



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie Defensie

Aan de staatssecretaris van Defensie

Plaats en datum: Den Haag, 26 oktober 2023
Betreft: Derde voortgangsrapportage GrIT
Ons kenmerk: 2023Z17962/2023D43942

Geachte heer Van der Maat,

In de procedurevergadering van de vaste commissie voor Defensie van 26 oktober 2023 is gesproken over de derde voortgangsrapportage GrIT 2023. De commissie heeft besloten, naar aanleiding van deze voortgangsrapportage, u een aantal vervolgvragen te stellen. Met deze brief breng ik u de vragen van de commissie over. De commissie ontvangt uw antwoorden graag uiterlijk 11 december 2023.

Adviezen CIO en AcICT

- Waarop baseert u het vertrouwen in een goed verloop van GrIT, gezien de kritische rapporten tot dusver?
- Bent u voornemens wederom AcICT te vragen onderzoek te doen naar GrIT als geheel? Zo ja, wanneer wilt u AcICT inschakelen?
- Waarom is de Kamer niet eerder inhoudelijk geïnformeerd over de kritische bevindingen van de CIO en de maatregelen die getroffen worden?
- Waarom zijn de 49 aanbevelingen die door de CIO zijn gedaan niet gedeeld met de Kamer in bijvoorbeeld de voortgangsrapportage? Graag ontvangt de Kamer alsnog deze aanbevelingen.
- Welk mandaat gaat de business change board krijgen?
- Hoe gaat Defensie de materiedeskundigheid van het programma team verbeteren? Wordt dat intern opgelost of wordt er externe expertise ingehuurd?

Planning

- Kunt u toelichten hoe het kan dat de gemiddelde vertraging per blok 11 maanden is, maar dat toch verwacht wordt dat het gehele programma binnen de planning gerealiseerd wordt?
- Kunt u reageren op de conclusie van AcICT dat er ongefundeerd optimisme is over de planning?
- Wat zal het effect zijn op de planning van de aangekondigde en nog uit te werken maatregelen en voornemens in reactie op het BIT-advies?
- Wat zijn de operationele gevolgen van de vertragingen? En leiden de vertragingen tot hogere kosten?

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.def@tweedekamer.nl

Personele capaciteit

- Wat is het effect van het toewijzen van personele capaciteit aan GrIT voor andere IT programma's en de operationele bedrijfsvoering? Leidt dit tot extra kosten voor Defensie?
- Kunt u de Kamer tijdig informeren indien er niet meer voldoende personele capaciteit aan GrIT wordt toegewezen, inclusief een motivering van dat besluit en de consequenties voor het programma?
- Wordt het consortium ook geraakt door de huidige tekorten aan IT personeel? Wat zijn eventuele maatregelen om het effect op GrIT te verkleinen?

Budget

- Wat zijn de totale extra kosten die als gevolg van de aangekondigde maatregelen gemaakt moeten worden?
- Hoe weegt Defensie af waar de schaarse eigen IT-capaciteit wordt ingezet en worden de extra kosten van noodzakelijke externe inhuur gedragen per project waar dat nodig is of worden die kosten breder gedragen door het ministerie?
- Verwacht u dat de vrije ruimte voldoende groot is om de financiële impact van de ontwikkelingen die tot extra kosten gaan leiden (zie p. 9 van de voortgangsrapportage) op te vangen? Kunt u een indicatie geven van de hoogte van de financiële impact?

Waardering risico's

- Waarom wordt de kans op risico 2 (tekort aan menskracht) als "zeer groot" gewaardeerd nu er voldoende capaciteit toegewezen is?
- Waarom wordt de financiële impact van het tekort aan menskracht als 'zeer klein' beoordeeld voor de aanspraak op de risicoreservering als uit de rapportage blijkt dat vooral het gebrek aan goede mensen steeds voor vertraging en dus hogere kosten zorgt?
- Waarom maakt u nu onderscheid in de kans en impact van risico's op het programma en op de aanspraak op de risicoreservering?
- Waarom wordt de impact voor het programma uitgedrukt in 'financiële impact'? Hoe wordt bijvoorbeeld mogelijke imagoschade uitgedrukt in geld?
- Waarom wordt de kans op een risico in tabel 2 (p.17) voor de risico's 1, 2, 5a en 6 voor beide perspectieven niet hetzelfde ingeschat?
- Zijn de maatregelen naar aanleiding van het AcICT-advies al verwerkt in de waardering van de risico's? Bijvoorbeeld bij risico 1 onvoldoende regie, risico 4 wijzigingen en risico 5 contractuele geschillen. Zo nee, wat is de verwachting van de ontwikkeling van deze risico's na implementatie van de maatregelen?

Mogelijke overname samenwerkingspartner

- Wat zijn de gevolgen en de verwachte impact van de mogelijke overname van Atos Netherlands voor het ministerie van Defensie en GrIT?
- Welke maatregelen zijn er reeds genomen of staan klaar om de gevolgen en de impact te mitigeren?
- Kunt u de Kamer direct informeren wanneer er ontwikkelingen zijn rondom de mogelijke overname van Atos Netherlands?

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Defensie,

T.N.J. de Lange

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.def@tweedekamer.nl