



RWS INFORMATIE

Aan Minister
Van DG RWS

nota

Beantwoording Kamervragen en brieven
ondernemersverenigingen en gemeentes over stremming
Kooybrug

TER BESLISSING

Datum

27 oktober 2023

Onze referentie

RWS-2023/44005

Beslistermijn

30 oktober 2023

Bijlage(n)

6

Aanleiding

Op 11 oktober hebben de leden Krul (CDA) en Koerhuis (VVD) Kamervragen gesteld over de planning en hinder van de werkzaamheden aan de Kooybrug. Dit n.a.v. het bericht "Ondernemers desnoods naar rechter om Kooybrug open te houden: 'We voelen ons in de kou staan'. In het bericht uiten de lokale ondernemers hun zorgen en verzoeken zij de voorgenomen maatregelen met betrekking tot de Kooybrug te heroverwegen en alternatieven te overwegen die de doorstroming van verkeer tijdens de werkzaamheden mogelijk maken. De ondernemersverenigingen van Den Helder, Texel, Schagen en Hollands Kroon hebben hun zorgen ook aan u geuit op 2 oktober middels bijgevoegd schrijven (bijlage 2). Ook de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon hebben u hierover aangeschreven op 17 oktober (bijlage 3).

Aanvullend heeft Ondernemersvereniging Den Helder een kort geding aangespannen, de zitting hiervan heeft plaatsgevonden op donderdag 19 oktober. Inmiddels heeft u besloten om de uitvoering van de Kooybrug uit te stellen. Met deze nota leg ik de beantwoording van de stukken aan u voor, waarbij de met u afgestemde woordvoeringslijn (zie toelichting) als uitgangspunt is gebruikt.

Geadviseerd besluit

- Verzenden van de bijgevoegde reactie op de Kamervragen (bijlage 1).
- Verzenden van de bijgevoegde reactie aan de ondernemersverenigingen (bijlage 4).
- Verzenden van de bijgevoegde reactie aan de gemeenten (bijlage 5).
- Verzenden van de bijgevoegde Kamerbrief over het uitstel werkzaamheden Kooybrug (Bijlage 6).

Toelichting

Woordvoeringslijn uitstel werkzaamheden Kooybrug

Datum

30 oktober 2023

Onze referentie

RWS-2023/44005

1. Op maandag 23 oktober zou worden gestart met de renovatie van de Kooybrug bij Den Helder. Ik heb echter besloten om de uitvoering van het project uit te stellen.
2. De renovatie van de Kooybrug is onderdeel van de grote vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. De uitvoering van het project heeft geleid tot veel onrust en zorgen. De zorgen over bereikbaarheid van Den Helder zijn geuit zowel door de regionale bestuurders als door de ondernemers in de regio.
3. Een belangrijke overweging om het project uit te stellen is de samenloop van de renovatie van de Kooybrug, met de werkzaamheden van ProRail aan het spoor tussen Heerhugowaard en Den Helder. Het feit dat in deze regio het aantal verbindingen tot Den Helder beperkt is tot 2 wegen en 1 spoorlijn heeft tot gevolg dat de bereikbaarheid van de regio sterk onder druk komt te staan bij samenloop van de werkzaamheden aan spoor en de Kooybrug.
4. Deze samenloop is ongelukkig en is alleen te voorkomen door de renovatie van de Kooybrug uit te stellen en het project opnieuw in te plannen. De werkzaamheden van ProRail zullen wel doorgang vinden.
5. De samenwerking met de huidige opdrachtnemer loopt goed. Voor het vervolgproces blijft Rijkswaterstaat in nauw contact met de omgeving.
6. Rijkswaterstaat zal in de tussenliggende periode wel starten met het uitvoeren van een deel van de werkzaamheden, waarvoor de N99 niet hoeft te worden afgesloten. Over de eventuele hinder wordt de regio op korte termijn geïnformeerd.
7. Het uitstel betekent dat er in de tussenliggende periode een grotere kans op verstoringen en ongeplande hinder zal zijn. RWS zal de brug blijven monitoren en eventueel noodzakelijke maatregelen nemen.

Bijlage(n)

6

Aan

Minister

Van

DG RWS

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over het bericht "Ondernemers desnoods naar rechter om Kooybrug open te houden. 'We voelen ons in de kou staan'".	
2	Brief van ondernemersverenigingen aan de minister.	
3	Brief van gemeenten aan de minister.	
4	Reactie op brief ondernemersverenigingen.	
5	Reactie op brief gemeente	
6	Kamerbrief uitstel Werkzaamheden Kooybrug	

Datum

30 oktober 2023

Onze referentie

RWS-2023/44005

Bijlage(n)

6

Aan

Minister

Van

DG RWS