



Aan MINDEF  
Van DGB  
Afgestemd met CDS, DCO, DJZ, HDFC  
In afschrift aan -

**TER BESLISSING**

**Datum**  
1 november 2023

**Onze referentie**  
BS2023029182

**Opgesteld door**

■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■  
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ mindef.nl

**Aantal bijlagen**  
1

# Nota

B-Brief project Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB)

## Aanleiding

Het Militaire Transmissie Bouwblok (MTBB) draagt als deelproject binnen het programma Foxtrot bij aan de modernisering en digitale transformatie van de krijgsmacht in het tactisch mobiele domein. Naast militaire transmissiesystemen (*Combat Net Radio's*) schaft Defensie met dit project aanvullende producten en diensten aan om de radio's zo optimaal mogelijk te laten functioneren. Deze B-brief informeert de Kamer over de resultaten van de onderzoeksfase van het MTBB project. De behoeftestelling hiervoor wordt op hetzelfde moment via de A-brief Foxtrot verzonden.

## Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met de bijgevoegde Kamerbrief B-brief project MTBB.

## Kernpunten

- **Context:** MTBB vormt als moderniserings-deelproject binnen het programma Foxtrot de hoeksteen van een nieuwe IT-infrastructuur voor het grondgebonden mobiele tactische domein. Hierdoor verbetert Defensie het Informatiegestuurd Optreden (IGO) van de krijgsmacht. De integrale FOXTROT oplossing zorgt er namelijk voor dat alle nationale platformen binnen dit domein altijd veilig met elkaar verbonden zijn, en interoperabel kunnen optreden met onze internationale partners.
- **Hoofdeisen:** Het uitgangspunt voor de MTBB verwerving is een militair transmissiemiddel dat maximaal interoperabel en tot op NATO SECRET niveau inzetbaar is. Daarnaast is het noodzakelijk om de behoefte zoveel mogelijk COTS/MOTS te vervullen.
- **Onderzoeksresultaat:** De combinatie van operationele eisen en de bevindingen uit de marktverkenning leidt tot de conclusie dat slechts één leverancier van militaire radiosystemen tijdig aan de eisen kan voldoen, namelijk het Amerikaanse L3Harris. Alle te moderniseren eenheden, die nu veel verschillende type radio's van verschillende fabrikanten gebruiken, gaan dan over op één productfamilie.
- **Samenwerking met defensie-industrie:** Marktverkenning wijst uit dat er geen Nederlandse marktpartijen zijn die kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Voor dit bouwblok is geen Nederlandse industriële bijdrage van toepassing.

## Toelichting

Financiële overwegingen

De Kamerbrief is door tussenkomst van HDFC afgestemd met IRF. Het project wordt volledig gefinancierd uit het DLP.

### Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten.

### Communicatie

Dco voorziet in externe communicatie met een nieuwsbericht.

### Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

Er is op dit moment voldoende capaciteit voor de uit te voeren activiteiten voor dit project bij COMMIT. Mogelijke knelpunten binnen COMMIT liggen bij JIVC. De benodigde capaciteit is schaars en vraagt doorlopend aandacht, met name op het gebied van specialistische IT-kennis.

De afgelopen jaren zijn twee Foxtrot gerelateerde brieven naar de Kamer verzonden:

- 23 mei 2023 – A-brief Vervanging Grond-Lucht Radio's: Dit continuïteitsproject vervangt één-op-één de huidige grond-lucht radio's met gemoderniseerde exemplaren voor eenheden die versneld moeten worden voorzien. Deze radio's worden in lijn gebracht met de Foxtrot architectuur.
- 2 oktober 2020 – A-brief Foxtrot Spiral 0 voor 44 Bataljonstaakgroep: Dit project voorziet een afgebakende Nederlandse eenheid, het 44 Bataljonstaakgroep, van verbeterde militaire radio- en communicatieapparatuur. Met dit project wordt tevens ervaring opgedaan met de stapsgewijze benadering van het programma Foxtrot.

### Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Informatie over de totstandkoming van de hoofdeisen evenals meedingende andere kandidaten is opgenomen in de commercieel vertrouwelijke bijlage. Het projectbudget is in de B-fase nog commercieel vertrouwelijk omdat openbaarmaking ervan de onderhandelingspositie van Defensie en daarmee de financiële belangen van de Staat schaadt.

*DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID*

[Redacted signature block]

[Redacted line]

[Redacted line]