

LSA	Maatregel	Mijlpaal/doelstelling	Status	Target date
2019.1.1 2020.3.1 2020.3.2 2022.1.4 2023.1.5 2023.1.6 2024.1.4 2024.1.5	Hervorming van de energiebelasting	Inwerkingtreding van wetgeving tot aanpassing van de tarieven van de energiebelasting	Completed	Q1/2024
2019.1.1 2020.3.1 2020.3.2 2022.1.4 2023.1.5 2023.1.6 2024.1.4 2024.1.5	Hervorming van de energiebelasting	Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de structurele elementen van energiebelastingen	Not completed	Q1/2025
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2023.1.6 2024.1.4 2024.1.5	Invoering en aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie	Inwerkingtreding van een wet tot invoering van de CO2-heffing voor de industrie	Fulfilled	Q1/2021
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2023.1.6 2024.1.4 2024.1.5	Invoering en aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie	Inwerkingtreding van een wet tot aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie	Fulfilled	Q1/2023
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2023.1.6 2024.1.4 2024.1.5	Verhoging van de vliegbelasting	Inwerkingtreding van een wet tot verhoging van de vliegbelasting voor passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in Nederland	Fulfilled	Q1/2023
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2024.1.3 2024.1.5	Hervorming van de autobelasting	Inwerkingtreding van een wet tot uitfasering van de vrijstelling m de aanschafbelasting ("Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen", BPM) voor bestelauto's	Completed	Q1/2025

2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2024.1.3 2024.1.5	Hervorming van de autobelasting	Bekendmaking van een wet in de Staatscourant tot wijziging van de bestaande autobelasting op personenauto's en bestelauto's	Delayed	Q2/2025
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2024.1.5	Energiewet	Inwerkingtreding van de Energiewet	Not completed	Q1/2025
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2024.1.5	Wind op Zee	Waarborgen van de veiligheid van de scheepvaart - Bekendmaking van aanbesteding(en) voor de aankoop van noodsleepvaartuigen	On track	Q4/2025
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2024.1.5	Wind op Zee	Ontwikkeling en uitvoering van natuurverbetering en soortbescherming	On track	Q4/2025
2019.1.2 2022.1.5	Wind op Zee	Projecten die bijdragen tot de versterking en/of het herstel van de natuur in en rond Natura 2000- gebieden en beschermde gebieden in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)	On track	Q4/2025
2019.1.2 2022.1.5	Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Ecologisch programma "Wind op Zee"	On track	Q1/2026
2019.1.2 2022.1.5	Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Digitalisering van de meetstations op de Noordzee	On track	Q1/2026
2019.1.4 2020.4.1	Wind op Zee	Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en-	Completed	Q2/2024

		Beheersovereenkomst voor gebieds-investeringsplannen		
2019.1.4 2020.4.1	Wind op Zee	Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en- Beheersovereenkomst voor gebieds-investeringsplannen	On track	Q1/2026
2019.1.4 2020.4.1	Wind op Zee	Offshore stroomaansluiting op onshore aanlandingsplaatsen – Ecologisch impuls pakket voor de Waddenzee	On track	Q3/2025
2019.1.4 2020.4.1	Wind op Zee	Aansluiting van offshore stroom op onshore aanlandingsplaatsen - Vergoeding voor en mitigatie van de verzilting van landbouwgrond	On track	Q3/2025
2019.1.4 2020.4.1	Groenvermogen waterstof	Goedkeuring en publicatie van de agenda voor menselijk kapitaal om het aanbod van vaardigheden op het gebied van groene waterstof te vergroten	Completed	Q3/2023
2019.1.4 2020.4.1	Groenvermogen waterstof	Ondertekende subsidieovereenkomsten voor onderzoeksprojecten op het gebied van groene waterstof	Completed	Q2/2025
2019.2.1 2020.2.2 2022.3.1 2023.3.1 2024.3.1	Groenvermogen waterstof	Subsidie overeenkomsten ondertekend voor demonstratie-faciliteiten voor innovatieve groene waterstof-technologie	Completed	Q2/2025

2019.2.1 2020.2.2 2022.3.1 2023.3.1 2024.3.1	Energietransitie binnenvaart, project ZES	Kilowatt hours (kWh) of electricity provided by operational modular energy containers	Delayed	Q4/2025
2019.2.1 2020.2.2 2023.3.1 2024.3.1	Energietransitie binnenvaart, project ZES	Aantal operationele laadplaatsen	Delayed	Q4/2025
2019.2.2 2022.3.2 2024.3.1	Energietransitie binnenvaart, project ZES	Schepen met totaal volume van 6161 TEU omgebouwd tot emissievrije schepen	Delayed	Q4/2025
2019.2.2 2022.3.2 2024.3.1	Luchtvaart in transitie	Gedetailleerd ontwerp van een turbofan met waterstofverbranding	On track	Q4/2025
2019.2.2 2022.3.2 2024.3.1	Luchtvaart in transitie	Gedetailleerd ontwerp van de elektrische aandrijving op basis van waterstof- brandstofcellen	On track	Q4/2025
2019.2.3 2020.2.1 2022.3.5 2023.3.2 2023.3.3 2024.3.2	Luchtvaart in transitie	Denktank "Flying Vision" operationeel	On track	Q4/2025
2019.2.3 2020.2.1 2022.3.5 2023.3.2 2023.3.3 2024.3.2	Subsidieregeling sanering varkenshouderijen	Aantal beëindigde varkenshouderijlocati es	Completed	Q2/2023
2019.2.3 2020.2.1 2022.3.5 2023.3.2 2023.3.3 2024.3.2	Quantum Delta NL	Quantum Delta NL	Completed	Q4/2021
2019.2.3 2020.2.1 2022.3.5 2023.3.2 2023.3.3 2024.3.2	Quantum Delta NL	Toekenning van beursen	Completed	Q1/2024

2019.3.2 2019.3.3 2020.3.2 2020.3.4 2020.3.5 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.5	AiNed en Applied AI Learning Communities	ELSA AI-onderzoekslaboratoria operationeel	On track	Q4/2025
2019.3.2 2019.3.3 2020.3.2 2020.3.4 2020.3.5 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.5	AiNed en Applied AI Learning Communities	Toegekende O&O-projecten	On track	Q4/2025
2019.3.2 2019.3.3 2020.3.2 2020.3.4 2020.3.5 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.5	AiNed en Applied AI Learning Communities	Implementatie van AI-leergemeenschappen	On track	Q1/2026
2019.3.2 2019.3.4 2020.3.5 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL	Een enkel platform voor toegang tot digitaal leermateriaal gecreëerd en operationeel en digitale-identiteitsoplossing voor lerende in gebruik.	On Track	Q4/2025
2019.3.2 2019.3.4 2020.3.5 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL	Onderwijs - en leercentra operationeel	On Track	Q4/2025

2019.3.2 2019.3.4 2020.3.5 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Digitale Infrastructuur Logistiek	Basisdata- infrastuctuur ontwikkeld	Completed	Q4/2024
2019.3.2 2020.3.2 2020.3.3 2020.3.5	Digitale Infrastructuur Logistiek	Grotere digitale paraatheid in de logistieke sector	On track	Q4/2025
2019.3.2 2020.3.2 2020.3.3 2020.3.5	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	ERTMS-planstudie Kijfhoek-Belgische grens voltooid	Fulfilled	Q4/2022
2019.3.3 2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	ERTMS-planstudie voor het baanvak Noord-Nederland voltooid	Completed	Q1/2023
2019.3.3 2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	Aantal GSM-R-masten operationeel voor ERTMS	Not completed	Q1/2024
2019.3.3 2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	Logistieke systemen aangepast aan ERTMS	Not completed	Q1/2024
2019.3.3 2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1 2024.4.1	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	Central Safety System operationeel	Not completed	Q4/2024
2019.3.3 2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1 2024.4.1	Veilige, Slimme, & Duurzame Mobiliteit	Intelligente verkeersregelinstallati es	Not completed	Q4/2024

2019.3.3 2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1 2024.4.1	Veilige, Slimme, & Duurzame Mobiliteit	Prioritaire veiligheidsdiensten	Completed	Q1/2025
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Intelligente Wegkantstations (IWKS)	Aantal geïnstalleerde intelligente wegkantstations	Completed	Q4/2023
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Intelligente Wegkantstations (IWKS)	Aantal geïnstalleerde aanvullende intelligente wegkantstations	Delayed	Q4/2025
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Informatiemanagement Overheid	Inwerkingtreding van de Wet open overheid	Fulfilled	Q2/2022
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Informatiemanagement Overheid	Publicatie van bijgewerkte actieplannen ter verbetering van het informatiemanageme nt	Fulfilled	Q4/2022

2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Uitgevoerde acties ter verbetering van de cyberbeveiliging	Not completed	Q1/2024
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie dat op afstand werkt via een beveiligd netwerk	Completed	Q4/2024
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Netwerken verbeterd en migratie naar nieuwe IT-infrastructuur voltooid	On track	Q3/2025
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Renewal of IT infrastructure at the Ministry of Defence	Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie met toegang tot aanvullende voorzieningen voor veilig werken op afstand	Completed	Q1/2026
2019.3.3 2020.3.1 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Digitalisering van de Nederlandse strafrechtketen	Digitaal portaal voor formele communicatie in strafprocedures operationeel	Completed	Q1/2023

2019.3.3 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2022.4.3 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.3 2024.4.1	Digitalisering van de Nederlandse strafrechtketen	Digitale verwerking van gevallen van veelvoorkomende criminaliteit operationeel	Completed	Q4/2023
2019.3.3 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2022.4.3 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.3 2024.4.1	Afschaffen leegwaarderatio	Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de leegwaarderatio	Fulfilled	Q1/2023
2019.3.3 2020.3.2 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2022.4.3 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.3 2024.4.1	Afschaffen verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning	Inwerkingtreding van wetgeving tot uitfasering, in twee stappen, van de belastingvrijstelling voor schenkingen ter financiering van de aankoop van een woning.	Completed	Q1/2024
2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2022.4.3 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.3 2024.4.1	Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Overeenkomsten tussen de rijksoverheid en de provincies over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen.	Fulfilled	Q4/2022

2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2022.4.3 2023.4.1 2023.4.2 2023.4.3 2024.4.1	Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Overeenkomsten tussen provincies en gemeenten over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen.	Completed	Q2/2023
2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Systeem voor monitoring van de uitvoering van overeenkomsten met gemeenten gelanceerd	Completed	Q3/2023
2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Inwerkingtreding van de wet tot verstelling van de aanvullende maatregelen van de staat om overeenkomsten inzake de bouw van nieuwe woningen te doen naleven	Delayed	Q2/2025
2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Aanscherping inkomensafhankelijke hogere huurverhoging	Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de maximale jaarlijkse huurverhoging voor huurders met een middelhoog tot hoog inkomen die in een sociale woning wonen	Fulfilled	Q1/2022
2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Versnellen van proces en procedures bij realiseren van woningbouw	Brief aan het parlement over knelpunten in het planningsproces met mogelijke oplossingen gepubliceerd	Fulfilled	Q4/2022
2019.3.3 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw	Acties om het planningsproces voor huisvestingsprojecten te versnellen	Completed	Q1/2024

2019.3.4 2020.3.3 2022.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.3.2 2023.4.1 2024.3.2	Woningbouwimpuls	Bouwwerkzaamheden (punt 1)	Completed	Q4/2024
2019.3.4 2020.3.3 2022.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.3.2 2023.4.1 2024.3.2	Woningbouwimpuls	Bouwwerkzaamheden (punt 2)	On track	Q4/2025
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed	Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de renovatie-subsidieregeling	Fulfilled	Q2/2022
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed	Som van de jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot(in Kton) als gevolg van alle goedgekeurde renovatie- en energie-efficiëntie-ingrepen die in het kader van de regeling worden gesubsidieerd	Completed	Q1/2025
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde ingrepen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q1/2026
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Verlaging van de zelfstandigenaftrek	Inwerkingtreding van de wet tot verlaging van de belastingaftrek voor zelfstandigen	Fulfilled	Q1/2023
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV ZZP)	Bekendmaking in de Staatscourant van de wet tot instelling van een verplichte arbeidsongeschiktheids-	Not completed	Q1/2025

		verzekering voor zelfstandigen		
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV ZZP)	Brief aan het parlement over de stand van de uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering	Delayed	Q1/2026
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Hervorming pensioenstelsel tweede pijler	Inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de tweede pijler van het pensioenstelsel	Fulfilled	Q1/2023
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Hervorming pensioenstelsel tweede pijler	Plannen voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel afgerond en gepubliceerd	Completed	Q1/2025
2019.3.4 2020.3.4 2022.4.1 2022.4.4 2023.4.1	Hervorming pensioenstelsel tweede pijler	Uitvoeringsplannen van pensioenfondsen afgerond en gepubliceerd	On track	Q1/2026
2019.1.1 2022.1.4 2023.1.5 2024.1.5	Aanpak schijnzelfstandigheid	Aan het parlement gepresenteerd actieplan om het aantal schijn zelfstandigen terug te dringen	Fulfilled	Q4/2022
2019.3.2 2020.3.2 2020.3.3 2020.3.5 2024.3.2	Aanpak schijnzelfstandigheid	Bekendmaking in de Staatcourant van een wet tot wijziging van de definitie van het begrip arbeidsrelatie	Not completed	Q1/2025
2019.3.2 2020.3.2 2020.3.3 2020.3.5 2024.3.2	Aanpak schijnzelfstandigheid	Handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeid relaties opheffen	Completed	Q1/2025

2019.3.2 2020.3.2 2020.3.3 2020.3.5 2024.3.2	Nederland Leert Door	Loopbaanadvies ter ondersteuning van individuele personen	Fulfilled	Q3/2020
2020.1.2	Nederland Leert Door	Vaardigheidstraining ter ondersteuning van individuele personen	Fulfilled	Q4/2022
2020.1.2	Nederland Leert Door	Sectorale maatwerktrajecten ter ondersteuning van de overgang naar werk	Completed	Q2/2023
2020.1.2	Nederland Leert Door	Onafhankelijke evaluatie van de sociaaleconomische gevolgen van de subsidieregelingen in het kader van "Nederland Leert Door"	Completed	Q4/2024
2020.1.2 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Scholingsbudget WW	Vaststelling financieel kader structureel budget op- en herscholing aan WW-gerechtigden	Completed	Q4/2023
2020.1.2 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Nationaal Onderwijslab AI	Geselecteerde projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen	Completed	Q2/2024
2020.1.2 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Nationaal Onderwijslab AI	Projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen voltooid	On track	Q4/2025
2020.1.2 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Nationaal Onderwijslab AI	Levering van twee producten met Technology Readiness Level 6	On track	Q4/2025
2020.1.2 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Aanpak leervertraging nieuwkomers	Steun aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs om nieuwkomers extra te ondersteunen	Completed	Q4/2023
2020.1.2 2024.1.6	Ondersteuning leerlingen in het laatste jaar	Lancering van een onlineplatform ter ondersteuning van	Fulfilled	Q4/2021

		leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs		
2020.2.1 2020.3.3 2024.3.3	Ondersteuning leerlingen in het laatste jaar	Steun aan schoolbesturen om leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs extra te ondersteunen	Fulfilled	Q4/2022
2020.2.1 2022.3.5 2023.3.3 2024.3.2	Laptops, tablets en internetrouters voor online en hybride onderwijs ter bestrijding en voorkoming van leerachterstanden	Aantal ter beschikking gestelde digitale apparaten	Fulfilled	Q4/2021
2020.2.1 2024.3.3	Tijdelijk extra personele capaciteit voor de zorg in crisistijd	Nationale zorgreserve opgezet	Completed	Q4/2024
2020.2.1 2024.3.3	Tijdelijk extra personele capaciteit voor de zorg in crisistijd	Vaststelling financieel kader structureel opnemen opleidingen in de gezondheidszorgsector in TAZ	Completed	Q4/2024
2020.2.1 2024.3.3	Tijdelijk extra personele capaciteit voor de zorg in crisistijd	Hoeveelheid mensen deelgenomen aan beroepsbegeleidende leerweg	Completed	Q4/2025
2020.3.3 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Extension Intensive Care	Aantal ziekenhuizen dat faciliteiten voor bestaande vaste bedden en flexibele bedden heeft aangepast	Completed	Q4/2023
2020.3.3 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Extension Intensive Care	Opleiding van ziekenhuispersoneel	Completed	Q4/2023
2020.3.3 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Stimuleringsregeling E-Health Thuis COVID-19 & COVID-19 2.0	Aantal toegekende subsidies	Completed	Q4/2022
2020.3.3 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Health RI	Ondersteuningssystemen voor onderzoekers operationeel-servicedesk	Completed	Q4/2022

2020.3.3 2022.3.4 2023.3.2 2024.3.2	Health RI	Routekaart voor FAIR-data (ervoor zorgen dat data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn) vastgesteld	Completed	Q4/2023
2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Health RI	Operationeel gegevensportaal	Completed	Q4/2023
2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Nederlands beleid omtrent belastingverdragen	Inwerkingtreding van een wet tot instelling van een bronbelasting	Completed	Q1/2024
2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Nederlands beleid omtrent belastingverdragen	Aan het parlement toegezonden brief over het monitoren van de gevolgen van de wijzigingen van het fiscaal beleid	On track	Q4/2025
2020.3.4 2022.4.1 2022.4.2 2023.4.1 2023.4.2 2024.4.1	Tegengaan mismatches bij toepassing zakelijkheidsbeginsel	Inwerkingtreding van de wet die mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel aanpakt	Fulfilled	Q1/2022
2020.4.2	Voorkomen van vrijstelling door specifieke renteaftrekbeperking	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting om een einde te maken aan de vrijstelling van de betaling van belastingen op negatieve rente en positieve valutaresultaten.	Fulfilled	Q1/2021
2020.4.2	Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de belastingvrijstelling op grond van	Fulfilled	Q1/2021

		liquidatie- en stakingsverliezen beperken		
2022.4.5 2023.4.4 2024.4.2	Beperking verliesverrekening	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de verliesverrekening beperken	Fulfilled	Q1/2022
	Anti-witwasbeleid	Verhoging van het aantal voltijdsequivalenten van de Financial Intelligence Unit	Completed	Q4/2024
	Anti-witwasbeleid	Inwerkingtreding van een wet die een limiet voor contante betalingen invoert	Not completed	Q1/2025
	Audit & Control	Audit & Control	Fulfilled	Q1/2023
	Audit & Control	Audit & Control	Fulfilled	Q4/2022
	Audit & Control	Audit & Control	Fulfilled	Q4/2022
	Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde ingrepen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q2/2024
	Investeringsubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde ingrepen op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q2/2025
	Hervormingspakket Energiemarkt	Inwerkingtreding besluit ACM wijziging van de Netcode Elektriciteit	Completed	Q4/2022
	Hervormingspakket Energiemarkt	Inwerkingtreding ministerieel besluit vaststelling prioritaire kader investeringen elektriciteitsnet	Completed	Q2/2023
	Hervormingspakket Energiemarkt	Afronding van 12 geactualiseerde provinciale Meerjarenprogramma's Infrastructuur Energie en Klimaat (pMIEK 2.0)	On track	Q2/2025

	Hervormingspakket Energie Markt	Inwerkingtreding wet tot wijziging Omgevingswet	On track	Q4/2025
--	------------------------------------	---	----------	---------