



Aan STASDEF
Van CIO
Afgestemd met CDS, DJZ, HDFC, DCo
In afschrift aan MINDEF, DGB

TER BESLISSING

Datum

12 september 2025

Onze referentie

MINDEF20250034136

Opgesteld door

Sr Adv Bdrv CIO
KD: Ambtelijke leiding
T +316 [redacted]
[redacted]@mindef.nl

Aantal bijlagen

3

Nota

Aanleiding

Het programma GrIT is door de Tweede Kamer aangewezen als groot project. Dat betekent dat er conform de Regeling Grote projecten wordt gerapporteerd over de voortgang. Over het programma GrIT wordt tweemaal per jaar een voortgangsrapportage aan de Kamer gestuurd. Bijgevoegd is de 7e voortgangsrapportage over de periode van 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025. Deze rapportage dient uiterlijk op 1 oktober 2025 aan de Kamer verzonden te worden. Het format van de rapportage is vastgesteld door de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit

Ik adviseer u akkoord te gaan met de verzending van bijgevoegde brief en bijlagen.

Kernpunten

- De voortgangsrapportage beslaat het eerste halfjaar van 2025. Deze periode stond vooral in het teken van de ontwikkeling en implementatie van de nieuwe IT-infrastructuur voor Defensie.
- Op 23 juni 2025 heeft u een voorstel gedaan om de uitgangspuntennotitie van het programma GrIT aan te passen om de besturing van het programma te bevorderen. De Kamer heeft dit voorstel niet overgenomen, omdat de bestaande uitgangspuntennotitie al voorziet in de informatiebehoefte over de huidige IT-voorzieningen en dubbele beheerslasten.
- In de brief benoemt u dat deze en toekomstige voortgangsrapportages derhalve zoals gebruikelijk conform de bestaande uitgangspuntennotitie worden opgesteld.
- U geeft aan dat de totale kosten van het programma met €101,3 miljoen zijn gestegen, met name te verklaren door reguliere indexatie van kosten en het langer actueel houden van bestaande IT en enkele personeelskosten.
- In de voortgangsrapportage benoemt u de behaalde resultaten in Release 3, die in de eerste helft van 2025 zijn behaald.
- In de brief geeft u aan dat de belangrijkste resultaten in Release 3 zijn:
 - De ontwikkeling van de Modules Ontplooid;
 - Het beschikbaar komen van de eerste basisdienstverlening voor het Private Cloud Platform;
 - De realisatie van verschillende functionaliteiten voor het Protected Core Network, waaronder de toevoeging van een nieuw segment voor satellietgrondstations.
- Daarnaast gaat u uitgebreid in op de te verwachten resultaten in de rest van 2025 met Release 4 en benadrukt u wat daarvan de merkbare effecten zullen zijn.
- Tot slot benadrukt u dat in 2025 de focus onder andere ligt op het opleveren van het Private Cloud Platform en het verder uitbreiden van het Protected Core Network. Ook zal de productiecapaciteit voor de Modules Ontplooid worden opgevoerd om te kunnen voldoen aan de vraag van de krijgsmacht.

Datum

12 september 2025

Onze referentie

MINDEF20250034136

Toelichting

Financiële overwegingen

Aan het verzenden van de voortgangsrapportage zijn geen financiële consequenties verbonden. Alle financiële informatie in de voortgangsrapportage en de vertrouwelijke bijlage zijn afgestemd met HDFC.

Juridische overwegingen

Er zijn geen juridische overwegingen.

Communicatie

Via DCo wordt voorzien in communicatie.

Overwegingen Beleid/Overwegingen Uitvoering

De voortgangsrapportage is opgesteld door DPLAN in samenwerking met het programma GrIT en COMMIT/JIVC.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens worden gelakt op grond van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

DE CHIEF INFORMATION OFFICER

