



BRIEF ONDERTEKENEN

Aan

Minister van SZW

Datum
12-12-2025

Onze referentie
2025-

Opgesteld door

Uiterlijk bij
12 december 2025

Bijlage(n)
3

nota

Kamerbrief over advies van Adviescollege ICT-toetsing op
project Sourcing IT Infrastructuur

Aanleiding

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft op verzoek van de SVB een advies uitgebracht over het project Sourcing IT-infrastructuur. Op 4 december jl. is het definitieve advies van het AcICT binnengekomen.

Met het project Sourcing IT-infrastructuur beoogt de SVB een basis te leggen voor een toekomstbestendig ICT-landschap. Een robuuste en toekomstbestendige IT-infrastructuur vormt hiervoor een randvoorwaarde. De SVB draagt zorg voor tijdige en correcte uitkeringen aan miljoenen burgers, met een jaarlijkse omvang van ongeveer 60 miljard euro. Continuïteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening zijn daarbij cruciaal.

Met het project Sourcing IT-infrastructuur is de SVB een nieuwe Europese aanbesteding gestart. Hiermee wordt de basis gelegd voor een wendbare en weerbare organisatie. Het project bestaat uit twee fasen:

1. Het voorbereiden en uitvoeren van een Europese aanbesteding om de beste leverancier voor de IT-infrastructuur te contracteren;
2. Het voorbereiden en uitvoeren van de transitie naar de geselecteerde leverancier.

Op grond van de Wet Adviescollege ICT-toetsing dient het advies van het AcICT binnen vier weken na ontvangst aan beide Kamers te worden toegezonden. Aangezien het AcICT het advies twee weken na verzending op haar website publiceert, en vanwege het kerstreces, wordt door SZW gestreefd naar gelijktijdige verzending van het advies inclusief een bestuurlijke reactie aan beide Kamers binnen de termijn van twee weken. De streefdatum is daarom woensdag 17 december, de datum waarop het AcICT het advies op haar eigen website publiceert.

Geadviseerd besluit

Ondertekening van bijgevoegde brieven aan de Eerste en Tweede Kamer waarin u het advies van het AcICT met hen deelt en aangeeft op welke wijze de SVB opvolging geeft aan de aanbevelingen.

Kernpunten

- Het AcICT geeft aan een stevige projectorganisatie te zien met de benodigde kennis en ervaring om dit project procesmatig uit te voeren. Tegelijkertijd concludeert het AcICT dat het project, mede in het licht van de ambities van

Dank!

de SVB bij dit project, tot beperkte verbeteringen voor de organisatie zal leiden. Deze conclusie volgt uit de volgende bevindingen:

- A. Er is onvoldoende aantoonbaar grip op de concentratierisico's bij de keuze voor één leverancier voor de gehele IT-infrastructuur;
- B. Een toekomstbeeld van het ICT-landschap ontbreekt;
- C. De voorwaarden voor de regie op de uitbesteding zijn nog niet ingevuld.
- Naar aanleiding van de bevindingen heeft het AcICT een drietal aanbevelingen voor de SVB geformuleerd en adviseert zij tevens om een aantal activiteiten voorafgaand aan de dialoofase van het aanbestedingstraject van het project uit te voeren. De aanbevelingen zijn als volgt:
 1. Start met systematisch beheersen concentratierisico's
 2. Zorg voor gedeeld beeld toekomstig ICT-landschap
 3. Breng de regie op de uitbesteding op orde
- De SVB gaat de aanbevelingen opvolgen. In de Kamerbrief wordt ingegaan op welke acties de SVB onderneemt ten aanzien van de aanbevelingen.
- De brieven zijn afgestemd met CIV en met de SVB.

Datum
12-12-2025

Onze referentie
2025-XXXXXXXXXX

Toelichting

Het AcICT is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet en parlement adviseert over onder andere de beheersing, slagingskansen en risico's van ICT-projecten.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Actie	Informatie
1	Aanbiedingsbrief EK AcICT advies project Sourcing IT Infrastructuur	Verzenden aan EK	
2	Aanbiedingsbrief TK AcICT advies project Sourcing IT Infrastructuur	Verzenden aan TK	
3	Advies Sourcing IT Infrastructuur	Bijlage bij verzending	