

Bijlage I - Overzicht belangrijkste vervolgstappen

Onderstaande tabel bevat de belangrijkste mijlpalen en vervolgstappen per hoofdlijn (H) in de tijd. Een uitgebreider en meer gedetailleerd overzicht van de vervolgstappen zijn te vinden in de wetgevingsagenda in bijlage II en in de uitvoeringsrapportage in bijlage III.

Hoofdlijn	Onderdeel	Wanneer	Vervolgstappen
Overkoe-pelend	Vervangen KDW-doelen voor emissiedoelen	Okt. 2026	Wetsvoorstel met emissiedoelen en ontwerpprogramma naar de Tweede Kamer, ter vervanging van omgevingswaarden op basis van de KDW.
H1	Bedrijfsspecifieke emissienormen	Q4 van 2026	Bepalen bedrijfsspecifieke streefwaarde melkveehouderij 2030 en plan van aanpak.
		Q1 van 2027	Nadere wetenschappelijke validatie van de normen en het verder inzichtelijk maken van de impact op verschillende bedrijfstypen (zoals biologische bedrijven) en eventuele afwentelingseffecten.
		Q1 van 2027	Het bepalen van de hoogte van de norm voor de intensieve sectoren.
		Q3 van 2027	In consultatie brengen van ontwerpregelgeving ten behoeve van wettelijk vastleggen van de emissienormen.
	Verouderde stallen	Q1 van 2027	Uitwerking aanscherping regels voor emissies uit stallen, ten behoeve van het uitfaseren van verouderde stallen.
	Grondgebondenheid	Q4 2026	In consultatie brengen van wetsvoorstel ten behoeve van wettelijk vastleggen van grondgebondenheidsnorm.
	Afoming bij verhandeling	Sept. 2026	Beluit over het mogelijk opnieuw introduceren van afoming van varkensrechten bij verhandeling buiten familieverband (op basis van 2 ^e kwartaalcijfers CBS).
H2	Ondersteuning managementmaatregelen melkvee	Q4 van 2026	De structurele private en publieke stimuleringsmaatregelen en instrumenten voor kennisontwikkeling en -verspreiding zijn uitgewerkt.
	Biologisch	Vóór 1 april 2027	Harde afspraken met ketenpartijen.
		1 jan. 2029	Wettelijke maatregelen, bij ontbreken van afspraken met ketenpartijen.
		2030	15% van het landbouwareaal in Nederland is biologisch.
	Sterk platteland	Medio 2027	Publicatie plattelandsonderzoek OESO, vaststelling Actieprogramma Sterk Platteland en sociaaleconomisch investeringsprogramma.
H3	Zonering	2 ^{de} helft 2026	Vormgeving samenwerking met mede-overheden.
		Begin 2027	Opstellen instructieregels voor provincies, en eventueel algemene regels.
		Zomer 2027	Internetconsultatie en voorhangprocedure beide Kamers afgerond.
		Vanaf 2e helft 2027	Stapsgewijs beschikbaar komen van ondersteunende en faciliterende instrumenten en regelingen, advisering door Raad van State en vaststelling AMvB.
		Medio 2028	Stapsgewijze inwerkingtreding normen en regels.

	Aanpak kwetsbare watergebieden	2026-2027	Uitwerking aanpak in samenwerking met medeoverheden
	Prioritaire gebieden en economische clusters	Uiterlijk eind 2026	Interbestuurlijke uitvoeringsplannen en samenwerkingsovereenkomsten opgesteld.
H4	Natuurbeheer	Q3 van 2026	Uitwerking voorstellen agrarisch natuurbeheer. Afspraken met provincies over financiering natuurbeheer op de korte termijn.
	Natuurherstel	Q2-Q3 van 2026	Start uitvoering natuurherstel o.b.v. additionele middelen uit Voorjaarsnota.
		Uiterlijk 1 sept. 2026	Ontwerp-Natuurplan indienen bij EC.
		Q4 van 2026	Afspraken langjarige herstelmaatregelen met onder meer provincies
		Uiterlijk 1 sept. 2027	Definitieve Natuurplan indienen bij EC.
H5	Programma PAS-melders	26 juni 2026	Start programma PAS-melders (deels voortbouwend op reeds bestaande regelingen).
	Reflectie PBL	Eind 2026	Reflectie door het PBL op het maatregel-pakket.
	Invoering RKO	Begin 2028	Invoering van een juridisch houdbare rekenkundige ondergrens uiterlijk in het vierde kwartaal van 2027.