



20
27

Rapportage

Voorgenomen grote ICT-activiteiten 2027

Voorwoord

Deze rapportage geeft een overzicht van de grote ICT-activiteiten van de Rijksoverheid die in 2027 in uitvoering zijn. Grote ICT-activiteiten zijn projecten of programma's met als doel het verkrijgen of wijzigen van informatiesystemen, diensten of producten. De activiteiten hebben een kop en een staart, een hoog risicoprofiel en een meerjarig ICT-component van tenminste € 5 miljoen. U vindt hier informatie over het doel van deze activiteiten, hoe lang ze naar verwachting nog duren en welke uitgaven nog worden verwacht. De gegevens zijn afkomstig van het Rijks ICT-dashboard.

Grote ICT-activiteiten ondersteunen verschillende taken van de Rijksoverheid. Denk aan de heffing en inning van belastingen, de gezondheidszorg, het onderwijs en digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. Veel activiteiten zijn gericht op het vernieuwen of vervangen van bestaande ICT-systemen.

In totaal gaat het om 108 grote ICT-activiteiten die in 2027 in uitvoering zijn. Naar verwachting worden 44 van deze activiteiten in 2027 afgerond, 33 in 2028 en 16 in 2029. De overige 15 activiteiten lopen naar verwachting ook na 2029 nog door.

De totale geschatte meerjarige uitgaven van deze grote ICT-activiteiten bedragen € 7,7 miljard. Op basis van de huidige gegevens is ruim € 3 miljard daarvan reeds besteed. Voor het merendeel betreft dit de stand van 31 december 2025, in sommige gevallen zijn de gegevens geactualiseerd tot uiterlijk 31 juli 2026. Het totaal nog te besteden bedrag van € 4,5 miljard is daarom in veel gevallen inclusief de uitgaven in 2026.

In de toelichting per grote ICT-activiteit toont het gekleurde deel van elke balk wat er nog resteert: de resterende looptijd gerekend vanaf 1 januari 2027 en de resterende geschatte meerjarige uitgaven. De bedragen zijn weergegeven in miljoenen euro's. Als de gerealiseerde meerjarige uitgaven de totaal geschatte meerjarige uitgaven overschrijden, is de balk volledig grijs en wordt de overschrijding benoemd.


Inhoudsopgave

De grote ICT-activiteiten in cijfers	4
Planning en uitgaven	5
Overzicht grote ICT-activiteiten per beleidsonderwerp	
Belastingen, uitkeringen en toeslagen	6
Bouwen en wonen	9
Economie	10
Familie, zorg en gezondheid	11
Internationale samenwerking	13
Klimaat, milieu en natuur	14
Onderwijs	15
Overheid en democratie	16
Recht, veiligheid en defensie	18
Verkeer en vervoer	20
Werk	24

De grote ICT-activiteiten in cijfers


108 grote ICT-activiteiten in uitvoering in 2027

Aantal per beleidsterrein




Bron: Rijks ICT-dashboard.

Aantal per ministerie




Bron: Rijks ICT-dashboard.

Soort ICT-activiteit



Bron: Rijks ICT-dashboard.

AcICT-advises



Wel een AcICT-advises is inclusief de drie activiteiten waarvoor het AcICT-advises nog loopt.

Bron: Rijks ICT-dashboard.

Planning en uitgaven

Totaal besteed en totaal resterend


€ 3.162 mln
bested · 41%

€ 4.537 mln
resterend · 59%

Geschat totaal **€ 7.700 mln** over meerdere jaren.


Bron: Rijks ICT-dashboard.

Startjaar




Bron: Rijks ICT-dashboard.

Verwachte looptijd




Bron: Rijks ICT-dashboard.

Verwachte afronding



Bron: Rijks ICT-dashboard.

Geschatte meerjarige uitgaven per activiteit



Bron: Rijks ICT-dashboard.





Belastingen, uitkeringen en toeslagen (18 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Migratie Toeslagen Verstrekingen Systeem naar Generieke Diensten - TVS2GD (Toeslagen) Migratie van het Toeslagen Verstrekingen Systeem naar Generieke Diensten om de continuïteit van de toeslagenverstrekking te waarborgen.	FIN Onderhoud Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-08-2025 31-01-2027 Nog 1 maand te gaan van in totaal 18 maanden	Uitgaven € 11,14 mln € 2,96 mln besteed (79%) resterend (21%) Geschat totaal € 14,10 mln
Wet Minimumbelasting ICT voor het verwerken van aangiften en het vaststellen van de minimumbelasting voor grote ondernemingen.	FIN Nieuwe dienstverlening Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2024 31-03-2027 Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 3 maanden	Uitgaven € 3,00 mln € 6,40 mln besteed (32%) resterend (68%) Geschat totaal € 9,40 mln
Vernieuwing Heffing Loonbelasting en Premies (vHLP) Vernieuwing van de systemen voor de heffing van loonbelasting en premies.	FIN Vernieuwing AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-12-2020 30-06-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 33,40 mln € 21,40 mln besteed (61%) resterend (39%) Geschat totaal € 54,80 mln
Data Storage Platform Een gestandaardiseerde infrastructuur voor de opslag van gegevens bij de Belastingdienst.	FIN Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 25-02-2025 01-07-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 21,30 mln € 9,90 mln besteed (68%) resterend (32%) Geschat totaal € 31,20 mln
Glastuinbouw CO2 heffing Aanpassing van de systemen van de Belastingdienst voor de uitvoering van de CO ₂ -heffing in de glastuinbouw.	FIN Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-04-2025 01-07-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 3 maanden	Uitgaven € 1,20 mln € 4,30 mln besteed (22%) resterend (78%) Geschat totaal € 5,50 mln
Transitie Inningslandschap Fase 1 Eerste fase van de vernieuwing van de systemen waarmee de Belastingdienst belastingen int en betalingen verwerkt.	FIN Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2022 30-09-2027 Nog 9 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 9 maanden	Uitgaven € 33,90 mln € 13,30 mln besteed (72%) resterend (28%) Geschat totaal € 47,20 mln
Modernisering Contact Center Migratie naar een nieuwe contactcentervoorziening waarmee de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en Douane hun interactieve dienstverlening kunnen voortzetten.	FIN Vernieuwing AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 23-01-2025 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 11 maanden	Uitgaven € 0,70 mln € 21,10 mln besteed (3%) resterend (97%) Geschat totaal € 21,80 mln
Motorrijtuigenbelasting - opdracht 4b Vernieuwing van de systemen voor de uitvoering van de motorrijtuigenbelasting.	FIN Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2025 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar	Uitgaven € 1,00 mln € 1,60 mln besteed (38%) resterend (62%) Geschat totaal € 2,60 mln

Multi Kanaal Mededelen 2 Bouw van een nieuwe voorziening voor mededelingen van de Belastingdienst.	FIN Vernieuwing Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 20-05-201931-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 34,10 mln€ 1,10 mln besteed (103%)boven schatting Geschat totaal € 33,00 mln
Rationalisatie Cool:Gen Inkomensheffing Vervangen van de verouderde software binnen het Aanslag Belasting Systeem (ABS) om de continuïteit van de inkomstenbelasting te waarborgen.	FIN Vernieuwing Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 02-01-202331-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven € 32,80 mln€ 13,20 mln besteed (71%)resterend (29%) Geschat totaal € 46,00 mln
Modernisering Omzetbelasting Vernieuwing van de systemen voor de omzetbelasting.	FIN Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202331-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 6 jaar	Uitgaven € 2,40 mln€ 18,40 mln besteed (12%)resterend (88%) Geschat totaal € 20,80 mln
Modernisering AA Modernisering van het kernsysteem waarmee de SVB onder meer de AOW en kinderbijslag uitvoert.	SZW Legacy AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 28-08-202331-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 31,57 mln€ 10,33 mln besteed (75%)resterend (25%) Geschat totaal € 41,90 mln
Inkomstenverhouding Aanpassing van de loonaangifte en polisadministratie voor een eenduidige registratie van inkomstenverhoudingen.	SZW Vernieuwing Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 04-04-202301-01-2028 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 9 maanden	Uitgaven € 7,83 mln€ 5,33 mln besteed (59%)resterend (41%) Geschat totaal € 13,16 mln
Nexus: Pulse Vernieuwing van ICT om de continuïteit van de uitkeringsdienstverlening te borgen.	SZW Legacy AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 15-10-202431-03-2028 Nog 15 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 5 maanden	Uitgaven € 15,92 mln€ 15,24 mln besteed (51%)resterend (49%) Geschat totaal € 31,16 mln
SMZ IV Optimalisatie Realisatie ZW Vernieuwing van de digitale ondersteuning voor de uitvoering van de Ziektewet.	SZW Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 20-04-202131-03-2028 Nog 15 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 11 maanden	Uitgaven € 25,49 mln€ 17,11 mln besteed (60%)resterend (40%) Geschat totaal € 42,60 mln
Applicatie Landschap SZW (MALS) Modernisering van het applicatielandschap van het ministerie van SZW.	SZW Vernieuwing Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 08-10-202530-06-2028 Nog 18 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 9 maanden	Uitgaven € 0,00 mln€ 13,91 mln besteed (0%)resterend (100%) Geschat totaal € 13,91 mln

Modernisering IV Bedrijfsvoering Vernieuwing van de ICT voor de interne bedrijfsvoering van UWV.	 SZW Legacy Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 10-06-2025 29-03-2029 Nog 2 jaar en 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 10 maanden	Uitgaven € 1,42 mln € 20,04 mln besteed (7%) resterend (93%) Geschat totaal € 21,46 mln
SVB IT Infrastructuur sourcing Aanbesteding en vernieuwing van de IT-infrastructuurdienstverlening van de SVB.	 SZW Legacy AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 06-05-2023 30-04-2029 Nog 2 jaar en 4 maanden te gaan van in totaal 6 jaar	Uitgaven € 1,59 mln € 17,45 mln besteed (8%) resterend (92%) Geschat totaal € 19,04 mln

Bouwen en wonen (3 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Visie topografie Vernieuwing van de informatievoorziening voor het maken en bijhouden van topografische gegevens.	 BZK Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-03-2022 30-09-2027 Nog 9 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 7 maanden	Uitgaven  € 4,31 mln € 1,05 mln besteed (80%) resterend (20%) Geschat totaal € 5,36 mln
Kadastrale Kaart Next (KKN) Ontwikkeling van een nieuwe digitale kadastrale kaart voor productiegebruik.	 BZK Innovatie AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-05-2021 01-07-2028 Nog 18 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 2 maanden	Uitgaven  € 15,66 mln € 34,05 mln besteed (32%) resterend (68%) Geschat totaal € 49,71 mln
Doorontwikkeling BKG Doorontwikkeling van het zaakstelsel binnen de Nationaal Coördinator Groningen. Hiermee kunnen dossiers beter worden vastgelegd.	 BZK Doorontwikkeling Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-01-2023 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 6 jaar	Uitgaven  € 15,21 mln € 68,29 mln besteed (18%) resterend (82%) Geschat totaal € 83,50 mln

Economie (3 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Upgrade TMS (Treasury Management System) Vernieuwing van het systeem voor het beheren van de financiering, geldstromen en staatsschuld van het Rijk.	FIN Onderhoud Geen AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-12-202431-01-2027 Nog 1 maand te gaan van in totaal 2 jaar en 2 maanden	Uitgaven € 3,30 mln € 6,50 mln besteed (34%) resterend (66%) Geschat totaal € 9,80 mln
Horizon Vernieuwing van het informatiebeheer voor het duurzaam bewaren en toegankelijk maken van informatie.	IENW Vernieuwing Geen AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 02-11-202231-12-2029 Nog 3 jaar te gaan van in totaal 7 jaar en 2 maanden	Uitgaven € 16,69 mln € 12,78 mln besteed (57%) resterend (43%) Geschat totaal € 29,47 mln
Vernieuwing SAP Vernieuwing van SAP voor de bedrijfsvoering van IenW.	IENW Vernieuwing AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 24-04-202031-12-2029 Nog 3 jaar te gaan van in totaal 9 jaar en 8 maanden	Uitgaven € 39,06 mln € 27,06 mln besteed (59%) resterend (41%) Geschat totaal € 66,12 mln

Familie, zorg en gezondheid (11 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

ERP4RIVM Vervanging van het huidige SAP-systeem van het RIVM.	 VWS Vernieuwing Geen AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-05-2023 01-07-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 2 maanden	Uitgaven € 22,00 mln € 7,60 mln besteed (74%) resterend (26%) Geschat totaal € 29,60 mln
HDAB-NL Voorbereiding van de Nederlandse organisatie voor toegang tot gezondheidsgegevens voor onderzoek, beleid en innovatie.	 VWS Innovatie AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-12-2023 30-11-2027 Nog 11 maanden te gaan van in totaal 4 jaar	Uitgaven € 5,05 mln € 8,65 mln besteed (37%) resterend (63%) Geschat totaal € 13,70 mln
Aanbesteding PGO Aanbesteding van dienstverlening voor persoonlijke gezondheidsomgevingen.	 VWS Doorontwikkeling AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2025 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar	Uitgaven € 1,90 mln € 13,10 mln besteed (13%) resterend (87%) Geschat totaal € 15,00 mln
Mijn Gezondheidsoverzicht Ontwikkeling van een publieke voorziening waarin burgers hun gezondheidsgegevens kunnen bekijken.	 VWS Nieuwe dienstverlening AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-02-2024 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 11 maanden	Uitgaven € 10,20 mln € 2,20 mln besteed (82%) resterend (18%) Geschat totaal € 12,40 mln
Programma Fundament onder IV en Toezicht (FIT) Vernieuwing van de informatievoorziening die het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ondersteunt.	 VWS Vernieuwing Lopend AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2025 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar	Uitgaven € 15,00 mln € 26,10 mln besteed (36%) resterend (64%) Geschat totaal € 41,10 mln
Rationalisatie ICT-landschap Vereenvoudiging en vernieuwing van het ICT-landschap van het CAK.	 VWS Legacy AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2023 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven € 20,11 mln € 17,45 mln besteed (54%) resterend (46%) Geschat totaal € 37,56 mln
Programma Inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo Aanpassing van de ICT voor de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo.	 VWS Doorontwikkeling Geen AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-07-2024 01-01-2028 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 3,94 mln € 5,76 mln besteed (41%) resterend (59%) Geschat totaal € 9,70 mln
BIG Nieuwbouw (Cobra) Nieuwbouw van het ICT-systeem voor het BIG-register.	 VWS Vernieuwing AclCT-advies In uitvoering	Looptijd 07-08-2023 21-08-2028 Nog 20 maanden te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven € 4,70 mln € 10,10 mln besteed (32%) resterend (68%) Geschat totaal € 14,80 mln

Programma Informatievoorziening Infectieziektenbestrijding (IV-IZB) Vernieuwing van de informatievoorziening voor de infectieziektebestrijding.	VWS Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 02-01-202331-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 6 jaar	Uitgaven € 62,00 mln€ 85,00 mln besteed (42%)resterend (58%) Geschat totaal € 147,00 mln
Programma Implementatie Generieke Functies Invoering van zes gezamenlijke digitale functies voor het veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens.	VWS Nieuwe dienstverlening Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202401-01-2029 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven € 34,28 mln€ 89,72 mln besteed (28%)resterend (72%) Geschat totaal € 124,00 mln
Programma Nieuw GBS Ontwikkeling van een nieuw platform voor de beoordeling van geneesmiddelen.	VWS Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 03-10-202231-01-2029 Nog 2 jaar en 1 maand te gaan van in totaal 6 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 13,10 mln€ 15,10 mln besteed (46%)resterend (54%) Geschat totaal € 28,20 mln



Internationale samenwerking (2 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

EU BTW eCommerce Aanpassing van de systemen voor de uitvoering van de Europese btw-regels voor e-commerce.	 FIN Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-10-2020 31-07-2028 Nog 19 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 10 maanden	Uitgaven € 53,50 mln € 6,00 mln besteed (90%) resterend (10%) Geschat totaal € 59,50 mln
UCC-MASP Aanpassing van de douanesystemen aan de Europese regels voor digitale douaneprocessen.	 FIN Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 10-07-2014 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 14 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 106,65 mln € 14,35 mln besteed (88%) resterend (12%) Geschat totaal € 121,00 mln



Klimaat, milieu en natuur (2 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI) Vernieuwing van de infrastructuur waarmee het KNMI waarnemingen verzamelt.	 IENW Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-04-2020 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 9 maanden	Uitgaven € 11,20 mln € 4,30 mln besteed (72%) resterend (28%) Geschat totaal € 15,50 mln
Dutch Metropolitan Innovations (DMI) Het DMI-ecosysteem ontwikkelt digitale instrumenten voor mobiliteit, openbare ruimte, woningbouw en verstedelijking.	 IENW Innovatie Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-11-2023 01-11-2028 Nog 22 maanden te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven € 29,44 mln € 55,56 mln besteed (35%) resterend (65%) Geschat totaal € 85,00 mln

Onderwijs (6 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)












DUO Dynamics (voorheen Digitaal Klantinteractie Platform) Vernieuwing van de digitale ondersteuning voor het contact tussen DUO en zijn klanten.	 Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-05-2022 01-06-2027 Nog 5 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 1 maanden	Uitgaven  € 11,05 mln € 14,10 mln besteed (44%) resterend (56%) Geschat totaal € 25,15 mln
Enterprise Cloud Vernieuwing van de technische infrastructuur waarop de digitale dienstverlening van DUO draait.	 Vernieuwing AcICT-advies In heroriëntatie	Looptijd  01-01-2019 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 9 jaar	Uitgaven  € 27,96 mln € 9,44 mln besteed (75%) resterend (25%) Geschat totaal € 37,40 mln
DNA NL Bundeling en toegankelijk maken van informatie en kennis over het Nederlandse erfgoed.	 Nieuwe dienstverlening Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-03-2025 01-02-2028 Nog 13 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 11 maanden	Uitgaven  € 12,20 mln € 6,00 mln besteed (67%) resterend (33%) Geschat totaal € 18,20 mln
Modernisering SAP Upgrade van het bestaande SAP-systeem naar SAP S/4HANA.	 Legacy Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-04-2020 01-07-2028 Nog 18 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 3 maanden	Uitgaven  € 8,30 mln € 29,78 mln besteed (22%) resterend (78%) Geschat totaal € 38,08 mln
Moderniseren Examens Vernieuwing van de ICT die de ontwikkeling en afname van examens ondersteunt.	 Legacy AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-01-2017 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 12 jaar	Uitgaven  € 47,24 mln € 24,61 mln besteed (66%) resterend (34%) Geschat totaal € 71,85 mln
Bekostigen vernieuwt! (voorheen Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen) Vernieuwing van de systemen waarmee DUO de bekostiging van onderwijsinstellingen uitvoert.	 Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-01-2019 31-12-2031 Nog 5 jaar te gaan van in totaal 13 jaar	Uitgaven  € 49,79 mln € 55,54 mln besteed (47%) resterend (53%) Geschat totaal € 105,33 mln

Overheid en democratie (17 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Programma EDI-stelsel NL en bureau LSP Ontwikkeling van een Nederlandse EDI-wallet waarmee burgers en bedrijven zich digitaal kunnen identificeren, ondertekenen en gegevens kunnen delen in de EU.	 BZK Nieuwe dienstverlening AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-09-2022 31-03-2027 Nog 3 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 7 maanden	Uitgaven  € 39,20 mln € 17,70 mln besteed (69%) resterend (31%) Geschat totaal € 56,90 mln
Abacus (software voor verkiezingsuitslagen en zetelverdeling) Nieuwe software voor het betrouwbaar berekenen van verkiezingsuitslagen en de zetelverdeling.	 BZK Vernieuwing AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-10-2023 31-03-2027 Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 6 maanden	Uitgaven  € 4,95 mln € 1,90 mln besteed (72%) resterend (28%) Geschat totaal € 6,85 mln
Zoek en Vind 2.0 Vernieuwing van de zoekvoorziening voor het beter vinden van overheidsinformatie.	 BZK Doorontwikkeling Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  13-07-2023 31-03-2027 Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 9 maanden	Uitgaven  € 4,00 mln € 5,80 mln besteed (41%) resterend (59%) Geschat totaal € 9,80 mln
GCMK Een gemeenschappelijke centrale meldkamer voor de beveiliging van de aangesloten rijksgebouwen.	 BZK Nieuwe dienstverlening AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-06-2019 30-06-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 1 maanden	Uitgaven  € 27,00 mln € 11,00 mln besteed (71%) resterend (29%) Geschat totaal € 38,00 mln
Herbouw Digipoort Vernieuwing van de centrale berichtenuitwisseling tussen bedrijven en de overheid.	 BZK Vernieuwing AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-07-2021 01-07-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 6 jaar	Uitgaven  € 41,12 mln € 12,73 mln besteed (76%) resterend (24%) Geschat totaal € 53,85 mln
Implementatie Actieve Openbaarmaking (IAO) - (v.h. PLOOI) Digitale infrastructuur voor het centraal doorzoekbaar maken van actief openbaar gemaakte overheidsdocumenten.	 BZK Vernieuwing AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  31-12-2020 01-07-2027 Nog 6 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 6 maanden	Uitgaven  € 25,84 mln € 2,26 mln besteed (92%) resterend (8%) Geschat totaal € 28,10 mln
Federatief Berichten Stelsel (FBS) Herbouw van de Berichtenbox van MijnOverheid, waar burgers digitale berichten van overheidsorganisaties kunnen ontvangen en lezen.	 BZK Legacy AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-01-2019 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 9 jaar	Uitgaven  € 63,30 mln € 11,80 mln besteed (84%) resterend (16%) Geschat totaal € 75,10 mln
Inrichting Stelsel Toegang Maakt het technisch mogelijk dat in de nabije toekomst kan worden ingelogd met zowel publieke inlogmiddelen, zoals DigiD, als met erkende private inlogmiddelen.	 BZK Vernieuwing Lopend AciCT-advies In uitvoering	Looptijd  01-01-2023 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven  € 37,60 mln € 14,10 mln besteed (73%) resterend (27%) Geschat totaal € 51,70 mln

Realisatie dienst en invoering voorziening Chatberichten bewaren Er komt een voorziening om zakelijke chatberichten van de Rijksoverheid te bewaren.	BZK Innovatie Geen AcICT-advies In heroriëntatie	Looptijd 02-09-2024 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 6,80 mln besteed (44%) € 8,60 mln resterend (56%) Geschat totaal € 15,40 mln
Programma Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS) Het stelsel voor paspoorten en identiteitskaarten wordt vernieuwd. Daarmee moet de uitgifte van reisdocumenten betrouwbaar, veilig en toekomstbestendig blijven.	BZK Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-04-2019 31-03-2028 Nog 15 maanden te gaan van in totaal 9 jaar	Uitgaven € 47,61 mln besteed (82%) € 10,77 mln resterend (18%) Geschat totaal € 58,38 mln
Doorontwikkeling MijnOverheid MijnOverheid wordt verder ontwikkeld als de persoonlijke digitale omgeving van burgers voor contact met de overheid.	BZK Doorontwikkeling Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2025 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 4 jaar	Uitgaven € 6,60 mln besteed (29%) € 16,50 mln resterend (71%) Geschat totaal € 23,10 mln
MijnOverheid Zakelijk Er wordt een centrale digitale omgeving ontwikkeld waar ondernemers zaken met de overheid kunnen regelen.	BZK Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-04-2025 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 3 jaar en 9 maanden	Uitgaven € 2,00 mln besteed (16%) € 10,70 mln resterend (84%) Geschat totaal € 12,70 mln
Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) Doorontwikkeling van het digitale stelsel waarmee burgers, bedrijven en overheden de Omgevingswet kunnen gebruiken.	BZK Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 18-01-2017 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 11 maanden	Uitgaven € 226,40 mln besteed (95%) € 11,80 mln resterend (5%) Geschat totaal € 238,20 mln
Herbouw Basis Wetten Bestand (BWB) Vernieuwing van de voorziening voor het ontsluiten en samenbrengen van wet- en regelgeving van het Rijk.	BZK Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-12-2024 31-03-2029 Nog 2 jaar en 3 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 11,00 mln besteed (65%) € 6,00 mln resterend (35%) Geschat totaal € 17,00 mln
Herbouw Officiële Elektronische Publicaties (OEP) Vernieuwing van de voorziening voor het digitaal bekendmaken van officiële overheidsinformatie.	BZK Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-12-2024 31-12-2029 Nog 3 jaar te gaan van in totaal 5 jaar en 1 maanden	Uitgaven € 12,00 mln besteed (75%) € 3,90 mln resterend (25%) Geschat totaal € 15,90 mln
Programma BOSON Vernieuwing van de ICT voor vergunningverlening en toezicht door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.	IENW Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-07-2024 31-03-2027 Nog 3 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 9 maanden	Uitgaven € 4,20 mln besteed (43%) € 5,60 mln resterend (57%) Geschat totaal € 9,80 mln
Toekomstvaste IV RvdK Vernieuwing van de informatievoorziening van de Raad voor de Kinderbescherming.	JENV Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-07-2023 31-12-2030 Nog 4 jaar te gaan van in totaal 7 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 5,23 mln besteed (18%) € 23,90 mln resterend (82%) Geschat totaal € 29,13 mln

Recht, veiligheid en defensie (14 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

Vervangen, uitbreiden en doorontwikkelen (VUD) (HW-modules grensbewaking) Vervangen, uitbreiden en doorontwikkelen van hardware voor de grensbewaking.	 DEF Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  30-01-2024 01-10-2028 Nog 21 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 8 maanden	Uitgaven  € 0,66 mln € 5,24 mln besteed (11%) resterend (89%) Geschat totaal € 5,90 mln
Grensverleggende IT (GrIT) Vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie.	 DEF Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  21-12-2015 31-12-2030 Nog 4 jaar te gaan van in totaal 15 jaar	Uitgaven  € 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed Geen meerjarige schatting opgenomen
Programma vernieuwing IV: Vernieuwing zaakstelsysteem LIEC/Analysetool en platform Vernieuwing van het zaakstelsysteem, de analysetool en het platform van het LIEC.	 JENV Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-09-2022 31-10-2027 Nog 10 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 2 maanden	Uitgaven  € 13,70 mln € 5,40 mln besteed (72%) resterend (28%) Geschat totaal € 19,10 mln
Digitale Toegankelijkheid Digitalisering van civiel- en bestuursrechtelijke procedures bij de Rechtspraak.	 JENV Nieuwe dienstverlening AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-01-2020 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 8 jaar	Uitgaven  € 22,66 mln € 1,70 mln besteed (93%) resterend (7%) Geschat totaal € 24,36 mln
Realisatie JBZ-systemen Realisatie van systemen waarmee de migratieketen kan aansluiten op Europese grens- en migratiesystemen.	 JENV Nieuwe dienstverlening AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  18-09-2020 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 7 jaar en 3 maanden	Uitgaven  € 31,09 mln € 11,69 mln besteed (73%) resterend (27%) Geschat totaal € 42,78 mln
Toekomstvaste IV Justid Vernieuwing van de informatievoorziening van Justid.	 JENV Onderhoud Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-07-2022 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 6 maanden	Uitgaven  € 21,30 mln € 9,50 mln besteed (69%) resterend (31%) Geschat totaal € 30,80 mln
Vervanging applicatielandschap WRB Vervanging van de systemen voor de uitvoering van de rechtsbijstand.	 JENV Legacy AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  30-09-2023 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 3 maanden	Uitgaven  € 12,91 mln € 9,62 mln besteed (57%) resterend (43%) Geschat totaal € 22,53 mln
Programma EPD Vernieuwing Vernieuwing van het elektronisch patiëntendossier binnen DJI.	 JENV Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd  01-02-2024 31-05-2028 Nog 17 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 4 maanden	Uitgaven  € 9,51 mln € 15,58 mln besteed (38%) resterend (62%) Geschat totaal € 25,09 mln

Offender Management Systeem (OMS) Vervanging van het huidige systeem voor de ondersteuning van het detentieproces.	JENV Vernieuwing Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 25-03-202530-11-2028 Nog 23 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 8 maanden	Uitgaven € 1,40 mln€ 30,36 mln besteed (4%)resterend (96%) Geschat totaal € 31,76 mln
JusticeLink Ontwikkeling van een digitale onderzoeksomgeving voor het WODC en het NFI.	JENV Innovatie Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-07-202431-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 4 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 7,18 mln€ 17,42 mln besteed (29%)resterend (71%) Geschat totaal € 24,60 mln
Programma Nieuw Wetboek van Strafvordering op BBA Aanpassing van BBA aan het nieuwe Wetboek van Strafvordering.	JENV Doorontwikkeling Lopend AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 02-03-202022-06-2029 Nog 2 jaar en 6 maanden te gaan van in totaal 9 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 0,00 mln€ 6,80 mln besteed (0%)resterend (100%) Geschat totaal € 6,80 mln
Beslag Informatie Systeem Ontwikkeling van een landelijk informatiesysteem voor strafrechtelijk beslag.	JENV Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 02-02-202131-08-2029 Nog 2 jaar en 8 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 14,10 mln€ 3,32 mln besteed (131%)boven schatting Geschat totaal € 10,78 mln
Basisplan Straf Ontwikkeling van een nieuw systeem voor strafzaken ter vervanging van het Geïntegreerd Processysteem Strafrecht.	JENV Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202231-12-2029 Nog 3 jaar te gaan van in totaal 8 jaar	Uitgaven € 21,78 mln€ 20,22 mln besteed (52%)resterend (48%) Geschat totaal € 42,00 mln
EMMA Ontwikkeling van een nieuw zaakstelsel ter vervanging van bestaande systemen van het Openbaar Ministerie.	JENV Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 06-07-202130-12-2032 Nog 6 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 33,90 mln€ 89,00 mln besteed (28%)resterend (72%) Geschat totaal € 122,90 mln

Verkeer en vervoer (25 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

BESH Bediening- en Besturingssysteem Hartelkering Vernieuwing van het bedienings- en besturingssysteem van de Hartelkering.	IENW Onderhoud AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 16-01-202401-04-2027 Nog 3 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 2 maanden	Uitgaven € 11,20 mln € 3,80 mln besteed (75%)resterend (25%) Geschat totaal € 15,00 mln
Nieuwe Sluis Terneuzen Realisatie van de digitale bediening en besturing van de Nieuwe Sluis Terneuzen.	IENW Vernieuwing Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 05-04-201708-05-2027 Nog 4 maanden te gaan van in totaal 10 jaar en 1 maanden	Uitgaven € 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed Geen meerjarige schatting opgenomen
Outbound Planning Vernieuwing van het outbound planningssysteem als onderdeel van de vernieuwing van het torensysteem voor de luchtverkeersleiding.	IENW Nieuwe dienstverlening Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 22-01-201831-07-2027 Nog 7 maanden te gaan van in totaal 9 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 12,60 mln € 0,40 mln besteed (97%)resterend (3%) Geschat totaal € 13,00 mln
Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL) Het programma stimuleert slimme data-uitwisseling in de logistieke keten.	IENW Innovatie AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202331-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 5 jaar	Uitgaven € 15,00 mln € 10,00 mln besteed (60%)resterend (40%) Geschat totaal € 25,00 mln
Vervangen hardware GAIN Network 2.0 Vervanging van de hardware van het GAIN-netwerk voor de luchtverkeersleiding.	IENW Onderhoud Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 17-06-202531-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 4,90 mln € 2,30 mln besteed (68%)resterend (32%) Geschat totaal € 7,20 mln
Vervanging VDF Vervanging van het VDF-radiopeilsysteem dat luchtverkeersleiders ondersteunt bij het lokaliseren van radioverkeer.	IENW Onderhoud Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 07-08-201731-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 10 jaar en 5 maanden	Uitgaven € 9,00 mln € 0,40 mln besteed (96%)resterend (4%) Geschat totaal € 9,40 mln
A-Vaarwegen Upgrade 3B systemen Vernieuwing van verouderde systemen voor de bediening op afstand van objecten op de vaarwegen.	IENW Legacy Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 21-04-202431-03-2028 Nog 15 maanden te gaan van in totaal 3 jaar en 11 maanden	Uitgaven € 2,90 mln € 4,30 mln besteed (40%)resterend (60%) Geschat totaal € 7,20 mln
BESL Locomobiel Maeslantkering Vernieuwing van de bediening en besturing van de locomobiel van de Maeslantkering.	IENW Onderhoud AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 16-01-202401-04-2028 Nog 15 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 2 maanden	Uitgaven € 6,30 mln € 7,70 mln besteed (45%)resterend (55%) Geschat totaal € 14,00 mln

Hoofdvaarweg Lemmer Delfzijl fase 2, IA planuitwerking (IA HLD) Vorbereiding van de vernieuwing van de industriële automatisering op de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.	IENW Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 13-10-202124-08-2028 Nog 20 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 10 maanden	Uitgaven € 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed Geen meerjarige schatting opgenomen
Programma Briljant Vernieuwing van de ontwikkelomgeving waarmee de RDW software ontwikkelt.	IENW Legacy Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-05-202331-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 5 jaar en 8 maanden	Uitgaven € 6,23 mln besteed (42%) € 8,77 mln resterend (58%) Geschat totaal € 15,00 mln
Programma iCAS Vervanging van het systeem waarmee het luchtverkeer wordt geleid.	IENW Vernieuwing AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 07-09-201601-01-2029 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 12 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 246,71 mln besteed (69%) € 108,55 mln resterend (31%) Geschat totaal € 355,26 mln
LUV VTS Vernieuwing van de systemen in verkeersposten voor het begeleiden van scheepvaartverkeer.	IENW Onderhoud Geen AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-04-201506-11-2029 Nog 2 jaar en 10 maanden te gaan van in totaal 14 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 40,57 mln besteed (35%) € 75,41 mln resterend (65%) Geschat totaal € 115,98 mln
Modernisering ICT-Landschap Vernieuwing en vervanging van verouderde onderdelen van het ICT-landschap.	IENW Onderhoud AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202231-12-2029 Nog 3 jaar te gaan van in totaal 8 jaar	Uitgaven € 9,90 mln besteed (33%) € 20,10 mln resterend (67%) Geschat totaal € 30,00 mln
Programma uitrol iWKS Uitrol van intelligente wegkantstations voor de verkeerssignaling op snelwegen.	IENW Onderhoud AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 11-11-202231-12-2029 Nog 3 jaar te gaan van in totaal 7 jaar en 2 maanden	Uitgaven € 66,49 mln besteed (23%) € 225,61 mln resterend (77%) Geschat totaal € 292,10 mln
BESW Bediening- en Besturingssysteem Maeslantkering Vervanging van de automatisering voor de bediening en besturing van de Maeslantkering.	IENW Onderhoud AcICT-advies In uitvoering	Looptijd 04-06-202507-11-2030 Nog 3 jaar en 10 maanden te gaan van in totaal 5 jaar en 5 maanden	Uitgaven € 2,90 mln Geen schatting vastgesteld besteed Geen meerjarige schatting opgenomen
Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland Centralisering van de luchtverkeersleiding voor Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.	IENW Vernieuwing AcICT-advies In heroriëntatie	Looptijd 05-09-201931-12-2030 Nog 4 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 4 maanden	Uitgaven € 7,20 mln besteed (100%) € 0,00 mln resterend (0%) Geschat totaal € 7,20 mln

A27 Houten - Hooipolder Aanpassing en verbreding van de A27 tussen Houten en Hooipolder.	IENW Onderhoud Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-06-202131-12-2031 Nog 5 jaar te gaan van in totaal 10 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed Geen meerjarige schatting opgenomen
European Rail Traffic Management System (ERTMS) Vervanging van het verouderde analoge treinbeveiligingssysteem door het Europese digitale treinbeveiligingssysteem ERTMS.	IENW Vernieuwing AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 09-06-202031-12-2031 Nog 5 jaar te gaan van in totaal 11 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 903,20 mln besteed (26%) € 2.619,80 mln resterend (74%) Geschat totaal € 3.523,00 mln
Renovatie Krammersluizen Renovatie van de Krammersluizen en vervanging van het systeem dat zoet en zout water van elkaar scheidt.	IENW Onderhoud Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 19-12-201831-12-2031 Nog 5 jaar te gaan van in totaal 13 jaar	Uitgaven € 0,00 mln besteed (0%) € 9,00 mln resterend (100%) Geschat totaal € 9,00 mln
Tijdelijke Tolheffing Realisatie van de digitale voorziening voor tijdelijke tolheffing.	IENW Nieuwe dienstverlening AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202131-12-2031 Nog 5 jaar te gaan van in totaal 11 jaar	Uitgaven € 95,00 mln besteed (76%) € 30,00 mln resterend (24%) Geschat totaal € 125,00 mln
Zuidas Dok Uitbreiding van station Amsterdam Zuid en aanpassing van de infrastructuur rond de Zuidas.	IENW Vernieuwing Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 15-02-201731-12-2032 Nog 6 jaar te gaan van in totaal 15 jaar en 10 maanden	Uitgaven € 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed Geen meerjarige schatting opgenomen
Tilburg 3 Vernieuwing van installaties en automatisering van beweegbare objecten in Noord-Brabant en Midden-Limburg.	IENW Onderhoud Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 24-03-202214-11-2033 Nog 6 jaar en 10 maanden te gaan van in totaal 11 jaar en 8 maanden	Uitgaven € 1,80 mln besteed (8%) € 19,87 mln resterend (92%) Geschat totaal € 21,67 mln
Digitaal Samenwerken - Joint Maritime Digital Platform (DS-JMDP) Ontwikkeling van een gezamenlijk digitaal platform voor het delen van maritieme informatie.	IENW Innovatie Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 19-02-202431-12-2033 Nog 7 jaar te gaan van in totaal 9 jaar en 10 maanden	Uitgaven € 2,12 mln besteed (9%) € 21,88 mln resterend (91%) Geschat totaal € 24,00 mln
MTM-next Vernieuwing van de verkeerssignalering om deze nu en in de toekomst beschikbaar te houden.	IENW Legacy Geen AclICT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-202601-01-2036 Nog 9 jaar te gaan van in totaal 10 jaar	Uitgaven € 0,00 mln besteed (0%) € 23,00 mln resterend (100%) Geschat totaal € 23,00 mln

Vernieuwen Bediening en Besturing Maasobjecten (Maasbracht 2.0)

Vernieuwing van de bediening en besturing van de Maasobjecten.

 IENW

Vernieuwing

Geen AclCT-advies

In uitvoering

Looptijd

04-02-2026

30-04-2042

Nog 15 jaar en 4 maanden te gaan

van in totaal 16 jaar en 3 maanden

Uitgaven

€ 0,00 mln Geen schatting vastgesteld besteed

Geen meerjarige schatting opgenomen

Werk (7 activiteiten in uitvoering of in heroriëntatie)

HNR2 Realiseren van een roosterapplicatie voor roosterorganisaties onder de CAO Rijk.	BZK Nieuwe dienstverlening Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-01-2022 31-07-2028 Nog 19 maanden te gaan van in totaal 6 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 13,50 mln besteed (71%) € 5,60 mln resterend (29%) Geschat totaal € 19,10 mln
Beter Samen Werken Vijf kopgroepdepartementen werken samen aan een gezamenlijke digitale werkomgeving voor rijksambtenaren.	BZK Vernieuwing AciCT-advies In heroriëntatie	Looptijd 01-02-2023 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 5 jaar en 11 maanden	Uitgaven € 3,00 mln besteed (100%) € 0,00 mln resterend (0%) Geschat totaal € 3,00 mln
Generiek platform Document- en Archiefbeheer Een gezamenlijk platform voor het beheren en archiveren van documenten voor de Belastingdienst.	FIN Vernieuwing AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-10-2020 31-07-2029 Nog 2 jaar en 7 maanden te gaan van in totaal 8 jaar en 10 maanden	Uitgaven € 14,30 mln besteed (30%) € 33,90 mln resterend (70%) Geschat totaal € 48,20 mln
Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt Ontwikkeling van een systeem voor de digitale ondersteuning van de Nederlandse Autoriteit Uitleenmarkt.	SZW Nieuwe dienstverlening Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-05-2025 31-12-2027 Nog 12 maanden te gaan van in totaal 2 jaar en 8 maanden	Uitgaven € 2,13 mln besteed (21%) € 7,84 mln resterend (79%) Geschat totaal € 9,97 mln
Project vervanging ISBB Vervanging van het Informatie Systeem Bestuurlijke Boete voor de uitvoering van de boete- en inningsprocessen.	SZW Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 01-05-2024 01-12-2028 Nog 23 maanden te gaan van in totaal 4 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 5,87 mln besteed (30%) € 13,78 mln resterend (70%) Geschat totaal € 19,65 mln
Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer Aanpassing van de digitale dienstverlening van UWV aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.	SZW Vernieuwing Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 14-07-2020 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 8 jaar en 6 maanden	Uitgaven € 13,90 mln besteed (70%) € 5,94 mln resterend (30%) Geschat totaal € 19,84 mln
Verwerving en Implementatie Oracle OCI/C3 Vervanging van de bestaande Oracle-omgeving door Oracle OCI/C3.	SZW Onderhoud Geen AciCT-advies In uitvoering	Looptijd 26-05-2026 31-12-2028 Nog 2 jaar te gaan van in totaal 2 jaar en 7 maanden	Uitgaven € 7,93 mln besteed (23%) € 26,94 mln resterend (77%) Geschat totaal € 34,87 mln