Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

TER BESLUITVORMING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2026-0000293789

Datum
22 juni 2026

Opgesteld door
[redacted]

Samengewerkt met

Bijlage(n)
3

Aan Minister van BZK
Van Directie HPG

nota

Tweede Kamerbrief over de diepteanalyse 2026, het NCG jaarverslag 2025 en de Stand van de uitvoering

Aanleiding
De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft haar jaarlijkse diepteanalyse, stand van de uitvoering en jaarverslag 2025 aangeleverd. U verstuurt deze stukken naar de Tweede Kamer.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om de Tweede Kamer met de bijgevoegde Kamerbrief te informeren over de diepteanalyse 2026, de stand van de uitvoering en het jaarverslag 2025 van de NCG.

Kern
- Met deze brief stuurt u de diepteanalyse 2026 en uw appreciatie hierop naar de Tweede Kamer.
- Als bijlage bij de brief stuurt u ook het jaarverslag 2025 van NCG en haar stand van de uitvoering 2026 naar de Tweede Kamer.

Toelichting
<u>Diepteanalyse</u>
- Zoals eerder met u besproken zijn de belangrijkste uitkomsten van deze diepteanalyse ten opzichte van de vorige analyse (voorjaar 2025) dat:
    - De DA2026 laat zien dat er in 2026 tussen de 1.288 en 1.588 gebouwen versterkt worden (in plaats van minimaal 1.771).
    - Daarnaast wordt de productie meer gespreid over de komende jaren.
    - De versterking wordt volgens de DA2026 in alle scenario's nog steeds uiterlijk in 2032 afgerond.
- Afgelopen jaar heeft NCG een belangrijke verbeterslag aangebracht in de methodiek van de diepteanalyse. Waar de vorige diepteanalyse was gebaseerd op risicoscenario's voor de operatie als geheel, heeft nu iedere afzonderlijke projectplanning zijn eigen bandbreedte aan risico's. Zo houdt NCG beter rekening met beperkingen die er eerder ook waren, maar onvoldoende zichtbaar waren in de planningen.
- In de appreciatie geeft u aan dat het uitgangspunt hierbij blijft dat snelheid en geleverde kwaliteit samen op moeten lopen. In de sturing op het reële scenario blijft het van belang om gezamenlijk met alle betrokken

partijen te sturen op risico’s en maatregelen zoals die in het rapport zijn beschreven.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Diepteanalyse 2026	
2	Jaarverslag 2025 NCG	
3	NCG Stand van de Uitvoering 2026	