5.1.2e

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 18 november 2021 07:59
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: RE: Nog wat duiding/context 5.1.1b ten aanzien van opstelling andere gebruikers

Dank je wel 5.1.2e ,

Punt blijft dus dat we moeten markeren dat het onjuist is om een vergunningsaanvraag in te dienen terwijl de haalbaarheid zowel technisch als operationeel nog niet is vastgesteld. Jammer is dat we al meer dan een jaar daar aandacht voor vragen aan het RVB en dit niet gehonoreerd wordt. 5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 18 november 2021 00:08
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Nog wat duiding/context THI/CEV ten aanzien van opstelling andere gebruikers

Ha 5.1.2e en 5.1.2e ,

Voor de informele stuurgroep betreffende de 5.1.1b, 5.1.2h: de gebruikers op projectniveau zitten er wat verschillend in. Misschien wel goed om nog van te voren te weten. Ook nog wat ontwerp inhoudelijke details, mochten die ter sprake komen (dan weten jullie daarvan). Disclaimer: dit betreft een persoonlijke observatie.

5.1.1b, 5.1.2h, 5.2.1

5.1.1b, 5.1.2h, 5.2.1

5.2.1

Succes morgen!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: Griffier Tweede Kamer
Verzonden: donderdag 16 december 2021 20:23
Aan: Tellegen, O.
Onderwerp: Kamerbrief renovatie Binnenhof
Bijlagen: kamerbrief-stand-van-zaken-binnenhof-renovatie - 16 december 2021.pdf

Ha Ockje,

Hierbij de brief welke vandaag van de staatssecretaris BZK werd ontvangen inzake de stand van zaken Binnenhof renovatie.

Op internet vind je de brief hier: Kamerbrief stand van zaken renovatie Binnenhof | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Ik sluit de betreffende brief ook bij als PDF-document.

Groet,
5.1.2e

5.1.2e

Van: Griffier Tweede Kamer
Verzonden: donderdag 14 april 2022 17:52
Aan: secretariaat.voorzitter; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: FW: Kamerbrief over Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie
Bijlagen: Kamerbrief over Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie.docx

Tkn; misschien al gekregen, dan overbodig.

Gr., 5.1.2e

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 14 april 2022 16:16
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: Kamerbrief over Zevende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie

Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Ter informatie stuur ik jullie hierbij een brief van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening inzake de voortgang van de renovatie van het Binnenhof. De brief is zojuist ook onder de Leden verspreid.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-5.1.2e | F +(31)70-5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 2 mei 2022 18:48
Aan: Bergkamp, V.; 5.1.2e
Onderwerp: Fwd: verzetten BBC-bijeenkomsten

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Datum: 2 mei 2022 om 18:42:38 CEST
Aan: "Commissie Bouwbegeleiding (BBC)" <cie.bbc@tweedekamer.nl>, "Aartsen, T." <t.aartsen@tweedekamer.nl>
Kopie: Postbus RVB Secretariaat DG <5.1.2i @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: verzetten BBC-bijeenkomsten

Geachte heer Aartsen, beste Thierry,

Zojuist heb ik u telefonisch op de hoogte gebracht over de stand van het ontwerp van de Tweede Kamer in relatie tot de budgettaire kaders en de behandeling in de Bouwbegeleidingscommissie.

Allereerst wil ik graag benadrukken dat door alle betrokkenen (ontwerpers, architecten, adviseurs en door velen binnen de organisaties van de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf) hard is gewerkt om de DO-boeken volgens planning gereed te krijgen. Dat is gelukt, met veel respect voor een ieder voor alle geleverde inspanningen.

Echter, er zijn twee factoren waarom we adviseren op dit moment de ontwerpen vooralsnog niet aan de BBC voor te leggen:

- Ten eerste kan het plan, ondanks dat er ook bezuinigingsopties in het plan zitten, alleen uitgevoerd worden indien er dan wel meer bezuinigingsmogelijkheden gevonden worden, dan wel dat er, zo mogelijk, additioneel budget ter beschikking wordt gesteld. Het is niet te verwachten dat er voor het zomerreces voldoende zekerheid bestaat over toezeggingen daarover.
- Ten tweede heeft de driehoek van de gemeente Den Haag een week geleden formeel verzocht het ontwerp van de publieksentree op een tweetal hoofdpunten te heroverwegen.

Het tweede punt heeft een versterkend effect op het eerste.

Mijn advies aan u is de Bouwbegeleidingscommissie te verplaatsten naar een later moment dit jaar waardoor op beide punten meer zekerheid verkregen kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Namens het programma Binnenhof Renovatie

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

T: 06 5.1.2e
E: 5.1.2e @rijksoverheid.nl

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | Den Haag

.....

Assistente: 5.1.2e
T: 06 5.1.2e
E: 5.1.2e @rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 2 mei 2022 20:11
Aan: Bergkamp, V.; 5.1.2e
Onderwerp: Fwd: verzetten BBC-bijeenkomsten

Fyi

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Datum: 2 mei 2022 om 19:55:17 CEST
Aan: "Commissie Bouwbegeleiding (BBC)" <cie.bbc@tweedekamer.nl>, "Aartsen, T." <t.aartsen@tweedekamer.nl>
Kopie: Postbus RVB Secretariaat DG <5.1.2i @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: verzetten BBC-bijeenkomsten

Geachte heer Aartsen, Beste Thierry,

Zojuist heb ik u geïnformeerd over het mogelijk verzetten van de geplande BBC-bijeenkomsten.

Mijn verzoek is een definitief besluit hier nog over aan te houden tot en met aanstaande woensdag.

Dit biedt de gelegenheid om in de tussentijd te kijken of toch een alternatieve behandeling van de plannen mogelijk is.

Vriendelijke groeten,

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 2 mei 2022 18:43
Aan: 'Commissie Bouwbegeleiding (BBC)' <cie.bbc@tweedekamer.nl>; 't.aartsen@tweedekamer.nl' <t.aartsen@tweedekamer.nl>
CC: Postbus RVB Secretariaat DG <5.1.2i @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl' <5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: verzetten BBC-bijeenkomsten

Geachte heer Aartsen, beste Thierry,

Zojuist heb ik u telefonisch op de hoogte gebracht over de stand van het ontwerp van de Tweede Kamer in relatie tot de budgettaire kaders en de behandeling in de Bouwbegeleidingscommissie.

Allereerst wil ik graag benadrukken dat door alle betrokkenen (ontwerpers, architecten, adviseurs en door velen binnen de organisaties van de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf) hard is gewerkt om de DO-boeken volgens planning gereed te krijgen. Dat is gelukt, met veel respect voor een ieder voor alle geleverde inspanningen.

Echter, er zijn twee factoren waarom we adviseren op dit moment de ontwerpen vooralsnog niet aan de BBC voor te leggen:

- Ten eerste kan het plan, ondanks dat er ook bezuinigingsopties in het plan zitten, alleen uitgevoerd worden indien er dan wel meer bezuinigingsmogelijkheden gevonden worden, dan wel dat er, zo mogelijk, additioneel budget ter beschikking wordt gesteld. Het is niet te verwachten dat er voor het zomerreces voldoende zekerheid bestaat over toezeggingen daarover.
- Ten tweede heeft de driehoek van de gemeente Den Haag een week geleden formeel verzocht het ontwerp van de publieksentree op een tweetal hoofdpunten te heroverwegen.

Het tweede punt heeft een versterkend effect op het eerste.

Mijn advies aan u is de Bouwbegeleidingscommissie te verplaatsten naar een later moment dit jaar waardoor op beide punten meer zekerheid verkregen kan worden.

Met vriendelijke groeten,
Namens het programma Binnenhof Renovatie

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

T: 06 5.1.2e
E: 5.1.2e @rijksoverheid.nl

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 16169 | 2500 EZ | Den Haag

.....

Assistente: 5.1.2e
T: 06 5.1.2e
E: 5.1.2e @rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 6 mei 2022 12:33
Aan: Bergkamp, V.
Onderwerp: Fwd: Toelichting ontwerpboek + Agenda BBC-vergadering 10 mei 2022
Bijlagen: Agenda BBC-vergadering 10 mei 2022.pdf

Ter info.

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "Commissie Bouwbegeleiding (BBC)" <cie.bbc@tweedekamer.nl>
Datum: 6 mei 2022 om 12:12:27 CEST
Aan: "Aartsen, T." <t.aartsen@tweedekamer.nl>, "Bromet, L." <l.bromet@tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "Geurts, J." <j.geurts@tweedekamer.nl>, "Ginneken, L.M. van (Lisa)" <l.vginneken@tweedekamer.nl>, "Kops, Alexander" <a.kops@tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "Stoffer, C." <c.stoffer@tweedekamer.nl>, "Thijssen, J. (Joris)" <j.thijssen@tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Kopie: "Commissie Bouwbegeleiding (BBC)" <cie.bbc@tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e <5.1.2e @tweedekamer.nl>, Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, PideBruijn@5.1.2e @cie.nl, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e (5.1.2e @rijksoverheid.nl)" <5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl
Onderwerp: Toelichting ontwerpboek + Agenda BBC-vergadering 10 mei 2022

Geachte leden en adviseurs van de BBC,

Goed nieuws: vanaf vandaag is het ontwerpboek voor het concept Definitief Ontwerp (DO) voor de renovatie van de Tweede Kamer klaar voor verspreiding. Afhankelijk van wat u heeft aangegeven kunt u het boek ophalen in de postkamer van de Tweede Kamer of brengt de koerier het bij u thuis langs.

Op verzoek van het Rijksvastgoedbedrijf en in goed overleg met de Tweede Kamer worden jullie in deze email vast geïnformeerd over hoe het ontwerpboek te lezen. Ten eerste hoeven jullie het ontwerp voor de publieksentree nog niet te bestuderen. Aangezien de afstemming met de stakeholders, met name gemeente Den Haag, nog in volle gang is zal de BBC dit ontwerp helaas nog niet gaan beoordelen. Ten tweede is het goed te weten dat de financiële dekking op dit moment nog niet rond is. Daaraan wordt door alle betrokkenen nog hard gewerkt. Het is de bedoeling dat de dekking rond is vóórdat wij als BBC ons advies aan het Presidium afronden. Een afgeronde financiële dekking is een harde voorwaarde om ons advies af te ronden. Nu we in de laatste fase van het ontwerpproces zitten, zullen wij als BBC ook gevraagd worden bepaalde keuzes te maken of ingrepen te heroverwegen. Het Rijksvastgoedbedrijf zal deze twee punten ter vergadering nog nader toelichten. We hebben ervoor gekozen de beoordeling door de BBC wel door te laten gaan om te voorkomen dat het ontwerpproces vertraging gaat oplopen.

Verder is het goed te weten dat het een concept-ontwerp betreft. Ik wil iedereen dan ook vragen zorgvuldig met het boek om te gaan en het niet verder te verspreiden (laten zien aan collega's om input op te halen mag uiteraard wel). Zodra het DO is vastgesteld door BBC en Presidium wordt het zoals gebruikelijk het openbaar gemaakt.

Ik kijk ernaar uit het DO met jullie te bespreken. De architecten zullen de ingrepen op dinsdag 10 mei aan ons gaan presenteren, waarbij ik erop zal letten dat er ook veel ruimte zal zijn voor bespreking. Ik hecht er erg aan dat iedereen bij deze vergadering aanwezig is. Wij zullen dan ook een aantal nieuwe leden verwelkomen, namelijk Chris Stoffer, Joris Thijssen, Lisa van Ginneken en Jaco Geurts.

Graag tot dinsdag.

Groeten,

Thierry

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Intern gebruik

AGENDA

Voortouwcommissie:	Bouwbegeleidingscommissie
Activiteit:	Vergadering
Datum:	10 mei 2022
Tijd:	16.30-19.30
Openbaar/besloten:	Besloten
Locatie:	Thorbecke-zaal *Er worden broodjes geserveerd

1. Opening en mededelingen
- Welkom aan Lisa van Ginneken, Joris Thijssen, Jaco Geurts en Chris Stoffer als nieuwe BBC-leden;
- Rondleiding plannen (optioneel).

2. Conceptverslag BBC-vergadering van 29 november 2021 (zie bijlage)
Voorstel: Verslag vaststellen.

3. Terugkoppeling Presidium

4. Politiek-bestuurlijke stand van zaken Definitief Ontwerp voor de renovatie
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft een mondelinge toelichting.
Voorstel: Ter informatie.

5. Definitief Ontwerp voor de renovatie
Voorstel: Eerste bespreking.

De indeling van de vergadering is als volgt:
1. Inleiding door 5.1.2e (5.1.2e)
2. Gebouwdeel A en B met architect 5.1.2e ;
3. Gebouwdeel C en K met architect 5.1.2e ;
4. Gebouwdeel J met architect 5.1.2e ;
5. Gebouwdeel H met architect 5.1.2e ;
6. Gebouwdeel N met architect 5.1.2e .

6. Rondvraag

Deze agenda is u tsluitend bestemd voor intern gebruik door de leden.

PLANNING VAN BBC-VERGADERINGEN T/M ZOMERRECES

- 10 mei 2022 van 16.30 tot 19.30 uur: Gebouwdelen A, B, C, J, H, K en N;
- 17 mei 2022 van 16.30 tot 19.30 uur: Thematische besprekingen: 5.1.1b, 5.1.2h duurzaamheid/circulariteit, ruimtevraagstuk/lange termijn huisvesting, integrale toegankelijkheid en restauratie. Hierover volgen aparte notities;
- 24 mei van 16.30 tot 18.00: Restpunten en vaststellen van het advies.

OVERZICHT VAN BIJLAGEN (VOOR INTERN GEBRUIK)

- Conceptverslag BBC-vergadering van 29 november 2021
- Ontwerpboek Definitief Ontwerp (apart)

Griffier: 5.1.2e

De agenda en stukken zijn uitslu tend bestemd voor intern gebruik.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 09:19
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Optimalisatielijst
Bijlagen: 220607 Optimalisatielijst v1.8.pdf

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Datum: 07-06-2022 16:28 (GMT+01:00)
Aan: "5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e
5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tg.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Optimalisatielijst

Ha 5.1.2e & 5.1.2e ,

Bijgaand zoals vanochtend besproken de optimalisatielijst met daarin aangegeven welke zaken betrekking hebben op techniek. Wat raakt aan techniek is zoals besproken vrij ruim geïnterpreteerd.

Mochten jullie nog vragen hebben dan hoor ik dat graag,

Dank en gr,

5.1.2e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e)
Verzonden: woensdag 8 juni 2022 16:23
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Technische en functionele optimalisaties Renovatie
Bijlagen: 220607 Optimalisatielijst v1.8.pdf

Urgentie: Hoog

Ha 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e ,
Hierbij de laatste versue van de voorgestelde bezuinigingen vanuit het RVB/Ontwerpteam die we moeten beoordelen. Zie toelichting op lijst door 5.1.2e hieronder. Maandag zijn jullie uitgenodigd in het interne overleg ter beoordeling. Vrijdag samen doorlopen tav beveiligingszaken?
Griet,
5.1.2e

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 07-06-2022 21:11 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e " 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Technische en functionele optimalisaties Renovatie

Beste collega's,

Bijgaand de lijst van bezuinigingen/optimalisatie naar aanleiding van het DO, ter voorbereiding op de BBC vergadering dd 28 juni 2022 en besluitvorming/advies voor het presidium (5 juli 2022). Graag vertrouwelijk behandelen.

In de bijlagen vind je per bouwdeel een aantal bezuinigingen/optimalisaties. Onderaan de tabel (de laatste 3 onderdelen zijn bezuinigingen op het gebied van techniek, installaties en bouwfysica).

In de naastgelegen kolommen zijn de reeds bekende bedragen ingevuld. Een aantal voorstellen moet nog worden doorgerekend.

- **De kolom optimalisatie zullen delen van het ontwerp geoptimaliseerd worden, bijvoorbeeld met versoberde materialen of delen van het ontwerp laten vervallen.**
- **De kolom behoud betekent dat de voorgestelde aanpassing komt te vervallen en de bestaande situatie behouden blijft en verbeterd wordt.**

- In de kolom scope PVE aanpassen staan optimalisatie die anders in het pve zijn opgenomen. Daarbij moeten we kritische kijken of en welk effect de maatregel heeft op het functioneren van de Kamer.
- In de kolom faseren zijn maatregelen opgenomen die op een later moment nog kunnen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld decoratief schilderwerk in Justitie.
- De kolom reeds meegenomen of toegevoegd aan een separate post worden wel uitgevoerd maar vallen onder één van de disclaimers, denk hierbij aan veiligheid of integrale toegankelijkheid. (maatregelen zijn doorgestreept)
- De laatste kolom afwijzen zijn maatregelen die zijn afgewezenen dus niet binnen de renovatie worden uitgevoerd. (maatregelen zijn doorgestreept)

Aan ons de vraag of wij met de voorgestelde technische en functionele bezuinigingen kunnen instemmen of dat wij hierdoor problemen/ hogere beheerlasten/investeringskosten verwachten.

Woensdag (functioneel) en donderdag (technisch) staan voorbereidende expertsessies gepland om vervolgens maandag 13 juni op beide gebieden een standpunt in te kunnen nemen.

Mochten er nog onduidelijkheden/vragen zijn dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Programmabureau / Facilitaire Dienst
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 13:53
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Scan vanaf een Xerox MFP
Bijlagen: Scan_gemaakt_op_Xerox_MFP_door_tweedekamer5.1.2e .pdf

Hierbij de uitkomst van het overleg zojuist. 5.1.2e coördineert de antwoorden met 5.1.2e en koppelt ze deze week nog aan ons terug.

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: NoReply@tweedekamer.nl
Datum: 09-06-2022 13:48 (GMT+01:00)
Aan: '5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Scan vanaf een Xerox MFP

Er is een scan gemaakt vanaf een Xerox MFP. U vindt de scan als bijlage bij deze e-mail.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 13 juni 2022 09:08
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Laatste versie van de optimalisatielijst van het RVB
Bijlagen: 20220609 Optimalisatielijst DO - v1.0.pdf

Van: 5.1.2e @tg.nl>
Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 00:41
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Concept definitieve optimalisatielijst TO

Allen,

In de planning van deze periode hebben we aangegeven op donderdag de optimalisatielijst in een eerste 'definitieve' versie gereed te hebben. Bijgaand treffen jullie deze aan.

1e concept definitieve optimalisatielijst

- Deze lijst is opgeschoond van 'afgevoerde, niet relevante/substantiële' optimalisaties
- Nieuwe of gewijzigde bedragen tov vorige versie zijn aangegeven met een lichtgele achtergrond
- In de lijst is met 'tech' aangegeven welke zaken relevant zijn voor het overleg met FD
- In de lijst is met S aangegeven welke zaken door de architecten visueel inzichtelijk gemaakt worden
- In de lijst is met 1 en 0 aangegeven welke zaken nu meegenomen worden in het optimalisatievoorstel. Zaken die we buiten de optimalisaties laten hebben bijvoorbeeld betrekking op
    - Een substantiële teruggang in klimaat (co2 sturing / vav)
    - Concessies aan brandveiligheid
    - Concessies aan veiligheid algemeen
    - Of op een andere manier in de financiële strategie verwerkt zijn (zoals dak K, integrale toegankelijkheid, kelders A/J, etc)

In totaal wordt dit pakket geraamd op net geen €7 mio (zie de optelling in kolom 'totaal voorstel').

Vertaling naar de financiële strategie
Daar komt nog een bedrag van €5.1.2b bij voor 5.1.2b ' die uit de reguliere raming gehaald is. Gezamenlijk €7,7 mio. Maar omdat we rekening houden met onnauwkeurigheid en het feit dat we misschien in de verwerking hiervan in het plan tegen zaken aan gaan lopen die we over het hoofd gezien hebben of op een andere manier tegenvallen, is een risicomarge van 20% hiervan afgetrokken.
In de financiële strategie hebben we dan een totaal van €7,7 mio – 20% = iets meer dan € 6,1 mio aan effect als gevolg van optimalisaties opgenomen. (Ter vergelijking; dit is circa 3% van de integrale raming van het DO.)

Het is goed om te toetsen cq te verkennen hoe deze lijst geaccepteerd kan worden. Materiaal om dit straks inzichtelijk te maken wordt 'as we speak' al geproduceerd.

Succes met de bespreking maandag en wij zien elkaar dinsdagmorgen in de SW.

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: donderdag 9 juni 2022 om 17:09
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, Pi de Bruijn 5.1.2e @cie.nl>, 5.1.2e @cie.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @tg.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tg.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: SW 14 juni om 9.30 uur in B5.15 (tot 11.00 uur: n.b. aangepaste tijd)

Dag allen,
De tijden van de vergadering van de SW zijn aangepast: van 9.30 tot 11.00 uur i.v.m. een urgente in te plannen bijeenkomst over de publieksentree om 11.00 uur.

2022-06-14 - Alle documenten (samenwerkruimten.nl)

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
(maandag tot en met donderdag)

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 9 juni 2022 14:38
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 'Pi de Bruijn' 5.1.2e @cie.nl>; 5.1.2e @cie.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tg.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tg.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: SW 14 juni om 9.30 uur in B5.15

Dag allen,
Hierbij stuur ik de en de stukken voor de Strategische Werkgroep van 14 juni (na twee vergaderdata in klein comité), in aanwezigheid van 5.1.2e . De vergadering staat in het teken van de technische en functionele bezuinigingen en de planning tot aan de derde BBC-vergadering op 28 juni 2022. Mochten er maandag nog actuelere stukken zijn (zoals het totaaloverzicht technische en functionele bezuinigingen) , dan ontvang ik die graag tijdig voor de SW.

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl
(maandag tot en met donderdag)

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 14 juni 2022 07:31
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: FW: 20220613 Advies na toetsing van optimalisatie renovatie V0.1_zonder track changes
Bijlagen: 20220613 Advies na toetsing van optimalisatie renovatie V0.1_zonder track changes.docx

Alvast ter info, dit is eerste resultaat beoordeling na overleg BEV, FD, RB en DA. Versie zonder track changes heb ik weggelaten, want daar wordt je tureluurs van. Ik neem zo ook een printversie voor je mee.

Verder hebben we het RVB gevraagt om per regel in de excel nog een toelichting toe te voegen, zodat we weten waar we mee instemmen. Dat volgt hopelijk einde dag vandaag. Ook moet er ten minste ergens een verwijzing zijn naar een versienummer.

Om 9.30 een Strategische Werkgroep om eerste concept beoordeling door te nemen in bijzijn 5.1.2e en 5.1.2e (als vervanging 5.1.2e die elders een afspraak heeft).

Update publieksentree: ik heb gisteren 5.1.2e gesproken over het verslag (hij gaat er nog eens naar kijken) en aansturing deCie met aanvullende aanwijzingen. Pi zelf ook nog gesproken. Einde van de dag heeft 5.1.2e me nog even bijgepraat en het lijkt goede kant op te gaan. Verder 5.1.2e geholpen met aanvullingen risicomatrix en presentatie (zie email gisteravond).

Tot zo!

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 14-06-2022 01:00 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: 20220613 Advies na toetsing van optimalisatie renovatie V0.1_zonder track changes

Ha 5.1.2e ,

Hierbij mijn *gepuzzel* met het concept advies tot zo ver. Ik heb een versie met en zonder track changes. Er staat veel doorgestreept, omdat ik een indeling per gebouwdeel ben gaan hanteren. Ik heb ook bedragen toegevoegd met kleur codering: rood wijzen we af, groen keuren we goed, blauw vraagt nog om nadere duiding. Morgenochtend bespreken we een deel al voor met 5.1.2e, daarna SW. Ik laat je het vervolg weten!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 15 juni 2022 09:35
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: VTW's van het DO

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 15-06-2022 08:08 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Re: VTW's van het DO

Ik moet mij er nog in verdiepen, maar het RVB moet aangeven:
- wat de wijzigingen tov het VO zijn
- wat versoberingen zijn
- wat onder een businesscase valt
- welke kosten voor de TK zijn (VTW's en RTR91 ?)
- waar disclaimers worden toegepast

Ik wil dit zo kunnen voorleggen aan de BBC.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

> Op 15 jun. 2022 om 07:55 heeft 5.1.2e @tweedekamer.nl> het volgende geschreven:
>
> Hier begrijp ik iets niet, betekent dit dat ze ook hier geen financiële dekking voor hebben? Dit zijn echt hele wezenlijke VO zaken.
>
> Verzonden vanaf mijn Galaxy
>
> -------- Oorspronkelijk bericht --------
> Van: 5.1.2e @tg.nl>
> Datum: 15-06-2022 00:18 (GMT+01:00)
> Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e

5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Re: VTW's van het DO

<< Concept>>

Allen,

Morgen bespreken we kort de zaken die naast de optimalisatie (parallel proces) ook onderdeel zijn van de financiële strategie en de gebruiker 'betreffen'. Zaken die al eerder gedeeld zijn, benoemd, maar misschien ten opzichte van een eerdere bespreking is aangepast, aangevuld, etc. Hieronder de laatste stand.

1. **Specifieke gebruikerswensen/operationele verbeteringen VO-DO (onderdeel financiële strategie DO)**

In het lijst van de financiële strategie hadden we enkele specifieke zaken opgenomen. Dit is nu de laatste stand (ook weer directe kosten):



ITS-zaken -> politiek traject !?

Totaal €2.558.276 directe kosten

2. **RTR'91 (onderdeel financiële strategie DO)**

Bij het opstellen van het budget in 2015 is gebruik gemaakt van de RTR '91. Dat betekent dat zaken die in de RTR'91 onder 'gebruikerszaken' staat, niet gedekt wordt vanuit het budget renovatie binnenhof. Men zegt dan voor dat het tov het renovatieprogramma 'out-of-scope' is. Het nummer aan het begin verwijst naar de regels uit de RTR.
De onderdelen kunnen wel binnen het plan gerealiseerd worden, maar dat betekent dus aanvullende afspraken tussen RVB en gebruiker over deze onderdelen. Het gaan over de volgende zaken (directe kosten, totaal ca 4,3 mio):

3. **Zaken die de bedrijfsvoering /exploitatiekosten verbeteren (<u>nog géén</u> onderdeel financiële strategie DO)**

Op verzoek hebben we een scan gedaan naar zaken binnen het voorliggend plan die hieronder zouden kunnen vallen:
- de extra verduurzaming die nu is doorgevoerd (verlaging van energielasten)
- CO2 en VAV ventilatie (verlaging van energielasten)
- Restaurants geconsolideerd op 1 verdieping met 1 uitgiftepunt
- Keuken ledenrestaurant als zelfstandige keuken

- Goederenlift naast gebouw H ter bevoorrading van ledenrestaurant, statenlokaal, nieuwspoort, kunstdepot
- 5.1.1b, 5.1.2h ing in publieksentree
- 5.1.1b, 5.1.2h én bij entree binnenhof 1a
- Post & repro + serviceplein geconsolideerd op begane grond gebouw B
- Vergaderservice in directe nabijheid vergaderzalen
- Alle afvalinzameling ondergronds bij expeditie

Bespreking
Uiteraard zijn er voor de onderdelen 1 en 2 onderbouwingen. En kunnen we een en ander toelichten. De onderdelen onder 3 zijn nog nauwelijks gekwantificeerd, maar kunnen misschien als knop dienen om zaken 'uit te ruilen' met onderdelen van de optimalisatielijst (voorstel versie 1.0) die bij nader inzien door de gebruiker als onoverkomelijk aangemerkt worden.

Maar misschien is het goed om morgen in eerste aanleg, ook gezien de beperkte tijd, op de principes/keuzes de zaken te bespreken?

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl
Wanneer: 09:30 - 10:00 15 juni 2022
Onderwerp: VTW's van het DO
Locatie: WebEx

14-06-2022; ingepland op verzoek van 5.1.2e .

Met vriendelijke groet,
5.1.2e
5.1.2e
Rijksvastgoedbedrijf
M 06 5.1.2e
E 5.1.2e @rijksoverheid.nl

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

Vergaderingnummer (toegangscode): 5.1.2i
Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2i

5.1.2i

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)
+31-2072-19842, 5.1.2i ## Netherlands Toll
+1-650-215-5226 5.1.2i ## United States Toll

Deelnemen via telefoon
+31-2072-19842 Netherlands Toll
+1-650-215-5226 United States Toll
Algemene inbelnummers

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing
Kies 5.1.2i @rijksvideo.webex.com
U kunt ook 5.1.2i kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Als u een host bent, klik dan hier om hostgegevens weer te geven.

Hebt u hulp nodig? Ga naar http://help.webex.com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 20 juni 2022 10:56
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Inzicht in ITS ingrepen vs kostendekking

Beste 5.1.2e,

Vrijdag gaf jij per app aan, in antwoord op mijn vraag, dat de tweede lift in de perstoren niet meegenomen is in het ITS budget. Je geeft als reden aan dat deze geen onderdeel uitmaakte van het DO. Dat is niet helemaal juist. Wellicht niet van de tekeningenset van 24/12, maar dat geldt voor het grotendeel van de ITS maatregelen ga ik vanuit. De tweede lift was wel onderdeel van de notitie aan de BBC over Integrale Toegankelijkheid. Vanuit de pers is nogmaals de sterke wens geuit om deze lift wel te realiseren mede in verband met de studio's in de perstoren. Dit vond plaats in een overleg met de pers na de DO conferentie, een overleg dat verplaatst moest worden vanwege een eerder ingelast debat op maandag. Hierbij was o.a 5.1.2b als voorzitter van de Parlementaire Persvereniging aanwezig. In de voorgaande renovatie is deze lift ook wegbezuinigd en dit heeft in de praktijk regelmatig tot problemen geleid bij tijdelijke liftuitval. Redundantie in liften is een eis in het Technisch Programma van Eisen van de renovatie. De perstoren is ook de enige locatie aan het Binnenhof met 8 verdiepingen. In alle andere gebouwdelen realiseren we deze redundantie wel.

Dit sterkt tevens ons verzoek van vorige week om meer helder inzichtelijk te maken wat nu wel onderdeel van de scope wordt met de aanvullende bronnen van financiering en wat niet. We weten nu alleen in meer detail wat er onder de optimalisaties valt. De andere posten blijven voor ons nog teveel verzamelposten, zonder helder inzicht in de onderverdeling. Dit kan tot de onwenselijk situatie leiden dat wij denken dat er straks iets financieel gedekt is terwijl dat niet zo is of omgekeerd.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 27 juni 2022 11:37
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Brief RVB financiële dekking DO

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 24-06-2022 17:29 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "Aartsen, T." <t.aartsen@tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Brief RVB financiële dekking DO

Besten,

Ondanks intensief overleg met het RVB deze week is het niet mogelijk gebleken om vandaag met een brief te komen waaruit blijkt dat het RVB aangeeft dat er sprake is van financiële dekking voor het DO. Daar is meer tijd voor nodig. Ik heb het RVB tot aanstaande maandag 15.00 uur gegeven om met die brief te komen.
Maandag vindt ook het overleg plaats met de Driehoek over de Publieksentree. Het RVB zal de uitkomst van het overleg met de Driehoek ook schriftelijk aan de voorzitter van de BBC kenbaar maken.

Groet en fijn weekend.

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:46
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Omgang VJ 2023
Bijlagen: 2022 06 27 bijlage kostenstrategie DO Renovatie Binnenhof.docx

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor de bevestiging. Dit geeft ons voor nu voldoende houvast voor de financiële dekking van het DO in combinatie met de brief van de DG aan de voorzitter van de BBC.

Wij zijn op hoofdlijnen door het RVB geïnformeerd over de kostenstrategie voor het DO, waarbij verschillende posten buiten de budgettaire scope geplaatst zijn. Voor ons betreft het hier ook posten waarvan wij de inschatting hebben kunnen maken dat ze om verschillende redenen nuttig en noodzakelijk zijn en vanuit een kwalitatieve beoordeling daarom binnen de scope van het project zouden moeten vallen.

Voor ons is het van belang dat bij de verdere uitwerking van het DO deze posten niet alleen nader worden uitgewerkt en beoordeeld, maar ook worden meegenomen als integraal onderdeel van de renovatie. Wij gaan ervan uit dat als nut en noodzaak in de uitwerking in het najaar in voldoende mate worden bevestigd dat BZK dit meeneemt in de begrotingsbesluitvorming.

Volledigheidshalve verwijzen wij naar de bijlage, waarin onze beoordeling van de posten is weergegeven. Wij zullen de bijgevoegde posten ter besluitvorming voorleggen aan het Presidium en vragen om een akkoord op een structurele verhoging van de gebruikersvergoeding die het gevolg is van deze posten. Uiteraard wetende dat het de begroting van BZK betreft.

Met vriendelijke groet, mede namens 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: 5.1.2e @minbzk.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:03
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>
Onderwerp: Omgang VJ 2023

Beste 5.1.2e, 5.1.2e

Na overleg met 5.1.2e en het RVB komen wij tot een iets andere tekst. Voor de helderheid, "voor nu geen claim" betekent wat ons betreft dat die discussie nog goed gevoerd moet worden in het najaar. De uitkomst daarvan kan zijn dat de claim in het voorjaar toch wordt meegenomen.

Geen claim nodig

- Gebruikerszaken conform RTR'91: dekking is beschikbaar in de reeksen.

Claims (geen garantie op toekenning)
- Claims marktspanning & veiligheid: wordt geclaimd bij het VJ (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)
- Aanpassing vanwege veranderde wet- en regelgeving: betreft integrale toegankelijkheid DO & VTW's. Voor zover nodig vanuit veranderde wet- en regelgeving zodat de gebruiker het pand in gebruik kan nemen, wordt hiervoor geclaimd (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)
- Motie Bisschop: op basis van brief 3 juli 2020 van de staatssecretaris blijkt het volgende: Na het akkoord van de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf op dit verzoek tot wijziging zal de herinrichting van de Oude Zaal onderdeel gaan uitmaken van de renovatie van het Binnenhof. Uit ons gesprek bleek dat dit akkoord inmiddels is gegeven. FEZ zal dan ook een claim indienen hiervoor (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)

Voor nu geen claim, nut & noodzaak nader bespreken in het najaar
- Herstel Monumentale waarde: Binnen scope van het project worden zaken voor de renovatie meegenomen. Herstel monumentale waarde betreft restauratie-werkzaamheden. Dit betekent dat deze kosten nog niet gedekt zijn. De discussie ten aanzien van nut & noodzaak zal hier nog over gevoerd moeten worden in hoeverre dit met deze renovatie mee wordt genomen. Het betreft op dit moment niet de opdracht. We kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Overige klantwensen: deze vallen buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Integrale toegankelijkheid nader te bepalen in TO: deze valt buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Restauraties buiten reikwijdte: deze vallen buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen. Naar wij begrepen is dit nu ook niet in beeld.

Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

.....
Control
Financieel-Economische Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.....
M 06 5.1.2e
5.1.2e @minbzk.nl
www.rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Kostenstrategie DO Renovatie Binnenhof met structurele verhoging van gebruikersvergoeding tot gevolg.

Onderdelen keuze/klantwensen

1. Gebruikerszaken in kader van RTR'91

Dit betreffen gebruikerskosten op basis van de afspraken in de overeenkomst RTR'91 die van toepassing was bij vaststelling van het budget voor de renovatie in 2015.

Totaal conform RTR '91	**€ 4.562.132 (excl PM posten)**	Financiering via de gebruikersvergoeding, omdat budget gebaseerd is op RTR91; past binnen huidig budget: hiervoor **geen** ophoging Dit betreft: 1. Scanners/tourlocks/poortjes (€5.1.2b 2. Zonwering (€5.1.2b 3. Carpetten (€5.1.2b 4. Vaste gebruikersvoorzieningen en werkplekverlichting (€5.1.2b 5. Extra redundantie installaties t.b.v. bedrijfsproces bovenop eisen Technisch PvE (€5.1.2b 6. 5.1.1b, 5.1.2h voor bedrijfsproces (€5.1.2b

2. Doorontwikkeling ontwerp op basis van nieuwe wet- en regelgeving

Dit betreft kosten die voortkomen uit nieuwe of nieuw te verwachten wet- en regelgeving na vaststelling van het budget voor de renovatie in 2015. Aangezien de Tweede Kamer een voorbeeld rol hierin heeft, is het essentieel de ingrepen te realiseren die redelijkerwijs efficiënt tijdens de renovatie kunnen worden geïmplementeerd.

Extra kosten voor integrale toegankelijkheid op basis van gelijkwaardigheid (VN verdrag Integrale toegankelijkheid)	**€**5.1.2b	Ingrepen bovenop basis DO/PvE, n.a.v. adviezen bureau Ongehinderd en inhoud VN verdrag 2016, hiermee ook voorbereid op toekomstige wetgeving: • ITS ingrepen niet publieke deel Plenaire Zaal, commissiezalen, fractiekamers en vergaderruimtes • Heffers bij verbindingen tussen J en H, anders flink stuk omlopen op bij H te komen, dat is niet gelijkwaardig *(nog check bij RVB of dit erin zit)* • Voorbereiden van deuren voor een deurautomaat (stroompunt aanleggen) • Trappen verbeteren (leuning, balustrades, contraststrips)

		• Stelpost braillebordjes, extra bedieningspanelen liften, in hoogte verstelbare balies) • Bestaande trap K verbeteren • Hefplateau ten behoeve van vestibule vergaderzaal BG in J (nu hellingbaan die niet aan eisen voldoet, te kort en steil) en toegang tot buitenruimte J • 2e lift Perstoren • Herinrichting gang Kortenhorstvleugel (breder maken) Voor zelfstandig veilig kunnen vluchten, is er een verzoek gedaan aan het RVB (email 22/6/22) om aanvullend onderzoek te doen naar opties om verbeteringen aan te brengen op locaties waar niet zelfstandig 5.1.1b, 5.1.2h gevlucht kan worden, omdat dit tot beangstigende situaties kan leiden als je moet wachten op hulp bij brand in het compartiment waar je je op dat moment bevindt. Verhogen deuren in H (5 cm) laten we vervallen, verbreden van deuren zit al in basis DO.
Vervangen trap Hofplaatspanden	Circa €5.1.2b	1) noodzakelijk om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving 5.1.1b, 5.1.2h 2) tevens een functionele wijziging die een substantiële verbetering oplevert in het dagelijks gebruik
Optimalisatie expeditie aanpassing i.v.m. toe	€ 5.1.2b	De eisen op het gebied van 5.1.1b, 5.1.2h zijn aangescherpt, daar was in het budget en in het VO nog onvoldoende rekening mee gehouden. Er ligt nu een goed ontwerp op kelderniveau, waarbij er aan beide zijde een expeditie hof is (een schone en vuile kant), een deel van de gang breder is gemaakt in verband met kunnen passeren, er koelcellen zijn ingetekend (ook voor Nieuwspoort) en er een verbinding mogelijk is met de parkeergarage via de nieuwe tunnel op -1. Waar wel op bezuinigd is, is de volledige ondergrondse containeropslag tussen K en C (- 5.1.2b, totale bedrag optimalisatie expeditie betrof €855.000). De containeropslag zal conform bestaand grotendeels

		bovengronds plaatsvinden, maar wel beter afgeschermd.
Specifieke klimatisering Handelingenkamer conform archiefwet	€ 5.1.2b	Zat niet in oorspronkelijk budget. Om de Historische Boekencollectie in de Handelingenkamer te kunnen blijven opslaan is het noodzakelijk te voldoen aan de archiefwet, waarbij er een luchtbehandelingskast moet worden geplaatst en lucht evenredig de ruimte in geblazen wordt. Het is een keuze of deze boekencollectie in het TK complex of elders opgeslagen wordt. Beide opties kosten geld. De TK hecht eraan om de Handelingenkamer conform oorspronkelijk gebruik in te kunnen blijven zetten en de boekencollectie in eigen beheer te houden.
Totaal wet- en regelgeving	**€ 2.716.570**	

3. Businesscases: m2, efficiëntere bedrijfsvoering, lange termijn besparingen

Dit betreft ingrepen die leiden tot een efficiënter gebruik van het hoofdcomplex. Ze stonden als kans gedefinieerd in de oorspronkelijke reikwijdte (kruisjeslijst) of komen voort uit de doorontwikkeling van het ontwerp, maar worden niet volledig gedekt door de budget uit 2015. Aangezien de kosten voor ingrepen die de basis van de renovatie betreffen zijn gestegen (o.a, het vervangen van technische installaties en bouwkundig herstel), is er voor deze ingrepen geen dekking meer binnen het oorspronkelijke budget. Het is onwenselijk om deze ingrepen na de renovatie alsnog te realiseren. Ze zijn onder te verdelen in de volgende 2 categorieën:

1. **Extra vierkante meters kantoorruimte in het hoofdcomplex**: zodat deze niet buiten het complex hoeven te worden gerealiseerd en het bestaand aantal vierkante meters behouden blijft om een effectieve ondersteuning van het primaire proces te waarborgen
2. **efficiëntere bedrijfsvoering**: behoud van noodzakelijke opslagruimte in het hoofdcomplex, kortere logistieke looplijnen conform arbo, minder gezondheid- en comfortklachten na ingebruikname, efficiënter onderhoud en beheer, lagere energielasten.

Realiseren kantoorruimte dakverdieping K	€ 5.1.2b	Voorgesteld wordt de financiering via het lange termijn huisvestingsplan te realiseren. Extra M2 meters kantoorruimte zijn noodzakelijk om minimaal aantal m2 kantoorruimte conform bestaand en het vastgestelde VO te behouden.
Realiseren extra dakverdieping op hofplaats 4	€ 5.1.2b	Voorgesteld wordt de financiering via het lange termijn huisvestingsplan te realiseren. Dit betreft het toevoegen van extra kantoor m2 (20m2) en een verbeterde verbinding van de kantoren aan de Hofplaats op de 2e verdieping. Betreft relatief lage kosten voor extra vierkante meters.

Extra liftput/liftstop tbv Post/ Repro	€ 5.1.2b	Komt ten goede aan de interne logistiek en voorkomt inzet extra fte: 5.1.1b, 5.1.2h Het magazijn is verplaatst naar de kelder van N. Het doortrekken van de liften in B naar kelder niveau is essentieel voor bevoorrading van post/repro/ICT en aanlevering van post en pakketten via de expeditie en het magazijn (betreft vele tientallen logistieke bewegingen per dag en voorkomt overlast).
Efficiënter klimaatconcept A-B-K dan in VO	€ 5.1.2b	Zorgt voor lagere onderhoudskosten, lagere energielasten, minder geluidsoverlast en beter comfort voor de gebruikers: In het VO waren voor A, B en K radiatorconvectoren ingetekend, die worden na aanvullend overleg met het RCE en op verzoek van de TK vervangen door koelplafonds.
CO2 sturing met Vraag Afhankelijke Ventilatie	€ 5.1.2b	Betreft een geaccordeerde eis van gebruikers, waar in budget geen rekening mee was gehouden. Levert energiebesparing op en is noodzakelijk voor de persoonlijke instelbaarheid per Kamer: indien CO2 sturing niet wordt gerealiseerd, wordt er continue in alle kamers een grote hoeveelheid lucht ingeblazen ongeacht het gebruik ervan. Het levert dus significante energiebesparing op als dit conform daadwerkelijk gebruik gereguleerd kan worden. Het helpt tevens bij intensief gebruik van kamers om gericht bij te ventileren, dit voorkomt muffe en ongezonde ruimtes.
Ruimtes (A) met geringe warmtelast voorzien van koelplafonds	€ 5.1.2b	Zat niet in budget. Koelplafonds geven lagere beheer- en onderhoudslasten, energiebesparing en passen in de standaard in comfort binnen het TK complex: ruimtes die minder directe zonlichtinval hebben, zouden met gekoelde inblaaslucht geventileerd kunnen worden (investering is lager). Dit levert echter tochtklachten op en kan niet conform daadwerkelijk gebruik ingesteld worden. Daarom het advies om de comfortstandaard voor alle kantoren gelijk te trekken en hier niet op te bezuinigen.
Extra flexibiliteit werkplekken (8 m2/p -> 6 m2/p)	€ 5.1.2b	Conform arbo-wetgeving kunnen er op basis van 6 m2 meer bureaus geplaatst worden in het hoofdcomplex. Het zorgt voor een hogere indelingsflexibiliteit

		van de kantoorruimten, ook wat betreft vergaderen in kantoren. Zo kan een werkkamer voor 2 personen bijvoorbeeld ook voor een overleg van 4 personen gebruikt worden (in situaties van bureaus in combinatie met een overlegtafel, wat in de Kamer veel voorkomt), tegen relatief beperkte meerkosten waar veel flexibiliteit tegenover staat.
Flexibiliteit in afsluiten/onderhoud LBK's	€ 5.1.2b	De regelbaarheid van de LBK's is een essentieel onderdeel is van de technische renovatie. Het is onderdeel van een gebouw gebonden eigenaars installatie. Alternatief is oplossing nader onderzoeken in de TO fase. 5.1.1b, 5.1.2h Dat vereenvoudigd het onderhoud.
Goederen- en brancardlift Hotel/N	€5.1.2b	Deze lift is noodzakelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering: aanvoer goederen en afvoer afval voor Ledenrestaurant, Statenlokaal en Nieuwspoort via 3e van N. Deze lift is tevens de enige brancardlift voor Hotel en een 5.1.1b, 5.1.2h
Vervangen wanden kelder N ten behoeve van een efficiëntere indeling en behoud m2 opslagruimte	€5.1.2b	Een van de voorgestelde bezuinigingen ten opzichte van het VO is het behoud van de bestaande scheidingswanden in de kelder van N. Dit gaat echter ten koste van 75m2 opslagruimte terwijl er al sprake is van een tekort aan opslagruimte in de kelder van N voor onder andere het Centraal Magazijn en het restaurantbedrijf. De nieuwe wanden zijn essentieel voor het goed functioneren van het facilitair bedrijf.
Verlagen Vak K	PM	Dit betreft een wijziging geadviseerd door de Commissie van de Werkwijze en opgenomen in het detail PvE Plenaire Zaal en Commissiezalen, zoals vastgesteld door het Presidium. Het concept ontwerpvoorstel voor deze ingreep is reeds onderdeel van het DO, maar moet nog bouwkundig worden uitgewerkt en financieel worden doorgerekend.
Zaken vanuit nog vast te stellen / beoordelen nieuwe PvE's	PM	Het detail PvE restaurantbedrijf en het detail PvE Techniek worden nog nader uitgewerkt. Hier kunnen nog extra eisen uit naar voren komen, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen (bv AV) of wetgeving.

Totaal business cases	**€ 4.705.824**	Excl PM posten

4. Motie Bisschop Oude Zaal

Dit betreft een ontwerpvoorstel naar aanleiding van de aangenomen motie Bisschop:
1) Recht moet worden gedaan aan die belangrijke geschiedenis door de zaal in de oorspronkelijke stijl in te richten, waardoor het staatsrechtelijk verleden weer zichtbaar wordt, zodat ook toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen van de Nederlandse parlementaire geschiedenis
2) Dat onderzocht moet worden of de voorgenoemde zaal in de toekomst als commissiezaal gebruikt kan worden

Motie Bisschop Oude Zaal en omgeving	€ 5.1.2b	Toezegging Staassecretaris Knops in brief aan de Kamer op 3 juli 2020 om hier zelf, in samenspraak met de gebruiker, een VTW voor in te dienen en het onderdeel uit te laten maken van het DO (Kamerstuk 34293, nr 96). Het RVB heeft aangegeven dat het hier gaat om het in oude staat terugbrengen van zowel de Oude Zaal als de daar direct aangrenzende ruimten die functioneel ondersteunend zijn aan de zaal. Hiervoor is een apart ontwerpboek beschikbaar als onderdeel van het DO. Dit betreft de meerkosten bovenop wat al in de basis van de renovatie gerealiseerd wordt, zoals het vervangen van de installaties.
Losse inventaris Oude Zaal en omgeving conform RTR'91	circa € 5.1.2b	Moet nog nader uitgewerkt worden door het RVB. Betreft o.a. losse armaturen verlichting/kroonluchters en meubilair.
Totaal Motie Bisschop	**€2.005.959**	

5. Restauraties (nadere inventarisatie n.a.v. vraag Kamerlid Bisschop)

De renovatie van het Binnenhof is nadrukkelijk een renovatie- en geen restauratieopgave. Naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Bisschop is in kaart gebracht wat het extra zou kosten om toch een aantal in het oog springende zaken wel te restaureren.

Restauraties stijlkamers	€ 5.1.2b	Ondanks draagvlak in BBC is voor de restauraties van de stijlkamers een politieke uitspraak nodig, omdat dit de renovatie van het gehele Binnenhof raakt (indien dit bij de TK gehonoreerd wordt, dan ook bij de andere gebruikers)
Preventief herstel monumentale waarde gebouw Justitie	€ 5.1.2b	Verzoek aan het RVB om inzichtelijk te maken welke onderdelen vallen onder 1) preventief herstel dat mogelijkerwijs binnen circa 30 jaar na inhuizen alsnog zou moeten gebeuren (denk aan herstel verroest glas in lood elementen) en 2)

		het herstel van monumentale waarde in ruimtes met een representatieve functie (zoals representatieve vergader- en fractiekamers en entrees/gangen). Dit voorkomt onnodige kosten en significante overlast gedurende de exploitatie tot 2050. **Indien de ingrepen voldoen aan bovenstaande 2 randvoorwaarden kunnen ze alsnog opgenomen worden in de lijst met business cases.** Ook dient het RVB mogelijk effect op uitvoeringsplanning aan te geven.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 27 juni 2022 16:12
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: brieven
Bijlagen: Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf; Scan_van_een_Xerox_MFA.pdf

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: "5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 27-06-2022 16:01 (GMT+01:00)
Aan: "Aartsen, T." <t.aartsen@tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: brieven

Besten,

Bij deze de twee brieven van het RVB waaruit blijkt dat de Driehoek akkoord is met de door het RVB voorgestelde ontwerpoplossing op de Hofplaats en dat er sprake is van financiële dekking van het DO, uiteraard onder voorbehoud politieke besluitvorming van een voorjaarsnota.

Wat de financiële dekking betreft wordt door de BVA van de Tweede Kamer nog een brief verstuurd aan het RVB waarin de noodzaak van de door het RVB in te dienen disclaimer wordt aangegeven en zal ik zo een email aan jullie doorsturen die ik verstuurd heb naar het RVB als reactie op een email van het RVB aan mij waarin zij de financiële dekking ambtelijk bevestigen. Dit traject van financiële dekking van het DO is in nauwe samenwerking met 5.1.2e van de Tweede Kamer tot stand gekomen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: Postbus RVB Secretariaat DG 5.1.2i @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:26
Aan: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>

CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: brieven

Goedemiddag,

Ingesloten een scan van de getekende brieven.
Het origineel zal per post worden verzonden

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
Secretariaat DG Rijksvastgoedbedrijf
.....
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Kamer 5.1.2e
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag
.....
T 088 5.1.2e
Dinsdag t/m vrijdag
Voor e-mails over vergaderstukken, vergaderingen e.d.
Postbus RVB Secretariaat DG 5.1.2i @Rijksoverheid.nl
.....
Het RVB realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen.

In verband met toegangscontrole dient u in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:00
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: brieven

Beste 5.1.2e

Bijgevoegd de 2 brieven. Dit zijn de definitieve brieven. De versie met de digitale ondertekening volgt zo spoedig mogelijk.

Groeten, 5.1.2e

.....
Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 06 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

185a

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie van
de Tweede Kamer der Staten Generaal
T.a.v. Thierry Aartsen
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Rijksvastgoedbedrijf

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Contactpersoon
5.1.2e

M 06 5.1.2e
5.1.2e @rijksoverheid.nl

BTW nummer
NL8563.05.765.B.01

KVK nummer
65890604

IBAN
5.1.2e
BIC
5.1.2e

Datum 27 juni 2022
Betreft Ontwerpen Tweede Kamer

Geachte heer Aartsen,

Op 28 juni 2022 spreekt uw bouwbegeleidingscommissie over het Definitief Ontwerp van de Tweede Kamer en de stand van zaken van het ontwerp voor de publieksentree. Op uw verzoek informeer ik u hierbij over de voortgang van het Definitief Ontwerp. Over de voortgang van het ontwerp van de Publiekentree zal ik u apart informeren.

Aan het eind van een ontwerpfase wordt ook het budgettaire kader beoordeeld. Hiertoe is een integrale raming opgesteld. Zoals aangegeven in de eerste BBC-bijeenkomst hebben we de afgelopen weken het proces doorlopen van uiteenrafelen, verifiëren en optimaliseren om het ontwerp in balans te brengen met de beschikbare middelen. De afgelopen weken zijn in nauw overleg met de Tweede Kamer optimalisaties in kaart gebracht. Ook zijn de elementen geïdentificeerd die beschouwd worden als extra wensen ten opzichte van het budget. Hierover moet het Presidium nog beslissen in het kader van de reguliere procedure voor de klantwensen.

Dit heeft geleid tot het ontwerp dat op 28 juni voor ligt in uw commissie. Dit ontwerp is alleen sluitend met beroep op de disclaimers veiligheid en marktspanning.

In de diverse Voortgangsrapportages van het Project Renovatie Binnenhof is reeds vermeld dat er 4 disclaimers zijn die het bijstellen van het budget noodzakelijk kunnen maken. Dat zijn: 1. Marktspanning; 2. Extra eisen beveiliging; 3. Extra eisen duurzaamheid; 4. Onvoorziene technische uitvoeringsrisico's. Dit zijn zaken waar het Rijksvastgoedbedrijf geen invloed op heeft danwel geen oordeel over kan vellen. Bij de disclaimer veiligheid is uitgegaan van de eisen zoals die vanuit de BVA van de Tweede Kamer zijn getoetst.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat zich bij de voorjaarsnota 2023 net zoals voorgaande keren inspannen om financiering voor deze disclaimers te regelen. Op dit moment betekent dit dat het ontwerp enkel onder voorbehoud van financiering goedgekeurd kan worden.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

From: 5.1.2e
Sent: Thu, 30 Jun 2022 11:36:44 +0200
To: "Griffier Tweede Kamer" <Griffier@tweedekamer.nl>; "Voorzitter Tweede Kamer" <voorzitter@tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @tweedekamer.nl>
Subject: notitie renovatie binnenhof
Attachments: 2022 06 30 Oplegnotitie DO Renovatie Binnenhof V0.2_5.1.2e_laatste versie.docx

Dag Vera en 5.1.2e

Bijgaand een korte toelichtende notitie die meegestuurd kan worden vandaag bij het verspreiden van het DO-ontwerpboek. Zij jullie akkoord met deze tekst?

Het BBC advies komt maandag pas naar de Presidiumleden toe,

Groet
5.1.2e

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Titel/onderwerp :
Leeswijzer beoordeling DO renovatie Binnenhof
Opgesteld door :
5.1.2e

Inleiding

Woensdag 6 juli 2022 is er een extra Presidiumvergadering waarin het BBC-advies over het Definitief Ontwerp (DO) van de renovatie Binnenhof op de agenda staat. Ten behoeve van een goede inhoudelijke voorbereiding van het overleg van het Presidium van 6 juli a.s. worden het DO-ontwerpboek en een versoberingenboek reeds vandaag ter beschikking gesteld.

Op vrijdag 1 juli 2022 zal nog een laatste BBC-vergadering plaatsvinden ter afronding van de beoordeling en vaststelling van het advies aan het Presidium ten aanzien van het DO-boek en het versoberingenboek. Het BBC-advies wordt u maandag 4 juli a.s. toegezonden. Tevens ontvangt u nog een memo van de Directeur Huisvesting inzake besluit structurele verhoging gebruikersvergoeding als onderdeel van de financiële dekking.

BBC-besprekingen

Het DO renovatie Binnenhof is besproken in de BBC-vergaderingen van 10 mei en 17 mei 2022. Het DO paste begin mei nog niet binnen de financiële kaders, daarom is er gewerkt aan versoberingen zoals beschreven en gevisualiseerd in het versoberingenboek, daar waar het de functionele ingrepen raakt. Dit versoberingenboek is besproken tijdens de BBC-vergadering van 28 juni 2022. Vrijdag 1 juli 2022 vindt nog een afrondende BBC-vergadering plaats met het oog op het op maandag uit te brengen advies.

DO-ontwerpboek en versoberingsboek

Hierbij treft u 2 boeken aan: het DO-ontwerpboek en een versoberingenboek. Het DO is het volgende fasedocument na het Voorlopig Ontwerp, dat op 25 maart 2021 door het Presidium is vastgesteld. Het DO is in intensief overleg tussen RVB en Tweede Kamer op sommige punten aangepast/versoberd om het ontwerp passend te krijgen binnen de financiële kaders, zoals vastgesteld in 2015. In het DO-ontwerpboek wordt bij deze aanpassingen met een rode stip verwezen naar het versoberingenboek.
In het DO-ontwerpboek staat ook het concept-Voorlopig Ontwerp (VO) voor de publieksentree beschreven. De afgelopen weken heeft intensief overleg plaatsgevonden met de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) met als uitkomst dat het ontwerp op maaiveld nog een aanpassing behoeft. Dit zal nader ter vergadering worden toegelicht.

Als u voorafgaand aan de Presidiumvergadering van 6 juli 2022 een toelichting wilt op het ontwerp bent u dinsdagochtend 5 juli 2022 tussen 09.00 – 10.30 uur welkom bij 5.1.2e projectleider renovatie Binnenhof, **Kamer** 5.1.2e

Bijlage 1: DO-ontwerpboek
Bijlage 2: Versoberingenboek

5.1.2e

Van: Voorzitter Tweede Kamer
Verzonden: donderdag 30 juni 2022 11:50
Aan: 5.1.2e
CC: Griffier Tweede Kamer; 5.1.2e 5.1.2e
Onderwerp: Re: notitie renovatie binnenhof
Bijlagen: 2022 06 30 Oplegnotitie DO Renovatie Binnenhof V0.2_5.1.2e_laatste versie.docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: geprint

Prima

Vera Bergkamp
Voorzitter Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Op 30 jun. 2022 om 11:36 heeft 5.1.2e @tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Dag Vera en 5.1.2e
Bijgaand een korte toelichtende notitie die meegestuurd kan worden vandaag bij het verspreiden van het DO-ontwerpboek.
Zij jullie akkoord met deze tekst?
Het BBC advies komt maandag pas naar de Presidiumleden toe,
Groet
5.1.2e

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Oplegnotitie Presidium dd 6 juli 2022 5.1.2e

datum 1 juli 2022

Besluitvormend

Inleiding

De BBC heeft in vier vergaderingen het Definitief Ontwerp (DO) beoordeeld. Het advies van de BBC heeft u ontvangen. Voorwaardelijk voor het kunnen uitbrengen van een advies door de BBC is dat er sprake is van financiële dekking voor het DO. De Voorzitter van de BBC heeft een brief ontvangen van de DG RVB waarin bevestigd is dat er financiële dekking is voor het DO.

De Tweede Kamer, als gebruiker, heeft intensief overleg gehad met het RVB om haar bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van versoberingen in het ontwerp of het vinden van aanvullende financiële dekking. Het budget zoals dat bij de start van het project in 2015 is vastgesteld, is daarbij als uitgangspunt gehanteerd.

Het RVB heeft financiële dekking kunnen realiseren door:

1. versoberingen aan te brengen in het ontwerp in samenwerking met het Programmabureau Renovatie welke beoordeeld zijn door de BBC en meegenomen zijn in het advies van de BBC;
2. het indienen van de disclaimer beveiliging, waarbij de Beveiligingsautoriteit van de Tweede kamer de noodzaak van de maatregelen heeft aangegeven;
3. het indienen van de disclaimer marktspanning;
4. de gebruikerszaken die vallen onder de RTR'91 buiten het projectbudget te brengen. Deze gebruikerszaken worden wel uitgevoerd als integraal onderdeel van het project, maar worden gefinancierd via de gebruikersvergoeding van de Tweede Kamer dat staat op de begroting van het Ministerie van BZK (dekking is geregeld);
5. een aantal wensen/eisen waar geen rekening mee gehouden is in het projectbudget uit 2015 buiten de scope van het project te brengen. Deze posten maken nu nog geen integraal onderdeel uit van het project, maar zijn wel essentieel voor het goed functioneren van de Tweede Kamer. Financiering voor deze posten moet nog gevonden worden, bijvoorbeeld door het verhogen van de structurele gebruikersvergoeding van de Tweede Kamer op de begroting van het Ministerie van BZK. Hiervoor is een akkoord nodig van het Presidium.

Nadere toelichting op punt 5

Een aantal wensen/eisen waar nog geen rekening mee gehouden was in het projectbudget uit 2015 is in het voorstel buiten de scope van het project gebracht. Hiervoor is nog geen dekking. Het is noodzakelijk om bij het vaststellen van het DO ook

akkoord te gaan met de structurele ophoging van de gebruikersvergoeding op de begroting van het Ministerie van BZK, omdat dan gewaarborgd kan worden dat de maatregelen integraal worden meegenomen bij de uitwerking van het DO naar een Technisch Ontwerp (TO).

De aanvullende wensen/eisen bestaan uit verschillende categorieën, die hieronder worden toegelicht.

Voldoen aan wet- en regelgeving
In het projectbudget uit 2015 is geen rekening gehouden met wet- en regelgeving die na 2015 van kracht is geworden zoals:

- de Integrale toegankelijkheid standaard (ITS);
- het aanpassen van de trap in de Hofplaats-panden;
- de aangescherpte eisen met betrekking tot voedselveiligheid waardoor de expeditie aangepast moet worden;
- een luchtbehandelingsinstallatie voor de Handelingenkamer zodat de luchtbehandeling voldoet aan de Archiefwet.

Optimalisatie ruimtegebruik
Het DO bevat twee businesscases die ervoor zorgen dat het bestaand aantal vierkante meters kantoorruimte in het hoofdcomplex behouden blijft, zodat essentiële functies voor het primair proces in het hoofdcomplex gehuisvest kunnen blijven.
Optimalisatie bedrijfsvoering Tweede Kamer Er zijn acht posten die niet passen in het projectbudget, maar die noodzakelijk zijn uit oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij beoordeeld is op reductie van inzet personeel, beperken van overlast, lagere exploitatiekosten en flexibeler gebruik van ruimten.

Politieke aanvullende besluitvorming
Ook houdt het budget 2015 geen rekening met aanvullende politieke eisen, zoals de aangenomen motie-Bisschop c.s. inzake de Oude zaal en de wens om vak K te verlagen.

De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd dat hij de Kamer zal informeren over de benodigde restauratiewerkzaamheden aan het Binnenhof onder toevoeging van een kostenindexatie, naar aanleiding van een vraag van het lid Bisschop tijdens het commissiedebat Binnenlandse Zaken van 10 november 2021. Het budget 2015 houdt geen rekening met restauraties. Dat betekent dat het restaureren van de stijlkamers door het RVB niet meegenomen wordt. In de brief van de minister voor

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 april 2022 (34 293 nr 126) wordt antwoord gegeven op deze vraag. Geconcludeerd wordt dat alle restauratiewerkzaamheden buiten het budget vallen. Tevens geeft hij aan dat specifiek wat de stijlkamers betreft het mogelijk moet kunnen zijn om deze werkzaamheden los van de renovatie uit te voeren én dat er geen kostenvoordeel is als deze werkzaamheden worden gecombineerd met de renovatie, maar dat er wel sprake kan zijn van een risico op uitloop van de planning. Het RVB heeft de renovaties van de stijlkamers van de Tweede kamer geraamd. Ambtelijk wordt geadviseerd om af te zien van de restauratie van de stijlkamers gedurende de renovatie.

Ook heeft het RVB een post berekend die valt onder preventief herstel van de monumentale waarde van het gebouw. Het betreft hier werkzaamheden die ervoor zorgen dat gedurende de beheerfase geen grootschalige herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, met overlast en onnodig hoge kosten tot gevolg.

Voor een onderbouwing van de posten wordt verwezen naar bijlage 1 van deze notitie.

Benadrukt wordt dat de posten uit bijlage 1 nadere uitwerking behoeven. Onderdeel van deze uitwerking is dat nut en noodzaak van de maatregelen in het TO bevestigd moeten kunnen worden.

Gevraagd besluit:

- Het Presidium wordt gevraagd om in te stemmen met de opdracht aan het RVB om alle in bijlage 1 opgenomen posten integraal mee te nemen in de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp tijdens de Technisch Ontwerp (TO) fase.
- Het Presidium wordt gevraagd om akkoord te gaan met de structurele verhoging van de gebruikersvergoeding op de begroting van het Ministerie van BZK ten gevolge van de in bijlage 1 opgenomen posten. Aan het Ministerie van BZK wordt gevraagd om deze verhoging mee te nemen in de reguliere begrotingsbesluitvorming.

From: 5.1.2e
Sent: Mon, 4 Jul 2022 16:32:35 +0200
To: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: "Voorzitter Tweede Kamer" <voorzitter@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Subject: RE: 2022 07 04 definitieve notitie Presidium DO renovatie financiele dekking

Dank.
Dan ga ik de stukken versturen.

Groet
5.1.2e

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 4 juli 2022 16:21
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: Voorzitter Tweede Kamer <voorzitter@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e
5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: 2022 07 04 definitieve notitie Presidium DO renovatie financiele dekking

Beste 5.1.2e ,

Bij deze de notitie en bijlage voor het Presidium inzake financiële dekking naar aanleiding van ons overleg van vanmiddag.

Een annotatie voor Vera en 5.1.2e moeten we nog opstellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

From: 5.1.2e
Sent: Mon, 4 Jul 2022 16:20:56 +0200
To: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: "Voorzitter Tweede Kamer" <voorzitter@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; "Aartsen, T." <t.aartsen@tweedekamer.nl>
Subject: 2022 07 04 definitieve notitie Presidium DO renovatie financiele dekking
Attachments: 2022 07 04 definitieve notitie Presidium DO renovatie financiele dekking.docx, 2022 07 04 bijlage Presidium gebruikerskosten DO.docx
Categories: 5.1.2e

Beste 5.1.2e ,

Bij deze de notitie en bijlage voor het Presidium inzake financiële dekking naar aanleiding van ons overleg van vanmiddag.

Een annotatie voor Vera en Thierry moeten we nog opstellen.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Oplegnotitie Presidium dd 6 juli 2022 5.1.2e

datum 1 juli 2022

Besluitvormend

Inleiding

De BBC heeft in vier vergaderingen het Definitief Ontwerp (DO) beoordeeld. Het advies van de BBC heeft u ontvangen. Voorwaardelijk voor het kunnen uitbrengen van een advies door de BBC is dat er sprake is van financiële dekking voor het DO. De Voorzitter van de BBC heeft een brief ontvangen van de DG RVB waarin bevestigd is dat er financiële dekking is voor het DO.

De Tweede Kamer, als gebruiker, heeft intensief overleg gehad met het RVB om haar bijdrage te kunnen leveren aan het vinden van versoberingen in het ontwerp of het vinden van aanvullende financiële dekking. Het budget zoals dat bij de start van het project in 2015 is vastgesteld, is daarbij als uitgangspunt gehanteerd.

Het RVB heeft financiële dekking kunnen realiseren door:

1. versoberingen aan te brengen in het ontwerp in samenwerking met het Programmabureau Renovatie welke beoordeeld zijn door de BBC en meegenomen zijn in het advies van de BBC;
2. het indienen van de disclaimer beveiliging, waarbij de Beveiligingsautoriteit van de Tweede kamer de noodzaak van de maatregelen heeft aangegeven;
3. het indienen van de disclaimer marktspanning;
4. de gebruikerszaken die vallen onder de RTR'91 buiten het projectbudget te brengen. Deze gebruikerszaken worden wel uitgevoerd als integraal onderdeel van het project, maar worden gefinancierd via de reguliere gebruikersvergoeding van de Tweede Kamer dat staat op de begroting van het Ministerie van BZK (dekking is geregeld);
5. een aantal wensen/eisen waar geen rekening mee gehouden is in het projectbudget uit 2015 buiten de scope van het project te brengen. Deze posten maken nu nog geen integraal onderdeel uit van het project, maar zijn wel essentieel voor het goed functioneren van de Tweede Kamer. In totaal betreft het hier € 14.728.703 aan bouwkosten en een aantal PM posten. Financiering voor deze posten kan worden gevonden worden door akkoord te gaan met een structurele verhoging van de gebruikersvergoeding van de Tweede Kamer op de begroting van het Ministerie van BZK.

Nadere toelichting op punt 5

Een aantal wensen/eisen waar nog geen rekening mee gehouden was in het projectbudget uit 2015 is in het voorstel buiten de scope van het project gebracht. Hiervoor is nog geen dekking. Het is daarom noodzakelijk om bij het vaststellen van

het DO ook akkoord te gaan met de structurele ophoging van de gebruikersvergoeding op de begroting van het Ministerie van BZK, omdat dan gewaarborgd kan worden dat de maatregelen integraal worden meegenomen bij de uitwerking van het DO naar een Technisch Ontwerp (TO) en onderdeel uitmaken van de oplevering van de renovatie.

De aanvullende wensen/eisen bestaan uit verschillende categorieën, die hieronder worden toegelicht.

Voldoen aan wet- en regelgeving
In het projectbudget uit 2015 is geen rekening gehouden met wet- en regelgeving die na 2015 van kracht is geworden zoals:

- de Integrale toegankelijkheid standaard (ITS);
- het aanpassen van de trap in de Hofplaats-panden;
- de aangescherpte eisen met betrekking tot voedselveiligheid waardoor de expeditie aangepast moet worden;
- een luchtbehandelingsinstallatie voor de Handelingenkamer zodat de luchtbehandeling voldoet aan de Archiefwet.

Optimalisatie ruimtegebruik
Het DO bevat twee businesscases die ervoor zorgen dat het bestaand aantal vierkante meters kantoorruimte in het hoofdcomplex behouden blijft, zodat essentiële functies voor het primair proces in het hoofdcomplex gehuisvest kunnen blijven.
Optimalisatie bedrijfsvoering Tweede Kamer Er zijn acht posten die niet passen in het projectbudget, maar die noodzakelijk zijn uit oogpunt van een efficiënte bedrijfsvoering, waarbij beoordeeld is op reductie van inzet personeel, beperken van overlast, lagere exploitatiekosten en flexibeler gebruik van ruimten.

Politieke aanvullende besluitvorming
Ook houdt het budget 2015 geen rekening met aanvullende politieke eisen, zoals de aangenomen motie-Bisschop c.s. inzake de Oude zaal en de wens om vak K te verlagen.

De toenmalige staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft toegezegd dat hij de Kamer zal informeren over de benodigde restauratiewerkzaamheden aan het Binnenhof onder toevoeging van een kostenindexatie, naar aanleiding van een vraag van het lid Bisschop tijdens het commissiedebat Binnenlandse Zaken van 10 november 2021. Het budget 2015 houdt geen rekening met restauraties. Dat betekent dat het restaureren van de stijlkamers door het RVB niet meegenomen wordt. In de brief van de minister voor

Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 14 april 2022 (34 293 nr 126) wordt antwoord gegeven op deze vraag. Geconcludeerd wordt dat alle restauratiewerkzaamheden buiten het budget vallen. Tevens geeft hij aan dat specifiek wat de stijlkamers betreft het mogelijk moet kunnen zijn om deze werkzaamheden los van de renovatie uit te voeren én dat er geen kostenvoordeel is als deze werkzaamheden worden gecombineerd met de renovatie, maar dat er wel sprake kan zijn van een risico op uitloop van de planning. Het RVB heeft de renovaties van de stijlkamers van de Tweede kamer geraamd. Ambtelijk wordt geadviseerd om af te zien van de restauratie van de stijlkamers gedurende de renovatie.

Ook heeft het RVB een post berekend die valt onder preventief herstel van de monumentale waarde van het gebouw. Het betreft hier werkzaamheden die ervoor zorgen dat gedurende de beheerfase geen grootschalige herstelwerkzaamheden moeten plaatsvinden, met overlast en onnodig hoge kosten tot gevolg.

Voor een onderbouwing van de posten wordt verwezen naar de bijlage van deze notitie.

Gevraagd besluit:

- Het Presidium wordt gevraagd om in te stemmen met de opdracht aan het RVB om alle in bijlage 1 opgenomen posten integraal mee te nemen in de verdere uitwerking van het Definitief Ontwerp tijdens de Technisch Ontwerp (TO) fase.
- Het Presidium wordt gevraagd om akkoord te gaan met de structurele verhoging van de gebruikersvergoeding op de begroting van het Ministerie van BZK ten gevolge van de in bijlage 1 opgenomen posten.

5.1.2e

Van: Presidium
Verzonden: maandag 4 juli 2022 17:31
Aan: Belhaj, S.; Becker, B.; Bosma, M. (Martin); Bergkamp, V.; Nispen, M. van; Nijboer, H.; Wassenberg, F.; Lee, T. van der; Peters, R.
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Presidiumdossier 6 juli 2022
Bijlagen: Presidiumdossier 6 juli 2022.pdf

Categorieën: Geprint

Geachte Presidiumleden,

Hierbij ontvangt u het BBC-advies over het Definitief Ontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer en een notitie over de financiële dekking van de renovatie.
Deze stukken staan geagendeerd voor de extra Presidiumvergadering van woensdag 6 juli 2022.
Afgelopen donderdag heeft u het DO-ontwerpboek en het versoberingsboek ontvangen. In verband met de bespreking van het ontwerp is het behulpzaam als u deze ontwerpboeken meeneemt naar de vergadering.

Als u nog een toelichting wilt op het ontwerp bent u dinsdagochtend 5 juli 2022 tussen 09.00 – 10.30 uur welkom bij 5.1.2e, projectleider renovatie Binnenhof, **Kamer** 5.1.2e**.**

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Agenda Presidium

vergaderdatum 6 juli 2022
vergaderlocatie Eerste Commissiekamer
email 5.1.2i @tweedekamer.nl

Nr.	Agendapunt	Status [1]	Bijlage	Behandeling	Blz.
1	**Opening**				
2	**Renovatie Binnenhof**				
2.1	BBC advies over definitief ontwerp en versoberingen renovatie	C	2022-104	Ter besluitvorming	3
2.2	Notitie financiële dekking renovatie	C	2022-105	Ter besluitvorming	11
3	**Rondvraag**				
*					

[1]

A: Openbaar actief (actie Stafdienst Communicatie)
B: Openbaar passief (publicatie op besluitenlijst met evt. link naar achterliggend stuk)
C: Vertrouwelijk (in ieder geval besluiten m.b.t. personen en besluiten m.b.t. veiligheid)

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 juli 2022 14:00
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Omgang VJ 2023

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 06-07-2022 13:59 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Omgang VJ 2023

Geen opmerkingen 5.1.2e.
5.2.1

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 06-07-2022 13:52 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e
@tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: Omgang VJ 2023

Hoi 5.1.2e, 5.1.2e

Zie hieronder een conceptmail aan 5.1.2e en anderen (ik cc iedereen). Nog aanvullingen?

Groet,
5.1.2e

5.2.1

5.2.1

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Van: 5.1.2e [redacted] @tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:46
Aan: 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl>
CC: 5.1.2e [redacted] @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl>; 5.1.2e [redacted] @minbzk.nl>; 5.1.2e [redacted] @tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Omgang VJ 2023

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor de bevestiging. Dit geeft ons voor nu voldoende houvast voor de financiële dekking van het DO in combinatie met de brief van de DG aan de voorzitter van de BBC.

Wij zijn op hoofdlijnen door het RVB geïnformeerd over de kostenstrategie voor het DO, waarbij verschillende posten buiten de budgettaire scope geplaatst zijn. Voor ons betreft het hier ook posten waarvan wij de inschatting hebben kunnen maken dat ze om verschillende redenen nuttig en noodzakelijk zijn en vanuit een kwalitatieve beoordeling daarom binnen de scope van het project zouden moeten vallen.

Voor ons is het van belang dat bij de verdere uitwerking van het DO deze posten niet alleen nader worden uitgewerkt en beoordeeld, maar ook worden meegenomen als integraal onderdeel van de renovatie. Wij gaan ervan uit dat als nut en noodzaak in de uitwerking in het najaar in voldoende mate worden bevestigd dat BZK dit meeneemt in de begrotingsbesluitvorming.

Volledigheidshalve verwijzen wij naar de bijlage, waarin onze beoordeling van de posten is weergegeven. Wij zullen de bijgevoegde posten ter besluitvorming voorleggen aan het Presidium en vragen om een akkoord op een structurele verhoging van de gebruikersvergoeding die het gevolg is van deze posten. Uiteraard wetende dat het de begroting van BZK betreft.

Met vriendelijke groet, mede namens Paul

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: 5.1.2e @minbzk.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:03
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>
Onderwerp: Omgang VJ 2023

Beste 5.1.2e, 5.1.2e

Na overleg met 5.1.2e en het RVB komen wij tot een iets andere tekst. Voor de helderheid, “voor nu geen claim” betekent wat ons betreft dat die discussie nog goed gevoerd moet worden in het najaar. De uitkomst daarvan kan zijn dat de claim in het voorjaar toch wordt meegenomen.

<u>Geen claim nodig</u>

- Gebruikerszaken conform RTR’91: dekking is beschikbaar in de reeksen.

<u>Claims (geen garantie op toekenning)</u>

- Claims marktspanning & veiligheid: wordt geclaimd bij het VJ (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)
- Aanpassing vanwege veranderde wet- en regelgeving: betreft integrale toegankelijkheid DO & VTW’s. Voor zover nodig vanuit veranderde wet- en regelgeving zodat de gebruiker het pand in gebruik kan nemen, wordt hiervoor geclaimd (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)
- Motie Bisschop: op basis van brief 3 juli 2020 van de staatssecretaris blijkt het volgende: Na het akkoord van de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf op dit verzoek tot wijziging zal de herinrichting van de Oude Zaal onderdeel gaan uitmaken van de renovatie van het Binnenhof. Uit ons gesprek bleek dat dit akkoord inmiddels is gegeven. FEZ zal dan ook een claim indienen hiervoor (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)

<u>Voor nu geen claim, nut & noodzaak nader bespreken in het najaar</u>

- Herstel Monumentale waarde: Binnen scope van het project worden zaken voor de renovatie meegenomen. Herstel monumentale waarde betreft restauratie-werkzaamheden. Dit betekent dat deze kosten nog niet gedekt zijn. De discussie ten aanzien van nut & noodzaak zal hier nog over gevoerd moeten worden in hoeverre dit met deze renovatie mee wordt genomen. Het betreft op dit moment niet de opdracht. We kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Overige klantwensen: deze vallen buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Integrale toegankelijkheid nader te bepalen in TO: deze valt buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Restauraties buiten reikwijdte: deze vallen buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen. Naar wij begrepen is dit nu ook niet in beeld.

Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

.....
5.1.2e
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.....
M 06 5.1.2e
5.1.2e @minbzk.nl
www.rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 1 september 2022 07:19
Aan: Bergkamp, V.; 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: annotatie gesprek Bruines en Kamervoorzitters dd 01-09-2022
Bijlagen: annotatie gesprek Bruines en Kamervoorzitters dd 01-09-2022.docx

Beste Vera en 5.1.2e,

Bij deze de laatste versie van de annotatie.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Annotatie gesprek Kamervoorzitters TK en EK en wethouder Bruines dd 01-09-2022

Er staan drie punten op de agenda:

1. Actualiteiten
2. Parlementair Bezoekerscentrum
3. Beeld renovatie Binnenhof

Ad 1:

De actualiteiten van de Tweede Kamer zijn:

- Vaststellen DO renovatie met financiële dekking en oplevering op eind 2026
- Buiten reikwijdte
- De Tweede Kamer heeft geconstateerd dat het gelukkig mogelijk is gebleken om voor de zomer een ontwerprichting voor de Publieksentree vast te stellen, welke ook akkoord is voor de driehoek van de gemeente.
- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- een actueel punt van de gemeente is dat de nadeelcompensatie nog steeds niet goed is afgehandeld door het RVB. Dat kan mogelijk wel nadelig zijn voor de beeldvorming van de TK omdat het Binnenhof wordt geassocieerd met de TK en niet met het RVB. Kan ook zijn dat de gemeente dit punt onder 3 wil bespreken.

Ad2:

Buiten reikwijdte

Ad 3:

Het belang van de gemeente bij de renovatie van het binnenhof loopt op een aantal punten parallel aan dat van de TK. Het betreft hier in ieder geval de planning, waarbij de Tweede kamer na 5,5 jaar weer terugkeert naar het Binnenhof en het inrichten van zowel het gebouw als de buitenruimte ten aanzien van het realiseren van een afdoende veiligheidsniveau, zonder dat dat afbreuk doet aan de toegankelijkheid en esthetiek van de openbare ruimte.

De gemeente heeft daarover en over vele andere zaken regelmatig overleg met het RVB. Ik vermoed dat de gemeente de beelden die zij heeft met ons wil delen en wil weten of deze beelden door ons herkend worden.

5.1.2e

Van: secretariaat.voorzitter
Verzonden: vrijdag 16 september 2022 13:28
Aan: Bergkamp, V.
Onderwerp: FW: Renovatie Binnenhof

Urgentie: Hoog

Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Met vlag

Ha Vera,

Zie hieronder de concept-reactie (geel gemarkeerd) die we namens jou naar wethouder Bruines willen sturen. Zij heeft jou en Voorzitter EK een mail gestuurd met een verzoek erin, gezien jullie laatste ontmoeting. Ben je het eens met de tekst zodat ik hem kan versturen? Is dus ook afgestemd met EK.

Groet,
5.1.2e

Van: Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 15 september 2022 16:34
Aan: secretariaat.voorzitter <5.1.2i @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Renovatie Binnenhof

Ha 5.1.2e ,

Zie hieronder de conceptreactie die naar wethouder Bruines kan worden gestuurd. Deze reactie is afgestemd met de Eerste Kamer; zij zijn akkoord. Als onze Voorzitter hiermee ook akkoord is, kan de mail worden verzonden.

CONCEPT REACTIE:

5.2.1

Groet, namens 5.1.2e,
5.1.2e

From: "Voorzitter Tweede Kamer"
Sent: Tue, 25 Oct 2022 11:19:15 +0200
To: "Griffier Tweede Kamer" <Griffier@tweedekamer.nl>
Cc: "secretariaat.voorzitter" 5.1.2i @tweedekamer.nl>
Subject: Re: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof - ANNOTATIE
Attachments: image002.jpg, image002.jpg, review remkes.pdf, agenda 31 okt 2022.docx, 2022 10 31 agenda Principalenoverleg - annotatie dH.pdf

Fijn! Dank!

Vera Bergkamp
Voorzitter Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Op 25 okt. 2022 om 10:21 heeft Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Ha Vera,

Hierbij, met dank aan 5.1.2e, de annotatie voor het principalenoverleg op maandag 31 oktober a.s. van 10.00 11.00 uur bij het ministerie van Algemene Zaken.

Groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 24 oktober 2022 17:15
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @minaz.nl' 5.1.2e @minaz.nl>; Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>; 'griffier@eerstekamer.nl' <griffier@eerstekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e <secretaris@raadvanstate.nl>; 5.1.2e @cbr.nl' 5.1.2e @cbr.nl>; Voorzitter Tweede Kamer <voorzitter@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; Postbus.MinVRO <hugodejonge@minbzk.nl>
CC: 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @eerstekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @RaadvanState.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @eerstekamer.nl' 5.1.2e @eerstekamer.nl>; Postbus RVB Secretariaat DG 5.1.2i @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @raadvanstate.nl>; Secretariaat Secretaris 5.1.2i @raadvanstate.nl>; 5.1.2i 5.1.2i @eerstekamer.nl; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2i @minaz.nl; 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl) 5.1.2e @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @eerstekamer.nl>
Onderwerp: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof

Geachte leden van het Bestuurlijk Overleg,

Hierbij stuur ik u de agenda voor het bestuurlijk overleg in het kader van de renovatie van het Binnenhof. Dit overleg vindt plaats op 31 oktober van 10-11 uur bij het ministerie van Algemene Zaken.
De presentatie zal nog voorafgaand aan het overleg worden gedeeld.

Hartelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

201b

Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Aan de leden van
Bestuurlijk Overleg Binnenhof Renovatie

Rijksvastgoedbedrijf
www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Datum
24 oktober 2022

agenda Bestuurlijk Overleg Binnenhof Renovatie

Vergaderdatum en -tijd	31 oktober 2022
Vergaderplaats	Ministerie Algemene Zaken

1. Opening

2. Aanleiding bestuurlijk overleg
Review Governance Renovatie Binnenhof door Johan Remkes (14 juni 2021):
'Organiseer tweemaal per jaar een bestuurlijk overleg, ook wel te beschouwen als institutioneel overleg, met de voorzitters van de EK en de TK, vice-voorzitter RvS en de minister van Algemene Zaken, zo nodig onder onafhankelijk voorzitterschap, zodat commitment ook op bestuurlijk niveau wordt verankerd.'

3. Stand van zaken programma Renovatie Binnenhof
Presentatie door DG RVB

4. Vervolgafspraken inclusief afspraken vervolgoverleg

5.1.2e

Van: Griffier Tweede Kamer
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2022 16:54
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof
Bijlagen: agenda 31 okt 2022.docx; bestuurlijk overleg presentatie.pptx; concept VGR8 tbv bestuurlijk overleg.pdf; review remkes.pdf

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Beste 5.1.2e,
Op verzoek van 5.1.2e stuur ik je de aanvullende stukken voor het Principalenoverleg: de presentatie en de laatste versie 8ste voortgangsrapportage. Er staat bij dat de voortgangsrapportage ter informatie is.
Als je naar aanleiding hiervan aanvullingen hebt op het memo kan je dat aan 5.1.2e sturen.
Groeten en fijn weekend, 5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 28 oktober 2022 16:09
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @minaz.nl' 5.1.2e @minaz.nl>; Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>; 'griffier@eerstekamer.nl' <griffier@eerstekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2i @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @cbr.nl' 5.1.2e @cbr.nl>; Voorzitter Tweede Kamer <voorzitter@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; Postbus.MinVRO <hugodejonge@minbzk.nl>; 5.1.2i @eerstekamer.nl; Secretariaat MP 5.1.2i @minaz.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl>
CC: 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @eerstekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @RaadvanState.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @eerstekamer.nl' 5.1.2e @eerstekamer.nl>; Postbus RVB Secretariaat DG 5.1.2i @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl>; Secretariaat Secretaris 5.1.2i @raadvanstate.nl>; 5.1.2i @eerstekamer.nl; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2i p@minaz.nl; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl)' 5.1.2e @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @eerstekamer.nl>; 'Secretariaat BO' 5.1.2i @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: RE: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof

Geachte leden van het Bestuurlijk Overleg,

Zoals afgelopen maandag medegedeeld, stuur ik u hierbij de presentatie zoals genoemd bij agendapunt 3 ‘stand van zaken programma Binnenhof Renovatie’.
Tevens stuur ik u ter informatie de laatste versie van de 8e voortgangsrapportage.
Voor de volledigheid heb ik de agenda en het review rapport van dhr Remkes ook in deze mail toegevoegd.

Hartelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

.....
Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 06 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: zaterdag 29 oktober 2022 12:16
Aan: Bergkamp, V.
CC: 5.1.2e
Onderwerp: agenda 31 okt 2022 annotatie 5.1.2e 29102022; concept
Bijlagen: agenda 31 okt 2022 annotatie 5.1.2e 29102022.docx

Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Met vlag

Beste Vera,

Bij deze mijn aangepaste annotatie. Ten opzichte van de vorige agenda zijn gisteren door het RVB nog toegevoegd:

1. Concept presentatie RVB, stand van zaken op hoofdlijnen
2. De 8e voortgangsrapportage

Ad 1: 5.2.1

Ad 2: De Tweede Kamer als gebruiker reageert per definitie niet op de voortgangsrapportage.

Zie verder de bijgevoegde annotatie. In rood mijn voorstel voor de tekst. In blauw mijn opmerkingen om jou te informeren over hoe ik dit zie.

Ik weet niet wat de minister / het RVB wil bereiken met dit overleg. Wat ik belangrijk vind voor jou is om te weten dat ik uit goede interne RVB-bron heb vernomen dat het project zeer waarschijnlijk met drie jaar vertraagt (oplevering medio 2029) en het budget richting een miljard gaat. Dit weet het RVB al meer dan een half jaar. (dus ook toen men de belofte deed bij het vaststellen van het DO dat de oplevering eind 2026 is gepland). Ik maak mij daar niet druk over zolang we maar in één keer goed opleveren en niet na de oplevering allerlei grootschalige ingrepen moeten laten uitvoeren zoals bij B67, alleen dan substantieel omvangrijker.

Uiteraard kunnen we begin volgende week de annotatie nog bespreken en kan ik hem definitief maken.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: maandag 31 oktober 2022 06:25
Aan: Bergkamp, V.
Onderwerp: Fwd: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof
Bijlagen: image001.png; image002.png; image003.png; image004.png; 20221030 _TK_vergelijking financiën_V0_01.pptx

Opvolgingsvlag: Flag for follow up
Vlagstatus: Met vlag

Categorieën: Geprint

Vera,

Zie hieronder de reactie van 5.1.2e. Financieel is er in de VGR geen verschil met de vorige VGR. Achter de schermen des te meer. (40% hoger budget bij DO TK ten opzichte van het VO wat wij hebben moeten oplossen).

Enfin er is duidelijk een politieke kant van het project en de realiteit. Ik ben benieuwd of en wanneer die elkaar ontmoeten.

Groet 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** 5.1.2e @tweedekamer.nl>
> **Datum:** 30 oktober 2022 om 22:07:40 CET
> **Aan:** "5.1.2e @tweedekamer.nl>
> **Onderwerp: RE: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof**
>
> Ha 5.1.2e,
>
> Zie bijlage: de financiële tabel in de concept VGR is hetzelfde als in de voorlaatste VGR. Ik heb een aantal opmerkingen ten aanzien van de stukken voor het bestuurlijk overleg:
>
> 1. Waarom krijgen wij als TK inzage in de concept VGR? 5.2.1 Zeker omdat ze geen openheid van zaken geven over de financiële strategie DO TK, die al bekend is en ook onderdeel is geweest van de besluitvorming.
> 2. In de presentatie voor het overleg wordt gesproken over dat de scope uit 2015 alleen een technische renovatie betrof. Dat is onjuist. In o.a. de beantwoording van kamervragen door Blok eind 2015 en in de VGR van Knops in 2018 staat expliciet de 70/30 verhouding van techniek en functioneel benoemd en dat het integraal onderdeel uitmaakt van de scope van het project (inclusief voorbeelden van ingrepen).
> 3. 5.2.1

In de presentatie wat informatie ten aanzien van het bovenstaande. Mocht je nog vragen hebben , laat het mij weten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: zondag 30 oktober 2022 13:24
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Fwd: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof

Ha 5.1.2e,

Kun jij morgen alleen een financiële analyse maken van de voortgangsrapportage vergeleken met de laatste financiële rapportage. Dit op verzoek van de Voorzitter.

Groet 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** "5.1.2e @rijksoverheid.nl>
> **Datum:** 28 oktober 2022 om 16:08:59 CEST
> **Aan:** "5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @minaz.nl, Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>, griffier@eerstekamer.nl, "5.1.2e " <secretaris@raadvanstate.nl>, alexander.pechtold@cbr.nl, Voorzitter Tweede Kamer <voorzitter@tweedekamer.nl>, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "Postbus.MinVRO" <hugodejonge@minbzk.nl>, 5.1.2i @eerstekamer.nl, Secretariaat MP <5.1.2i @minaz.nl>, 5.1.2e @raadvanstate.nl>
> **Kopie:** "5.1.2e @minaz.nl>, "5.1.2e @minaz.nl>, 5.1.2e @eerstekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @raadvanstate.nl>, 5.1.2e @raadvanstate.nl, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @eerstekamer.nl, Postbus RVB

Secretariaat DG <5.1.2i @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @raadvanstate.nl>, Secretariaat Secretaris <5.1.2i @raadvanstate.nl>, 5.1.2i @eerstekamer.nl, 5.1.2e @minbzk.nl>, 5.1.2i @minaz.nl, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, 5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @minbzk.nl>, 5.1.2e @nctv.minjenv.nl, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>, "5.1.2e @tweedekamer.nl>, "5.1.2e @raadvanstate.nl)" <5.1.2e @raadvanstate.nl>, "5.1.2e @minaz.nl>, 5.1.2e @eerstekamer.nl>, Secretariaat BO <5.1.2i @raadvanstate.nl>, "5.1.2e @rijksoverheid.nl>

Onderwerp: RE: bestuurlijk overleg Renovatie Binnenhof

Geachte leden van het Bestuurlijk Overleg,

Zoals afgelopen maandag medegedeeld, stuur ik u hierbij de presentatie zoals genoemd bij agendapunt 3 ‘stand van zaken programma Binnenhof Renovatie’. Tevens stuur ik u ter informatie de laatste versie van de 8e voortgangsrapportage. Voor de volledigheid heb ik de agenda en het review rapport van dhr Remkes ook in deze mail toegevoegd.

Hartelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

.....
Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 06 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 4 november 2022 17:10
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ; 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ; 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Achtste Voortgangsrapportage Renovatie van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
Bijlagen: Zevende Voortgangsrapportage Renovatie_20220414.docx; Aanbieding 8e VGR aan de Voorzitter TK_20221104.docx; 8e Voortgangsrapportage Renovatie_ 20221103.docx

Urgentie: Hoog

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Dag allen,
Hierbij stuur ik de Achtste Voortgangsrapportage Renovatie van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Op 17 november is om 11.00 uur een commissiedebat gepland over het Rijksvastgoed en de Renovatie Binnenhof.
De 7e rapportage zou dan pas worden behandeld. Ik ga er van uit dat dan ook de 8e wordt meegenomen.
Voor de volledigheid en ter vergelijking stuur ik hierbij ook de 7e mee.
Hartelijke groet en goed weekend,
5.1.2e.

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-3185.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl | M +(31)6-5.1.2e
Maandag t/m donderdag

From: 5.1.2e
Sent: Wed, 7 Dec 2022 16:57:44 +0100
To: "Voorzitter Tweede Kamer" <voorzitter@tweedekamer.nl>
Subject: BBC-advies
Attachments: 3.1a Advies van de BBC over de restpunten van het DO en de uitgangspunten primair proces d.d. 5 december 2022.docx, 3.1b 20221205_TK_ON_Presidium_Restpunten DO_V0_02.docx, 3.1c Presentatie t.b.v. Presidium-vergadering 14 december 2022.pdf
Categories: geprint

Ha Vera,

Hierbij het BBC advies en bijbehorende stukken voor de komende Presidiumvergaderingen.

Groet
5.1.2e

Volgnummer Presidium:2022-154
Datum vergadering:14 december 2022

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

OPLEGNOTITIE PRESIDIUM

Titel/onderwerp:
Richtinggevend advies van de Bouwbegeleidingscommissie over de uitwerking van de restpunten van het DO en de uitgangpunten voor het primaire proces

Opgesteld door:
Bouwbegeleidingscommissie

---

1. Aard van de bespreking[1]
Opiniërend.

2. Beknopte samenvatting

Inleiding
Op 6 juli 2022 heeft het Presidium ingestemd met het advies en de aandachtspunten van de Bouwbegeleidingscommissie ten aanzien van het Definitief Ontwerp (DO) van de renovatie van de Tweede Kamer en het bijbehorende financiële dekkingsvoorstel. Op 29 november jl. heeft de BBC vergaderd over de uitwerking van de restpunten en versoberingen naar aanleiding van het DO, alsmede over de uitgangspunten ten aanzien van de inrichting van plenaire zaal en commissiezalen. Het bespreken van de restpunten van het DO is voor het RVB heel belangrijk voor de voortgang van het proces omdat hiermee de input voor het uitwerken van het Technisch Ontwerp (TO) gereed is. Met deze notitie wordt het Presidium geïnformeerd over het richtinggevend advies van de BBC ten aanzien van deze uitgangspunten voor het TO. Een compleet overzicht en een inhoudelijke toelichting is in de presentatie te vinden (zie bijlage).

Richtinggevend BBC-advies over de uitwerking van de restpunten en versoberingen van het DO

Hieronder staan de belangrijkste restpunten en versoberingen van het DO, met daarbij het advies van de BBC.

- De BBC kan zich vinden in het uitgangspunt één grote stilteruimte te realiseren in plaats van meerdere kleinere;
- De BBC kan zich vinden in de voorgestelde uitwerking van de drie type toiletten: heren toiletten, dames toiletten en gender-inclusieve toiletten;
- In het kader van de integrale toegankelijkheid is de optie voorgelegd om tussen de gebouwen J en H een hefplateau te realiseren, om zo een doorgang tussen deze gebouwen op de eerste verdieping te realiseren. De BBC acht dit niet strikt noodzakelijk en concludeert dat de alternatieve route tussen gebouw J en H en de plenaire zaal via gebouw N ook doelmatig is. Dit is weliswaar wat langer, maar ook sneller omdat geen gebruik gemaakt hoeft te worden van een tweetal hefplateaus. Wel adviseert de BBC de voorzieningen bij de trap in gebouw J zo te maken dat een hefplateau in de toekomst makkelijk gerealiseerd kan worden, mocht daar specifieke behoefte aan zijn;
- De BBC kan zich vinden in de nadere uitwerking van het evenementengebied en de Oude Zaal, en hecht er daarbij aan dat de kosten voor het inrichten worden gedekt n.a.v. de motie van het lid Bisschop (Kamerstuk 34293, nr. 92), conform een toezegging van de

---

1
- ter besluitvorming (bespreken of hamerstuk)
- opiniërend
- informerend

staatssecretaris hierover. Er komen nog enkele uitwerkingen van de Oude Zaal terug bij de BBC;
- De BBC kan zich vinden in de voorgestelde uitwerkingen voor het Statenlokaal en de restaurants;
- De BBC kan zich vinden in de voorgestelde uitwerking van de pantry's;
- Het uitwerken van de expeditie is een ingewikkeld vraagstuk waarover nog overleg gevoerd wordt. De BBC heeft enkele aandachtspunten ten behoeve van de verdere uitwerking:
  - Een van de expeditiehoven is naast de huisentree gelegen, overlast voor bezoekers – de Kamerbewoners, delegaties en het aanzien - moet worden voorkomen;
  - er moet een goede oplossing komen voor leveranciers en medewerkers van de Tweede Kamer zodat zij hun werk bij de expeditie veilig en efficiënt kunnen doen; Vooral het realiseren van een liftvoorziening voor medewerkers en leveranciers en overdekte werkplekken bij slecht weer zijn belangrijke elementen voor de BBC
- De BBC kan zich vinden in de voorgestelde uitwerking van de versoberingen in gebouw H (een herindeling van het middengebied naar aanleiding van het behoud van de liften op huidige positie en behoud van werkruimte);
- De BBC kan zich vinden in de voorgestelde verbinding tussen de gebouwen K en C op begane grond (een droge doorloop door toevoeging glazen wand aan één kant, op verzoek van de BBC);
- De BBC kan zich vinden in de voorgestelde uitwerking van de versobering van de centrale trap in gebouw K (het vervallen van verbindende trappen);
- De BBC onderstreept de eis, conform het vastgestelde programma van eisen beveiliging 2.0, dat de ramen tot 5,5 m hoogte niet open kunnen, en tevens de aanvullende eisen voor de ramen boven 5,5 m hoogte (maximaal 15 cm open met dronebeveiliging). Het klimaatsysteem zorgt voor een hoog comfortniveau in de kamers, met inachtneming dat spuiventilatie bij oneigenlijk gebruik niet mogelijk is.

BBC-advies over de uitwerking van de uitgangspunten voor het primaire proces

Hieronder staan de belangrijkste uitwerkingen van de uitgangspunten voor het primaire proces, met daarbij het advies van de BBC.

Plenaire zaal
- De BBC kan zich vinden in het voorstel voor het verlagen van Vak K;
- De BBC kan zich vinden in het voorstel om van 4 naar 5 interruptiemicrofoons te gaan;
- De BBC kan zich vinden in de kleine verschuiving van het rostrum (zodat het zicht op rechts voor de Voorzitter verbetert);
- De BBC kan zich vinden in het behoud van de huidige plek van het spreekgestoelte (verplaatsen is niet mogelijk i.v.m. zichtlijnen van de voorzitter);
- De BBC kan zich vinden in het voorstel voor de positionering van de camera's (Vak K en de Kamerleden achter het interruptiemeubel komen meer vanaf dezelfde hoogte in beeld, Kamerleden worden minder vanaf boven gefilmd). Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de evenwichtigheid van de cameraposities, zodat alle vakken even goed in beeld komen bij interrupties;
- De BBC kan zich vinden in de voorstellen voor de zitplek van de bodedienst (aan beide kanten van de zaal en goede stoelen arboconform), maar vraagt daarbij ook aandacht voor een goede (eigen) zitplek voor persoonsbeveiligers;
- De BBC kan zich vinden in de voorstellen voor de integrale toegankelijkheid (ITS) van de plenaire zaal (optimalisatie van de hellingen en tredes voor meer flexibiliteit en spreiding van ITS-plekken voor Kamerleden, tevens een ITS-plek in Vak K);
- De BBC kan zich vinden in de voorstellen voor de publieke tribune, en vraagt daarbij aandacht voor eventuele extra beveiligingsmaatregelen, zoals de zichtlijnen van beveiligers – dit wordt nog nader in kaart gebracht door het Programmabureau.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Richtinggevend advies van de BBC over de restpunten van het DO en de uitgangspunten primair proces

De BBC is akkoord met de voorgestelde uitwerkingen ten aanzien van de restpunten van het DO en het primaire proces, en heeft daarbij specifiek de volgende aandachtspunten:

- Het aanbrengen van voorzieningen bij de trap in gebouw J zodat een hefplateau in de toekomst makkelijk gerealiseerd kan worden;
- Ten aanzien van de verdere uitwerking van de expeditie vraagt de BBC aandacht voor eventuele overlast bij de huisentree en een veilige werkomgeving voor leveranciers en gebruikers;
- Een goede zitplek voor persoonsbeveiligers in de plenaire zaal;
- Eventuele extra beveiligingsmaatregelen op de publieke tribune, afhankelijk van de uitkomst van de verkenning door het Programmabureau;
- De beveiliging in de commissiezalen.

3. Formulering te nemen besluit
Niet van toepassing.

4. Status besluit [2]
Vertrouwelijk.

2
A. openbaar actief (actie Stafdienst Communicatie)
B. openbaar passief (publicatie op besluitenlijst met evt. link naar achterliggend stuk)
C. vertrouwelijk (in ieder geval besluiten m.b.t. personen en besluiten m.b.t. veiligheid)

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Notitie Restpunten DO ten behoeve van uitwerking TO

datum 4 december 2022
pagina 1/3
Opsteller Programmabureau Renovatie Tweede Kamer

Programma Renovatie
5.1.2e
2513 AA Den Haag
M 5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl

Inleiding

Voor het zomerreces is het Definitief Ontwerp voor de Tweede Kamer panden aan het Binnenhof vastgesteld. De Technisch Ontwerp fase (TO) is in volle gang. In december moeten alle uitgangspunten vanuit de Tweede Kamer bekend zijn om het TO op een efficiënte manier verder uit te kunnen werken. Over een aantal onderdelen heeft de BBC nog niet kunnen adviseren, omdat deze nog geen onderdeel uitmaakte van het vastgestelde DO. Dit betreft een aantal restpunten DO mede naar aanleiding van vragen vanuit de BBC, de uitwerking van een aantal versoberingen en uitgangspunten zalen Primair Proces. In deze oplegnotitie vindt u een opsomming van de betreffende onderdelen met het gevraagd advies aan de BBC:
1) Restpunten Definitief Ontwerp
2) Uitgangspunten Primair Proces.

Ad 1) Restpunten Definitief Ontwerp

1) Stilteruimte: gevraagd wordt in te stemmen met één grote stilteruimte in plaats van meerdere individuele stilteruimtes, omdat de beschikbare ruimte daarvoor inmiddels ontbreekt en er ook zorgen zijn geuit dat het oneigenlijk gebruik van individuele cabines moeilijk tegen is te gaan.
2) Gender-inclusieve toiletten (nadere uitwerking): beoordeling spreiding van de gender-inclusieve toiletten over het complex (na toets inpasbaarheid) en de indeling van de toiletruimtes. Als voorbeeld zijn de toiletruimtes in het blok tussen N en H toegevoegd;
3) Integrale toegankelijkheid (nadere uitwerking):
    - de doorgang van J naar K op 1e verdieping (verzoek BBC);
    - uitwerking hefplateau begane grond J
    - uitwerking hefplateau toegang fractiekamer op zolder J vanuit Hotel;
4) Evenementengebied/Oude zalen (nadere uitwerking): beoordeling van de diverse gebruiksscenario's, o.a. evenementen, formatie, diners, persconferenties en commissievergaderingen, met bijbehorende routering. Voor het gebruik van de Oude Zaal als commissiezaal is de traditionele hoefijzervorm het uitgangspunt, maar de techniek en het nog te ontwerpen meubilair zal ook een meer duale oplossing mogelijk maken;
5) Indeling Statenlokaal en uitwerking pleinrestaurant/zalen (nadere uitwerking):

- indeling en routering Statenlokaal: toegang vanuit Statenpassage/Hotel en interne route bar);
- indeling en routering Pleinrestaurant: positie toegang vanuit de gang in verband met ruimte efficiënte indeling uitgiftegebied;
- indeling Pleinzalen 2e N: verplaatsing vergaderservice van 3e N naar 2e
- Indeling Ledenrestaurant: nadere uitwerking inrichting.

6) Indeling pantry's: beoordeling uitgangspunten pantry's ten aanzien van de hoogwaardige thee en koffievoorzieningen (uitwerking werkplekconcept);
7) Expeditie: alle containers in ondergrondse kelderuitbreiding, toevoeging verbinding kelder C, bovengrondse perscontainer en persoonstoegankelijke hefplateaus in een glazen huisje, onder voorbehoud goedkeuring Welstand (uitwerking versobering);
8) Gebouw H: herindeling middengebied naar aanleiding van behoud liften op huidige positie en behoud werkruimte (uitwerking versobering)
9) Verbinding K en C op begane grond: droge doorloop door toevoeging glazen wand (verzoek BBC)
10) Centrale trap K: versobering trappenhuis, vervallen verbindende bruggen (uitwerking versobering);
11) Te openen ramen: onder 5,5 meter geen te openen ramen, boven 5,5 meter te openen raamdeel van maximaal 15 cm met dronebeveiliging. Dit wordt mondeling toegelicht tijdens de vergadering, omdat dit veiligheidseisen betreft.

Ad 2) Uitgangspunten Primair Proces

1. Vak K: verlaging doorvoeren (gelijke hoogte met interruptiemeubel)
2. Middengebied:
    - Interruptiemeubel: van 4 naar 5 microfoons en daarmee ook betere positionering van het meubel in relatie tot de cameraposities ;
    - Rostrum: kleine verschuiving rostrum in verband met 'zicht op rechts' vanuit de Voorzitter
    - Spreekgestoelte: verplaatsen naar rechterzijde Voorzitter belemmert overzicht over spreekgestoelte, interruptiemicrofoon en Vak K. Voorstel is om huidige plek te behouden;
3. Camerastandpunten: optimaliseren zodat Vak K en het interruptiemeubel meer gelijkwaardig in beeld komen;
4. Bodedienst: goede stoelen aan beide zijden van de zaal, Arboconform;
5. Toegankelijkheid plenaire zaal: optimalisatie hellingen en tredes voor meer flexibiliteit en spreiding van integraal toegankelijke plekken voor Kamerleden/fractievoorzitters. Tevens een ITS-plek in Vak K;
6. Publieke tribune:
    - Uitbreiding van ITS plekken (voor rolstoelen) en aantal zitplekken klassen (3 klassen tegelijk), zonder dat dit teveel ten koste gaat van de reguliere zitplekken;
    - Enkele kleine aanpassingen voor de pers: schotten aanpassen voor lange benen, valbescherming balustrade en stopcontacten;

7. Ministers- en ambtenarenkamer: nieuwe indeling is besproken met Hoofden Bureaus Secretarissen Generaal; dit betreft het opdelen van de ministerskamer om een extra ambtenarenkamer te realiseren;
8. Indeling commissiezalen:
    - Aantal zitplekken aan de tafel van 21 naar 25, met meer ruimte tussen de stoelen. Dit gaat ten koste van twee rijen stoelen voor het publiek;
    - Eén grote commissiezaal op de 3e krijgt een meer ronde opstelling;
    - Toevoeging akoestische sluisdeuren aan Statenpassage zijde op begane grond.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 16 februari 2023 18:14
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: RE: renovatiecommissie 16 februari 2023 15.30-16.30 / Graag reactie uiterlijk 13/2/23
Bijlagen: 20230216_TK_Renovatiecommissie_schaduwverslag 5.1.2e .docx

Beste allen,
Hierbij stuur ik jullie een snel gemaakt verslag van de Renovatiecommissie van vanmiddag.
Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl | M +(31)6-5.1.2e
Maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 15:34
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: renovatiecommissie 16 februari 2023 15.30-16.30 / Graag reactie uiterlijk 13/2/23

Beste allen,
Hierbij stuur ik jullie de stukken voor de Renovatiecommissie van 16 februari. In de bijlage bij agendapunt 5 (een oplegmemo) met een procesvoorstel zijn twee linken opgenomen naar stukken op Nextcloud die ik alvast gedownload heb en hieraan toegevoegd (i.c.: Functioneel Pve Buitenruimte versie 0.5 en Functioneel en technisch PVE Beveiliging Buitenruimte versie 0.8 def concept). De stukken staan ook op de teamsite via de link Programma Tijdelijke Huisvesting en Renovatie Tweede Kamer - 2023-02-16 - Alle documenten.

Verder staat de agenda ook in de map "Annoteren verschillende overleggen", via de link
agenda 16 feb 2023.docx
Ik heb mijn opmerkingen alvast toegevoegd. Graag vraag ik jullie aanvullingen daarop rechtstreeks toe te voegen aan de te annoteren agenda of aan mij door te geven uiterlijk maandag 13 februari, als het lukt voor 16.00 uur, zodat de agenda tijdig gereed gemaakt kan worden voor de Griffier. 5.1.2e , ik heb je in de cc gezet, zodat je weet dat we ermee bezig zijn.

Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318[5.1.2e] | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl | M +(31)6-5.1.2e
Maandag t/m donderdag

Van 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 9 februari 2023 13:22
Aan 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>;5.1.2e 5.1.2e @eerstekamer.nl>;5.1.2e @eerstekamer.nl>;5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer 5.1.2e @raadvanstate.nl) 5.1.2e @raadvanstate.nl>;5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl>; Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>;5.1.2e @raadvanstate.nl>;5.1.2e 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>;5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
CC:5.1.2e @Rijksoverheid.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl>;5.1.2e <5.1.2e @minbzk.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl>;5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>;5.1.2e @Rijksoverheid.nl>
Onderwerp: renovatiecommissie 16 februari 2023 15.30-16.30

Beste leden van de renovatiecommissie,

Hierbij stuur ik jullie de stukken voor de renovatiecommissie van komende 16 februari. De vergadering vindt plaats op het Korte Voorhout 7, kamer S2.19, van 15.30 – 16.30 uur.

Dit is gelijk mijn laatste mail aan jullie. Ik heb besloten het programma Binnenhof en het RVB te verlaten. Wat ik ga doen weet ik nog niet, maar ik weet zeker dat er weer mooie avonturen op mijn pad gaan komen. Ik wil jullie hartelijk danken voor de fijne samenwerking en wie weet tot ziens!

Hartelijke groet,
5.1.2e

.....
Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 06 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 3 maart 2023 18:43
Aan: 5.1.2e ; Griffier Tweede Kamer
CC: 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Renovatie Binnenhof

Ha allen,
Vanaf 2015 zijn de veiligheidseisen wel fors toegenomen. 5.1.1b, 5.1.2h zijn daar voorbeelden van. Dat was in 2015 niet voorzien. Het verhaal rondom de THI ligt wel genuanceerder.
Vr. Groet,
5.1.2e

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 03-03-2023 18:24 (GMT+01:00)
Aan: Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>
Cc: 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Re: Renovatie Binnenhof

Allen,
Ik weet niet hoe 5.1.2e en/of Telegraaf eea gaat neerzetten, maar de veiligheidseisen zijn niet toegenomen nav aangepaste eisen of wijzigingen vanuit de TK. 5.1.2e heeft dit vorig jaar ook zo met de Vz afgestemd. @5.1.2e , kun jij aanvullen?

Met hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Op 3 mrt. 2023 om 11:55 heeft Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Beste 5.1.2e , 5.1.2e en 5.1.2e ,

Ik krijg net op de app dit bericht door van 5.1.2e . Maar even in de gaten houden. Heb ook Vz. geïnformeerd.

'Waarschijnlijk verschijnt er morgen in de Telegraaf een artikel over renovatie bhof met

inschatting van vertraging etc. Als er vragen bij jullie komen, 5.1.2e bzk doet woordvoering. Ik stuur zijn MOB nr zo mee.

Svz: we gaan volg week de laatste hand leggen aan de inhoud van de volgende vgr.
Drie boodschappen: we leveren wat we beloofd hebben: de beloofde do's zijn gereed op een beperkt aantal zaken zoals de entree Tk na, met de voorbereidings vergunning van de bak wordt inmiddels voortvarend gewerkt en de advieskosten zijn van a tot z bekeken. Daarmee gaan we dit pakket vastzetten. Met min Fin is op basis hiervan de financiële strategie doorgenomen. Moet met de vjn vastgelegd worden.
Qua planning is alles uitgelijnd voor zover we dat kunnen. Belangrijkste ingewikkeldheden: stikstof, de monumentaal muur en de optelsom van de sinds 2015 sterk toegenomen veiligheids eisen. De samenhang irt de planning wordt komende week bekeken.
Komende week wordt ook een nieuw principalenoverleg gepland zodat we entre nous het geheel kunnen overzien. In de woordvoering zullen we ook alleen procesmatig reageren cf laatste vgr.'

Groet,

5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPhone

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 9 maart 2023 16:13
Aan: Griffier Tweede Kamer; Griffioen, 5.1.2e
CC: 5.1.2e 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e); 5.1.2e
Onderwerp: Vergadering Stuurgroep Binnenhof 13 maart 2023 / annotaties
Bijlagen: 20230313_Agenda Stuurgroep Renovatie BH_geannoteerd TK.docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Categorieën: geprint

Beste 5.1.2e
Hierbij stuur ik je onze annotaties voor de Stuurgroep Renovatie Binnenhof van 13 maart 2023.
Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl | M +(31)6-5.1.2e
Maandag t/m donderdag

Van: Griffier Tweede Kamer <Griffier@tweedekamer.nl>
Verzonden: woensdag 8 maart 2023 09:43
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: Stuurgroep Binnenhof 13 maart 2023

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Hierbij de stukken van de stuurgroep van 13 maart a.s.
Kunnen jullie zorgen dat er een annotatie komt voor de Griffier en de directeur?

@ 5.1.2e, ik plan maandagochtend een vooroverleg in voor de Griffier, de directeur en jou zodat jullie het overleg kunnen doornemen.

Hartelijke groet,
5.1.2e
Tst. 5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 7 maart 2023 22:53
Aan 5.1.2e @cbr.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @minaz.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl) 5.1.2e @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl' 5.1.2e @raadvanstate.nl>;

5.1.2e @nctv.minjenv.nl; 'griffier@eerstekamer.nl' <griffier@eerstekamer.nl>; 5.1.2e @eerstekamer.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minjenv.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; Hamilton, G.J.A. <g.hamilton@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Stuurgroep Binnenhof 13 maart 2023

Geachte leden van de stuurgroep,

Bijgevoegd stuur ik u de agenda met de stukken voor de stuurgroep van 13 maart aanstaande. De stuurgroep begint om 1500 op Korte Voorhout 7.

Hartelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

Binnenhof Renovatie

.....
Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 06 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

DEPARTEMENTAAL VERTROUWELIJK

Functioneel Programma van Eisen Buitenruimten

Versie	Versie nr. 1.0
Datum	13 maart 2023
Status	Vastgesteld

Inhoudsopgave

0 Inleiding 3
0.1 Versiebeheer 3
0.2 Aanleiding 3
0.3 Doel 4
0.4 Randvoorwaarden 4
0.5 Reikwijdte 5
0.6 Management raakvlakken met plannen gemeente en complexdelen 5
0.7 Vervolg 6
0.8 Wijzigingsbeheer 6
0.9 Leeswijzer 6
1 Buitenruimten 8
1.1 Aansluiting op de omgeving 8
1.2 Samenhang tussen de buitenruimten 8
1.3 Huidige situatie 9
1.4 Wenselijke situatie 9
1.5 De geschiedenis als uitgangspunt 10
1.6 Ankerpunten per buitenruimte 12
2 Thema's 21
2.1 Logistiek: naar een functioneel verbeterde logistiek 21
2.2 Tuinen: naar een groener Binnenhof 22
2.3 Verlichting: naar een integraal en samenhangend verlichtingsplan 23
2.4 Materialisatie en detaillering 24
2.5 Vaste evenementen 25
3 Functionele inventarisatie 26
3.1 Leeswijzer 26
3.2 Algemene eisen (alle gebruikers) 26
3.3 Eisen Eerste Kamer 28
3.4 Eisen Tweede Kamer 28
3.5 Eisen Raad van State 29
3.6 Eisen Ministerie van Algemene Zaken 29
3.7 Eisen Grafelijke Zalen 30
3.8 Eisen techniek 31
4 Achtergrondinformatie 32

0 Inleiding

Het Binnenhof ondergaat de komende jaren een complexoverstijgende renovatie. Vele gebouwdelen van het Binnenhof zullen hiervoor een behoorlijke verbouwing doorstaan. Gezien de grote voorliggende opgave, liggen er kansen om met kleine ingrepen ook de buitengebieden rondom de gebouwdelen klaar te maken voor toekomstig gebruik. Met een sobere en doelmatige aanpak is het zo mogelijk om tot een kwalitatieve verbeterslag voor de buitenruimten te komen.
Eisen met betrekking tot beveiliging, zoals de aanrijdbeveiliging en perimeter (omtrekbeveiliging) worden vanwege de afwijkende rubricering opgenomen in het op zichzelf staande PvE Beveiliging Buitenruimten Binnenhof.
Voor u ligt het functionele programma van eisen Buitenruimten, waarin de uitgangspunten hiervoor worden beschreven.

0.1 Versiebeheer

VERSIE	DATUM	TOELICHTING	AUTEUR(S)
0.1	20-06-2018	Eerste Programma van Eisen Buitenruimte, conceptversie	5.1.2e
0.2	02-12-2021	Aangepast PvE. Opmerkingen vanuit Renovatiecommisie Binnenhof verwerkt. En verdere aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht en ontwerpontwikkelingen gedurende het ontwerpproces.	5.1.2e
0.3	12-05-2022	Verwerking van toetsopmerkingen gebruikers Raad van State, Eerste Kamer, Tweede Kamer. Voorafgaand aan Renovatiecommissie 30 mei 2022.	5.1.2e
0.4	10-06-2022	Verwerking van toetsopmerkingen van gebruiker Ministerie van Algemene Zaken, voorafgaand aan Stuurgroep Binnenhof 13 juni 2022	5.1.2e
0.5	23-01-2023	Controle, ordening en lay-out intern Rijksvastgoedbedrijf en verwerking aanvullende opmerkingen AZ na stuurgroep Binnenhof 13 juni 2022.	5.1.2e
0.6	07-03-2023	Controle, ordening en lay-out intern Rijksvastgoedbedrijf en verwerking aanvullende opmerkingen AZ na besprekingen versie 0.5	5.1.2e
1.0	13-03-2023	Vastgesteld in stuurgroep Renovatie Binnenhof	5.1.2e

0.2 Aanleiding

De renovatie van het Binnenhofcomplex is in beginsel een technische en functionele renovatie van het complexinterieur. De ingrepen die daaruit voortkomen, hebben echter ook een impact op de buitenruimten op en rondom het Binnenhof. Meerdere entrees zullen bijvoorbeeld worden verplaatst als gevolg van de functionele eisen die aan de renovatie zijn gesteld. Ook zullen kabel- en leidingentracés onder het maaiveld veranderen naar aanleiding van de gestelde technische eisen. Daarbij zal de aanleg van alle benodigde technische infrastructuur ook impact hebben op de buitenruimten.

Bovendien zal de bouwperiode nadrukkelijk sporen achterlaten in de buitenruimten. De renovatie van het complexinterieur leidt er daarmee toe dat de buitenruimten op en rondom het Binnenhof voor een groot deel opnieuw moeten worden aangelegd.

0.3 Doel

Het opnieuw aanleggen van de buitenruimten op en rondom het Binnenhof is een kans om de huidige staat van de buitenruimten te verbeteren.

Deze verbeteringen betreffen o.a.:
- Het verhelderen van de stedenbouwkundige structuur door de samenhang en de overgangen tussen de buitenruimten te verbeteren.
- Het versterken van de eigen identiteit van de verschillende buitenruimten door beter aan te sluiten op de verschillen in functie, sfeer en geschiedenis.
- Het verbeteren van de gebruiks- en belevingswaarde van de buitenruimten door de inpassing van de gewenste functionaliteit, waaronder ook de logistiek, verkeersstromen, veiligheid en beveiligingsmaatregelen.
- Het samenbrengen van alle eisen tot een vanzelfsprekende en samenhangende beeldkwaliteit als eindresultaat.
- De algemene inrichting en uitvoering van het ontwerp van de Buitenruimten zal robuust genoeg moeten zijn voor de komende 20 tot 25 jaar. Voor onderhoud zal in sporadische gevallen een aanpassing gedaan moeten worden: bestrating zal bijvoorbeeld op bepaalde momenten uitgehaald moeten worden voor onderhoud of inspectie, waarna vervolgens zorgvuldig herstraten nodig zal zijn.
- Daar waar verduurzaming geen onderdeel van de opgave is, biedt de renovatie wel een kans om daar waar mogelijk een verduurzamingsslag te maken. Uiteraard rekening houdend met eisen en randvoorwaarden vanuit onder andere beveiliging, hulpdiensten, logistiek en beveiliging.

De historische situaties van de verschillende buitenruimten worden bij de benoemde doelen gebruikt als belangrijke inspiratiebron. Ook de stedelijke ontwikkeling van deze gebieden is van belang om tot de juiste ontwerpkeuzes te komen, hiervoor is input en samenwerking met de gemeente Den Haag benodigd. Bovendien dient het cultuurhistorisch gebruik van de gebieden door Hoge Colleges van Staat als een belangrijke inspiratiebron.

0.4 Randvoorwaarden

- Soberheid en doelmatigheid zijn consequent het kritisch uitgangspunt.
- De gewenste functionaliteit, waaronder ook de logistiek, veiligheid en beveiligingsmaatregelen, zijn consequent het kritisch uitgangspunt. Van belang zijn bijvoorbeeld goede bereikbaarheid en opstelplekken voor nood-, en hulpdiensten, een brandveiligheidsplan en een plan voor veilige routing in het geval van calamiteiten en demonstraties.
- Het inrichtingsontwerp dient te zijn afgestemd met de gebruikers en aan te sluiten op de overige deelprojecten binnen de renovatie Binnenhof, waaronder de renovaties van de individuele complexdelen.
- Het inrichtingsontwerp dient te zijn afgestemd met het Rijksvastgoedbedrijf en de gebruikers ten aanzien van beheer en onderhoud van de buitenruimten. Doel is om de instandhouding van het ontwerp te borgen en de buitenruimte schoon, heel en netjes te kunnen houden.
- Het inrichtingsontwerp dient aan te sluiten en afgestemd te zijn op de planvorming van de gemeente Den Haag voor de aangrenzende gebieden die in eigendom van de gemeente zijn.. Hiertoe vindt overleg plaats tussen de gemeente Den Haag en het Rijksvastgoedbedrijf, waarin het Rijksvastgoedbedrijf de gebruikers van het Binnenhof vertegenwoordigt en de, in dit document opgenomen eisen, worden afgestemd.

- De demarcatie tussen Gemeente en Rijk dient in de eerste fase van dit project helder en SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden) geformuleerd en gepresenteerd te worden. Zodanig dat deze – daar waar wenselijk - de basis kan vormen bij eventuele toekomstige grondtransacties (zoals een grondruil) tussen Gemeente en Rijk om de demarcatie van beider verantwoordelijkheden voor inrichting en beheer van de buitenruimte helder te organiseren en vast te leggen.

0.5 Reikwijdte

De opdracht aan de landschapsarchitect betreft het maken van een ontwerp van de buitenruimten op en rondom het Binnenhof die in eigendom zijn van het Rijk. Dit zijn op hoofdlijnen: het Binnenhof, de Hofplaats, de Hofvijverterrassen, een deel van het Voorplein Grenadierspoort, de aansluiting op de Huisentree aan het Plein en de (aan het publieke oog onttrokken) binnentuinen, binnenplaatsen en lichthoven die onderdeel zijn van het complex.

In dit document zijn geen eisen met betrekking tot de beveiliging opgenomen. Deze eisen zijn opgenomen in het PvE Beveiliging Buitenruimten Binnenhof. Waar onderdelen relevant zijn voor ontwerpkeuzes en/of positionering van bijvoorbeeld meubilair en plantenbakken, is het PvE Beveiliging Buitenruimten Binnenhof ook van toepassing. Ontwerpkeuzes worden aan beide PvE's getoetst.

0.6 Management raakvlakken met plannen gemeente en complexdelen

Om tot een goed ontwerp te kunnen komen, is het van belang dat de landschapsarchitect een visie heeft op de samenhang van – en de verschillen tussen – alle buitenruimten op en rondom het Binnenhof. Ook dient er in de ontwerpprocessen een nauwe samenwerking en afstemming plaats te vinden tussen verschillende ontwerpopgaves binnen het programma Renovatie Binnenhof zelf.

Raakvlakken gemeente Den Haag:
De gemeente Den Haag heeft de ambitie om een apart PvE op te stellen voor de aangrenzende gebieden. Dit in samenspraak met het Rijksvastgoedbedrijf, waarbij het Rijksvastgoedbedrijf ook de gebruikers van het Binnenhof vertegenwoordigt. Zo ontstaan twee projecten, ieder met een eigen scope en PvE: (1.) Buitenruimten Binnenhof (onder regie en verantwoordelijkheid van het Rijksvastgoedbedrijf) en (2.) Buitenruimten rondom het Binnenhof (onder regie en verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag). Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Den Haag hebben afgesproken dat beide projecten op elkaar worden afgestemd middels raakvlakkenmanagement, waarbij de gemeente, het Rijksvastgoedbedrijf en de Binnenhofgebruikers betrokken zijn.

In dit programma van eisen zijn ook de buitenruimten opgenomen die in eigendom zijn bij de gemeente. Deze buitenruimten vormen echter nadrukkelijk geen onderdeel van de voorliggende ontwerpopgave. Gedurende het ontwerpproces zal er per gebied met de gemeente worden bepaald en vastgelegd welke van deze buitenruimten meegenomen zullen worden in aanvullende ontwerpopgaves. Deze ontwerpscope (d.d. 21-06-2021) is schematisch weergegeven in de afbeelding op de pagina aan het einde van dit hoofdstuk.

Raakvlakken complexdelen:

Bij de ontwerpopgaves van het Binnenhofproject zal er onderling afgestemd worden over zowel complexoverstijgende als onderlinge raakvlakken tussen de projectonderdelen. Voorbeelden hiervan zijn glas-, en gevelbewassingsinstallaties, zichtelementen van installaties in en op het maaiveld, afvalvoorzieningen en

fietsenstallingen. Deze onderdelen vallen niet binnen de scope van dit FPvE Buitenruimten maar worden integraal meegenomen in de ontwerpopgaven. Doormiddel van raakvlakmanagement wordt er een proces georganiseerd waarin specifieke thema's die meerdere projectdelen raken nauwkeurig worden geïnventariseerd, onderzocht, ontworpen en afgestemd.

0.7 Vervolg

Dit functioneel Programma van Eisen richt zich op het functioneel ruimtelijk ontwerp van de Buitenruimten. Dit PvE wordt gevolgd door een VO en DO fase waarbij de nadruk ligt op de uitwerking van het ontwerp en functioneel gebruik van de buitenruimte. In de te doorlopen ontwerpfases (VO, DO en TO) zullen presentaties en overleggen plaatsvinden waar de gebruiker(s), de landschapsarchitect en het Rijksvastgoedbedrijf (en de experts van deze partijen) in vertegenwoordigd zijn.

Zodra de planontwikkeling zich van een VO/DO fase naar een Technisch Ontwerp ontwikkelt, zullen de technische specificatie/eisen verder in kaart worden gebracht. Deze worden vastgelegd in de vorm van een technische aanvulling op dit PvE en worden meegegeven als input voor het technisch ontwerp. Dit gebeurt op basis van de dan geldende inzichten, richtlijnen en regelgeving.

0.8 Wijzigingsbeheer

Daar waar voortschrijdende inzichten en het ontwerp leiden tot wijzigingen ten opzichte van het voorliggende FPvE zullen wijzigingen in een VTW lijst opgenomen worden. Het Rijksvastgoedbedrijf zal de VTW lijst bijhouden en meenemen gedurende het ontwerptraject. Wijzigingen worden na akkoord van de stuurgroep (waarin gebruikers en gemeente vertegenwoordigd zijn) en van de opdrachtgever aan het FPvE toegevoegd.

Om te toetsen of gebruikersprocessen, specifieke gebeurtenissen of evenementen na oplevering adequaat plaats kunnen vinden in de buitenruimten, zal er gedurende de DO-fase door het ontwerpteam in afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf en gebruikers een simulatie van een aantal gebeurtenissen uitgevoerd worden (zie 2.5 Vaste evenementen)

0.9 Leeswijzer

Hoofdstuk 1 analyseert de verschillende deelgebieden op en rondom het Binnenhof. Deze analyse voorziet in een beknopt historisch kader en omschrijving van de huidige situatie. Vervolgens worden de renovatiedoelen per deelgebied geformuleerd door zogenoemde ankerpunten te benoemen.

Hoofdstuk 2 beschrijft de renovatiedoelen per deelgebiedoverstijgend thema die gelden voor de ruimtelijke opgave als geheel. De vijf thema's zijn: (1) logistiek, (2) tuinen, (3) verlichting en (4) materialisatie en detaillering.

Een gedetailleerd overzicht van de functionele eisen voor de buitenruimten per gebruiker van het Binnenhof is opgenomen in hoofdstuk 3 Functionele inventarisatie.

In hoofdstuk 4 is een lijst met bronnen weergegeven.

Afbeelding Ontwerpscope Buitenruimte Renovatie Binnenhof
NB. Voor benamingen buitenruimten zie afbeelding 'Overzicht Buitenruimten' op pagina 11.

1 Buitenruimten

Dit hoofdstuk analyseert de verschillende deelgebieden op en rondom het Binnenhof. Deze analyse voorziet in een beknopt historisch kader en omschrijving van de huidige situatie. Vervolgens formuleert het de renovatiedoelen per deelgebied voor wat betreft de belevingswaarde van de buitenruimte. Een gedetailleerd overzicht van de functionele eisen voor de buitenruimten per gebruiker van het Binnenhof is opgenomen in hoofdstuk 3 Functionele inventarisatie.

1.1 Aansluiting op de omgeving

Het Binnenhof is een uniek onderdeel van het stedelijk weefsel van Den Haag. Vanuit het Binnenhof als historisch en functioneel beginpunt van de ontwikkeling van de stad is een bijzonder samenstel van straten, pleinen en omsloten stedelijke ruimten ontstaan.

Het Binnenhof is in de stedenbouwkundige structuur van de stad onlosmakelijk verbonden met omliggende ruimten als het Buitenhof, de Plaats, de Kneuterdijk, het Lange Voorhout, de Hofvijver, het Plein, de Lange Poten en de Hofplaats maar op grotere schaal ook met de duinen, het Haagse Bos en de Trekvliet in het verlengde van het Spui.
De vorm, inrichting en het gebruik van de omliggende ruimten zijn verschillend: elke ruimte kent een uitgesproken en eigen karakter. Tegelijkertijd maakt een overeenkomstige deftige rust ze toch onmiskenbaar Haags.

De gemeente Den Haag is midden jaren tachtig begonnen met het versterken van de functie van de binnenstad door de samenhang, identiteit en kwaliteit van de ruimten erin te verhogen. Het masterplan van destijds heette De Kern Gezond (1987) en is eind 2016 geactualiseerd met de Agenda De Kern Bijzonder (2016). Kenmerkend aan deze agenda is de verdeling van de binnenstad in vijf sfeergebieden die elk een functionele en economische eenheid vormen.
Het Binnenhofcomplex is onderdeel van het sfeergebied Hofkwartier. De renovatie van het Binnenhofcomplex is een sleutelproject in de Agenda De Kern Bijzonder.

1.2 Samenhang tussen de buitenruimten

De verschillende buitenruimten op en rondom het Binnenhof kenden in het verleden een grotere differentiatie in ruimtelijkheid en gebruik dan nu het geval is. Oorspronkelijk had bijvoorbeeld het Binnenhof zelf een geleding met tuinen en wandelpaden en was niet iedereen overal welkom.
Deze diversiteit is een inspiratiebron om ook in de huidige tijd de verschillende buitenruimten met een duidelijke articulatie beter aan te laten sluiten op het uiteenlopende gebruik van het Binnenhofcomplex. Het biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om te differentiëren tussen publiek en privé en gradaties daartussen te maken. Ook biedt het de mogelijkheid om routes en verblijf bewust te orkestreren.

Voor het publiek is het van belang om politici te kunnen ontmoeten en het (deels aan het zicht onttrokken) bestuur te kunnen beleven. Voor de gebruikers van het Binnenhof is het relevant dat men, behalve de interactie met het publiek, ook de mogelijkheid heeft om de rust op te zoeken en onder elkaar te zijn.

1.3 Huidige situatie

In de huidige situatie functioneren diverse buitenruimten niet optimaal. Op hoofdlijnen worden hier enkele voorbeelden benoemd die in het volgende hoofdstuk nader worden toegelicht en aangevuld. De Hofweg is bijvoorbeeld te dominant aanwezig als doorgaande verkeersruimte waardoor het onderscheidend vermogen van de Hofplaats en het Buitenhof als stedelijke pleinen teniet wordt gedaan. De Hofpoort heeft ingeboet als sleutelverbinding naar het zuiden door het wezenloze karakter van de Hofplaats. De Lange Poten wordt als chaotisch ervaren door enerzijds het stilstaande en wachtende publiek voor de Tweede Kamer en anderzijds het doorgaande koperspubliek en het fietsverkeer. De Statenpassage van de Tweede Kamer is, ofschoon oorspronkelijk wel zo bedoeld, geen onderdeel van de publieke route tussen de Hofplaats en het Plein. De ruimte rondom de Grafelijke Zalen op het Binnenhof is als een doorlopende pleinruimte aangelegd, terwijl het huidige gebruik en bovendien de oorspronkelijke situatie een divers gebruik en gedifferentieerde ruimtelijkheid laten zien.

Afbeelding: Huidige situatie



1.4 Wenselijke situatie

Na de herinrichting van de buitenruimten op en rondom het Binnenhof zijn onder andere de buitenruimten tussen het Spui en de Kneuterdijk weer als een opeenvolging herkenbaar, waarbij de Hofplaats en het Buitenhof als helder gedefinieerde pleinen met een kenmerkende eigen identiteit te beleven zijn.
De ruimte rondom de Grafelijke Zalen is zodanig gedifferentieerd dat het verschillend gebruik, van dynamisch tot verstild, als kwaliteit ondersteunt en versterkt.

De ruimtelijke samenhang tussen de Hofplaats en het Plein is, bijvoorbeeld via zichtrelaties, vergroot. De Hofpoort functioneert als publiek toegankelijke noord-zuid verbinding en is weer een vanzelfsprekende schakel tussen de Hofplaats en het Binnenhof.

Het Binnenhofcomplex als geheel viert de verschillen in buitenruimten zonder de rust en de samenhang te verliezen.

Afbeelding: wenselijke situatie



1.5 De geschiedenis als uitgangspunt

Dit programma van eisen maakt in grote mate gebruik van de geschiedenis. Verbeteringen die de historische, maar vervaagde, stedenbouwkundige structuur van de buitenruimten in en rondom het Binnenhof als uitgangspunt nemen, bieden oplossingsrichtingen voor de huidige eisen en voegen zich tegelijkertijd als vanzelfsprekend in het bestaand stedelijk weefsel.
Daarenboven biedt het een kans om historische ruimten en gebeurtenissen en de samenhang daartussen te duiden en beter herleidbaar te maken. Deze duiding en herleidbaarheid is zeer welkom.
Een zekere historische connotatie is daarom een (neven)doel en dient in afweging genomen te worden bij het maken en afstemmen van ontwerpafwegingen.

Het cultuur- en bouwhistorisch onderzoek van de buitenruimten, een onderzoek dat noodzakelijk is voor de vergunningsverlening, zal hiervoor waardevolle aanknopingspunten moeten gaan bieden en betrokken worden in het ontwerp(proces).

Afbeelding: Overzicht buitenruimten

<u>Aansluitende buitenruimten</u>

1. Hofvijver, -eiland
2. Hofvijverterrassen
3. Plaats
4. Gevangenpoort/Vijverdam
5. Buitenhof en Stadhouderspoort
6. Voormalig Hof van Albemarle
7. Voormalige Spuipoort en Hofpoort
8. Hofplaats en Hofweg
9. Lange Poten
10. Plein
11. Grachtzone Torentje/Mauritshuis, voorplein Grenadierspoort en Mauritshuis

<u>Rond de Grafelijke Zalen</u>

12. Opperhof
13. Tussen Opperhof en Middenpoort
14. Tussen Middenpoort en Grenadierspoort
15. Voormalige tuin
16. Voormalig Cokenplein
17. Binnenplaats Grafelijke Zalen (buiten scope)

<u>Voormalige Hofgracht</u>

18. Expeditiehof voormalig ministerie van Koloniën
19. Binnentuin
20. Schepelhal (buiten scope - geen buitenruimte)
21. Binnenplaats aan de oude Balzaal
22. Cour Nieuw Stadhouderlijk kwartier

<u>Overige binnenplaatsen en -hoven</u>

23. Statenpassage (buiten scope - geen buitenruimte)
24. Lichthof voormalige landsdrukkerij
25. Lichthof Kortenhorstvleugel
26. Cour voormalig ministerie van Justitie
27. Binnenplaats voormalig ministerie van Justitie
28. Lichthoven voormalig Hotel Central
29. Expeditiehof aan het Plein
30. Lichthoven voormalig ministerie van Koloniën (buiten scope)
31. Dakterras ministerie van Algemene Zaken (scope Renovatie AZ)

1.6 Ankerpunten per buitenruimte

Het Binnenhofcomplex kent uiteenlopende type buitenruimten: van de grote publieke buitenruimte in het hart van het complex (het Binnenhof) en de terrassen aan de Hofvijver tot de aan het publieke oog onttrokken lichthoven, expeditieruimten, stallingplaatsen, binnentuinen en enkele binnenplaatsen. Daarnaast zijn er de stedelijke ruimten rondom het Binnenhofcomplex zoals het Plein, de Lange Poten, de Hofplaats en het Buitenhof. In deze paragraaf worden de verschillende buitenruimten op en rondom het Binnenhof nader omschreven en worden de renovatiedoelen voor wat betreft de belevingswaarde per buitenruimte als ankerpunten benoemd. Het hoofddoel van deze ankerpunten is:

Het versterken van de eigen identiteit van de verschillende buitenruimten door beter aan te sluiten op de verschillen in functie, sfeer en geschiedenis en het tegelijkertijd verhelderen van de stedenbouwkundige structuur door de samenhang en de overgangen tussen de buitenruimten te verbeteren.

Bij de omschrijvingen worden ook de buitenruimten die in eigendom zijn van de gemeente beschreven. De samenhang tussen deze ruimten en de ruimten op en rondom het Binnenhof die in eigendom zijn van het Rijk, is van groot belang. Om deze reden biedt deze paragraaf een totaaloverzicht van alle, voor het Binnenhofcomplex, relevante buitenruimten.

1. Hofvijver, -eiland(gemeente-eigendom)

De Hofvijver was oorspronkelijk een multifunctioneel onderdeel van het stedelijk weefsel. Het leverde drinkwater voor de paarden en badwater voor de grafelijke families, was een recreatiegebied voor de bevolking en had tegelijkertijd een belangrijke representatieve functie.

In de huidige tijd flaneren mensen graag langs het water over de onlangs opnieuw ingerichte Vijverberg, maar is de afstand tot het water zelf groot. Alleen de hellingbaan tot onder de waterspiegel nabij de voormalige Doelenpoort in het noordoosten van de vijver herinnert aan de benaderbaarheid van het water.

Ankerpunt: daar waar mogelijk de benaderbaarheid en de beleefbaarheid van de Hofvijver vergroten, mits dit niet in tegenspraak is met de beveiligingseisen van de gebruikers van het Binnenhof (planvorming gemeente).

2. Hofvijverterrassen

De gevels aan de Hofvijverzijde zijn diverse malen aangepast, maar in iedere verschijningsvorm is er sprake van een duidelijke overgang tussen de bebouwing en de Hofvijver. In de zestiende eeuw zijn het vooral de vele afvoerpijpen en secreten die hierbij opvallen. In de achttiende eeuw zijn het juist de representatieve groene terrassen met een expressieve vormgeving die de overgang naar de Hofvijver bepalen.
De huidige terrasinrichting is overjarig en de verhardingen en muurtjes zijn sleets. De beplanting oogt gedateerd maar verzacht wel de stenige aanblik.

Ankerpunt: de terrassen dienen opnieuw een representatieve en groene overgang te vormen tussen de bebouwing en de Hofvijver.

3. Plaats (gemeente-eigendom)

De Plaats was een belangrijke plek van reuring als openbaar voorplein van het Buitenhof dat alleen te bereiken was via de Gevangenpoort. Hier overnachtte men in herbergen en vonden op de kruising met de Lange Vijverberg executies plaats.

Op dit zogenoemde Groene Zoodje zijn onder andere Johan en Cornelis de Witt geëxecuteerd.

De kenmerkende diagonale gevel aan de zuidzijde van de Plaats werd bepaald door de aftakking van de Haagse Beek die de Hofvijver voorzag van vers water. In de huidige situatie is de relatie met de Hofvijver amper meer aanwezig.

Behalve de drukke Hofweg is er een langwerpige verhoging waarachter de Plaats verborgen ligt. De huidige Plaats is daarmee ruimtelijk en functioneel kleiner dan oorspronkelijk, terwijl de resterende ruimte tussen de Kneuterdijk en de Lange Vijverberg vooral een onduidelijk gedefinieerde verkeersruimte is geworden.

Ankerpunt: de Plaats als ruimtelijk helder gedefinieerd en publiek plein herstellen in relatie tot het Buitenhof en de Hofvijver (planvorming gemeente).

4. Gevangenpoort/Vijverdam (gemeente-eigendom)

Sinds de dertiende eeuw vormt de Gevangenpoort de toegang tot het Buitenhof, de belangrijkste voorruimte van het Binnenhof. Grenzend aan de Gevangenpoort stond in de Hofvijver een conglomeraat van gebouwen die aan de binnenzijde een steeg vormden tussen Buitenhof en Plaats. De Hofweg, zoals bijna een eeuw geleden aangelegd, heeft een overmaat waardoor het nadrukkelijk onderscheid tussen de Plaats en het Buitenhof is komen te vervallen.

Ankerpunt: het doorgaande en open karakter rondom de Gevangenpoort verminderen zodat Buitenhof en Plaats ruimtelijk duidelijker worden begrensd en de Hofvijverzijde weer op het water is georiënteerd (planvorming gemeente).

5. Het Buitenhof (gemeente-eigendom) en de Stadhouderspoort

Het Buitenhof was voorheen een belangrijke en inleidende omsloten buitenruimte voor het Binnenhof. Beide ruimten waren met elkaar verbonden via de Stadhouderspoort.

Door de eeuwen heen is het Buitenhof als voorplein verandert van inrichting maar bleef de kenmerkende omslotenheid intact. Zo is ook de voormalige gracht tussen het Buiten- en Binnenhof in de tweede helft van de negentiende eeuw gedempt.

Pas met de aanleg van de Hofweg in 1925 is het plein zodanig functioneel heringericht dat het in feite doorsneden is. Het is daarmee los komen te liggen van het Binnenhof.
Het ontbreken van bomen en de open zichtrelatie met de Hofvijver versterken deze tweedeling en hebben het inleidende karakter op het Binnenhof tenietgedaan.

Ankerpunt: het ruimtelijk omsloten karakter van het Buitenhof herstellen en het samenspel tussen Binnen- en Buitenhof versterken met aandacht voor het kijkvenster op de Hofvijver (planvorming gemeente).

6. Voormalig Hof van Albemarle (grotendeels gemeente-eigendom)

Tussen de Hofplaats en het Buitenhof heeft van 1620 tot eind negentiende eeuw een aparte ommuurde ruimte gelegen die langdurig als tuin in gebruik was. Maurits van Oranje liet binnen de muren een waar lusthof ontwerpen met rijke ornamenten en beplantingen.

In de huidige situatie wordt het toenmalige onderscheid tussen de Hofplaats en het Buitenhof tenietgedaan door het brede verkeersprofiel van de Hofweg en de halterende bussen en taxi’s.
De rij lindebomen op deze positie komen door gebrekkige groeiomstandigheden niet tot wasdom en dragen ruimtelijk onvoldoende bij aan een heldere demarcatie van de pleinen. Ook de hoek van de Kortenhorstvleugel speelt als scharnierpunt

een belangrijke rol in de toekomstige samenhang tussen de Hofplaats en de route naar het Buitenhof. Het is het momentum waarop beide pleinen visueel met elkaar zijn verbonden.

Ankerpunt: de ruimte tussen de Hofplaats en het Buitenhof krijgt een eigen, op het hof geïnspireerd, karakter waardoor het onderscheid tussen de Hofplaats en het Buitenhof weer herkenbaar is en de relatie tussen beide tegelijkertijd te beleven is (planvorming gemeente).

7. Voormalige Spui- en Hofpoort

De Spui- en Hofpoort vormden de enige verbinding vanuit het Binnenhof naar het zuiden en werden vooral door burgers gebruikt. De voormalige Spuipoort lag niet op de kop van het Spui maar iets naar het oosten op de noordoever van de buitenste Hofgracht en stond in verbinding met de Hofpoort, ook wel Coken(keuken) poort genoemd. De ruimte tussen de poorten was dicht bebouwd en was via het Cingel verbonden met het voormalig Hof van Albemarle en het Buitenhof.

In de huidige situatie functioneert de Hofpoort nog steeds als enige verbinding tussen het Binnenhof en het zuiden; de Hofplaats. De doorgang vanaf de Hofplaats naar de poort is, vanaf de Hofplaats gezien, enigszins verstopt en voert deels over een brug door het Tweede Kamercomplex.
Hoewel een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van deze doorgang wenselijk is, wordt het desalniettemin dagelijks gebruikt door (groepen) voetgangers en fietsers, is het een toe- en uitgang voor hulpdiensten.

Ankerpunt: de publieke route tussen de Hofplaats en het Binnenhof wordt ruimtelijk verbeterd met de Hofpoort als vanzelfsprekende schakel tussen de beide stedelijke buitenruimten.
Meenemen: maatregelen tegen lekkages bij regenval.

8. Hofplaats en Hofweg (deels gemeente-eigendom)

De Hofplaats is ontstaan na de sloop van de bebouwing aan het Cingel ten behoeve van de aanleg van de Hofweg. De ontstane ruimte had geen andere betekenis dan het faciliteren van autoverkeer. Ter hoogte van de Hofplaats kwam aan de Hofweg een nieuwe diagonale gevelwand.
De architect Pi de Bruin kreeg in de jaren tachtig de opdracht het Tweede Kamercomplex te renoveren en uit te breiden. De uitstekende halfronde Plenaire Zaal zou aan de Hofplaats het zo gewenste front naar de stad vormen als representatie van de democratie.

De huidige inrichting van de Hofplaats biedt weinig aanknopingspunten voor ruimtelijke kwaliteit. De zware grondwetbank bemoeilijkt de interactie tussen de panden aan de noordzijde en het plein en de kastanjebomen langs de Hofweg benadrukken de verkeersdoorbraak in plaats van de pleinruimte.

Er zijn, ondanks de uitstekende bezonning, geen adressen aan de Hofplaats of functies in de plinten die het plein kunnen verlevendigen. Deze situatie werkt door in de vleugel van de Passage die aansluit op de Hofplaats en die, ten opzichte van de twee andere passagevleugels, verreweg de minste bezoekers trekt.

Ook het publiek voor de Tweede Kamer, dat de voormalige entree aan de Hofplaats in de huidige situatie noodgedwongen gebruikt als uitgang, voegt weinig toe aan de levendigheid van de pleinruimte.
Bovendien heeft de Hofplaats in de huidige situatie geen betekenis als einde van de historische as over het Spui, waar dat vanuit de planvorming van de gemeente en de aansluiting op het stedelijk weefsel wenselijk is.

Ook vormt de Hofweg nu een te grote barrière voor winkelend publiek tussen de Lange Poten en de Spuistraat, waar de Hofplaats juist een aantrekkelijke schakel tussen de Lange Poten, de Spuistraat, het Spui en de Hofweg zou kunnen zijn.

Ankerpunt: het ruimtelijk definiëren van de Hofplaats van gevel tot gevel en het activeren van de Hofplaats als adres en verblijfsgebied. De Hofplaats dient ruimtelijk gedefinieerd te worden, waarbij het de ambitie is om de Hofplaats te vergroenen, zodat het een waardige voorruimte is voor de Tweede Kamer en een aantrekkelijke schakel in de binnenstad van Den Haag. Dit alles met behoud of verbetering van de verkeerssituatie (overzicht en duidelijkheid welke ruimte voor welke verkeersstromen bedoeld is, deels planvorming gemeente).

9. Lange Poten (gemeente-eigendom)

De Lange Poten was een van de eerste doorgaande straten van Den Haag tussen het Westland en Leiden. In de loop van de tijd werd het een chique winkelstraat met tram. De winkelpassage in het negentiende-eeuwse Hotel Central was een van de eerste in Nederland en kwam direct uit op de Lange Poten. In de huidige situatie is de Lange Poten een belangrijke autovrije wandelroute tussen het kernwinkelgebied van Den Haag en het Centraal Station.

De gevels van het Tweede Kamercomplex aan de Lange poten zijn erg gesloten in relatie tot de reuring op straat en de levendige gevelplint aan de overzijde ervan. Deze geslotenheid wordt versterkt door de lange rij meubilair parallel aan de gevel van het Tweede Kamercomplex, die de verschillende publieksstromen enigszins probeert te ordenen: het stilstaande en wachtende publiek voor de Tweede Kamer enerzijds en het doorgaande koperspubliek en het fietsverkeer anderzijds.

Ankerpunt: de helderheid van het klassieke straatprofiel herstellen (planvorming gemeente) en de interactie met het Tweede Kamercomplex waar mogelijk (visueel) versterken waarbij een conflict tussen wachtend en doorgaand publiek wordt voorkomen.

10. Plein (grotendeels gemeente-eigendom)

De Grafelijke kooltuin, die oorspronkelijk ten oosten van het Binnenhof lag, transformeerde in de zeventiende eeuw tot een heus Princen Plein; een plein zonder economisch 'nut' dat in Nederland ongekend was en aangelegd naar voorbeeld van het Parijse Place des Vosges.

In de hedendaagse situatie is het Plein een belangrijk trefpunt voor burgerij en politiek. De grote lindebomen en de monumentale panden die het plein omringen, zorgen voor een heldere ruimtelijke definitie en statige uitstraling. De robuustheid van het Plein verdraagt intensief gebruik, maar kent ook slijtage.

Ankerpunt: het behouden en versterken van de beeldkwaliteit en functionaliteit van het Plein door de opstallen en voorzieningen beter te integreren en ondergeschikt te maken aan de ruimtelijke beleving en de gewenste bezoekersstromen (grotendeels planvorming gemeente).

11. Grachtzone Torentje/Mauritshuis, voorplein Grenadierspoort en Mauritshuis (deels gemeente-eigendom)

Het Mauritshuis werd gebouwd op het bolwerk aan de Hofvijver tussen de binnen- en buitengracht. In 1860 verdween het beeld van de groene overtuin van het Mauritshuis om plaats te maken voor het toenmalige ministerie van Koloniën (1860). Vrijwel tegelijkertijd verdween ook de ophaalbrug voor de Grenadierspoort met het dempen van de gracht.
Het Torentje verloor als voormalig tuinhuis haar parkachtige omgeving en ligt in de huidige situatie aan een stoep tussen muur en gracht. De gedempte gracht tussen Koloniën en de Binnenhofbebouwing is nu in gebruik als expeditie; de vuilcontainers

staan hierbij direct in het zicht van het publiek en de representatieve gebouwen daaromheen.

De ruimte tussen het voorplein van het Mauritshuis en Koloniën wordt gekenmerkt door onbestemdheid, vooral omdat het voormalige ministerie daaraan geen duidelijk adres heeft. Daarnaast wordt de ruimte functioneel gedomineerd door het frequente expeditieverkeer, de vele fietsers en fotograferende toeristen voor het Mauritshuis. In een lagere frequentie wordt de ruimte gebruikt voor hulpdiensten.

De bollards, hoewel zorgvuldig vormgegeven, domineren het beeld waar het juist de ambitie is om vaste beveiligingsinstallaties zoveel als mogelijk aan het publieke oog te onttrekken (zie ook paragraaf 2.2).
Tegelijkertijd is het vanuit de gemeentelijke planvorming gewenst dat het Voorplein een meer vanzelfsprekende uitstraling krijgt als zijkamer van het Plein en tegelijkertijd als schakel tussen het Plein, het Binnenhof en het Mauritshuis.

Ankerpunt: ofschoon een deel van de expeditie mogelijk behouden blijft op deze positie, dient de ruimte opnieuw aan kwaliteit te winnen door de uitstraling van de gevelplint van het voormalig ministerie op de pleinruimte te verbeteren en de pleinruimte beter aan te sluiten op de omliggende buitenruimten (deels planvorming gemeente), dit heeft direct een relatie met de vormgeving van de buitenruimten 18-22. De ruimtelijke continuïteit van de verschillende buitenruimten in deze zone dient kwalitatief gearticuleerd te worden. Het functioneren van de expeditiehof mag niet in het gedrang komen.
Deze Buitenruimte heeft, los van Mauritshuis en het voormalig ministerie van Koloniën, ook een sterke relatie met het ministerie van Algemene Zaken. In eerste plaats vanwege de ligging van het genoemde Torentje, maar tevens het logistieke karakter van dit gebied t.b.v. AZ. Zo is dit de aanrijdroute voor VIPs, leveranciers (o.a. expeditie/postkamer/…) en onderhoudsbedrijven, maar ook voor bijvoorbeeld het afhalen van afval van AZ.

12. Opperhof

Het Binnenhof was opgedeeld in een representatief Opperhof aan de westzijde van de Grafelijke Zalen voor audiënties, feesten, ceremonies en rechtspraak (waaronder de onthoofding van Johan van Oldenbarnevelt) en een privaat deel aan de oostzijde met woonfuncties, een keukenhof en een kaatsbaan.
De opdeling van de ruimte met verschillende invullingen en functies werd geaccentueerd door de Middenpoort en de voormalige Poort van Oostervant.

In de huidige situatie onderscheidt het Opperhof zich voor wat betreft de maaiveldafwerking niet van de overige ruimten rondom de Grafelijke Zalen. Dit plein met zijn kenmerkende fontein voor de Ridderzaal behoort tot de bekendste buitenruimten van het land.
Het is een plek waar toeristen graag vertoeven om zich te oriënteren en te informeren. Het intensieve publieke gebruik van het plein en de daaraan gelegen toegangen tot de Eerste Kamer en Raad van State en de VIP-entree van de Tweede Kamer maken het Opperhof gedurende de dag een levendige plek die ’s avonds stolt in rust.
Ankerpunt: de versterking van het oorspronkelijk onderscheidend karakter van het Opperhof ten opzichte van de overige buitenruimten rondom het Grafelijke Zalencomplex zodat nader wordt gedifferentieerd tussen rust en reuring met de geschiedenis van de representatieve buitenruimte als inspiratiebron.

13. Tussen Opperhof en Middenpoort

Het Opperhof loopt ruimtelijk door ten noord-westen van het Grafelijke Zalencomplex tot de Middenpoort. Anders dan de andere buitenruimten die onderdeel uitmaken van het Binnenhof, heeft deze ruimte geen specifieke historische identiteit.

In de huidige situatie is het vooral een doorstroomruimte die onderdeel uitmaakt van de ruimtelijke sequentie tussen het Buitenhof en het Plein waar velen over fietsen en wandelen. Ook bevinden zich aan deze ruimte enkele, spaarzaam gebruikte, representatieve entrees, waaronder de VIP-toegang tot het ministerie van Algemene Zaken en de toegang voor gekend bezoek tot het Grafelijke Zalencomplex.
De VIP-entree is daarbij een van de belangrijkste kenmerken van dit gebied, deze representatieve entree zal daarom goed tot uiting moeten komen in relatie tot het ontwerp van de Buitenruimten.
Ook is vanaf deze buitenruimte toegang tot kelderruimtes onder de Grafelijke Zalen, deze worden in de huidige situatie gebruikt als opslagruimte voor het ministerie van Algemene Zaken.

Ankerpunt: de ruimte tussen het Opperhof en de Middenpoort terughoudend vormgeven als doorstroomruimte tussen de twee meer levendige buitenruimten in die tevens gelegenheid biedt tot het ontvangen van hoogwaardigheidsbezoek.

14. Tussen Middenpoort en Grenadierpoort

De ruimte tussen de Middenpoort en Grenadierspoort was oorspronkelijk onderdeel van een straat die langs het Plein liep. De voorgevel van het Mauritshuis en de zijgevel van het voormalig ministerie van Koloniën ontkennen de historische loop van de straat in tegenstelling tot Sociëteit de Witte aan het Plein die deze oorspronkelijke richting nog zichtbaar maakt.

In de huidige situatie is de straat tussen de Middenpoort en de Grenadierspoort slechts herkenbaar gemaakt in het plaveisel en is de ruimte voor het ministerie van Algemene Zaken ongedefinieerd.
Tegelijkertijd wordt deze ruimte op piekmomenten intensief gebruikt; het is de plek waar vrijdags de ministers het ministerie binnengaan voor de ministerraad en vaak onder grote belangstelling van het publiek en de pers weer naar buiten treden. Ook staan hier in de huidige situatie de dienstauto’s tijdens de ministerraad (tijdelijk) geparkeerd. De piekmomenten beperken zich niet tot de ministerraad maar doen zich meermaals per week voor.

Ankerpunt: Het behouden en versterken van de functionaliteit van de ruimte tussen de Middenpoort en de Grenadierspoort en waar mogelijk beter definiëren door bijvoorbeeld de voormalige straatruimte beter herkenbaar te maken waardoor de totale sequentie van verschillende stedelijke ruimten tussen het Buitenhof en het Plein wordt versterkt.

15. Voormalige tuin

Ten noordoosten van de Grafelijke Zalen lag vanaf de veertiende eeuw een omsloten tuin. De bebouwing of tuinmuur lag parallel aan de straat tussen de Grenadierspoort en de Middenpoort.

In de huidige situatie wordt de ruimte veelal gebruikt als parkeerzone en voelt het als een achterkant van het Binnenhof zonder een duidelijke eigen identiteit. Behalve de lindebomen wijst niets meer op de voormalige lommerrijke tuin. De ruimte is amorf en biedt geen aanleiding tot verblijf terwijl het in potentie een kwalitatief hoogwaardige en rustige verblijfsplek is om even bij te komen.

Ankerpunt: het benutten van de buitenruimte als goed gedefinieerd en mogelijk weelderig, groene en koele plek. Noemenswaardig is hier ook "het kamertje" waar Gerrit Kastein, Nederlandse verzetsheld, in de Tweede Wereldoorlog uit sprong om zelfdoding te bewerkstelligen tijdens een ondervraging door de Duitse Sicherheitsdienst.
Dit is een door toeristen veel gezien deel van het Binnenhof wat weinig in het oog

springt in de huidige situatie. Naast dit feit ligt deze Buitenruimte voor de deur(-en) van het ministerie van Algemene Zaken. Het gebied wordt nu incidenteel gebruikt als parkeergelegenheid tijdens grotere bezoeken/ ministerraden en voor aanpalende diensten zoals bijvoorbeeld beveiliging e/o catering. Daarnaast dient dit gebied te allen tijde beschikbaar te zijn als (doorrijd-) gebied voor hulpdiensten in geval van incidenten/ calamiteiten vanwege de beperkte doorrijdhoogte van de Middenpoort.

16. Voormalig Cokenplein

Naast de voormalige Poort van Oostervant (1378) lag het Cokenplein ten zuiden van de Grafelijke residentie. Rondom het Cokenplein, ook wel Keukenhof geheten, lag vanaf het begin van de veertiende eeuw een keukencomplex dat bestond uit verschillende gebouwen en functies zoals het bakhuis, het slachthuis, het vleeshuis, het washuis en de waterpomp. Het Cokenplein was waarschijnlijk een verharde logistieke ruimte waar alle overslag plaatsvond die bij het huishouden hoorde. Groente en kruiden werden aangevoerd vanuit de nabijgelegen kooltuin en andere goederen via de Spui- en Hofpoort.
In de huidige situatie presenteert het voormalige Cokenplein zich, net zoals de voormalige tuin, als gevoelsmatige achterkant van het Binnenhof. Elementen zoals de hellingbaan van roosterplaten naar de huidige postkamer van de Tweede Kamer versterken dit karakter.
Ook de kleinschalige en eenvoudig voorbij te lopen publiekstoegang tot het Grafelijke Zalencomplex draagt onvoldoende bij aan de identiteit van de ruimte.

Ankerpunt: Door onder andere de plaatselijke publiekstoegang tot de Grafelijke Zalen te versterken en logistieke functies te vermijden, dient dit plein een kwalitatieve impuls te krijgen die recht doet aan de functie van belangrijk scharnierpunt tussen de Hofplaats en het Binnenhof enerzijds en het Opperhof en de voormalige tuin anderzijds. Daarbij dient dit gebied onderdeel te blijven van de doorrijdmogelijkheid van hulp- en nooddiensten bij een calamiteit, vanwege de beperkte doorrijdhoogte van de Middenpoort. De Grafelijke Zalen dienen zodoende rondom berijdbaar te blijven.

17. Binnenplaats Grafelijke Zalen (buiten scope)

De bestaande, hoog omsloten en onderkelderde, binnenplaats van het Grafelijke Zalencomplex is een restant van het voorhof van de voormalige Grafelijke woning en is ontstaan na de realisatie van de Ridderzaal in haar volle omvang.

Deze binnenplaats, in het hart van dit historische complex, is nauwelijks te beleven, zorgt weliswaar voor enig daglicht in de omringende ruimtes, maar doet ruimtelijk niet mee. Deze ruimte heeft gezien de oriëntatie- en ontsluitingsproblematiek van dit complex bij uitstek de potentie om het nieuwe hart van de ontsluiting te worden, waarbij haar sobere en pure karakter zowel het uitgangspunt als een aanvulling op het bestaande ruimtelijk areaal kan zijn.

Ankerpunt: de binnenplaats in het hart van het Grafelijke Zalencomplex heeft nu een beperkte gebruiks- en belevingswaarde. De Grafelijke Zalen vallen buiten de ontwerpopgave. In toekomstscenario's waarbij dit gebouwdeel alsnog een renovatie zal ondergaan, ligt er een kans voor deze binnenplaats door deze bijvoorbeeld in te zetten voor de verticale ontsluiting van het complex.

18-22. Voormalige Hofgracht

Een van de kenmerkende grachten die het Binnenhof omsloot, is tot op de dag van vandaag traceerbaar in de vorm van een reeks van hoven en binnentuinen in het Tweede Kamercomplex. Dit historische tracé heeft in belangrijke mate de ontwikkeling van de complexstructuur en de individuele gebouwen bepaald.
De belevings- en gebruikswaarde van deze, vaak aan het publieke oog onttrokken, ruimtereeks is uiteenlopend; van expeditie voor de Tweede Kamer en het ministerie

van Algemene zaken, een functioneel ingericht lichthof tot hoogwaardig ingerichte kijktuin.

Als verblijfsruimte hebben deze ruimten voor de gebruikers in de huidige situatie nauwelijks betekenis, waar dat wel de wens is. Een belangrijke stap is het bruikbaar maken van deze ruimten door ze voor de gebruikers toegankelijk te maken en een passende inrichting te geven.
Door deze reeks aan buitenruimten met een verwante inrichting een samenhangend karakter te geven, wordt de afleesbaarheid van de oorspronkelijke gracht verbeterd en draagt het bij aan een heldere en overzichtelijke structuur van het complex.

Ankerpunt: de voormalige Hofgracht is tot op de dag van vandaag traceerbaar in het Tweede Kamercomplex en biedt een kans voor een hedendaagse vertaling die bijdraagt aan een heldere en overzichtelijke structuur met een verblijfskwaliteit voor de gebruikers, waarbij het functioneren van de expeditiehof niet in het gedrang komt.

23. Statenpassage (buiten scope – geen buitenruimte)

De Statenpassage zou in het uitbreidingsplan van de Tweede Kamer uit 1992 als een openbaar toegankelijke straat de Hofplaats met het Plein verbinden. Het was bedoeld als een parallel met het naastgelegen Binnenhof, een plek waar publiek en politici zich mengen. Om veiligheidsredenen sloot de glasoverdekte passage al snel, zodat een werkelijke verbinding tussen Plein en Hofplaats niet tot stand is gekomen.

Ook visueel wordt deze route gehinderd door inrichtingselementen, veiligheidsvoorzieningen, roltrappen en constructieve elementen. Daarnaast zijn flink wat aanliggende ruimten niet vanuit de Statenpassage ontsloten waardoor deze ook als inwendige ontsluitingsstraat maar ten dele functioneert.

Ankerpunt: de Statenpassage dient als (semipublieke) interne ontsluitingsstraat en als kloppend hart van het Tweede Kamercomplex aan kwaliteit te winnen door meer omliggende ruimten vanaf de passage te ontsluiten waarbij het doorzicht tussen het Plein en de Hofplaats waar mogelijk wordt verbeterd. (Dit valt buiten de scope Buitenruimten en is onderdeel van de opgave bouwdeel N.)

24, 25, 28 en 30. Lichthoven gebouwen A, H en K

Deze lichthoven zijn karakteristiek voor deze bouwdelen/gebouwen en dienen vanouds primair als licht en ventilatie voorziening en incidenteel voor het aanbrengen van uitwendige secreten. Deze hoven zijn in hun basis utilitair van opzet en specifiek gebouwgebonden.
Ze worden gekenmerkt door een beperkte omvang met een sterk verticale en schaduwrijke karakteristiek. Deze hoven zijn in de huidige situatie slechts functioneel of als sobere kijktuin ingericht en zijn als oriëntatie- of herkenningspunt beperkt van betekenis voor de gebruikers.

Ankerpunt: de bestaande lichthoven dienen met een hedendaagse invulling bij te dragen aan een heldere oriëntatie en een passende beeldkwaliteit.

26 en 27. Binnenplaatsen voormalig ministerie van Justitie

De beide binnenplaatsen van het voormalige ministerie van Justitie zijn royaal van afmeting en worden omringd door rijk gedetailleerde gevels die bijdragen aan een bijzondere ruimtelijke karakteristiek. De binnenplaatsen geven licht en lucht aan de omringende (gang)ruimten en functioneren als belangrijke oriëntatie- en herkenningspunten voor de interne logistiek.
Hof 26 aan de Pleinzijde bood ruimte aan het keren van de koets van de minister

en hooggeplaatste gasten met een keerlus rondom de oorspronkelijke fontein/lantaren en kent een hoogwaardige historische inrichting en materialiatie.

Ondanks de bijzondere ruimtelijke kwaliteiten en ruime lichtinval worden deze hoven slechts incidenteel gebruikt. Dat heeft mede te maken met de beperkte toegankelijkheid en de geluidsbelastende installaties (hof 27).

Beide hoven zijn geschikt om een grotere gebruikswaarde te krijgen die aansluit op de wens om de binnenhoven bij te laten dragen aan de verblijfskwaliteit van het complex.

Ankerpunt: de beide binnenplaatsen dienen met een hedendaagse invulling bij te dragen aan een grotere gebruiks- en belevingswaarde voor de gebruikers met de historische karakteristiek als primaire inspiratiebron.

29. Expeditiehof aan het Plein

De ruimte tussen het voormalig ministerie van Koloniën en de huidige huisentree van het Tweede Kamercomplex aan het Plein is belast met tal van functionele noodzakelijkheden en werd deels gebruikt als motor- en fietsenstalling door de Tweede Kamer en het ministerie van Algemene Zaken. De uitstraling van deze ruimte wordt als storend ervaren, vooral omdat deze direct naast de representatieve entree van het Tweede Kamercomplex is gelegen. Het is de ambitie om deze ruimte te ontdoen van de huidige opeenstapeling van utilitaire functies en bij te laten dragen aan een hoogwaardige beeldkwaliteit, zowel gezien vanaf de publieke ruimte als vanuit het Tweede Kamercomplex.

Ankerpunt: ofschoon een deel van de expeditie mogelijk op deze locatie zijn plek zal vinden, dient dit hof bij te dragen aan een hoogwaardige beeldkwaliteit, zowel gezien vanaf de publieke ruimte als vanuit het Tweede Kamercomplex. Het functioneren van de expeditiehof mag niet in het gedrang komen, ook de functionaliteit voor de Tweede Kamer en het ministerie van Algemene Zaken mag niet in gedrang komen. (Deze zone valt buiten de scope van het project Buitenruimten)

31. Dakterras ministerie van Algemene Zaken (scope Renovatie AZ)

Het huidige dakterras van het ministerie van Algemene Zaken boven de centrale hal is ontstaan tijdens de grote renovatie tussen 1970 en 1982 door architect prof. ir. Antoon van Kranendonk. Enerzijds verhindert de huidige positie van het dakterras een mogelijk toekomstig herstel van de oorspronkelijke glaskap boven de centrale hal. Anderzijds is het behoud van een buitenruimte als verblijfsplek buiten het publieke oog voor het ministerie wenselijk.

Ankerpunt: behoud van een buitenruimte buiten het publieke oog als verblijfsvoorziening. Het ontwerp van deze buitenruimte heeft een directe relatie met het ontwerp renovatie Ministerie van Algemene Zaken. Deze buitenruimte valt daarom binnen de scope van het project Renovatie Algemene Zaken en dus niet binnen de scope van het project Buitenruimten.

2 Thema's

Dit hoofdstuk beschrijft de renovatiedoelen per deelgebiedoverstijgend thema die gelden voor de ruimtelijke opgave als geheel. Deze vier thema's hebben als hoofddoel de gebruiks- en belevingswaarde van de buitenruimten op en rondom het Binnenhof te verbeteren, daar waar de renovatie-ingrepen dit mogelijk maken. De vier thema's zijn: (1) logistiek, (2) tuinen, (3) verlichting en (4) materialisering en detaillering. Een gedetailleerd overzicht van de functionele eisen voor de buitenruimten per gebruiker van het Binnenhof is opgenomen in hoofdstuk 3 Functionele inventarisatie.

2.1 Logistiek: naar een functioneel verbeterde logistiek

Voor de verbetering van de buitenruimten is het van belang dat de logistiek in en rondom het Binnenhofcomplex beter op elkaar wordt afgestemd. Hiervoor zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- De entrees van de verschillende bouwdelen dienen voor alle gebruikers duidelijk herkenbaar en zodoende vindbaar te zijn. Dit betekent dat gebruikers gemakkelijk de juiste entree of toegangsdeur weten te bereiken, door middel van een heldere vormgeving en entree-aanduiding.
- Het binnenhofcomplex en de buitenruimten dienen voor iedereen goed bereikbaar en toegankelijk te zijn, gezien de publieke betekenis van het gebouwencomplex. Om deze inclusiviteit te borgen zullen de buitenruimten en de publieke (hoofd)entrees daarom integraal toegankelijk worden ontworpen. Het borgen van bereikbaarheid betekent dat eenieder die via de ontworpen buitenruimten tot een deur of entree van het Binnenhof wil komen, hiertoe zonder hulp in staat is.
  Daarbij duidt de toegankelijkheid op het daadwerkelijk betreden van deze buitenruimten en de desbetreffende entree of deur, ook dit dient voor eenieder mogelijk te zijn. Als uitgangpunt hiervoor dient de CROW-richtlijn gehanteerd te worden, de richtlijn die in de publieke buitenruimte toegepast wordt, zo ook voor de openbare buitenruimtes in de gemeente Den Haag. Hiermee streeft het het Rijksvastgoedbedrijf naar inclusief gebruik van het Binnenhofcomplex. Publieke gebieden dienen geheel te voldoen aan de CROW-richtlijnen, niet-publieke delen daar waar redelijkerwijs mogelijk. Waar knelpunten ontstaan en afgeweken dient te worden van de standaardrichtlijnen voor het gewenste niveau van toegankelijkheid moeten afwijkende voorwaarden worden geformuleerd en afgestemd met het Rijksvastgoedbedrijf.
  Voor de onderbouwing van deze alternatieve uitgangspunten worden nationale en internationale toegankelijkheidsrichtlijnen gebruikt, zoals: Handboek voor toegankelijkheid, Zicht op ruimte, NEN-ISO 21542:2021 en de Amerikaanse 2010 ADA Standards for Accessible Design. Zie ook Artikel 19 VN-Verdrag Handicap 1016.
- De uitstraling van de entrees dient te zijn afgestemd op de functie en/of het type en aantal bezoekers dat er ontvangen wordt, waarbij vooral de uitstraling en positie van de centrale publieksentree van het Tweede Kamercomplex aan kwaliteit kan winnen. Tegelijkertijd dienen de uitstraling en positie van de entrees gelegen aan het Binnenhof te zijn afgestemd op de kleinschalige en terughoudende vormgeving van de bestaande entrees, zoals de huidige toegang tot de Eerste Kamer, de VIP-toegang tot de Tweede Kamer, de entree van de Raad van State en de entree van het ministerie van Algemene Zaken.
- Het stallen van fietsen van de verschillende Binnenhofgebruikers dient inpandig (of in een voor publiek ontoegankelijke voorziening) opgelost te worden en behoort daarom tot de opgave van de verschillende complexdelen, mogelijk gezamenlijk.
- Het bergen van afval van de verschillende Binnenhofgebruikers dient inpandig

opgelost te worden en behoort daarom tot de opgave van de verschillende complexdelen, mogelijk gezamenlijk.

- De ogenschijnlijk willekeurige positie van dienstauto's en beveiligingsvoertuigen en de veelvuldige stalling van busjes van leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt als storend ervaren. Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Uitzonderingen hierop zoals processen rondom VIP-bezoek of specifieke beveiligingsdoeleinden zijn beschreven in de functionele inventarisatie (hoofdstuk 3).
  In de ontwerpfase dient te worden onderzocht en afgestemd met gebruikers of het tijdelijk parkeren van vooral monteurs op het Binnenhof (pieken tijdens het reces) plaats kan vinden op specifiek toegewezen posities op en rondom het Binnenhof.

2.2 Tuinen: naar een groener Binnenhof

Nuts- en siertuinen vormden in het verleden een wezenlijk onderdeel van de uitstraling en het functioneren van het gehele Binnenhofcomplex. Als bron van voedsel en materialen voor dagelijks gebruik, waren de nutstuinen noodzakelijk voor het grafelijk hof. De aanleg van siertuinen was een culturele daad waarin ook poëzie, beeldende kunst en wetenschap een rol van betekenis hadden. De tuinen brachten gelaagdheid in het verblijven versus bewegen en het private ten opzichte van het publieke. Het waren plekken voor (selecte) ontmoetingen, ontspanning en verkoeling.

Tuinen kunnen mede vanuit duurzaamheiddoelstellingen, een belangrijke en hedendaagse rol spelen bij de herinrichting van de buitenruimten op en rondom het Binnenhofcomplex. De duurzaamheidsdoelstellingen betreffen het integreren van natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en hergebruik van regenwater in het ontwerp. Voorbeelden zijn: de buitenruimten met biodivers groen inrichten, beplantingen toepassen die voor verkoeling in periodes van hitte zorgen en het gebruik maken van hemelwater.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Een meer groene inrichting van bijvoorbeeld het Binnenhof, de Hofplaats en het voormalig Hof van Albemarle (gemeente-eigendom) dient de extremen van een stenig stads-microklimaat te temperen en de gevolgen van de actuele klimaatverandering, die gepaard gaat met een toenemende intensiteit van regenval, gedeeltelijk op te vangen.
- Een meer groene inrichting van bijvoorbeeld het Binnenhof, de Hofplaats en de verschillende, meer kleinschalige, binnenhoven dient bij te dragen aan een aangenaam verblijfskarakter van de buitenruimten op en rondom het Binnenhof. Dit verblijfkarakter dient parallel aan het ontwerpproces afgestemd te worden met de gebruiker, om zodoende tot een kwalitatief ontwerpvoorstel te komen.
- De historische situaties van de tuinen op en rondom het Binnenhof zijn een rijke en belangrijke inspiratiebron om te komen tot betekenisvolle nieuwe inrichtingsplannen en dienen bij het zoeken naar goede ontwerpoplossingen nader te worden onderzocht. Het ontwerp dient in zijn concept een aantoonbare relatie te hebben met deze rijke cultuurhistorie, vastgelegd in de ontwerptoelichting van het fasedocument.
- De groenvoorzieningen dienen goed onderhouden te worden, hetzij door middel van automatisch gestuurde bevloeiing/irrigatie systemen hetzij door middel van regelmatig onderhoud. Met name voor minder goed toegankelijke delen moeten voorzieningen worden opgenomen in het ontwerp. Voor het onderhoud en beheer van de groenvoorzieningen en de bijbehorende installatievoorzieningen dienen afspraken vastgelegd te worden tussen Rijksvastgoedbedrijf, Gemeente

en de desbetreffende gebruiker.

2.3 Verlichting: naar een integraal en samenhangend verlichtingsplan

De bestaande buitenverlichting in en om het Binnenhofcomplex is het resultaat van een optelsom van verschillende projecten, die in de loop van de tijd zijn uitgevoerd. De onbalans van de huidige situatie maakt duidelijk dat een heldere totaalvisie voor het complex als geheel ontbreekt.

Een nieuw en eenduidig verlichtingsplan dient de monumentale uitstraling en daarmee de beleving van het complex inclusief de buitenruimten in de avond- en vroege ochtenduren te versterken tevens t.b.v. een functioneel en flexibel gebruik van de buitenruimten en tegelijkertijd bij te dragen aan de (sociale) veiligheid.

Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

- Het verlichtingsplan dient in samenhang met de verlichting in de directe omgeving van het Binnenhofcomplex te worden ontwikkeld. Dit betekent dat het verlichtingsplan dient te worden afgestemd met onder andere de aanlichting van de andere gebouwen aan de Hofvijver en de gebouwen aan de zijde van het Plein, welke momenteel gedeeltelijk door de gemeente worden aangelicht. Bovendien dient het verlichtingsplan te worden afgestemd op de gemeentelijke planvorming voor de verlichting van het Museumkwartier, waar het Binnenhof onderdeel van is.
- Het verlichtingsplan dient bij te dragen aan de monumentale, architectonische en stedenbouwkundige waarden en verschijningsvormen van het Binnenhofcomplex door ze te versterken en/of te accentueren.
- Het lichtbeeld dient gebalanceerd te zijn waarbij het lichtniveau, de lichtkleur en de gelijkmatigheid van het licht zijn afgestemd op de lichtfunctie, het moment van beleving en het karakter van de desbetreffende buitenruimte. Het lichtbeeld op het Binnenhof dient bijvoorbeeld terughoudend te zijn: een relatief laag verlichtingsniveau in het midden van de ruimte met voldoende kunstlicht voor voetgangers en fietsers en accentverlichting bij de entrees waarbij hoge helderheden worden voorkomen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met eisen vanuit beveiliging (zicht).
- In het verlichtingsplan dienen zowel de lichtbronnen in het interieur als de aanlichtingsbronnen op de gevels van binnen naar buiten en andersom qua kleur en intensiteit op elkaar te zijn afgestemd zodat er een samenhangend lichtbeeld ontstaat die de beeldkwaliteit verhoogt in plaats van verstoort.
  De relatie met het ontwerp van de interieurverlichting dient met het verlichtingsplan van het complexdeel en de desbetreffende gebruiker afgestemd te worden, waarbij de eisen m.b.t. beveiliging in acht worden genomen.
- Op en rondom het Binnenhofcomplex zijn er vele armaturen en lantaarns met een hoge monumentale waarde. Deze waarden dienen te worden geïnventariseerd, waarbij vastgesteld dient te worden welke armaturen historisch specifiek zijn gealloceerd.
  Het verlichtingsplan dient uitgewerkt te worden met inachtneming van de juiste armaturen en lantaarns die een (hoge) monumentale waarde hebben.
- In het algehele verlichtingsplan dient duidelijk te worden welke lichtarmaturen een oorspronkelijke vormgeving en positie kennen en op welke plekken een meer subtiele eigentijdse manier van verlichten mogelijk is.
- In het verlichtingsplan moet aangegeven worden vanuit waar de armaturen gevoed en bediend worden. Gebruik (incl. bediening), beheer en onderhoud van verlichting moeten, in samenspraak met de gebruikers en de gemeente Den Haag, worden uitgewerkt in een beheerplan voor de verlichting.
- De verlichting in de buitenruimten moet voldoen aan: de Nederlandse kwaliteitscriteria voor openbare verlichting, gebaseerd op Europese normen uit 2015. Ze zijn door NEN en de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde

(NSVV) vastgelegd in de Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 13201. In de NPR 31201 wordt onder andere beschreven wat het lichtniveau moet zijn.

- Het verlichtingsplan dient in samenhang met de beveiligingseisen uit het PvE beveiliging Buitenruimten Binnenhof ontworpen te worden. Het functionele verlichtingsplan mag geen concessies doen aan de gestelde beveiligingseisen. Een nauwkeurige afstemming hierin is essentieel om tot een juiste samenhang te komen, waarin de beveiligingseisen prevaleren.

2.4 Materialisatie en detaillering

Door de oogharen gezien, lijken de buitenruimten op en rondom het Binnenhof coherent vormgegeven. Een nadere blik leert daarentegen dat er behalve de gebakken klinkers een veelvoud aan verhardingstypen en straatverbanden voorkomt; een veelvoud die niet bijdraagt aan de gewenste articulatie en samenhang van de verschillende buitenruimten.
Hetzelfde geldt voor de diverse inrichtingselementen die onderdeel zijn van de buitenruimten, zoals de aanrijdbeveiligingen en overige (tijdelijke) voorzieningen. Het geheel maakt een sleetse indruk die in tegenspraak is met de representatieve functie en de monumentale en architectonische kwaliteit van het complex.

Voor een verbeterde inrichting en uitstraling zijn de volgend uitgangspunten van belang:

- Het inrichtingsontwerp dient bij te dragen aan een zorgvuldige, ingetogen en tijdloze vormgeving die de beeldkwaliteit van het Binnenhofcomplex als geheel versterkt en het Binnenhof zelf in het bijzonder. Tegelijkertijd kan het inrichtingsontwerp van de Hofplaats een meer uitgesproken karakter krijgen om de gewenste eigen identiteit van deze stedelijke buitenruimte in relatie tot het Buitenhof, de Hofweg en de Plaats te ondersteunen. Tegelijkertijd dient er op hoofdlijnen een grote mate van samenhang te zijn, waarbij de ene ruimte als vanzelfsprekend voortvloeit in de volgende.
- De gebruiks- en ontwikkelingsgeschiedenis van de verschillende buitenruimten dient, als zijnde een rijke en belangrijke inspiratiebron, te worden gebruikt om te komen tot een betekenisvolle keuze qua inrichting, materialisatie en detaillering.
- Het inrichtingsontwerp dient in materialisatie en detaillering alle activiteiten in de buitenruimten op een vanzelfsprekende wijze te ondersteunen (zie ook hoofdstuk 3 Functionele inventarisatie).
- De uitstraling in materialisatie en detaillering van de publieke versus de private buitenruimten kan worden gedifferentieerd, mits het bijdraagt aan de verblijfs- en beeldkwaliteit van de specifieke ruimte.
- Inrichtingselementen zoals boomkransen, vlaggenmasten, bewegwijzering en zitelementen, maar ook tijdelijke inrichtingselementen voor evenementen, dienen zo ingetogen mogelijk te zijn vormgegeven zodat deze op vanzelfsprekende wijze passen binnen de context en bijdragen aan een verzorgde beeldkwaliteit.
- Daar waar materialisatie complexdelen raakt dient overleg plaats te vinden met het ontwerpteam van dat complexdeel.
- Bijzondere elementen zoals kunstuitingen, plaquettes en verlichtingsarmaturen dienen met zorg voor het geheel te zijn vormgegeven.
- Technische aspecten zoals afwatering worden in een vroeg stadium mee ontworpen, zodat de oplossingen visueel bij kunnen dragen aan de gewenste beeldkwaliteit en bovendien aan duurzaamheidsaspecten zoals het infiltreren van oppervlaktewater in plaats van het afvoeren ervan.
- De materialisatie en detaillering dragen in algemene zin bij aan een eenvoudige schoonmaak van de buitenruimten en een lage onderhoudsgraad.

2.5 Vaste evenementen

Aan de hand van een aantal te kiezen scenario's zullen de plannen worden getoetst. In welke vorm dient nader onderzocht en afgestemd te worden met ontwerpteam, Rijksvastgoedbedrijf en gebruikers. Randvoorwaarden en eisen die bij specifieke evenementen en gebeurtenissen benodigd zijn, zullen geïnventariseerd worden bij de gebruikers. Dit zijn bijvoorbeeld de protocollen, toegangsbeheersing, routing en wat voor inrichtingselementen en/ of voorzieningen nodig zijn.
De gebruikers dienen hiervoor specifieke scenario's aandragen, te denken valt aan Prinsjesdag, Veteranendag, staatsbezoeken en ministerraad. Zaken die hieruit voortvloeien kunnen zodoende opgemerkt worden en kunnen na goedkeuring door het Rijksvastgoedbedrijf meegenomen worden in het ontwerp (zie 0.8 wijzigingsbeheer).

3 Functionele inventarisatie

3.1 Leeswijzer

Dit hoofdstuk betreft een overzicht van de bestaande functionele eisen die aan de buitenruimten worden gesteld. Hierbij zijn alleen de locaties en entrees benoemd waarbij een specifieke functionele eis geldt. Algemeenheden, zoals een opsomming van alle bestaande entrees, zijn in dit document niet uitputtend benoemd.

Onderstaande eisen zijn opgenomen en verwerkt naar aanleiding van gesprekken en overleggen met de desbetreffende betrokken gebruikers.

3.2 Algemene eisen (alle gebruikers)

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking
101	Binnenhof en eromheen	Bereikbaarheid van alle entrees en borging van voldoende manoeuvreerruimte voor hulpdiensten.	
102	Binnenhof	Onderzoek naar mogelijke opstelplek voor dranghekken buiten het zicht van het publiek in de directe omgeving van het Binnenhof. Indien uit dit onderzoek geen haalbaar alternatief naar voren komt, zullen de dranghekken op de huidige positie blijven. Afhankelijk van de invulling van de buitenruimte zal een deel van het totale aantal dranghekken in de nabijheid van de hoofdentree van AZ moeten worden opgeslagen t.b.v. flexibel gebruik voor activiteiten waar veel publieke belangstelling voor is (zoals wekelijkse Ministerraad).	De hekken werden voorheen per evenement geleverd, maar zijn nu in permanent eigendom.
103	Binnenhof: poorten	Onderzoek naar het (incidenteel) afsluitbaar maken van de Grenadierspoort, Stadhouderspoort en Hofpoort met vaste voorzieningen.	De (incidentele) afsluitbaarheid van het Binnenhof dient in overleg met de gemeente Den Haag en de gebruikers van het complex nader te worden afgestemd.
104	Binnenhof	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Onderzoek naar het totaal aantal noodzakelijke opstelplekken voor voertuigen. Ten minste één centraal gepositioneerde opstelplek voor een voertuig voor mindervaliden.	In de ontwerpfase dient te worden onderzocht of het tijdelijk parkeren van met name monteurs (nu op het Binnenhof, pieken tijdens het reces) plaats kan vinden in de parkeergarage. Parkeren door leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt bij uitzondering gedoogd wanneer de beschikking over een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met materieel of (koel)techniek. Dit is het huidige beleid, maar de beperking in de hoogte van de parkeergarage leidt tot parkeren elders, bijvoorbeeld op het Binnenhof. Restricties als 1 voertuig per bedrijf vanwege het beperkte aantal plaatsen leidt tot ongenoegen.

105	Binnenhof: Route Grenadiers poort, Midden-poort, Stad-houders-poort	Publiek toegankelijke route, begaanbaar voor grote groepen langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) en vervoer (dienstauto's, leveranciers en monteurs). De route Grenadierspoort, Middenpoort en Stadhouderspoort wordt tevens gebruikt als aanrijdroute voor hulpdiensten.	
106	Binnenhof: route Hofplaats – Binnenhof via Hofpoort	Publiek toegankelijke route, begaanbaar voor langzaam verkeer (voetgangers en fietsers). Toe- en uitgang voor hulpdiensten, bijvoorbeeld tijdens evenementen waarbij de overige twee poorten vaak minder goed toegankelijk zijn. 5.1.1b, 5.1.2h Afhankelijk van het ontwerp van de Hofplaats een locatie elders zoeken voor de regiewagens (mogelijk andere techniek).	
107	Binnenhof: Opperhof	Standaard zitgelegenheid. Ruimte voor tijdelijke zittribunes langs de gevels van EK, TK, RvS en AZ. Ruimte voor het kunnen rondrijden van een koets met acht paarden.	Huidige situatie standaard zitgelegenheid: 10 verplaatsbare 3- zits banken.
108	Buitenhof	Voldoende afstand van publiek tot de gevel met een n.t.b. inrichtingselement. Opstelplek voor regiewagens.	In de ontwerpfase dient in overleg met de gemeente en de media te worden onderzocht waar regiewagens kunnen staan en hoeveel opstelplekken noodzakelijk zijn.
109	Buitenhof: Stad-houders-poort	5.1.1b, 5.1.2h	
110	Hofplaats	Opstelplek voor regiewagens.	In de ontwerpfase dient in overleg met de gemeente en de media te worden onderzocht waar regiewagens kunnen staan en hoeveel opstelplekken noodzakelijk zijn.
111	Hofplaats	De markfunctie dient bij voorkeur te worden gehandhaafd.	
112	Hofplaats	Grondwettekst dient in beginsel te worden gehandhaafd, positie kan wijzigen.	
113	Hofplaats: Hofpoort	Toegangscontrolevoorziening.	
114	Voorplein grenadiers poort	5.1.1b, 5.1.2h	
115	Hofvijver-eiland	Verwijderen vlaggenmast in overleg met de gemeente.	Vlaggenmast is kapot en wordt niet beheerd.
116	Binnenhof en eromheen	M.b.t. mogelijke demonstraties op en rond het Binnenhofcomplex dienen de juiste maatregelen te worden genomen voor de veiligheid en beveiliging.	
117	Alle gevels van het complex, ook langs gracht en Hofvijver	Aandachtspunt: bereikbaarheid van gevel voor glasbewassing en onderhoud aan o.a. gevel en verlichting, ook in binnentuinen en op (dak)terrassen.	
118	Nabij hoofd-/ en VIP entrees	Gelegenheid voor het inrichten van opstelplaatsen voor pers en publiek.	

3.3 Eisen Eerste Kamer

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking
201	Binnenhof: hoofd-entree	Bereikbaar voor dienstvoertuig voorzitter en hoogwaardigheidsbeklederes en gelegenheid voor kortstondig halteren. Gelegenheid voor (tijdelijk) parkeren van het dienstvoertuig van de voorzitter in directe nabijheid van de hoofdentree. Drie vloerpotten voor vlaggenmasten. Ruimte voor loper en representatieve afzetting van loper.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Het dienstvoertuig van de voorzitter EK is hierop een uitzondering.
202	Binnenhof: publieks-entree	Benaderbaar door bezoekersgroepen en ruimte voor bezoekersgroepen die zich bij de entree ophouden.	
203	Binnenhof: toegang publieke commissie-zaal	Benaderbaar door bezoekersgroepen en ruimte voor bezoekersgroepen die zich bij de entree ophouden.	
204	Binnenhof: expeditie	Bereikbaar voor passend vervoer (leveranciers, monteurs en post) en gelegenheid voor kortstondig halteren. Gelegenheid voor (tijdelijk) parkeren van een voertuig van een monteur in directe nabijheid van de expeditie.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Parkeren door leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt bij uitzondering gedoogd wanneer de beschikking over een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met materieel of (koel)techniek.
205	Buitenhof	Laad- en losplek voor vrachtwagens van leveranciers die niet door de Binnenhofpoorten passen of niet op het Binnenhof gewenst zijn.	Laad- en losplek dient te worden afgestemd met de planvorming van de gemeente in relatie tot de vergroting van het voetgangersgebied rondom de Hofweg en de geldende venstertijden.
206	Hofvijver-terrassen	Voldoende verharding voor onderhoud beplanting. Terras als verblijfsruimte.	

3.4 Eisen Tweede Kamer

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking
301	Binnenhof 1a: VIP entree	Bereikbaar voor passend vervoer (VIP) en gelegenheid voor kortstondig halteren. Ruimte voor loper en representatieve afzetting van loper. Drie vloerpotten voor vlaggenmasten.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof.

		Benaderbaar door bezoekersgroepen en ruimte voor bezoekersgroepen die zich bij de entree ophouden.	
302	Binnenhof 2 neven-entree	Bereikbaar voor passend vervoer (VIP) en gelegenheid voor kortstondig halteren. Ruimte voor loper en representatieve afzetting van loper.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof.
303	Hofplaats: publieks-entree	Benaderbaar door bezoekersgroepen en ruimte voor bezoekersgroepen die zich bij de entree ophouden. Drie vloerpotten voor vlaggenmasten.	
304	Lange Poten 4: fietsenstalling	Fietsenstalling komt te vervallen.	
305	Lange Poten: Nieuws-poort-entree	Opstelplek voor regiewagens.	In de ontwerpfase dient in overleg met de gemeente en de media te worden onderzocht of de regiewagens voor Nieuwspoort elders kunnen staan en hoeveel opstelplekken noodzakelijk zijn.
306	Plein 2: huisentree	Bereikbaar voor passend vervoer (VIP) en gelegenheid voor kortstondig halteren.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel elders plaats.
307	Binnentuin en en lichthoven	Bruikbaar als verblijfsruimte indien passend bij het formaat en positie buitenruimte. Aandachtspunt: mogelijkheid tot glasbewassing.	

3.5 Eisen Raad van State

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking
401	Binnenhof 1: Hoofd-entree	Bereikbaar voor het dienstvoertuig van de voorzitter en de dienstvoertuigen Dienst Vervoer Raad van State en gelegenheid voor kortstondig halteren. Gelegenheid voor (tijdelijk) parkeren van het dienstvoertuig van de voorzitter en de dienstvoertuigen Dienst Vervoer Raad van State in de directe nabijheid van de hoofdentree. Bereikbaar voor passend vervoer (leveranciers, monteurs en post) en gelegenheid voor kortstondig halteren.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Het dienstvoertuig van de voorzitter en de dienstvoertuigen Dienst Vervoer Raad van State zijn hierop een uitzondering. Parkeren door leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt bij uitzondering gedoogd wanneer de beschikking over een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met materieel of (koel)techniek.

3.6 Eisen Ministerie van Algemene Zaken

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking

501	Binnenhof 19: hoofd-entree	Bereikbaar voor medewerkers en bezoekers. Bereikbaar voor dienstvoertuigen van VIPs en gelegenheid voor kortstondig halteren. 5.1.1b, 5.1.2h [redacted] Er dienen voldoende vloerpotten voor vlaggenmasten gerealiseerd te worden. Het definitieve aantal, de uitvoering en positie van vloerpotten (voor vlaggenmasten) zal op basis van het ontwerp in samenspraak met de gebruiker worden bepaald.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof.
502	Binnenhof 20 en overige VIP-entrees	Bereikbaar voor passend vervoer (VIP) en gelegenheid voor kortstondig halteren. Ruimte voor loper en representatieve afzetting van loper. Er dienen voldoende vloerpotten voor vlaggenmasten gerealiseerd te worden. Het definitieve aantal, de uitvoering en positie van vloerpotten (voor vlaggenmasten) zal op basis van het ontwerp in samenspraak met de gebruiker worden bepaald.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof.
503	Binnenhof 18: expeditie	Bereikbaar voor passend vervoer (leveranciers, monteurs en post) en gelegenheid voor kortstondig halteren.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Parkeren door leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt bij uitzondering gedoogd wanneer de beschikking over een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met materieel of (koel)techniek.
504	Hofvijver-terrassen	Voldoende verharding voor onderhoud beplanting. Gebruik als verblijfsruimte is niet gewenst.	
505	Voorplein Grenadiers poort	Laad- en losplek voor vrachtwagens van leveranciers of afvalverwerkers die niet door de Binnenhofpoorten passen of niet op het Binnenhof gewenst zijn.	
506	Voorplein Grenadiers poort, Binnenhof 17	Gelegenheid voor (tijdelijk) parkeren van dienstauto Minister-president.	

3.7 Eisen Grafelijke Zalen

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking
601	Binnenhof: hoofd-toegang Ridderzaal	Bereikbaar voor koets met acht paarden. Ruimte voor baldakijn, loper en representatieve afzetting. Drie vloerpotten voor vlaggenmasten.	
602	Binnenhof: publieksen tree	Benaderbaar door bezoekersgroepen en ruimte voor bezoekersgroepen die zich bij de entree ophouden.	

603	Binnenhof: entree gekend bezoek	Bereikbaar voor passend vervoer (VIP) en gelegenheid voor kortstondig halteren. Ruimte voor loper en representatieve afzetting van loper. 5.1.1b, 5.1.2h Drie vloerpotten voor vlaggenmasten.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof.
604	Binnenhof: expeditie	Bereikbaar voor passend vervoer (leveranciers en monteurs) en gelegenheid voor kortstondig halteren. Opstelplek voor keukenwagen of keukentent en/of koelwagen. Opstelplek voor hulpdiensten (ambulance) bij evenementen (vluchtweg via Hofpoort). In afstemming met ontwerptechnische hoofdinfrastructuur: aansluitpunten drinkwater, ICT/Wifi en stroom.	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Parkeren door leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt bij uitzondering gedoogd wanneer de beschikking over een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met materieel of (koel)techniek.

3.8 Eisen techniek

Nr.	Buitenruimte	Eis	Opmerking
701	Techniek kelder	Bereikbaar voor passend vervoer (leveranciers en monteurs) en gelegenheid voor kortstondig halteren, in afstemming met het Rijksvastgoedbedrijf.. 5.1.1b, 5.1.2h zijn dusdanig ontworpen dat eventuele toekomstige maaiveldverzakkingen niet zullen leiden tot het aftekenen en zichtbaar maken van de contouren van deze nieuwe ondergrondse elementen (in afstemming met het desbetreffende ontwerpteam). Detaillering van zichtbare elementen in de buitenruimten en in het maaiveld dienen afgestemd te worden tussen het desbetreffende ontwerpteam en ontwerpteam Buitenruimten. Zichtelementen dienen passend opgenomen te worden in het terrein. Voorbeelden 5.1.1b, 5.1 2h In afstemming met het ontwerp voor technische voorzieningenaangeven wat de logistieke routes en ingangen zijn, hoe op te gaan met hoogteverschillen en eisen formuleren voor groot onderhoud in het geval van gebruik van een luik. De (levens)kwaliteit van de bestaande bomen en hun wortelpakketten op en rond het Binnenhof dient geborgd te worden 5.1.1b, 5.1.2h	Parkeren (langer dan kortstondig halteren) vindt in beginsel plaats buiten het Binnenhof. Parkeren door leveranciers en monteurs op het Binnenhof wordt bij uitzondering gedoogd wanneer de beschikking over een voertuig noodzakelijk is, bijvoorbeeld in verband met materieel of (koel)techniek.

4 Achtergrondinformatie

De Kern Gezond
Raadsbesluit van 16 maart 1989, bijlage 90, 1989 - 1990

De Kern Bijzonder
Bureau B+B Stedebouw en Landschapsarchitectuur
i.o.v. Gemeente Den Haag, 4 oktober 2016

Het Haagse Hofgebied; Ontwikkeling, Waardering en Aanbevelingen
Prof. dr. ir. Paul Meurs, drs. Lara Voerman en ir. Joost Emmerik
i.o.v. Gemeente Den Haag, juni 2016

Het grafelijk en stadhouderlijk hof Den Haag; Een overzicht van opgravingen en waarnemingen van 1770 tot en met 2013
M.M.A van Veen met een bijdrage van E.Esser
Haagse Oudheidkundige Publicaties, Gemeente Den Haag, 2015

Objectvisie; Monumentale waarden en architectonische kwaliteit
Roosmalen, R.M.I.F. van; et al., Rijksvastgoedbedrijf, 2015

Naar een complete Haagse binnenstad! Binnenstadsplan Den Haag 2010-2020
Gemeente Den Haag, 2010

CROW toegankelijkheid
https://www.crow.nl/publicaties/richtlijn-toegankelijkheid

Lichtvisie pleinenroute Binnenstad
IbDH (Ria Aarnink en Katrien Markus) en LEK
i.o.v. Gemeente Den Haag, 20 oktober 200

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 16 maart 2023 07:56
Aan: 5.1.2e
CC: Hamilton, G.J.A.; 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: RE: Voortgangsrapportage en onderbouwing THI

Helemaal eens, daarom kom ik ook bij jullie terug zodra ik voorstel 5.1.2e heb gekregen, ik ga daar niet eigenstandig op reageren.

Verzonden vanaf mijn Galaxy

-------- Oorspronkelijk bericht --------
Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 16-03-2023 07:44 (GMT+01:00)
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Cc: "Hamilton, G.J.A." 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>, 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Re: Voortgangsrapportage en onderbouwing THI

Nog een ander punt: als wij allemaal apart benaderd gaan worden en apart gaan reageren op de onderbouwing van kostenoverschrijding THI, wordt het een uitdaging om de ingezette lijn gezamenlijk vast te houden.

Met hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

> Op 15 mrt. 2023 om 23:15 heeft 5.1.2e @tweedekamer.nl> het volgende geschreven:
>
> Ha 5.1.2e en Geert-Jan,
>
> Ik heb vanmiddag van 5.1.2e (RVB) begrepen dat de publicatie van de voortgangsrapportage wordt vervroegd. Niet meer eind april, maar eind maart/begin april. Het zou gezegd zijn afgelopen maandag in de Stuurgroep, maar ik heb dat niet zo expliciet gehoord. Wel dat jullie (of een van jullie) deze week benaderd worden door 5.1.2e . Eind maart zou dan het Principalen/bestuurdersoverleg plaatsvinden en vlak daarna dus de publicatie. Een extra gesprek met het Presidium over de planning voor publicatie van de VGR wordt dus kort dag.
>
> 5.1.2e heeft verder aangegeven dat voor de publicatie van de VGR er overeenstemming moet zijn over de onderbouwing van de noodzaak van het ontwerp van de THI en daarmee het beroep op de disclaimer veiligheid, omdat er anders geen sprake is van financiële dekking. Ze komt

morgenochtend met een nieuw voorstel, waarbij ze rekening zal houden met de zorgen zoals wij deze geuit hebben. Daar moeten we zo snel mogelijk op reageren. Ik hou jullie daarvan op de hoogte. Speciaal hiervoor wordt er nog een extra Stuurgroep van een half uur ingepland (beoogde datum nog onbekend).

Op de tekstaanpassingen van de verslagen reageert ze op een later moment, omdat dit nu iets minder prioriteit heeft.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 28 maart 2023 13:03
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e ';5.1.2e ;5.1.2e ,5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: FW: Begrotingsbesluitvorming en kostenstrategie renovatie Binnenhof
Bijlagen: 2022 07 04 bijlage Presidium gebruikerskosten DO.docx

Beste allen,
Hierbij nog een keer, want onderstaande mail is degene die definitief de deur uit is gegaan.
Hartelijke groet, 5.1.2e

5.1.2e

5.1.2e
Programmabureau Tijdelijke Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl | M +(31)6-5.1.2e
Maandag t/m donderdag

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 7 juli 2022 09:52
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl>;5.1.2e @minbzk.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl'5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Onderwerp: Begrotingsbesluitvorming en kostenstrategie renovatie Binnenhof

Beste 5.1.2e, 5.1.2e,

Via deze mail wil ik jullie informeren over de besluitvorming door het Presidium d.d. 6 juli 2022 over de kostenstrategie van het RVB voor het DO, waarbij verschillende posten buiten de budgettaire scope van het project zijn geplaatst (zie bijlage). In onderstaande mail heeft mijn collega 5.1.2e reeds aangekondigd dat dit ter besluitvorming zou worden voorgelegd aan het Presidium.

Het Presidium heeft nut en noodzaak van deze posten onderschreven (inclusief de PM posten, zie bijlage). De posten passen binnen het uitgangspunt sober en doelmatig. Het presidium heeft daarom benadrukt en bepaald dat deze posten (ook al zijn ze buiten de budgettaire scope van het project geplaatst) integraal en direct mee moeten worden genomen in de verdere uitwerking van het DO.

Tegen de kostenstrategie van het RVB bestaat geen principieel bezwaar. Voor “de Tweede Kamer als gebruiker” van het Binnenhof maakt het niet uit of de financiering komt uit het projectbudget of uit een ophoging van de gebruikersvergoeding. De posten die buiten de budgettaire scope van het project zijn geplaatst moeten echter wel integraal en direct worden meegenomen in de verdere uitwerking van het DO.

Mocht het nodig zijn om de gebruikersvergoeding op te hogen voor de posten die buiten de budgettaire scope van het project zijn geplaatst, dan is het Presidium daarmee akkoord. Wij gaan ervan uit dat jullie dit dan mee laten lopen in de begrotingsbesluitvorming in het voorjaar. Wordt er geen budget beschikbaar gesteld voor deze posten, dan is het Presidium bereid om de begroting van BZK te amenderen ten einde de financiering te waarborgen.

Tot slot

Wij gaan ervan uit dat jullie de complete financiële plaat mee laten lopen in de begrotingsbesluitvorming in het voorjaar. Het Presidium heeft nut en noodzaak onderschreven. De dekking voor alle posten conform de kostenstrategie van het RVB voor het DO moet daar geregeld worden. Ook het projectbudget moet nog in het voorjaar worden opgehoogd (zie kostenstrategie van het DO en het toepassen van disclaimers). In aanloop naar de begrotingsbesluitvorming hebben wij, zoals gebruikelijk, onderling overleg.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

5.1.2e
Stafdienst Financieel Economische Zaken
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)70-3185.1.2e | E 5.1.2e@tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:46
Aan: 5.1.2e @minbzk.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Omgang VJ 2023

Beste 5.1.2e,

Bedankt voor de bevestiging. Dit geeft ons voor nu voldoende houvast voor de financiële dekking van het DO in combinatie met de brief van de DG aan de voorzitter van de BBC.

Wij zijn op hoofdlijnen door het RVB geïnformeerd over de kostenstrategie voor het DO, waarbij verschillende posten buiten de budgettaire scope geplaatst zijn. Voor ons betreft het hier ook posten waarvan wij de inschatting hebben kunnen maken dat ze om verschillende redenen nuttig en noodzakelijk zijn en vanuit een kwalitatieve beoordeling daarom binnen de scope van het project zouden moeten vallen.

Voor ons is het van belang dat bij de verdere uitwerking van het DO deze posten niet alleen nader worden uitgewerkt en beoordeeld, maar ook worden meegenomen als integraal onderdeel van de renovatie. Wij gaan ervan uit dat als nut en noodzaak in de uitwerking in het najaar in voldoende mate worden bevestigd dat BZK dit meeneemt in de begrotingsbesluitvorming.

Volledigheidshalve verwijzen wij naar de bijlage, waarin onze beoordeling van de posten is weergegeven. Wij zullen de bijgevoegde posten ter besluitvorming voorleggen aan het Presidium en vragen om een akkoord op een structurele verhoging van de gebruikersvergoeding die het gevolg is van deze posten. Uiteraard wetende dat het de begroting van BZK betreft.

Met vriendelijke groet, mede namens Paul

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-3185.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

T +(31)70-3185.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Van: 5.1.2e @minbzk.nl>
Verzonden: maandag 27 juni 2022 15:03
Aan 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>; 5.1.2e @minbzk.nl>
Onderwerp: Omgang VJ 2023

Beste 5.1.2e, 5.1.2e

Na overleg met 5.1.2e en het RVB komen wij tot een iets andere tekst. Voor de helderheid, "voor nu geen claim" betekent wat ons betreft dat die discussie nog goed gevoerd moet worden in het najaar. De uitkomst daarvan kan zijn dat de claim in het voorjaar toch wordt meegenomen.

Geen claim nodig

- Gebruikerszaken conform RTR'91: dekking is beschikbaar in de reeksen.

Claims (geen garantie op toekenning)

- Claims marktspanning & veiligheid: wordt geclaimd bij het VJ (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)
- Aanpassing vanwege veranderde wet- en regelgeving: betreft integrale toegankelijkheid DO & VTW's. Voor zover nodig vanuit veranderde wet- en regelgeving zodat de gebruiker het pand in gebruik kan nemen, wordt hiervoor geclaimd (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)
- Motie Bisschop: op basis van brief 3 juli 2020 van de staatssecretaris blijkt het volgende: Na het akkoord van de gebruiker en het Rijksvastgoedbedrijf op dit verzoek tot wijziging zal de herinrichting van de Oude Zaal onderdeel gaan uitmaken van de renovatie van het Binnenhof. Uit ons gesprek bleek dat dit akkoord inmiddels is gegeven. FEZ zal dan ook een claim indienen hiervoor (uiteraard wanneer in voldoende onderbouwing is voorzien)

Voor nu geen claim, nut & noodzaak nader bespreken in het najaar

- Herstel Monumentale waarde: Binnen scope van het project worden zaken voor de renovatie meegenomen. Herstel monumentale waarde betreft restauratie-werkzaamheden. Dit betekent dat deze kosten nog niet gedekt zijn. De discussie ten aanzien van nut & noodzaak zal hier nog over gevoerd moeten worden in hoeverre dit met deze renovatie mee wordt genomen. Het betreft op dit moment niet de opdracht. We kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Overige klantwensen: deze vallen buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Integrale toegankelijkheid nader te bepalen in TO: deze valt buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen.
- Restauraties buiten reikwijdte: deze vallen buiten scope, we kunnen indiening van een claim dan ook nu niet toezeggen. Naar wij begrepen is dit nu ook niet in beeld.

Hopelijk kunnen jullie hiermee uit de voeten.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e

.....
Control
Financieel-Economische Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20011 | 2500 EA | Den Haag
.....
M 06 5.1.2e
5.1.2e @minbzk.nl
www.rijksoverheid.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are

requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Bijlage notitie financiële dekking Presidium

1. Gebruikerszaken in kader van RTR'91

Dit betreffen gebruikerskosten op basis van de afspraken in de overeenkomst RTR'91 die van toepassing was bij vaststelling van het budget voor de renovatie in 2015.

Totaal conform RTR '91	**€ 4.562.132 (excl PM posten)**	Financiering via de gebruikersvergoeding, omdat budget gebaseerd is op RTR91; past binnen huidig budget: hiervoor **geen** ophoging Dit betreft: 1. Scanners/tourlocks/poortjes (€5.1.2b 2. Zonwering (€5.1.2b 3. Carpetten (€5.1.2b . 4. Vaste gebruikersvoorzieningen en werkplekverlichting (€5.1.2b 5. Extra redundantie installaties t.b.v. bedrijfsproces bovenop eisen Technisch PvE (€5.1.2b 6. 5.1.1b, 5.1.2h voor bedrijfsproces (€5.1.2b

2. Doorontwikkeling ontwerp op basis van nieuwe wet- en regelgeving

Dit betreft kosten die voortkomen uit nieuwe of nieuw te verwachten wet- en regelgeving na vaststelling van het budget voor de renovatie in 2015. Ook omdat de Tweede Kamer een voorbeeld rol hierin heeft, is het essentieel de ingrepen te realiseren die redelijkerwijs efficiënt tijdens de renovatie kunnen worden geïmplementeerd.

Extra kosten voor integrale toegankelijkheid op basis van gelijkwaardigheid (VN verdrag Integrale toegankelijkheid)	€5.1.2b	Ingrepen n.a.v. adviezen bureau Ongehinderd en inhoud VN verdrag 2016, hiermee ook voorbereid op toekomstige wetgeving: • ITS ingrepen niet publieke deel Plenaire Zaal, commissiezalen, fractiekamers en vergaderruimtes • Heffer bij verbinding tussen J en H op 1e verdieping, anders flink stuk omlopen op bij H te komen, dat is niet gelijkwaardig • Voorbereiden van deuren voor een deurautomaat (stroompunt aanleggen) • Trappen verbeteren (leuning, balustrades, contraststrips) • Stelpost braillebordjes, extra bedieningspanelen liften, in hoogte verstelbare balies) • Bestaande trap K verbeteren

		• Hefplateau ten behoeve van vestibule vergaderzaal BG in J (nu hellingbaan die niet aan eisen voldoet, te kort en steil) en toegang tot buitenruimte J • 2e lift Perstoren • Herinrichting gang Kortenhorstvleugel (breder maken) • Voorzieningen voor zelfstandig kunnen vluchten Verhogen deuren in H (5 cm) laten we vervallen, verbreden van deuren zit al in basis DO.
Gender-inclusieve toiletten	±€ 5.1.2b	De BBC benadrukt het belang dat een deel van de toiletten met een goede spreiding over het complex gebruikt kunnen worden als gender-inclusief toilet.
Vervangen trap Hofplaatspanden	± €5.1.2b	1) noodzakelijk om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving in 5.1.1b, 5.1.2h 2) tevens een functionele wijziging die een substantiële verbetering oplevert in het dagelijks gebruik
Optimalisatie expeditie aanpassing i.v.m. toe	€ 5.1.2b	De eisen op het gebied van 5.1.1b, 5.1.2h zijn aangescherpt, daar was in het budget 2015 onvoldoende rekening mee gehouden. Er ligt nu een goed ontwerp op kelderniveau, waarbij er aan beide zijde een expeditie hof is (een schone en vuile kant), een deel van de gang breder is gemaakt in verband met kunnen passeren, er koelcellen zijn ingetekend (ook voor Nieuwspoort) en er een verbinding mogelijk is met de parkeergarage via de nieuwe tunnel op -1. Waar wel op bezuinigd is, is de volledige ondergrondse containeropslag tussen K en C (- €5.1.2b totale bedrag optimalisatie expeditie betrof €855.000). De containeropslag zal conform bestaand grotendeels bovengronds plaatsvinden, maar wel beter afgeschermd.
Specifieke klimatisering Handelingenkamer conform archiefwet	€ 5.1.2b	Zat niet in oorspronkelijk budget 2015. Om de Historische Boekencollectie in de Handelingenkamer te kunnen blijven opslaan is het noodzakelijk te voldoen aan de archiefwet, waarbij er een luchtbehandelingskast moet worden geplaatst en lucht evenredig de ruimte in geblazen wordt. Het is een keuze of deze boekencollectie in het TK complex of elders opgeslagen wordt. Beide

		opties kosten geld. De TK hecht eraan om de Handelingenkamer conform oorspronkelijk gebruik in te kunnen blijven zetten en de boekencollectie in eigen beheer te houden.
Totaal wet- en regelgeving	**€ 2.716.570**	

3. Businesscases: m2, efficiëntere bedrijfsvoering, lange termijn besparingen

Dit betreft ingrepen die leiden tot een efficiënter gebruik van het hoofdcomplex. Ze stonden als kans gedefinieerd in de oorspronkelijke reikwijdte (kruisjeslijst) of komen voort uit de doorontwikkeling van het ontwerp, maar worden niet volledig gedekt door de budget uit 2015. Aangezien de kosten voor ingrepen die de basis van de renovatie betreffen zijn gestegen (o.a, het vervangen van technische installaties en bouwkundig herstel), is er voor deze ingrepen geen dekking meer binnen het oorspronkelijke budget. Het is onwenselijk om deze ingrepen na de renovatie alsnog te realiseren. Ze zijn onder te verdelen in de volgende 2 categorieën:

1. **Extra vierkante meters kantoorruimte in het hoofdcomplex**: zodat deze niet buiten het complex hoeven te worden gerealiseerd en het bestaand aantal vierkante meters behouden blijft om een effectieve ondersteuning van het primaire proces te waarborgen
2. **efficiëntere bedrijfsvoering**: behoud van noodzakelijke opslagruimte in het hoofdcomplex, kortere logistieke looplijnen conform arbo, minder gezondheid- en comfortklachten na ingebruikname, efficiënter onderhoud en beheer, lagere energielasten.

Realiseren kantoorruimte dakverdieping K	€ 5.1.2b	Voorgesteld wordt de financiering via het lange termijn huisvestingsplan te realiseren. Extra M2 meters kantoorruimte zijn noodzakelijk om minimaal aantal m2 kantoorruimte conform bestaand en het vastgestelde VO te behouden.
Realiseren extra dakverdieping op hofplaats 4	± € 5.1.2b	Voorgesteld wordt de financiering via het lange termijn huisvestingsplan te realiseren. Dit betreft het toevoegen van extra kantoor m2 (20m2) en een verbeterde verbinding van de kantoren aan de Hofplaats op de 2e verdieping. Betreft relatief lage kosten voor extra vierkante meters.
Extra liftput/liftstop tbv Post/ Repro	± € 5.1.2b	Komt ten goede aan de interne logistiek en voorkomt inzet extra fte: 5.1.1b, 5.1.2h Het magazijn is verplaatst naar de kelder van N. Het doortrekken van de liften in B naar kelder niveau is essentieel voor bevoorrading van post/repro/ICT en aanlevering van post en pakketten via de expeditie en het magazijn (betreft vele tientallen

		logistieke bewegingen per dag en voorkomt overlast).
Efficiënter klimaatconcept A-B-K dan in VO	€ 5.1.2b	Zorgt voor lagere onderhoudskosten, lagere energielasten, minder geluidsoverlast en beter comfort voor de gebruikers: In het VO waren voor A, B en K radiatorconvectoren ingetekend, die worden na aanvullend overleg met het RCE en op verzoek van de TK vervangen door koelplafonds.
CO2 sturing met Vraag Afhankelijke Ventilatie	€ 5.1.2b	Betreft een geaccordeerde eis van gebruikers, waar in budget geen rekening mee was gehouden. Levert energiebesparing op en is noodzakelijk voor de persoonlijke instelbaarheid per Kamer: indien CO2 sturing niet wordt gerealiseerd, wordt er continue in alle kamers een grote hoeveelheid lucht ingeblazen ongeacht het gebruik ervan. Het levert dus significante energiebesparing op als dit conform daadwerkelijk gebruik gereguleerd kan worden. Het helpt tevens bij intensief gebruik van kamers om gericht bij te ventileren, dit voorkomt muffe en ongezonde ruimtes.
Ruimtes (A) met geringe warmtelast voorzien van koelplafonds	± € 5.1.2b	Zat niet in budget. Koelplafonds geven lagere beheer- en onderhoudslasten, energiebesparing en passen in de standaard in comfort binnen het TK complex: ruimtes die minder directe zonlichtinval hebben, zouden met gekoelde inblaaslucht geventileerd kunnen worden (investering is lager). Dit levert echter tochtklachten op en kan niet conform daadwerkelijk gebruik ingesteld worden. Daarom het advies om de comfortstandaard voor alle kantoren gelijk te trekken en hier niet op te bezuinigen.
Extra flexibiliteit werkplekken (8 m2/p -> 6 m2/p)	€ 5.1.2b	Conform arbo-wetgeving kunnen er op basis van 6 m2 meer bureaus geplaatst worden in het hoofdcomplex. Het zorgt voor een hogere indelingsflexibiliteit van de kantoorruimten, ook wat betreft vergaderen in kantoren. Zo kan een werkkamer voor 2 personen bijvoorbeeld ook voor een overleg van 4 personen gebruikt worden (in situaties van bureaus in combinatie met een overlegtafel, wat in de Kamer veel voorkomt), tegen relatief beperkte meerkosten waar veel flexibiliteit tegenover staat.
Flexibiliteit in afsluiten/onderhoud LBK's	€ 5.1.2b	De regelbaarheid van de luchtbehandelingskasten (LBK's) is een essentieel onderdeel is van de

		technische renovatie. Het is onderdeel van een gebouw gebonden eigenaars installatie. Alternatief is oplossing nader onderzoeken in de TO fase. 5.1.1b, 5.1.2h Dat vereenvoudigd het onderhoud.
Goederen- en brancardlift Hotel/N	€5.1.2b	Deze lift is noodzakelijk voor een efficiënte bedrijfsvoering: aanvoer goederen en afvoer afval voor Ledenrestaurant, Statenlokaal en Nieuwspoort via 3e van N. Deze lift is tevens de enige brancardlift voor Hotel en een 5.1.1b, 5.1.2h
Vervangen wanden kelder N ten behoeve van een efficiëntere indeling en behoud m2 opslagruimte	€5.1.2b	Een van de voorgestelde bezuinigingen ten opzichte van het VO is het behoud van de bestaande scheidingswanden in de kelder van N. Dit gaat echter ten koste van 75m2 opslagruimte terwijl er al sprake is van een tekort aan opslagruimte in de kelder van N voor onder andere het Centraal Magazijn en het restaurantbedrijf. De nieuwe wanden zijn essentieel voor het goed functioneren van het facilitair bedrijf.
Verlagen Vak K	PM	Dit betreft een wijziging geadviseerd door de Commissie van de Werkwijze en opgenomen in het detail PvE Plenaire Zaal en Commissiezalen, zoals vastgesteld door het Presidium. Het concept ontwerpvoorstel voor deze ingreep is reeds onderdeel van het DO, maar moet nog bouwkundig worden uitgewerkt en financieel worden doorgerekend.
Zaken vanuit nog vast te stellen / beoordelen nieuwe PvE's	PM	Het detail PvE restaurantbedrijf en het detail PvE Techniek worden nog nader uitgewerkt. Hier kunnen nog extra eisen uit naar voren komen, bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht, nieuwe ontwikkelingen (bv AV) of wetgeving.
Totaal business cases	**€ 4.705.824**	Excl PM posten

4. Motie Bisschop Oude Zaal

Dit betreft een ontwerpvoorstel naar aanleiding van de aangenomen motie Bisschop:

1) Recht moet worden gedaan aan die belangrijke geschiedenis door de zaal in de oorspronkelijke stijl in te richten, waardoor het staatsrechtelijk verleden weer zichtbaar wordt, zodat ook toekomstige generaties zich een beeld kunnen vormen van de Nederlandse parlementaire geschiedenis
2) Dat onderzocht moet worden of de voorgenoemde zaal in de toekomst als commissiezaal gebruikt kan worden

Motie Bisschop Oude Zaal en omgeving	€ 5.1.2b	Toezegging Staassecretaris Knops in brief aan de Kamer op 3 juli 2020 om hier zelf, in samenspraak met de gebruiker, een VTW voor in te dienen en het onderdeel uit te laten maken van het DO (Kamerstuk 34293, nr 96). Het RVB heeft aangegeven dat het hier gaat om het in oude staat terugbrengen van zowel de Oude Zaal als de daar direct aangrenzende ruimten die functioneel ondersteunend zijn aan de zaal. Hiervoor is een apart ontwerpboek beschikbaar als onderdeel van het DO. Dit betreft de meerkosten bovenop wat al in de basis van de renovatie gerealiseerd wordt, zoals het vervangen van de installaties.
Losse inventaris Oude Zaal en omgeving conform RTR'91	€ 5.1.2b	Moet nog nader uitgewerkt worden door het RVB in het TO. Betreft o.a. losse armaturen verlichting/kroonluchters en meubilair.
Totaal Motie Bisschop	**€2.005.959**	

5. Restauraties (nadere inventarisatie n.a.v. vraag Kamerlid Bisschop)

De renovatie van het Binnenhof is géén restauratieopgave. Naar aanleiding van een vraag van Kamerlid Bisschop is in kaart gebracht wat het extra zou kosten om toch een aantal in het oog springende zaken wel te restaureren.

Restauraties stijlkamers	€ 5.1.2b	Ondanks draagvlak in BBC is voor de restauraties van de stijlkamers een politieke uitspraak nodig, omdat dit de renovatie van het gehele Binnenhof raakt (indien dit bij de TK gehonoreerd wordt, dan ook bij de andere gebruikers) Geadviseerd wordt om deze post **niet** te honoreren.
Preventief herstel monumentale waarde gebouw Justitie	€ 5.1.2b	Betreft onderdelen die vallen onder 1) preventief herstel dat mogelijkerwijs binnen circa 25 jaar na inhuizen alsnog zou moeten gebeuren (denk aan herstel verroest glas in lood elementen) en 2) het herstel van monumentale waarde in ruimtes met een representatieve functie (zoals representatieve vergader- en fractiekamers en entrees/gangen). Dit voorkomt onnodige kosten en significante overlast gedurende de exploitatie tot 2050. De BBC heeft benadrukt dat het aanbrengen van de oorspronkelijke motieven op de wanden en kolommen als nieuwe klantwens meegenomen dient te worden gezien de bijzondere monumentale status van gebouw J.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 30 maart 2023 15:59
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Fwd: Stukken besluitvorming 5.1.1b
Bijlagen: image007.jpg; image010.jpg; image003.png; image004.png; image005.png; image006.png; ATT00001; ATT00002; ATT00003; 2021 07 28 Analyse masterplan 5.1.1b .pptx; Besluitvorming in Stuurgroep aangaande 5.1.1b .docx; ATT00004

Graag aan Geert Jan meegeven in de weekendmap.

Met hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Begin doorgestuurd bericht:

> **Van:** 5.1.2e @tweedekamer.nl>
> **Datum:** 30 maart 2023 om 14:31:47 CEST
> **Aan:** 5.1.2e @tweedekamer.nl>
> **Onderwerp: Stukken besluitvorming** 5.1.1b
>
> Ha 5.1.2e ,
>
> Toch even snel wat documenten boven water gehaald. Er zijn door TK op projectniveau verwoede pogingen gedaan om het RVB te laten bewegen naar een alternatief plan te kijken. 5.2.1 Zelfs voor het opnemen van onze toetsopmerking op het VO (nr 290 – onderdeel van de vaststelling van het VO eind vorig jaar), zie hieronder, heb ik er bovenop moeten zitten. 5.2.1 Zie ook het antwoord van het RVB hierop: vooral zorgen dat het uitwerken van een alternatief ontwerp geld kost.
>
> Toetsopmerking TK op het 5.1.1b onderdeel van de vastgestelde stukken:
>
> Passage uit email 'afronding 5.1.1b van juli 2021 (zie bijlage):
>
> In de bijlage ook het alternatieve plan zoals ik tijdens een overleg op 28/7/2021 heb voorgesteld aan het RVB. 5.2.1 . Ik heb het nogmaals aangegeven in een email de dag erna op 29/7/2021 aan het RVB (zie bijlage).
>
> 5.2.1 . Wij hebben tot nu toe geen enkele degelijke analyse ter onderbouwing van deze keuze door het RVB gezien.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

290	Algemeen	Er blijven zorgen over de technische en financiële haalbaarheid van het realiseren 5.1.1b, 5.1.2h 5.1.1b, 5.1.2h . De TK wil nogmaals benadrukken dat er mogelijk alternatieve opties denkbaar zijn, zoals eerder kenbaar gemaakt, waar een plan B voor uitgewerkt zou moeten zijn, om indien het zich voordoet, geen onnodige tijd te verliezen.	TK	nvt	installatietechniek	Zoals eerder kenbaar gemaakt is er gekozen voor het uitwerken van 1 ontwerp i.p.v. 2 ontwerpen vanuit kostentechnische overwegingen en het ontbreken van alternatieven die voldoen aan de gestelde eisen.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 29 juli 2021 15:44
Aan: 'Postbus RVB Renovatie Binnenhof'; 5.1.2e ; 5.1.2e 5.1.2e; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e @rhdhv.com; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e '; 5.1.2e @minaz.nl'; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: Locatie en planning ontwerp 5.1.1b

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Dank voor het organiseren en faciliteren van beide overleggen deze week. Een goede stap in het kader van de Binnenhof brede samenwerking ten aanzien van de gezamenlijke infrastructurele/technische voorzieningen. Ten aanzien van het overleg maandag zien wij graag het aangepaste technische deel van het Programma van Eisen tegemoet. Ten aanzien van het overleg gisteren (locatiekeuze en planning) vanuit het programmateam renovatie TK het volgende:

Locatiekeuze

5.1.1b, 5.1.2h

We vragen wel aandacht voor het volgende:

1. 5.1.1b, 5.1.2h moet getoetst worden aan de PvE's Beveiliging/Techniek/beheer. Deze PvE's moeten nog worden vastgesteld. Dit gaat vooraf aan het definitieve besluit locatie TIB/CEV;
2. De omvang van 5.1.1b, 5.1.2h en de 5.1.1b, 5.1.2h . Er is in het overleg gisteren door de aannemer verwezen naar de succesvolle realisatie van de nieuwe entree van het Mauritshuis, maar er moeten nog de nodige berekeningen worden gedaan. Het lijkt vooralsnog een ambitieus plan en tijdige afronding van de bouw is noodzakelijk vóór aanvang renovatie van grote delen van het Binnenhof. Ook in het Kwaliteitsteamvan 7 juli is de zorg geuit over de omvang door zowel de Rijksbouwmeester, de RCE en 5.1.2e .5.1.1b, 5.1.2h . Nu wordt alleen aangegeven dat "Arcadis ergens een keer heeft gezegd dat het niet past". Er wordt inmiddels meer in deze ruimte ondergebracht, dus we kunnen ons voorstellen dat het ook zo is;
3. In het Kwaliteitsteam van 7 juli is ook gevraagd te kijken naar de duurzaamheid en toekomstvastheid van aggregaten op dieselolie. Dit is ook een aandachtspunt dat wij in het overleg van 7 juni naar voren hebben gebracht. Er zijn ontwikkelingen op het gebied van 5.1.1b, 5.1.2h bijvoorbeeld. We begrijpen en onderschrijven de eis/wens om alleen 'proven technology' toe te passen. 5.1.1b, 5.1.2h kort na terugverhuizen, gerealiseerd kan worden. Zie ook: Microsoft zet waterstof in voor datacenters - Opwegmetwaterstof.nl
4. Inzicht in hoe het onderhoud via 5.1.1b, 5.1.2h), dan wel de gebouwen van de gebruikers gaat verlopen (via gebouwdeel A TK?);
5. 5.1.1b, 5.1.2h Primair voor bewoners 5.1.2h maar mogelijk ook bezoekers (Prodemos, VIP bezoek);

6. Aandacht voor het oplossen van de logistieke expeditie vraagstukken (aan- en afvoer goederen/afval) en de locatie voor het fietsparkeren. Dit moet gelijk met het DO van in ieder geval complexdeel TK opgelost worden. Daarom graag zo snel mogelijk inzicht in het gebruik/inzet van de Parkeergarage. Ook hier aandacht voor het aspect duurzaamheid en ontwikkelingen zoals de Haagse HUB. Onze afvalverwerker Renewi heeft aangegeven hier een consultancy afdeling voor te hebben. Vorig jaar is er al overleg geweest met de organisatie achter de Haagse logistieke HUB en de belastingdienst die hier een contracterende rol in speelt. Vraag aan het RVB is om begin september zo snel mogelijk met de juiste kennis aan tafel dit vraagstuk integraal op te pakken.

Planning

We begrijpen de druk die er staat op de planning nu een groot deel van de bewoners aan het verhuizen is en ook tijdig wil terugkeren naar het Binnenhof. We doen alles wat redelijkerwijs gevraagd kan worden om de vaart er in te houden. Graag ontvangen we zoals gisteren besproken een planning waarin het overleg met en de besluitvorming aan gebruikerszijde is opgenomen (afronden en vaststellen PvE's, besluitvorming gezamenlijkheid, toetsen VO, vaststellen VO, etc). Ook benadrukken we graag nogmaals dat de snelheid niet ten koste mag gaan van goede planvorming en goed onderbouwde besluitvorming, maar daar waren we het gisteren allemaal over eens.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Programma Tijd. Huisvesting en Renovatie
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 17 november 2021 17:42
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e @raadvanstate.nl); 5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Opmerkingen verslagen THI sessies 13 oktober en 27 oktober

Beste 5.1.2e ,

Hieronder de gewenste aanpassingen voor de verslagen van 13 en 27 oktober en nog twee opmerkingen over het efficiënter later verlopen van de inhoudelijke werksessies.

Aanpassingen verslag 13 oktober:

5.2.1

Aanpassingen verslag 27 oktober:

5.2.1

Ik mis nog de volgende 2 opmerkingen:
5.2.1

Over de vorm van de inhoudelijke sessies:

1. Goede suggestie van EK om opmerkingen op het verslag schriftelijk in te dienen. 5.2.1 Duidelijk aangeven voor welke datum gereageerd moet worden;
2. Graag evalueren hoe de sessies inhoudelijk efficiënter kunnen verlopen. Voor de TK zijn bepaalde zaken die gepresenteerd worden al bekend. Misschien beter om vooraf al opmerkingen op te halen bij de gebruikers en daar dan inhoudelijk op te reageren in de sessies? Wellicht hebben anderen ook nog goede suggesties;
3. Zoals ik al aangaf, probeer wat vaker contact te zoeken om zaken aangaande planning en gewenste acties voor te bespreken en af te stemmen, dat helpt.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben , schroom niet om te bellen!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

From: 5.1.2e
Sent: Mon, 3 Apr 2023 09:02:44 +0200
To: "Griffier Tweede Kamer" <Griffier@tweedekamer.nl>; "Voorzitter Tweede Kamer" <voorzitter@tweedekamer.nl>
Cc: "secretariaat.voorzitter" <5.1.2i @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Subject: Concept woordvoeringslijn verbouwing Binnenhof
Attachments: concept 20230331 Woordvoering renovatie voortgangsrapportage.docx
Categories: geprint

Goedemorgen,

Hierbij de concept woordvoeringslijn Binnenhof. Omdat we nog niet goed weten waar BZK de accenten op gaat leggen vanmiddag kan het zijn dat we deze nog wat moeten aanpassen.

De belangrijkste vraag zal zijn: wat de Voorzitter ervan vindt dat we langer in het tijdelijke gebouw moeten blijven.

From: 5.1.2e
Sent: Mon, 3 Apr 2023 13:22:34 +0200
To: "Griffier Tweede Kamer" <Griffier@tweedekamer.nl>; "Voorzitter Tweede Kamer" <voorzitter@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Subject: FW: TK Kamerbrief bij Negende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie
Attachments: Kamerbrief bij Negende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie.docx, Negende Voortgangsrapportage Binnenhof renovatie.docx, Beslisnota bij Kamerbrief bij Negende voortgangsrapportage Binnenhof Renovatie.pdf

5.1.2e

Van: 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 2 juni 2023 18:12
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: parkeergarage Plein

Beste 5.1.2e , 5.1.2e ,

Jullie zien de parkeergarage Plein als een geschikte locatie voor diverse functies waaronder fiets parkeren (inclusief kleedruimtes en douches). Ook ligt er een nadrukkelijke wens van het presidium om - omwille van veiligheid – straks alleen nog gekenden in de parkeergarage toe te laten.

En marge van het directeurenoverleg, eerder deze week, heb ik 5.1.2e toegezegd deze week terug te zullen komen op de behoefte vanuit de TK aan voortvarende stappen en regie van het RVB inzake de parkeergarage Plein.

Stand van zaken besluitvorming
Dank 5.1.2e voor het overzicht dat je me hebt gestuurd. Ik denk dat de mail dat de situatie die 5.1.2e 7 februari 2022 aan 5.1.2e schetst nog steeds van toepassing is. De parkeergarage Plein valt buiten de scope van het programma Renovatie Binnenhof en het RVB heeft hiervoor geen opdracht/budget.

Hoewel het RVB als eigenaar en uitvoerder op veel punten initiatief en regie heeft, is het niet aan het RVB om zelf het initiatief te nemen voor nieuwe deelprojecten die buiten scope liggen. Dat geldt ook voor het doen van (verder) onderzoek naar nieuwe deelprojecten, omdat hier ook snel substantiële kosten gemoeid kunnen zijn die, zonder extra dekking, ten laste van de bestaande budgetten komen.

Tegelijkertijd kunnen we constateren dat er ook ontwikkelingen zijn die mogelijk verwarrend zijn:

- het vastgestelde DO houdt rekening met een nieuwe (ITS-)toegang in pleingarage op niveau -1, waarbij de huidige ingang op -2 vervalt.
- in de vergunningaanvraag voor complexdeel 2 (Tweede Kamer) wordt de parkeergarage Plein aangedragen als een oplossing voor het fietsparkeren;
- fiets parkeren (met bijbehorende voorzieningen) is niet inpandig, in andere complexdelen of in de buitenruimte voorzien;
- AZ gaat er vanuit dat, de voor hun nog in te vullen behoefte voor fiets parkeren en afval tezamen, met die van de TK wordt ingevuld.

Vervolg?
Eind 2022 is vanuit BZK aangegeven dat gebruikers bij nieuwe wensen (buiten de scope) zelf aan zet zijn om een verzoek met motivering en eventueel beknopt programma van eisen, bij de SgBZK in te dienen.

Al met al denk ik dat het daarom voor de hand ligt dat jullie, je met een verzoek richten tot de SgBZK. Mogelijk met of namens andere gebruikers. Al dan niet in combinatie met bespreking in de stuurgroep Renovatie Binnenhof. Jullie hebben hier het nodige voorwerk voor verricht. Bij een verzoek kunnen jullie ook meenemen het logisch te vinden dat het RVB regie neemt richting de andere gebruikers.

Kan me voorstellen dat dit verzoek vervolgens leidt tot een onderzoeksvraag aan het RVB om scenario's, proces- en (financiële) consequenties in beeld te brengen. Alsmede alternatieven aan te dragen.

Mochten jullie een verzoek indienen zou mijn advies zijn hiervan ook een afschrift naar FEZ/BZK te sturen, zodat zij ook geïnformeerd zijn. Gezien de ontwikkelingen bij de andere gebruikers is de verwachting dat de eerste voorbereidingen voor de VJN 2024 al eind juni zullen starten.

Ik ben zelf tot en met 12 juni a.s. met vakantie. Ik heb met 5.1.2e afgesproken dat hij voor vragen beschikbaar is. Hij is op de hoogte en bereikbaar via 5.1.2e @rijksoverheid.nl en 06-5.1.2e

Ik heb er begrip voor dat jullie wellicht op meer rekenen dan dit bericht. Ik zie echter weinig alternatieven.

Hartelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e |
Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf | Project Binnenhof Renovatie |
Korte Voorhout 7 | Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag | Nederland |
(+31 6 5.1.2e | ✉ 5.1.2e @rijksoverheid.nl |
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/Binnenhof |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 15 juni 2023 16:55
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ; 5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Sheets overleg financiën (selectie)
Bijlagen: 20230615 Financiele strategie DO-TO Sheets.pdf

Allen,

Bijgaand de (4 nieuwe) sheets die we op het scherm hadden, met de datum van vandaag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
.....
Project Binnenhof Renovatie – Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG
.....
M 06-5.1.2e
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 20 juni 2023 17:23
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ; 5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Overzicht en toelichting kosten onderzoeken veegronde
Bijlagen: 20230620 Financiele strategie DO-TO Toelichting onderzoekskosten.pdf

Allen,

Zoals afgelopen week toegezegd hierbij het overzicht en een toelichting erbij op de kosten van de onderzoeken. Deze is over het algemeen lijn met de notitie van 5.1.2e en de veegronde lijst 0.6. Daar waar verschil zit is dat middels een kleur aangegeven. Dat betekent ook dat er wat onderzoekskosten uit de notitie van 5.1.2e zijn 'vervallen' als verzoek aan de TK. De onderzoeken gaan uiteraard wel gebeuren.

Mochten er nog vragen zijn dan ben ik uiteraard bereid hierop een toelichting te geven.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 15 juni 2023 16:55
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl' 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @tweedekamer.nl' 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Sheets overleg financiën (selectie)

Allen,

Bijgaand de (4 nieuwe) sheets die we op het scherm hadden, met de datum van vandaag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e
.....
Project Binnenhof Renovatie – Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag | Postbus 16169 | 2500 EZ | DEN HAAG
.....
M 06-5.1.2e
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: zaterdag 2 september 2023 16:39
Aan: Bergkamp, V.
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Antwoorden op vragen

Ha Vera,

Hieronder de antwoorden op jouw aanvullende vragen. Ik heb 5.1.2e, 5.1.2e en 5.1.2e gelijk ingekopieerd.

Toegankelijkheid, waar blijkt dat uit?:

1. De vormgeving met de ronde vormen en de holle gevel aan de voorzijde nodigt uit om naar binnen te gaan. Het ontwerp van het omringende plein met de ruime wandelpaden en zitgelegenheden draagt hier ook aan bij.
2. Aan de buitenzijde komen twee grote draaideuren, waarvan één extra groot, zodat bezoekers in een rolstoel zelfstandig naar binnen kunnen.
3. Direct na binnenkomst zijn twee grote liften beschikbaar, die beide ook voor liggende bezoekers toegankelijk zijn. Ook aan de kant van het hoofdcomplex komen twee liften met dezelfde omvang.
4. De brede trap naar beneden heeft comfortabele tredes en is voorzien van leuningen aan de zijkanten en in het midden.
5. De entree is ruimtelijk en licht, zowel de hal op maaiveld als beneden, met zoveel mogelijk daglicht.
6. Er wordt ook rekening gehouden met bezoekers met diverse andere beperkingen, zoals auditief en visueel.
7. Er zijn (ervarings)experts betrokken die het ontwerp hierop toetsen.

Het is duurzaam, waar blijkt dat uit?

- Het is voorzien van een groen dak, dat tevens water opvangt voor het omliggende plein. Het plein zelf is ook voorzien van wateropvangsystemen.
- Er worden zo duurzaam mogelijke materialen gebruikt, zowel wat betreft herkomst/productie als in onderhoudbaarheid/duurzaamheid in de tijd.
- De entree wordt geheel voorzien van moderne duurzame lichtsystemen en zoveel mogelijk daglicht.
- De entree wordt optimaal geïsoleerd en voorzien van zonwering.
- De entree wordt aangesloten op de duurzame technische installaties van het Binnenhof, zoals het warmte-koude opslag systeem (WKO)
- Er vindt maximale vergroening plaats op het plein en in de entree zelf.

We gaan uit van 500.000 bezoekers per jaar:

- Aan het Binnen hof waren dat vóór en vlak na corona circa 300.000 bezoekers. Toen kon er nog maar één klas/groep tegelijk naar binnen en waren er niet genoeg filmzalen. Na de renovatie kunnen er twee klassen/groepen tegelijk naar binnen en zijn er meer voorzieningen voor scholieren/groepen, wat zorgt voor een forse toename van het aantal bezoekers. Dit is noodzakelijk om alle middelbare scholieren minimaal 1x de kans te geven het Binnenhof te bezoeken (motie Heijnen). Ook zullen er aan het Binnenhof meer en grotere evenementen plaatsvinden, zijn er meer commissiezalen en is de ambitie om het complex ook in weekenden open te houden voor bezoekers. Daarbij gaan straks alle bezoekers aan Nieuwspoort ook gebruik maken van de entree.
- In onze tijdelijke huisvesting komen minder bezoekers dan voorheen aan het Binnenhof. Dit komt o.a. door de ongunstige ligging van het tijdelijke pand, waardoor bezoekers minder spontaan een bezoek brengen aan de Tweede Kamer. Ook zijn de voorzieningen voor klassen niet op het niveau als straks aan het Binnenhof en zijn de publieke tribunes kleiner.

Wat kwam er nog meer uit de het publieksonderzoek?

- Door vrijwel alle deelnemers werden de kernwaarden transparant, licht, open, toegankelijk en gastvrij als eerste genoemd en passend gevonden voor het instituut Tweede Kamer. Er wordt ook veel waardering uitgesproken voor het groen in het ontwerp van de buitenruimte en de ronde, organische vormen van het entreegebouw.
- De deelnemers waren positief over het thema water. Door een aantal van de deelnemers is gesuggereerd om niet alleen een waterelement in de scanhal op te nemen, maar ook in het ontwerp van de buitenruimte. Dat versterkt het concept en is ook rustgevend. Daarnaast ook het advies om over de symboliek actief te communiceren, omdat het positief bijdraagt aan de beleving van de entree.
- De scanhal is licht en ruimtelijk, maar een aantal deelnemers missen groen en wat nadere aankleding van de hal beneden. Ook wordt er aandacht gevraagd voor een goede akoestiek en looproutes voor slechtzienden zowel buiten als binnen. Ook mist men nog een informatiebord op maaiveld over bijvoorbeeld de vergaderagenda van de Tweede Kamer.

Wat is de taakverdeling tussen Pi de Bruijn en de jonge architect van Zecc?

- Zecc heeft het interieur ontworpen van de tijdelijke huisvesting/B67, maar is niet betrokken bij de renovatie van het Binnenhof en dus ook niet bij het ontwerp van de entree.

Waar komt de grondwetbank/tekst?

- Deze zal in een andere vorm terugkeren op het Binnenhof. Hier volgt nog een apart participatietraject voor om een geschikte nieuwe locatie en vorm te kiezen.

Waar zie je het symbool van water in?

- De entree op maaiveld heeft de vorm van een kiezelsteen
- Het dak is golvend, met een inwaartse golvende beweging, waar ook lichtelementen in zijn verwerkt.
- Als je de trap afloopt zit er een golvend element in de wand.
- Beneden rondom de lift is een waterelement aangebracht, precies op de plek waar voorheen een tweede gracht om het Binnenhof liep. Achterin de entree zijn de resten van de oude Hofpoort te zien.
- Het plafond van de hal beneden heeft golvende vormen en ligt op NAP niveau.

Ik ben straks bij een etentje, maar mocht je nog vragen hebben n.a.v. het bovenstaande, ben ik morgen ook goed bereikbaar.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 12 september 2023 12:49
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e
CC: 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: 20230912_TK_notitie_onderzoekskosten_V0_01
Bijlagen: 20230912_TK_notitie_onderzoekskosten_V0_01.docx

Beste 5.1.2e en 5.1.2e,

Zojuist het bijgaande besproken met 5.1.2e en 5.1.2e. Het betreft een procesvoorstel voor de financiering van de onderzoekskosten van VTW's. Als jullie je hierin kunnen vinden, is de vraag of 5.1.2e contact kan leggen met zijn collega bij FEZ BZK (5.1.2e gaat na wie dat is), om deze procesgang te verifiëren. Als dat akkoord is, kunnen we het terugkoppelen aan het RVB. Dat lijkt de meest efficiënte en kortste route. Dan hoeven we het grote overleg dat voor de 26e zou worden gepland niet meer door laten gaan. Het RVB heeft alleen de toezegging nodig vanuit FEZ BZK dat de kosten gedekt gaan worden. Ik hoor graag jullie reactie. Veel dank alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

Procesvoorstel financiering aanvullende onderzoekskosten Renovatie Binnenhof

In het project Renovatie Binnenhof is er sprake van twee soorten verzoeken tot wijziging (VTW) wat betreft de financieringsroute van de onderzoekskosten. VTW's kunnen een uitwerking van toetsopmerkingen zijn, wijzigingen op eerder vastgestelde ontwerpen en nieuwe inzichten/ontwikkelingen.

1. Verzoeken die na onderzoek/uitwerking door adviseurs/architecten leiden tot daadwerkelijke investeringskosten. De onderzoeks- en investeringskosten worden opgenomen in een uitbreiding van het budget voor het project Renovatie Binnenhof en verrekend via een verhoging van de jaarlijkse gebruikerskosten.
2. Verzoeken die na onderzoek/uitwerking niet uitgevoerd gaan worden. Een goed voorbeeld hiervan is het voormalige onderzoek naar de plaatsing van het kinderdagverblijf in het Logement. Voor de onderzoekskosten van deze categorie is een andere financiering nodig, los van het project Renovatie Binnenhof.

Net als bij reguliere klantvragen aangaande huisvesting Tweede Kamer zal het RVB opdrachtgever zijn van de onderzoeken en de uitwerking. Zij zetten de opdracht uit, monitoren de uitvoering en controleren de kosten/uren en zijn ook verantwoordelijk voor de verantwoording daarvan. Het RVB betaalt de facturen uit een budget dat beschikbaar is gesteld door FEZ BZK.

Het procesvoorstel is als volgt:

1. In het projectteam TK/RVB wordt bepaald welke verzoeken tot wijziging noodzakelijk zijn (nut- en noodzaak).
2. RVB levert een (korte) specificatie van de opdracht aan de architecten/adviseurs per verzoek tot wijziging en een onderbouwing van de bijbehorende kosten.
3. Het overzicht van VTW's met specificatie opdracht en kosten wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de interne stuurgroep TK en daarna het directeurenoverleg TK/RVB.
4. De TK bevestigt de noodzaak van de onderzoeken/uitwerking middels een brief van de directeur Bedrijfsvoering/Huisvesting aan FEZ BZK.
5. Het RVB zet de opdrachten uit en koppelt de resultaten terug aan de TK, waarna besluitvorming plaatsvindt over welke worden uitgevoerd gedurende het project Renovatie (categorie 1) en welke niet (categorie 2). Besluitvorming vindt plaats via projectteam TK/RVB > Interne Stuurgroep TK > Directeurenoverleg TK/RVB.
6. Categorie 2 kosten worden via een separaat budget gefinancierd door FEZ BZK.

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 14 september 2023 10:43
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: RE: 20230912_TK_notitie_onderzoekskosten_V0_01

Goedemorgen 5.1.2e en andere meelezers,

Even over de voorziene obstakels bij de besluitvorming
Terecht,
In het verleden, bij de Tijdelijke Huisvesting B67 hebben er inderdaad een aantal discussies plaatsgevonden waarin het RVB en Min.BZK de door de TK gestelde eisen en daaruit voortvloeiende behoeftes niet heeft willen inwilligen.

Toen hebben we echter gebruik gemaakt van een aantal escalatie niveaus:
Directeur HV versus ProgrammaDirecteur RVB;
Griffier versus DG RVB & SG;
Presidium versus de verantwoordelijke Staatssecretaris;
Tweede Kamer versus de Minister.
Dit heeft uiteindelijk geleid dat het RVB en het Min.BZK. de eisen ingewilligd en uitgevoerd hebben.
5.2.1

Mijn inziens:
5.2.1

Ik lees in RVB stukken dat zij praten over “klantenwensen”, ik zou willen voorstellen dat we gaan gebruiken “klantenbehoeften”. 5.2.1

Bij THVB^& spraken we over voorstellen tot wijziging (VTW’s).

Verspilling TO gelden
Uiteraard kan zijn dat nader TO onderzoek uitwijst dat de klant (TK) er van af ziet of technisch niet uitvoerbaar blijkt dan hebben we door zo’n onderzoek op te starten meer duidelijkheid gekregen en eventuele onnodige vervolg investeringen bespaart.
Advies en Onderzoek, Research and Development horen nou eenmaal thuis bij een bouwproces en innovatieve omgeving.

Het rollenspel met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van elk der partijen moet duidelijk blijven en worden nageleefd.
Het formele proces is:
TK stelt eisen, deze worden verwerkt in een Programma van Eisen, RVB voert uit en TK ziet toe op een juiste uitvoering.
Het financieringsvraagstuk is in eerste instantie niet een zaak voor de Tweede Kamer.

Ik ben beschikbaar om mee te denken in mogelijke aanpassingen van het stuk.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
5.1.2e THVB67 en Renovatie

06 5.1.2e

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: donderdag 14 september 2023 07:29
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Re: 20230912_TK_notitie_onderzoekskosten_V0_01

Goedemorgen,

Goed dat hierover door jullie is nagedacht. Ik kan me op zich vinden in het voorstel, echter.. 5.2.1

Hoor graag hoe jullie dat zien.

Met hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318
E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

> Op 12 sep. 2023 om 12:49 heeft 5.1.2e @tweedekamer.nl> het volgende geschreven:
>
> Beste 5.1.2e en 5.1.2e,
>
> Zojuist het bijgaande besproken met 5.1.2e en 5.1.2e. Het betreft een procesvoorstel voor de financiering van de onderzoekskosten van VTW's. Als jullie je hierin kunnen vinden, is de vraag of 5.1.2e contact kan leggen met zijn collega bij FEZ BZK 5.1.2e gaat na wie dat is), om deze procesgang te verifiëren. Als dat akkoord is, kunnen we het terugkoppelen aan het RVB. Dat lijkt de meest efficiënte en kortste route. Dan hoeven we het grote overleg dat voor de 26e zou worden gepland niet meer door laten gaan. Het RVB heeft alleen de toezegging nodig vanuit FEZ BZK dat de kosten gedekt gaan worden. Ik hoor graag jullie reactie. Veel dank alvast.
>
> Met vriendelijke groet,
>
> 5.1.2e
>
> 5.1.2e
> Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

<image001.png>

<image002.png>

<image003.png>

<image004.png>

<20230912_TK_notitie_onderzoekskosten_V0_01.docx>

5.1.2e

Van: Bergkamp, V.A. (Vera)
Verzonden: zondag 26 november 2023 16:57
Aan: secretariaat.voorzitter
Onderwerp: Fwd: Renovatie Binnenhof Tweede Kamer_november 2023
Bijlagen: Renovatie Binnenhof Tweede Kamer_november 2023.docx

Voor in mijn tas maandag
Vera Bergkamp
Voorzitter Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Begin doorgestuurd bericht:

Van: "5.1.2e @tweedekamer.nl>
Datum: 21 november 2023 om 22:42:31 CET
Aan: "Bergkamp, V.A. (Vera)" <v.bergkamp@tweedekamer.nl>
Onderwerp: Renovatie Binnenhof Tweede Kamer_november 2023

Ha Vera,

Ik heb een eerste aanzet gemaakt. Is dit wat je voor ogen hebt? Ik kan er nog wat kengetallen aan toevoegen zoals:

1. Het TK complex betreft circa 70% van het oppervlakte van het Binnenhof
2. De verwachting is dat er straks 500.000 mensen per jaar een bezoek brengen aan de Tweede Kamer, waarvan circa 180.000 scholieren.
3. Circa 70% van de renovatie betreft technische ingrepen en 30% functionele verbeteringen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Renovatie Binnenhof Tweede Kamer

De renovatie van het Binnenhof betreft een hoofdzakelijk technische renovatie, waarbij ook een aantal noodzakelijke functionele verbeteringen worden meegenomen.

Het doel is om het complex ten minste voor de komende 30 jaar zonder grootschalige ingrepen in gebruik te kunnen nemen.

Er is de afgelopen jaren veel bereikt. Het Definitief Ontwerp voor het hoofdcomplex van de Tweede Kamer is vastgesteld en het Technisch Ontwerp is bijna gereed. Voor het zomerreces is ook het Voorlopig Ontwerp voor de Publieksentree vastgesteld. Mooie en belangrijke mijlpalen.

Het is geen gemakkelijke opgave. Een eeuwenoud, grotendeel monumentaal complex, dat weer moet voldoen aan de eisen van deze tijd. De voorgaande grootschalige renovatie dateert van begin jaren ’90. Sindsdien is er enorm veel verandert, op het gebied van ICT en audiovisuele middelen bijvoorbeeld. De Tweede Kamer is een van de grootste opnamestudio’s van Nederland, met wel 6000 draaiuren per jaar. Maar natuurlijk ook op het gebied van veiligheid. Daarnaast is er eigenlijk standaard ruimtegebrek aan het Binnenhof en wordt echt elke vierkante meter efficiënt benut.

Alle ontwerpingrepen worden getoetst op nut en noodzaak. Geen overdaad, maar wel een goede functionaliteit en duurzame kwaliteit. Alle ruimtes in de Tweede Kamer worden intensief gebruikt en er worden hoge eisen aan gesteld. In de kantoorgebieden verandert wat betreft de indeling niet veel. Alle technische installaties worden vernieuwd, zodat het complex weer voldoet aan wet- en regelgeving en medewerkers en Kamerleden er prettig kunnen werken.

De belangrijkste wijzigingen worden gedaan ten behoeve van het vergaderproces (het primair proces van de Tweede Kamer) en de toegankelijkheid voor het publiek:

1. Er komt een extra commissiezaal in gebouwdeel Hotel
2. Het Statenlokaal, dé plek waar publiek, pers en politiek elkaar ontmoeten, wordt verplaatst naar gebouwdeel Hotel. Hierdoor komen twee voormalige vergaderzalen weer beschikbaar als meekijkzalen voor bezoekers bij grote belangrijke debatten;
3. De Oude Zaal (de voormalige plenaire zaal) wordt gerenoveerd in oude stijl en geschikt gemaakt als publiek toegankelijke commissiezaal;
4. Onder de plenaire zaal komen twee filmzalen en lockers ten behoeve van de verdubbeling van het aantal schoolklassen;
5. De belangrijkste wijziging in de Plenaire Zaal betreft het verlagen van Vak K. Vak K staat nu op een verhoging, waardoor bewindspersonen letterlijk neerkijken op de interrumperende Kamerleden. Dat is onwenselijk gegeven de verhoudingen in de Kamer. In de nieuwe situatie kijken Kamerleden en bewindspersonen elkaar vanaf gelijke hoogte aan. Verder worden cameraposities verbeterd, zodat alle fracties/Kamerleden van links tot rechts meer evenwichtig in beeld komen. De iconische vormgeving van de plenaire zaal blijft behouden zoals het nu is.
6. Er wordt veel aandacht besteed aan het integraal toegankelijk maken van de Tweede Kamer. 2 miljoen Nederlanders hebben een beperking, ze zijn bijvoorbeeld slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Een goed toegankelijk Tweede Kamer gebouw in de brede zin van het woord is daarom een belangrijke voorwaarde voor de renovatie.

7. Op de Hofplaats komt een nieuwe deels ondergrondse publieksentree. Hiermee worden twee voormalige entrees samengevoegd. De oude publieksentree op de Lange Poten voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Bij drukte stonden er lange rijen buiten op straat, midden in een winkelstraat met fietsers. Ook was deze entree slecht herkenbaar als entree voor de Tweede Kamer. De andere oude entree betreft de entree voor de schoolklassen. Die was veel te klein, waardoor er maar 1 schoolklas per kwartier naar binnen kon. Om alle middelbare scholieren gedurende hun schooltijd een bezoek te laten brengen aan de Tweede Kamer moet de capaciteit minimaal verdubbeld worden. En ook de bezoekers van Nieuwspoort gaan straks via de nieuwe entree naar binnen. *Hier kun je ook nog iets zeggen over de thema van de entree…*
8. Rondom de nieuwe publieksentree en de rest van het Binnenhof wordt ook de buitenruimte heringericht, met veel aandacht voor vergroening en goed waterbeheer.

Er wordt intensief en goed samengewerkt door de specialisten van de Tweede Kamer, het RVB en de architecten en adviseurs. Daarnaast speelt de Bouwbegeleidingscommissie als adviseur van het Presidium een belangrijke rol.

5.1.2e

Van: Bergkamp, V.A. (Vera)
Verzonden: zondag 26 november 2023 22:16
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Re: Renovatie Binnenhof Tweede Kamer_november 2023

En nog een vraag voor de inkleuring.

Wat waren de 'politieke' discussies in presidium en BBC, ten aanzien van inrichting plenaire zaal / commissiezalen / naamgeving zalen etc.?

Wel leuk om een inkijkje te geven.

Vera Bergkamp
Voorzitter Tweede Kamer
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Op 21 nov 2023 om 22:42 heeft 5.1.2e @tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Ha Vera,

Ik heb een eerste aanzet gemaakt. Is dit wat je voor ogen hebt? Ik kan er nog wat kengetallen aan toevoegen zoals:

1. Het TK complex betreft circa 70% van het oppervlakte van het Binnenhof
2. De verwachting is dat er straks 500.000 mensen per jaar een bezoek brengen aan de Tweede Kamer, waarvan circa 180.000 scholieren.
3. Circa 70% van de renovatie betreft technische ingrepen en 30% functionele verbeteringen.

Vriendelijke groet,
5.1.2e
<Renovatie Binnenhof Tweede Kamer_november 2023.docx>

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 21 februari 2024 10:56
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Verslag gesprek met AR
Bijlagen: Verslag gesprek TK-AR over renovatie Binnenhof en Tijdelijke huisvesting_20240123 5.1.2e .docx

Beste 5.1.2e ,

Na telefonisch overleg met 5.1.2e (FEZ) de vraag of je toch mee wilt lezen met het verslag van het gesprek met de AR aangaande de renovatie Binnenhof. 5.2.1 Belangrijk dat we de ervaringen en bevindingen goed verwoorden. Het dient een volledig verslag te zijn, inclusief ervaringen op bestuurlijk niveau. Voorheen zat 5.1.2e hier zelf bij, misschien goed dat jij er de volgende keer ook bij aansluit, zeker als je er langer bent/blijft.

Zie in bijlage de wijzigingen en aanvullingen vanuit 5.1.2e en mijzelf.

Veel dank alvast.

Vriendelijke groet,
5.1.2e

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: maandag 19 februari 2024 11:46
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer 5.1.2e @tweedekamer.nl>,"5.1.2e @tweedekamer.nl>,5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: FW: Verslag gesprek met AR

Ha 5.1.2e ,

Hierbij de opmerkingen op het verslag met AR van 5.1.2e en mijzelf ten aanzien van het renovatie Binnenhof gedeelte. Het zijn er best veel. Zou jij de inhoud ook nog af willen stemmen met 5.1.2e of zal ik dat zelf doen? Voorheen zat 5.1.2e altijd bij deze interviews. Is er een reden dat 5.1.2e er niet bij was? Wellicht goed om haar bij een volgend interview wel weer uit te nodigen, zodat zij ook rechtstreeks haar bevindingen kan inbrengen.

Ik hoor het graag over de afstemming met 5.1.2e . Je kunt me ook altijd even bellen als je nog vragen hebt.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018, 2500 EA
T 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 23:08
Aan: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ; 5.1.2e @minaz.nl;5.1.2e @minaz.nl; griffier@eerstekamer.nl;5.1.2e ; Griffier Tweede Kamer;5.1.2e ;5.1.2e @raadvanstate.nl);5.1.2e ;5.1.2e ; 5.1.2e @cbr.nl
Onderwerp: RE: nav stuurgroep vertrouwelijk kamerbrief

Beste allemaal,

Naar aanleiding van mijn vorige mail heb ik van enkele van u opmerkingen ontvangen. Deze betroffen de passage over veiligheid.
De verschillende opmerkingen zijn bij elkaar gebracht en dat leidt tot de volgende tekst die ik u volledigheidshalve toestuur:

Waar het programma zich bij de start vooral richtte op het aanpassen van de techniek, is in de verschillende voortgangsrapportages te zien dat de veranderingen in eisen op het gebied van veiligheid grote gevolgen hadden voor de ontwerpen die gezamenlijk met gebruikers van het Binnenhof, de organisaties van de Eerste Kamer, De Tweede Kamer, de Raad van State en AZ, zijn vastgesteld. Deze toegenomen veiligheidseisen hebben een steeds groter wordende impact gekregen. Het Binnenhof heeft een uniek open karakter en vraagt in de huidige tijd om een nieuwe en zorgvuldige omgang met de veiligheidsaspecten. Dit betekende onder meer dat meer techniek nodig is bijvoorbeeld om de voortgang van de bedrijfsvoering te allen tijde te kunnen garanderen. Meer apparaten, meer koppelingen en meer leidingen maken het creëren van meer ruimte noodzakelijk. Dit leidt tot een bredere scope en daarmee fors hogere kosten dan waar het project mee is gestart. Een voorbeeld hiervan is de Technische Hoofdinfrastructuur waarvan eerder is toegelicht dat de initiële plannen moesten worden herzien als gevolg van de toegenomen veiligheidseisen.

Vanwege toegenomen veiligheidseisen is het noodzakelijk gebleken om 5.1.1b, 5.1.2h *te realiseren. Het eerste programma van eisen hiervoor is opgesteld in 2017. Maar uit een haalbaarheidsstudie in februari 2021 bleek dat de oorspronkelijke plannen niet zou kunnen voldoen aan de in 2017 gestelde veiligheidseisen en is onder meer besloten tot het realiseren* 5.1.1b, 5.1.2h *In de loop van 2021 is geconstateerd dat de veiligheidssituatie van de huidige tijd ervoor zorgt dat de eisen die gesteld worden verder moesten toenemen. Na het hierop aanpassen en vaststellen van het programma van eisen in juni 2022 zijn deze uitgewerkt in de ontwerpen. In december 2022 is het voorlopig ontwerp gereed gekomen en kon de impact van de toegenomen veiligheidseisen worden vastgesteld. Dit in nauw overleg met aannemers en deskundigen. Hieruit bleek dat de aanpassingen in het ontwerp leiden tot een behoefte aan extra fysieke ruimte, in concreto 70% meer. Omdat* 5.1.1b, 5.1.2h *groter is, is een groter aantal funderingsversterkingen nodig, wat resulteert in meer werk en een langere bouwtijd. Ook de toegenomen hoeveelheid bouwmaterieel moet op het Binnenhofcomplex worden opgeslagen en dat zorgt voor beperkingen in de bouwlogistiek. De werkzaamheden kunnen niet gelijktijdig met grote andere werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit was oorspronkelijk wel de verwachting. Nu zal er meer achter elkaar gewerkt moeten worden.*

De toename van veiligheidseisen geldt ook voor de publieksentree van de Tweede Kamer. De werkzaamheden aan de entree hebben daarnaast ook een grote impact op de bouwplaats en hiervoor geldt tevens dat werkzaamheden niet parallel kunnen worden uitgevoerd met andere werkzaamheden. Zoals in de zesde voortgangsrapportage vermeld, was een centrale publieksentree buiten de huidige contouren van het complex vanwege verwachte bezoekersstromen en veiligheidsoverwegingen de voorkeursvariant van de gebruiker Tweede Kamer. Hierdoor is het ruimtebeslag groter geworden. Het VO voor de publieksentree is zoals toegelicht in de achtste voortgangsrapportage herzien naar aanleiding van feedback van de hulpdiensten ten aanzien van de veiligheid. Op basis van die input en het overige participatietraject is een voorlopig ontwerp tot stand gekomen. In de 11de voortgangsrapportage zal ik hier nader op ingaan.

De scope van de renovatie is met al deze aanvullende eisen aanzienlijk veranderd ten opzichte van de oorspronkelijke scope, er zijn veel meer aanpassingen nodig om te voldoen aan deze eisen. Door de contractering die nu gaande is krijgen we zicht op de meerkosten die bovenstaande met zich mee zal brengen en wordt het duidelijk dat een fors beroep op de disclaimers noodzakelijk is.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
5.1.2e

Binnenhof Renovatie

.....
Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube
.....

Van: 5.1.2e
Verzonden: woensdag 6 maart 2024 16:41
Aan: 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @minaz.nl; 5.1.2e @minaz.nl' 5.1.2e @minaz.nl>; griffier@eerstekamer.nl; 5.1.2e @eerstekamer.nl>; 'griffier@tweedekamer.nl' <griffier@tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl) 5.1.2e @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @raadvanstate.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @cbr.nl
Onderwerp: nav stuurgroep vertrouwelijk kamerbrief

Geachte leden van de stuurgroep,

Zoals in de stuurgroep besproken zal er op korte termijn een stand van zakenbrief uitgaan over het renovatieprogramma. Bijgevoegd stuur ik u de brief. (het betreft de brief aan de TK, dezelfde brief zal aan de EK worden gestuurd.)

In deze brief wordt toegelicht dat een beroep op de disclaimer veiligheid in aanvulling op een eerder beroep op diezelfde disclaimer noodzakelijk is. Om dit toe te lichten is een passage 5.1.1b, 5.1.2h opgenomen. Dit betreft een tekst gebaseerd op de 9de voortgangsrapportage maar specifieke verwijzingen zijn verwijderd. Mocht u naar aanleiding daarvan nog vragen/opmerkingen hebben dan verzoek ik dit uiterlijk morgen, donderdag 7 maart om 1300 te laten weten.

Over het exacte moment van verzending van de kamerbrief zullen wij de woordvoerders informeren.

Hartelijke groeten,

5.1.2e

5.1.2e

Rijksvastgoedbedrijf, programma Binnenhof renovatie
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag |
Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag

Mobiel 5.1.2e

LinkedIn | Twitter | Facebook | Instagram | YouTube

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e @Rijksoverheid.nl>
Verzonden: vrijdag 8 maart 2024 09:35
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Directeurenoverleg

You don't often get email from 5.1.2e @rijksoverheid.nl. Learn why this is important

Hoi 5.1.2e ,

Ik heb even met 5.1.2e gezeten over de planning van het Directeurenoverleg.

Ik heb het secretariaat gevraagd een nieuw moment te plannen met 3 weken,.

Op de agenda de voortgang en afronding van het definitief technisch ontwerp:

- planning en acties
- Financiën DTO (klantwensen/ versoberingen)
- DO Publieksentree - planning en acties

Ons voorstel zou verder zijn nog directeurenoverleggen te plannen voorafgaand de aankomende BBC's (28 mei en 4 juni) op weg naar behandeling DO publieksentree en dTO in presidium (26 juni.

Daarna zouden weer een reguliere reeks van eens in de 8 weken inplannen. Startend half september.

Hartelijke groet,

Binnenhof Renovatie
5.1.2e
5.1.2e |
Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksvastgoedbedrijf | Project Binnenhof Renovatie |
Korte Voorhout 7 | Postbus 16169 | 2500 BD | Den Haag | Nederland |
(+31 6 5.1.2e | ✉ 5.1.2e @rijksoverheid.nl |
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/Binnenhof |

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 16:49
Aan: 5.1.2e
5.1.2e
Onderwerp: RE: Financiële Meeting TK / RVB
Bijlagen: 240307 Overzicht VTW's a.o.v. Financiele Strategie v0.2.xlsx; 20240311 analyse bouwkosten CD2.xlsx; 20240221 BHTK-bezuinigingsopties TO (2).xlsx

Beste allen,

Zoals beloofd bijgaand de besproken (concept) bestanden van afgelopen maandag.

Met vriendelijke groet,

5.1.2e
T 06 - 5.1.2e
Project Binnenhof Renovatie - Tweede Kamer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

Binnenhof Renovatie

Van: 5.1.2e
Verzonden: donderdag 7 maart 2024 13:41
Aan: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e <5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl) <5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl) 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: RE: Financiële Meeting TK / RVB

Beste allen,

Maandag willen wij graag de volgende items agenderen:

1. Financieel overzicht directe kosten TK
2. Klantwensen TK
    - DO lijst klantwensen
    - Verwerkte klantwensen tot DTO
    - Klantwensen na DTO
3. Versoberingen proces

Deze overzichten lichten wij maandag graag toe. Relevante informatie zullen we vervolgens delen. Ik verwacht dat we dan ook direct een vervolg in moeten plannen.
Tot dan!

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

T 06 - 5.1.2e

Project Binnenhof Renovatie - Tweede Kamer
Rijksvastgoedbedrijf
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
www.rijksvastgoedbedrijf.nl/binnenhof

-----Oorspronkelijke afspraak-----
Van: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
Verzonden: maandag 29 januari 2024 14:56
Aan: 5.1.2e ; 5.1.2e @tweedekamer.nl; 5.1.2e @tweedekamer.nl); 5.1.2e 5.1.2e @tweedekamer.nl); 5.1.2e
CC: 5.1.2e @tg.nl'
Onderwerp: Financiële Meeting TK / RVB
Tijd: maandag 11 maart 2024 10:00-11:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: B67, TK D4.43 / Webex

Hierbij nodig ik u uit voor een financiële meeting over business cases, de veeglijst en financiële strategie DO.

Met vriendelijke groet,
5.1.2e

-- De volgende tekst niet verwijderen of wijzigen. --

Wanneer het tijd is, kunt u hier deelnemen aan uw Rijksvideo Vergadering.

5.1.2i

Meer manieren om deel te nemen:

Deelnemen via de vergaderingskoppeling
5.1.2i

Deelnemen via vergaderingsnummer
Vergaderingnummer (toegangscode): 5.1.2i
Wachtwoord voor vergadering: 5.1.2i

Tik om deel te nemen vanaf een mobiel apparaat (alleen deelnemers)

5.1.2i Netherlands Toll
United States Toll

Deelnemen via telefoon

5.1.2i

Deelnemen via een videosysteem of -toepassing

Kies 5.1.2i
U kunt ook 5.1.2i kiezen en uw vergaderingnummer invoeren.

Als u een host bent, 5.1.2i om hostgegevens weer te geven.

Hulp nodig? Ga naar https://help.webex.com

Klik hier voor informatie over uw privacy .

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verw jderen. De Staat aanvaardt geen aansprakel jkheid voor schade, van we ke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

5.1.2e

Van: Griffier Tweede Kamer
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 18:28
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: Re: Kamerbrief TK inzake stand van zaken Renovatie Binnenhof

Dankjewel 5.1.2e en fijne avond!
Griffier is er morgen weer.

Groeten, 5.1.2e

Op 12 mrt 2024 om 17:50 heeft 5.1.2e @tweedekamer.nl> het volgende geschreven:

Ter info!
<Kamerbrief TK inzake stand van zaken Renovatie Binnenhof.docx>

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 12 maart 2024 17:51
Aan: secretariaat.voorzitter; Griffier Tweede Kamer
Onderwerp: Kamerbrief TK inzake stand van zaken Renovatie Binnenhof
Bijlagen: Kamerbrief TK inzake stand van zaken Renovatie Binnenhof.docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Voltooid

Ter info!

5.1.2e

Van: 5.1.2e)
Verzonden: vrijdag 5 april 2024 14:12
Aan: 5.1.2e
5.1.2e .
CC: 5.1.2e
Onderwerp: Voorgestelde versoberingen

Ha allen/toetsers,

Ik ben deze weer de lijsten met versoberingen gegaan. Veel betreft techniek. Dat laat ik graag ter beoordeling over aan 5.1.2e en 5.1.2e. Dat geldt ook voor de voorgestelde versoberingen t.a.v. beveiliging. Er staan een aantal voorgestelde bezuinigingen bij die de functionaliteit raken die we even goed onder de aandacht moeten houden:

5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 16 april 2024 11:58
Aan: 5.1.2e
Onderwerp: FW: Reactie op voorgestelde versoberingen DTO

Ter info, dank voor je snelle reactie!

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 16 april 2024 11:58
Aan: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>
CC: 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @rijksoverheid.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Reactie op voorgestelde versoberingen DTO

Beste 5.1.2e,

Wij zouden nog terugkomen op de versoberingenlijst ten behoeve van de afronding van het DTO. In afwachting van een mogelijk aanvullend versoberingsvraagstuk, hierbij de reactie vanuit het Progammabureau/het OCT.

Algemeen
Uitgangspunt voor de renovatie is dat de komende 30 jaar geen grote verbouwingen noodzakelijk zijn. Het is dus van belang dat de basisinfrastructuur en indeling ten ondersteuning en behoeve van het primair proces op orde en gerenoveerd is (binnenklimaat, ICT/AV,veiligheid, voldoen aan wet- en regelgeving/toegankelijkheid/arbo). Versoberingen mogen niet leiden tot hogere beheer en onderhoud dan wel bedrijfsvoeringkosten. De uitstraling mag sober en doelmatig zijn, maar wel representatief voor een nationaal parlement. Het is van belang dat Kamerbewoners goed hun functie kunnen uitoefenen en bezoekers gastvrij kunnen worden ontvangen.

Indien vergaande bezuinigingen noodzakelijk blijken, dan heeft het onze voorkeur om renovatie van gebouwdelen uit te stellen waardoor andere delen wel op gewenst niveau worden opgeleverd. Dat is beter dan alle gebouwdelen kwalitatief minder goed te renoveren, met alle overlast van dien tijdens de beheerfase (dus geen vergaande kaasschaafmethode).

Afwerkingsniveau

Versoberingen in het afwerkingsniveau zijn voor TK alleen bespreekbaar wanneer de functionaliteit en representativiteit niet worden verminderd. Ook is dit afhankelijk van de te behalen besparing.

TK ziet geen bezwaren om de vlakheidsklasse van het stucwerk een niveau te verlagen of de bestaande houten onderdelen niet te lakken, maar de waslaag bij te werken. Ook het vervangen van nieuw natuursteen door alternatieve materialen zoals composiet is bespreekbaar.

Buitengevels en daken gebouwen

Bezuinigingen van bijvoorbeeld de gevelreiniging en afwerking zijn bespreekbaar mits dit geen extra kosten in de beheerfase met zich meebrengt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het vervallen van het patroon in de leiendaken van J. Dit is een haalbare besparing.

Elektra

TK heeft zelf ook aangegeven dat het aantal wcd's/electra-aansluitingen verminderd kan worden (voorstel 2 i.p.v. 4 per werkplek). Dit kan worden uitgevoerd zonder verlies van functionaliteit, omdat de huidige bureaus voorzien zijn van spanningsloffen.

Vloerdozen en data aansluitingen

Het aantal data aansluitingen en vloerdozen is al geoptimaliseerd in overleg tussen RVB/Arcadis, CWD en TK. Hier zijn geen besparingen meer te behalen zonder verlies van flexibiliteit in het plaatsen van werkplekken en toekomstvastheid van het netwerk.

Lift gebouw B Schepelgebouw; TK

Er wordt voorgesteld om de lift niet in de Schepelhal te laten stoppen. Dit vindt TK onverstandig, want het is een belangrijke toevoeging 5.1.1b, 5.1.2h en de ontsluiting van gebouwdeel B en C richting de expeditie).

Beveiliging

5.1.1b, 5.1.2h

Restaurantbedrijf

Er worden besparingen in de grootkeukens voorgesteld. Hier is door HG ism TK al een besparing voorgesteld. Verdere bezuinigingen vindt TK onverstandig en leiden tot hoge herontwerpkosten dan wel onwenselijke logistieke uitdagingen in de praktijk.

Primair proces

TK wil voorkomen dat er besparingen worden doorgevoerd die het functioneren van de Kamer beperken.
Vak K *niet* verlagen is geen optie om te versoberen, want het draagt wezenlijk bij aan het beter functioneren van de Kamer als controleur. Rostrum *niet* draaien is alleen een zinvolle versobering als blijkt dat het niet bijdraagt aan het beter functioneren van de Kamer.

Tunnel naar P-garage op -1: geen optie om te versoberen in het kader van ITS

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: dinsdag 16 april 2024 11:12
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: RE: Conceptemail voorgestelde versoberingen DTO

Hallo, in de tekst nog een paar punten toegevoegd. Verder graag toevoegen, 5.2.1

Met hartelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA Den Haag
T +(31)70-318 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

---

Van: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Verzonden: dinsdag 16 april 2024 10:05
Aan: 5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC: 5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>
Onderwerp: Conceptemail voorgestelde versoberingen DTO

Hoi 5.1.2e ,

Hieronder de concept email aan 5.1.2e als reactie op de voorgestelde versoberingen van het DTO, met dank ook voor de input vanuit 5.1.2e. Zou jij even mee willen lezen voordat ik hem verstuur, gegeven de huidige situatie? Dit betreft dus nog niet een reactie op het nog te verwachten voorstel vanuit het RVB voor meer vergaande versoberingen, indien dat nog aan de orde is..

5.1.2e, 5.2.1

5.2.1

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

5.1.2e

Van: 5.1.2e
Verzonden: vrijdag 26 april 2024 14:31
Aan: 5.1.2e
CC: 5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e ;5.1.2e
Onderwerp: Aanscherping reactie op voorgestelde versoberingen DTO

Beste 5.1.2e,

Zie hieronder in geel een aanscherping van de tekst ten aanzien van eventuele versoberingen op het gebied van beveiliging. De rest van de tekst is gelijk gebleven.

Algemeen
Uitgangspunt voor de renovatie is dat de komende 30 jaar geen grote verbouwingen noodzakelijk zijn. Het is dus van belang dat de basisinfrastructuur en indeling ten ondersteuning en behoeve van het primair proces op orde en gerenoveerd is (binnenklimaat, ICT/AV,veiligheid, voldoen aan wet- en regelgeving/toegankelijkheid/arbo). Versoberingen mogen niet leiden tot hogere beheer en onderhoud dan wel bedrijfsvoeringkosten. De uitstraling mag sober en doelmatig zijn, maar wel representatief voor een nationaal parlement. Het is van belang dat Kamerbewoners goed hun functie kunnen uitoefenen en bezoekers gastvrij kunnen worden ontvangen.

Indien vergaande bezuinigingen noodzakelijk blijken, dan heeft het onze voorkeur om renovatie van gebouwdelen uit te stellen waardoor andere delen wel op gewenst niveau worden opgeleverd. Dat is beter dan alle gebouwdelen kwalitatief minder goed te renoveren, met alle overlast van dien tijdens de beheerfase (dus geen vergaande kaasschaafmethode).

Afwerkingsniveau

Versoberingen in het afwerkingsniveau zijn voor TK alleen bespreekbaar wanneer de functionaliteit en representativiteit niet worden verminderd. Ook is dit afhankelijk van de te behalen besparing.

TK ziet geen bezwaren om de vlakheidsklasse van het stucwerk een niveau te verlagen of de bestaande houten onderdelen niet te lakken, maar de waslaag bij te werken. Ook het vervangen van nieuw natuursteen door alternatieve materialen zoals composiet is bespreekbaar.

Buitengevels en daken gebouwen

Bezuinigingen van bijvoorbeeld de gevelreiniging en afwerking zijn bespreekbaar mits dit geen extra kosten in de beheerfase met zich meebrengt. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het vervallen van het patroon in de leiendaken van J. Dit is een haalbare besparing.

Elektra

TK heeft zelf ook aangegeven dat het aantal wcd's/electra-aansluitingen verminderd kan worden (voorstel 2 i.p.v. 4 per werkplek). Dit kan worden uitgevoerd zonder verlies van functionaliteit, omdat de huidige bureaus voorzien zijn van spanningsloffen.

Vloerdozen en data aansluitingen

Het aantal data aansluitingen en vloerdozen is al geoptimaliseerd in overleg tussen RVB/Arcadis, CWD en TK. Hier zijn geen besparingen meer te behalen zonder verlies van flexibiliteit in het plaatsen van werkplekken en toekomstvastheid van het netwerk.

Lift gebouw B Schepelgebouw; TK

Er wordt voorgesteld om de lift niet in de Schepelhal te laten stoppen. Dit vindt TK onverstandig, want het is een belangrijke toevoeging ivm 5.1.1b en de ontsluiting van gebouwdeel B en C richting de expeditie).

Beveiliging

5.2.1

Restaurantbedrijf

Er worden besparingen in de grootkeukens voorgesteld. Hier is door HG ism TK al een besparing voorgesteld. Verdere bezuinigingen vindt TK onverstandig en leiden tot hoge herontwerpkosten dan wel onwenselijke logistieke uitdagingen in de praktijk.

Primair proces

TK wil voorkomen dat er besparingen worden doorgevoerd die het functioneren van de Kamer beperken.
Vak K *niet* verlagen is geen optie om te versoberen, want het draagt wezenlijk bij aan het beter functioneren van de Kamer als controleur. Rostrum *niet* draaien is alleen een zinvolle versobering als blijkt dat het niet bijdraagt aan het beter functioneren van de Kamer.

Tunnel naar P-garage op -1: geen optie om te versoberen in het kader van ITS

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e
Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018, 2500 EA
T +(31)6 5.1.2e | E 5.1.2e @tweedekamer.nl | I www.tweedekamer.nl

CONCEPT

BESLUITENLIJST EN BEKNOPT VERSLAG VAN DE PRESIDIUMVERGADERING VAN WOENSDAG 8 OKTOBER 2014

Besluitenlijst Presidiumvergadering 8 oktober 2014

- Het Presidium heeft besloten de gang van zaken rond de onaangekondigde demonstratie en de bezetting van de hal van de Tweede Kamer te laten onderzoeken door een externe partij, om gemaakte keuzes te beoordelen, mogelijke hiaten te constateren en lessen te trekken voor de toekomst. Daarbij worden ook het bestaande calamiteitenplan en de toepassing ervan betrokken.
- Het Presidium stemt in met de rapportage begrotingsuitvoering 2014.
- Het Presidium stemt in met de aanbevelingen in de notitie Evaluatie Rapporteurschap en de voorgestelde wijzigingen van de art. 93a en 121a van het Reglement van Orde en leidt de notitie door naar de Commissie voor de Werkwijze om de behandeling van dit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor te bereiden.
- Het Presidium stemt in met een voorgestelde wijziging van art. 69 van het Reglement van Orde inzake adviesaanvragen en leidt de notitie door naar de Commissie voor de Werkwijze om de behandeling van dit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor te bereiden.
- Het Presidium stemt in met de wijze van uitvoering van de motie over reizen per trein tot 750 km.

Beknopt verslag

Aanwezig zijn:
De Voorzitter, de heer Van Raak, mevrouw Arib, de heer Elias, de heer Knops, de heer Voordewind (tot 10.03 uur), de Griffier, de dBV, F en P&O, de dIB en de heer 5.1.2e (verslag). Mevrouw Van Veldhoven was wegens ziekte afwezig.

1. Incident maandagavond 6 oktober 2014

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

- Stand van zaken reorganisatie Voorlichting en Communicatie

Buiten reikwijdte

- Renovatieplannen Binnenhof

De dBVFP&O deelt mee dat door het Rijksvastgoedbedrijf plannen worden ontwikkeld voor een grondige en langjarige renovatie van het Binnenhof. Hij bereidt voor het volgende Presidium een vertrouwelijke notitie voor.

- Reis tijdens herfstreces

Buiten reikwijdte

3. Besluitenlijst en beknopt verslag van de Presidiumvergadering van 24 september 2014

Buiten reikwijdte

4. Herziene notitie spreektijdverhoudingen

Buiten reikwijdte

5. Rapportage begrotingsuitvoering 2014

Buiten reikwijdte

6. Voortgangsrapportage NATO 2014

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering

datum 29 oktober YYYY
vergaderdatum 8 oktober YYYY
deelnemers De Voorzitter, de heer Van Raak, mevrouw Arib, de heer Elias, de heer Knops, de heer Voordewind (tot 10.03 uur), de Griffier, de dBV, F en P&O, de dIB en de heer 5.1.2e (verslag)
afwezig Mevrouw Van Veldhoven
voorzitter Mevrouw Van Miltenburg

Staf Griffier
5.1.2e
Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag
T 070 318 5.1.2e
M 06-5.1.2e
E 5.1.2e @tweedekamer.nl

Besluitenlijst Presidiumvergadering 8 oktober 2014

- Het Presidium heeft besloten de gang van zaken rond de onaangekondigde demonstratie en de bezetting van de hal van de Tweede Kamer te laten onderzoeken door een externe partij, om gemaakte keuzes te beoordelen, mogelijke hiaten te constateren en lessen te trekken voor de toekomst. Daarbij worden ook het bestaande calamiteitenplan en de toepassing ervan betrokken.
- Het Presidium stemt in met de rapportage begrotingsuitvoering 2014.
- Het Presidium stemt in met de aanbevelingen in de notitie Evaluatie Rapporteurschap en de voorgestelde wijzigingen van de art. 93a en 121a van het Reglement van Orde en leidt de notitie door naar de Commissie voor de Werkwijze om de behandeling van dit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor te bereiden.
- Het Presidium stemt in met een voorgestelde wijziging van art. 69 van het Reglement van Orde inzake adviesaanvragen en leidt de notitie door naar de Commissie voor de Werkwijze om de behandeling van dit voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde voor te bereiden.
- Het Presidium stemt in met de wijze van uitvoering van de motie over reizen per trein tot 750 km.

Beknopt verslag

1. Incident maandagavond 6 oktober 2014

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

2. Bespreking actualiteit

- Werkbezoeken op Kamerdagen

Buiten reikwijdte

- Communicatie over het mondelinge vragenuur

Buiten reikwijdte

- Digitale agenda

Buiten reikwijdte

- Stand van zaken reorganisatie Voorlichting en Communicatie

Buiten reikwijdte

- Renovatieplannen Binnenhof

De dBVFP&O deelt mee dat door het Rijksvastgoedbedrijf plannen worden ontwikkeld voor een grondige en langjarige renovatie van het Binnenhof. Hij bereidt voor het volgende Presidium een vertrouwelijke notitie voor.
*Nb: na afloop van de vergadering zijn alle leden schriftelijk nader geïnformeerd door de dBV.

- Reis tijdens herfstreces

Buiten reikwijdte

3. Besluitenlijst en beknopt verslag van de Presidiumvergadering van 24 september 2014

Buiten reikwijdte

4. Herziene notitie spreektijdverhoudingen

Buiten reikwijdte

5. Rapportage begrotingsuitvoering 2014

Buiten reikwijdte

6. Voortgangsrapportage NATO 2014

Buiten reikwijdte

7. BOR-notitie "Ambtelijke evaluatie rapporteurschap"

Buiten reikwijdte

8. Conceptvoorstel tot wijziging RvO i.v.m. het stemmen over moties houdende verzoeken aan het Presidium, aan een Hoog College van Staat of aan een extern adviescollege

Buiten reikwijdte

9. Uitvoering besluitvorming Presidium m.b.t. motie over reizen per trein tot 750 km

Buiten reikwijdte

10. Jaarplanning

Buiten reikwijdte

De Voorzitter sluit de vergadering om 11.10 uur.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering

datum 10 november 2014

vergaderdatum 5 november 2014

deelnemers De Voorzitter, Mevrouw Van Veldhoven, de heer Van Raak (tot 10.05), mevrouw Arib, de heer Elias, de heer Knops (tot 10.00 uur), de heer Voordewind , de heer Bosma (tot 10.20) de Griffier, de dBV, F en P&O, de dIB en de heer 5.1.2e (verslag)

voorzitter Mevrouw Van Miltenburg

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 november 2014

1. Het Presidium heeft kennis genomen van de inhoudelijke en organisatorische voorstellen voor de viering van 200 jaar Staten-Generaal. Voordat tot definitieve besluitvorming kan worden overgegaan dienen de voorstellen en de begroting afgestemd te worden met de Eerste Kamer.

2. Het Presidium besluit tot het laten maken van een inventarisatie van mogelijke aanpassingen van de gebouwen i.h.k.v. de renovatieplannen voor het Binnenhof op basis van een gemotiveerd voorstel van de dBVFP&O.

3. Het Presidium stelt de nota vast naar aanleiding van het verslag van de Commissie voor de Werkwijze bij een wijziging van het Reglement van Orde betreffende de mogelijkheid voor commissies om langs schriftelijke weg te besluiten, onder de toevoeging dat deze wijziging over enige tijd wordt geëvalueerd.

Verslag

1. Actualiteit

- Buiten reikwijdte

5. Renovatieplannen Binnenhof **(2014/094)**

Het Presidium neemt kennis van de bijgevoegde notitie, die bevestigt wat al eerder naar buiten is gekomen. Het Presidium besluit tot het laten maken van een inventarisatie van mogelijke aanpassingen van de gebouwen i.h.k.v. de renovatieplannen voor het Binnenhof op basis van een gemotiveerd voorstel van de dBVFP&O.

6. Projectplan, incl. begroting, parlementaire dimensie Nederlands Voorzitterschap EU 2016 **(2014/095)**

Buiten reikwijdte

7. Nota n.a.v. het Verslag inzake wijziging van het Reglement van Orde in verband met het opnemen van de mogelijkheid voor commissies om langs schriftelijke weg te besluiten**(2014/090)**

Buiten reikwijdte

8. Jaarplanning **(2014/001)**

Buiten reikwijdte

Gedeelte Presidiumvergadering zonder ambtelijke ondersteuning

Buiten reikwijdte

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 november 2014

1. Het Presidium heeft kennis genomen van de inhoudelijke en organisatorische voorstellen voor de viering van 200 jaar Staten-Generaal. Voordat tot definitieve besluitvorming kan worden overgegaan dienen de voorstellen en de begroting afgestemd te worden met de Eerste Kamer.

2. Het Presidium besluit tot het laten maken van een inventarisatie van mogelijke aanpassingen van de gebouwen i.h.k.v. de renovatieplannen voor het Binnenhof op basis van een gemotiveerd voorstel van de dBVFP&O.

3. Het Presidium stelt de nota vast naar aanleiding van het verslag van de Commissie voor de Werkwijze bij een wijziging van het Reglement van Orde betreffende de mogelijkheid voor commissies om langs schriftelijke weg te besluiten, onder de toevoeging dat deze wijziging over enige tijd wordt geëvalueerd.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2014-17

Verslag Presidiumvergadering

datum 19 november 2014
vergaderdatum 19 november 2014
deelnemers De Voorzitter, Mevrouw Van Veldhoven, de heer Van Raak , mevrouw Arib, de heer Elias, de heer Knops , de heer Bosma, de Griffier, de dBV, F en P&O, de dIB en de Kwartiermaker (verslag)
Afwezig: de heer Voordewind; de dIB.
voorzitter Mevrouw Van Miltenburg

Besluitenlijst Presidiumvergadering 19 november 2014

- Het Presidium stemt in met de adviesaanvraag Onderwijsraad inzake het initiatiefwetsvoorstel Bisschop c.s.
- Het Presidium stemt in met de uitwerking van de besluiten over integriteitsregels voor leden (Werkgroep Van Oosten).
- Het Presidium stemt in met het voorstel van de cie I&M voor een extern onderzoek i.v.m. de Omgevingswet.
- Het Presidium stemt in met de benoeming van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Verslag

1. Actualiteit

- Buiten reikwijdte

- Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

2. Besluitenlijst en beknopt verslag van de Presidiumvergadering van 5 november jl. **(nr. 16)**

Buiten reikwijdte

3. Renovatieplannen Binnenhof **(2014/094)**

Het Presidium is niet content met de werkwijze in dezen: de brief die op 13 november jl. is ontvangen met het verzoek aan de fracties om op korte termijn wensen kenbaar te maken. Daarnaast heeft het Presidium het gevoel geen inzicht te hebben in de wijze waarop dit ingrijpende plan tot stand lijkt te komen. Daarom wordt het volgende besloten.

*De wensenlijst wordt verschoven naar een dinsdagavondspecial begin volgend jaar, in aanwezigheid van de Ambtelijk Secretarissen.

*Tijdens de volgende vergadering wil het Presidium helder inzicht krijgen (via een notitie) in de hoofdlijnen van deze ingrijpende plannen: wat is en wordt op welk moment besloten en op welke wijze heeft het Kamerbestuur hier inspraak in (gehad)? Ofwel: waar is de politieke accordering in dezen. Daarbij ziet het Presidium ook graag de variant opgenomen van een kortere verbouwingstermijn dan de nu voorziene 5 jaar.

4. Adviesaanvraag Onderwijsraad inzake initiatiefvoorstel Bisschop **(2014/096)**

Buiten reikwijdte

5. Uitwerking besluiten over integriteitsregels voor leden (werkgroep Van Oosten) **(2014/097)**

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2014-18 en 19

Verslag Presidiumvergaderingen 3 en 10 december 2014

datum 10 december 2014
vergaderdatum 10 december 2014
deelnemers De Voorzitter, Mevrouw Van Veldhoven, de heer Van Raak , mevrouw Arib, mevrouw Neppérus, de heer Voordewind , de heer Bosma, de Griffier, de dBV, F en P&O, de dIB en de Kwartiermaker (verslag)
Afwezig: de heer Knops .
NB. De heren Elias en Knops waren aanwezig tijdens de Presidiumvergadering van 3 december jl.
voorzitter Mevrouw Van Miltenburg

Beknopt verslag Presidiumvergadering 3 december 2014

Buiten reikwijdte

Besluitenlijst Presidiumvergadering 10 december 2014

- Het Presidium stemt in met de notitie renovatieplannen Binnenhof.

Beknopt verslag Presidiumvergadering 10 december 2014

1. Actualiteit

- Buiten reikwijdte

- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte

2. Besluitenlijst en beknopt verslag van de Presidiumvergadering van 5 november jl. (nr. 17)

- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- Notitie renovatie Binnenhof: de duiding van de discussie is volgens een enkel Lid te mild verwoord. Voorts is niet opgenomen dat ook mogelijke andere varianten zouden worden opgenomen, waaronder een variant met een korte tijdsduur.5.2.1

5.2.1

3. Renovatieplannen Binnenhof **(2014/094)**

Het Presidium is content met de nadere toelichting door de Voorzitter en de verhelderende notitie. Naar aanleiding van de notitie worden opmerkingen gemaakt over het hechten van waarde aan veiligheid; toegankelijkheid; duurzaamheid; soberheid en het geschikt maken van het gebouw voor ICT-toepassingen voor de toekomst. Begin februari wordt het Presidium een ambitiedocument voorgelegd, waarin ook de diverse varianten qua planning zijn opgenomen, waarmee wordt ingestemd met de notitie.

4. Reisbudgetten commissies **(2014/103)**

Buiten reikwijdte

5. Rostrum plenaire zaal

Buiten reikwijdte

6. Jaarplanning **(2014/001)**

Buiten reikwijdte

7. Stukken ter kennisname

Buiten reikwijdte

De Voorzitter sluit om 11.25 uur de vergadering.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-05

Verslag Presidiumvergadering 11/2/15

datum 11 februari 2015

vergaderdatum 11 februari 2015
deelnemers De Voorzitter, Mevrouw Van Veldhoven, De heer Knops; mevrouw Arib (vanaf 09.55 voorzitter), de heer Elias, de heer Voordewind, de heer Bosma, de heer Bisschop, de Griffier en de Kwartiermaker (verslag). Bij agendapunten 8 t/m 17 was de dBV aanwezig en zat mevrouw Arib de vergadering voor.
Afwezig: de heer Van Raak

Besluitenlijst Presidium 11 februari 2015

- Het Presidium stemt in met de instelling van een werkgroep 'procedures benoemingen en voordrachten door de Kamer'.
- Het Presidium stemt in met de ambtelijke uitwerking van het rapport "voorop in Europa'.
- Het Presidium stemt in met het houden van een experiment inzake het terugblikdebat Europese Raden. Het voorstel zal ter instemming worden voorgelegd aan de Kamer.
- Het Presidium stemt in met de aandachtspunten inzake de Raming 2016.
- Het Presidium stemt in met twee bijzondere verzoeken inzake het mogen gebruiken van de Oude Zaal en de Plenaire Zaal.
- Het Presidium stemt in met een voorstel voor een parlementair onderzoek (breed welvaartsbegrip) in het kader van de Toekomst- en Onderzoeksagenda. De notitie wordt ter instemming doorgeleid naar de Kamer.
- Het Presidium stemt in met het aan de Kamer (ter instemming) doorgeleiden van de ontslagverlening aan de Griffier. Het Presidium stemt tevens in met de samenstelling van de selectiecommissie t.b.v. de invulling vacature Griffier.
- Het Presidium stemt in met de instelling van een Bouwbegeleidingscommissie.
- Het Presidium stemt in met het voorstel van de commissie Financiën inzake de begroting van een werkbezoek aan de VS.
- Het Presidium besluit tot een externe validatie van de voorliggende documentatie renovatieplannen Binnenhof.

Buiten reikwijdte

10. Bijzondere verzoeken gebruik Oude Zaal en Plenaire Zaal

Buiten reikwijdte

11. Toekomst- en Onderzoeksagenda 2015

Buiten reikwijdte

12. S.v.z. reorganisatie ambtelijke organisatie/selectiecommissie vacature Griffier

Buiten reikwijdte

13. Instelling bouwbegeleidingscommissie (BBC)

Met inachtneming van een toezegging van de dBV dat in een concrete afbakening van taken t.o.v. het Presidium wordt voorzien en de commissie niet te groot wordt en voorts dat geen afvaardiging van de PPV wordt opgenomen in de BBC, stemt het Presidium in met het voorstel. Bij de fracties zal worden geïnventariseerd welke leden belangstelling hebben voor zitting in deze commissie.

14. Brief commissie FIN inzake begroting werkbezoek VS in meireces

Buiten reikwijdte

15. Renovatieplannen Binnenhof

Met inachtneming van de toezegging van de dBV dat de uitvoerder een onafhankelijke positie ten opzichte van de belanghebbenden inneemt, stemt het Presidium in met een externe validatie van de voorliggende documentatie renovatieplannen Binnenhof.

16. Personele aangelegenheid

Buiten reikwijdte

Overig

Buiten reikwijdte

De Voorzitter sluit om 10.32 uur de vergadering.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-07

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering
25/3/15

datum 25 maart 2015

vergaderdatum 25 maart 2015
deelnemers De Voorzitter, Mevrouw Van Veldhoven, De heer Knops; mevrouw Arib , de heer Elias, de heer Knops, de heer Voordewind, de heer Bosma, de Griffier en de Kwartiermaker (verslag). Bij de punten 6 t/m 11 was de dBV aanwezig, bij de punten 6 en 7 ook het hFEZ.
Afwezig: De heer Van Raak

Besluitenlijst Presidium 25 maart 2015

- Het Presidium neemt kennis van de **evaluatie behandeling Rijksbegroting 2015** door de Commissie voor de Rijksuitgaven. Het Presidium geleidt de evaluatie door naar de Kamer en verzoekt de Voorzitter om met de MP tot een Embargoregeling te komen; de overige gedane suggesties neemt het Presidium niet over. Het Presidium ziet met belangstelling uit naar de aangekondigde wijziging van de Comptabiliteitswet. (klik hier voor het achterliggende stuk)

- Het Presidium stemt in met de **notitie benoeming en procedure vertrouwenspersoon Integriteit.** De notitie bestaat onder meer uit een profielschets. Deze notitie komt voort uit één van de aanbevelingen van de commissie Van Oosten, om een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het achterliggende stuk treft u hier aan.

- Het Presidium neemt kennis van '**De Staat van de Kamer**' en besluit deze door te geleiden naar de Kamer, ter behandeling door de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken. De Staat is het jaarverslag over 2014 en zal gevoegd worden bij de Ramingsstukken 2016. De Staat is openbaar en raadpleegbaar via PARLIS. U kunt ook hier klikken om het document te raadplegen.

- Het Presidium neemt kennis van de stukken **Raming 2016** en besluit deze door te geleiden naar de Kamer, ter behandeling door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken. De Raming is openbaar en raadpleegbaar via PARLIS. U kunt ook hier klikken om de documenten te raadplegen.

- Het Presidium stemt in met de voorgestelde stappen naar aanleiding van twee klachten waarbij de richtlijnen voor het maken van opnames in de gebouwen door de pers zijn overtreden.

Buiten reikwijdte

11. Bijgestelde notitie reisbudgetten

Buiten reikwijdte

12. T.k.n.: stand van zaken renovatie Binnenhof

Het Presidium kan voor de vergadering van 1 april a.s. een heldere brief tegemoet zien van de Bouw Begeleidings Commissie (BBC).

13. T.k.n.: samenwerkingspilot met de Algemene Rekenkamer

Buiten reikwijdte

14. Stand van zaken 200 jaar Staten-Generaal

Buiten reikwijdte

15. Stand van zaken reorganisatie: tijdpad ABD

Buiten reikwijdte

16. Kamerwerkzaamheden

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-08

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering
01/4/15

datum 1 april 2015

vergaderdatum 1 april 2015
deelnemers De Voorzitter, Mevrouw Van Veldhoven, ; mevrouw Arib , de heer Elias, de heer Knops, de heer Van Raak, de heer Bisschop (vanaf 10.08h) , de heer Bosma, mevrouw Keizer, de Griffier en de Kwartiermaker (verslag).

Besluitenlijst Presidium 1 april 2015

- Het Presidium besluit de **Toekomst- en Onderzoeksagenda** per 2016 op een andere wijze vorm te geven en verzoekt de commissie voor de Werkwijze om aan de flexibilisering van dit nuttige instrument praktisch uitvoering te geven.

- Het Presidium heeft kennisgenomen van de **notitie over fractievorming** en afsplitsingen van fracties in de Tweede Kamer. Het Presidium integreert deze notitie in de behandeling van de Raming van de Kamer voor 2016, zodat de Kamer zich hierover een oordeel kan vormen. Een nadere duiding van dit besluit treft u **hier** aan.

- Het Presidium bekrachtigt de door de Stafdienst FEZ goedgekeurde financiële verantwoording van de tijdelijke commissie ICT. Deze verantwoording wordt door de tijdelijke commissie ICT na decharge openbaar gemaakt via haar commissiepagina. Voorts verleent het Presidium fiat voor decharge van de tijdelijke commissie ICT, zo snel mogelijk na stemming over de moties ingediend bij het nog te voeren debat tussen Kamer en Regering.

- Het Presidium stemt in met de **evaluatie van de parlementaire enquête-commissie Woningcorporaties** en daarmee met het volgende: de evaluatie en de aanbevelingen om (de werking van) de Wet op de parlementaire enquête 2008 te verbeteren, worden ter nadere uitwerking voorgelegd aan de Tijdelijke commissie evaluatie Wet Parlementaire Enquête; de verbetersuggesties over fractiegewijze stemmingen op woensdag/donderdag en over de wijze van eedaflegging, worden voor kennisgeving aangenomen; de evaluatie wordt ter kennis gebracht aan alle leden. Ten slotte wordt aan de Kamer voorgesteld om de parlementaire enquêtecommissie formeel te beëindigen.

- Het Presidium onderschrijft de vragen die de **Bouw Begeleidingscommissie** in haar brief aan het Presidium stelt over de renovatieplannen Binnenhof en volgt het advies van deze

Buiten reikwijdte

10. Stand van zaken renovatie Binnenhof

    Het Presidium onderschrijft de zorg van de commissie dat ambtelijk al in 2014 kennis bestond over de voorgenomen rigoureuze plannen. Het Presidium plaatst vraagtekens bij het feit dat vanuit de bestuurlijke stuurgroep een spreekverbod is opgelegd richting het Presidium. Het Presidium sluit zich aan bij alle opmerkingen, vragen en zorgen die de BBC in haar brief heeft weergegeven en laat de brief doorgeleiden aan de bestuurlijke stuurgroep.

    Voorts stelt het Presidium dat de voorzitter van de BBC, tevens Presidiumlid, gemachtigd is om alles wat over dit onderwerp wordt besproken in het Presidium, ook gehoord mag worden als voorzitter van de BBC.

    N.B.: de weergegeven eindtijd van de vergadering correspondeerde niet met het vergaderverzoek via Outlook en de tekst in de Whatsapp. Onderstaande agendapunten zijn daarom doorgeschoven naar de Presidiumvergadering van 15 april a.s.:

11. Notitie financiële verslaglegging fracties

12. Bijgestelde notitie reisbudgetten

13. Samenwerkingspilot met de Algemene Rekenkamer en de Ombudsman op administratief gebied

14. Aanpassen doelstelling Maatschappelijke stages VMBO-leerlingen

15. Goedkeurende controleverklaring over 2014

16. Notitie gebruik Plenaire Zaal door derden

17. Adviesaanvraag commissie OCW aan de Raad voor Cultuur

18. Kamerwerkzaamheden

19. Stukken ter kennisname

20. Jaarplanning 2015

De Voorzitter sluit om 11.12 uur de vergadering.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-11

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering
29/4/15

datum 29 april 2015

vergaderdatum 29 april 2015
deelnemers De Voorzitter, de heer Pechtold , mevrouw Arib , mevrouw Van Ark, de heer Bisschop , de heer Bosma, de Griffier en de Kwartiermaker (verslag).

Besluitenlijst Presidium 29 april 2015

- Het Presidium stemt in met het verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 16 april 2015 om aan de Kamer voor te stellen om advies te vragen aan het Rathenau Instituut over de implicaties van vier scenario's voor het wetenschapsbestel conform de aangenomen motie van de leden Duisenberg, Mei Li Vos, Rog en Van Dijk (Kamerstuk 31 288, nr. 421).
- Het Presidium stemt in met het voorstel benoeming opvolgend Griffier. Het voorstel wordt aan de Kamer ter instemming voorgelegd.

Beknopt verslag

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Reactie minister van BZK over de concept Raming 2016

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3. Adviesaanvraag cie OCW aan Rathenau inzake implicaties scenario's voor Wetenschapsbestel

Buiten reikwijdte

4. Stand van zaken benoeming beoogd opvolgend Griffier

Buiten reikwijdte

5. Vertrouwenspersoon integriteit

Buiten reikwijdte

6. Brief van de voorzitter bestuurlijke stuurgroep Renovatie Binnenhof

5.2.1

5.2.1 De Kamer moet zich het recht kunnen (blijven) voorbehouden om 'nee' te kunnen zeggen tegen de voorgenomen plannen van de stuurgroep en daarom wil het Presidium op geen enkele wijze enige instemming verlenen met de brief. Het is ook daarom van het grootste belang dat adequaat wordt gereageerd op de brief.

Ten aanzien van het lidmaatschap van de voorzitter van de BBC moet in dit licht ook helderheid verschaft worden: wat is zijn positie? In elk geval niet namens het Presidium of de Kamer. Het Presidium meent stellig dat de Kamer in dit ondoorgrondelijke proces de handen zoveel mogelijk vrij moet houden. Het Presidium heeft begrip voor de ambtelijke zorg over de staat van de gebouwen, maar maakt helder dat het nergens mee instemt. Het Presidium wacht een precies overzicht van de BBC af, waarin de minimum en de maximumvariant nader zijn uitgewerkt en ook in een tijdpad zijn weergegeven.

De BBC werkt in dit document ook het nut en de noodzaak uit. Het ambitiedocument acht het Presidium in dit proces niet ter zake; dit kan juist een valkuil vormen, omdat wordt geappelleerd aan wensen, niet aan feiten. Uit het document dat de BBC oplevert kan het Presidium straks bezien wat procesmatig de beste route is.

Het Presidium besluit het volgende te doen:

- De ondertekenaars van het initiële plan document worden bijeengeroepen om de stand van zaken in relatie tot de initiële plannen te bespreken. De Voorzitter informeert mevrouw Spies hierover;

- Het Presidium wordt op korte termijn bijgepraat over de noodzaak en het nut (de dinsdagavondspecial heeft onvoldoende duidelijkheid geschapen);

- De brief wordt beantwoord en dit antwoord behelst dat alle besluitvorming in dezen on hold wordt gezet. Er wordt een pas op de plaats gemaakt tot het moment dat nut en noodzaak helder zijn gemaakt;

- Het Presidium wordt terug gerapporteerd over bovenstaande acties en praat op basis daarvan verder. De brief houdt de vertrouwelijke status.

7. Kamerwerkzaamheden/Rondvraag

Buiten reikwijdte

De Voorzitter sluit om 11.01 uur de vergadering.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-12

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering 3/6/15

datum 3 juni 2015
vergaderdatum 3 juni 2015
deelnemers De Voorzitter, de heer Van Raak , mevrouw Arib , mevrouw Van Ark, de heer Voordewind , de heer Bosma, de heer Knops, mevrouw van Veldhoven, de dBV, het hDCOB&O en de Kwartiermaker (verslag).

Besluitenlijst Presidium 3 juni 2015

- Het Presidium heeft besloten om de brief van de minister van Financiën d.d. 29 april 2015 over de versnelling van de begrotingsbehandeling ter behandeling en advisering aan het Presidium in handen te stellen van de commissie voor de Rijksuitgaven. Het Presidium zal hierover nog vóór het a.s. zomerreces een besluit nemen.

- De aanvraag van de voorzitter van de PVV-fractie in de Tweede Kamer om een expositie van de zg. Garland cartoons in de Tweede Kamer toe te staan is afgewezen, omdat de tentoonstelling niet voldoet aan eerder door het Presidium vastgelegde criteria voor het houden van tentoonstellingen in het Tweede Kamergebouw.

- Het Presidium stemt, conform de voordracht van de DBV, F en P&O in met de voordrachten voor de Klachtencommissie en een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

  Het Presidium stemt in met de voorgestelde procedure voor openbaarmaking van goedgekeurde fractieverantwoordingen. Dit zal vanaf 2016 plaatsvinden op de derde donderdag in juni.

Beknopt verslag

1. Opening

   Buiten reikwijdte

2. Beknopte verslagen van 15, 22 en 29 april jl.

   29/4 punt 6: de zinsnede over 'het lidmaatschap van de voorzitter van de BBC' wordt gewijzigd in: "het Presidium stelt vragen over de vraag of iemand uit het Presidium zitting zou moeten nemen in een ambtelijke voorbereidingsgroep. Hierover worden echter geen conclusies getrokken."

Naar aanleiding van punt 6: de Voorzitter meldt dat de bijeenkomst met alle ondertekenaars gistermiddag heeft plaatsgevonden; volgende Presidiumvergadering zal hierover verslag worden uitgebracht, en wordt verder gesproken over het gesprek met de BBC over nut&noodzaak.
22/4: verslag wordt vastgesteld.
15/4: op pagina 3 wordt de zinsnede "overigens..." gewijzigd in: "er is discussie geweest over de vraag of...."

3. Voorstel versnelling begrotingsbehandeling

Buiten reikwijdte

4. Opzet evaluatie grote projecten

Buiten reikwijdte

5. Problematiek van de neveninstellingen

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-14

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering
24/6/15

datum 11 juni 2015

vergaderdatum 10 juni 2015
deelnemers De Voorzitter, de heer Van Raak , mevrouw Arib , mevrouw Van Ark, de heer Voordewind , de heer Bosma, mevrouw van Veldhoven, de, Griffier, de dBV, de dIB, de Bva en de heer 5.1.2e (verslag).

Besluitenlijst Presidium 24 juni 2015

- Het Presidium stemt in met het standpunt van de commissie voor de Rijksuitgaven dat de door de minister van Financiën mede namens de Minister-President bij brief van 29 april 2015 voorgestelde versnelling van de begrotingsbehandeling in beide Kamers van de Staten-Generaal, niet in het belang is van het budgetrecht van de Kamer.

- Het Presidium besluit inzake het onderzoeksvoorstel parlementair onderzoek "breed welvaartsbegrip" om aan de Kamer voor te stellen om nu alleen over te gaan tot het instellen van een Tijdelijke commissie en om deze commissie opdracht te geven om het onderzoeksvoorstel aan een herziening te onderwerpen. Na het uitbrengen van deze herziening kan tot besluitvorming over het onderzoeksplan worden overgegaan.

- Het Presidium heeft de afrekeningen van de fracties over 2013 vastgesteld. De fractieafrekeningen worden met ingang van het verslagjaar 2014 openbaar gemaakt.

- Het Presidium heeft, conform de aanbevelingen van de commissie Van Oosten een Vertrouwenspersoon Integriteit benoemd: mevrouw W. Sorgdrager. De benoeming is voor drie jaar, met mogelijkheid tot herbenoeming.

Beknopt verslag

1. Opening

2. Beknopt verslag van 10 juni 2015.

Het verslag wordt met twee wijzigingen vastgesteld. Deze wijzigingen zijn:

- bij 7.Brief van de Bouwbegeleidingscommissie (BBC) aan het Presidium inzake renovatie Binnenhof (2015/088)': In regel 7 verandert 'Het Presidium onderschrijft die conclusie, maar' in: 'Het Presidium heeft kennis genomen van die conclusie, en'

- bij hetzelfde punt komt de zin 'In de uitwerking...betekenen' voor de zinnen: 'Zo is niet...beschreven zal worden.'

3. Advies Rijksuitgaven inzake versnelling begrotingsbehandeling **(2015/091).**

Buiten reikwijdte

4. Onderzoeksvoorstel parlementair onderzoek "breed welvaartsbegrip" (2015/090)

Buiten reikwijdte

5. Voorstel begrotingsschema incl. spreektijden (2015/097)

Buiten reikwijdte

6. Hernieuwde brief afrekening fractiekosten (2015/089)

Buiten reikwijdte

7. Baseline informatievoorziening (2015/094)

Buiten reikwijdte

8. Renovatiedocument Binnenhof (2015/096)

Dit agendapunt wordt niet behandeld. In de ingelaste Presidiumvergadering van 1 juli komt het onderwerp terug

9. Benoeming vertrouwenspersoon integriteit (2015/093)

10. Buiten reikwijdte

11. Stand van zaken reorganisatie (2015/095)

Buiten reikwijdte

12. Rondvraag

- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-15

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering 1/7/2015

datum 1 juli 2015

vergaderdatum 1 juli 2015
deelnemers De Voorzitter, de heer Van Raak , mevrouw Arib , mevrouw Van Ark, de heer Voordewind , de heer Bosma, mevrouw van Veldhoven, de, Griffier, de opvolgend Griffier, de dBV, en de heer 5.1.2e (verslag).

Besluitenlijst Presidium 1 juli 2015

- Het Presidium stemt in met het voorgestelde schema voor de begrotingsbehandeling in 2015. Het schema zal ter instemming worden voorgelegd aan de Kamer.
- Het Presidium neemt kennis van alle varianten die aan de orde zijn bij de uitvoering van de renovatie en neemt het advies van de BBC over om daarover een debat te voeren met de minister voor Wonen en Rijksdienst. Het Presidium stelt dat daarvoor noodzakelijk is inzicht te verkrijgen in kosten, tijd en exploitatievoordelen.
- Het Presidium neemt kennis van de voorlopige procedure anonieme brieven en van de aanpak om tot een definitieve procedure te komen. De nieuwe procedure zal naar verwachting begin najaar gereed zijn.

Beknopt verslag

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Beknopt verslag van 24 juni 2015 **(nr. 14)**

Buiten reikwijdte

3. Schema voor de behandeling van de begroting in het najaar **(2015/097)**

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4. Renovatiedocument Binnenhof (2015/096)

Het Presidium kan zich op grond van de voorliggende stukken een beter beeld vormen van de diverse werkzaamheden die noodzakelijk of gewenst zijn. Daarbij wordt wel opgemerkt dat het grootste deel van de maatregelen die kunnen leiden tot verduurzaming van de gebouwen in de categorie 'nice to do' zijn opgenomen. Daaraan moet meer gewicht worden gegeven.
In algemene zin acht het Presidium een beslissing en keuze, zonder financiële onderbouwing en tijdpad, onwenselijk. Het Presidium wijst ook op de mogelijke terugverdieneffecten die de exploitatie van de verbeteringen biedt als gevolg van de ingrepen en maatregelen in de lijst 'nice to do'.
Het Presidium hecht aan een publieke afweging en verantwoording bij dit onderwerp.
Dit leidt tot het besluit dat het Presidium kennis neemt van alle varianten die aan de orde zijn bij de uitvoering van de renovatie en het advies van de BBC overneemt om daarover een debat te voeren met de minister voor Wonen en Rijksdienst. Het Presidium stelt dat daarvoor noodzakelijk is inzicht te verkrijgen in kosten, tijd en exploitatievoordelen.

5. Behandeling anonieme brieven **(2015/098)**

Buiten reikwijdte

6. Kamerwerkzaamheden

Buiten reikwijdte

De Voorzitter sluit om 10.00 uur de vergadering.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

2015-17

Besluitenlijst en beknopt verslag Presidiumvergadering 23/9/2015

vergaderdatum 23 september YYYY
deelnemers De Voorzitter (tot 10.10 uur), de heer Van Raak, mevrouw Arib, mevrouw Van Ark, de heer Bosma, mevrouw Van Veldhoven, de heer Knops , en mevruw Te Veldhuis en de heer 5.1.2e 5.1.2e(ambtelijke ondersteuning)

- Het Presidium gaat akkoord met de organisatie van acht historische Twitterdebatten in het kader van de viering van Tweehonderd jaar Staten-Generaal, met daarbij telkens een minisymposium.
- Het Presidium stemt in met het voorgelegd onderzoek Breed Welvaartsbegrip en de bijbehorende begroting. Dit besluit zal worden gecommuniceerd aan de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip.

1. Besluitenlijst en beknopt verslag van de Presidiumvergadering van 9 september jl. **(nr. 16)**

Buiten reikwijdte

Agendapunten constitutioneel

2. Uitwerking overzicht Moties en toezeggingen Raming 2016 **(2015/107)**

Buiten reikwijdte

3. Correspondentie met Eerste Kamer inzake versnelling begrotingsbehandeling **(2015/105)**

Buiten reikwijdte

Rondvraag

7. Kamerwerkzaamheden

Buiten reikwijdte

- Berichtgeving over de verbouwing

Het Presidium is zeer onaangenaam getroffen door de berichtgeving in diverse media over de voorgenomen renovatie van het Binnenhof. Dit wordt nog versterkt door dat de berichtgeving informatie bevat over vertrouwelijke gesprekken die hebben plaatsgevonden, waarbij behalve het feit dat die vertrouwelijkheid daarmee is geschonden, deze berichtgeving ook niet waarheidsgetrouw is. Het standpunt is en blijft dat het Presidium geen genoegen neemt met een keuze tussen de twee varianten om de renovatie aan te pakken, maar meer varianten wenst voorgelegd te krijgen; het verlaten van het Binnenhof als ongewenst ziet; en ten slotte benadrukt het Presidium nog eens dat de plannen in een plenair debat, op korte termijn, met de minister voor Wonen en Rijksdienst moeten worden besproken. Het Presidium verzoekt de Voorzitter om dit helder te blijven uitdragen. De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst wordt over de standpunten van het Presidium in kennis gesteld zodat een en ander bij de voorbereiding van het debat kan worden betrokken.

8. Actualiteit

Buiten reikwijdte

9. **Stukken ter kennisname**

Buiten reikwijdte

10. Jaarplanning 2015 **(2015/001)**

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering 009

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

vergaderdatum 22 juni YYYY

aanwezig Voorzitter, de heer Elias, de heer Knops, de heer Bosma, mevrouw Van Veldhoven (tot agendapunt 4.3), mevrouw Vermeij, de heer Voordewind (tot agendapunt 4.3), Griffier, dBI (tot agendapunt 3) en mevrouw 5.1.2e (verslag)

afwezig De heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 22 juni 2016

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Bespreking besluitenlijst en verslag vergadering 25 mei 2016

Buiten reikwijdte

Actiepuntenlijst versie 23:

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4.5. Antwoord op nadere vragen over Raming gesteld in vergadering 25 mei en 7 juni jl.

Buiten reikwijdte

4.6. Concept-motie Raming 2017

Buiten reikwijdte

5. **Rondvraag**

5.1. Stand van zaken tijdelijke huisvesting Tweede Kamer?
dBI antwoordt dat de Bouwbegeleidingscommissie aan de slag gaat, zodra de minister van WenR een besluit heeft genomen.

5.2. Criteria toekennen mondelinge vragen

Buiten reikwijdte

5.3. Stand van zaken motie-Duthler c.s. (over instellen staatscommissie)

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering 015

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

vergaderdatum 16 november YYYY

aanwezig Voorzitter (tot 10.50), de heer Elias, de heer Van Raak, mevrouw Vermeij, de heer Voordewind (tot 10.50), de heer Bosma, Griffier, en de heer 5.1.2e (verslag)

afwezig mevrouw Van Veldhoven, de heer Knops

Verslag Presidiumvergadering 16 november 2016

1. Opening

2. Bespreking besluitenlijst, actiepuntenlijst versie 30 en verslag vergadering 2 november 2016

Buiten reikwijdte

3. Constitutioneel

3.1. Wijziging RvO inzake financiële ondersteuning fracties en spreektijden (rapport Bisschop)

Buiten reikwijdte

3.2. Brief Commissie voor de Werkwijze inzake werkwijze vertrouwelijke EU-documenten

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4.2. Voortgang renovatie Binnenhof

Het Presidium dankt de opstellers voor de heldere rapportage. N.a.v. de rapportage vraagt het Presidium aandacht voor de luchtkwaliteit in de nieuwe locatie aan de Bezuidenhoutseweg.

4.3. Organisatie Parlementaire ondervraging

Buiten reikwijdte

4.4. Rapportage Roemernorm

Buiten reikwijdte

4.5. I-strategie (in aanwezigheid van dBI)

Buiten reikwijdte

4.6. Registratie kunstwerken Tweede Kamer

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering 016

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

vergaderdatum 30 november 2016

aanwezig Voorzitter, de heer Elias (vanaf 09.40), mevrouw Van Veldhoven, de heer Knops , mevrouw Vermeij, de heer Bosma (tot 10.45), Griffier, en de heer 5.1 2e (verslag)

afwezig de heer Van Raak, de heer Voordewind

Conceptverslag Presidiumvergadering 30 november 2016

1. Opening

2. Bespreking besluitenlijst, actiepuntenlijst versie 31 en verslag vergadering 16 november 2016

Buiten reikwijdte

3. Constitutioneel

3.1. a Rapport van klankbordgroep Versterking Kennis- en onderzoeksagenda

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4.5. Stand van zaken wetgeving Kadaster

Buiten reikwijdte

4.6. Stand van zaken realisering banenafspraak Sociaal Akkoord 2013

Buiten reikwijdte

4.7. Overzicht kosten EU-voorzitterschap

Buiten reikwijdte

5. **Rondvraag**

5.1. Mevrouw Van Veldhoven 5.2.1 De Voorzitter zegt toe dit in een overleg met de minister aan de orde te zullen stellen.

5.2. Buiten reikwijdte

5.3. Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Conceptverslag Presidiumvergadering 017

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

vergaderdatum 14 december YYYY

aanwezig Voorzitter, de heer Elias mevrouw Van Veldhoven, de heer Knops (van 09.40 tot 10.30), mevrouw Vermeij, de heer Bosma, Griffier, en de heer 5.1.2e (verslag)

afwezig de heer Van Raak, de heer Voordewind

Conceptverslag Presidiumvergadering 30 november 2016

1. Opening

2. Bespreking besluitenlijst, actiepuntenlijst versie 32 en verslag vergadering 16 november 2016

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

5.2. Buiten reikwijdte

5.3. De heer Bosma vraagt naar de stand van zaken van de tijdelijke huisvesting en de renovatie. De heer Elias - in zijn capaciteit als voorzitter van de bouwbegeleidingscommissie - meldt dat nu de politieke besluitvorming is afgerond deze commissie weer aan het werk is. Het Presidium vraagt om een overzicht van de stand van zaken en de planning van komende activiteiten, inclusief een communicatieplan. Dit wordt toegezegd voor de volgende vergadering.

5.4. Buiten reikwijdte

6. Ingekomen stukken

6.1. Verzoek van het Lid Monasch

Buiten reikwijdte

7. Burgerbrieven aan het Presidium

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Conceptverslag Presidium

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

datum 25 januari 2017

deelnemers Voorzitter, de heer Elias, mevrouw Van Veldhoven, de heer Knops, mevrouw Vermeij (tot 10.45), de heer Bosma, de heer Voordewind, de heer Van Raak, Griffier, dBI (bij agendapunten 3.1 en 3.2), de heer 5.1.2e (verslag)

Conceptverslag Presidiumvergadering 25 januari 2017

1. Opening

2. Verslag, actiepuntenlijst 33 en besluitenlijst 14 december 2016

De stukken worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Constitutioneel

3.1.a Versterking positie commissievoorzitters en voorstel wijziging vergaderopstelling commissiezalen

Buiten reikwijdte

Voorstel wijziging vergaderopstelling en evaluatie proef staand vergaderen (3.1.b)

Buiten reikwijdte

3.2 Stand van zaken tijdelijke huisvesting Tweede Kamer en renovatie Binnenhof

De dBI licht toe dat sinds de vorige rapportage er geen majeure ontwikkelingen hebben plaatsgevonden. De heer Elias - in zijn capaciteit als voorzitter van de bouwbegeleidingscommissie (BBC) - voegt daaraan toe dat de BBC sinds het politieke besluit is genomen drie maal bijeen is geweest. Hij heeft de griffier van de BBC gevraagd het verslag van de laatste commissievergadering aan de leden van het Presidium toe te sturen. Dit verslag is een goede aanvulling op de rapportage.
Het Presidium spreekt zijn zorg uit over het verloop van het proces. Men wil voortdurend en volledig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen, zodat er geen verrassingen optreden en de politieke borging van het proces gewaarborgd is. De BBC speelt daarbij een belangrijke rol, maar het Presidium dient altijd aangehaakt te zijn en zo de eigenstandige verantwoordelijkheid gestalte te geven. In dat licht heeft het de voorkeur om een Presidiumlid te benoemen als voorzitter van de BBC.

De Voorzitter zegt toe om in overleg met de dIB een voorstel te zullen doen om de zorg van het Presidium hierover te adresseren. Een frequente rapportage over de voortgang maakt daar in ieder geval deel van uit.

Het Presidium heeft begrip voor het feit dat het aanbestedingstraject van de renovatie geheim is verklaard, maar benadrukt dat het wel goed geïnformeerd wil worden over het traject. Dit kan bijvoorbeeld vertrouwelijk plaatsvinden.

3.3. Voorstel planning vergaderdata Presidium tot zomer 2018

Buiten reikwijdte

3.4 Adviesaanvraag Commissie Europese Zaken inschakelen Parlementair advocaat

Buiten reikwijdte

3.5 Brief commissie Werkwijze aan Presidium inzake het inrichten van een algemene Kamercommissie voor constitutionele zaken

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

datum 8 februari 2017

deelnemers Voorzitter, de heer Elias, mevrouw Van Veldhoven (vanaf 10.40), de heer Knops, mevrouw Vermeij, de heer Voordewind, Griffier, dBI (bij agendapunten 3.1 t/m 4.1), de heer 5.1.2e (verslag)

Afwezig de heer Van Raak, de heer Bosma

Verslag Presidiumvergadering 8 februari 2017

1. Opening

2. Verslag, actiepuntenlijst 34 en besluitenlijst 25 januari 2017

Buiten reikwijdte

3. Kamerorganisatie

3.1. Voortgangsrapportage stand van zaken uitvoering ABD-rapport

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3.1.a Stand van zaken reorganisatie Dienst Automatisering

Buiten reikwijdte

3.1.b Nieuwe werkwijze kennisondersteuning Commissies/reorganisatie BOR/DIV

Buiten reikwijdte

3.2 Voorbereiding Raming 2018

Buiten reikwijdte

3.3. Nadere informatie over wetgeving Kadaster

Buiten reikwijdte

3.4 Betrokkenheid organisatie bij renovatie Tweede Kamer

Het Presidium is akkoord met de voorgestelde werkwijze, m.u.v. de hoge frequentie van rapportage. Deze frequentie dient afgestemd te worden op de bijeenkomsten van de Bouwbegeleidingscommissie.

3.5 Nadere informatie gebruik Centraal Informatiepunt (CIP)

Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Facilitering commissies: Wijziging vergaderopstelling commissiezalen

Buiten reikwijdte

4.2 Opschonen voorraadlijst dertigleden- en meerderheidsdebatten voor verkiezingsreces

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

datum 19 april 2017

deelnemers Voorzitter, de heer Harbers, mevrouw Van Veldhoven, de heer Knops (vanaf 09.40), mevrouw Kuiken, de heer Voordewind, de heer Van Raak, de heer Bosma, mevrouw Voortman (vanaf 9.50), Griffier, dBI, de heer 5.1.2e 5.1.2e verslag)

Verslag Presidiumvergadering 19 april 2017

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Verslag, actiepuntenlijst 37 en besluitenlijst 5 april 2017

Buiten reikwijdte

N.a.v. het verslag toont de heer Harbers zich bereid om als voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie op te treden, vooralsnog tot het moment dat de samenstelling van alle commissies definitief is.

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 24 januari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, mevrouw Dijksma (tot 10.30 uur), de heer Van Raak , mevrouw Van Toorenburg (tot 10.30 uur), de heer Voordewind (tot 10.55 uur), mevrouw Voortman, wnd. Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (verslag)
Afwezig

Verslag Presidiumvergadering 24 januari 2018

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 13 december 2017

Buiten reikwijdte

3. Constitutioneel

3.1 Voortgang werving nieuwe Griffier

Buiten reikwijdte

3.2 Instelling en opdracht voor de werkgroep Herziening van het Reglement van Orde

Buiten reikwijdte

4.2. Rapportage begroting en verantwoording 2017

Buiten reikwijdte

4.3 Evaluatie Spoofing Incident

Buiten reikwijdte

4.4 Samenstelling Kunstcommissie Tweede Kamer

Buiten reikwijdte

5. Rondvraag

- Buiten reikwijdte
-
-
-
-

- Mevrouw Tellegen wil zo snel mogelijk een nieuwe datum zoeken om de Presidiumleden een presentatie te tonen over de renovatie van het Binnenhofcomplex en de verhuizing. Afgesproken wordt dat één keer per maand het Presidium kort wordt bijgepraat over de stand van zaken rond de verhuizing.
- Buiten reikwijdte

6. Ingekomen Stukken

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 11 april YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp, mevrouw Dijksma (tot 10.15 uur), de heer Voordewind, mevrouw Voortman, wnd. Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e verslag)
Afwezig de heer Bosma, mevrouw Van Toorenburg, de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 11 april 2018

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Verslag en besluitenlijst vergadering 28 maart 2018

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting

Mevrouw Tellegen geeft aan dat er zorgvuldig gehandeld moet worden in het proces rond de renovatie van het Binnenhof. Naar aanleiding van berichten in de media is er een debat aangevraagd over het gasloos maken van het Binnenhof, terwijl bijna het gehele Binnenhof is aangesloten op het stadswarmtenet.

Een notitie over de governance-structuur en de financiën wordt geagendeerd als de benoeming van de projectleider voor de Renovatie Binnenhof en de tijdelijke huisvesting afgerond is.

4. Constitutioneel

4.1 Evaluatie kabinetsformatie

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 25 april YYYY
deelnemers Voorzitter, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, mevrouw Lodders, mevrouw Van Toorenburg, mevrouw Voortman (tot 10.30 uur), de heer Voordewind, de heer Van Raak, wnd. Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (Stafbureau)
afwezig mevrouw Dijksma

Verslag Presidiumvergadering 25 april 2018

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 11 april 2018

Naar aanleiding van het gasloos maken van het Binnenhof merkt mevrouw Bergkamp op dat ook stadswarmte gegenereerd wordt met behulp van aardgas. Gewezen wordt op het debat dat binnenkort gevoerd wordt met staatssecretaris Knops over de renovatie, daar kan dit punt aan de orde komen.

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting

In verband met de afwezigheid van de voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie (BBC), mevrouw Tellegen, wordt dit onderwerp niet besproken. De Voorzitter zegt zich zorgen te maken over de informatiepositie van het Presidium met betrekking tot het renovatie- en verhuizingstraject. Mevrouw Lodders geeft aan dat de voorzitter van de BBC in de volgende Presidiumvergadering met een notitie zal komen.

Mevrouw Van Toorenburg vraagt met het oog op de verhuizing naar de positie van Perscentrum Nieuwspoort. Dit punt komt op een ander moment aan de orde, want het is nog niet besproken in de BBC.

4. Constitutioneel

4.1 Nota n.a.v. het Verslag Raming 2019

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 13 juni YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp (tot 10.35 uur), de heer Nijboer, mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind (tot 10.35 uur), Griffier, dBI, de heer Van Dijk, mevrouw 5.1.2e (Stafbureau)
afwezig de heer Bosma, de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 13 juni 2018

1. Opening

2.a Verslag en besluitenlijst 23 mei 2018

Buiten reikwijdte

2.b Toezeggingen en moties wetgevingsoverleg Raming 2019

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Beslispunten tijdelijke huisvesting

De voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie (BBC) geeft aan dat er binnen de BBC is gesproken over de noodzaak om zo transparant mogelijk te opereren. De verslagen van de commissie worden met terugwerkende kracht publiek gemaakt. Na het reces zal de aandacht van de BBC zich meer richten op de renovatie van het Binnenhofcomplex. Over de renovatie van het Binnenhof heeft het Presidium nog geen besluiten genomen. De Voorzitter benadrukt dat het goed is om regelmatig geïnformeerd te worden over dit onderwerp. De Presidiumleden hebben behoefte aan een samenhangend beeld van de besluiten die genomen zijn of moeten worden rond de tijdelijke huisvesting. In een volgende notitie zal hier op in worden gegaan. Gevraagd wordt of het noodzakelijk is om 20 procent van het totale renovatiebudget te reserveren voor onvoorziene kosten. Dit financiële aspect wordt verder uitgezocht. Het Presidium gaat akkoord met de realisatie van de kinderopvang in het gebouw Babylon. Ook stemt het Presidium in met de balustrade van de publieke tribune in de plenaire zaal, onder voorwaarde dat de hoogte van de glasrand kan worden gewijzigd als de conclusies van het COT-rapport daartoe aanleiding geven. De werking van de percentageregeling beeldende kunst komt in een volgende Presidiumvergadering aan de orde.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium (VERTROUWELIJK)

vergaderdatum 4 september YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, de heer Van Raak , mevrouw Van Toorenburg, Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (Stafbureau)
Afwezig de heer Voordewind

Verslag Presidiumvergadering 4 september 2018

1. Opening

2. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

De Voorzitter licht toe waarom deze extra Presidiumvergadering gepland is. De afgelopen periode zijn verschillende signalen ontvangen over vergaande voorstellen met betrekking tot de renovatie van het Binnenhof. De Kamer is in dit besluitvormingsproces niet goed genoeg betrokken geweest. De Voorzitter merkt op dat ook de Kamer, door de vele personele wisselingen, steken heeft laten vallen. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte De conclusie is dat er, samen met de voorzitter BBC en de Griffier, steviger en intensiever gestuurd moet worden op dit programma. Om dit te bewerkstelligen is, in opdracht van het Presidium, een interim-directeur tijdelijke huisvesting en renovatie aangesteld, de heer 5.1.2e .

De heer 5.1.2e geeft een presentatie van zijn eerste bevindingen. Voor de renovatie van het Binnenhof is door het RVB een programma van eisen opgesteld. Dit is niet volledig. Een belangrijk deel van de basis is daardoor niet aanwezig, terwijl dit programma voor de Tweede Kamer het belangrijkste sturingsinstrument is. Er is toegezegd dat de Kamer intensief betrokken zou worden bij de renovatie. Door de later opgelegde geheimhouding is deze toezegging niet goed genoeg nagekomen. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte Het programma van eisen is vooral functioneel, maar esthetiek speelt ook een rol. Dat is niet gedefinieerd in dit programma. Het voorlopig ontwerp dat was toegezegd voor september is nog niet helemaal klaar.

Voorafgaande aan de renovatie van het Binnenhof is er de tijdelijke huisvesting aan de Bezuidenhoutseweg. Wat betreft het budget zit er volgens de heer 5.1.2e een groot gat tussen 'wat nodig is' om het gebouw aan de Bezuidenhoutseweg gebruiksklaar op te leveren en 'wat nodig is' om weer terug te verhuizen naar het Binnenhof. Daar moet een oplossing voor komen; de wensen en eisen moeten kloppen met het budget. Een deel van het werk is op orde. Er zijn echter voorzieningen niet gefinancierd, die wel nodig zijn om goed te functioneren als Kamer.

Buiten reikwijdte

Samenvattend noemt de heer 5.1.2e de renovatie van het Binnenhof en de tijdelijke huisvesting een uitermate grote en complexe operatie, waar een groot budget voor beschikbaar is. De Tweede Kamer, als politiek bedrijf, is niet ingesteld op een dergelijke grote bouwkundige operatie. Daarvoor ontbreekt de deskundigheid. Dit betekent dat goede advisering aan het Presidium nodig is om richtinggevende besluiten te kunnen nemen. Een goede governance is noodzakelijk. De RVB heeft de governance op orde. De gebruikerskolom aan de kant van de Kamer is minder goed gestructureerd.
Even een pas op de plaats maken is nodig om daarna op volle kracht vooruit te gaan richting 2020.

Buiten reikwijdte

Mevrouw Bergkamp vindt het zorgelijk dat er zoveel gaten in het programma van eisen zitten en dat niet alle kosten meegenomen zijn in de begroting. Er is behoefte aan een heldere governance-structuur.
Mevrouw Van Toorenburg benadrukt dat de Kamer in de rol zit van gebruiker. Het is lastig te overzien wat de implicaties zijn van de eisen die gesteld worden. De staatssecretaris heeft hier ook een rol. Het liefst voert zij dit gesprek aan tafel met de staatssecretaris erbij. Het is een gemeenschappelijk probleem en dat vraagt een gemeenschappelijk oplossing.
De heer Nijboer ziet wel een rol voor het Presidium weggelegd. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Kamer als de governance niet op orde is. De staatssecretaris is politiek verantwoordelijk en verantwoordelijk voor het budget. Nijboer is geschrokken dat de financiële consequenties van diverse opties niet helder zijn.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Volgens de heer 5.1.2e zit er een onduidelijkheid in het programma van eisen waardoor het structuurontwerp op de huidige wijze is opgesteld. Dit zou moeten worden aangepast. Daarna kan gesproken worden over het voorlopig ontwerp. De Kamer moet zich als gebruiker in het ontwerp kunnen vinden.

Buiten reikwijdte

Besloten wordt dat de heer 5.1.2e op 26 september een voorstel aan het Presidium zal voorleggen waarin een helder governance-model staat omschreven. Ook zal de financiële dekking van het project inzichtelijk worden gemaakt.
Verwacht wordt dat eind september meer duidelijk is over de positie van de huisarchitect.

Buiten reikwijdte

3. Kamerorganisatie

Buiten reikwijdte

4. Rondvraag

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 12 september YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Van der Lee (tot 10.15 uur), de heer Nijboer, mevrouw van Toorenburg (tot 10.10 uur) Bruins Slot, de heer Van Raak, de heer Voordewind (tot 10.15 uur), Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e(stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 12 september 2018

1. Opening

2.a Verslag en besluitenlijst vergadering 27 juni 2018

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken renovatie en tijdelijke huisvesting

In de volgende Presidiumvergadering wordt een voorstel geagendeerd over de governance van het programma en zal de financiële dekking van het project inzichtelijk gemaakt worden.

3.2 Brief Kunstcommissie

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 26 september YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer (tot 10 uur), de heer Van Raak (tot 10 uur), mevrouw Van Toorenburg), de heer Voordewind , Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (stafbureau))
afwezig de heer Van der Lee

Verslag Presidiumvergadering 26 september 2018

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 12 september 2018

Buiten reikwijdte

3. Kamerorganisatie

3.1 Evaluatierapport COT springincident 22-03-2018

Buiten reikwijdte

4. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

De Voorzitter geeft aan dat er op dit moment gewerkt wordt aan een (intern) governancemodel. De volgende vergadering zal de interim directeur renovatie en tijdelijke huisvesting een voorstel ter besluitvorming neerleggen.

5. Constitutioneel

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 18 oktober YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg , Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e stafbureau))
afwezig de heer Voordewind (met kennisgeving)

Verslag Presidiumvergadering 18 oktober 2018

1. **Opening**
2. **Verslag en besluitenlijst 26 september 2018**

Buiten reikwijdte

3. **Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer**

3.1 Voortgangsrapportage tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof

Op vragen van de Presidiumleden geeft de heer 5.1.2e programmadirecteur Tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof, aan dat de beveiligingskosten die betrekking hebben op de renovatie van het Binnenhof op een later moment in het Presidium besproken zullen worden. De kosten die gepaard gaan met het inrichten van afzonderlijke kamers in B67, in plaats van kantoortuinen, worden budgettair in kaart gebracht.

3.2 Governancemodel tijdelijke huisvesting en renovatie

Het governancemodel geeft duidelijkheid over de sturing van het Programma. Belangrijk is dat In het model wordt gewezen op het risico dat een aantal BBC-leden ook woordvoerder is in de Commissie van Binnenlandse Zaken als het gaat over de tijdelijke huisvesting en renovatie. De Presidiumleden hebben vragen over de precieze verantwoordelijkheid van het Presidium in relatie tot de gebruikersrol. De heer 5.1.2e geeft aan in dit specifieke geval van de Tweede Kamer er striktere goedkeuringsbevoegdheden zijn gegeven aan de gebruiker. Het Presidium bepaalt het speelveld voor het proces, vanuit de positie van gebruiker. Het Presidium vindt het belangrijk dat control- en auditing goed zijn geregeld. Zo te zien zijn zowel projectcontrol als concerncontrol stevig ingericht. Verder vindt het Presidium het noodzakelijk dat bij te nemen besluiten ook een schriftelijk advies van de BBC bijgevoegd is. Het Presidium stemt in met het voorliggende governancemodel.

3.3 Aanpassingen structuurontwerp renovatie Binnenhof

Ten aanzien van de locatie van vergaderzalen en restaurants worden, via modeltekeningen, een paar alternatieven aan het Presidium voorgelegd, met daarbij een overzicht van de bouwkosten. De Presidiumleden bespreken de mogelijkheden van de structuuraanpassingen in het gebouw in relatie tot de opdracht; het sober en doelmatig verrichten van groot onderhoud. Ook de veiligheidsaspecten spelen hierbij een rol. Voor de Presidiumleden is het onduidelijk waarom optie 02 - met de minste aanpassingen en met een meerderheid in het Presidium - meer kosten met zich mee brengt dan optie 01 waarin de meest ingrijpende wijzigingen worden toegepast. De Presidiumleden hebben behoefte aan meer informatie om tot een weloverwogen keuze te komen. De structuurontwerpen zullen besproken worden in de BBC.

Met advies van de BBC wordt dit onderwerp op een volgende Presidiumvergadering opnieuw geagendeerd.

3.4 Memo keuze architecten Tweede Kamergebouwen

De notitie wordt voor kennisgeving aangenomen.

3.5. Meerjarenbegroting tijdelijke huisvesting en renovatie

De Presidiumleden hebben vragen over het voorstel voor de inrichting van het programmabureau 'Tijdelijke huisvesting en renovatie' en over het relatief hoge aantal externen. De heer 5.1.2e geeft aan dat een stevig team mensen noodzakelijk is om het programma te managen en dat deze expertise niet altijd in de Kamer aanwezig is gezien de bijzonderheid van dit programma. Het Presidium wil eerst weten, of BZK deze middelen meerjarig incidenteel extra ter beschikking stelt. De Griffier en de directeur huisvesting zullen strak sturen op uitputting en inhuur van externen. Het voorstel komt terug in een volgende Presidiumvergadering. Het programma wordt niet bekostigd uit de reguliere middelen van de Tweede Kamer, dus ook niet uit mogelijke onderuitputting.

4. Constitutioneel

4.1 Voortgangsbrief werkgroep 'Herziening Reglement van Orde'

Buiten reikwijdte

4.2 Analyse contactgroepen en overzicht reisbudgetten

Buiten reikwijdte

4.3 Adviesverzoek Cie OCW aan Rathenau Instituut

Buiten reikwijdte

4.4 Deelname voorzitter commissie BuZa aan interparlementaire conferentie in Vilnius

Buiten reikwijdte

5. Kamerorganisatie

5.1 Registratie bezoekers Tweede Kamer

Buiten reikwijdte

5.2 Stand van zaken en voorstel Kamerbeelden samenwerkingsverband

Buiten reikwijdte

5.3 Rapportage Begroting en verantwoording januari-augustus 2018

Buiten reikwijdte

6. Rondvraag

- Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

- Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 7 november YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp, mevrouw Bruins Slot (tot 11:00 uur), de heer Nijboer, de heer Van der Lee, de heer Van Raak , de heer Voordewind, , Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e stafbureau)
Afwezig de heer Bosma

Verslag Presidiumvergadering 7 november 2018

1. Opening

2. Renovatie en tijdelijke huisvesting

2.1 Aanpassingen structuurontwerp renovatie Binnenhof

Mevrouw Tellegen geeft als voorzitter van de Bouwbegeleidingscommissie (BBC) aan dat de leden van de BBC op dit moment geen weloverwogen besluit hebben kunnen nemen. Reden hiervoor is dat er teveel onbeantwoorde vragen zijn en er teveel onduidelijkheden bestaan over de kosten van de drie varianten voor gebouwdeel N. Om een goede keuze te kunnen maken is meer informatie nodig. Zodra het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)antwoord heeft gegeven op de voorliggende vragen en heldere cijfers heeft gegeven zal de BBC bijeenkomen om een advies te formuleren. De Presidiumleden hebben begrip voor het feit dat de BBC nog geen inhoudelijk advies kan uitbrengen. In deze fase is het van belang om voldoende en betrouwbare informatie te hebben alvorens een standpunt in te kunnen nemen. De Presidiumleden stemmen in met het procesadvies van de BBC om het RVB te verzoeken aanvullende informatie te geven en te antwoorden op een aantal vragen. Op basis daarvan kan de BBC een voorkeursvariant bepalen. Aansluitend zal de BBC het Presidium daarover adviseren.

2.2 Stand van zaken architectenkeuze

Buiten reikwijdte

Constitutioneel

3.1 Voortgangsbrief werkgroep 'Herziening Reglement van Orde

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4. Rondvraag

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 28 november YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Van der Lee, de heer Nijboer , de heer Van, mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind , Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 28 november 2018

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 7 november 2018

Buiten reikwijdte

Verslag en besluitenlijst 14 november 2018

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken renovatie en tijdelijke huisvesting

De Griffier geeft een terugkoppeling van de vergadering van de Bestuurlijke Stuurgroep Binnenhof d.d. 23 november. Buiten reikwijdte
Buiten reikwijdte
Buiten reikwijdte Ook de zorgen over de financiën leven breed bij alle gebruikers en zijn beargumenteerd naar voren gebracht. Vanuit het Presidium wordt aandacht gevraagd voor de werkruimtes in de tijdelijke huisvesting. De Voorzitter van de BBC geeft aan dat dat BBC de zaken rond de tijdelijke huisvesting bijna heeft afgerond. Het is de bedoeling dat de BBC op 6 en 11 december bijeenkomt om te spreken over de renovatie, zodat op 12 december het Presidium een besluit kan nemen over het structuurontwerp. Daarna zal het Presidium een aparte vervolgsessie beleggen over de renovatie en tijdelijke huisvesting. De Voorzitter deelt mee dat begin volgend jaar een nieuw MT-lid in dienst treedt die dit onderwerp in portefeuille zal hebben.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 12 december 2018
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer (tot 10.45 uur) mevrouw Buitenweg (tot 10.10 uur), mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind , Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
afwezig de heer Van der Lee, de heer Bosma

Verslag Presidiumvergadering 12 december 2018

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 28 november 2018

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Aanpassing structuurontwerp renovatie Binnenhof

De Voorzitter van de BBC, mevrouw Tellegen, geeft een toelichting op het uitgebrachte BBC-advies in verband met het maken van een keuze voor het structuurontwerp van gebouwdeel N bij de renovatie van het Binnenhof. Er liggen twee varianten op tafel: de 'variant bestaande situatie' en de 'tussenvariant'. Ondanks een goede discussie binnen de BBC heeft deze commissie een verdeeld advies uitgebracht en verzoekt het Presidium een voorkeur uit te spreken voor één van beide varianten. Buiten reikwijdte . Een meerderheid van het Presidium heeft een voorkeur voor de 'variant bestaande situatie'. Het Presidium besluit deze variant als uitgangspunt te nemen voor de renovatie, Buiten reikwijdte

3.2 Tijdelijke huisvesting B67 (TO90%) en Renovatie Binnenhof, gebouwdeel N

Met betrekking tot het technisch ontwerp betreffende de tijdelijke huisvesting B67 neemt het Presidium de adviezen van de BBC over als het gaat om de aanpassingen van de elektrische infrastructuur, het klimaat in de centrale hal, de enquêtezaal, de stroombevochtiging, de noodstroom, het gebouwbeheerssysteem, kunst in de plenaire zaal, de plaatsing van de nationale monumenten rond het Binnenhof en de restaurantvoorziening. Het advies over de centrale meldkamer is niet overgenomen. Dit wordt betrokken bij de besluitvorming in het Presidium over de reorganisatie van de Beveiligingsdienst.

Ten aanzien van de kinderdagopvang heeft de BBC nog geen besluit kunnen nemen. Een aantal alternatieve opties wordt nog bestudeerd. Op een later moment komt dit er besluitvorming terug in het Presidium.

4. Constitutioneel

4.1 Stand van zakenbrief Raming 2019

Buiten reikwijdte

4.2 Werkbezoek Commissie OCW aan Denemarken

Buiten reikwijdte

4.3 Deelname werkbezoek Commissie Defensie aan Brussel

Buiten reikwijdte

4.4 Deelname Kamerleden aan Parlementaire Top G5 Sahel

Buiten reikwijdte

5. Kamerorganisatie

5.1 Opvolging werkbelevingsonderzoek

Buiten reikwijdte

5.2 Contourennota beveiligingsdienst

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 23 januari 2019
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen (tot 10.30 uur), de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, mevrouw Van Toorenburg (vanaf 9.45 uur), de heer Voordewind , Griffier, dBI, mevrouw 5.1.2e (stafbureau))
afwezig de heer Van Raak (met kennisgeving)

Verslag Presidiumvergadering 23 januari 2019

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 12 december 2018

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken renovatie en tijdelijke huisvesting

De programmadirecteur Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting, de heer 5.1.2e , geeft aan dat er belangrijke stappen zijn gezet rond de renovatie van het Binnenhof. Buiten reikwijdte . Het programma van eisen is afgerond, met als uitgangspunten 'soberheid en doelmatigheid'. Buiten reikwijdte

3.2 Notitie uitgaven renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting

Het programmabureau renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting heeft de noodzakelijke uitgaven voor de verhuizing naar een gebruiksklaar gebouw aan de Bezuidenhoutseweg in kaart gebracht. Het betreft uitgaven voor o.a. ICT en audiovisuele apparatuur die nodig zijn om te kunnen functioneren. De uitgaven worden onderverdeeld in pandgebonden en gebruikersgebonden uitgaven. Voor de Kamer betekent dit een serieuze ophoging van de meerjarenraming, als gevolg van de verhuizing naar de Bezuidenhoutseweg. Dit probleem moet tijdig onder ogen worden gezien, benadrukt de heer 5.1.2e en in de Voorjaarsnota en Raming worden meegenomen. De Auditdienst Rijk (ADR) toetst op dit moment de

omvang en de verdeling van deze uitgaven, ook bij de andere gebruikers. Het Presidium is zeer kritisch over de getoonde lijst met extra uitgaven. De leden zijn geschrokken, met name omdat het om basale dingen gaat. De Presidiumleden vragen zich af hoe het mogelijk is dat deze kosten kennelijk eerder over het hoofd zijn gezien door het RVB en vragen zich af wat er nog meer verwacht kan worden aan onvoorziene kosten. Het Presidium wil weten of bij de terug verhuizing naar het Binnenhof in 2025 ook rekening gehouden moet worden met extra uitgaven en hoe hoog die dan zullen zijn. Er worden vraagtekens gesteld bij de rol van het RVB. Het Presidium heeft behoefte aan een risico-inventarisatie voordat een besluit genomen wordt. Het Presidium wil pas een besluit nemen als de ADR-rapportage ingezien is. De Voorzitter wijst erop dat kritisch gekeken moet worden naar de kosten die de Kamer zelf maakt, waaronder het Programmabureau. Het Presidium heeft de instelling van het Programmabureau nog niet goedgekeurd. Het Presidium wil helder hebben dat de extra uitgaven die in de Raming 2020 e.v. moeten worden opgenomen eenmalig zijn zodat niet op een ander moment weer bij het ministerie aangeklopt moet worden om meer budget. Volgens de heer 5.1.2e zullen de risicomarges behoorlijk teruglopen als het voorlopig ontwerp definitief is geworden. Vanuit het Presidium wordt opgemerkt dat het RVB veel van de investeringen gedaan in B67 ook kan gebruiken bij de verdere exploitatie van het gebouw, nadat de Kamer B67 verlaten heeft. Gevraagd wordt of dit niet beter verdisconteerd kan worden in de afschrijvingen. De heer 5.1.2e zegt dat dit ook is besproken met het RVB. Hij heeft vernomen dat het RVB het hele pand gaat renoveren als de Kamer weer teruggaat naar het Binnenhof. Op de verschillende vragen die gesteld zijn komt hij terug in de volgende Presidiumvergadering als de Ramingscijfers aan de orde zijn.

4. Constitutioneel

4.1 Instelling contactgroep VS

Buiten reikwijdte

4.2 Notitie continuïteit landsbestuur

Buiten reikwijdte

4.3 Handreiking bij initiatiefwetgeving

Buiten reikwijdte

4.4 Eindrapport evaluatie kabinetsformatie

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 13 februari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp(tot 10.40 uur), de heer Van der Lee (vanaf 10.10 uur), de heer Nijboer, de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg, Griffier, dBI, mevrouw 5.1 2e stafbureau)
afwezig de heer Bosma, de heer Voordewind

Verslag Presidiumvergadering13 februari 2019

1. **Opening**
2. **Verslag en besluitenlijst 23 januari 2019**

Buiten reikwijdte

3. **Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer**

Notitie 'Nadere duiding financiën programma tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof'

In de Presidiumvergadering van 23 januari zijn de uitgaven verhuizing/renovatie Binnenhof aan de orde geweest. De bespreking gaf aanleiding tot een aantal vragen die in een notitie zijn beantwoord. De Presidiumleden geven aan buitengewoon bezorgd te zijn over de financiële situatie rond de tijdelijke huisvesting en renovatie, zeker na berichtgeving op 12 februari in de media over forse kostenoverschrijdingen. Deze kosten hebben betrekking op de verhuizing naar B67, de extra kosten bij terug verhuizing komen daar nog bovenop. De Presidiumleden vragen zich af welke kosten er nog meer bij komen en wie voor deze overschrijdingen verantwoordelijk is. Ook willen zij duidelijk hebben hoe het komt dat deze tegenvallers pas nu bekend worden en niet al jaren geleden, bij aanvang van het project, in kaart zijn gebracht. Het Presidium bespreekt de huisvestingszaken als gebruiker van de gebouwen en is geen opdrachtgever. De Presidiumleden hebben de behoefte in gesprek te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De heer 5.1.2e Hoofd FEZ, licht toe dat het RVB gebruik maakt van de RTR'91 norm. Dit is een lijst met kostenposten die niet meer actueel is maar wel door het RVB is gehanteerd. Ook het RVB concludeert nu dat deze norm niet meer toepasbaar is. De vraag die voor ligt is: wie betaalt de extra kosten om het gebouw te laten voldoen aan de functionaliteiten die nodig zijn om goed te kunnen werken, het gebruiksklaar maken van het gebouw. De heer Van Raak wil opgemerkt

hebben dat hij extra uitgaven niet accepteert en er op geen enkele wijze goedkeuring aan verleent. De Voorzitter geeft aan dat het Presidium op dit moment nergens een akkoord op geeft, maar een pas op de plaats maakt. Benadrukt wordt dat het RVB 'eigenaar' is en blijft van de financiële problematiek. In maart is er een algemeen overleg met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de verhuizing en de renovatie. Daar zal gesproken worden over de extra uitgaven. Op ambtelijk niveau is men bezig een inventarisatie te maken van pandgebonden en niet-pandgebonden huisvestingskosten. De Auditdienst Rijk (ADR) heeft aangegeven deze lijst niet te kunnen valideren. 5.1.2e licht toe dat dit niet tot het standaardpakket van de ADR hoort. Deze gang van zaken bevreemdt het Presidium. De Griffier en het Hoofd FEZ lichten toe dat Deloitte de cijfers nu bekijkt. Op ambtelijk niveau is aan Deloitte de opdracht gegeven de validatie van de cijfers te doen. De leden van het Presidiumwillen geen validatie meer in opdracht van de Kamer. 5.1.2e overlegt hierover met Deloitte en de andere gebruikers. Besloten wordt de uitkomsten van het algemeen overleg af te wachten en zo spoedig mogelijk een gesprek te voeren met het RVB. Het Presidium gaat wel akkoord met de vrijgave van 1,3 miljoen euro voor de verplaatsing van de 5.1.1b, 5.1.2h in verband met de tijdsdruk vanwege de verhuizing naar B67.

4. Kamerorganisatie

4.1 Meerjarig financieel beeld en voorjaarsmutaties 2019 e.v.

Buiten reikwijdte

4.2 Concept-Geleidende Brief bij Raming 2020

Buiten reikwijdte

4.3 Begroting en verantwoording 2019 en financieel jaarverslag 2018

Buiten reikwijdte

4.4 Verzoek curatorium Prinsjesfestival om financiële bijdrage

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 19 februari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, mevrouw Van Toorenburg, de heer Van Raak , Griffier, dhr. 5.1.2e de heer 5.1.2e mevrouw 5.1.2e (stafbureau))
afwezig de heer Voordewind

Verslag Presidiumbijeenkomst 19 februari 2019

Tijdstip: 12.45uur – 13.45 uur

Tijdens deze lunchbijeenkomst is als gast aanwezig, de heer Pi de Bruijn, architect van de nieuwbouw van de Tweede Kamer.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

De heer 5.1.2e zegt dat de gehechtheid aan dit gebouw niet voldoende is geland bij het RVB.
Er zijn twee belangrijke gespreksonderwerpen met het RVB wat hem betreft:
1. alle geld moet er zijn
2. de juiste mensen moeten met de juiste opdrachten aan deze klus werken

Buiten reikwijdte

De heer Van raak merkt op dat de Kamer het budgetrecht heeft.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Agendapunten voor het gesprek aanstaande donderdag:

- Waarom liggen de cijfers over der herinrichtingskosten op straat

Buiten reikwijdte

CONCEPT

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 20 februari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp,de heer Bosma, de heer Van der Lee, de heer Nijboer (tot 10.45 uur), de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg (tot 10.00 uur), de heer Voordewind, Griffier, dHRenF, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 20 februari 2019

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Verslag en besluitenlijst 13 februari 2019

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Functioneel programma van eisen renovatie Binnenhof

Mevrouw Tellegen geeft een toelichting op het BBC advies over het Herziene Programma van Eisen Renovatie Binnenhof (PvE). Het is een constructief proces geweest waarbij alle gebruikers gehoord zijn. Het PvE is van belang omdat daarin duidelijk staat wat de Kamer wil. Er moet beter tot uitdrukking komen dat de uitstraling en de herkenbaarheid van het gebouw moet blijven zoals het is. Het Presidium besluit een pre-ambule op te nemen waarin het uitgangspunt 'sober en doelmatig' duidelijk wordt verwoord en waarin wordt aangegeven dat de renovatie nodig is vanwege achterstallig onderhoud. Ook wordt in de tekst een zin opgenomen waaruit blijkt dat inzichten over veiligheid, functionaliteit en techniek kunnen wijzigen tijdens de jaren durende renovatie. De tekst zal via de mail aan de Presidiumleden worden voorgelegd. Aan punt 3.2 in het PvE, waar het gaat over de uitstraling van het gebouw, zal worden toegevoegd dat er geen behoefte is aan wijzigingen in de architectuur. De overige opmerkingen van de Presidiumleden zal mevrouw Tellegen verwerken in het PvE. Het Presidium stemt in met het advies van de BBC. Verder wordt afgesproken dat het gesprek dat later deze week plaats vindt tussen het Presidium en het RVB, moet leiden tot duidelijke afspraken. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt. Als het nodig is kunnen de gemaakte afspraken in een brief aan het RVB worden bevestigd.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag

vergaderdatum 21 februari YYYY

deelnemers Presidium: mevrouw Arib (Voorzittter), mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer ,de heer Van der Lee de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind , mevrouw 5.1.2e (Griffier), de heer 5.1.2e (dHRenF), de heer 5.1.2e (programmadirecteur TH), mevrouw 5.1.2e (stafbureau Vz/Presidium)
Rijksvastgoedbedrijf: Mevrouw 5.1.2e (DG RVB), de heer 5.1.2e
Bestuurlijke Stuurgroep Renovatie Binnenhof: De heer 5.1.2e

Verslag gesprek Presidium - Rijksvastgoedbedrijf 21 februari 15.30-17.00 uur

1. Opening

De Voorzitter heet iedereen welkom en geeft een korte toelichting op de gang van zaken rond het project van de tijdelijke huisvesting en renovatie van het Binnenhof. De Voorzitter geeft aan dat in de zomer van 2018 al een stevig gesprek heeft plaats gevonden tussen een afvaardiging van het Presidium en het RVB waarin duidelijk is gemaakt dat de Kamer een sobere en doelmatige renovatie wenst. Tijdens dat gesprek is aangegeven met welke zaken het Presidium het niet eens is. Het Presidium is van mening dat in de periode na dit gesprek het proces moeizaam is gebleven. De Kamer is ontevreden over het verloop van het project en voelt zich nog steeds niet goed gehoord. De zorgen zijn toegenomen.

2. Zorgen Presidiumleden

Aanzien van het gebouw
Buiten reikwijdte

Ook maken zij zich grote zorgen over het aanzien van het Kamergebouw na afloop van de renovatie. De Presidiumleden willen dat de verbouwing financieel binnen de perken blijft en dat het gebouw gerenoveerd wordt 'zonder fratsen'. Bij de renovatie gaat het om het verhelpen van achterstallig onderhoud, waarbij het uitgangspunt is dat alleen noodzakelijke functionele en technische aanpassingen plaats vinden zonder dat dit leidt tot wezenlijke veranderingen in het Tweede Kamergebouw. De renovatie moet plaatsvinden met respect voor de uitstraling van het bestaande pand. Het Presidium wil geen nieuwe architectonische handtekening op het gebouw.
Nogmaals wordt aangegeven dat de boodschap van 'soberheid en doelmatigheid' afgelopen zomer al is gecommuniceerd met het RVB. Het Presidium benadrukt dat tijdens het gesprek vandaag duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het

CONCEPT

verdere verloop van dit project. Het is wat de Presidiumleden betreft de laatste keer dat er, op deze manier, over dit onderwerp wordt gesproken.

Buiten reikwijdte

De heer 5.1.2e merkt op verrast te zijn over het krantenartikel waarin gesproken wordt over extra kosten voor het project tijdelijke huisvesting/renovatie Binnenhof. Hij vindt dit geen goede zaak. De Voorzitter zegt dat het Presidium weet wat dit soort publiciteit betekent. De heer 5.1.2e stelt het op prijs om de wensen van de Kamer te horen. Het was hem niet in deze mate bekend dat de Kamer er zo over dacht. Het Presidium is verbaasd over deze reactie, omdat dit in de zomer al is doorgesproken. Het gesprek met het RVB van afgelopen zomer is bij hem niet bekend. De heer 5.1.2e geeft aan dat de tekeningen die er liggen, gemaakt zijn op basis van de randvoorwaarden die de Kamer heeft geaccordeerd. Hij wijst erop dat bijvoorbeeld door de toename van het aantal bezoekers de huidige entree ingrijpend gewijzigd zal moeten worden. De Presidiumleden geven aan dat er een verschil zit tussen het doen van aanpassingen of het bijna afbreken van het gebouw om prestigieuze ingangen te maken. De heer 5.1.2e merkt op dat het vasthouden aan functionele aanpassingen kan botsen met de wens om veel zaken te behouden. Het Presidium deelt deze mening niet.

Mevrouw 5.1.2e (RVB) merkt op dat het Voorontwerp is gemaakt op basis van het Programma van Eisen uit 2017. Er is volgens haar nu een andere situatie ontstaan, mede doordat het Presidium gekozen heeft voor de 0-optie en doordat het Programma van Eisen is aangevuld en gewijzigd. Momenteel vindt een review plaats van de tekeningen vanuit de opdracht 'sober en doelmatig'. Op basis daarvan worden de plannen aangepast. Er zal veel worden weggestreept volgens mevrouw 5.1.2e Het voorlopig ontwerp (VO) moet grondig worden gewijzigd, omdat het gebaseerd is op een achterhaald programma van eisen. De review die plaats vindt door Pi de Bruijn is een extra toets van het VO. De uitkomsten van de review en de toets van het huidige VO worden beiden aan het Presidium voorgelegd. Vervolgens wordt het VO herzien en moet dit worden goedgekeurd door het Presidium.
De heer 5.1.2e zegt dat het voor hem duidelijk is geworden dat het Presidium nu andere uitgangspunten mee geeft dan in 2017. De Presidiumleden bestrijden dit en geven aan dat vanaf het eerste begin de Kamer als eis heeft gesteld dat de renovatie sober en doelmatig moet zijn.

<u>Extra kosten</u>
Van de zijde van het Presidium wordt opgemerkt dat de kosten voor de renovatie bij aanvang zijn vastgesteld op 475 miljoen euro. Destijds is aangegeven dat dit een

totaalbedrag is, waar 'alles in zit'. Het Presidium is er vanuit gegaan dat bij de verhuizing naar B67 dit gebouw gebruiksklaar zou worden opgeleverd. Nu blijkt dat er extra kosten gemaakt moeten worden om in B67 aan de slag te kunnen, onder meer omdat het RVB gewerkt heeft met een richtlijn uit 1991. Het Presidium is van mening dat het RVB aan het begin van het programma inzichtelijk had moeten maken dat de kosten van het gebruiksklaar maken van het gebouw niet in het bedrag van 475 miljoen euro opgenomen zijn.

Mevrouw 5.1.2e DG van het RVB geeft aan dat er een budget is van 475 miljoen euro. Alles wat bij het RVB hoort, valt binnen dit budget van 475 miljoen euro. Er zijn vier disclaimers: indexering, hogere veiligheidseisen, duurzaamheidseisen en onvoorziene omstandigheden. Het RVB geeft aan dat de regels uit 1991 opgerekt zullen worden. Mevrouw 5.1.2e zegt toe dat, na inventarisatie van de extra uitgaven, het RVB alle zaken die aard en nagelvast zijn en met de renovatie te maken hebben zal opnemen in het budget van 475 miljoen euro. Ook zal bij B67 niet de hele investering in rekening worden gebracht. Dit betekent dat het RVB moet herprioriteren, maar het probleem, deze categorie betreffend, zal binnen deze 475 miljoen euro worden opgelost. Het RVB erkent dat de urgentie van deze zaak eerder op tafel had moeten liggen.
Er zijn nog andere uitgaven die te maken hebben met ICT, de audiovisuele voorzieningen en het programmabureau. Het RVB vindt het logisch dat deze kosten aan de kant van de gebruikers liggen. De ambitie is om dit bedrag nog naar beneden te krijgen. Deze kosten moeten nog gevalideerd worden. De Presidiumleden wijzen er op dat zij geen lijst met kosten hebben gevraagd en dus ook niet om een validatie hebben gevraagd.

<u>Terugverhuizing</u>
Het Presidium wil duidelijkheid hebben over de kosten waar nog discussie over zou kunnen ontstaan in de toekomst. Zijn er verrassingen te verwachten bij de terugverhuizing? Zijn de kosten van de terugverhuizing meegenomen in het totaalbudget? Klopt de planning, verhuist de Kamer over vijf jaar daadwerkelijk terug.

Het RVB zegt toe inzichtelijk te maken wat de kosten van de terugkeer zijn. Een groot deel zal in het budget zitten. Het RVB geeft aan dat zij een heldere sturing van het project voorstaan, nl.: de opdracht binnen de tijd en binnen het budget afronden. Als de renovatie in 2020 begint dan zit er aan het eind van de planning nog iets speling. De renovatie moet in 2025 klaar zijn. Mevrouw 5.1.2e licht toe dat er in december een enorme beweging in gang is gezet binnen het RVB en het uitgangspunt is dat het moet lukken om binnen de geplande tijd de afspraken na te komen. Er wordt wel op gewezen dat de speling die aanwezig was wat betreft 'de tijd' op begint te raken, maar in de planning is rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden.

Informatievoorziening

Buiten reikwijdte

Samenwerking

Vanuit het Presidium wordt gewezen op de noodzaak om goede afspraken te maken over de samenwerking en de stappen die gezet moeten worden. Dit betekent ook dat er een grotere inbreng van de gebruikers in de ontwerpprocessen georganiseerd moet worden. Openheid en transparantie is hierbij cruciaal.

3. Afspraken

Buiten reikwijdte

De conclusies van het gesprek kunnen als volgt worden samengevat:

- Aanzien van het gebouw
  Het voorlopig ontwerp wordt aangepast, nadat een review heeft plaatsgevonden. De aangepaste versie van het VO wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het Presidium. Naar verwachting van het RVB vindt dit voor de zomer van 2019 plaats. Het Presidium wil geen aanpassing van de 'look en feel' van het gebouw.

- Extra kosten
  Het RVB neemt alle extra kosten voor B67 die aard en nagelvast zijn voor zijn rekening. Deze kosten hebben te maken met de renovatie en worden opgenomen in het budget van 475 miljoen euro (minus de vier genoemde disclaimers). Naar de overige kosten wordt nog gekeken, deze worden op dit moment in kaart gebracht.

- Terug verhuizing
  De kosten voor de terug verhuizing zijn nog niet helemaal helder en worden door het RVB inzichtelijk gemaakt. Als de renovatie in 2020 begint gaat de Kamer in 2025 terug naar het Binnenhof.

- Informatievoorziening
  Buiten reikwijdte

- Samenwerking
  Buiten reikwijdte

CONCEPT

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 13 maart YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp,de heer Bosma, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg , de heer Voordewind, Griffier, dHRenF, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 13 maart 2019

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 20 februari 2019

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 BBC-advies bij technisch ontwerp 100% B67, varianten kinderdagverblijf en inrichting plenaire zaal

Buiten reikwijdte

De BBC adviseert in te stemmen met het Technisch Ontwerp 100%. De vertegenwoordiger van de PVV-fractie heeft niet ingestemd met dit ontwerp omdat hij van mening is dat het soberder kan op het punt van duurzaamheid. De Presidiumleden vragen zich af waar het soberder kan, omdat het uitgangspunt van het Presidium steeds is: sober en doelmatig. In het verslag van de BBC vergadering zal duidelijk worden vastgelegd waar de PVV meent dat het soberder kan. Dit wordt aan het Presidium doorgegeven. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3.2 Naamgeving B67

Buiten reikwijdte

3.3 Notitie Huisvestingskosten/AV-voorzieningen

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag

vergaderdatum 26 maart YYYY

deelnemers Presidium: mevrouw Arib (Voorzittter), mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer ,de heer Van der Lee de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind , mevrouw 5.1.2e (Griffier), de heer 5.1.2e (dHRenF), de heer 5.1.2e (programmadirecteur TH), mevrouw 5.1.2e stafbureau Vz/Presidium)
Rijksvastgoedbedrijf: Mevrouw 5.1.2e (DG RVB), de heer 5.1.2e

Verslag Rijksvastgoedbedrijf / briefing architecten aan Presidium d.d. 26 maart 17:00 – 18:30 uur

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Toelichting RVB

Buiten reikwijdte

De Presidiumleden geven aan dat er nog geen antwoord is gekomen op vragen die gesteld zijn in het gesprek dat in februari met het RVB is gevoerd. Ook wijst het Presidium erop dat het RVB weet hoe de Kamer over het renovatieproject denkt.
Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Het gaat er volgens haar om dat er uiteindelijk geleverd wordt wat de gebruikers gezamenlijk willen binnen de kaders van sober en doelmatig en binnen de tijd- en budgetafspraken. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3. Conclusie

Buiten reikwijdte

CONCEPT

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 27 maart YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp,de heer Bosma, de heer Van der Lee, de heer Nijboer (tot 10.15 uur), de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg , mevrouw Ouwehand, Griffier, dHRenF, mevrouw 5.1.2e stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 27 maart 2019

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 13 maart 2019

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Terugblik op bijeenkomst met RVB / technische briefing architecten d.d. 26 maart 2019

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte De directeur Huisvesting en Financiën geeft aan dat de planning van het project, met een VO dat voor de zomer af moet zijn, zeer ambitieus is. Hij wijst er ook op dat er een moment komt waarop duidelijk zal worden dat de kosten niet binnen het budget passen.

3.2 BBC-advies over verdere planontwikkeling renovatie Tweede Kamer

De heer 5.1.2e geeft aan dat het belangrijk is om een besluit te nemen over de verdere planontwikkeling van de renovatie van de Tweede Kamer omdat dit richting en invulling geeft aan het Programma van Eisen. Buiten reikwijdte
De Presidiumleden stellen een aantal verduidelijkende vragen, onder meer over de werkplekken. Er komt een werkplekonderzoek in samenspraak met alle Kamerbewoners, dit wordt ook met de ambtelijk secretarissen besproken. De veiligheidseisen in het nieuwe Programma van Eisen zijn nog niet uitgewerkt. Dit deel blijft vrij abstract en wacht op vaststelling van de contourennota.
Duurzaamheidsmaatregelen moeten genomen worden door de commissie Binnenlandse Zaken. Nu gekeken kan worden naar de total cost of ownership van investeringen in het terugdringen van het energieverbruik geeft het Presidium aan dat de maatregelen die genomen worden op het gebied van duurzaamheid een terugverdientijd moeten hebben van minder dan 15 jaar. Het Presidium neemt de adviezen van de BBC met betrekking tot de indeling van gebouwdeel N over. Het Presidium gaat akkoord met de adviezen van de BBC over de gebouwdelen A, B, C, J, K en H (behoudens de begane grond). Het Presidium stemt in met het uitvoeren van een onderzoek naar inrichting van de werkplekken. Het Presidium stemt in met het voorstel om het RVB te verzoeken de ramingen van de levensduurkosten van extra duurzaamheidsmaatregelen aan de Kamer voor te leggen, waarbij als richtlijn wordt meegegeven dat de maatregelen een terugverdientijd van minder dan 15 jaar moeten hebben.

3.3 BBC advies inzake indelingsplan B67

Buiten reikwijdte

3.4 Toelichting BBC-advies inzake tijdelijke huisvesting in B67

Buiten reikwijdte

3.5 Samenstelling speciale commissie 'inrichting plenaire zaal'

Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Voorstel i.v.m. aanbevelingen werkgroep "Integriteit Leden Tweede Kamer"

Buiten reikwijdte

4.2 Evaluatie Kindervragenuur

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 10 april YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp,de heer Bosma, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, mevrouw Van Toorenburg , de heer Voordewind, Griffier, dHRenF, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
afwezig de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 10 april 2019

1. Opening

2. Verslag en besluitenlijst 27 maart 2019

Buiten reikwijdte

3. Renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof

Het Presidium bespreekt of het zinvol is een aantal vervolgscenario's uit te werken in verband met de brief die is gestuurd aan het RVB. Buiten reikwijdte
Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Onderzoek naar EU-ondersteuning/brief commissie EuZa inzake permanente vertegenwoordiging

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 25 april YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, de heer Nijboer , de heer Van der Lee , de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind , Griffier, dHRenF, mevrouw 5.1.2e(stafbureau)
afwezig mevrouw Bergkamp

Verslag extra Presidiumbijeenkomst 25 april 2019

Onderwerp: overleg in verband met reactie op brief staatssecretaris van Binnenlandse Zaken d.d. 25-04-2019 inzake renovatie Binnenhof

Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Het Presidium bespreekt de zaken die zij in de brief aan de staatssecretaris genoemd moeten worden: het opheffen van de geheimhouding, inzicht in de contracten, het inzien van tekeningen, duidelijkheid over het renovatiebudget, draagvlak en vertrouwen in de architecten. Zolang op deze vragen geen antwoorden zijn gegeven maakt het Presidium een pas op de plaats bij de diverse werkgroepen. Deze brief wordt namens het Presidium verstuurd aan de staatssecretaris. Afgesproken wordt dat de leden van de BBC en de leden van de vaste commissie BZK een afschrift van de brief krijgen.

CONCEPT

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium (videoconferentie)

vergaderdatum 9 april YYYY 16:00 uur – 18:20 uur
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp, de heer Bosma, de heer Van der Lee, mevrouw Ploumen, mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind, de heer Van Raak, Griffier, dHF, mevrouw 5.1.2e(stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering (videoconferentie) d.d. 9 april 2020

1. Opening

2. Verslagen Presidiumvergaderingen 11 maart, 12 maart, 15 maart, 23 maart, 30 maart 2020

Buiten reikwijdte

3. Notitie voortgang werkzaamheden Kamer

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4. Schuif 2.0 – indeling huisvesting Binnenhofbewoners

Door een andere indeling van de huisvesting na de renovatie mist de Tweede Kamer 600 m2 ruimte. Het huurcontract met de Doelenstraat is opgezegd en de uitvoering van de motie Jetten zorgt voor behoefte aan meer ruimte. Het Presidium gaat akkoord met de nieuwe indeling van de huisvesting (schuif 2.0) onder de voorwaarde dat er een schriftelijke garantie komt van de minister van Binnenlandse Zaken waarin staat dat de secundaire huisvesting van de Tweede Kamer tijdig en bij voorkeur in één, maar maximaal in twee gebouwen wordt gerealiseerd. Mevrouw Tellegen geeft aan dat de Kamer drie disclaimers heeft opgenomen bij de renovatieplannen, er is met deze nieuwe indeling van de huisvesting een vierde disclaimer bij gekomen. Mevrouw Tellegen stelt voor het Presidium over deze punten en over de stand van stand van zaken rond de verhuizing en renovatie tijdens de volgende vergadering bij te praten.

5. Ramingsbijstelling

Buiten reikwijdte

6. Behandeling verantwoordingsstukken

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering via pexip 09.30 – 11.45

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

datum 23 april 2020

deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Toorenburg, de heer Van Raak, de heer Nijboer, de heer Van der Lee, de heer Voordewind, Griffier, HGPl (agendapunt 3), dHF (agendapunt 5.1), mevrouw 5.1.2e stafbureau))

Verslag Presidiumvergadering 23 april 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 9 april 2020

Buiten reikwijdte

3. Stand van zaken coronamaatregelen

3.1 Notitie werkwijze Kamer in coronatijd

Buiten reikwijdte

5. Kamerorganisatie

5.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof

Het ontwerpproces in verband met de renovatie van het Binnenhof vordert gestaag. Er zijn vier disclaimers: de publieksentree, Nieuwspoort, de toe-en afvoer van goederen en de extra ruimte die de Kamer nodig heeft. De Voorzitter zegt geschrokken te zijn van deze notitie. Onlangs heeft Presidium, op advies van het MT, ingestemd met de 'Schuif 2.0'. Uit de voorliggende notitie blijkt dat het tekort aan huisvestingsruimte groot is (Schuif 2.0, motie Jetten, extra ruimte voor installaties en opzeggen van het huurcontract Doelenstraat). Het Presidium heeft al eerder aangegeven dat er geen publieksentree onder de plenaire zaal moet komen. De Voorzitter vraagt zich af, met het oog op de verhuizing naar B67, of dit gebouw voldoet aan de 1,5 meter voorwaarden. De heer Bosma is van mening dat in tijden van zware economische terugval een verhuizing niet opportuun is. Volgens mevrouw Tellegen geeft deze notitie aan dat er grote vragen voorliggen. De BBC kan geen akkoord geven op een voorlopig ontwerp zolang hierop geen duidelijke antwoorden zijn gekomen. Ook is er onzekerheid over de vergunningverlening in verband met de stikstofproblematiek. Het Presidium besluit niet akkoord te gaan om samen met het RVB een opdracht te verlenen aan TNO in verband met onderzoek naar de veiligheidseisen van de centrale publieksentree. De Voorzitter neemt contact op met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken over de stand van zaken rond B67.

5.2 Verantwoordingsonderzoek Algemene Rekenkamer en Auditdienst

Buiten reikwijdte

6. Rondvraag

- Buiten reikwijdte
-
-
-

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidiumvergadering via pexip 10:00 – 11:30

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

datum 8 mei 2020

deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Toorenburg, de heer Nijboer, de heer Van der Lee, de heer Voordewind, Griffier, dHF, mevrouw Kipp (agendapunt 3.1), de heer Nagtzaam (agendapunt 3.1), mevrouw 5.1.2e stafbureau)

afwezig de heer Bosma, de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 8 mei 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 23 april

Buiten reikwijdte

3. Constitutioneel

3.1 Notitie verruiming werkzaamheden Tweede Kamer

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3.2 Voorstel aangepaste inbrengtermijnen Voorjaarsnota 2020

Buiten reikwijdte

4. Kamerorganisatie

4.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof

Woensdag 7 mei jl. hebben de Voorzitter, mevrouw Tellegen en de Griffier een gesprek gehad met de staatssecretaris van BZK over de renovatie en de tijdelijke huisvesting. De Voorzitter dankt de Griffier, mevrouw 5.1.2e en de dHF voor de goede voorbereiding van het gesprek. Mevrouw Tellegen geeft aan dat er namens het Presidium zorgen zijn geuit over de publieksentree, Nieuwspoort, de expeditie en logistiek en het tekort aan ruimte. De staatssecretaris gaf aan dat er nog uitgezocht moet worden of en hoe B67 corona-proof gemaakt kan worden. Er zijn op meerdere punten toezeggingen gedaan door het RVB en de staatssecretaris. Namens het Presidium wordt nog een brief geschreven aan de staatssecretaris over de garantstelling van het RVB met betrekking tot de huisvestingsbehoefte. Duidelijk is gemaakt dat het VO niet kan worden goedgekeurd als het RVB niet aan de disclaimers heeft voldaan. De staatssecretaris heeft toegezegd meer inzage te geven in de financiën. Mevrouw Tellegen spreekt de hoop uit dat binnen zes weken knopen zijn doorgehakt zodat de BBC verder kan. Het gesprek was zinvol en als het nodig is komt er voor de zomer nog een vervolggesprek.

5. Rondvraag

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Binnenhof 1a
2513 AA Den Haag

Verslag extra Presidiumvergadering 17.30 – 20.30 uur (Oude Zaal)

datum 23 juni 2020

deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, de heer Van Raak, de heer Van der Lee, mevrouw Van Toorenburg, Griffier, dH, mevrouw 5.1.2e (verslag)

afwezig mevrouw Bergkamp, de heer Voordewind, de heer Nijboer

Verslag Presidiumvergadering 23 juni 2020

1. Opening

2. Renovatie en tijdelijke huisvesting

2.1 BBC-advies over het functioneel voorlopig ontwerp (FVO)

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Mevrouw Tellegen wijst erop, als voorzitter van de BBC, dat er nog een paar politiek-bestuurlijke vraagstukken voorliggen die niet tot de bevoegdheid van de BBC behoren, waaronder het ruimtevraagstuk. De heer Van der Lee vraagt of 5.1.1b, 5.1.2h 5.1.1b, 5.1.2h Mevrouw 5.1.2e geeft aan dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de CEV. De heer 5.1.2e is onder de indruk van het werk dat is verricht door het projectteam, maar hij merkt op dat het ontwerp volgens het RVB niet past binnen de budgettaire mogelijkheden. De directeur huisvesting zegt dat er na het fvo nog een vo komt. Op dat moment is, naast het bouwkundig ontwerp, ook het technisch ontwerp klaar en dan is duidelijk wat de budgetoverschrijding is. In het huidige FVO zijn veel versoberingen doorgevoerd die een besparing hebben opgeleverd van ongeveer 10 miljoen euro. Dit bedrag kan gebruikt worden voor de publieksentree aan de Hofplaats. De budgetdiscussie komt in het derde kwartaal 2020 terug. De Voorzitter vraagt of er inzicht is in het budget. Mevrouw Tellegen zegt dat het ontbreken hiervan juist het probleem is voor het Presidium, omdat er geen weging van besluiten kan plaatsvinden.
De definitieve besluitvorming over het FVO vindt plaats op 30 juni, als ook de Presidiumleden die vandaag niet aanwezig kunnen zijn, kennis hebben genomen van het ontwerp.

2.2. BBC advies over het werkplekonderzoek

Buiten reikwijdte

2.3 Renovatie en verhuizing/coronaproofmaken B67

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

2.4 Samenstelling commissie inrichting plenaire zaal

Buiten reikwijdte

Besluitenlijst Presidiumvergadering 23 juni 2020 (ter publicatie)

- Het Presidium stemt in met het advies van de BBC over het werkplekonderzoek onder de voorwaarde dat er een aparte notitie komt over het ruimtevraagstuk.

- Het Presidium besluit staatssecretaris Knops van BZK uit te nodigen voor een gesprek.

- Het Presidium besluit een speciale commissie 'Inrichting plenaire zaal' in te stellen bestaande uit de leden van de commissie voor de werkwijze.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 24 juni YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Toorenburg, mevrouw Buitenweg, mevrouw Ploumen, de heer Voordewind, Griffier, mevrouw 5.1.2e stafbureau)
Afwezig de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 24 juni 2020

1. **Opening**
2. **Verslag Presidiumvergadering 10 juni 2020**
   Buiten reikwijdte
3. **Constitutioneel**

3.1 Notitie inzake motie Van der Molen/Özütok (Kamerstuk 35 200 VII/nr. 11)
Buiten reikwijdte

3.2 Adviesaanvraag Adviescollege Toetsing Regeldruk wijziging wet Minimumloon
Buiten reikwijdte

3.3 Motie Snels-Leijten verzoek aan Rekenkamer (Kamerstuk 35 468, nr. 32)
Buiten reikwijdte

3.4 Onderzoeksvoorstel commissie Financiën inzake kindertoeslag
Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Rondvraag

- Buiten reikwijdte
-
-
- Dinsdag 30 juni bespreekt het Presidium nogmaals het functioneel voorontwerp renovatie en zal dan een besluit nemen over het BBC-advies. De leden die het FV) nog niet hebben gezien nemen contact op met het projectteam en laten zich informeren.
- Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 30 juni YYYY 13:00 – 13:30 uur en 17:30 – 21:00 uur
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Toorenburg, de heer Nijboer, de heer Van der Lee, de heer Van Raak, de heer Bosma (avonddeel), de heer Voordewind (avonddeel),Griffier, dH (middagdeel), mevrouw 5.1.2e (stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 30 juni 2020

1. **Opening**
2. **Verslag extra Presidiumvergadering 23 juni**

   Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. **Renovatie en tijdelijke huisvesting**

3.1 Gesprek met staatssecretaris Knops

Opening

De Voorzitter heet de staatssecretaris van BZK, de heer Knops en de DG van het RVB, mevrouw 5.1.2e , welkom en geeft aan dat het Presidium de zorgen die er zijn over het renovatieproject en de tijdelijke huisvesting met hen wil bespreken. Het betreft met name de centrale publieksentree, de centrale energievoorziening (CEV), de stikstofproblematiek/vergunningverlening, het ruimtevraagstuk, de impact van het coronavirus op B67 en de financiën.

Centrale publieksentree en financiën

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Het Presidium heeft onvoldoende zicht op de haalbaarheid van de CEV en de kosten die dit met zich mee brengt. Mevrouw 5.1.2e zegt dat de CEV van belang is in verband met de duurzaamheidsdoelstelling. Samen met de vier gebruikers wordt een second opinion op de CEV uitgevoerd. Dit is in het derde kwartaal van 2020 gereed. Mevrouw Tellegen vindt de CEV een groot projectrisico omdat de Kamer hierover geen informatie heeft. Deze informatie is dringend nodig met het oog op het TO.

Stikstof

Rond de stikstofproblematiek voorziet de staatssecretaris geen grote problemen meer. In de voorwaarden bij de aanbesteding worden de emissienormen meegenomen. De Presidiumleden vragen zich af, hoe zeker het is dat de vergunningen straks ook daadwerkelijk worden afgegeven. Gevreesd wordt dat de gemeente Den Haag voor vertraging kan zorgen en dat het gebouw aan het Binnenhof volgend jaar leeg staat terwijl er nog niet wordt gerenoveerd. Mevrouw 5.1.2e legt uit dat de aannemer een eerste doorrekening heeft gemaakt waaruit blijkt dat de kans op problemen niet groot is. De DG RVB zal de doorrekeningen aan de Kamer geven. Zodra het Binnenhof leeg is wordt er direct begonnen met sloopwerkzaamheden en asbestsanering, zegt mevrouw 5.1.2e Er kan gevarieerd worden met de vergunningverlening per gebouwdeel. Het Presidium is van mening dat de vergunningverlening een substantieel risico blijft.

Ruimtevraagstuk

Door het wegvallen van de Doelenstraat, de schuif 2.0 en de motie Jetten heeft de Tweede Kamer een ruimteprobleem. Het Presidium heeft hierover een brief geschreven aan de staatssecretaris en gevraagd om garanties voor deze ruimtes. De staatssecretaris garandeert dat er voldoende huisvestingsruimte zal zijn voor de Tweede Kamer en zal dit bevestigen.

B67

Buiten reikwijdte

Renovatie Binnenhof
De heer Bosma vraagt zich af of de verhuizing noodzakelijk is nu het FVO laat zien dat de renovatie kleinschaliger is en een gefaseerde verbouwing tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Ook met het oog op de verslechterde economische situatie en het coronabestendig maken van B67 dringt de vraag zich op of nog een keer kritisch gekeken kan worden naar de verhuisvariant. De staatssecretaris zegt dat er veel geld geïnvesteerd is om B67 geschikt te maken voor de Tweede Kamer. De keuze voor de verhuizing is jaren geleden gemaakt. De Voorzitter geeft aan dat het argument 'er zijn kosten gemaakt, dus we moeten verhuizen' niet doorslaggevend is. De vraag of het nodig is om te verhuizen als er per gebouwdeel gerenoveerd kan worden leeft breder onder de Kamerleden, zeker nu de maatschappelijke omstandigheden drastisch veranderd zijn. De staatssecretaris geeft aan dat het plan waar nodig steeds is bijgesteld. Zijn opdracht is om dit project binnen tijd en budget tot een goed einde te brengen. Het doel is te verhuizen, maar alleen als het kan. Mevrouw Bergkamp verwijst naar de enquêtecommissie Fyra; een van de lessen uit dit onderzoek is om bij grote projecten te blijven nadenken en tussentijds een moment in te ruimen voor reflectie. Het Presidium vindt het nuttig om op dit moment, nu er veel vragen bijgekomen zijn, de plannen te heroverwegen en te bezien of de argumenten van jaren geleden op dit moment nog valide zijn. Gelijktijdig kan bezien worden wat het kost in tijd en geld als er gefaseerd verbouwd wordt en de Tweede Kamer op het Binnenhof blijft. De staatssecretaris is bereid dit expliciet bij de afweging over de renovatie en de verhuizing te betrekken. Hij geeft aan dat het wat hem betreft om een klein extern onderzoek gaat, dat niet te duur moet worden.

Afspraken
- De staatssecretaris geeft op korte termijn inzicht in het financiële budget van de renovatie voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer en zal de resultaten van het TNO onderzoek delen. De DG geeft aan dit probleem binnen twee tot drie weken te willen oplossen, waarbij ze aan de hand van een 'verschillennotitie' nagaat wat de Kamer al aan informatie heeft en wat ontbreekt;
- Het RVB voert samen met de vier gebruikers een 'second opinion' uit op de bruikbaarheid van de centrale energievoorziening en informeert het Presidium hierover. De second opinion is in het derde kwartaal 2020 gereed;
- Het RVB geeft de doorrekeningen van de aannemer over de emissienormen in verband met de vergunningverlening aan de Kamer;
- De staatssecretaris garandeert dat er voldoende huisvestingsruimte is voor de Tweede Kamer na het wegvallen van de Doelenstraat, Schuif 2.0 en de uitvoering van de motie Jetten en zal dit formeel bevestigen;
- Het RVB en de Tweede Kamer voeren samen een review uit naar B67 waarin bekeken wordt of het gebouw aangepast kan worden aan de maatregelen met het oog op 'corona' en wat de kosten hiervan zijn. Voorwaarde is dat het parlementaire proces in B67 op een gelijkwaardige wijze kan plaatsvinden als aan het Binnenhof zoals dit momenteel vanwege de Covid aan het Binnenhof is ingericht;
- De staatssecretaris zegt toe een kort onderzoek te willen doen naar de mogelijkheden van het gefaseerd verbouwen van het Binnenhof, zonder verhuizing.

3.2 Advies BBC inzake functioneel ontwerp renovatie Binnenhof

Het Presidium is content met het functioneel voorlopig ontwerp. Mevrouw Tellegen spreekt haar zorg uit over de haalbaarheid van de publieksentree buiten het Kamergebouw. Ze wijst op het belang om in het TNO-onderzoek van BZK mee te nemen dat 500.000 scholieren de Kamer bezoeken. Mevrouw Van Toorenburg houdt

problemen met de scanstraat aan de Pleinzijde en vraagt om daar nog een keer goed naar te kijken. Het Presidium stemt in met het advies van de Bouwbegeleidingscommissie over het functioneel voorlopig ontwerp voor de renovatie, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- er is een definitief akkoord over de nieuwe centrale publieksentree;
- er is een oplossing gerealiseerd voor de logistiek en de expeditie;
- er is een oplossing gevonden/gegarandeerd voor het ruimtevraagstuk van de Tweede Kamer.

3.3 Notitie programma van eisen – beveiliging

Het Presidium stelt het programma van eisen beveiliging 2.0 vast.

3.4 Voorstel kunstcommissie percentage-opdracht kunstwerk achterwand B67

Buiten reikwijdte

3.5 Onderzoeksvoorstel parlementaire ondervraging kinderopvangtoeslag

Buiten reikwijdte

4. Rondvraag

- Buiten reikwijdte

Renovatie en tijdelijke huisvesting

Gesprek Presidium met staatssecretaris Knops d.d. 30 juni 2020

Opening

De Voorzitter heet de staatssecretaris van BZK, de heer Knops en de DG van het RVB, mevrouw 5.1.2e , welkom en geeft aan dat het Presidium de zorgen die er zijn over het renovatieproject en de tijdelijke huisvesting met hen wil bespreken. Het betreft met name de centrale publieksentree, de centrale energievoorziening (CEV), de stikstofproblematiek/vergunningverlening, het ruimtevraagstuk, de impact van het coronavirus op B67 en de financiën.

Centrale publieksentree en financiën

Buiten reikwijdte

Het Presidium heeft onvoldoende zicht op de haalbaarheid van de CEV en de kosten die dit met zich mee brengt. Mevrouw 5.1.2e zegt dat de CEV van belang is in verband met de duurzaamheidsdoelstelling. Samen met de vier gebruikers wordt een second opinion op de CEV uitgevoerd. Dit is in het derde kwartaal van 2020 gereed. Mevrouw Tellegen vindt de CEV een groot projectrisico omdat de Kamer hierover geen informatie heeft. Deze informatie is dringend nodig met het oog op het TO.

Stikstof

Rond de stikstofproblematiek voorziet de staatssecretaris geen grote problemen meer. In de voorwaarden bij de aanbesteding worden de emissienormen meegenomen. De Presidiumleden vragen zich af, hoe zeker het is dat de vergunningen straks ook daadwerkelijk worden afgegeven. Gevreesd wordt dat de gemeente Den Haag voor vertraging kan zorgen en dat het gebouw aan het Binnenhof volgend jaar leeg staat terwijl er nog niet wordt gerenoveerd.

Mevrouw 5.1.2e legt uit dat de aannemer een eerste doorrekening heeft gemaakt waaruit blijkt dat de kans op problemen niet groot is. De DG RVB zal de doorrekeningen aan de Kamer geven. Zodra het Binnenhof leeg is wordt er direct begonnen met sloopwerkzaamheden en asbestsanering, zegt mevrouw 5.1.2e . Er kan gevarieerd worden met de vergunningverlening per gebouwdeel. Het Presidium is van mening dat de vergunningverlening een substantieel risico blijft.

Ruimtevraagstuk
Door het wegvallen van de Doelenstraat, de schuif 2.0 en de motie Jetten heeft de Tweede Kamer een ruimteprobleem. Het Presidium heeft hierover een brief geschreven aan de staatssecretaris en gevraagd om garanties voor deze ruimtes. De staatssecretaris garandeert dat er voldoende huisvestingsruimte zal zijn voor de Tweede Kamer en zal dit bevestigen.

B67
Buiten reikwijdte

Renovatie Binnenhof
De heer Bosma vraagt zich af of de verhuizing noodzakelijk is nu het FVO laat zien dat de renovatie kleinschaliger is en een gefaseerde verbouwing tot de mogelijkheden lijkt te behoren. Ook met het oog op de verslechterde economische situatie en het coronabestendig maken van B67 dringt de vraag zich op of nog een keer kritisch gekeken kan worden naar de verhuisvariant. De staatssecretaris zegt dat er veel geld geïnvesteerd is om B67 geschikt te maken voor de Tweede Kamer. De keuze voor de verhuizing is jaren geleden gemaakt. De Voorzitter geeft aan dat het argument 'er zijn kosten gemaakt, dus we moeten verhuizen' niet doorslaggevend is. De vraag of het nodig is om te verhuizen als er per gebouwdeel gerenoveerd kan worden leeft breder onder de Kamerleden, zeker nu de maatschappelijke omstandigheden drastisch veranderd zijn. De staatssecretaris geeft aan dat het plan waar nodig steeds is bijgesteld. Zijn opdracht is om dit project binnen tijd en budget tot een goed einde te brengen. Het doel is te verhuizen, maar alleen als het kan. Mevrouw Bergkamp verwijst naar de enquêtecommissie Fyra; een van de lessen uit dit onderzoek is om bij grote projecten te blijven nadenken en tussentijds een moment in te ruimen voor reflectie. Het Presidium vindt het nuttig om op dit moment, nu er veel vragen bijgekomen zijn, de plannen te heroverwegen en te bezien of de argumenten van jaren geleden op dit moment nog valide zijn. Gelijktijdig kan bezien worden wat het kost in tijd en geld als er gefaseerd verbouwd wordt en de Tweede Kamer op het Binnenhof blijft. De staatssecretaris is bereid dit expliciet bij de afweging over de renovatie en de verhuizing te betrekken. Hij geeft aan dat het wat hem betreft om een klein extern onderzoek gaat, dat niet te duur moet worden.

Afspraken
- De staatssecretaris geeft op korte termijn inzicht in het financiële budget van de renovatie voor het gebouwdeel van de Tweede Kamer en zal de resultaten van het TNO onderzoek delen. De DG geeft aan dit probleem binnen twee tot drie weken te willen oplossen, waarbij ze aan de hand van een ‘verschillennotitie’ nagaat wat de Kamer al aan informatie heeft en wat ontbreekt;
- Het RVB voert samen met de vier gebruikers een 'second opinion' uit op de bruikbaarheid van de centrale energievoorziening en informeert het Presidium hierover. De second opinion is in het derde kwartaal 2020 gereed;
- Het RVB geeft de doorrekeningen van de aannemer over de emissienormen in verband met de vergunningverlening aan de Kamer;

- De staatssecretaris garandeert dat er voldoende huisvestingsruimte is voor de Tweede Kamer na het wegvallen van de Doelenstraat, Schuif 2.0 en de uitvoering van de motie Jetten en zal dit formeel bevestigen;
- Het RVB en de Tweede Kamer voeren samen een review uit naar B67 waarin bekeken wordt of het gebouw aangepast kan worden aan de maatregelen met het oog op 'corona' en wat de kosten hiervan zijn. Voorwaarde is dat het parlementaire proces in B67 op een gelijkwaardige wijze kan plaatsvinden als aan het Binnenhof zoals dit momenteel vanwege de Covid aan het Binnenhof is ingericht;
- De staatssecretaris zegt toe een kort onderzoek te willen doen naar de mogelijkheden van het gefaseerd verbouwen van het Binnenhof, zonder verhuizing.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 26 augustus YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee, de heer Nijboer, de heer Voordewind, Griffier, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
Afwezig de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 26 augustus 2020

1. Opening

Buiten reikwijdte

2. Verslag Presidiumvergadering 24 juni 2020

Buiten reikwijdte

Verslag Presidiumvergadering 30 juni 2020

Buiten reikwijdte

3. Constitutioneel

3.1 Werkwijze Tweede Kamer na 1 september 2020

Buiten reikwijdte

3.2 Splitsingsbrief Van Kooten-Arissen

Buiten reikwijdte

3.3 Notitie gebarentolk Tweede Kamer *en* verzoek gebarentolk bij debat NGT

Buiten reikwijdte

3.4 Uitvoering motie De Groot (Kamerstuk 35470-VIV, nr.11)

Buiten reikwijdte

3.5 Uitvoering motie Van den Berg (Kamerstuk 35470-XIV, nr. 13)

Buiten reikwijdte

3.6 Rapporteur AVG en lid JPSG

Buiten reikwijdte

3.7 Mail commissie Binnenlandse Zaken inzake besluitvorming procedurevergadering

Buiten reikwijdte

3.8 Brief commissie Biza over afdoen motie 35200 VII, nr. 11

Buiten reikwijdte

4. Kamerorganisaties

4.1 Videoconferentie-faciliteiten fracties

Buiten reikwijdte

4.2 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

De Voorzitter geeft aan tijdens de volgende vergadering een stand van zaken gegeven wordt over de tijdelijke huisvesting en de renovatie. Er komt een uitnodiging om als Presidium een bezoek te brengen aan B67.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 9 september YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, mevrouw Van Toorenburg, de heer Nijboer, de heer Van der Lee, de heer Voordewind, Griffier, mevrouw 5.1.2e stafbureau)
Afwezig de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 9 september 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 24 juni 2020

Buiten reikwijdte

Verslag extra Presidiumvergadering 30 juni 2020

Het verslag van het gesprek met de staatssecretaris is door het ministerie van BZK voorzien van enkele algemene opmerkingen en door hen goedgekeurd. De opmerkingen worden verwerkt en er worden goedlopende zinnen van gemaakt. Vervolgens zal het verslag met een begeleidend schrijven van de Voorzitter naar de staatssecretaris worden gestuurd.
Mevrouw Tellegen vindt de opmerking die gemaakt heeft over de haalbaarheid van de publieksentree (pagina 13) niet duidelijk. Toegevoegd wordt: 'de discussie' over de haalbaarheid van de publieksentree.
Het verslag wordt vastgesteld.

Verslag Presidiumvergadering 26 augustus 2020

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 6 oktober YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, de heer Van Raak, mevrouw Van Toorenburg (tot 12:50 uur) Griffier, dH, mevrouw 5.1.2e stafbureau)
Afwezig de heer Van der Lee, de heer Voordewind,

Verslag Presidiumvergadering 6 oktober 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 23 september 2020

Buiten reikwijdte

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

De Voorzitter geeft aan dat in het gesprek met de staatssecretaris d.d. 1 oktober jl. twee afspraken zijn gemaakt. Er wordt gewerkt aan een voorstel voor een vervolgonderzoek naar B67 en de implicaties van Covid-19. Verder wordt een laatste poging gedaan door de Griffier en de DG van het RVB om tot een onderzoeksvoorstel te komen voor een review gefaseerd verbouwen. Mocht dit niet lukken dan zal het Presidium een eigen review laten doen en het RVB ook. De Voorzitter zegt dat de pers haar op dit moment benadert omdat de staatssecretaris deze ochtend een brief heeft gestuurd aan het Presidium. Deze brief heeft zij zelf nog niet gezien, maar ligt wel bij journalisten. De dH vertelt dat het RVB, achter de rug van de Kamer om, het onderzoeksbureau Theateradvies gevraagd heeft aanvullende berekeningen te maken. De afspraak was om alles in gezamenlijkheid te doen. De Kamer heeft geen aanvullend onderzoek gedaan of gevraagd. Buiten reikwijdte
Buiten reikwijdte
Buiten reikwijdte Op dit moment is het van belang de vervolgonderzoeken in gang te zetten en af te ronden. Ook zal er weer een gesprek met de staatssecretaris gepland worden.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 28 oktober YYYY
deelnemers Voorzitter, de heer Bosma (tot 10 uur), mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee (tot 10 uur), de heer Van Raak, de heer Voordewind (tot 10 uur), Griffier, dH (tot 10.15 uur) mevrouw 5.1.2e stafbureau)
Afwezig mevrouw Tellegen

Verslag Presidiumvergadering 28 oktober 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 6 oktober 2020

Naar aanleiding van het verslag wordt geconcludeerd dat er geen vervolggesprek met de staatssecretaris van BZK plaats vindt gezien de huidige ontwikkelingen.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

3.1 Memo stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie Binnenhof

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Voorstel behandelschema najaarsnota 2020

Buiten reikwijdte

4.2 Evaluatie ondervragingscommissie Pocob

Buiten reikwijdte

4.3 Motie Van der Molen c.s. inzake digitaal platform

Buiten reikwijdte

4.4 Verzoek tot wijziging statuten CDA-fractie

Buiten reikwijdte

4.5 Verzoek adviesaanvraag aan Raad voor de Rechtspraak door commissie JenV

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 11 november YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, de heer Van der Lee, Griffier, dH (tot 10.20 uur), mevrouw 5.1.2e stafbureau)
Afwezig mevrouw Van Toorenburg, de heer Voordewind, de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 11 november 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 28 oktober 2020

Buiten reikwijdte

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

Buiten reikwijdte

Er vindt overleg plaats over de verzoeken tot wijzing (vtw's). Veel vtw's neemt het RVB voor zijn rekening, maar een aantal verzoeken levert discussie op en deze worden voorgelegd aan de Auditdienst Rijk (ADR). Het betreft substantiële investeringen over o.a. krachtstroom, de persvlek en Nieuwspoort. Mevrouw Tellegen vraag zich af waarom deze punten niet in het contract met de aannemer zijn opgenomen. Het lijken nu extra wensen, terwijl dit zaken zijn die horen bij het 1-op-1 overgaan van de Kamer naar B67. Volgens de Griffier heeft dit te maken met het feit dat een aantal zaken destijds niet in het Technisch Ontwerp zijn opgenomen. Er is ook een continu gebrek aan geld waardoor de discussie wordt beïnvloed. Met betrekking tot de renovatie van het Binnenhof is door het RVB aan het projectteam van de Tweede Kamer meegedeeld dat er geen financiële ruimte is voor aanpassingen van o.a. restaurants, het Statenlokaal en Nieuwspoort zoals opgenomen in het Functioneel Voorontwerp dat door het Presidium is vastgesteld. De directeur Huisvesting heeft gevraagd

dit schriftelijk te bevestigen aan het Presidium. De Presidiumleden zijn verrast en bijzonder verbaasd over dit bericht. Mevrouw Tellegen vraagt zich af waar de BBC zich dan de afgelopen periode intensief mee heeft bezig gehouden als er geen geld is. De heer Bosma vindt het bizar en vraagt zich af waarom de Kamer moet verhuizen als er alleen wat onderhoud gaat plaatsvinden. De heer Van der Lee wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren en pleit voor een politiek debat. De heer Nijboer vindt het belangrijk dat de staatssecretaris deze informatie op papier zet en naar de Tweede Kamer stuurt. Mevrouw Bergkamp vraagt in hoeverre deze informatie onverwacht is en waarom het zo laat in het proces naar voren komt. De Voorzitter zegt dat alles wat met het budget van de renovatie te maken heeft ondoorzichtig is voor de Kamer. De Kamer krijgt geen inzicht in het budget en vragen hierover aan de staatssecretaris blijven onbeantwoord. Het RVB is nauw betrokken geweest bij de vaststelling van het FVO en heeft zitting in de BBC. Daar had helder aangegeven moeten worden wat de consequenties zijn van het vaststellen van dit FVO. De directeur Huisvesting vindt het opmerkelijk dat het structuurontwerp van OMA, waarin grotere ingrepen stonden dan in het huidige FVO, wel binnen het budget van het RVB paste en een In het huidige FVO zijn versoberingen doorgevoerd die een besparing hebben opgeleverd van ongeveer 10 miljoen euro. Mevrouw Tellegen zal de BBC bijeenroepen als de brief van de staatssecretaris binnen is. Deze brief zal zo snel mogelijk doorgestuurd worden naar de Kamer.
Ten aanzien van de review gefaseerd renoveren licht de Griffier toe dat, in goed overleg met de DG van het RVB, de Kamer en het RVB ieder afzonderlijk een review gefaseerd renoveren uitvoeren. Voor de Kamer wordt onderzocht of binnen tijd en binnen budget gefaseerd gerenoveerd kan worden en wat de kosten hiervan zijn. De review die in opdracht van de Kamer wordt uitgevoerd is op korte termijn klaar. Mevrouw Tellegen vindt het jammer dat er geen gezamenlijke opdracht is gegeven voor dit onderzoek. De Voorzitter zegt dat allebei de onderzoeken naar de Kamer worden gestuurd, zodat de politiek een keuze kan maken. De Voorzitter zegt dat er nog problemen zijn rond het ruimtegebrek en het Kinderdagverblijf. Deze punten worden de volgende keer geagendeerd.

3.2 Brief commissie BiZa over technische briefing tijdelijke huisvesting/renovatie

De commissie Binnenlandse Zaken heeft besloten een technische briefing te organiseren met het RVB en met de adviseurs van de Kamer. Het Presidium wacht verdere informatie af.

3.3 Voorstel kunstcommissie Binnenhof

Buiten reikwijdte

4. Kamerorganisatie

4.1 Notitie toekomstbestendigheid ambtelijke organisatie Tweede Kamer

Buiten reikwijdte

4.2 Notitie 'De Tweede Kamer in de cloud'

Buiten reikwijdte

4.3 Notitie I-strategie

Buiten reikwijdte

5. Rondvraag

- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- Buiten reikwijdte
- De Voorzitter meldt dat de Kamer en het RVB binnenkort stukken openbaar maken over de renovatie, waaronder het FVO dat op 30 juni jl. onder voorwaarden door het Presidium is vastgesteld.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 25 november YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, de heer Voordewind (tot 10.15 uur), Griffier, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
Afwezig mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee, de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 25 november 2020

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 11 november 2020

Buiten reikwijdte

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

Het Presidium heeft geen schriftelijke bevestiging gekregen van de staatssecretaris over de eerder gedane ambtelijke mededeling van de zijde van het RVB dat er geen financiële ruimte is voor aanpassingen in het Functioneel Voorontwerp (FVO). De Griffier heeft van de DG BZK vernomen dat het door het Presidium vastgestelde FVO het uitgangspunt is. Er is wel een budgetprobleem maar het RVB werkt op dit moment aan een oplossing hiervoor. Mevrouw Tellegen meldt dat het FVO nog niet openbaar is omdat het RVB dit tegenhoudt. Er wordt door het RVB een oneigenlijke koppeling gemaakt tussen het vaststellen van het verslag van de laatste BBC-vergadering en het openbaar maken van het FVO in verband met een opmerking over het budget. Er lopen nu nog een paar onderzoeken: een aanvullend onderzoek B67 in verband met corona, een review gefaseerd renoveren en een risicoanalyse Binnenhof. Al deze informatie is relevant voor de commissie Binnenlandse Zaken. De Voorzitter stelt voor om de coronareview B67 en de review gefaseerd renoveren, na aanbieding, direct door te sturen naar het Presidium en de commissie Binnenlandse Zaken, zodat de commissie een compleet beeld krijgt.

4. Constitutioneel

4.1 Herijking Griffies Commissies

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 5 januari YYYY 09.45 uur – 10.45 uur
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, Mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee, de heer Van Raak, de heer Voordewind, Griffier, mevrouw 5.1.2e (projectbureau renovatie), mevrouw 5.1.2e (stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 5 januari 2021

1. Opening

2. Renovatie en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

2.1 Lijst feitelijke vragen en antwoorden diverse onderzoeksrapporten inzake renovatie Binnenhof en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

Buiten reikwijdte

3. Rondvraag

- Het Presidium besluit volgende week woensdag, 13 januari 2021, opnieuw bij elkaar te komen naar aanleiding van de persconferentie van de minister-president en om de antwoorden op de 187 vragen over de review gefaseerd renoveren te bespreken.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 13 januari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen (vanaf 10 uur), de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, Mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee, Griffier, dHuisvesting (tot 11 uur), mevrouw 5.1.2e (projectbureau renovatie) (tot 11uur), mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
Afwezig de heer Van Raak

Verslag Presidiumvergadering 13 januari 2021

1. Opening

2. Renovatie en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

2.1 Lijst feitelijke vragen en antwoorden review 'gefaseerd renoveren TK'

Naar aanleiding van de review 'gefaseerd renoveren Tweede Kamer' heeft de commissie Binnenlandse Zaken 187 vragen gesteld aan het Presidium. De Presidiumleden complimenteren de staf voor de snelle en complete beantwoording, zeker gezien de zeer korte beantwoordingstermijn. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3. Constitutioneel

3.1 Coronamaatregelen

Buiten reikwijdte

3.2 Notitie loopbaanoriëntatie en begeleiding vertrekkende Kamerleden

Buiten reikwijdte

Besluitenlijst Presidiumvergadering 13 januari 2021

- Buiten reikwijdte
-

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 20 januari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Bosma, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer, Mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee, Griffier, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
Afwezig de heer Van Raak, de heer Voordewind

Verslag Presidiumvergadering 20 januari 2021

1. Opening

2. Verslag Presidiumvergadering 9 december 2020

Bij punt 3.1: stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie wordt aan het verslag de zin toegevoegd: 'Mevrouw Bergkamp vraagt of de huidige kosten worden meegenomen. De directeur Huisvesting bevestigt dit.'

Buiten reikwijdte

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Uitwerking moties vertrouwelijke stukken

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 24 februari YYYY
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, de heer Voordewind, de heer Van Raak, mevrouw Bergkamp, de heer Nijboer (afwezig tussen 9.45 – 10.15 uur), mevrouw Van Toorenburg, de heer Van der Lee, de heer Bosma, Griffier, mevrouw 5.1 2e (stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 24 februari 2021

1. Opening

2. Verslagen Presidiumvergadering 3 februari 2021 en 10 februari 2021

De verslagen worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

3.1 Stand van zaken tijdelijke huisvesting en renovatie

De Griffier meldt dat er een vergadering is geweest van de stuurgroep Binnenhof. Besproken is dat de Tweede Kamer vorig jaar onder voorwaarden akkoord is gegaan met de Schuif 2.0. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Mevrouw Tellegen geeft aan dat de BBC in maart voornemens is twee keer te vergaderen over de renovatie. Het betreft openstaande vragen over het functioneel voorlopig ontwerp en het technisch ontwerp. Vervolgens komt er een advies richting het Presidium. Het voorstel is om het huidige Presidium de besluitvorming over het voorlopig ontwerp te laten afronden.

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 25 maart YYYY 09.30 – 11.00 uur
deelnemers Voorzitter, de heer Nijboer, Mevrouw Tellegen, de heer Van der Lee, de heer Voordewind, mevrouw Bergkamp, mevrouw Kuijk, de heer Van Nispen, Griffier, dH (tot 10.20 uur), de heer de Bruijn (tot 10.15 uur) mevrouw 5.1.2e (tot 10.15 uur) mevrouw 5.1.2e stafbureau)
afwezig de heer Bosma

Verslag Presidiumvergadering 25 maart 2021

1. Opening

2. Renovatie en tijdelijke huisvesting Tweede Kamer

2.1 Advies BBC Voorlopig Ontwerp renovatie Tweede Kamer

Het Voorlopig Ontwerp (VO) voor de renovatie van de Tweede Kamer geeft een overzicht van de belangrijkste functionele en technische verbetervoorstellen voor de renovatie van de Tweede Kamer. Architect P. de Bruijn en projectmanager renovatie Tweede Kamer geven een toelichting op het ontwerp. De publieksentree wordt ondergronds gerealiseerd, zoals het Presidium dit altijd heeft bepleit in verband met de veiligheid. Het precieze ontwerp wordt nog uitgewerkt. Het ontwerpteam heeft voorkeur voor de variant 'schelp'. Mevrouw Tellegen benadrukt dat de BBC ook de theatervariant interessant vindt. Er wordt geprobeerd de voordelen van de theatervariant te integreren in de schelpvariant. Vervolgens bespreekt het Presidium een aantal ruimtelijk en technische thema's uit het ontwerp. Mevrouw Tellegen vraagt hoe gegarandeerd wordt dat de renovatie daadwerkelijk in 5,5 jaar plaats vindt en op welke manier er uitvoering wordt gegeven aan de moties over de governance van het project. De Voorzitter deelt deze zorg en stelt voor dat het nieuwe Presidium hierover afspraken maakt met RVB/BZK.
Het Presidium stemt in met het BBC-advies over het Voorlopig Ontwerp voor de renovatie van de Tweede Kamer.

2.2 Memo over de status van B67

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 27 oktober YYYY
locatie Eerste Commissiekamer B67
deelnemers Voorzitter, mevrouw Tellegen, mevrouw Kuik (vanaf 09.45 uur), de heer Wassenberg, de heer Van Meenen (tot 10.10 uur), de heer Van Nispen, de heer Nijboer, de heer Van der Lee (tot 10.00 uur) Griffier, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
afwezig de heer Bosma

Verslag Presidiumvergadering 27 oktober 2021

1. Opening en mededelingen

Buiten reikwijdte

2. Verslag Presidiumvergadering 13 oktober 2021

Buiten reikwijdte

3. Tijdelijke huisvesting en renovatie Tweede Kamer

De voortgang van de renovatie Binnenhof wordt binnenkort geagendeerd.

4. Kamerorganisatie

4.1 Sociale veiligheid: uitwerking motie Leijten (werkveiligheidsbeleid) en toezegging verbreding huisregels (Raming 2022)

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 14 december YYYY
locatie Eerste Commissiekamer
deelnemers Voorzitter, mevrouw Kamminga, de heer Bosma, mevrouw Belhaj, de heer Van der Lee, de heer Wassenberg, mevrouw Kuik (vanaf 10.13 uur), wnd. Griffier, mevrouw 5.1.2e(stafbureau)
afwezig de heer Van Nispen

Verslag Presidiumvergadering 14 december 2022

1. Opening en mededelingen

Buiten reikwijdte

2. Verslag Presidiumvergadering 30 november 2022

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3. Kamerorganisatie

3.1 BBC-advies 'Uitspreken restpunten Definitief Ontwerp en uitgangspunten primair proces/ voorbereiding Technisch Ontwerp

De Voorzitter heet de heer Aartsen, voorzitter van de BBC, en mevrouw 5.1.2e 5.1.2e programmamanager renovatie Binnenhof welkom. De heer Aartsen is aanwezig via Teams. Hij geeft een toelichting op het hefplateau, de inrichting van de expeditieruimte en het gesloten houden van de ramen tot 5,5 meter. De belangrijkste wijziging wat betreft de inrichting van de plenaire zaal betreft het voorstel voor het verlagen van vak K en een kleine verschuiving van het rostrum. Het Presidium spreekt waardering uit voor het werk van de Bouwbegeleidingscommissie (BBC) en bespreekt de voorstellen. De vraag of de wanden van de commissiezalen geschikt zijn voor het ophangen van kunst wordt nader uitgezocht. In februari wordt het Presidium geïnformeerd over de publieksentree. De heer Bosma geeft aan moeite te hebben met de opstelling van het spreekgestoelte in de plenaire zaal ten opzichte van de zitplaatsen van de Kabinetsleden, de genderinclusiviteit van de toiletten en de stilteruimte. Hij stemt niet in met het voorliggende BBC-advies. Het Presidium is akkoord met het richtinggevende BBC-advies en de daarin voorgestelde uitwerkingen ten aanzien van de restpunten van het Definitief Ontwerp (DO) en de uitgangspunten van het primaire proces.

3.2 VO 5.1.1b

De Presidiumleden ontvangen een notitie over het vernieuwen en verbeteren van de 5.1.1b

5.1.1b In februari wordt dit opnieuw geagendeerd.

3.3. Kunstcommissie percentageregeling renovatie Binnenhof

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Aandachtspunten Raming 2024 (incl. overzicht moties 2022)

Buiten reikwijdte

4.2 Werkbezoek contactgroep Verenigde Staten januari 2023

Buiten reikwijdte

5. Rondvraag

- Buiten reikwijdte

Besluitenlijst Presidiumvergadering 5 december 2022 (emailprocedure)

- Buiten reikwijdte

Besluitenlijst Presidiumvergadering 14 december 2022

- Het Presidium is akkoord met het richtinggevende BBC-advies en de daarin voorgestelde uitwerkingen ten aanzien van de restpunten van het Definitief Ontwerp (DO) en de uitgangspunten van het primaire proces.
- Het Presidium stemt in met de vaststelling van het integraal voorlopig ontwerp (IVO) 5.1.1b

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 december 2022 (emailprocedure)

- Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 22 februari YYYY
locatie Eerste Commissiekamer
deelnemers Voorzitter (tot 10.10 uur), mevrouw Kamminga, de heer Bosma, de heer Van Meenen, de heer Van der Lee, de heer Wassenberg, de heer Peters (tot 10.10 uur), wnd. Griffier (tot 10.10 uur), directeur Bedrijfsvoering en Huisvesting, mevrouw 5.1.2e stafbureau)
afwezig de heer Van Nispen

Verslag Presidiumvergadering 22 februari 2023

1. Opening en mededelingen

Buiten reikwijdte

2. Verslag Presidiumvergadering 8 februari 2023

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Renovatie

3.1 BBC-advies Definitief Ontwerp interieur en publieksentree

In aanwezigheid van Pi de Bruijn, integraal adviseur renovatie Binnenhof, Thierry Aartsen, voorzitter BBC, 5.1.2e projectleider renovatie Binnenhof en 5.1.2e 5.1.2e van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) bespreekt het Presidium het BBC advies over het definitief ontwerp interieur en het schetsontwerp van de publieksentree. Het Presidium vindt dat het ontwerp functioneel oogt en past bij de statuur van de Tweede Kamer. Om te zorgen voor een optimale toegankelijkheid van het gerenoveerde gebouw is Bureau Ongehinderd betrokken bij het project. De knelpunten zijn in kaart gebracht en de aanpassingen zijn verwerkt in het ontwerp. Gevraagd wordt naar de planning en de financiën. Dit wordt bij het volgende agendapunt besproken.
Buiten reikwijdte

Presidium stemt in met het advies van de BBC over het definitief ontwerp interieur en het schetsontwerp van de publieksentree, inclusief de uitgangspunten zoals verwoord in het BBC-advies.

3.2 Notitie 'Stand van zaken renovatie Binnenhof'

De projectleider Renovatie Binnenhof, 5.1.2e geeft aan dat er stevige uitdagingen liggen op planningsgebied. De integrale planning van de renovatie wordt op dit moment bijgesteld door het RVB. Ook zal opnieuw een kostenberekening plaatsvinden. Het ministerie zal in de negende voortgangsrapportage duidelijkheid geven. De projectleider wijst op het belang van een goede integrale planning. Op dit moment is alleen de planning van de TO (Technische Ontwerp)-fase bekend bij de Tweede Kamer. Het Presidium wil het planningsvraagstuk opnieuw agenderen in april.

3.3 Presentatie veiligheid renovatie Binnenhof

Buiten reikwijdte

4. Kamerorganisatie

4.1 Concept-Raming 2024

Buiten reikwijdte

5. Constitutioneel

5.1 Brief aan minister Financiën ter bevestiging informatieafspraken inzake art. 2.27 Comptabiliteitswet

Buiten reikwijdte

5.2 Werkbezoek commissie Buitenlande Zaken naar Japan en Zuid-Korea

Besluitenlijst Presidiumvergadering 22 februari 2023

- Het Presidium stemt in met het advies van de BBC over het definitief ontwerp interieur en het schetsontwerp van de publieksentree van het Tweede Kamergebouw aan het Binnenhof.

- Het Presidium kan zich vinden in het uitgangspunt dat de Pleingarage bij terugkeer naar het Binnenhof uitsluitend voor 'gekenden' toegankelijk is. Ook is het Presidium akkoord met de verdere uitwerking van de logistieke Hub, conform het Programma van eisen Beveiliging 2.0.

- Buiten reikwijdte

- Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 8 maart YYYY
locatie Eerste Commissiekamer
deelnemers Voorzitter, mevrouw Kamminga, de heer Bosma, de heer Van Meenen, de heer Van der Lee, de heer Wassenberg, mevrouw Kuik, wnd. Griffier, mevrouw 5.1.2e (stafbureau)
afwezig de heer Van Nispen

Verslag Presidiumvergadering 8 maart 2023

1. Opening en mededelingen

Buiten reikwijdte

2. Verslag Presidiumvergadering 22 februari 2023

Het verslag wordt onder agendapunt 3.1 aangevuld met de zin: inclusief de uitgangspunten zoals verwoord door de BBC. Bij agendapunt 3.2 over de stand van zaken met betrekking tot de planning en financiën van de renovatie van het Binnenhof wordt de zin toegevoegd: de integrale planning van de renovatie wordt op dit moment bijgesteld door het RVB. Ook zal opnieuw een kostenberekening plaatsvinden.
Mevrouw Kamminga wijst erop dat tijdens de vorige vergadering ook gesproken is over de relatie tussen de gebruiker (het Presidium) en de controleur (de commissie Binnenlandse Zaken). De Voorzitter zal deze governance-vragen bespreken met de voorzitter van de BBC en bezien of deze verhouding helderder gemaakt kan worden.
In de tekst bij de Raming wordt verduidelijkt hoe de additionele uitgaven zich verhouden tot de totale bedragen in de Raming.

Kamerorganisatie

3.1 Rapport evaluatie kabinetsformatie 2021/2022

Buiten reikwijdte

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Verslag Presidium

vergaderdatum 7 februari YYYY 09.30 uur - 10.15 uur
locatie Eerste Commissiekamer
deelnemers Voorzitter, mevrouw Kamminga, de heer Van der Lee, mevrouw Van Vroonhoven, de heer Vermeer, de heer Markuszower (tot 10.00 uur), mevrouw Paulusma, Griffier, mevrouw 5.1.2e stafbureau)

Verslag Presidiumvergadering 7 februari 2024

1. Opening en mededelingen

Buiten reikwijdte

2. Verslag Presidiumvergadering 24 januari 2024

Buiten reikwijdte

3. Kamerorganisatie

3.1 Vraagpuntennotitie Regeling toezicht en handhaving Gedragscode leden Tweede Kamer der Staten-Generaal

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

3.2 Statutenwijziging stichting fractieondersteuning NSC

Buiten reikwijdte

4. Constitutioneel

4.1 Voorstel instellen werkgroep constitutionele toetsing

Buiten reikwijdte

4.2 Percentageregeling Binnenhof

Buiten reikwijdte

4.3 Werkbezoek interparlementaire conferentie Gemeenschappelijk buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid te Brugge

Buiten reikwijdte

4.4 Werkbezoek ministeriële conferentie WTO MC13 Abu Dhabi

Buiten reikwijdte

5. Rondvraag

- Naar aanleiding van het bezoek van de Voorzitter en de Griffier aan het Binnenhof vraagt mevrouw Paulusma naar de voortgang van het renovatieproject. De

Voorzitter geeft aan dat het een bijzonder omvangrijke renovatie is. De oplevering is nog steeds voorzien in 2028 en de verhuizing in het zomerreces van 2029. De Voorzitter stelt voor om met de Presidiumleden ook een bezoek te brengen aan het Binnenhof.

Beste leden van de BBC,

Jullie hebben een uitnodiging gekregen voor een extra BBC-vergadering op dinsdag 12 november (morgen). Deze vergadering van maximaal een uur is een voortzetting van de vergadering van vorige week woensdag, die ging over de beoordeling / review van het ontwerp van het vorige architectenteam o.l.v. OMA. Tot nu toe zijn de gebouwdelen A, B, C, H, J en K besproken. Op basis daarvan is een begin van een advies aan het Presidium opgesteld (zie stukken). Morgen bespreken we de Nieuwbouw en de parkeergarage. Kort na afloop van deze vergadering zal het advies worden aangevuld met deze gebouwdelen, want het Presidium wil het advies van de BBC graag betrekken bij haar vergadering op woensdagochtend 13 november.

De beoordeling / review van het oude VO heeft haast, omdat het een startdocument vormt voor het nieuw aangestelde architectenteam. In de beoordeling, gedaan door het Ontwerpatelier, is zorgvuldig gekeken naar het ontwerp zoals dat er lag, en wat daarvan wenselijk is om over te nemen, te herzien of af te wijzen. Bij deze beoordeling is ook meegenomen of het past bij de begrippen sober & doelmatig. Dit document is essentieel voor een voorspoedige doorstart van het ontwerpproces, omdat in één overzicht duidelijk is gemaakt wat er wel en niet overgenomen dient te worden van het vorige ontwerp. Omdat er met het vaststellen van dit document geen tijd te verliezen is, is deze extra BBC-vergadering ingelast al realiseer ik me dat dit gezien de volle agenda's lastig is.

Graag tot morgen,

Ockje

[BBC] Agenda en stukken BBC-vergadering 28 juni 2022

Commissie Bouwbegeleiding (BBC) <cie.bbc@tweedekamer.nl>

Ma 27-6-2022 13:14

Aan:Commissie Bouwbegeleiding (BBC) <cie.bbc@tweedekamer.nl>;Aartsen, T. <t.aartsen@tweedekamer.nl>;Ginneken, L.M. van (Lisa) <l.vginneken@tweedekamer.nl>;Geurts, J. <j.geurts@tweedekamer.nl>;Thijssen, J. (Joris) <j.thijssen@tweedekamer.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>5.1.2e <5.1.2e @tweedekamer.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>;Bromet, L. <l.bromet@tweedekamer.nl>;Kops, Alexander <a.kops@tweedekamer.nl>;Stoffer, C. <c.stoffer@tweedekamer.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>
CC5.1.2e @tweedekamer.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>;Roos, S. <5.1.2e @tweedekamer.nl>; 5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @cie.nl' <5.1.2e @cie.nl>;5.1.2e @cie.nl' <5.1.2e @cie.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl' <5.1.2e @rijksoverheid.nl>5.1.2e @rijksoverheid.nl>;5.1.2e @rijksoverheid.nl>5.1.2e @tweedekamer.nl>

1 bijlagen (9 MB)

Agenda en stukken BBC-vergadering van 28 juni 2022.pdf;

Beste leden van de BBC,

Eerder heb ik jullie geïnformeerd dat het RVB de afgelopen weken gewerkt heeft aan het rond krijgen van de financiële dekking voor het Definitief Ontwerp (DO)

voor de renovatie van de Tweede Kamer. Inmiddels is hiertoe door het RVB in overleg met het Programmabureau van de Tweede Kamer een plan uitgewerkt in de

vorm van een kostenstrategie voor het DO. Dit plan is besproken met een aantal direct betrokken diensten van Tweede Kamer. Onderdeel van dit plan is een lijst

van optimalisaties en bezuinigingen ten opzichte van het DO dat tijdens de vergaderingen op 10 en 17 mei jl. aan jullie gepresenteerd is. Tijdens de vergadering

van a.s. dinsdag 28 juni zullen deze optimalisaties en bezuinigingen door het RVB nader worden toegelicht. Ook zal worden ingegaan op de nog openstaande vragen

die tijdens de vorige vergaderingen zijn gesteld.

In de bijlage ontvangen jullie de agenda en stukken voor de vergadering van morgen, **dinsdag 28 juni, van 16.30 tot 18.00 uur**. De optimalisaties zijn uitgewerkt in

een ontwerpboek. Dit ligt voor jullie klaar in jullie postvak in de postkamer van de Tweede Kamer. Daar kan het vanaf nu worden opgehaald. Net als de voorgaande

keren is het ontwerpboek vertrouwelijk en staat het op naam.

Mocht je morgen onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, dan hoor ik dat graag. Als je voorkeur uitgaat naar digitale deelname, geef het dan ook even door.

Ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Als er in de tussentijd vragen, opmerkingen of suggesties zijn dan hoor ik dat graag.

Hartelijke groeten,

Thierry Aartsen

Tweede Kamer
DER STATEN-GENERAAL

Titel/onderwerp :
Leeswijzer beoordeling DO renovatie Binnenhof
Opgesteld door :
5.1.2e

Inleiding

Woensdag 6 juli 2022 is er een extra Presidiumvergadering waarin het BBC-advies over het Definitief Ontwerp (DO) van de renovatie Binnenhof op de agenda staat. Ten behoeve van een goede inhoudelijke voorbereiding van het overleg van het Presidium van 6 juli a.s. worden het DO-ontwerpboek en een versoberingenboek reeds vandaag ter beschikking gesteld.

Op vrijdag 1 juli 2022 zal nog een laatste BBC-vergadering plaatsvinden ter afronding van de beoordeling en vaststelling van het advies aan het Presidium ten aanzien van het DO-boek en het versoberingenboek. Het BBC-advies wordt u maandag toegezonden. Tevens ontvangt u nog een memo van de 5.1.2e inzake besluit structurele verhoging gebruikersvergoeding als onderdeel van de financiële dekking.

BBC-besprekingen

Het DO renovatie Binnenhof is besproken in de BBC-vergaderingen van 10 mei en 17 mei 2022. Het DO paste begin mei nog niet binnen de financiële kaders, daarom is er gewerkt aan versoberingen zoals beschreven en gevisualiseerd in het versoberingenboek, daar waar het de functionele ingrepen raakt. Dit versoberingenboek is besproken tijdens de BBC-vergadering van 28 juni 2022. Vrijdag 1 juli 2022 vindt nog een afrondende BBC-vergadering plaats met het oog op het op maandag uit te brengen advies.

DO-ontwerpboek en versoberingsboek

Hierbij treft u 2 boeken aan: het DO-ontwerpboek en een versoberingenboek. Het DO is het volgende fasedocument na het Voorlopig Ontwerp, dat op 25 maart 2021 door het Presidium is vastgesteld. Het DO is in intensief overleg tussen RVB en Tweede Kamer op sommige punten aangepast/versoberd om het ontwerp passend te krijgen binnen de financiële kaders, zoals vastgesteld in 2015. In het DO-ontwerpboek wordt bij deze aanpassingen met een rode stip verwezen naar het versoberingenboek.
In het DO-ontwerpboek staat ook het concept-Voorlopig Ontwerp (VO) voor de publieksentree beschreven. De afgelopen weken heeft intensief overleg plaatsgevonden met de hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) met als uitkomst dat het ontwerp op maaiveld nog een aanpassing behoeft. Dit zal nader ter vergadering worden toegelicht.

Als u voorafgaand aan de Presidiumvergadering van 6 juli 2022 een toelichting wilt op het ontwerp bent u dinsdagochtend 5 juli 2022 tussen 09.00 – 10.30 uur welkom bij 5.1.2e , projectleider renovatie Binnenhof, **Kamer** 5.1.2e .

Bijlage 1: DO-ontwerpboek
Bijlage 2: Versoberingenboek

5.1.2e

Van: Commissie Bouwbegeleiding (BBC)
Verzonden: vrijdag 31 mei 2024 13:43
Aan: Aartsen, A.A. (Thierry); Crijns, P.P. (Patrick); Keijzer, M.C.G. (Mona); Welzijn, R.M. (Merlien); Stoffer, C. (Chris); Bromet, L. (Laura); 5.1.2e
CC: Griffier Tweede Kamer; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e ; Commissie Bouwbegeleiding (BBC); 5.1.2e ; 5.1.2e
Onderwerp: BBC - Annulering BBC-vergadering 4 juni a.s.

Beste leden en adviseurs van de BBC,

Hierbij wil ik jullie informeren dat de vergadering van a.s. dinsdag 4 juni wordt geannuleerd. Op dit moment is de financiële dekking van de ontwerpen die wij zouden bespreken (de restpunten van het Definitief Ontwerp (DO) van het hoofdcomplex en het DO van de publieksentree) nog onderwerp van discussie. Daarmee zijn deze ontwerpen op dit moment nog niet rijp voor bespreking in de BBC. Het RVB doet er alles aan om te zorgen dat de planning geen vertraging oploopt. Ik zal jullie weer informeren wanneer de ontwerpen aan de BBC kunnen worden voorgelegd.

Hartelijke groet,
Thierry Aartsen

16-08-2019 16:10 - 5.1.2e : Alles wat ik vind over kostenraming is heel summier. Ik app je wat door.
16-08-2019 16:11 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
16-08-2019 16:11 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
16-08-2019 16:11 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
16-08-2019 16:11 - 5.1.2e : <Media weggelaten>

06-09-2019 17:14 - 5.1.2e : In de Kunstcommissie map van 5.1.2e die nu bij 5.1.2e ligt zag ik een email van volgens mij ene 5.1.2e, de adviseur beeldende kunst van het RVB die zijn zorgen uit over o.a. de hoge kosten van onderhoud. Is dat voor jou van belang?
06-09-2019 17:14 - 5.1.2e : Nog wel even checken!
06-09-2019 17:18 - TK 5.1.2e : Yep

07-09-2019 14:02 - 5.1.2e : Ik heb je net wat gestuurd. De eerste twee slides betreffen de sloopplaatjes van de varianten N1 en N2 van OMA. Omdat dit veel te ver ging, heeft het RVB dit nooit getoond aan de BBC. 5.2.1 Ze hebben het teruggebracht tot een presentatie met de 'keuzes'. 5.1.2e heeft dit vervolgens zelf gepresenteerd. Ellen van Loon was daar niet bij.
07-09-2019 14:09 - 5.1.2e : Na het ambitiedocument is er door het RVB heel lang gewerkt aan de kruisjeslijst, de scenario's wel niet verhuizen en de besluitvorming. 5.2.1
5.1.2e was aangesteld voor de tijdelijke huisvesting. 5.1.2e PvE TH heeft toen min of meer ook de basis gevormd voor het PvE renovatie. OMA was toen al gecontracteerd en bezig met het SO.
07-09-2019 14:42 - 5.1.2e : Slooptekeningen huidige ontwerp liggen in A108
07-09-2019 14:51 - TK 5.1.2e : Ok
07-09-2019 16:12 - 5.1.2e : Nog iets: Ellen toont beelden van publieksentree en ledenrestaurant los van elkaar. Bij elkaar betekent het een forse ingreep Aan buitengevel plenaire zaal kant, inclusief grote constructieve ingrepen. 5.2.1

10-09-2019 07:41 - 5.1.2e : Jan 2015: Ambitiedocument: gepresenteerd aan Presidium, maar geen status.

25 april 2015: Presidium stelt kritische vragen over ambitiedocument in kader sober en doelmatig: het zijn wensen, geen feiten. Er wordt pas op de plaats gemaakt totdat nut en noodzaak duidelijk zijn. BBC wordt om advies gevraagd.

Juni 2015: BBC olv Ton Elias bevestigt dat BBC leden erg kritisch zijn over de omvangrijke kruisjeslijst in kader van reikwijdte discussie. BBC adviseert om hun brieven openbaar te maken ivm de sterke publieke belangstelling voor het

onderwerp en dringt aan op openbaar debat hierover. Advies wordt voor zomerreces meegegeven aan RVB.

Sep 2015: Reikwijdte wordt eind 2015 vastgesteld + besluit 475. Extra nadruk op sober en doelmatig.

Eind 2016 geheimhouding

Maart 2017: OMA aangesteld zonder competitie en zonder betrokkenheid kamer. 5.2.1 Rijstraat 8 project net afgerond door OMA.

Juli 2017: presentatie SO OMA aan kwaliteitsteam in aanwezigheid 5.1.2e 5.2.1

5 en 7 juli 2017: presentatie SO in afgeslankte vorm door OMA (Ellen van Loon) aan BBC. Mark Harbers geeft aan dat status ambitiedocument en PvE dat eraan ten grondslag ligt onduidelijk is!!!

15 sept 2017: concept PvE door RVB, status onduidelijk. Geschreven door 5.1.2e op basis van PvE Tijdelijke Huisvesting.

20 sept 2017: overleg BBC zonder Ellen van Loon. BBC is kritisch op cruciale punten. Hier al duidelijk signaal dat kamer een ontwerp wil dat past bij identiteit zonder inbreuk op archtectuur Pi.

Okt 2017: Presidium neemt advies BBC over met extra aantekening zorgen over restaurant op 1 vd twee lagen van N: moet passen bij type organisatie.

Hele lange tijd stil. Niks in BBC over Renovatie.

8 juni 2018: barst de bom rondom Rijnstraat 8 mag onderzoek Center tot People and Buildings. 5.2.1 Mediation met Pi nog niet afgerond.

5 juli 2018: bevestigingbrief contract OMA door Knops.

12 juli 2018: Vz uit zorgen over ontwerpproces

19 juli 2018: Vz heeft overleg met RVB, Rijksbouwmeester en OMA. Ze wil pas op de plaats. Vraagt of archtectenkeuze nog teruggedraaid kan worden. Dat kan niet meer en RVB wil door.

Sep 2018: 5.1.2e aangesteld. 5.1.2e vraagt ook pas op de plaats. PvE TK van RVB geen goed sturingsinstrument. RVB gaat toch door.

30 nov 2018: OMA publiceert toch 5.1.1b, 5.1.2h tegen de wil van de kamer, terwijl nog volop discussie over plaats restaurants.

TK vraagt meerdere keren om geveltekeningen, maar krijgt ze niet. Vermoeden van grote inbreuk op auteursrecht Pi.

Eind 2018: 5.2.1 . De kamer wil Pi

inschakelen voor review. Dit lukt uiteindelijk in opdracht van RVB.

Feb 2019: Herzien PvE, wederom door 5.1.2e. Dit keer wel vastgesteld in Presidium.

Feb 2019: Pi presenteert resultaten review aan Presidium. 5.2.1

Maart 2018: presentaties Pi en OMA aan Presidium, 5.2.1 RVB belooft medio april de knoop door te hakken. Inmiddels wel weer werkgroepen met RVB in kader van VO opgestart.

Medio april 2019: nog steeds onduidelijkheid over architecten. 5.2.1

Mei 2019: tegen wil kamer publiceert OMA toch een Herzien VO. Kamer neemt dit niet in ontvangst.

Geveltekeningen ontbreken nog steeds. Ook conclusie RVB in eigen toetsdocument: "uitwerking gevel behoeft aandacht".

Juni 2019: in voorbereiding gesprek Knops in Presidium wil Kamer Herzien VO toch inzien. RVB ontkent dat het online staat, terwijl dat wel het geval is. Kamer gaat alvast aan de slag met analyse in weekend. Maandag wordt boek fysiek door RVB overhandigd, maar wil het ter plekke weer intrekken. De kamer weigert dit.

06-10-2019 12:04 - 5.1.2e : Knops reageert op vraag extra kosten in WNL op zondag: "we hebben nu een nieuwe architect, dus we moeten eerst eens kijken wat dat met zich meebrengt". 5.2.1 .
06-10-2019 12:05 - 5.1.2e : Heb je het gezien trouwens?
06-10-2019 12:05 - TK 5.1.2e : Nee. 5.2.1
06-10-2019 12:05 - 5.1.2e : 5.2.1
06-10-2019 12:05 - TK 5.1.2e : 5.2.1
06-10-2019 12:09 - 5.1.2e : 5.2.1
06-10-2019 12:10 - TK 5.1.2e : 5.2.1
06-10-2019 12:11 - 5.1.2e : 5.2.1
06-10-2019 12:13 - 5.1.2e : 5.2.1

06-10-2019 12:13 - 5.1.2e : 5.2.1

06-10-2019 12:15 - TK 5.1.2e : 5.2.1

06-10-2019 12:19 - 5.1.2e : 5.2.1

06-10-2019 12:19 - TK 5.1.2e : 5.2.1

06-10-2019 12:20 - 5.1.2e : Ok

15-10-2019 08:20 - 5.1.2e : Weet jij wat totaalbudget Tijdelijke Huisvesting is: aan RVB zijde en aan TK zijde? Ben zelf wat aan het onderzoeken aangaande verdeelsleutel budget.
15-10-2019 08:21 - TK 5.1.2e : 5.2.1

15-10-2019 08:25 - 5.1.2e : 5.2.1

15-10-2019 09:29 - TK 5.1.2e : Gaat RVB deze notitie afgeven in BBC van vandaag?
15-10-2019 09:43 - 5.1.2e : Welke notitie?
15-10-2019 09:43 - TK 5.1.2e : Inzake entreegebouw
15-10-2019 09:44 - 5.1.2e : 5.2.1
15-10-2019 09:44 - 5.1.2e : Wat zijn ideeën 5.1.2e?
15-10-2019 09:46 - 5.1.2e : Hou een kort lijntje, zodat ik eea kan nakijken voor je
15-10-2019 10:14 - 5.1.2e : Zie e-mails...
15-10-2019 10:40 - 5.1.2e : 5.2.1

15-10-2019 10:42 - 5.1.2e : En disclaimer pas inroepen als alle alternatieven zijn onderzocht.
15-10-2019 10:42 - 5.1.2e : En het totale programma bekend is.

06-11-2019 15:03 - 5.1.2e : Loop je nog even binnen voor de BBC over plan van aanpak publieksentree?
06-11-2019 22:51 - 5.1.2e : Hoi 5.1.2e, tevreden over BBC? Is het handig als Ik nog meelees met advies BBC? Ik zag appje van 5.1.2e Hoeft niet perse, want jij en 5.1.2e waren erbij, alleen als het iets bijdraagt. Verder graag afstemming over publieksentree. RVB wil vrijdag werkgroep Beveiliging bijwonen, die sowieso gepland zou worden, maar eea moet wel afgestemd/in lijn zijn met 'TNO' traject. Daarom liep ik ook bij je langs vandaag.
07-11-2019 06:40 - TK 5.1.2e : Heb je misschien vanochtend om 8.30 tijd?
07-11-2019 06:41 - TK 5.1.2e : 5.2.1

07-11-2019 07:57 - 5.1.2e : Ik ga mijn best doen om er iets na 8.30 te zijn.
07-11-2019 07:59 - TK 5.1.2e : Mooi

08-11-2019 16:33 - 5.1.2e : Hoe ging jouw gesprek met 5.1.2e over publieksentree? De werkgroep Beveiliging heeft twee belangrijke actiepunten opgeleverd: 1) Governance rondom werkgroepen: renovatie TK, B67 en Binnenhof breed. Voorheen organiseerde de RVB de werkgroepen voor de renovatie TK. 5.2.1 Dit pakken 5.1.2e en ik samen op. 2) toetsingskader voor publieksentree vanuit beveiliging: te beschermen belangen (staan in PvEB), scenario's AIVD (staan in PvEB), toekomstbestendig bij wijziging dreigingsniveau (staat in PvEB), referenties nationaal en internationaal, 5.1.1b, 5.1.2h Dit pakken 5.1.2e en ik samen op.

13-11-2019 13:08 - 5.1.2e : Ha 5.1.2e, even overleg over DWA rapport vanmiddag of morgenochtend? 5.2.1 Ik plan wat in!
13-11-2019 15:12 - TK 5.1.2e : 5.2.1

19-11-2019 18:55 - 5.1.2e : 5.2.1
19-11-2019 19:40 - TK 5.1.2e : Ja, maar dat kunnen we nu beter doen
19-11-2019 19:54 - 5.1.2e : 5.1.2e zegt dat jij en 5.1.2e al iets overeengekomen zijn wat betreft het inroepen van de disclaimer beveiliging aangaande de publieksentree, klopt dat?
19-11-2019 19:57 - 5.1.2e : Hij zei dit in de werkgroep Beveiliging.
19-11-2019 19:59 - TK 5.1.2e : Wat afgesproken is dat als het VO van Pi met entreegebouw duurder is dan 5.1.1b, 5.1.2h van OMA, we dan de disclaimer beveiliging kunnen inroepen
20-11-2019 18:43 - 5.1.2e : Mocht dat morgenochtend ter sprake komen: werkgroep Beveiliging 5.2.1 Conclusie van meeting: 5.1.2e en 5.1.2e werken een gezamenlijk aangescherpt PVE uit, door voortschrijdend inzicht, met nadruk gezamenlijk en niet enkelzijdig nieuwe eisen vanuit de Kamer. Gebaseerd op voorwerk eerder dit jaar, want er ligt al veel. Hoe het RVB de gezamenlijkheid wil definiëren is nog afwachten. 5.2.1

20-11-2019 21:39 - 5.1.2e : Net 5.1.2e nog even gesproken over met name Nieuwspoort. Maar ook over entree. 5.2.1

21-11-2019 06:42 - TK 5.1.2e : Goede morgen. Ok, we gaan het wel zien vanochtend
21-11-2019 07:49 - 5.1.2e : Dan ben je in ieder geval op de hoogte 😉
21-11-2019 07:50 - 5.1.2e : Laatste versie analyse Nieuwspoort varianten ook gemaild. Van 5.1.2e al wat extra input ontvangen.
21-11-2019 07:51 - 5.1.2e : Vanmiddag bespreken we het ook in het Toetsteam.
21-11-2019 07:55 - 5.1.2e : Wat betreft PvE beveiliging: mocht het ter vaststelling voorgelegd worden aan BBC en Presidium, 5.2.1

10-02-2020 19:38 - 5.1.2e : Zou je me kort kunnen bijpraten over ideeen rondom schuif? Ik weet al iets via 5.1.2e . Morgen om 8.45? 5.1.2e ook nog gesproken vandaag over 'disclaimer' in relatie tot PvE beveiliging. Wil even zeker weten dat we op 1 lijn zitten. Fijne avond!
10-02-2020 19:40 - TK 5.1.2e : Morgen 8.45 is goed
10-02-2020 19:40 - TK 5.1.2e : Jij ook fijne avond

19-02-2020 18:29 - 5.1.2e : 5.2.1

19-02-2020 18:29 - 5.1.2e : Totdat dat er wel is.
19-02-2020 18:41 - 5.1.2e : Met jouw permissie natuurlijk 😉
19-02-2020 20:13 - TK 5.1.2e : Ok, we spreken elkaar morgen wel even

---

19-03-2020 08:43 - 5.1.2e : Ha 5.1.2e, goedemorgen! Even belangrijke vraag: wanneer heeft 5.1.2e jou gebeld over kosten publieksentree?
19-03-2020 08:44 - 5.1.2e : Kun jij rond 9.30 samen met Pi bellen?
19-03-2020 08:44 - 5.1.2e : Of nu even kort?
19-03-2020 08:44 - TK 5.1.2e : Dinsdagmiddag . 5.2.1
19-03-2020 08:45 - TK 5.1.2e : Ja, ik bel jullie

24-03-2020 14:21 - 5.1.2e : Er moet gezamenlijke officiele melding komen dat de BBC niet meer voor het meireces plaats kan vinden, gegeven de vragen die er zijn over het proces, vorm en inhoud van de raming en de vertraging van het toetsen en gebruikersafstemming door digitale beperkingen aan zowel RVB als TK zijde. We zien de situatie niet snel veranderen, alhoewel er volop doorgewerkt wordt met alle beperkingen van dien. Alternatieve scenario's: 1) BBC serie

plannen vlak na het meireces voor het functioneel VO (digitaal, want tot 1 juni kan het niet fysiek bij elkaar). Vlak voor zomerreces besluitvorming integraal VO. 2) streven naar een volledig integraal VO rondom zomerreces, waarbij besluitvorming ook vlak na het reces kan plaatsvinden.

Het integraal VO betreft een volledig geïntegreerd en uitgewerkt VO, zowel functioneel als technisch, inclusief duurzaamheid.

Even bellen? Mede over nieuwe info raming vanmorgen?
24-03-2020 14:21 - TK 5.1.2e : Bel je zo

31-03-2020 17:53 - 5.1.2e : Hierin zie je dus ook dat bouwkundig een groot deel van het budget betreft. Niet alles daarvan is natuurlijk functioneel.
31-03-2020 17:54 - 5.1.2e : Dit staat in een factsheet die lang geleden bij de start van het project met de Kamer is gedeeld. Ik moet de bedragen nog omrekenen. Maar hieruit volgen als het goed is ook 1:1 de taakstellende budgetten.
31-03-2020 17:56 - TK 5.1.2e : Dank je wel en een goede avond toegewenst
31-03-2020 17:56 - 5.1.2e : Jij ook!
01-04-2020 13:00 - TK 5.1.2e : 5 min later
01-04-2020 16:13 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
01-04-2020 16:15 - TK 5.1.2e : 5.2.1 . Kun je deze vraag vandaag nog formeel voorleggen aan het RVB? Belangrijk punt voor vrijdag
02-04-2020 10:05 - 5.1.2e : Nu inbellen op jouw pexip?
02-04-2020 10:06 - TK 5.1.2e : Ik bel je zo, nu even bellen met 5.1.2e
02-04-2020 10:08 - 5.1.2e : Ok!

03-04-2020 14:55 - 5.1.2e : Ik weet het weer: techniek is inclusief bouwkundig (herstel daken, plafonds, vocht, etc) begreep ik net van 5.1.2e . Vandaar dat ze roepen 80% en rest functioneel. Wel belangrijk om ook te snappen welke posten daarin verstopt zitten, want voor ons nu niet duidelijk. Is namelijk ook inclusief herstel monumentale schilderingen in J, wat officieel buiten de reikwijdte valt. Afweging prioriteiten dus niet alleen op functioneel niveau nodig.

09-04-2020 12:52 - 5.1.2e : Dat Structuurontwerp binnen budget was, inclusief keuzes BBC/Presidium (kamerbrief Knops), is vertrekpunt geweest voor 5.1.2e zijn 'sigarendoos' discussie van zaken uitruilen. Dit betrof ook het mogelijk maken van de publieksentree.

16-04-2020 11:01 - 5.1.2e : Ok, gaat even over raming en planning. 5.1.2e 5.2.1

5.2.1

16-04-2020 11:03 - TK 5.1.2e : Precies, ook in e-mail vastleggen als dat gepast is. 5.2.1 . Dat gaat dan over de percentages en het gefaseerd beoordelen. Heb ik overigens gisteren met 5.1.2e besproken
16-04-2020 11:04 - TK 5.1.2e : 5.2.1

KOERS NOORD!
16-04-2020 11:08 - TK 5.1.2e : 5.2.1
16-04-2020 12:57 - TK 5.1.2e : 5.2.1

05-05-2020 17:22 - 5.1.2e : In het verslag van de Stuurgroep van 3 april wordt een bedrag van 55 miljoen genoemd wat betaald gaat worden door BZK, dit is voor jaar uitstel en veiligheid. Het is blijkbaar dus wel besproken in Stuurgroep?
05-05-2020 17:24 - TK 5.1.2e : Staat er ook bij dat het een disclaimer betreft?
05-05-2020 18:10 - 5.1.2e : Nee
05-05-2020 18:10 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
05-05-2020 18:12 - TK 5.1.2e : Ben benieuwd of de commissie BiZa hier akkoord mee moet gaan, zoals dat met disclaimers zou moeten

---

11-05-2020 21:06 - TK 5.1.2e : 5.1.2e 5.2.1
11-05-2020 21:06 - 5.1.2e : Hebben we al. 5.2.1
11-05-2020 21:07 - 5.1.2e : 5.2.1
2020 21:07 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:44 - 5.1.2e : Bovengrondse aanbouw entree is nog niet uit de race. Het is blijkbaar nog niet aantoonbaar afgevallen. Berekening moet nog gemaakt worden door Arcadis. Het is voorkeur variant van gemeente, omdat plint wordt geactiveerd. Pi moet het nog gelijkwaardig uitwerken. Is tot nu toe nog niet gebeurd. Veel focus geweest op ontwikkeling ondergrondse variant. Zelfde programma nu nog bovengronds voor goed vergelijk. Pi ziet dat ook.
18-05-2020 21:45 - 5.1.2e Buiten reikwijdte
18-05-2020 21:46 - 5.1.2e Buiten reikwijdte
18-05-2020 21:46 - TK 5.1.2e Buiten reikwijdte
18-05-2020 21:48 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:50 - 5.1.2e : Klopt. 5.2.1

18-05-2020 21:50 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:52 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:53 - TK 5.1.2e : 5.2.1

Ik ga eerst morgen overleggen met 5.1.2e

18-05-2020 21:53 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:55 - 5.1.2e : 5.2.1

5.1.2e heeft bovengrondse niet afgewezen in gesprek. Hij is al uitgewerkt trouwens, maar nog niet met laatste puntjes op de i. Is stuk goedkoper en makkelijk te realiseren.

18-05-2020 21:56 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:57 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:58 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:58 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:58 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 21:59 - TK 5.1.2e : Ja precies 5.2.1

18-05-2020 22:00 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:00 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:01 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:01 - 5.1.2e : Ook in BBC

18-05-2020 22:02 - TK 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:07 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:07 - TK 5.1.2e : Maar jij toch wel? Enfin morgen verder

18-05-2020 22:10 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:10 - 5.1.2e : 5.2.1

18-05-2020 22:11 - 5.1.2e : Eerst berekeningen Arcadis afwachten.

02-06-2020 13:19 - 5.1.2e : Inzichten vanuit Strategische Werkgroep:

Buiten reikwijdte

Publieksentree is al sinds begin noodzakelijke ingreep en wordt geheel bekostigd uit versoberingen op N. Meerkosten zitten in aanpassing klimaatinstallaties. Daar moet oplossing voor worden gevonden. Die kosten kunnen niet uit nog verder gaande versoberingen worden gehaald.

CEV project is teveel op zichzelf komen te staan. Overwogen opties zijn niet inzichtelijk. Projectteam heeft het te goed voor CEV willen regelen zonder integraal te denken. Informatievoorziening ook richting Arcadis, maar ook eigen RVB collega's (5.1.2e) is heel summier geweest. Informatie komt maar mondjesmaat los of blijkt er niet te zijn. Er staan nu 7 vragen uit bij RVB 5.1.1b, 5.1.2h 1) ruimteimpact met en zonder 2) 5.1.1b, 5.1.2h 3) 5.1.1b, 5.1.2h 4) impact trace bouw 5) impact trace ontwerp TK 6) kostenontwikkeling 7) opties die overwogen zijn.

04-06-2020 10:15 - 5.1.2e : 5.2.1

04-06-2020 10:16 - TK 5.1.2e : 5.2.1

04-06-2020 14:34 - 5.1.2e : 5.2.1

omdat 5.1.1b, 5.1.2h .

04-06-2020 14:37 - 5.1.2e : 5.2.1

04-06-2020 14:38 - 5.1.2e : 5.2.1

05-06-2020 09:01 - 5.1.2e : Mailtje van 5.1.2e was al voorbesproken. 5.2.1

Er moet eerst ook solide doorberekening komen en we willen eerst de uitgewerkte opties zien van de CEV en het plan B daarvoor. Ruimtevraagstuk moet ook opgelost zijn. Voor die tijd gaan we niet toetsen. Integraal VO betekent ook echt een integraal VO.

10-06-2020 10:38 - TK 5.1.2e : 5.1.2e , weet jij of wij als gebruiker ons ook ergens gecommitteerd hebben aan het budget, of is dat een belofte van het RVB?

Buiten reikwijdte

17-06-2020 09:04 - 5.1.2e : Ik heb 5.1.2e gevraagd om afspraak met 5.1.2e, jou, 5.1.2e en 5.1.2e in te plannen voor het doorspreken van stavaza raming, zou dat wel door willen laten gaan. Begrijp nu dat het on hold staat?
17-06-2020 09:05 - TK 5.1.2e : Nee, volle kracht vooruit en graag op korte termijn
18-06-2020 10:02 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
18-06-2020 15:38 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
18-06-2020 15:38 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
18-06-2020 15:40 - TK 5.1.2e : Ik heb 5.1.2e gevraagd om hier (uiteraard samen met jou) een brief over op te stellen richting RVB. 5.2.1

29-07-2020 12:59 - 5.1.2e : Ik wil toch even kort reageren op email 5.1.2e over raming, maar dan wel richting 5.1.2e als ons 'centrale aanspreekpunt'.
29-07-2020 13:01 - 5.1.2e : 5.2.1 PvE beveiliging is al sinds begin dit jaar in hun bezit en ze zijn ook al sinds februari bezig met nieuwe opzet raming.
29-07-2020 13:03 - TK 5.1.2e : Ik heb morgen om 14.00 uur overleg met 5.1.2e en 5.1.2e over een reactie. Wil je daar bij betrokken zijn in je vakantie?
29-07-2020 13:03 - TK 5.1.2e : 5.2.1



29-07-2020 13:27 - 5.1.2e : 5.2.1



Wel goed om het door te spreken met 5.1.2e. Ik zal zo reactie schrijven op email 5.1.2e.
29-07-2020 13:47 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
29-07-2020 13:47 - 5.1.2e : Maar blijkbaar ook 8 miljoen extra nav rapport DWA en beveiliging?
29-07-2020 13:49 - 5.1.2e : Restauratief 2 miljoen extra 5.2.1 Waarom nu pas bekend,

29-07-2020 14:05 - TK 5.1.2e :5.2.1 , dus zonder versobering een overschrijding van 40%
29-07-2020 14:06 - TK 5.1.2e : Eerst de cijfers op een rijtje en dan een gepaste reactie geven, voordat de politiek er wat van vindt
29-07-2020 14:07 - TK 5.1.2e : Met versoberen krijgen we dit niet meer binnen budget. Ben benieuwd wat RVB gaat voorstellen
21-08-2020 12:00 - 5.1.2e : Buiten reikwijdte

03-09-2020 08:58 - 5.1.2e : Is email al verstuurd aan 5.1.2e? Dan weet ik wat ik 5.1.2e kan melden.
03-09-2020 09:06 - TK 5.1.2e : Nee nog niet, 5.2.1
03-09-2020 09:07 - TK 5.1.2e : 5.2.1
03-09-2020 10:24 - 5.1.2e : Ja, dat wil ik inderdaad ook opgeschreven hebben en 'officieel' melden in SW, alleen wel in afstemming.
03-09-2020 14:35 - 5.1.2e : BBC 9 juni en presidium van 23 juni
03-09-2020 18:40 - 5.1.2e : 5.2.1
03-09-2020 19:52 - TK 5.1.2e : Ja die route is er ook nog
04-09-2020 12:30 - 5.1.2e : Let ook op, er staan wel degelijk aanvullende eisen in het PvE beveiliging ten opzichte van de 1.0 versie, zoals 5.1.1b, 5.1.2h ,
alleen wordt daar geen specifieke TK oplossing voor gevraagd.
04-09-2020 13:20 - 5.1.2e : Check ook even met 5.1.2e ! Die heb ik net gesproken...

09-09-2020 09:38 - 5.1.2e : 5.2.1
09-09-2020 09:39 - 5.1.2e : Net Pi gesproken. 5.2.1

18-09-2020 17:19 - 5.1.2e : Ik zie net wat van de stukken renoCie 5.2.1
Beloofd weer aardig wat voorbereidingstijd te worden. Is het toch niet handig als ik aansluit maandag net als 5.1.2e ?

29-09-2020 07:52 - TK 5.1.2e : Heb je net een e-mail gestuurd. 5.2.1

30-09-2020 10:09 - TK 5.1.2e : 5.1.2e , ik stel voor dat ik mijn reactie naar jou stuur zodat we geen dubbel werk doen
30-09-2020 11:39 - 5.1.2e : Ik ben nu bezig met jouw stuk
30-09-2020 15:03 - 5.1.2e : Ik heb je net wat gemaild. Wat bedoelen ze nu met verschillennotitie????
30-09-2020 15:04 - TK 5.1.2e : Geen idee
30-09-2020 15:04 - 5.1.2e : Verschil Herzien VO OMA of verschil in perceptie beschikbaarheid financiële gegevens?
30-09-2020 15:05 - 5.1.2e : 5.2.1
30-09-2020 15:05 - 5.1.2e : 5.2.1
30-09-2020 17:12 - TK 5.1.2e : Wanneer kunnen we bellen?
30-09-2020 18:45 - 5.1.2e : Ik kijk zo nog laatste keer naar het stuk. Na snelle scan: 5.1.1b, 5.1.2h - opzet kennen we al langer en we hebben het RVB er steeds op geattendeerd om dit Binnenhof breed te bespreken, 5.2.1

Buiten reikwijdte

12-11-2020 19:36 - TK 5.1.2e : 5.1.2e , kunnen we morgen met een korte reactie komen op de kostenstrategie van het RVB? Ik heb Ockje dat stuk toegestuurd en een reactie is wenselijk
12-11-2020 20:24 - 5.1.2e : Ja dat kan. Pi en ik hebben vanmorgen besproken al een strategie besproken. Is het reactie aan het RVB of aan Ockje zelf? Is dat inclusief stukje historie?
13-11-2020 00:23 - 5.1.2e : Ik heb je net laatste versie slidepack gestuurd met verhaallijn. 5.2.1 Ik heb het allemaal toegevoegd. Ook alternatieve strategie.

19-11-2020 13:43 - 5.1.2e : 5.2.1
19-11-2020 13:43 - TK 5.1.2e : Hoe kan dat?
19-11-2020 13:44 - 5.1.2e : 5.2.1
19-11-2020 13:45 - 5.1.2e : Ik ga eens kijken hoe dit zit. 5.2.1

5.2.1
19-11-2020 13:52 - 5.1.2e : Of hier is toch andere verdeling toegepast tussen directe kosten en bouwkosten. Ga het zo uitrekenen.
19-11-2020 13:55 - 5.1.2e : Oh nee, directe kosten 2015 is juist ons taakstellend budget en dat is nog steeds 94,5...
19-11-2020 13:57 - TK 5.1.2e : Hm, dus nog steeds een serieus financieel vraagstuk?
19-11-2020 14:46 - 5.1.2e : Ja. 5.2.1

19-11-2020 14:48 - 5.1.2e : 5.2.1

26-11-2020 18:52 - 5.1.2e : Wel goed om een korte 'position paper' te schrijven waarom we ons standpunt innemen rondom deze werkhypotheses. 3 belangrijkste naast financiële dekking: 1) minimaal behoud werkruimte in hoofdcomplex en huidige dependances Depot en Bleijenburg 2) meerkosten buitenproportionele CEV gaan ten koste van functionele eisen gebruikers 3) onzekerheden draagvlak entree en garage kan leiden tot langdurige vertragingen.

27-11-2020 11:14 - 5.1.2e : 5.1.2e zei gisteren dat ze willen dat de BBC volgende week al keuzes maakt wat er kan vervallen uit het FVO om het financieel dekkend te krijgen, 5.2.1

06-12-2020 21:37 - 5.1.2e : Ik ben met analyse stukken bezig. 5.1.2e heeft net rapport gestuurd.
06-12-2020 21:39 - TK 5.1.2e : Ok tot morgen
06-12-2020 23:00 - 5.1.2e : 5.2.1
Dan beter vasthouden aan huidige stadsverwarming wat op termijn ook moet verduurzamen (ook onderdeel EnergieRijkDenHaag)

Buiten reikwijdte

14-12-2020 09:46 - 5.1.2e : Ik heb het gevonden, Zie email
14-12-2020 11:24 - 5.1.2e : https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-75.html
14-12-2020 11:24 - 5.1.2e : 5.2.1
Hierin staat trouwens ook dat Hocosta's buiten de regeling vallen.
14-12-2020 11:27 - 5.1.2e : 5.2.1

5.2.1

Is opgesteld door Donner in 2011.
14-12-2020 11:28 - 5.1.2e <Media weggelaten>
14-12-2020 11:28 - 5.1.2e Zie bovenste alinea.
14-12-2020 11:29 - 5.1.2e 5.2.1

103-03-2021 16:49 - 5.1.2e : 5.1.2e heeft onderzoekje gedaan naar impact niet aanpakken dat Koloniën. 5.2.1
Verder is het essentieel voor behoud m2 kantoorruimte. Zie email. Deel jij dit met 5.1.2e en Ockje?
03-03-2021 17:05 - TK 5.1.2e : Ja, maar dat maakt onderdeel uit van de businesscase

---

25-03-2021 13:16 - 5.1.2e : 5.1.2e 5.2.1

25-03-2021 13:17 - 5.1.2e : 5.2.1
25-03-2021 13:18 - TK 5.1.2e Klopt

12-07-2021 10:24 - 5.1.2e : Zie email. 5.2.1
SO wel van alle gebruikers, VO niet, alleen TK.
12-07-2021 10:38 - TK 5.1.2e : Klopt 5.2.1

12-07-2021 12:55 - 5.1.2e : Zie ook nieuwe email van 5.1.2e en communicatie breed. Bespreken jij en 5.1.2e dit met de Vz? Hopelijk nog op tijd voor gesprek Stass. Vraagt wel om besluit van hogerhand.

07-03-2022 20:38 - 5.1.2e : 5.2.1

07-03-2022 20:38 - 5.1.2e : Toetsteam
07-03-2022 20:39 - TK 5.1.2e : Ok, dus wel benoemen en bespreken, maar later in kleiner gezelschap besluitvorming
07-03-2022 20:44 - 5.1.2e : 5.2.1

09-03-2022 08:49 - 5.1.2e : Is overleg 5.1.2e en 5.1.2e vrijdag van 12.00 tot 13.00?
09-03-2022 08:50 - 5.1.2e : Ik zie het nog niet in mijn agenda
09-03-2022 08:51 - 5.1.2e : Dat is het overleg om geen discussie te

hebben over scope maandag.
09-03-2022 08:52 - TK 5.1.2e : Dat klopt en laat ik nu inplannen

---

09-06-2022 17:30 - 5.1.2e : Ha oké, snap het. Later dan nog even? Het is pittige week met doorakkeren bezuinigingen en de haalbaarheid daarvan, alle besluiten die op korte termijn nog moeten worden genomen en de personele druk waar we het vanmiddag over hadden.
09-06-2022 17:31 - TK 5.1.2e : Morgen vroeg?
09-06-2022 17:46 - 5.1.2e : 8.30?
09-06-2022 17:46 - TK 5.1.2e : 👍

017-06-2022 18:48 - 5.1.2e : Heb jij al iets vernomen over inzet parkeergarage voor ten minste de fietsenstalling of wachten ze op officieel VTW verzoek van ons?
17-06-2022 18:48 - TK 5.1.2e : 5.2.1
17-06-2022 18:52 - 5.1.2e : 5.2.1
17-06-2022 18:52 - TK 5.1.2e : Jazeker
18-06-2022 15:46 - 5.1.2e : 5.1.2e , In ITS bedrag zit 'vergroten lift perstoren en stopplaats op 8e'. De extra lift zit niet in dit pakket, (want niet in het DO).
18-06-2022 15:47 - 5.1.2e : Antwoord van 5.1.2e. 5.2.1
18-06-2022 15:48 - 5.1.2e : Redundantie is ook eis uit technisch PvE RvB
18-06-2022 15:50 - 5.1.2e : 5.2.1
18-06-2022 15:53 - TK 5.1.2e : 5.2.1

20-06-2022 22:46 - 5.1.2e : Is detailniveau onderbouwing VTWs voldoende? Anders kan 5.1.2e daar morgen nog tijd aan besteden. SW is verplaatst naar woensdag, want RVB heeft stukken nog niet gereed.
20-06-2022 22:47 - 5.1.2e : Sowieso voeg ik dan stuk P- garage toe.
21-06-2022 06:56 - TK 5.1.2e : Nee, maar is niet anders
21-06-2022 07:29 - 5.1.2e : Hoe bedoel je?
21-06-2022 07:30 - TK 5.1.2e : Dat ik voorlopig genoeg heb aan jullie toelichting en de reactie van RVB zal niet op tijd zijn. By the way: wat is BuCa exploitatie?
21-06-2022 07:31 - 5.1.2e : Business case
21-06-2022 07:32 - TK 5.1.2e : Thx
21-06-2022 07:36 - TK 5.1.2e : Kun je nog een uitsplitsing toesturen van posten die onder RTR91 vallen?

21-06-2022 22:17 - 5.1.2e : Ik zit optimalisaties DO te bekijken. 5.2.1 Nog even scherp naar kijken morgen.
22-06-2022 07:03 - TK 5.1.2e : Ok, 5.2.1

22-06-2022 13:52 - 5.1.2e : Losse verlichting zal voor onze rekening komen. Zal ik die ook als PM op lijst zetten?
22-06-2022 13:53 - TK 5.1.2e : Yep
22-06-2022 16:21 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
22-06-2022 16:33 - TK 5.1.2e : Als we maar het moment bereiken dat er financiële dekking is…
22-06-2022 18:12 - 5.1.2e : Ik miste in briefje vanmorgen verwijzing naar fin dekking ITS, klopt dat?
22-06-2022 18:13 - TK 5.1.2e : ITS valt onder de VTW's volgens mij
22-06-2022 18:14 - TK 5.1.2e : Ik weet niet hou jouw avond eruit ziet, maar mij kun je (tot 22.00) bellen als dat nodig is om het aangepaste overzicht te bespreken.
22-06-2022 18:20 - 5.1.2e : Uit briefje lijkt het alsof hele blauwe blok opeens geregeld moet worden door Presidium of lees ik het verkeerd? Briefje van vanmorgen...
22-06-2022 18:21 - 5.1.2e : Ik heb privé afspraak nu. Denk 21.00 beschikbaar.
22-06-2022 18:21 - TK 5.1.2e : Klopt
22-06-2022 18:22 - TK 5.1.2e : Ok, ik ga dan per e-mail reageren. Fijne avond
22-06-2022 19:08 - 5.1.2e : Wordt dat nog gecorrigeerd?
22-06-2022 19:09 - TK 5.1.2e : In ons overzicht?
22-06-2022 19:09 - 5.1.2e : Nee in het briefje
22-06-2022 19:10 - TK 5.1.2e : Dat weet ik pas als ik het definitieve briefje heb
22-06-2022 19:46 - TK 5.1.2e : Zie mijn e-mail. Merk wel of jij nog aanvullingen hebt
22-06-2022 20:02 - 5.1.2e : Ik ben over 30 min weer thuis, dan kijk ik even!
22-06-2022 21:23 - 5.1.2e : Ik zit achter laptop emails te bekijken. Heb nog wat aangevuld in lijst VTW's, v0.7. Stuur ik je straks. Je kunt me nog bellen als je wilt.
22-06-2022 21:24 - 5.1.2e : Voeg ik gelijk even aanvullingen 5.1.2e toe
22-06-2022 21:24 - TK 5.1.2e : Ja fijn
22-06-2022 22:05 - 5.1.2e : Ik zie in presentatie nog aantal zaken staan onder 'behoud DO' die onder VTWs/gebruikerskosten vallen, zoals zolder K, Oude Zaal en expeditie, is dat erg? Of kunnen we volgende week al met enige stelligheid zeggen dat dat goed komt. Verder mist er een inleiding/toelichting tot het boek, die staat opeens in losse presentatie. Wellicht toch handig om korte oplegger te maken? Verder wat kleine tekstuele zaken, wat niet moeite waard is om te laten aanpassen.
23-06-2022 18:45 - 5.1.2e : Buiten reikwijdte . Daarna rond in oplegger

nog af met wat feedback van 5.1.2e. Zijn er nog ontwikkelingen?
23-06-2022 18:45 - TK 5.1.2e : Nope. 5.2.1
23-06-2022 18:45 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
29-06-2022 08:24 - TK 5.1.2e : Zie je inbox voor concept memo BBC
29-06-2022 08:30 - 5.1.2e : Ik log nu in en kijk ernaar
29-06-2022 09:27 - 5.1.2e : Ik heb je het gestuurd!
29-06-2022 09:27 - 5.1.2e : Hoe laat zit jij met 5.1.2e ?
29-06-2022 09:27 - TK 5.1.2e : Thx
29-06-2022 11:46 - 5.1.2e : Heb jij zo even tijd om Presidium voor te bereiden: inkijken/beschikbaar stellen boeken, eventueel inloopmogelijkheid toelichting ontwerp nw leden dinsdagochtend.
29-06-2022 11:46 - 5.1.2e : Aanwezigheid RVB, 5.1.2e
29-06-2022 12:23 - TK 5.1.2e : Ik heb nu even tijd
29-06-2022 12:27 - 5.1.2e : Kom eraan
29-06-2022 14:52 - TK 5.1.2e : Heb jij voor mij de vraag van Bisschop inclusief reactie Stass inzake restauraties (dus niet de Oude zaal)
29-06-2022 14:57 - 5.1.2e : 5.1.2e gaat eerst langs repro voor Presidium en pakt het daarna gelijk op. Ik hen nu gesprek 5.1.2e .
29-06-2022 14:58 - 5.1.2e : DeCie is bezig met aanpassingen boeken, om 16.00 hebben ze concept gereed, kunnen we er nog even naar kijken.
29-06-2022 17:49 - 5.1.2e : Ha 5.1.2e, net met 5.1.2e besproken dat detail optimalisatielijsten uit Presidium versie gaan, zodat rubricering eraf kan en deze versie ook in deze vorm openbaar gemaakt kan worden. Eens?
29-06-2022 18:33 - TK 5.1.2e : Ja
29-06-2022 18:40 - 5.1.2e : Ze hebben de lijsten er toch in laten staan, ga ik nu niet meer moeilijk over doen, staat ook niks in dat veiligheid raakt. Van later zorg. Ik sla het op op stick en we zorgen dat het op tijd geprint wordt. Kijk nog even naar de oplegger?
29-06-2022 18:52 - TK 5.1.2e : Heb ik kort bekeken en zag niets verkeerds. Kijk vanavond nog wat beter
29-06-2022 19:12 - 5.1.2e : Ok dank! Boeken bijna gereed, zag nog aantal omissies. Hopelijk nog op tijd door deCie verwerkt. Jouw oplegger ook bekeken, zie email.
30-06-2022 08:02 - TK 5.1.2e : Worden vandaag de boeken verspreid naar de Presidium leden?
30-06-2022 08:28 - 5.1.2e : Ja, maar nog geen bevestiging van Thierry
30-06-2022 08:28 - TK 5.1.2e : Moet hij daarmee akkoord gaan?
30-06-2022 08:30 - 5.1.2e : Dat vroeg jij aan mij om te checken? Het is voorafgaand aan BBC advies
30-06-2022 08:30 - TK 5.1.2e : Ik ga hem vragen per app. Ok?
30-06-2022 08:30 - 5.1.2e : 👍
30-06-2022 08:52 - TK 5.1.2e : We zetten dit gewoon door. Thierry kan nog reageren, maar is eerder al besproken met Vera en 5.1.2e is akkoord
30-06-2022 08:59 - TK 5.1.2e : Thierry akkoord
30-06-2022 09:14 - 5.1.2e : 👍

01-07-2022 10:15 - 5.1.2e : Staat gender inclusief als pm op klantwensenlijst
01-07-2022 10:15 - TK 5.1.2e : Dacht het niet
01-07-2022 10:15 - 5.1.2e : Toevoegen dan?
01-07-2022 10:41 - 5.1.2e : Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

001-07-2022 12:16 - 5.1.2e : 5.1.2e , ik heb net 5.1.2e heel kort gesproken. Hij neemt maandag wel even contact met je op over Nieuwspoort en de optimalisaties.
01-07-2022 12:17 - 5.1.2e : Van RVB, Nieuwspoort is nog niet geïnformeerd over de optimalisaties in hun deel. Dit maakt onderdeel uit van pakket H.
01-07-2022 13:23 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
01-07-2022 13:35 - TK 5.1.2e : Ok, neem
Ik over

04-07-2022 08:33 - TK 5.1.2e : Kun jij nog even kijken naar mijn e-mail over Fin dekking?
04-07-2022 08:34 - 5.1.2e : Ga ik nu doen!
04-07-2022 09:16 - 5.1.2e : Net verstuurd
04-07-2022 09:16 - 5.1.2e : Excuus, deze heb ik door alle hectiek vrijdag gemist.
05-07-2022 18:55 - TK 5.1.2e : Presidiumvergadering is vervroegd naar 9 uur
05-07-2022 19:24 - 5.1.2e : Oke
05-07-2022 20:34 - 5.1.2e : Ik krijg P niet te pakken voor voorbereiding morgen. Hij reageert ook niet op appje. 5.1.2e net even geappt. Pi zou adhv excellijst kort per gebouwdeel belangrijkste verschil VO- DO kunnen uitleggen, inclusief versoberingen. Op scherm dan digitaal het DO boek, zodat ik naar betreffende plaatje kan klikken.
05-07-2022 20:34 - 5.1.2e : Of verwijzen naar pagina in het boek
05-07-2022 20:35 - 5.1.2e : Hij appt net terug of hij over uurtje kan bellen.
05-07-2022 20:45 - 5.1.2e : Net Pi gesproken, we zijn er samen ruim voor 9.00 dan kijken we even naar belangrijkste wijzigingen.
05-07-2022 20:45 - 5.1.2e : Die hij dan kan benoemen.
05-07-2022 20:46 - 5.1.2e : Jij hebt hebt hem ook al gesproken hoorde ik.
05-07-2022 21:16 - TK 5.1.2e : Mooi. Ik stuur nog wat vragen door van

Thierry. Misschien dat jij die kunt beantwoorden
05-07-2022 21:17 - TK 5.1.2e : <Media weggelaten>
05-07-2022 21:17 - TK 5.1.2e : <Media weggelaten>
06-07-2022 07:36 - 5.1.2e : Blijft inderdaad hetzelfde
06-07-2022 07:36 - TK 5.1.2e : Thx

30-08-2022 18:04 - 5.1.2e : Heb jij nog iets gehoord over de fin toelichting THI. Hij zit niet bij stukken SG BH. Wel zetten ze in oplegnotitie dat BVA's BH bewoners een brief gaan schrijven voor disclaimer. Doen we dat zonder enige toelichting over het waarom van de extra kosten?
30-08-2022 18:16 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
30-08-2022 18:52 - TK 5.1.2e : Ach, kennelijk niet
30-08-2022 18:52 - TK 5.1.2e : Of nav dit artikel toch
30-08-2022 18:53 - TK 5.1.2e : Nee, dit klinkt als een belofte, maar alleen als we weten wat er van de BVA’s gevraagd wordt

05-05-2020 21:40 - TK 5.1.2e : Hoi, kun je morgen 1330 in Kamer zijn. Vz wil dan trilateraal voorbespreken, met jou en mij. Kun je me zo setje met dat laatste puntje gewijzigd sturen (annotatie ipv notitie). Vz wil het graag van mij hebben. Bijlagen kloppen dus wel. Hoef je niets meer aan te doen.
05-05-2020 21:40 - TK 5.1.2e : Na die bespreking gaat het naar Ockje
05-05-2020 21:46 - 5.1.2e : 13.30 kan, ik zal er zijn. Er staat dan ook overleg met 5.1.2 gepland. Weet hij van deze voorbespreking? Nieuwe set net gestuurd. Tot morgen!
05-05-2020 21:48 - TK 5.1.2e : Nee weet hij nog niet want is net gevraagd. Overleg jij met 5.1.2 dan maar verzetten. Ik zal doorgeven aan hem.
05-05-2020 21:49 - TK 5.1.2e : Tot morgen, veel dank!
06-05-2020 08:42 - TK 5.1.2e : Morning, kun je ook 1130?
06-05-2020 09:02 - 5.1.2e : Ja kan!
06-05-2020 09:23 - 5.1.2e : Wordt wel logistieke puzzel ivm vooroverleg BBC Ockje van 10.30 tot 12.30.
06-05-2020 09:40 - TK 5.1.2e : 2uur?
06-05-2020 09:41 - TK 5.1.2e : Dat wordt lastig, daar kun je niet eerder uitgaan. Lijkt mij.
06-05-2020 11:30 - 5.1.2e : Waar zitten we?
06-05-2020 11:31 - TK 5.1.2e : Kom maar naar Vz
06-05-2020 11:32 - TK 5.1.2e : Kamer Vz
06-05-2020 11:33 - 5.1.2e : Ok
06-05-2020 14:55 - 5.1.2e : Ik zie nog foutje in nummering...
06-05-2020 14:57 - TK 5.1.2e : Stuur nog ff nieuwe dan. Zet bij concreet gevraagd entree nog een keer dat woord binnen reno budget wat daarboven ook staat
06-05-2020 15:00 - 5.1.2e : Ok, ik zie zelf nog paar puntjes. Uitgeprint leest toch makkelijker. Ik ga nu in Strategische Werkgroep. Dan maak ik het daarna af. Als je nog iets ziet laat het mij weten! Dan stuur ik gelijk weer het hele pakket.
06-05-2020 15:01 - TK 5.1.2e : Wel graag snel...ockje wacht er dringend op.
06-05-2020 15:23 - TK 5.1.2e : Hoe laat heb ik het stuk?
07-05-2020 12:36 - 5.1.2e : Net 5.1.2e gesproken: lijn van denken wordt gesteund, maar voor definitief akkoord vanuit AIVD en NCTV moeten 5.1.1b, 5.1.2h Dat moet komende twee weken gebeuren.
07-05-2020 12:36 - 5.1.2e : Gaat TK doen.
07-05-2020 12:47 - 5.1.2e : 5.2.1
07-05-2020 14:17 - TK 5.1.2e : Ok
07-05-2020 14:37 - 5.1.2e : Ging het gesprek goed?
07-05-2020 14:38 - TK 5.1.2e : Ja redelijk. In debat nu. 5.1.2e koppelt terug naar 5.1.2e
07-05-2020 14:38 - TK 5.1.2e : Ik had geen tijd meer
07-05-2020 14:38 - 5.1.2e : Ok!

20-08-2020 18:56 - TK 5.1.2e : 5.2.1 . Ik ga zo reageren.
20-08-2020 19:32 - 5.1.2e : Ik zie net alle e-mails. Ik zal een overzicht maken van wat ik nu weet. 5.2.1

5.2.1

24-08-2020 11:01 - TK 5.1.2e : Hi, lukt het mij uiterlijk vanavond financiële overzicht te sturen, kunnen we wellicht morgen even bespreken met Vz. Kun jij voor de zekerheid morgen 9u hier zijn?
24-08-2020 11:54 - 5.1.2e : Ik heb het al in concept klaar, groot deel weekend aan gewerkt. Veel aanvullend inzicht gekregen. Bespreek het om 15.30 met 5.1.2 . Morgen 9.00 is prima.
24-08-2020 12:01 - TK 5.1.2e : Ok mooi! Ik weet niet of ze 9u wil maar handig om dan wel in huis te zijn. Ik zie het stuk wel verschijnen.
24-08-2020 12:01 - TK 5.1.2e : Buiten reikwijdte

24-08-2020 19:55 - 5.1.2e : Ik heb je net aangepaste versie notitie gestuurd. Laat je me weten of dit in goede richting is? Bijlages kunnen er ook nog uit. Vragen die we hebben, heb ik heel specifiek proberen te maken, zodat ook duidelijk wordt waarom we meer transparantie willen, mede in belang van het RVB.
24-08-2020 22:01 - 5.1.2e : Ik heb je net de nieuwe versie gestuurd. Ik ben bereikbaar nu, je kunt me nog bellen.
24-08-2020 22:03 - TK 5.1.2e : Is heel mooi verwerkt dank je wel! Nu rust voor jou!
24-08-2020 22:07 - 5.1.2e : Dank je ☺ tot morgen!

Buiten reikwijdte

08-01-2021 11:10 - TK 5.1.2e : Buiten reikwijdte

08-01-2021 11:10 - TK 5.1.2e : Kun je even bij mij langslopen
08-01-2021 11:10 - TK 5.1.2e : Zometeen
08-01-2021 12:37 - TK 5.1.2e : Mooi werk zonet over 200!
08-01-2021 12:37 - TK 5.1.2e : Is naar vz

23-06-2021 08:55 - 5.1.2e : IMG-20210623-WA0000.jpg (bestand bijgevoegd)
Ha 5.1.2e , deze brief ging vooraf aan brief Blok in 2015, hier is ook intensieve periode van overleg aan vooraf gegaan en deze positie is hard bevochten door alle Hoge Colleges van Staat. Het kaderstellend karakter van de Hocosta's is niet alleen noodzakelijk vanwege de bijzondere bedrijfsprocessen, maar ook

vanwege de onafhankelijke constitutionele positie. Dit is ook de beweegreden achter de projectopzet in de UK. Daar is de sponsor body namens de gebruikers juridisch losgekoppeld en is de rolverdeling tussen hen en de 'Delivery authority = RVB' uitvoerig vastgelegd (167p document). De sponsor body is daar ook zelf verantwoordelijk voor de rapportages richting publiek en parlement. Ook wordt alles uitvoerig onafhankelijk geaudit, waarbij.de audit rapporten ook openbaar zijn.
23-06-2021 08:58 - 5.1.2e : Zover hoeven we in hier wellicht niet te gaan, gegeven de fase van het project, maar de duidelijke rolverdeling en onafhankelijkheid auditing en rapportages zijn wel goede verbeterpunten. De lijn Renovatiecommissie en Stuurgroep kan beter gezamenlijk BH breed inhoudelijk worden voorbereid, rekening houdend met de interne governance aan gebruikerszijde. Er zijn al verbeteringen gaande in het BH brede overleg nu op projectniveau, dat is essentieel.

09-07-2021 22:11 - TK 5.1.2e : Kosten voor renoveren Binnenhof stapelen zich op
https://www.telegraaf.nl/nieuws/54767900/kosten-voor-renoveren-binnenhof-stapelen-zich-op/?utm_source=whatsapp&utm_medium=referral&utm_campaign=whatsapp
09-07-2021 22:42 - 5.1.2e : Ja zag het al. 5.2.1
09-07-2021 22:59 - TK 5.1.2e : Nou ja, we gaan vrolijk en moedig voorwaarts en maken ook goede stappen vooruit!
09-07-2021 23:23 - 5.1.2e : Sowieso, altijd 😊 Fijn weekend!
10-07-2021 09:45 - TK 5.1.2e : Jii ook!

Buiten reikwijdte

09-09-2019 21:46 - 5.1.2e : Ben je al voorbereid op BBC? Kan ik daar nog iets in betekenen?
09-09-2019 22:11 - TK Ockje Tellegen: Heb inbox nog niet bekeken. Zou geloof ik nog spreekpunten meekrijgen. En jouw reconstructie zou ik graag krijgen. Dank voor al je goede werk!
10-09-2019 12:28 - 5.1.2e : Heb je inmiddels gespreksleidraad van 5.1.2e ontvangen? Heb gisteravond laat verkorte versie naar hem gemaild met verzoek om door te sturen naar jou. Tijdlijn komt ook naar je toe!
10-09-2019 12:29 - TK Ockje Tellegen: Dank
10-09-2019 18:38 - 5.1.2e : Hoe ging BBC? Ik kreeg uitnodiging, maar 5.1.2e en 5.1.2e zeiden dat ik er pas de 24e bij moet zijn, samen met Pi. Tijdlijn heb ik, maar wil ik je graag even toelichten. Er staan weer nieuwe dingen bij.
10-09-2019 19:05 - 5.1.2e : 5.2.1

Buiten reikwijdte

27-09-2019 16:09 - 5.1.2e : Ik heb net een conceptplanning gemaild. Ik licht hem graag persoonlijk toe als je daar behoefte aan hebt. Ik ben telefonisch bereikbaar. Het is een super strakke planning.
27-09-2019 16:11 - 5.1.2e : Dinsdag is alleen bedoeld voor BBC leden die daar zelf behoefte aan hebben, zoals we dat ook zo hebben beloofd afgelopen

dinsdag. Daar werd positief op gereageerd.
27-09-2019 16:41 - 5.1.2e : Ik zie net je email 😊
27-09-2019 17:17 - 5.1.2e : Ter info: er is wel een stappenplan. 15 okt presenteren we het VO op hoofdlijnen aan de BBC (zie ook schema). Daarnaast is er apart nog een notitie beveiliging in relatie tot entreegebieden. Dit heb ik net ook aan 5.1.2 toegelicht. Willen we ons houden aan afspraken met RVB, dan is de planning gewoon heel strak, maar wel haalbaar. Goed weekend!
Buiten reikwijdte

20-05-2020 10:26 - 5.1.2e : Ha Ockje, heb jij de twee notities nog kunnen lezen: werkplekonderzoek en PvE Beveiliging? Ben je het eens met de insteek en opzet zo? Notitie PvE Beveiliging is ter informatie, maar biedt wel belangrijke context/achtergrond info voor toelichting ontwerp N door Pi, met name wat betreft Nieuwspoort. Ik licht het graag nog toe als dat nodig is. Hopelijk kan het dan vandaag verstuurd worden of anders uiterlijk vrijdag. Veel dank alvast.
Buiten reikwijdte

10-06-2020 09:40 - 5.1.2e : Zeer veel dank voor de zorgvuldige behandeling van het FVO! Er werden ook precies de juiste vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Helemaal eens ook met jouw visie op parkeergarage. RVB heeft dit nog niet rond met omwonenden en uiteindelijk ook de stad, zeker in deze tijd. 5.1.1b, 5.1.2h dan hou je TK auto parkeren op -2, fiets parkeren TK en deel publiek auto/fiets parkeren op -1. Nu drukken de kosten voor de parkeergarage ook voor deel op ons budget, terwijl dat niet in scope was. 5.1.1b, 5.1.2h wordt op dit moment onderzocht door RVB, ontwerp is nog niet vastgesteld, daar zitten we als Strategische Werkgroep bovenop. 5.2.1

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

11-02-2021 12:18 - 5.1.2e : Ha Ockje, vanuit renovatie hoek is er behoefte aan een overleg met jou zoals ik dat ook geïnitieerd heb voor de beoordeling van het reviewdocument eind 2029, met daarbij aanwezig: 5.1.2e 5.1.2e , Pi, 5.1.2e (vervanger 5.1.2e) en ikzelf. We kunnen dan de opties voor het vaststellen van het VO doorspreken, de nog openstaande punten en de financiën. Op basis daarvan kunnen we beoordelen wat nog zinvol is om aan de bestaande BBC voor te leggen of alles door te schuiven, met bijbehorende consequenties. Hoe kijk jij hier tegenaan?
11-02-2021 12:19 - 5.1.2e : 5.1.2e denkt dat er nu weinig belangstelling en aandacht voor is, maar wil dit graag bij jou verifiëren, zodat ik eea wel/niet in gang kan zetten. Er wordt in ieder geval nu hard gewerkt door deCie aan afronding ontwerpboek.

11-02-2021 12:30 - TK Ockje Tellegen: Denk dat het goed is als we vandaag even overleggen met 5.1.2e, 5.1.2e en jou. Kan jij even korte sessie plannen? Morgen werkt niet voor mij
11-02-2021 12:35 - 5.1.2e : Doe ik.
03-03-2021 09:14 - 5.1.2e : 5.2.1

Ik heb 5.1.2e dit ook laten weten.
03-03-2021 09:25 - 5.1.2e : Net 5.1.2e gesproken, hij heeft eea toegelicht. Wel belangrijk om dit punt niet uit het oog te verliezen. Dak moet sowieso (deels) worden vervangen.
03-03-2021 09:28 - TK Ockje Tellegen: Dank. Ik pak het op
03-03-2021 09:30 - 5.1.2e : 5.1.2e doet nu ook nog wat aanvullend onderzoek vandaag voor de juiste argumentatie.
Buiten reikwijdte

https://wetten.overheid.nl/BWBR0021424/2017-02-23
11-07-2021 22:19 - 5.1.2e : Weet jij of renovatie BH een groot project is conform deze regeling? Zo ja (in rapport Remkes lijkt zoiets te staan) dan zou de rapportage en controle hier ook aan moeten voldoen, inclusief onafhankelijke acountantscontrole in opdracht Kamer.
11-07-2021 22:20 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
11-07-2021 22:21 - 5.1.2e : <Media weggelaten>
12-07-2021 08:37 - TK Ockje Tellegen: Dat weet ik eerlijk gezegd niet. Zal ik checken?
12-07-2021 08:43 - 5.1.2e : 5.2.1

12-07-2021 08:44 - 5.1.2e : Ik kende deze regeling nog niet, maar die opmerking in rapport Remkes maakte mij nieuwsgierig.
12-07-2021 08:44 - 5.1.2e : Toen ben ik even gaan zoeken.
12-07-2021 15:03 - 5.1.2e : 5.2.1

5.2.1
12-07-2021 15:45 - TK Ockje Tellegen: Begrijp ik. Ik zal 5.1.2e en 5.1.2e contacten
12-07-2021 15:45 - TK Ockje Tellegen: Dank!!! Voor dit vlaggen. Goed en nuttig.
Buiten reikwijdte

13-07-2021 15:02 - 5.1.2e : Net 5.1.2 gesproken, dit is de lijn: 5.2.1

Wij updaten wel onze externe website met link naar de documenten en de openbare BBC verslagen. Daarnaast plaatsen wij de video op Plein2 alleen zichtbaar voor de Kamerbewoners.
14-07-2021 13:34 - TK Ockje Tellegen: Ok dank 5.1.2e
15-07-2021 13:06 - 5.1.2e : Ha Ockje, publiekstoelichting is gepubliceerd door RVB en het filmpje is nu via Plein2 te benaderen (beschermde YouTube link).
15-07-2021 13:39 - TK Ockje Tellegen: Dank!

03-10-2021 13:04 - 5.1.2e : 5.2.1

Wat denk jij? Ockje vraagt daarnaar in haar email.
03-10-2021 13:05 - 5.1.2e : Hoi Ockje, ik heb dit vrijdag aan 5.1.2e geappt, heeft hij al naar jou gereageerd?
03-10-2021 13:07 - 5.1.2e : Buiten reikwijdte

dus kan zijn dat hij dit over het hoofd heeft gezien. Ik wil het ook graag afhandelen richting het RVB.
03-10-2021 19:54 - TK Ockje Tellegen: Laten we morgen even overleggen.
04-10-2021 08:56 - 5.1.2e : Lijkt me goed
14-10-2021 08:18 - 5.1.2e : Ik ben je mailtje over de twee punten niet vergeten, kom ik op terug. Was goede inbreng van jouw kant, daarom doen we deze gebruikersgroepen ook en is dit ook voorgelegd.
14-10-2021 08:32 - TK Ockje Tellegen: Heel graag. 5.2.1

Dank voor terugkoppeling!!
Buiten reikwijdte


Buiten reikwijdte

10-09-19 12:24 - 5.1.2e : Ja. Ik heb je vanmorgen nw tijdlijn gestuurd. Wat vooral interessant is, is de periode medio 2015. Puzzelstukjes vallen steeds mooier in elkaar.

29-09-19 20:32 - 5.1.2e : En ik ben vandaag met notitie Nieuwspoort bezig geweest. Klopt het dat jij als voorzitter TK ook voorzitter bent van hun curatorium? Ik stuur je ook tekst uit hun statuten.
29-09-19 20:36 - TK Khadija Arib: Klopt dat ik voorzitter ben van het curatorium. Dat is altijd zo geweest. Alle kamervoorzitters waren voorzitter
29-09-19 20:37 - 5.1.2e : Dan lijkt het me heel belangrijk dat we de Nieuwspoort kwestie eerst heel goed met jou doorspreken.
29-09-19 20:39 - TK Khadija Arib: Klopt. Ik ga een afspraak maken met de vz van Nieuwspoort samen met Ockje. Ik vraag jou erbij.
29-09-19 22:10 - 5.1.2e : Goed idee. Ik stuur je mijn notitie. Er spelen best wat zaken een rol, waaronder ons eigen beveiligingsbeleid. Afspraak zou eigenlijk op korte termijn plaats moeten vinden. Aanstaande vrijdag staat financiering verhuizing Nieuwspoort naar B67 op agenda van Bestuurlijke Stuurgroep en ook voor het VO hebben we snel meer duidelijkheid nodig.
29-09-19 22:18 - TK Khadija Arib: Gaat de stuurgroep nu over Nieuwspoort vergaderen terwijl wij niet weten wat we daarmee aanmoeten en Nieuwspoort volgens mij van niets weet?
29-09-19 22:23 - 5.1.2e Ik zal de stukken voor de Stuurgroep in de gaten houden en laat het je weten! Ik check ook nog even bij 5.1.2e, want hij was bij Renovatiecommissie vrijdag.
30-09-19 22:06 - 5.1.2e : In de stukken van de Renovatiecommissie kan ik slechts 1 vaag zinnetje vinden over Nieuwspoort, in relatie tot B67:
"Aandachtspunten zijn de planning en werkzaamheden voor inrichting van de

ruimten voor de pers en de aanpak, planning en werkzaamheden in de

gereserveerde vlek voor Nieuwspoort."

03-10-19 21:28 - 5.1.2e : Met beveiligingsvraagstuk ben ik trouwens al geruime tijd bezig. Dat is ook een complexe discussie die steeds vooruitgeschoven is, terwijl eind 2017 al duidelijk was dat de BBC en het Presidium geen entree onder de plenaire zaal wilden. Er zijn aanvullende onderzoeken gedaan. Ook ligt er al een uitgebreide en korte notitie en ik ben inderdaad met Pi en het RVB alle opties in kaart aan het brengen. Ook 5.1.2e en het nieuwe 5.1.2e zijn goed aangesloten.
03-10-19 21:41 - TK Khadija Arib: Waarom is de discussie steeds vooruitgeschoven?
03-10-19 21:43 - TK Khadija Arib: Waarom moeten we nu apart reageren op dit onderdeel van de renovatie? Maakt toch onderdeel uit van het herziene VO?
03-10-19 21:50 - 5.1.2e Na BBC en Presidium in 2017 zou het RVB dit oppakken (staat in notulen), maar of zij daar iets aan gedaan hebben, is mij onduidelijk. Eind 2018 is er een 5.1.1b, 5.1.2h onderzoek gedaan in opdracht van de TK. Daaruit kwam het 5.1.1b, 5.1.2h Dat

kan op verschillende manieren. Bij meerdere parlementen hanteren ze nu het principe 5.1.1b, 5.1.2h , met een apart entreegebouw. Er zijn meerdere mogelijkheden voor een entree, maar we moeten eerst een besluit nemen over dit principe. Dat heeft veel impact.
03-10-19 21:50 - 5.1.2e : Ik kan je er veel over vertellen inmiddels...
03-10-19 21:52 - 5.1.2e : Kosten van de verschillende opties zijn nog niet in kaart. Daar hebben we Pi en het RVB voor nodig.
03-10-19 21:54 - 5.1.2e : Allerbeste is 5.1.1b, 5.1.2h . Als je daaraan toch concessies moet doen vanwege 'tijd en geld' dan spelen er hele lastige vraagstukken: 5.1.1b, 5.1.2h
03-10-19 21:55 - 5.1.2e : Ook: 5.1.1b, 5.1.2h kun je iets maken en welk risico is nog acceptabel?
03-10-19 21:56 - 5.1.2e : De NCTV doet hier geen uitspraak over helaas, dat is aan ons.
03-10-19 21:57 - TK Khadija Arib: Bij de presentatie van Pi in April was iedereen in het presidium hierover eens. Screenen naar het voorbeeld van Duitsland. Dat is niet het probleem. Punt is: waarom moeten we nu een besluit nemen en op basis waarvan? Wat zijn de kosten? Waarom nu een apart besluit
03-10-19 21:59 - TK Khadija Arib: Wat is de rol van het RvB?
03-10-19 22:01 - 5.1.2e : 5.2.1
03-10-19 22:03 - 5.1.2e : 5.2.1
03-10-19 22:04 - TK Khadija Arib: Dan moet toch dat helder worden aangegeven. Deze informatie is zeer relevant. 5.2.1
03-10-19 22:06 - 5.1.2e : We hebben nu trouwens heel erg mooi entreevoorstel van Pi. Voorstel kan zijn om dit eerst eens goed door te rekenen en te vergelijken met de alternatieven.
03-10-19 22:06 - TK Khadija Arib: 5.2.1 Bovendien is dit echt aan het presidium/BBC/
03-10-19 22:06 - 5.1.2e : Helemaal eens.
03-10-19 22:07 - TK Khadija Arib: 5.2.1
03-10-19 22:07 - TK Khadija Arib: Het verhaal over vergunningen is voor mij ook nieuw
03-10-19 22:08 - TK Khadija Arib: Voor je het weet weten ze nu al dat de renovatie en verhuizing vertraging oploopt en gaan ze het probleem bij de kamer leggen
03-10-19 22:10 - 5.1.2e : Er zijn ook wel veel wisselingen geweest bij management Beveiliging TK. Dat heeft niet meegeholpen. Ondertussen had OMA mede naar aanleiding Review Pi wel al drie alternatieven uitgewerkt, waarvan ook 1 onder de Hofplaats.
03-10-19 22:11 - 5.1.2e : 5.2.1
03-10-19 22:12 - 5.1.2e : 5.2.1
03-10-19 22:12 - TK Khadija Arib: Maar dat moet in de notitie expliciet worden genoemd. 5.2.1

03-10-19 22:13 - TK Khadija Arib: Wil het RvB dat het entree niet buiten gebeurt?
03-10-19 22:13 - TK Khadija Arib: Maar in de hal van de kamer
03-10-19 22:23 - TK Khadija Arib: Dan is het probleem een verschil van mening over beveiliging. RvB dat ‘binnen’ het gebouw wil screenen en de beveiliging en Pi die ‘buiten’ willen. Dan is het van belang het proces hoe dit is gegaan te beschrijven (presentatie Pi/presentatie OMA), voorkeur presidium. Dan de consequenties en de kosten van beide opties
03-10-19 22:25 - 5.1.2e : RVB vindt inderdaad houvast bij uitspraak NCTV dat het dreigingsniveau niet is verandert. Wij willen voorbereid zijn, indien dit wel gebeurt.
03-10-19 22:25 - TK Khadija Arib: Van Loon wilde ook geen externe screening
03-10-19 22:26 - TK Khadija Arib: NCTV heeft nooit de uitspraak gedaan over waar de screening plaats moet vinden en ze vinden het heel vervelend dat het RvB dat zo stelt.
03-10-19 22:28 - 5.1.2e : Klopt. En het RVB wil de kamer het verwijt kunnen maken dat onze eisen onredelijk en buitenproportioneel zijn.
03-10-19 22:28 - TK Khadija Arib: Daar heb je het al
03-10-19 22:28 - TK Khadija Arib: Moet ook in de notitie
03-10-19 22:28 - TK Khadija Arib: Vergeet rol Pechtold niet
03-10-19 22:29 - TK Khadija Arib: Zit op dezelfde lijn
03-10-19 22:33 - 5.1.2e : Hier heb je gelijk de zere plek te pakken. 5.1.2e is overigens ook erg gecharmeerd van oplossing Pi. Wel is het zo dat het waarschijnlijk meer gaat kosten dan optie OMA onder plenaire zaal en ook een langer vergunningentraject etc vereist. Die zorgen zijn wel terecht. Tegenargument is dat het veel eerder opgepakt had kunnen worden. Al vanaf eind 2017. Net als met Nieuwspoort blijft zo een lastig vraagstuk dan veel te lang liggen.
03-10-19 22:34 - TK Khadija Arib: Ook dat moet in de notitie worden gemeld.
03-10-19 22:35 - 5.1.2e : Ik ga ermee aan de slag. Er ligt al veel. Hopelijk kan het woensdag op agenda.

14-10-19 21:54 - TK Khadija Arib: Ja. Zit je bij BBC?
14-10-19 21:54 - TK Khadija Arib: Morgen
14-10-19 21:55 - 5.1.2e : Ja, in ieder geval tweede deel in het ontwerpatelier. Ik doe de inleiding.
14-10-19 21:56 - 5.1.2e : Pi licht de review van alle ontwerpvoorstellen toe en het vlekkenplan op hoofdlijnen, 5.1.2e het VO buitenruimte.
14-10-19 21:56 - TK Khadija Arib: Ockje zal duidelijk maken dat het besluit al in 2017 is genomen. Begreep van haar dat het Pi is die wil weten of hij door kan gaan met het VO en dat de publieksentree een onderdeel daarvan is
14-10-19 21:59 - 5.1.2e : We hebben drie grote vraagstukken: entree, Nieuwspoort en expeditie wel/niet in garage. Het zou goed zijn vervolg Nieuwspoort in te plannen. 5.2.1 Misschien eerst nog extra gesprek met jou en Ockje erbij.
14-10-19 22:00 - TK Khadija Arib: Doen we
14-10-19 22:00 - 5.1.2e : Verder moet totale ontwerp eerst goed doorgerekend worden om te kijken of entree binnen budget kan passen. Er is veel van OMA komen te vervallen.
14-10-19 22:01 - TK Khadija Arib: En weten we wat het budget is?
14-10-19 22:01 - 5.1.2e : 100 miljoen in totaal voor TK en 45 voor

bouwkundig.
14-10-19 22:02 - 5.1.2e : Dat is grofweg...
14-10-19 22:02 - 5.1.2e : Pi gaat zelf ook eigen ramingsbureau inschakelen
14-10-19 22:03 - 5.1.2e : Er is verdeelsleutel voor budget 475. Ik ga dat eens narekenen.
14-10-19 22:09 - 5.1.2e : Is inderdaad interessant om te weten wat waaraan op gaat. Voor nu belangrijkste dat we alles binnen budget krijgen en als TK niet de schuld van vertraging of budgetoverschrijding.
16-10-19 07:37 - 5.1.2e : Heb jij me nog gebeld gisteravond? Ik zag een gemist telefoontje. Buiten reikwijdte
16-10-19 07:38 - TK Khadija Arib: wilde alleen jou geruststellen dat het goed komt
16-10-19 07:39 - 5.1.2e : Ik heb daar ook nog aan gedacht. 5.2.1

06-05-20 18:55 - 5.1.2e : Verder komen er nu eerste signalen dat kosten nieuw VO inclusief publieksentree binnen budget te krijgen is. Dat is echt het resultaat van inspanningen Strategische Werkgroep, met Pi en onder voorzitterschap van TK in samenwerking met RVB (5.1.2e en 5.1.2e). Nu moet het RVB doorpakken op de punten die jullie morgen met Knops gaan bespreken.
06-05-20 20:28 - 5.1.2e : Morgenochtend heeft 5.1.2e gesprek met AIVD en NCTV. Ik probeer 5.1.2e daarvoor nog even eea mee te geven van wat er nu speelt.
06-05-20 20:28 - 5.1.2e Buiten reikwijdte
06-05-20 20:29 - TK Khadija Arib: Hij moet zich wel laten informeren. Waar gaat het over?
06-05-20 20:31 - 5.1.2e : Over Programma van Eisen beveiliging en ook Publieksentree. Hij weet al dat ik hem daarvoor wil spreken. Doen we om 9.00. 5.2.1
06-05-20 20:32 - 5.1.2e : Buiten reikwijdte
06-05-20 20:34 - 5.1.2e : Hij is al nauw betrokken en is van alles op de hoogte, maar wil het belang van gesprek morgen extra kracht bij zetten. Hij heeft belangrijke taak hierin. 5.1.2e is er ook bij.
06-05-20 20:46 - 5.1.2e : 5.1.2e heb ik net bijgepraat. Gesprek is alleen met AIVD. 5.2.1
Het is tussen 11.00 en 12.00 gepland.
07-05-20 08:48 - 5.1.2e : 5.1.2e net bijgepraat. Het is een sessie met een expert van AIVD, nog niet met politieke leiding, dat wordt dan taak van Knops.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

26-08-20 08:43 - 5.1.2e : 5.2.1 Voor B67 is bijvoorbeeld bijna net zoveel geld uitgetrokken als de Lange Voorhout. Zie factsheet kosten tijdelijke huisvesting. Tijdelijke huisvesting heeft gewoon heel veel meer gekost dan die 52 miljoen. Blijft dus belangrijk om daarop door te blijven vragen. Niet alleen budget TK, maar verdeling alle posten Binnenhof breed, inclusief CEV en instandhouding.
26-08-20 09:24 - 5.1.2e : Ik zal ook eens de budgetverdeling bekijken per bewoner van de complexdelen. 5.2.1

09-11-20 14:00 - 5.1.2e : 5.2.1

09-11-20 14:03 - 5.1.2e : En kosten tijdelijke huisvesting AZ ook heel veel hoger. 5.2.1

10-11-20 14:11 - 5.1.2e : 5.1.2e vertelde net dat je bijgepraat bent over Directeurenoverleg. 5.2.1
10-11-20 14:52 - TK Khadija Arib: Ik bel je vanavond
10-11-20 18:39 - 5.1.2e : Ok!
10-11-20 20:20 - 5.1.2e : Ben je bereikbaar?
10-11-20 20:24 - TK Khadija Arib: Ja
10-11-20 20:53 - TK Khadija Arib: Ha 5.1.2e , Buiten reikwijdte
10-11-20 22:43 - 5.1.2e : Ok, laat het me maar weten. Ik zet sowieso eea op een rijtje.

Buiten reikwijdte

24-11-20 22:30 - 5.1.2e : Wat trouwens ook belangrijk is: openbaarmaking oorspronkelijke kostenonderbouwing/berekening van de circa 50 miljoen kosten

voor Tijdelijke Huisvesting. Hoe zijn die bedragen tot stand gekomen. Kosten B67 voor TK + EK waren min of meer gelijk aan kosten RvS en AZ aan de Lange Voorhout. 5.2.1 Dat heeft 5.1.2e ook wel eens gezegd. Info komt uit factsheet renovatie november 2015, bijlage bij Kamerbrief Blok, staat in Parlis.

26-12-20 12:35 - 5.1.2e 5.2.1

26-12-20 12:35 - 5.1.2e Daarnaast duidelijke scheiding en onafhankelijke auditing van budgetten.
26-12-20 12:36 - 5.1.2e 5.2.1

-

[11-02-2019 19:56:34] Khadija Arib: Beste collega's, vandaag kwam via BZK/Rijksvastgoedbedrijf de vraag bij communicatie binnen of de kamer wilde reageren op een vraag van het AD over overschrijding kosten tijdelijke huisvesting/Binnenhof. Met 5.1.2e heb ik de afspraak gemaakt dat het aan BZK en RVB om hier wel of niet op te reageren. De vraag is niet aan de kamer gesteld. Misschien komt de vraag nog, maar we kunnen niet de woordvoering voor het RvB doen. Ik weet niet hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, maar dan weten jullie dit in geval jullie hierover worden benaderd. Ik houd jullie op de hoogte en dit komt vanzelf woensdag terug op de agenda

[13-02-2019 18:14:02] Khadija Arib: Graag jullie reactie op dit verzoek.

Zojuist is het verzoek binnengekomen van het RVB om morgen en vrijdag te filmen in de Tweede Kamer. Vrijdag willen ze opnames maken met Knops. Doel is aan te geven dat de Kamer aan renovatie toe is. Het is voor 'eigen' gebruik. Ze willen het toevoegen aan de voortgangsrapportage die naar de Kamer komt. 5.2.1 Er zijn heel veel foto's en beelden eerder gemaakt en die zijn ook beschikbaar. Dat renovatie nodig staat niet ter discussie en nu (voor morgen) dit verzoek indienen overvalt mij. De voortgangsrapportage zou in december komen. Ik hoor graag jullie reactie. Afhankelijk hiervan werken we wel of niet mee. Groet, Khadija

[13-02-2019 18:18:23] Ronald Van Raak: We weten heus wel dat een renovatie nodig is, we willen alleen eerlijke cijfers en een eerlijk verhaal. Maar ik zie ook geen reden om dit te weigeren.

[13-02-2019 18:25:14] Ockje Tellegem: Ik zie ook niet echt een reden om te weigeren.

5.2.1

Wat betekent intern gebruik?

Ockje

[13-02-2019 18:26:34] Madeleine Toorenburg Van: Bel even met stas zou ik zeggen. Kan toch ook?

[13-02-2019 18:40:15] Khadija Arib: Intern gebruik betekent denk ik 'niet voor een tv programma' of zoiets. Afgaand op de eerste reacties neem ik aan dat het presidium geen bezwaar heeft. Ik laat het ze weten.

[13-02-2019 18:40:28] Madeleine Toorenburg Van: 👍

[13-02-2019 18:40:37] Vera Bergkamp: Geen bezwaar.

[13-02-2019 19:09:58] Joel Voordewind: Geen bezwaar voor intern gebruik.

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

[05-03-2019 12:09:28] Madeleine Toorenburg Van: Buiten reikwijdte Ik heb in fractie gezegd dat wij gezamenlijk bijgestuurd hebben, terug naar sober & doelmatig.

[07-03-2019 14:41:17] Ockje Tellegem: In debat renovatie gebeurt precies waar we bang voor waren. 72 mln is bedrag van TK, niet bedrag van RVB. Maw TK heeft huiswerk niet gedaan. Dus nu heeft TK aap op schouder. Kostenoverschrijding wordt bij ons naar binnen geschoven. 5.2.1

[07-03-2019 14:42:06] Ronald Van Raak: Misschien zijn we als Presidium aan zet? Omdat de woordvoerders lang niet alles weten.

[07-03-2019 14:42:51] Martin Bosma: https://www.ad.nl/politiek/onrust-over-hogere-kosten-renovatie-binnenhof~afaa61ad/

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

We kunnen ook dinsdag tussen 12.45 en 13.45 bij elkaar komen en definitief beslissen. Betekent wel dat de gesprekken evt op het laatste moment moeten worden afgezegd. Een mooie zondag!

[24-03-2019 12:45:41] Ronald Van Raak: Wat mij betreft is een gesprek helemaal niet aan de orde. Ik zit ook nog steeds te wachten op de uitleg over de cijfers die ons is beloofd. Dat is voor mij ook een voorwaarde, ik moet eerst weten of we bedonderd zijn of niet.

Buiten reikwijdte

[24-03-2019 14:03:28] Vera Bergkamp: Is het een idee om te vragen of wij morgen eerst het resultaat van de vorige keer op papier kunnen krijgen, ter voorbereiding?

1. Financiële vraagstuk

2.Samenwerking

3. Vraag v Ronald.

En wat de insteek van het overleg is?

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

[24-03-2019 15:51:47] Vera Bergkamp: Eens.

[24-03-2019 17:18:58] Khadija Arib: Willen jullie nu een gesprek met 5.1.2e alleen? en later met de architecten? We kunnen haar ook uitnodigen voor dinsdag 12.30? Kunnen jullie alle vragen aan haar stellen. Buiten reikwijdte

[24-03-2019 17:23:10] Vera Bergkamp: Volgens mij willen wij duidelijkheid van te voren hebben over de insteek van het gesprek en een terugkoppeling van de afspraken van de vorige keer.

Kan om 12.30 en kan om 17.00. En het liefst wat mij betreft, ook op schrift van te voren.

Buiten reikwijdte

Zo iets?

[24-03-2019 17:28:20] Khadija Arib: Wat wil je op schrift? Het verslag van het laatste overleg met De Jager is in concept klaar en zal volgende week worden rondgestuurd. Verdere afspraken zijn er niet.

[24-03-2019 17:33:16] Vera Bergkamp: Geen harde voorwaarde voor ons overleg wat mij betreft, maar wel handig. Ging mij om het resultaat van de afspraken uit ons vorig overleg:

- Hoe we de samenwerking vorm en inhoud gaan geven (suggestie van 5.1.2e)?

- En wie betaalt de rekening? 5.1.2e zou daar toch op terug komen? Of is het 🐋al helemaal gelegd?

- En Ronald had nog opheldering gevraagd over de verschillende financiele scenario's die we eerder hadden besproken.

[24-03-2019 18:01:42] Khadija Arib: Dat begrijp ik. De vragen die zijn gesteld zijn terecht gezien onze ervaring met het RVB. Aan deze vragen wordt op ambtelijk niveau hard gewerkt. Het verslag van het gesprek met de Jager is in concept klaar en wordt deze week rondgestuurd. Buiten reikwijdte . Ik heb nu gevraagd om 5.1.2e te vragen via de mail ons nogmaals de inzet van het gesprek aanstaande dinsdag te laten weten. Ook dat zij het mandaat heeft dit namens de staatssecretaris te doen. Zodra de mail binnen is, waarschijnlijk morgen, krijgen jullie die doorgemaild voorzien van advies.

[24-03-2019 18:43:12] Vera Bergkamp: Helder! 👍

[24-03-2019 18:47:49] Henk Nijboer: Ok!

[25-03-2019 18:59:36] Khadija Arib: Beste collega's, in vervolg op ons appgesprek gisteren heeft 5.1.2e en 5.1.2e vandaag met 5.1.2e gesproken en de boodschap van het Presidium overgebracht. Buiten reikwijdte Mocht ik in de loop van de avond een mail ontvangen dan stuur ik die naar jullie door en hebben we weer contact. Nu ga ik naar huis. Fijne avond! Khadija

[25-03-2019 19:00:38] Khadija Arib: 5.2.1

[25-03-2019 19:03:46] Vera Bergkamp: 5.2.1

[25-03-2019 20:24:34] Khadija Arib: Beste 5.1.2e en 5.1.2e

Buiten reikwijdte Doel hiervan is het Presidium te informeren over het concept voorlopig ontwerp (VO). In de twee gesprekken

wordt ook het draagvlak en vertrouwen van de gebruiker zichtbaar wat een belangrijk criterium is bij de door staatssecretaris/RVB te maken afweging.

Het VO moet in Q2 zijn afgerond om binnen tijd en budget te kunnen blijven, zoals ook door staatssecretaris is gemeld in de recente brief aan de TK.

Buiten reikwijdte

De toets die het Rijksvastgoedbedrijf maakt bevat een aantal criteria waarvan de belangrijkste zoals hiervoor gemeld zijn: vasthouden aan tijd en budget maar ook het criterium van draagvlak en vertrouwen van de gebruiker.

Ik kan dit uiteraard morgen ook nog toelichten. Graag hoor ik of dit voldoende is voor de voorbereiding en agenda van morgen.

Met vr gr 5.1.2e

[25-03-2019 20:24:59] Khadija Arib: Dit komt in een mail.

[25-03-2019 21:48:15] Ronald Van Raak: Veel dank voor de vele info. Maar ik weet nog steeds niet wanneer we morgen met wie waar over moeten gaan praten. Het is me allemaal iets te gecompliceerd.

[25-03-2019 21:52:17] Khadija Arib: Om 17 uur met 5.1.2e DG BiZa/RVB

Buiten reikwijdte

Maar alleen als iedereen dat wil.

[25-03-2019 21:54:12] Ronald Van Raak: Voor mij hoeft het allemaal niet, laat ze gewoon hun plannen sturen. En de antwoorden op onze eerdere vragen. Als we dan nog vragen hebben kunnen we ze altijd nog zelf wel uitnodigen.

[25-03-2019 23:44:08] Madeleine Toorenburg Van: Prima

Buiten reikwijdte

[26-03-2019 09:11:52] Vera Bergkamp: Ik neig ook naar door laten gaan. Buiten reikwijdte

[26-03-2019 09:15:38] Joel Voordewind: Even voor de duidelijkheid. Buiten reikwijdte Wat is het doel van dit gesprek vanmiddag? Bijpraat?

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

[28-03-2019 12:53:39] Tom van der Lee: Ik blijf voor de lijn en dus de brief waartoe we gisteren besloten hebben. 5.2.1

[28-03-2019 18:55:07] Vera Bergkamp: Even over nagedacht. Ik deel de lijn van Khadija en Ockje. En dus (nu) geen brief.

Buiten reikwijdte

[01-04-2019 15:47:01] Henk Nijboer: Ik ben ook voor een heldere brief

[01-04-2019 15:53:34] Khadija Arib: Eens. Met een duidelijk standpunt.

[01-04-2019 15:54:43] Khadija Arib: Het RVB is een contract aangegaan t/m het Definitieve Ontwerp en niet de kamer. De kamer is niets gevraagd.

[01-04-2019 16:00:21] Madeleine Toorenburg Van: Omdat dat hun bevoegdheid is.

[01-04-2019 22:24:10] Vera Bergkamp: Lijkt me goed om bij elkaar te komen ipv app. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben. Goed om met elkaar te doordenken en dan de knoop door te hakken.

[02-04-2019 08:55:23] Joel Voordewind: Beter bij elkaar komen. Buiten reikwijdte

Buiten reikwijdte

Wie is voor welk deel verantwoordelijk voor vast budget en binnen de tijdsplanning. Maar goed om te overleggen.

[02-04-2019 08:56:30] Khadija Arib: Ik stel voor om 17 uur bij elkaar te komen.

[02-04-2019 08:57:05] Vera Bergkamp: Prima

[02-04-2019 08:57:35] Ockje Tellegem: Prima

[02-04-2019 09:11:07] Ronald Van Raak: Moet dit per se? Dit is toch geen halszaak? Een brief lijkt me prima. Als meerdere leden hier bezwaar tegen hebben dan doen we geen brief.

[02-04-2019 09:57:58] Martin Bosma: Bij elkaar komen is niet nodig. Gewoon heldere brief en die even rondsturen. Klap er op.

[02-04-2019 10:06:30] Ockje Tellegem: Als ik goed tel dan zijn er 5 leden voor een brief en 4 leden vooralsnog zeer aarzelend omdat totaal onduidelijk is wat de (juridische) consequenties zijn van zo'n brief en de formele status. Mij lijkt het hoe dan ook verstandig als die zaken eerst heel goed worden uitgezocht.

[02-04-2019 10:53:49] Khadija Arib: Uiteraard Ockje. Daarom is het belangrijk om bij elkaar te komen. Vooralsnog 17 uur

[02-04-2019 10:54:12] Henk Nijboer: Present

[02-04-2019 11:04:20] Tom van der Lee: Ok, dan kom ik ook

[02-04-2019 20:23:31] Khadija Arib: De brief is klaar en wordt straks verstuurd. Gaat ook naar de BBC en commissie BZK.

[02-04-2019 20:26:27] Tom van der Lee: 👆

[02-04-2019 21:35:42] Ockje Tellegem: Waarom naar BZK en BBC? Dat hoeft niet nu meteen toch? 5.2.1 . BBC kan ik me nog voorstellen. BZK niet.

[02-04-2019 21:37:11] Madeleine Toorenburg Van: Inderdaad. Dat was toch ook helemaal niet afgesproken?

[02-04-2019 21:50:47] Khadija Arib: Het is toch belangrijk dat de commissies weten wat wij als presidium hebben besproken? Lijkt mij netjes

[02-04-2019 21:55:05] Madeleine Toorenburg Van: In deze brief staat veel meer dan dat. Ook interpretaties van de andere zijde. We hebben het hier niet over gehad. Het is een brief aan de stas.

[02-04-2019 22:02:15] Vera Bergkamp: De brief die we voorbereid hebben, was gericht aan de Staatssecretaris. 5.2.1 Dus graag de brief alleen naar de staatssecretaris.

Anders is de kans groot dat dit alles op straat ligt. Hoewel we heel zorgvuldig tot dit resultaat zijn gekomen. BBC snap ik net als Ockje, maar BZK niet, tenminste als de commissie wordt bedoeld.

[02-04-2019 22:03:49] Khadija Arib: 5.2.1

Maar als jullie hier moeite mee hebben doen we het niet.

[02-04-2019 22:07:00] Madeleine Toorenburg Van: Laten we in ons volgende presidium dan even overleggen hoe en wie we hierover informeren.

[02-04-2019 22:08:22] Henk Nijboer: We hebben brief inderdaad opgesteld aan stas. Ik ga er in het algemeen -en in dit proces in het bijzonder- vanuit dat alles wat we zenden openbaar kan worden (stas zou na ontvangst vanuit info voorziening TK brief ook als bijlage en al dan niet met eigen duiding aan TK kunnen doorsturen natuurlijk), dus vindt commissies informeren niet zo'n probleem. Maar prima om volgende presidium nog even over te speken.

[02-04-2019 22:10:51] Tom van der Lee: Ik ben het eens met Henk

[03-04-2019 07:40:40] Joel Voordewind: Zou het naar de stass/RVB zenden.

[03-04-2019 07:48:45] Khadija Arib: Begreep dat Madeleine gisteren 5.1.2e had gebeld om toch te checken of de brief naar de BBC is gestuurd. Dat is niet zo, heb ik hier gezegd. Zie appwisseling hierboven. Fijne dag.

[03-04-2019 07:52:13] Madeleine Toorenburg Van: Eind goed, al goed.

[03-04-2019 13:54:20] Ockje Tellegem: In het kader van "een dag geen appje in de Presidiumapp, een dag niet geleefd" nog even deze nabrander. Onze brief is met een TK-lint vanochtend bij BZK afgeleverd en krijgt ws een officiële status en openbaar zal worden. Ik denk daarom dat we de BBC als adviescie met de gebruikers een afschrift moeten sturen. Zo houden we het helder. Gebruikerskolom informeert intern. Akkoord?

[03-04-2019 13:55:09] Tom van der Lee: Ja, akkoord.

[03-04-2019 20:19:21] Khadija Arib: De brief wordt morgen naar BBC verstuurd.

[14-04-2019 10:20:29] Ockje Tellegem: Hoe de Kamer in opstand kwam tegen de make-over van het Binnenhof

https://nos.nl/l/2280372

[14-04-2019 10:21:40] Ockje Tellegem: Er wordt veel te veel gepraat. Dit helpt niet. Tijd voor een helder besluit waar we mee uit de voeten kunnen.

[16-04-2019 07:40:33] Ronald Van Raak: We hebben het RVB opheldering gevaagd over cijfers die we kregen. Donderdag kreeg ik te horen dat de reactie van het RVB klaar was, maar dat ze eerst met mij wilden spreken. Dat wilde ik niet, omdat dit niet om mij gaat. Nu hebben we de reactie niet gekregen. Morgen is het AO. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die reactie vandaag nog krijgen?

[16-04-2019 07:55:48] Khadija Arib: Ik hoop dat deze werkwijze van het RvB niet wordt gehonoreerd. Kamerleden willen informatie en niet achter de schermen bewerkt worden. 5.2.1 Doen ze trouwens niet alleen bij jou Ronald. Goed dat je hier niet op ingaat. Laat de griffier van de commissie met BZK bellen waar de informatie blijft.

[16-04-2019 08:11:39] Ockje Tellegem: Formeel is de lijn (onze eigen governance) dat de griffier BZK info vraagt namens de Cie BZK (bv woordvoerder SP) en dat wij (Ronald, Presidium) informatie krijgen via 5.1.2e die RVB vragen om info. En eens, informatie die Presidium heeft gevraagd dient te worden geleverd.

Buiten reikwijdte

[17-04-2019 08:25:56] Madeleine Toorenburg Van: Wij (onze wv/bbc/stuurgroep) moeten eisen dat pas een finale klap op tekening kan worden geslagen als de gebruiker, met haar grondwettelijke rol van effectieve vertegenwoordiging van NL, hiermee instemt.

[17-04-2019 08:30:28] Khadija Arib: Dit zijn precies de argumenten van het RVB en BZK. ‘we kunnen nu eenmaal niet onder het contract uit komen’. Dat contract is het RVB aangegaan zonder de kamer. Als ze iets anders beweren dan moeten ze met bewijzen komen. Die hebben ze niet. Buiten reikwijdte

Volgens mij zijn ze goedkoper uit wanneer ze het

contract ontbinden dan op deze manier doorgaan. De verschuiving van de kamers is vrijdag bekend geworden. Dat laatste wat je schrijft lijkt me logisch.

Buiten reikwijdte

[17-04-2019 10:51:51] Henk Nijboer: Brief is binnen, OMA blijft. Lijkt me nu aan onze collega's in het AO om daar het debat verder te voeren.

[17-04-2019 10:53:30] Khadija Arib: 2019D16082.docx • 4 pagina's <bijgevoegd: 00001150-2019D16082.docx>

Buiten reikwijdte

Morgen vroeg zou de kamer een antwoord op de brief krijgen.

[25-04-2019 08:51:19] Khadija Arib: Beste collega's, de brief van Knops is binnen. Er staat niets nieuws in. Hij gaat door met wat het RVB wil. De wil van de kamer is ondergeschikt aan de wil van het RVB/OMA. Verder wil hij dat vandaag wordt gestemd. Ik denk dat dat niet aan hem is, maar aan de kamer. Gisteren is voor de tussenstap gekozen om eerst om een reactie te vragen. Deze tussenstap is nu gemaakt, zonder resultaat. Zoals afgesproken zal ik straks plan B namelijk een brief waarin helder wordt aangegeven dat wij geen vertrouwen hebben in OMA, naar jullie mailen. Het liefst zou ik straks bijeen willen komen om dit te bespreken en niet via de mail. Kunnen jullie om 10 uur?

[25-04-2019 09:35:59] Joel Voordewind: Ik vind de brief van Knops trouwens een redelijke brief waarbij hij rekening houdt met onze zorgen en tot een strakke taakverdeling probeert te komen tussen Pi en OMA om ook vertraging te voorkoming en extra kosten.

[25-04-2019 10:22:40] Madeleine Toorenburg Van: Ik begrijp inmiddels dat onze brief aan Knops openbaar was? Zijn reactie zal dan ook openbaar worden. Is wel goed want dan zijn zorgen nu tenminste openbaar gedeeld.

[25-04-2019 10:30:49] Khadija Arib: Brief aan Knops was niet openbaar. Wel zoals afgesproken naar de commissie BZK gestuurd. Aan niemand verder verstrekt.

[25-04-2019 10:31:31] Madeleine Toorenburg Van: Goed juist. Ik zag de teksten helder in de media.

[25-04-2019 10:42:41] Vera Bergkamp: Hoe laat komen we bij elkaar? Ik kan vanaf 11.00. Heb wat kunnen schuiven.

[25-04-2019 10:44:40] Khadija Arib: Ik zit een debat met de MP voor. Ik kan later op de dag.
5.1.2e gaat inventariseren wat het beste tijdstip is waarop iedereen kan

[25-04-2019 10:44:58] Vera Bergkamp: Top!

[25-04-2019 22:18:30] Vera Bergkamp: Ik kon er helaas niet bij zijn ivm een belangrijk debat, maar Madeleine heeft mij goed bijgepraat. Gezien alle opties vind ik dit een goed scenario. Een goed reces!

Buiten reikwijdte

[12-06-2019 20:47:16] Khadija Arib: Dit is de brief die Knops vanavond naar de kamer gaat sturen. Na heen en weer bellen;-))

Op 5 juni jl heeft een gesprek plaatsgevonden met het Presidium van de Tweede Kamer en mij over de voortgang van renovatieproces. Het presidium heeft verzocht om Alexander Pechtold, oud-Tweede Kamerlid, op basis van zijn kennis en expertise de komende weken te laten optreden als procesvoorzitter. Wij hebben afgesproken dat Alexander Pechtold vóór het zomerreces het Presidium en mij zal adviseren over de verschillende aspecten van het renovatieproces.

Verder kan ik u melden dat ook met de andere drie gebruikers hard wordt gewerkt om de voorontwerpfase sober en doelmatig binnen tijd en beschikbaar budget in te vullen en af te ronden.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

[12-06-2019 20:50:07] Khadija Arib: Nog een mini-puntje in mijn reactie: te waarschuwen;-))

[12-06-2019 20:50:13] Khadija Arib: Zie ik nu pas

[12-06-2019 20:51:40] Madeleine Toorenburg Van: Wouw! Had ik nog niet meegekregen. Iemand die beide kanten echt snapt. 👆

Buiten reikwijdte

[23-04-2020 14:40:41] Khadija Arib: Uitstel verhuizing.

Brief staatssecretaris Knops 7 oktober 2019:

Buiten reikwijdte

[09-07-2021 22:43:43] Tom van der Lee: Wat een timing Renovatie Binnenhof ruim 50 procent duurder dan eerst geraamd, kosten komen op 718 miljoen euro

https://www.ad.nl/politiek/renovatie-binnenhof-ruim-50-procent-duurder-dan-eerst-geraamd-kosten-komen-op-718-miljoen-euro~a39b16c4/