
30 080 Planlogische kernbeslissing Ruimte voor de
rivier

18 106 Voortgang rivierdijkversterkingen

Nr. 30 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATER-
STAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2007

Het programma «Ruimte voor de Rivier» is op 15 mei 2001 door u aange-
wezen als groot project. Conform de procedureregeling Grote Projecten
stuur ik u hierbij, mede namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, de tiende voortgangsrapportage van het programma
Ruimte voor de Rivier over de eerste helft van 2007.1

Op 26 januari 2007 is de PKB Ruimte voor de Rivier officieel in werking
getreden. Daarmee is de eerste fase, de PKB-fase, van het programma
Ruimte voor de Rivier afgerond.
In het voorjaar van 2007 is het proces om te komen tot de PKB Ruimte
voor de Rivier geëvalueerd. Ik heb u de resultaten van deze onafhankelijke
procesevaluatie op 10 september 2007 toegezonden.

In de verslagperiode zijn op 25 januari 2007 weer vier bestuursovereen-
komsten ondertekend met respectievelijk de provincie Overijssel voor de
maatregel Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olster-
waarden, de provincie Utrecht voor de maatregel Uiterwaardvergraving
Honswijkerwaarden, stuweiland Hagestein, Hagesteinse Uiterwaard en
Heerenwaard, Waterschap Rivierenland voor de maatregel Uiterwaardver-
graving Brakelse Benedenwaarden en dijkverlegging Buitenpolder Het
Munnikenland en de gemeente Deventer voor de maatregel Uiterwaard-
vergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard.

Per 30 juni 2007 zijn er daarmee voor negen planstudies overeenkomsten
met initiatiefnemers gesloten. Verder zijn twee al eerder gestarte
projecten, Zuiderklip en Hondsbroeksche Pleij – die cruciaal zijn voor de in
de PKB genoemde veiligheidsdoelstelling – in de uitvoeringsfase.

Na bespreking in het Landelijk Bestuurlijk Overleg Hoogwater (LBOH) van
22 juni 2007 heb ik een strategisch kader voor schadevergoeding vastge-
steld. Dit kader is bedoeld om duidelijkheid te geven over de wijze waarop
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eventuele schade aan en waardedaling van particuliere binnendijkse vast-
goed, die als gevolg van de PKB buitendijks komen te liggen, zal worden
vergoed. De initiatiefnemers van de planstudies zullen dit kader hanteren
voor maatregelspecifieke uitwerkingen, zodat gebiedsgericht maatwerk
kan worden geleverd.

Er zijn in de verslagperiode geen noemenswaardige wijzigingen opge-
treden in de omvang van de risicoreservering, de ramingen en het project-
budget. Wel heb ik net na deze verslagperiode besluiten genomen over
voorkeursvarianten voor de maatregelen Ontpoldering Overdiepse Polder,
Ontpoldering Noordwaard, Dijkteruglegging Westenholte en Dijkterugleg-
ging Scheller en Oldeneler Buitenwaarden. Daarmee kunnen initiatiefne-
mers gerichter werken aan het opstellen van een projectbesluit. Dit geeft
aan dat de planstudiefase goed op stoom begint te komen. Gegeven de
wens om het programma Ruimte voor de Rivier in 2015 afgerond te
hebben is dit van groot belang. In de volgende voortgangsrapportage zal
ik u hierover nader informeren.

De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
J. C. Huizinga-Heringa
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