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Aanwezige leden: mevrouw Tellegen (commissievoorzitter, VVD), de heer Ronnes 
(CDA), de heer De Groot (D66), mevrouw Diks (GL), de heer Roza (namens het 
fractiepersoneel), mevrouw Tielens-Tripels en mevrouw Nollen (namens het ambtelijk 
personeel) 
 
Aanwezige adviseurs: de heer Van Rhijn (directeur huisvesting en financiën van de 

Tweede Kamer), de heer De Bruijn (integraal adviseur), mevrouw Wouters 
(projectleider renovatie van de Tweede Kamer), de heer Van Noord (architect), de heer 
Unger (programmadirecteur renovatie van het RVB) en de heer Kuijpers (architect van 
het RVB) 
 
Griffier: mevrouw Konings 
Adjunct-griffier: mevrouw Meijers  

 
Afwezig met bericht van verhindering: de heer Kops (PVV), mevrouw Kuiken (PvdA), 
mevrouw Beckerman (SP), de heer Dronkers (namens de OR) en mevrouw Roos 
(Griffier). Afwezig zonder bericht van verhindering: de heer Öztürk (DENK) 

 
 
ALGEMEEN 

 
 
1. Opening en mededelingen 

 
De commissievoorzitter heet iedereen van harte welkom bij de eerste BBC-vergadering 
van het nieuwe jaar.  

 
Isabelle Broeders is vanwege een nieuwe baan geen lid meer van de BBC. Zij wordt 
bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. Dhr. Roza geeft aan dat haar opvolging op 
de agenda staat van het eerstvolgende reguliere overleg van de ambtelijk 
secretarissen. De commissievoorzitter stelt voor om de ambtelijke secretarissen te 
vragen te kiezen voor iemand die al wat langer in de Kamer werkt, en om te 
waarborgen dat er (net als nu) zowel een grote als kleine fractie in de BBC 

plaatsneemt. Dhr. Roza is het daarmee eens.    

 
De commissievoorzitter licht toe dat de vergadering uit twee delen bestaat. De 
reguliere vergadering duurt tot 17.00 uur. Daarna is er in de Handelingenkamer 
gelegenheid om informeel kennis te maken met de deelprojectarchitecten.   
 
2. Conceptverslag BBC-vergadering van 12 november 2019 

 
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld.  
 
De commissievoorzitter brengt in herinnering dat het Presidium het advies van de BBC 
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over de review van het oude Voorlopig Ontwerp (VO) heeft besproken en zonder 

wijzigingen heeft overgenomen.  
 
3. Openbaarmaking  

 
De directeur huisvesting en financiën van de Kamer geeft een toelichting op de 
openbaarmaking van de vastgestelde stukken over de renovatie. Vlak voor het 
Kerstreces is het Herzien Programma van Eisen (februari 2019) openbaar gemaakt via 
de website van de Tweede Kamer. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) heeft eveneens een 
aantal rapporten openbaar gemaakt via hun website. Binnenkort worden ook 
ontwerpdocumenten gepubliceerd. Het openbaar maken van stukken gebeurt zeer 

zorgvuldig en in goed overleg tussen de Tweede Kamer en het Rijksvastgoedbedrijf. 
Voorkomen dient te worden dat zaken die de veiligheid in gevaar brengen (bijvoorbeeld 
bepaalde plattegronden), openbaar worden. De programmadirecteur renovatie van het 
RVB vult aan dat ernaar wordt gestreefd eind januari alle vastgestelde documenten 
openbaar te maken voor zover dat kan.   
 

In dit kader vraagt de commissievoorzitter of er bij de BBC-leden nog vragen leven 

over de afspraken die zijn gemaakt om de interne BBC-agendastukken makkelijker met 
collega’s te kunnen bespreken. Dat is niet geval.  
  
 
RENOVATIE 
 

 
4. Stand van zaken Voorlopig Ontwerp 
 
Het Ontwerpatelier geeft de BBC een update over het herziene VO in wording met de 
nadruk op de voortgang op de drie belangrijkste ontwerpvraagstukken: de locatie van 
Nieuwspoort, de locatie van de bezoekersentree en de logistiek.  
 

Bezoekersentree. Het Ontwerpatelier laat door middel van een presentatie zien welke 
opties voor de locatie van de bezoekersentree in kaart zijn gebracht en beoordeeld. Er 
is in deze fase van beoordelen met name gekeken naar veiligheid, omdat dat de 
belangrijkste reden is voor de verbetering van de publieksentree. Het Ontwerpatelier 
laat de BBC tevens een aantal voorbeelden zien van bezoekersentrees van buitenlandse 

parlementen die recentelijk zijn/worden gerenoveerd of verbouwd (Wenen, Berlijn, 

Budapest en Ottawa). De integraal adviseur legt uit hoe daar rekening is gehouden met 
de nieuwe dreigingen.1 De BBC-leden kunnen de volledige studie desgewenst inzien.  
De leden van de BBC stellen vragen over het kostenplaatje en het aantal scanstraten 
en zijn benieuwd of de nieuwe bezoekersentree ook apart afsluitbaar zal worden. Het 
Ontwerpatelier geeft aan dat het de bedoeling is het aantal scanstraten uit te breiden 
en dat bovendien wordt onderzocht of er nieuwe, moderne scanmethoden toegepast 
kunnen worden. Een afsluitbare entree is eveneens wenselijk.  

Het ontwerpen van een goede bezoekersentree vergt nog veel nader onderzoek.  
 
Nieuwspoort. Het Ontwerpatelier laat zien welke locaties er voor Nieuwspoort zijn 
verkend en wat momenteel de beoogde locatie is. Hierover wordt intensief met 
Nieuwspoort overlegd. De integraal adviseur heeft Nieuwspoort gevraagd na te denken 
over de vraag waar zij over tien jaar willen staan. Dit heeft een nuttig document 
opgeleverd. Een BBC-lid vraagt naar de veiligheidsaspecten. Het Ontwerpatelier geeft 

aan dat de veiligheidseisen voor Nieuwspoort inderdaad moeten voldoen aan de eisen 
van de Tweede Kamer en dat Nieuwspoort hier ook van op de hoogte is.  

 
Logistiek/expeditie. Het Ontwerpteam laat zien wat momenteel de beoogde oplossing is 
voor de logistiek. Dit is niet zozeer een ruimtelijk vraagstuk aangezien dit onderdeel 
zich buiten het gebouw bevindt. Het is met name een technisch en financieel 

vraagstuk.  
 
Voorts meldt het Ontwerpatelier dat inmiddels het volledige architectenteam is 
gecontracteerd en voortvarend aan de slag is gegaan. Voorts is er voor het Kerstreces 

                                                
1 In verband met veiligheidsoverwegingen worden niet alle details t.a.v. de beveiliging in het verslag opgenomen. 
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een groot werkplekonderzoek afgenomen onder alle medewerkers van de Kamer, met 

goede respons (ongeveer veertig procent). Deze gegevens worden momenteel 
gevalideerd.  
 

De commissievoorzitter vraagt wanneer de drie grote ontwerpvragen naar verwachting 
opgelost zullen zijn. De integraal adviseur legt uit dat het per vraagstuk zal verschillen 
wat het tempo is. De BBC zal op de hoogte worden gehouden.  
 
5. Technisch Ontwerp, uitgangspunten comfort/binnenklimaat  
 
De directeur huisvesting en financiën geeft een toelichting op het memo dat de BBC 

heeft ontvangen over het Technisch Ontwerp voor de renovatie. De BBC wordt 
gevraagd kennis te nemen van de notitie; het komt op een later moment weer terug in 
de BBC. 
 
Naast het VO voor de renovatie is er ook een Technisch Ontwerp (TO) voor specifiek 
alle techniek en installaties. Het memo gaat alleen over het onderdeel 

comfort/binnenklimaat. De Tweede Kamer heeft op dit onderdeel van het TO een 

second opinion laten uitvoeren door een externe partij, waarbij is nagegaan of de 
uitgangspunten van het Functioneel Programma van Eisen Tweede Kamer in 
overeenstemming zijn met huidige TO. Daarnaast is gekeken naar de 
toekomstbestendigheid van het ontwerp en wat klimaatverandering voor invloed kan 
hebben op het binnenklimaat. De directeur licht toe wat de uitkomsten van deze 
beoordeling en de daaraan verbonden conclusies zijn.  

 
Een BBC-lid vraagt op welke punten het TO waarschijnlijk gewijzigd moet worden en of 
dat in de begroting past. De directeur en de projectleider renovatie van de Tweede 
Kamer antwoorden dat dit onderdeel is van een nadere analyse die nu wordt 
uitgevoerd, waarbij de impact van de second opinion (incl. budgettaire consequenties) 
integraal wordt onderzocht.  
 

6. Aanpak en planning BBC t/m voorjaarsreces  
 
De BBC ontvangt naar verwachting in april 2020 het Herziene Functioneel VO voor de 
renovatie. Het Ontwerpteam stelt voor dat de BBC in de eerste helft van februari uit 
elkaar gaat, zodat elk BBC-lid in gesprek kan gaan met de architect voor zijn/haar 

gebouw. Het voorstel is om hiervoor divers samenstelde gebruikersgroepen in te 

richten, waarin naast de leden van de BBC van het betreffende gebouwdeel ook andere 
gebruikers worden uitgenodigd.  
De BBC-leden kunnen de uitkomsten van de besprekingen tussen de architecten en 
gebruikersgroepen (per gebouwdeel) betrekken bij hun beoordeling van het volledige 
VO. Het volledige rapport over het werkplekonderzoek komt, zodra het af is, ook apart 
in de BBC.  
 

De commissievoorzitter vindt het een goed idee om op deze manier als BBC eenmalig 
‘uit elkaar te gaan’. Zij vraagt naar het precieze doel van de gesprekken. Het doel is 
om input te geven aan de architecten en om de (eerste) ideeën van de architecten te 
toetsen. Het is voor de architecten belangrijk goed en zo snel mogelijk contact te 
hebben met de gebruikers.  
 
De commissievoorzitter benadrukt dat per gebouwdeel elke dienst/fractie betrokken 

dient te worden. Daar is iedereen het mee eens.  
 

Een BBC-lid vraagt of het gebouwdeel Logement ook bij de renovatie wordt betrokken. 
De directeur huisvesting en financiën informeert haar dat het Logement meegenomen 
moet worden met de renovatie, maar het een separaat project is. 
Tot slot meldt de programmadirecteur renovatie van het RVB dat er ook wordt gewerkt 

aan een VO voor de buitenruimte van de Tweede Kamer. Dit project staat nu even stil 
in verband met het ontwerpvraagstuk bezoekersentree.  
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7. Informele kennismaking met de architecten 

 
Na afloop van de vergadering hebben de BBC-leden de gelegenheid de architecten van 
de verschillende gebouwen te ontmoeten. De BBC maakt kennis met:  

 
Gebouw N: Pi de Bruijn (De Architekten Cie.);  
Gebouw H: Eric van Noord (De Architekten Cie.) en Camiel Berns (Berns Architectuur);  
Gebouw A en B: Sjoekie de Bijll Nachenius (t.v.v. Janneke Bierman) (Bierman Henket 
Architecten);  
Gebouw C en K: Sander Nelissen en Wessel de Jonge (WDJ Architecten);  
Gebouw J: Gijsbert van Hoogevest (Van Hoogevest Architecten);  

Parkeergarage: Ramon Rugl (Arcadis); 
Coördinerend Technisch Adviseur: Remco Boukens (Arcadis). 
 
 
TIJDELIJKE HUISVESTING  
 

 

8. Werkbezoek aan B67  
 

De commissievoorzitter stelt voor binnenkort een werkbezoek aan B67 te plannen; 
indien agenda-technisch mogelijk samen met de leden van het Presidium. De BBC-
leden vinden dit een goed idee.  

 

 
OVERIG 
 
 
9. Rondvraag en sluiting 
 
De commissievoorzitter sluit de vergadering.  


