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Operatie BRP bouwt nieuwe ICr-voorzieningen voor het stelsel Basisregistratie

_____________

Personen. Over de voortgang van dat programma informeert u de Kamer
halfjaarlijks. Na bouw volgt Implementatle en beheer, en een belangrijk onderdeel
daarvan Is de inbeheername van de nieuwe voorzieningen door de Rijksdienst
voor Identiteitsgegevens (RvIG). Daarnaast zijn er tijdelijk extra beheerkosten,
omdat er een penode is dat gebruikers zowel de oude als de nieuwe
voorzieningen kunnen gebruiken (het gaat om ruim 1000 organisaties, die niet
allemaal tegelijk kunnen aansluiten). RvIG heeft de werkzaamheden dle nodig
zijn In kaart gebracht en bijbehorende begrotingen gemaakt. Deze
werkzaamheden en de bijbehorende kosten vallen niet onder Operatie
BRP. Een stuurgroep Inbeheername BRP (IBN BRP) onder leiding van de dgBW en
met deelname van dDenB, dRvIG, CIO BZK en FEZ werkt aan een
financlerlngsstrategie voor deze kosten en heeft erover gerapporteerd aan de
secretaris-generaal. Hij heeft gevraagd u te informeren en de financierings- en
communicatiestrategle aan u voor te leggen. Deze nota informeert u tevens over
de voortgang van de uitvoering van de financienngsstrategie.

Advies/actie

-u wordt geadviseerd t erTten van de werkzaamheden en de tijdelijke
extra beheerkosten in verband met de kolT,st van de nieuwe BRP. Ze vallen niet
frogramma 0BRP, maar zijn wel nodig In verband met de implementatie

van de nieuwe voorzieningen die 0BRP bouwt.
de

gbruikèrs van de BRP moeten tijdelijkèxtra bij gaan dragen aan de kosten van
het BRP-stelsel. De eerste gesprekken zijn daarover gevoerd. Het gaat om een
tijdelijke stijging in kosten, na afronding van de implementatie gaan de kosten
weer terug naar het huidige peil.
-U wordt gevraagd in te stemmen met de communicatiestrategie: in het voorjaar
van 2017 kunt u de Kamer informeren, tegelijk met de brief bij de reguliere
voortgangsrapportage van Operatie BRP. Boodschap: Na ontwikkeling komt
beheer, dat is geen verrassing. Dat brengt bij nieuwe voorzieningen meerkosten
met zich mee, die logischerwijs door de gebruikers gezamenlijk moeten worden
opgebracht.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
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Democratie en Bugessctiap,
afdeling Identiteit

Contactpersoon
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Betrokken BZK onderdelen

DenB, Operatie BRP, RvIG, dO BZK, FEZ, Bureau DGBW.
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Toelichting

Om welke werkzaamheden en kosten gaat het?
In het kader van de overgang van de oude naar de nieuwe voorzieningen,
worden kosten gemaakt voor:
1. Het (voorbereiden) van de inbeheername van de nieuwe BRP-voorzieningen.
2. Het een aantal jaar tegelijk naast elkaar beheren van oude en nieuwe BRP

voorzieningen (als gevolg van de afspraak dat afnemers en gemeenten twee
jaar de tijd hebben om aan te sluiten).

3. Noodzakelijke doorontwikkeling nieuwe BRP-voorzieningen tijdens de
overgangsperiode (PM post).

4. Het voorkomen van uitval van gegevens en verrijken van gegevens voor de
overgang van de gegevens naar de nieuwe BRP-voorzieningen en tijdens de
periode waarin steeds vertaald moet worden tussen de oude en nieuwe
voorzieningen’.

Voor alle vier de trajecten zijn factsheets gemaakt met informatie over wat ze
inhouden, waarom het nodig is, verantwoordelijkheden, financiën,
beheersmaatregelen en informatie aan de Tweede Kamer. Zie daarvoor de
bijlage.

In- en externe reviews kloppen de cijfers en de aanpak?
De begrotingen van de trajecten zijn in de stuurgroep IBN BRP besproken. De
stuurgroep heeft de plausibiliteit van de kostenposten en kostenramingen van IBN
BRP getoetst en extern laten reviewen door KPMG. De stuurgroep laat, mede op
basis van de aanbevelingen van KPMG, de kosten gedurende de projecten nader
onderbouwen. Ook laat de stuurgroep de kosten voor duaal beheer nader
bekijken en reviewen. Dat onderzoek start eind 2016.
Er komt (in 2017) een BIT-toets op de opdracht Inbeheername BRP.

Financieringsstrategie gesprekken met gebruikers over bijdragen
Voor een groot deel van de kosten is het reëel deze door te berekenen aan de
gebruikers van de BRP: afnemers en gemeenten. Een deel van de kosten kan
namelijk gezien worden als kosten voor beheer van de voorzieningen, waarvan in
wet- en regelgeving BRP is bepaald dat die door gebruikers gezamenlijk worden
opgebracht. Een ander belangrijk argument is dat de baten van Operatie BRP
(ongeveer 40 miljoen per jaar volgens de business case) met name bij gemeenten
zullen neerslaan. In de volgende tabel staat voor welke kosten volgens de
stuurgroep bijdragen van de gebruikers kunnen en moeten worden gevraagd:

2017 2018 2019 2020 2021
IBN BRP € 12,5 t 7,3 €4,7 €4,7 € oJ
Duaal beheer (0,7 ( 8,7 C 8,7 t 8,7 € 1,4
TOTAAL t 13,1 t 16,0 C 13,4 13,4 1,4

1 De werkzaamheden voor de eerste drie trajecten worden uitgevoerd bij RvIG, traject 4
door ICTU.
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BZK zal in diezelfde periode ongeveer 10 miljoen euro extra moeten bijdragen
voor de kosten die niet aan gebruikers kunnen worden doorberekend,
bijvoorbeeld omdat het aanpassing van onze eigen systemen die gebruik maken
van de BRP betreft (iets wat gemeenten en afnemers zelf ook moeten doen). Aan
voorstellen daarvoor wordt gewerkt door DGBW en FEZ.

Directeur DenB heeft verkennende gesprekken gevoerd met enkele
belangrijke stakeholders (VNG, Belastingdienst en SVB).
Op basis daarvan is de financieringsstrategie verder ingevuld en de komende
maanden zullen vervolggesprekken plaatsvinden met de VNG en met enkele grote
afnemers (waaronder Belastingdienst) en ook met de verantwoordelijke
departemente m komen tot een financiële oplossing. De eerste ronde
toont dat e begrip i voor de tijdelijke extra kosten, met name de kosten
in verband et de eriode waarin — in verband met het feit dat niet
iedere organi e tegelijkertijd kan en wil aansluiten — zowel oude als
nieuwe voorzieningen te gebruiken zijn. Punten van discussie zijn onder
andere de verdeling op basis van baten uit de Business Case en men wil inzicht
om welke kosten het precies gaat. Ook wil men nadere analyse van wat dit
betekent voor eerder gemaakte afspraken over verdeling van kosten. Afnemers
willen daarnaast uitzicht op een nieuwe financieringssystematiek voor de reguliere
beheerkosten en ontwikkelkosten voor na 2020 (als de nieuwe BRP volledig is
geïmplementeerd). Er is momenteel ontevredenheid over de wijze waarop de
tarieven tot stand komen en onduidelijkheid over waar stijging in kosten door
veroorzaakt wordt (dit is aan u gemeld in de nota over tarief 2017). Er wordt,
samen met afnemers, gewerkt aan voorstellen voor een nieuwe systematiek.
Bureau Digicommissaris is betrokken, in verband met een analyse van de huidige
wijze van financiering met een toets aan uitgangspunten van duurzame
financiering GDI (“Botsproef”)

Belangrijk is ook dat er nog steeds draagvlak is voor Operatie BRP.

PoIiteke context

Operatie BRP wordt kritisch gevolgd door de Tweede Kamer. Er is een risico dat
deze problematiek hieraan gekoppeld wordt (weer problemen met het
programma). Het is daarom belangrijk de trajecten van elkaar te onderscheiden.
Er is altijd al bekend geweest dat na de realisatie implementatietrajecten nodig
zouden zijn en dat met name het tegelijk in de lucht houden van de oude en
nieuwe voorzieningen ook kosten met zich mee zou gaan brengen. Er is echter
voor gekozen dit (grotendeels) buiten het programma te houden. Alle trajecten
van implementatie in het programma opnemen, is ook onmogelijk gezien de
verschillende verantwoordelijkheden van de diverse betrokken
overheidsorganisaties, waaronder de toekomstige beheerder maar ook de
afnemers en gemeenten (waar ook de nodige voorbereidingen in processen en
systemen getroffen moeten worden).

communicatie

Advies over communicatie met de Tweede Kamer
Deze maand gaat een volgende voortgangsrapportage 0BRP naar de TK (een brief
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daarvoor zit ook in de lijn, en zal gelijktijdig met deze nota over aan u worden
aangeboden). Daarin wordt gemeld dat er momenteel toegewerkt wordt naar een
nieuwe integrale planning. Begin 2017 zal daar duidelijkheid over komen, en u
kunt de Kamer daar bij de volgende voortgangsrapportage (april/mei 2017)
informatie over geven. Dat is ook het moment waarop u de Kamer kunt
informeren over de werkzaamheden buiten het programma in verband met de
implementatie en beheer.

Boodschap zal dan zijn: Na ontwikkeling komt beheer, dat is geen verrassing. Dat
brengt bij nieuwe ioorzieningen meerkosten met zich mee, die logischerwijs door
de gebruikers gezamenlijk moeten worden opgebracht. De stuurgroep is van
mening dat het nu te vroeg is om deze boodschap aan de Kamer te brengen,
omdat Operatie BRP eind dit jaar met een herijking van de planning komt, o.a. in
verband met de resultaten van de impactanalyses met betrekking tot buitenlands
persoonsnummer en levenloos geboren kinderen. Er is een sterk verband tussen
deze planning van oBRP en de in deze memo genoemde trajecten. Verder zijn de
uitkomsten van de gesprekken met gebruikers van de BRP over de
financieringsstrategie gepland in de komende maanden, en hangt de boodschap
aan de Kamer ook van die uitkomsten af.

Bijlagen:
Factsheets voor de vier trajecten en de memo Tussenrapportage stuurgroep IBN
BRP aan secretaris-generaal.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koni n kri jksrela ties

De Minister voor Wonen en Rijksdienst Contactpersoon

Drs. S.A. Buk
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

)(enmerk
2016- 030 080 37

Uw kenmerk

Datum Z 3 DEC 2016
Betreft Aanvraag advies BIT inzake oBRP en tBN BRP

Geachte heer Blok,

Hierbij verzoek ik u Bureau ICT-toetsing (BIT) toetsen uit te laten voeren op
respectievelijk het programma Operatie BRP (oBRP) en het programma In Beheer
Name BRP (JBN BRP).

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is eigenaar van
heide programma’s, waarbij het opdrarhtgeversrhap is belegd bij de heer G.J.
Buitendijk, DG Bestuur en Wonen. De heer J.J.C.M. Gudde is Chief Information
Officer van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De toets op het programma Operatie BRP is toegezegd in de beantwoording van
recente Kamervragen over het programma. Het is in lijn met deze beantwoording
wenselijk dat de toets zich in het bijzonder richt op het ontwikkelprogramma,
inclusief de codekwahteit en de ontwikkeisnelheid.
Het is noodzakelijk dat het advies van het BIT eind maart 2017 beschikbaar is
zodat over het resultaat gerapporteerd kan worden in de voortgangsbrief oBRP
die in het voorjaar 2017 aan de Tweede Kamer moet worden gezonden.

Een advies van het BIT over het programma IBN BRP is gewenst omdat de
uitvoeringsorganisatie RvIG in 2017 start met het toetsen van de eerste
onderdelen die door oBRP worden opgeleverd. Door het BIT zal gekeken moeten
worden in welke mate de uitvoeringsorganisatie middels het programma IBN BRP
voorbereid is en in staat zal zijn om de producten van Operatie BRP in beheer te
nemen.

In een nader gesprek met de opdrachtgever en de CIO BZK kan de scope van de
c.dracht nader worden besproken.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

dr. RH.A. Plasterk
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrclaties

Aanleictlng/prcbleernsteiiing

De minister heeft aan de Tweede Kamer toegezegd1de Kamer in april een
gevalideerde integrale planning van Operatie BRP (0BRP) toe te sturen. Het
programma en de beheerder van de BRP (RvIG, Rijksdienst voor
Jdentiteitsgegevens) hebben samen afgelopen maanden aan die planning
gewerkt.
In het P0 van de minister met de dgBW op 23 maart ji. is hij mondeling
geinformeerd over de uitkomsten. Conclusie is dat er 18 maanden langer nodig is
voor ontwikkeling en implementatie van de nieuwe BRP-voorzieningen dan waar
tot nu toe vanuit is gegaan. De nieuwe planning leidt ook tot het bijstellen van de
begroting.

DGW
Democratie en Burgersctiap,
afdeIng Identiteit

Contactpersoon

Advies/actie

U wordt gevraagd ermee in te stemmen dat het volgende aan de minister zal
worden geadviseerd:
1. kennis te nemen van de stand van zaken van Operatie BRP en van de herijkte

planning. /
2. akkoord te geven op verder uitwerken van de voorgestelde lijn voor de /

voortgangsbrief.
3. akkoord te gaan met het versturen van de voortgangsbrief nadat het BIT

advies over Operatie BRP van BIT beschikbaar is en naar de Kamer gaat (op \
zijn vroegst eind april, waarschijnlijk mei).

Betrokken 117K onderdeien

DGBW, oBRP RvIG, Directie Democratie en Burgerschap, Bureau DGBW, dO
BZK, FEZ.
BTT voert toetsen uit op 0BRP en de werkzaamheden van RvIG in het kader van
de komst van de nieuwe ICT-voorzieningen voor de BRP.

Tsechtn9

De nieuwe planning betekent dat er extra ontwikkelkosten zijn, naar verwachting
liggen die tussen de 18 en 25 miljoen euro (begroting wordt momenteel getoetst
en extern gevalideerd). Voor de dekking van deze kosten wordt een beroep
gedaan op de gebruikers in de Stuurgroep BRP van 20 april 2017. Daarnaast biedt
ruimte in de meerjarenraming op de BZK-begroting voor de 0BRP een

per brief op 25 november 2016 en in het AO BRP en Reisdocumenten van IS februari.

ii /J

SG Van Zwol
DGBW

Aan
Van

nota Planning Operatie BRP

__)

\L
1 \

r

\ ?

Datum
30 maart 2017

Kenmerk
2017-0000170670
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dekkingsmogelijkheid. Definitieve besluitvorming over de dekking van de

ontwikkelkosten vraagt nader overleg met Financiën. De focus ligt op dit moment

op de besluitvorming rond de Julibrief.

In de integrale planning wordt nu ook de overgang van ontwikkeling naar

inbeheername in beeld gebracht. Dit betekent voor een periode van 4 jaar extra

kosten voor RvIG. Met de gebruikers wordt overlegd over de dekking van deze

kosten middels doorbelasting. Dit overleg is onderdeel van de tariefbespreking

voor 2018.

_____________

In de herziene planning is een risicomarge inbegrepen: vier maanden voor

Levering en drie maanden in het parallelle traject voor Bijhouden.

KPMG en PBLQ, de vaste QA-partners van het programma zijn betrokken bij het

proces rond het opstellen van de planning en begroting. KPMG heeft een toets

uitgevoerd op de planning van de bouwwerkzaamheden. PBLQ heeft zijn beeld

gegeven van de besturing van het programma en van het lerend vermogen ervan.

Ten slotte voert het BIT een toets uit op het voortbrengingsproces (van de code),

de codekwaliteit en de integrale planning. Daaruit zullen definitieve conclusies

worden getrokken over de uitloop in tijd en kosten en zullen maatregelen worden

genomen voor een adequate begeleiding van het project in het licht van deze

nieuwe inzichten, zeker met het oog op het hoge risicoprofiel.

Ad. 1 Stand van zaken oBRP en herijkte planning

Hoeveel is er (dit laar)af?
Operatie BRP bouwt drie systemen:

1) De BRP zelf, en dat systeem bestaat uit twee hoofdonderdelen:

functionaliteiten voor Levering (voor het verstrekken van gegevens uit de BRP

aan afnemers) en functionaliteiten voor Bijhouding (voor het registreren en

muteren van de gegevens door gemeenten).

2) Systeem voor initiële vulling (voor het vullen van de nieuwe BRP met de

persoonsgegevens uit de huidige voorzieningen en geautomatiseerde controle

van het resultaat).
3) De migratievoorzieningen (die het voor afnemers en gemeenten tijdens de

transitieperiode mogelijk maken met de BRP te werken als ware dit de GBA).

Zoals de minister de Kamer in diverse voortgangsbrieven heeft gemeld wordt

sinds 2013 voortdurend werkende software opgeleverd en getest. Eind 2017 is

volgens de voorliggende planning de ontwikkeling van 2,5 van de 3 systemen van

Operatie BRP gereed: initiële vulling, migratievoorziening, BRP database en

functionaliteiten voor levering. Het programma zal in de voorbereiding van de

brief met voortgangsrapporage aan de Kamer de stand van zaken aangeven in

termen van een gekwantificeerde indicatie van de voortgang. Na afronding van de

ontwikkeling van deze systemen start de acceptatie en inbeheername. Daarna

Datum
30 maart 20L7

Kenmerk
2017-0000170670
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neemt het implementatietraject (aansluiten van meer dan 600 afnemers) een
aanvang. Nadat de ontwikkeling van Bijhouden is afgerond start de acceptatie en
inbeheername van dit onderdeel, gevolgd door de implementatie (aansluiten van
de gemeenten op de BRP).

Planning: Hoe komt het dat 18 maanden langj- nodig is dan voorzien?
De oorzaak van de langere doorlooptijd van 18 maanden is in hoofdlijnen als
volgt.
- Het overgrote deel van de langere doorlooptijd (14 maanden) wordt

veroorzaakt door de noodzaak eerder (voor augustus 2013) ontwikkelde
onderdelen van de software voor Bijhouding opnieuw te ontwikkelen.
Proefondervindelijk is gebleken dat deze onderdelen niet bruikbaar zijn en het
rendabeler is om deze opnieuw te ontwikkelen dan (veel arbeidsinterisiever)
aan te passen.
Het programma heeft in 2016 al functionaliteiten voor de bijhouding
ontwikkeld. Op basis van deze ervaring heeft oBRP de ontwikkelinspanning
voor de resterende software geraamd.

• Er wordt daarnaast aanzienlijk meer tijd ingeruimd voor het acceptatieproces,
met bijbehorende kosten. De achtergrond hierbij is het beperken van risico’s
bij de start van de transitleperiode, wanneer afnemers en gemeenten op één
moment overstappen van gebruik van de GBA-V naar de BRP en de
Migratievoorzieningen. De gevolgen hiervan voor de totale vertraging (in tijd)
zijn evenwel beperkt: een belangrijk deel van de acceptatie van de
Migratievoorzieningen en Levering vindt parallel plaats aan de ontwikkeling
van Bijhouding

- De derde bron voor de langere doorlooptijd is de ingecalculeerde risicomarge
die bedoeld is om (relatieve) zekerheid aan de omgeving te geven over het
moment waarop de BRP iii gebruik kan worden genomen. De risicomarge
ingeschat voor Bijhouding (3 maanden) is bepalend hiervoor. Het BIT zal in
zijn advies nog ingaan op de gewenste omvang van de risicomarge.

Herjjkte planning versus huidige planning (zoals bekend bij TK):

Datum
30maart2017

kenmerk
2017-0000170670

Mijlpaal Gemeld aan TK in Huidig beeld Verschil
feb 2016

Ontwikkeling klaar Q3 2017 Q4 2018 15 maanden
Start aansluiten mei-18 juni-19 13 maanden
koplopers afnemers
Start aansluiten jul-18 oktober-19 15 maanden
koplopers
gemeenten -

Einde programma April-20 november-21 18 maanden
un planning: twee laar tijd
voor gemeenten en
afnemers om aan te siulten)

Zie ook de bijlage voor een schema van de hoofdfases van de planning.
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Kosten(indicatiefl:

In de begroting die in februari 2016 is vastgesteld is een aantal wijzigingen

verwerkt, zoals het lesbisch ouderschap, de wet voorkomen huwelijksdwang en

registratie van het buitenlands persoonsnummer. Het vervullen van speciale

wensen van de Kamer gedurende het lopende bouwtraject, zoals een wijziging

inzake levenloos geboren kinderen, zal tot extra oritwikkelingstijd en kosten

leiden. Een voorstel voor de realisatie van de registratie van levenloos geboren

kinderen zal separaat worden aangeboden.

Begroting Beheerkosten

Operatie BRP

2013 €75 miljoen Ramirig Gartner € 114 miljoen

Gemeld aan TK €83 miljoen Niets gemeld.

in feb 2016

Huidig beeld + 18- 25 miljoen Voor inbeheername Is gedurende het
extra voor programma volgens huidige ramingen

ontwikkeling nog zeker C 70 miljoen nodig bovenop

(wordt momenteel de reguliere beheerkosten BRP,

nader uitgewerkt)

Bijclracien ciebruikers:
Er vindt overleg plaats met de gebruikers van de BRP over bijdragen in de kosten

voor de inbeheername. Met VNG wordt overlegd over de overgang van

ontwikkeling naar beheer en de daarmee gemoeide extra kosten met als doel tot

een financieel arrangement te komen tussen Gemeenten en BZK. Kosten beheer

zijn ook onderwerp van gesprek in het Gebrulkersoverleg BRP, met daarin

vertegenwoordigers van de afnemers van persoonsgegevens (onder andere

Belastingdienst, SVB).
Ook de ontwikkelkosten zijn onderwerp van gesprek met de gebruikers.

RiSiCo’s en onzekerheden:

De risico’s en onzekerheden In de planning zijn door het programma in kaart

gebracht en zullen nader worden toegelicht in de brief met de voortgangs

rapportage die in het voorjaar van 2017 aan de Kamer zal worden toegestuurd.

BIT betrekt deze risico’s en onzekerheden in zijn advies en zal daarbij ook

uitspraken doen over de grootte ervan.

Controle en toezicht op het programma Is intensief. Hierbij zijn KPMG, PBLQ en

CIO 82K betrokken. Zij kijken mee met het programma en worden zoals steeds

betrokken bij de beheersing en beperking van deze risico’s en onzekerheden.
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Ad 2: Voorstel voor lijn voor de voortgangsbriet:

De Kamer verwacht (ook in verband met de toezeggingen) informatie over
hoeveel er nu af is van de nieuwe BRP, hoe lang het programma nog gaat duren
en wat de kosten zullen zijn. Voorstel is de Kamer als volgt te gaan informeren:
1) De ontwikkeling van 2,5 van de drie systemen is eind dit jaar gereed,

grotendeels volgens planning. Activiteiten voor acceptatie daarvan start direct
daarna.

2) Het geheel van het programma is gedetailleerd in beeld gebracht, dus niet
alleen ontwikkeling van de BRP maar ook de acceptatie en inbeheername. De
duur van de periode waarin afnemers en gemeenten aan gaan sluiten is
geschat.

3) Er is, over het geheel bezien, een vertraging van 18 maanden (inclusief een
risicomarge van 3-4 maanden) ten opzichte van wat eerder met de Kamer is
gedeeld. Einddatum van het programma wordt daardoor november 2021.

4) In de brief zal worden ingegaan op de dekking van het tekort op de
ontwikkeling van de BRP.

5) Er wordt steeds duidelijker wat het inbeheername- en implementatietraject
behelst en dat dit voor BZK/RvlG een forse inspanning zal betekenen. BIT
voert een toets erop uit (eerder gemeld aan de Kamer).

6) De brief bevat een aankondiging met toelichting dat de raming voor extra
kosten beheer wordt gevalideerd. De oorspronkelijke raming van die extra
kosten bedraagt 70 miljoen euro en wordt gedragen door de gebruikers van
de BRP.

Ad 3: Timing versturen brief in verband met BIT-advies
BIT voert een toets uit op het programma. Voorstel is de brief gelijktijdig met het
BIT-advies naar de Kamer te sturen, zodat reactie op het advies meteen mee kan.
Dat betekent waarschijnlijk wel dat de minister de Kamer mogelijk pas in mei
2017 rapporteert over de voortgang. BIT toetst ook op de werkzaamheden van
RvIG in het kader van de inbeheername van de voorzieningen die het programma
bouwt. De resultaten van die toets zullen zo spoedig mogelijk aan de Kamer
worden gezonden, maar daar hoeft de verzending van de voortgangsbrief over

het programma niet op te wachten (immers, aan de Kamer is toegezegd die
resultaten in het voorjaar aan de Kamer te verstrekken).

Poiitieke context

De ontwikkeling van de BRP als opvolger van de Gemeentelijke Basisadministratie
(GBA) kent een lange voorgeschiedenis. Sinds de start in 2009 zijn er
verschillende herijkingen geweest van de planning en ophogingen van de
begroting. Het was een casus In het parlementair onderzoek naar grote 1Cr-
projecten. De Tweede Kamer volgt het programma kritisch en heeft er vaak
vragen over gesteld, ook onlangs weer in het AD BRP en Reisdocumenten van 15
februari: “Waarom duurt het zo lang? “Wat is er af?” “Is de minister wel in
control?’

1
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Op 25 november 2016 heeft de minister per brief toegezegd: “De volgende

voortgangsrapportage zal ingaan op het effect van de herstructurering van de

broncode, de ontwikkeling van de complexe onderdelen van de bijhouding, de

uitkomsten van het onderzoek naar de implementatie van de

leveringsfunctionaliteiten en de afstemming met de ketenpartners. Daarbij zal ik

uw Kamer dan de gevalideerde integrale planning (ontwikkeling,

acceptatie/inbeheername en implementatie) van het programma doen toekomen”.

Communicatie

Communicatie kan pas plaatsvinden nadat de Tweede Kamer is geïnformeerd. Een

brief aan de Kamer is in voorbereiding.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

i.5E(j
-

AanIeidng/probieemsteIiing

Op 23 maart ji. bent u door DGBW en dDenB mondeling geïnformeerd dat de
Operatie BRP opnieuw vertraging zal oplopen en dat de kosten opnieuw hoger
zullen uitvallen dan eerder is begroot. In de afgelopen weken is met de SG
overlegd over het vervolg van het programma Operatie BRP (zie daartoe diverse
bijlagen).

Actviee/actie

MinsterI. van SZK
DGBW/D&B

Contactperaoon

Datum
20 april 2017

Kenmerk
2017-0000203623

• Kennisnemen van de uitkomsten/nieuwe feiten die voortvloeien uit de
integrale planning van de operatie BRP

• De TK informeren over die uitkomsten; daarbij afwegen om dit z.s.m. te
doen of met/na het nog te verschijnen BIT-advies

• Besluiten over met welke conclusie u de TK Informeert: doorgaan met de
operatie
programma stoppen

) of

• Een besluit zal in samenspraak met in ieder geval de VNG (mede-
opdrachtgever) maar daarnaast ook afnemers moeten worden genomen

Betrokken BZI( onderdelen

DGBW/D&B, FEZ, CIO-BZK, PBA, RvIG

Toelichting

Herijking planning

In de afgelopen maanden zijn de planning en de begroting van het programma
Operatie BRP herijkt. Dit is de eerste keer dat alle componenten (financiën, tijd,
geld en inhoud) van de totstandkoming tot en met implementatie in een planning
In beeld zijn gebracht.

Uit de herijkte planning en begroting wordt duidelijk dat, tegen de verwachting in,
sprake is van;

1. Uitloop in tijd groter dan gedacht:
- Het programma loopt een forse vertraging op van 18 maanden (dit Is
inclusief een nsicomarge van 4 maanden);
- De vertraging is vooral het gevolg van het noodzakelijkerwijs opnieuw

Aan Minister van BZK
Van DGBW

fl ota vertraging Operatie BRP

Opmerking [ 1]: 20/4

Pagina 1 van 6



Datum
20april2017

Kenmerk
2017-0000203623

ontwikkelen van de software voor de functionaliteit voor het bijhouden
van de BRP; le oorspronkelijke tijdraming was gebaseerd op aannames
over de mate van gereed zijn uit het Gartner-rapport uit 2013. Naar nu
blijkt Is de software van voor 2013 veel minder bruikbaar dan in 2013
gedacht.
- In de planning wordt uitgegaan van een zwaarder en langer
acceptatietraject voor inbeheername dan eerder was voorzien, om risico’s
bij de inbeheername — gelet op het grote aantal gebruikers - zoveel
mogelijk uit te sluiten. Gebruik van de BRP-gegevens moet namelijk
vlekkeloos kunnen doorlopen na introductie van nieuw systeem.
- De invoering van het nieuwe systeem bij de afnemers en gemeenten,
(dat daarna volgt en strikt genomen niet tot de operatie BRP hoort) krijgt
daarmee een doorlooptijd tot 1 oktober 2021;
- deze planning kent nog een groot aantal onzekerheden en risico’s zowel
voor wat betreft de voortbrenging (programmeren), acceptatie als voor
wat betreft de in beheername bij RvIG en de implementatie bij
gemeenten.

2. Een forse kostenstijging bij de onwikkeling van het systeem:
- De extra ontwikkelkosten bedrager9lC 20-25 mln. In hoofdzaak
betreft het hier kosten voor het opnieuw ontwikkelen van software voor
de functionaliteit “bijhouden”. Valida.van deze kosten loopt momenteel;
die is nodig om definitieve bedrag te bepalen. De hiervoor genoemde
onzekerheden en nsico’s hetben vanzelfsprekend ook consequenties voor
de zekerheid van de financiële ramingen. Dekking van deze kosten binnen
de huidige begroting zijn niet mogelijk. Dit vereist nadere besluitvorming
binnen het Kabinet.

3. Een nieuwe kostenraming voor inbeheername
- De kosten van inbeheername worden gelet op de langere doorlooptijd en
risicobeheersing opnieuw geraamd (de bestaande raming van ca 70 mln
wordt daarmee herzien). RvIG is hier nog mee bezig. Na de raming van
RvIG zullen ook die nog moeten worden gevalideerd. Bovendien is voor
deze kosten nog geen dekking. Uitgangspunt is dat deze kosten worden
doorbelast aan de gebruikers. De onderhandelingen hierover met de
gebruikers zijn gestart, maar dat is nog geen gelopen race.

4. Onzekerheden rond implementatle:
De herziene planning, die nu niet alleen de ontwikkelfase maar ook de
implementatlefase omvat, vestigt de aandacht op onzekerheden die de
implementatie van de nieuwe BRP bij afnemers en gemeenten oproept.
De voor de implementatie geraamde tijd van 2 jaar is door het BTT al
eerder als krap beoordeeld en kan dus eventueel ook nog uitlopen.
Gemeenten hebben indertijd ingestemd met het verkorten van de
implementatieperiode tot twee jaar, maar komen daar nu op terug.
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Afnemers staan neutraal ten opzichte van deze periode. Leveranciers
geven aan dat het mogelijk is binnen twee jaar te implementeren.

Aanvullend op de genoemde onzekerheden wordt opgemerkt dat de omvang van
de bouw van het systeem is begrensd (het zogenoemde Hek om de operatie BRP).
Enerzijds is dit een beheersmaatregel om verdere uitloop te voorkomen,
anderzijds worden daarmee tijdens de bouw van het systeem de mogelijkheden
voor doorontwikkeling op grond van politieke wensen beperkt. Door de langere
doorlooptijd die nu uit de planning blijkt, blijft het Hek langer staan en zal wel
grote druk ontstaan om toch al gedurende de bouw en implementatie een aantal
van de wenselijke en noodzakelijke nieuwe functionaliteiten te gaan realiseren.
Het spreekt voor zich dat dit weer extra risico’s met zich meebrengt.

Het BIT komt naar verwachting nog voor het eind van deze maand met een
actueel advies over de voortgang van de ontwikkeling van de BRP. Met de
zienswijze van het Bfl is bij de opstelling van deze nota derhalve nog geen
rekening gehouden.

Samenvattend beeld

Het voorgaande leidt tot het beeld dat er sprake is van een aanzienlijk langere
looptïjd van het programma met nog een groot aantal onzekerheden daarin en
dat voor de ontwikkeling meer financiering benodigd is. Daarbij bestaat in dit
stadium — logischerwijs - geen zekerheid dat de op te leveren software voldoet.

Genoemde feiten zullen aan de Kamer moeten worden gemeld, al dan niet in
samenhang met het nog te verschijnen oordeel van het BIT.

De vraag rijst —gegeven dit beeld- met welke appreciatie/conclusie dat aan de TK
te melden: doorgaan en de uitloop voor rekening en risico te nemen of zoals cie
Elias eerder bepleitte dit moment aangrijpen het project te heroverwegen en te
stoppen, omdat stoppen beter is dan doormodderen. Hieronder bieden we
overwegingen bij beide opties.

Overwegingen bij ‘Gemodificeerd doorgaan’

Voor doorgaan pleiten de volgende elementen:
• ‘stick to your plan’: doorgaan op de ingeslagen weg. De operatie BRP heeft als

doel te komen tot een robuust nieuw GBA-systeem, dat de nieuwe BRP-wet
instrumenteel ondersteunt en de toegankelijkheid en beschikbaarheid 24/7
van het systeem realiseert. Het huidige GBA(V) systeem biedt dat nu
namehjk niet. De operatie BRP lijkt ondanks de risico’s die er zijn de kortste
route naar dat doel.

• De operatie komt nu op stoom. De integrale planning laat zien dat de
onderdelen Initiële vulling, migratievoorzieningen en levering op of voor op
schema lopen (Initiële Vulling wordt komende week qua software
opgeleverd). Op het onderdeel bijhouden zit forse uitloop.

Datum
20april2017

Kennwrk
2017-0000203623
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Elk ICT-project met deze omvang, complexiteit en duur kent nu eenmaal een
grote mate van onzekerheid in planning van tijd en geld. Dit is geen excuus
voor overschrijdingen, maar een feitelijke constatering. Dat zou bij andere
keuze ook zo zijn.

• Bestuurlijke partners steunen de aanpak; wel is er discussie over de mate van
zeggenschap in de governance gerelateerd aan de financiële bijdrage (VNG).

• NB. Als wordt gekozen voor doorgaan, dan zal dat zonder meer moeten leiden
tot een versteviging van de sturing en control op de verdere voortgang.
(inrichting modificeren)

Tegen doorgaan pleit dat:
• Er is weliswaar misschien voortgang, maar er zitten in de planning nog altijd

grote risico’s, die lastig te beheersen zijn,
• Behalve kleinere onderdelen in een testomgeving is er nog geen werkende

programmatuur die werkend in beheer genomen kan worden. In de
acceptatiefase van de eerste brokken programmatuur (voor de zogenaamde
initiele vulling en voor levering) zal dit moeten blijken. Grote relevante
onderdelen van de programmatuur (m.n. bijhouding) zijn nog in de
ontwikkelfase. Een op feiten gebaseerde conclusie kan pas worden getrokken
na de acceptatiefase. Dit zou echter inhouden doorgaan met de huidige
(herijkte) aanpak inclusief de gemelde vertraging extra kosten en inhoudelijke
risico’s.

• Voor de inbeheername van BRP door RvIG zal niet alleen de BRP als zodanig

in beheer moeten worden genomen, maar zal ook een groot aantal
aanpalende systemen bij de RvIG aangepast moeten worden. Deze
inbeheername kent in techniek, tijd, geld en organisatieveranderingen nog
veel onzekerheden en risico’s.

• Voor de implementatie bij afnemers en gemeenten is een periode van 2 jaar
gepland. Dit gaat er van uit dat zij ook zich commiteren aan deze planning en
hiervoor resources beschikbaar stellen. Totdat de laatste gemeente is
aangesloten zal de GBA in de lucht moeten blijven.

• Alle bovengenoemde componenten hebben ook effect op de financiële

ramingen. Die daarmee ook nog onzeker zijn en potentieel blijven.

• Doorgaan met uitloop en extra geld zal tot forse kritiek in de TK leiden.

Overwegingen bij ‘Stoppen’

Voor stoppen pleit:
• Je creëert een break en ruimte voor herbezinning. Dan kan opnieuw worden

bedacht op welke alternatieve wijze de doelen van de operatie BRP alsnog
gehaald kunnen worden. Het beeld van een zich voortslepend
programma/project wordt doorbroken.

• Stoppen met de operatie doet ons terugvallen op de bestaande GBA

systemen. Eerste inschatting is dat dit voor korte termijn kan. Voor de huidige

GBA geldt dat de dienstverlening stabiel is, kwaliteit van de gegevens

betrouwbaar is en verdere optimalisatie mogelijk binnen de huidige context

lijkt. Maar er zijn op kortere of iets langere termijn overigens wel
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investeringen nodig voor aanpassingen, die dan onvermijdelijk op de GBA(-V)
moeten plaatsvinden. De financiële omvang hiervan is niet bekend.

• Stoppen biedt de mogelijkheid om in de toekomst te kiezen voor een meer
dynamische aanpak en een l9exibeler aanpak (vgl advies ‘maak waar’)

• Politieke wensen (zoals de registratie van levenloos geboren kinderen) kunnen
naar verwachting op kortere termijn worden doorgevoerd,

• Governance en financiering kunnen worden herijkt In het licht van de
ontwikkeling van de Generleke digitale infrastructuur (GDI) en een moderne
ontwikkelaanpak zoals die wordt geadviseerd door de Studiegroep
Informatiesamenleving en Overheid in haar rapport: Maak waar”

Tegen stoppen pleiten de volgende elementen:
• De doelen van de operatie (onder meer opgenomen in de wet) worden bij

stoppen politiek niet (op relatief korte termijn) waargemaakt.
• De reeds gemaakte kosten (tientallen miljoenen) zullen voor het grootste deel

als afgeschreven moeten worden beschouwd. NB ook het stoppen van het
programma (afbouw organisatie etc) zal nog geld kosten.

• De opgebouwde functionele kennis (die zich bij het huidige team bevindt) zal
bij doorontwikkeling opnieuw dienen te worden opgebouwd.

• Stoppen zal (waarschijnlijk) weerstand oproepen bij andere partners.

• De TK zal heel kritisch zijn bij keuze te stoppen.

Consequenties voor registratie van levenloos geboren kinderen

U heeft aan de Tweede Kamer toegezegd te onderzoeken wat de impact is van het
in de BRP registreren van levenloos geboren kinderen op de planning van het
programma Operatie BRP teneinde te kunnen besluiten of dit tijdens of na het
programma gerealiseerd zal worden. De uitkomst hiervan is dat het sneller en
tegen lagere kosten is te realiseren na afronding van de operatie BRP Daarbij is
registratie met terugwerkende kracht mogelijk.

Indien u besluit het programma te heroverwegen, dan zal
onderzocht worden of deze wijziging op korte termijn in de bestaande systemen
gerealiseerd kan worden In beide gevallen is overigens een wijziging van de Wet
BRP noodzakelijk

Pr,iit,eke cr1tet

U heeft de Kamer toegezegd om haar in april een update over de voortgang van
het programma te geven.
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De Tweede Kamer heeft zich In het laatste Algemene Overleg kritisch uitgelaten
over de planning van de Operatie BRP en zal de komende rapportage en de daarin
opgenomen beschrijving van de voortgang en besluiten zeer kritisch ontvangen.

De VNG is formeel medeopdrachtgever van het programma Operatie BRP. Het
besluit om de huidige aanpak niet voort te zetten zal daarom gezamenlijk
genomen moeten worden. Hierover zal daarom op korte termijn een bestuurlijk
overleg moeten plaatsvinden.

Cmmuricatle

Zie voorgaande:communicatie richting Tweede Kamer en betrokken partijen.

Datum
20 april 2017

Kenmeri
2017-0000203623
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Operatie BRP — factfinding en verklaringen

Bijlage bij notitie ‘Operatie BRP — factfinding en verklaringen’

Opgesteld naar aanleiding van vragen SG bij nota ‘Planning Operatie BRP’ van 30 maart 2017.

Inhoudsopgave

1) Overzicht organisatiestructuur oBRP inclusief namen

2) Besluit om software Bijhouding van voor 2013 opnieuw te ontwikkelen

3) Kostenoverschrijding ontwikkeling

4) Opzet en effectiviteit kwaliteitscontrole

5) Bestuurlijke analyse doorlooptijd en budgetoverschrijding

6) Voorstel beleidsdirectie DenB voor aanpak financiële dekking ontwikkeling en inbeheername

7) Besluitvorming en communicatie over registratie levenloos geboren kinderen
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1. Overzicht organisatiestructuur oBRP inclusief namen

Opdrachtgever Operatie BRP

• Opdrachtgever Operatie BRP: Gert-Jan Buitendijk, dgBW, voorzitter stuurgroep
• Gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP:

Operatie BRP

Operatie BRP bestaat uit twee projecten, met elk een projectleider.

Project O&R (Ontwerp & Realisatie)
De projectleider Ontwerp&Realisatie (O&R) is binnen Operatie BRP verantwoordelijk voor de
oplevering van alle producten van project O&R, concreet: voor de oplevering “gereed voor
acceptatie” van de systemen: de BRP-voorziening, de Migratievoorzieningen en het systeem voor
Initiële Vulling.

• Projectleider:
• Team Architectuur&Logisch Ontwerp: teamlead, architecten, logisch ontwerpers en een

scrumteam met specifiers (22)
• Team Bouw & Test: teamlead, 3 scrumteams met ontwikkelaars, testers (23)
• Team Integratie&Test en validatie: teamlead, analisten, testers (13)
• Infrastructuur& beheer: teamlead en, beheerders (5)

Project AJ&C (Acceptatie, Implementatie & Communicatie)
De projectleider Acceptatie, Implementatie & Communicatie (AI&C) is binnen Operatie 8RP
verantwoordelijk voor de regie op de uitvoering van de acceptatietesten, voor de
implementatievoorbereiding afnemers, voor communicatie en voor het onderhouden van de
externe contacten met (in het bijzonder) de leveranciers van BZM en afnemerssystemen.

• Projectleider:
• Specialist acceptatietesten, communicatieadviseur, implementatieadviseurs (7)

PMO
Controller, bedrijfsvoering, secretariaat, ondersteuning (4)

Projectleidersoverleg 0BRP/tBRP

Tweewekelijks overleg van projectleiders Operatie BRP en Transitie BRP (tBRP/RvIG) gericht op
afhankelijkheden, risico’s en voortgang. Dit overleg kent de volgende samenstelling:

• , voorzitter, gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP
De 2 projectleiders oBRP

programmamanager Transitie BRP (RvJG)
De 4 projectleiders Transitie BRP (RvIG)

Stuurgroeo Operatie BRP

De stuurgroep Operatie BRP bestuurt Operatie BRP en neemt de beslissingen die consequenties
hebben voor geld, doorlooptijd en functionaliteit.
Dat laat onverlet dat boven de stuurgroep nog het Bestuurlijk Overleg BZK - VNG fungeert en dat
de minister van BZK formeel verantwoordelijk is voor de operatie. De stuurgroep zal de minister in
voorkomende gevallen adviseren. De stuurgroep vergadert maandelijks.

De stuurgroep Operatie BRP kent de volgende samenstelling:
• Gert-Jan Buitendijk, voorzitter, BZK/dgBW

gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP, BZK/DGBW
secretaris, BZK/ DGBW

• ,VNG
• , Vereniging van GemeenteSecretarissen (VGS)

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB)
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• Rhodia Maas, directeur Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens (RvIG)
• René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap (BZKJDenB)

— — —

, lid RvB Sociale VerzekeringsBank (SVB)
Belastingdienst

0BRP/PL O&R (geen lid)
•

, oBRP/PL AI&C (geen lid)

• 1 , VNG (geen lid)

Programmabegeleidingsgrpep oBRP (PBG

De PBG adviseert de stuurgroep vanuit een technisch/inhoudelijke invalshoek over stukken die in
de stuurgroep voorliggen. De PBG bestaat uit vertegenwoordigers van dezelfde organisaties die in
de stuurgroep zijn vertegenwoordigd. Zij brengt advies uit aan de stuurgroep op voorliggende
stukken.

De PBG Operatie BRP kent de volgende samenstelling:

— ——
, voorzitter, BZK/DGBW

-
, secretaris, ICTU

BZK/DenB
• , RvIG
• ,VNG

Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVvB)
• ,NVvB
• Sociale VerzekeringsBank (SVB)

Belastingdienst

Stuurgroep Inbeheername BRP

De stuurgroep Inbeheername BRP begeleidt binnen BZK de transitie van de GBA-V naar de nieuwe
BRP. Onderwerpen die daar aan bod komen zijn: planning, financiën, control en governance.

De stuurgroep Inbeheername BRP is als volgt samengesteld:
• Geit-Jan Buitendijk, dgBW, voorzitter
• René Bagchus, directeur Democratie en Burgerschap (BZK/DenB)
• Rhodia Maas, directeur Rijksdienst voor IdentiteitsGegevens (RvIG)
• Jan Gudde, Chief Information Officer (CIO) BZK
• — , hoofd afd. CFA/ plv. directeur FEZ

• 1 gedelegeerd opdrachtgever Operatie BRP

• 1 , programmamanagerTransitie BRP (RvIG)
(CIO)

BZK/DenB
secretaris, BZK/DenB

Commissie Financiële Programma Controle (CFPC)

De CFPC adviseert de stuurgroep over zaken die de begroting en de planning aangaan. De CFPC
bestaat uit vertegenwoordigers van FEZ, DGBW, CIO-Office en een controller van de VNG. De CFPC
brengt advies uit aan de stuurgroep op de voorliggende stukken.

De CFPC Operatie BRP kent de volgende samenstelling:
voorzitter, BZK/ DGBW i-controller

BZK/FEZ
BZK/CIO

BZK/DenB
- BZK/ DGBW f-controller

i,VNG
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2. Besluit om software Bijhouding van voor 2013 opnieuw te ontwikkelen

Stand van zaken per oktober 2013

De BRP kent twee hoofdfunctionaliteiten, te weten
• Leveringsfunctionaliteiten

o Mutatieleveringen
o Bevragingen
o Selecties

• Bijhouden
o Administratieve handelingen (aanbrengen wijzigingen in de BRP data base)
o Complexe bijhoudingen (interacties rond administratieve handelingen tussen BRP en

met burgerzakenmodules)

Naast de BRP ontwikkelt het programma nog twee andere systemen, te weten de Initiële Vulling
(welk systeem gegevens uit de GBA converteert naar de BRP, inclusief geautomatiseerde controle)
en de Migratievoorzieningen (die een schil om de BRP vormen, op een zodanige manier dat
afnemers en gemeenten tijdens de transitieperiode op de GBA-manier met de BRP communiceren).

Voor de herstart van het programma in oktober 2013 had het programma waar het gaat om de
BRP al delen van Leveren, Bevragen en Bijhouden gerealiseerd. Daarnaast had het programma de
ontwikkeling van de Initiële Vulling en de Migratievoorzieningen onderhanden. Gartner heeft in
2013 een toets op de ontwikkelde producten uitgevoerd en vastgesteld welk percentage van de
functionaliteiten gereed was.

Doorstart per oktober 2013

De rapportage van Gartner vormde het kader voor budget en doorlooptijd van het programma. De
stuurgroep Operatie BRP heeft in december 2013 en januari 2014 de inhoudelijke kaders voor het
programma vastgesteld (scope, ontwerpaspecten, gegevensmodel, dienstencatalogus, etc.), samen
met de planning en de begroting. Per eind 2013 heeft het programma waar het gaat om de BRP de
verdere ontwikkeling van de leveringsfunctionaliteiten en bijhouden ter hand genomen.

Daarbij was het volgende van belang. Om productiewaardig te zijn moet software onderhoudbaar
en robuust zijn en moet, naast een enkele specialist, ook door normaal goede ontwikkelaars
kunnen worden aangepast. De documentatie moet ook aanwezig zijn en in lijn zijn met de
ontwikkelde applicatie. Of de code hieraan voldeed is bij de herstart niet expliciet vastgesteld. De
keuze is gemaakt geen tijd te verliezen met een nieuwe (gedetailleerde) toets maar werkendeweg
manco’s vast te stellen. Het beeld was dat gedelegeerd opdrachtgever en stuurgroep waar nodig
bij zouden kunnen sturen.

Ontwikkeling BRP

Begin 2014 viel de BRP Architect voor langere tijd uit. De gedelegeerd opdrachtgever heeft daarop
besloten de ontwikkeling van bijhouden stil te leggen, de stuurgroep is hiermee akkoord gegaan.
De achtergrond daarbij is dat deze architect een cruciale rol speelde in het ontwerp van bijhouden.
Het programma heeft de ontwikkeling van de leveringsfunctionaliteiten van de BRP wel
gecontinueerd. De (beste) medewerkers die betrokken waren bij de ontwikkeling van bijhouden
zijn toegevoegd aan het team dat de leveringsfunctionaliteiten ontwikkelde.

In de zomer van 2015 is de ontwikkeling van bijhouden weer opgestart. De eerste stap daarin was
het ontwerpen van de interacties tussen de BRP en de burgerzakenmodules (BZM’s) van de
gemeenten (hier was in de periode voor oktober 2013 geen dan wel zeer beperkt aandacht voor
geweest). Deze interacties worden ook wel de complexe bijhoudingen genoemd. De ontwerpen zijn
besproken met de leveranciers van de BZM’s en getoetst door het uitvoeren van proof of concepts
(technische proeftuinen). Deze activiteiten zijn in het voor jaar van 2016 afgerond.

Refacto r

Het programma heeft vanaf de start in 2011 zogenoemde codegeneratoren gebruikt. De
achtergrond daarbij was dat het programma niet kon beschikken over stabiele specificaties (de wet
BRP was nog in ontwikkeling, de uitwerking daarvan in ontwerpaspecten was evenmin gereed). De
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generatoren stelden het programma in staat wijzigingen in met name het gegevensmoclel snel door
te voeren.

Daarbij had het programma in ogenschouw genomen dat dergelijke codegeneratoren code
produceren die minder optimaal is dan handmatig geschreven code. De afweging die het
programma maakte was dat het voordeel van het snel kunnen aanpassen van de code rond het
gegevensmodel opwoog tegen het kwaliteitsverlies. Dat laat onverlet dat vanaf het eerste gebruik
van de generatoren helder was dat het programma die generatoren op een nader moment te
bepalen moment, maar wel voor de in productie name, uit moest faseren (de inspanning en de
kosten daarvan waren toen nog niet duidelijk).

In het voorjaar van 2016 heeft het programma het voorstel aan de stuurgroep gedaan om de
codegeneratoren uit te faseren (“refactor”). De aanleiding daarvoor was tweeledig:
• Het gegevensmodel van de BRP was stabiel geworden, het aantal wijzigingen was zeer sterk

afgenomen ten opzichte van eerdere jaren;
• De ontwikkeling van bevragingen, selecties en de herstart van de ontwikkeling van bijhouden

stond op het punt te beginnen (er was als het ware een windstille periode in het programma).

Een nevenvoordeel van de keuze voor dit moment was dat eerder uitgevoerde testen konden
worden gebruikt om te verifiëren dat de applicatie na de “refactor” nog correct werkte (lees:
precies zoals voor de “refactor”).

De stuurgroep heeft dit voorstel in mei 2016 geaccordeerd. De “refactor” is in de periode mei —

augustus 2016 (doorlooptijd 12 weken) uitgevoerd. In deze periode heeft het programma wel
(beperkt) doorgewerkt aan de ontwikkeling van de leveringsfunctionaliteiten maar nog geen start
gemaakt met de ontwikkeling van bijhouden.

Herstart Bijhouden

Na afronding van de refactor is het programma gestart met de realisatie van Bijhouden. De eerste
te ontwikkelen bijhouding was HGP (Huwelijk en Geregistreerd Partnerschap), de meest complexe
bij houding.

Het beeld uit oktober 2013 (toets Gartner) was dat een belangrijk deel van de administratieve
handelingen gereed zou zijn. Er bleek echter al snel dat de eerder gerealiseerde functionaliteiten
bijhoudingen technisch lastig werkend te krijgen waren, en, toen ze eenmaal werkten, veel
(functionele) fouten bevatten. Verder was deze code gerealiseerd met behulp van de
eerdergenoemde generatoren die inmiddels uitgefaseerd waren.

De softwarespecialisten conciudeerden op basis van het voorgaande dat de eerder ontwikkelde
code kwalitatief onder de maat (want voldeed niet aan het in 2014 vastgestelde normenkader
codekwaliteit) en in deze vorm ver van productierijp was (wat ondermeer te maken had met
verwachte performanceproblemen). De documentatie bij deze code was verder zeer beperkt
aanwezig. Daarnaast moest ook deze code nog een “refactor” ondergaan om de codegeneratoren
uit te kunnen schakelen.

De gedelegeerd opdrachtgever heeft de stuurgroep hierover geïnformeerd en geadviseerd geen
inspanning meer te steken in het “oplappen” van de eerder vervaardigde code (omdat dit niet
kosteneffectief zou zijn) maar de bedoelde functionaliteit opnieuw te ontwikkelen (waardoor deze
code zonder codegeneratoren tot stand zou komen, goed gedocumenteerd zou zijn, direct zou
voldoen aan het normenkader en qua performance op orde zou zijn).

Effect Refactor en herstart Bijhouden

Het effect van het voorgaande (“Refactor” en herstart Bijhouden) op het programma is meerledig:
• De realisatie van de BRP is op tempo gekomen. De bouw gaat inmiddels zo snel dat Ontwerp

en Test moeite hebben om het bij te houden.
• De betrouwbaarheid van de planning is sterk toegenomen. De deelplanningen van de afgelopen

maanden zijn steeds gehaald (zoals blijkt uit de sprintrapportages).
• De kwaliteit van de code is op orde. De code voldeed al in december integraal aan het eerder

door de stuurgroep vastgestelde Normenkader codekwaliteit. Inmiddels ligt er, mede op advies
van KPMG, een scherper (zwaarder) normenkader op basis van de vigerende
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industriestandaard. De oplevering die in mei 2017 gaat plaatsvinden voldoet al aan dat
zwaardere (officieel nog vast te stellen) normenkader.



Operatie BRP — factfmnding en verklaringen 7

3. Kostenoverschrijding ontwikkeling

Toelichting gedelegeerd oijdrachtgever

Het programma heeft een analyse opgesteld van de (belangrijkste) oorzaken van de
kostenoverschrijding. Die analyse geeft het volgende beeld:

Kosten ontwikkeling Bijhouden
De kosten voor Bijhouden nemen met € 6.242.086 toe. Deze hogere kosten voor Bijhouden vloeien
voor een groot deel voort uit het feit dat de eerder ontwikkelde software niet bruikbaar is.
Daarnaast is de omvang van de ontwikkelinspanning bijgesteld op basis van de eerste ervaringen
met de ontwikkeling van de Bijhouding in 2016 (de eerdere ramingen zijn in 2013 opgesteld en
daarna niet meer herzien). In deze kostenschatting zijn tevens de kosten van eerder vastgestelde
wijzigingen verwerkt.

Kosten acceptatietraject
De kosten voor het acceptatietraject nemen met € 2.799.215 toe. Per eind 2015 is de inspanning
voor het acceptatietraject in overleg tussen oBRP en RvIG geschat. Deze schatting is per eind 2016
in detail uitgewerkt. Daarbij zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

Het risico van de “big bang” implementatie (waarbij afnemers en gemeenten in een keer
overgaan op het GBA-koppelvlak van de BRP) is (in overleg met RvIG en Dictu) als zwaarder
ingeschat dan eerder het geval was. Dat houdt verband met het grote belang dat afnemers van
gegevens uit de BRP hebben bij correcte en ongestoorde levering van gegevens.

Het programma heeft in het licht hiervan in overleg met RvIG de keuze gemaakt voor een
zwaarder en langer durend acceptatietraject dan eerder voorzien (lees: uitbreiding van het
aantal benodigde testen, met name voor de Migratievoorzieningen en Leveren).

• Eerder was een gescheiden traject voorzien voor acceptatie (door 0BRP) en in beheer name
(door RvIG). In de huidige aanpak zijn de voor acceptatie en in beheer name benodigde testen
samengevoegd onder regie van het programma. Deze werkwijze voorkomt dubbele uitvoering
van testen en faciliteert vroegtijdige kennisoverdracht aan RvIG.

• In de planning per eind 2015 was een integrale oplevering van de Initiële Vulling, de
Migratievoorzieningen en de BRP voorzien. In de huidige planning vindt oplevering in drie
plateau’s plaats.

• In 2016 heeft het programma deelacceptaties uitgevoerd op de driemaandelijkse releases die
O&R oplevert. Die werkwijze leverde niet de gewenste resultaten op omdat de releases veelal
geen functioneel afgeronde resultaten bevatten.

Ondersteuning acceptatie
De kosten van ondersteuning van het acceptatietraject door O&R nemen met € 2.481.399 toe. In
eerdere begrotingen was de omvang van deze ondersteuning globaal geschat. Op basis van de
opgedane ervaringen met acceptatietesten in 2016 en van de bijgestelde planning voor acceptatie
(langere doorlooptijd) is een hogere raming opgenomen.

Additionele beheerfunctionaliteit
In de afgelopen maanden heeft RvIG additionele wensen geformuleerd waar het gaat om de
beheerfunctionaliteit. Dit betreft feitelijk een uitbreiding van de scope van Operatie BRP. De
inschatting van de kosten is gemaakt op basis van een handweging ( 6 manjaar werk). Deze
kosten bedragen € 1.362.840.

Leveren
De kosten van de ontwikkeling van Leveren nemen ten opzichte van de eerder begroting met
€ 2.293.174 toe. Een deel van deze toename is het gevolg van het feit dat voor Bevragen en
Selecties eerder schattingen waren opgenomen. Door het uitvoeren van thema-analyses is nu in
detail helder geworden wat de resterende ontwikkelinspanning is. Verder zijn de kosten van eerder
vastgestelde wijzigingen met impact op leveren in de raming verwerkt.
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Initiële vulling
De kosten voor de afronding van de Initiële Vulling nemen met € 559.100 toe. Het gaat hier met -_

name om de afronding van de conversie van protocolleringsgegevens, afnemerindicaties en
autorisaties en het oplossen van bevindingen uit de productiedatatesten. Verder zijn de kosten van
eerder vastgestelde wijzigingen met impact op leveren in de raming verwerkt.

Wijzigingen
De kosten van wijzigingen nemen met € 3.588.399 af. Dit is het gevolg van het opnemen van de
activiteiten ten behoeve van het doorvoeren van wijzigingen in de begrotingen voor de andere
werkpakketten.

Extra kosten als gevolg van toename doorlooptijd programma
De langere doorlooptijd van het programma zorgt voor toename van de vaste kosten, zoals de
kosten van projectleiders, PMO, Communicatie, Quality Assurance en Implementatie. Het gaat hier
om een bedrag van € 3.999.175.

Overige kosten
Daarnaast zijn er nog enkele losse posten die samen optellen tot € 1.091.368.
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4. Opzet en effectiviteit kwaliteitscontrole

• Wat hebben KPMG en PBLQ gedaan en nagelaten?
• Wat zijn de kosten voor hun activiteiten?
• Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Wat hebben KPMG en PBLQ gedaan en nagelaten?
De Quality Assurance (QA) op Operatie BRP wordt uitgevoerd door KPMG en PBLQ.

KPMG heeft als taak binnen de kwaliteitscontrole om code reviews uit te voeren waarbij de
softwarecode wordt getoetst op kwaliteit aan een normenkader (industriestandaard).
Sinds mei 2014 heeft KPMG 5 code reviews uitgevoerd, de zesde is net verschenen.
In de rapportage over de meest recente code review constateert KPMG dat de software
inmiddels aan alle in het normenkader gestelde kw&iteitsdoelen voldoet.

KPMG heeft zijn code reviews overeenkomstig de opdracht uitgevoerd en heeft daarbij geen
overeengekomen werkzaamheden nagelaten.

PBLQ volgt het programma als deskundige dwarskijker en adviseert de opdrachtgever periodiek
over (de beheersing van) strategische risico’s. PBLQ stelt tweemaandelijks een adviesbrief op
met steeds een wisselend thema. De adviezen zijn vaak waardevol gebleken voor de
stuurgroep.

PBLQ wijst er in zijn meest recente adviesbrief op dat zij de ontwikkeling van de BRP zien als
een onontkoombaar traject, zoals er maar weinige zijn. Zonder registratie In de BRP kan men
als burger niet functioneren. Alle gemeenten en meer dan duizend uitvoeringsorganen in
Nederland zijn voor hun dienstverlening aan burgers afhankelijk van de BRP. Het resultaat van
operatie BRP is als een moderne en toekomstbestendige backbone met authentieke gegevens
van ingezetenen als basis voor de uitvoering van alle regelingen tussen overheid en burgers.
Het programma is inmiddels in de visie van PBLQ ook onomkeerbaar aangezien het niet te
overzien is naar welke uitgangsposïtie kan worden teruggekeerd met de oude GSA en het
onmogelijk lijkt om de wet BRP uit te voeren met de middelen van de oude wet GBA.
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5. Bestuurlijke analyse doorlooptijd en budgetoverschrijding

Als we het geheel overzien zijn er twee hoofdoorza ken voor de toename in doorlooptijd en de
daaruit voortkomende budgetoverschrijding. Dat zijn:

• De problematiek rond bijhouden
In 2016 bleek dat de voor oktober 2013 ontwikkelde software voor bijhouden feitelijk niet
bruikbaar is. Daardoor moet het programma deze software opnieuw ontwikkelen. Daar het
programma de ontwikkeling van Bijhouden (na voorbereidingen in 2015) in 2016 is gestart
kwam deze problematiek pas toen aan het licht. Het programma gaf de eerste signalen af na
afronding van de “refactor”, de stuurgroep is hier op 1 oktober 2016 voor de eerste keer —

mondeling door de gedelegeerd opdrachtgever over geïnformeerd, toen was de omvang van de
problematiek nog niet helder.

De problematiek beperkt zich overigens tot Bijhouden. Uit de voorliggende planning blijkt dat
de overige functionaliteiten die het programma ontwikkelt volgens de oorspronkelijke planning
tot stand komen:

o de oplevering van de Initiële Vulling (voor acceptatie) was voorzien voor 1 oktober
2017, die zal in mei 2017 plaatsvinden.

o de oplevering van de Migratievoorzieningen (voor acceptatie) was voorzien voor 1
oktober 2017, die zal in november 2017 plaatsvinden.

o De oplevering van de Leveringsvoorzieningen (voor acceptatie) was voorzien voor 1
oktober 2017, die zal in november 2017 plaatsvinden.

• De langere duur van de acceptatie en de in beheer name
In de integrale planning die eind 2015 is opgesteld was een schatting opgenomen van de
doorlooptijd van acceptatie en in beheer name. Daarbij zijn twee uitgangspunten gedefinieerd:

o acceptatie zou per driemaandelijkse release plaatsvinden.
o de toetsen voor in beheer name zouden zes maanden duren en parallel lopen met de

acceptatie van de laatste driemaandelijkse release.

In 2016 bleek dat het niet mogelijk was per driemaandelijkse release tot acceptatie te komen.
Dat had (zoals ook hiervoor aangegeven) als oorzaak dat de releases veelal geen functioneel
afgeronde resultaten bevatten.

Daarnaast is het risico van de “big bang” implementatie (waarbij afnemers en gemeenten in
een keer overgaan op het GBA-koppelvlak van de BRP) is (in overleg met RvIG en Dictu) als
zwaarder ingeschat dan eerder het geval was. Dat houdt verband met het grote belang dat
afnemers van gegevens uit de BRP hebben bij correcte en ongestoorde levering van gegevens.

Het programma heeft in het licht hiervan in overleg met RvIG de keuze gemaakt voor een
zwaarder en langer durend acceptatietraject dan eerder voorzien (lees: uitbreiding van het
aantal benodigde testen, met name voor de Migratievoorzieningen en Leveren).

Tenslotte levert het programma de Initiële Vulling eerder op dan gepland, komen de
Migratievoorzieningen en Leveren min of meer volgens de oorspronkelijke planning
beschikbaar en rondt het programma Bijhouden veel later af dan eerder gepland.

In de oorspronkelijke integrale planning duurde de acceptatieperiode zes maanden, startend
na de laatste oplevering van O&R. De huidige planning ziet er als volgt uit:

o de acceptatie en in beheer name van de initiële vulling (die start in mei 2017);

o de acceptatie en in beheer name van de Migratievoorzieningen en Leveren (start per 1
december 2017 en loopt door tot en met december 2018, inclusief een maand voor
het nemen van een go/no go-besluit);

o de acceptatie en in beheer name van Bijhouden (start in december 2018 en loopt door
tot en met juni 2019, inclusief een maand voor het nemen van een go/no go-besluit).



Operatie BRP — factfinding en verklaringen 11

‘S



Operatie BRP — factfinding en verklaringen 12

6. Voorstel beleidsdirectie DenB voor aanpak financiële dekking

In aansluiting op de herplanning worden de ramingen voor de kosten voor ontwikkeling en beheer
van de BRP geactualiseerd. De geactualiseerde raming voor de ontwikkelkosten is opgeleverd door
de operatie BRP en wordt intern getoetst in de CFPC en extern gevalideerd door KPMG. De raming
voor de extra beheerkosten BRP in verband met inbeheername en duaal beheer worden binnenkort
opgeleverd door RvIG en wordt eveneens zowel intern als extern getoetst. In de eerdere nota is ter
bepaling van de orde van grootte van de extra financieringsbehoefte uitgegaan van € 18-25 mln te
dekken ontwikkelingskosten en ca C 70 mln aan extra beheerkosten op basis van de huidige
kostenraming. De raming van dit bedrag wordt op dit moment door RvIG geactualiseerd.

Voor de dekking van deze kosten wordt de volgende financieringsstrategie gevolgd:
1. Zo snel mogelijk nieuwe systematiek met als uitgangspunt doorbelasting van alle kosten

voor ontwikkeling, exploitatie en beheer van de BRP aan de gebruikers in overeenstemming
met de lijn die ten aanzien van de GDI wordt gevolgd. In de tussentijd financiering conform
vigerende lijnen;

2. Kosten voor ontwikkeling van de centrale voorzieningen van de BRP zijn voor BZK;
3. Kosten voor beheer en exploitatie worden door de gebruikers opgebracht.

Inmiddels ingezette acties:

Ad 1. De werkgroep Financiën van het gebruikersoverleg BRP ontwikkelt een voorstel voor een
nieuwe doorberekeningssystematiek.

Ad 2. Op de begroting van BZK staat een structurele reeks van C 2,8 mln voor de operatie BRP.
Deze middelen kunnen worden ingezet voor de dekking van de ontwikkelkosten.

Daarnaast wordt in de stuurgroep gesproken over een bijdrage van de partners.

Ad 3. De gebruikers zijn per brief geïnformeerd dat de extra kosten voor inbeheername en duaal
beheer gevolgen hebben voor de tarieven voor 2018 en volgende jaren.
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7. Besluitvorming en communicatie over registratie levenloos geboren kinderen

In de brief van september 201.6 is de Tweede Kamer gemeld dat er een vorm van registratie in
de BRP komt, namelijk het registeren van het levenloos geboren kind op de persoonslijst van
de ouder die dat verzoekt. Daarbij is gemeld dat dit aanpassingen in wet- en regelgeving en in
de ICT-voorzieningen van de BRP vereist. Vanwege de aanpassingen in de ICT (Operatie BRP)
heeft de minister een impactanalyse gevraagd en moet hij een afweging maken in tijd en geld
voor wat betreft het moment van doorvoeren van de benodigde aanpassingen.

1. ImpactanaIye

Impact registratie tijdens Operatie BRP
Operatie BRP heeft inmiddels een handweging gedaan van de kosten van de doorlooptijd die
gemoeid is met het doorvoeren van de benodigde wijzigingen. Een grove schatting van de
kosten en doorlooptijd van het tijdens Operatie BRP realiseren van de benodigde 1Cr-
aanpassingen komt neer op 4 — 6 maanden vertraging in doorlooptijd van het programma. Dit
betekent 4 — 6 miljoen extra kosten.

Om op korte termijn registratie mogelijk te maken zouden bovendien ook de huidige systemen
moeten worden aangepast (de huidige GBA) om te voorkomen dat een burger wel registratie
kan laten plaatsvinden in een gemeente die al werkt met de nieuwe voorzieningen, maar niet
in een gemeente die nog werkt met de huidige GBA-voorzieningen (beide voorzieningen
draaien een tijd naast elkaar). Kosten daarvan worden geschat op 1,2 miljoen.

Los van de technische aanpassingen, moet de wet BRP eerst zijn aangepast voordat tot
registratie kan worden overgegaan: opdat registratie van het levenloos geboren kind op de
persoonslijst van de ouders plaats kan vinden en dat alleen op verzoek van de ouder wordt
geregistreerd. De wet aanpassen duurt zeker 1 jaar.

Impact registratie nâ Operatie BRP
Dan zijn de nieuwe voorzieningen opgeleverd en in beheer bij de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens van SZK.
Impact wordt geschat op 500.000 euro en een doorlooptijd van 4 maanden.

1
3. Advies Raad van State op wijziging Besluit Buroerilike Stand door V&] om een nieuw soort
geboorteakte levenloos geboren kind mogelijk te maken

Registratie in de BRP is te zijner tijd mogelijk aan de hand van de huidige “akte levenloos
geboren kind”. V&J heeft - om de petitie-indieners voor registratie van levenloos geboren
kinderen tegemoet te komen — besloten het Besluit Burgerlijke Stand aan te passen om een
nieuw soort geboorteakte in te voeren. De petitie-indieners wilden namelijk graag een echte
geboorteakte krijgen in plaats van een akte van levenloos geboren kind. Mocht die nieuwe
geboorteakte er komen, dan kan die ook gebruikt worden voor registratie in de BRP, naast de
al bestaande akten van levenloos geboren kind.

Het oordeel van de Raad van State is erg negatief: deze wijziging van het Besluit Burgerlijke
Stand kan zo niet doorgaan (dictum 5). Naast het Besluit burgerlijke Stand dient ook het

—
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Burgerlijk Wetboek (BW) te worden aangepast, aangezien een dergelijke nieuw type
geboorteakte niet alleen door wijziging van een besluit kan worden ingevoerd, zo stelt de Raad.
De Raad koppelt de geboorteakte namelijk aan de geboorte van een kind en stelt dat een
levenloos geboren kind nooit is geboren vanwege artikel 2:1 in het BW waarin staat dat een
levenloos geboren kind nooit geacht wordt te hebben bestaan.

Daarnaast meent de Raad van State dat de Wet BRP gewijzigd dient te worden om te
voorkomen dat de nieuwe geboorteakte met aantekening automatisch leidt tot inschrijving van
het levenloos geboren kind. Dit laatste is echter niet aan de orde omdat het hoofdstuk waarin
de inschrijving van het een kind op grond van de geboorteakte in de Wet BRP is geregeld alleen
van toepassing is op levend geboren kinderen. Dit zal in het nader rapport worden
gecommuniceerd.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en —

Koninkrijksrelaties

Aan Minister van BZK Ministerie van BZK

Van DGBW DGBW/D&B

Datum
26 april 2017

Kenmerk

Ii ota Acties n.a.v. vertraging Operatie BRP

Aanleiding/probleemstelling

Op 20 april ji. bent u geïnformeerd over de nieuwe vertraging van het programma
Operatie BRP en zijn opties aan u voorgelegd ten aanzien van de toekomst van dit
programma. U heeft naar aanleiding daarvan een aantal vragen gesteld. In deze
nota wordt u geïnformeerd over de oorspronkelijke doelen van het programma
Operatie BRP. In de komende weken zal worden gewerkt aan een nadere analyse
van cie oorzaken en gevolgen van de vertraging en een voorstel voor het vervolg.
Samen met het op korte termijn te verwachten BIT-advies zal dit dan de ba5is

kunnen vormen om de Tweede Kamer te informeren, zoals door u in de brief aan
de Tweede Kamer toegezegd. In deze nota wordt het proces toegelicht.

Advies/actie

U wordt gevraagd kennis te nemen van de toelichting in deze nota en in te 2

stemmen met de voorgestelde vervolgacties.

Betrokken BZK onderdelen

DGBW/D&B, RvIG, CIO-BZK, FEZ, PBA

Toelichting

1. Doelen van Operatie BRP
De doelen van Operatie BRP zijn in 2009 vastgelegd in het bestuurlijk akkoord

met de VNG. Deze zijn:
• actuele persoonsgegevens die 7x24 uur online beschikbaar zijn;

verbeteren van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens, onder meer door

directe verwerking van wijzigingen;
• mogelijkheden voor het leggen van verband en tussen in de BRP

geregistreerde personen door enkelvoudige opslag van gerelateerde
persoonsgegevens;

• eenvoudiger en goedkoper verstrekken van persoonsgegevens;
flexibeler, sneller en goedkoper kunnen aanpassen van de ICT-systemen;

• mogelijk maken van plaatsonafhankelijke dienstverlening;
aansluiten op bestaande en nog te ontwikkelen e-overheidsvoorzieningen.

2 Beantwoording van uw overige vragen
Voor een precies beeld van de oorzaken en de mogelijke vervolgstappen Is het

nodig om de komende twee weken te gebruiken om te komen tot een grondiger

analyse.
Een aantal vraagstukken daarbij
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• Wat is er met de aanbevelingen uit het BIT-advies van 2015 gedaan?
• Wat is er bereikt tijdens de Operatie BRP in relatie tot de doelstellingen van

het programma? Wat is er op het bredere terrein van de registratie
persoonsgegevens inmiddels bereikt en wat s er inmiddels mogelijk rond de
centrale voorziening GBA-V?

- Wat zijn de consequenties als niet verder zou worden gegaan met de Operatie
BRP? Wat zou daaronder kunnen worden verstaan en welke gevolgen zou dit
hebben? Gevolgen kunnen er op diverse terreinen zijn:

- bestuurlijk

- juridisch

- financieel (

• Wat is er sinds de herstart van het programma aan de Tweede Kamer gemeld
inzake de planning en begroting van het programma en hoe verhoudt dit zich
tot de nu ontstane situatie?

3. Planning
Voor de uitwerking van de hiervoor genoemde vraagstukken en het verzenden
van de brief aan de Tweede Kamer wordt de volgende planning voorgesteld:
• In de week van 8 mei: ontvangst concept-BIT-advies;
• 12 mei: nota over de uitkomst van de analyses in uw weekendtas:
• 15 mei: bespreking van de nota;
• Tot 8 juni: opstellen Kamerbrief;
• In de week van 8 juni: verzenden Kamerbrief.

Politieke context

De VVD-woordvoerder is geïnformeerd en heeft aangegeven dit nader te bekijken.

Communicatie

Computable heeft vandaag een artikel over de vertraging geplaatst (zie bijlage).
Inmiddels zijn er ook enkele tweets geplaatst, waaronder door René Veldwijk
(“BRP... voor de 3f keer is mislukt”). Deze is geretweet door een
onderzoeksjournalist van RTL, maar dit heeft nog niet tot persvragen geleid. Ook
een D66-fractiemedewerker heeft een Tweet geplaatst over de “slecht nieuws”
brief. Bij vragen over de vertraging zal worden geantwoord conform de lijn die in
de Kamerbrief is gehanteerd.

Datum
26april 2017

Kenmerk

);

);

(1
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Datum
15 rnfl 2017

Kenmtrk
20 7-0000236026

AanieIdngprobieemsteiIIne

Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) stelt een advies op over Operatie BRP. Het

conceptadvies is hij het schrijven van deze nota nog niet ontvangen. Verder

wordt gewerkt aan het vinden van antwoorden op een aantal vragen die u eerder

heeft gesteld omtrent de Operatie BRP. De Vaste commissie voor Binnenlandse

Zaken heeft gisteren besloten om u een nadere schriftelijke duiding te vragen van

de uitloop naar tijd en kosten, de hudgettaire gevolgen en korte termijn, de

uitgevoerde herijkirig en de algehele staat van de Operatie BRP (oBRP). De

commissie wil deze nadere schriftelijke duiding binnen één week ontvangen.

U wordt geadviseerd

- In te stemmen met bijgaande concept-brief aan de TK;

- kennis te nemen van de verdere informatie die in deze nota en de hijlagen

wordt gegeven. Op woensdag 17 mei as. is (om 1130 uur) met u een

overleg gepland om deze stukken te bespreken.

Betrokken tZi( onderde:en

DGBW/D&B, RvIG, SG-Cluster

- - - In QL 112

___

Toeiirtting

Verzoek rK om nadere duiding

Bijgaande concept-brief aan de TK is procedureel van aard. In vervolg op de brief

die u op 25 april jI. zond aan de TK deelt u mee dat het BIT-advies er nog steeds

niet is. U stelt dat het niet zinvol is om conclusies te trekken zonder dat het BIT

advies er is. U memoreert ook dat afstemming met gemeenten en afnemers nodig

is om over de consequenties te concluderen. Lj meldt dat het concept BIT advies

er volgende week zal zijn. U beschrijft de procedure die geldt voor BIT-adviezen

(geregeld in instellingsbesluit BIT).

De bespreking van het kabinetsstandpunt in de Ministerraad is voorzien op 23 juni

as. Dat betekent dat de stukken op maandag 19 juni a.s. gereed moeten zijn

Aan Minister van BZK

Van DGBW

fl ota Operatie BRP
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voor verzending aan de Ministerraad. Daarvoor zal de afstemming met

gemeenten en afnemers moeten plaatsvinden.

Concept-advies van het BIT

Het concept-BIT-advies wordt waarschijnlijk op dinsdag 16 mei a.s. ontvangen.

Volgens de geldende procedure is er dan maximaal twee weken om op het

concept-advies te reageren. Zodra het BIT-advies definitief is, moet het advies

binnen 4 weken met een kabinetsreactie aan de Tweede Kamer worden

aangeboden. Het BIT publiceert zijn advies ook zelf. Het advies van BIT wordt dus

openbaar, ongeacht of een kahinetsreactie naar de Tweede Kamer wordt

gestuurd.

Traject tot kabinetsreactie op BIT-advies (brief aan Tweede Kamer)

De planning is er nu op gericht (zie ook hiervoor) om de kabinetsreactie op het

SIT-advies op 26 juni (dus voor de start van het zomerreces) aan de Tweede

Kamer te zenden, Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat het kabinetsstandpunt

op 23 juni a.s. wordt besproken in de Ministerraad. Daaraan voorafgaand moet

afstemming plaatsvinden met de gemeenten (VNG) en met de afnemers.

Deze week zijn al de eerste informele gesprekken gevoerd met de VNG en de

afnemers. Dat wordt vanaf het moment dat het concept-advies van het BIT

beschikbaar is vervolgd en geïntensiveerd. De planning is erop gericht om uiterlijk

2 juni a.s. die gesprekken af te ronden. Er wordt rekening mee gehouden dat in

de week van 5 juni a.s. nog bestuurlijk overleg met gemeenten (VNG) nodig Is en

bewindsliedenoverleg om interdepartementaal overeenstemming te bereiken.

De Tweede Kamer heeft echter haast en heeft al om een nieuwe brief gevraagd.

Het is de vraag of de Kamer wel tot eind juni zal willen wachten op een

kabinetsstandpunt over het BIT-advies.

Beantwoording van vragen

In een nota die u eerder heeft gekregen is aangekondigd dat gewerkt werd aan

de antwoorden op de volgende vragen:

• Wat is er tot nu toe bereikt tijdens de Operatie BRP in relatie tot de

doelstellingen van het programma? Wat is er op het bredere terrein van de

registratie persoonsgegevens inmiddels bereikt en wat is er inmiddels

mogelijk rond de centrale voorziening GBA-V’

• Wat is er met de aanbevelingen uit het BIT-advies van 2015 gedaan?

• Wat zijn de consequenties als niet verder zou worden gegaan met de Operatie

BRP? Wat zou daaronder kunnen worden verstaan en welke gevolgen zou dit

hebben? Gevolgen kunnen er op diverse terreinen zijn:
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bestuurlijk

juridisch

financieel ( -

Wat is er sinds de herstart (2014) van het programma aan de Tweede Kamer

gemeld inzake de planning en begroting van het programma en hoe verhoudt

dit zich tot de nu ontstane situatie?

Bij deze nota treft u enkele bijlagen aan waarin (soms deels) antwoord wordt

gegeven op deze vragen (deze beantwoording geeft nog vooral een eerste beeld

en wordt in de komende week nog verder aangescherpt). De volgende bijlagen

zijn bijgevoegd:

1. Wat is sinds oktober 2013 (na besluit over de voortzetting van de

ontwikkeling van de BRP) aan de TK gemeld over planning en financiën.

2. Wat is er gedaan met de aanbevelingen van het BIT in het advies dat in 2015

is gegeven.

Deze bijlage bevat nu alleen wat er aan de TK is geschreven over de wijze

waarop zou worden omgegaan met het BIT-advies. Wat vervolgens precies is

gebeurd om deze besluiten te implementeren moet nog in kaart worden

gebracht.

3. Juridische aspecten (in wet- en regelgeving) indien niet verder zou worden

gegaan met de oBRP.

4. Als niet verder wordt gegaan met de oBrp wat is dan gerealiseerd van de

doelstellingen die met de operatie werden beoogd.

5. Financiële consequenties als niet verder wordt gegaan met de 0BRP.

6. Advies Landsadvocaat

Een deel van de vragen kan nog niet worden beantwoord. De reden daarvoor is

enerzijds dat het BIT-aclvies nodig is om de antwoorden te kunnen geven. Zo kan

het antwoord op de vraag wat nu precies de “situatie’ met betrekking tot de

Operatie Brp is, niet worden gegeven zonder het BIT-advies. Voor het in kaart

brengen van de mogelijke bestuurlijke consequenties is overleg met

(vertegenwoordigers van) de gemeenten en de afnemers van de 8RP nodig. Dat

overleg is zoals eerder in deze nota gesteld nu gestart, maar het zal nog enige

weken kosten om helder te krijgen wat het standpunt is van de gemeenten en de

afnemers. Veel van de deelvragen kunnen nog niet met voldoende zekerheid

worden beantwoord, omdat nog informatie boven water moet worden gehaald.
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Poi,tieke context

Op 25 april ji. heeft u de Tweede Kamer per brief geinformeerd over de uitloop in

tijd en geld van de Operatie BRP. De Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken

heeft in de procedurevergadering van 11 mei naar aanleiding van deze briel
besloten ii te vragen om binnen één week (dus uiterlijk 18 juni as.) een nieuwe

brief aan de TK te sturen waarin wordt uiteengezet wat u nu reeds weet over de

uitloop in tijd en kosten.

Cnmtxiicatie

Woordvoering zal de tekst van de brief aan de TK gebruiken om eventuele vragen

van de pers te beantwoorden.
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

De chief Information Officer van de rijksoverheid (Cr0- www.rijksoverh&d.nI
wwwracebock .comJmlnbzk

Rij k), www.twitter.ccm/minbzk

De heer H. E. Wanders Kenmerk

Uw kenmerk

Datum 24 mei 2017

Betreft reactie ministerie van BZK op concept-advies Operatie BRP en
In Beheer Name BRP

Geachte heer Wanders,

Op 16 mei ji. heeft u het concept-advies van het BIT over de Operatie BRP en de

inbeheername van de BRP aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken

en Koninkrijksrelaties.

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om op dit concept te reageren. Ik doe

dat in de vorm van een aantal vragen over het concept. Naar mijn mening zou de

beantwoording van deze vragen er toe kunnen bijdragen dat het advies van het

Bureau wordt verduidelijkt.

De vragen die het ministerie van BZK heeft naar aanleiding van het concept-

advies, zijn de volgende:

1, In september 2015 heeft het BIT geadviseerd over de Operatie BRP. Het BIT

heeft zich toen bezig gehouden met de vraag of het programma in de vorm

die het toen had tot een goed resultaat kon komen. Het antwoord van het BIT

op die vraag was:

“We zijn van mening dat het programma succesvol kan worden afgerond op

basis van de huidige besturing en aanpak, mits een aantal risico’s en

onzekerheden nadrukkelijker gemanaged zouden worden.” Daarvoor

adviseerde het BIT een aantal maatregelen. Nu ca 1,5 jaar later komt het BIT

tot een ander advies. Kan het BIT nader toelichten waarom nu zo totaal

anders wordt geoordeeld? Welke veranderingen heeft het BIT precies in

besturing en aanpak geconstateerd ten opzichte van de situatie in 2015?

2. Wat bedoelt het BIT met de constatering “dat de verwevenheid tussen de

(permanente) BRP-module en de (tijdelijke) migratiemodule duidt op een

ongelukkige ontwerpkeuze”. Welke ontwerpkeuze wordt precies bedoeld?
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Is deze ontwerpkeuze volgens het BIT recent gemaakt (nadat het BIT advies
in 2015 uitgebracht) of dateert deze ontwerpkeuze van langer terug en
constateert het BIT nu dat er (vele) jaren op basis van een verkeerde
ontwerpkeuze is gewerkt?

3. Het concept-advies bevat een beschouwing (pagina 3 en 4) over wat er nog
afgemaakt moet worden. In die passage staan verschillende percentages.
Deze beschouwing roept de nodige vragen op. Het BIT geeft aan dat 45°Jo van
de totale inspanning van 0BRP klaar is om tot productierijpe software te
komen terwijl 0BRP zelf zegt dat 70% klaar is. In de voetnoot geeft het BIT
aan dat oBRP voor 63°/o klaar is onder de dezelfde definitie van het
programma. Het verzoek Is om In deze beschouwing een uitgebreidere
toelichting op te nemen zodat begrepen kan worden hoe BIT tot de genoemde
percentages komt.

4. De paragraaf in het concept-advies over de kosten (pagina 4)is niet duIdelijk.
Kan het BIT toelichten wat de (cijfermatige) onderbouwing is van de in deze
paragraaf genoemde bedragen? Voor de volledigheid is ook de recente
herijking van de inbeheername BRP bijgesloten (bijlage bij deze brief). De
Meerjarenbegroting Transitie BRP is door RvIG opgesteld. Het betreft een
herijking dle nog niet besproken is in de relatie opdrachtgever en
opdrachtnemer.

5. Tot nu toe is, ook in de communicatie met de Tweede Kamer, een scherp
onderscheid gemaakt tussen ontwikkeling (ook wel bouwfase genoemd) en in
beheer nemen. De indruk bestaat dat het BIT in het advies dit (scherpe)
onderscheId niet (meer) maakt. Kan In het advies dit onderscheid duidelijker
worden gemaakt? Als dat niet mogelijk is, dan is het verzoek om in het advies
de reden daarvan te vermelden.

6. Het BIT vraagt zich af of de verwachte voordelen van de invoering van het
BRP-systeem nog wel de moeite waard is. De voordelen van het BRP-systeem
ten opzichte van de GBA-V zijn volgens het BIT laag in verhouding tot de
kosten, inspanningen en risico’s om de 3RP af te ronden. Kan het BIT nader
toelichten hoe de inschattingen zijn gemaakt van de voordelen en de nadelen?

7. De oBRP geeft vorm aan de ontwikkeling van een persoonlijst model naar een
relationele database: heeft het BIT zich gevormd over het belang van de
modelwijziging die met de oBRP wordt gerealiseerd, In verhouding tot de
Digitale Overheid ambities, l.c. Stelsel van basisregistraties, gdi, digitaal 2017
e.v.? Zo ja, welke bevindingen en welk oordeel levert dit op?
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8. Het BIT constateert dat “de meeste afnemers geen acute behoefte hebben
aan realtime voorziening”. Op basis waarvan komt het BIT tot deze
constatering? Als hier gesprekken met afnemers aan ten grondslag liggen, is
de in het concept-advies vermelde constatering door de gesprekspartners
q evalideerd?

Uiteraard ben ik indien gewenst bereid om nog een toelichting te geven bij deze
vragen.

Bij deze reactie treft u als bijlage (2) opmerkingen aan van het programma oBRP.
Ik verzoek u ook met deze opmerkingen uw voordeel te doen bij het finaliseren
van het BIT-advies.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor de7e.

Drs. E.J. van Kempen
Waarnemend Directeur-generaal Bestuur en Wonen
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Bijlage 1

Nadere specificatie van IBN
RRP

Realisat Realisat
Bedragen ie Verwachte en_ Ie

&
t/m 201 201 201 202 202 202 Verwac

(x C 1,0 mln) 2016 7 8 9 0 1. 2 Totaal ht

Transitie BRP 12,2 II2 J 84,0 96,2

VING 5,6 ....L2 2& — 4,7 10,3

Duaal beheer — j. 27,1 27,1

Totaal IRN BRP 17,8 J 2J 2 J j 115,8 133,6

Meerjarenbegroting Transitie BRP

Versiedatum: 2104-2017 t concept nog niet geaccordeerd 1
Kosten (bedragen In K euro)

2017-2022

Initiatief 0&B
Programmamanagement

9.750

Autorisatie en 1 mplementatie
24.920

Acceptatie en Beheer
7.210

Inrichting ICT-dlenstverlenlng BRP
15.510

Aanpalende systemen 9.925
Aansluiten aanpalende systemen en

uitzetten GBA-V
7.990

TMV2.O
1.935

Datakwaliteit GBA
2.520

Ondersteuning Operatie BRP
375

Exploitatie generieke infra
7.660

Huisvesting, facilitair en ICT
6,100

Totaal 83.970

Datum
24 mei 2017

kenmerk
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

V N

Aan minister van BZK Datum

Van lE- 28mei2017

Kenmerk
2017-0000260420

fl ota uitkomsten afstemming met gemeenten (VNG) en
afnemers BRP

Aanleidirç/probleemstelilng

De afgelopen weken heeft met de gemeenten (VNG) en de (toekomstige)
afnemers van de BRP afstemming plaatsgevonden over het concept-advies van
het BIT en het standpunt daarover, Deze nota bevat de uitkomsten van dit
afstemmingsoverleg.

Advies/actie

• U wordt geadviseerd kennis te nemen van de uitkomsten van het overleg met
VNG en de afnemers van de BRP;

• U wordt geadviseerd in te stemmen met de in deze nota voorgestelde
hoofdlijn voor het kabinetsstandpunt op het BIT-advies.

Er wordt geprobeerd deze week tijd in uw agenda vinden om deze nota met ii te
bespreken.

Betrokken BZI( onderdelen

DGBW (D&B en Rvig), SG-cluster en DFEZ

Toelchtlng

Uitkomst heriiking ijlanning door rpgrammp pBRP en advies 8fl

Het programma oBRP heeft medio maart 2017 aan de stuurgroep oBRP de
uitkomsten van de herijking van de integrale planning voorgelegd. U heeft het
betreffende stuk op 18 mei jl. aan de Tweede Kamer gezonden. In dit stuk staat
dat de planning voor de ontwikkeling van de functionaliteiten voor “bijhouden” 15
maanden langer gaat duren dan eerder gepland. Verder gaat de acceptatieperiode
voor de onderdelen “migratievoorzieningen en leveren” 6 maanden langer duren.
Het programma is van mening dat de migratieperiode volgens de herijkte
planning zal starten op 1 juni 2019 en zal eindigen in november 2021. Deze
uitloop in de planning leidt volgens het programma ook tot extra kosten. Het
programma heeft de extra kosten geraamd op ca € 17 mln.

Het BIT komt in het (concept)advies d.d. 16 mei 2017 tot de constatering dat de
invoering van het BRP-systeem minstens 18 maanden later zal plaatsvinden dan
het programma inschat (dus niet 1 november 2021 maar op zijn vroegst medio
2023). De kosten die nog gemaakt moeten worden raamt het 8fl ook (veel)
hoger. Het BIT ziet nog steeds signiticante risico’s die er toe kunnen leiden dat de
invoering nog langer kan gaan duren en (daardoor) nog meer gaat kosten. Gelet
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hierop geeft het BIT in overweging om de programma’s 0BRP en Inbeheername
BRP te stoppen. srr adviseert om een periode van herbezinning in te lassen en
daarna een geheel nieuw plan te ontwikkelen.

De uitkomst van de herijking van de integrale planning door het programma oBRP
en het concept-advies van het BIT zijn de afgelopen twee weken onderwerp
geweest van afstemming met gemeenten en afnemers en van intern beraad.

Afstemming met gemeenten
De VNG heeft, om tot een standpunt te komen over zowel de uitkomsten van de
herijking van de planning door het progamma operiatie BRP (0BRP) als over het
concept-advies van, het BIT, een review-team gevormd bestaande uit enkele
gemeentelijke deskundigen. Dit review-team heeft een brieflrig gehad van het
BIT-over de inhoud van het concept-advies. Tevens heeft het team een reeks
gesprekken gevoerd met betrokkenen bij BZK (dO, wnd DGBW, directeur D&B,
directeur Rvig, FEZ en programma 0BRP) en met de afnemers. Het review-team
heeft op basis van deze gesprekken de directie van de VNG geadviseerd.

Woensdag 24 mei jl. heeft de algemeen directeur van de VNG (mw Kriens) de SG
geïnformeerd over het standpunt dat de VNG thans inneemt. Dat standpunt is als
volgt samen te vatten:
• De VNG constateert dat de beelden over het programma oBRP sterk

verschillen.________ .

_____

-.-

• De VNG steunt vooralsnog niet het advies van het BIT om te stoppen met de
oBRP.

• De VNG vindt wel dat er reden is om een diepgaande heroverweging van het
programma in te lassen. Die heroverweging zou duidelijkheid moeten geven

> .

••.h4
. .

r
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—

De heroverweging zou volgens de VNG enkele maanden moeten duren. De
VNG sluit niet uit dat de uitkomst van de heroverweging kan zijn dat niet

verder gegaan moet worden met de 0BRP.

Afstenimiri met afnemers/iriterdeoartementaal overlecj
Vorige week heeft een eerste interdepartementaal overleg plaatsgevonden met
(Financiën, SZW, VWS, V&J, I&M en OCW). De departementen hebben, net als de
VNG, een bnefing ontvangen van het BIT. De uitkomsten van dit eerste overleg

zijn:
• De politieke en bestuurlijke betekenis van het BIT-advies wordt onderkend.

• De departementen zijn nog niet toe aan conclusies. Er zijn vragen over met

name de financiering, continuïteit van de GBA-V en over het alternatief als

niet verder gegaan zou worden met 0BRP en de kosten daarvan. Voor

departementen is met name het garanderen van continuïteit van belang. Om
antwoorden te vinden op deze vragen is een heroverwegings- cq
bezinningsperiode van een aantal maanden nodig. Die periode moet worden

gebruikt om antwoorden te vindenJ[I

*

•
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Er is een duidelijke overlap tussen het standpunt van de gemeenten en de
afnemers. Gemeenten en afnemers onderkennen dat als gevolg van de
uitkomsten van cie herijking van de planning (door het programma) en het BIT
advies het niet mogelijk Is om ongewijzigd door te gaan met de 0BRP. VNG en
afnemers vinden evenwel dat er nu nog te veel onduidelijk is om finale conclusies
te kunnen trekken. Een heroverwegingsperiode is nodig om antwoorden te vinden
op alle openstaande vragen. Zowel gemeenten als afnemers sluiten overigens niet
uit dat de uitkomst kan zijn dat de oBRP wordt gestopt.

.

.. . - .

_

—.-

‘.,

Z1SL_IJ —-

..

_____________

..,

- ‘-

Hoe verder om een kablnetsstpndøunt te formuleren

1. Reactie op concept-advies BIT
Woensdag 24 mei ji. Is de reactie op het concept-advies gestuurd aan het BIT. U
treft de reactie als bijlage bij deze nota aan. De reactie is afgestemd met VNG en
afnemers. Tevens is bij de reactie het commentaar gevoegd van de gedelegeerd
opdrachtgever. Het 8fl zal nu het definitieve advies moeten vaststellen. Daarna is
er maximaal 4 weken om een kabinetsstandpunt te bepalen.

2, Planning voor vaststellen kabinetsstandpunt

De planning Is vooralsnog om het kabinetsstandpunt op vrijdag 23 juni a.s. te
bespreken In de Ministerraad. Daarvoor moeten de stukken op maandag 19juni
a.s. aan AZ worden verzonden, Het kabinetsstandpunt moet afgestemd worden
met de VNG en met betrokken departementen.

3. Hoofdlijn(en) kabinetsstandpunt

Om de geschetste planning te halen moet nu heel snel een concept
kabinetsstaridpunt worden opgesteld aan de hand waarvan de afstemming met
VNG en departementen kan plaatsvinden. Er kan niet worden gewacht totdat het
8fl het definitieve advies heeft uitgebracht. Aangenomen wordt dat de strekking
van het definitieve advies niet wezenlijk zal afwijken van het concept.
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Politieke context

U heeft (bij het beantwoorden van mondelinge vragen op 23 mei ji.) toegezegd
dat het kablnetsstandpunt over het BIT-advies eind juni aan de Tweede Kamer zal
worden gezonden.

Communicatie

N.v.t.

Datum
28 mei 2017
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