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Nr. 33 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
EN KONINKRIJKSRELATIES  

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 maart 2018 

In de kabinetsreactie renovatie Binnenhof, aan uw Kamer gezonden op 
25 september 2015 (Kamerstuk 34 293, nr. 2), is de noodzaak van de 
renovatie van het Binnenhof toegelicht en is de keuze voor een integrale 
renovatie gemotiveerd. Beide Kamers van de Staten-Generaal hebben zich 
over dit voornemen gebogen, uitmondend in een afrondend debat in de 
Tweede Kamer op 7 juli 2016 en een briefwisseling met de Eerste Kamer, 
onderwerp van een schriftelijk overleg op 15 september 2016 (Kamerstuk 
34 293, nr. D). De renovatie wordt inmiddels voorbereid en zal vanaf de 
start in 2020 5,5 jaar duren. De renovatie wordt sober en doelmatig 
uitgevoerd. 

De renovatie is een majeure operatie die noodzakelijk is maar onvermij-
delijk hinder zal veroorzaken en gevolgen heeft voor betrokkenen. Het 
Binnenhof huisvest de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 
Raad van State en het Ministerie van Algemene Zaken met de Minister-
President en zijn staf en de ministerraad. Voor deze gebruikers is tijdens 
de renovatie adequate tijdelijke huisvesting beschikbaar. 

Het Binnenhof is ook het centrum van Den Haag, van belang voor 
bewoners, ondernemers en instellingen in de directe omgeving en in trek 
bij bezoekers. In de gemeente Den Haag heeft het Rijk een belangrijke 
partner gevonden om te zorgen voor een omgeving die tijdens de 
renovatie leefbaar en aantrekkelijk blijft. Ik zal de gebruikers en de 
omgeving van het Binnenhof steeds bij het proces betrekken en de 
uitvoering zo goed mogelijk laten verlopen. 

Zoals toegezegd in de brief van 23 november 2016 (Kamerstuk 34 293, nr. 
31), informeer ik uw Kamer over de voortgang. Ik ga hierbij in op zowel de 
renovatie van het Binnenhofcomplex als de tijdelijke huisvesting van de 
gebruikers. Ook besteed ik aandacht aan de omgevingsaspecten. Deze 
basisrapportage zal ik vanaf nu jaarlijks opvolgen met een voortgangsrap-
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portage. Hiermee baseer ik de systematiek voor de informatieverstrekking 
op de Regeling Grote Projecten. 

Doelstellingen en randvoorwaarden 

Bij het bepalen van de reikwijdte van de renovatie zoals verwoord in de 
kabinetsreactie van 2015 is, met als uitgangspunt sober en doelmatig, 
kritisch gekeken naar de noodzaak van de ingrepen. Er zal voornamelijk 
sprake zijn van noodzakelijk herstel van gebreken en aanpassingen met 
het oog op wet- en regelgeving. Dit vergt circa 70% van het budget. 
Zinvolle functionele verbeteringen worden hieraan toegevoegd. Deze 
hebben bijvoorbeeld betrekking op de entrees, die relatief klein zijn voor 
het aantal bezoekers en bijbehorende logistiek, de keukens en restaurants, 
en hun ligging ten opzichte van aan- en afvoerroutes. 

De doelstellingen van de renovatie zijn als volgt: 
– Gebreken herstellen; 
– Aan vigerende wet- en regelgeving voldoen; 
– Asbestschoon maken; 
– Functionele verbeteringen toepassen: o.a. entrees, keukens/restaurants 

en overgangen tussen de verschillende gebouwdelen van het complex 
(demarcatie). Dit voor zover doelmatig en getoetst op soberheid; 

– Slimme oplossingen vinden voor energie, veiligheid, beveiliging, 
catering, schoonmaak, bezoekers; 

– Na renovatie weer 20–30 jaar gebruik zonder groot onderhoud; 
– Een noodzakelijke renovatie na deze gebruiksperiode mogelijk zonder 

hinder voor gebruikers op deze schaal; 
– Gemeenschappelijk gebruik van ruimte (waar zinvol) mogelijk maken. 

Daarbij gelden de volgende randvoorwaarden: 
– Soberheid en doelmatigheid zijn het uitgangspunt; 
– Het werken op de bouwplaats moet veilig kunnen; 
– Geen uitbreiding, geen restauratie; 
– Intelligente, bewezen techniek toepassen; 
– Ten minste in stand houden van omgevingswaarde; 
– Ten minste in stand houden van monumentale waarde; 
– Renovatieperiode maximaal 5,5 jaar (medio 2020-eind 2025); 
– Eerste Kamer zo mogelijk eerder terug. 

Tot de start van de renovatie in 2020 wordt het onderhoud van het 
Binnenhof uitgevoerd op basis van een instandhoudingsplan. Het 
onderhoud beperkt zich tot wat noodzakelijk is voor de instandhouding, 
het bedrijfsproces en representatie. 

Governance 

De renovatie vindt plaats onder mijn politieke verantwoordelijkheid en 
ambtelijk onder verantwoordelijkheid van de directeur-generaal Rijksvast-
goedbedrijf. Er is een bestuurlijke stuurgroep renovatie Binnenhof 
ingericht, waarin de gebruikers de plannen voor het Binnenhof beoor-
delen binnen de vastgelegde randvoorwaarden en doelstellingen. Ik heb 
de heer De Jager, oud-minister van Financiën, bereid gevonden op te 
treden als onafhankelijk voorzitter. Leden zijn de griffiers van de Eerste en 
Tweede Kamer, de secretaris van de Raad van State en de secretaris-
generaal van het Ministerie van Algemene Zaken. De Rijksbouwmeester, 
de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid en de 
directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf hebben een permanente 
uitnodiging voor de bestuurlijke stuurgroep. Voorts zijn aanwezig de 
projectdirecteur renovatie Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf, die de 
bestuurlijke stuurgroep van gevraagde informatie voorziet en de 
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secretaris van de bestuurlijke stuurgroep. Politieke consultatie door de 
voorzitter met de vier gebruikers, te weten de voorzitters van de Eerste en 
Tweede Kamer, de vicepresident van de Raad van State en de Minister-
President, behoort ter voorbereiding van een stuurgroepvergadering tot 
de mogelijkheden. 

De voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep rapporteert na afloop van het 
begrotingsjaar aan mij, waarbij de directeur-generaal Rijksvastgoedbedrijf 
optreedt als ambtelijk escalatieniveau. De rol van de bestuurlijke 
stuurgroep zal onderdeel zijn van de jaarlijkse voortgangsrapportages aan 
uw Kamer. 

De voorzitter van de Eerste Kamer beoordeelt met de griffier welke zaken 
worden voorgelegd aan de Huishoudelijke Commissie of het College van 
Senioren. De voorzitter van de Tweede Kamer beoordeelt met de griffier 
welke zaken worden voorgelegd aan het presidium en de Bouwbegelei-
dingscommissie. Het Rijksvastgoedbedrijf en de bedrijfsvoeringsdeskun-
digen van beide Kamers zijn daarbij steeds beschikbaar voor advies. 

Een ambtelijke regiegroep onder leiding van de directeur-generaal 
Rijksvastgoedbedrijf wordt ingericht die zich focust op de match tussen 
gebruikerswensen, architectonische uitwerking en beschikbaar maximaal 
budget. Van de regiegroep maken ook de coördinerend architecten en de 
coördinerend technisch adviseur onderdeel uit. 

Een voor de renovatie van het Binnenhof ingesteld kwaliteitsteam toetst 
op hoofdlijnen de architectonische, restauratieve, stedenbouwkundige en 
landschappelijke kwaliteit van de planvorming. Ook let het kwaliteitsteam 
op de samenhang van het Binnenhofcomplex met de gebouwen in de 
omgeving en de openbare buitenruimte van het Binnenhofcomplex. Het 
kwaliteitsteam staat onder voorzitterschap van de Rijksbouwmeester. 
Leden zijn het hoofd Stedenbouw & Planologie van de gemeente Den 
Haag, de algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, een deskundige (Technische Universiteit Delft) op het gebied van 
installaties en duurzaamheid en een deskundige (Universiteit Leiden) 
politieke geschiedenis. De bevindingen van het kwaliteitsteam worden 
gerapporteerd aan de projectdirecteur renovatie Binnenhof van het 
Rijksvastgoedbedrijf. 

Aanpak renovatie en planning 

Het gehele complex, begrensd door de Hofvijver, de Hofweg, de Lange 
Poten en het Plein, wordt gerenoveerd met inbegrip van de buitenruimte 
binnen het complex. In de kabinetsreactie van 25 september 2015 
(Kamerstuk 34 293, nr. 2) is vermeld dat de renovatie van het Binnenhof is 
gepland voor een periode van 5,5 jaar, lopend vanaf het zomerreces 2020 
tot en met het kerstreces 2025. Genoemde recesperiodes zijn ook de 
verhuisperiodes naar de tijdelijke huisvesting en terug. De Eerste Kamer 
keert zo mogelijk eerder terug (Kamerstukken 34 293 nr. 29 en 34 293, nr. 
D). 

De projectvoorbereidingen zijn verkennend gestart na het plenaire debat 
in de Tweede Kamer op 10 december 2015, en konden worden geïntensi-
veerd na de besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer in respectie-
velijk juli 2016 en september 2016. 

De renovatie wordt grondig voorbereid aan de hand van de volgende 
stappen (met bijbehorende planning): 
– Definitiedocument (gereed); 
– Structuurontwerp (gereed); 
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– Voorontwerp (gereed 2018); 
– Definitief Ontwerp (gereed 2019); 
– Voorbereiding uitvoering (gereed 2020); 
– Uitvoering (zomer 2020 – eind 2025). 

Definitiedocument en Structuurontwerp 

Het Definitiedocument beschrijft de ambities en doelstellingen, randvoor-
waarden en aanpak van het project. Ook zijn er vijf kernwaarden geformu-
leerd: belevingswaarde, gebruikswaarde, toekomstwaarde, 
monumentwaarde en omgevingswaarde. Als bijlagen zijn de 
Programma’s van Eisen toegevoegd van alle gebruikers, zowel 
functioneel/ruimtelijk als technisch. Het Definitiedocument is opgesteld 
door het Rijksvastgoedbedrijf en goedgekeurd door de Bestuurlijke 
Stuurgroep op 2 oktober 2017. Een en ander past binnen het eerder 
opgestelde reikwijdtedocument, waarin de reikwijdte van de renovatie is 
begrensd. 

De coördinerend architecten (Office for Metropolitan Architecture en Dok 
Architecten) en de coördinerend technisch adviseur (ingenieursbureau 
Arup) hebben in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf een Structuur-
ontwerp gemaakt. Hierin hebben zij de te maken hoofdkeuzes onderzocht. 
Omdat alle installatietechniek is versleten, wordt deze geheel vervangen. 
Het vervangen van installaties en het herstel van overige gebreken en het 
voldoen aan wet- en regelgeving vergt circa 70% van het budget. Daarbij 
moeten de juiste beslissingen worden genomen, binnen de randvoor-
waarden en doelstellingen van de renovatie. Daarnaast is onderzocht in 
hoeverre functionele verbeteringen zinvol zijn en doelmatig kunnen 
worden toegepast. Dit betreft met name de expeditie, entrees en 
looproutes (met inbegrip van de Grafelijke Zalen), toegankelijkheid voor 
mindervaliden, keukens en cateringvoorzieningen en demarcatie. Het 
Structuurontwerp is door de adviseurs opgeleverd en de Bestuurlijke 
Stuurgroep heeft op 2 oktober 2017 een geheel aan keuzes vastgesteld, 
onder voorbehoud van verdere uitwerking en financiële randvoor-
waarden. Keuzes zijn besproken in onder meer de Huishoudelijke 
Commissie en het College van Senioren in de Eerste Kamer, de Bouwbe-
geleidingscommissie en het presidium van de Tweede Kamer en met de 
vicepresident van de Raad van State. 

Voor het vervolg van het ontwerpproces worden opdrachten verleend aan 
de coördinerend architecten, de coördinerend technisch adviseur, 
architecten, en aan, op voordracht van de Rijksbouwmeester, deelarchi-
tecten en deeladviseurs. 

Voorontwerp 

Het definitiedocument, het Structuurontwerp en de kostentoetsingen 
vormen gezamenlijk de basis voor de Voorontwerpfase. Deze fase is 
gestart op 1 november 2017. Het Voorontwerp (VO) en in de volgende fase 
ook het definitief ontwerp worden door twee onafhankelijke externe 
partijen geraamd en worden ook weer getoetst op soberheid en doelma-
tigheid door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
in samenwerking met het Ministerie van Financiën waarbij het Ministerie 
van Algemene Zaken wordt betrokken. 

Het VO wordt naar verwachting in de tweede helft van 2018 vastgesteld 
met een kostentoets. De eerder genoemde doelmatigheidstoets dient voor 
de vaststelling plaatsgevonden te hebben. In de planning wordt hier 
rekening mee gehouden. De gebruikers worden betrokken bij de nadere 
keuzes die in het VO gemaakt worden, bijvoorbeeld over de expeditie, 
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entrees, overgangen tussen onderdelen van het complex en de technische 
hoofdkeuzes. Het VO geeft de gebruikers ook nader inzicht in wat de 
renovatie wel en niet behelst. Keuzes met hun consequenties worden 
voorgelegd aan de bestuurlijke stuurgroep, en aan andere gebruikers-
gremia, waaronder ten minste de Bouwbegeleidingscommissie van de 
Tweede Kamer en de Huishoudelijke commissie van de Eerste Kamer. Het 
Voorontwerp vormt de start van de fase Definitief Ontwerp, waarin het 
ontwerp verder wordt uitgewerkt. Daarbij worden ook de uitvoerende 
partijen betrokken. Bij het Voorontwerp en later het Definitief Ontwerp, 
wordt wederom getoetst of de projectsom realistisch is voor de uit te 
voeren werkzaamheden en de werkelijke kosten worden periodiek 
getoetst aan de begrotingen. 

Gebouwdeel Hotel 

Zoals gevraagd in de motie-Krol c.s. (Kamerstuk 34 293, nr. 24) is de 
gemeente Den Haag gevraagd naar haar opvattingen over de 
mogelijkheid van sloop/nieuwbouw van het gebouwdeel Hotel (Lange 
Poten) met behoud van de voorgevel. Achtergrond van het opvoeren van 
dit alternatief vormen onder meer aanhoudende klachten van de 
gebruikers over het binnenklimaat. Het antwoord van de gemeente van 
4 oktober 2016 is aan uw Kamer gezonden bij de brief van 23 november 
2016 (Kamerstuk 34 293, nr. 31), tezamen met resultaten van onderzoek 
naar de daglichttoetreding in het gebouwdeel Hotel. Bij sloop/nieuwbouw 
is geen vergroting van het vloeroppervlak mogelijk. Ook een substantiële 
aanpassing van de indeling van de plattegrond is vrijwel niet mogelijk, 
omdat deze in hoge mate wordt bepaald door de architectonische ritmiek 
van de opbouw van de gevel die niet kan worden aangetast. De bestaande 
indeling van de kantoorvloeren is overigens efficiënt. Dat is nog eens 
bevestigd in het onderzoek voor het Structuurontwerp. In het VO worden 
de mogelijkheden van sloop/nieuwbouw betrokken. Ik verwacht dat een 
keuze gemaakt kan worden bij het vaststellen van het VO in de tweede 
helft van 2018. Het kritische geluid van de omgeving zoals verwoord in de 
brief van 4 november 2016 aan uw Kamer en de waarschuwingen in de 
brief van 31 oktober 2016 van de Vrienden van Den Haag (Kamerstuk 
34 293, nr. 30), worden daarbij betrokken. In het zomerreces van 2017 zijn 
ter overbrugging van de periode tot aan de start van de renovatie 
aanvullende ventilatiesystemen aangebracht om het binnenklimaat te 
verbeteren. 

Grafelijke Zalen 

Het huidige gebruik van de Grafelijke Zalen wordt tijdens de renovatie 
onderbroken. Dit geldt voor alle evenementen, met inbegrip van de 
Nederlandse Veteranendag en Prinsjesdag. Op 27 juni 2020 en 
15 september 2020 kan het Binnenhof nog gebruikt worden voor 
respectievelijk de Nederlandse Veteranendag en Prinsjesdag. Vanaf 
16 september 2020 tot en met 31 december 2025 is het huidige gebruik 
niet mogelijk. Alle betrokken organisatoren zijn of worden hierover 
ingelicht. 

Tijdelijke huisvesting 

Over de keuzes voor de tijdelijke huisvesting is uw Kamer geïnformeerd in 
de brief van 23 november 2016 (Kamerstuk 34 293, nr. 31). Alle drie 
projecten voor de tijdelijke huisvesting moeten tijdig gereed zijn om de 
gebruikers te ontvangen. De projecten lopen in tijd dan ook voorop. Het 
Rijksvastgoedbedrijf stuurt deze projecten aan en stemt dit af in stuur-
groepen met de gebruikers. 
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Deelproject tijdelijke huisvesting Eerste Kamer en Raad van State 

De Eerste Kamer en de Raad van State worden tijdens de renovatie 
tijdelijk gehuisvest in het complex Lange Voorhout 34–36/Kazernestraat. 
Het Rijksvastgoedbedrijf heeft met de beide gebruikers hiervoor een 
indelingsplan gemaakt en een Programma van Eisen opgesteld. Voor het 
ontwerp van de benodigde gebouwaanpassingen is een ontwerpteam met 
architecten (bureau Happel Cornelisse Verhoeven) en technische 
adviseurs aangesteld door het Rijksvastgoedbedrijf. Belangrijke opgaven 
zijn het geschikt maken van de bestaande grote zittingszaal als plenaire 
vergaderzaal van de Eerste Kamer en het creëren van een Volle Raadzaal 
voor de Raad van State. De functionaliteit van het complex is zoveel 
mogelijk gelijk aan de functionaliteit van de huidige huisvesting aan het 
Binnenhof. De verwachting is dat in april 2018 het Voorontwerp in concept 
gereed is en met de gebruikers kan worden besproken. Voor de zomer zal 
het definitief ontwerp getoetst kunnen worden waarna besluitvorming 
plaats kan vinden. De financiële toets wordt zowel bij VO als DO uitge-
voerd door het RVB en een externe kostenadviseur. 
Met de gemeente Den Haag is vooroverleg gestart met het oog op de 
vergunningverlening. 

Deelproject tijdelijke huisvesting Tweede Kamer 

Tijdens de renovatie van het Binnenhof is de Tweede Kamer gehuisvest in 
het complex Bezuidenhoutseweg 67. Het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken is in de zomer van 2017 verhuisd naar het gerenoveerde Rijks-
kantoor Rijnstraat 8. De investeringen om het pand geschikt te maken 
voor gebruik door de Tweede Kamer komen ten laste van het investerings-
budget van de renovatie voor zover het geen regulier onderhoud betreft, 
omdat het pand Bezuidenhoutseweg 67 onderdeel blijft uitmaken van de 
rijksvoorraad die op termijn nodig is voor de ambtelijke huisvesting. De 
richtlijnen van het Rijkshuisvestingstelsel worden hierop toegepast. 
Eerder is door het Rijksvastgoedbedrijf met de Tweede Kamer onderzoek 
gedaan naar de mogelijke indeling van dit gebouw. Daaruit bleek dat de 
gewenste functionaliteit, zo veel mogelijk gelijk aan de functionaliteit van 
de huisvesting aan het Binnenhof, in dit gebouw gevonden kan worden. 
Voor het ontwerp van de benodigde gebouwaanpassingen heeft het 
Rijksvastgoedbedrijf een ontwerpteam met architecten (bureau Zecc 
Architecten) en technische adviseurs aangesteld. De huidige Van 
Kleffenszaal op de eerste verdieping wordt geschikt gemaakt als plenaire 
vergaderzaal van de Tweede Kamer. In de omgeving daarvan is plaats 
voor voorzieningen zoals het ledenrestaurant, wachtruimte voor de pers, 
restaurant en ruimtes voor representatieve bijeenkomsten. Het publiek 
kan de vergaderingen bijwonen op de bestaande publieke tribune op de 
tweede etage en in een tweetal multimediaruimtes, waarvan één met 
direct zicht op de zaal. Commissiezalen vinden hun plek op de begane 
grond. Publiek zal, gescheiden van overige loopstromen, de zalen kunnen 
bereiken om openbare overleggen vanaf publieksvoorzieningen bij te 
wonen. Hiervoor is aan de stationszijde van het gebouw een nieuwe 
entree met hal voorzien. Dit is noodzakelijk, omdat de bestaande entree 
onvoldoende capaciteit heeft voor alle gebruikers en bezoekers. Ook 
groepen, waaronder scholieren die worden rondgeleid, komen hier 
binnen. De hogere verdiepingen bevatten werkruimtes en -zalen, die in 
gebruik kunnen worden genomen door de fracties met hun onder-
steuning, de ambtelijke organisatie en de parlementaire pers. Zij 
gebruiken de bestaande ingang aan de Bezuidenhoutseweg. 
Met het Voorontwerp is onder voorbehoud van financiële inpassing 
ingestemd door de bouwbegeleidingscommissie. 
Met Nieuwspoort wordt gesproken over de mogelijkheden op de tijdelijke 
locatie. 
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Met de gemeente Den Haag wordt overleg gevoerd met het oog op de 
vergunningverlening. 

Deelproject tijdelijke huisvesting Algemene Zaken 

Het deel van het Ministerie van Algemene Zaken dat is gehuisvest aan het 
Binnenhof, wordt tijdens de renovatie rondom het Catshuis gehuisvest in 
tijdelijke voorzieningen. Alle functies, met inbegrip van parkeren, worden 
ingepast binnen de grenzen van het terrein van het Catshuis. Het Catshuis 
zelf blijft het domein van representatieve bijeenkomsten. De Rijksbouw-
meester is betrokken bij het structuurontwerp en het voorontwerp voor de 
tijdelijke kantoorruimte. Met de gemeente Den Haag is vooroverleg 
gestart met het oog op de vergunningverlening. Die geschiedt zorgvuldig, 
mede omdat Het Catshuis en het Park Zorgvliet waarin het terrein ligt 
Rijksmonument zijn. De buurt zal tijdig over de ontwikkelingen worden 
geïnformeerd. 

Kosten 

Het Kabinet heeft voor de renovatie van het Binnenhof een bedrag 
gereserveerd van maximaal € 475 mln. prijspeil 20151 (Kamerstuk, 34 293, 
nr. 2). In de investeringssom is rekening gehouden met 20% onvoorziene 
uitvoeringskosten. Het budget omvat zowel de renovatie van het 
Binnenhofcomplex zelf als de investeringen voor het passend maken van 
tijdelijke huisvesting van de gebruikers. Ik zal u jaarlijks in de voortgangs-
rapportage daarover informeren. Indien u daarbij wilt beschikken over 
nadere gegevens, dan zal ik die vanwege de marktgevoeligheid vertrou-
welijk verstrekken. Het is de verwachting de werkzaamheden binnen dit 
budget te kunnen realiseren, waarbij ik eraan hecht u de volgende 
observaties mee te geven. 

Het eerder vermelde Definitiedocument is financieel doorgerekend door 
een externe partij en past binnen de financiële kaders van het project. 
Daarbij is uitgegaan van een sober en doelmatige uitvoering, het beoogde 
veiligheidsniveau ten tijde van het kabinetsbesluit en duurzaamheidmaat-
regelen die kostenefficiënt zijn en passend bij de monumentale status. 
Indien gedurende de voorbereiding van de renovatie aanvullende eisen 
worden gesteld – bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en 
veiligheid – dan is aanvullend budget nodig om die mee te kunnen 
nemen. In de voorbereiding van de renovatie is nadrukkelijk aandacht 
voor financiële uitvoeringsrisico’s. Reeds geïdentificeerde risico’s zijn 
asbest, technische oplossingen kelders en marktspanning. Nader 
onderzoek zal worden uitgevoerd om deze risico’s zo goed mogelijk te 
kunnen beheersen. 

Het eerder genoemde Structuurontwerp is financieel doorgerekend door 
een tweede externe partij en past binnen de financiële kaders van het 
project. Hierbij is ook de doorrekening van het Definitiedocument 
betrokken. Het Definitiedocument en Structuurontwerp zijn ten behoeve 
van de toets op soberheid en doelmatigheid door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met het 
Ministerie van Financiën besproken. Hier zijn geen opmerkingen uit 
voortgekomen. Het Ministerie van Algemene Zaken is hierbij betrokken. 

De tijdelijke huisvestingen zijn begroot en worden verder ontworpen en 
ontwikkeld binnen de financiële randvoorwaarden. 

1 In prijspeil 2017 (rekening houdend met de voorcalculatorische bouwindex van 2,5%) is dit bij 
benadering € 499 mln.
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De gebruikers zullen als gevolg van de renovatie kosten hebben, 
aanvullend op hun normale bedrijfsvoeringkosten. Het gaat onder meer 
om verhuiskosten, (kunst)opslag, veiligheid, audiovisuele middelen en 
ICT. Zoals aangekondigd in de brief van 18 november 2015 (Kamerstuk 
34 293, nr. 3) inventariseren de gebruikers deze posten. Daarna wordt 
bezien hoe met deze kosten wordt omgegaan. In het budget is een post 
opgenomen van € 12,5 mln. (prijspeil 2015) voor niet-huisvestingskosten 
die hiervoor mogelijk kan worden aangewend. 

In het kader van de renovatie van Huis ten Bosch heb ik extern onderzoek 
aangekondigd op de kostenbeheersing en de sturing daarop van 
specialistische en bijzondere projecten van het Rijksvastgoedbedrijf 
(Kamerstuk 34775 XVIII, nr. 6). Indien daar aanleiding toe is neem ik 
eventuele effecten mee bij dit project (en bijbehorend projectbudget). 

Vooruitlopend op deze uitkomsten wordt de financiële- en projectbe-
heersing renovatie Binnenhof op twee manieren versterkt: ten eerste door 
een manager projectbeheersing aan het kernteam Binnenhof toe te 
voegen die zich met name focust op de projectrisico’s, projectplanning en 
het binnen het budget van maximaal € 475 mln. (prijspeil 2015) realiseren 
van de opgave. Ten tweede wordt er zoals eerder vermeld een ambtelijke 
regiegroep ingericht onder leiding van de directeur-generaal Rijksvast-
goedbedrijf die zich focust op de match tussen gebruikerswensen, 
architectonische uitwerking en maximaal beschikbaar budget. Van de 
regiegroep maken ook de coördinerend architecten en de coördinerend 
technisch adviseur onderdeel uit alsmede een vertegenwoordiging uit de 
financiële kolom van BZK. In de opdrachtverlening aan de architecten (en 
overige adviseurs) is soberheid en doelmatigheid van de opgave als 
uitgangspunt door hen overgenomen. 

Opdrachtverlening geheim verklaard 

Op 3 november 2016 heeft de Minister voor Wonen en Rijksdienst het 
besluit genomen opdrachten voor het project renovatie Binnenhof geheim 
te verklaren in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (Kamerstuk 34 293, 
nr. 31). Het geheim verklaren heeft als doel om informatie bij een zo klein 
mogelijke groep van marktpartijen te houden, met oog op de beveiliging 
van het Binnenhof. Dit heeft onder meer tot gevolg dat werkzaamheden 
voor de renovatie door het Rijksvastgoedbedrijf aan een of meer partijen 
worden opgedragen zonder dat een aanbestedingsprocedure wordt 
gevolgd. Bij een openbare aanbesteding zouden te veel bouwtechnische 
gegevens openbaar gemaakt moeten worden. Opdrachten aan een 
geselecteerde partij worden verstrekt als de aangeboden prijs markt-
conform is en de prijs-kwaliteitverhouding van de aanbieding goed. Een 
groep van deskundigen is gevraagd zitting te nemen in een challenge-
board om dit proces van contractering en contractbeheer periodiek te 
beoordelen. De challengeboard wordt gevormd door vier extern deskun-
digen en twee deskundigen van het Rijksvastgoedbedrijf op het gebied 
van contractvorming en contractbeheer. De directeur Transactie en 
Projecten van het Rijksvastgoedbedrijf heeft een permanente uitnodiging. 
De challengeboard rapporteert aan de projectdirecteur renovatie 
Binnenhof van het Rijksvastgoedbedrijf. 

Omgeving 

De impact van de renovatie van het Binnenhof op de binnenstad van Den 
Haag is groot. Het Binnenhof wordt voor ruim vijf jaar een bouwplaats, en 
in plaats van het politieke proces voltrekt zich een renovatie. Met de 
gemeente Den Haag wordt intensief samengewerkt om de overlast te 
beperken en de gevolgen te mitigeren. Het gezamenlijke voornemen is om 
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de omgeving van het Binnenhof aantrekkelijk en leefbaar te houden, en 
het aantal bezoekers aan de directe omgeving van het Binnenhof gelijk te 
houden aan de huidige situatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft partners 
gevonden in een groot aantal bedrijven en bewoners om dit te realiseren. 
Er is een Kernteam Omgeving actief waarin Rijk en gemeente gezamenlijk 
optrekken met onder meer Bureau Binnenstad Den Haag, The Hague 
Marketing Bureau, ProDemos, het Mauritshuis en de Haagse podium-
kunsten. Op 13 maart 2017 is het plan van aanpak «Renovatie Binnenhof – 
met oog voor de omgeving», voorbereid door een brede groep van 
betrokkenen uit de omgeving, aan uw Kamer gezonden (Kamerstuk 
34 293, nr. 32). Een goede informatievoorziening voor de omgeving maakt 
deel uit van de aanpak. Het omgevingsprogramma zal ruim voor de start 
van de renovatie in 2020 meer en meer zichtbaar worden. 

Deze brief zend ik in afschrift aan de Eerste Kamer, de Raad van State en 
de gemeente Den Haag. 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.W. Knops
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