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Voorzienings- en leveringszekerheid energie

BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 7 mei 2008

In mijn brief aan uw Kamer van 20 december 2007 (Kamerstukken ll,
vergaderjaar 2007-2008, 29 023, nr. 45) heb ik een pakket maatregelen
aangekondigd in het kader van het aansluitbeleid voor nieuwe duurzame
productiecapaciteit en de schaarste op de transportnetten:

— ik heb maatregelen aangekondigd waarmee de realisatie van netver-
zwaringen en -uitbreidingen zal kunnen worden versneld;

— ik heb aangegeven op welke wijze ik voorrang voor duurzame produc-
tiecapaciteit voor die situaties waarin sprake is van een tijdelijke
schaarste aan transportcapaciteit;

— ik heb maatwerkoplossingen aangekondigd voor de problematiek rond
het aansluiten van nieuw WKK-vermogen in het Westland en het
Noorden van het land.

Tijdens het Algemeen Overleg op 30 januari jl. (Kamerstuk 29 023, nr. 47)

heb ik toegezegd u zo snel mogelijk te informeren over het resultaat van

de uitwerking van het congestiemanagement. Mijn streven was dit per

1 juli 2008 in te voeren. Tevens heb ik aangegeven dat ik een wetsvoorstel

voor voorrang voor duurzame productiecapaciteit in voorbereiding zou

nemen. In deze brief informeer ik u achtereenvolgens over:

— de voortgang van het congestiemanagement mede naar aanleiding
van de voortgangsrapportage die ik van TenneT heb ontvangen;

— de oplossingen voor de knelpunten in aansluitcapaciteit in het West-
land en het Noorden van Nederland;

— de stand van zaken met betrekking tot het wetsvoorstel in verband met
voorrang voor duurzame elektriciteit.

Met deze brief geef ik ook invulling aan mijn toezegging nader in te gaan

op het n-1 veiligheidscriterium met betrekking tot de transformator in het

Westland, zoals gedaan in het voornoemde Algemeen Overleg.
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' Ter inzage gelegd bij het Centraal Informa-
tiepunt Tweede Kamer.

Voortgang congestiemanagement

Uitgangspunt van mijn beleid is, zoals in de brief van 20 december 2007
vermeld, het tijdig realiseren van netverzwaringen en — uitbreidingen om
ervoor te zorgen dat alle nieuwe duurzame productiecapaciteit direct kan
worden aangesloten en te voorkomen dat er congestie op kan treden.
Daarvoor heb ik in genoemde brief een aantal structurele maatregelen
aangekondigd. Congestiemanagement is dus uitsluitend bedoeld als
vangnet voor situaties waarin de aangesloten productiecapaciteit de
beschikbare transportcapaciteit op het relevante netdeel overschrijdt.
TenneT werkt thans op mijn verzoek aan de concrete uitwerking van het
congestiemanagementsysteem. Recent heb ik op mijn verzoek een voort-
gangsrapportage van TenneT ontvangen’. TenneT merkt op dat er met
betrokken organisaties constructief wordt gewerkt aan de voorbereiding
en invoering van een congestiemanagementsysteem. TenneT signaleert in
zijn brief een aantal belangrijke ontwikkelingen:

— Het uitgewerkte systeem voor congestie-management kan met name
ingezet worden bij congestie op het landelijke hoogspanningsnet, of
de toegang tot het landelijke net. Congestiemanagement blijkt echter
niet goed toepasbaar op het merendeel van de regionale distributie-
netten. Congestiemanagement stelt hoge eisen aan de technische
infrastructuur. Vanzelfsprekend dient daarbij de netveiligheid en inte-
griteit gegarandeerd te blijven. Congestiemanagement biedt alleen een
oplossing indien de transportcapaciteit van een netvak de enige beper-
kende factor is. Aan andere veiligheidscriteria, onder meer in verband
met kortsluitvermogen en de zogenoemde blindlasthuishouding, zal de
netbeheerder altijd moeten voldoen. Naar nu blijkt lenen midden-
spanningsniveaus van de regionale netten zich om die reden in de
meeste gevallen toch niet goed voor de toepassing van congestie-
management.

— Eris meer tijd nodig voor een zorgvuldige invoering van congestie-
management op de hoogspanningsnetten. Naar verwachting zal de
benodigde aanpassing in regelgeving oktober 2008 zijn afgerond.
Marktpartijen hebben aangegeven dat, nadat de aanpassingen zijn
afgerond, zij minimaal 1 jaar nodig hebben voor de noodzakelijke
aanpassingen in de ICT-systemen en in het berichtenverkeer tussen
TenneT, netbeheerders en Programma Verantwoordelijke partijen. Als
gevolg van de complexiteit van het systeem en het grote aantal
betrokken partijen neemt de implementatie derhalve aanzienlijk meer
tijd in beslag dan oorspronkelijk voorzien. Generieke invoering van
congestiemanagement vanaf 1 juli 2008 is daardoor niet haalbaar.
TenneT verwacht dat een systeem van congestiemanagement in het
derde kwartaal van 2009 operationeel zal zijn.

Overigens merk ik op dat deze vertraging geen consequenties heeft voor
het aansluiten van duurzaam opgewerkt vermogen op het hoogspan-
ningsnet. Congestie op het hoogspanningsnet treedt naar verwachting
pas op in 2011 op het moment dat de Nuon centrale in de Eemshaven
wordt aangesloten.

Maatwerkoplossingen

Ik heb in mijn brief van 20 december 2007 maatwerkoplossingen voor een
zo snel mogelijke verzwaring van het netwerk voor het Westland en het
Noorden van het land aangekondigd. In mijn brief van 23 januari jl. heb ik
de situatie in het Westland verder toegelicht (Kamerstukken Il, vergader-
jaar 2007-2008, 29 023, nr. 46). Hieronder geef ik u de stand van zaken en
de gevolgen van de vertraging.

Westland
In het Westland is op dit moment de exportcapaciteit van het transforma-
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torstation te laag om de groei in het aantal nieuwe WKK'’s op te vangen. In
de afgelopen twee jaar is de export op het transformatorstation vervier-
voudigd tot ca 440 MW. Daarmee is het maximum bereikt.

Ik hecht er aan er op te wijzen dat deze transformatoren gezien hun aard
tot het hoogspanningsnet behoren en volgens het «n-1»-veiligheids-
criterium worden geopereerd. Ik acht het niet opportuun dit criterium hier
los te laten, omdat de daarmee bereikte uitbreiding van capaciteit ten
koste zou gaan van de leveringszekerheid van een groot deel van Zuid-
Holland.

De volgende technische maatregelen zijn thans definitief gepland door de
netbeheerders Westland Infra, TenneT en Eneco Netbeheer:

In gebruik name «slapende» kabel naar verzorgingsgebied

van Eneco Netbeheer 40 MW maart 2008
Tijdelijke 20kV-kabel van De Lier naar Westerlee 50 MW mei 2009
Vervroegde levering van één transformator en tijdelijke

plaatsing in Westerlee 70 MW mei 2009
Oplevering 1e fase transformatorstation De Lier en 1e fase

station Westerlee — 380 105 MW december 2009
Oplevering 2e fase transformatorstation De Lier en 2e fase

station Westerlee — 380 105 MW maart 2010
Nieuwe 150kV-kabel De Lier naar Wateringen 450 MW eind 2011

Met de oplevering van de 2e fase van beide transformatorstations zal de
exportcapaciteit van het Westland van de huidige 440 MW verhoogd naar
ruim 800 MW. Daarmee is er voldoende capaciteit voor het transport van
de verwachte WKK-installaties.

Gelet op het tempo van de aangevraagde aansluitingen, de planning van
de netuitbreidingen en afhankelijk van de ontwikkeling van een snelle
versie van congestiemanagement en de benodigde codewijzigingen,
verwachten de netbeheerders dat congestiemanagement in vereenvou-
digde vorm in oktober 2008 operationeel kan worden. Westland Infra sluit
op dit moment alle WKK's aan, maar er is een beperking in de mogelijk-
heid tot teruglevering. Deze congestie zal in de loop van 2008 geleidelijk
toenemen tot circa 45 MW in oktober 2008 en oplopen tot circa 100 MW
eind 2009. Samen met NMa/DTe en LTO Nederland werken TenneT en
Westland Infra, vooruitlopend op het generieke congestiemanagement,
aan een snel in te voeren versie van het congestiemanagement. Dit zal
een vereenvoudigd computersysteem gebruiken omdat het in het West-
land een beperkte en homogene groep van producenten betreft.

Noorden van het land

In het noorden van het land betreft het de congestie op de verbinding
tussen Eemshaven en Zwolle die optreedt vanaf het moment dat de
nieuwe centrales aan de Eemshaven in bedrijf komen. Deze aangekon-
digde beperkingen hebben gevolgen voor het aansluiten van lokale
decentrale initiatieven.

De drie provincies Groningen, Drenthe en Overijssel hebben onlangs
formeel en definitief ingestemd met het in stand houden en verzwaren
van de hoogspanningsleiding Groningen-Hoogeveen-Zwolle. Daarmee is
een belangrijke voorwaarde vervuld voor het aansluiten van de duurzame
initiatieven in deze provincies. De netbeheerder Essent Netwerk heeft in
samenwerking met TenneT de afgelopen maanden aan 83 van de 100
aanvragen in de provincies een aansluiting kunnen aanbieden. De overige
aanvragers zullen moeten wachten op verzwaring en uitbreiding van het
middenspanningsnet en het regionale 110 kV hoogspanningsnet; dit zal 1
tot 3 jaar vergen. Congestiemanagement voor deze overige 17 klanten
biedt hier geen oplossing omdat andere veiligheidscriteria (zoals kortsluit-
vermogen en blindlasthuishouding) het aansluiten onmogelijk maken.
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Wetsvoorstel Voorrang voor duurzame productiecapaciteit

In het overleg met uw Kamer op 30 januari jl. heb ik aangegeven met
spoed een wetswijziging voor te gaan bereiden om voorrang voor duur-
zaam ook wettelijk een goede basis te geven, mede gelet op een voorstel
met die strekking van de Europese Commissie in het kader van een wijzi-
ging van de Richtlijn voor Duurzame Energie.

Vanzelfsprekend is er een nauwe samenhang tussen dit wetsvoorstel en
de invoering van een systeem van congestiemanagement. De voorrangs-
regeling is immers alleen relevant als er congestie dreigt op te treden. In
die situatie zal de toegang van niet-duurzame producenten moeten
worden beheerst door middel van congestiemanagement.

Ik streef ernaar het wetsvoorstel voor Voorrang voor duurzame productie-
capaciteit voor het zomerreces 2008 aan de Raad van State te kunnen
aanbieden.

Tot slot

Er zal door regionale netbeheerders, met of zonder congestiemanage-
ment, voortvarend moeten worden gewerkt aan de noodzakelijke
netuitbreidingen en -verzwaringen. Om de noodzakelijke netuitbreidingen
en -verzwaringen te versnellen onderneem ik een viertal acties:

— Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening
krijgt de provincie de mogelijkheid om de Provinciale Projectenproce-
dure in te zetten. Dit maakt het mogelijk om het traject tussen planning
en realisatie ervan aanzienlijk te bekorten. |k zal er bij de provincies
voor pleiten om de mogelijkheid die ze bij de inwerkingtreding van de
nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening krijgen om de Provinciale
Projectenprocedure in te zetten ten volle te benutten. Ik wil er verder
voor zorgen dat provincies en gemeenten daarbij te allen tijde een
beroep kunnen doen op de expertise op dit terrein die op mijn departe-
ment aanwezig is.

— Indien verbindingen van 110 kV en/of 150 kV van nationaal belang zijn
en om die reden regie van het Rijk geboden is, zal ik er samen met
mijn collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube-
heer zorg voor dragen dat een ad hoc besluit zal worden genomen om
de Rijksprojectenprocedure van toepassing te verklaren. Op basis van
een aanpassing van de Elektriciteitswet 1998 zal deze al automatisch
worden toegepast op hoogspanningsverbindingen van 220 kV en
hoger (Kamerstukken I, vergaderjaar 2007-2008, 31 326).

— |k heb een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 inzake aanmerkelijke
investeringen in voorbereiding om ervoor te zorgen dat netbeheerders
sneller zekerheid verkrijgen over nut en noodzaak van hun investe-
ringen. Ook deze wetswijziging zal bijdragen aan een snellere realisatie
van noodzakelijke netuitbreidingen en -verzwaringen.

— Verder ben ik in gesprek met netbeheerders en provincies om meer
samenhang aan te brengen tussen de ruimtelijke planning van
energieprojecten enerzijds en de bijbehorende energie-infrastructuur
anderzijds, bijvoorbeeld bij wijziging van streek- en bestemmings-
plannen.

De minister van Economische Zaken,
M. J. A. van der Hoeven
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