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1 
Inleiding en samenvatting

1.1
Inleiding

Voor u ligt de achtste voortgangsrapportage over het project Geluidsisolatie Schiphol. Deze rapportage is opgesteld conform de Regeling grote projecten van de Tweede Kamer. Deze regeling voorziet in een halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van het project. 

Het rapport beslaat de periode 1 januari tot 1 juli 2008. Het rapport heeft betrekking op alle projecten die in het kader van geluidshinder en externe veiligheid ten behoeve van de luchthaven Schiphol worden uitgevoerd. Het gaat om de volgende projecten: 

· Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2).

· Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3).

· Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidszone.

· Aankoop en sloop van woningen en woonschepen binnen de veiligheidszone.

· Aankoop of verplaatsing van de zogenoemde woonschepen 5P gelegen binnen de geluidszone.

· Financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is zowel verantwoordelijk voor het beleid als de uitvoering van de projecten GIS-2, GIS-3 en ‘Aankoop of verplaatsing van de woonschepen 5P gelegen binnen de geluidszone’. 

Voor de projecten ‘Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidszone’ en ‘Aankoop en sloop van woningen en woonschepen binnen de veiligheidszone’ draagt het ministerie de beleidsverantwoordelijkheid. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor deze twee projecten ligt bij de desbetreffende gemeenten. 

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het heeft een onafhankelijke positie. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat is budgetverantwoordelijk, maar draagt geen inhoudelijke verantwoordelijkheid. Daarom vindt u in deze rapportage alleen een financiële verantwoording van het Schadeschap. 

1.2
Leeswijzer

Dit voortgangsrapport bestaat uit twee hoofdonderdelen. Na een korte blik op de omgeving van de projecten be​schrijft het de voortgang per project (hoofdstuk 3). Vervolgens wordt u geïnformeerd over de projectbeheersing (hoofdstuk 4). Allereerst staan in hoofd​stuk 2 de essentialia van de projecten beschreven.

1.3
Samenvatting 
GIS-2

De isolatie van GIS-2 panden is op 30 juni 2008 beëindigd. Het aantal geïsoleerde panden bedraagt 8465. Dit is lager dan het aantal van 8506 uit de vorige voortgangsrapportage. Dit komt omdat eigenaren van 13 woningen alsnog afgezien hebben van isolatie. Daarnaast zijn er 28 panden waarvan Progis het tijdsverloop van de isolatie niet of moeilijk kan beïnvloeden waardoor de isolatie mogelijk pas over enige jaren zal plaatsvinden. Omdat het niet efficiënt is om voor deze panden een GIS-2 organisatie in stand te houden is besloten deze panden te isoleren onder GIS-3.

De financiële afwikkeling van de contracten met de aannemers over de laatst geïsoleerde woningen zal plaatsvinden in de tweede helft van 2008. Na 2008 zal de bodemprocedure bij de Raad voor de Arbitrage voor de Bouw over de eindafrekeningen van woningen, die gerealiseerd zijn in de periode voor 2005, nog doorlopen. GIS-2 kan financieel pas worden afgesloten na afwikkeling van de bodemprocedure.

In juni 2008 is de PRI-raming
 voor GIS-2 geactualiseerd. Het blijkt dat de laatste 1000 woningen meer geluidwerende voorzieningen vereisten en dus duurder zijn dan de gemiddelde woning waar de raming op was gebaseerd. Voorts is de isolatie van scholen duurder uitgevallen. Ten derde eist de bovenvermelde bodemprocedure meer inzet van Progis dan destijds kon worden voorzien. Dit alles leidt tot een kostenverhoging van M€ 4,8. Daarnaast leidt de overheveling van de bovenvermelde 28 panden naar GIS-3 tot een verlaging van het benodigde projectbudget voor GIS-2 van M€ 8,1.  

GIS-3

Van het totaal aantal woningen (5027) uit het isolatieprogramma zijn er 3398, verdeeld over twee deelprojecten, in behandeling genomen. Voor 1118 van deze 3398 woningen is de procedure om te komen tot isolatie afgerond omdat de eigenaar geen prijs stelt op isolatie of omdat bij akoestisch onderzoek gebleken is dat de woning al voldoende geluidwerend is.  In aanvulling op het bovenstaande zijn 28 panden uit GIS-2 bij GIS-3 in behandeling genomen.

In juni 2008 is de PRI raming GIS-3 geactualiseerd. Op basis van de ervaringen bij GIS-2 is de raming van de uitvoeringskosten verlaagd. Voorts is bij de nieuwe PRI raming uitgegaan van een lager aantal te isoleren woningen. Uit het  akoestisch onderzoek aan de woningen uit de eerste twee deelprojecten is gebleken is dat veel woningen reeds voldoende geluidwerend zijn. Het aantal te isoleren woningen ligt nu tussen de 2050 tot 2530 in plaats van de 3260 van de raming uit 2007. Dit leidt tot een kostenverlaging van M€ 9,5. Daarnaast leidt de overheveling van de bovenvermelde 28 panden van GIS-2 naar GIS-3 tot een verhoging van het benodigde projectbudget voor GIS-3 van M€ 8,1. Rekeninghoudend met de overige kostenposten in de raming komt de nieuwe raming uit op hetzelfde bedrag als de vorige raming.

Wat betreft de voortgang is vertraging opgelopen bij het akoestisch en bouwkundig onderzoek aan de woningen. Progis zet het onderzoek en ontwerp van de geluidwerende voorzieningen op productbasis in de markt. Het aantal geïnteresseerde bedrijven is kleiner dan verwacht. Hierdoor kost het meer tijd om een geschikt ingenieursbureau te contracteren. Verder blijken wel gecontracteerde bureaus moeite te hebben met de beheersing van het proces. De vertraging kan voor een deel van de woningen oplopen tot meer dan 6 maanden. Op dit moment is nog niet aan te geven welke gevolgen deze vertraging heeft voor de einddatum van GIS-3. Dit hangt in grote mate af van de wijze waarop de markt voor ontwerp en daadwerkelijke aanbrengen van de voorzieningen reageert op de aanbestedingen in de tweede helft van 2008. 
2 
Essentialia 

2.1 
Inleiding 

De luchthaven Schiphol is in grootte de vijfde luchthaven van Europa en van groot belang voor de Nederlandse economie. In 1995 stemden de Tweede en Eerste Kamer in met de beslissing van het Kabinet om Schiphol uit te laten groeien tot mainport. Tevens werd besloten tot de aanleg van een vijfde landingsbaan.

Omdat de luchthaven in een intensief bebouwde omgeving is gelegen worden vele omwonenden dagelijks geconfronteerd met geluidsoverlast van startende en landende vliegtuigen. 

Het beleid van de overheid is erop gericht nadelige effecten van de luchthaven te beperken. In 1995 is besloten dat de verdere ontwikkeling van Schiphol tot een mainport niet mocht leiden tot een hogere milieubelasting. Daarom voert de overheid in de omgeving van Schiphol een aantal projecten uit, te weten: 

· Geluidsisolatie projecten. 

· Aankoop en sloop van gebouwen binnen de geluidszone en veiligheidszone.

· Aankopen of verplaatsen van woonschepen binnen de geluidszone.

· Financiering van het Schadeschap luchthaven Schiphol voor de behandeling van schadeclaims. 

De kosten van deze projecten worden door de overheid voorgefinancierd en vervolgens grotendeels op de luchtvaartsector verhaald. 

2.2 
De geluidsisolatieprojecten

Al sinds het begin van de jaren tachtig worden ‘geluidsgevoelige objecten’ in de omgeving van Schiphol geïsoleerd. Onder geluidsgevoelige objecten worden woningen, scholen en zorgcentra verstaan. De mate van isolatie hangt af van de berekende geluidsbelasting. Hierbij maakt de overheid onderscheid tussen etmaalisolatie en nachtisolatie. Of een object voor etmaalisolatie in aanmerking komt hangt af van de geluidsbelasting die wordt berekend op basis van zogenaamde Kosteneenheden (Ke). Voor nachtisolatie geldt het equivalente A-gewogen geluidsniveau (LAeq). In bijlage 2 van deze voortgangsrapportage vindt u een nadere toelichting.

Op basis van de aan- en afvliegroutes, de verkeersomvang en de vlootsamenstelling worden geluidscontouren berekend. Aanpassing van het gebruik van de luchthaven, zoals andere vliegroutes, betekent doorgaans een wijziging van de geluidscontouren.

Er zijn vier Ke-zones gedefinieerd van respectievelijk 35, 40, 55 en 65 Ke. Bij een geluidsbelasting boven de 35 Ke mogen in beginsel geen nieuwe objecten met een woonfunctie worden gebouwd. Woningen die liggen binnen 40 Ke-contour worden geïsoleerd. Woningen met een geluidsbelasting van meer dan 65 Ke worden gesloopt. Tot mei 2003 werden woningen binnen de 55 Ke-contour gesloopt die niet voldoende konden worden geïsoleerd. Een woning binnen de 26 LAeq-contour komt in aanmerking voor isolatie van de slaapvertrekken.

GIS-1

Begin jaren ‘80 besloot de regering tot isolatie van woningen rond Schiphol, het project Geluidsisolatie Schiphol fase 1 (GIS-1). Onder GIS-1 zijn 3.700 objecten geïsoleerd. De kosten van GIS-1 bedroegen 

M€ 126,8. De uitvoering van GIS-1 is in 1997 afgerond; de klacht en garantieregeling is in 2007 afgerond.  

GIS-2 

In 1995 besloot het kabinet tot de mainportstrategie en de aanleg van een vijfde baan. Ondanks de verdere ontwikkeling van Schiphol tot mainport mocht de geluidshinder in de omgeving van de luchthaven niet toenemen. Daarom is in 1997 een nieuw isolatieproject van start gegaan, het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2). In de periode 1997-1999 voerde de luchthaven Schiphol (Amsterdam Airport Schiphol, AAS) het isolatieproject uit. Vanaf 2000 is het ministerie van Verkeer en Waterstaat c.q. Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de uitvoering.
Tijdens de uitvoering van GIS-2 zijn de geluidscontouren verschillende keren gewijzigd. GIS-2 startte op basis van de contouren die in 1997 in de PKB-Schiphol waren vastgelegd. Dit waren de zogenoemde S4/S2-contour (vierbanenstelsel) en de 5P-contour (vijfbanenstelsel).

In februari 2003 is de PKB-Schiphol komen te vervallen en werd het Luchthavenindelingbesluit (LIB 2003) van kracht. De geluidscontouren in het LIB verschilden van die van de PKB-Schiphol. Kort na invoering van het LIB 2003 bleek dat in de berekeningen het vliegverkeer verkeerd over de landingsbanen was verdeeld. Toen de effecten van het herstel van deze zogenaamde ‘invoerfout’ en het wijzigen van enkele aan- en afvliegroutes bekend waren, is het LIB 2003 in september 2004 vervangen door het LIB 2004. Door de wijzigingen in de geluidscontouren zijn objecten die eerst tot het isolatieprogramma van GIS-2 behoorden, buiten de geldende contouren komen te liggen. Omdat hiermee de juridische grondslag voor isolatie verviel, is overwogen om deze woningen niet meer te isoleren. Eigenaren met een overeenkomst zijn in de gelegenheid gesteld aan te geven of zij wilden vasthouden aan isolatie van hun woning. Mede op basis van de ontvangen reacties is begin 2005 besloten buiten het geluidsisolatiegebied alleen woningen te isoleren waarvan de eigenaren in het bezit zijn van een overeenkomst en hebben verzocht om isolatie. Deze woningen worden geïsoleerd met een geminimaliseerd isolatiepakket. De woningen binnen het isolatiegebied worden sinds begin 2005 geïsoleerd op basis van de geluidsbelasting conform het LIB 2004.  

Klacht- en garantieregeling GIS-2

Conform een garantieregeling zijn aannemers gehouden binnen een termijn van tien jaar na oplevering van een object eventuele herstelwerkzaamheden uit te voeren, tenzij er sprake is van fouten waarvoor zij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dat geval neemt het Rijk de verantwoordelijkheid voor de garantie over. 

GIS-3

GIS-3 is de derde fase van het project Geluidsisolatie Schiphol. Als gevolg van de ingebruikname van de vijfde baan is in 2004 een nieuw isolatiegebied vastgesteld op basis van het eerder genoemde LIB 2004.

In deze fase worden woningen geïsoleerd die in eerdere geluidsisolatieprojecten niet in beschouwing zijn genomen. Verder komen reeds geïsoleerde woningen in aanmerking voor aanvullende isolatievoorzieningen, indien de geluidsbelasting is toegenomen. Besloten is GIS-3, evenals GIS-2, onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat regionale dienst Noord-Holland te laten uitvoeren (Kamerstuk 2004-2005, 26959, nr. 103). In 2006 is gestart met de uitvoering van GIS-3. De laatste woningen in GIS-3 worden naar verwachting eind 2010 opgeleverd. Inclusief administratieve en organisatorische afwikkeling kan het project in de eerste helft van 2011 worden afgerond.
2.3 
Aankoop  LIB geluidsloopzones en veiligheidssloopzones Schiphol 
Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

Tot de inwerkingtreding van het LIB in februari 2003 was de inzet van de overheid erop gericht om woningen binnen de 55 Ke-contour die niet konden worden geïsoleerd, aan te kopen. In de zone tussen 55-65 Ke werden woningen aangekocht, tenzij de woningen al voldoende waren geïsoleerd of de desbetreffende eigenaren hebben verzocht om isolatie. Had de woning een geluidsbelasting van meer dan 65 Ke, dan ontving de eigenaar een aanbod tot aankoop. De aangekochte woningen werden vervolgens gesloopt. Dit project is gestart in 1997. 

Met de inwerkingtreding van het LIB in februari 2003 is alleen nog de aankoop van woningen mogelijk die een geluidsbelasting van meer dan 65 Ke hebben. De uitvoering van het beleid ligt sindsdien bij de betrokken (deel)gemeenten. Om deze (deel)gemeenten financieel tegemoet te komen is de Regeling Uitkeringen Beperkingengebied Schiphol gemaakt. Deze regeling is in juli 2003 van kracht geworden. Vanaf dat moment konden de (deel)gemeenten met de uitvoering starten. Een einddatum is niet bepaald. Als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) kunnen eigenaren niet worden  verplicht om hun woning te verkopen. Als zij tot verkoop besluiten, kunnen zij hun object aan de gemeente voor aankoop aanbieden. De gemeente koopt vervolgens het desbetreffende pand tegen de onteigeningswaarde. De aangekochte woningen dienen in beginsel binnen één jaar na verwerving te worden gesloopt. De grond komt in het bezit van de desbetreffende gemeente. De gemeente kan conform de Regeling Uitkeringen Beperkingengebied Schiphol de gemaakte kosten declareren bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. De vergoeding aan de gemeente wordt door het ministerie van Verkeer en Waterstaat verminderd met de restwaarde van de grond na de sloop van de woning.  

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

Het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) stelt een risicozone vast rond de luchthaven. Aan de bewoners binnen de zones met het hoogste risico heeft de overheid een aanbod gedaan om hun woning of woonschip aan te kopen. De aangekochte woningen en woonschepen worden vervolgens gesloopt. Woonschepen kunnen ook worden verplaatst. Sinds juli 2003 ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij de betrokken (deel)gemeenten. De gevolgde procedure komt overeen met de procedure ‘Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidszone’. 

Woonschepen geluidszones Schiphol
Woonschepen kunnen niet worden geïsoleerd, omdat ze na isolatie te zwaar zouden zijn om te kunnen blijven drijven. Daarom zijn eigenaren van woonschepen binnen de geluidscontouren tot 20 augustus 2005 in de gelegenheid gesteld om hun schip voor aankoop door het Rijk aan te bieden. Ook konden eigenaren ingaan op een aanbod voor een alternatieve gelijkwaardige locatie voor hun schip. Eind 2007 zijn alle woonschepen aangekocht en is één woonschip verplaatst. Onder het voorbehoud van sloop van de aangekochte woonschepen is dit project afgerond.  

2.4 
Schadeschap luchthaven Schiphol

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is een openbaar lichaam dat is ingesteld op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Het Schadeschap is uitsluitend voor schadebehandeling opgericht en heeft een loketfunctie voor de afhandeling van schadevergoedingen, in concreto de afhandeling van verzoeken tot schadevergoeding die verband houden met de uitbreiding van het luchtvaartterrein Schiphol en een aantal wijzigingen in de infrastructuur in de omgeving van Schiphol op grond van artikel 9 van de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol. Deze regeling is in november 1998 ingegaan. Verzoeken om schadevergoeding wegens het Luchthavenverkeerbesluit en/of het Luchthavenindelingbesluit van 20 februari 2003, als gewijzigd in het Wijzigingsbesluit van 23 augustus 2004, kunnen worden ingediend tot 23 augustus 2009. Daarna zal behandeling van nieuwe  verzoeken worden overgedragen aan de dan opnieuw bevoegde bestuursorganen. 

In het Schadeschap zijn vertegenwoordigd het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en in totaal 26 gemeenten en stadsdelen. 

Het Schadeschap heeft een onafhankelijke positie. Evenals de andere bestuursorganen die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Schadeschap luchthaven Schiphol heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat zitting in het bestuur van het Schadeschap. 

2.5
Organisatie van projecten 

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is integraal verantwoordelijk voor de projecten GIS-2, GIS-3 en Aankoop of verplaatsing van de woonschepen 5P gelegen binnen de geluidszone. Binnen het ministerie is Rijkswaterstaat regionale dienst Noord-Holland belast met de uitvoering van de geluidsisolatie. Hiertoe is een aparte projectorganisatie opgericht, Progis. 

Over de projecten Aankoop en sloop van woningen binnen de geluidszone en Aankoop en sloop van woningen en woonschepen binnen de veiligheidszone draagt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de beleidsverantwoordelijkheid. De uitvoeringsverantwoordelijkheid voor deze twee projecten ligt bij de desbetreffende (deel)gemeenten. 

Het Schadeschap luchthaven Schiphol is een onafhankelijk orgaan, waarvoor het Ministerie van Verkeer- en Waterstaat  de budgetverantwoordelijkheid draagt. 

3 
De projecten in hun omgeving

3.1
Beleidsontwikkelingen

Aldersoverleg

In 2006 heeft de het ministerie van Verkeer en Waterstaat een overleg opgestart tussen overheden, luchtvaartpartijen en bewoners rond Schiphol onder voorzitterschap van de heer Alders. Dit is het zogenaamde Aldersoverleg. Het doel van het Aldersoverleg is om met alle betrokkenen te komen tot afspraken voor de ontwikkeling van Schiphol. 

Dit overleg heeft medio 2007 een gedragen advies opgeleverd over de ontwikkeling van Schiphol op korte termijn. Onderdeel van dit advies zijn afspraken over hoe geluidshinder zo veel mogelijk beperkt kan worden en kwaliteit van de leefomgeving kan worden behouden. De heer Alders werkt nu met dezelfde partijen aan een advies over de ontwikkeling van Schiphol tot 2020. Dit advies wordt eind september / begin oktober verwacht. 

Flexibilisering bestaande regelingen voor nadeelcompensatie, schade en geluidsisolatie

Het convenant Leefomgeving is onderdeel van de afspraken over de ontwikkeling van Schiphol op de korte termijn. In het kader van dit convenant wordt momenteel een voorstel uitgewerkt over de wijze waarop het Rijk de bestaande regelingen voor nadeelcompensatie, schade en geluidsisolatie flexibeler kan maken. 

Een dergelijke nieuwe regeling zal beter aan de wensen van de omgeving tegemoet komen en ook financieel efficiënter zijn. Hierbij zal ook aandacht worden geschonken aan de concurrentiepositie van Schiphol als internationale luchthaven. Randvoorwaarde bij dit nieuwe voorstel is een efficiënte, effectieve en budgettair neutrale besteding van beschikbare financiële middelen.     

Het eerste deel van dit project bestaat uit een onderzoek naar de specifieke wensen van de omwonenden t.a.v. isolatie en compensatie alsmede de ervaringen met het Schadeschap. Planning is dat deze onderzoeken in het vierde kwartaal van 2008 zal worden afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken zal een conceptregeling worden uitgewerkt. 

3.2
Communicatie

Twee keer per jaar voert Progis met de betrokken gemeenten overleg over de voortgang van de geluidsisolatieprojecten. 

In de verslagperiode heeft Progis overleg gevoerd met de verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Zaanstad, Haarlemmermeer en Aalsmeer over de voortgang van de geluidsisolatieprojecten. Verder is gesproken met de vertegenwoordigers van de Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft (BIA) en de Dorpsraad Zwanenburg/Halfweg.

In opdracht van Progis is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van huiseigenaren over het isolatieproces. Het onderzoek is uitgevoerd onder de bewoners van de woningen die in uitvoering zijn. Uit het onderzoek blijkt dat bewoners in het algemeen tevreden zijn over de wijze waarop ze door Progis worden geïnformeerd over de isolatie en het proces. Ontevreden zijn bewoners over de duur van het proces en de uitkomst. Bewoners vinden dat het te lang duurt. Een relatief groot aantal bewoners is ontevreden indien de woning niet voor isolatie in aanmerking komt.

Op 11 juni 2008 heeft Progis bezoek gehad van een delegatie van de Franse overheid die onderzoek doet naar de duurzame ontwikkeling van de luchthaven Charles de Gaulle in de komende vijf tot tien jaar. De delegatie oriënteert zich in diverse landen. Tijdens het bezoek is ingegaan op de marktbenadering die Progis heeft gekozen, de verhouding tussen de bouw- en organisatiekosten, de bewonerstevredenheid, de eventuele ontwikkeling van nieuw beleid voor andere compenserende maatregelen, de terugbetaling door de luchtvaartsector en de contractuele verhouding met de bewoners.
3.3
Voortgang per project

In  deze paragraaf wordt gerapporteerd over de voortgang van GIS-2, GIS-3 en de overige projecten in de eerste helft van 2008.

GIS-2
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Conform de huidige scope zouden tijdens GIS-2 naar verwachting in totaal 8.506 woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen worden geïsoleerd. Inmiddels hebben eigenaren van 13 woningen het isolatievoorstel van Progis niet geaccepteerd of hebben anderszins alsnog afgezien van isolatie. De isolatiewerkzaamheden GIS-2 zijn op 30 juni 2008 beëindigd. Op die datum waren 8.465 objecten geïsoleerd. Daarnaast zijn er 28 panden waarvan Progis het tijdsverloop van de isolatie niet of moeilijk kan beïnvloeden waardoor de isolatie mogelijk pas over enige jaren zal plaatsvinden. Het betreft panden waar Progis het ontwerp van de isolatie heeft afgerond en met de eigenaar is overeengekomen dat deze de geluidwerende voorzieningen in de komende jaren zelf realiseert of panden waar Progis afhankelijk is van derden. Omdat het niet efficiënt is om voor deze panden een GIS-2 organisatie in stand te houden is besloten deze panden te isoleren onder GIS-3, waarbij de regelgeving van toepassing blijft die gold ten tijde van GIS-2. 

GIS-3

	Tabel 1B: geluidsgevoelige gebouwen GIS-3

(Peildatum: 1 juli 2008)
	Aantal

objecten



	
	

	‘Geluidsgevoelige gebouwen’ in de zin van de RGV binnen isolatiegebied GIS-3 
	11.866

	Niet opgenomen in isolatieprogramma
	6.839

	Opgenomen in isolatieprogramma
	5.027

	
	

	Woningen uit isolatieprogramma die ingedeeld zijn in deelproject 1
	754

	Woningen uit isolatieprogramma die ingedeeld zijn in deelproject 2
	2644

	Woningen uit isolatieprogramma die nog in een deelproject moeten worden ingedeeld
	1629

	Additioneel aantal woningen waaraan gewerkt wordt in GIS-3 (overgeheveld vanuit  GIS-2)
	28


Isolatiegebied en isolatieprogramma

Binnen de geluidscontouren die behoren bij het Luchthavenindelingsbesluit 2004 zijn bij PROGIS circa 13.000 objecten bekend, die mogelijk van belang zijn voor GIS-3. Uit onderzoek blijkt dat hiervan 11.866 (status: 1 juli 2008) objecten kunnen worden aangemerkt als geluidsgevoelig in de zin van de Regeling Geluidwerende Voorzieningen. Dit aantal varieert omdat, in de loop van GIS-3, meer informatie beschikbaar komt over de panden in het isolatiegebied. Zo zijn er bijvoorbeeld panden die inmiddels zijn gesloopt, nieuwbouwpanden of panden die op basis van informatie van gemeenten of eigenaren een andere status hebben dan eertijds mocht worden aangenomen (bijvoorbeeld: bedrijfspand blijkt toch een woning te zijn). De eigenaren van de ons bekende geluidsgevoelige objecten hebben bericht gekregen over de status van hun woning binnen het isolatiegebied. 

Een deel van de bovenvermelde geluidsgevoelige objecten (5027) is in het isolatieprogramma opgenomen. Daarnaast zijn 28 woningen uit GIS-2 bij GIS-3 in behandeling genomen. De overige woningen worden niet opgenomen in het isolatieprogramma omdat deze geacht worden al voldoende geïsoleerd te zijn (nieuwbouw woning of woning is al geïsoleerd tijdens GIS-1 of GIS-2 en geluidsbelasting is niet toegenomen) of kunnen vanwege constructieve problemen niet geïsoleerd worden. Deze woningen zijn uitgestoten uit GIS-3 of hebben een voornemen tot uitstoting gehad. Van deze eigenaren hebben 264 bezwaar aangetekend tegen de (voorgenomen) uitstoting. Het grootste deel van de bezwaren is inmiddels afgehandeld; één eigenaar heeft beroep aangetekend bij de rechtbank. Progis verwacht dat  circa 50  eigenaren terecht  bezwaar hebben gemaakt. De desbetreffende woningen zullen alsnog moeten worden opgenomen in het isolatieprogramma; het betreft bijvoorbeeld woningen waarvan thans blijkt dat destijds een deel van de woning niet geïsoleerd is. 

Voortgang isolatieprogramma
Progis voert het isolatieprogramma uit in deelprojecten. De eerste twee deelprojecten (totaal 3398 woningen) zijn thans in behandeling. Voor het akoestisch onderzoek van deze woningen en het ontwerp van de geluidwerende voorzieningen maakt Progis conform het Ondernemingsplan Rijkswaterstaat gebruik van ingenieursbureaus die in concurrentie kunnen inschrijven voor de werkzaamheden tegen een vaste prijs per product. In geval van een mislukte openbare aanbesteding wordt overgegaan tot onderhandse aanbesteding. Op 1 juli waren 3 ingenieursbureaus gecontracteerd voor dit werk.

De status met betrekking tot de eerste twee deelprojecten is als volgt:

· 693 woningen zijn niet (verder) in beschouwing genomen omdat de eigenaar initieel of tijdens het akoestisch onderzoek heeft aangegeven niet voor geluidsisolatie in aanmerking te willen komen

· voor 425 woning is de procedure afgerond omdat tijdens het akoestisch onderzoek is gebleken dat de woningen al voldoende geluidwerend is

· derhalve is de procedure voor bovengenoemde 1118 panden afgerond

· 1560 woningen zijn in het stadium van akoestisch onderzoek of ontwerp van de geluidwerende voorzieningen

· voor 720 loopt thans een onderhandse aanbesteding, omdat een eerdere openbare aanbesteding geen opdrachtnemer heeft opgeleverd; inschrijvingen worden in juli 2008 verwacht.

Ervaringen met gekozen marktbenadering 

Ervaringen met de gekozen marktbenadering laten zien dat veel sturing door Progis is vereist om de kwaliteit van het akoestisch en bouwkundig onderzoek aan de woningen op het gewenste niveau te krijgen. 

Voor het ontwerp van geluidwerende voorzieningen aan woningen in deelproject 2 zijn niet alle aanbestedingen gelukt, omdat het aantal belangstellende bureaus kleiner was dan op basis van vooronderzoek mocht worden verwacht. 

Overige projecten


[image: image2.wmf]Tabel 1C: Overzicht overige projecten 

(peildatum: 1 juli 2008)

Realisatie 

Realisatie 

Realisatie 

Nog te 

Totaal

Planning 

t/m dec '07

verslagperiode

totaal

realiseren

prognose

gereed

Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

32

0

32

14

46

Geen

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

55

1

56

25

81

Geen

Woonschepen geluidszones Schiphol

85

0

85

0

85

2007




Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol
Van de 46 aan te kopen en te slopen woningen in de geluidsloopzones zijn tot 1 juli 2008 32 woningen aangekocht. In de verslagperiode zijn geen woningen aangekocht. Aanvankelijk gold 2008 als jaar waarin de geluidszone vrij van bewoning moest zijn. Als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) is dit jaar losgelaten en kunnen eigenaren niet worden verplicht om hun woning te verlaten. Een einddatum kan daarom niet worden vastgesteld.
Aankoop  LIB veiligheidssloopzones Schiphol

Van de 81 aan te kopen/verplaatsen objecten in de veiligheidssloopzones (67 woningen en 14 woonschepen) zijn tot 1 juli 2008 56 objecten aangekocht/verplaatst (42 woningen en 14 woonschepen). In de verslagperiode is 1 woning aangekocht. Aanvankelijk gold 2008 als jaar waarin de veiligheidszone vrij van bewoning moest zijn. Als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) is dit jaar losgelaten en kunnen eigenaren niet worden verplicht om hun woning of woonschip te verlaten. Een einddatum kan daarom niet worden vastgesteld. 

Woonschepen geluidszones Schiphol

Eind 2007 zijn alle woonschepen aangekocht en is één woonschip verplaatst. Onder het voorbehoud van sloop van de aangekochte woonschepen is dit project afgerond. 

4 
Beheersing van projecten

In dit hoofdstuk worden de planning, de financiën, de scope en de organisatie van de projecten toegelicht. Vanwege de (financiële) omvang gaat de aandacht primair uit naar GIS-2 en GIS-3. 

4.1
Scope 

GIS-2

Ten opzichte van de vorige verslagperiode is de scope voor GIS-2 niet gewijzigd. De isolatiewerkzaamheden GIS-2 zijn op 30 juni 2008 beëindigd. Progis hevelt de uitvoering van 28 objecten die op 30 juni 2008 niet kunnen worden opgeleverd, over naar GIS-3. In de volgende verslagperiode zal de scope GIS-2 hierop worden aangepast. 
GIS-3

Ten opzichte van de vorige verslagperiode is de scope voor GIS-3 niet gewijzigd. In de scope is gemeld dat circa 3.260 woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen geïsoleerd worden. Inmiddels is de verwachting dat het aantal woningen dat uiteindelijke geïsoleerd zal worden tussen de 2050 en 2500 zal liggen. Uit het akoestisch onderzoek bij de eerste twee deelprojecten (zie paragraaf 3.3) blijkt dat relatief veel woningen die onderzocht worden in verband met nachtisolatie reeds voldoende geluidwerend zijn. In de volgende verslagperiode zal de scope GIS-3 hierop worden aangepast en ook aan de overheveling van 28 woningen vanuit GIS-2. 

4.2
Planning 

GIS-2

Een schematische weergave van de planning voor GIS-2 vindt u in onderstaande tabel. Ten opzichte van de vorige verslagperiode is de verwachte tijdsduur voor de bodemprocedure over de eindafrekeningen van de aannemers die vóór 2005 geluidwerende voorzieningen hebben aangebracht met 6 maanden verlengd. De reden hiervan is dat de Landsadvocaat verwacht dat de mondelinge behandeling niet vóór de tweede helft van 2009 zal plaatsvinden. In paragraaf 4.4 wordt u hierover nader geïnformeerd.

	Tabel 3: Planning uitvoering GIS-2 

(peildatum: 1 juli 2008)


	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009

	
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voorbereiding objecten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Overleg met eigenaren over aan te brengen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Isolatiepakket
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aanbesteding en gunning van nog uit te 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	voeren objecten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Opnamen in objecten en bestellen van materialen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uitvoering objecten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Bodemprocedure eindafrekeningen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


GIS-3

Een schematische weergave van de planning voor GIS-3 vindt u in onderstaande tabel. Ten opzichte van de vorige verslagperiode is de planning in meer detail weergegeven in die zin dat het akoestisch onderzoek aan de woningen en het ontwerp van de geluidwerende voorzieningen separaat is weergeven en dat geldt evenzo voor het daadwerkelijk aanbrengen van de geluidwerende voorzieningen.

	Tabel 4: Planning uitvoering GIS-3 

(peildatum: 1 juli 2008)


	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h
	1e h
	2e h

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Omvorming bestaande organisatie tot
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projectorganisatie GIS-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Projectplan
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Wijziging RGV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Isolatieprogramma conform RGV
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aanbesteding technisch management
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informeren eigenaren in isolatiegebied
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Voorbereiding (akoestisch onderzoek en ontwerp)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Aanbrengen geluidwerende voorzieningen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Administratieve afwikkeling GIS-3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Het ontwerp van geluidwerende voorzieningen aan een deel van de woningen uit de eerste twee deelprojecten heeft vertraging opgelopen. Voor een deel van de woningen kan deze vertraging oplopen tot meer dan 6 maanden. Een belangrijke oorzaak van de vertraging is het feit dat het aantal belangstellende ingenieursbureaus voor het ontwerp van de geluidwerende voorzieningen kleiner was dan op basis van vooronderzoek mocht worden verwacht. Hierdoor zijn niet alle aanbestedingen gelukt en is vertraging opgetreden. Daarnaast blijkt het bureau dat het ontwerp uitvoert voor woningen uit het eerste deelproject meer tijd nodig te hebben voor de werkzaamheden als werd voorzien. Op dit moment is niet duidelijk of deze vertraging gevolgen heeft voor de einddatum van GIS-3. Dit hangt in grote mate af van de wijze waarop de markt voor ontwerp en daadwerkelijke realisatie reageert op de aanbestedingen. Indien nodig zal de planning begin 2009 worden geactualiseerd. Hierover zal ik rapporteren in de voortgangsrapportage over de eerste helft van 2009. .

Aankoop LIB geluidszones Schiphol

Eigenaren kunnen als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) niet worden verplicht om hun woning te verlaten. Daarom kan een einddatum niet worden vastgesteld. 

Aankoop  LIB veiligheidssloopzones Schiphol

Eigenaren kunnen als gevolg van de motie-Hofstra (Kamerstuk 2001-2002, 27603, nr. 74) niet worden verplicht om hun woning te verlaten. Daarom kan een einddatum niet worden vastgesteld.  

Woonschepen geluidszones Schiphol

Eind 2007 zijn alle woonschepen aangekocht en is één woonschip verplaatst. Onder het voorbehoud van sloop van de aangekochte woonschepen is dit project eind 2007 afgerond. 
4.3
Financiën

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen. Vanwege de financiële omvang gaat de aandacht primair uit naar GIS-2 en GIS-3.

De uitgaven voor de projecten GIS-2, GIS-3, aankoop of verplaatsing woonschepen 5P gelegen binnen de geluidszone, Schadeschap luchthaven Schiphol en amoveringen (aankoop, sloop) van woningen binnen de geluidszone worden verantwoord op artikel 36 (Bewaken, waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving, gegeven de toename van mobiliteit, onderdeel 36.03: Luchtvaart) van de begroting van Verkeer en Waterstaat. De uitgaven voor amoveringen (aankoop, sloop) van woningen en woonschepen binnen de veiligheidszone worden verantwoord op artikel 33 (Veiligheid gericht op de beheersing van veiligheidsrisico’s, onderdeel 33.01: Externe veiligheid). 

4.3.1
Projectbudget  

In tabel 4 zijn de bedragen opgenomen die voor de projectonderdelen in de Rijksbegroting beschikbaar zijn, met uitzondering van de wijzigingen die in deze periode zijn opgetreden. De in de tabel genoemde wijzigingen zullen daadwerkelijk worden verwerkt bij de begrotingsvoorbereiding 2010. 


[image: image3.wmf]Wijzigingen

PKB '95

Vorige periode

deze

Totaal

(pp 1994)

(incl. PKB)

periode

art. 36

Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)

180,0

399,9

-3,3 

396,6

Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

20,0

0,0

20,0

Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)

77,4

0,0

77,4

Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

24,9

0,0

24,9

Woonschepen geluidszones Schiphol

17,6

0,0

17,6

Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

97,4

0,0

97,4

art. 33

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

37,4

0,0

37,4

Totaal

674,6

0,0

671,3


Toelichting inzake prijspeil: 

· de GIS-2 en GIS-3 kosten hebben betrekking op een recente raming en zijn prijspeil 2008

· de PKB raming uit 1995 heeft betrekking op een raming uit 1994

· de overige kosten zijn gebaseerd op ramingen uit het verleden en tot op heden is er geen noodzaak geweest om deze te herzien

GIS-2

Het projectbudget is gebaseerd op een PRI raming uit 2006 en zal bij de begrotingswijziging 2010 worden aangepast aan onderstaande actualisatie van de raming.
In juni 2008 is de PRI-raming voor GIS-2 geactualiseerd. Het blijkt dat de laatste 1000 woningen meer geluidwerende voorzieningen vereisten en dus duurder zijn dan de gemiddelde woning waar de raming op was gebaseerd. Voorts is de isolatie van scholen duurder uitgevallen. Ten derde eist de eerder vermelde bodemprocedure meer inzet van Progis dan destijds kon worden voorzien. Dit alles leidt tot een kostenverhoging van M€ 4,8. Daarnaast leidt de overheveling van de bovenvermelde 28 panden naar GIS-3 tot een verlaging van het benodigde projectbudget voor GIS-2 van M€ 8,1. 

GIS-3

Ten opzichte van de vorige verslagperiode is het projectbudget voor GIS-3 niet gewijzigd.

In juni 2008 is de PRI raming GIS-3 geactualiseerd. Op basis van de ervaringen bij GIS-2 is de raming van de uitvoeringskosten verlaagd. Voorts is bij de nieuwe PRI raming uitgegaan van een lager aantal te isoleren woningen. Uit het  akoestisch onderzoek aan de woningen uit de eerste twee deelprojecten is gebleken is dat veel woningen reeds voldoende geluidwerend zijn. Het aantal te isoleren woningen ligt nu tussen de 2050 tot 2530 in plaats van de 3260 van de raming uit 2007. Dit leidt tot een kostenverlaging van M€ 9,5. Daarnaast leidt de overheveling van de bovenvermelde 28 panden van GIS-2 naar GIS-3  tot een verhoging van het benodigde projectbudget voor GIS-3 van M€ 8,1. Rekeninghoudend met de overige kostenposten in de raming komt de nieuwe raming uit op hetzelfde bedrag als de vorige raming.

GIS-2

In tabel 5 op de volgende pagina wordt een overzicht van de mutaties in het projectbudget van GIS-2 met bronvermelding gegeven  Het projectbudget is nog niet aangepast aan de PRI raming 2008 die in tabel 5 vermeld is. Deze aanpassing wordt geëffectueerd bij de begrotingsvoorbereiding 2010.
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Datum

Totaal

Gecommu-

Prijs-

Bron

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

nieuwe 

niceerd met

peil

raming

Tweede

Kamer

1.

Start GIS-2:

1995

180,0

180,0

1994

PKB Begroting 1995

PKB Begroting 1995

2.

BM raming 1997

1997

1996

BM raming 1997

o.a.:

- Looptijd project: t/m Q4 2003

- Ke woningen: 3.975

- Laeq woningen: 6.097

- Bij-isolatie woningen: 978

- Specials: 13

- Excl. duidelijke risico analyse

- Personeel, Materieel en Automatisering (PMA) als %

Totaal mutatie

54,3

Nieuwe stand raming

234,3

3.

PRI-raming 2001

2001

2001

PRI-raming 2001

o.a.:

- Looptijd project: t/m Q4 2003 (geen mutatie)

- Mutatie objecten: + 19

- Incl. risico analyse

- Gespecificeerde PMA

- Zaagtand - problematiek

- Introductie DuBoGIS

- Contour wijzigingen

- Introductie partiële isolatie 

Totaal mutatie

175,5

Nieuwe stand raming

409,8

4.

PRI-raming 2002

2002

2002

PRI-raming 2002

o.a.:

- Looptijd project: t/m Q1 2005 (+ 5 Q)

- Mutatie objecten: -/- 2.127

- Versnelde ingebruikname vijfde baan (5P)

- Herplanning S4S2 woningen als gevolg van

  de versnelling 5P woningen

Totaal mutatie

-0,2 

Nieuwe stand raming

409,6

5.

PRI-raming 2003

2003

2003

PRI-raming 2003

o.a.:

- Looptijd project: t/m Q1 2005 (geen mutatie)

- Mutatie objecten: -/- 492

- LIB 2003

Totaal mutatie

-13,8 

Nieuwe stand raming

395,8

395,8

6.

PRI-raming 2004

2004

2004

PRI-raming 2004

(PRI-raming 2004 is niet formeel vastgesteld,

maar wel gehanteerd als prognose eindstand 1e VGR GIS)

o.a.:

- Looptijd project: t/m Q1 2006 (+ 4  Q)

14,6

- Geen isolatie buiten LIB2004 (-/- 1.358 objecten)

-60,8 

- Ontvangsten "Eindafrekeningen" (zie 4.4 Risico's)

Totaal mutatie

-46,2 

Nieuwe stand raming

349,6

Nee
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Datum

Totaal

Gecommu-

Prijs-

Bron

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

nieuwe 

niceerd met

peil

raming

Tweede

Kamer

7.

PRI-raming 2005

2005

2005

PRI-raming 2005

o.a.:

- Looptijd project: t/m Q2 2007 (+ 5Q)

12,4

- Ontvangsten "Eindafrekeningen" (zie 4.4 Risico's)

- Gevolgen besluitvorming over afronding GIS-2:

1. Isolatie buiten LIB2004 (+ 1.272 objecten)

12,3

2. Isolatie resterende objecten binnen LIB2004 (34)

3. Incl. afronding GIS-2 uit risico-budget (€ 17,0 mln

   uitvoering en org.kst.)

Totaal mutatie

24,7

Nieuwe stand raming

374,3

374,3

8.

PRI-raming 2007

2007

2006

PRI-raming 2007

o.a.:

-Eindafrekeningen

-Projectmanagementkosten

-Isolatie van 95 extra woningen

Totaal mutatie

25,6

Nieuwe stand raming

399,9

399,9

8.

PRI-raming 2008

2008

2008

PRI-raming 2008

o.a.:

-Extra voorzieningen laatste 1000 woningen

-Hogere kosten isolatie scholen

-Kosten Bodemprocedure

-Overheveling woningen naar GIS-3 (min 8,1 Meuro)

 Totaal mutatie

-3,3 

Nieuwe stand raming

396,6

396,6

 

Totaal mutaties t.o.v. PKB (1995)

216,6

Projectbudget GIS-2 per 30-06-2006

399,6

399,6


GIS-3

In tabel 6 vindt u een overzicht van de mutaties in het projectbudget van GIS-3 met bronvermelding
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Datum

Totaal

Gecommu-

Prijs-

Bron

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

nieuwe 

niceerd met

peil

raming

Tweede

Kamer

1.

Start GIS-3

2003

99,3

99,3

2003

PRI-raming 2003

2.

PRI-raming 2007

2007

2006

PRI-raming 2007

o.a.:

- Lagere uitvoeringskosten wegens andere marktbenadering

Totaal mutatie

-21,9

3.

PRI-raming 2008

2008

2008

PRI-raming 2008

o.a.:

- Lagere uitvoeringskosten wegens andere marktbenadering

- Minder woningen te isoleren

- Kosten overgehevlede GIS-2 woningen (plus 8,1 Meuro)

Totale mutatie

0,0

Nieuwe stand raming

77,4

77,4

Projectbudget GIS-3 per 30-06-2007

77,4

77,4


4.3.2
Uitputting post onvoorzien

GIS-2

In het projectbudget GIS-2 is een post onvoorzien opgenomen van M€ 0,4. Tot 1 juli 2008 is hiervan geen gebruik gemaakt. In de nieuwe PRI raming is deze post bijgesteld naar M€ 0,1

GIS-3

In het projectbudget GIS-3 is een post onvoorzien opgenomen van M€ 5,5. Tot 1 juli 2008 is van de post onvoorzien geen gebruik gemaakt. In de nieuwe PRI raming is deze post bijgesteld naar M€ 1,4

4.3.3
Uitgaven en ontvangsten GIS-2 (kas)

In tabel 7 is de stand van zaken ten aanzien van uitgaven en ontvangsten (eigen bijdrage voor wensvoorzieningen eigenaren) weergegeven. Wensvoorzieningen zijn maatregelen die op verzoek en op kosten van eigenaren tijdens de uitvoering van de isolatiewerkzaamheden worden aangebracht.   
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(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m

In verslag-

t/m 

31-12-2007

periode

30-6-2008

Art. 36

Uitgaven

396,7

5,0

401,7

Ontvangsten (eigen bijdrage / wensvoorzieningen bewoners)

7,1

0,1

7,2

Totale kosten GIS-2 (kas)

389,6

4,9

394,5

(uitgaven -/- ontvangsten


4.3.4
Verplichtingen GIS-2

In tabel 8 is de stand van zaken ten aanzien van de verplichtingen GIS-2 weergegeven.
[image: image8.wmf](bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m

In verslag-

t/m 

31-12-2007

periode

30-6-2008

Art. 36

Aangegane verplichtingen

420,8

2,1

422,9

Totale verplichtingen GIS 2

420,8

2,1

422,9

eindafrekeningen.

* De uitgavenverplichtingen (en ook de kasuitgaven) zullen hoger zijn dan het 

projectbudget. Het projectbudget is namelijk het saldo van 

uitgaven en ontvangsten. De ontvangstverplichtingen zijn in deze tabel niet

opgenomen.

* in verband  met het feit dat 28 GIS-2 woningen uitgevoerd zullen worden onder GIS-3 zal

de verplichtingen GIS-2 en GIS-3 in de volgende verslagperiode dienovereenkomstig worden aangepast

* Verplichtingen zijn exclusief ontvangsten wensvoorzieningen en 

Opmerkingen:


4.3.5
Uitgaven GIS-3 en overige projecten

GIS-3

In tabel 9A is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de uitgaven voor GIS-3.


[image: image9.wmf]Tabel 9A: Uitgaven GIS-3 (kas)

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m

In verslag-

t/m 

31-12-2007

periode

30-6-2008

art. 36

GIS-3

4,2

1,0

5,2




Overige projecten

In tabel 9B is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de uitgaven voor de overige projecten.


[image: image10.wmf]Tabel 9B: Uitgaven overige projecten (kas)

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m

In verslag-

t/m 

31-12-2007

periode

30-6-2008

art. 36

Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

0,0

0,0

0,0

Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

20,6

0,2

20,8

Woonschepen geluidszones Schiphol

17,6

0,0

17,6

Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

24,4

2,6

27,0

art. 33

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

25,8

0,6

26,4




Aankoop  LIB geluidsloopzones Schiphol

Naar verwachting zal in totaal nog M€ 4,1 worden gerealiseerd. 

Woonschepen geluidszones Schiphol 

Er is nog M€ 0,02 beschikbaar. Hiervan is naar verwachting nog een klein deel benodigd voor sloopkosten en overige uitgaven. 

Behandeling en uitbetaling schadeclaims  Schiphol

Het Schadeschap luchthaven Schiphol beoordeelt ingediende claims van eigenaren en gaat, indien gehonoreerd, tot uitkering over. Er resteert nog M€ 70,4. 

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

Alle aankopen vanaf 2004 hebben onder verantwoordelijkheid van de gemeenten in het kader van de bijdrageregeling plaatsgevonden. Naar verwachting zal in totaal nog M€ 11,0 worden gerealiseerd.

4.3.6
Verplichtingen GIS-3 en overige projecten 

GIS-3 

In tabel 11A is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de verplichtingen voor GIS-3.


[image: image11.wmf]Tabel 11A: Overige verplichtingen

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m

In verslag-

t/m 

31-12-2007

periode

30-6-2008

art. 36

GIS-3

11,2

3,3

14,5


Overige projecten

In tabel 11B is de stand van zaken weergegeven ten aanzien van de verplichtingen voor de overige projecten.


[image: image12.wmf]Tabel 11B: Overige verplichtingen

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m

In verslag-

t/m 

31-12-2007

periode

30-6-2008

art. 36

Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol

0,1

0,0

0,1

Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol

20,9

0,0

20,9

Woonschepen geluidszones Schiphol

18,6

0,0

18,6

Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol

32,2

2,3

34,5

art. 33

Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol

26,9

0,6

27,5


4.3.7 
Ontvangsten heffingen

De overheid financiert de kosten van de diverse projecten voor en verhaalt deze via heffingen op de luchtvaartsector. De kosten van de geluidsisolatieprojecten worden verhaald door middel van een geluidsheffing. De kosten van de overige projecten (Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol, Woonschepen geluidszones Schiphol, Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol en Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol) worden verhaald door middel van een planschade heffing (heffing overige Schipholprojecten). Sinds februari 2005 past de overheid deze laatste heffing toe. 

In tabel 12 worden de ontvangen heffingen weergegeven.


[image: image13.wmf]Tabel 12: Ontvangsten heffingen

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

t/m 

In verslag-

t/m 

31-12-2007

verslagperiode

30-6-2008

Ontvangsten geluidsheffing GIS-2 en GIS-3

221,6

15,9

237,5

Ontvangsten heffing overige Schipholprojecten

27,6

5,2

32,8


4.4 
Risico’s, mee- en tegenvallers en prognose eindstand

GIS-2

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de beheersing van de risico’s voor GIS-2 en wordt een inschatting gegeven van de prognose eindstand. In onderstaande tabel 13 en de daaronder vermelde tekst wordt de risico’s beschreven.

Mutaties

De verwachtingswaarde van het risicoprofiel GIS-2 van de in tabel 13 opgenomen risico’s A en B is verlaagd en opgenomen als PM-post. De kans dat het risico zich voordoet neemt af in de loop der tijd. In de voorgaande verslagperiode hebben zich geen feiten voorgedaan die aanleiding geven om een financiële post hiervoor op te nemen.  

Risico F is nieuw. In 2005 heeft de eigenaar van de (voormalige) Progis huisvesting in Hoofddorp medegedeeld dat een BTW over de huur van het pand over voorgaande jaren verschuldigd is. Destijds is medegedeeld aan de eigenaar dat hier contractueel geen aanspraak op gemaakt kon worden. De eigenaar heeft hierop niet gereageerd en daarmede is de zaak als afgedaan beschouwd. In het tweede kwartaal van 2008 is de eigenaar op de zaak teruggekomen en heeft gedreigd met juridische stappen. 


[image: image14.wmf]Tabel 13: Risico's

(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

Verwachtingswaarde

Verwachtingswaarde

Risico

deze verslagperiode

vorige verslagperiode

A.

Juridische procedures van eigenaren met een overeenkomst die niet hebben    

gereageerd en van eigenaren zonder overeenkomst

PM

1,2

B.

Uitkering schadevergoedingen

PM

0,1

C.

Eindafrekeningen

PM

PM

D.

Claim als gevolg van schade door onderdekking en vertraging in de 

procesgang

PM

PM

E.

Te verwachten claim als gevolg van uitvoering van restant van opgedragen

woningen

PM

PM

F

BTW claim voormalige huisvesting Progis

0,1

                            PM

SUBTOTAAL

0,1+PM

1,3 + PM


Toelichting op tabel 13

A. Juridische procedures van eigenaren met een overeenkomst die niet hebben gereageerd en van eigenaren zonder overeenkomst 

Door de wijzigingen in de geluidscontouren zijn woningen die aanvankelijk tot GIS-2 behoorden, buiten de geldende contouren komen te liggen. Hiermee verviel de juridische grondslag voor isolatie. Voor de overgang van de oude naar de nieuwe geluidsisolatiecontouren heeft de voormalige staatssecretaris overgangsbeleid gevormd. Dat bestond eruit dat deze woningen in beginsel niet meer zouden worden geïsoleerd. Aan eigenaren met wie de Staat al een overeenkomst had gesloten tot isolatie van hun woning, is een isolatiepakket aangeboden dat vergelijkbaar is met dat van objecten aan de rand van het LIB 2004, mits zij hebben aangeven te willen vasthouden aan isolatie.
Eigenaren die wel een overeenkomst hadden afgesloten maar niet hebben aangegeven toch uitvoering van de overeenkomst te wensen zouden via juridische procedures kunnen proberen alsnog isolatie van hun woning te bewerkstelligen. Hetzelfde geldt voor eigenaren zonder overeenkomst. De kosten zouden maximaal M€ 6 bedragen. In totaal gaat het om circa 900 woningen. Hoewel het merendeel van de eigenaren heeft ingestemd met het voorstel van Progis, heeft één eigenaar zich tot de rechter gewend en is in het gelijk gesteld. Ook de Raad van State heeft de eigenaar in het gelijk gesteld. De uitspraak van de Raad van State betreft alleen de situatie van deze eigenaar. Eigenaren van andere woningen in een soortgelijke situatie kunnen hieraan geen rechten ontlenen. Om deze reden heeft deze uitspraak geen precedentwerking. 

Beheersmaatregel

Het initiatief om juridische procedures te starten ligt bij de eigenaren en kan niet worden beïnvloed. Hiervoor gelden de wettelijke verjaringstermijnen. 

B. Uitkering schadevergoedingen

Circa 350 woningen van eigenaren zonder overeenkomst zijn vanwege het bovenvermelde niet geïsoleerd. Eigenaren die ter voorbereiding van de isolatiewerkzaamheden in opdracht van Progis kosten hebben gemaakt, kunnen schadevergoeding eisen  (het betreft hier niet de klachtenafhandeling GIS-2). Het betreft met name die in aanmerking kwamen voor Ke-etmaalisolatie. De kosten worden ingeschat op maximaal M€ 0,4. Eigenaren hebben in deze verslagperiode geen schadeclaims ingediend. De besluitvorming over de afronding van GIS-2 heeft in januari 2005 plaatsgevonden. Verwacht wordt dat de kans op schadeclaims afneemt, naarmate de tijd verstrijkt. 

Beheersmaatregel

Het initiatief om in aanmerking te komen voor schadevergoeding ligt bij de eigenaren en kan niet worden beïnvloed. Voor het indienen van een schadeclaim gelden de wettelijke verjaringstermijnen met een maximum van vijf jaar na het bekend worden van de schade.  

C. Eindafrekeningen 

In het kader van de uitvoering van GIS-2 zijn in 1997 grootschalige contracten met drie aannemers afgesloten: Heddes en twee andere aannemers. Bij het verwerken van de eindafrekeningen is gebleken dat de visie van de opdrachtgever en deze aannemers van elkaar verschillen ten aanzien van de toepassing van de eenheidsprijzen en de verrekening van de verwerkte hoeveelheden per woning. 
Beheersmaatregel

Anders dan met Heddes heeft Rijkswaterstaat met de andere aannemers vooralsnog niet tot een vergelijk kunnen komen. Om de afwikkeling van de eindafrekeningen te beheersen heeft Progis in 2002 de werkafspraken met de aannemers geïntensiveerd door onder meer functiescheiding toe te passen en het toezicht op de kwaliteit van de eindafrekening te verscherpen. In maart 2004 heeft Progis deze en andere beheersmaatregelen vastgelegd in de procedure ‘Verwerken eindafrekeningen’. Uit onderzoek van een onafhankelijke derde is gebleken dat deze procedure redelijk en zorgvuldig is. Ook heeft dit bureau geconstateerd dat de toepassing ervan is bemoeilijkt, omdat de aannemers nauwelijks hebben meegewerkt om de eindafrekeningen conform deze procedure af te wikkelen.    

In 2008 is gestart met de bodemprocedure die de aannemers aanhangig hebben gemaakt. Progis bereidt de inzet van de Staat voor in samenwerking met de Landsadvocaat. De Landsadvocaat verwacht de mondelinge behandeling niet vóór de tweede helft van 2009. Om de positie van de Staat tijdens de bodemprocedure niet te schaden wordt het bedrag van de claim van de aannemers, noch de hoogte van de vordering van de Staat vermeld. Volledigheidshalve wordt gemeld dat de problematiek rond de afwikkeling van de eindafrekeningen bestaat uit posten die voor Rijkswaterstaat zouden kunnen leiden tot betalingen (claims, openstaande rekeningen) en posten die zouden kunnen leiden tot ontvangsten (te hoog prijsniveau, correctie van fouten in facturen van de aannemers).
Vanwege de onzekere uitkomst van de bodemprocedure is een eventuele (positieve of negatieve) opbrengst van de bodemprocedure niet in het projectbudget GIS-2 meegenomen. 

D. Claim als gevolg van schade door onderdekking en vertraging in de procesgang

De aannemers menen op meer woningen recht te hebben dan waarvoor in de contracten opdracht is verleend. Verder zijn zij van mening dat de Staat de procesgang heeft  vertraagd. Hiervoor hebben de aannemers een claim ingediend. De claim is onderdeel van de bodemprocedure. Om de positie van de Staat tijdens de bodemprocedure niet te schaden wordt geen verwachtingswaarde gegeven.

Beheersmaatregel 

De Staat heeft de claim beoordeeld en afgewezen. Tevens heeft een onafhankelijke derde een second opinion uitgevoerd. Dit externe bureau heeft de claim volledig afgewezen. 

E. Te verwachten claim over uitvoering van restant van opgedragen woningen 

De aannemers eisen de uitvoering van het restant van de woningen op dat weliswaar in de contracten is opgedragen, maar waarvoor geen opdracht is verleend. De claim is onderdeel van de bodemprocedure. Om de positie van de Staat tijdens de bodemprocedure niet te schaden wordt geen verwachtingswaarde gegeven.

Beheersmaatregel

De aannemers hebben deze claim niet aanhangig gemaakt. Mocht daartoe alsnog worden overgegaan, dan zullen zij deze claim inbrengen als onderdeel van de bodemprocedure over de afwikkeling van de eindafrekeningen.

F: BTW claim voormalige huisvesting.

De claim is toegelicht in het begin van de paragraaf.

Beheersmaatregel

In het verleden heeft PROGIS zich laten bijstaan door de juridische afdeling van de Rijksgebouwendienst. Thans wordt Progis bijgestaan door de juridische afdeling van de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat.

Totale risicoprofiel GIS-2

Risicoprofiel is 0 tot 0,9 M€ met een verwachtingswaarde van 0,1 M€  

Prognose eindstand GIS-2 

De verwachtingswaarde van de PRI raming 2008 is M€396,6 (voor de isolatie van 8465 woningen). Exclusief de post onvoorzien voor bovenvermelde risico bedraagt de bandbreedte van de PRI raming 2008 396,1 tot 397,3 M€. Op basis van deze bandbreedte en het bovenvermelde risicoprofiel bedraagt de prognose eindstand 396,1 tot 398,2 M€. Dit is exclusief het resultaat van de afwikkeling van de bodemprocedure over de eindfacturen.

GIS-3

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de beheersing van de risico’s voor GIS-3 en wordt een inschatting gegeven van de prognose eindstand. 

Mutaties

In de voorgaande VGR zijn op basis van een risico analyse de volgende risico’s genoemd:

· de inzet van de marktpartijen is onbeheersbaar

· vertraging in deelproject 1 leidt tot vertraging in andere deelprojecten

· er bestaat een verschil tussen het ontwerp en de werkelijke situatie in een woning als gevolg van een fout in het ontwerp of niet-correcte aanbieding van de aannemer

· aanbesteding voor het ontwerp zijn ongeldig/mislukken

· aanbesteding voor het aanbrengen van geluidwerende voorzieningen zijn ongeldig/mislukken

· GIS-3 wordt duurder als gevolg van hogere materiaal prijzen

De volgende risico’s zijn gewijzigd:

· GIS-3 wordt duurder als gevolg van hogere materiaalprijzen.

De raming en daarmede het projectbudget is op het huidige prijspeil. Duurdere materiaalprijzen zijn een reden om het budget te indexeren, maar is geen onvoorzien risico. Daarom is deze gebeurtenis niet langer als risico in de voortgangsrapportage opgenomen.

· De overige risico’s overlappen elkaar in die zin dat ze leiden tot verlenging van de projectduur en daarmede tot extra kosten. 
Rekening houdend met bovengenoemde mutaties worden voor GIS-3 de volgende risico’s onderscheiden:

1. De einddatum van GIS-3 wordt niet gehaald. Eventuele vertraging oplopend tot maximaal 9 maanden kan het gevolg zijn van optreden van (één van) de risico’s A t/m E. 

A. Het ontwerpbureau maakt fouten in het ontwerp van geluidwerende voorzieningen.

B. Als gevolg van verschillen tussen het ontwerp van een woning en de werkelijke situatie in een woning wordt de eigen organisatie extra belast.

C. De aanbestedingen bij de ontwerpbureaus zijn ongeldig of mislukken.

D. De aanbestedingen bij de aannemers zijn ongeldig of mislukken.

E. Progis interpreteert de bestaande wet- en regelgeving onjuist. 

De bandbreedte van het risico loopt uiteen van 0 maanden tot 9 maanden vertraging. De bandbreedte in financiële zin bedraagt M€ 0 tot M€ 2,7 met een middenwaarde van M€ 1,4

Beheersmaatregel:

De navolgende beheersmaatregelen worden toegepast:

· Toetsing van ontwerpen voor geluidwerende voorzieningen door ervaren medewerkers

· Omvang van de contracten worden afgestemd op de verwachte capaciteit van de markt

· Samenwerken met Minister van VROM ingeval van vermeende interpretatiegeschillen in bouwregelgeving

2. Het projectbudget wordt overschreden als gevolg van het uitvoeren van benodigde herstelacties die Progis aanvankelijk niet had kunnen voorzien. In beginsel verhaalt Progis de kosten van herstel op het ontwerpbureau of de aannemer. Dit risico is als PM post opgevoerd

Beheersmaatregel

Zo mogelijk verhalen van de kosten op het ontwerpbureau of de aannemer.

Totale risicoprofiel GIS-3

Risicoprofiel is 0 tot 2,7 Meuro met een verwachtingswaarde van 1,4

Prognose eindstand GIS-3  

De verwachtingswaarde van de PRI raming 2008 is M€ 77,4 (voor de isolatie van 2050 tot 2530 woningen). Exclusief de post onvoorzien voor bovenvermelde risico bedraagt de bandbreedte van de PRI raming 2008 71,4 tot 80,6 M€. Op basis van deze bandbreedte en het bovenvermelde risicoprofiel bedraagt de prognose eindstand 71,4 tot 83,3 M€. 

4.5 
Kwaliteit en kennis

Controlemetingen GIS-2

Conform de vereisten van de RGV wordt bij één op de twintig geïsoleerde ruimten van opgeleverde woningen die binnen het isolatiegebied liggen, door middel van metingen de bereikte geluidsisolatie gecontroleerd. Een onafhankelijke derde selecteert de te controleren objecten en beoordeelt de metingen. De controlemetingen zijn zowel gericht op woningen die zijn voorzien van Ke-etmaalisolatie als op woningen die zijn voorzien van LAeq-nachtisolatie. Eventueel geconstateerde gebreken worden hersteld op kosten van de partij die het gebrek heeft veroorzaakt. De eindrapportage van TNO over de controlemetingen is in concept gereed en zal tijdens de volgende verslagperiode definitief beschikbaar komen.

4.6
Audits en onderzoeken door derden

In de verslagperiode zijn geen audits en onderzoeken door derden uitgevoerd.

Bijlage 1: Begrippen- en afkortingenlijst

	AAS


	Amsterdam Airport Schiphol

	Amoveringen geluidszone
	Combinatie van aankopen en slopen van objecten binnen de 55-65 Ke- geluidscontour  en >65 Ke- geluidscontour.



	Amoveringen

veiligheidszone  
	Combinatie van aankopen en slopen van objecten binnen de risicozone rond de luchthaven die in het Luchthavenverkeersbesluit (LVB) is vastgelegd.



	BIA


	Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft.

	Geluidszone
	Gebied waarbinnen wettelijke beperkingen bestaan ten aanzien van de bouw van geluidsgevoelige bestemmingen, waarbinnen conform wijziging van de Regeling Geluidwerende Voorzieningen geluidsisolatie wordt aangebracht en waarbuiten niet meer geluidsbelasting mag worden geproduceerd dan overeenkomt met de grenswaarde van de geluidszone.



	GIS-1
	Geluidsisolatie Schiphol fase 1.



	GIS-2
	Geluidsisolatie Schiphol fase 2.



	GIS-3
	Geluidsisolatie Schiphol fase 3.



	Ke-woning
	Woningen die binnen de 40 Ke-geluidscontour vallen en hierdoor in aanmerkingen komen voor dag- en nacht (etmaal)isolatie (alle geluidsgevoelige ruimten van een woning).



	LAeq-woning
	Woningen die binnen de 26 LAeq-geluidscontour vallen en hierdoor in aanmerkingen komen voor nachtisolatie (isolatie van slaapkamers).



	LIB 2004
	Luchthavenindelingsbesluit vastgesteld op 2 september 2004.



	LIB2004-contour
	Geluidscontour vastgesteld in het Luchthavenindelingsbesluit d.d. 2 september 2004.



	LVB
	Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.



	Motie-Hofstra
	Mede ter uitvoering van de motie Hofstra c.s. kan de eigenaar niet tegen de wil worden verplicht om de bewoning te beëindigen. Hiermee is het jaar waarin de sloopzone vrij van bewoning moest zijn (2008), zoals deze in het LIB is geregeld, komen te vervallen.



	5P-contour
	Geluidscontour op basis van de vijfbanenstelsel, vastgesteld in 1996.



	PKB
	Planologische Kern Beslissing.



	Post onvoorzien
	Toeslag op de raming voor kosten die in een later stadium erbij kunnen

komen als gevolg van al dan niet geïnventariseerde, bijzondere gebeurtenissen

die binnen de scope van het project vallen. De hoogte van de

toeslag is onder andere afhankelijk van de projectfase.



	PRI-raming
	Project Ramingen Infrastructuur.



	Progis
	Projectorganisatie Geluidsisolatie Schiphol, uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat regionale dienst Noord-Holland



	RGV 
	Wijziging van de Regeling Geluidwerende Voorzieningen 1997. 



	S4/S2-contour
	Geluidscontour op basis van de vierbanenstelsel, vastgesteld in 1996.



	Scope
	Omschrijving van wat wel en wat niet tot het project behoort in

termen van eisen aan het fysieke ontwerp en de eventuele randvoorwaarden

waaronder het te realiseren object tot stand moet komen.



	Veiligheidszone
	Gebied rond de luchthaven waar het risico op een ongeval groter is dan 1 op de 100.000 voor het vijfbanenstelsel in 2015. In dit gebied geldt een bouwverbod voor nieuwbouw en dienen bestaande woningen aan de woonbestemming te worden onttrokken.  



	Wensvoorziening
	Voorzieningen in de woning die op verzoek en op kosten van de eigenaar

worden aangebracht.



	Woonschepen 5P
	Aankoop of verplaatsing van woonschepen gelegen binnen de 40Ke geluidscontour

(5P-contour).




Bijlage 2: Nadere toelichting Ke-etmaalisolatie en LAeq-nachtisolatie

Bij de bepaling van de geluidsbelasting worden twee maten gehanteerd, namelijk: 

· Kosteneenheid (Ke);
Kosteneenheid is een maat voor geluidsbelasting, waarbij rekening wordt gehouden met maximale 

A-gewogen geluidsniveaus die worden waargenomen als gevolg van vliegtuigbewegingen in een kalenderjaar en waarbij een weegfactor wordt toegepast voor het vliegverkeer in avond en nacht. 

Er zijn vier Ke-zones gedefinieerd van respectievelijk 35, 40, 55 en 65Ke. Bij een geluidsbelasting boven de 35Ke mogen, behoudens uitzonderingen, geen nieuwe objecten met een woonfunctie worden gebouwd. Objecten met een woonfunctie binnen de 40Ke-contour krijgen een geluidsisolatiepakket aangeboden. Objecten die zijn gelegen tussen de 55Ke-contour en de 65Ke-contour met een woonfunctie die niet voldoende kunnen worden geïsoleerd, worden door middel van aankoop en sloop  aan hun woonbestemming onttrokken. Woningen met een zwaardere geluidsbelasting dan 65Ke dienen in alle gevallen aan hun woonbestemming te worden onttrokken. 

Binnen de geluidscontouren nabij Schiphol zijn tevens woonschepen gelegen. Aangezien woonschepen constructief gezien niet kunnen worden geïsoleerd, worden deze woonschepen aangekocht en/of verplaatst. 

· Equivalente A-gewogen geluidsniveau (LAeq)

Voor de nachtisolatie wordt het equivalente A-gewogen geluidsniveau in een slaapvertrek berekend voor de periode 23.00 - 06.00 uur. Indien de LAeq de waarde van 26 decibel overschrijdt komen de geluidsgevoelige slaapkamers in aanmerking voor isolatie. Binnen de 26 LAeq-contour vindt geen onttrekking  aan woonbestemming plaats.

Bijlage 3: Impressie van het isolatiegebied GIS-3 conform RGV

Impressie van het isolatiegebied GIS-3 conform LIB 2004 

[image: image15.jpg]



� PRI = Project Raming (grote) Infrastructurele werken. Deze ramingsmethodiek, die rekening houdt met onzekerheden en ervaringsgegevens, wordt ook toegepast bij het geluidsisolatieproject
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Blad1

				Tabel 5: Mutatie overzicht projectbudget GIS-2		Datum		Totaal		Gecommu-		Prijs-		Bron

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)				nieuwe		niceerd met		peil

								raming		Tweede

										Kamer

		1.		Start GIS-2:		1995		180.0		180.0		1994		PKB Begroting 1995

				PKB Begroting 1995

		2.		BM raming 1997		1997						1996		BM raming 1997

				o.a.:

				- Looptijd project: t/m Q4 2003

				- Ke woningen: 3.975

				- Laeq woningen: 6.097

				- Bij-isolatie woningen: 978

				- Specials: 13

				- Excl. duidelijke risico analyse

				- Personeel, Materieel en Automatisering (PMA) als %

				Totaal mutatie				54.3

				Nieuwe stand raming				234.3

		3.		PRI-raming 2001		2001						2001		PRI-raming 2001

				o.a.:

				- Looptijd project: t/m Q4 2003 (geen mutatie)

				- Mutatie objecten: + 19

				- Incl. risico analyse

				- Gespecificeerde PMA

				- Zaagtand - problematiek

				- Introductie DuBoGIS

				- Contour wijzigingen

				- Introductie partiële isolatie

				Totaal mutatie				175.5

				Nieuwe stand raming				409.8

		4.		PRI-raming 2002		2002						2002		PRI-raming 2002

				o.a.:

				- Looptijd project: t/m Q1 2005 (+ 5 Q)

				- Mutatie objecten: -/- 2.127

				- Versnelde ingebruikname vijfde baan (5P)

				- Herplanning S4S2 woningen als gevolg van

				de versnelling 5P woningen

				Totaal mutatie				-0.2

				Nieuwe stand raming				409.6

		5.		PRI-raming 2003		2003						2003		PRI-raming 2003

				o.a.:

				- Looptijd project: t/m Q1 2005 (geen mutatie)

				- Mutatie objecten: -/- 492

				- LIB 2003

				Totaal mutatie				-13.8

				Nieuwe stand raming				395.8		395.8

		6.		PRI-raming 2004		2004						2004		PRI-raming 2004

				(PRI-raming 2004 is niet formeel vastgesteld,

				maar wel gehanteerd als prognose eindstand 1e VGR GIS)

				o.a.:

				- Looptijd project: t/m Q1 2006 (+ 4  Q)				14.6

				- Geen isolatie buiten LIB2004 (-/- 1.358 objecten)				-60.8

				- Ontvangsten "Eindafrekeningen" (zie 4.4 Risico's)

				Totaal mutatie				-46.2

				Nieuwe stand raming				349.6		Nee
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				Tabel 7: Uitgaven en ontvangsten GIS-2 (kas)

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		periode		6/30/08

		Art. 36		Uitgaven		396.7		5.0		401.7

				Ontvangsten (eigen bijdrage / wensvoorzieningen bewoners)		7.1		0.1		7.2

				Totale kosten GIS-2 (kas)		389.6		4.9		394.5

				(uitgaven -/- ontvangsten
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				Tabel 9A: Uitgaven GIS-3 (kas)

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		periode		6/30/08

		art. 36		GIS-3		4.2		1.0		5.2
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				Tabel 9B: Uitgaven overige projecten (kas)

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		periode		6/30/08

		art. 36		Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol		0.0		0.0		0.0

				Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol		20.6		0.2		20.8

				Woonschepen geluidszones Schiphol		17.6		0.0		17.6

				Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol		24.4		2.6		27.0

		art. 33		Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol		25.8		0.6		26.4
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				Tabel 11B: Overige verplichtingen

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		periode		6/30/08

		art. 36		Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol		0.1		0.0		0.1

				Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol		20.9		0.0		20.9

				Woonschepen geluidszones Schiphol		18.6		0.0		18.6

				Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol		32.2		2.3		34.5

		art. 33		Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol		26.9		0.6		27.5
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				Tabel 12: Ontvangsten heffingen

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		verslagperiode		6/30/08

				Ontvangsten geluidsheffing GIS-2 en GIS-3		221.6		15.9		237.5

				Ontvangsten heffing overige Schipholprojecten		27.6		5.2		32.8





Blad3

												ontvangen noise charges in 2005

		MND				SCHIPHOL		SCHIPHOL				SCHIPHOL				SCHIPHOL

						GISI		GISII/III				OVERIGE PROJ.				TOTAAL

		OKT		2004		€ 845,670.70		€ 2,184,649.30								€ 3,030,320.00

		NOV		2004		€ 751,031.72		€ 1,940,165.28								€ 2,691,197.00

		DEC		2005		€ 855,267.94		€ 2,209,442.19								€ 3,064,710.13

		JAN		2005		€ 636,441.43		€ 1,591,103.57								€ 2,227,545.00

		FEB		2005		€ 740,484.24		€ 2,604,917.76				€ 711,998.00				€ 4,057,400.00

		MRT		2005		€ 716,893.63		€ 2,521,929.37				€ 742,041.50				€ 3,980,864.50

		APR		2005		€ 880,562.81		€ 3,097,694.19				€ 905,475.00				€ 4,883,732.00

		MEI		2005		€ 785,209.64		€ 2,762,255.36				€ 794,310.00				€ 4,341,775.00

		JUN		2005		€ 787,187.79		€ 2,769,214.21				€ 819,703.50				€ 4,376,105.50

		JUL		2005		€ 822,799.37		€ 2,894,490.63				€ 848,686.00				€ 4,565,976.00

		AUG		2005		€ 828,583.08		€ 2,914,836.92				€ 858,221.00				€ 4,601,641.00

		SEP		2005		€ 974,118.67		€ 3,426,810.33				€ 1,041,202.50				€ 4,400,929.00

		TOTAAL				€ 9,624,251.02		€ 30,917,509.11				€ 6,721,637.50				€ 46,222,195.13
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		Tabel 1A:

		Overzicht voortgang GIS-2

		(peildatum: 1 juli 2008)		Realisatie		Realisatie		Realisatie		Prognose		Afgezien van		Overgeheveld		Eindstand		Planning

				t/m dec'07		verslagperiode		totaal		1-Jan-08		isolatie		naar GIS-3				gereed

		GIS-2 (objecten)		8,436		29		8,465		8,506		-13		-28		8,465		2008
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		Tabel 1C: Overzicht overige projecten

		(peildatum: 1 juli 2008)

				Realisatie		Realisatie		Realisatie		Nog te		Totaal		Planning

				t/m dec '07		verslagperiode		totaal		realiseren		prognose		gereed

		Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol		32		0		32		14		46		Geen

		Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol		55		1		56		25		81		Geen

		Woonschepen geluidszones Schiphol		85		0		85		0		85		2007
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				Tabel 11A: Overige verplichtingen

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		periode		6/30/08

		art. 36		GIS-3		11.2		3.3		14.5
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				Tabel 5: Mutatie overzicht projectbudget GIS-2		Datum		Totaal		Gecommu-		Prijs-		Bron

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)				nieuwe		niceerd met		peil

								raming		Tweede

										Kamer

		7.		PRI-raming 2005		2005						2005		PRI-raming 2005

				o.a.:

				- Looptijd project: t/m Q2 2007 (+ 5Q)				12.4

				- Ontvangsten "Eindafrekeningen" (zie 4.4 Risico's)

				- Gevolgen besluitvorming over afronding GIS-2:

				1. Isolatie buiten LIB2004 (+ 1.272 objecten)				12.3

				2. Isolatie resterende objecten binnen LIB2004 (34)

				3. Incl. afronding GIS-2 uit risico-budget (€ 17,0 mln

				uitvoering en org.kst.)

				Totaal mutatie				24.7

				Nieuwe stand raming				374.3		374.3

		8.		PRI-raming 2007		2007						2006		PRI-raming 2007

				o.a.:

				-Eindafrekeningen

				-Projectmanagementkosten

				-Isolatie van 95 extra woningen

				Totaal mutatie				25.6

				Nieuwe stand raming				399.9		399.9

		8.		PRI-raming 2008		2008						2008		PRI-raming 2008

				o.a.:

				-Extra voorzieningen laatste 1000 woningen

				-Hogere kosten isolatie scholen

				-Kosten Bodemprocedure

				-Overheveling woningen naar GIS-3 (min 8,1 Meuro)

				Totaal mutatie				-3.3

				Nieuwe stand raming				396.6		396.6

				Totaal mutaties t.o.v. PKB (1995)				216.6

				Projectbudget GIS-2 per 30-06-2006				399.6		399.6
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				Tabel 6: Mutatie overzicht projectbudget GIS-3		Datum		Totaal		Gecommu-		Prijs-		Bron

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)				nieuwe		niceerd met		peil

								raming		Tweede

										Kamer

		1.		Start GIS-3		2003		99.3		99.3		2003		PRI-raming 2003

		2.		PRI-raming 2007		2007						2006		PRI-raming 2007

				o.a.:

				- Lagere uitvoeringskosten wegens andere marktbenadering

				Totaal mutatie				-21,9

		3.		PRI-raming 2008		2008						2008		PRI-raming 2008

				o.a.:

				- Lagere uitvoeringskosten wegens andere marktbenadering

				- Minder woningen te isoleren

				- Kosten overgehevlede GIS-2 woningen (plus 8,1 Meuro)

				Totale mutatie				0.0

				Nieuwe stand raming				77.4		77.4

				Projectbudget GIS-3 per 30-06-2007				77.4		77.4






_1283083936.xls
Blad1

				Tabel 4 Projectbudget		Projectbudget GIS in miljoen EUR

										Wijzigingen

						PKB '95		Vorige periode		deze		Totaal

						(pp 1994)		(incl. PKB)		periode

		art. 36		Geluidsisolatie Schiphol fase 2 (GIS-2)		180.0		399.9		-3.3		396.6

				Klachtenafhandeling Geluidsisolatie Schiphol				20.0		0.0		20.0

				Geluidsisolatie Schiphol fase 3 (GIS-3)				77.4		0.0		77.4

				Aankoop LIB geluidsloopzones Schiphol				24.9		0.0		24.9

				Woonschepen geluidszones Schiphol				17.6		0.0		17.6

				Behandeling en uitbetaling schadeclaims Schiphol				97.4		0.0		97.4

		art. 33		Aankoop LIB veiligheidssloopzones Schiphol				37.4		0.0		37.4

				Totaal				674.6		0.0		671.3






_1283083994.xls
Blad1

		

				Tabel 8: Verplichtingen GIS-2

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						t/m		In verslag-		t/m

						12/31/07		periode		6/30/08

		Art. 36		Aangegane verplichtingen		420.8		2.1		422.9

				Totale verplichtingen GIS 2		420.8		2.1		422.9

		Opmerkingen:

		* Verplichtingen zijn exclusief ontvangsten wensvoorzieningen en

		eindafrekeningen.

		* De uitgavenverplichtingen (en ook de kasuitgaven) zullen hoger zijn dan het

		projectbudget. Het projectbudget is namelijk het saldo van

		uitgaven en ontvangsten. De ontvangstverplichtingen zijn in deze tabel niet

		opgenomen.

		* in verband  met het feit dat 28 GIS-2 woningen uitgevoerd zullen worden onder GIS-3 zal

		de verplichtingen GIS-2 en GIS-3 in de volgende verslagperiode dienovereenkomstig worden aangepast
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				Tabel 13: Risico's

				(bedragen in miljoen EUR, incl. BTW)

						Verwachtingswaarde		Verwachtingswaarde

				Risico		deze verslagperiode		vorige verslagperiode

		A.		Juridische procedures van eigenaren met een overeenkomst die niet hebben

				gereageerd en van eigenaren zonder overeenkomst		PM		1.2

		B.		Uitkering schadevergoedingen		PM		0.1

		C.		Eindafrekeningen		PM		PM

		D.		Claim als gevolg van schade door onderdekking en vertraging in de

				procesgang		PM		PM

		E.		Te verwachten claim als gevolg van uitvoering van restant van opgedragen

				woningen		PM		PM

		F		BTW claim voormalige huisvesting Progis		0.1		PM

				SUBTOTAAL		0,1+PM		1,3 + PM






