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1. Tijdens hun informele bijeenkomst in Praag op 15 januari 2009 zijn de ministers van JBZ 

overeengekomen dat de Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) in zijn februarizitting 

Raadsconclusies over SIS II zal aannemen. 

 

2. Het Comité van artikel 36 heeft op 10 februari 2009 de ontwerp-conclusies van de Raad over 

SIS II besproken (zie doc. 6017/09 JAI 56 CATS 9 SIRIS 18 COMIX 94 + REV 1). 

 

3. Het Gemengd Comité op het niveau van hoge ambtenaren heeft op 18 en 25 februari 2009 de 

besprekingen voortgezet (zie doc. 6017/2/09 REV 2 JAI 56 CATS 9 SIRIS 18 COMIX 94 + 

REV 3) en is tot overeenstemming gekomen over de conclusies in bijlage dezes. 

 

4. De Raad (Justitie en Binnenlandse Zaken) wordt derhalve verzocht de in de bijlage 

weergegeven Raadsconclusies onder de A-punten op de agenda van zijn zitting op 26 en 

27 februari 2009 aan te nemen. 



 

6896/09  teu/TEU/rb 2 
BIJLAGE DG H 3B   NL 

BIJLAGE 

 

CONCLUSIES VAN DE RAAD OVER SIS II 

 

De Raad, in aansluiting op de gedachtewisseling tijdens de informele zitting van de ministers van 

JBZ op 15 januari 2009 te Praag en onder verwijzing naar de nota van het voorzitterschap in 

document 6067/09 JAI 57 CATS 11 SIRIS 20 COMIX 100, 

 

bevestigend dat een snelle invoering van SIS II de absolute prioriteit behoudt; 

 

nota nemend van de stand van zaken bij het lopende SIS II-project, dat een aantal hardnekkige 

problemen kent, alsook van het standpunt van de Commissie dat alle problemen oplosbaar zijn 

zonder het ontwerp van de SIS II-applicatie fundamenteel te wijzigen, 

 

1) stemt in met de uitvoering van een analyse van en een reparatieplan voor SIS II met het 

oog op opsporing en onmiddellijke remediëring van alle problemen en evaluatie van de 

technische architectuur, teneinde een stabiel en foutloos SIS II-systeem te garanderen; 

 

2) verwelkomt dat een overkoepelend programmabeheer voor SIS II wordt ingevoerd, 

waarbij, in het kader van de SIS II-task force die is opgericht overeenkomstig de Raads-

conclusies van 5 oktober 2006, ook de lidstaten worden betrokken; bij dit beheer zal, 

overeenkomstig de wederzijdse in de wet omschreven bevoegdheden, worden samen-

gewerkt met de Commissie, hetgeen moet leiden tot beter beheer en coördinatie van het 

SIS II-project en aanverwante activiteiten in hun geheel (met inbegrip van het noodplan) 

én tot meer samenhang tussen de ontwikkeling van het centrale systeem en die van de 

nationale systemen; 

 

3) is ingenomen met de herziene benadering van het testen van het SIS II, die de lidstaten in 

sterkere mate bij de omschrijving en het beheer van de tests betrekt en een doelmatig 

gebruik van de financiële en personele middelen bevordert; 
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4) betreurt het dat, gezien de tijd die nodig is om de hangende problemen op te lossen, 

september 2009 geen reële termijn meer is voor de migratie van SIS 1+ naar SIS II; 

 

5) is ingenomen met de afronding van een haalbaarheidsstudie die als basis moet dienen voor 

het opstellen van een werkbaar alternatief technisch scenario om, als onderdeel van een 

noodplan, SIS II te ontwikkelen als verdere uitwerking van SIS 1+; 

 

6) wenst dat aan de Raad zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in mei 2009 een verslag wordt 

voorgelegd met een grondige evaluatie en een vergelijking van beide scenario's in het licht 

van de in de bijlage opgenomen criteria, dat is opgesteld door het voorzitterschap en de 

Commissie, in nauwe samenwerking met de SIS II-task force en in overleg met de 

bevoegde instanties. Wat het alternatieve scenario betreft, moet dat verslag gebaseerd zijn 

op gedetailleerde gegevens die tijdig door de bevoegde voorbereidende Raadsinstanties 

worden aangeleverd; 

 

7) beslist om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tijdens zijn zitting op 4-5 juni 2009, gebruik 

makend van het in punt 6 bedoelde verslag en de analysecriteria in de bijlage bij deze 

Raadsconclusies, waaronder: 

 – het tijdschema voor de invoering van SIS II, 

 – het tijdschema voor de opneming van Ierland, het Verenigd Koninkrijk, 

Cyprus, Bulgarije, Roemenië en Liechtenstein in het SIS, ervan uitgaande 

dat aan alle eisen is voldaan, 

 – gevolgen voor de begroting en degelijkheid op technisch vlak, 

 – mogelijke juridische gevolgen, 

• de bij de ontwikkeling van SIS II geboekte vooruitgang te evalueren; 

• voor het alternatieve scenario na te gaan in hoeverre het op de technische basis van 

de verdere uitwerking van SIS 1+ de doelstellingen die zijn opgenomen in het 

rechtskader voor de instelling, de werking en het gebruik van SIS II, kan 

verwezenlijken; 

• een technische oplossing te bieden waardoor nog meer landen aan SIS zouden 

kunnen deelnemen overeenkomstig hun vastgestelde tijdschema, 

en over de toekomstige richting van dit project een besluit te nemen; 
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8) roept de Commissie en de lidstaten op tot volledige medewerking opdat deze gezamenlijke 

doelstellingen kunnen worden bereikt; 

 

9) verzoekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad op gezette tijden volledig te 

informeren over de hoogte van de uitgaven in verband met het centrale SIS II-project en 

over de maatregelen die zijn genomen om volledige financiële transparantie te waarborgen; 

 

10) verzoekt het voorzitterschap en de Commissie het Europees Parlement volledig te 

informeren over de problemen in verband met SIS II en de te volgen weg. 
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BIJLAGE BIJ DE BIJLAGE 

 

Analysecriteria voor besluitvorming over alternatieve SIS II-scenario's 

 
1) Politieke en juridische criteria: 

a) De factor tijd 

- De invoering van een systeem plannen, met alle functies ten minste volgens de 

wettelijke eisen 

- Vooruitzichten op korte (2009), middellange (medio 2010) en lange (tot 2012) 

termijn 

b) Schema voor de opneming van de lidstaten die niet aan het SIS 1+ deelnemen (UK, IE, 

BG, RO, CY, FL) - met opgave van tijdstip per lidstaat 

c) Geloofwaardigheid van het project 

- Goede werking van de informatie-uitwisseling in het kader van Schengen 

- Meerwaarde voor de interne veiligheid van de ruimte van vrijheid, veiligheid en 

recht 

d) Verenigbaarheid met het regelgevend kader van SIS II (waaronder bestuur en 

verantwoordelijkheden) 

 
2) Financiële criteria 

a) Kosten voor de EU-begroting en voor de lidstaten (afzonderlijk en gezamenlijk) 

b) Bescherming van de investering - "hergebruik" van de investeringen die reeds voor de 

ontwikkeling van SIS II en de voorbereiding van de invoering daarvan zijn gedaan 

c) Totale kosten van het in eigendom hebben 

d) Gevolgen voor de Commissie en de lidstaten op contractueel vlak 

 
3) Technische criteria 

a) Technische haalbaarheid en daarmee samenhangende risico's (inclusief de migratie) 

b) Vermogen om alle voor SIS II vereiste functies (nieuwe soorten signaleringen, 

registratie van de verrichtingen, beveiliging, ...) en biometrische zoekfuncties te 

vervullen 

c) Soliditeit, toereikendheid en betrouwbaarheid van iedere oplossing (netwerk- en 

systeemstabiliteit en systeemarchitectuur ) 

d) Uitblijven van negatieve gevolgen wanneer het VIS wordt ingevoerd 
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e) Gevolgen voor de continuïteit van de werkzaamheden 

f) Projectbeheer 

g) Verenigbaarheid met de reeds ontwikkelde nationale SIS II-systemen 

h) Naleving van beveiligingsvoorschriften 

 
 
 

________________________ 
 


