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Lijst van vragen - Wijziging van de begrotingsstaat van het
Infrastructuurfonds voor 2008 (Slotwet)

1
Zal - indien de bestuurlijke lus wordt toegepast — nog vertraging optreden
in de wegenprojecten, zoals dit in 2008 is gebeurd?

2

Wat is de verklaring voor het feit dat van de begrote verplichtingen ten
bedrage van € 11,3 miljard slechts € 7,9 miljard is gerealiseerd. Kan
hieruit worden geconcludeerd dat 30% van de plannen niet of later wordt
gerealiseerd?

3

Ten aanzien van de wegenprojecten geeft u aan dat vertragingen zijn
ontstaan vanwege capaciteitsgebrek, luchtkwaliteit en juridische proce-
dures. Kunt u van elk van de genoemde projecten aangeven hoeveel
vertraging is opgelopen en welk deel van de vertraging te wijten is aan
welke oorzaak?

4

Op het terrein van spoorwegen is minder uitgegeven dan geraamd. Welk
deel van de in 2008 niet gedane uitgaven zal in 2009 kunnen worden
ingehaald? Hoeveel vertraging wordt er opgelopen met de realisatie van
de onderdelen internet op de trein; actieplan groei spoor en stille treinen?
Aan wie is deze vertraging toe te rekenen?

5

Welk budget was er gereserveerd voor de ondergrondse aanlanding
Erasmuslijn? Hoeveel goedkoper is de nu gekozen oplossing? Welke
rijksbijdrage was geraamd en hoe hoog wordt deze nu?

6
Wat is de oorzaak van de vertragingen op het terrein van kustversterking?
Wat betekent deze vertraging voor de waterveiligheid?

7
Wat zijn de oorzaken van de vertragingen op het terrein van het hoofd-
vaarwegennet?



