
BIJLAGE: 

Planning en samenhang deelstudies PHS-GON (Goederenroutering Oost Nedserland):

NB: dit schema met toelichting is ook aan de TK gestuurd, onderdeel van Voortgangsrapportage van 10 oktober 2011 (Kamerstuk 32404, nr 55 met bijlage; par. 2.4.7 van de bijlage).  

	PHS – GON : globale planning deelprojecten en beslismomenten



	jaar:
	2011
	2012
	2013

	kwartaal:
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4
	Q1
	Q2
	Q3
	Q4

	actualiseren NOV-studie
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Betuweroute maximaliseren
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	inzet binnenvaart
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	LT perspectief goederenvervoer
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Beschrijving varianten Zutphen - Hengelo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Beslismoment medio 2012 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	MER 1e fase: 

Zutphen – Hengelo
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Besluit voorkeursvariant Zutphen - Hengelo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	MER 2e fase: 

Elst – Oldenzaal
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	



