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Maasvlakte 2 in 2035
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 MOT steiger vernieuwd

MV2

volledig
 
in gebruik

 Sleephoppers varen

 Realisatie leidingenpassage Yangtzehaven

 Bouw infrastructuurknooppunt Duinviaduct (foto: Andre Roosenburg Fotografie/MNO Vervat)

 Aanpassing entreegebied

 Nautische voorzieningen

 Tijdelijke brug Yangtzehaven

 Doorsteek Yangtzehaven Cutterzuigers diepen havenbassins uit

 Uitbouwen zachte zeewering Inrichting strand en duinen Sluiting zeeweringOpening badstrand

LEGENDA

 Realisatie verkeersknooppunt Europaweg

 Kadebouw RWG  Kadebouw APMT 

 Aanleg harde zeewering

 Inrichting terrein RWG

 Inrichting terrein APMT 

 Aanleg infrabundel (spoor + wegen + nutsvoorzieningen) Opening weg en spoor over MV2

 315.000 bezoekers FutureLand / www.futureland.nl

 Aanleg MV2 fase 1

Eerste helft 2012

Eerste schip voor de kade van RWG

Deze bouwplanning geeft een impressie van de fasering en planning van de realisatie van Maasvlakte 2, zoals deze bekend was bij het opstellen van dit document. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Verdere informatie over Maasvlakte 2 kunt u vinden op de website: www.maasvlakte2.com.

=  aanleg MV2 / PUMA

=  gebruikers

=  infrastructuur
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