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1 Kunt u aangeven wat de verwachte vertraging is van het project 
hoogwatergeul bij Well-Aijen? 

2 Wat is de stand van zaken aangaande de beroepsprocedure tegen 
de gewijzigde milieuvergunning van de hoogwatergeul Well Aijen? 

4 Wat zijn de financiële gevolgen voor het project Sambeek en 
hoeveel bedragen deze precies? 

5 Waarom is er sprake van een drinkwaterleiding die in het huidige 
ontwerp van het retentiegebied Lateraalkanaal West twee maal de 
kade kruist, terwijl zowel de waterleidingmaatschappij Limburg als 
het waterschap Peel en Maasvallei dit als ongunstig ervaren? 

6 Over welke optimalisaties wordt gesproken bij het project Grens-
maas en wat zijn hiervan de effecten op de omgeving? 

7 Waaruit bestaat het exploitatiebeginsel voor aankoop van gronden 
bij het project Grensmaas? Werkt dit kostenopdrijving in de hand? 
Zo nee, waarom niet? 

8 Is het projectbudget van € 146,5 miljoen het absolute eindbudget 
op de begroting I&M voor het project Grensmaas of is er nog een 
risico dat dit hoger wordt? 

9 Kunt u aangeven waarom het projectbudget van het project 
Grensmaas is gestegen met € 74,2 miljoen en valt deze stijging nog 
binnen het budget? Kunt u uitgebreid toelichten waarom dit geld 
ter beschikking is gesteld vanwege de gesloten overeenkomst met 
het Consortium Grensmaas? 

10 Op welke wijze wordt vanaf 2014 de verhoging van de BTW met 2% 
opgevangen? Kunt u uitleggen waarom het precieze effect 
ondermeer afhangt van de doorwerking van deze verhoging in de 
relevante indexcijfers? Is dit de normale gang van zaken? 

11 Kunt u een manier verzinnen waarop de Kamer geïnformeerd kan 
worden over de commercieel vertrouwelijke informatie in tabel 13? 

12 Kunt u, gezien het feit dat uit navraag over de geplande zand- en 
grindwinning in de Zandmaas blijkt, dat er grind wordt gewonnen 
en elders wordt opgeslagen, aangeven op welke plek dit gewonnen 
grind wordt opgeslagen? Kunt u tevens aangeven om hoeveel ton 
grind het hier gaat en hoeveel (op termijn) extra kosten dit met zich 
meebrengt? 

13 Gelet op het feit dat de winning van grind, al langere tijd weinig 
winstgevend, vertraging veroorzaakt in de realisatie van de 
wateropgave in de projecten Zand- en Grensmaas, hoe wordt in de 
projecten Zand- en Grensmaas dan in de wateropgave voorzien? 

14 Kan per risico worden aangegeven wat de beheersmaatregelen 
zijn? 

15 Waarom is het risico dat het Grensmaasproject niet of vertraagd 
wordt gerealiseerd, niet geheel verdwenen? Wat bedoelt u precies 
met «het risico dat het Grensmaasproject niet wordt gerealiseerd»? 

16 Waarom is, ondanks de door het Consortium Grensmaas gewenste 
optimalisaties en de rentedragende lening, de trend van tegenval-
lers nog steeds gekwalificeerd als «onveranderd»? 

17 Waaruit hebben de optimalisaties van het Consortium Grensmaas 
bestaan? 

18 Waarom wordt de minnelijke verwerving binnen het project 
Grensmaas, die op dit moment naar tevredenheid loopt, gekwalifi-
ceerd als stijgende trend? 

19 Waaruit bestaan de aanbestedingsrisico’s?
 


