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Door de uitvoering van de proeftuinprojecten wordt kennis en 
praktijkervaring opgedaan met het gebruik van elektrisch 
vervoer in verschillende marktsegmenten en de bijbehorende 
laadinfrastructuur. De kennis en ervaring worden ingezet om de 
introductie van elektrisch vervoer te kunnen versnellen.

Elektrisch rijden is een innovatie, van te voren is niet te voorspel­
len wat wel werkt en wat niet werkt. De proeftuinen zijn bedoeld 
om in verschillende situaties (taxi’s, deelauto’s, stedelijke distri­
butie etc.) te ontdekken wat de mogelijkheden zijn van elektrisch 
vervoer. Het is te verwachten dat een aantal van de proeftuinen 
niet zal lopen zoals vooraf gedacht en niet zal leiden tot voort­
zetting van elektrisch rijden na beëindiging van de proef. Deze 
successen en tegenvallers in proeftuinen geven waarde volle 
informatie over de kansen in de toekomst. 

In totaal zijn negen praktijkproeven met elektrische voertuigen 
gesteund. De praktijkproeven bevinden zich in het najaar van 
2013 in verschillende stadia:

• Vijf projecten (‘Elektrische Greenwheelsauto’s in de G4’, 
‘Prestige GreenCab’, ‘Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer – 
Opladen op Texel’, ‘Rotterdam Test Elektrisch Rijden’ en 
‘Elektrische vuilnisauto’s bij Van Gansewinkel Groep’ zijn 
afgerond.

• Project ‘Elektropool Haaglanden’ is in afronding.
• In drie projecten (‘Fijnmazige stadsdistributie/pakket­

bezorging’, ‘0­emissie stedelijke distributie’ en ‘Elektrisch  
goederenvervoer in stedelijk gebied’) zijn de eerste elektrische 
voertuigen onlangs ingezet.

De proeftuinen lopen nu 2,5 jaar en eindigen (uiterlijk) in 2014. 
De proeftuinen worden gedurende het gehele traject gemonitord 
en geëvalueerd. De vorige evaluatie dateert van maart 2012 en 
beschrijft de jaren 2010 en 2011. In die periode vonden de 
voorbereidingen van de projecten plaats, vaak met flink wat 
organisatorische uitdagingen, omdat bijvoorbeeld de voertuigen 
nog niet beschikbaar waren en de laadinfrastructuur voor 
elektrische voertuigen voor het eerst werd geplaatst. In 2012 zijn 
de meeste voertuigen geleverd en werd er veel gereden. In deze 
rapportage staan de resultaten hiervan. Nadat alle proeftuinen 
afgerond zijn is een definitieve evaluatie voorzien. ▶

Achtergrond 
In 2009 initieerde het Ministerie van Verkeer en Waterstaat het ‘Proeftuinprogramma Hybride en elektrisch rijden’ waarin  
9 praktijkproeven met elektrische voertuigen mogelijk zijn gemaakt. 
Deze proeftuinprojecten zijn onderdeel van het Plan van Aanpak Elektrisch Rijden 2009-2011, waarin het Kabinet de ambitie heeft 
geformuleerd om in 2020 200.000 elektrische voertuigen in Nederland op de weg te hebben. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan 
CO2-reductie en de luchtkwaliteit. Daarnaast biedt elektrisch vervoer kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en voor een duurzame 
energievoorziening, gekoppeld aan smart grids.

Inleiding   |   Opzet van de evaluatie   |   Geleerde lessen voorbereiding   |   Geleerde lessen gebruik   |   Beschrijving   |   Belangrijkste bevindingen   |   Trends en signalen   |   Bijlagen

Proeftuinprojecten
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Proeftuinprojecten
Proeftuinen in perspectief van de ontwikkeling van 
elektrisch vervoer
Bij de start van het proeftuinprogramma in 2009 waren nog  
nauwelijks elektrische voertuigen beschikbaar. Ook was de  
benodigde laadinfrastructuur nog beperkt beschikbaar en nog 
niet gestandaardiseerd. De afgelopen jaren heeft de markt voor 
elektrisch vervoer en de bijbehorende infrastructuur zich snel 
ontwikkeld:

• Vanaf begin van 2011 is het aantal verkrijgbare modellen  
elektrische personenauto’s en bestelauto’s – en daarmee ook 
de kwaliteit en de keuzemogelijkheden – snel toegenomen: 
eind 2013 rijden er al meer dan 15.000 elektrische voertuigen 
op de weg en hebben bijna alle grote merken autofabrikanten 
één of meerdere elektrische voertuigen in hun gamma.

• Vanaf 2010 is de laadinfrastructuur gestandaardiseerd door 
onder meer keuze voor een standaardstekker en door  
gast gebruik van laadpassen (interoperabiliteit) toe te staan  
bij publieke laadpalen.

• Bovendien is het netwerk van publiek toegankelijke laadpalen 
tussen 2010 en 2013 toegenomen van enkele honderden tot 
ruim 5.000; ook zijn er eind 2013 al meer dan 100 snellaad 
locaties, waar binnen een half uur kan worden opgeladen.

De snelle ontwikkeling van elektrisch vervoer en de flankerende 
maatregelen van de overheid leiden tot interessante proposities 
voor bedrijven met een eigen vloot, leasewagenpark of pool­
auto’s die willen over stappen op elektrisch vervoer. De proef­
tuinen leveren waardevolle kennis over de kansen en barrières 
van elektrisch vervoer, waardoor ze mede bijdragen aan de  
ontwikkeling van elektrisch vervoer in Nederland. 

Bij de start van de proeftuinen was elektrisch vervoer nog erg 
onbekend bij het grote publiek. Mede door deze proeftuinen 
hebben 2 miljoen mensen, direct of indirect, kennis gemaakt  
met elektrisch vervoer via bijvoorbeeld roadshows, product­
presentaties, in de media, als een van de honderden leveranciers 
in de waardeketen of als passagier in een taxi.

De investeringen van de overheid in de proeftuinen van € 10 mil­
joen hebben geleid tot een veelvoud van investeringen van pri­
vate partijen in voertuigen, laadpunten, research & development 
en communicatie. 

De proeftuinen leveren kennis en inzicht op bij publiek­private 
partijen en zullen een bijdrage leveren aan de opschaling van 
elektrisch vervoer die de komende jaren naar verwachting zal 
plaatsvinden.

Doel en doelgroepen van de evaluatie 
Het doel van deze evaluatie is om de leerervaringen uit de  
proeftuinen breed te verspreiden, zodat alle bij de introductie 
van elektrisch vervoer betrokken partijen van de meest recente 
inzichten zijn voorzien.

De evaluatie van de proeftuinprojecten dient twee doelgroepen: 

• Beleidsmakers van de overheid 
Voor beleidsmakers is het interessant inzicht te krijgen in de 
mate waarin de proeftuinen aansluiten bij het beleid van de 
overheid (succesfactoren en knelpunten). Het gaat bijvoor­
beeld om het stimuleren van verschillende marktsegmenten, 
de opschaling en het verdienpotentieel van elektrisch vervoer.

• Ondernemers en bedrijven  
De belangrijkste bevindingen en geleerde lessen van de pro­
jecten kunnen bedrijven meenemen in hun afweging om zelf 
te gaan ondernemen in elektrisch vervoer en over te stappen 
op elektrische voertuigen. De gegevens uit deze proeftuinen 
zijn dan ook zeer waardevol voor (startende) ondernemers in 
dit marktgebied.
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In de evaluatie wordt onderscheid gemaakt naar de twee 
belangrijkste fasen die de proeftuinprojecten doorlopen: 

• De organisatie ter voorbereiding op elektrisch vervoer  
(de proeftuinen die zich nog in de beginfase bevinden);

• Het gebruik van elektrisch vervoer in de praktijk (de proef­
tuinen die reeds in uitvoering of beëindigd zijn).

Figuur 1 toont het framework voor evaluatie van de verschillende 
proeftuinprojecten. 

Het framework onderscheidt de fasen van voorbereiding en 
gebruik van elektrisch vervoer, waarbij aan de hand van verschil­
lende criteria de informatie uit de proeftuinprojecten zal worden 

geanalyseerd. Deze criteria zijn bepalend voor het succes van de 
introductie van elektrisch vervoer. De organisatie ter voorbereiding 
naar elektrisch vervoer wordt geanalyseerd op basis van:
• Praktische haalbaarheid; 
• Samenwerking;
• Economische aspecten.

Met betrekking tot het gebruik van elektrisch vervoer zal worden 
gekeken naar:
• Economische aspecten; 
• Inzetbaarheid; 
• Veiligheid; 
• Gebruikservaringen; 
• Energie­ en milieuvoordelen. 

Opzet van de evaluatie

Figuur 1 Framework evaluatie van de verschillende proeftuinprojecten

Trends en signalen

Bijlage: Specifieke bevindingen van proeftuin per criterium
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Proeftuinprojecten

De analyse van de proeftuinprojecten aan de hand van de  
criteria resulteert in algemene geleerde lessen ten aanzien van 
de organisatie en het gebruik van elektrisch vervoer. 

Na deze geleerde lessen volgt de beschrijving van de proef­
tuinprojecten. Deze beschrijving bevat de hoofdpunten van de 
proeftuin, de betrokken partners, locatie, toepassing,  
aantal laadpunten en aantal voertuigen. 

Vervolgens worden per proeftuin de drie belangrijkste  
bevindingen benoemd.

Tot slot zullen enkele trends en signalen worden geïdentificeerd 
die perspectief bieden op de bevindingen en geleerde lessen tot 
nu toe.

De uitgebreide en specifieke bevindingen van de proeftuinen 
worden per criterium beschreven in de bijlage. 

Verantwoording
Deze evaluatie is gebaseerd op de voortgangsrapportages van 
de proeftuinen uit het eerste en tweede kwartaal van 2013 en de 
evaluatie in 2012 ‘Resultaten Proeftuin Hybride en Elektrisch 
Rijden; Stand van zaken per 1 januari 2012’. Daarnaast zijn een 
aantal telefonische interviews gehouden met betrokken mede­
werkers van Agentschap NL en met de uitvoerders van de proef­
tuinen om aanvullende informatie te verkrijgen. Het type en 
detailniveau van de informatie verschilt per proeftuin, vanwege 
verschillen in de voortgang en monitoring van de proeftuinen. 
Deze evaluatie presenteert een overzichtelijk beeld van de  
verschillende bevindingen.

Organisatie ter voorbereiding van EV

Geleerde lessen per criterium
▼
•  Praktische haalbaarheid

•  Samenwerking

•  Economische aspecten

Belangrijkste bevindingen per proeftuin

▼

Gebruik van EV

Geleerde lessen per criterium
▼
•  Economische aspecten

•  Inzetbaarheid

•  Veiligheid

•  Gebruikgemak

•  Energie­ en milieuvoordeel

Belangrijkste bevindingen per proeftuin

▼
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Op weg naar elektrische stedelijke distributie 
belangrijkste geleerde lessen in de voorbereiding 

De voorbereiding van de projecten is een belangrijke fase en levert veel belangrijke lessen op. Omdat de inzet van elektrische voertuigen 
binnen elke toepassing nieuw was, kostte het vaak flink wat organisatie om de projecten van de grond te krijgen. Voor veel toepassingen 
is mede naar aanleiding van deze lessen al veel veranderd: voertuigen zijn makkelijk verkrijgbaar, laadinfrastructuur is interoperabel en 
veel gemeenten hebben inmiddels ervaring opgedaan met de realisatie van laadpunten. 

Binnen de projecten gericht op elektrische distributie is de  
af  gelopen twee jaar veel veranderd. Twee jaar geleden waren 
voertuigen nog niet beschikbaar en werden de eerste exempla­
ren speciaal voor de proeftuinprojecten gemaakt. Deze eerste 
generatie voertuigen vertoonde nog vrij vaak storingen. 
Inmiddels zijn er betere voertuigen beschikbaar, wat voor een 
groot deel te danken is aan deze proeftuinprojecten. Zie bijlage 1 
voor een specifieke en uitgebreide beschrijving van de bevindin­
gen per proeftuin. 

Praktische haalbaarheid
• De operationele inzet van elektrische bestelauto’s (type Renault 

Kangoo ZE) voor stedelijke distributie is goed mogelijk.
• Distributie met zwaardere elektrische voertuigen bevindt zich 

nog in de introductiefase. Hierdoor heeft het lang geduurd 
voordat de voor de proeftuinen geschikte voertuigen  
beschikbaar waren.

• De praktische haalbaarheid van elektrisch vervoer met 
zwaardere voertuigen hangt sterk af van de beoogde 
functionaliteit van het voertuig en van de benodigde 
actieradius. Zo is leveringsbetrouwbaarheid een harde eis bij 
alle stedelijke distributeurs. Hogere kosten en onzekerheden 
kunnen niet worden doorbelast aan de klant. Technische 
beperkingen (beperkte actieradius, laadvermogen, 
afmetingen) door nieuwe technologieën leidt tot vertraging 
bij een succesvolle introductie. De proeftuinen tonen aan dat 

elektrische voertuigen bij specifieke inzet aan de gewenste 
functionaliteiten kunnen voldoen.

• Met name bij de grotere voertuigen zijn er in het begin nog 
een aantal technische mankementen geweest. Een grotere 
oplage van vrachtvoertuigen zal de komende jaren zorgen 
voor minder kinderziektes en minder technische storingen.

Samenwerking
• Twee van de drie projecten worden in een consortium 

uitgevoerd, zodat de risico’s verspreid worden en ervaringen 
gedeeld kunnen worden. Omdat de voertuigen nog niet 
standaard beschikbaar zijn helpt samenwerking om een 
gezamenlijke order te kunnen plaatsen.

• De huidige partners in de verschillende consortia zijn positief 
over de inzet van elektrische voertuigen.

Economische aspecten
• Wet­ en regelgeving biedt kansen voor stimulering van 

elektrische distributie. Zo was het tijdens de proeftuinperiode 
mogelijk om voertuigen zwaarder dan 3.500 kg met een 
rijbewijs B te rijden omdat de voertuigen zwaarder werden 
door het accupakket. Ook andere stimuleringsmaatregelen 
vanuit de Rijksoverheid of gemeenten kunnen de business 
case voor elektrische distributie positief beïnvloeden. 

• De commerciële kansen voor stadsdistributie met elektrische 
voertuigen zijn zonder subsidie op dit moment nog mager. 
Deelnemende partijen anticiperen op toekomstige strengere 
wet­ en regelgeving ten aanzien van stedelijk vervoer, 
waardoor elektrisch vervoer op termijn een logische keus zal 
zijn. De ervaring vanuit de proeftuinen met voertuigen, 
laadpunten en routeplanning helpt straks bij het bepalen  
van de inzet.

• Grotere volumes van voertuigen en een toename van het 
aantal leveranciers zullen in de toekomst naar verwachting 
voor een lagere prijs van voertuigen zorgen. 

• Elektrisch goederenvervoer is het best toe te passen in 
stedelijke gebieden waarbij de routes en laadmogelijkheden 
vooraf goed planbaar zijn.

Inleiding   |   Opzet van de evaluatie   |   Geleerde lessen voorbereiding   |   Geleerde lessen gebruik   |   Beschrijving   |   Belangrijkste bevindingen   |   Trends en signalen   |   Bijlagen
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Elektrisch vervoer toegepast in marktsegmenten 
belangrijkste geleerde lessen over het gebruik 

Binnen de proeftuinprojecten zijn voertuigen ingezet om vuilnis op te halen, als deelauto, poolauto, als bedrijfsauto en als taxi. Deze 
toepassingen leveren veel informatie op over de inzetbaarheid van elektrisch vervoer. De projecten zijn proeftuinen: voor het eerst zijn 
elektrische voertuigen in een praktijksituatie ingezet. Doel hiervan was om te kijken of deze inzet werkt en wat nog niet werkt. Soms bleek 
een elektrisch voertuig prima inzetbaar te zijn en soms alleen in specifieke toepassingen. 

De voertuigen die ingezet zijn in de proeftuinen zijn eerste  
generatie elektrische voertuigen, deze waren erg duur en ook 
nog niet allemaal vergelijkbaar qua kwaliteit met conventionele 
voertuigen. Dit is onvermijdelijk bij een innovatie, de eerste 
mobiele telefoon was ook nog geen eindproduct. Een aantal 
deelnemende bedrijven heeft door de nu nog hoge kosten van 
voertuigen en laadinfrastructuur besloten om na de proeftuin te 
stoppen met elektrisch rijden. Tegelijkertijd blijkt uit deze  
projecten welke condities voor onder andere elektrische taxi’s 
en elektrische deelauto’s het gunstigst zijn. Dit zijn interessante 
lessen voor bedrijven die nu en in de toekomst zullen investeren 
in elektrische voertuigen. 

Onderstaand worden de belangrijkste geleerde lessen benoemd. 
Soms hebben de lessen betrekking op één proeftuin, vaak op 
meerdere. Zie bijlage 2 voor een specifieke en uitgebreide 
beschrijving van de bevindingen per proeftuin. 

Economische aspecten
• Een rendabele (commerciële) exploitatie was bij geen enkele 

proeftuin zonder projectsubsidie rond te krijgen. Dit past bij 
de introductie van een nieuwe techniek. Hieruit kan enerzijds 
geconcludeerd worden dat elektrisch vervoer nog te duur was 
om conventionele voertuigen 1­op­1 te vervangen. Anderzijds 
moet gezocht worden naar specifiekere toepassingen voor EV. 

• Het inzicht in de verschillende factoren die de financiële  

haalbaarheid beïnvloeden is vergroot waardoor bedrijven  
op termijn goed kunnen inspelen op deze ontwikkeling.  
Meer dan honderd bedrijven hebben in de proeftuinen  
ervaring opgedaan.

• Een 1­op­1 vervanging van conventionele, openbare taxi’s 
naar elektrische taxi’s zoals toegepast bij Prestige Greencab is 
nog niet rendabel. De kosten zijn hiervoor nog te hoog en de 
operationele winsten te laag. Dit komt omdat het opladen bij 
de huidige stand der techniek te veel tijd kost en de actie­
radius nog te beperkt is. In het proeftuinproject is voor een 
rendabele commerciële exploitatie contractvervoer en een 
actieradius van ca. 300 kilometer noodzakelijk.

Inzetbaarheid
• De proeftuinen hebben aangetoond dat elektrisch  

vervoer in verschillende segmenten toepasbaar is.  
Zakelijk gebruik, zoals een elektrische lease­, pool­ of 
bedrijfsauto, is met de huidige elektrische auto’s de  
meest kansrijke toepassing. In andere marktsegmenten 
zijn er op dit moment mogelijkheden binnen niches,  
zoals contract vervoer bij taxi’s. De mogelijkheden  
hiervoor worden veel breder zodra de actieradius van de 
voertuigen toeneemt. 

• Volledig elektrisch vervoer is vooral geschikt voor stedelijk 
gebruik. Door gebruik van hybride voertuigen kan de inzet 
worden vergroot. 

• De inzetbaarheid van volledig elektrische voertuigen is goed 
voor toepassingen waarbij de benodigde actieradius beperkt 
is. Uit de proeftuinen in Rotterdam en op Texel blijkt dat veel 
elektrische voertuigen geschikt zijn voor dagelijks gebruik.

• Net als bij conventionele auto’s is de fabrieksopgave van de 
actieradius van elektrische auto’s vaak anders dan het prak­
tijkverbruik. Het maken van een betrouwbare routeplanning 
wordt hierdoor bemoeilijkt, wat gegeven de vaak nog  
beperkte actieradius juist van belang is voor een prettig 
gebruikservaring.

• De beschikbaarheid van laadinfrastructuur, een voorwaarde 
voor een succesvolle toepassing van elektrisch vervoer,  
is sinds de start van de proeftuinen sterk toegenomen.  
Op privaat terrein is laadinfrastructuur relatief eenvoudig te 
realiseren, maar in de openbare ruimte is dit nog niet altijd het 
geval. Dit zal verbeteren wanneer gemeenten een uniforme 
werkwijze hanteren voor de plaatsing en exploitatie van  
laadpalen in de publieke ruimte.

• De inzet van elektrische vuilniswagens is vooral interessant in 
binnensteden vanwege het geluidsarme karakter en de  
relatief kleine afmetingen van het voertuig, maar ook  
vanwege de beperkte actieradius en de kleinere 
vuilnisopslagcapaciteit.

Veiligheid
• In de proeftuinprojecten die zijn uitgevoerd is elektrisch  

vervoer als zeer veilig ervaren. In geen enkele proeftuin zijn 
er veiligheidsincidenten geweest. Het feit dat de voertuigen 
veel stiller zijn dan conventionele voertuigen heeft niet geleid 
tot problemen. ▶ 
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Gebruikservaringen
• De gebruikerservaringen in de proeftuinen zijn positief. 

Elektrische voertuigen zijn zeer gebruiksvriendelijk. Het weg­
gedrag wordt als prettig ervaren wat zorgt voor optimaal  
rijcomfort. Daar waar de ervaringen minder positief waren 
had dit bijvoorbeeld te maken met het feit dat conventionele 
voertuigen werden vervangen door elektrische voertuigen uit 
een lager segment. Daarnaast was de beperkte beschikbaar­
heid van laadinfrastructuur een aandachtspunt. Met het  
toenemende aanbod van elektrische voertuigen en laad­
infrastructuur is dit inmiddels minder een issue.

• In de proeftuinen hebben ongeveer 1.000 mensen ervaring 
opgedaan met elektrisch vervoer. Zo waren er veel mensen 
betrokken bij de organisatie, via vrienden en collega’s, via 
leveranciers of via andere betrokken partijen. Ook is veel  
landelijke en regionale media­aandacht gegeneerd. Via de 
media hebben meer dan 2 miljoen mensen kennis gemaakt 
met elektrisch vervoer. 

• Het delen van de positieve gebruikerservaringen door gebrui­
kers heeft niet­elektrisch rijders geënthousiasmeerd. Dit heeft 
er mede toe geleid dat zowel privé als zakelijke rijders over­
wegen een elektrische auto aan te schaffen, of dit al hebben 
gedaan. 

Energie- en milieuvoordelen
• Op het gebied van energie­ en milieuvoordelen is er ten 

opzichte van conventionele voertuigen veel winst geboekt 
met betrekking tot CO2 uitstoot en fijn stof. Uit de monitoring 
blijkt dat EV’s in praktijk altijd schoner zijn dan vergelijkbare 
conventionele voertuigen. Zelfs een plug­in hybride voertuig 
dat alleen op brandstof rijdt is schoner dan vergelijkbare  
conventionele voertuigen.

• Bij plug­in hybride voertuigen is het van belang dat het elek­
trisch gebruik zo veel mogelijk wordt gestimuleerd om het 
potentieel van energie­ en milieuvoordelen te benutten.
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0-emissie stedelijke distributie (Opstart)

Penvoerder 
Boudesteijn verhuizers BV 

Overige betrokken partijen 
Peter Appel Transport, Van der Heijden Transport, 2Switch, Aad de Wit Verhuizingen, 
Vroegop­Windig, De Rooy Transport, Hytruck.

Locatie
Almere, Amsterdam, Arnhem, Beverwijk, Castricum, Houten, Middenmeer,  
Midden Beemster, Ridderkerk. 

Toepassing
Inzet van 100% elektrische vrachtwagens die actief zijn in binnenstedelijke  
distributie (bijv. verhuizen, levensmiddelen, pakketten). 

Laadinfrastructuur 
De laadinfrastructuur (380V, 64A) komt op het eigen terrein van de distribiteurs.  
Op dit moment wordt er gezocht naar goede leveranciers van geschikte laadinfra.

Elektrische voertuigen
Er zijn 9 elektrische vrachtvoertuigen (Hytruck) in bestelling. De voertuigen  
(12­18 ton) hebben een actieradius van 150­250 kilometer (120 – 240 kWh accu).  
De planning is dat de eerste voertuigen worden geleverd vanaf het najaar 2013.
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Elektrisch goederenvervoer in stedelijk gebied (Opstart)

Penvoerder
Coöperatieve Combipakt UA

Overige betrokken partijen 
Combipakt BV, DPD

Locatie
Regio Nijmegen

Toepassing
Het uitvoeren van elektrische stedelijke goederendistributie in de stadsregio 
Arnhem­Nijmegen. 

Laadinfrastructuur 
Er is 1 laadstation gerealiseerd (32A, AC). Wanneer de voertuigen geleverd zijn  
moeten er in totaal 3 laadstations zijn (63A, AC).

Elektrische voertuigen
Er zijn 3 volledig elektrisch vrachtwagens van het type Spijkstaal Smith Electrics  
(120 kWh accu) in bestelling. De verwachting is dat deze vanaf het najaar 2013 gaan 
rijden. Momenteel rijdt er 1 Smith Electric Edison (80 kWh accu) als 
monitoringsvoertuig. 
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Fijnmazige stadsdistributie/pakketbezorging (Opstart)

Penvoerder
UPS

Overige betrokken partijen 
Gemeente Amsterdam

Locatie
Amsterdam

Toepassing
De inzet van elektrische voertuigen voor fijnmazige distributie in de stad  
(pakjes, stukgoed, pakketten, pallets)

Laadinfrastructuur
Er zijn 2 laadpunten geïnstalleerd op het terrein van UPS.

Elektrische voertuigen
Zes dieselvoertuigen die worden omgebouwd tot elektrische modellen. De voer­
tuigen hebben een accu van 61,5 kWh (+­ 75 km actieradius) en laden 380V/32A met 
een normale type 2 mode 3 stekker. De eerste voertuigen rijden sinds juli 2013.  
Sinds augustus 2013 zijn alle 6 voertuigen operationeel. 
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Elektropool Haaglanden (In afronding)

Penvoerder
Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag (OM Den Haag).

Overige betrokken partijen 
Rabobank Den Haag, Eneco, WagenPlan Autolease, Stedin, VCCR, Fontys, 
RouteConnekt, Focus Koeriers en Dunea.

Locatie
Den Haag en regio Haaglanden.

Toepassing
Er worden 11 elektrische auto’s vanuit het project ingezet bij organisaties in de regio. 
7 daarvan worden gebruikt als deelauto door consortiumpartners en door externe  
partijen, 1 als bestelauto bij een koeriersbedrijf en 3 als leaseauto met vaste berijders. 

Laadinfrastructuur
Er zijn in het project 9 oplaadpunten (NRGSPOT’s van Eneco) op eigen terrein 
geplaatst. Daarnaast zijn diverse oplaadpunten door deelnemende organisatie zelf 
geplaatst, zowel thuis als op het werk. 

Elektrische voertuigen
11 volledig elektrische voertuigen, verschillende modellen personen auto’s,
1 Renault Kangoo ZE bestelauto. 
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Elektrische Greenwheelsauto’s in de G4 (Afgerond)

Penvoerder
Greenwheels

Overige betrokken partijen 
Collect Car BV, Peugeot, Essent, gemeenten Amsterdam,  
Rotterdam, Den Haag, Utrecht.

Locatie
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht

Toepassing
Implementatie van 25 elektrische deelauto’s met bijbehorende oplaadpunten 
in de G4. De doelstellingen zijn:
•   Het elektrisch rijden op een laagdrempelige wijze introduceren en stimuleren  

bij de autorijder (zowel zakelijk als particulier);
•   Het testen van elektrische voertuigen en bijbehorende oplaadpalen  

(binnen het autodeelconcept);
•   Het testen van elektrische voertuigen bij dagelijks gebruik  

(door meerdere berijders) in een stedelijke omgeving.

Laadinfrastructuur
25 openbare RWE laadpalen gerealiseerd verdeeld over de 4 steden.

Elektrische voertuigen
De proeftuin bestaat uit 25 volledig elektrische Peugeot iOn’s.
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Prestige GreenCab (Afgerond)

Penvoerder
Prestige Taxicentrale

Overige betrokken partijen 
Overige betrokken partijen: Stedin, Mitsubishi, Nissan, Kyotolease, ABB/Epyon, 
gemeente Utrecht, Essent, BP.

Locatie
Regio Utrecht

Toepassing
Inzet van volledig elektrische voertuigen bij leerling­ en ziekenvervoer, hotelvervoer, 
regulier taxivervoer, shuttle vervoer en zakelijk vervoer.

Laadinfrastructuur
Prestige heeft op eigen terrein 6 laadpalen gerealiseerd voor normaal laden en 
4 snelladers (ABB/Epyon). Deze kunnen ook door andere EV­rijders worden gebruikt. 
Daarnaast heeft Prestige gebruik gemaakt van openbare laadpalen (meestal 
snellaad palen) in de regio Utrecht.

Elektrische voertuigen
De proeftuin bestaat uit 16 elektrische personenauto’s 10 Mitsubishi i­MiEV’s en 
6 Nissan Leaf’s.
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Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer – Opladen op Texel (Afgerond)

Penvoerder
Stichting Urgenda

Overige betrokken partijen 
 VOF Garage Rentenaar, TukTuk Express Texel, NBC Eelman&Partners BV,  
R.J. Konijn Beheer BV, Zelfpluktuin Texel, Gemeente Texel, Strandpaviljoen Paal 9 BV, 
En/Of IBS Oele Schoo BV, NIOZ, Broodjes Service Texel, KieftNoord, De Slufter, 
van Braak Accountants, Texel Energie, Lighthouse Texel. Ecomare, CV VEM,  
B&B Groep Accountants 

Locatie
Texel

Toepassing
De inzet van plug­in hybride en volledig elektrische voertuigen in de normale 
bedrijfsvoering door verschillende lokale ondernemers. 

Laadinfrastructuur
31 privaat laadpunten, 5 openbare laadpunten.

Elektrische voertuigen
Momenteel rijden er 26 elektrische voertuigen. Het betreft verschillende modellen 
die worden gebruikt voor verschillende doeleinden. (o.a. Opel Ampera,  
Renault Kangoo ZE, Peugeot iOn , en Tuk Tuk) 
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Rotterdam Test Elektrisch Rijden (Afgerond)

Penvoerder
Stedin 

Overige betrokken partijen 
Gemeente Rotterdam, Eneco

Locatie
Rotterdam en regio

Toepassing
Het consortium heeft het gebruik van 75 elektrische voertuigen en 129 oplaadpunten 
gedurende een periode van 12 maanden (april 2012­maart 2013) gemonitord. Het gaat 
om volledig elektrische auto’s en plug­in hybride voertuigen. Het onderzoek is ook  
bijzonder vanwege de aandacht voor de achterliggende keten: vanaf het effect op het 
netwerk tot en met het kWh­verbruik in het voertuig. De volgende doelstellingen zijn 
geformuleerd:
•   Via eigen medewerkers praktijkervaring opdoen met volledig elektrische voertuigen 

en plug­in hybrides.
•  De invloed meten van EV op het elektriciteitsnetwerk.
•   De haalbaarheid en de mogelijkheid en het commercieel interessant te maken  

voor Eneco.
•  Inzicht krijgen in de veiligheid van EV’s.

Laadinfrastructuur
Er zijn 129 oplaadpunten (61 NRGSPOT’s van Eneco) gerealiseerd.

Elektrische voertuigen
Er rijden op dit moment 75 EV’s rond (onder andere Volvo C30 Electric, Nissan Leaf,  
AGV Connect, Opel Ampera, Toyota Prius Plug­in Hybrid, Mercedes Vito E­cell,  
Peugeot iOn).
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Elektrische vuilnisauto’s bij Van Gansewinkel Groep (Afgerond)

Penvoerder
Van Gansewinkel 

Overige betrokken partijen 
 Gemeenten Zutphen, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Breda en Schiphol. 

Locatie
Gemeenten Zutphen, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Breda en Schiphol. 

Toepassing
Doelstelling van deze proeftuin is inzage te krijgen in de mogelijkheden het  
conventionele (diesel) voertuig te vervangen door elektrisch aangedreven vuilnis­
wagens. Hierbij ligt de nadruk op: productiviteit, kostprijs per voertuig, kostprijs per 
containerlediging en inzetbaarheid.

Laadinfrastructuur
De voertuigen worden opgeladen op bovengenoemde locaties met speciale lader die 
krachtstroom levert. De laadtijd bedraag 6­7 uur voor een volle accu. Ieder voertuig 
heeft 1 oplaadlocatie.

Elektrische voertuigen
Acht elektrische vuilniswagens geschikt voor containers in categorie van 120 liter t/m 
1.100 liter. 8 x Spijkstaal Ecotruck 7500, vulperswagen motor (22 kW accupakket).
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Belangrijkste bevindingen per proeftuin
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Proeftuin 3 belangrijkste lessen

0-emissie stedelijke distributie • Het is mogelijk gebleken een 19 tons volledig elektrische vrachtwagen te ontwikkelen. 
• Grote merken met veel distributie ervaring kiezen voor elektrisch rijden (dankzij proeftuin). 
• Nu eerste voertuig is ontwikkeld en rijdt is de weg vrij voor grotere productie. Dit leidt tot lagere ontwikkelkosten en minder technische storingen.

Elektrisch goederenvervoer in 
stedelijk gebied

• Een goed aftersales netwerk is een voorwaarde voor goede operationele inzet van de voertuigen.
• Actieradius van distributievoertuigen is ruim voldoende om distributie werkzaamheden goed uit te voeren.
• Ruimere venstertijden voor elektrische distributie zorgen voor economische kansen. 

Fijnmazige stadsdistributie/
pakketbezorging

• Bewezen techniek zorgt voor vertrouwen in inzetbaarheid.
• Veel aandacht voor trainingen aan chauffeurs met betrekking tot actieradius en veiligheid zorgen voor optimale inzet EV’s. 
• Inzetbaarheid vergelijkbaar met conventionele distributievoertuigen. 

Elektropool Haaglanden • Het nauwkeurig inplannen van de route is essentieel voor een goede inzetbaarheid van een elektrisch voertuig in de koeriersdienst. 
• Neem tijd voor een gewenningsfase om met meerdere bedrijven een auto te delen.  
• Medewerking van gemeente onmisbaar voor realisatie van openbare oplaadpunten. 

Elektrische Greenwheelsauto’s  
in de G4 

• Inzet van elektrische deelauto’s in steden is goed mogelijk. 
• Standaardisatie bij het aanvraag­ en realisatieproces van openbare oplaadpunten is nodig.
• Zorg voor veel PR om het aantal gebruikers van deelauto’s te laten stijgen, onbekend maakt onbemind. 

Prestige GreenCab • Contractvervoer is essentieel voor goede inzetbaarheid elektrische taxi’s.
• Voor brede toepassing in taximarkt (niet contractvervoer) is grotere actieradius nodig. 
• Nu meer modellen op de markt komen kunnen voertuigen beter geselecteerd worden op de geschiktheid voor taxivervoer. 

Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer – 
Opladen op Texel 

• Gebruikers van de elektrische auto’s en bewoners zeer enthousiast over elektrisch vervoer.
• In een gebied met beperkte afstanden (zoals Texel) zijn EV’s goed inzetbaar.
• Elektrisch vervoer heeft een positieve marketingwaarde voor een regio. 

vervolg tabel volgende pagina
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Rotterdam Test Elektrisch Rijden • Plug­in hybride voertuigen stoten altijd minder CO2, NOx en fijn stof uit dan vergelijkbare conventionele voertuigen.
• Op basis van inzetbaarheid en actieradius zou 60% van de lichte bestelvoertuigen van de gemeente Rotterdam elektrisch kunnen rijden.
• Wanneer een (in serie geproduceerd) voertuig eenmaal in bezit is, zijn de kosten voor onderhoud aanzienlijk lager dan voor een conventionele auto. 

Elektrische vuilnisauto’s bij  
Van Gansewinkel Groep

• Het is praktisch goed haalbaar om met een elektrische vuilniswagen het vuilnis op te halen.
• Veel positieve reacties vanuit de omgeving door minder uitstoot en minder geluid.
• Selecteer specifieke ritten voor het voertuig, zodat de beperking qua grootte van de containers geen probleem vormt. 



21

Trends en signalen
Dit rapport beschrijft specifiek de bevindingen en geleerde lessen van de proeftuinprojecten. De ontwikkelingen van elektrisch vervoer 
volgen elkaar, ook buiten de proeftuinen, in een hoog tempo op. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste trends en signalen benoemd die 
van invloed kunnen zijn op eventuele spin-off projecten van de proeftuinen. Onderstaande trends en signalen zijn niet alleen gebaseerd op 
de bevindingen van de proeftuinen maar ook op markt- en productontwikkelingen. 
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Andere praktijkvoorbeelden:
• Voor het concept van deelauto’s is elektrisch vervoer een 

geschikte toepassing zodra het financieel haalbaar wordt.  
Op basis van de ervaring van Greenwheels is commerciële 
exploitatie voor elektrische deelauto’s zoals ingezet in deze 
proeftuin nog lastig door de hoge prijzen voor auto’s en  
laadinfrastructuur. Daling van de prijzen en ontwikkeling van 
slimme nieuwe mobiliteitsconcepten bieden kansen voor 
elektrische deelauto’s. In Nederland wordt in het Car2Go  
project al geïnvesteerd in elektrische deelauto’s, omdat een 
partij als Daimler toekomst zien in het concept. 

• In het taxivervoer kunnen elektrische voertuigen worden  
ingezet, mits gekozen wordt voor een geschikte markt.  
Met een één­op­één vervanging van openbare taxi’s,  
zoals toegepast door Prestige GreenCab, is een overstap finan­
cieel nog niet aantrekkelijk. De inzet van elektrische taxi’s voor 
contractvervoer (zoals bijvoorbeeld door Taxi­Electric in 
Amsterdam) lijkt een succesvolle toepassing. Door toename 
van het aantal hybride en elektrische voertuigen worden de 
toepassingsmogelijkheden vergroot en dalen de kosten.  
Dit biedt perspectief voor de toekomst.

• In een aantal steden in Duitsland is door UPS aangetoond dat 
het elektrisch bezorgen van pakketten mogelijk is. UPS heeft 
hiermee belangrijke ervaring opgedaan die ingezet kan  
worden als uitstootnormen in steden worden aangescherpt. 
Op langere termijn zullen ook zwaardere voertuigen meer 
elektrisch worden aangedreven. Naar verwachting zal wet­ en 
regelgeving over de uitstoot van vervoer in (binnen)steden 

verder wordt aangescherpt. Momenteel worden veel  
technieken getoetst, die op basis van proeftuinprojecten als 
deze kunnen worden verbeterd en opgeschaald. 

• Het gebruik van elektrische bussen neemt toe. Op 
Schiermonnikoog rijden sinds het voorjaar van 2013 6 volledig 
elektrische bussen. Ook op Schiphol worden vanaf 2014  
passagiers van en naar het vliegtuig vervoerd met elektrische 
bussen. 

Marktontwikkeling:
• De actieradius van elektrische voertuigen wordt steeds groter 

en het aantal (snel)laadlocaties neemt aanzienlijk toe de 
komende jaren. De verwachting is dan ook dat de inzetbaar­
heid van elektrische voertuigen steeds groter zal worden en 
steeds beter kan concurreren met conventionele voertuigen.

• Door de groei van het aantal elektrische voertuigen dat op de 
markt komt nemen de kosten af. De prijs van elektrische 
auto’s in Nederland is in 2012 met 18% gedaald. Dit brengt 
economische kansen voor steeds meer toepassingen dichter­
bij. Daarnaast komen er meer kleine bestelvoertuigen en  
voertuigen in een lagere prijscategorie op de markt waardoor 
de voertuigen voor een breder publiek financieel mogelijk 
worden. 

• De acceptatie van elektrische aandrijving door het brede 
publiek neemt toe. Dit uit zich bijvoorbeeld in het feit dat er  
1 miljoen elektrische fietsen rijden in Nederland en dat in een 
relatief korte periode ruim 15.000 elektrische auto’s rijden in 
Nederland.

• Duurzaam vervoer kan als marketingcase (imago) van waarde 
zijn voor ondernemingen. Daarnaast draagt duurzaam vervoer 
bij om de MVO­doelstellingen te bereiken.
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BIJLAGE 1: Resultaten proeftuinprojecten voorbereiding:  
   op weg naar elektrische stedelijke distributie

In deze bijlage worden de proeftuinen in voorbereiding per criterium geanalyseerd. De evaluatie is gebaseerd op de informatie die 
beschikbaar is vanaf de start van de proeftuinen tot en met de zomer van 2013. De criteria zijn: praktische haalbaarheid, samenwerking en 
economische aspecten. De uitkomsten worden beknopt weergegeven in tabelvorm. 

Evaluatie proeftuinen voorbereiding: Praktische haalbaarheid

Wie Wat Waarom 

0-emissie stedelijke distributie Project vertraagd, eerste voer­
tuigen zijn in najaar 2013 in gebruik 
genomen 

• Bij aanvang van de proeftuin voldeed het gekozen voertuig  (Renault Maxity) niet aan de verwachting. Er was een aantal technische problemen 
en de actieradius en het laadvermogen waren te beperkt. Het project heeft een doorstart gemaakt met een gewijzigd consortium. De keuze van 
het nieuwe projectconsortium is gevallen op de Hytruck. 

• Een partij die essentiële componenten van de Hytruck levert heeft te maken gehad met een faillissement en een doorstart in de zomer van 
2013. Om deze reden heeft het project vertraging opgelopen. De eerste voertuigen (2) zijn geleverd in oktober 2013. Eind 2013 is de 
verwachting dat alle voertuigen zijn geleverd. 

Elektrisch goederenvervoer in 
stedelijk gebied

Project vertraagd, verwachting is 
dat voertuigen vanaf eind 2013 
rijden. Momenteel rijdt er  
1 Smith Electric Edison

• De Smith Newton aangeschaft door Cornelissen Transport BV voldeed niet aan de verwachting.  Technische problemen zorgden voor lange 
uitval. Ook waren er problemen met afmetingen, actieradius, maximaal laadvermogen en accu’s. Geplande levering van de nieuwe voertuigen 
van het type Smith Newton, is door problemen bij de leverancier van de accupakketten vertraagd. Om toch ervaring op te doen, is besloten te 
starten met een gehuurde Smith Electric Edison.

• Het aftersales netwerk voldeed niet aan de eisen van de gebruiker. Voor een goede operationele voertuiginzet moeten problemen snel kunnen 
worden opgelost.

Fijnmazige stadsdistributie/
pakketbezorging

Eerste 2 voertuigen rijden sinds  
juli 2013, overige 4 sinds  
augustus 2013 

• Het project is na een voortraject dat voor Duncker eindigde in een no go beslissing, overgedragen van Duncker naar UPS. Soortgelijke 
voertuigen van UPS rijden al in Duitsland, er is reeds goede ervaring. Door een prototype te bouwen en ervaring mee op te doen in Duitsland is 
er vertrouwen ten aanzien van de techniek en het concept. 
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Evaluatie proeftuinen voorbereiding: Samenwerking

Wie Wat Waarom 

0-emissie stedelijke distributie Partners gewijzigd • Door de technische problemen bij aanvang van het project nam het vertrouwen bij enkele partijen af. Hierna zijn een aantal partijen gewijzigd 
en is voor de distributie een andere projectformule gekozen. Het project is overgenomen door verhuisbedrijf Boudesteijn Groep die samen met 
8 partijen stadsdistributie met elektrische voertuigen gaat verzorgen. 

Elektrisch goederenvervoer in 
stedelijk gebied

Partners gewijzigd • Door de technische problemen met het eerste voertuig en zaken omtrent wet­ en regelgeving is besloten het project over te dragen van 
Cornelissen Transport BV aan de Coöperatieve Combipakt. Dit is een samenwerkingsverband van verschillende lokale vervoerders, branche­
organisaties, pakketdistributeurs, verladers, onderwijs en overheid in de regio Arnhem­Nijmegen. Met pakketdistributeur DPD is besloten de 
test en praktijkfase in te gaan.

Fijnmazige stadsdistributie/
pakketbezorging

Partners gewijzigd • Het project werd aanvankelijk door Duncker uitgevoerd. Door wijzigingen in de interne bedrijfsvoering is het project bij Duncker niet 
doorgegaan en door UPS overgenomen.
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Evaluatie proeftuinen voorbereiding: Economische aspecten

Wie Wat Waarom  

0-emissie stedelijke distributie Commerciële kansen positief met 
behulp van subsidie

• De aanschafkosten van de elektrische voertuigen zijn nog hoger dan de conventionele voertuigen, maar de brandstofkosten zijn aanzienlijk 
lager. De reparatie­ en onderhoudskosten zijn tijdens de proeftuinperiode ongeveer gelijk aan conventionele voertuigen. De verwachting is dat 
deze kosten snel zullen dalen.

• Wanneer de voertuigen optimaal worden ingezet, is de verwachting dat het break­even point na 6 jaar wordt bereikt. Dit is mogelijk door de 
proeftuinsubsidie, zonder deze bijdrage duurt het nu nog ongeveer 2 keer zo lang. Het produceren van grotere volumes heeft een positief effect 
op de toekomstige financiële haalbaarheid. In deze proeftuin worden nog prototypes ingezet.

• Vanwege de vertraging die het project heeft opgelopen zijn er twee partijen die de aanschaf van in totaal 2 voertuigen hebben geannuleerd.  
Er wordt gezocht naar mogelijk nieuwe afnemers.

Elektrisch goederenvervoer in 
stedelijk gebied

Nog geen uitspraak n.a.v. 
voorlopige bevindingen over 
commerciële kansen 

• De aanschaf van de voertuigen (prototypen) is op dit moment nog aanzienlijk duurder dan de aanschaf van conventionele voertuigen. 

Daarnaast zijn er een aantal factoren die van invloed zijn op de financiën:
• In de stedelijke omgeving biedt het kansen om met elektrische voertuigen ook buiten venstertijden pakketten bij consumenten te bezorgen. 

Voor de B2B markt is dit een voordeel wanneer winkeliers langer openblijven (na 18.00). 
• Tijdens de proeftuinperiode mogen de voertuigen een zwaardere belading (tot 7.500 kg, vanwege een tijdelijke uitzondering op de wet) hebben 

dan conventionele voertuigen. Ook mogen de voertuigen, nadat de chauffeurs een training hebben gevolgd, worden gereden met rijbewijs B, 
waardoor personele kosten lager uitvallen.

• Omdat het voertuig stil is wordt er vanuit veiligheidsoogpunt rustiger gereden. Er vindt overleg plaats op Europees niveau over het verplicht 
stellen van een signaal dat voetgangers en fietsers  waarschuwt voor een elektrisch vrachtvoertuig.

• De actieradius van de Smith Newton (150 km actieradius, 120 kWh accupakket) is voldoende om een dag te bezorgen zonder te laden.  
Met de Smith Edison blijkt dit niet haalbaar (80 kWh accupakket). 

• Door verbeterde techniek (voertuig en laadstation) binnen de proeftuinperiode treden er minder storingen op. Daarnaast worden de prestaties 
van het voertuigen continue bijgehouden met een batterij managementsysteem. Het onderhoud kan hierdoor veelal preventief plaatsvinden, 
wat tot een kostenbesparing leidt.  

• Voertuigen boven de 3.500 kg hebben een tachograafverplichting. Met betrekking tot de Smith Newton heeft dit door het zware accupakket als 
gevolg dat rij­ en rusttijden en routeplanning hierop moet worden afgestemd. 

Fijnmazige stadsdistributie/
pakketbezorging

Specifieke inzet nodig om 
commerciële kansen te benutten

• De distributievoertuigen zijn vergelijkbaar met de conventionele voertuigen. Het aantal stops (ca. 80/dag) is gelijk, alleen het kilometrage is 
lager (70­80km/dag). De inzet wordt hierop aangepast.   

• Omdat de voertuigen zwaarder zijn dan 3.500 kg is er een tachograafverplichting. Dit is van invloed op de routeplanning.  
• UPS besteedt veel aandacht aan trainingen voor chauffeurs met betrekking tot actieradius en veiligheid. 
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BIJLAGE 2: Resultaten proeftuinprojecten gebruik:  
   elektrisch vervoer toegepast in marktsegmenten

In deze bijlage worden de proeftuinen die in uitvoering of reeds beëindigd zijn per criterium geanalyseerd. De evaluatie is gebaseerd op de 
informatie die beschikbaar is vanaf de start van de proeftuinen tot en met de zomer van 2013. De criteria zijn: economische aspecten, 
inzetbaarheid, veiligheid, gebruikservaringen en energie/milieu. De uitkomsten worden beknopt weergegeven in tabelvorm. 

Evaluatie proeftuinen gebruik: Economische aspecten
 

Wie Wat Waarom 

Elektropool Haaglanden Nog niet bekend • Nog geen informatie beschikbaar, dit volgt eind 2013. De uitkomsten worden meegenomen in de eindevaluatie.

Elektrische Greenwheelsauto’s  
in de G4 

Inzet zoals in proeftuin leidt nog 
niet tot commerciële kansen 

• De Greenwheels auto (eerste generatie elektrisch voertuig) was in aanschaf ongeveer 3 keer zo duur in vergelijking met een benzineauto. 
• Het aantal reserveringen nam met ongeveer 15% af en in totaal werd er gedurende de pilot slechts één derde van het aantal kilometers  

gereden vergeleken met alle benzineauto’s uit de Greenwheels vloot. 
• De huurprijs is gebaseerd op kosten van de auto (bij gelijk gebruik als de benzineauto’s). Om de verhuur binnen de proeftuinperiode rond te 

kunnen rekenen had de huurprijs aan de gebruiker had minimaal 2 keer zo hoog (met behulp van subsidie) of zelfs 3 keer zo hoog (zonder 
subsidie) moeten zijn. 

• De helft van de deelnemers aan de pilot geeft in een enquête aan niet bereid te zijn meer te betalen dan nu.

Prestige GreenCab Inzet zoals in proeftuin leidt nog 
niet tot commerciële kansen

• Greencab geeft aan dat een 1­op­1 vervanging van conventionele, openbare taxi’s naar elektrische taxi’s nog niet rendabel is. GreenCab is 
inmiddels gestopt in Nieuwegein, de voertuigen worden elders ingezet, deels als  poolauto. 

• Greencab geeft aan dat het mogelijk wordt commercieel een elektrisch taxibedrijf te exploiteren indien er elektrische auto’s komen met een 
actieradius van ca. 300 kilometer. Het opladen van het voertuig neemt op dit moment nog te veel tijd in beslag. Hierbij wordt gerekend met  
49 minuten per laadbeurt (24 minuten af­ en aanrijtijd, 25 minuten snelladen). In totaal is een chauffeur per dag 2 uur en 15 minuten kwijt 
(inclusief verplichte pauze van 30 minuten) aan laden. 

• Contractvervoer waarbij de ritten vooraf kunnen worden ingepland en afgestemd op de specifieke eisen aan EV’s is essentieel voor een gunstige 
business case. Prestige GreenCab had nauwelijks contractvervoer. Dit kwam mede door het feit dat het aantal initiële toezeggingen en intenties 
groter was dan de gerealiseerde contracten en bestellingen. 

• De fiscale voordelen bij aanschaf van een elektrisch voertuig (BPM en MRB), gelden standaard voor taxibedrijven (ook voor conventionele 
voertuigen). Deze fiscale voordelen vallen dus weg als reden om een elektrische taxi aan te schaffen. 

vervolg tabel volgende pagina
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Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer 
– Opladen op Texel

Financieel aantrekkelijk voor 
EV­rijders

• Elektrisch vervoer geeft een meerwaarde aan de marketing van Texel als duurzaam vakantie­eiland: het is stil en schoon en ‘hip’.
• Gemiddeld schatten de rijders per maand 100 liter benzine of diesel te hebben bespaard door elektrisch te rijden. Zes van de negen 

geïnterviewde rijders ervaren elektrisch rijden als goedkoper dan het rijden in een brandstofauto.
• Financiële barrières voor de aanschaf van elektrische auto’s werden door de subsidie in de proeftuin grotendeels weggenomen. De elektrische 

rijders op Texel hebben het rijden daardoor als economisch zeer voordelig ervaren vanwege de lage brandstofkosten. 

Rotterdam Test Elektrisch Grotere productie elektrische 
voertuigen biedt economische 
kansen

• De total cost of ownership voor elektrische voertuigen is op dit moment hoger dan voor conventionele voertuigen. Wanneer de eigenaar van 
een wagenpark de auto eenmaal in zijn bezit heeft zijn de kosten lager. Dit komt doordat de stroom goedkoper is dan brandstof en (in­serie 
geproduceerde) elektrische voertuigen minder onderhoud vergen dan wagens met een verbrandingsmotor. 

• Een stijgende vraag naar elektrische auto’s zal leiden tot hogere productie­aantallen en dus lagere aanschafkosten, ook zou het een succesvolle 
business case voor laaddienstverleners zoals Eneco dichterbij brengen.

Elektrische vuilnisauto’s bij  
Van Gansewinkel Groep

Specifieke inzet nodig om 
commerciële kansen te benutten

• Elektrische voertuigen kunnen operationeel het werk goed uitvoeren maar brengen een kostenverhoging met zich mee door beperkte 
actieradius en laadvermogen.  De kostprijs is per lediging 34,4% hoger bij gebruik van een elektrisch voertuig. 

• Het aantal elektrische voertuigen wordt niet uitgebreid en gezocht wordt naar nog betere locaties om de huidige voertuigen in te zetten.



27

Inleiding   |   Opzet van de evaluatie   |   Geleerde lessen voorbereiding   |   Geleerde lessen gebruik   |   Beschrijving   |   Belangrijkste bevindingen   |   Trends en signalen   |   Bijlagen
       Resultaten gebruik ◀

Proeftuinprojecten
Evaluatie proeftuinen gebruik: Inzetbaarheid

Wie Wat Waarom 

Elektropool Haaglanden Goed inzetbaar In de beginfase van de proeftuin waren er een aantal aandachtspunten, te weten:
• Vertraging door beperkte beschikbaarheid van voertuigen;
• Het tijdelijk gebruiken van elektrische auto’s bleek voor geïnteresseerden soms lastig vanwege boeteclausules in lopende leasecontracten;
• Gemeente Den Haag had aanvankelijk nog geen beleid voor openbare laadinfra;
• Het idee was dat meerdere werkgevers een aantal poolauto’s onderling zou delen. In de praktijk blijken werkgevers het liefst exclusief gebruik 

te willen maken van de auto’s. 

Tijdens de gebruiksfase kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:
• De actieradius laat soms te wensen over, zeker bij gebruik van de verwarming en airco. 
• Elektrische auto’s zijn goed als deelauto’s te gebruiken, mits er genoeg laadtijd is tussen de verschillende gebruikers. 
• De planner van de koeriersdienst heeft soms moeite om de Renault Kangoo ZE in te plannen vanwege de beperkte actieradius en de laadtijd.
• Werkgevers geven aan het liefst exclusief gebruik te willen maken van de deelauto’s.
• Meerdere deelnemers tonen interesse in vervolg (willen elektrisch blijven rijden na einde project)

Elektrische Greenwheelsauto’s  
in de G4 

Goed inzetbaar binnen stedelijk 
gebied

De inzetbaarheid van de voertuigen hangt samen met het beschikbare aantal oplaadpunten. In de beginfase van de proeftuin waren er met  
name op dit gebied een aantal aandachtspunten. In de proeftuin zijn deze aandachtspunten m.b.t. plaatsing van openbare oplaadpunten 
gestructureerd en vastgesteld, met als resultaat dat de discussie erover is opgestart. Verdere standaardisatie was op de volgende aandachts­
punten nog nodig:
• Bemetering van de palen;
• Vergunningverlening per gemeente;
• Verschillen in technische eisen per netbeheerder; 
• Niet­standaard processen bij de netbeheerder voor aansluiting laadpalen op het net.

Naarmate er steeds meer ervaring is opgedaan met elektrisch vervoer en het aanleggen van openbare oplaadpunten zijn bovenstaande 
aandachtspunten verholpen. 

Op het gebied van inzetbaarheid wordt de stad als meest geschikt beoordeeld voor het rijden met de elektrische auto; de omgeving ‘buiten de 
stad’ scoorde tevens vergelijkbaar hoog op ‘rijcomfort’ en ‘veiligheid’. De ‘actieradius’ wordt als minder positief beoordeeld tijdens het rijden 
buiten de stad en op de snelweg.

vervolg tabel volgende pagina
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Prestige GreenCab Minder goed inzetbaar door te 

kleine actieradius
Bij aanvang van deze proeftuin was er vanuit de gemeente Utrecht nog geen duidelijk beleid voor elektrisch rijden. Om deze reden liep Prestige 
Greencab aan tegen de volgende aandachtspunten:
• Trage vergunningverlening voor openbare oplaadpunten;
• Laden niet gecombineerd met taxistandplaats, de komst van een snellaadpaal was onzeker.

Naast gemeentelijk beleid  waren er de volgende aandachtspunten in de beginfase van de proeftuin:
• Niet alle auto’s kunnen snelladen, daarnaast gebruiken sommige merken een ander protocol (bijvoorbeeld BYD);
• Prestige Greencab mocht aanvankelijk geen Nissan Leaf’s afnemen omdat Nissan de eerste e­auto’s niet aan taxibedrijven wilde leveren;
• Met Peugeot is uiteindelijk niet samengewerkt, omdat deze nog geen voertuigen konden leveren;
• De Renault Fluence is niet opgenomen in de proeftuin vanwege het feit dat deze niet kon snelladen (DC) en de kofferruimte van het voertuig te 

beperkt was;
• Combinatie snelladen en langzaam laden bij een laadobject ontbreekt.

De inzet van elektrische taxi’s hangt nauw samen met de actieradius van het voertuig. De belangrijkste aandachtspunten t.o.v. van de  
actieradius zijn:
• De actieradius is te klein. De door de fabrikanten beloofde actieradius (+ 200km bij de Nissan Leaf en Mitsubishi iMiEV) wordt in het algemeen 

niet waargemaakt. 
• Net als bij conventionele auto’s is de door de fabrikant opgegeven actieradius relatief onbetrouwbaar t.o.v. de reële actieradius, wat het maken 

van een ritplanning bemoeilijkt. 
• De actieradius van de ingezette voertuigen nam met winterse kou af tot circa 60 km, waardoor de voertuigen nauwelijks inzetbaar waren  

als taxi.
• Snelladers zijn niet overal aanwezig, snelladen is duurder en kost vooral tijd die ten koste gaat van de inzet van de taxi en de chauffeur.

Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer 
– Opladen op Texel

Goed inzetbaar • Bij aanvang van het project is er vertraging opgelopen door beperkte beschikbaarheid van voertuigen. 
• Een van de consortiumpartners wilde een elektrisch taxibusje inzetten. Dit soort busjes zijn nog niet op de markt, waardoor gekeken werd naar 

het ombouwen van een busje. Door het batterijpakket zou het busje echter te zwaar worden om te rijden met het Rijbewijs B. Het bedrijf heeft 
hierdoor afgezien van de aanschaf. 

• Vooral hotels op het eiland vinden het een meerwaarde om een elektrische deelauto aan te kunnen bieden aan gasten zonder auto.
• Door enthousiasme en positieve ervaringen starten ondernemers met verschillende deelauto concepten op Texel. Dit wordt mede mogelijk 

gemaakt door een subsidie van het Waddenfonds. Een van de garages op Texel is de investerende partij, daarnaast zijn ook andere garages 
enthousiast en bieden een deel van de benodigde laadinfrastructuur aan.

• Het Team2020 is opgericht. Dit streeft naar een energie neutraal Texel in 2020. Elektrisch vervoer past hier goed binnen.
• De volledig elektrische auto’s gaan in principe niet van het eiland af, de plug­in voertuigen doen dit wel. 
• Het was in eerste instantie voor de parkeerwacht nog niet mogelijk om brandstofauto’s die op parkeerplaatsen bij oplaadpunten staan te 

verbaliseren. Daarnaast was het parkeerbeleid verschillend per gemeente, waardoor onduidelijkheid over waar en tegen welke kosten 
elektrische auto’s geparkeerd konden worden. 

• De actieradius bleek in veel gevallen lager dan verwacht, zowel voor de volledig elektrisch als plug­in voertuigen. De vaak harde wind op Texel 
heeft invloed op de actieradius.

vervolg tabel volgende pagina
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Rotterdam Test Elektrisch Goed inzetbaar binnen  

stedelijk gebied 
Bij aanvang van het project waren er een aantal aandachtspunten:
• Late levering van voertuigen (eerste generatie voertuigen kwam later dan verwacht op de markt);
• Het consortium heeft 34 voertuigen afgenomen van All Green Vehicles (AGV). Enige tijd na levering van de voertuigen ging AGV failliet.  

Het faillissement had gevolgen voor onder andere onderhoud, storingservice en de implementatie van monitoringkastjes. 
• In sommige gemeenten was het proces voor het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen van een oplaadpunt nog onvoldoende 

ingericht waardoor het traject erg lang duurde.

Wat betreft de inzetbaarheid van de voertuigen zijn er in de uitvoering van de proeftuin de volgende aandachtspunten benoemd:
• Een gunstige temperatuur, verantwoorde rijstijl, voordelig type auto en stedelijk gebruik. Onder deze omstandigheden rijden volledig elektrisch 

en plug­in auto’s het meest zuinig en milieuvriendelijk. Onder de beste condities kan het energiegebruik de helft schelen;
• In de toekomst moeten de voordelen ook buiten de stedelijke omgeving te boeken zijn. Nieuwe technieken zullen er aan bijdragen dat winterse 

omstandigheden, het gebruik van accessoires en een zware lading de actieradius minder negatief beïnvloeden.
• De proeftuin heeft uitgewezen dat 60% van de lichte bestelauto’s van de gemeente Rotterdam vandaag de dag al volledig elektrisch zou 

kunnen zijn (op basis van huidige inzetbaarheid en actieradius). Bij de lichte bestelauto’s van Eneco is dat 27% en bij Stedin 18%, omdat deze 
een grotere actieradius nodig hebben. Bij een grotere actieradius neemt dit percentage flink toe.

Onderstaand een aantal voorbeelden van de invloed van verschillende factoren op de inzetbaarheid:
• Buitentemperatuur 15 graden in plaats van 0 graden: 40% minder energieverbruik;
• Zuinige rijstijl in plaats van onzuinige rijstijl: 20% ­ 30% minder energieverbruik;
• Zuinigste merk auto ten opzichte van minst zuinige: 15­20% minder energieverbruik;
• Rijden in binnenstad en doorgaande regionale weg ten opzichte van rijden op de snelweg: 15­20% minder energieverbruik. 

Elektrische vuilnisauto’s bij Van 
Gansewinkel Groep

Inzetbaarheid beperkt • De voertuigen zijn inzetbaar binnen gebieden waar de route van te voren is gepland.
• De actieradius  was in eerste instantie niet groot genoeg om een hele werkdag in te kunnen zamelen. Om deze reden zijn in de laatste modellen 

grotere accu’s geplaatst. 
• De standaard containers liggen qua inhoud in de range van 140 liter tot 5000 liter. Een conventioneel voertuig kan deze hele range handelen, 

elektrische voertuigen de range 140 liter tot en met 1100 liter.
• Door de beperkte oplage van de voertuigen zijn ze nog erg gevoelig voor storingen. Er is samen met de leverancier naar een oplossing gezocht 

om de storingen te verminderen.
• Als de actieradius toeneemt en de voertuigen alle soorten containers kunnen handelen, biedt dit kansen voor opschaling van het aantal 

voertuigen.  
• De voertuigen kunnen goed inzetbaar zijn wanneer binnen wordt gewerkt, bijv. in een grote fabriekshal, wanneer containers van binnen naar 

buiten moeten worden verplaats of vice versa. Hier is het gebruik van conventionele dieselvoertuigen niet toegestaan. 
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Evaluatie proeftuinen gebruik: Veiligheid

Wie Wat Waarom 

Elektropool Haaglanden Veiligheid goed • De veiligheid wordt als goed ervaren. Er heeft een incident plaatsgevonden met een Opel Ampera die total loss is verklaard. De aanrijding was 
de schuld van een andere weggebruiker. 

Elektrische Greenwheelsauto’s  
in de G4 

Veiligheid goed • Tijdens de proefritten (die klanten konden doen tijdens de verschillende introductie evenementen) bleek dat rijden in de elektrische auto niet 
anders of moeilijker is dan rijden in een gewone benzineauto. De cursus elektrisch rijden die in het oorspronkelijk projectplan was opgenomen 
is uiteindelijk niet nodig gebleken. De praktijk heeft uitgewezen dat elektrisch rijden niet minder veilig is dan rijden in een conventioneel 
voertuig. 

• 70% van de gebruikers geeft aan zich veilig te voelen in de EV (22% geeft geen mening en 8% voelt zich onveilig).

Prestige GreenCab Veiligheid goed • De veiligheid wordt als goed ervaren.

Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer 
– Opladen op Texel

Veiligheid goed • De veiligheid wordt als goed ervaren. Elektrisch rijden wordt door de bestuurders niet als gevaarlijk gezien.  Een aantal gebruikers geeft aan wel 
meer rekening te houden met voetgangers, omdat deze de elektrische auto niet horen aankomen. Eén elektrische rijder geeft aan dat hij dit in 
het begin ook deed, maar inmiddels zijn elektrische auto net zo rijdt als vroeger zijn benzineauto.

Rotterdam Test Elektrisch Veiligheid goed • De berijders waren tevreden over hun eigen veiligheid en hebben via ervaring, voorlichting en training geleerd in een stedelijke omgeving 
(wanneer een EV nauwelijks geluid produceert) andere verkeersdeelnemers niet te verrassen met hun geruisloze voertuig. 

Elektrische vuilnisauto’s bij  
Van Gansewinkel Groep

Veiligheid goed • De veiligheid wordt als goed ervaren. 
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Evaluatie proeftuinen gebruik: Gebruikservaringen

Wie Wat Waarom 

Elektropool Haaglanden Overwegend positief • Het rijgedrag van de auto’s wordt doorgaans als zeer prettig ervaren. 

Elektrische Greenwheelsauto’s  
in de G4 

Positief • Meer dan 95% van de Greenwheelsklanten die meededen aan de pilot hadden vooraf een positief beeld over elektrisch rijden. 90% van de 
respondenten geeft na het rijden in de elektrische auto aan dat het beter beviel dan verwacht. 

• Elektrisch rijden wordt als prettig ervaren; de automatische versnellingsbak positief en de auto rijdt ‘als een gewone auto’. Het rijcomfort is 
goed. 

• In totaal hebben meer dan elfhonderd mensen gebruik gemaakt van de elektrische auto’s en daardoor kennis gemaakt met elektrisch vervoer.  
Daarnaast is er veel media­aandacht gegenereerd via lokale kranten, lokale tv­zenders, etc.

Prestige GreenCab Minder positief Slecht imago onder chauffeurs door:
• Slechtere ‘zit’ omstandigheden (rijcomfort). De voertuigen in de proeftuin hadden een lagere klasse dan conventionele taxi’s omdat er in 2010 

nog weinig modellen op de markt waren;
• Gebroken diensten in verband met het wisselen van voertuig of tijdverlies door snelladen.
Er is geen informatie over de ervaring door passagiers.

Er is veel landelijke publiciteit gegenereerd waardoor bekendheid en acceptie is gecreëerd rondom elektrisch rijden. 

Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer 
– Opladen op Texel

Positief • Rijcomfort en betrouwbaarheid wordt als het belangrijkst gezien in de beoordeling van het elektrisch rijden. De elektrische rijders zijn te 
spreken over het rijcomfort van hun elektrische auto. De auto`s rijden ‘soepel’ en ook het rijden in een automaat (standaard bij elektrisch 
voertuig) wordt na wat gewenning als positief ervaren. De rijders in de Opel Ampera geven het hoogst mogelijke cijfer voor rijcomfort. Over het 
algemeen zijn de rijders tevreden met de betrouwbaarheid van de actieradius. 

• Het enthousiasme van de Texelaren is vooral zichtbaar in het promoten van elektrische auto’s aan vrienden en collega’s. Op aanraden van 
deelnemers aan het proeftuinproject hebben een flink aantal mensen ook een elektrische auto gekocht. 

• Er zijn veel activiteit georganiseerd om elektrisch vervoer te promoten. Zo was er tijdens een groot driedaags paardenevenement met meer 
1.000 toeschouwers veel aandacht voor elektrisch vervoer. Daarnaast zijn er opnames gemaakt door het VPRO programma ‘Tegenlicht’ over de 
proeftuin op Texel.
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Rotterdam Test Elektrisch Positief • De gebruikers vonden elektrisch laden een eenvoudige handeling. 
• De gemiddelde oplaadtijd bedroeg 3,5 uur. Dit werd niet als hinderlijk ervaren. 
• De meeste deelnemers pleitten voor meer oplaadpunten. 
• Uit enquêtes blijkt dat de deelnemers vinden dat oplaadpunten technisch goed moeten werken en dat de service, zowel technisch als bij de 

laaddiensten, perfect moet zijn.
• Met meer dan 100 bestuurders hebben veel mensen kennis gemaakt en ervaring gekregen met elektrisch vervoer. 

Elektrische vuilnisauto’s bij  
Van Gansewinkel Groep

Overwegend positief • De gebruikers waren overwegend positief. Zo wordt het uiterlijk, comfort, geluidsniveau en het weggedrag als goed ervaren. 
• Vanuit de omgeving waarin de voertuigen actief zijn is er veel positief geluid te horen. Zo zorgt de elektrische ophaaldienst voor minder 

geluidsoverlast en minder uitstoot van luchtvervuilende stoffen. 
• Genoemde minpunten waren: een slechte vering in de stad, de accu die elke dag leeg is en de beperkte actieradius. 
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Evaluatie proeftuinen gebruik: Energie/milieu

Wie Wat Waarom 

Elektropool Haaglanden Nog niet bekend • Deze informatie is nog niet beschikbaar. De uitkomsten worden meegenomen in de eindevaluatie.

Elektrische Greenwheelsauto’s  
in de G4 

Grote energie­ en milieuvoordelen • In totaal is er 128 duizend kilometer gereden met de elektrische auto’s. Deze kilometers zijn 100% lokale emissie vrij gereden, geen CO2, PM10 
en NOx uitstoot uit de motor. Volgens de fabrieksgegevens verbruikt de Peugeot iOn ongeveer 1 kWh per 8 kilometer; 0,125 kWh/km. In de 
praktijk ligt het verbruik echter hoger. Dit is afhankelijk van het rijgedrag en de omstandigheden. In de proeftuin is er gebruik gemaakt van 
groene windenergie. In totaal is er 15 ton CO2, ruim 8 kilo NOx en ruim 768 gram PM10 bespaard.

Prestige GreenCab Grote energie­ en milieuvoordelen • De Prestige Geencab proeftuin heeft bijgedragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in en rondom Utrecht.

Texel Gastvrij Elektrisch Vervoer 
– Opladen op Texel

Grote energie­ en milieuvoordelen • Gemiddeld schatten de berijders per maand 100 liter benzine te hebben verbruikt. Dit komt neer op een vermindering van ca. 6.000 kg 
CO2­uitstoot per maand.

Rotterdam Test Elektrisch Grote energie­ en milieuvoordelen • Rotterdam Test Elektrisch Rijden heeft aangetoond dat elektrische voertuigen minder CO2, NOx en fijnstof uitstoten dan auto’s met een 
verbrandingsmotor. De reductie van fijn stof emissie bij een elektrisch voertuig is minimaal 10% en kan oplopen tot meer dan de helft. Er werd 
in totaal 67% minder CO2 en 10­20% minder NOx uitgestoten.

• Elektrische voertuigen brengen minder motorgeluid voort bij het optrekken. Tot een snelheid van dertig kilometer per uur is vrijwel niets te 
horen.  

• Ook als een plug­in hybride voertuig uitsluitend op brandstof rijdt, is er dankzij regeneratief remmen minder uitstoot van CO2, NOx en fijnstof 
dan bij een conventioneel voertuig. Zelfs bij de minst zuinige plug­in hybride waren tijdens Rotterdam Test Elektrisch Rijden de emissies lager 
dan die van conventionele wagens.

• In woonwijken zijn met de verwachte groei van EV tot 2020 weinig netproblemen te verwachten. 

Elektrische vuilnisauto’s bij  
Van Gansewinkel Groep

Grote energie­ en milieuvoordelen • Ten opzichte van een conventioneel voertuig bespaart een elektrisch voertuig van Van Gansewinkel 18.790 kg CO2 per jaar. De energie 
besparing per voertuig per jaar staat gelijk aan het verbruik van 23 huishoudens. In totaal werd er per voertuig bij inzet zoals in de proeftuin 
ongeveer € 5.500 bespaard op brandstofkosten t.o.v. een dieselvariant. 
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Proeftuin Type voertuigen

0-emissie stedelijke distributie Hytruck 

Elektrisch goederenvervoer in stedelijk gebied Spijkstaal Smith Electrics, Smith Electric Edison (tijdelijk als monitoringsvoertuig)

Fijnmazige stadsdistributie/pakketbezorging UPS P80­E

Elektropool Haaglanden Mitsubishi iMiEV, Opel Ampera, Peugeot iOn, Citroën C­Zero, Renault Kangoo ZE, Nissan Leaf

Greenwheels Peugeot iOn

Prestige GreenCab Mitsubishi i­MiEV, Nissan Leaf

Texel Think city, Opel Ampera, Piaggo Ape Calessino Electric Lit, Renault Kangoo ZE, Peugeot iOn, Mitsubishi i­MiEV, AGV Connect, 
Ford Connect, Toyota Prius Plug­in Hybrid, Tesla Roadster, Nissan Leaf

Rotterdam Test Elektrisch AGV Connect, Ford Connect, Iveco Daily, Mercedes Vito E­cell, Nissan Leaf, Opel Ampera, Peugeot iOn, Peugeot Partner 
Electric, Toyota Prius Plug­in Hybrid, Volvo C30 Electric, Volvo V50 Electric

Van Gansewinkel Spijkstaal Ecotruck 7500

BIJLAGE 3:  Overzicht voertuigen
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