
2017D27533 LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen 
voorgelegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties over de brief van 26 september 2017 over Basisregistratie 
Personen (Kamerstuk 27 859, nr. 113). 

De fungerend voorzitter van de commissie, 
Pia Dijkstra 
De waarnemend griffier van de commissie, 
Hendrickx 

Nr. Vraag 

1 Hoe verklaart u het grote verschil tussen de twee adviezen van het BIT (tussen begin 
2016 en het laatste advies)? 

2 Waarom staat Operatie BRP op het Rijks ICT-Dashboard nog geregistreerd met de status 
«in uitvoering»? 

3 Hoe kan het dat het BIT in het eerste rapport met betrekking tot operatie BRP 
(gematigd) positief is en in het tweede rapport een vernietigend oordeel velt? Is er 
hierbij sprake geweest van beïnvloeding vanuit het ministerie? Waarom gaf de Minister 
bij het eerste rapport van het BIT de Tweede Kamer niet aan dat de inschattingen van 
het BIT veel te positief waren? 

4 Hoe beoordeelt de Minister het vermogen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
om I(C)T-projecten te initiëren, te begeleiden, te managen en/of tot een goed einde te 
brengen? 

5 Kan de Minister aangeven of er bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken voldoende en 
voldoende bekwame ambtenaren werkzaam zijn voor het (laten) uitvoeren van 
IT-projecten? Indien de Minister van oordeel is dat dit het geval is, hoe verhoudt zich dit 
tot de bevindingen van het BIT dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken in ieder geval 
voor operatie BRP onvoldoende bekwaam personeel tot zijn beschikking had? 

6 Vind de Minister dat hij de Tweede Kamer steeds eerlijk, volledig en tijdig heeft 
geïnformeerd met betrekking tot de voortgang en de uiteindelijk te verwachten 
resultaten? 

7 Constaterende dat de Tijdelijke Commissie ICT in haar eindrapport aanbevolen heeft 
om «resultaten uit het verleden» (niet per se juridische aansprakelijkheid voor 
wanprestatie) te gaan registreren en te gebruiken bij nieuwe aanbestedingen, is de 
Minister bereid om het BRP fiasco aan te grijpen om een begin te maken met de 
aanbeveling van de Tijdelijke Commissie ICT om slechte (en goede) prestaties te gaan 
registreren? 

8 Kunt u aangeven of bij andere ICT-projecten (zoals bijvoorbeeld de eID) vergelijkbare 
problemen spelen en kunt u aangeven hoe groot de kans is dat deze hetzelfde einde als 
de BRP tegemoet gaan? 

9 Wat is volgens u de reden dat gemeenten zo ontevreden zijn? 
10 Kunt u aangeven hoe de keuze voor het gebruik van software generatoren is gedaan? 

Wanneer is er besloten hier geen gebruik meer van te maken? Waarom? Hoe is de 
Kamer hierover geïnformeerd? Hoe verklaart u het verschil tussen de opvattingen van 
het BIT over deze generatoren en uw eigen opvattingen? 

11 Kunt u verder reflecteren op de rol van de RvIG? Hoe is de samenwerking volgens u 
geweest tussen de RvIG en de operatie BRP? Wanneer bent u geïnformeerd door de 
RvIG dat de kosten hoger zouden worden? 

12 Constaterende dat in 2013 adviesbureau Gartner al heeft geadviseerd niet GBA-V als 
BRP systeem te gebruiken, waarom wordt hier nu wel voor gekozen terwijl bijvoorbeeld 
de NVVB aangeeft dat dit ook een «peperduur» project zal worden? (zie 
https://nvvb.nl/nl/communicatie/nieuwsberichten/operatie-brp-wordt-beeindigd/) 

13 Kan er eerst uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de kosten om de centrale 
voorziening GBA-V toekomstvast te maken? 

14 Is het wenselijk dat er nu in de praktijk twee systemen gerealiseerd worden: de door de 
VNG opgezette Verenigde Registratie van Persoonsgegevens en het door de RvIG 
gebruikte systeem GBA-V? Zo nee, wat doet de Minister hieraan? 

15 Hoeveel geld is er gemoeid met het gemeentelijke initiatief? 
16 Wat betekent het uitzetten van de GBA-V voor de RvIG systemen? 
17 Wat wordt er gedaan aan de kennisachterstand van het systeem BRP bij de RvIG? 
18 Op welke manier worden gebruikers en beheerders van de BRP vanaf nu meegenomen 

in het ontwikkelen van de benodigde software? 
19 Waarom is bij de start van het BRP niet onderzocht naar het toekomstvast maken van 

de GBA-V voorziening? 
20 Welke voorzieningen vallen allemaal onder GBA-V? 
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Nr. Vraag 

21 Hoe verhoudt een eigen BRP van gemeenten c.q. de VNG (Gemeentelijke Verenigde 
Registratie van persoonsgegevens) zich tot het verder ontwikkelen van het GBA-V? In 
hoeverre kunnen er twee systemen naast elkaar functioneren? In hoeverre hebben de 
gemeenten c.q. de VNG de vrijheid om een eigen systeem te ontwikkelen en in beheer 
te hebben? 

22 Wat voor afspraken zijn er gemaakt met de Gemeenten over de betrokkenheid van het 
ministerie bij hun onderzoek? Wordt de Minister frequent geïnformeerd over de 
voortgang? 

23 Hebben de gemeenten aangegeven wat de functionaliteiten zijn die zij in de huidige 
GBA-V missen of in de toekomst gaan missen? Zo ja welke zijn dit? 

24 Van wie zijn de persoonsgegevens van degenen die in de Basisregistratie Personen zijn 
ingeschreven? Van het Rijk c.q. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) of de 
gemeenten? 

25 In hoeverre kunt u verzekeren dat de gemeenten de kosten van het onderzoek naar een 
Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens zelf zullen dragen en dat 
het Rijk daar geen bijdrage aan zal leveren? 

26 Mochten de gemeenten en de VNG van mening zijn dat bepaalde onderdelen van de 
oBRP bruikbaar zijn voor een eventuele Gemeentelijke Verenigde Registratie van 
persoonsgegevens, moeten zij daarvoor dan betalen? Zo neen, waarom niet? 

27 Constaterende dat het gemeentelijke veld, vertegenwoordigd door de VNG, KING en de 
NVVB, aangeeft ongelukkig te zijn met de recente besluitvorming en een beperkte 
doorstart onderzoekt met gebruikmaking van de producten van het programma, kan de 
Minister aangeven hoe de communicatie tussen het ministerie en het gemeentelijke 
veld sinds de vrijgave van het concept BIT rapport is verlopen? 

28 Kan de Minister aangeven waarom, naar zijn mening, het gemeentelijke veld zijn 
oordeel en dat van het BIT niet deelt? 

29 Hoe groot schat de Minister de kans in dat de doorontwikkeling van GBA-V dadelijk 
gaat zorgen voor een adequaat systeem waarbij de wensen van de gemeenten om 
onderling gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie uit te kunnen wisselen 
ingevuld worden? 

30 Wanneer kwam het RvIG tot een verhoging van haar kostenschattingen en wanneer 
informeerde zij het ministerie daarover? 

31 Kunt verklaren waarom de gemeenten van mening zijn dat het stopzetten van dit 
ICT-project niet terecht is? Hoe komen zij tot deze conclusie? Kunt u uitsluiten dat er, in 
het afgelopen jaar, vanuit het ministerie op enigerlei wijze richting gemeenten of de 
VNG gecommuniceerd is dat een doorstart van de BRP, in welke vorm dan ook, 
haalbaar is? 

32 Is er bij het onderzoeken of er kosten verhaald kunnen worden, zoals gevraagd in de 
motie Van Raak, niet alleen gekeken naar inspanningsverplichtingen maar ook naar 
eventueel wanpresteren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wie heeft dat onderzoek gedaan 
en wie is tot de conclusie gekomen dat hier geen wanprestaties zijn geleverd? 

33 Kunt u alle beschikbare code, vanaf het begin van de ontwikkeling, openbaar maken? 
34 Wat wordt er naar aanleiding van dit project gedaan met de aanbevelingen van de 

Tijdelijke Commissie ICT? Worden de (wan)prestaties van de leveranciers bijgehouden? 
Zo nee, waarom niet? Worden er bedrijven of leveranciers uitgesloten van toekomstige 
ICT-projecten? Zo nee, waarom niet? Hoe is dat voor de gedelegeerd opdrachtgever? 

35 Is de Minister bereid om ook alle eerdere versies van de BRP broncode volledig vrij te 
geven? Zo nee waarom niet? 

36 Is de Minister bereid om naast de laatste versie van de software en de systeemdocu-
mentatie, de eerdere versies van de technische en projectdocumentatie onbewerkt vrij 
te geven? Zo nee, waarom niet? 

37 Kan de Minister – naast de meest actuele versies van de ontwikkelde programmatuur 
en bijbehorende documentatie voor de operatie BRP - 
ook alles wat eerder is geproduceerd openbaar maken in de vorm van een «ontwikkel-
pad» (wat is wanneer geproduceerd, inclusief broncodes)? Zo nee, waarom niet? 

38 Welke bedrijven waren de afgelopen jaren betrokken bij het programma Operatie BRP? 
39 Wie neemt op dit moment de positie van bewindvoerder in (externe ingehuurd, 

medewerker in vaste dienst)? 
40 Wanneer beschikt u over de inventarisatie van wat er beëindigd moet worden, wanneer 

en hoe dat moet gebeuren? Kan de Tweede Kamer ook dit overzicht ontvangen? 
41 Hoe wordt de diverse programmatuur op basis van de Archiefwet opgeslagen en 

bewaard? 
42 Welke juridische belemmeringen kunnen er zijn om alles wat door de operatie BRP is 

geproduceerd openbaar te maken? 
43 In hoeverre wordt alles wat door de oBRP is geproduceerd openbaar gemaakt? Wat valt 

daar precies onder? In hoeverre wordt ook alles van de periode daarvoor openbaar, met 
name wordt gedoeld op de periode vanaf 2009, toen een doorstart werd gemaakt? 
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44 Welke kosten verwacht de Minister dat er nog gemaakt dienen te worden bij de 
volledige beëindiging van operatie BRP? Verwacht hij dat er uit lopende of in een eerder 
stadium afgesloten contracten nog bepaalde kosten voortvloeien? Zo ja, om welk 
bedrag gaat het? Zo nee, kan de Minister garanderen dat er geen verdere kosten 
worden gemaakt (zoals de begroting Binnenlandse Zaken overigens ook aangeeft)? Kan 
de Minister schadeclaims van ontwikkelaars (op enige wijze bij operatie BRP betrokken) 
uitsluiten? 

45 Kunt u een overzicht geven van de ingehuurde personen en bedrijven en hoeveel aan 
hen is uitgegeven? 

46 Wanneer is precies gekozen om de afspraak van een resultaatverplichting om te zetten 
in een inspanningsverplichting? Waarom is hier destijds voor gekozen? Waarom is 
afgeweken van wat er eerder aan de Kamer is gecommuniceerd? 

47 Waarom is de externe expertgroep opgeheven in 2011? 
48 Zijn er (risico’s op) schadeclaims? 
49 Waarom is er in 2013 geen analyse op de door het programma BRP gerealiseerde 

kwaliteit van de software uitgevoerd, maar is er enkel gekeken naar de voortgang van 
de operatie BRP? 

50 Kan de Minister een overzicht geven van de gemaakte beslissingen aangaande het BRP 
project vóór 2013? 

51 Kan de Minister de motie van het Lid Ozutok c.s. (27 859 nr 107) daadwerkelijk uitvoeren 
en het feitenrelaas (met daarin uiteengezet: wie op welk moment over welke informatie 
over de voortgang van het project BRP beschikte, wanneer duidelijk was dat de 
planning niet werd gehaald en het budget werd overschreden en wanneer bleek dat 
eerdere informatie niet juist was) aan de kamer doen toekomen? 

52 Kan en zal de Minister de aanbestedingscontracten met externen die onderdeel waren 
van de oBRP aan de kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet? 

53 Hoe kijkt de Minister terug op het gebruiken van inspanningsverplichtingen in 
contracten met externen in plaats van resultaatsverplichtingen? 

54 Op welke wijze waren deze inspanningsverplichtingen in de contracten afrekenbaar 
gemaakt? 

55 Kan de Minister een overzicht geven van de nog niet beëindigde contracten? 
56 Is het de Minister bekend of het beëindigen van contracten met de leveranciers van de 

operatie BRP schadeclaims zal opleveren? 
57 Kan de Minister aangeven welke aanbestedingsmethode is gebruikt, is er sprake 

geweest van een proof of concept? Beveelt de Minister voortaan aan om andere 
aanbestedingsmethodes te gebruiken, zoals het «concurrentiegerichte dialoog»? 

58 Welke bedrijven zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling? 
59 Wat is de reden dat voor deze bedrijven is gekozen? 
60 Constaterende dat de Minister de broncode van de operatie BRP als archiefbescheiden 

beschouwt dat openbaar gemaakt kan worden, voor welke andere broncodes van ICT 
projecten bij het Rijk geldt hetzelfde? 

61 Hoe/waar gaat u alles wat door de operatie BRP geproduceerd is openbaar maken? 
62 Wanneer verwacht u dat tot openbaarmaking overgegaan kan worden van alles wat 

door de operatie BRP geproduceerd is? 
63 Waarom is volstaan met een bijlage met brieven, rapporten, etc. die sinds 2013 over de 

oBRP zijn verschenen? Is er een echt(geschreven) feitenrelaas opgesteld? Bent u bereid 
om dat alsnog te doen? Zo neen, waarom niet? 

64 Constaterende dat in 2010 de aanbesteding voor de Operatie BRP uitdrukkelijk in de 
markt gezet is als een aanbesteding met resultaatverplichting, maar dat de Minister nu 
meldt dat alle activiteiten op «uurtje-factuurtje» basis zijn uitgevoerd en er aldus geen 
schadeverhaal kan plaatsvinden, kan de Minister aangeven waarom en wanneer de 
meest wezenlijke uitgangspunten van de aanpak van het programma mGBA zoals deze 
in 2009 richting de Kamer zijn gecommuniceerd zijn afgedankt? 

65 Waarom heeft de Minister vooralsnog geen feitenrelaas met betrekking tot operatie BRP 
naar de Tweede Kamer gestuurd? 

66 Waarom gaf de Minister bij de bespreking van de motie die de regering opriep met een 
feitenrelaas te komen aan dat dit al toegezegd was terwijl hij -aangezien het er nog 
steeds niet ligt- blijkbaar niet van plan was met een feitenrelaas te komen? 

67 Constaterende dat gedurende het gehele project het programma oBRP informatie 
gedeeld heeft met een aantal ICT leveranciers wier software op de BRP zou moeten 
worden aangesloten, en deze informatie (inclusief «tegengeluiden») nimmer is 
vrijgegeven: is de Minister bereid om alle communicatie met de genoemde ICT 
leveranciers per omgaande volledig vrij te geven? Zo nee waarom niet? 

68 Kan de Minister in het feitenrelaas tevens ingaan op specifieke en cruciale aspecten van 
operatie BRP zoals de software generatoren, waarvan al vanaf het begin duidelijk was 
dat deze nooit zouden kunnen gaan werken, en de beslissingen van het ministerie om 
deze exotische technologie tegen beter weten in toch te blijven gebruiken, terwijl er ook 
gaandeweg geen enkele aanwijzing was dat dit een goed idee was? Waarom gaf de 
Minister aan dat deze software generatoren effectief waren terwijl het BIT aangaf dat 
deze juist ongeschikt waren? 
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69 Constaterende dat voor de realisatie van de BRP in 2010 via een Europese Aanbeste-
ding acht partijen zijn gecontracteerd en tevens mensen zijn ingehuurd onder een 
mantelovereenkomst van ICTU, adviserende partijen zijn gecontracteerd en er een 
gedelegeerd opdrachtgever als topman is ingehuurd: kan de Minister per jaar aangeven 
hoeveel werk elk van de genoemde partijen heeft verricht (uren en in rekening 
gebrachte kosten) en welke overige kosten (kostensoorten en bedragen) er verder zijn 
gemaakt? 

70 Constaterende dat Gartner stelt dat zij niet heeft gekeken naar de kwaliteit van de 
BRP-software, kan de Minister in detail aangeven welke werkvaamheden Gartner in 
2013 heeft uitgevoerd? Is bureau Gartner gevraagd een oordeel te geven over de 
kwaliteit van de BRP-software? Zo nee, waarom niet? 

71 Is het denkbaar dat Gartner bij haar werkzaamheden geen zicht heeft gekregen in de 
kwaliteit van de BRP software waarvan het BIT nu vaststelt dat deze abominabel is? 

72 Gesteld dat Gartner de BRP software heeft gezien of had behoren te zien, deelt de 
Minister de mening dat Gartner melding had moeten maken van de kwaliteit ervan, ook 
wanneer dat strikt genomen niet tot haar opdracht behoorde? 

73 Wanneer precies heeft Gartner voorgesteld om ook een oordeel te geven over de 
kwaliteit van de BRP software? 

74 Wat waren de overwegingen bij het ministerie om niet op dat voorstel in te gaan? 
75 Is het denkbaar dat Gartner geen oordeel over de kwaliteit van de BRP software mocht 

afgeven omdat bij de opdrachtgever reeds bekend was dat dit een doorstart van het 
programma onmogelijk zou maken? 

76 Constaterende dat na de doorstart het bureau KPMG is ingeschakeld om de kwaliteit 
van de BRP software continu te meten, kan de Minister verklaren waarom KPMG niet 
direct tot de conclusie is gekomen die het BIT recent trekt als zou de 32 procent van de 
BRP die voor de doorstart al was ontwikkeld als onbruikbaar moest worden 
beoordeeld? 

77 Is de Minister bereid om KPMG net als Gartner te verzoeken om verantwoording af te 
leggen over haar beoordelingen van de kans van slagen van de BRP? 

78 Is de Minister van mening dat Gartner in 2013 nalaat om het ministerie te wijzen op de 
onwerkbaar slechte kwaliteit van de BRP software grond zou moeten zijn om deze partij 
voor enige tijd uit te sluiten van adviesopdrachten door het Rijk? 

79 Is de Minister van mening dat het BRP-fiasco grond zou moeten zijn om de gedelegeerd 
opdrachtgever, die vanaf 2013 tot 2017 eindverantwoordelijk was voor dit ICT drama en 
mogelijk ook betrokken was bij het onderzoek naar en de besluitvorming tot doorstart, 
voor enige tijd uit te sluiten van adviesopdrachten door het Rijk? 

80 Is de Minister van mening dat de extern opdrachtgever kan blijven functioneren in 
andere belangrijke, nog lopende ICT programma’s van zijn ministerie? 

81 Klopt het dat BRP-topman Franke ook een grote rol heeft gespeeld in het onderzoek van 
Gartner in 2013 waarin gezegd werd dat er mogelijkheden waren om door te gaan met 
het project? Wat was zijn rol precies? Is het met terugwerkende kracht logisch dat 
dezelfde persoon ook de uitvoering ter hand neemt? 

82 Wat is er gebeurd met de al eerdere waarschuwingen (oa 2011) die zijn gedaan tijdens 
de Gateway Review? Is er iets veranderd naar aanleiding van deze waarschuwingen? 

83 Wat is de rol van KPMG geweest? Waarom hebben zij niet eerder volgens u aangege-
ven dat de BRP een mislukking zou worden? 

84 Hoe kijkt u terug op de rol van Gartner? Welke werkzaamheden hebben zij uitgevoerd in 
2013? Waarom is er destijds voor gekozen ze geen inhoudelijk oordeel te laten vellen 
over de kwaliteit van de software? 

85 Kan de Minister, nu bij een Europese aanbesteding r voor het BRP acht partijen zijn 
gecontracteerd, mensen zijn ingehuurd, adviserende partijen zijn gecontracteerd en er 
een gedelegeerd opdrachtgever als topman is ingehuurd, per jaar een kostenoverzicht 
sturen met daarin hoeveel werk elk van de genoemde partijen heeft verricht (uren en in 
rekening gebrachte kosten) en welke overige kosten (kostensoorten en bedragen) er 
verder zijn gemaakt? Zo nee, waarom niet? 

86 ) Is de Minister bereid om alle conceptversies van de verschillende adviezen die zijn 
uitgebracht door externe partijen. (oa door Gateway en KPMG), de rapporten alsmede 
de schriftelijke communicatie tussen het programmamanagement en deze bedrijven vrij 
te geven? Zo nee waarom niet? 

87 Hoe kon het dat in 2017, zestien jaar na het opstarten van het modernisatie project, het 
software-ontwikkelproces nog niet onder controle was en er een groot gesprek aan 
focus op stabiliteit was (de broncode bleek bijvoorbeeld nog regelmatig te veranderen, 
volgens het BIT)? 

88 Waarom is er gedurende het hele proces sinds 2013 zeer weinig gefocust op het testen 
van de ontworpen software? 

89 Kan en zal de Minister de interne projectcommunicatie van de operatie BRP sinds 2013 
aan de Kamer doen toekomen? 

90 Wie zal er plaatsnemen in de externe commissie die onafhankelijk rapporteert over de 
uitkomsten van het «terugkijken» op de operatie BRP? 

91 Waarom zijn de geselecteerde leden van deze commissie onafhankelijk? 
92 Hoe kan het dat de kennis over het BRP-systeem op het ministerie zo gering is (zie BIT 

advies 2017) en dat de sleutelfiguren met kennis extern zijn? 
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93 Wilt u vanaf 2010 op een overzichtelijke wijze de verschillende beslismomenten en 
beleidswijzigingen op een rij zetten inclusief de financiële gevolgen/het financieel 
beslag? 

94 Is er tijdens het proces een eerste werkbare versie van de software gemaakt? 
95 Wie neemt zitting in de externe onafhankelijke commissie? Wat is hun opdrachtformule-

ring? 
96 Constaterende dat als onderdeel van het programma mGBA een groep van acht externe 

experts werd opgericht die van buitenaf geacht werden om mee te denken, maar in 
2011 – wanneer zij zeer kritisch was – werd opgeheven, kan de Minister aangeven op 
basis van welke afwegingen dit besluit is genomen? 

97 Constaterende dat reeds bij de eerste Gateway Review tijdens de realisatiefase in 2011 
concrete waarschuwingen zijn afgegeven over dreigende ontsporingen, 
kan de Minister aangeven hoe met dergelijke waarschuwingen is omgegaan? 

98 Constaterende dat de Tijdelijke Commissie ICT in 2014 in haar eindrapport harde 
conclusies heeft getrokken over het programma oBRP (toen nog mGBA), 
kan de Minister aangeven wat met deze aanbevelingen operationeel is gebeurd? 

99 Kan de Minister een uitgebreid feitenrelaas sturen dat minimaal loopt vanaf het begin 
van operatie BRP tot en met het stopzetten van operatie BRP met vermelding van welke 
partijen op welk moment over informatie over de voortgang, budgetten en de haalbaar-
heid van het project beschikten en alle beslissingen die het ministerie gedurende deze 
periode met betrekking tot operatie BRP nam inclusief de overwegingen die daarbij 
gemaakt zijn? 

100 Kan de Minister, bij voorkeur als onderdeel van het (al meermaals en zelfs bij Kamer-
breed aangenomen motie aangevraagde) feitenrelaas aangeven hoe met waarschuwin-
gen bij de eerste Gateway Review, en tijdens de realisatiefase in 2011 is omgegaan? 

101 Waarom heeft Gartner in zijn onderzoek niet naar de kwaliteit van de broncode gekeken, 
waarom heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken hier niet naar gevraagd en 
waarom is het bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken niet opgevallen dat het 
onderzoek zeer oppervlakkig was en dat aan de hand van het onderzoek niet vastge-
steld kon worden wat de status van operatie BRP was? 

102 Kan de Minister een volledig overzicht geven van de verschillende externe partijen die 
software zouden leveren die op de BRP zou kunnen worden aangesloten? Kan de 
Minister tevens alle berichten vrijgeven die richting deze leveranciers zijn verzonden 
met betrekking tot operatie BRP? 

103 Kunt in detail aangeven welke rol Gartner heeft gespeeld? 
104 Hoe en vanaf wanneer was de toekomstig gedelegeerd opdrachtgever betrokken bij het 

Gartner onderzoek? Is deze ook betrokken geweest bij het besluit om door te starten of 
is hij pas later bij het programma betrokken? 

105 Waarom kan de Kamer pas in het voorjaar van 2018 worden geïnformeerd over het 
toekomstvast maken van de bestaande centrale voorziening GBA-V? In hoeverre zijn er 
mogelijkheden om de Kamer eerder te informeren? Zo ja, wanneer zou dat kunnen? 

106 Wie maken deel uit van de onafhankelijke commissie die het onderzoek gaat doen naar 
het toekomstvast maken van de GBA-V? 

107 Waarom krijgt de onafhankelijke commissie een tweeledige taak, te weten het doen van 
onderzoek naar het toekomstvast maken van de GBA-V en het terugkijken naar de wijze 
waarop in 2013 is besloten over de doorstart van de oBRP en de operatie sindsdien is 
aangestuurd? 

108 Kan de Minister aangeven welke onafhankelijke partij onderzoek gaat doen naar 
operatie BRP, welke personen er in deze onderzoeksgroep plaats nemen en wat precies 
de onderzoeksopdracht is? 

109 Is de Minister van plan om de onafhankelijke partij die onderzoek gaat doen naar 
operatie BRP ook te laten kijken naar wat er mis gegaan is bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken bij het aansturen van dit project en bij de informatievoorziening 
richting de Tweede Kamer? Zo nee, waarom niet? 

110 Bent u bereid een onafhankelijke onderzoeker onderzoek te laten doen naar de gang 
van zaken rondom de BRP, en daarbij mee te nemen welke rol de adviesgevende 
instanties hebben gespeeld? Zo nee, waarom niet?
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