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Met deze brief informeer ik u over de resultaten van de verwervingsvoor-
bereiding (D-fase) van het project «Voertuig 12kN overig en Remote 
Controlled Weapon Station (RCWS)» dat onderdeel is van het programma 
Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW). Dit 
programma betreft de vervanging van de operationele wielvoertuigen van 
Defensie die de basismobiliteit vormen van alle krijgsmachtdelen en 
nagenoeg alle eenheden. 

Het toekomstige wielvoertuigenbestand zal onder meer gaan bestaan uit 
een licht, een middelzwaar en een zwaar type voertuig. De middelzware 
en zware typen vrachtauto’s worden ladingdragers. Ze worden naar 
behoefte voorzien van een laadbak met huif of containers met de 
benodigde functionaliteit (bijvoorbeeld commandovoering, verbindingen, 
werkplaats, brandstof-transport). Het programma bestaat uit acht 
projecten. 

Overeenkomstig het Defensie Materieel Proces (DMP) is in het 
programma DVOW, op grond van de financiële omvang, onderscheid 
gemaakt tussen gemandateerde en niet-gemandateerde projecten. De 
projecten »Voertuig 7,5kN», «Brandstofcontainers», «Containerhefmiddel» 
en «Voertuig Quad» zijn gemandateerd. 

De overige vier projecten zijn niet gemandateerd: 

(1) Voertuigen 50kN, 100kN, 150kN; 

(2) Containersystemen en subsystemen; 

(3) Voertuig 12kN Air Assault; 

(4) Voertuig 12kN Overig en RCWS. 
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In 2017 bent u met een D-brief geïnformeerd over de verwerving van de 
voertuigen 50kN, 100kN, 150kN (Kamerstuk 27 830, nr. 201 van 9 juni 
2017). 

In 2018 bent u geïnformeerd over de projecten Containersystemen en 
subsystemen (Kamerstuk 26 396, nr. 112 van 12 oktober 2018) en Voertuig 
12kN Air Assault (Kamerstuk 26 396, nr. 114 van 23 oktober 2018). 

Aanbesteding en realisatie 

Het project «Voertuig 12kN overig en RCWS» behelst de levering van en 
het onderhoud aan 918 voertuigen. Alle voertuigen zijn als tactisch 
transportmiddel benodigd voor het operationeel optreden. De voertuigen 
worden in vijf hoofdvarianten aangeschaft, te weten twee gevechtsvari-
anten (hardtop en softtop), een logistieke variant (pick-up), een gewon-
dentransportvariant en een militaire politie variant. Naast voertuigen 
behelst dit project de levering van 120 RCWS-en die op de 12 kN hardtop 
voertuigen geplaatst kunnen worden en op de vrachtauto’s uit het project 
voertuigen 50kN, 100kN en 150kN. 

Tevens bevat het contract van de voertuigen opties voor additionele 
voertuigen en RCWS-en. Een deel van deze opties, namelijk 357 
voertuigen en 10 RCWS-en, wordt al direct met de ondertekening van het 
contract besteld. Het voornemen om extra voertuigen af te roepen op 
basis van dit contract is reeds gemeld in de brief «Herijking Programma 
DVOW» (Kamerstuk 26 396, nr. 113 van 12 oktober 2018). Het totaal aantal 
direct bestelde voertuigen komt daarmee op 1275 en het aantal RCWS-en 
op 130. Bestelling van het resterend deel en de overige opties kan tot 5 
jaar na acceptatie van het laatste voertuig uit de initiële levering. 

De levering en het onderhoud van de voertuigen zijn als één geheel 
aanbesteed voor minimaal tien jaar overeenkomstig de Aanbestedingswet 
op Defensie & Veiligheidsgebied (ADV). Over de verwervingsstrategie van 
dit deelproject is de Kamer geïnformeerd met de C-brief van 3 juli 2015 
(Kamerstuk 26 396, nr. 105). In de selectiefase hebben tien partijen zich 
aangemeld. Tijdens het vervolg van de aanbesteding zijn meerdere 
partijen om verschillende redenen afgevallen. Uiteindelijk hebben twee 
partijen een offerte ingediend. 

Op grond van vooraf bekend gestelde gunningscriteria is de leverancier 
bepaald. De gunningscriteria hebben betrekking op de kwaliteit en op 
prijzen (levensduurkosten). De levensduurkosten bestaan uit investerings-
kosten en onderhoudskosten. De kwalitatieve criteria zijn laadvermogen, 
aanwezigheid van een CBRN-overdruk installatie en netwerkdekking van 
de onderhoudsvestigingen. Dit betekent dat zowel de kwaliteit als de prijs 
van belang is geweest bij de keuze van de leverancier. 

Onderhoud 

De leverancier draagt, behalve tijdens missies, het financiële risico voor 
de beschikbaarheid van de voertuigen in Nederland als in oefengebieden 
en geselecteerde landen (meeste Europese landen). In missiegebieden 
waar de krijgsmacht operationeel moet optreden en de leverancier om 
veiligheidsredenen niet aanwezig kan zijn, zorgt Defensie met onder-
steuning door de leverancier zelf voor het onderhoud. 

Het onderhoud aan de voertuigen wordt in Nederland uitgevoerd onder 
verantwoordelijkheid van de leverancier, door civiele monteurs dan wel 
door militaire monteurs onder toezicht van de leverancier. Het onderhoud 
aan de RCWS wordt in Nederland in beginsel door militaire monteurs op 
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Defensielocaties uitgevoerd. Er is wel een mogelijkheid dit onderhoud uit 
te besteden aan de leverancier indien Defensie dat alsnog wenst. De 
contracten bevatten een optie om het onderhoud twee maal met vijf jaar 
te verlengen. 

Overige aspecten 

Industriële participatie 

Het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) bepaalt bij de start 
van een aanbesteding door Defensie voor een militair systeem in 
hoeverre industriële participatie (IP) wordt gevraagd. Voor het voertuig 
12kN heeft daarover consultatie plaatsgevonden tussen het Ministerie van 
Defensie, de Stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid 
(NIDV) en het Ministerie van EZK. Op basis daarvan is vervolgens bepaald 
dat voor het project «Voertuig 12kN overig en RCWS» IP zal worden 
gevraagd. 

De verwachting is dat een substantieel deel van de productie- en 
onderhoudswerkzaamheden van de 12kN voertuigen voor de Nederlandse 
krijgsmacht in samenwerking met Nederlandse bedrijven zal worden 
uitgevoerd. De verdere ontwikkeling en uitvoering van de IP-plannen 
gebeurt in overleg tussen EZK en de door Defensie gekozen leverancier. 
De resultaten van het IP-beleid van EZK worden tweejaarlijks aan de 
Tweede Kamer gerapporteerd. 

Internationale samenwerking 

Zoals in de C-brief van 3 juli 2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105) reeds is 
gemeld, hebben pogingen om tot internationale samenwerking te komen 
niet tot een positief resultaat geleid. 

Risico’s 

Met de C-brief bent u geïnformeerd over de risico’s binnen het project 
«Voertuig 12kN Overig en RCWS» die toentertijd waren geïdentificeerd. 
Het betrof de risico’s haalbaarheid van eisen, kennisverlies binnen de 
projectorganisatie en prijsverhogingen door industriële participatie. Deze 
risico’s hebben zich niet voorgedaan. Voor de komende fase zijn risico’s 
geïdentificeerd en afgedekt op het gebied van mogelijke noodzakelijke 
aanpassingen van de voertuigen. 

Financiële aspecten 

Investering 

Met het deelproject «Voertuig 12kN overig & RCWS» is een investering 
gemoeid tussen de € 250 miljoen en € 1.000 miljoen. Hierbij heeft zich 
een financiële meevaller voorgedaan als gevolg van een positief aanbe-
stedingsresultaat. De investering komt in de jaren 2020 tot en met 2027 
ten laste van het investeringsbudget van Defensie. Het bedrag wordt 
gefinancierd uit het programmabudget DVOW. In de commercieel 
vertrouwelijke bijlage bij deze brief is een overzicht opgenomen van de 
investeringsuitgaven. 

Exploitatie 

De exploitatiekosten zijn aan de hand van een analyse van de levensduur-
kosten vastgesteld. Alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden, inclusief 
de reservedelen, vallen onder de geraamde exploitatiekosten. In de 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, 26 396, nr. 115 3



commercieel vertrouwelijke bijlage bij deze brief is het geraamde bedrag 
opgenomen1. 

Vooruitblik 

Ik wil het contract met de leverancier die als beste scoorde op de eerder 
genoemde aspecten, Iveco Defence Vehicles SpA, voor het einde van 2019 
ondertekenen. Daarmee komt ook het laatste van de vier 
niet-gemandateerde deelprojecten van DVOW in uitvoering, na vertraging 
door juridische procedures en een aanbesteding die langer duurde dan 
gedacht. Vervolgens kunnen de eerste voertuigen in 2022 worden 
geleverd. Defensie ontvangt de laatste voertuigen in 2027. De levering van 
de RCWS-en is afgestemd op de instroom van de eerste hardtop 
varianten. Voor de voortgang van het project verzoek ik de Kamer deze 
brief spoedig te behandelen. 

Met de invoer van deze 12kN voertuigen en RCWS-en zet Defensie een 
flinke stap naar een verbeterde operationele basismobiliteit voor de 
toekomst. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
B. Visser

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer
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