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     Voorwoord

van groot belang, zodat Defensie in de 
toekomst kan blijven beschermen wat ons 
dierbaar is.

De Staatssecretaris van Defensie
Drs. B. Visser

vervanging van het MPO. In lijn met de 
eerste Afwijkingsrapportage van het MPO 
begin dit jaar, zal in mei 2020 een 
Afwijkingsrapportage worden uitgebracht 
op basis van projectontwikkelingen ten 
opzichte van voorliggend DPO. Opvolgende 
versies van het DPO en afwijkings-
rapportage bieden ruimte voor ontwikke-
lingen als gevolg van de uitwerking van het  
Defensie Materieelbegrotingsfonds (DMF). 

In de afgelopen periode heeft de veelheid 
aan projecten die Defensie voert al tot 
concrete resultaten geleid. Zo is op het 
gebied van materieel het contract voor de 
levering van zes mijnenbestrijdings-
vaartuigen getekend en is het eerste 
gemoderniseerde Patriot-systeem aan 
Defensie geleverd. Daarnaast is in 2019 
wederom een stijging van de aangegane 
verplichtingen bij de investeringen 
zichtbaar. Dit is een duidelijke indicator dat 
Defensie weer investeert. Door de looptijd 
van projecten worden gestegen 
verplichtingen pas na een tijd gevolgd door 
stijgende uitgaven voor het realiseren van 
projecten. 

Sinds 2018 wordt de nieuwe Defensie 
Industrie Strategie (DIS) gehanteerd om 
nationale veiligheidsbelangen te 
beschermen. Voor elk verwervingstraject 

maakt Defensie een afweging voor de 
meest passende verwervingsstrategie, 
waarbij het uitgangspunt is om het beste 
product voor de beste prijs te verwerven en 
waarbij de DIS wordt gehanteerd om 
nationale veiligheidsbelangen te 
beschermen. 

Wat betreft vastgoed is voor de 
voorbereiding en uitwerking van het 
Strategisch Vastgoedplan (SVP) een eerste 
bedrag van € 700 miljoen gereserveerd om 
het Defensievastgoed op lange termijn 
weer gezond te krijgen. Op basis van het 
SVP wordt voor een aantal grote objecten, 
naast het bestaande bouw- en 
onderhoudsprogramma, een 
revitaliseringsprogramma ontwikkeld. 
Wanneer projecten boven de € 25 miljoen 
voortkomen uit de revitalisering, volgen zij 
het DMP en vindt rapportage hierover 
plaats in het DPO. Ook wordt op basis van 
een inventarisatie van de 
legeringsgebouwen een programma 
opgesteld waarin vanaf 2020 de eerste fase 
van de hieruit voortvloeiende 
investeringsmaatregelen wordt opgepakt. 

Er is echter nog veel te doen. Een verdere 
inspanning voor de vernieuwing en 
vervanging van de middelen (zoals 
materieel, IT en vastgoed) van Defensie is 

Sinds de Defensienota 2018 zijn wij hard 
aan de slag om te investeren in mensen, 
middelen en manieren. Een omvangrijk 
investeringsprogramma is gestart als 
aanvulling op de lopende projecten. Deze 
middelen zijn nodig om de krijgsmacht te 
moderniseren en de slagkracht en het 
informatie gestuurd optreden te 
versterken. Behalve in de stijgende 
investeringsquote is dit ook zichtbaar in dit 
eerste Defensie Projectenoverzicht (DPO) 
waarin negen nieuwe projecten zijn 
opgenomen ten opzichte van het 
Materieelprojectenoverzicht (MPO) uit 
2018. Met de voorjaarsnota van mei 2019 
heeft het kabinet, bovenop het geld uit het 
regeerakkoord, extra geld uitgetrokken om 
een start te maken met de uitvoering van 
deze prioriteiten uit het Nationaal Plan. Dit 
kan in de toekomst leiden tot het ophogen 
van enkele projecten en eventueel het 
toevoegen van nieuwe Defensie Materieel 
Proces (DMP) plichtige projecten.

Het doel van dit eerste DPO is om een 
integraal overzicht te geven door de 
rapportages van Defensie van alle 
grootschalige materieel-, IT- en 
vastgoedprojecten op te nemen in één 
rapportage. Deze zal gelijktijdig met de 
jaarlijkse Begroting op Prinsjesdag aan de 
Tweede Kamer worden aangeboden als 



4 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

     Inleiding

Projecten
Defensie investeert continu in vernieuwing 
en modernisering van zijn middelen. Om 
de verwerving en uitvoering van 
investeringsprojecten in goede banen te 
leiden en ervoor te zorgen dat het 
defensiegeld zo goed mogelijk wordt 
besteed, is zorgvuldigheid noodzakelijk. Bij 
investeringsprojecten groter dan € 25 
miljoen op het gebied van materieel, 
wapensysteemgebonden 
informatietechnologie (IT) en vastgoed 
wordt het DMP gevolgd. Het markeert 
politieke besluitvorming en zorgt voor 
adequate informatievoorziening aan de 
Tweede Kamer, zodat een goede afweging 
bij de besluitvorming mogelijk is.

Het DMP bestaat bij ‘kopen van de plank’ 
uit enkele fasen, namelijk: de A-fase 
(behoeftestellingsfase), de B-fase (onder-
zoeksfase) en de D-fase (verwervings-
voorbereidingsfase). De C-fase (vervolg-
onderzoeksfase) is uitsluitend aan de orde 
als sprake is van een ontwikkeltraject. Na 
de (vervolg)onderzoeksfase begint – voor 
niet-gemandateerde projecten - de D-fase 
(verwervingsvoorbereidingsfase). Na 
bestudering van de aanbiedingen, toetsing 
aan de gestelde eisen en onderhandelingen 
met de leveranciers, informeert Defensie 
door middel van een D-brief de Tweede 

Kamer over de keuze voor het product en 
de leverancier. Na parlementaire 
behandeling zal Defensie de overeenkomst 
met de leverancier bekrachtigen. Indien er 
sprake is van projectomstandigheden die 
vallen onder de beginselen van de Regeling 
Grote Projecten (RGP), volgt nog een E-fase 
(evaluatie). Ook projecten waarbij 
internationaal wordt samengewerkt volgen 
het DMP. Daarbij kunnen zich situaties 
voordoen waarbij maatwerk nodig is, 
bijvoorbeeld omdat de overheid van een 
partnerland als leverancier optreedt. In dat 
geval wordt de Tweede Kamer hierover 
geïnformeerd. 

Investeringsprojecten tussen de € 25 
miljoen en € 100 miljoen worden na de 
A-fase gewoonlijk door de minister en/of 
staatsecretaris van Defensie gemandateerd 
aan de ambtelijke organisatie. Mandatering 
is echter ook mogelijk in het geval van 
eenvoudige, weinig risicovolle en politiek
niet gevoelige investeringsprojecten met 
een grotere financiële omvang. Defensie 
beargumenteert dit voornemen in de 
A-brief aan de Tweede Kamer. Bij 
gemandateerde projecten ontvangt de 
Tweede Kamer na de A-brief géén DMP-
brieven meer, maar blijft de Tweede Kamer 
geïnformeerd via de begroting, het 
jaarverslag, het DPO en een jaarlijkse 

afwijkingsrapportage van het DPO. Bij 
niet-gemandateerde projecten wordt de 
Tweede Kamer na de A-brief geïnformeerd 
over het verdere verloop van het proces via 
de opeenvolgende DMP-brieven, de 
begroting, het jaarverslag, het DPO en via 
de afwijkingsrapportage van het DPO. Bij 
afstoting van wapens en wapensystemen 
geldt dat de Tweede Kamer over de verkoop 
wordt geïnformeerd. Materieel dat is 
afgestoten met een museale bestemming is 
hiervan uitgezonderd.

Defensie Projectenoverzicht 
Dit eerste DPO is de opvolger van het MPO 
dat sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag 
gelijktijdig met de begroting aan de 
Tweede Kamer werd aangeboden. De 
transformatie naar een DPO is het resultaat 
van de ambitie om de rapportages van 
Defensie meer integraal te maken 
(Kamerstuk 35000-X, nr. 68). Met het oog 
op deze integraliteit is het MPO 
omgevormd tot een DPO waarin ook 
vastgoed- en IT-projecten zijn weergegeven 
waarvoor in de komende vijftien jaar 
uitgaven zijn geraamd. Ook zijn projecten 
opgenomen over afstoting van overtollige 
wapens en wapensystemen. De Tweede 
Kamer wordt over de opbrengsten van de 
gerealiseerde verkopen geïnformeerd via 
het jaarverslag. Wanneer de kopende partij 

openbaarmaking niet op prijs stelt of 
indien commerciële belangen dit 
noodzakelijk maken, zal dat vertrouwelijk 
worden behandeld. Daarnaast is een 
overzicht van geplande 
investeringsprojecten waarvoor in de 
komende vijftien jaar uitgaven zijn 
geraamd, inclusief een indicatieve fasering, 
als bijlage opgenomen in het DPO. 
Vanwege de gewijzigde 
uitgangspuntennotitie van het groot 
project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 448, Uitgangspuntennotitie zoals 
vastgesteld in de procedurevergadering van 
7 maart 2019) is dit project van rapportage 
in het DPO uitgezonderd en kent het een 
eigen voorgangsrapportage. 

Voor projecten die op basis van het DMP 
worden uitgevoerd blijven de reguliere 
DMP-brieven bestaan. Over eventuele 
tussentijdse wijzigingen in projecten als 
het gaat om product, tijd, geld wordt in het 
DPO of de afwijkingsrapportage van het 
DPO gerapporteerd. 

Defensie geeft invulling aan het meer 
voorspelbaar en schokbestendig maken 
van de Defensiebegroting door het 
instellen van een Defensiematerieel-
begrotingsfonds (DMF), waarin uitgaven 
aan de investeringen en de instandhouding 
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daarvan worden opgenomen. Met het 
instellen van het DMF zal het DPO mogelijk 
verdere wijzigingen ondergaan. 

Het DPO wordt jaarlijks met Prinsjesdag 
aan de Tweede Kamer aangeboden. De 
afwijkingsrapportage van het DPO zal 
tegelijkertijd met het jaarverslag worden 
aangeboden. De DPO-afwijkingsrapportage 
geeft een overzicht van alle materieel-, 
IT- en infrastructurele projecten van meer 
dan € 25 miljoen in onderzoek en realisatie 
waarbij een significante afwijking is 
opgetreden.

Beide documenten worden op internet 
gepubliceerd via: www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/defensiematerieel/
documenten
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verplichting(en) in de ‘realisatiefase’. Op 
het moment dat de commerciële 
vertrouwelijkheid van het beschikbare 
projectvolume voor het project niet langer 
gewaarborgd hoeft te worden, wordt de 
financiële reeks opgenomen. Zodra een 
wapen of wapensysteem door Defensie 
buiten gebruik wordt gesteld, komt het in 
de ‘afstotingsfase’.

In de volgende figuur is gevisualiseerd hoe 
de projectfasen, zoals gehanteerd in dit 
DPO, kunnen worden gerelateerd aan de 
projectfasen in het DMP:

Er kunnen zich situaties voordoen waarin 
het zinvol is het standaardproces aan te 
passen aan de karakteristieken van het 
project om zo de verwerving te versnellen. 
Dat is bijvoorbeeld aan de orde als er in de 
behoeftestellingsfase geen alternatieven 
zijn onderkend, waardoor feitelijk de 
vervulling van de behoefte al vaststaat. In 
dergelijke gevallen kan na de parlementaire 
behandeling van de A-brief van een 
niet-gemandateerd project, aangevuld met 
de relevante informatie die anders in de 
B-brief zou zijn opgenomen, zoals 
informatie over risico’s en het al dan niet 

voorhanden zijn van verwervingsalterna-
tieven, direct de D-fase beginnen.

Wel/niet gemandateerd
Overeenkomstig het Defensie Materieel 
Proces (DMP) wordt onderscheid gemaakt 
tussen gemandateerde en niet-gemanda-
teerde projecten. Bij gemandateerde 
projecten geschiedt besluitvorming op 
ambtelijk niveau en informeert de minister 
en/of de staatsecretaris van Defensie de 
Tweede Kamer via het DPO en de 
afwijkingsrapportage van het DPO. 
Gewoonlijk hebben gemandateerde 
projecten een financiële omvang tussen € 
25 miljoen en € 100 miljoen. Mandatering 
is echter ook mogelijk in het geval van 
eenvoudige, weinig riskante en politiek 
niet-gevoelige investeringsprojecten met 
een grotere financiële omvang. De minister 
en/of de staatssecretaris van Defensie 
informeert de Tweede Kamer in de A-brief 
over het voornemen tot mandateren. Bij 
niet-gemandateerde projecten is de 
besluitvorming voorbehouden aan de 
minister en/of de staatssecretaris van 
Defensie die de Tweede Kamer aan het 
einde van elke DMP-fase met een brief 
informeert over de voortgang van het 
project. Daarnaast wordt de Tweede Kamer 
over deze projecten geïnformeerd via  het 
DPO en de afwijkingsrapportage van het 

Het DPO geeft een overzicht van alle 
materieel-, IT- en vastgoedprojecten in 
onderzoek en realisatie waarvan de 
investering meer is dan € 25 miljoen, 
uitgesplitst per operationeel commando of 
naar defensiebrede toepassingen. In de 
tabellen is alle financiële informatie 
weergegeven in miljoenen euro’s.

Nadere informatie is tevens van toepassing 
bij de grootschalige afstotingsprojecten, 
waarbij het alleen gaat om het nog te 
verkopen materieel. De verkoopwaarde is 
afhankelijk van de actuele staat van het te 
verkopen materieel en de 
marktomstandigheden. Uit commerciële 
overwegingen wordt geen informatie 
verstrekt over de geschatte verkoopwaarde 
van de afzonderlijke afstotingsprojecten.

De projectpagina’s zijn opgebouwd volgens 
een vaste indeling. De standdatum voor de 
projectinformatie is 17 augustus 2019. 

Projectfase
Projecten waarvan de behoeftestelling 
bekend gesteld is aan de Kamer met een 
A-brief en waarvan de wijze van realisatie 
wordt onderzocht, bevinden zich in de 
‘onderzoeksfase’. Na voltooiing van de 
onderzoeksfase wordt aangevangen met de 
voorbereidingen voor de contractuele 

Projectfase conform DMP Projectfase conform DPO

Behoeftestellingsfase (A-fase) Projecten worden pas in het DPO opgenomen 
zodra er een A-brief is verstuurd

Onderzoeksfase (B-fase) In onderzoek
 

Vervolgonderzoeksfase (C-fase)

Verwervingsvoorbereidingsfase (D-fase) In realisatie

Uitvoering van het project

Evaluatiefase (E-fase) Project afgerond / voltooid

Opbouw
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DPO. Bij projecten boven € 100 miljoen 
wordt de Tweede Kamer ook geïnformeerd 
via de begroting en het jaarverslag.

Ook vastgoedprojecten volgen het DMP. 
Gezien het financiële volume zullen veel 
vastgoedprojecten worden gemandateerd 
nadat de Tweede Kamer in de A-brief 
geïnformeerd is over het voornemen tot 
mandatering. Voor de projecten DBFMO 
Kromhoutkazerne en DBFMO Nationaal 
Militair Museum geldt dat er een jaarlijkse 
beschikbaarheidsvergoeding wordt betaald 
aan het consortium dat deze infrastructuur 
heeft gebouwd en nu onderhoudt. De 
gebouwen van deze projecten zijn echter 
reeds in gebruik genomen en daarom staan 
deze projecten niet opgenomen in het 
DPO. Omdat Defensie vanwege de 
DBFMO-constructie op termijn eigenaar 
wordt van de gebouwen, zijn de projecten 
wel opgenomen als onderdeel van de 
investeringen in de begroting.

Naast materieel-, wapensysteemgebonden 
IT- en vastgoedprojecten zijn ook niet-
wapensysteemgebonden IT-projecten 
waarvan de investering groter is dan € 25 
miljoen in het DPO opgenomen.

Inleiding / strategisch beleidskader / 
opdracht
Hier wordt een korte omschrijving gegeven 
van de inhoud en het doel van het project. 
Daarbij geldt in het algemeen dat Defensie 
de ambitie heeft om de krijgsmacht te 
moderniseren en het informatie gestuurd 
optreden te versterken. Alle genoemde 
projecten dragen dan ook bij aan de 
inzetbaarheidsdoelen uit de Defensienota 
2018. 

Belangrijke wijzigingen
Hier wordt vermeld welke belangrijke 
wijzigingen zich hebben voorgedaan in de 
projecten ten opzichte van het laatste MPO 
of Afwijkingsrapportage. Verschuivingen in 
tijd en financiële aanpassingen kunnen 
worden veroorzaakt door een herfasering, 
herijking van de behoefte, 
prijspeilbijstellingen en/of 

valutakoerscorrecties 1, verschillen in 
exploitatie, marktontwikkelingen bij 
leveranciers of budgettaire overwegingen. 
Bij belangrijke wijzigingen is een nadere 
toelichting gegeven.

Planning 
Bij de planning wordt vermeld vanaf 
wanneer het materieel volgens de planning 
wordt ingevoerd bij Defensie en wanneer 
dat is voltooid. Dit is tevens van toepassing 
indien een modificatie, upgrade, update of 
levensduurverlengende activiteit wordt 
uitgevoerd. De oorspronkelijke en de 
huidige planning worden daarbij vermeld. 
Per project is de planning uit het 
voorgaande MPO of afwijkingsrapportage 
opgenomen, zodat direct zichtbaar is bij 

1  Elk project wordt jaarlijks gecompenseerd voor 
inflatie door middel van een prijsbijstelling en/
of voor valutaschommelingen met een valuta-
koerscorrectie.

welke projecten er sprake is van 
wijzigingen van de planning.

Voor af te stoten (wapen)systemen wordt, 
waar mogelijk, vermeld welk materieel 
vanaf wanneer aangeboden wordt voor 
verkoop. 

Overzicht financiën
Bij projecten in onderzoek worden het 
projectvolume en de planning van het DMP 
weergegeven ten opzichte van het 
voorgaande jaar en de oorspronkelijke 
planning van het project. Alle financiële 
informatie is vermeld in miljoenen euro’s. 
Hierbij kunnen kleine verschillen in 
optellingen optreden door afronding. In 
eerste instantie wordt alleen de planning 
van de A-fase vermeld. Op basis van de 
A-brief wordt bij niet-gemandateerde 
projecten het eerstvolgende geplande 
DMP-document vermeld. Zie onderstaande 
tabel.
    

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk

2019

2020

Delta-exploitatie

Financiën
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Als indicatie van het projectvolume van 
geplande projecten worden vijf categorieën 
onderscheiden (25-100, 100-250, 250-1000, 
1000-2500 en > 2500).

Bij projecten in realisatie worden per 
project in een tabel het projectvolume 
(investeringsdeel) en de fasering van de 
kasgeldreeks opgenomen. Deze zijn in 
verband gebracht met het voorgaande jaar 
en de oorspronkelijke planning van het 
project. De financiële informatie is vermeld 
in miljoenen euro’s en volgens het prijspeil 
van het lopende jaar. Alle projecten worden 
jaarlijks op het prijspeil van het lopende 
jaar gebracht.

Indien van toepassing is bij een aantal 
projecten de toegekende prijspeilbijstelling 
en/of valutakoerscorrectie aan het project 
toegevoegd. Hierdoor zijn de financiële 
reeksen aangepast vooruitlopend op de 
verwerking ervan bij de eerstvolgende 
projectmijlpaal. De huidige planning van 
het project wordt hierdoor niet beïnvloed.

Waar dit van toepassing is voor een project, 
is de delta-exploitatiereeks opgenomen in 
de financiële tabel op het projectblad. Deze 
delta-exploitatie geeft het verschil weer 
tussen de exploitatiekosten van het huidige 
wapensysteem en de verwachte 

exploitatiekosten van het nieuwe 
wapensysteem zodra dat in gebruik is 
genomen. Samen met het investeringsdeel 
van het project vormt de delta-exploitatie 
het totale financiële volume van het 
project. Alleen als de delta-exploitatie 
toeneemt of afneemt wordt de delta-
exploitatie genoemd onder het kopje 
“belangrijke wijzigingen”.

Bij de projecten worden in de 
projecttabellen onder meer het 
oorspronkelijke en het huidige 
projectvolume (investeringsdeel) vermeld. 
Deze zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar 
aangezien in de huidige volumes de 
prijsbijstellingen van de afgelopen jaren 
zijn verwerkt en er sprake kan zijn van 
afrondingsverschillen. Daarnaast kunnen 
in de periode tussen de goedkeuring van de 
behoefte en de daadwerkelijke verwerving 
van de goederen en diensten de nodige 
mutaties zijn verwerkt.

Deze mutaties zijn onder meer het gevolg 
van:
• verandering van het defensiebeleid;
• de opeenvolgende DMP-fasen waarbij de 

behoefte in elke volgende fase concreter 
wordt en waaruit kwantitatieve, 
kwalitatieve en financiële bijstellingen 
volgen;

• wijzigingen die voortvloeien uit 
internationale samenwerking;

• het verloop van het ontwikkeltraject, 
indien het nieuw te ontwikkelen 
materieel betreft;

• het opnemen van verschillen in 
exploitatie van oude en nieuwe systemen 
als onderdeel van het projectvolume.

Relatie met andere projecten
Hier zijn projecten vermeld die een directe 
of indirecte relatie hebben met het 
beschreven project. Gerelateerde projecten 
zijn alleen projecten die in dit DPO zijn 
opgenomen.

Relevante Kamerstukken
Hier wordt een opsomming gegeven van de 
Kamerstukken die betrekking hebben op 
een DMP-faseovergang van het project.

Niet meer opgenomen projecten
In onderstaand overzicht zijn de projecten 
opgesomd die ten opzichte van vorig jaar in 
dit DPO niet meer zijn opgenomen. Ieder 
project is voorzien van een beknopte reden 
waarom deze niet meer is opgenomen. 

Niet meer opgenomen projecten

Projectomschrijving Reden

Obsolescence Prevention Program PC-7 Voltooid 
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Nieuw opgenomen projecten
In onderstaand overzicht staan de 
investeringsprojecten die ten opzichte van 
het vorige MPO of of de vorige 
afwijkingsrapportage voor de eerste keer 
zijn opgenomen, omdat het een nieuw 
project betreft waarvan een A-brief is 
verzonden/of omdat de financiële omvang 
van een reeds bestaand project groter is 
(geworden) dan € 25 miljoen. 

Nog te verschijnen Kamerstukken 
In onderstaand overzicht zijn de projecten 
weergegeven waarover de Tweede Kamer 
dit jaar nog geïnformeerd zal worden.

Nieuw opgenomen projecten

Projectbenaming Reden

Materieelprojecten

Wissellaadsystemen, Trekker- oplegger-
combinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Nieuwe behoefte > € 25 mln

Ground based Area Access Denial (GAAD) Nieuwe behoefte > € 25 mln

Levensduurverlenging MASS-radars Nieuwe behoefte > € 25 mln

Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 
2000NL (PzH2000NL

Nieuwe behoefte > € 25 mln

Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem
Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL

Behoefte is gecombineerd met Verwerving 
CE-pakketten IGV

Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter 
simulatoren

Nieuwe behoefte > € 25 mln

Operationele infrastructuur Nieuwe behoefte > € 25 mln

Vervanging Brandweervoertuigen Nieuwe behoefte > € 25 mln

Vervanging drijvende brugslagcapaciteit Nieuwe behoefte > € 25 mln

Nog te verschijnen Kamerstukken

Benaming 

A-brief Aanvulling Standard Missile 2 Block IIIA

A-brief Vervanging All Terrain Vehicle

A-brief Vervanging Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft (FRISC)

A-brief Nieuwbouw NH-90 Maritiem Vliegkamp De Kooy

A-brief Obsolescence preventie Cougar helikopters

A-brief Instandhoudingsprogramma C-130

A-brief Vervanging Gulfstream IV

B-brief Vervanging onderzeebootcapaciteit

D-brief Verwerving Combat Support Ship
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Het in deze tabellen vermelde 
projectvolume betreft het totaal van het 
investeringsdeel en de delta-exploitatie.

Tabellen

Projecten Zeestrijdkrachten
In realisatiefase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ESSM Block 2: deelname aan internationale productie 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

Instandhouding Goalkeeper 34,8 34,8

Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten 89,7 68,5 3,1 3,6 3,3 4,6 6,7

Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (IP LC-fregatten)

185,0 117,4 35,6 13,4 6,6 8,0 4,1

Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) 143,7 128,6 12,0 1,1 0,9 1,0

Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen 34,3 8,0 17,5 8,5 0,3

Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt 25 – 100 A

Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D) 34,2 34,2

Midlife upgrade Landing Craft Utility (MLU LCU) 25 - 100 Commercieel vertrouwelijk

Verbetering MK48 torpedo 191,5 90,3 17,6 17,6 16,6 5,2 21,8

Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten

100 – 250 A

Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit 922,4 13,0 28,0 32,2 64,9 53,1 68,3

Vervanging MK46 Lightweight Torpedo 223,0 5,4 9,6 17,0 22,4 32,8 32,7

Verwerving Combat Support Ship 250 – 1000 Commercieel vertrouwelijk

Projecten Zeestrijdkrachten
In onderzoeksfase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

ESSM Block 2: Verwerving en integratie 250 – 1000 B D

Vervanging Close-in Weapon System 100 – 250 A B+D

Vervanging M-fregatten 1000 – 2500 B D

Vervanging maritiem Surface-to-surface missile 100 – 250 A

Vervanging onderzeebootcapaciteit >2500 B

Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem 100 – 250 A
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Projecten Landstrijdkrachten
In realisatiefase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) 100 – 250 D

C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit 166,2 36,4 39,7 43,4 17,4 17,2 1,1

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie 821,4 801,2 20,2

Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 36,1 5,4 1,3 5,5 8,9 3,8 3,8

Midlife Update Fennek 250 – 1000 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging COMPATRIOT-verbindingssysteem 39,8 36,8 2,9

155mm Precision Guided Munitions voor de PzH2000 57,4 34,1 11,7 11,7

Verlenging levensduur Patriot 148,1 27,4 16,7 22,7 32,3 20,4 13,3

Vervanging brugleggende tank 101,0 34,4 34,9 27,0 0,5 0,5 0,5

Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 
gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL

250-1000 A D

Projecten Landstrijdkrachten
In onderzoeksfase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ground based Area Access Denial 25-100 A

Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL 
(PzH2000NL)

25-100 A

Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring 25-100 A

Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem 25-100 A

Vervanging drijvende brugslagcapaciteit 25-100 A
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Projecten Luchtstrijdkrachten
In realisatiefase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

AH-64D block II upgrade 122,6 78,6 17,8 8,0 8,1 10,1

AH-64D verbetering bewapening 38,5 29,1 0,4 5,9 3,1

AH-64D zelfbescherming (ASE) 97,7 21,5 18,8 9,8 15,7 13,9 14,3

Apache Remanufacture 892,5 19,5 8,0 27,0 131,2 294,4 256,7

Bouw en inrichten F135 motoronderhoudsfaciliteit 
(F-35)

25-100 Commercieel vertrouwelijk

Chinook Vervanging & Modernisering 997,3 364,3 377,5 156,6 98,9

F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket 49,8 24,9 5,7 9,0 5,9 3,2 0,1

F-16 zelfbescherming (ASE) 96,4 79,5 6,4 10,5

F-35: Verwerving middellange en lange afstandsrake 123,9 3,0 1,6 34,9 68,1 16,3

F-35: Verwerving munitie boordkanon, 
zelfbeschermingsmiddelen en wapenlader

59,9 5,5 10,2 13,0 11,4 15,1 2,6

Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding 74,3 50,8 12,6 0,1 0,1 10,7

Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging 93,3 72,5 10,5 10,2

Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & 
Luchtwaardigheid

48,7 32,0 6,5 6,4 3,8

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial 
Vehicle (MALE UAV)

384,7 44,8 44,3 60,6 52,4 15,7 15,2

Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopters simulatoren 25-100 A

Vervanging Medium Power Radars in Wier en 
Nieuw Milligen

71,7 55,5 9,1 7,0

Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) 250-1000* Commercieel vertrouwelijk

* i.v.m. internationale afspraken worden er geen bedragen opgenomen in openbare publicaties.

Projecten Luchtstrijdkrachten
In onderzoeksfase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Levensduurverlenging MASS-radars 25-100 A

Vervanging Brandweervoertuigen 25-100 A
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Projecten Defensiebreed
In realisatiefase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) 101,0 31,8 13,5 12,7 9,4 2,8 2,8

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) 225,1 28,5 12,0 80,4 66,0 22,6

Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Defensiebrede vervanging handgedragen 
warmtebeeldkijkers

37,2 18,0 19,1 2,7 -0,2 -0,2 -0,2

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW) 

     Voertuig 50-100-150kN 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

     Containsystemen en subsystemen 100-250 Commercieel vertrouwelijk

     Voertuig 12kN overig en RCWS 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

     Voertuig 12kN AirAssault 100-250 Commercieel vertrouwelijk

Defensiebrede vervanging van ondersteunende Klein 
Kaliber Wapens

60,4 50,8 7,1 2,5

Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee 50,2 33,6 10,1 6,5

Joint Fires 63,7 16,9 11,9 13,9 21,0

Militaire Satelliet Communicatie lange termijn 
defensiebreed (MILSATCOM)

133,1 132,6 0,5

Modernisering navigatiesystemen 40,4 26,5 1,3 12,7

Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden 113,2 101,7 11,5

NH-90 1204,6 1085,3 51,0 25,5 21,4 21,4

Nieuwe generatie identificatiesystemen 
(IFF mode 5/mode S)

25-100 Commercieel vertrouwelijk

Secure Werkplek Defensie 29,6 25,8 3,8

Uitbreiding ICMS/CBRN-capaciteit 62,5 48,2 14,3

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 261,6 144,0 80,0 37,6

Vernieuwing TITAAN 57,8 28,8 12,3 10,3 6,3

Vervanging mortieren 60/81mm 25-100 Commercieel vertrouwelijk

Vervanging grondterminals MILSATCOM 37,9 22,1 15,8

Verwerving helderheidversterkende brillen 25-100 Commercieel vertrouwelijk
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Projecten Defensiebreed
In onderzoeksfase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 
grondgebonden eenheden

25-100 A

Grensverleggende IT (GrIT) 250-1000 Commercieel vertrouwelijk

Operationele infrastructuur 25-100 A

Vervanging gevechtsuitrusting 25-100 A

Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en 
Wielbergingsvoertuigen (WTB)

250-1000 A
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Infrastructurele projecten
In realisatiefase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Aanpassing vastgoed Defensie 304,6 44,2 22,1 22,1 20,7 20,7 19,8

Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid 131,9 94,6 21,7 15,6

Herbelegging Breda 39,3 33,4 0,4 3,4 2,1

Herbelegging Haagse Regio 32,9 28,8 4,1

Herhuisvesting DMO/Network Operations Center te 
Soesterberg

59,5 59,5

Hoger onderhoud Woensdrecht 42,9 6,6 7,7 19,6 9,0

Huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra 58,9 19,3 16,9 12,2 9,0 1,5

KMAR LTC fase 1, 2 en 3 43,1 10,7 1,0 14,3 15,6 1,5

Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar 
(LOKKMAR)

59,7 48,3 11,4

Nieuwbouw en Renovatie NATO Communications and 
Information Agency te Den Haag (NCIA)

25-100 Commercieel vertrouwelijk

Schuifplan Ermelo 66,2 56,7 5,1 3,4 1,0

Infrastructurele projecten
In onderzoeksfase

Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD 250-1000

Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne Zeeland 
(MARKAZ)

250-1000 D

Nieuwbouw Logistiek Centrum Soesterberg 25-100

Renovatie en herinrichting complex Materieellogistiek 
Commando (Matlogco) in Leusden

25-100
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Dit project betreft de deelname aan een internationaal 
samenwerkingsverband voor de productie als vervolg op de 
internationale ontwikkeling van ESSM Block 2. De kosten van het 
inrichten en in bedrijf houden van de productielijn voor ESSM 
Block 2 worden verdeeld tussen de deelnemende landen naar rato 
van de beoogde afname van raketten.

Relatie met andere projecten
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling ESSM Block 2: deelname aan 

internationale productie (A-brief ) d.d. 27-10-2016 (Kamerstuk 27 
830, nr. 191)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2033
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2033
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2033

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbij-
stelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten) voor de ondersteuning en de beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en voor operaties in en nabij maritieme 
knooppunten en transportroutes. Om deze taken te kunnen 
uitvoeren dienen de LC-fregatten over een effectieve 
luchtverdediging te beschikken.

Toelichting
Technologische vooruitgang leidt tot de ontwikkeling van 
modernere antischipraketten. Deze raketten bereiken hogere 
snelheden, voeren complexere manoeuvres uit en vliegen lager 
boven het zeeoppervlak. Daarom bestaat de behoefte om Evolved 
Sea Sparrow Missile (ESSM) Block 1 raketten te vervangen door ESSM 
Block 2.
De behoeftestelling voor ESSM Block 2 is gesplitst in drie 
deelprojecten:
• deelname aan internationale ontwikkeling (vrijwel afgerond),
• deelname aan internationale productie,
• verwerving van raketten, integratie aan boord van LC-fregatten 

en inbedding van instandhouding in bedrijfsvoering Commando 
Zeestrijdkrachten.

ESSM Block 2: deelname aan 
internationale productie

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

2020 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

17 |      Rapportage Defensie Projecten Overzicht | september 2019

 Materieel Projecten Zeestrijdkrachten    



Financiën

18 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

 Materieel Projecten Zeestrijdkrachten   

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 34,7 34,7

2020 34,8 34,8

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2010-2014
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2012-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2012-2022

Belangrijke wijzigingen
De uitvoering van dit project zal nog een jaar langer in 
beslag nemen. Dit is een gevolg van het incorporeren van 
deze instandhoudingsactiviteiten in de bijgestelde 
planning voor groot onderhoudsperioden van de fregatten 
en de LPD’s. In 2022 worden de laatste schepen voorzien 
van het aangepaste Goalkeeper-systeem. Het projectvo-
lume is aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Een van de hoofdlijnen van beleid is de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij om de ondersteuning en 
beïnvloeding van landoperaties vanuit zee en het opereren in en 
nabij maritieme knooppunten en transportroutes, alsmede in 
wateren nabij operatieterreinen op het land.
De instandhouding van het Goalkeepersysteem is van essentieel 
belang voor de bescherming en zelfverdediging van 
marineschepen, zoals M- en LC-fregatten, Landing Platform Docks 
(LPD´s) en het Joint Support Ship, bij expeditionaire operaties op 
grote afstand van Nederland die zich veelal in kustwateren zullen 
afspelen.

Toelichting
Het Goalkeeper-systeem is ontworpen in de jaren ’80, als laatste 
verdedigingsmiddel tegen inkomende Anti Ship Missiles (ASM’s). Om 
dit zelfverdedigingssysteem voor de grotere oppervlakte-eenheden 
tot 2025 technisch in stand en operationeel relevant te houden, is 
een instandhoudingsprogramma noodzakelijk.

Relatie met andere projecten
• Instandhoudingsprogamma Luchtverdedigings- en 

Commandofregatten (IP LC-fregatten)

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Instandhouding Goalkeeper (A-brief ) d.d. 

10-03-2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 106)

Instandhouding Goalkeeper



Financiën

19 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

 Materieel Projecten Zeestrijdkrachten   

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Een van de hoofdlijnen van beleid is de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij om de ondersteuning en 
beïnvloeding van landoperaties vanuit zee en het opereren in en 
nabij maritieme knooppunten en transportroutes, alsmede in 
wateren nabij operatieterreinen op het land. Nederlandse 
eenheden opereren in toenemende mate in kustwateren. De 
Walrusklasse onderzeeboten worden hierbij veelal in een 
zelfstandige rol ingezet ten behoeve van onder meer het vergaren 
van inlichtingen en het beschermen van de oppervlaktevloot tegen 
de onderwaterdreiging.

Toelichting
De onderzeeboten van de Walrusklasse zijn sinds 1990 in gebruik. 
Bij het ontwerp is uitgegaan van een levensduur van 25 jaar met 
halverwege de levensduur een moderniseringsprogramma. Om de 
levensduur tot tenminste 2025 te verlengen, is een aantal 
aanpassingen aan de onderzeeboten nodig op het gebied van 
veiligheid en instandhouding van de huidige capaciteiten: het 
Instandhoudingsprogramma Walrusklasse onderzeeboten. Het 
programma behelst conserveringswerkzaamheden, de vervanging 
van een aantal verouderde primaire sensoren 
(sonarfunctionaliteiten en navigatieperiscoop), de vervanging van 
het Combat Management System (CMS) en aanpassingen aan een aantal 
platform systeemdelen.

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2025
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2025

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Relatie met andere projecten
• Modernisering navigatiesystemen
• Verbetering MK48 torpedo
• Vervanging onderzeebootcapaciteit

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Instandhoudingsprogramma Walrusklasse 

onderzeeboten (A-brief ) d.d. 13-06-2008 (Kamerstuk 31 200 X, nr. 
129)

Instandhouding Walrusklasse 
onderzeeboten

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 89,6 66,8 5,3 4,4 7,7 5,5

2020 89,7 68,5 3,1 3,6 3,3 4,6 6,7
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 182,7 126,6 17,0 15,6 9,4 8,9 5,1

2020 185,0 117,4 35,6 13,4 6,6 8,0 4,1

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Eén van de hoofdlijnen van beleid is de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en van de inzetbaarheid van de 
krijgsmacht. In de maritieme context gaat het daarbij om de 
ondersteuning en beïnvloeding van landoperaties vanuit zee en het 
opereren in en nabij maritieme knooppunten en transportroutes, 
alsmede in wateren nabij operatieterreinen op het land. Het 
versterken van de operationele capaciteiten van de LC-fregatten 
draagt bij aan het verbeteren van de operationele inzetbaarheid 
van het Commando Zeestrijdkrachten en aan het vergroten van de 
effectiviteit van de hoofdwapensystemen.

Toelichting
Bij het ontwerp van de LC-fregatten van de ‘De Zeven provinciën’-
klasse is uitgegaan van een instandhoudingsprogramma dat 
ongeveer halverwege de levensduur wordt uitgevoerd. De behoefte 
betreft de instandhouding van de platforminstallaties en sensor-, 
wapen- en commandosystemen van de vier LC-fregatten, zodat 
deze tot het einde van hun levensduur operationeel relevant, 
effectief inzetbaar en onderhoudbaar blijven. Het programma zal 
worden uitgevoerd tijdens de reeds voorziene periodes van groot 
onderhoud.

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2022

Belangrijke wijzigingen
De uitvoering van het IP LC-fregatten voor het eerste schip 
duurt een jaar langer als gevolg van leveringsvertraging 
van een essentieel deelsysteem en is naar verwachting 
gereed voor varende beproevingen in april 2020. Het 
projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Relatie met andere projecten
• Instandhouding Goalkeeper
• Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)

Relevante Kamerstukken 
• Resterende hoofdcontract Instandhoudingsprogramma 

LC-Fregatten d.d. 29-05-2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 200)
• Stand van zaken van de gecombineerde onderzoeks- en 

verwervingsvoorbereidingsfase van het project 
Instandhoudingsprogramma LC-Fregatten (BD-brief ) d.d. 
09-12-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 194)

• Behoeftestelling Instandhoudingsprogramma LC-Fregatten 
(A-brief ) d.d. 04-02-2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 123)

Instandhoudingsprogramma 
Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (IP 
LC-fregatten)
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Relatie met andere projecten
• Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en 

Commandofregatten (IP LC-fregatten)
• Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de resultaten van de gecombineerde B/C/D-fase d.d. 

16-05- 2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 100)
• Brief over de behoeftestelling van het project MBMD d.d. 

26-09-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 91)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2018-2021
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2022

Belangrijke wijzigingen
Het aanbrengen van een SMART-L radar met early warning 
capaciteit op de LC-fregatten wordt een jaar vertraagd 
vanwege de directe relatie met de uitvoering van het 
instandhoudingsprogramma LC-fregatten. Het eerste 
LC-fregat met early warning capaciteit is naar verwachting 
gereed in september 2020. Het projectvolume is aange-
past als gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van een maritieme Ballistic 
Missile Defence (BMD)-capaciteit volgt uit de Marinestudie 2005. De 
verwerving van deze sensorcapaciteit is als intensivering 
opgenomen in de beleidsbrief 2011.
Door de modificatie van de SMART-L radar op de 
Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LC-fregatten) levert 
Nederland een belangrijke bijdrage aan de Europese en 
bondgenootschappelijke raketverdediging. Deze modificatie sluit 
aan bij de prioriteiten van de NAVO en bij het Smart Defence 
initiatief. In dit kader worden landen aangemoedigd zich toe te 
leggen op specifieke, hoogwaardige capaciteiten.

Toelichting
Met het project Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) worden de 
LC-fregatten voorzien van een SMART-L radar met aanvullende 
sensorcapaciteit (early warning capaciteit) ten behoeve van de 
vroegtijdige waarneming van ballistische raketten. De 
mogelijkheden voor internationale samenwerking worden 
momenteel onderzocht. Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk hebben concrete belangstelling getoond voor 
samenwerking op het gebied van Ballistic Missile Defence. Nederland 
heeft LC-fregatten met de verbeterde SMART-L radar als early warning 
sensorplatforms aangeboden aan het Active Layered Theatre Ballistic 
Missile Defence (ALTBMD) programma van de NAVO. Laatstgenoemde 
programma is opgegaan in het Ballistic Missile Defence (BMD) 
programma van de NAVO.

Maritime Ballistic Missile Defence 
(MBMD)

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 143,2 131,4 8,8 1,1 0,9 1,0

2020 143,7 128,6 12,0 1,1 0,9 1,0
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 34,3 8,0 17,5 8,5 0,3

De MLU betreft de technische instandhouding van de 
hydrografische opnemingsvaartuigen. Het betreft aanpassingen 
aan systemen die verouderd of aan het einde van hun levensduur 
zijn, of aanpassingen die noodzakelijk zijn om het materieel aan de 
wettelijke eisen te laten voldoen. Zo moet het systeem voor 
navigatie en hydrografie worden gemoderniseerd, is een 
vervanging van de hydrografische sensoren noodzakelijk en 
moeten het centrale managementsysteem en diverse subsystemen 
daarvan worden verbeterd.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Midlife Update Hydrografische 

Opnemingsvaartuigen (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 
830, nr. 222)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2019-2021
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2021

Belangrijke wijzigingen
Het contract voor uitvoering van de Midlife Update 
Hydrografische Opnemingsvaartuigen is op 11 juli 2019 
getekend. De instandhoudingswerkzaamheden worden 
uitgevoerd door Damen Shiprepair Den Helder.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Hydrografie betreft het verzamelen van gegevens over waterdiepte, 
getij, stroming, golven en de vorm en samenstelling van de 
zeebodem. Met het oog op de veiligheid op zee voert Defensie met 
de twee hydrografische opnemingsvaartuigen civiel-hydrografische 
taken uit die zijn vastgelegd in de wet en in internationale 
verdragen. De schepen kunnen bovendien in voorkomend geval 
worden ingezet bij expeditionair optreden zoals een amfibische 
operatie.

Toelichting
Defensie voert op gezette tijden onderhoud aan materieel uit, maar 
dit voorkomt niet dat componenten en installaties verouderen. 
Reeds bij het ontwerp van de hydrografische opnemingsvaartuigen 
is rekening gehouden met de uitvoering van een Midlife Update 
(MLU) halverwege de levensduur. De technische staat van de 
schepen maakt op dit moment een MLU noodzakelijk.
Zonder MLU zullen de instandhoudingskosten in de loop der jaren 
fors toenemen en zal de inzetbaarheid van de schepen als gevolg 
van defecte componenten verminderen. De MLU stelt Defensie in 
staat om de schepen beschikbaar en de exploitatiekosten 
beheersbaar te houden.

Midlife Update Hydrografische 
Opnemingsvaartuigen
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Toelichting
Defensie voert op gezette tijden regulier onderhoud aan materieel 
uit, maar dit voorkomt niet dat componenten en installaties 
verouderen. Halverwege de levensduur van Zr.Ms. Johan de Witt is 
het noodzakelijk om een Midlife Update uit te voeren. Zonder MLU 
zullen de instandhoudingskosten in de loop der jaren fors 
toenemen en zal de beschikbaarheid van het schip verminderen als 
gevolg van defecte componenten. Vanwege veranderingen in de 
dreigingsomgeving zijn aanpassingen nodig om het schip 
operationeel relevant te houden. De MLU is daarom nodig om de 
operationele inzetbaarheid van het schip te garanderen tot het 
einde van de levensduur in 2032. Defensie is door de MLU in staat 
om de exploitatiekosten beheersbaar en het schip beschikbaar te 
houden.

Relatie met andere projecten
• Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt (A-brief ) 

d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 221).

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2022
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2022

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De amfibische transportschepen (Landing Platform Docks, LPD’s) 
leveren een belangrijke bijdrage aan het expeditionaire vermogen 
van de krijgsmacht. Defensie is met deze schepen en bijbehorende 
eenheden in staat gevechtskracht vanuit zee op het land uit te 
oefenen. Een LPD vervult bij het optreden op en vanuit zee een 
belangrijke rol vanwege de combinatie van commandovoerings- en 
transportcapaciteiten. Nationale en internationale staven geven 
vanaf een LPD leiding aan het geïntegreerde optreden van vloot- en 
marinierseenheden.
Zr.Ms. Johan de Witt beschikt over faciliteiten voor 
commandovoering van een maritieme (landings)operatie en over 
een hospitaal (Role-2). Beide capaciteiten zijn binnen de NAVO en 
de EU schaars. Ook de mogelijkheid om langdurig met meerdere 
helikopters te opereren maakt het LPD tot een waardevolle 
capaciteit.

Midlife update Zr.Ms. Johan de Witt

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 33,0 32,3 0,7

2020 34,2 34,2

Relatie met andere projecten
• Vervanging mortieren 60/81mm

Relevante Kamerstukken 
• A-brief Midlife upgrade BV206D (MLU BV206) d.d. 25-05-2010 

(Kamerstuk 27 830, nr. 77)
• Brief over de vervanging van All Terrain Vehicles van het Korps 

Mariniers (A-brief ) d.d. 16-03-2005 (Kamerstuk 27 830, nr. 30)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2009
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het CZSK heeft behoefte aan All Terrain Mobiliteit voor het Korps 
Mariniers. Hiervoor beschikt het Korps over de BV206D en 
gepantserde rupsvoertuigen van het type Viking. De BV206D’s zijn 
aan het einde van hun technische levensduur. Hierdoor zijn de 
voertuigen verminderd inzetbaar en vertonen zij operationele 
tekortkomingen. Om financiële redenen is besloten de BV206D’s 
voorlopig niet te vervangen, maar een aantal voertuigen 
levensduurverlengend onderhoud te geven en te moderniseren 
zodat zij operationeel inzetbaar blijven tot tenminste 2025.

Toelichting
De beschikbaarheid van voldoende All Terrain Mobiliteit is het 
uitgangspunt geweest bij het vaststellen van de voor het CZSK 
benodigde aantallen voertuigen in het project DVOW. Om 
operationele en financiële redenen is voor een deel van de 
marinierseenheden voor commandovoering, gevechtsteun en 
voorwaartse logistiek geen wielvoertuig als organiek voertuig 
opgenomen maar een gemodificeerde BV206D.

Midlife upgrade BV206D 
(MLU BV206D)
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Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de behoeftestelling van het project Midlife Upgrade 

Landing Craft Utility (A-brief ) d.d. 01-07-2014 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 132)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2023

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Veranderingen in de internationale veiligheidssituatie hebben 
geleid tot meer aandacht voor maritieme en amfibische operaties 
in kustwateren. Afhankelijk van de uit te voeren opdracht kan een 
maritieme expeditionaire taakgroep worden samengesteld uit 
vloot- en marinierseenheden. Om marinierseenheden vanaf een 
dergelijke taakgroep in te zetten op het land zijn 
landingsvaartuigen nodig.

Toelichting
Het project betreft de aanpassing en verbetering van de huidige vijf 
Landing Craft Utilities (LCU’s). Hoewel de vervanging van de vijf 
vaartuigen de voorkeur had, bleek dit financieel niet haalbaar. 
Daarom is gekozen voor een midlife upgrade. Het Commando 
Zeestrijdkrachten gebruikt landingsvaartuigen van het type Landing 
Craft Utility (LCU) en Landing Craft Vehicle and Personnel (LCVP). Hiermee 
worden marinierseenheden en hun materieel van de amfibische 
transportschepen (Landing Platform Docks, LPD’s) naar het strand 
verplaatst. Gedurende amfibische operaties verplaatst de LCU 
vooral groot en zwaar materieel, zoals rups- en wielvoertuigen, en 
logistieke voorraden. De LCVP verplaatst vooral personeel en een 
enkel licht voertuig. Door het aanpassen van de huidige LCU kan 
deze capaciteit voortaan ook materieel verplaatsen over grotere 
afstand en kan de LCU als ondersteuningsvaartuig worden ingezet, 
bijvoorbeeld als (Floating) Forward Operating Base.

Midlife upgrade Landing Craft Utility  
(MLU LCU)

	  

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 146,1 93,4 17,7 17,9 17,1

2020 191,5 90,3 17,6 17,6 16,6 5,2 21,8

Reserveonderdelen voor de mod 4 worden niet meer geproduceerd 
en zijn nu al schaars. Hierdoor stijgen de exploitatiekosten de 
komende jaren sterk. Dit vormt aanleiding voor verbetering van de 
MK48 torpedo.

Relatie met andere projecten
• Instandhouding Walrusklasse Onderzeeboten

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de aanvulling op de behoeftestelling verbetering van 

de MK48 Heavy Weight torpedo d.d. 30 januari 2015 (Kamerstuk 
27 830, nr. 145)

• Behoeftestelling Modificatie MK48 torpedo (A-brief ) d.d. 
17-09-2009 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 6)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2011-2016
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2011-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2011-2025

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van aanvul-
lende investeringen in munitievoorraden (Kamerstuk 
27830 nr. 265) op grond van het Beleidskader 
Inzetvoorraden (BKI) en als gevolg van valutakoerscorrec-
tie. Tevens is de realisatieplanning van dit project met 
twee jaar verlengd als gevolg van de aanvullende 
investering.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Een van de hoofdlijnen van beleid is de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij om de ondersteuning en 
beïnvloeding van landoperaties vanuit zee en het opereren in en 
nabij maritieme knooppunten, transportroutes en in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Nederlandse eenheden opereren 
derhalve in toenemende mate in kustwateren. Voor de verdediging 
op grotere afstand heeft de Nederlandse krijgsmacht onder andere 
onderzeeboten beschikbaar. De boten beschikken over een scala 
aan sensoren. Het torpedowapensysteem kan zowel tegen 
oppervlakte-eenheden als tegen onderzeeboten worden ingezet. 

Toelichting
De Walrusklasse onderzeeboten beschikken over één 
wapensysteem: de torpedo. Sinds de bouw van de boten wordt het 
type MK48, modificatiestandaard 4 (mod 4) gebruikt. Deze is van 
Amerikaanse makelij en in de jaren ‘70 ontworpen voor inzet in 
diep water. De omstandigheden voor een succesvolle inzet van een 
torpedo zijn in ondiep water veel complexer dan de 
omstandigheden in diep water. De MK48 mod 4 heeft beperkte 
mogelijkheden kleine doelen in ondiep water te bestrijden. De 
MK48 mod 4 is in gebruik geweest bij de marine van Australië, 
Canada en de Verenigde Staten. Australië en de Verenigde Staten 
zijn reeds overgeschakeld op de mod 7, die beter geschikt is voor 
het gebruik in ondiep water.

Verbetering MK48 torpedo
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Modificatie van het kanon door middel van een 
instandhoudingsprogramma is geen optie. Gezien de leeftijd van 
de kanons zullen zich regelmatig defecten blijven voordoen. De 
beschikbaarheid van reservedelen zal steeds slechter worden. 
Daarmee wegen de kosten van instandhouding niet op tegen de 
baten in termen van beschikbare kanonsystemen. Vervanging van 
het kanon is derhalve noodzakelijk. Het project ‘Vervanging 127 
mm kanon’ betreft de verwerving en installatie aan boord van 
operationele kanonsystemen voor de LC-fregatten inclusief 
bijbehorend (semi-)automatisch munitie-opvoersysteem, de 
aanpassing van de munitiebergplaats aan boord en de bijhorende 
Integrated Logistic Support.

Bij uitdienststelling van de huidige LC-fregatten zal worden 
onderzocht of het doelmatiger is om de nieuwe kanons aan boord 
te laten staan en mee te verkopen met de fregatten ofwel te 
demonteren en over te zetten op de vervangers van de huidige 
LC-fregatten.

Relatie met andere projecten
• Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en 

Commandofregatten (IP LC-fregatten)

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Vervanging 127 mm kanon LC-fregatten 

(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 218)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2019-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2025

Belangrijke wijzigingen
Het installeren van het nieuwe kanon wordt geïntegreerd 
met de planning voor de reeds voorziene periodes van 
groot onderhoud van de LC-fregatten. In 2021 wordt 
aangevangen met het vervangen van het 127 mm kanon 
op de eerste van vier schepen. Het tijdvak voor vervanging 
op alle vier LC-fregatten loopt als gevolg van integratie 
met de onderhoudsplanning langer door tot en met 2025.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten). Dit zijn veelzijdig inzetbare marineschepen die de 
ruggengraat vormen van de oppervlaktevloot. Behalve voor 
maritieme gevechtsoperaties is het LC-fregat ook geschikt voor 
andere taken. Het kan bijvoorbeeld gaan om maritieme 
veiligheidsoperaties zoals kustwachttaken en de bestrijding van 
terrorisme, drugssmokkel en piraterij, en maritieme 
assistentietaken zoals noodhulp of evacuaties. De LC-fregatten zijn 
daartoe uitgerust met gelaagde sensor-, wapen- en 
commandosystemen voor de inzet op de korte, middellange en 
lange afstand. Het 127 mm kanon vormt hiervan een integraal 
onderdeel. Het kanon wordt ingezet tegen zeedoelen tot op een 
afstand van 12,5 zeemijl om te waarschuwen of te neutraliseren. 
Ook kan het kanon worden ingezet tegen doelen op het land ter 
ondersteuning van amfibische en landoperaties.

Toelichting
Bij de bouw van de LC-fregatten, rond de eeuwwisseling, zijn 
gebruikte 127 mm kanons geïnstalleerd. Deze kanons zijn gebouwd 
aan het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw. De technische 
en operationele levensduur van 30 jaar is daarmee ver 
overschreden. Vaak zijn deze 127 mm kanons door technische 
problemen niet inzetbaar. Daarnaast vergt het kanon zowel aan 
boord als aan de wal veel onderhoud, terwijl sommige onderdelen 
niet langer verkrijgbaar zijn. Verder voldoen het kanon, het 
munitie-opvoersysteem en de munitiebergplaats op het schip niet 
meer aan de thans geldende arbo-eisen.

Vervanging 127 mm kanon 
Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 100-250 A

2020 100-250 A
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 250-1000 D

2020 922,4 13,0 28,0 32,2 64,9 53,1 68,3

worden besteed aan de voor- en nadelen en de kosten en 
opbrengsten van deze internationale materieelverwerving.

Toelichting
Voor de bescherming van de Nederlandse vitale belangen wil 
Defensie gelijktijdig twee mijnenbestrijdingstaken kunnen 
uitvoeren: een taak voor een vaartuig op de Noordzee ten behoeve 
van de nationale veiligheid, en een langdurige expeditionaire 
operatie in bijvoorbeeld de Middellandse Zee, de noordelijke 
Europese kustwateren of de Perzische Golf. De expeditionaire inzet 
zal meestal in het kader zijn van een internationale maritieme 
taakgroep, bijvoorbeeld als onderdeel van de NATO Response 
Force. De mijnenbestrijdingsoperaties moeten ook kunnen 
worden uitgevoerd als er een dreiging bestaat. Dit geldt zowel voor 
operaties dicht bij huis als ver weg.

Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief resultaten verwervingsvoorbereiding Vervanging 

mijnenbestrijdingscapaciteit (D-brief ) d.d. 15-03-2019 
(Kamerstuk 27 830, nr. 280)

• Brief behoeftestelling Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit 
(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 225)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2024-2029
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2024-2029
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2024-2030

Belangrijke wijzigingen
In het MPO 2018 is gemeld dat de verwervingsvoorberei-
dingsfase (de D-fase van het DMP) in 2018 zou worden 
afgerond en zou leiden tot een DMP D-brief. Deze brief is 
15 maart 2019 verstuurd naar de Tweede Kamer. Na 
behandeling van deze brief in de Tweede Kamer is op 22 
mei 2019 door Nederland goedkeuring verleend aan België 
voor gunning van het contract. België heeft diezelfde dag 
het contract gegund aan het Franse bedrijf Naval Group. 
Het eerste mijnenbestrijdingsvaartuig wordt in 2024 aan 
België geleverd. Het eerste vaartuig voor Nederland volgt 
een jaar later. Het tijdvak voor levering van alle vaartuigen 
voor Nederland loopt een jaar langer door tot en met 
2030.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Nederland is voor haar welvaart en veiligheid afhankelijk van een 
vrij toegankelijke zee. Een aanzienlijk deel van de Europese en 
wereldwijde maritieme aan- en afvoerlijnen loopt via de havens 
van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen. Vrije toegang tot havens 
of nauwe zeestraten kan worden verhinderd bij dreiging van 
zeemijnen. Daarnaast bevinden zich in de West- en Noord- 
Europese wateren nog steeds veel explosieven uit de Eerste en 
Tweede Wereldoorlog, zoals vliegtuigbommen en oude zeemijnen. 
Jaarlijks worden nog veel van deze explosieven gevonden en 
vernietigd. Ook is de bewegingsvrijheid op zee voor militaire 
maritieme en amfibische operaties van groot belang. De NAVO 
heeft een tekort aan maritieme mijnenbestrijdingscapaciteit en 
heeft deze  als priority shortfall aangemerkt. De NAVO dringt er dan 
ook bij Nederland op aan de Alkmaarklasse mijnenbestrijdings-
vaartuigen te vervangen door een hoogwaardige capaciteit. Om te 
voldoen aan de inzetdoelstelling om gelijktijdig twee 
mijnenbestrijdingstaken te kunnen uitvoeren, verwerft Defensie 
zes mijnenbestrijdingsvaartuigen met onbemande 
mijnenbestrijdingssystemen. Dit gebeurt in de vorm van 
internationale samenwerking met België. Daarbij heeft België de 
leiding bij de gezamenlijke vervanging van de mijnenbestrijdings-
capaciteit en heeft Nederland de leiding bij de gezamenlijke 
vervanging van de M-fregatten. 
Naar aanleiding van het AO materieel van 25 april 2019 zal dit 
project worden meegenomen in de voorgenomen evaluatie van de 
Defensie Industrie Strategie die nu gepland staat over ongeveer vijf 
jaar. Daarnaast zal na afloop van het project in de E-fase aandacht 

Vervanging 
mijnenbestrijdingscapaciteit
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Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de behoeftestelling ‘Vervanging MK46 Lightweight 

Torpedo’ (A-brief ) d.d. 22-06-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 176)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2023-2026
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2023-2026
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2023-2028

Belangrijke wijzigingen
De verwervingsvoorbereiding ten behoeve van dit project 
is afgerond en de verwervingsopdracht is geplaatst. De 
realisatieplanning van dit project is met twee jaar verlengd 
als gevolg van aanvullende investeringen in munitievoor-
raden (Kamerstuk 27 830, nr 265) op grond van het 
Beleidskader Inzetvoorraden (BKI).

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Deze behoefte betreft de aankoop van een toereikend aantal 
lightweight torpedos om te kunnen voldoen aan internationale 
afspraken in de komende jaren. Dit aantal zal worden aangevuld 
tot het aantal dat nodig is voor de volledige inzetambitie, zoals 
genormeerd in het Beleidskader Inzetvoorraden (BKI) Munitie.

Toelichting
Het enige wapen van fregatten en NH-90 maritieme 
gevechtshelikopters tegen onderzeeboten is de Lightweight Torpedo 
(LWT). Het wapen kan offensief worden gebruikt, maar vormt ook 
de kern van de zelfverdediging van fregatten tegen onderzeeboten. 
De LWT die Nederland gebruikt, is de MK46 torpedo. Dit wapen 
stamt uit de jaren zestig en is operationeel verouderd. Bovendien 
staat de onderhoudbaarheid onder druk.
Reservedelen worden niet meer geproduceerd en defecte 
onderdelen worden momenteel vervangen door tweedehands 
onderdelen van uit gefaseerde Amerikaanse torpedo’s. Bovendien 
is de beschikbaarheid hiervan in toenemende mate onzeker 
geworden, omdat de MK46 torpedo vanuit de Verenigde Staten 
vanaf 2023 niet langer logistiek wordt ondersteund. Teneinde de 
inzetbaarheid van het Commando Zeestrijdkrachten te kunnen 
blijven garanderen, dienen fregatten en de NH-90’s te beschikken 
over een effectieve LWT in voldoende aantallen.

Vervanging MK46 Lightweight 
Torpedo

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 100-250 A

2020 223,0 5,4 9,6 17,0 22,4 32,8 32,7
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 250-1000 D

2020 250-1000 D

Toelichting
Het CSS is functioneel vergelijkbaar met het JSS, met uitzondering 
van de functies van het JSS op de gebieden van strategisch 
zeetransport en Sea Basing. Daarentegen moet het CSS relatief snel, 
vanaf 2025, operationeel inzetbaar zijn. Om dit mogelijk te maken 
kiest Defensie voor aansluiting bij een bestaand ontwerp, en wel 
dat van het JSS. Dit zorgt voor het efficiënt toepassen van reeds 
aanwezige kennis (Military Off-The-Shelf, MOTS) en is voordelig voor 
de instandhouding van het schip. Ook biedt het voordelen bij het 
opleiden en trainen van de bemanning. Het CSS is kleiner dan het 
JSS maar zal zoveel mogelijk overeenkomen met het JSS ten 
aanzien van onder andere de architectuur en inrichting van het 
schip, het commandosysteem (Combat Management System) en het 
gebruik van dezelfde (sub)systemen.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Verwerving Combat Support Ship (A-brief ) 

d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 212)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2025

Belangrijke wijzigingen
De verwervingsvoorbereidingsfase ten behoeve van dit 
project is nagenoeg afgerond. Tijdens de aanbesteding is 
gebleken dat voor de verwervingsvoorbereiding een jaar 
meer tijd nodig was, zoals voor het vaststellen van de 
technische eisen en het uitwerken van het technisch 
ontwerp. Ook zal de bouw een jaar langer duren dan eerst 
voorzien. Het schip zal daardoor twee jaar later, in 2024, 
worden opgeleverd en in 2025 zal het schip operationeel 
inzetbaar zijn. Het budget voor dit project is verhoogd en 
bij de uitwerking van het ontwerp zijn keuzes gemaakt, 
waarbij het schip zal blijven voldoen aan de functionele 
eisen. Dit zal worden toegelicht in de D-brief die de Kamer, 
zoals nu voorzien, later dit jaar zal ontvangen.  

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Bevoorrading op zee zorgt ervoor dat marineschepen niet vaker 
dan nodig voor hun bevoorrading het operatiegebied moeten 
verlaten en een haven moeten bezoeken. Bovendien is een eigen of 
bevriende haven niet altijd voorhanden en is een schip kwetsbaar 
in een haven bij verhoogde dreiging. Bevoorrading op zee draagt in 
belangrijke mate bij aan effectief expeditionair optreden, maar ook 
aan het efficiënt opleiden en trainen en de efficiënte voorbereiding 
van de gereedstelling van marineschepen.
Defensie streeft ernaar permanent een bevoorradingscapaciteit op 
zee operationeel beschikbaar te hebben. Bevoorradingsschepen 
ondersteunen marineschepen tijdens hun inzet en vergroten 
daarmee hun effectiviteit. Nederland beschikt momenteel over één 
schip dat de bevoorradingstaak op zee kan uitvoeren, het Joint 
Support Ship (JSS) Zr.Ms. Karel Doorman. Om de effectiviteit van de 
inzet van marineschepen van het Commando Zeestrijdkrachten te 
vergroten heeft Defensie behoefte aan een tweede 
bevoorradingsschip.
Ook is Defensie met slechts één bevoorradingsschip niet in staat 
periodiek bevoorradingscapaciteit op zee aan de NAVO ter 
beschikking te stellen, omdat dit ten koste zou gaan van de 
nationale bevoorradingstaak.
De onderkende behoefte heeft geleid tot de verwerving van een 
zogenaamd Combat Support Ship (CSS). Dit is een maritieme 
bevoorradingscapaciteit die wereldwijd inzetbaar is en 
geïntegreerd kan opereren in een maritieme of amfibische 
taakgroep.

Verwerving Combat Support Ship
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Dat zijn ten eerste de verwerving van de ESSM Block 2 raketten, ten 
tweede de integratie van deze luchtverdedigingsraket aan boord 
van de LC-fregatten en ten derde de inbedding van de 
instandhouding van de ESSM Block 2 raket in de bedrijfsvoering 
van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK). Het eerste 
deelproject ‘verwerving van ESSM Block 2 raketten’ (ten behoeve 
van de LC-fregatten en de vervangers van de huidige M-fregatten) 
en het derde deelproject ‘inbedding van instandhouding in 
bedrijfsvoering CZSK’ zijn gemandateerd. Het tweede deelproject 
‘integratie aan boord van LC-fregatten’ is niet gemandateerd. 

Relatie met andere projecten
• ESSM Block 2: deelname aan internationale productie
• Vervanging M-fregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling ESSM Block 2: Verwerving en integratie 

(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 227)

Projectfase
In onderzoek

Wel/niet gemandateerd
Twee deelprojecten gemandateerd, één deelproject niet 
gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2024-2027
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2024-2027
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2024-2027

Belangrijke wijzigingen
De onderzoeksfase van het deelproject ‘integratie aan 
boord van LC-fregatten’ duurt langer dan ten tijde van de 
A-brief is ingeschat. Dit heeft – op grond van de huidige 
inzichten – geen gevolgen voor de leverplanning van de 
ESSM block 2 integratie aan boord van de schepen.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten) en Multipurpose fregatten (M-fregatten) voor de 
ondersteuning en de beïnvloeding van landoperaties vanuit zee en 
voor operaties in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes. Om deze taken te kunnen uitvoeren dienen de 
fregatten over een effectieve luchtverdediging te beschikken.

Toelichting
De dreiging van moderne antischipraketten groeit. De 
technologische complexiteit van deze raketten is toegenomen en 
deze raketten worden steeds sneller tot enkele malen de snelheid 
van het geluid. Tevens hebben deze raketten geavanceerde 
geleidingssystemen waarmee ze complexere en onvoorspelbare 
vluchtprofielen kunnen uitvoeren. De huidige Evolved Sea Sparrow 
Missile (ESSM) Block 1 luchtverdedigingsraket aan boord van de 
LC-fregatten zal gaandeweg steeds minder geschikt zijn voor de 
verdediging tegen de nieuwste generatie antischipraketten.
De in ontwikkeling zijnde ESSM Block 2 raket is de vervanger van de 
ESSM Block 1 raket waarmee op dit moment de LC-fregatten zijn 
uitgerust. In 2013 heeft Defensie besloten deel te nemen aan de 
internationale ontwikkeling van de ESSM Block 2 raket. Vervolgens 
is in 2016 besloten om deel te nemen aan de internationale 
productie van deze raket. Het project ESSM Block 2: Verwerving en 
integratie is het derde project in deze reeks en bestaat uit drie 
deelprojecten.

ESSM Block 2: Verwerving en 
integratie

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 250-1000 B

2020 250-1000 B D
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 100-250 A B

2020 100-250 A B

De LPD’s en het JSS zijn voor meerdere ondersteunende taken 
inzetbaar. Defensie bereidt verder de aanschaf voor van een tweede 
bevoorradingsschip (Combat Support Ship, CSS).

In de onderzoeksfase (B-fase) zal Defensie onderzoeken welke 
vervangende systemen voldoen aan de eisen, rekening houdend 
met de verwachte wijze van inzet van de verschillende schepen en 
de te verwachten dreiging. Mogelijk zullen niet alle schepen met 
hetzelfde wapensysteem worden uitgerust. Defensie zal daarbij de 
prestaties en de levensduurkosten van de verschillende mogelijke 
systemen afwegen tegen de voordelen van standaardisatie.

Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten
• Verwerving Combat Support Ship

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Vervanging Close-In Weapon System 

(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 220)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2024-2030
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2024-2030
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2024-2030

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Van de huidige grotere oppervlakteschepen van het Commando 
Zeestrijdkrachten (CZSK) beschikken de Multipurpose fregatten 
(M-fregatten), de Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten), de twee amfibische Landing Platform Docks (LPD’s) en 
het bevoorradingsschip Joint Support Ship (JSS) over het Goalkeeper 
systeem voor de zelfverdediging op korte afstand tegen 
luchtdreigingen, waaronder antischipraketten, en kleine 
oppervlaktedoelen. Dit wapensysteem is in gebruik sinds de jaren 
tachtig. Momenteel voert Defensie een instandhoudings-
programma uit voor dit wapensysteem dat de levensduur ervan tot 
2025 verlengt. De Goalkeepers dienen dus vanaf 2025 te worden 
vervangen om de effectieve zelfverdediging van deze schepen te 
waarborgen.
De kwalitatieve behoefte bestaat uit een wapensysteem om tijdens 
operaties op open zee en in kustwateren op relatief korte afstand 
luchtdoelen en oppervlaktedoelen te kunnen bestrijden, ook bij 
een hoge dreiging.

Toelichting
De fregatten zijn veelzijdig inzetbare schepen en vormen de 
ruggengraat van de oppervlaktevloot. Behalve voor maritieme 
gevechtsoperaties zijn de fregatten ook geschikt voor andere taken. 
Het kan bijvoorbeeld gaan om maritieme veiligheidsoperaties 
zoals kustwachttaken en de bestrijding van terrorisme, 
drugssmokkel en piraterij, en maritieme assistentietaken zoals 
noodhulp of evacuaties.

Vervanging Close-in Weapon System
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voor veiligheid op zee én voor de maritieme verdediging van het 
eigen en bondgenootschappelijk grondgebied inclusief het 
Caribische deel van het Koninkrijk. Veiligheid op zee is van belang 
omdat Nederland sterk afhankelijk is en blijft van onbelemmerd 
zeetransport. Nederland vervult een belangrijke knooppuntfunctie in 
de mondiale economie, inclusief de informatie-, aan- en afvoerlijnen.
Behalve voor maritieme gevechtsoperaties zijn de fregatten ook 
geschikt voor andere taken, zoals maritieme veiligheidsoperaties 
waaronder terrorismebestrijding, drugsbestrijdingsoperaties, 
antipiraterij operaties, kustwachttaken en maritieme assistentie, 
zoals noodhulp of evacuaties.
Om te voldoen aan de inzetdoelstelling zal Defensie twee fregatten 
verwerven. Dit gebeurt in de vorm van internationale samenwerking 
met België. Daarbij heeft Nederland de leiding bij de gezamenlijke 
vervanging van de M-fregatten en heeft België de leiding bij de 
gezamenlijke vervanging van de mijnenbestrijdingsvaartuigen.

Relatie met andere projecten
• ESSM Block 2: Verwerving en integratie
• Vervanging Close-In Weapon System
• Vervanging maritiem Surface to Surface Missile
• Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit
• Vervanging MK46 Lightweight Torpedo
• Verwerving Softkill Torpedo Defensiesysteem

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Vervanging M-fregatten (A-brief ) d.d. 

03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 224)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2025-2027
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2025-2027
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2025-2027

Belangrijke wijzigingen
Voor vervanging van de M-fregatten gelden kaders op 
operationeel, technisch en financieel vlak op grond van de 
internationale samenwerking met België. De resultaten 
van de onderzoeksfase komen niet dit jaar, maar volgend 
jaar beschikbaar. Dit heeft – op grond van de huidige 
inzichten – geen gevolgen voor de leverplanning van de 
nieuwe fregatten.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
In grote delen van de wereld is sprake van toenemende maritieme 
militaire capaciteiten. Veel landen investeren fors in onder andere 
moderne raketsystemen en onderzeeboten. Het aantal niet-
Westerse landen dat over onderzeeboten beschikt, neemt toe terwijl 
de onderzeebootbestrijdingscapaciteit van de NAVO in de afgelopen 
decennia is verminderd en bovendien sterk is verouderd. De NAVO 
heeft onderzeebootbestrijding dan ook als priority shortfall benoemd.
Bij maritieme gevechtsoperaties zijn fregatten essentieel bij het 
beveiligen van kwetsbare eenheden, zoals amfibische schepen, 
landingsvaartuigen of mijnenbestrijdings eenheden als deze voor 
hun missie opereren dicht bij de kust. Zowel de Luchtverdedigings- 
en Commandofregatten (LC-fregatten) als de Multipurpose 
fregatten (M-fregatten) zijn geschikt voor het bestrijden van 
oppervlaktedoelen. Als het gaat om luchtverdediging bieden de 
LC-fregatten de meeste capaciteiten. De M-fregatten op hun beurt 
zijn gespecialiseerd in onderzeebootbestrijding, een taak waarvoor 
het LC-fregat niet specifiek is toegerust.
M-fregatten vormen in combinatie met onderzeeboten en 
geëmbarkeerde maritieme gevechtshelikopters (NH-90) een 
belangrijke capaciteit tegen de dreiging van onderzeeboten en van 
oppervlakteschepen. In de gelaagde verdediging tegen de dreiging 
van onderzeeboten is een fregat complementair aan de eigen 
onderzeebootcapaciteit en helikopters.

Toelichting
Fregatten zijn veelzijdig inzetbare schepen en vormen de ruggengraat 
van de oppervlaktevloot. Het zijn belangrijke eenheden om te zorgen 

Vervanging M-fregatten

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 1000-2500

2019 1000-2500 B D

2020 1000-2500 B D
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Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Vervanging maritiem Surface-to-surface 

missile (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 216)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2024-2028
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2024-2028
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2024-2028

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie beschikt over Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(LC-fregatten) en Multipurpose fregatten (M-fregatten). Deze 
fregatten kunnen opereren tot in het hoogste deel van het 
geweldsspectrum waarbij ze in staat moeten zijn om 
oppervlaktedoelen op zee op grote afstand te bestrijden. Daartoe 
beschikken deze fregatten momenteel over Harpoon raketten 
(Surface-to-surface missile, SSM).
De Harpoon raketten zijn in gebruik sinds de jaren zeventig en het 
ontwerp van het Harpoon systeem stamt uit hetzelfde decennium. 
Vanwege de operationele veroudering heeft het systeem inmiddels 
enkele beperkingen en zal het systeem de komende jaren steeds 
meer aan operationele effectiviteit verliezen. De fregatten dienen 
dan ook met een vervangende SSM-capaciteit te worden uitgerust 
om vijandelijke oppervlakteschepen te kunnen bestrijden en 
andere missies met een hoog geweldsniveau te kunnen uitvoeren.

Toelichting
Het uitgangspunt bij de kwantitatieve behoefte is de een-op-een 
vervanging van de huidige voorraad Harpoon raketten. De 
kwantitatieve behoefte is echter mede afhankelijk van de 
eigenschappen van het te verwerven wapensysteem. Daarom zal de 
kwantitatieve behoefte pas in de loop van het project definitief 
worden vastgesteld. Defensie doet in het openbaar geen 
mededelingen over aantallen bewapening.

Vervanging maritiem  
Surface-to-surface missile

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 100-250 A

2020 100-250 A
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Toelichting
Vanaf midden volgend decennium bereiken de Nederlandse 
onderzeeboten het einde van hun levensduur. Een verdere 
levensduurverlenging zou complex zijn en gepaard gaan met hoge 
kosten en technische risico’s. Defensie richt zich daarom op de 
vervanging van de huidige onderzeeboten door een nieuwe, 
moderne en toekomstbestendige capaciteit. Om over effectieve 
capaciteit in het onderwaterdomein te kunnen blijven beschikken, 
zijn nu voorbereidingen aan de orde die een vervangingsbesluit 
over een aantal jaren mogelijk moeten maken. Daarbij is dan ook 
een analyse van de (toekomstige) veiligheidssituatie van belang.
Met het oog op de later te nemen besluiten zal Defensie op basis 
van de behoeftestellingsbrief van 17 juni 2016 de 
vervangingsmogelijkheden nauwgezet in kaart gaan brengen. De 
A-brief markeert de overgang naar de onderzoeksfase (de B-fase van 
het DMP) waarin wordt nagegaan hoe aan de functionele behoefte 
kan worden voldaan. Dit is de eerste stap in het Defensie Materieel 
Proces dat Defensie hanteert om materieelinvesteringen te 
structureren en de Tweede Kamer daarover op gezette tijden te 
informeren. Defensie hecht veel waarde aan een zorgvuldige 
voorbereiding van besluitvorming over de vervanging van deze 
complexe capaciteit. Het belang van dit project wordt mede 
onderstreept door het besluit van de Tweede Kamer de vervanging 
aan te merken als ‘groot project’.

Projectfase
In onderzoek

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2027-2030
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2027-2030
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2027-2030

Belangrijke wijzigingen
In het MPO 2018 is gemeld dat de onderzoeksfase (de 
B-fase van het DMP) eind 2018 zou worden voltooid en 
zou leiden tot een B-brief. Deze planning is bijgesteld 
vanwege een nader onderzoek naar de mate waarin de 
potentiële leveranciers bij de onderzeebootvervanging een 
bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van de 
Defensie Industrie Strategie (Kamerstuk 34 225, nr. 23). De 
verwachting is dat de DMP B-brief dit jaar zal worden 
verstuurd aan de Tweede Kamer.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Veel dreigingen, spanningen en conflicten zullen ook in de 
komende decennia een maritieme dimensie kennen. Ons land 
heeft groot belang bij de wereldwijde vrije doorgang op zee en 
moet daarom een sterke maritieme positie hebben. Zowel het 
garanderen van de vrije doorgang op zee als de 
bondgenootschappelijke verdediging vereist het beschermen van 
de maritieme aan- en afvoerlijnen van Nederland. Maritieme 
capaciteiten tot op het hoogste geweldsniveau zijn daarvoor van 
belang en onderzeeboten nemen hierbij een belangrijke plaats in.
Onderzeeboten beschikken met de zware torpedo over een 
krachtige bewapening en kunnen heimelijk optreden. Dat maakt 
de onderzeeboot voor een potentiële tegenstander tot een 
wapensysteem om terdege rekening mee te houden. De 
belangrijkste militair-functionele eisen van de onderzeeboot zijn 
strategische beïnvloeding en maritieme slagkracht. Daarnaast zijn 
onderzeeboten waardevol bij het verzamelen van inlichtingen en 
speciale operaties.
De huidige Walrusklasse-onderzeeboten moeten aan het eind van 
het volgende decennium worden vervangen. De vervanging van de 
onderzeeboten is bevestigd in de Defensienota 2018. De NAVO 
heeft in juni 2018, in het kader van de tweejaarlijkse NATO Defence 
Planning Capability Review, bij Nederland aangedrongen op 
vervanging van de Walrusklasse-onderzeeboten (Kamerstuk 28 676, 
nr. 299).

Vervanging onderzeebootcapaciteit

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk >2500

2019 >2500 B

2020 >2500 B
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Relatie met andere projecten
• Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten

Relevante Kamerstukken 
•  Brief over de behoeftestelling Vervanging Onderzeecapaciteit 

(A-brief ) d.d. 17-06-2016 (Kamerstuk 34 225, nr.13)
• Brief van de VCD met het ‘Voorstel tot aanwijzing van het project 

vervanging Nederlandse onderzeeboten tot een groot project, in 
de zin van de Regeling Grote Projecten’ d.d. 09-12-2015 
(Kamerstuk 34 225, nr. 2)

Vervanging onderzeebootcapaciteit
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 100-250 A

2020 100-250 A

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2027
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2027
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2027

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Vrijwel alle onderzeeboten beschikken over een grote slagkracht 
tegen oppervlakteschepen in de vorm van torpedo’s. De huidige 
onderzeebootbestrijding van het CZSK richt zich op het bestrijden 
van vijandelijke onderzeeboten voordat zij torpedo’s kunnen 
inzetten, bij voorkeur op grote afstand van een maritieme 
taakgroep. Desondanks kan het voorkomen dat een onderzeeboot 
een torpedo lanceert tegen een maritieme taakgroep of een 
afzonderlijk schip. Een verdediging tegen torpedo’s is daarom 
noodzakelijk.

Toelichting
Een volledig torpedodefensiesysteem bestaat uit twee delen. Een 
systeem ter misleiding of verstoring van torpedo’s (Soft kill) en een 
systeem om torpedo’s uit te schakelen (Hard kill). Op dit moment is 
alleen het Soft kill systeem grotendeels ‘van de plank’ verkrijgbaar. 
Een effectief Hard kill systeem vereist nog nader onderzoek en 
ontwikkeling. Dit project betreft alleen de verwerving van het Soft 
kill systeem.

Relatie met andere projecten
• Vervanging M-fregatten

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Verwerving Soft kill Torpedo 

Defensiesysteem (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, 
 nr. 229)

Verwerving Softkill Torpedo 
Defensiesysteem



Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

2020 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 100-250 D

2020 100-250 D

Relatie met andere projecten
• Midlife update Fennek

Relevante Kamerstukken 
• Herijking van het Project Army Ground Based Air Defence 

(AGBADS) d.d. 11-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 261)
•  Brief over de resultaten van de verwervingsvoorbereidingsfase 

van deel 1 fase 2, BMC4I FOC en deel 2, SSC (D-brief ) d.d. 
05-10-2006 (Kamerstuk 29 221, nr. 5)

• Brief over het project FGBADS (B/C-brief ) d.d. 19-09-2003 
(Kamerstuk 29 221, nr. 1)

• Brief inzake de resultaten van de voorstudiefase van het project 
TICCS (B-brief ) d.d. 27-02-1998 (Kamerstuk 25 917, nr. 1)

• Brief over de behoefte aan een Command & Control systeem 
voor de luchtverdediging bij de Koninklijke Landmacht (A-brief ) 
d.d. 13-06-1995 (Kamerstuk 23 900 X, nr. 82)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2005
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2022

Belangrijke wijzigingen
Naast de noodzaak voor aanpassingen van de verbin-
dingsmiddelen is ook gebleken dat de huidige software 
voor de commandovoering is verouderd. De herijking van 
2019 behelst onder andere de aankoop van beveiligde 
dataradio’s en de verwerving van nieuwe software 
applicaties.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project is onderdeel van het beleid om de operationele 
inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om te kunnen optreden op alle geweldsniveaus 
en er wordt invulling gegeven aan de voorgenomen modernisering 
van de grondgebonden luchtverdediging. Voorts past het binnen 
het streven om te kunnen optreden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) en de effectiviteit van de 
hoofdwapensystemen verder te vergroten. 
Dit project betreft de invoering van bevelvoering- en 
communicatievoorzieningen alsmede lanceersystemen voor de 
luchtverdediging voor middellange en korte afstand (SHORAD en 
V-SHORAD) voor het CLAS. Hiermee wordt een gecontroleerde en 
gecoördineerde inzet van de verschillende grondgebonden 
luchtverdedigingssystemen mogelijk. Het systeem zelf is in 2009 in 
gebruik genomen maar het project is nog niet volledig voltooid op 
het gebied van de radioverbindingen. 

Toelichting
De reeks is vorig jaar commercieel vertrouwelijk gemaakt in 
verband met een nieuwe aanbesteding.

Army Ground Based Air Defence 
System (AGBADS)
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 100-250 A

2020 149,6 36,4 38,6 42,3 16,3 16,1

Delta-exploitatie 16,5 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Het eerste geteste en gekwalificeerde systeem wordt naar 
verwachting in juli 2021 aan Defensie overgedragen. Het aantal te 
verwerven systemen is in 2018 verhoogd van zeven naar negen op 
basis van een herziene operationele behoeftestelling. De levering 
van het negende en laatste systeem is voorzien in juli 2023. Deze 
levertijdstippen zijn gebaseerd op contractuele verplichtingen.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling C-RAM en Class 1 UAV-detectiecapaciteit 

(A-brief ) d.d. 21-10-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 161)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2011-2014
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2023

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Om effectief te kunnen optreden is een sterke inlichtingenpositie 
een eerste vereiste. Inlichtingen zijn essentieel voor een goede 
situational awareness en meer in het bijzonder ook voor de bestrijding 
van vijandelijke grondwapens. Tot op heden kan de 
wapenlocatieradar (WLR) voor een deel in deze behoefte voorzien. 
Met het einde van de levensduur van de WLR in zijn huidige vorm 
ontstaat behoefte aan vervangende capaciteit. Daarnaast worden 
Nederlandse militaire eenheden steeds vaker geconfronteerd met 
dreiging van aanvallen met Rockets, Artillery and Mortars (RAM). Vooral 
de geïmproviseerde varianten van deze wapens zijn eenvoudig te 
verkrijgen, gemakkelijk te bedienen en vormen een significante 
bedreiging voor Nederlandse eenheden. Ook is er een toenemende 
dreiging van kleine onbemande vliegtuigen (Class 1-UAV of drones). 
De multi-missie-sensoren moeten naast de dreigingen van RAM en 
Class 1 UAV ook de dreiging van Air Breathing Threats (vliegtuigen en 
helikopters) en Cruise Missies aankunnen.

Toelichting
Het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van latere 
levering van het eerste systeem. Daarnaast loopt het project langer 
door als gevolg van de verhoging van het aantal te leveren 
systemen. De latere levering van het eerste systeem is een gevolg 
van een langere ontwikkeltijd, en het besluit om de kwalificatie en 
het testen van het systeem te voltooien voordat het systeem wordt 
uitgeleverd.

C-RAM en Class 1-UAV 
detectiecapaciteit
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 Productie: 806,3 806,3

2020 Productie: 821,4 801,2 20,2

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede vervanging van ondersteunende Klein Kaliber 

Wapens
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de resultaten van de verwervingsvoorbereiding van het 

project Groot Pantserwielvoertuig (D-brief ) d.d. 18-10-2006 
(Kamerstuk 26 396, nr. 63)

• Brief inzake toelichting op programma van eisen en vergelijking 
GTK-project met ongevraagd alternatief RDM (Piranha) (B/C-
brief ) d.d. 24-01-2001 (Kamerstuk 26 396, nr. 6)

• Brief inzake de noodzaak tot vervanging van de pantserrups 
commandovoertuigen type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 74)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project betreft de internationale ontwikkeling van een nieuw 
pantserwielvoertuig, de Boxer. Het betreft de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk basisvoertuig en specifieke landgebonden 
missiemodulen. Voor Nederland worden momenteel voor 
operationeel gebruik vier versies voorzien: commandopost, 
ambulance, vracht, en genie. In december 2006 is voor de 
serieproductie een contract getekend, dat de levering omvat van 
200 voertuigen voor Nederland en 272 voertuigen voor Duitsland. 
De rijlesvoertuigen zijn in 2013 geleverd. De levering van 
voertuigen voor operationeel gebruik is in 2014 begonnen met de 
ambulance-uitvoering en loopt tot 2018.

Toelichting
Het project is met een jaar verlengd in verband met de realisatie 
van een aanvullende behoefte voor nachtzichtapparatuur. De 
aanvankelijke oplossing met Government Furnished Equipment bleek 
operationeel niet te voldoen. De verwachting is dat de laatste 
voertuigen in 2020 voorzien zijn van de nieuwe 
nachtzichtapparatuur. Het projectvolume is opgehoogd met circa € 
14 miljoen om de aanvullende behoefte aan nachtzichtapparatuur 
te realiseren zoals al gemeld in de afwijkingsrapportage van mei 
2019.

Groot Pantserwielvoertuig  
(GPW, Boxer), productie
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 36,1 5,4 1,3 5,5 8,9 3,8 3,8

Relatie met andere projecten
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie
• Vervanging brugleggende tank

Relevante Kamerstukken 
• A-brief levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig d.d. 

11-03-2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 125)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) fase 1 : 2017-2021
  fase 2 : 2023-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) fase 1 : 2019-2021
  fase 2 : 2021-2026

Belangrijke wijzigingen
De contractondertekening van het project 
Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig is met een 
aantal maanden vertraagd in verband met interne 
besluitvorming die meer tijd in beslag nam dan verwacht. 
Het contract is getekend in april 2019.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De voertuigen van Defensie die tijdens een operatie niet meer 
kunnen rijden, moeten worden geborgen. De verwerving van een 
bergingsvoertuig voor de CV-90 was voorzien vanaf 2014. Na de 
opheffing van de tankbataljons zijn voldoende Leopard-II 
bergingstanks beschikbaar om te worden gebruikt als 
bergingsvoertuig voor al het zware materieel zoals de CV-90, Boxer, 
Pantserhouwitser, genie- en doorbraaktank en brugleggende tank. 
Na de uitvoering van het levensduurverlengende onderhoud met 
een operationele en technische upgrade kan de Leopard-II-
bergingstank tot aan het einde van de (verlengde) levensduur van 
het bovengenoemde zware materieel de bergingstaak vervullen. 
Het project wordt in twee fasen uitgevoerd: in de eerste fase 
worden vier Leopard-II bergingstanks gemodificeerd. In de 
eventuele tweede fase volgen de overige 21 voertuigen.

Toelichting
De besluitvorming over fase 2, de modificatie en 
levensduurverlenging van het verdere bestand zal eind 2019 
plaatsvinden.

Levensduurverlenging zwaar 
bergingsvoertuig   
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000 A

2019 250-1000 A

2020 250-1000 A

Relatie met andere projecten
• Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Joint Fires
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken
• Brief over de behoeftestelling van het project Midlife Update 

Fennek (A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 214)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2026
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2026
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2026

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De veiligheidsomgeving is in de afgelopen jaren veranderd. 
Dreigingen zijn complexer geworden en daarbij is het belang van 
het snel verzamelen, verwerken en analyseren van informatie 
vergroot. Dit blijkt ook uit de hogere eisen die de NAVO stelt aan 
capaciteiten die informatie vergaren. De Fennek vervult 
uiteenlopende functies bij het optreden van landstrijdkrachten. De 
Fennek levert bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage aan 
informatievergaring. Het doel van de MLU is de Fennek technisch 
inzetbaar en operationeel relevant te houden tijdens de resterende 
levensduur. De werkzaamheden omvatten een breed scala aan 
maatregelen voor verbetering van de functionaliteiten 
bescherming, vuurkracht, mobiliteit, waarneming, 
commandovoering, training en instandhouding. Daarnaast 
moeten gerelateerde simulatiesystemen worden aangepast op de 
wijzigingen aan de Fennek.

Toelichting
Naast informatievergaring wordt het voertuig onder andere ingezet 
voor commandovoering, het tactisch optreden van 
gevechtseenheden, vuursteun en grond-luchtverdediging. De 
Fennek opereert daarbij vaak in kleine verbanden, over grote 
afstanden, bij duisternis en in omstandigheden met hoge dreiging. 
Daarbij wordt een groot beroep gedaan op de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van het voertuig en zijn bemanning.

Midlife Update Fennek
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 39,4 39,1 0,3

2020 39,8 36,8 2,9

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2010
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019

Belangrijke wijzigingen
De verificatietesten die eind 2018 zijn uitgevoerd zijn niet 
volledig succesvol afgerond. Met name de stabiliteit van 
de radioverbinding is nog onvoldoende. De leverancier 
werkt aan een oplossing. In september 2019 worden 
nieuwe testen uitgevoerd. De leverancier verwacht eind 
2019 het systeem af te leveren. Het projectvolume is 
aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project is onderdeel van het beleid de operationele 
inzetbaarheid van de krijgsmacht te versterken. Het project 
vergroot het vermogen om op te treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) en voorziet in een bijdrage aan de verdediging 
tegen ballistische raketten. Het project versterkt twee operationele 
capaciteiten van militair vermogen: effectieve inzet en 
hoogwaardige commandovoering.

De krijgsmacht beschikt voor de grondgebonden luchtverdediging 
onder meer over het Patriot grond-lucht geleide wapensysteem. 
Het COMPATRIOT-verbindingssysteem ondersteunt de 
commandovoering en vuurleiding van het Patriot-systeem. De 
effectiviteit van het Patriot-systeem is voor een belangrijk deel 
afhankelijk van dit verbindingssysteem. Het huidige COMPATRIOT-
verbindingssysteem is technisch en economisch verouderd en 
moet worden vervangen.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)
• Verlenging levensduur Patriot
• Vernieuwing TITAAN

Relevante Kamerstukken 
• Behoefte Vervanging COMPATRIOT-verbindingssysteem (A-brief ) 

d.d. 08-06-2006 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 112)

Vervanging 
COMPATRIOT-verbindingssysteem
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 56,9 34,7 11,1 11,1

2020 57,4 34,1 11,7 11,7

Relevante Kamerstukken 
• Brief Verwerving Precision Guided Munition voor 

Pantserhouwitsers d.d. 20-02-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 146)
• Brief Verwerving Precision Guided Munition voor de PzH-2000 

d.d. 27-01-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 144)
• Behoeftestelling Precision Guided Munition voor de PzH-2000 

(A-brief ) d.d. 07-04-2008 (Kamerstuk 31 200 X, nr. 104)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2010-2013
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2021

Belangrijke wijzigingen
De invoering van de Excalibur PGM is afgerond met een 
succesvolle operationele test in het najaar van 2018. De 
bestelling voor aanvullingen zijn opgestart. Naar verwach-
ting worden deze in 2020/2021 geleverd. De CCF’n zijn 
onder contract, hetgeen begint met de Type Classificatie 
(periode 2019/2020) gevolgd door de levering in 2021/ 
2022. Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project is onderdeel van het beleid om de operationele 
inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten en op te kunnen treden op alle geweldsniveaus.
De Pantserhouwitser PzH2000NL kan in hoog tempo en 
nauwkeurig 155 mm granaten verschieten over een afstand tot 40 
kilometer. De effectiviteit en doelmatigheid van de PzH2000NL 
worden verder verbeterd door het gebruik van precisiemunitie. 
Hierdoor is minder munitie nodig om een doel uit te schakelen. 
Daarnaast neemt door het gebruik van precisiemunitie het risico 
van ongewenste nevenschade (collateral damage) af. 
Precisiemunitie bestaat uit twee munitiesoorten: Course 
Correcting Fuses (CCF’s) en Precision Guided Munition (PGM). 
Laser geleide projectielen (behorende tot de PGM) die voldoen aan 
de projecteisen komen voorlopig niet op de markt.

Relatie met andere projecten
• Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL 

(PzH2000NL)

155mm Precision Guided Munition 
voor de PzH2000
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 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 100,1 24,8 15,0 15,9 27,1 6,1 0,0

2020 148,1 27,4 16,7 22,7 32,3 20,4 13,3

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2021  
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2026
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2026

Belangrijke wijzigingen
De eerste PATRIOT Fire Unit (FU) heeft het levensduur 
verlengend onderhoud in de VS afgerond en is in juli 2019 
in Nederland teruggekeerd en overgedragen aan de 
gebruiker (DGLC).  De tweede FU is in februari 2019 naar de 
VS verscheept om het levensduur verlengend onderhoud 
te ondergaan. Ten behoeve van het levensduur verlengend 
onderhoud van de lanceerinrichtingen is inmiddels een 
Letter Of Request (LOR) aangevraagd bij de Amerikaanse 
overheid. Verwachting is dat eind 2019 het contract voor 
het levensduur verlengend onderhoud kan worden 
afgesloten. Het projectvolume is onder andere verhoogd 
in verband met de modernisering van de 
lanceerinrichtingen.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project is onderdeel van het beleid om de operationele 
inzetbaarheid en slagkracht van de krijgsmacht verder te 
verbeteren. Het past binnen het streven om te voorzien in betere 
bescherming van het NAVO-grondgebied en van ingezette 
eenheden. Ook past het binnen het streven op te kunnen optreden 
op alle geweldsniveaus, door middel van expeditionaire of 
territoriale lucht- en raketverdediging.
Defensie gebruikt het Patriot-systeem sinds 1987. Het project 
betreft de vernieuwing en instandhouding van componenten van 
de Patriot en de aan het wapensysteem verbonden apparatuur. 
Hierdoor zal het Patriot-systeem tenminste tot 2040 operationeel 
kunnen worden ingezet voor lucht- en raketverdediging.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)
• Vervanging COMPATRIOT-verbindingssysteem
• Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
• Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig

Relevante Kamerstukken 
• Brief over aanschaf van Modern Man Stations d.d. 29-01-2016 

(Kamerstuk 27 830, nr. 167)
• Brief over behoeftestelling verlenging levensduur Patriot 

(A-brief ) d.d. 05-10-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 159)

Verlenging levensduur Patriot
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 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2004-2015
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2022

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is verhoogd om de optie van drie 
additionele systemen inclusief toebehoren te realiseren. 
Deze additionele systemen worden in 2021, aansluitend op 
de initiële serie, geleverd. Het projectvolume is tevens 
aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Brugleggers worden ingezet om tijdens operationeel optreden met 
zowel een hoge als lage geweldsintensiteit de mobiliteit voor de 
eigen eenheden te kunnen garanderen. Tijdens 
crisisbeheersingsoperaties treden Nederlandse eenheden op in 
gebieden waar overgangen moeten worden gecreëerd. Dit dient 
snel en met bescherming van eigen personeel te gebeuren. Zowel 
de Leguaanbrug op een wielonderstel als de Leguaanbrug op een 
Leopard kan ook voor nationale taken bij calamiteiten en rampen 
worden ingezet.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over voorstudie/studie (B/C-brief ) d.d. 25-06-1999 

(Kamerstuk 26 645, nr. 1)
• Brief over de behoeftestelling (A-brief ) d.d. 05-02-1997 

(Kamerstuk 25 000 X, nr. 52)

Vervanging brugleggende tank

	  

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 91,0 46,9 21,4 13,3 9,5

2020 95,9  34,4 34,9 26,5

Delta-exploitatie 5,1 0,5 0,5 0,5 0,5
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 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 250-1000 A D

Relatie met andere projecten
• Midlife Update Fennek 
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL (A-brief ) d.d. 11-10-2018 
(Kamerstuk 27 830, nr. 262)

• A-brief project ‘Verwerving CE-pakketten IGV’ d.d. 11-11-2012 
(Kamerstuk 27 830, nr. 104)

• Brief over de resultaten van de gecombineerde studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase (C/D-fase) van het project 
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) (C/D-brief ) d.d. 09-11-2004 
(Kamerstuk 26 396, nr. 40)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2011-2014
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020-2026
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2026

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De behoefte omvat de Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem 
Infanterie gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL om het wapensysteem 
technisch inzetbaar te houden tot aan het einde van de levensduur 
en de operationele relevantie te waarborgen binnen de huidige 
veiligheidscontext. Het voertuig is vanaf begin 2009 bij de 
gemechaniseerde eenheden ingestroomd. De levensduur is 
vastgesteld op 30 jaar waarvan het einde in 2039 wordt bereikt. Met 
de MLU blijven ook de instandhoudingskosten van de CV-90 
beheersbaar. Daarnaast wordt de bescherming van de CV-90 
verhoogd. Dit is noodzakelijk in verband met huidige en 
toekomstige dreigingen. Deze dreigingen variëren van Explosively 
Formed Projectiles (EFP) tot diverse types Rocket Propelled Grenades (RPG) 
inclusief tandem heat projectielen.

Toelichting
De projecten Verwerving CE-pakketten IGV en MLU IGV CV90 zijn 
om doelmatigheidsredenen samengevoegd. Tijdens de uitvoering 
van de MLU van het voertuig wordt de integratie van de 
CE-pakketten meegenomen. Deze wijze van uitvoering draagt bij 
aan de beperking van de risico’s voor een succesvolle integratie. 
Met ingang van het DPO 2019 wordt alleen nog gerapporteerd over 
het project Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 
gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL. 

Midlife Update (MLU) voor het 
wapensysteem Infanterie 
gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2020 25-100 A

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2020-2026
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.v.t.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2026

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De Nederlandse krijgsmacht moet kunnen optreden in 
omstandigheden met een hoog geweldsniveau. Hierbij zijn 
effectieve hindernissen van groot belang. Dit wordt ook wel 
Ground based Area Access Denial (GAAD) genoemd. Met de 
vervulling van de behoefte zullen landeenheden beschikken over 
effectieve contra-mobiliteitsmiddelen om robuuste hindernissen 
op te werpen. 
Drie deelsystemen kunnen de gehele behoefte aan GAAD-capaciteit 
afdekken. Het betreft Contra-mobiliteitsmunitie, Contra-
mobiliteitsmunitie met een horizontaal effect en Remotely 
Delivered Systems die van grote afstand zo nauwkeurig mogelijk in 
het inzetgebied worden gebracht. Naast de scherpe munitie is ook 
een hoeveelheid munitie nodig voor opleiding en training. Dit 
betreft instructie-, exercitie- en oefenmunitie.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling project ‘Ground based Area Access Denial’ 

(DMP-A) d.d. 05-10-2018 (Kamerstuk 33 763, nr. 144)

Ground based Area Access Denial
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 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2020 25-100 A

Relatie met andere projecten
• 155mm Precision Guided Munition voor de PzH2000
• Midlife Update Fennek

Relevante Kamerstukken 
• Brief ‘Midlife Update (MLU) voor de Pantserhouwitser 2000NL 

(PzH2000NL) (A-brief ) d.d. 11-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 263)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2020-2026
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.v.t.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2026

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De PzH2000NL levert slagkracht ter ondersteuning van de 
manoeuvre-eenheden en ondersteunt het gevecht van de brigade 
in de diepte. De combinatie van hoge vuursnelheid met een hoge 
nauwkeurigheid, de gegarandeerde 24/7-beschikbaarheid en 
bescherming maken dit wapensysteem een unieke capaciteit voor 
het landoptreden. In alle scenario’s levert de PzH2000NL 
gegarandeerde slagkracht.
Het doel van de MLU is de PzH2000NL technisch inzetbaar en 
operationeel relevant te houden tijdens de resterende levensduur. 
Voor het oplossen van deze technische en operationele 
tekortkomingen is een MLU het beste alternatief. Omdat sprake is 
van een bestaand wapensysteem kon in de aanloop naar deze 
behoeftestelling reeds een volledig pakket aan maatregelen 
worden geformuleerd voor de geconstateerde technische en 
operationele tekortkomingen. 

Toelichting
De werkzaamheden omvatten onder andere het moderniseren van 
het elektronicaconcept en het vervangen van het interne 
ventilatiesysteem. Dit moet de beschikbaarheid verder verbeteren. 
Daarnaast wordt het laadsysteem aangepast, zodat het mogelijk 
wordt de reguliere vuursnelheid ook met lange dracht projectielen 
te behalen. Ten slotte wordt de bepantsering gemoderniseerd en 
wordt het zicht bij verplaatsingen bij duisternis verbeterd door 
aanpassing van de nachtzichtapparatuur.

Midlife Update (MLU) voor de 
Pantserhouwitser 2000NL 
(PzH2000NL)
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 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2022
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2022-2023

Belangrijke wijzigingen
Beperkte beschikbaarheid van CBRN-expertise heeft 
geleid tot een jaar vertraging. Military Off-The-Shelf (MOTS) 
aanschaf heeft de voorkeur ondermeer om versnelling te 
realiseren. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De veiligheidssituatie op het gebied van Chemische, Biologische, 
Radiologische en Nucleaire (CBRN) dreiging is de afgelopen jaren 
verslechterd. De verdere ontwikkeling van CBRN-strijdmiddelen 
zorgt voor steeds meer soorten dreigingen. Verder bestaat het 
gevaar van proliferatie waarbij terroristen aan de kennis en het 
materiaal kunnen komen voor dergelijke wapens. 
De huidige Fuchs-voertuigen raken technisch en operationeel 
verouderd. De bescherming tegen CBRN- middelen die het voertuig 
biedt aan de eigen bemanning is niet toereikend voor alle moderne 
dreigingen. Verder kan de detectieapparatuur niet alle moderne 
dreigingen opsporen. Tenslotte raken de voertuigen en de 
detectieapparatuur versleten en dat zorgt voor hogere 
exploitatiekosten en verminderde inzetbaarheid. Voor het behalen 
van de inzetbaarheidsdoelstellingen voor de CBRN-capaciteit heeft 
Defensie behoefte aan twaalf CBRN-verkenningssystemen. In de 
loop van het project zal de wenselijkheid van een extra 
reservesysteem worden bezien.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)
• Uitbreiding ICMS/CBRN-capaciteit

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de behoeftestelling van het project Vervanging CBRN 

Detectie, Identificatie en Monitoring (A-brief ) d.d. 01-05-2018 
(Kamerstuk 27 830, nr. 211)

Vervanging CBRN Detectie, 
Identificatie en Monitoring



52 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A

Voor de samenwerking met Duitsland zal Nederland optreden als 
Lead Nation voor de aanschaf van het ESM systeem. Op 13 
december 2018 is voor de samenwerking een Letter of Intent (LoI) 
ondertekend door de Nederlandse en Duitse Staatsecretaris van 
Defensie. Details voor de samenwerking worden uitgewerkt in een 
Memorandum of Understanding. 

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over behoeftestelling Vervanging ESM-capaciteiten KL 

EOV-systeem (A-brief ) d.d. 13-06-2017 (Kamerstuk 27 830, nr. 202)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2019-2024
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2025

Belangrijke wijzigingen
Er is besloten tot uitvoering van het project gezamenlijk 
met Duitsland. Het project is herijkt naar aanleiding van 
informatie uit de marktverkenning. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project is onderdeel van het beleid om de operationele 
inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past in 
het streven om de inlichtingenketen te versterken. Het project 
versterkt de volgende operationele capaciteiten van militair 
vermogen: gevalideerde inlichtingen, effectieve (wapen)inzet, 
veiligheid en zelfbescherming.
Electronic Support Measures (ESM-) capaciteiten worden gebruikt voor 
het opsporen, lokaliseren en identificeren van zendapparatuur en 
signalen in het elektromagnetische spectrum. Dit project beoogt 
de communicatie Elektronisch Oorlog Voering (EOV) capaciteiten 
meer onderlinge samenhang te geven, meer interoperabel te 
maken met systemen in het inlichtingennetwerk en geschikt te 
maken voor inzet in een joint omgeving.

Toelichting
Als onderdeel van de onderzoeksfase zijn mogelijke 
samenwerkingen met partnerlanden onderzocht. Er zijn diverse 
gesprekken gevoerd met Duitsland, waarna is vastgesteld dat een 
projectmatige samenwerking voor beide landen opportuun lijkt. 
Gezamenlijke aanschaf biedt potentieel schaalvoordelen en maakt 
kennisdeling op het gebied van EOV eenvoudiger. Daarnaast biedt 
het mogelijkheden voor toekomstige operationele samenwerking 
waar interconnectiviteit en interoperabiliteit essentieel is.

Vervanging ESM-capaciteiten KL 
EOV-systeem
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 Materieel Projecten Landstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2020 25-100 A

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2024
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.v.t.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2024

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De huidige brugslagcapaciteit (vouwbrug) is sinds 1985 in gebruik 
bij Defensie en is vanwege financiële krapte niet eerder in 
aanmerking gekomen voor vervanging. De huidige vouwbrug 
voldoet niet aan de operationele eisen die de NAVO aan deze 
capaciteit stelt. Zowel het draagvermogen als de maximale 
stroomsnelheid zijn onder de norm. Tevens wordt het personeel en 
de omgeving als gevolg van de sterk verouderde techniek niet 
optimaal beschermd. 
Met dit project wordt de huidige brugslagcapaciteit vervangen. De 
behoefte bestaat uit  een nieuwe pontonbrug (bestaande uit 
midden- en eindpontons) en boten om de brug(delen) te 
verplaatsen en in positie te houden.

Relatie met andere projecten
• Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en 

Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Relevante Kamerstukken
• Project Vervanging drijvende brugslagcapaciteit (A-brief ) d.d. 

16-09-2019 (kenmerk 2019Z17305).

Vervanging drijvende 
brugslagcapaciteit



Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

2020 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7

54 |      Rapportage Defensie Projecten Overzicht | september 2019 Materieel Projecten 
Luchtstrijdkrachten

↑

↓
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 121,2 87,5 17,1 6,9 9,8

2020 122,6 78,6 17,8 8,0 8,1 10,1

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Apache block II upgrade; gecombineerde (voor)

studie- en verwervingsvoorbereidingsfase (B/C/D-brief ) d.d. 
28-10-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 67)

• Brief DMP A-fase (A-brief ) d.d. 30-10-2008 (Kamerstuk 27 830, nr. 
56)

• Brief modificeren vijf reservetoestellen d.d. 29-05-2008 
(Kamerstuk 27 830 X, nr. 54)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2010-2013
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2013-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2013-2021

Belangrijke wijzigingen
Een groot deel van het project is in 2019 afgerond. De 
gehele Nederlandse Apache vloot is naar de block-II 
standaard gemoderniseerd. Dit heeft bij Boeing (USA) dan 
wel op Vliegbasis Woensdrecht plaatsgevonden. Kleinere 
modificaties die gerelateerd zijn aan de block-II upgrade 
vinden echter nog steeds plaats. Het projectvolume is 
mede aangepast als gevolg van valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie levert een kwalitatief en technologisch hoogwaardige 
bijdrage aan internationale operaties op alle geweldsniveaus. De 
Nederlandse Apachehelikopters vormen daarvan een belangrijke 
component. De huidige versie van de Nederlandse Apache, de 
block I-versie, heeft de grenzen van haar operationele capaciteiten 
bereikt. De enige andere gebruiker van deze versie van de Apache, 
de Amerikaanse landmacht, is in hoog tempo zijn toestellen aan 
het moderniseren. Door de block II upgrade houdt Nederland 
operationele en logistieke aansluiting met de Verenigde Staten. De 
block II upgrade leidt tot een verbetering van de situational awareness 
van de Apache-bemanning, waardoor snel een beeld van de 
tactische situatie kan worden verkregen. Daarnaast kan de 
bemanning door de block II upgrade opereren in een Network Enabled 
Capabilities (NEC-) omgeving. Onderdeel van deze AH-64D block II 
upgrade betreft tevens het opheffen van obsolescence, aanschaf 
van voldoende Test & Support Equipment en reservedelen.

Relatie met andere projecten
• AH-64D zelfbescherming (ASE)
• Apache Remanufacture 
• Joint Fires
• Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/mode S)

AH-64D block II upgrade
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 38,8 32,7 0,4 5,8

2020 38,5 29,1 0,4 5,9 3,1

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2012-2014
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2012-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2012-2023

Belangrijke wijzigingen
Aanpassing van het projectvolume heeft geleid tot 
aanvullende bestellingen van Hellfire-raketten. Door de 
grote (internationale) vraag naar deze raketten vindt de 
levering gefaseerd plaats. De laatste levering wordt in 
2023 verwacht. Het projectvolume is aangepast als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Bij de invoering van de Apache in 1996 is een munitiepakket 
verworven waarbij als uitgangspunt het optreden in reguliere 
conflicten is gehanteerd. Tijdens recente operaties is gebleken dat 
dit munitiepakket niet optimaal aansluit bij asymmetrische 
operaties, zoals deze in Irak en Afghanistan zijn uitgevoerd. Het 
pakket voldoet niet aan de eisen die tegenwoordig worden gesteld 
aan precisie en proportionaliteit. Een deel van het munitiepakket 
heeft daarnaast in 2012 het einde van de technische levensduur 
bereikt. Tenslotte hebben diverse technologische ontwikkelingen 
geleid tot nieuwe munitietypen die beter geschikt zijn voor het 
huidige militaire optreden. Deze combinatie van factoren maakt 
een herziening van het munitiepakket noodzakelijk. De 
behoeftestelling bestaat uit aanschaf van Hellfire-raketten en 
lasergeleide 70 mm raketten (inclusief oefenmunitie).

Relatie met andere projecten
• Joint Fires

Relevante Kamerstukken
• Brief behoeftestelling verbetering bewapening Apache 

helikopter (A-brief ) d.d. 11-12-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 68)

AH-64D verbetering bewapening
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 94,0 28,5 18,0 1,6 15,1 13,4 13,9

2020 97,7 21,5 18,8 9,8 15,7 13,9 14,3

Relatie met andere projecten
• AH-64D block II upgrade
• Apache Remanufacture 
• Chinook Vervanging & Modernisering

Relevante Kamerstukken 
• Brief voorstudiefase DMP (B-brief ) d.d. 01-07-2011 (Kamerstuk 27 

830, nr. 89)
• Brief DMP A-fase (A-brief ) d.d. 04-01-2008 (Kamerstuk 31 200 X, 

nr. 83)
• Brief modernisering Apache-helikopters (A/B/C/D-brief ) d.d. 

21-11-2003 (Kamerstuk 29 200 X, nr. 52)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2009-2013
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2013-2025
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2013-2025

Belangrijke wijzigingen
Het verwerken van de Nederlandse eisen voor de bescher-
mingsmiddelen tegen infraroodgeleide luchtdoelraketten 
heeft geresulteerd in een vertraging van een deelcontract 
van dit project. Verder is gebleken dat de US Army de 
beschermingsmiddelen tegen radargeleide luchtdoelraket-
ten pas op een later tijdstip op de huidige US Army AH-64D 
aanbrengt. Hierdoor is het voor Nederland niet meer 
kosteneffectief om deze middelen nog aan te brengen op 
de huidige Nederlandse AH-64D vloot. Daarom is besloten 
deze middelen pas aan te brengen tijdens het project 
Apache Remanufacture. De projectvolumereeks is hierop 
aangepast. Het projectvolume is mede aangepast als 
gevolg van prijspeilbijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie levert een kwalitatief en technologisch hoogwaardige 
bijdrage aan internationale operaties in alle delen van het 
geweldsspectrum. De Nederlandse Apache-helikopters vormen 
daarvan een belangrijke component. Geavanceerde elektronische 
zelfbeschermingsmiddelen tegen lucht- en grondgebonden 
luchtverdedigingssystemen dragen in belangrijke mate bij aan de 
operationele bewegingsvrijheid en vergroten de overlevingskansen 
van de bemanning en het toestel. Effectieve zelfbescherming is 
mede bepalend voor succesvol en langdurig optreden. Bij de 
aanschaf van de Apachegevechtshelikopter in de jaren negentig van 
de vorige eeuw konden de toestellen nog niet worden voorzien van 
een geïntegreerd zelfbeschermingssysteem tegen verschillende 
typen luchtafweersystemen. De apparatuur van de Apache bood 
toen slechts bescherming tegen oudere radargeleide 
luchtafweersystemen. Voor de operaties in Irak en Afghanistan zijn 
als tijdelijke oplossing dertien Apache Modular Aircraft Survivability 
Equipment systemen aangeschaft tegen infraroodgeleide 
luchtdoelraketten. Met het project AH-64D zelfbescherming (ASE) 
krijgen de Apaches een geïntegreerd zelfbeschermingssysteem 
tegen verschillende en moderne typen luchtafweersystemen. De 
modificatie wordt uitgevoerd op het Logistiek Centrum 
Woensdrecht in combinatie met het reguliere groot onderhoud en 
andere voorziene modificaties.

AH-64D zelfbescherming (ASE)
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 868,1 22,6 5,7 26,0 121,1 294,0 267,0

2020 855,4 19,5 8,0 27,0 130,3 292,6 253,6

Delta-exploitatie 37,2 0,9 1,8 3,1

Relatie met andere projecten
• AH-64D block II upgrade
• AH-64D verbetering bewapening
• AH-64D zelfbescherming (ASE)
• Chinook Vervanging & Modernisering
• Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopters en Simulatoren

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief project ‘Apache Remanufacture’ (D-brief ) d.d. 

30-05-2018 (Kamerstuk 27 830 nr. 234)
• Behoeftestelling project ‘Apache Remanufacture’ (A-brief ) d.d. 

01-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 209) 

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2018-2025
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2025
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2025

Belangrijke wijzigingen
Dit project verloopt via Foreign Military Sales, waarbij 
verwerving via de overheid van de Verenigde Staten 
plaatsvindt. Defensie heeft hiertoe in 2018 een Letter of 
Offer and Acceptance ondertekend. Daarmee is vastgelegd 
dat Nederland meelift op de Amerikaanse US Army 
Remanufacture contracten en zodoende schaalvoordelen 
kan behalen. De eerste AH-64D worden eind 2020 naar de 
Verenigde Staten gestuurd om daar te worden gemoderni-
seerd. De eerste Nederlandse Apache in de AH-64E 
configuratie wordt medio 2022 verwacht. 
In 2019 is besloten om de Nederlandse VHF radio niet in te 
laten bouwen in de AH-64E configuratie. Er dient wel een 
vervangende radio te komen. De focus hierbij is gericht op 
gemeenschappelijkheid met de US Army AH-64E Apache 
configuratie. Het project heeft ook als opdracht om een 
Apache AH-64E simulator (Longbow Crew Trainer) aan te 
schaffen. Uit het project Multi Ship Multi Type (MSMT) 
Helikopters en Simulatoren wordt projectvolume voorzien 
voor Apache Remanufacture om een tweede LCT in dezelfde 
configuratie aan te schaffen. 
Het projectvolume is mede aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De inzet van de AH-64D wordt gaandeweg bemoeilijkt door 
technische en operationele factoren. Dit leidt nu al tot operationele 
beperkingen in omstandigheden met een hoge dreiging. De 
beperkingen zullen nog toenemen vanwege snelle technologische 
ontwikkelingen. De Amerikaanse krijgsmacht (US Army), de 
belangrijkste gebruiker van de Apache, moderniseert vanwege de 
technische en operationele beperkingen haar Apachevloot van de 
AH-64D naar de AH-64E. Verbeteringen zullen daarom alleen nog 
worden doorgevoerd op de AH64E waardoor de AH-64D snel verder 
aan operationele relevantie zal verliezen.  De US Army stopt met de 
ondersteuning van de AH-64D waardoor de instandhoudingskosten 
van de verouderde AH-64D fors zullen stijgen. De US Army biedt 
een Remanufacture programma aan waarmee de helikopter 
gemoderniseerd wordt naar de nieuwe E-standaard. Remanufacture 
houdt in dat de bestaande AH-64D helikopters worden herbouwd, 
gereviseerd en voorzien van nieuwe rompen, transmissies en 
rotorbladen. Ook wordt het vermogen van de motoren vergroot. 
Tevens voegt de fabrikant gedurende het programma nieuwe en 
moderne missie-uitrusting toe. Componenten uit de bestaande 
AH-64D helikopters worden zoveel mogelijk hergebruikt. Tijdens 
de uitvoering van het programma kan de beschikbaarheid van de 
AH-64D helikopters tijdelijk teruglopen. Door deel te nemen aan 
het Remanufacture programma beschikt Defensie vanaf begin 2025 
over een operationeel relevante, kosteneffectieve en 
toekomstbestendige Apachevloot.

Apache Remanufacture
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2020 25-100*

Toelichting
De uitvoering van de bouwwerkzaamheden voor de beide 
gebouwen verloopt nog steeds volgens de bijgestelde planning. De 
werkplaats zelf wordt begin november in gebruik genomen, de 
proefdraaiopstelling in de zomer van 2020. De verwerving van de 
daarvoor benodigde gereedschappen en werkplaatsinrichting is 
ook in gang gezet, met een geplande levering van begin november. 
Nog dit najaar wordt een overeenkomst afgesloten met 
StandardAero voor het gebruik van de infrastructuur en middelen. 
Het opleidings- en kwalificatietraject van het betrokken personeel 
start begin 2020, zodat de gehele faciliteit medio volgend jaar 
daadwerkelijk gereed is voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan de F135.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Provincie medefinanciering motorenonderhoud te 

Woensdrecht d.d.11-12-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 399)
• Brief over bouw en inrichten F-35 motorenonderhoudsfaciliteit 

d.d. 28-10-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 397)
• Brief Ontwikkelingen in het project Verwerving F-35 d.d. 

18-06-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 390)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2020

Belangrijke wijzigingen
Eind mei is door de Raad van State de systematiek van de 
Programmatische Aanpak Stikstof-regeling verworpen. De 
voor dit project verstrekte natuurvergunning was op deze 
regeling gebaseerd. Op dit moment wordt Rijksbreed 
geïnventariseerd wat de impact is van de uitspraak en 
worden oplossingsrichtingen verkend.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project Bouw en inrichten F135 motoronderhoudsfaciliteit 
(F-35) heeft tot doel het tijdig bouwen en inrichten van een nieuwe 
F-35 motorenonderhoudsfaciliteit op locatie Logistiek Centrum 
Woensdrecht (LCW). Nederland is een van de landen die eind 2014 
door het Pentagon zijn aangewezen om tijdens de levensduur van 
de F-35 motoronderhoud te gaan verzorgen. Dit zal plaatsvinden op 
het LCW, en betreft het onderhoud aan motoren van alle F-35 
gebruikers. De werklast wordt daarbij verdeeld tussen de 
verschillende onderhoudsfaciliteiten in de wereld. Sinds begin 
2016 is daarvoor een vastgoedproject op het LCW in uitvoering. Het 
betreft de nieuwbouw van een onderhoudswerkplaats voor de 
F135-motoren en een proefdraaiopstelling om deze motoren te 
testen. Daarnaast hoort de verwerving van de benodigde 
gereedschappen en testapparatuur, het trainen van het personeel 
en het kwalificeren van de faciliteit tot het project. Voorts dienen 
binnen dit project overeenkomsten te worden aangegaan met Pratt 
& Whitney (P&W) en de beoogde private partner StandardAero over 
de toekomstige samenwerking. De investering wordt gefinancierd 
door Defensie (50%), Economische Zaken (25%) en de provincie 
Noord-Brabant (25%).

Bouw en inrichten F135 
motoronderhoudsfaciliteit (F-35)

* commercieel vertrouwelijk
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 989,4 360,8 167,8 136,4 238,4 73,0 13,0

2020 997,3 364,3 377,5 156,6 98,9

Daarnaast is in een combinatie met FMS via Direct Commercial Sales 
(DCS) bij Boeing het ombouwprogramma gecontracteerd, waarmee 
de zes huidige F-modellen naar de MYII CAAS configuratie worden 
omgebouwd. 

Het eerste toestel wordt in april 2020 geleverd, deze wordt initieel 
voor afronding van de certificering gebruikt. Aansluitend worden 
twee toestellen per maand geleverd. Zes toestellen worden op Ft. 
Hood (Texas, VS) geplaatst om daar de vliegerconversie en 
opleiding onderhoudspersoneel te ondersteunen. Dit loopt tot 
tweede helft van 2021. Vanaf begin 2021 worden de eerste nieuwe 
toestellen in Nederland verwacht. Het ombouwprogramma van de 
zes F-modellen zal medio 2021 zijn afgerond. In de eindsituatie 
blijven vijf toestellen op Ft. Hood staan voor training en oefening 
en zijn 15 toestellen op vliegbasis Gilze-Rijen gestationeerd.

Relatie met andere projecten
• Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopters simulatoren

Relevante Kamerstukken 
• Brief Chinook Vervanging en modernisering (B,C,D-brief ) d.d. 

07-09-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 157)
• Behoeftestelling project Chinook Midlife Update (A-brief ) d.d. 

16-05-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 101)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2018
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2016-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2016-2023

Belangrijke wijzigingen
Amendment 4 en 5 op de Letter of Offer and Acceptance 
(LOA) zijn getekend. Dit betreft diverse kleinere aanpassin-
gen binnen de huidige LOA-waarde, zoals aanleveren van 
zelfbeschermingsmiddelen en US Army ondersteuning 
voor de zes te moderniseren CH-47F toestellen, aanvulling 
mission equipment en toevoeging van initiële instandhou-
ding simulatoren. 
Amendment 6 is in voorbereiding. Dit betreft het upgra-
den van het Blue Force Tracking systeem binnen de 
huidige LOA-waarde.

In het kader van de modernisering van de huidige zes 
CH-47F toestellen zijn inmiddels conform het contract 
twee toestellen voor het ombouwprogramma bij de 
leverancier aangeleverd. Implementatie van het Advanced 
Threat IR Countermeasures (ATIRCM) systeem is ver-
traagd. Het bestaande systeem wordt niet meer geprodu-
ceerd en heeft vanwege obsolescentie een herontwerp 
nodig. Door de US Army moet hiervoor een nieuw 
verwervingstraject met de leverancier worden opgestart.

Het projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbij-
stelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie beschikt over elf verouderde CH-47D en zes recenter 
verworven CH-47F(NL) Chinook-helikopters. Met de begroting voor 
2015 heeft het kabinet extra geld beschikbaar gesteld voor de 
verbetering van de inzetbaarheid en het voortzettings¬vermogen 
van de krijgsmacht. Een van de maatregelen is de uitbreiding van 
de Chinookcapaciteit met drie toestellen tot in totaal twintig. Het 
project “Chinook Vervanging & Modernisering” betreft de 
verwerving van veertien nieuwe CH-47F MYII CAAS Chinook 
helikopters voor de vervanging van de elf oudere CH-47D toestellen 
en de uitbreiding van de vloot, alsmede de standaardisatie van de 
Chinookvloot door de modernisering van de huidige zes 
CH-47F(NL). De toestellen kunnen naar verwachting tot 2045 
worden ingezet als tactische transporthelikoptercapaciteit van 
Defensie. Het project Chinook “Vervanging en Modernisering” zal 
gedurende de transitieperiode leiden tot een verlaagde 
inzetbaarheid van de Chinook.

Toelichting
Het project betreft de verwerving via Foreign Military Sales (FMS) van 
14 nieuwe CH-47F Multi Year II Common Avionics Architecture System (MYII 
CAAS) Chinooks conform de standaard versie van de US Army, met 
enkele noodzakelijke Nederlandse modificaties (luchtvaarteisen en 
operationele effectiviteit). De modificaties kunnen grotendeels 
tijdens het reguliere productieproces worden aangebracht (het 
risico op verstoring wordt laag ingeschat), enkele worden als Post 
Production Modification na aflevering in de VS uitgevoerd.

Chinook Vervanging  
& Modernisering
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 50,5 33,7 5,1 5,3 4,4 2,0

2020 48,2 24,8 5,6 8,9 5,8 3,1

Delta-exploitatie 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2020

Belangrijke wijzigingen
Als gevolg van integratieproblemen op de F-16 moet er 
aangepaste software worden ontwikkeld. Het einde van 
het project is nu geprognosticeerd in 2020. Het projectvo-
lume is aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling en 
valutakoerscorrectie. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Bij het optreden op het hoogste geweldsniveau is het noodzakelijk 
eerst een luchtoverwicht te bevechten en te behouden. Daarvoor 
dienen vijandelijke luchtverdedigingssystemen, zowel 
grondgebonden systemen als vliegtuigen, te worden uitgeschakeld. 
De potentiële dreiging die uitgaat van de vijandelijke 
gevechtsvliegtuigen is toegenomen. Om weerstand te kunnen 
bieden aan deze toestellen zijn onder andere infraroodgeleide (IR) 
raketten nodig. De huidige raketten zijn echter operationeel 
verouderd en aan het eind van de technische levensduur. Deze 
dienen daarom te worden vervangen door verbeterde IR-geleide 
lucht-lucht raketten. De nieuwe raketten moeten software- en 
hardwarematig kunnen worden geïntegreerd op zowel de F-16 als 
op de F-35.

Relatie met andere projecten
• F-35: Verwerving middellange tot langeafstandsraket
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling (A-brief ) d.d. 18-07-2006 (Kamerstuk 26 

488, nr. 44)

F-16 infrarood geleide lucht-lucht 
raket
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 96,2 79,8 6,3 10,2

2020 96,4 79,5 6,4 10,5

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2007-2010
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2009-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2009-2021

Belangrijke wijzigingen
Dit project verloopt via Foreign Military Sales, waarbij 
verwerving via de overheid van de VS plaatsvindt. Defensie 
heeft hiertoe in 2015 een Letter of Offer and Acceptance 
ondertekend. Op basis daarvan heeft de overheid van de 
VS een contract afgesloten met Northrop Grumman. 
Ondanks dat de fabrikant in december 2018 de hardware 
kits heeft geleverd is er nog geen bruikbaar product, 
omdat diverse zaken nog ontbreken. Het gaat bijvoorbeeld 
om het oplossen van integratie & test problemen, 
gecertificeerde Mission Data Files, Technical Orders en 
Training. Het einde van het project is nu geprognotiseerd 
in het derde kwartaal van 2021. Het projectvolume is 
aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling en 
valutakoerscorrectie. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met dit project wordt de zelfbescherming van de F-16’s (Aircraft 
Survivability Equipment) verbeterd door een aanpassing van de 
radarstoorzender. Daarnaast omvat het de verbetering van de 
presentatie in de cockpit door middel van inbouw van het Advanced 
Threat Display (ATD). De bijbehorende test-, analyse- en 
verificatiesystemen maken ook deel uit van het project. 

Relatie met andere projecten
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling F-16 ASE (A-brief ) d.d. 06-04-2006 

(Kamerstuk 27 487, nr. 9)

F-16 zelfbescherming (ASE) 
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 118,6 6,7 9,5 29,0 10,6 42,4 20,3

2020 123,9 3,0 1,6 34,9 68,4 16,0

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2019-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2024

Belangrijke wijzigingen
In de tweede helft van 2019 zal een vervolgcontract 
worden afgesloten voor de levering van de 2e batch van de 
benodigde middellange tot lange afstandsraket voor de 
F-35. Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project betreft de behoefte aan een lucht-lucht middellange- 
tot lange afstandsraket voor de F-35. Voor het jachtvliegtuig is een 
middellange tot lange afstandsraket een onmisbare capaciteit voor 
het scheppen en behouden van het luchtoverwicht en 
zelfverdediging. Daarmee is het een randvoorwaarde voor het 
succesvol uitvoeren van de operationele taken. De huidige lange 
afstandsraket voor de F-16 (AMRAAM) wordt softwarematig niet 
geïntegreerd in de F-35 en is bovendien te groot voor het 
wapenruim van dit toestel. Hierdoor bestaat behoefte aan een 
nieuwe middellange- tot lange afstandsraket die aansluit bij de 
operationele capaciteit van de F-35.

Relatie met andere projecten
• F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket
• F-35: Verwerving munitie boordkanon, 

zelfbeschermingsmiddelen en wapenlader

Relevante Kamerstukken 
• Brief over het project Middellange tot lange afstandsraket voor 

de F-35 (A-brief ) d.d. 24-10-2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 418)

F-35: Verwerving middellange tot 
lange afstandsraket
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 57,9 6,4 7,7 10,7 22,7 5,3 5,2

2020 59,9 5,5 10,2 13,0 11,4 15,1 2,6

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2022
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2016-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2016-2024

Belangrijke wijzigingen
Zelfbeschermingsmiddelen:
Geen.

Munitie boordkanon en wapenladers:
De verwerving van de munitie voor het boordkanon is 
medio 2019 opgestart om zo levering voor Initiële 
Operationele Capaciteit F-35 zeker te stellen. 
Het projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbij-
stelling en valutakoerscorrectie. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De boordkanonmunitie, zelfbeschermingsmiddelen en 
wapenladers die worden gebruikt voor de F-16 zijn niet geschikt 
voor de F-35. Het boordkanon van de F-35 heeft een ander kaliber 
dan dat van de F-16. Dit geldt ook voor de huidige 
zelfbeschermingsmiddelen van de F-16. Tenslotte is de huidige 
wapenlader niet geschikt voor het laden van alle wapens in de 
interne wapenruimte van de F-35. De operationele testfase van de 
F-35 is in 2015 begonnen. Met het oog op deze testfase is een klein 
deel van de munitie en, zelfbeschermingsmiddelen reeds 
aangeschaft. Het overige deel van de behoefte wordt met ingang 
van 2019 verworven.

Relatie met andere projecten
• F-35: Verwerving middellange tot lange afstandsraket

Relevante Kamerstukken
• Brief over het project F-35 zelfbeschermingsmiddelen (A-brief ) 

d.d. 21-10-2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 417)
•  Brief verwervingsvoorbereiding (D) vervanging F-16 d.d. 

24-12-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 369) 

F-35: Verwerving munitie 
boordkanon, zelfbeschermings-
middelen en wapenlader
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Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2014-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2014-2022

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbij-
stelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief 2011 wordt de F-35 
niet vanaf 2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. Hierdoor zal de F-16 
langer dan was voorzien als hoofdwapensysteem inzetbaar moeten 
zijn. Om de technische instandhouding tot aan de uitfasering te 
waarborgen, wordt geïnvesteerd in groot onderhoud voor een deel 
van de motoren, de aanschaf van extra reservedelen voor de 
motoren, kanonslopen, airconditioningsystemen, generatoren, 
vervanging van de VHF-radio’s en bepaalde meet-/testapparatuur 
en vervanging/revisie van bepaalde gronduitrustingsstukken. Ook 
zullen extra anti-corrosiemaatregelen aan de romp en de vleugels 
worden uitgevoerd.

Relatie met andere projecten
• F-16 zelfbescherming (ASE)
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling project ‘Langer Doorvliegen F-16 – 

Instandhouding’ (A-brief ) d.d. 02-11-2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 
85)

Langer Doorvliegen F-16 
– Instandhouding

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 72,1 59,6 1,9 0,1 0,1 10,4

2020 74,3 50,8 12,6 0,1 0,1 10,7
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2017
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2019

Belangrijke wijzigingen
Het Lockheed Martin Sniper Targeting systeem zal in 2019 
een aanvullende modificatieset ontvangen. Ten tijde van 
de aanschaf was dit nog niet beschikbaar voor Nederland 
en moesten er aanvullende licenties voor worden gegeven 
door de Amerikaanse overheid. Het Pylon Intergrated 
Dispense System (PIDS+) is in 2018 gemodificeerd en 
uitgeleverd. Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief wordt de F-35 niet 
vanaf 2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. Hierdoor zal de F-16 langer 
dan was voorzien als hoofdwapensysteem inzetbaar moeten zijn. 
Om de operationele inzetbaarheid te waarborgen zijn de 
modernisering en de uitbreiding van het operationele 
zelfbeschermingspakket noodzakelijk, onder meer vanwege de 
proliferatie van dreigingssystemen en de operationele veroudering 
van de F-16. Dit project sluit aan bij het project F-16 
zelfbescherming (ASE).

Relatie met andere projecten
• F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket
• F-16 zelfbescherming (ASE)
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling project ‘Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 

zelfverdediging’ (A-brief ) d.d. 04-05-2012  (Kamerstuk 32 733, nr. 
62)

Langer Doorvliegen F-16 
– Operationele Zelfverdediging

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 93,0 76,0 17,0

2020 93,3 72,5 10,5 10,2
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 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2014-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2014-2022

Belangrijke wijzigingen
Door vertragingen in de softwareontwikkeling is de 
einddatum bijgesteld van (eind) 2020 naar (begin) 2022.
Het projectvolume is aangepast als gevolg van overheve-
ling vanuit F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket ten 
behoeve van de integratie van de AIM-9X raket. Het 
projectvolume is mede aangepast als gevolg van prijspeil-
bijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Als gevolg van de maatregelen in de beleidsbrief 2011 wordt de F-35 
niet vanaf 2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. Hierdoor zal de F-16 
langer dan was voorzien als hoofdwapensysteem inzetbaar moeten 
zijn. Om de vliegveiligheid en luchtwaardigheid te waarborgen zijn 
aanpassingen van de software en additionele hardware 
noodzakelijk. 
Met de aanpassing van de software worden onder meer verbeterde 
communicatiemiddelen, vernieuwingen in het 
zelfbeschermingssysteem (Electronic Warfare Management System) en de 
AIM-9X raket geïntegreerd in de F-16. Daarnaast wordt ook de F-16 
simulator op de laatste standaard gebracht.
Het modificatieprogramma wordt uitgevoerd in het Multi National 
Fighter Program (MNFP) -verband.

Relatie met andere projecten
• F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket
• F-16 zelfbescherming (ASE)
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling project Langer doorvliegen F-16 – 

Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid (A-brief ) d.d. 05-11-2013 
(Kamerstuk 33 763, nr. 12)

Langer Doorvliegen F-16 
– Vliegveiligheid & 
Luchtwaardigheid

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 43,6 33,4 3,4 6,8

2020 48,7 32,0 6,5 6,4 3,8
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Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2018-2025
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2023

Belangrijke wijzigingen
Zoals aangegeven in de DMP D-brief is in de voorstudie-
fase (DMP-B fase) de keuze voor de MQ-9 Reaper 
gemaakt. De MQ-9 Reaper is een Amerikaans systeem en 
de Amerikaanse overheid heeft bepaald dat de MQ-9 
Reaper alleen via Foreign Military Sales (FMS) kan worden 
verworven. De verwervingsstrategie is dienovereenkom-
stig gevolgd. 
Het projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbij-
stelling en valutakoerscorrectie. Daarnaast is het verschil 
in exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle 
(MALE UAV) betreft de verwerving en introductie van een MALE 
UAV-systeem, bestaande uit vier MALE UAV-toestellen met sensoren 
en grondstations van waaruit de toestellen worden bediend.

Toelichting
Het project MALE UAV behelst naast de verwerving van één MQ-9 
systeem (vier vliegtuigen met vier bijbehorende grondstations) 
tevens de initiële training voor vliegers, sensor operators en 
technici. Daarnaast is er, eveneens via Foreign Military Sales, een 
contract afgesloten ten behoeve van Contractor Logistic Support voor 
een periode van drie jaar, te starten bij aanvang van vliegoperaties.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief project MALE UAV (D-brief ) d.d. 06-06-2018 

(Kamerstuk 30 806, nr.47)
• Kamerbrief Voorstudiefase MALE UAV (B-brief ) d.d. 21-11-2013 

(Kamerstuk 30 806, nr. 16)
• Kamerbrief Behoeftestelling project MALE UAV (A-brief ) d.d. 

14-12-2011 (Kamerstuk 30 806, nr. 10)

Medium Altitude Long Endurance 
Unmanned Aerial Vehicle (MALE 
UAV)

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 176,1 51,6 38,5 52,9 33,6 0,1

2020 184,8 47,8 41,0 54,3 37,9 0,8

Delta-exploitatie 199,9 -6,0 3,3 6,4 14,6 14,9 15,2
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Financiën

Toelichting
Het MSMT project gebruikt als basis de huidige simulatoren voor 
de Apache (Longbow Crew Trainer, LCT) en de Chinook (Transportable 
Flight Proficiency Simulator, TFPS). Het project wordt in drie fasen 
uitgevoerd. In fase 1 wordt de bestaande simulatorcapaciteit per 
wapensysteem verdubbeld en gekoppeld: twee LCT’s en twee 
TFPS’s). Tevens wordt in de benodigde infrastructuur voorzien 
(aanpassen interimfaciliteit alsmede aanvang bouw permanente 
huisvesting op vliegbasis Gilze-Rijen) en wordt de organisatie van 
het simulatiecentrum opgezet. In fase twee worden de systemen 
uitgebreid met twee Rear Crew Trainers voor de Chinook en twee Low 
Fidelity Tainers voor de Apache en wordt het DHC Simulatiecentrum 
opgericht. In de periode 2019-2024 wordt daarmee in een Multi-Ship, 
Single Type “whole crew” tactische trainingsfaciliteit voorzien. 
Eindsituatie: In fase 3 dienen vervolgens de simulatoren van beide 
wapensystemen aan elkaar gekoppeld te worden zodat ook het 
Multi-Type aspect wordt ingevuld en wordt in het simulatiecentrum 
een centraal Tactical Control Center ingericht. Deze fase zal op termijn 
met een separate behoeftestelling worden geïnitieerd.

Relatie met andere projecten
• Apache Remanufacture
• Chinook Vervanging & Modernisering

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling project (MSMT) Helikopters (A-brief ) d.d. 

17-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 264)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2020-2024
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2024

Belangrijke wijzigingen
Dit betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met de huidige simulatoren voor de Apache en de Chinook is het 
trainen in tactisch en gecombineerd helikopteroptreden in 
complexe scenario’s niet mogelijk. Het enkel trainen met live 
vlieguren is hiervoor niet doelmatig, want dit is relatief kostbaar en 
vergt veel van het personeel en het materieel. Verder zijn door de 
beperkte beschikbaarheid van helikopters de trainingsmogelijk-
heden schaars. Training in een hoogwaardige en tactische 
missie-simulator biedt het voordeel dat verschillende noodsituaties 
en een verhoogde dreigingsomgeving onder uitdagende 
meteorologische omstandigheden veilig en tegen lagere kosten op 
realistische wijze nagebootst kunnen worden. Door versterking van 
de trainingscapaciteit met een hoogwaardige en tactische 
missie-simulator te combineren met live vlieguren kan de 
gereedheid van de benodigde helikopterbemanningen op het 
noodzakelijke niveau gebracht worden en het voortzettings-
vermogen worden gegarandeerd.
Met het MSMT-concept integreert Defensie de huidige Apache en 
Chinook-simulatoren met de te verwerven simulatoren vanuit het 
MSMT-project. De koppeling van de simulatoren is hierin essentieel 
en dit is mede bepalend voor de keuze van de simulatoren.
Gedurende de realisatie wordt de koppeling tussen de Apache en de 
Chinook-simulator onderzocht en voorbereid. De koppeling tussen 
de twee typen en de aanschaf en koppeling van het Tactical Control 
Center zullen met een afzonderlijke behoeftestelling worden 
geïnitieerd, die vanwege technologische ontwikkelingen in tijd en 
kosten nog nader wordt onderzocht.

Multi Ship Multi Type (MSMT) 
Helikopters simulatoren

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2020 25-100 A
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Financiën
Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 250-1000

2020 250-1000*

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief MRTT-samenwerkingsprogramma d.d. 29-06-2017 

(Kamerstuk 27 830, nr. 204)
• Brief Update Multi Role Tanker Transport (MRTT) project d.d. 

28-07-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 183)
• Brief betreffende de actuele ontwikkelingen rondom het Multi 

Role Tanker Transport (MRTT) project d.d. 18-12-2014 (Kamerstuk 27 
830, nr. 141)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2020-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2024

Belangrijke wijzigingen
Het project biedt nog ruimte voor andere geïnteresseerde 
landen om toe te treden. Daartoe vinden er op dit moment 
concrete MOU onderhandelingen plaats met Tsjechië (100 
uur). Potentiële andere landen waarmee de Multinational 
MRTT Fleet (MMF) in gesprek blijft om een eventuele 
toetreding tot de MMF mogelijk te maken: Denemarken, 
Frankrijk, Spanje, Canada en het Verenigd Koninkrijk. 
Recent hebben ook Polen (hernieuwd), Italië en 
Zwitserland interesse getoond.
Recent is een LOI tussen MMF en Frankrijk ondertekend, 
waarmee een aanzet wordt gegeven tot samenwerking op 
het gebied van gezamenlijke ontwikkeling en modificaties, 
in service support en onderhoudsactiviteiten, inkoop en 
uitwisseling van operationele en technische informatie. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Doel van dit internationale project onder de vlag van het Europees 
Defensie Agentschap (EDA) is de gezamenlijke verwerving van 
Air-to-Air refueling- en luchttransportcapaciteit (Multi Role Tanker 
Transport vliegtuigen) (MRTT). Het gaat hierbij om een reductie van 
de tekortkoming van een belangrijke strategische capaciteit in 
Europa. Negen lidstaten van het EDA (België, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal 
en Spanje) en Noorwegen hebben in november 2012 een Letter of 
Intent getekend. Onder leiding van Nederland zijn een concept of 
operations en een gezamenlijk pakket van eisen overeengekomen. 
Naast het gebruik voor Air-to-Air refueling en luchttransport wordt 
inzet van de vliegtuigen voorzien voor humanitaire noodhulp en 
(medische) evacuaties. Realisatie van het project sluit aan op de 
uitfasering van de Nederlandse KDC-10 vliegtuigen. 

Uren   MOU

Land Uren

Duitsland 5500

Nederland 2000

Belgie 1000

Luxemburg 200

Noorwegen 100

Vervanging strategisch 
luchttransport en AAR (MRTT)

* Dit project verloopt niet via het DMP, waarbij de waarborgen uit het DMP wel gehanteerd worden. I.v.m. nog te 
maken internationale afspraken worden er geen bedragen opgenomen in openbare publicaties. 
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Financiën

Bovendien maakt de verplaatsing van de radar van Nieuw Milligen 
naar Herwijnen belangrijke duurzame energie-initiatieven zoals 
twee windmolenparken in Dronten en Lelystad mogelijk.

Relatie met andere projecten
• Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Vervanging twee Medium Power Radars (A-brief ) 

d.d. 24-02-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 62)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2013-2016
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2021

Belangrijke wijzigingen
De bouwwerkzaamheden voor de radar in Wier zijn in 
februari 2019 aangevangen en verlopen volgens planning. 
Eind 2018 is door de raad van de toenmalige gemeente 
Lingewaal (sinds januari 2019 opgegaan in de gemeente 
West Betuwe) besloten het door het ministerie van 
Defensie aangevraagde bestemmingsplan voor het 
radarstation bij Herwijnen niet vast te stellen. Gezien het 
nationale belang is door het kabinet besloten de plaatsing 
van een radar met toepassing van een 
Rijkscoördinatieregeling op de locatie Herwijnen alsnog 
mogelijk te maken door het vaststellen van een 
Rijksinpassingsplan. Het projectvolume is aangepast als 
gevolg van herijking en prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
In het kader van de eerste en derde hoofdtaak van Defensie wordt 
het nationale luchtruim beveiligd met o.a. langeafstandsradars. 
Voor de beveiliging is op permanente basis een actueel luchtbeeld 
nodig. Vervanging van de langeafstandsradars voorziet in 
continuïteit van de luchtruimbeveiliging. 

Toelichting
De behoefte omvat de vervanging van een tweetal 
langeafstandsradars in Wier en Nieuw Milligen. Deze radars zijn 
onderdeel van het systeem van waarneming, bewaking en 
verdediging van het Nederlandse luchtruim, zowel in nationaal als 
in NAVO-verband. De bestaande radars zijn dusdanig verouderd dat 
de instandhouding problematisch is. Uit het oogpunt van 
luchtruimbeveiliging dient deze capaciteit gegarandeerd te zijn. De 
nieuwe radars dienen voorbereid te zijn op strategische mobiliteit 
en te beschikken over Ballistic Missile Defense functionaliteit.
De vervangende radar voor locatie Nieuw Milligen zal op een ander 
terrein dan Nieuw Milligen worden geplaatst, om een betere 
radardekking op lagere hoogte te bewerkstelligen. Defensie heeft  
hiervoor een terrein gekocht van de Luchtverkeersleiding 
Nederland nabij Herwijnen. Deze locatie is beter gesitueerd voor 
een radarstation dan Nieuw Milligen.

Vervanging Medium Power Radars 
in Wier en Nieuw Milligen

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 65,4 61,8 3,6

2020 71,7 55,5 9,1 7,0
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100 A

2020 25-100 A

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling project ‘Levensduurverlenging MASS-radars’ 

(A-brief ) d.d. 05-10-2018 (Kamerstuk 32 678, nr. 38)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk n.t.b.
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.t.b.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2022

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het Military Approach Surveillance System (MASS) wordt grondig onder 
handen genomen om de levensduur te verlengen. De militaire 
luchtverkeersleiding gebruikt dit radarsysteem voor het begeleiden 
van militair en civiel luchtverkeer.
Vanaf 2019 kan het instandhoudingsbedrijf, met de huidige 
configuratie van de MASS, geen garanties meer geven voor de 
continue inzetbaarheid. Dit is een risico voor de vereiste materiële 
gereedheid van het systeem en daarmee voor de nationale 
radardekking. Met het uitvoeren van de levensduurverlenging 
zullen zowel de MASS-radars als de randapparatuur inzetbaar zijn 
tot 2035.

Toelichting
Voor het begeleiden van militair en civiel luchtverkeer maakt de 
militaire luchtverkeersleiding gebruik van de (Military Approach 
Surveillance System) MASS. MASS bestaat uit een vijftal radarsystemen 
die worden gebruikt voor naderingsverkeersleiding middels 
Centralised Approach (CAPP) en algemene luchtverkeersleiding.
De MASS-radars zijn vanaf 2004 in gebruik genomen en geplaatst 
op de vliegbases Leeuwarden, Volkel, Woensdrecht, Soesterberg en 
Twenthe. De radars vormen een belangrijke schakel in de 
radardekking boven Nederland en worden ook als aanvullende 
radars gebruikt door de nationale luchtgevechtsleiding.

Levensduurverlenging MASS-radars



73 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

 Materieel Projecten Luchtstrijdkrachten   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100 A

2020 25-100 A

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Planning 
 Oorspronkelijk n.t.b.
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.t.b.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2024

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met de vervanging krijgt Defensie beschikking over 26 nieuwe 
brandweervoertuigen, ter ondersteuning van vliegvelden, die 
voldoen aan de luchtvaartregelgeving en voorzien zijn van de 
nieuwste technische mogelijkheden. De verwachting is daarnaast 
dat door de vervanging de beschikbaarheid toeneemt en de 
instandhoudingskosten worden teruggebracht naar het 
oorspronkelijke niveau. Een aantal voertuigen wordt bovendien 
uitgerust met een High Reach Extendable Turret die in passagiers- en 
transportvliegtuigen, dwars door de huid van het vliegtuig, de 
romp kan binnengaan om zo de brand effectiever te kunnen 
blussen. Vervroegde vervanging draagt tevens bij aan 
duurzaamheid doordat de nieuwe voertuigen voldoen aan de 
huidige striktere milieu- en emissienormen.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Behoeftestelling project ‘Vervanging 

Brandweervoertuigen’ (A-brief ) d.d. 31-05-2019 (Kamerstuk 27 
830,,nr. 284)

Vervanging Brandweervoertuigen



Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 27,8 6,0 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7

2020 28,3 5,3 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 58,0 32,4 10,1 10,1 5,1 0,5

2020 59,0 29,8 11,9 10,9 6,7

Delta-exploitatie 42,0 2,0 1,6 1,9 2,8 2,8 2,8

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)

Relevante Kamerstukken 
• DMP A-brief inzake bescherming tegen geïmproviseerde 

explosieven (CIED blok 3 ‘Structurele inbedding’ d.d. 02-11-2012 
(Kamerstuk 32 164, nr. 2)

• C-IED structurele behoefte (A-brief ) d.d. 06-10-2009 (Kamerstuk 
32 164, nr. 1)

Projectfase
• C-IED Blok 1 : Gerealiseerd
• C-IED Blok 2 : Gerealiseerd
• C-IED Blok 3 : In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2008-2017
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2008-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2008-2022

Belangrijke wijzigingen
Het projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbij-
stelling en valutakoerscorrectie. Daarnaast is het verschil 
in exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het C-IED programma verhoogt de veiligheid en bescherming van 
operationele eenheden. Het C-IED programma berust op een plan 
van aanpak van de Joint Task Force C-IED uit 2008. Het betreft een 
gefaseerd investeringsprogramma voor C-IED materieel dat in drie 
blokken is geïmplementeerd in de krijgsmacht met de volgende 
onderlinge samenhang:
• Blok 1 heeft betrekking op de destijds urgente C-IED behoeften 

van de Task Force Uruzgan. Blok 1 is via Fast Track Procurement 
verworven. Blok 1 is voltooid. 

• Blok 2 behelst de initiële borging van de maatregelen op het 
gebied van Military Search, Improvised Explosive Device Disposal en 
Weapon Intelligence Teams, het testen en valideren van diverse 
maatregelen voor de Task Force Uruzgan , en de uitvoering van 
urgente onderzoeksprogramma’s in relatie tot de missie. Met 
blok 2 begon de reorganisatie en de inbedding van permanente 
voltijd C-IED functionarissen in de organisatie. Eind 2011 is de 
behoefte van blok 2 herijkt als gevolg van de beleidsbrief. De 
krijgsmachtbrede behoefte aan search-middelen is aangepast als 
gevolg van de extensiveringen uit de beleidsbrief en door het 
toepassen van pooling. In 2013 is een bedrag overgeheveld naar 
het project DVOW voor de vervanging van interim voertuigen van 
de Advanced Search pelotons.

• Blok 3 betreft de structurele inbedding van C-IED en bestaat uit 
personele, materiële en organisatorische maatregelen. 

Counter Improvised Explosive 
Devices (C-IED)
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 220,9 75,4 83,6 36,2 25,6

2020 225,1 40,5 80,4 66,0 22,6 15,5

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2016-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2016-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2016-2023

Belangrijke wijzigingen
Bij het aansluiten van de eerste testlocatie (LBK Vredepeel) 
op de centrale meldkamer, bleek dat de eerste systeemre-
lease nog niet stabiel genoeg was. Dit wordt momenteel 
hersteld. De verwachting is dat in dit najaar verder gegaan 
kan worden met het aansluiten van deze locatie op DBBS. 
Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project DBBS voorziet in de tijdige vervanging van de huidige 
bewakings- en beveiligingssystemen, teneinde de continuïteit van 
de ondersteuning binnen de bewakings- en beveiligingsoperatie te 
waarborgen, te verbeteren en hierbij kosten te besparen. Onder het 
bewakingssysteem vallen elektronische toegang, indringerdetectie
en de meldkamersystemen. Het project DBBS is randvoorwaardelijk 
om toekomstvast en structureel betaalbaar de fysieke beveiliging 
uit te kunnen voeren van Defensielocaties.

Toelichting
Defensie stuurt erop aan om voor het eind van het jaar te 
beschikken over een werkende eerste systeemrelease en met de 
tweede systeemrelease te starten met de aansluiting van de overige 
Defensielocaties op DBBS.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Behoeftestelling Defensie Bewakings- en 

Beveiligingssysteem (DBBS) (A-brief ) d.d. 02-11-2012 (Kamerstuk 
33 468, nr. 1)

Defensie Bewakings- en 
Beveiligingssysteem (DBBS)
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 100-250 A

2020 250-1000 A

Hierbij zijn ook degelijkheid en duurzaamheid van belang. Deze 
zullen ook ten goede komen aan de instandhouding. Het Defensie 
Operationeel Kledingsysteem zal de huidige kledinglijnen naar 
verwachting vanaf 2020 vervangen.

Toelichting
Het contract voor de verwerving van nieuwe helmen is op 8 
augustus 2019 gesloten. De levering van de nieuwe helmen start in 
2019 met een verificatieserie. Naar verwachting zal Defensie van Q1 
2020 tot en met Q3/Q4 2021 de helmen van de serieproductie in 
deelleveringen ontvangen.
Als de aanbesteding van de kleding succesvol verloopt en contract 
voor de levering van de kleding eind 2019/begin 2020 kan worden 
gesloten dan vindt de levering van een pre-serie naar verwachting 
nog plaats in 2020. 
In het vorige MPO werd nog verwacht de opdracht voor de kleding 
in de eerste helft van 2019 te kunnen plaatsen met start van de 
uitlevering in 2020. Deze planning werd doorkruist doordat een 
kandidaat die in de selectiefase werd afgewezen een kort geding 
aanspande. Het kort geding is door de Staat gewonnen. In maart 
2019 is de offertefase van start gegaan met de overgebleven 
kandidaten.
Gedurende de offertefase bleek het nodig om de offertetermijn met 
4 weken te verlengen. Het project wordt voortgezet met de kortst 
mogelijke doorlooptijd zonder afbreuk te doen aan de 
zorgvuldigheid. Daarbij resteert geen reservetijd of flexibiliteit en 
kunnen ook kleine verstoringen tot vertraging leiden.

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2016
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2028
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2028

Belangrijke wijzigingen
De aanvankelijk geformuleerde indelingsnormen en 
behoeftes voor het project DOKS zijn in 2018 gevalideerd 
en herijkt. Dit heeft in 2018, in combinatie met de 
verhoging van het defensiebudget en prioriteitstelling, 
geleid tot het besluit om het aantal te verwerven kleding-
pakketten en helmen te verhogen. Tevens is de kwaliteit 
van de kledingpakketten verhoogd. Het benodigde volume 
hiervoor is in 2018 aan het projectvolume toegevoegd. Het 
projectvolume is recent aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project dient om individuele militairen en eenheden beter te 
beschermen. De kleding is bestemd voor wereldwijd gebruik, in 
alle delen van het geweldsspectrum. Invoering van het Defensie 
Operationeel Kledingsysteem draagt bij aan een meer effectieve 
inzet van Nederlandse militairen. De defensiebrede invoering van 
een nieuw gevechtskledingsysteem leidt tot stroomlijning van de 
uitrustingspakketten en vereenvoudiging van de bevoorrading en 
instandhouding. 
Het project Defensie Operationeel Kledingsysteem betreft de 
invoering van nieuwe gevechtskleding voor de krijgsmacht. De 
bestaande kledinglijnen zijn in het begin van de jaren ’90 van de 
vorige eeuw ingevoerd. Sindsdien is de inzet van de krijgsmacht 
aanzienlijk gewijzigd. Nederlandse militairen opereren en trainen 
wereldwijd, in afwisselende gebieden, met uiteenlopende 
klimaten. De huidige kledinglijnen voldoen, vooral vanwege de 
vooruitgang op technisch gebied, niet meer aan de eisen die 
Defensie hier tegenwoordig aan stelt. Bovendien zijn de 
tekortkomingen niet meer te verhelpen met (gedeeltelijke) 
aanpassingen. Dit leidt tot de behoefte aan vervanging van huidige 
gevechtskleding van Defensie. Bij de verwerving van de kleding 
staan bescherming, individuele veiligheid en draagcomfort tijdens 
de inzet van de militairen centraal, met het oog op het kunnen 
leveren van een optimale prestatie, onder uiteenlopende 
omstandigheden.

Defensie Operationeel 
Kledingsysteem (DOKS)
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Relatie met andere projecten
• Uitbreiding ICMS/CBRN-capaciteit
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
• Vervanging gevechtsuitrusting

Relevante Kamerstukken 
• Brief Stand van zaken project Defensie Operationeel Kleding 

Systeem (DOKS) d.d. 18-09-2019 (Kamerstuk 27 830, nr. 260)
• Kamerbrief Behoeftestelling Defensie Operationeel 

Kledingsysteem (A-brief ) d.d. 14-06-2016 (Kamerstuk 34 300 X, 
nr. 114) 

• D-brief over het project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 
(VOSS), d.d. 04-06-2015 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 98)

Defensie Operationeel 
Kledingsysteem (DOKS)
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Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
G emandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2016-2019 
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2016-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2016-2021

Belangrijke wijzigingen
Het contract is in mei 2018 gesloten, de productie loopt, de 
eerste leveringen hebben plaatsgevonden. De uitgifte aan 
de eenheden is in het tweede kwartaal 2019 gestart. De 
laatste levering wordt verwacht eind 2020. De uitgifte van 
deze laatste levering aan de eenheden volgt dan begin 
2021 net als de betaling van die laatste levering. Daarom is 
2020 gewijzigd in 2021. Het projectvolume is aangepast als 
gevolg van prijspeilbijstelling. Daarnaast is het verschil in 
exploitatiekosten inzichtelijk gemaakt.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De behoefte betreft een vervanging van twee kleine 
waarnemingssystemen, de LION en de Cobra. Het betreft 
verouderde generaties van warmtebeeldsystemen. Deze systemen 
maken optreden mogelijk bij duisternis en onder omstandigheden 
met verminderd zicht, zoals neerslag en rook. Deze systemen 
dienen voor doelopsporing, doelidentificatie en 
inlichtingenvergaring, en vergroten de situational awareness van 
ingezette militairen. In het huidige optreden is doellocatiebepaling 
zeer belangrijk om ongewenste nevenschade of het treffen van de 
eigen eenheden te voorkomen.

Relatie met andere projecten
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
• Verwerving helderheidversterkende brillen

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling ‘Defensiebrede vervanging handgedragen 

warmtebeeldkijker’ (A-brief ) d.d.12-06-2013 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 109)

Defensiebrede vervanging 
handgedragen warmtebeeldkijkers

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100 A

2019 39,7 31,0 8,8

2020 41,2 19,0 19,3 3,0

Delta-exploitatie - 4,0 -0,9 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
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Voertuig 12kN AirAssault
Het aanbestedingsproces voor de aanschaf van ca. 500 lichte 
operationele vrachtauto’s met een laadvermogen van 1200 kg 
inclusief een contract voor het onderhoud aan dit materieel in 
samenwerking met Defensie, is begin 2017 gestart en is 15 
november 2018 afgerond met de ondertekening van een 
leverings- en onderhoudscontract. Het voertuig onderscheidt zich 
van het reguliere 12kN voertuig door zijn beperkingen in afmeting 
en  omdat het vervoerd moet kunnen worden in een 
Chinook-helikopter.

Voertuig Quad
Defensie beoogt ca. 250 van dit type voertuigen aan te schaffen. 
De op de markt verkrijgbare voertuigen zijn niet robuust genoeg 
voor defensiedoeleinden. Derhalve heeft de aanbesteding het 
karakter van een ontwikkeling. De publicatie heeft plaats 
gevonden in december 2017. Een contracttekening wordt 
verwacht eind 2019. 

Brandstofcontainers
Dit type container wordt niet geleverd door de reguliere contai-
nerleveranciers. Daarom wordt er voor de brandstofcontainers 
een separaat aanbestedingstraject gevolgd. De aanbesteding 
voor deze ca. 30 systemen, inclusief een contract voor het 
onderhoud, is gestart in 2018 en zal naar verwachting worden 
afgerond in de tweede helft van 2019.

Containerhefmiddelen
Voor het heffen en plaatsen van de containers worden ca. 70 
speciale hefmiddelen cq. hefvoertuigen aangeschaft, inclusief een 
contract voor het onderhoud. Het aanbestedingsproces voor deze 
systemen is begin 2018 gestart en is afgerond op 19 april 2019 
met de ondertekening van een leverings- en onderhoudscontract.

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd:
Voertuig 7,5kN, Voertuig Quad, Brandstofcontainers, 
Containerhefmiddelen
Niet-gemandateerd:
Voertuig 50-100-150kN, Containersystemen en 
Subsystenmen, Voertuig 12kN overig en RCWS, Voertuig 
12kN AirAssault

Planning 
 Oorspronkelijk 2013-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) Initiële scope:
  2014-2023
  Vervolg scope:
  2023-2027
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) Initiële scope:
  2014-2023
  Vervolg scope:
  2023-2027

Belangrijke wijzigingen
De status van de projecten wordt weergegeven in het 
onderstaande overzicht. 
Met de afronding van de C-fase is eind 2015 de D-fase 
gestart voor alle DVOW-projecten, met uitzondering van 
het voertuig 7,5kN waarvoor eind 2013 reeds een leve-
ringscontract ondertekend is, alsmede een contract voor 
de volledige uitbesteding van het onderhoud en de 
reservedelenvoorziening.

Voertuig 7,5kN
De uitlevering van de initiële batch van 1667 voertuigen is 
begin 2016 volledig afgerond. Zoals aangekondigd in de 
C-brief, is inmiddels een optie van 412 extra 7,5kN 

voertuigen afgeroepen. Van deze voertuigen zijn de laatste in 
2018 uitgeleverd. Een laatste batch van 10 optionele voertuigen is 
eind 2018 afgeroepen. 

Voertuig 50-100-150kN
Het aanbestedingsproces voor deze middelzware en zware 
operationele vrachtauto’s is gestart op 3 maart 2016 met een 
publicatie voor de selectiefase. Op 1 september 2017 is het 
contract getekend voor de levering van ca. 2.000 vrachtauto’s 
tezamen met een contract voor de uitvoering van het onderhoud 
door de industrie in samenwerking met Defensie. De eerste 
voertuigen worden geleverd sinds eind 2018. Defensie is 
voornemens om extra, optionele voertuigen af te roepen op basis 
van het voorliggende contract. 

Containersystemen en Subsystemen
Het aanbestedingsproces voor de aanschaf van ca. 1.400 
command & control -, verbindings-, werkplaats- en magazijncon-
tainers inclusief een contract voor het onderhoud aan dit 
materieel in samenwerking met Defensie, is in de eerste helft van 
2017 begonnen. Bij dit project is een vertraging ontstaan ten 
gevolge van enkele kort gedingen. Het leverings- en onderhouds-
contract zijn getekend op 4 december 2018. De eerste containers 
zijn reeds geleverd. 

Voertuig 12kN & RCWS
Het aanbestedingsproces voor de aanschaf van ca. 900 lichte 
operationele vrachtauto’s met een laadvermogen van 1200 kg 
inclusief een contract voor het onderhoud aan dit materieel in 
samenwerking met Defensie, is begin 2017 gestart en wordt eind 
2019 afgerond. Bij dit project is een vertraging ontstaan ten 
gevolge van een kort geding.

Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW)
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binnen dit project een minimaal noodzakelijk aantal 
wapenstations en affuiten worden verworven. Hoewel kwalitatief 
hoogwaardige militaire voertuigen kostbaar zijn, zullen de meeste 
van de huidige wielvoertuigen worden vervangen door beschermde 
vrachtauto’s.

Relatie met andere projecten
• Chinook Vervanging & Modernisering
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Grensverleggende IT (GrIT)
• Uitbreiding ICMS/CBRN-capaciteit
• Verlenging levensduur Patriot
• Vernieuwing TITAAN
• Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem
• Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en 

Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De defensiebrede behoefte betreft de vervanging van de 
operationele wielvoertuigen van Defensie die voor het merendeel 
zijn ingevoerd tussen 1980 en 2000. Deze wielvoertuigen vormen 
de basismobiliteit van nagenoeg alle expeditionaire, nationale, 
opleidings- en overige eenheden van alle operationele 
commando’s. Bij aanvang van dit project beschikte Defensie over 
ongeveer 8.400 te vervangen wielvoertuigen. Het toekomstige 
wielvoertuigenbestand zal gaan bestaan uit een licht, een 
middelzwaar en een zwaar type vrachtauto. De middelzware en 
zware typen vrachtauto’s worden containerdragers. De voertuigen 
zullen afhankelijk van de behoefte worden voorzien van een 
laadbak/container met huif of containers met de benodigde 
functionaliteit (commandovoering, verbindingen, kantoor, 
werkplaats, magazijn en brandstoftransport). Hiermee wordt een 
grote mate van flexibiliteit bereikt bij operaties en in de 
bedrijfsvoering. De vrachtauto’s die zijn bestemd voor 
expeditionaire inzet zullen zijn voorbereid voor montage van 
beschermingsmiddelen. Ten behoeve van de bescherming zal 

Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW) 

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 1000-2500

2019 Voertuig 50-100-150kN 250-1000 D

Containersystemen en 
subsystemen

100-250 D

Voertuig 12kN Overig & RCWS 250-1000 D

Voertuig 12kN AirAssault 100-250 D

2020 Voertuig 50-100-150kN 250-1000 D

Containersystemen en 
subsystemen

100-250 D

Voertuig 12kN Overig & RCWS 250-1000 D

Voertuig 12kN AirAssault 100-250 D



Relevante Kamerstukken 
• Brief Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van 

het project Air Assault voertuig (D-brief ) d.d. 23-10-2018 
(Kamerstuk 26 396, nr. 114)

• Brief Resultaten van de verwervingsvoorbereiding (D-fase) van 
het project Containersystemen (D-brief ) d.d. 12-10-2018 
(Kamerstuk 26 396, nr. 112)

• Brief Resultaten van de C-fase van het project Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) (C-brief ) d.d. 
03-07-2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105)

• Brief voorstudiefase overige deelprojecten (DMP B(2)-brief ) d.d. 
31-05-2012 (Kamerstuk 26 396, nr. 92)

• Brief voorstudiefase voertuig 7,5 kN (DMP B(1)-brief ) d.d. 
23-09-2011 (Kamerstuk 26 396, nr. 88)

• Brief Behoeftestelling (A-brief ) d.d. 18-08-2008 (Kamerstuk 26 
396, nr. 72)

Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW) 

↓

↑

82 |      Rapportage Defensie Projecten Overzicht | september 2019

 Projecten Defensiebreed (incl. IT)   



83 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

 Projecten Defensiebreed (inclusief IT)   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 60,4 60,4

2020 60,4 50,8 7,1 2,5

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2014-2017
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project voorziet in een vervanging van de middelzware en 
zware ondersteuningswapens FN MAG en FN .50 M2. Het betreft 
wapens ten behoeve van zowel uitgestegen of te voet optredende 
militairen, voor gebruik op het affuit van voer- en vaartuigen en 
helikopters, als coaxiaal wapen of in het Remote Controlled Weapon 
Station. Een aanzienlijk deel van deze systemen is versleten en dient 
te worden vervangen.

Toelichting
Het contract voor de levering van de nachtkijkers voor de zware 
mitrailleur .50 M2 is getekend in juli 2019. De nachtkijkers worden 
geleverd in het tweede kwartaal van 2020 en de systemen stromen 
in de loop van het derde kwartaal van 2020 bij de eenheden in.

Relatie met andere projecten
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling vervanging ondersteunende Klein Kaliber 

Wapens (A-brief ) d.d. 25-03-2013 (Kamerstuk 27 830, nr. 108)

Defensiebrede vervanging van 
ondersteunende Klein Kaliber 
Wapens
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 51,7 38,9 8,8 4,0

2020 50,2 33,6 10,1 6,5

Het programma verzorgt door middel van vernieuwing en het 
invoeren van nieuwe IT systemen dat de KMar beter in staat is 
relevante informatie te verzamelen en te analyseren, centraal 
overzicht te krijgen over mensen en middelen, en informatie 
efficiënt in de operatie toe te passen. Op basis van de geanalyseerde 
informatie is een betere matching mogelijk en kunnen KMar 
medewerkers voorzien worden van gerichtere opdrachten. 

Relatie met andere projecten
• Grensverleggende IT (GrIT)

Relevante Kamerstukken
• Behoeftestelling Informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke 

Marechaussee (A-brief ) d.d. 17-03-2015 (Kamerstuk 33 763, nr. 70)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2015-2021

Belangrijke wijzigingen
Het programma heeft diverse toepassingen opgeleverd 
zoals een Common Operation Picture, WEBINT en de 
HitnoHit app, die operationeel in gebruik zijn genomen. In 
de bijgestelde planning is rekening gehouden met het feit 
dat er meer tijd nodig is voor onder andere security 
accreditaties en verwervingstrajecten. De vernieuwing van 
KOWA (kennissysteem van de Marechaussee) en de KDI 
(KMAR Dynamische Infrastructuur) zijn aan de scope 
toegevoegd. Dit in het kader van het op orde hebben van 
de basis die nodig is om informatiegestuurd te kunnen 
optreden. Het programmavolume (origineel € 51,7 
miljoen) is als gevolg van het opheffen van de batenlas-
tendienst DTO verlaagd. Het projectvolume is aangepast 
als gevolg van prijspeilbijstelling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De Koninklijke Marechaussee (KMar) is in transitie van 
gebiedsgebonden naar Informatie Gestuurd Optreden (IGO). De 
realisatie van IGO stelt de KMar in staat haar flexibiliteit en 
daadkracht te vergroten verhoogt de productiviteit en biedt meer 
zingeving voor het personeel. Door de landelijke oriëntatie van 
project IGO KMar is het mogelijk met de juiste informatie de 
gevraagde resources daar waar nodig flexibel in te zetten en te 
coördineren: centrale sturing van de operatie. De KMar neemt 
hierdoor een betere strategische positie in binnen verschillende 
ketens en bereikt zo meer effecten. De KMar vergroot hiermee haar 
slagkracht met als uiteindelijk resultaat een betere bijdrage aan de 
veiligheid van de Staat.
Het project IGO KMar is opgezet en georganiseerd als programma, 
waarbinnen (momenteel) ongeveer 20 projecten lopen voor de 
thema’s:
• verzamelen, analyseren, matchen (intelligence),
• command & control (centraal overzicht en sturing),
• mobility sensing & tooling (mobiele middelen, camera’s 

etcetera).
Het programma faciliteert de IV-applicaties en middelen voor de 
transitie van de KMar naar IGO. Het IT-programma is één van de 
drie randvoorwaardelijke trajecten (naast de reorganisatie van de 
KMar en de vastgoedprojecten) om deze transitie te 
bewerkstelligen.

Informatie Gestuurd Optreden 
Koninklijke Marechaussee
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk <25

2019 62,1 47,5 7,9 6,8

2020 63,7 16,9 11,9 13,9 21,0

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2018
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020-2026
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2026

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project Joint Fires voorziet in de behoefte van de krijgsmacht aan 
materieel om de snelheid, precisie en veiligheid van maritieme, en 
grondgebonden vuur- en luchtsteun te vergroten. Daarnaast 
voorziet het project in materieel om de situational awareness op de 
grond en in de lucht te vergroten. De behoefte omvat materieel 
voor eindgeleiding, command and control (C2)-systemen, 
verbindingen, mobiliteit, en de integratie van maritieme, land, en 
lucht C2-systemen.

Toelichting
De financiële reeks voor het project Joint Fires is naar achteren 
geschoven in verband met de vele FMS cases en de lange 
doorlooptijd hiervan. Het projectvolume voor Verbetering 
Eindgeleiding stond tevens geboekt in 2019, terwijl dit vanaf 2020 
gaat lopen.

Relatie met andere projecten
• AH-64D block-II upgrade
• AH-64D verbetering bewapening
• Midlife Update Fennek
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
• Vernieuwing TITAAN

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Joint Fires (A-brief ) d.d. 19-3-2015 (Kamerstuk 

27 830, nr. 149)

Joint Fires
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 132,5 129,7 2,8

2020 133,1 132,6 0,5

 Relevante Kamerstukken 
• Brief verwervingsvoorbereiding lange termijn, scheepsterminals 

AEHF, ruimtecapaciteit SHF en MOU Operations & Support 
(D2-brief ) d.d. 22-05-2006 (Kamerstuk 25 886, nr. 8)

• Brief verwervingsvoorbereiding lange termijn, landterminals 
AEHF (D2-brief ) d.d. 18-01-2005 (Kamerstuk 25 886, nr. 7)

• Brief inzake afsluiten MOU voor AEHF deelname d.d. 09-07-2002 
(Kamerstuk 25 886, nr. 6)

• Brief verwervingsvoorbereiding korte termijn (D1-brief ) d.d. 
28-02-2002 (Kamerstuk 25 886, nr. 5) en antwoorden schriftelijke 
vragen d.d. 23-04-2002

• Brief studiefase lange termijndeel (C2-brief ) d.d. 09-03-2001 
(Kamerstuk 25 886, nr. 4) en antwoorden op schriftelijke vragen

• Brief studiefase korte termijndeel (C1-brief ) d.d. 03-11-1999 
(Kamerstuk 25 886, nr. 3)

• Brief voorstudie (B-brief ) d.d. 19-02-1998 (Kamerstuk 25 886, nr. 
1)

• Brief behoeftestelling (A-brief ) d.d.30-10-1995 (Kamerstuk 24 
400, nr. 21)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2007
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2024

Belangrijke wijzigingen
De onderhandelingen zijn gestart voor een verlenging van 
negen jaar en verdubbeling van de capaciteit. Dit op basis 
van twee extra satellieten (nummer 5 en 6).

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Doel van het project MILSATCOM is het voorzien in de behoefte van 
de krijgsmacht aan satellietcommunicatiecapaciteit voor militair 
gebruik. Het project betreft de gegarandeerde beschikbaarheid van 
satellietcapaciteit (het ruimtesegment) in verschillende 
frequentiebanden (AEHF), militaire Super High Frequency (SHF), 
het realiseren van grondstations in Nederland en Curaçao (het 
statische grondsegment) en het verwerven van land- en 
scheepsterminals (het mobiele grondsegment). Het deelproject 
MILSATCOM voorziet in de zogenaamde AEHF-
satellietcommunicatiecapaciteit met de bijbehorende AEHF-
terminals. De AEHF capaciteit betreft de meest robuuste vorm van 
satellietcommunicatiecapaciteit. 

Toelichting
Na goedkeuring van de nieuwe MOU zal het geplande 
projectvolume opgehoogd worden en zal de prognoses verlengd 
worden tot 2033. 

Relatie met andere projecten
• Vernieuwing TITAAN

Militaire Satelliet Communicatie 
lange termijn defensiebreed 
(MILSATCOM)
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 39,4 26,9 1,2 11,3

2020 40,4 26,5 1,3 12,7

De twee laatst genoemde systemen worden nu ook uitgerust met 
een militaire component. Het gaat om een upgrade van 
navigatiemiddelen om plaatsbepaling en situational awareness te 
verbeteren en de positie, navigatie en tijd robuuster te maken 
tegen al of niet opzettelijk veroorzaakte externe verstoringen.

Relatie met andere projecten
• Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten
• NH-90

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Modernisering en uitbreiding van 

navigatiemiddelen (A-brief ) d.d. 17-08-2006 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 40)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2013
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2023

Belangrijke wijzigingen
De uitvoering van dit project duurt een jaar langer 
vanwege synchronisatie met de bijgestelde planning voor 
uitvoering van het instandhoudingsprogramma ten 
behoeve van de Walrusklasse onderzeeboten. Het 
projectvolume is aangepast als gevolg van prijspeilbijstel-
ling en valutakoerscorrectie.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Eén van de hoofdlijnen van beleid is de verbetering van de 
operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht. Het vermogen om 
op te treden in netwerken (Network Enabled Capabilities) en de 
interoperabiliteit in nationaal en internationaal verband maken 
daar deel van uit. Verbetering van de operationele samenwerking 
met NAVO-partners en in NAVO-verband vergroot het expeditionair 
vermogen van de krijgsmacht. Modernisering van 
navigatiesystemen draagt bij aan hoogwaardige commandovoering 
door commandanten op alle niveaus te voorzien van identieke, zo 
mogelijk real time informatie. 

Toelichting
Dit project vervult een krijgsmachtbrede behoefte aan 
modernisering en uitbreiding van navigatiemiddelen en daarmee 
samenhangende maritieme identificatiemiddelen.
Het project bestaat uit drie deelprojecten:
• Vervanging van de militaire component van het Global Positioning 

System (GPS) in gebruik bij de gehele krijgsmacht en gelijktijdige 
verwerving van antennesystemen die opzettelijke ontzegging van 
het GPS-signaal door derden tegengaat.

• Verwerving van de op zee te gebruiken Automatische 
Identificatie Systemen (AIS).

• Verwerving van elektronische zeekaartsystemen.

Modernisering navigatiesystemen
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 114,0 114,0

2020 113,2 101,7 11,5

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2016-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2016-2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2016-2020

Belangrijke wijzigingen
De levering van een klein deel van de munitie heeft een 
jaar vertraging opgelopen door verschillende oorzaken 
zoals onder andere een rechtszaak m.b.t. een van de 
contracten waardoor de levering later plaats zal vinden.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Om de inzetbaarheidsdoelstellingen te kunnen realiseren en de 
tijdige beschikbaarheid van munitie voor inzet te garanderen, zal 
Defensie de komende jaren gefaseerd munitievoorraden moeten 
ophogen. Als gevolg van de gewijzigde veiligheidssituatie is voorts 
een hogere mate van gereedheid noodzakelijk.
De behoefte betreft een kwantitatieve ophoging van 
inzetvoorraden van bij Defensie gangbare munitieartikelen 
waarmee de knelpunten bij huidige missies worden opgelost en op 
de te verwachten verbruiken bij voorziene missies wordt 
geanticipeerd. Het gaat hierbij onder meer om klein 
kalibermunitie, geschut- en mortiermunitie, hand- en 
geweergranaten, raketten, rookgranaten, springmiddelen en 
diverse specialistische munitiesoorten.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden 

(A-brief ) d.d. 10-06-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 171)

Munitie t.b.v. aanvulling 
inzetvoorraden
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 1.201,8 1.103,4 55,8 15,2 10,1 17,3

2020 1.204,6 1.085,3 51,0 25,5 21,4 21,4

Toelichting
Planning productie:
Volgens het productiecontract dat in juni 2000 is gesloten, worden 
twintig NATO Frigate Helicopters (NFH) geleverd in de periode 2007 t/m 
2012. Vanwege diverse vertragingen heeft NHIndustries een tijdelijke 
configuratie voorgesteld (Meaningful Operational Configuration), MOC. 
Sinds 2010 zijn zeven MOC toestellen geleverd, zes toestellen in de 
Full Operational Capable (FOC) configuratie, maar met een beperkte 
radarcapaciteit en na een korte productiestop vanwege de 
corrosieproblematiek vanaf 2014 nog eens zeven FOC toestellen, 
waarvan de laatste op 10 juni 2016 is overgedragen.

Planning modificatietrajecten:
De modificatietrajecten voor de NH-90 kennen de volgende 
verdeling:

1) Retrofit. De eerste zeven toestellen, die door Defensie in de 
tijdelijke MOC configuratie zijn afgenomen, worden in een 
retrofitprogramma tot de uiteindelijke FOC configuratie 
omgebouwd. Ook reservedelen worden aangepast. Dit 
retrofitprogramma wordt op kosten van de fabrikant uitgevoerd. 
Gedurende de retrofit worden ook maatregelen getroffen om de 
helikopter corrosiebestendiger te maken (eveneens op kosten 
van de fabrikant) en wordt in voorkomend geval regulier 
onderhoud uitgevoerd (kosten voor rekening van Defensie).

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2007-2012
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2010-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2010-2023

Belangrijke wijzigingen
Voor de uitvoering van het modificatietraject voor upgrade 
van zes helikopters naar Final Radar Capability (FRC) is vorig 
jaar de eerste helikopter aangeleverd bij de industrie. Dit 
jaar volgen nog drie toestellen. Afronding van de retrofit & 
upgrade is nu voorzien voor eind 2022. Op vier toestellen is 
inmiddels de software update MR1 aangebracht. Het 
projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Een van de hoofdlijnen van het Defensiebeleid is het verder 
verbeteren van de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In verband met de uitfasering van de Lynx-helikopter en de AB-412 
neemt Defensie deel aan het helikopterproject NH-90, een 
internationaal programma met België, Duitsland, Frankrijk en 
Italië (de NATO Helicopter Management Organization (NAHEMO) 
landen). Aanvankelijk is een behoefte gesteld voor twintig NATO 
Frigate Helicopters  (NFH’s). Naar aanleiding van de studie ‘Integrale 
helikopter capaciteit’ is de kwalitatieve behoefte gewijzigd in 
twaalf NFH’s voor diverse maritieme taken en acht helikopters in 
een transportconfiguratie (TNFH), die geschikt zijn gemaakt voor 
tactische transporttaken vanaf het land en vanaf schepen. Het 
project past binnen het streven om de expeditionaire capaciteiten 
van de krijgsmacht te verbeteren en om Europese en NAVO-
tekorten ten aanzien van helikoptercapaciteiten te verminderen. 
De behoefte aan de vervulling van transporttaken door de NH-90 is 
in de beleidsbrief van 8 april 2011 verder onderstreept. Uiteindelijk 
worden twintig NFH’s afgenomen die door middel van 
missieapparatuur geschikt kunnen worden gemaakt voor de 
(maritieme) transportrol. 

NH-90
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↓

↑
4) Herijking. Alle twintig toestellen worden gemodificeerd om de 

NH-90 NFH geschikter te maken voor (maritieme) transporttaken 
en voor de ondersteuning van landoperaties. Om de 
beschikbaarheid van de helikopters zo min mogelijk te 
beïnvloeden worden deze modificaties tijdens regulier 
onderhoud uitgevoerd. In totaal zijn veertien herijkings-
modificaties geïdentificeerd, die zich in verschillende stadia van 
uitvoering bevinden.

Informatie m.b.t. de voortgang van deze modificatietrajecten is 
gerelateerd aan inzetbaarheid van de NH-90 en is dientengevolge 
aangemerkt als operationeel gevoelige en daarmee vertrouwelijke 
informatie. In de inzetbaarheidsrapportage is informatie 
opgenomen over de actuele inzetbaarheid van de NH-90.

Full Mission Flight Trainer
De verwerving van een Full Mission Flight Trainer (FMFT) maakt deel uit 
van het NH-90 project. In 2011 zijn de basisfunctionaliteiten 
geleverd, die begin 2012 zijn geaccepteerd. Defensie heeft op 1 
januari 2017 de FMFT formeel overgenomen van de fabrikant. In 
juni 2017 zijn de laatste tekortkomingen opgeheven waarna de 
laatste mijlpaalbetaling is uitgevoerd.
De verhuizing van de FMFT van de locatie bij de fabrikant in Italië 
naar Nederland (maritiem vliegkamp De Kooy) was afhankelijk van 
de oplevering van het gebouw op De Kooy waarin de FMFT moet 
worden geplaatst, maar is in april 2019 uitgevoerd. De resterende 
werkzaamheden van de verhuizing zijn  in de zomer van 2019 
afgerond. Het opnieuw in gebruik nemen van de FMFT is voorzien 

 De retrofit is eind 2013 begonnen. Door het behandelen van 
corrosie en de lage beschikbaarheid van specifieke onderdelen is 
de doorlooptijd van de retrofit toegenomen, afronding is nu 
gepland in 2020.

2) Upgrade. De eerste zes helikopters die in de FOC-configuratie zijn 
afgenomen, moeten een upgrade van het radarsysteem 
ondergaan. De upgrade maakt deel uit van het productiecontract 
en de kosten komen ten laste van de fabrikant. De doorlooptijd 
van deze upgrade bedraagt ongeveer twaalf maanden per 
helikopter. Tijdens deze upgrade worden ook aanpassingen 
aangebracht die de helikopter corrosiebestendiger maken en 
wordt in voorkomend geval regulier onderhoud uitgevoerd 
(kosten voor rekening van Defensie). Om gedurende de retrofit 
voldoende toestellen voor het operationele programma 
beschikbaar te houden, is besloten om de upgrade een jaar uit te 
stellen. Dit traject is in oktober 2018 aangevangen en eindigt 
eind 2022.

3) Update. Het derde modificatietraject betreft een kosteloze update 
van de software van de helikopter (Maintenance Release 1, MR1). 
Deze is inmiddels gecertificeerd en op 14 augustus 2018 is de 
eerste Nederlandse NH-90 met MR1 opgeleverd. Aanpassing van 
de rest van de vloot wordt in combinatie met de retrofit/upgrade 
of hoger onderhoud uitgevoerd. Vanaf 2023 zal de hele vloot 
NH-90 helikopters van MR1 zijn voorzien, waarmee alle 
toestellen beschikken over één en dezelfde en de 
gecontracteerde configuratie.

NH-90
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reservedelen aan de NH-90 gebruikers te leveren. Voorts is in maart 
2016 het Nederlandse bedrijf Specto Aerospace (voorheen Airborne) 
gecontracteerd om onderhoud aan de rotorbladen van de NH-90 
uit te voeren. Om het volledige tekort tijdens de In Service Support 
(ISS-)fase te compenseren, zijn in maart 2016 afspraken gemaakt 
tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en 
de fabrikant van de NH-90 die zijn vastgelegd in een Memorandum of 
Agreement (MoA). Het ministerie van EZK ziet toe op de uitvoering 
van deze afspraken.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken
• Brief over resultaten verwervingsvoorbereidingsfase (D-brief ) 

d.d. 22-05-2000 (Kamerstuk 25 928, nr. 6)
• Brief over ondertekening MoU en D-fase d.d. 05-09-1991 

(Kamerstuk 19 282, nr. 10)
• Brief over afronden studie (B/C-brief ) d.d. 01-10-1990 

(Kamerstuk 19 282, nr. 7)
• Brief over Nederlandse helikopterbehoefte (A-brief ) d.d. 

03-06-1987 (Kamerstuk 19 282, nr. 5)

voor oktober 2019. In het trainingsprogramma is rekening 
gehouden met deze verhuizing.
Naast de verhuizing moet de FMFT een upgrade ondergaan om de 
configuratie in overeenstemming met de MR1 configuratie van de 
helikopters te brengen en moet het Modular Aircraft Survivability 
Equipment (MASE) systeem worden toegevoegd. Als onderdeel van 
de verwervingsvoorbereiding hiervoor is door de leverancier een 
studie uitgevoerd naar de (technische) scope en financiële 
consequenties van de gewenste aanpassingen, met het oogmerk 
die vanaf 2021 te kunnen aanbrengen. De kosten voor deze upgrade 
worden gefinancierd uit het investeringsbudget van Defensie.

Industriële participatie
Het NH-90 programma is een internationaal samenwerkings-
programma. Vanaf de start van de productie in het jaar 2000 
beoogt het programma een werkverdeling voor de industrie van de 
deelnemende landen naar rato van de financiële bijdrage aan het 
NH-90 programma. Deze verdeling berust op de totale 
voorgenomen productie van 595 toestellen. Voor Nederland bestaat 
een tekort aan werkaandeel in de productiefase van ongeveer € 100 
miljoen. Een herverdeling van het werkvolume in deze fase van het 
project is niet voorzien omdat dit zou leiden tot hogere kosten en 
meer vertragingen. Behalve voor de NAHEMO-landen produceert 
het Nederlandse bedrijfsleven echter ook voor landen buiten 
NAHEMO en creëert daarmee extra omzet.
Om het balanstekort voor Nederland te compenseren, heeft de 
fabrikant van de NH-90 in 2012 het Nederlandse bedrijf Fokker 
aangewezen om gedurende de instandhoudingsfase alle standaard 

NH-90
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Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2011-2014
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2015-2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2016-2020

Belangrijke wijzigingen
Het project is vertraagd als gevolg van vertraging in het 
offertetraject en het heroverwegen van het benodigde 
projectvolume.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Identificatiesystemen maken het mogelijk om via elektronische 
ondervraag- en antwoordprocedures de identiteit van andere 
vliegende en varende eenheden vast te stellen. Het huidige mode 4 
Identification Friend or Foe (IFF) systeem is in NAVO-verband het 
belangrijkste identificatiesysteem. Dit systeem is verouderd. Mode 4 
IFF wordt binnen de NAVO vervangen door mode 5 IFF die een hoge 
mate van beveiliging biedt en interoperabel is met de 
wapensystemen die sinds 2009 worden ingevoerd.

Toelichting
Een betrouwbaar identificatiesysteem is van belang om ook in de 
toekomst te voorkomen dat eigen eenheden worden aangevallen. 
De vervangingsbehoefte is defensiebreed en bevat naast de 
militaire mode 5 ook de civiele mode S voor het CZSK (het CLSK 
beschikt reeds over mode S).  Mode S is de vervanger van de 
bestaande mode 3/A waarmee de civiele luchtvaart vluchtgegevens 
uitwisselt. 

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Nieuwe Generatie Identificatiesystemen 

(A-brief ) d.d. 16-04-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 151)

Nieuwe generatie 
identificatiesystemen 
(IFF mode 5/mode S)

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk < 25

2019 27,8 27,8

2020 29,6 25,8 3,8

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2013-2015
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2014-2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2014-2020

Belangrijke wijzigingen
Er is sprake van een prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog 
gerubriceerde netwerken die functioneren op een uitgebreide 
infrastructuur. Dit grote aantal netwerken resulteert steeds meer in 
een grotere beheerslast en beveiligingsrisico’s. Om met name de 
beveiliging te vergroten en de beheersinspanning te verkleinen is 
opdracht gegeven voor het project Secure Werkplek Defensie. Dit 
project heeft als doel om het aantal netwerken terug te brengen en 
de functionele toepassingen op dezelfde wijze te gebruiken in 
zowel de statische omgeving in Nederland als in de inzetgebieden 
door de operationele gebruikers. 

Het projectdoel is overgenomen door het programma 
Grensverleggende IT. De scope van dit project is veranderd naar een 
programma met als doel de upgrades door de voeren van de 
bestaande Hoog Gerubriceerde Informatie netwerken totdat het 
programma GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende 
projecten zal indien van toepassing separaat worden 
gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd 
over SWD.

Relatie met andere projecten
• Grensverleggende IT (GrIT)

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling Nieuwe Generatie Identificatiesystemen 

(A-brief ) d.d. 16-04-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 151)

Secure Werkplek Defensie
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Relatie met andere projecten
• Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS)
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)

Relevante Kamerstukken
• Brief Behoeftestelling project Uitbreiding ICMS/CBRN-capaciteit 

(A-brief ) d.d. 23-09-2011 (Kamerstuk 32 733 X, nr. 39)
• Brief Rapportage Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking 

aan de Tweede Kamer d.d. 24-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 
106)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2012-2014
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2012-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2012-2020

Belangrijke wijzigingen
De tweede CBRN-compagnie, de CBRN-responsecapaciteit 
en de CBRN trainingsfaciliteit zijn operationeel. In 2019 en 
2020 realiseert het programma doorontwikkelingen om 
aan te sluiten bij de technologische ontwikkelingen, 
veranderingen in het dreigingsbeeld en trainingsstandaar-
den.  De realisatie van harde infrastructuur en aanpassin-
gen in het betalingsschema  van het simulatiesysteem 
zorgen voor verschuivingen in het projectvolume van 2019 
naar 2020. Daarnaast is het projectvolume aangepast als 
gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De proliferatie van Chemische, Biologische, Radiologische en 
Nucleaire (CBRN)-vernietigingswapens kan ook de komende 
decennia een risico voor de veiligheid blijven opleveren. Naast 
staten kunnen terroristische organisaties ook over dergelijke 
wapens beschikken. Hierdoor kan Nederland geconfronteerd 
worden met CBRN-dreiging in binnen- en buitenland. Daarnaast 
bestaat het risico dat bij een calamiteit of een ongeval bij de 
chemische industrie giftige stoffen vrijkomen. Dit project is 
onderdeel van het beleid om de operationele inzetbaarheid verder 
te verbeteren. 
Als gevolg van de intensivering van de Civiel Militaire 
Samenwerking (ICMS) worden de capaciteiten voor Chemische, 
Biologische, Radiologische en Nucleaire (CBRN)-bestrijding 
uitgebreid. Het betreft de oprichting van een tweede CBRN-
verdedigingscompagnie, een CBRN-responscapaciteit en een 
multidisciplinaire trainingsfaciliteit. De twee CBRN-
verdedigingscompagnieën en de responscapaciteit zullen worden 
voorzien van opsporings-, identificatie- en ontsmettingsmiddelen. 
De multidisciplinaire trainingsfaciliteit, waar militaire en civiele 
eenheden gezamenlijk kunnen oefenen, betreft een 
trainingsfaciliteit, een ontsmettingsstraat, een meetveld en een 
meetlaboratorium. Opleidingen en trainingen zullen ook op 
locatie kunnen worden gegeven. Ten behoeve van de nationale 
inzet worden het materieel en de beschermende kleding van het 
CBRN-personeel zoveel mogelijk aangepast aan het optreden in 
civiele omstandigheden.

Uitbreiding ICMS/CBRN-capaciteit

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 63,0 55,6 7,3

2020 62,5 48,2 14,3
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 258,1 141,2 78,3 38,7

2020 261,6 144,0 80,0 37,6

Er is een definitieve vrijgave tot levering van het draag- en 
bepakkingdeelsysteem van VOSS gegeven waardoor de  levering 
hiervan  is voorzien vanaf Q1 2020 (verstrekking aan de eenheden 
medio 2020).
Er is nog geen definitieve vrijgave voor de communicatie- en 
informatiemodule, de energievoorziening en de voertuigmodule 
als gevolg waarvan de levering op zijn vroegst vanaf Q4 2020 
plaatsvindt.

Relatie met andere projecten
• Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS)
• Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
• Joint Fires
• Midlife Update (MLU) voor het wapensysteem Infanterie 

gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL
• Vervanging gevechtsuitrusting

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 

Verwervingsvoorbereidingsfase (D-brief ) d.d. 04-06-2015 
(Kamerstuk 34 000 X, nr. 98)

• Studiefase (C-fase) project Verbeterd Operationeel Soldaat 
Systeem (VOSS) d.d. 23-09-2011 (Kamerstuk 33 000, nr. 31)

• Voorstudiefase project Verbeterd Operationeel Soldaatsysteem 
(B-brief ) d.d. 27-05-2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 130)

• Behoeftestelling project VOSS (A-brief ) d.d. 08-04-2008 
(Kamerstuk 31 200 X, nr. 105)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2004-2015
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2004-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2004-2021

Belangrijke wijzigingen
Om te komen tot een soldaat systeem dat aan de eisen en 
verwachtingen voldoet, zijn diverse operationele gebrui-
kerstesten uitgevoerd. Vervolgens heeft de leverancier 
eind 2018 een IOC (Initial Operational Capability) -versie van 
het soldaat systeem smart vest geleverd ten behoeve van 
een reeks finale testen op peloton niveau. De resultaten 
hiervan zijn verwerkt en zullen worden geïncorporeerd in 
de FOC (Full Operational Capability)-versie die vanaf begin 
2020 zal worden geleverd en aansluitend in gebruik wordt 
genomen. Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project VOSS past in het streven om te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden en het vergroten van het 
vermogen op te treden in netwerken (Network Enabled 
Capabilities). Met VOSS worden de operationele capaciteit van de 
individuele militair en van de lagere eenheden vergroot.

Toelichting
Het defensiebrede project VOSS komt voort uit het Soldier 
Modernisation Programme (SMP) en voorziet in een aantal 
verbeteringen van de uitrusting van de te voet optredende soldaat. 
De overlevingskansen van de militair verbeteren hierdoor. Tevens 
wordt de commandovoering versterkt en nemen de mobiliteit, de 
effectiviteit en het voortzettingsvermogen toe.
VOSS is in eerste instantie een ontwikkelingsproject voor een 
nieuw smart vest (met onder andere een C4I-module, een 
energievoorzieningssysteem, een draag- en bepakkingsysteem en 
modulaire ballistische bescherming). Vanuit diverse andere 
projecten wordt aangesloten op het project VOSS.
De behoefte is gesteld op ongeveer 5.500 systemen voor de te voet 
optredende of uitgestegen militairen. Zij behoren tot de categorie 
die, als gevolg van hun optreden, de zwaarste eisen stellen aan hun 
uitrusting en in grote mate daarvan afhankelijk zijn. Uit onderzoek 
in gebleken dat dezelfde uitrusting die aan VOSS-militairen wordt 
toebedeeld, ook geschikt is voor eenheden die intensief met 
VOSS-militairen optreden en hierbij een ondersteunende rol 
vervullen. Dit heeft geleid tot een meerbehoefte voor circa 1.700 
militairen welke in 2018 is geeffectueerd.

Verbeterd Operationeel Soldaat 
Systeem (VOSS)
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Toelichting
In 2019 wordt TITAAN 4.2 onderhouden en TITAAN 4.3 opgeleverd 
(NAVO interoperabiliteit FMN 2.0 vereist)
In 2020 wordt TITAAN 4.3 onderhouden en TITAAN 5.0 ontwikkeld 
(mede vanwege NAVO interoperabiliteit FMN)
In 2021 wordt TITAAN 4.3 onderhouden en TITAAN 5.0 opgeleverd 
(NAVO interoperabiliteit FMN 3.0 vereist)
In 2022 wordt TITAAN 5.0 onderhouden

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)
• Grensverleggende IT (GrIT)
• Joint Fires
• Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed 

(MILSATCOM)
• Vervanging COMPATRIOT-verbindingssysteem
• Vervanging grondterminals MILSATCOM

Relevante Kamerstukken 
• Brief ‘Behoeftestelling Vernieuwing TITAAN’ d.d. 19-04-2013 

(Kamerstuk 32 733, nr. 123)
• Brief ‘Behoeftestelling TITAAN m.b.t. operationele 

communicatie informatiesystemen binnen de krijgsmacht’ 
(A-brief ) d.d. 17-10-2001

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2009-2015
  (doorloop tot 2022)
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2013-2021
  (doorloop tot 2024)
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2013-2022
  (doorloop tot 2024)

Belangrijke wijzigingen
De scope van het project is niet gewijzigd; wel is de 
tijdsdruk opgevoerd. Zowel CZSK als CLAS zullen in 2020 
respectievelijk deelnemen aan de NATO Response Force 
(NRF) dan wel moeten kwalificeren voor stand-by NRF met 
het Federated Mission Network (FMN) 2.0 van NAVO. Hiertoe 
hebben beide Defensieonderdelen TITAAN 4.3 nodig. Er is 
extra hardware aangeschaft ten behoeve van het volgende 
niveau van het FMN zodat kan worden voldaan aan de 
eisen van de NAVO. Er is tevens sprake van een 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het Theatre Independent Army and Air Force Network (TITAAN) is 
in gebruik bij het CZSK, CLAS, het CLSK en ten behoeve van de 
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) in het kader 
van Openbare Orde en Veiligheid. Het vormt de basis ICT 
netwerkinfrastructuur voor grondgebonden (deployed) optreden 
en aan boord van schepen. 
Binnen TITAAN wordt veel gebruik gemaakt van op de civiele markt 
verkrijgbare middelen. Deze middelen kenmerken zich door een 
snelle technische en economische veroudering. Tenminste eens 
per vijf jaar moet een substantieel deel van deze middelen worden 
vervangen. Daarnaast voltrekken veranderingen op ICT-gebied zich 
in een snel tempo waardoor regelmatig algehele upgrades van het 
TITAAN netwerk noodzakelijk zijn. Het project Vernieuwing TITAAN 
voorziet in de vernieuwing van de soft- en hardware. 
TITAAN is ingevoerd als standaard voor de ICT-
netwerkinfrastructuur ten behoeve van het operationele optreden 
voor alle eenheden van de krijgsmacht, en sluit aan op de 
defensiebrede statische ICT netwerkinfrastructuur in Nederland. 
Hierbij wordt gestreefd naar maximale standaardisatie van de 
laag- en hooggerubriceerde werkplekdiensten tot aan de 
uitlevering van GrIT voor de deployed omgeving.

Vernieuwing TITAAN

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 56,9 35,2 14,0 7,1 0,6

2020 57,8 28,8 12,3 10,3 6,3
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 25-100 A

2020 25-100 A

Relatie met andere projecten
• Geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor 

grondgebonden eenheden
• Midlife Update Fennek
• Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Vervanging mortieren 60/81mm (A-brief ) 

d.d. 14-06-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 173)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2023

Belangrijke wijzigingen
De levering van 80 stuks 60mm mortieren heeft in 2017 
plaatsgevonden. De voorbereiding voor de verwerving van 
de 81mm mortieren kostte meer tijd dan aanvankelijk 
voorzien. Naar verwachting kan de opdracht in 2019 
worden geplaatst, waarna de levering in 2020 kan 
aanvangen. Einde invoering is voorzien in 2023.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De vervanging van het 60/81mm mortier maakt deel uit van het 
vuursteunconcept voor het landoptreden van Defensie dat 
momenteel wordt ontwikkeld. Dit project is onderdeel van het 
beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder 
te verbeteren. Het past binnen het streven om op te kunnen treden 
op alle geweldsniveaus.
De behoefte betreft de vervanging en modernisering van de 
huidige 81mm mortier vanwege het bereiken van het einde van de 
levensduur. Daarnaast vervult het project de langlopende behoefte 
van het CLAS aan een indirect vurend middel op pelotonsniveau 
(60mm mortier). De huidige 60mm en 81mm mortier steunt 
eenheden van het CLAS en het Korps Mariniers met indirect vuur 
binnen het gelaagde vuursteunsysteem en levert een essentiële 
bijdrage aan de slagkracht van deze eenheden. Het huidige 81mm 
mortier bereikt in 2016 het einde van de technische levensduur. 
Daarnaast voldoet het huidige 81mm mortiersysteem niet meer aan 
de huidige operationele eisen. Met name op de aspecten bereik, 
nauwkeurigheid, mobiliteit en de snelheid waarmee het mortier 
ingezet kan worden, zijn de prestaties van het huidige systeem 
onvoldoende. De nieuwe capaciteit kan het gevecht van de lagere 
niveaus met vuursteun ondersteunen en versterkt de bescherming 
van deze eenheden.

Vervanging mortieren 60/81mm
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Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2013-2015
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2020

Belangrijke wijzigingen
Het project zal in het vierde kwartaal van 2019 worden 
afgerond. Van de 82 te leveren tactische terminals zijn er 
inmiddels 65 stuks geleverd. De projectkosten vallen lager 
uit dan geraamd en er is sprake van een prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Doel van het project is te voorzien in een gefaseerde vervanging 
van de huidige mobiele landterminals (Super High Frequency SHF 
Tactische Terminals) van het Militaire Satelliet Communicatie 
(MILSATCOM) systeem.

Toelichting
De aanvraag van aanhangwagens ligt achter op schema. De 
problemen rondom modems, waarvoor intern een alternatief voor 
handen is, zijn vooralsnog geaccepteerd waardoor het project geen 
verdere vertraging in de realisatie ondervindt. De projectkosten 
zullen lager uitvallen dan initieel was geraamd. Dit heeft mede te 
maken met lagere aanschafkosten van de  terminals.

Relatie met andere projecten
• Vernieuwing TITAAN

Relevante Kamerstukken 
Geen

Vervanging grondterminals 
MILSATCOM

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 39,4 39,4

2020 37,9 22,1 15,8
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2009-2011
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2014-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2014-2020

Belangrijke wijzigingen
De aanbesteding voor de tweede batch HV brillen loopt, 
het contract wordt naar verwachting eind 2019 gesloten, 
waarna de HV-brillen in 2020 met mogelijk een beperkte 
uitloop in 2021 worden geleverd. Het definitieve lever-
schema wordt met de tekening van het contract 
vastgelegd. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het defensiebrede project Verwerving helderheidversterkende (HV) 
brillenomvat de behoefte van de krijgsmacht onder alle 
zichtomstandigheden te beschikken over voldoende situational 
awareness en bij dag en nacht te kunnen optreden. Dit is vereist 
voor de uitvoering van de operationele opdracht en voor de 
veiligheid en zelfbescherming. De realisatie is voorzien met 
monoculaire en binoculaire helderheidversterkende kijkers. Deze 
zijn draagbaar direct op het hoofd of te monteren op de helm.

Toelichting
Voor de eerste batch HV-brillen is het contract in 2016 gesloten. 
Deze batch is uitgeleverd aan de eenheden.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers

Relevante Kamerstukken 
• Antwoorden op vragen over de A-brief d.d. 08-10-2009 

(Kamerstuk 27 830, nr. 66)
• Brief Verwerving helderheidversterkende brillen (A-brief ) d.d. 

17-07-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 64)

Verwerving helderheidversterkende 
brillen
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Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie
• Midlife Update Fennek
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 

Relevante Kamerstukken
• Brief over de behoeftestelling van het project Geïnstrumenteerde 

oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden 
(A-brief ) d.d. 03-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 223)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2020-2021
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2020-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2021

Belangrijke wijzigingen
Geen

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Om de grondgebonden eenheden van het CLAS en het CZSK gereed 
te stellen is het noodzakelijk om professioneel, realistisch en 
efficiënt te kunnen trainen. Ook is het van groot belang om 
geïntegreerd te kunnen trainen; alle aanwezige capaciteiten en 
functionaliteiten binnen een eenheid dienen in hun samenhang 
getraind en geëvalueerd te kunnen worden. Om vast te kunnen 
stellen in hoeverre een eenheid effectief is en de gewenste 
gevechtskracht genereert, moeten de bewegingen van eenheden 
gevolgd kunnen worden en de uitwerking van uitgebrachte 
effecten kunnen worden gesimuleerd.
Deze capaciteit biedt de mogelijkheid om eenheden tot het niveau 
van het bataljon gevechtsduels te laten beoefenen met de 
organieke wapens en wapensystemen, echter met gesimuleerde 
effecten van munitie. Dit maakt het mogelijk om bij de evaluatie 
van een oefening een goed inzicht te krijgen in het optreden en de 
effectiviteit van deze eenheden.

Toelichting
In 2020-2021 vindt de levensduurverlenging plaats van de huidige 
geïnstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit (GOT) systeem 
(MCTC). Dit systeem is daardoor operationeel inzetbaar tot 2030 
(met vijf additionele optiejaren).

Geïnstrumenteerde oefen- en 
trainingscapaciteit voor 
grondgebonden eenheden

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 250-1000* Commercieel vertrouwelijk

2020 250-1000* Commercieel vertrouwelijk

de informatie vanwege de heroverweging inhoudelijk summier is. 
Omdat het programma GrIT in heroverweging is kan er over de 
beheersing en het beheer ervan geen uitspraak worden gedaan. Dit 
kan pas in een later stadium wanneer gekozen is voor een 
vervolgaanpak. Ten aanzien van de beheersing en het beheer van 
het project constateert de ADR wel dat de heroverweging 
projectmatig wordt beheerst en verhoogde aandacht van het 
topmanagement heeft.

Product 
De noodzaak van de vernieuwing van de IT staat niet ter discussie. 
Het uitgangspunt daarvoor vormt het functioneel ontwerp. Het BIT 
geeft aan dat de implementatie en migratie van de oplossing moet 
worden vormgegeven vanuit de toegevoegde waarde voor de 
gebruiker. Er wordt binnen de uit te werken scenario’s onderzocht 
hoe hier invulling aan kan worden gegeven.

Tijd 
Momenteel is als gevolg van de derde BIT toets een heroverweging 
op het programma ingelast. Hierdoor wordt vertraging opgelopen. 
Er vindt binnen de heroverweging een analyse plaats van de 
consequenties voor de huidige dienstverlening voor bestaande IT 
en lopende of nog te starten projecten. Tevens zijn alle 
voorbereidende activiteiten waar mogelijk bevroren. Hieronder 
valt ook de voorbereiding voor de bouw van de datacenters.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De IT-infrastructuur binnen Defensie dient te worden vervangen, 
omdat voor de langere termijn de continuïteit van de huidige IT 
niet geborgd is. Het belang en invloed van IT op zowel de 
operationele inzet als de bedrijfsvoering is groot. Nieuwe IT is 
nodig om invulling te kunnen geven aan de ambities van Defensie 
zoals verwoord in de Defensienota. 
De doelstelling van GrIT is het samen met de markt realiseren van 
het fundament voor de nieuwe IT van Defensie en het migreren van 
de bijbehorende huidige applicaties en voorzieningen naar de 
nieuwe IT. Het programma GrIT heeft daarmee de opdracht om in 
samenwerking met de markt een technisch en organisatorisch 
IT-platform voor de IT vernieuwing van Defensie te realiseren. Voor 
deze realisatie zijn niet alleen nieuwe IT systemen en diensten 
noodzakelijk, maar ook een gewijzigde werkwijze en besturing. Die 
maken nadrukkelijk deel uit van het programma met bijzondere 
aandacht voor het Defensiepersoneel.

Toelichting
Conform toezegging aan de Tweede Kamer worden bij de 
informatie tevens de resultaten van het onderzoek van de Audit 
Dienst Rijk (ADR) naar de kwaliteit en volledigheid daarvan en naar 
de beheersing en het beheer van het project als bijlage bij het DPO 
toegevoegd (kamerstuk 31 125, nr. 93). De ADR concludeert in haar 
onderzoek dat de informatie over GrIT in het DPO op een 
deugdelijke wijze tot stand is gekomen. Wel wijst de ADR er op dat 

Grensverleggende IT

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2021
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2016-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) in heroverweging

Belangrijke wijzigingen
Defensie beraadt zich naar aanleiding van het derde advies 
van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op de aanpak van het 
programma Grensverleggende IT (GrIT) en de wijze 
waarop Defensie het beste verder kan gaan met de 
vernieuwing van haar IT-infrastructuur (Kamerstuk 31 125, 
nr. 104). Als gevolg van de heroverweging zal de vernieu-
wing langer gaan duren. Er worden twee scenario’s 
onderzocht: de mogelijkheid om de huidige aanpak aan te 
passen binnen de huidige aanbesteding of een geheel 
andere aanpak. De komende maanden richt Defensie zich 
op de uitwerking van deze twee scenario’s, waarbij onder 
meer de consequenties voor product, tijd en geld en de 
belangrijkste risico’s in beeld worden gebracht. Hierbij 
wordt tevens aandacht besteed aan de continuïteit van de 
huidige IT-infrastructuur.

* dit project verloopt niet via het DMP, waarbij de waarborgen uit het DMP wel gehanteerd worden.
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Relatie met andere projecten
• Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee
• Secure Werkplek Defensie
• Vernieuwing TITAAN

Relevante Kamerstukken 
• Brief over derde BIT-advies programma ‘Grensverleggende IT’ 

d.d.2-7-2019 (Kamerstuk 31 125, nr. 104)
• Brief over verwerving technisch ontwerp programma 

‘Grensverleggende IT’ d.d.21-02-2019 (Kamerstuk 31 125, nr. 101)
• Voortgangsrapportage IT-vernieuwing d.d. 4-12-2019 (Kamerstuk 

31 125, nr. 94)
• Advies van Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het programma 

Grensverleggende IT (GrIT) d.d. 11-05-2018 (Kamerstuk 31 125, nr. 
84)

• BIT-advies inzake programma GrIT (Kamerstuk 31 125, nr. 68)
• Voortgang onderzoek commissie-Van der Steenhoven d.d. 

18-11-2015 (Kamerstuk 31 125, nr. 63)

Geld 
Als onderdeel van beide scenario’s zullen de consequenties voor de 
benodigde middelen opnieuw in beeld worden gebracht. De exacte 
omvang van de consequenties is nog niet bekend. Deze is mede 
afhankelijk van het te kiezen scenario.

Organisatie
De reorganisatie van JIVC/OPS is afgerond. De nieuwe organisatie is 
1 januari 2019 van start gegaan en de selectie en vulling van 
vacatures van nieuwe functies is in juni afgerond. Gedurende de 
heroverweging zijn de gereedstellingsactiviteiten en de verdere 
opbouw van de Uitvoerende Regie- en Beheer Organisatie (URBO) 
bevroren. Dat geldt ook voor het inrichten van de noodzakelijke 
beheerorganisatie als werkorganisatie. Daar is voor gekozen omdat 
de operationalisering van de regie- en beheersorganisatie 
afhankelijk is van het te kiezen scenario. Defensie heeft daarom 
besloten de personeelsparagraaf over de inrichting van de 
beheerorganisatie nog niet formeel met de centrales te bespreken. 
Zowel de medezeggenschapscommissie van JIVC als de centrales 
worden meegenomen in de personele consequenties van de 
heroverweging. De huisvesting van de beheerorganisatie vormt 
ook onderdeel van de heroverweging.

Grensverleggende IT
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Financiën

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede vervanging Operationele Wielvoertuigen 

(deelproject Containers).

Relevante Kamerstukken
• Behoeftestelling project ‘Operationele infrastructuur’(DMP-A) 

d.d. 19-10-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 267)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2020-2021
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.v.t.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2021

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte. 

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Operationele infrastructuur is het geheel aan basisvoorzieningen 
bedoeld ter ondersteuning van de operationele inzet van een 
militaire eenheid. Het betreft voorzieningen ten behoeve van 
legering, sanitair, werkplekken, onderhouds- en opslaglocaties. Bij 
de behoeftevervulling is Defensie nadrukkelijk op zoek naar een 
meerjarig partnerschap met de industrie, waarbij een service level 
agreement voor 10 jaar wordt afgesloten. 
De operationele infrastructuur bestaat uit modules die gebaseerd 
zijn op een basistentsysteem. Dit tentsysteem is inclusief inventaris 
(tafels en stoelen), verlichting, klimaatbeheersing en elektrische 
voorziening. Daarnaast zijn deze tentsystemen zoveel mogelijk 
modulair en voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals ten 
behoeve van legering, eetzalen, sanitair, commandoposten, 
werkplekken en onderhoud- en opslaglocaties. Naast dit 
basistentsysteem is er een aantal specifieke aanvullingen. Het 
betreft onder meer geconditioneerde containers en tenten en 
onderhouds- en opslagtenten voor helikopters en vliegtuigen. Ook 
zijn er containers voor de opslag van voorraden en wapens 
voorzien. De behoefte aan infrastructuur is inclusief 
energievoorziening waarmee alle voorzieningen per locatie 
worden ondersteund. Ook is voorzien in materieel voor de 
bescherming van de infrastructuur en voor tijdelijke wegverharding 
van bijvoorbeeld helikopter landingsplaatsen en in- en uitgangen.

Operationele infrastructuur voor de 
snel inzetbare eenheden van de 
krijgsmacht

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2020 25-100 A
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Relatie met andere projecten
• Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS)
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken
• Behoeftestelling project ‘Vervanging gevechtsuitrusting’ 

(A-brief ) d.d. 07-05-2018 (Kamerstuk 27 830, nr. 232)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2019-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2020-2023

Belangrijke wijzigingen
Het betreft een nieuwe behoefte. Omwille van de 
onderlinge uitwisselbaarheid en logistieke eenvoud zal 
maximaal aansluiting worden gezocht bij de uitrusting en 
aanverwante artikelen die worden geïntroduceerd a.d.h.v. 
de projecten VOSS en DOKS. Aangezien grootschalige 
introductie van deze projecten in 2020 gepland staat, is 
introductie van dit project hiermee gesynchroniseerd.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De gevechtsuitrusting is bestemd voor wereldwijd gebruik, voor 
opleiding en training en voor operationele inzet bij zowel lage als 
hoge dreiging. Voor het optimaal functioneren onder 
uiteenlopende omstandigheden staan bescherming, 
functionaliteit, veiligheid, pasvorm en comfort centraal. Daarnaast 
moet de gevechtsuitrusting degelijk en duurzaam zijn om de 
instandhoudingskosten te beperken. Een en ander is ook van 
toepassing op de middelen voor ballistische bescherming die in 
combinatie met de gevechtsuitrusting en aanvullende 
uitrustingsstukken worden gebruikt.
Defensie heeft behoefte aan een samenhangend systeem van 
gevechtsuitrusting en de bijbehorende ballistische bescherming 
die voor de individuele militair essentieel zijn om wereldwijd en in 
alle omstandigheden ingezet te kunnen worden. De nieuwe 
uitrusting stelt de militair in staat om in uiteenlopende 
klimaatgebieden, terreinomstandigheden en situaties met een 
moderne, adequate en effectieve gevechtsuitrusting zijn of haar 
taken uit te voeren.

Toelichting
Er is nog geen opdracht gegeven voor levering van de 
gevechtsuitrusting. Levering zal op zijn vroegst plaatsvinden in Q3 
2020.

Vervanging gevechtsuitrusting

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100 A

2020 25-100 A
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De voertuigen moeten geschikt zijn om te opereren binnen het 
volledig geweldspectrum en worden daarom uitgerust met 
voorzieningen voor ballistische bescherming, wapenstations voor 
zelfbescherming en runflat-banden. 

Een deel van de behoefte wordt zo mogelijk op een adaptieve wijze 
samen met de markt ingevuld. Daarbij wordt gestreefd naar 
‘beschikbaarheid boven bezit’ voor zowel materieel als personeel. 
Daarnaast wordt het informatie gestuurd optreden binnen de 
logistieke keten versterkt. 

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) 
• Vervanging drijvende brugslagcapaciteit

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling programma ‘Wissellaadsystemen, 

trekkeroplegger-combinaties en wielbergingsvoertuigen’ 
(A-brief ) d.d. 16-09-2019 (Kenmerk 2019D35884).

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd zijn: Fysieke distributiemiddelen, Adaptieve 
component en infrastructurele voorzieningen

Niet gemandateerd zijn: Operationele wissellaadsystemen, 
Trekkeropleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen 

Planning 
 Oorspronkelijk 2023-2027
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.v.t.
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2023-2027

Belangrijke wijzigingen
Dit betreft een nieuwe behoefte.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit programma voorziet in de defensiebrede vervanging van 
operationele wissellaadsystemen, trekker-opleggercombinaties en 
wielbergingsvoertuigen en daaraan gerelateerd materieel zoals 
aanhangwagens, opslag-, overslag- en fysieke distributiemiddelen. 
Met dit programma wordt bijgedragen aan de volgende 
ondersteunende militaire capaciteiten ter ondersteuning van het 
joint optreden:
• Bevoorradings-, brugslag- en grondverzetcapaciteit 
 Met wissellaadsystemen en de bijhorende 

bevoorradingsmiddelen (voor de op-, overslag en distributie van 
o.a. voeding en water, brandstoffen en munitie) wordt de 
operationele bevoorradingsketen bij militaire inzet 
ondersteund. Daarnaast gebruiken genie-eenheden 
wissellaadsystemen voor transporteren en lanceren van (vouw)
brugdelen en kiepauto’s voor het transport van grond.

• Zware transportcapaciteit 
 Met trekker-opleggercombinaties wordt zwaar militair materieel 

getransporteerd zowel tijdens de ontplooiings- als in de 
inzetfase van een militaire operatie.

• Wielbergingscapaciteit 
 Wielbergingsvoertuigen dragen zorg voor het bergen en afvoeren 

van wielvoertuigen onder operationele omstandigheden om het 
militaire vermogen van eenheden op peil te houden.

Wissellaadsystemen, Trekker-
opleggercombinaties en 
Wielbergingsvoertuigen (WTB)

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2020 250-1000 A B D
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Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2018-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2025

Belangrijke wijzigingen
De (deel)projecten bevinden zich ieder in een ander stadium. 
Het vervangen/aanpassen van middelgrote stookinstallaties 
is afgerond. 
Het deelproject “drinkwater” wordt Rijksbreed aangelopen 
en er ligt inmiddels een voorstel om de Drinkwater 
installaties aan te pakken. Enkele pilotprojecten zijn gestart.   
Voor het deelproject “HCFK” (vervangen koelmiddelen) is 
een expertise- en adviesopdracht uitgezet waarvan de 
resultaten nog niet zijn ontvangen. Als gevolg daarvan is het 
plan van aanpak nog niet gereed.
Deelproject “MBO” (maatregelen brandveiligheid overig) 
heeft tijdelijk te maken met stagnatie in verband met de 
begeleiding van aannemers. 
Het deelproject ‘monumenten’ loopt conform planning. Het 
plan van aanpak is inmiddels gereed en de bijbehorende 
financiën zijn beschikbaar. 
Voor het deelproject ‘verwijderen asbest’ zijn de meest 
urgente asbest locaties gereed. Het is gebleken dat op meer 
plekken, minder urgent te saneren asbest is aangetroffen 
waardoor een groot deel van de gebouwenvoorraad 
gescand moet worden. De opdracht voor deze resterende 
asbestonderzoeken is verstrekt. 
De pilot van het deelproject brandmeldinstallaties is 
afgerond en het eerste perceel is gereed om aan te 
besteden. 
Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Defensie dient zich te conformeren aan de aangescherpte 
wetgeving en (toepassing van) regels uit het omgevingsrecht en 
beleid vanuit de Rijksoverheid. Om te voldoen aan de gewijzigde 
wet- en regelgeving, dienen op zeven gebieden van de 
infrastructuur van Defensie aanpassingen te worden doorgevoerd: 
- het op niveau brengen én houden van monumenten en 
 terreinen;
- het vervangen/aanpassen van middelgrote stookinstallaties;
- het (bouwkundig) brandveilig maken van gebouwen; 
- het (vroegtijdig) vervangen van brandmeldinstallaties;
- het vervangen/aanpassing van HCFK installaties; 
- het op norm brengen van (drink)waterinstallaties; 
- en het verwijderen van asbest van daken.

Relatie met andere projecten
• Bouwtechnische verbetermaatregelen brandveiligheid

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Aanpassingen Vastgoed Defensie (DMP-A) 

d.d. 21-01-2015 (Kamerstuk 33 763, nr. 67) 

Aanpassing Vastgoed Defensie|      Rapportage Defensie Projecten Overzicht | september 2019

 Projecten Infrastructureel   

Financiën

|      Rapportage Defensie Projecten Overzicht | september 2019
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Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 299,2 46,6 20,3 20,3 20,3 20,3 19,4

2020 304,6 44,2 22,1 22,1 20,7 20,7 19,8   
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 130,4 92,0 38,5

2020 131,9 94,6 21,7 15,6

Als onderdeel van de maatregel worden ook de 
brandmeldinstallaties vernieuwd. Deze worden gefinancierd uit 
het project “aanpassing vastgoed Defensie als gevolg van 
gewijzigde wet- en regelgeving” waarin het vervangen van alle 
brandmeldinstallaties is opgenomen. Het aanpassen in het kader 
van brandveiligheid van gebouw 030 op Erfprins en het kasteel op 
de KMA te Breda maakt onderdeel uit van de respectievelijke 
(separate) renovatieprojecten van die gebouwen.

Relatie met andere projecten
• Aanpassen Vastgoed Defensie 

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Aanpassing Vastgoed defensie (A-brief ) 

d.d. 21-01-2015 (Kamerstuk 33 763 nr. 67)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2021

Belangrijke wijzigingen
Om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in het 
bouwbesluit is er in overleg met Brandweer Nederland een 
Brandveiligheidsconcept Legering Defensie ontwikkeld 
waarin de uitgangspunten staan benoemd en waarbij de 
vluchtveiligheid van personeel als hoogste prioriteit is 
vastgelegd.  Als gevolg van de ‘no regret’ maatregelen uit 
de Defensienota 2018 zijn 19 legeringsgebouwen die 
gesloopt of afgestoten worden, in 2018 alsnog toegevoegd 
aan het programma om te worden aangepast.  De 
aanvankelijke uitvoeringstermijn is in overleg met IL&T 
verschoven mede als gevolg van de omvang en complexi-
teit van het project. Hierbij bleek het ook voor marktpar-
tijen een lastige opgave. Voor de gebouwen die na 1 
januari 2019 nog niet gereed zijn wordt extra BHV-
capaciteit ingezet. Dit is ook van toepassing voor gebou-
wen die niet onder het IL&T regime maar onder het 
gemeentelijk regime vallen.
Alle gebouwen vallend onder IL&T zijn eind 2019 aange-
past met uitzondering van een deel van de extra gebou-
wen als gevolg van de “no regret” maatregel. Deze lopen 
(deels) door tot in 2020. Daar waar nodig zijn tijdelijke 
legeringsgebouwen neergezet en er wordt op diverse 
plaatsen als alternatief tijdens de werkzaamheden 
hotelcapaciteit ingehuurd. 
Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project  betreft het op veiligheidsniveau (bouwbesluit 2012) 
aanpassen van de legeringsgebouwen en is in uitvoering. Waar 
nodig worden interim maatregelen getroffen voor de legering. Het 
betreft inmiddels 330 gebouwen verdeeld over alle 
defensieobjecten in Nederland, Duitsland en het Caribisch gebied. 
De manco´s betreffen o.a. tekortkomingen in brandscheidingen, 
brandmeld- en ontruimingsinstallaties en in toegepaste 
materialisatie. 

Toelichting
Met de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt periodiek de 
voortgang besproken. IL&T voert na oplevering ook diverse 
controles uit. Eind 2020 zijn ook alle gebouwen vallend onder de 
gemeentes aangepast en in 2021 is ook de legering in het Caribisch 
gebied aangepast.
Ondanks het aanvankelijk verminderen van de behoefte in 2016 en 
het later weer extra in gebruik houden van 19 gebouwen valt dit 
budgettair binnen het bedrag, daarnaast worden binnen het 
projectvolume ook diverse interim voorzieningen gerealiseerd 
zoals tijdelijke gebouwen (op Erfprins en op de KMA te Breda) en 
worden hieruit ook tijdelijke hotelvoorzieningen gerealiseerd. Ook 
de BHV-maatregel voor IL&T gebouwen wordt hieruit gefinancierd. 
Voor de BHV maatregel voor gemeente gebouwen is circa € 7 
miljoen extra benodigd. De precieze hoogte van dit bedrag en of dit 
binnen het project kan worden gefinancierd is deels afhankelijk 
van de deelaanbesteding voor het Caribisch gebied. 

Bouwtechnische 
verbetermaatregelen 
brandveiligheid  
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Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2012-2021
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2012-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2012-2021

Belangrijke wijzigingen
Het project is grotendeels gereed. Enkel het (deel)project 
verhuizen van de Defensie Paraschool (DPS) resteert nog. 
Ten aanzien van de verhuizing van DPS van Breda naar 
Eindhoven was het de bedoeling om deze in een bestaand 
–te verbouwen- gebouw op vliegveld Eindhoven onder te 
brengen. Nader onderzoek hiervoor heeft uitgewezen dat 
de kosten voor de verbouw, in vergelijking met nieuw-
bouw, nagenoeg gelijk zijn. Op dit moment wordt de optie 
nieuwbouw die op meerdere fronten de voorkeur geniet, 
daarom verder uitgewerkt. Gebleken is verder dat de 
gevelplaten van de drie nieuw gerealiseerde legeringsto-
rens de brandveiligheidstesten niet hebben doorstaan. 
Hiervoor zijn interim maatregelen getroffen. Met goed-
keuring van het bevoegd gezag zijn alle gebouwen 
inmiddels in gebruik genomen. De financiële en juridische 
discussie rondom de gevelbeplating zal buiten het project 
voortgezet worden. Het projectvolume is aangepast als 
gevolg van prijspeilbijstelling..

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project voorziet in infrastructurele aanpassingen voor de 
Nederlandse Defensie Academie (NLDA), en de verplaatsing van het 
Instituut Defensie Leergangen (IDL) van Den Haag naar Breda en de 
Defensie Paraschool (DPS) van Breda naar Vliegbasis Eindhoven. 
Met het realiseren van de herbelegging kan de Seeligkazerne in 
Breda worden afgestoten.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)
• Brief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie, fase 2a (DMP-A) d.d. 

25-06-2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 69)

Herbelegging Breda

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 100-250

2019 39,2 33,1 0,3 3,7 2,1

2020 39,3 33,4 0,4 3,4 2,1
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 Projecten Infrastructureel   

Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2018-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2020

Belangrijke wijzigingen
Alle nog in gebouw 35 op de Frederikkazerne aanwezige 
(tijdelijke) gebruikers hebben opdracht gekregen om het 
gebouw vóór januari 2020 te verlaten. In een aantal 
gevallen is dit, vanwege het ontbreken van afdoende 
mogelijkheden en tussentijdse nieuwe reorganisaties, niet 
mogelijk in bestaande infrastructuur waardoor nadere 
afspraken gemaakt moeten worden. Dit legt extra druk op 
het gecompliceerde proces van herbelegging. Dit vanwege 
het grote aantal stakeholders dat betrokken is alsook de 
samenhang met ontwikkelingen in andere projecten 
(NCIA, GrIT, Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD’). 
Hierdoor staan projectscope, planning en projectvolume 
continu onder druk.  Gepland is dat het project 
Herbelegging Haagse Regio in het eerste kwartaal 2020 zal 
worden opgeleverd. Het projectvolume is aangepast als 
gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project betreft het herhuisvesten van gebruikers op de 
Frederikkazerne en de Koningin Beatrixkazerne in Den Haag. Door 
het leegmaken en slopen van het verouderde gebouw 35 op de 
Frederikkazerne, wordt op het complex nieuwe ontwikkelruimte 
gecreëerd.

Relatie met andere projecten
• Grensverleggende IT (GrIT)
• Nieuwbouw en Renovatie NATO Communications and Information 

Agency te Den Haag (NCIA)

Relevante Kamerstukken 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)

Herbelegging Haagse Regio

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 30,8 30,8

2020 32,9 28,8 4,1
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 Projecten Infrastructureel   

Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2019
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2020

Belangrijke wijzigingen
Bij aanvang van de nieuwbouw van gebouw A145 is dit 
project meermaals gewijzigd vanwege interne reorganisa-
tie en herijkingen als gevolg van beperkte financiële 
middelen. In de afwijkingsrapportage van mei jl. is reeds 
een vertraging van het project gemeld. Inmiddels is 
gebleken dat hierdoor ook een financiële herijking van het 
project noodzakelijk was en is doorgevoerd.  Door 
onzekerheden rondom het tijdig kunnen implementeren 
van DBBS is met het RVB een parallel traject opgelopen 
teneinde het gebouw tijdig van een elektronisch beveili-
gingssysteem te voorzien. Voorzien is dat het project nu in 
Q2-2020 zal worden opgeleverd. Deze oplevering heeft 
een directe relatie met de start van een ander project (“LTC 
fase 2 t/m 3” (IGO KMar)) die op de oude locatie van Joint 
IV commando is gepland. Het projectvolume is aangepast 
als gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Op complex Camp New Amsterdam (CNA) wordt voorzien in de 
huisvesting voor het Joint IV Commando door de renovatie van een 
bestaand gebouw en de realisatie van een geheel nieuw gebouw.

Relatie met andere projecten
KMAR LTC fase 1, 2 en 3

Relevante Kamerstukken 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)

Herhuisvesting DMO/Network 
Operations Center te Soesterberg

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 49,7 49,7

2020 59,5 59,5
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 42,1 19,0 17,3 5,8

2020 42,9 6,6 7,7 19,6 9,0

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2021
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-?

Belangrijke wijzigingen
Dit project behelst de nieuwbouw van een complex voor 
Technologie & Missieondersteuning (T&MO). Vanwege 
tussentijdse aanpassingen in de projectscope (het 
oorspronkelijke PvE dateerde uit 2009) is het project 
financieel herijkt. Vanwege vertraging in het verkrijgen van 
vergunningen kan het project nog niet worden afgerond. 
Hierdoor is de planning van het project ongewis. Eind mei 
2019 is door de Raad van State de (reken) systematiek van 
de Programmatische Aanpak Stikstof-regeling verworpen. 
De voor dit project verstrekte natuurvergunning was op 
deze regeling gebaseerd. Rijksbreed wordt nu geïnventari-
seerd wat de impact is van het besluit. Op dit moment zijn 
de gevolgen voor dit project nog onbekend. Het projectvo-
lume is aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project Hoger onderhoud Woensdrecht beoogd hoger echelons 
onderhoudswerkzaamheden aan luchtvaart materieel in 
Woensdrecht te centraliseren en de afstoting van de complexen 
Dongen en Rhenen mogelijk te maken. 

Relatie met andere projecten
• Bouw en inrichten F135 motoronderhoudsfaciliteit (F-35)

Relevante Kamerstukken 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)

Hoger onderhoud Woensdrecht
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 Projecten Infrastructureel   

Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2023

Belangrijke wijzigingen
De nieuwbouw gezondheidscentrum en tandheelkundige 
centrum Stroe is opgeleverd. De nieuwbouw gezondheids-
centrum Ermelo is in realisatie. Voor de andere centra zijn 
ontwerpen en kostencalculaties gemaakt. Vanwege forse 
projectvolumeoverschrijding moet het gehele programma 
worden herijkt waardoor de planning waarschijnlijk 
vertraagt. De voor herijking noodzakelijke gegevens 
worden momenteel verzameld. Het projectvolume is 
mede aangepast als gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met de oprichting van de Defensie Gezondheidszorg Organisatie 
(DGO) is het aantal eerstelijnszorglocaties als gevolg van 
centralisatie verminderd van 39 naar 30. Voor de reorganisatie is 
behoefte aan passende huisvesting die wordt verkregen door 
aanpassing, renovatie of - waar nodig – met nieuwe infrastructuur. 
De infrastructurele aanpassingen dienen gefaseerd te worden 
gerealiseerd om verstoringen in de bedrijfsvoering tot een 
minimum te beperken. 

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra 

(DMP-A) d.d. 26-10-2016 (Kamerstuk 33 763, nr. 116)
• Brief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie, fase 2a (DMP-A) d.d. 

25-06-2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 69)

Huisvesting gezondheids- en 
tandheelkundige centra

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 57,3 22,0 17,9 8,7 8,7

2020 58,9 19,3 16,9 12,2 9,0 1,5
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 34,3 16,4 10,7 7,2

2020 43,1 10,7 1,0 14,3 15,6 1,5

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2019
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2023

Belangrijke wijzigingen
Het LTC-project is aanvankelijk in 3 verschillende fasen 
opgedeeld. Het project heeft in fase 1 de (renovatie van 
een bestaand gebouw) een kleine vertraging opgelopen, 
maar is inmiddels opgeleverd. Fase 2-3 is vanwege 
formatieve uitbreiding de projectscope tussentijds 
aangepast (inclusief financiële herijking) en deze zijn qua 
fasering samengevoegd. Fase 2-3 behelst de realisatie van 
een nieuw gebouw. De voorbereidingen (ontwerpfase) 
voor fase 2-3 zijn momenteel in volle gang. Op de beoogde 
nieuwbouwlocatie moeten eerst nog oude gebouwen 
worden gesloopt. Dit kan pas plaatsvinden nadat de 
zittende gebruikers naar een ander gebouw (in aanbouw) 
zijn verhuisd. Fase 2-3 kan in 2023 volledig worden 
opgeleverd. Het projectvolume is aangepast als gevolg van 
de herijking en prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Op complex Camp New Amsterdam in Soesterberg wordt het 
Landelijk Tactisch Commando (LTC) Koninklijke Marechaussee 
gehuisvest. Het LTC is verantwoordelijk voor de tactische 
aansturing van het operationele werk van de totale Koninklijke 
Marechaussee.

Relatie met andere projecten
Huisvesting DMO/Network Operations Center te Soesterberg 

Relevante Kamerstukken 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)
• Brief behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de 

Koninklijke Marechaussee (DMP-A) d.d. 17-03-2015 (Kamerstuk 
33 763, nr. 70)

KMAR LTC fase 1, 2 en 3
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Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2017-2022
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2017-2022
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2017-2020

Belangrijke wijzigingen
Dit project omvat meerdere deelprojecten waarvan het 
merendeel reeds is opgeleverd. Wat nog resteert is de 
nieuwbouw van een lesgebouw (nu in realisatie) en diverse 
afrondende werkzaamheden op het terrein, waaronder 
het plaatsen van een hekwerk. De oplevering van het 
lesgebouw is nu in 2020 gepland. De afrondende werk-
zaamheden in de periferie zullen later in 2020 worden 
opgeleverd. De extra in het project benodigde financiën (€ 
3,9 miljoen) zijn inmiddels middels investeringsbeheer 
alternatief opgelost. Het projectvolume is mede aangepast 
als gevolg van prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met dit project wordt voor de KMAR een opleidings- en 
trainingscentrum op de KWIII-kazerne in Apeldoorn gerealiseerd. 

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de 

Koninklijke Marechaussee (DMP-A) d.d. 17-03-2015 (Kamerstuk 
33 763, nr. 70)

Landelijk Opleidings- en 
Kenniscentrum KMar (LOKKMAR)

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 55,9 50,6 5,3

2020 59,7 48,3 11,4
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 60,8 53,0 7,8

2020 25-100*

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-n.t.b.t

Belangrijke wijzigingen
Het eerste deelproject (nieuwbouw kantoor) is inmiddels 
opgeleverd.  Volgens planning start de renovatie vanaf 
september 2019. Het project heeft echter een nader te 
bepalen vertraging opgelopen door het  toevoegen van 
nader opgekomen werkzaamheden aan de projectscope 
en de vondst van asbest. Het project moet financieel nog 
worden herijkt. Aanleiding hiervoor zijn onder andere een 
kostenverdelingsvraagstuk dat nog voor ligt, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de kosten van de parkeergarage.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met de nieuwbouw- en renovatiewerkzaamheden voor de 
huisvesting van het NATO Communications and Information 
Agency (NCIA) op de Waalsdorpervlakte in Den Haag, zal Nederland 
als gastland voorzien in een kantoorcomplex met laboratoria en 
werkplaatsen voor circa 740 medewerkers van het Agentschap. Het 
project wordt in vier fasen/deelprojecten gerealiseerd. De grootste 
(deel)projecten betreffen de realisatie van een uitbreiding van het 
bestaande hoofdgebouw middels nieuwbouw, de renovatie van het 
bestaande gebouw en de nieuwbouw van een parkeergarage. 

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)
• Besluit Ministerraad voor het behoud van het NATO 

Communications and Information Agency in Den Haag, d.d. 
30-11-2012

Nieuwbouw en Renovatie NATO 
Communications and information 
Agency te Den Haag (NCIA)

* commercieel vertrouwelijk (enkel voor die (deel)werkzaamheden welke nog niet zijn aanbesteed)
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Financiën

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2015-2020
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2018-2020
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2018-2020

Belangrijke wijzigingen
Het project is nagenoeg afgerond. De Van Hornekazerne 
en het Magazijncomplex in Weert zijn inmiddels afgesto-
ten. Wat nog resteert in project schuifplan Ermelo is het 
verhuizen van het Operationeel 
Ondersteuningscommando Land (OOCL) en 1 Civiel en 
Militair Interactie Commando (CMI Co), die vanwege de 
groei van de KMAR op de Koning Willem III kazerne in 
Apeldoorn worden verdrongen. CLAS onderzoekt 
momenteel wat (nu) de meest gewenste nieuwe 
vestigingsplaats(en) zijn voor deze eenheden. De hieron-
der weergegeven kasgeldprognose is derhalve indicatief. 
Het projectvolume is mede aangepast als gevolg van 
prijspeilbijstelling.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Het project schuifplan Ermelo behelst het treffen van allerhande 
voorzieningen op diverse complexen zoals de Prinses 
Margrietkazerne in Wezep, de Johannes Postkazerne in Havelte en 
de Legerplaats Ermelo met als doel om de Koninklijke Militaire 
School vanuit Weert naar Ermelo te verhuizen.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Beleidsbrief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie d.d. 27-10-

2011 (Kamerstuk 32 733, nr 47)

Schuifplan Ermelo

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 66,0 57,7 5,1 3,2

2020 66,2 56,7 5,1 3,4 1,0
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Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000 *

2019 250-1000 *

2020 250-1000 *

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2018-2027
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) n.t.b. (afh. van
  besluitvorming)
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2028
  (gebouw)
  2029
  (ingebruikname)

Belangrijke wijzigingen
Met het voornemen voor een gezamenlijke huisvesting is 
de eerdere projectnaam ‘Co-locatie AIVD en MIVD op 
Frederikkazerne (AMF)’ gewijzigd in ‘Gezamenlijke 
huisvesting AIVD-MIVD’.
Zoals beschreven in de Kamerbrief van 1 juli jl. hebben zich 
gedurende het besluitvormingstraject verschillende 
ontwikkelingen voorgedaan, zoals een toename van het 
benodigde aantal vierkante meters om de personele groei 
en de toegenomen ICT-behoefte te kunnen inpassen. Deze 
ontwikkelingen hebben geleid tot een herijking in product, 
projectvolume en tijd. Momenteel zijn de voorbereidingen 
in gang om het toegewezen kavel op de kazerne gereed te 
maken zodat het RVB met de werkzaamheden kan 
aanvangen. 
Over de wijze van rapportage voor het vervolg van dit 
gezamenlijke project doen BZK en Defensie nog een 
voorstel aan de Tweede Kamer.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project voorziet in gezamenlijke huisvesting van de AIVD en 
MIVD. In juli 2019 hebben de minister van Defensie en de minister 
van Binnenlandse Zaken (BZK) hun voornemen tot gezamenlijke 
huisvesting van beide diensten op de Frederikkazerne in Den Haag 
herbevestigd (Kamerbrief Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD, 
d.d. 1 juli 2019).

Relatie met andere projecten
• Herbelegging Haagse Regio

Relevante Kamerstukken 
• Brief Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD (A/B-brief ) d.d. 

01-07-2019 (Kamerstuk 30 977, nr. 155) 
• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 

33 763, nr. 77)

Gezamenlijke huisvesting 
AIVD-MIVD

* commercieel vertrouwelijk
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Financiën

Relatie met andere projecten
• Defensie Bewaking- en Beveiligingssysteem (DBBS)
• Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW)
• Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)

Relevante Kamerstukken 
• Brief stand van zaken MARKAZ d.d. 6 juni 2019 (Kamerstuk 33 

358, nr. 12) 
• Brief stand van zaken vastgoed Defensie d.d. 25 april 2019 

(Kamerstuk 34 919, nr. 35)
• Brief opschorting gunning bouw-voorbereidende 

werkzaamheden d.d. 21 december 2018 (Kamerstuk 33 358, nr. 11) 
• Brief opschorting bouw-voorbereidende werkzaamheden en 

PPS-aanbesteding marinierskazerne d.d. 5 oktober 2018 
(Kamerstuk 33 358, nr. 10)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2012-2017
  (bij traditionele
  realisatie DMP-A
  d.d. 24/8/2012)
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2019-2024
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2019-2024

Belangrijke wijzigingen
In de Kamerbrief van 6 juni jl. (Kamerstuk 33 358, nr. 12) is 
gemeld dat de gunning van de bouw-voorbereidende 
werkzaamheden in overleg met het Rijksvastgoedbedrijf 
opnieuw is opgeschort, met maximaal één jaar tot uiterlijk 
1 juli 2020. De inschrijvers hebben hiermee ingestemd.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Met de bouw van een geheel nieuwe kazerne te Vlissingen wordt de 
verhuizing mogelijk gemaakt van het Mariniers 
Trainingscommando vanuit de Van Braam Houckgeestkazeme te 
Doorn en het Logistiek Centrum Maartensdijk. De behoeftestelling 
die op 31 augustus 2012 aan de Kamer is gestuurd (Kamerstuk 33 
358, nr. 1) is op de gebieden van reikwijdte, tijdspad en financiën 
gewijzigd. Deze wijzigingen zijn onder andere in juli 2018 aan de 
Kamer gemeld (Kamerstuk 33 358, nr. 7). 

Toelichting
Op 5 maart 2018 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de dialoog met de 
drie geselecteerde consortia gestart. De planning is hierop 
geactualiseerd. Door het uitstellen van de gunning van de 
bouw-voorbereidende werkzaamheden en het opschorten van de 
dialoog voor de PPS-aanbesteding vanwege het lopende overleg 
met de medezeggenschap zal een nog onbekende vertraging 
(vooralsnog twee jaar) optreden. Zodra de opschorting van de 
PPS-aanbesteding eindigt zal een nieuwe planning van de 
mijlpalen worden opgemaakt en worden verwerkt in hierop 
volgende Defensie Projectenoverzichten, danwel 
afwijkingsrapportages DPO. Vanwege de extra tegemoetkoming in 
de (ontwerp)kosten aan de consortia, die zij bij geldige inschrijving 
zullen ontvangen vanwege de opgelopen vertraging en het 
opschorten van de dialoog, zijn in april 2019 de projectkosten 
opgehoogd (Kamerbrief 34 919, nr. 35). Over de projectkosten bent 
u eerder commercieel vertrouwelijk geïnformeerd in de brief 
Aanvullende financiële informatie MARKAZ (d.d. 5 juli 2018).

Michiel Adriaanszoon de 
Ruyterkazerne Zeeland (MARKAZ)

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 250-1000

2019 250-1000 D

2020 250-1000 D
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 Projecten Infrastructureel   

Financiën Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100

2020 25-100

Relatie met andere projecten
Geen 

Relevante Kamerstukken 
• Voortgangsrapportage Vastgoed d.d. 31-01-2018 (Kamerstuk 33 

763, nr. 139)

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2023

Belangrijke wijzigingen
De aanbestedingsfase, startend met een selectiefase, 
vangt aan in het derde kwartaal van 2019.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
De huidige, verouderde en landelijk verspreide magazijnen zorgen 
bij de Landmacht voor een inefficiënte bedrijfsvoering en lange 
doorlooptijden in de logistieke processen. Dit past niet in de 
huidige visie van Defensie: een adaptieve krijgsmacht.
Een nieuw centraal magazijn op Kamp Soesterberg maakt het 
mogelijk om prestatieverbeteringen door te voeren en een stevige 
basis te vormen voor toekomstige ontwikkelingen.
Om dit te realiseren is Defensie op zoek naar een civiele logistieke 
dienstverlener waarmee een duurzame partnerschaps-
overeenkomst zal worden afgesloten waarin het ontwerp, de bouw, 
het onderhoud en de operatie (logistieke dienstverlening) is 
opgenomen.

Toelichting
Voor het tot stand brengen van het Logistiek Centrum Soesterberg 
(LCS) wordt een andere aanpak gevolgd dan gebruikelijk voor 
vastgoedprojecten. De operatie, het logistieke proces vormt de 
kern van de samenwerking met de markt. Daarom wordt 
nadrukkelijk een partnerschap gezocht met een logistieke 
dienstverlener. Kennis en ervaring van deze partij kan zo optimaal 
worden benut bij het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de 
operatie van het LCS. 

Nieuwbouw Logistiek Centrum 
Soesterberg
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Financiën

Projectfase
In onderzoek 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Planning 
 Oorspronkelijk 2021-2023
 MPO ‘18/afw. rapp. ‘19 (vorig tijdvak) 2021-2023
 DPO ‘19 (huidig tijdvak) 2021-2025

Belangrijke wijzigingen
In de afwijkingsrapportage van mei 2019 is aangegeven 
dat de plannen voor de renovatie van het bestaande zeer 
gedateerde gebouw naar nieuwbouw zijn veranderd. Dit 
omdat de kosten voor de renovatie, de kosten voor 
nieuwbouw evenaarden. Omdat bij nieuwbouw, in 
vergelijking met het aanpassen van het bestaande 
gebouw, bedrijfsprocessen efficiënter geaccommodeerd 
kunnen worden is het programma van wensen, kennis 
hebbende van de meest actuele werklast bij MatlogCo, 
door de gebruiker herschreven. Deze gewijzigde (‘compac-
tere’) behoeftestelling wordt momenteel  beoordeeld. Op 
voorhand staat vast dat het beschikbare projectvolume 
fors zal moeten worden verhoogd. Zodra de benodigde 
informatie hiervoor is verzameld vindt besluitvorming 
over een herijking plaats.

Inleiding/strategisch beleidskader/opdracht
Dit project heeft als doel om het complex Leusden te laten voldoen 
aan de vigerende (vernieuwde) wet- en regelgeving zodat het 
gebruik de komende 25 jaar voortgezet kan worden.

Relatie met andere projecten
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling Renovatie en herinrichting van het 

complex van het Materieellogistiek Commando (MatlogCo) van 
de Koninklijke Landmacht in Leusden (DMP-A) d.d. 28-10-2015 
(Kamerstuk 33 763, nr. 90)

• Brief over strategisch vastgoedbeleid d.d. 26-05-2015 (Kamerstuk 
33 763, nr. 77)

• Brief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie, fase 2a d.d. 
25-06-2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 69)

• Brief Herbeleggingsplan Vastgoed Defensie d.d. 31-08-2011 
(Kamerstuk 32 733, nr. 44)

• Beleidsbrief Defensie d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, nr. 1)

Renovatie en herinrichting complex 
Materieellogistiek Commando 
(MatlogCo) in Leusden

Jaar Projectvolume Planning DMP/Raming uitgaven in € mln

t/m 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Oorspronkelijk 25-100

2019 25-100

2020 25-100
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     Projecten in afstoting

Pantserrupsvoertuig M-577 en YPR
De voertuigen zijn operationeel niet meer nodig en zijn vervangen 
door de Fennek, de CV-90 en de Boxer.

Mijnenbestrijdingsvaartuig Alkmaarklasse (AMBV)
De AMBV’s zijn op termijn operationeel niet meer nodig vanwege 
de instroom van de nieuwe vaartuigen uit het project Vervanging 
mijnenbestrijdingscapaciteit. Planmatig kan uitstroom vanaf 2030 
plaatsvinden.

M-fregatten
De M-fregatten zijn op termijn operationeel niet meer nodig 
vanwege de instroom van de nieuwe fregatten uit het project 
Vervanging M-fregatten. Planmatig kan uitstroom vanaf 2027 
plaatsvinden.

Tankvliegtuig KDC-10
De KDC-10 vliegtuigen zijn op termijn operationeel niet meer 
nodig vanwege de instroom van de nieuwe luchttransportmiddelen 
uit het project Vervanging strategisch luchttransport en AAR 
(MRTT). Uitstroom kan tussen  2020 en 2024 plaatsvinden.



124 |      Rapportage Defensie Projectenoverzicht 2019 | september 2019

     Vooruitblik Investeringsprogramma 1

Projectbenaming Financieel volume 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Zeestrijdkrachten
Vervanging Onderzeebootcapaciteit >2,5 miljard B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging Luchtverdedigings- en Commandofregatten (LCF) (incl. studies) >2,5 miljard A-Brief

Vervanging M-fregatten 1000-2500 miljoen B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging mijnenbestrijdingscapaciteit 250-1000 miljoen D-Brief Instroom

ESSM Block 2: Verwerving & Integratie 250-1000 miljoen B-Brief D-Brief Instroom

Verwerving Combat Support Ship (CSS) 250-1000 miljoen D-Brief Instroomww

Vervanging Zr. Ms. Rotterdam (LPD-1) 250-1000 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging All Terrain Vehicle (ATV) 250-1000 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging MK46 Lightweight Torpedo 100-250 miljoen Instroom

Vervanging Close-in Weapon System 100-250 miljoen B+D-Brief Instroom

Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en Commandofregatten (IP LC-Fregatten) 100-250 miljoen Instroom

Verbetering MK48 Torpedo 100-250 miljoen Instroom

Vervanging maritiem Surface-to-surface missile 100-250 miljoen Instroom

Vervanging Zr. Ms. Johan de Witt (LPD-2) 100-250 miljoen A-Brief

Aanvulling Standard Missile 2 Block IIIA (SM2-IIIA) 100-250 miljoen A-Brief Instroom

Midlife Update Oceangoing Patrol Vessel (OPV) 100-250 miljoen A-Brief B-brief D-Brief Instroom

Vervanging Standard Missile 2 Block IIIA (SM2-IIIA) 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging MK 48 Heavyweight Torpedo 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging Zr. Ms. Mercuur en Hydrografische Opname Vaartuigen (HOV's) 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD) 100-250 miljoen Instroom

Verwerving Torpedo Defensiesysteem 100-250 miljoen Instroom

Vervanging 127 mm kanon Luchtverdedigings- en Commandofregatten 100-250 miljoen Instroom

Midlife Update Zr. Ms. Karel Doorman (Joint Support Ship, JSS) 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging Middelzwaar Landingsvaartuig (LCVP) 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Vervanging Zwaar Landingsvaartuig (LCU) 100-250 miljoen A-Brief

Vervanging Standard Missile 2 Block IIIA (SM2-IIIA) 100-250 miljoen A-Brief Instroom

Midlife Update Zr.Ms. Johan de Witt 25-100 miljoen Instroom

Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten 25-100 miljoen Instroom

Vervanging Luchtverkenningscapaciteit KWCARIB 25-100 miljoen Instroom

Vervanging Fast Raiding, Interception and Special Forces Craft (FRISC) 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Deelname ontwikkeling SM-2 Block IIIC (SM2-IIIC) 25-100 miljoen A-Brief

Vervanging Low Frequency Acoustic Sonar (LFAS) 25-100 miljoen A-Brief

Vervanging Zr. Ms. Pelikaan (ondersteuningsschip caribisch gebied) 25-100 miljoen A-Brief

Vervanging Havenduikvaartuigen 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Midlife upgrade Landing Craft Utility (MLU LCU) 25-100 miljoen Instroom

Vervanging Self-propelled Variable Depth Sonar (SPVDS) 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Midlife Update Hydrografische Opnemingsvaartuigen 25-100 miljoen Instroom

ESSM Block 2: Deelname aan internationale productie 25-100 miljoen Instroom

Vervanging Marine Opleidingsschip (MOV Van Kinsbergen) 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Verbetering Remote Controlled Weapon Stations OPV/JSS 25-100 miljoen Instroom

Landstrijdkrachten
Vervanging Fennek 250-1000 miljoen A-Brief

Groot pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie 250-1000 miljoen Instroom

Midlife Update (MLU) Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) CV9035NL 250-1000 miljoen D-Brief Instroom

Vervanging Pantserhouwitzer (PzH) 250-1000 miljoen A-Brief

Vervanging Medium en Short Range Anti-Tank (MRAT/SRAT) 250-1000 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom A-Brief

Midlife Update (MLU) Fennek 250-1000 miljoen Instroom

Midlife Update (MLU) Boxer 250-1000 miljoen A-Brief

Vervanging Bushmaster 100-250 miljoen A-Brief

Verwerving C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit 100-250 miljoen Instroom

Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) 100-250 miljoen Instroom

Vervanging Amarok 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Verwerving Very Short Range Air Defence (VSHORAD) 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Verlenging levensduur Patriot 100-250 miljoen Instroom
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     Vooruitblik Investeringsprogramma 2

Projectbenaming Financieel volume 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Vervanging brugleggende tank 100-250 miljoen Instroom

Ground based Area Access Denial 25-100 miljoen Instroom Instroom

Midlife Update (MLU) Panserhouwitzer 2000NL (PzH) 25-100 miljoen Instroom

Vervanging ESM-capaciteiten KL EOV-systeem 25-100 miljoen instroom

Vervanging licht indirect vurend wapensysteem 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Precision Guided Munition (PGM) voor de PzH 2000 25-100 miljoen Instroom

Vervanging drijvende brugslagcapaciteit 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Midlife Update (MLU) Bushmaster 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Vervanging CBRN Detectie, Identificatie en Monitoring 25-100 miljoen Instroom

Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 25-100 miljoen Instroom

Vervanging en Midlife Update (MLU) Squire 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Midlife Update (MLU) Very Short Range Air Defence (VSHORAD) 25-100 miljoen A-Brief

Mobiele energievoorziening t.b.v. grondgebonden optreden 25-100 miljoen Instroom

Vervanging ESM capaciteiten KL-EOV systeem 25-100 miljoen instroom

Midlife Update (MLU) Army Ground Based Air Defence System (AGBADS) 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Luchtstrijdkrachten
Verwerving F-35 >2,5 miljard Instroom

Chinook Vervanging & Modernisering 250-1000 miljoen Instroom

Apache Remanufacture 250-1000 miljoen Instroom

Vervanging C-130 250-1000 miljoen A-Brief B-Brief Instroom

Medium Altitude Long Endurance Unmanned Aerial Vehicle (MALE UAV) 250-1000 miljoen Instroom

Vervanging strategisch luchttransport en AAR (MRTT) 250-1000 miljoen Instroom

Block upgrade F-35 100-250 miljoen A-Brief

Vervanging PC-7 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Block Upgrade NH-90 100-250 miljoen A-Brief B/D-Brief Instroom

AH-64D Block II Upgrade 100-250 miljoen Instroom

F-35: Verwerving middellange tot lange afstandsraket 100-250 miljoen Instroom

AH-64D zelfbescherming (ASE) 25-100 miljoen Instroom

Multi Ship Multi Type (MSMT) Helikopter Simulatoren 25-100 miljoen Instroom

F-16 zelfbescherming (ASE) 25-100 miljoen Instroom

Bouw en inrichten F135 motoronderhoudsfaciliteit (F-35) 25-100 miljoen instroom

Verwerving Stategische Lucht-grondbewapening F-35 25-100 miljoen B/D-Brief Instroom

Vervanging Medium Power Radars in Wier en Nieuw Milligen 25-100 miljoen Instroom

F-35: Verwerving munitie boordkanon, zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers 25-100 miljoen Instroom

Verwerving Tactische Lucht-Grond bewapening F-35 25-100 miljoen Instroom

F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket 25-100 miljoen Instroom

Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid 25-100 miljoen Instroom

Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding 25-100 miljoen Instroom

Langer Doorvliegen F-16 – Operationele Zelfverdediging 25-100 miljoen instroom

Instandhoudingsprogramma C-130 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Vervanging AH-64 bewapening 25-100 miljoen A-Brief

Vervanging Gulfstream IV 25-100 miljoen A-Brief instroom

Levensduurverlenging MASS-radars 25-100 miljoen Instroom

Vervanging brandweervoertuigen 25-100 miljoen A-Brief Instroom

AH-64D verbetering bewapening 25-100 miljoen Instroom

Verwerving Piloting Forward Looking Infra-Red (PFLIR) NH-90 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Defensiebreed
NH-90 1000-2500 miljoen Instroom

Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen (DVOW) 1000-2500 miljoen Instroom 

Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) 250-1000 miljoen A-Brief

Grensverleggende IT (GrIT) 250-1000 miljoen Kamerbrief Instroom

Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS) 250-1000 miljoen Instroom

Wissellaadsystemen, Trekker-opleggercombinaties en Wielbergingsvoertuigen (WTB) 250-1000 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Defensiebrede vervanging Klein Kaliber Wapens 100-250 miljoen A-Brief B-Brief D-Brief Instroom

Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) 100-250 miljoen
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     Vooruitblik Investeringsprogramma 3

Projectbenaming Financieel volume 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Geinstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden 100-250 miljoen A-Brief

Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed (MILSATCOM) 100-250 miljoen

Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden 100-250 miljoen Instroom

Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) 25-100 miljoen instroom

Joint Fires 25-100 miljoen Instroom

Vervanging Gevechtsuitrusting 25-100 miljoen Instroom

Defensiebrede vervanging handgedragen warmtebeeldkijkers 25-100 miljoen A-Brief

Operationele infrastructuur 25-100 miljoen Instroom

Uitbreiding ICMS CBRN-capaciteit 25-100 miljoen instroom

Battlefield Management System (BMS) 25-100 miljoen instroom

Vernieuwing TITAAN 25-100 miljoen instroom

Vervanging mortieren 60/81 mm 25-100 miljoen Instroom

3Def Defensiebreed 25-100 miljoen instroom

IT Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee 25-100 miljoen instroom

Datacommunicatie mobiel optreden (DCMO) 25-100 miljoen instroom

Behoeftestelling Militaire Satellietcapaciteit 25-100 miljoen instroom

Nieuwe generatie identificatiesystemen (IFF mode 5/mode S) 25-100 miljoen instroom

Modernisering navigatiesystemen 25-100 miljoen instroom

Vervanging grondterminals MILSATCOM 25-100 miljoen instroom

Vervanging brandweervoertuigen 25-100 miljoen A-Brief Instroom

Levensduurverlenging Geinstrumenteerde oefen- en trainingscapaciteit voor grondgebonden eenheden 25-100 miljoen Instroom

Verwerving helderheidversterkende brillen 25-100 miljoen Instroom

Secure Werkplek Defensie 25-100 miljoen instroom

Infrastructuur
Gezamenlijke huisvesting AIVD-MIVD 250-1000 miljoen Kamerbrief

Michiel Adriaanzoon de Ruijterkazerne Zeeland (MARKAZ) 250-1000 miljoen D-Brief

Aanpassingen vastgoed agv wijziging regelgeving 250-1000 miljoen Realisatie Doorlopend

Legering 100-250 miljoen A-Brief Realisatie

Bouwtechnische verbeteringen brandveiligheid 100-250 miljoen Realisatie

Schuifplan Ermelo 25-100 miljoen realisatie Realisatie

Nieuwbouw en Renovatie NATO Communications and Information Agency te Den Haag (NCIA) 25-100 miljoen Realisatie

Herhuisvesting DMO/Network Operations Center te Soesterberg 25-100 miljoen Realisatie

Huisvesting gezondheids- en tandheelkundige centra 25-100 miljoen Realisatie

Landelijk Opleidings- en Kenniscentrum KMar (LOKKMAR) 25-100 miljoen Realisatie

Nieuwbouw Logistiek Centrum Soesterberg 25-100 miljoen Realisatie

Herhuisvesting NLMARSOF (sluiten VBH Kazerne Doorn) 25-100 miljoen A-Brief Realisatie

Hoger onderhoud Woensdrecht 25-100 miljoen Realisatie

Herbelegging Breda 25-100 miljoen Realisatie

Renovatie en herinrichting complex Materieellogistiek Commando (Matlogco) in Leusden 25-100 miljoen Realisatie

Herbelegging Haagse Regio 25-100 miljoen Realisatie

Aanpassen/uitbreiden infra tbv BSB CNA SVP 25-100 miljoen Realisatie

Nieuwbouw NH-90 Maritiem Vliegkamp De Kooy 25-100 miljoen A-Brief Realisatie

KMAR LTC fase 1, 2 en 3 25-100 miljoen Realisatie
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     Bijlage: ADR rapport GrIT
Onderzoeksrapport van bevindingen van de Auditdienst Rijk t.a.v. GrIT

De ADR heeft onderzocht in hoeverre de 
informatie over GrIT in het DPO voldoet 
aan de eisen die de Comptabiliteitswet 2016 
stelt aan beleidsinformatie voor een 
ordelijke, controleerbare en deugdelijke 
totstandkoming. Ook is onderzocht in 
hoeverre de informatie volledig is conform 
de toezegging van de staatssecretaris aan de 
Tweede Kamer. Tenslotte is gekeken welke 
bevindingen te geven zijn over het beheer 
en de beheersing van het programma GrIT. 

Samenvatting
De informatie over GrIT in het DPO komt 
tot stand volgens een proces dat 
grotendeels ordelijk, controleerbaar en 
deugdelijk verloopt. Hoewel alle 
toegezegde items aan bod komen, is de 
geboden informatie over het programma 
GrIT en over de heroverweging inhoudelijk 
summier. Omdat het programma GrIT in 
heroverweging is, kan over de beheersing 
en het beheer ervan geen uitspraak worden 
gedaan. De heroverweging wordt 
projectmatig beheerst en heeft de 
verhoogde aandacht van het 
topmanagement. Aanbevolen wordt de 
Kamer afzonderlijk te informeren over de 
uitkomsten van de heroverweging GrIT. 

Bevindingen
Kwaliteit van de informatie
Het proces van totstandkoming van het 
DPO is vergelijkbaar met de wijze waarop 
kamerbrieven tot stand komen. De 
totstandkoming van de informatie over 
GrIT verloopt op een ordelijke wijze, 
waarbij de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden duidelijk zijn verdeeld. Het 
proces wordt gestart en geleid vanuit de 
bestuursstaf, waarbij de directeur-generaal 
beleid de kaders en de planning uitzet. Het 
proces is niet in een standaardaanwijzing 
vastgelegd.

De informatie komt in eerste instantie tot 
stand vanuit de inhoudelijk deskundigen 
van het Joint IV-Commando (JIVC) en de 
stafadviseurs van de Defensie Materieel 
Organisatie (DMO). Deze tekstvoorstellen 
worden afgestemd in een aantal ronden 
met een redactieteam met 
vertegenwoordigers van de bestuursstaf 
(CDS, HDFC, DGB) en de onderdelen DMO 
en DOSCO. Wanneer het DPO in concept 
gereed is wordt dit formeel door DGB 
aangeboden aan betrokken directeuren die 
het stuk controleren en ondertekenen ter 
goedkeuring. De ADR heeft dit 
waargenomen in het (elektronisch) 
postsysteem.

DGB biedt als eindverantwoordelijke de 
eindconceptversie aan de staatssecretaris 
aan, in afschrift aan de minister. 
Desgewenst worden op aangeven van de 
staatssecretaris nog laatste wijzigingen 
aangebracht in de tekst. Deze wijzigingen 
worden apart geregistreerd en opgeslagen. 

Hoewel geen specifiek dossier wordt 
bijgehouden over de GrIT informatie in het 
DPO is de herkomst van de informatie 
traceerbaar. Allereerst bouwt het voort op 
eerdere rapportages, zoals kamerbrieven 
en de begroting. Voor het overige is het 
gebaseerd op interne bronnen, zoals 
verslagen, presentaties, plandocumenten 
etc. De ADR kon deze informatie traceren 
aan de hand van het dossier van de 
heroverweging GrIT. Daarnaast zijn 
wijzigingen op conceptteksten traceerbaar, 
omdat deze door het redactieteam worden 
bijgehouden, onder meer met behulp van 
trackchanges. 

De informatie over GrIT is op een 
deugdelijke wijze tot stand gekomen. 
Bronteksten worden aangeleverd door 
materiedeskundigen en op diverse niveaus 
gecontroleerd op consistentie met 
begroting, jaarverslag, eerdere 
kamerbrieven en met het defensie 
lifecycleplan (DLP).

Inleiding
De Vaste Commissie voor Defensie heeft de 
staatssecretaris van Defensie verzocht …”de 
Auditdienst Rijk (ADR) te vragen éénmaal 
per jaar de kwaliteit en volledigheid van de 
informatie in de IT-rapportage en de 
beheersing en het beheer van het project 
Grensverleggende IT te onderzoeken en de 
bevindingen aan de Kamer te doen 
toekomen”1. In reactie hierop heeft de 
staatssecretaris een voorstel2 gedaan om de 
halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT op te 
nemen in het Defensie Projectenoverzicht 
(DPO) en de resultaten van het onderzoek 
van de ADR hierin als bijlage op te nemen. 
Dit is de eerste keer dat het DPO, als 
opvolger van het MPO3, aan de Tweede 
Kamer wordt aangeboden.

1  Tweede Kamer der Staten-Generaal commissie 
Defensie, Voorstel inzake halfjaarlijkse voort-
gangsrapportage IT, dd. 17 september 2018, nr. 
2018Z15339/2018D44330

2  Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 31 125, 
nr 93

3  MPO is het Materieel projectenoverzicht dat 
sinds 2007 jaarlijks op Prinsjesdag gelijktijdig 
met de begroting aan de Tweede Kamer werd 
aangeboden
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Hier zijn geen bijzonderheden 
aangetroffen. Ook leest de Inspectie 
Rijksfinanciën (IRF) mee in de conceptfase. 

Het aangegeven projectvolume is te 
relateren aan cijfers uit het DLP en de 
begroting en betreffen de 
investeringskosten, de dubbele 
beheerslasten, en de toename in 
exploitatie. Exploitatielasten voor 
bestaande IT vallen hier niet onder.   

Volledigheid van de informatie
Over alle deelonderwerpen die aan de 
Kamer zijn toegezegd wordt in het DPO 
over GrIT gerapporteerd. Het betreft 
inleiding, product, tijd, geld en 
organisatie. Omdat, naar aanleiding van de 
derde BIT-toets, het programma GrIT wordt 
heroverwogen, is de informatievoorziening 
over deze onderwerpen summier en 
voornamelijk beperkt tot procedurele 
opmerkingen. Inhoudelijke informatie 
over de heroverweging zelf is niet 
opgenomen. 

Het in de inleiding beschreven strategisch 
beleidskader is vrijwel onveranderd ten 
opzichte van eerdere rapportages. Hoewel 
niet vermeld, betekent dat onder meer dat 
outsourcing van IT als optie blijft 
uitgesloten. Risico’s voor product, tijd, geld 

en organisatie, waarover is toegezegd de 
Kamer te informeren, worden niet of 
nauwelijks toegelicht. Dit betreft 
bijvoorbeeld risico’s als gevolg van de reeds 
opgelopen vertraging of die samenhangen 
met de heroverweging.

GrIT volgt niet het DMP-proces maar wordt 
wel behandeld naar analogie van een niet 
gemandateerd DMP-project. Over de 
planning is voor GrIT nog weinig zinvols te 
melden vanwege de Heroverweging. 
Daarom wordt alleen vermeld dat er 
vertraging zal worden opgelopen en dat 
alle voorbereidende activiteiten waar 
mogelijk zijn bevroren. 

In het overzicht Financiën worden geen 
geraamde uitgaven getoond. Dit is in 
overeenstemming met richtlijnen die in de 
opmaak van het DPO staan beschreven. 
Gerealiseerde uitgaven t/m 2019 worden 
daarom ook niet gegeven, hoewel uitgaven 
wel zijn gedaan en gegevens hierover 
beschikbaar zijn. Ontwikkelingen in het 
budget worden niet gemeld, omdat deze 
gezien de heroverweging slechts 
schattingen zouden betreffen c.q. 
commercieel vertrouwelijk zijn. Om 
diezelfde redenen wordt het GrIT budget 
niet verbijzonderd naar kostenonderdelen. 
Voor het bepalen van de interne personele 

kosten voor programma GrIT is de 
administratie nog niet ingericht. Wel zou 
er een schatting kunnen worden gemaakt.

Beheersing en beheer van het project GrIT
Omdat het programma GrIT in 
heroverweging is, kan over de beheersing 
en het beheer ervan geen uitspraak worden 
gedaan. Dit kan pas in een later stadium 
wanneer gekozen is voor een 
vervolgaanpak. Het project heroverweging 
GrIT kent een andere vorm van governance 
als voorheen voor het programma GrIT. 
GrIT krijgt daardoor meer bestuurlijke 
aandacht, omdat de stuurgroep wordt 
gevormd door leden van de bestuursraad 
aangevuld met materiedeskundigen. Dit is 
in lijn met de trend om het 
topmanagement verantwoordelijk te 
maken voor en betrokken te houden bij IT 
in de organisatie. Voor de beheersing van 
de heroverweging GrIT is een werkgroep 
aangesteld die de belangrijkste 
stakeholders vertegenwoordigen. Er wordt 
een ambitieuze planning nagestreefd om 
eind van het jaar te komen tot een keuze 
voor een vervolgaanpak. Het project 
heroverweging GrIT is zoveel mogelijk 
opgezet conform de 
projectmanagementmethodiek Prince2 en 
de uitwerking van de scenario’s worden 
extern gevalideerd. Aanbevolen wordt de 

Kamer afzonderlijk te informeren over de 
uitkomsten van de heroverweging GrIT.
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