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LCDK is 13 april 2020 gestart

Opdracht: Het beleid van de Stuurgroep Landelijk Co6rdinatiestructuur Testcapaciteit (LCT)
uitvoeren. Met als doel om, binnen de aanpak van het Covid-19 virus,
het diagnostische proces voor de Covid-19-diagnostiek-keten soepel te laten verlopen.
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Datagedreven ketencooOrdinatie
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Testcapaciteit opbouwen aan de hand van
verwachte RIVM vraag

Schatting Covid-19 testvraag
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Opbouw testcapaciteit — van februari tot april

« Opzet diagnostiek door RIVM en ErasmusMC
« Uitrol naar 13 opschalingslaboratoria
« Daarna verdere uitrol naar MML's -> patiéntendiagnostiek

« Bij opschaling voor GGD gestart met bestaand netwerk tussen
GGD en laboratoria (snelle uitrol)

« Daarnaast 8 pandemielaboratoria (twee veterinaire laboratoria,
Sanquin en 5 HPV laboratoria)

* Ontwikkeling en implementatie CoronlT
e Aansluiten en testen 25 GGD’en plus 64 laboratoria



Opbouw testcapaciteit - vervolg

 Centrale inkoop materialen vanwege schaarste via LCH
« Speciaal gezant Feike Sijbesma

« Inzicht in data laboratoria vormgegeven
« Opschaling van laboratorium netwerk

« Initiéren inkoop machines

« Pooling

« Buitenlandse laboratoria nog niet actief opgezocht (doorlooptijd,
vraag bleef lang achter, grenzen-overheden)
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Opbouw testcapaciteit — de tegenvallers

 Problemen deel machines uit de aanbesteding

 Nieuwe afspraken over materialen pas effectief per 1 oktober

« Pooling vertraagd, aanbesteding

« Laboratoria in praktijk minder capaciteit dan verwacht
 materialen, mensen en logistiek verlies

 Hoog-volume laboratoria schalen minder snel op dan afgesproken

« Uitval laboratoria



Aantal testen (x1000)

Ontwikkeling van de totale vraag

Verloop van het aantal testen gemiddeld per dag gedaan, sinds 1 juni (in ‘1000 samples)
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Opbouw van aantal geteste samples in Nederland
Gemiddeld per dag van 7 t/m 13 september?
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Machinecapaciteit (zonder materialen) per type laboratorium
Totaal per dag in week 38*

Medisch microbiologische
laboratoria

Pandemielaboratoria
Overige laboratoria

Totaal

* 1 Bronnen: labuitvraag 21 t/m 24
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Verwachte ontwikkeling vraag en aanbod diagnostische testen 17 september 2020
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Waar staan we nu?

« Aanbesteding machines plus materialen afgerond

« Aanbesteding pooling in afrondende fase

« Er zijn meer buitenlandse laboratoria gecontracteerd
« Innovatieve testen staan in de startblokken

« Testvraag blijft onvoorspelbaar
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