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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 september 2022 

Hierbij ontvangt u de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage 
over het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit programma is door 
de Tweede Kamer aangemerkt als een groot project conform de Regeling 
Grote Projecten. Deze rapportages volgen de uitgangspunten zoals deze 
door de Tweede Kamer zijn opgesteld in de uitgangspuntennotitie. Tevens 
ontvangt u hierbij het rapport van feitelijke bevindingen op de basisrap-
portage van de Auditdienst Rijk (ADR). Zowel de basisrapportage als de 
voortgangsrapportage bevatten een commercieel-vertrouwelijke bijlage1. 
Tevens vindt u als bijlage presentaties over de basisrapportage en de 
voortgangsrapportage waarin ik tegemoet kom aan uw wens om de 
voortgang compact en visueel inzichtelijk te maken. 

De basis- en voorgangsrapportage beschrijven de voortgang die is 
gemaakt binnen het programma GrIT vanaf de start van de realisatiefase 
op 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2022. GrIT vervangt en vernieuwt een 
groot gedeelte van de IT-infrastructuur van Defensie. GrIT is niet alleen 
nodig om verouderde IT-infrastructuur te vervangen, maar ook om het 
fundament te leggen voor moderne applicaties en diensten. GrIT legt 
daarmee de IT-basis voor de doelstellingen uit de Defensienota 2022, 
draagt bij aan een defensieorganisatie waarin medewerkers altijd en 
overal veilig hun werk kunnen doen, en aan een betere en moderne 
werkomgeving voor onze medewerkers. Ik ben daarom verheugd met de 
voortgang die tot dusver geboekt is. Naast de start van de realisatie zal 
GrIT dit half jaar beginnen met de eerste migraties. 

Voor de aspecten product, tijd en geld blijft GrIT binnen de gestelde 
kaders. Wel kent het programma uitdagingen. Zo bemoeilijkte de 
stikstofproblematiek het verkrijgen van benodigde vergunningen voor de 
bouw van de datacenters en de COVID-19 pandemie de samenwerking 
tussen Defensie en het consortium Athena in 2021 en 2022. Daarnaast is 

1 Ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede 
Kamer.
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sprake van een wereldwijd chiptekort. Naar de toekomst toe zie ik dat de 
arbeidsmarktkrapte, in het bijzonder binnen het IT-domein, ook effect kan 
hebben op GrIT. Vooralsnog heeft dit niet tot problemen geleid voor GrIT 
of andere (IT-)programma’s van Defensie door extra inzet van externe 
medewerkers. GrIT realiseert baten voor andere programma’s, maar de 
programma’s in het IT-domein zijn niet direct met elkaar verbonden. Mijn 
verwachting is evenwel dat blijvende krapte op de arbeidsmarkt conse-
quenties kan hebben voor de prioriteiten binnen het IT-domein van 
Defensie. In de voortgangsrapportage leest u meer over de risico’s en 
uitdagingen en hoe Defensie hiermee omgaat. 

Adviescollege ICT (AcICT) toetsing 

Ik informeerde u in maart van dit jaar dat het AcICT voor het vervolg van 
de realisatiefase van GrIT meer toegevoegde waarde ziet in een perio-
dieke vervolgtoets op het gehele programma, dan in BIT-toetsen op de 
blokken van GrIT (Kamerstuk 35 728, nr. 5). Ik meld u daarover dat het 
AcICT in de eerste helft van 2023 een BIT-toets zal uitvoeren op het 
programma als geheel. Deze BIT-toets laat ik voorafgaan door een interne 
toets die uitgevoerd zal worden door de Chief Information Officer (CIO) 
van Defensie. Over de uitkomst van de BIT-toets zal ik u te zijner tijd 
informeren. 

Tot slot 

Na de basisrapportage en de eerste voortgangsrapportage zult u vanaf 
2023 tweemaal per jaar een voortgangsrapportage ontvangen. Ik verstuur 
deze voor 1 april en voor 1 oktober. Ik streef ernaar de jaarlijkse accoun-
tantscontrole van de ADR mee te sturen met de voortgangsrapportage 
van 1 april (voorjaar), conform de uitgangspuntennotitie, in elk geval 
uiterlijk twee weken na de voortgangsrapportage in het voorjaar. 

De Staatssecretaris van Defensie,
C.A. van der Maat
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