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Aanleiding 
Eind 2018 is de MIRT-verkenning A9 Rottepolderplein gestart met als doel om met 
beperkte ingrepen de doorstroming in het Rottepolderplein te verbeteren. 
Verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Medio oktober 2022 
bent u op de hoogte gebracht dat de Verkenning naar verwachting niet tot een 
voorkeursalternatief (VKA) zal leiden (IENW/BSK-2022/234392). Vervolgens is 
het project in het kader van de Herprioritering MF/MIRT gepauzeerd. Inmiddels 
zijn alle onderzoeken en beoordelingen van de Verkenning afgerond inclusief een 
nadere uitwerking naar maatregelen voor de verkeersveiligheid. U wordt gevraagd 
om een besluit te nemen over de MIRT-verkenning en het vervolgproces. 

Geadviseerd besluit 
1. de nu gepauzeerde MIRT-verkenning A9RPP te beëindigen met de conclusie 

dat er binnen de scope van de Verkenning geen veilig maakbaar 
voorkeursalternatief (VKA) mogelijk is; 

2. bijgevoegde brief (bijlage 1) aan de Tweede Kamer, waarin de Kamer wordt 
geïnformeerd over het beëindigen van de Verkenning en het verdere 
vervolgproces, te ondertekenen en verzenden voorafgaand aan het 
Notaoverleg MIRT van 22 januari 2024. De brief gaat nu uit van scenario 1; 

3. kennis te nemen van de nadere uitwerking 'Maatregelen verkeersveiligheid 
Rottepolderplein'; 

4. zodra er zicht is op voldoende financiën, stikstof en capaciteit - met de regio 
in gesprek te gaan om tot een passende aanpak te komen voor de opgaven 
op de A9/A200/A205; hetzij over een nieuwe Verkenning hetzij over 
veiligheids-/mobiliteitsmaatregelen. 

In aanvulling op punten 1 t/m 4 wordt u tevens geadviseerd een keuze te maken 
uit de volgende scenario's: 

Scenario 1: 
• het resterende projectbudget (€5 mln.) beschikbaar te houden voor de 

onderliggende opgaven bij het Rottepolderplein (A9/A200/A205); 
• de regio de mogelijkheid te geven om binnen het traject van de strategische 

heroriëntatie met een plan met kansrijke flankerende maatregelen te komen 
die (structureel) bijdragen aan het mitigeren van de problematiek rond het 
Rottepolderplein, conform de Kamerbrief Herprioritering MF/MIRT (36410A, 
nr.8). 
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Scenario 2: 
• Met de beëindiging van de MIRT-verkenning A9RPP en daarmee het MIRT-

project, het resterende projectbudget terug te laten vloeien naar de vrije 
investeringsruimte MF. 

Kernpunten 
Conclusie MIRT-verkenning A9RPP 
• Na een lange onderzoeks- en beoordelingfase van de Verkenning, bleek er 

slechts één maatregelpakket te zijn dat een verbetering van de doorstroming 
mogelijk maakt en een positieve MKBA kent. Dit pakket werd aangewezen als 
voorlopig voorkeursalternatief. Het volledige verkenningenrapport is ter 
informatie bijgevoegd (bijlage 1); 

• In dit pakket werd echter een zgn. Diverging Diamond Interchange 
(DDI)/Engels verkeersplein)  toegepast. Omdat de DDI een nieuw concept is, 
heeft RWS dit vanuit verschillende disciplines getoetst en beoordeeld. De 
conclusie die daaruit volgt is dat de DDI in deze vorm en op deze plaats niet 
veilig uitvoerbaar is. Huidig verkeersplein is qua functie en vorm en gezien de 
bestaande afwijkingen van de richtlijnen niet geschikt om gebruikt te worden 
als DDI. Om het plein geschikt te maken, dient o.a. een groot aantal 
kunstwerken gesloopt en verbreed herbouwd te worden. Kunstwerken die de 
komende 15 jaar nog geen einde levensduur bereiken. Dergelijke 
aanpassingen passen niet binnen de (financiële scope) van deze MIRT-
verkenning. De volledige overwegingen die ten grondslag liggen aan deze 
conclusie zijn opgenomen in bijlage 2; 

• Concreet betekent dit dat er binnen de scope van de MIRT-verkenning A9RPP 
geen veilig maakbaar voorkeursalternatief (VKA) mogelijk is. Dit maakt dat de 
doorstromings- en verkeersveiligheidsopgave rond het Rottepolderplein niet 
worden opgelost en dus blijven bestaan. 
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Nadere uitwerking verkeersveiligheid 
• Daar er geen VKA mogelijk leek, is vooraf aan de strategische heroriëntatie 

door beleid (DGMo/WV) besloten om te onderzoeken of er nog kleine 
infrastructurele maatregelen denkbaar zijn die de verkeersveiligheid (en 
indirect de doorstroming) rond het Rottepolderplein kunnen verbeteren. Veel 
vertragingen in dit gebied worden namelijk veroorzaakt door incidenten en er 
is zelfs sprake van een blackspot (wegvak met relatief veel ernstige 
ongevallen) op de A9 tussen de A200/A205; 

• Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een samenhangend maatregel-
pakket denkbaar is dat is gericht op het mitigeren van de grootste 
veiligheidspunten op de A9/A200/A205 (bijlage 3). De ingeschatte kosten (ca. 
€22 mln.) zijn echter een stuk hoger dan het na de afroming resterende 
projectbudget (€5 mln.). 

Mogelijke flankerende maatregelen 
• De regionale overheden2  hebben ook nog enkele kansrijke flankerende 

maatregelen voor ogen die (structureel) kunnen bijdragen aan het mitigeren 
van de problematiek rond het Rottepolderplein. Dit vraagt echter verdere 
uitwerking, mits u kiest voor scenario 1; 

1  Hierbij rijdt het verkeer linksom over het verkeersplein in plaats van rechtsom. 
2 Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, gemeente Haarlem (mede namens 
Velsen en Zuid-Kennemerland en gemeente Haarlemmermeer 
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Op termijn een nieuwe aanpak 
• Zonder VKA blijven de onderliggende opgaven zoals aangegeven, bestaan. 

Ook eventuele flankerende maatregelen zullen deze opgaven niet volledig 
oplossen. Zodoende wordt voorgesteld om, zodra er zicht is op voldoende 
financiën, stikstof en capaciteit, met de regio in gesprek te gaan om tot een 
passende aanpak te komen voor de opgaven op de A9/A200/A205. Voor een 
structurele oplossing van de problematiek is het daarvoor nodig om een 
nieuwe Verkenning te starten met een bredere scope en hoger budget. 
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Krachtenveld 
Omdat het realisatiebudget voor dit project uit het programmabudget (rijksdeel) 
van Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) komt, is voor dit project 
aangesloten bij de governance van dit gebiedsprogramma. De betrokken 
regionale overheden hebben hun teleurstelling geuit over het uitblijven van een 
passende oplossing voor het Rottepolderplein en het feit dat het projectbudget is 
afgeroomd naar €5 mln. De regiopartijen vinden het belangrijk dat de 
bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsopgave voor de A9/A200/A205 op de 
agenda blijft staan, zeker tegen de achtergrond van de intensivering van de 
woningbouw in de regio. De regiopartijen verzoeken het resterend budget 
beschikbaar te houden voor het mitigeren en aanpakken van de opgave op resp. 
de korte- en (middel)lange termijn. Daarbij geven ze aan voor de korte termijn 
nog kansrijke flankerende maatregelen te zien die bij kunnen dragen aan het 
mitigeren van de problematiek (bijv. Regionaal OV Knoop Haarlem Zuid). 

Toelichting 
Financiën 
De MIRT-verkenning A9RPP had een taakstellend budget van €35 mln., maar dit 
is bij de herprioritering MF/MIRT afgeroomd naar € 5 mln. (prijspeil 2023). Als de 
MIRT-verkenning wordt beëindigd zonder VKA, is er in feite geen sprake meer van 
een MIRT-project. De opgave waar het taakstellend budget voor beoogd was, 
blijft echter bestaan. Inhoudelijk is er zodoende onderbouwing om, net als voor 
de gepauzeerde projecten, het restbudget beschikbaar te houden voor een 
passende aanpak voor de onderliggende opgaven op de A9/A200/A205. 

Juridische overwegingen 
Deze MIRT-Verkenning is gestart in 2018 met een startbeslissing Tracéwet 
waarbij niet is gekozen voor een verkenning met een structuurvisie met 
voorkeursbeslissing. Dit betekent dat een besluit over het VKA geen formele 
juridische status heeft en niet voor inspraak ter visie hoeft te worden gelegd. Ook 
nu de Verkenning wordt beëindigd met de conclusie dat er geen veilig maakbaar 
VKA mogelijk is, hoeft dit besluit niet ter visie te worden gelegd. 

Communicatie 
De bij de Verkenning betrokken partijen (overheden, stakeholders, bewoners), 
maar ook de Tweede Kamer, zullen na besluit van de Minister geïnformeerd 
moeten worden over de uitkomsten van de Verkenning. Voorgesteld wordt om de 
Kamer met bijgevoegde brief te informeren voorafgaand aan het Notaoverleg 
MIRT van 22 januari 2024. Daarmee wordt invulling gegeven aan de bij de 
Startbeslissing gedane toezegging om de Kamer aan het einde van de MIRT-
verkenning te informeren. 
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TK-brief inzake beëindiging 
MIRT-verkenning A9RPP  

Informatie 

Brief aan de Tweede Kamer 
waarin de Kamer wordt 
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beëindiging van de MIRT-
verkenning A9RPP 
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2 
	

Verkenningenrapport MIRT- 	Rapport met uitkomst van de 
Verkenning A9 Rottepolderplein MIRT-verkenning voorafgaand 

aan nadere beoordeling en 
toetsing. 

3 

4 

Memo toetsing MIRT-
Verkenning A9RPP 

Maatregelen verkeersveiligheid 
Rottepolderplein 

Memo/brief waarin de conclusie 
wordt toegelicht dat 
maatregel pakket F met DDI 
geen veilig maakbaar alternatief 
is. 

Nader onderzoek naar 
mogelijke maatregelen die de 
verkeersveiligheid (en 
doorstroming) rond het 
Rottepolderplein kunnen 
verbeteren. 
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