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Vragen van het lid Van der Wal (VVD) aan de Staatssecretaris van Defensie
over de Brief «Bijstelling planning Nationaal Programma Ruimte voor
Defensie» (ingezonden 4 februari 2025).

Antwoord van Staatssecretaris Tuinman (Defensie) (ontvangen 19 februari
2025).

Vraag 1
Kunt u toelichten waarom er niet eerder is gesignaleerd dat er meer tijd
nodig zou zijn voor het planMER-onderzoek en waarom deze vertraging pas
nu wordt gecommuniceerd?

Antwoord 1
Defensie heeft altijd maximaal ingezet op de eerder toegezegde tijdlijn. Het
zorgvuldig afronden van de onderzoeksrapporten in combinatie met de
benodigde afstemming met medeoverheden en Rijksoverheid kost echter
meer tijd dan eerder is ingeschat. Defensie is in januari jl. tot dit inzicht
gekomen door de eerste trechtering van locaties in november en december
van 2024. Hiervoor bleek ruim een maand langer nodig te zijn dan voorzien in
de planning. Met het bekendmaken van de laatste resultaten van de eerste
trechtering half december 2024 is Defensie het vervolgproces gestart om te
komen tot de selectie van voorlopige voorkeurslocaties. In dat proces is
eenzelfde intensieve afstemming nodig met medeoverheden en andere
departementen als voorafgaand aan de eerste trechtering. De gecommuni-
ceerde bijstelling van de planning is nodig om daar voldoende tijd aan te
kunnen besteden. Ik heb uw Kamer zo snel mogelijk na dit inzicht hierover
geïnformeerd.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten welke specifieke verdiepende onderzoeken zo urgent zijn
dat ze deze vertraging rechtvaardigen?

Antwoord 2
Een belangrijk deel van de verdiepende onderzoeken is gestart na de eerste
trechtering en is nodig voor de onderbouwing om tot een voorkeursalterna-
tief te komen. Dit betreft onder andere nader kwantitatief geluidsonderzoek,
veldbezoeken voor ecologie, nadere veiligheidsanalyses, hydrologische
berekeningen en stikstofdepositieberekeningen. Daarnaast heeft de ambtelijke
afstemming met medeoverheden, interdepartementale afstemming en
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gesprekken met uitvoeringsorganisaties geleid tot inzichten die aanpassingen
en aanvullingen in het bestaande (en het verdiepende) onderzoek vereisen.
Deze afstemming gaat over het hele programma en is cruciaal in het kader
van een zorgvuldig en kwalitatief proces waarbij draagvlak van bestuurlijke
partners een belangrijk onderdeel is. Het is voor de volledigheid van
beslisinformatie belangrijk om dergelijke aanvullingen in deze fase direct mee
te nemen en daarmee verdere vertraging in de toekomst te voorkomen.

Vraag 3
Waarom heeft u gekozen om alle resultaten te vertragen en niet de al
bekende informatie wel volgens de originele planning in het eerste kwartaal
van 2025 te delen?

Antwoord 3
Een verantwoorde balans tussen zorgvuldigheid en snelheid is voor Defensie
altijd een belangrijk uitgangspunt geweest in het Nationaal Programma
Ruimte voor Defensie (NPRD). Samenhang tussen verschillende onderzoeks-
resultaten en inzicht in een mogelijke opeenstapeling van gevolgen voor de
leefomgeving zijn randvoorwaardelijk om te komen tot een zorgvuldig besluit
over de voorkeursalternatieven. Het openbaar maken van deelresultaten
omwille van snelheid zie ik in dat licht niet als goed bestuur. Om die reden,
maar ook om zo spoedig mogelijk duidelijkheid te geven door het complete
beeld bekend te maken, heb ik de keuze gemaakt om de planning bij te
stellen.

Vraag 4
Kunt u garanderen dat deze vertraging niet zal leiden tot verdere vertragingen
in het totale proces van de definitieve beleidsvisie die nog dit jaar gereed
moet zijn?

Antwoord 4
Defensie streeft naar de realisatie van de definitieve beleidsvisie voor het
einde van dit jaar. In deze planning is rekening gehouden met de ervaring die
het afgelopen jaar met het NPRD is opgedaan. Toch kan ik dat op dit moment
niet garanderen. Enerzijds omdat de planning mede afhankelijk is van de
mate van inspraak en participatie. Anderzijds vanwege de afhankelijkheid van
de benodigde bestuurlijke en interdepartementale afstemming en uiteindelijke
politieke besluitvorming. Defensie zet uiteraard maximaal in om de bijge-
stelde planning te halen. Mocht ik signaleren dat het proces verder lijkt te
vertragen, zal ik uw Kamer hier zo snel mogelijk over informeren.

Vraag 5
Hoe verhoudt deze vertraging zich tot de motie Van der Wal c.s. (Kamerstuk
36 124, nr. 51) over verbetering van de informatievoorziening die juist opriep
tot betere en snellere communicatie?

Antwoord 5
Defensie staat voor een zorgvuldig en transparant proces. Met genoemde
motie heeft uw Kamer gevraagd om een betere informatievoorziening – zowel
fysiek als digitaal – naar de inwoners, zonder dat dit vertraging oplevert. Naar
aanleiding hiervan heeft Defensie inwoners van de zoekgebieden uit het
NPRD beter dan voorheen geïnformeerd over de voortgang. Onder andere
door extra informatiebijeenkomsten, inwonersbrieven en berichtgeving
rondom de eerste trechtering op basis van de op dat moment beschikbare
onderzoeksresultaten. Deze maatregelen zijn genomen voor de verbetering
van de informatievoorziening, maar liggen niet ten grondslag aan de
genoemde vertraging.

Vraag 6
Hoe rijmt u de vertraging in de bekendmaking van de voorlopige voorkeurslo-
caties met de al bestaande onzekerheid voor de bewoners in de gemeenten
waar in het kader van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie de
afgelopen jaren onderzoeken verricht zijn?
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Antwoord 6
Ik begrijp dat ook die bewoners hierdoor langer in onzekerheid blijven,
evenals de maatschappelijke onrust die daarmee gepaard gaat. Ik ben door
alle gesprekken die ik heb met provincies, gemeenten en bewoners tijdens de
bezoeken aan verschillende locaties in het land diep doordrongen van de
impact die dit proces op de bewoners heeft en het grote belang van
duidelijkheid voor hen. Desalniettemin, is snelheid het echter belangrijk om
voor alle belanghebbenden ook de zorgvuldigheid van het NPRD-proces te
blijven garanderen. Die zorgvuldigheid leidt tot een onderbouwd beeld van
de impact op de leefomgeving en doet daarmee ook recht aan de belangen
van die bewoners c.q. belanghebbenden.

Vraag 7
Bent u zich bewust van de impact die deze vertraging heeft op lokale
overheden die hun eigen ruimtelijke ordeningsprojecten niet kunnen
voortzetten vanwege de onzekerheid over defensielocaties?

Antwoord 7
Ja, ik ben mij bewust van de impact van de bijstelling van de planning op de
lokale overheden. Dat is één van de redenen dat Defensie zowel ambtelijk als
bestuurlijk intensief met de medeoverheden in gesprek is en blijft.

Vraag 8
In hoeverre heeft u overwogen dat deze vertraging mogelijk de Nederlandse
defensiebelangen schaadt, gezien de toenemende internationale spanningen
en onze NAVO-verplichtingen?

Antwoord 8
Het snel realiseren van meer ruimte om te kunnen oefenen en trainen is
belangrijk gezien de toenemende internationale spanningen en onze
NAVO-verplichtingen. De eerdergenoemde bijstelling van de planning leidt
naar huidig inzicht op de langere termijn echter niet tot vertraging voor het
NPRD. De Nederlandse defensiebelangen worden dus niet geschaad.

Vraag 9
Welke waarborgen kunt u bieden dat de nieuwe planning van eind mei 2025
wel gehaald gaat worden?

Antwoord 9
De planning die Defensie nu heeft opgesteld is een realistische planning op
basis van onze huidige inzichten. Defensie zet maximaal in om de bijgestelde
planning te halen. Toch blijft ook deze planning afhankelijk van de uitkomsten
van de bestuurlijke en interdepartementale afstemming die de komende
periode blijft plaatsvinden en de uiteindelijke politieke besluitvorming. We
zullen in de interdepartementale afstemming benadrukken dat de nieuwe
planning van eind mei leidend is en dat verdere vertraging niet acceptabel is.
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