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(Glas)tuinbouw

Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, VISSERIJ,
VOEDSELZEKERHEID EN NATUUR EN DE MINISTER VAN
KLIMAAT EN GROENE GROEI

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 april 2025

Met deze brief bied ik uw Kamer het onderzoeksrapport van CE-Delft aan
waarin is beschreven in hoeverre de ontwikkeling van energie-
infrastructuur voldoende zal zijn om verduurzaming van de glastuinbouw
tijdig te realiseren. Dit onderzoek heeft geleid tot een aantal conclusies en
aanbevelingen die wij graag met uw Kamer delen.

1. Achtergrond

In het convenant energietransitie glastuinbouw 2022-2030" is de ambitie
opgenomen om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele
glastuinbouwsector te realiseren. Aansluitend op de afspraken in het
convenant is in 2023 in de voorjaarsbesluitvorming klimaat het restemis-
siedoel voor de glastuinbouw vastgesteld op 4,3 Mton CO,-equivalenten
in 2030 (Kamerstuk 32 813, nr. 1230). Een samenhangend pakket van
maatregelen moet de sector stimuleren om dit doel te bereiken. Voor
tuinders die willen verduurzamen is daarnaast de beschikbaarheid van
energie-infrastructuur voor de glastuinbouw van groot belang om de
omschakeling naar duurzame energie mogelijk te maken.

De toenmalige Ministers van LNV en EZK hebben medio 2023 tijdens een
bestuurlijk overleg met de sector toegezegd een analyse uit te voeren naar
in hoeverre de ontwikkeling van energie-infrastructuur (voor de aanvoer
van warmte en elektriciteit tot aan het bedrijf) voldoende zal zijn om
verduurzaming mogelijk te maken. Hiertoe is onderzocht hoe de trend van
de ontwikkelingen van energie-infrastructuur zich verhoudt tot de
mogelijkheden om middels verduurzaming te reageren op de lastenver-
zwaring ten gevolge van de fiscale maatregelen.

' Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030
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2. Onderzoeksvragen

CE-Delft heeft in een gezamelijke opdracht van de minsteries van LVVN en
KGG onderzocht in hoeverre verduurzaming van de glastuinbouwsector
rendabel mogelijk is in 2030 en 2040, wanneer we rekening houden met
de ontwikkeltijden van energie-infrastructuur. Er is berekend hoeveel
CO,-reductie rendabel gerealiseerd kan worden, gegeven de ontwikkeltijd
van de infrastructuur, en of dit voldoende is om het doel van 4,3 Mton
CO,-eq. restemissies in 2030 en de ambitie klimaatneutraal in 2040 te
halen. Daarmee is inzichtelijk gemaakt hoe de ontwikkelsnelheid van
energie-infrastructuur ten behoeve van de glastuinbouw zich tot de
ingroeipaden van de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw verhoudt.

3. Conclusies en aanbevelingen

Rekening houdend met de ontwikkeltijden van de energie-infrastructuur
en warmtebronnen en de lokale beschikbaarheid, kan tot 2030 36% tot
80% van het glastuinbouwareaal worden verduurzaamd, hiermee kan
0,5-2,3 Mton CO, gereduceerd worden. Daarmee is volgens dit onderzoek
het klimaatdoel voor 2030 binnen bereik, maar alleen onder gunstige
omstandigheden. Om het doel te kunnen halen moet in de komende vijf
jaar nog veel nieuwe collectieve warmteprojecten en beschikbare
netcapaciteit gerealiseerd worden. Zit dit tegen, dan komen de doelen en
ambities in het gedrang en krijgt de sector te maken met oplopende
energiekosten. Voor de volledige conclusies verwijs ik u naar het rapport.

In het rapport worden een aantal aanbevelingen gedaan:

* Zorg erin bredere zin voor dat aan de randvoorwaarden voor
verduurzaming in de glastuinbouw wordt voldaan, zodat de financiéle
prikkels het gewenste effect hebben.

* Versnel de ontwikkeling van elektriciteitsinfrastructuur en warmtebron-
nen. Dit kan onder andere door:Het vereenvoudigen van vergunnings-
trajecten. Duidelijkheid over en vereenvoudiging van vergunningspro-
cedures kan dit proces verkorten, wat de totale ontwikkeltijd aanzienlijk
kan verkorten.

» Zorg dat de tuinders zich organiseren, zodat de vraagkant van de
warmtenetten geregeld is.

* Versoepel het traject waarin afspraken tussen stakeholders gemaakt
worden. Het delen van ervaringen, betere organisatie van de glastuin-
ders en standaardcontracten kunnen dit proces vergemakkelijken en
daarmee versnellen.

» De verdere uitrol van concrete acties in het «Landelijk actieplan
netcongestie», en dan specifiek het onderdeel over het sneller
uitbouwen van het elektriciteitsnet. Dit omvat vergunningen, proces-
sen bij netbeheerders en gemeente en personeel.

De Ministeries van LVVN en KGG zullen met de andere convenants-
partners bespreken hoe de aanbevelingen kunnen worden overgenomen
als onderdeel van integrale afwegingen.

Hierbij moet worden opgemerkt dat er op elke aanbeveling al diverse
acties lopen en dat richting de voorjaarsbesluitvorming gezocht wordt
naar (sectoroverstijgende) maatregelen om de randvoorwaarden voor de
energietransitie te verbeteren.

De Staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
J.F. Rummenie

De Minister van Klimaat en Groene Groei,
S.Th.M. Hermans
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