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Nr. 77 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 2 oktober 2025

Bij deze bied ik u, mede namens de Minister van Economische Zaken (EZ),
de vijfde voortgangsrapportage aan over het programma vervanging
onderzeebootcapaciteit (VOZBT)1. Deze rapportage beschrijft de ontwikke-
lingen vanaf 1 januari 2025 tot en met 30 juni 2025, aangevuld met
belangrijke ontwikkelingen in de periode daarna. Deze rapportage is in lijn
met de eerdere rapportages, die hun basis hebben in de uitgangspunten-
notitie «groot project vervanging onderzeebootcapaciteit» (Bijlage bij
Kamerstuk 34 225, nr. 28).

De ambitie van Defensie bij materieelprojecten is op dit moment vanwege
de aanhoudende dreiging zoveel mogelijk gericht op tijdige levering. Dit
geldt ook bij het programma VOZBT, waarvoor ik op 30 september 2024
het contract met de leverancier Naval Group tekende. Het programma
VOZBT is voortvarend uit de startblokken gekomen. De eerste mijlpaal van
de realisatiefase is afgerond. Er wordt conform planning gewerkt naar de
mijlpaal om vanaf 2027 het eerste staal te snijden, een volgend
memorabel moment bij de bouw van de Orka-klasse onderzeeboten.

Ook de werkzaamheden voor de instandhoudingsvoorbereiding zijn in
volle gang. Het doel hiervan is de CZSK-organisatie voor te bereiden op
de introductie van de nieuwe onderzeeboten en de instandhouding
hiervan gedurende de gehele levensduur. Dit gebeurt in samenwerking
met Naval Group waarbij, in lijn met de Motie Tuinman / Erkens (motie
met Kamerstuk 34 225 nr. 61) en met de strategische ambitie voor de
inrichting van een maritieme Maintenance Valley, betrokkenheid van de
Nederlandse industrie wordt bevorderd.

De betrokkenheid van Nederlandse bedrijven en kennisinstituten wordt
steeds meer concreet, zoals blijkt uit de bijdrage vanuit EZ aan deze

1 Het vertrouwelijke deel van de Vijfde voortgangsrapportage vervanging onderzeebootcapaciteit
is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt
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voortgangsrapportage. Op 10 september 2024 sloot de toenmalige
Minister van EZ de industriële samenwerkingsovereenkomst met Naval
Group. Sindsdien is het merendeel van de bedrijven die hierin zijn
opgenomen, gecontracteerd in de voorbereiding op de start van de
bouwfase.

Defensie, het college van burgemeester en Wethouders van de gemeente
Den Helder en het college van gedeputeerde staten van de provincie
Noord-Holland zijn alweer enige tijd geleden een bestuursakkoord
overeengekomen voor de ontwikkeling van het Maritiem Cluster in Den
Helder (het OMC). Defensie ontwikkelt een integraal infrastructuur en
vastgoed plan voor de Nieuwe Haven in Den Helder. Het OMC helpt als
randvoorwaarde de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn voor de
nieuwe onderzeebootcapaciteit door Defensie te realiseren.

Sinds de start van de realisatiefase is er sprake van een intensivering van
de samenwerking tussen de Franse en Nederlandse onderzeediensten. Er
zijn meerdere uitwisselmomenten geweest. Zo doet CZSK-personeel
ervaring op aan boord van Franse onderzeeboten en nemen Franse en
Nederlandse opvarenden deel aan elkaars opleidingen. Deze samen-
werking bevordert kennisopbouw, kennisbehoud en interoperabiliteit.

Naar aanleiding van mediaberichtgeving over een cybersecurity incident
bij Naval Group zijn geen aanwijzingen gevonden dat dit betrekking heeft
op informatie van het programma VOZBT. Op verzoek van Defensie heeft
Naval Group nader onderzoek gedaan en dit beeld nogmaals bevestigd.

De eerstvolgende halfjaarlijkse voortgangsrapportage ontvangt uw Kamer
op 1 april 2026.

De Staatssecretaris van Defensie,
G.P. Tuinman
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