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Projectlocatie

Tracé bestaande transportleiding

Veendam

Stadskanaal

Oude Pekela

Project Hystock Waterstofopslag

Fase 
Voorkeursalternatief 

Stand van zaken 
De onderzoeken naar milieueffecten zijn grotendeels afgerond, het 
Voorkeursalternatief is vastgesteld en er wordt toegewerkt naar 
een (ontwerp)Projectbesluit. Hiervoor moet eerst de haalbaarheid 
van het verkrijgen van een vergunning duidelijk zijn. Daarom is een 
besluit pas mogelijk als er zicht is op een vergunning voor het 
opslaan van waterstof in de eerste caverne. 

Locatie van het project 
De locatie is Zuidwending in Veendam in de provincie Groningen. 
Dit is de enige locatie in Nederland waar de kabinetsdoelstellingen 
voor de opslagcapaciteit in 2031 te realiseren zijn. Er lopen 
essentiële leidingen vlakbij en er is een geschikte zoutkoepel met 
een reeds geloogde caverne. Ook is er al infrastructuur aanwezig 
voor transport van het zoute water uit de cavernes voor gebruik in 
de chemische industrie.

Waterstof in een zoutcaverne? 
Een caverne is een holte in de bodem. Een zoutcaverne is een holte 
in de zoutkoepel die speciaal voor gasopslag wordt aangelegd. De 
aanleg van zoutcavernes vindt plaats door het zout in de grond op 
te lossen, waardoor een holte ontstaat. 

Provincie Groningen

Waterstof(opslag)

Projectprocedure en MIEK

Om ervoor te zorgen dat altijd voldoende waterstof beschikbaar is, wordt een ondergrondse opslaglocatie in 
Nederland gebouwd. Het project Hystock Waterstofopslag, waarvoor Gasunie (EnergyStock) initiatiefnemer 
is, bestaat uit de aanleg van een ondergrondse opslag en de bijbehorende bovengrondse installaties. In totaal 
worden vier cavernes ingezet voor waterstofopslag, waarvan er drie nieuw worden uitgeloogd en één caverne 
al eerder is uitgeloogd. De opslagfaciliteit zal worden aangesloten op het landelijk waterstofnetwerk. 

19. Energiebuffer Zuidwending: Project 
Hystock Waterstofopslag 

Diverse onderzoeken 
voor het MER

 Afgerond MER

Ontwerpproject-
besluit 

Ingebruikname 

Vaststelling 
Voorkeursalternatief 

2024 

2026

2024

Vanaf 2031

2025

Deze holte biedt goede mogelijkheden voor opslag, in dit geval 
van waterstofgas. Voor het project bij Zuidwending moeten ook 
enkele bovengrondse installaties worden aangelegd. Die maken 
het mogelijk om de gasstromen van en naar de cavernes te 
bedienen, bijvoorbeeld via installaties voor compressie en koeling 
van het gas. 

Het belang van waterstofopslag 
Ondergrondse opslag van waterstofgas garandeert een buffer van 
waterstof voor de toekomst. Daarnaast zorgt het ook voor de 
juiste druk op het landelijk transportnet voor waterstof, door 
landelijk vraag en aanbod op elkaar te kunnen afstemmen. 
Daarmee zijn deze opslaginstallaties een belangrijk onderdeel voor 
de werking van het landelijk waterstofnetwerk en de gebruikers 
van het netwerk. 

Meer informatie  
www.rvo.nl/zuidwending 

www.rvo.nl/zuidwending
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Gaswinning VDW

Gasveld

Voorkeurslocatie

Vledder
Wilhelminaoord

Noordwolde

Fase 
MER fase 2 

Stand van zaken 
Na alle onderzoeken voor het Milieueffectrapport (MER) fase 1 en 
de Integrale effectenanalyse (IEA) is een afwegingsnotitie 
opgesteld. Daarin is beschreven wat de voor- en nadelen zijn van 
de nog overgebleven locaties en welke reacties uit de omgeving 
zijn gekomen. Op basis van deze afweging heeft de staatssecretaris 
van Mijnbouw de voorkeurslocatie gekozen. Hiervoor is in 
december 2023 een Voorbereidingsbesluit genomen. Hierna bleek 
de voorkeurslocatie niet haalbaar te zijn. De minister van KGG 
heeft op basis van aanvullende onderzoeken eind augustus 2025 
gekozen voor een andere voorkeurslocatie. Voor de nieuwe 
voorkeurslocatie wordt verder onderzoek gedaan in MER fase 2. 
Dit rapport wordt medio 2026 gepubliceerd samen met alle 
ontwerpbesluiten.

Locatie van het project 
De gasvelden VDW-A en -B liggen onder de gemeenten Westerveld 
en Weststellingwerf, tussen Noordwolde en Vledder. De gekozen 
gaswinningslocatie ligt in de buurt bij Vledder, in de gemeente 
Westerveld. 

Locatie

Thema

Status

Provincies Drenthe en Fryslân

Gaswinning

Projectprocedure

Project in 
het kort

Met dit project wil Vermilion Energy aardgas winnen uit de gasvelden VDW-A en -B. Dit zijn twee gasvelden 
in de provincies Drenthe en Fryslân. Voor dit project is een nieuwe gaswinningslocatie nodig. Ook moet een 
leiding worden aangesloten op het ondergrondse gasleidingennetwerk van Vermilion. 

20. Gaswinning uit 
gasvelden VDW-A en -B 

Voornemen en voorstel 
voor participatie en NRD

IEA, MER en 
Voorkeursalter-
natief 

Nieuw Voorkeur-
salternatief gekozen

(ontwerp)besluiten Geplande 
inbedrijfname

MER fase 2 gereed

2021

2026 2027

2023 2025

2026

Gaswinning en natuur 
Zolang er nog onvoldoende duurzame energie beschikbaar is, blijft 
aardgas nodig voor de energievoorziening van bedrijven en huizen. 
Vermilion wil gas winnen uit de kleine velden VDW-A en -B. Deze 
velden liggen onder een Natura 2000-gebied, waarvoor Europese 
richtlijnen gelden ter bescherming van de biodiversiteit. Bij de 
gaswinning wordt daarom nadrukkelijk rekening gehouden met dit 
beschermde natuurgebied. Ook UNESCO is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. Vermilion besloot om zes locatiealternatieven te 
laten afvallen, omdat uit onderzoek bleek dat gaswinning een 
negatief effect zou kunnen hebben op de Koloniën van 
Weldadigheid. Daarnaast is er in MER fase 1 een Heritage Impact 
Assessment (HIA) uitgevoerd, en volgt er in MER fase 2 opnieuw 
een HIA om eventuele effecten zorgvuldig in kaart te brengen. 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/gaswinning-vdw 

rvo.nl/gaswinning-vdw
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Gaswinning No5-A

Gasveld

NGT-leiding

Pijpleiding naar NGT

Fase 
Definitief Projectbesluit 

Stand van zaken 
Van vrijdag 31 mei tot en met donderdag 11 juli 2024 liep de 
beroepstermijn voor het ter inzage gelegde herstelbesluit. Er is 
hiertegen in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Op vrijdag 21 juni 2024 heeft de Raad van 
State besloten dat ONE-Dyas voorlopig gebruik mag maken van de 
herstelde gewijzigde omgevingsvergunning. De Afdeling 
bestuursrechtspraak doet later in een bodemprocedure een 
definitieve uitspraak over de bezwaren van diverse 
natuurorganisaties tegen dit project. 

Eerder, op 29 mei 2024, heeft de staatssecretaris het herstelbesluit 
vastgesteld. Dit besluit gaat over de onderdelen van de vergunning 
die in april 2024 door de Rechtbank Den Haag waren vernietigd. De 
overige onderdelen van de vergunning van 1 juni 2022 (zoals 
aangepast op 10 november 2023) blijven ongewijzigd in stand. 

Locatie van het project 
De beoogde locatie van het platform bevindt zich in het 
Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer 20 kilometer uit de 
kust van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. Hier 
worden maximaal twaalf putten geboord. Een deel daarvan leidt 
naar veld N05-A en een deel naar een aantal naastgelegen velden 
die mogelijk gas bevatten.

Beroepstermijn ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 

Gewijzigd ontwerpbesluit 
omgevingsvergunning 

2022 2023

Noord-Nederland

Gaswinning

Projectprocedure

Het bedrijf ONE-Dyas wil aardgas winnen uit het gasveld N05-A in de Noordzee. Om dit mogelijk te maken wil 
ONE-Dyas boven het gasveld een gaswinningsplatform in zee plaatsen. 

21. Gaswinning N05-A 

Nut en noodzaak van Nederlands gas 
Nederland werkt aan een duurzame, veilige en betrouwbare 
energievoorziening. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, 
bouwt Nederland het gebruik van fossiele brandstoffen, zoals 
aardgas, geleidelijk af. Zolang alternatieven voor het gebruik van 
aardgas nog onvoldoende beschikbaar zijn, is de winning van 
aardgas nodig. De voorkeur is om dit gas te winnen in eigen land. 
Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van Nederland op het 
gebied van energie. Ook is winning in eigen land beter voor het 
milieu omdat er dan minder transport nodig is, en er dus minder 
CO₂- en stikstofuitstoot plaatsvindt.

Meer informatie  
www.rvo.nl/gaswinning-n05a 

Rvo.nl/gaswinning-n05a
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Gaswinning Ternaard

Gasveld

Nieuw aan te leggen pijpleiding

Dokkum

Ternaard

Fase 
Projectprocedure is in 2025 beëindigd. Bij dit project is daarbij 
besloten om geen gas te winnen. 

Stand van zaken 
De Nederlandse Staat en de NAM hebben in november 2025 een 
akkoord bereikt waardoor er geen gas wordt gewonnen onder de 
Waddenzee bij Ternaard. Met het sluiten van de overeenkomst 
komt na jaren onzekerheid nu duidelijkheid over dit project.  

Voorgeschiedenis 
De NAM (Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V.) wilde gas gaan 
winnen uit het gasveld ten noorden van het dorp Ternaard. Een 
klein deel van dit gasveld ligt onder land, het grootste deel onder 
de Waddenzee. Om te zorgen dat het gewonnen gas kon worden 
getransporteerd naar een gaswinlocatie in Moddergat, was het 
plan om een nieuwe productiefaciliteit bij Ternaard te bouwen, een 
aardgastransportleiding aan te leggen en de bestaande 
mijnbouwlocatie in Moddergat uit te breiden. 

Locatie

Thema

Status

Provincie Friesland

Gaswinning

Projectprocedure (beëindigd)

Project in 
het kort

In 2015 is de procedure gestart om gaswinning bij de locatie Ternaard te verkennen. Vanaf 2019 heeft de NAM 
vergunningen aangevraagd. In 2025 hebben de Nederlandse Staat en de NAM een akkoord bereikt waardoor 
er definitief geen gas wordt gewonnen bij deze locatie.

22. Gaswinning Ternaard 

Intrekken winningsplan  
Er is nu afgesproken dat de NAM het verzoek tot instemming met 
het winningsplan intrekt. Het kabinet betaalt hiervoor een bedrag 
van € 163 miljoen bruto aan NAM en EMPN. Een aanzienlijk deel 
van dit bedrag komt via afdrachten aan staatsdeelneming EBN en 
via belastingen terug naar de Staat, waardoor NAM en EMPN 
samen naar verwachting € 40 miljoen netto ontvangen. 

Het bedrag wordt betaald uit de begroting van het Rijk en betreft 
onderbesteding over 2025. Geld dat was begroot, maar niet is 
uitgegeven. Deze besteding moet nog wel door het parlement 
worden goedgekeurd. 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/gaswinning-ternaard

rvo.nl/gaswinning-ternaard
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Balk

Sint Nicolaasga

Locatie
Woudsend

Gaswinning Friesland-Follega-Woudsend (FFW)

FFW Gasveld

Bestaande locatie

Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Stand van zaken 
Dit project bevindt zich in de verkenningsfase (2024-2027). Van 16 
mei tot en met 26 juni 2025 lag de concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (concept-NRD) ter inzage. De NRD is in het najaar van 
2025 vastgesteld. De verkenningsfase eindigt met de 
Voorkeursbeslissing eind 2026. De Voorkeursbeslissing wordt 
vervolgens uitgewerkt. Het Projectbesluit is voorzien in 2028. 

Locatie van het project 
Het gasveld ligt tussen het Heegermeer en het Tjeukemeer. 

Waarom is dit project nodig? 
Het ontwikkelen van kleine gasvelden zoals FFW draagt, mits de 
winning veilig en verantwoord is, bij aan een onafhankelijke 
energievoorziening uit eigen bodem. Nederland kan nog niet 
zonder binnenlands geproduceerd aardgas. Er is niet genoeg 
duurzame energie om aardgas te vervangen. Op dit moment is het 
overgrote deel van alle Nederlandse woningen nog afhankelijk van 
aardgas voor een warm huis en een warme douche. Ook de 
industrie kan voorlopig niet zonder aardgas om haar producten te 
produceren. Zolang er nog onvoldoende duurzame energie 
beschikbaar is, blijft aardgas daarom nodig voor de 
energievoorziening van bedrijven en huizen. Daarom wil Vermilion 
gas winnen uit het kleine gasveld FFW. Deze velden liggen onder 

Provincie Fryslân

Gaswinning

Projectprocedure

Vermilion Energy wil met dit project aardgas opsporen in de bodem van de gemeenten De Fryske Marren 
en Súdwest-Fryslân. Om aardgas op te sporen en te winnen, zijn maximaal drie (nieuwe) mijnbouwlocaties 
nodig, welke aangesloten moeten worden op het ondergrondse leidingennetwerk van Vermilion. Het aardgas 
zal via zowel bestaande als nog aan te leggen aardgastransportleidingen worden vervoerd. 

23. Gaswinning Friesland-
Follega-Woudsend (FFW) 

NRD

Ontwerpproject-
besluit  

MER

Projectbesluit 

Voorkeurs-
beslissing

Geplande 
inbedrijfname 

2025 

2028 

2025-2026

2028

2026

2029

een Natura 2000-gebied, waarvoor Europese richtlijnen gelden ter 
bescherming van de biodiversiteit. Bij de gaswinning wordt 
daarom nadrukkelijk rekening gehouden met dit beschermde 
natuurgebied.

Meer informatie: 
www.rvo.nl/gaswinning-ffw 

www.rvo.nl/gaswinning-ffw


73

Planning

Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

Gaswinning L7-F van Eni

Projectlocatie

Fase 
Ontwerpprojectbesluit 

Stand van zaken 
Dit jaar lag het Voornemen en Participatieplan samen met de 
concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) ter 
inzage. De reacties en adviezen zijn meegenomen bij het 
vaststellen van de definitieve NRD. Eind 2025 lag het 
Ontwerpprojectbesluit ter inzage en was het mogelijk om 
zienswijzen in te dienen. De betrokken overheid neemt de 
zienswijzen mee bij het opstellen van het definitieve besluit. 

Locatie van het project 
De beoogde locatie van het L7-F platform bevindt zich op zo’n 70 
km uit de kust, ten noordwesten van Den Helder. Het aardgasveld 
ligt in de blokdelen L07e en L08f in het Nederlandse deel van de 
Exclusieve Economische Zone. Het project omvat het plaatsen en 
exploiteren van een productieplatform, het boren van nog 
maximaal twee productieputten, het aanleggen van een pijpleiding 
vanaf de productielocatie naar de bestaande NOGAT-leiding en het 
winnen van aardgas gedurende een periode van 10-15 jaar.  

Locatie

Thema

Status

Noord-Nederland

Gaswinning

Projectprocedure

Project in 
het kort

Het bedrijf Eni Energy Netherlands B.V. (Eni Energy) wil aardgas winnen uit het gasveld in de blokdelen L07e/
L08f in de Noordzee. Om dit mogelijk te maken wil Eni Energy boven het gasveld een productieplatform in zee 
plaatsen, genaamd L7-F. 

24. Gaswinning L7-F 

Voornemen en 
Participatieplan + 
concept-NRD 

Vaststelling NRD Ontwerpproject-
besluit

Projectbesluit

2025 2025 2025 2026

Nut en noodzaak van Nederlands gas 
Nederland wil in 2050 klimaatneutraal zijn en zet daarom de stap 
van fossiele naar duurzame energie. Toch blijft aardgas de 
komende jaren onmisbaar voor een stabiele energievoorziening. 
Zolang er nog niet genoeg duurzame energie wordt geproduceerd, 
is aardgas nodig om de Nederlandse industrie en huishoudens 
draaiende te houden. Aardgas speelt in deze overgangsfase een 
belangrijke rol in de energietransitie. De voorkeur is om dit gas te 
winnen in eigen land. Dit draagt bij aan de onafhankelijkheid van 
Nederland op het gebied van de energievoorziening. Daarnaast is 
winning in eigen land ook beter voor het milieu, omdat dan minder 
transport nodig is en dus minder uitstoot van CO₂ en stikstof 
plaatsvindt. 

Meer informatie:
www.rvo.nl/L7-F

www.rvo.nl/L7-F


Doordewind NOZ

Projectgebied

Gelijkstroomkabel

Schiermonnikoog
Eemshaven

Fase 
Voornemen en Participatieplan 

Stand van zaken 
In het Programma Aansluiting Wind op Zee - Eemshaven (PAWOZ) 
is onderzocht via welke route deze kabels in de Eemshaven kunnen 
aanlanden. In juli 2025 heeft de minister van KGG hierover een 
besluit genomen. Nu is de Projectprocedure gestart om het 
windenergiegebied Doordewind aan te landen via de 
‘Schiermonnikoog Wantij’-route. Van 17 oktober tot en met 27 
november 2025 was het mogelijk om een reactie in te dienen op 
het Voornemen en Participatieplan. In het eerste kwartaal van 
2026 zal de concept-NRD ter inzage gaan. 

Locatie van het project 
Windgebied Doordewind ligt ongeveer 88 kilometer boven 
Schiermonnikoog en is zo’n 565 vierkante kilometer groot. Het 
levert straks 4 gigawatt aan elektriciteitkabelverbindingen van 2 
gigawatt. Om deze stroom aan land te brengen, zijn op zee twee 
platforms, kabels en converterstations nodig en aansluitingen op 
het hoogspanningsnet in de Eemshaven. Dit geheel heet het ‘Net 
op Zee’. De kabel loopt vanaf zee richting Schiermonnikoog, kruist 
daar Schiermonnikoog en gaat verder over het wantij van de 
Waddenzee, het ondiepe gebied tussen het eiland en het vasteland 
dat bij eb droogvalt. De gekozen route is op dit moment nog een 
‘corridor’, een denkbeeldige strook waarbinnen de route komt te 
liggen. 

Provincie Groningen

Net op zee

Projectprocedure

Op de Noordzee, boven de Waddeneilanden, ligt windenergiegebied Doordewind. Dit gebied levert straks 
duurzame energie voor miljoenen huishoudens en bedrijven. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei en 
TenneT werken samen om deze energie aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Dat doen we met ondergrondse 
kabels die in de Eemshaven worden aangesloten op het elektriciteitsnet in project Net op zee Doordewind. 

25. Net op zee - Doordewind 

 Voornemen en 
Participatieplan

Ontwerpproject-
besluit

NRD

Definitieve
besluiten 

 MER

2025 

2027 

2026

Beoogd 2028

2026

Waarom is het nodig? 
Nederland kiest steeds meer voor duurzame energie. Windgebied 
Doordewind gaat straks genoeg schone stroom leveren voor 
miljoenen huishoudens en bedrijven. Zo worden we minder 
afhankelijk van fossiele brandstoffen en van stroom uit andere 
landen. Dat is goed voor het klimaat, de economie en de 
energieleveringszekerheid. Doordewind helpt ook om te voldoen 
aan de vraag naar duurzame energie in de regio Eemshaven. 

Meer informatie:  
www.rvo.nl/noz-doordewind
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Energieprojecten 
in Noord-Holland 
In Noord-Holland, vooral rond het Noordzeekanaalgebied en de Kop van 
Noord-Holland, lopen veel energieprojecten tegelijkertijd. Dit is nodig om 
het elektriciteitsnet uit te breiden en te versterken, voor infrastructuur om 
windenergie van zee aan land te krijgen, en voor het transport en de opslag 
van waterstof en CO₂. Er zijn drie nieuwe hoogspanningsprojecten gestart in 
2025. Voor Programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee (programma 
VAWOZ) en de 380 kV-Netuitbreiding Noord-Holland Noord was 2025 een 
jaar van uitgebreid onderzoek en analyse. 



Wat gebeurt er in de regio?
Het project 380 kV-Netuitbreiding Noord-Holland Noord verkent 
de mogelijkheden voor een nieuwe hoogspanningsverbinding naar 
de Kop van Noord-Holland, en twee bijbehorende 
hoogspanningsstations: één nabij de bestaande verbinding ten 
noorden van het Noordzeekanaalgebied en één nabij Middenmeer. 
Programma VAWOZ verkent de mogelijkheden voor aanlanding 
van windenergie op zee. Dit project en programma gingen in 2025 
regelmatig gezamenlijk in gesprek met de Noord-Hollandse 
gemeenten en provincie, vanwege de onderlinge samenhang bij 
bepaalde keuzes. Voorbeeld van zo’n samenhang is dat wanneer 
wordt aangeland in de Kop van Noord-Holland met meer dan één 
aanlanding, er een dubbele mastenrij zal moeten worden 
aangelegd. In 2025 werden het plan-MER en de Integrale 
effectenanalyse opgeleverd voor zowel Programma VAWOZ als de 
380 kV-Netuitbreiding Noord-Holland. Decentrale overheden 
zullen deze onderzoeksresultaten gebruiken in hun Regioadvies, 
waarna in 2026 het ontwerpprogramma respectievelijk de 
ontwerp-Voorkeursbeslissing worden gepubliceerd.

Nieuwe projecten gestart in 2025
•	 Nieuw Hoogspanningsstation Amsterdam Zuidoost – dit 

nieuwe station komt er om aan de toekomstige vraag naar 
elektriciteit te voldoen. En ter voorkoming van overbelasting 
van het elektriciteitsnet van Amsterdam Zuidoost en de 
omliggende regio. Het Voornemen en voorstel voor 
participatie is medio 2025 gepubliceerd. 

•	 Opwaardering bestaande 380 kV-verbindingen Beverwijk-
Diemen en Krimpen aan den IJssel-Diemen - door 
overbelasting van het hoogspanningsnet neemt de kans op 
storingen toe en wordt het aansluiten van nieuwe 
huishoudens en bedrijven steeds moeilijker. Om dit op te 
lossen is het noodzakelijk om de bovengrondse verbindingen 
op te waarderen. Het Voornemen en voorstel voor participatie 
van beide projecten is gepubliceerd in 2025.

Netcongestie 
Het elektriciteitsnet in Noord-Holland kan de grote vraag naar en 
het aanbod van stroom niet aan. Dit zorgt voor overbelasting van 
het elektriciteitsnet en de kans op storingen neemt toe. Dit 
belemmert de elektrificatie van de industrie en daarmee de 
verduurzaming die nodig is. De belangrijkste gebieden in de 
provincie waar sprake is van netcongestie zijn Amsterdam, het 
Noordzeekanaalgebied, regio Vijfhuizen en het Noorden van 
Noord-Holland. 

Locaties van de projecten  
Bij het zoeken naar de meest geschikte locaties voor nieuwe 
energie-infrastructuur is het helaas ook onvermijdelijk om 
kwetsbare gebieden als de Beemster, de Stelling van Amsterdam 
en Natura 2000-gebieden te onderzoeken. Bovengrondse tracés of 
stations kunnen impact hebben in deze gebieden. Dat geldt ook 
voor bijvoorbeeld kabels in het duinengebied. Deze impact is in 
2025 goed onderzocht voor enkele Noord-Hollandse projecten. 
Samen met de regio kijken we naar de best mogelijke oplossing. 

Verduurzaming bedrijven  en Tata Steel 
In het Noordzeekanaalgebied willen veel bedrijven hun 
verduurzamingsambities realiseren. Dit vraagt om tijdige realisatie 
van de energie-infrastructuur. Met staalbedrijf Tata Steel is in 
september een intentieverklaring getekend als belangrijke stap 
naar een maatwerkafspraak. Het doel: versnelde en significante 
CO2-reductie (tot 5% van de Nederlandse CO2-uitstoot), 
vermindering van stikstofuitstoot en impact op de gezondheid van 
omwonenden. Dit moet worden gerealiseerd door vervanging van 
één hoogoven en één kooksgasfabriek door installaties die op gas 
en elektriciteit werken, en extra milieumaatregelen zoals 
overkappingen en afvang en opslag van CO2. De transitie van Tata 
Steel is van cruciaal belang voor de regio vanwege de economische 
impact, de bijdrage aan de energietransitie, en kan investeringen in 
de energie-infrastructuur helpen versnellen.

Veel projecten, weinig ruimte  
De lopende energieprojecten in Noord-Holland vragen extra 
ruimte in een gebied waar de ruimte al beperkt is; met name rond 
het Noordzeekanaalgebied en rondom Diemen. Daarnaast zijn er 
veel andere maatschappelijke ontwikkelingen in de regio die 
ruimte nodig hebben. De regio moet economisch sterk en 
innovatief blijven en een fijne plek om te wonen. Er moet ruimte 
zijn voor wonen, werken en recreëren; voor industrie, mensen en 
natuur. Het goed inpassen van alle maatschappelijke behoeften is 
een uitdaging. 

Plannen voor Energiehaven en Houtrakpolder  
Energiehaven - Rijk, regio en de havens van Amsterdam en 
IJmuiden werken gezamenlijk aan de realisatie van de 
Energiehaven. Dit sleutelproject - op de plek van de huidige 
Averijhaven vóór de Zeesluis IJmuiden - is belangrijk voor het 
bouwen, onderhouden en assembleren van windmolens voor de 
windparken op zee. Doordat de vele bewegingen die hiermee 
gepaard gaan geen gebruik hoeven te maken van het 
sluizencomplex wordt verdere verzilting van het Noordzeekanaal 
voorkomen. In 2026 wordt een investeringsbesluit verwacht, 
waarna deze haven gerealiseerd kan worden in de periode 
2027-2030.

Houtrakpolder - De Houtrakpolder is concreet in beeld als locatie 
voor een nieuw te bouwen 380 kV-transformatorstation en de 
aanlanding van wind op zee. Deze inpassing is te combineren met 
het versterken van het landschap, de recreatieve én de ecologische 
waarde van het gebied. In het Ontwikkelperspectief 
Noordzeekanaalgebied is aangegeven dat de Houtrakpolder ook 
een mogelijke locatie voor piekwaterberging kan zijn. Deze richting 
wijkt af van de bestaande reservering van de Houtrakpolder voor 
een havenbekken. In het Ontwikkelperspectief zijn de voorwaarden 
genoemd om deze reservering los te laten. Omdat de komende 
jaren een aantal ontwikkelingen samen kunnen komen in de 
Houtrakpolder, en deze combinaties cruciaal zijn voor het 
realiseren van de gezamenlijke koers van het Ontwikkelperspectief 
Noordzeekanaalgebied, blijven de betrokken partijen de komende 
jaren het bestuurlijke gesprek voeren over de vervulling van deze 
randvoorwaarden.
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Locatie van het project 
Het project ‘Verzwaring Elektriciteitsnet Noordzeekanaalgebied’, 
bestaat uit een aantal subprojecten: 
•	 Het bouwen van een nieuw 380/150 kV-station tussen de 380 

kV-stations Beverwijk en Vijfhuizen, ten zuiden van het 
Noordzeekanaal: station A9 Zuid.

•	 Twee nieuwe 150 kV-stations (inclusief verbindingen) in de 
omgeving Ruigoord en Basisweg.

•	 Het vervangen en uitbreiden van de bestaande 150 
kV-installatie op de stationslocatie Hemweg.

•	 Het uitbreiden van het bestaande 380 kV-station Oostzaan 
met een vierde 380/150 kV-transformator. Dit is inclusief het 
verzwaren van de 150 kV-verbinding van Hemweg naar 
Oostzaan.

•	 Het bouwen van een nieuw 380 kV-station tussen Beverwijk 
en Diemen. Ook komen er een nieuw 380/150 kV-station in de 
buurt van Middenmeer en een nieuwe 380 kV-verbinding 
tussen de twee nieuwe 380 kV-stations. Het nieuwe 380/150 
kV-station wordt door middel van een nieuwe ondergrondse 
150 kV-kabel aangesloten op het bestaande 150 kV-station in 
Middenmeer.

•	 Nieuw 150 kV-station Oostzaan direct naast het bestaande 
380 kV-station Oostzaan.

•	 De bouw van een nieuw 150 kV-station in Beverwijk, met 
daarbij een nieuwe 150 kV-kabelverbinding Beverwijk - 
Oterleek en een nieuwe 380/150 kV-transformator in 
Beverwijk.

Locatie

Thema

Status

Provincie Noord-Holland

Elektriciteit

Projectprocedure en MIEK

Project in 
het kort

Uitbreiding of verzwaring van het elektriciteitsnetwerk is noodzakelijk voor verduurzaming van de industrie 
in het Noordzeekanaalgebied. Ambities en mogelijke verplichtingen die bij verduurzaming horen, moeten 
worden waargemaakt. Dit kan niet met het bestaande elektriciteitsnetwerk. Daarom zijn diverse uitbreidingen 
van het elektriciteitsnet binnen het industriecluster Noordzeekanaalgebied gepland, waar mogelijk versneld 
via het MIEK. 

26. Verzwaring Elektriciteitsnet 
Noordzeekanaalgebied 

Cluster Energie Strategie (CES) 
De verwachte vraag naar elektriciteit is voorspeld en beschreven in 
de CES Noordzeekanaalgebied. Deze vormt de basis waarop 
industrie, bedrijven, netbeheerders, energieproducenten en 
overheden tijdig besluiten kunnen nemen over de noodzakelijke 
infrastructuur. Projecten uit de CES worden opgenomen in de 
investeringsplannen van netbeheerders. Daarnaast zijn projecten 
uit de CES kandidaat voor het MIEK. Vanaf 2026 wordt het 
CES-proces vervangen voor DIVIT, Dialoog over Infrastructuur voor 
Industrie in Transitie.

Meer informatie: 
www.rvo.nl/miek

Stand van zaken 
Op dit moment zijn ze allemaal in ontwikkeling.

Uitbreiding Stroomnet 150 kV

Nieuw aan te leggen stations

Stroomnet 380 kV

Stroomnet 150 kV Beverwijk

Oostzaan

Hemweg

Vij�uizen

Amsterdam

rvo.nl/miek
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Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

Velsen

Amsterdam

380 kV netuitbreiding Noord-Holland Noord

Stationslocatiealternatieven

Tracéalternatieven

Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Stand van zaken 
Na publicatie van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) zijn 
de onderzoeken voor het Milieueffectrapport en Integrale 
effectenanalyse uitgevoerd. Hiermee, en met de inzichten uit het 
Noord-Hollandse Regioadvies en een advies van de Rijksdienst 
voor Cultureel Erfgoed, wordt toegewerkt naar de publicatie van de 
(ontwerp)Voorkeursbeslissing in 2026.

Locatie van de netuitbreiding 
De netuitbreiding sluit via een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation 
aan op het bestaande 380 kV-netwerk van TenneT. Het zoekgebied 
voor de bouw van het 380 kV-station ligt tussen de bestaande 
verbinding tussen Beverwijk en Diemen. Vanaf dit nieuwe 380 
kV-station wordt een 380 kV-netuitbreiding naar het noorden 
aangelegd. In de omgeving van het bestaande 150 kV- 
hoogspanningsstation Middenmeer wordt een nieuw 380/150 
kV-station gebouwd. Hierop wordt de 380 kV-netuitbreiding 
aangesloten. Ook komt er een nieuwe 150 kV-kabel die aansluit op 
het 150 kV-station Middenmeer. 

Het definitieve traject en de locaties van de hoogspanningsstations 
worden vastgelegd in een Projectbesluit in 2029. Uitgangspunt is 
dat de nieuwe verbinding bovengronds wordt aangelegd. 

Provincie Noord-Holland 

Elektriciteit

Projectprocedure en MIEK

Om knelpunten op het hoogspanningsnetwerk toekomstbestendig op te lossen en nieuwe knelpunten 
te voorkomen, is uitbreiding noodzakelijk. Daarom plant netbeheerder TenneT een nieuwe 380 kV-
hoogspanningsverbinding. Daarbij hoort het bouwen van twee benodigde hoogspanningsstations: nabij 
Middenmeer en in de buurt van de bestaande 380 kV-verbinding in Noord-Holland.

27. 380 kV-netuitbreiding 
Noord-Holland Noord

Voornemen en voor-
stel participatie

(Ontwerp)-
projectbesluit 

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed. 

(Concept)NRD  

Voorkeurs-
beslissing 

2023 

2028-2029 

2024-2025

2026

Voorbereiden op de toekomst 
Met de uitbreiding van het hoogspanningsnet bereidt de regio zich 
voor op de groeiende vraag naar elektriciteit. De uitbreiding zorgt 
ervoor dat bestaande en toekomstige knelpunten op het 150 
kV-elektriciteitsnet worden opgevangen. Met deze verbinding 
ontstaat ruimte op het hele 150 kV-netwerk in Noord-Holland ten 
noorden van het Noordzeekanaal. Het project is noodzakelijk voor 
de verduurzaming van de industrie en maakt het eventuele 
transport van windenergie op zee naar land mogelijk. Dit wordt 
onderzocht in het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op 
Zee (VAWOZ). Als in programma VAWOZ wordt besloten om aan te 
landen met meer dan één aanlanding in de kop van Noord-
Holland, dan moet de verbinding worden uitgevoerd met twee 
mastenrijen, in plaats van één. 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/netuitbreiding-nhn

rvo.nl/netuitbreiding-nhn
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Planning

380/150 kV-hoogspanningsstation A9-Zuid

Zoekgebieden

Fase 
Voornemen en voorstel voor participatie

Stand van zaken 
TenneT is bezig met de verdere uitwerking van dit project. In 2024 
is de procedure van dit project gestart. TenneT en de provincie 
Noord-Holland hebben daarvoor het Voornemen en voorstel voor 
participatie gepubliceerd. 

Onderdeel van doorbraakprojecten 
In 2025 is het project opgenomen binnen het versnellingspakket 
voor het uitbreiden van het elektriciteitsnet als een zogenoemde 
doorbraakproject. Voor 26 hoogspanningsprojecten, waaronder dit 
project, werken het Rijk, medeoverheden en netbeheerders aan 
een gezamenlijk nieuwe werkwijze en worden gericht 
versnellingsmaatregelen ingezet. Meer informatie op pagina 58. 

Locatie van het project 
Er wordt gezocht naar een locatie binnen het zoekgebied. Op basis 
van een haalbaarheidsstudie en aanvullende onderzoeken is het 
gebied langs de oostzijde van de Houtrakpolder (ter plaatse van 
het zogeheten “Groene Schip”) het meest kansrijk voor verder 
onderzoek. Het gebied ligt dicht bij het havengebied (een van de 
grote energievragers) en langs de rand van de Houtrakpolder.
 

Locatie

Thema

Status

Provincie Noord-Holland

Elektriciteit

MIEK

Project in 
het kort

Netbeheerder TenneT wil een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation bouwen tussen Beverwijk en 
Vijfhuizen, ten zuiden van het Noordzeekanaal. In opdracht van TenneT leverde adviesbureau Arcadis in 
samenwerking met het toenmalig ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Noord-
Holland een eerste haalbaarheidsstudie op. Op 2 mei 2023 is het bevoegd gezag voor de ruimtelijke inpassing 
van dit station overgedragen aan de provincie Noord-Holland.

28. 380/150 kV-hoogspanningsstation 
A9-Zuid

IEA en MER Voorkeurslocatie 

ProjectbesluitOntwerpprojectbesluit

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed. 

2026

2028

2026

2028

Amsterdamse metropoolregio en havengebied van energie 
voorzien 
Vanwege een toenemende vraag naar elektriciteit is de capaciteit 
van het bestaande elektriciteitsnet in het westelijk havengebied 
van Amsterdam niet voldoende. Hierdoor kunnen de 
verduurzaming en ontwikkeling van bedrijven en industrie in dit 
gebied niet doorgaan. Om dit knelpunt op te lossen wordt een 
nieuw 150 kV-netwerk in het Westelijk Havengebied aangelegd. Dit 
station is daarvan een onderdeel. Het hoogspanningsstation vormt 
ook een belangrijke schakel in de ontwikkeling van waterstof in het 
Amsterdamse havengebied. 

Meer informatie:
www.rvo.nl/miek

rvo.nl/miek
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Planning

Project in 
het kort

BBB Diemen - Krimpen a/d IJssel

Stroomnet 380 kV

Diemen

Breukelen-Kortrijk

Krimpen a/d IJssel

Stand van zaken 
De procedure is in het tweede kwartaal van 2025 gestart met de 
publicatie van het Voornemen en voorstel voor participatie. Eind 
2025 is de reactienota gepubliceerd. Vervolgens worden de 
milieueffecten van het project onderzocht en wordt een 
Milieueffectrapport opgesteld. Dit rapport wordt samen met het 
ontwerpprojectbesluit naar verwachting in de eerste helft van 2026 
gepubliceerd. 

Locatie van het project 
Voor het ophangen van nieuwe lijnen in de bestaande masten 
worden lierpunten en bouwwegen aangelegd. Daar waar masten 
niet meer voldoen aan huidige bouwnormen, wordt er aan de 
masten of fundaties zelf gewerkt. Het project vindt daarmee plaats 
in de buurt van de bestaande 380 kV-verbinding die loopt tussen 
Krimpen aan den IJssel, Breukelen en Diemen. 

Samenhang met andere projecten in de regio   
Dit project hangt samen met de uitbreiding van het 380/150 
kV-station Breukelen-Kortrijk. Bij een opwaardering past TenneT 
zogeheten ‘fasenoptimalisatie’ toe om de magneetvelden aan de 
bron te reduceren. Fasenoptimalisatie kan in dit project worden 
toegepast zodra de verbinding met beide circuits is aangesloten op 
het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk (planning 2029). Tot 
die tijd zal het magneetveld tijdelijk breder zijn dan in de 
eindsituatie.

Voornemen en voorstel 
voor participatie 

Ontwerp-
projectbesluit 

Definitief
Projectbesluit 

2025 2026 2026

Locatie

Thema

Status

Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland

Elektriciteit

Projectprocedure

De bestaande 380 kV-verbinding tussen Krimpen aan den IJssel en Diemen wordt opgewaardeerd. Dat 
betekent dat er nieuwe lijnen met een grotere capaciteit worden opgehangen in de bestaande masten. 
TenneT combineert deze werkzaamheden met groot onderhoud aan de masten.

29. Opwaardering 380 kV-hoogspanningsverbinding 
Krimpen aan den IJssel - Diemen 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/hsv-krimpen-diemen 

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed. 

Rvo.nl/hsv-krimpen-diemen
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BBB Diemen - Beverwijk

Stroomnet 380 kV

Beverwijk

Oostzaan

Diemen

Stand van zaken 
Het project is gestart met de publicatie van het Voornemen en 
Participatieplan. Ook zijn er magneetveldberekeningen uitgevoerd. 
Vervolgens worden de milieueffecten onderzocht en beschreven in 
een milieueffectrapport. Het milieueffectrapport wordt samen met 
het ontwerpprojectbesluit naar verwachting in de eerste helft van 
2027 gepubliceerd. In de tweede helft van 2027 wordt naar 
verwachting het Projectbesluit vastgesteld.  

Magneetveldzone 
Een gevolg van de opwaardering is dat de magneetveldzone van de 
verbinding verbreedt. In lijn met het voorzorgbeleid magneet-
velden past TenneT bij een opwaardering zogeheten ‘fasenoptima-
lisatie’ toe om magneetvelden aan de bron te beperken. Fasenop-
timalisatie is op deze verbinding al toegepast. Daardoor zal de 
magneetveldzone na de opwaardering naar verwachting 
verbreden. TenneT heeft dit in kaart gebracht door de huidige en 
toekomstige situatie te berekenen.  

Locatie van het project 
Voor het ophangen van nieuwe lijnen in de bestaande masten 
worden lierpunten en bouwwegen aangelegd. Daar waar masten 
niet meer voldoen aan huidige bouwnormen wordt er aan de 
masten zelf gewerkt. Het project vindt daarmee plaats in de buurt 
van de bestaande 380 kV-verbinding die loopt tussen Beverwijk, 
Oostzaan en Diemen. 

Locatie

Thema

Status

Provincie Noord-Holland

Elektriciteit

Projectprocedure

Project in 
het kort

De bestaande 380 kV-verbinding tussen Beverwijk en Diemen wordt opgewaardeerd. Dat betekent dat er 
nieuwe lijnen met een grotere capaciteit worden opgehangen in de bestaande masten. TenneT combineert 
deze werkzaamheden met groot onderhoud aan de masten.  

30. Opwaardering 380 kV-hoogspanningsverbinding 
Beverwijk - Diemen 

Voornemen en voorstel 
voor participatie 

Ontwerp-
projectbesluit 

Definitief
Projectbesluit 

2025 2027 2027

Samenhang met andere projecten in de regio   
Door heel Nederland vinden verschillende opwaarderingsprojecten 
plaats. Zo wordt vlak voor de opwaardering tussen Beverwijk, 
Oostzaan en Diemen de bestaande verbinding tussen Krimpen aan 
den IJssel, Breukelen-Kortrijk en Diemen opgewaardeerd. De 
opwaardering tussen Beverwijk, Oostzaan en Diemen is 
randvoorwaardelijk voor de 380 kV-Netuitbreiding Noord-Holland 
Noord. Zonder de opwaardering kan de nieuwe 380 kV-verbinding 
naar de Kop van Noord-Holland niet volledig worden benut. 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/hsv-beverwijk-diemen

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed. 
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Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

HSS Amsterdam ZuidOost

Bestaande verbinding 150 kV

Indicatie nieuwe 150 kV-verbinding

Bestaande verbinding 380 kV

Indicatie nieuwe 150 kV-verbinding

Hoogspanning station

Begrenzing alternatief

Alternatieve locaties

Fase 
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Stand van zaken 
Eind 2025 is de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(concept-NRD) gepubliceerd. Dit is het onderzoeksplan voor het 
plan-milieueffectrapport (plan-MER). In de concept-NRD staan 
welke locaties (alternatieven) in het plan-MER verder worden 
onderzocht en hoe deze onderzoeken worden gedaan. De 
volgende stap in de Projectprocedure is het vaststellen van de 
NRD, waarna gestart kan worden met alle benodigde (milieu)
onderzoeken. Op basis van deze onderzoeken wordt vervolgens 
een voorkeurslocatie gekozen en vastgelegd in de 
ontwerpvoorkeursbeslissing.  

Locatie van het project 
Voor het station wordt een locatie gezocht in de buurt van de 
bestaande hoogspanningsverbinding tussen Diemen en 
Breukelen-Kortrijk in het gebied tussen Amsterdam-Zuidoost, 
Diemen, Weesp en Abcoude. Er zijn nog vier locaties (alternatieven) 
in beeld: Gemeenschapspolder west (A1), Gemeenschapspolder 
oost (A2), Waternetlocatie Weesperkarspel (B) en de Aetsveldse 
Polder west (C).

Provincies Noord-Holland en Utrecht

Elektriciteit

Projectprocedure en MIEK

TenneT wil een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation bouwen met werknaam Amsterdam Zuidoost. 
De bouw van dit nieuwe station, dat aansluit op de bestaande 380/150 kV-verbindingen tussen Diemen en 
Breukelen-Kortrijk, moet voorzien in de (toekomstige) elektriciteitsvoorziening voor Amsterdam Zuidoost en 
de omliggende gemeenten, waaronder Diemen, De Ronde Venen en Amstelveen.

31. Hoogspanningsstation 
Amsterdam Zuidoost

Voornemen en Voorstel 
voor participatie

Concept-NRD

2025 2025

Belang van het project  
Het realiseren van het station Amsterdam Zuidoost is nodig om 
drie belangrijke redenen:  
1.	 Faciliteren van de toenemende elektriciteitsvraag in 

Amsterdam Zuidoost en de omliggende regio;  
2.	 Bijdragen aan het oplossen van netcongestie in Amsterdam 

Zuidoost en de omliggende regio;  
3.	 Bijdragen aan de energietransitie in Amsterdam Zuidoost en 

de omliggende regio. 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/hss-amsterdam-zo 

Voorkeursbeslissing Ontwerpproject-
besluit

Definitief 
Projectbesluit

2027 2029 2030

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed.

Rvo.nl/hss-amsterdam-zo
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Waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied

Tracé bestaande transportleiding

Tracé nieuwe transportleiding

Nieuwe gasleiding

Beverwijk

Velsen

Amsterdam

Fase  
Voorkeursalternatief  

Stand van zaken  
In 2024 lag het concept Voorkeursalternatief ter inzage en was het 
mogelijk een reactie te geven. In oktober is het 
Voorkeursalternatief vastgesteld, en daarmee de route van het 
waterstofnetwerk Noordzeekanaalgebied. Om de ruimte voor het 
tracé te reserveren, is een Voorbereidingsbesluit genomen. 
Hiermee wordt voorkomen dat andere ontwikkelingen de aanleg 
van het waterstofnetwerk zouden kunnen hinderen. Nu wordt 
gewerkt aan de Milieueffectrapport (MER) fase 2, het 
ontwerpprojectbesluit en de uitvoeringsbesluiten. 

Locatie van het project  
Het project ligt in vijf gemeenten: Beverwijk, Velsen, Zaanstad, 
Haarlemmermeer en Amsterdam. Het gebied is opgedeeld in drie 
delen. Voor het centrale deel wordt een bestaande leiding 
hergebruikt, die nu nog in gebruik is voor aardgastransport. In 
IJmond en in de haven van Amsterdam komen nieuwe 
ondergrondse leidingen. Daarnaast komen er enkele nieuwe 
bovengrondse installaties, zoals afsluiterstations.  

Belang van waterstof  
Waterstof is onder meer inzetbaar als vervanger van aardgas. 
Daarom speelt waterstof een onmisbare rol in het energienetwerk 
van de toekomst. Het doel van het waterstoftransportnet is om de 

Locatie

Thema

Status

Provincie Noord-Holland

Waterstof  

Projectprocedure en MIEK

Project in 
het kort

Om te zorgen dat waterstof bij de industrie in het Noordzeekanaalgebied en de andere grote industriële 
regio’s komt, bouwt Hynetwork een landelijk waterstofnetwerk. Dit deelnetwerk van buisleidingen verbindt 
het Amsterdams havengebied, de IJmond en de grote industriële regio’s met elkaar. Het verbindt ook het 
netwerk met waterstofopslag- en importlocaties en met het buitenland.

32. Waterstofnetwerk 
Noordzeekanaalgebied  

 Voornemen en 
voorstel participatie  

NRD

Voorkeursalternatief en 
Voorbereidingsbesluit

Definitieve 
besluiten   

 IEA/MER 

2022

2024 2026

2023

2024

grootschalige gebruikers in de regio Noordzeekanaal- gebied aan 
te sluiten op het waterstofnetwerk. Zo kan de industrie daar 
verduurzamen.  

Uitrolplan Waterstofnetwerk Nederland  
Het waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied is onderdeel 
van het landelijke waterstofnetwerk van Hynetwork. Dit landelijke 
netwerk verbindt de vijf grote industrieclusters in Nederland met 
elkaar, met de waterstofopslag én met het buitenland. Meer 
informatie op pagina 51.  

Meer informatie:
www.rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg 

rvo.nl/waterstofnetwerk-nzkg
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Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

CO2-netwerk Noordzeekanaalgebied

Kaart van het Noordzeekanaalgebied in Noord-Holland

Fase  
Verkenningsfase MIEK

Stand van zaken  
Het project bevindt zich sinds september 2025 in de 
verkenningsfase. Afval Energie Bedrijf Amsterdam (AEB) ontwikkelt 
een afvanginstallatie en Tata Steel Nederland onderzoekt de 
mogelijkheden om CO₂ af te vangen en af te voeren voor 
permanente ondergrondse opslag. Daarnaast wordt onderzocht of 
ook kleinere uitstoters gebruik kunnen maken van het 
CO₂-netwerk (bijv. via aanvoer via binnenvaart of trein, of per 
truck), of voor het hergebruik van CO2 bij de productie van 
biobrandstoffen. Samen met de betrokken bedrijven en overige 
stakeholders wordt bepaald hoe het CO₂-netwerk in het 
Noordzeekanaalgebied eruit zou kunnen zien. 

In 2026 moet er helderheid komen over de scope van, en 
rolverdeling in het project en worden vergunningsaanvragen 
voorbereid. De ambitie is om vanaf 2027 het eerste deel van het 
Amsterdamse havengebied naar Rotterdam te realiseren en na 
2030 het tweede deel, richting IJmuiden.

Locatie van het project  
Het netwerk bevindt zich primair in het Noordzeekanaalgebied. 
Daarnaast kan het mogelijk het lokale netwerk verbinden met 
internationale opslagvelden via verscheping, of een verbinding 
maken met de opslagprojecten Porthos en/of Aramis, of andere 

Locatie

Thema

Status

Provincie Noord-Holland

CO₂-infrastructuur

MIEK

Project in 
het kort

Bedrijven in het Noordzeekanaalgebied willen hun uitstoot verminderen met behulp van CO₂-afvang 
en -opslag. Daarnaast zijn er bedrijven die CO₂ willen gebruiken voor de productie van synthetische 
brandstoffen, of in de tuinbouw. Het beoogde CO₂-netwerk verbindt vraag en aanbod met elkaar.

33. CO₂-netwerk Noordzeekanaalgebied  

geschikte opslaglocaties offshore. Ook kan CO2 van buiten het 
gebied worden verzameld en gezamenlijk via het netwerk worden 
afgevoerd.

Waarom is dit project nodig? 
Met het aanleggen van het netwerk kunnen bedrijven in het 
Noordzeekanaalgebied hun CO₂-uitstoot in potentie verminderen 
met enkele megatonnen. Het verbindt grote en kleine uitstoters 
met gebruikers van CO₂. Daarnaast zorgt het voor transport van 
CO₂ naar andere locaties waar deze kan worden opgeslagen. 

Meer informatie: 
www.rvo.nl/co2-nzkg

Onderzoeksfase MIEK 
(afgerond)

Verkenningssfase 
MIEK

2025 2025

www.rvo.nl/co2-nzkg

