
Welke projecten lopen er in Limburg?  In uitvoering en in de startblokken 

Er lopen meerdere projecten voor het bouwen en aanpassen van 
hoogspanningsstations en - verbindingen om het elektriciteitsnet 
te verzwaren en toekomstbestendig te maken.  

In Limburg concentreren de projecten zich met name rond 
Chemelot en in de omgeving van Maasbracht. Hier wordt onder 
meer het net verzwaard met bijvoorbeeld de aanleg van een 
nieuwe 380 kV-verbinding richting Eindhoven, maar ook met 
verzwaringen van bestaande hoogspanningsverbindingen richting 
Chemelot, Eindhoven en Boxmeer. Bij Chemelot komt een nieuw 
380/150 kV-hoogspanningsstation (Einighausen).

Nieuwe projecten gestart in 2025  
•	 De verzwaring van de huidige 380 kV-hoogspannings-

verbinding tussen Maasbracht en Dodewaard, via Boxmeer.  

Netcongestie 
In 2025 werd bekend dat de uitbreiding van het hoogspanningsnet 
in Limburg langer duurt dan werd verwacht. Dit betekent dat 
grootverbruikers en producenten van wind- en zonnestroom in 
Limburg twee jaar langer moeten wachten op een nieuwe of 
zwaardere aansluiting. Dat komt onder andere doordat de 
oplevering van twee grote projecten, die essentieel zijn voor het 
aanpakken van netcongestie, is verschoven. In Noord-Limburg is 
dit de uitbreiding van hoogspanningsstation Boxmeer die naar 
verwachting in 2030 af is. In Midden- en Zuid-Limburg is dit de 
bouw van een nieuw 380/150 kV-hoogspanningsstation bij 
Einighausen en het verzwaren van de bovengrondse verbinding 
van Maasbracht naar dit nieuwe station. Dit project is tussen 2031 
en 2034 afgerond.

Gebiedsgerichte aanpak 
Maasbracht en Graetheide zijn als energieknooppunten noodzake-
lijk voor de energievoorziening van Nederland en Limburg en voor 
de verduurzaming van de industrie (Chemelot). In beide gebieden 
wordt de komende jaren een enorme opgave gerealiseerd. Om dit 
in goede banen te leiden en af te stemmen, bereidt Provincie 
Limburg in samenwerking met het Rijk een gezamenlijke gebieds-
gerichte aanpak voor de duurzame ontwikkeling van de ener-
gieknooppunten Maasbracht en Chemelot/Graetheide voor.

Limburgs Bod voor een Duurzaam Chemelot 
Chemelot heeft een sterke uitgangspositie om uit te groeien tot de 
eerste circulaire chemie- en materialensite van Europa en staat 
voor de opgave het industriecluster structureel te versterken en te 
verduurzamen. Het Limburgs bod (juni 2024, Provincie Limburg) 
vormt hiervoor een actieplan om meer grip te krijgen op de 
duurzame ontwikkeling van het industriecluster. Het bevat 
samenhangende maatregelen op het gebied van innovatie, 
verduurzaming en (energie-)infrastructuur. Vanuit het ministerie 
van Klimaat en Groene Groei lopen hierover verschillende 
gesprekken met het industriecluster en de provincie, onder meer 
over maatwerk en de regionale clusteraanpak. In het geactuali-
seerde bod (juli 2025) presenteert Provincie Limburg een integrale 
investeringsstrategie. Daarbij wordt het Rijk gevraagd om een 
omvangrijke en structurele investering van circa €2 miljard tot 
2030, met als doel een klimaatneutrale en circulaire Chemelot-site 
in 2050. 

Welke projecten werden al gerealiseerd?  
Het project Opwaarderen Bestaande 380 kV Maasbracht-Eind-
hoven is gerealiseerd en wordt in 2026 in bedrijf genomen. TenneT 
heeft het vermogen van de verbinding verhoogd van circa 2,5 
kiloampère (kA) naar 4,0 kA. Daarnaast heeft TenneT de werk-
zaamheden gecombineerd met groot onderhoud aan de verbin-
ding. In 2023 is beroep aangetekend tegen de besluiten bij de Raad 
van State, maar er kon wel gestart worden met de realisatie. In het 
voorjaar van 2024 is de realisatie gestart en deze is in de zomer van 
2025 afgerond.

Vooruitblik 2026  
•	 De ontwikkeling van het Limburgse deel van de Delta Rhine 

Corridor (DRC) gaat onder de naam “DRC Oost” in 2026 van 
start. In Limburg is een buisleidingentracé de ontwikkeling 
voor het transport van CO₂ voorzien, van Boxtel (Noord-Bra-
bant) tot de Duitse grens bij Venlo; 

•	 Met de realisatie van het Waterstofnetwerk Limburg sluit 
Limburg aan op het landelijke waterstofnetwerk. Het 
waterstofnetwerk Limburg loopt vanaf Ravenstein, via Venlo 
naar Chemelot. De procedure start in 2026. 

•	 In 2026 gaat mogelijk de Projectprocedure voor een nieuwe 
380 kV-verbinding tussen Maasbracht en het nieuwe 380/150 
kV-station bij Einighausen van start.  

•	 In 2026 wordt een voorverkenning naar diepe aanlandingen 
van wind op zee afgerond. Deze voorverkenning leidt tot 
reëele alternatieven waarmee een procedure in de vorm van 
een programma of een (brede) Projectprocedure kan worden 
gestart.  
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Netverzwaring Maasbracht-Graetheide naar 380 kV

Stroomnet 150 kV

Projectgebied

Station

Fase 
Voorkeursalternatief 

Stand van zaken 
In 2024 lag het Voornemen en Participatieplan ter inzage. Eén van 
de reacties leidde tot aanpassing van het zoekgebied voor het 
hoogspanningsstation. Eind 2024 werd het Voorkeursalternatief 
vastgesteld en in 2027 wordt het Projectbesluit verwacht. Hierna 
kan de bouw beginnen. 

Locatie van het project 
De bestaande 150 kV-verbinding loopt van het 150 kV-station 
Maasbracht naar Graetheide. Dit ligt grotendeels parallel aan het 
Julianakanaal. Omdat bij de bouw van de masten rekening is 
gehouden met de opwaardering, kunnen deze worden hergebruikt. 
Het huidige 150 kV-station aan de Bergerweg bij Graetheide wordt 
vervangen door een 380/150 kV-station aan de andere kant van de 
Bergerweg. In Maasbracht wordt de aansluiting aangepast en 
aangesloten op het 380 kV-station in plaats van het 150 kV-station. 

Op naar een CO₂-neutrale samenleving 
Chemelot is één van de industrieclusters waarvoor een Cluster 
Energie Strategie (CES) is opgesteld. Uit de CES blijkt dat 
elektrificatie een belangrijke rol speelt in de ambitie van Chemelot 
om in 2050 CO₂-neutraal te zijn. Daar hoort een flink stijgende 
elektriciteitsvraag bij: van ongeveer 250 megawatt (MW) in 2021 

Locatie

Thema

Status

Provincie Limburg

Elektriciteit

MIEK

Project in 
het kort

In het project Netverzwaring Maasbracht-Graetheide naar 380 kV wordt de bestaande 150 kV-verbinding 
tussen Maasbracht en Graetheide verzwaard en wordt een nieuw 380/150 kV-station gerealiseerd bij 
Einighausen. De opwaardering van de bestaande 150 kV-hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en 
Graetheide naar een 380 kV-verbinding is onderdeel van het project. Provincie Limburg is het bevoegd gezag 
voor de ruimtelijke inpassing.

57. Netverzwaring Maasbracht-
Graetheide naar 380 kV

Voornemen en 
Participatieplan 

Voorkeursalternatief Ontwerpproject-
besluit

2024	 2024 2026

Start bouwProjectbesluit en 
vergunningen

20282027

naar 900 tot 2000 MW in 2050. Dit zorgt voor een piek in de vraag 
naar elektriciteit in Zuid-Limburg, achter station Graetheide. 

Om de ambities en verplichtingen van Chemelot waar te kunnen 
maken, is verlenging van het 380 kV-net richting Graetheide een 
belangrijke voorwaarde. Uitbreiding van de transportcapaciteit 
draagt ook bij aan het bereiken van de doelstelling uit de Regionale 
Energie Strategie in Zuid-Limburg. 

Meer informatie:
www.limburg.nl/maasbrachtgraetheide

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed.

www.limburg.nl/maasbrachtgraetheide
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Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

Eindhoven

Maasbracht

Weert

Netuitbreiding Maasbracht-Eindhoven

Zoekgebied

Alternatief west

Variant alternatief west

Alternatief midden

Variant alternatief midden

Alternatief oost

Variant alternatief oost

Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

Stand van zaken 
Dit project is in 2024 van start gegaan met de publicatie van het 
Voornemen en Participatieplan. In mei 2025 is de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) gepubliceerd. De NRD 
wordt begin 2026 vastgesteld. De verkenningsfase eindigt met de 
Voorkeursbeslissing, die is voorzien in 2027. Hierna wordt de 
Voorkeursbeslissing uitgewerkt (2028-2030). Het Projectbesluit, 
waarin het definitieve tracé wordt vastgelegd, is voorzien voor 
2030. 

Locatie van het project 
Het zoekgebied voor het tracé ligt tussen het 380 kV-station 
Eindhoven in Noord-Brabant en het 380 kV-station Maasbracht in 
Limburg. In de concept-NRD zijn drie onderzoeksalternatieven met 
een aantal varianten opgenomen. Het voorkeursalternatief dat in 
2027 wordt geselecteerd is één van deze tracéopties of een 
combinatie van opties. 

Provincie Limburg en Noord-Brabant

Elektriciteit

Projectprocedure en MIEK

TenneT is van plan een nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de 
hoogspanningsstations Maasbracht en Eindhoven. Dit is nodig omdat de bestaande 380 kV-
hoogspanningsverbinding tussen Maasbracht en Eindhoven vanaf 2030 niet genoeg stroom kan vervoeren. 

58. Netuitbreiding 
Maasbracht-Eindhoven

Voornemen en 
participatieplan

Projectbesluit

NRD

Vaststellen 
Voorkeursbeslissing

2024 

2030	

2025

2027

Waarom is dit project nodig? 
De bestaande 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen 
Maasbracht en Eindhoven kan vanaf 2030 niet genoeg stroom 
vervoeren. Dit knelpunt op de huidige verbinding ontstaat door 
meer opwek van duurzame energie op zee én de grotere vraag 
naar elektriciteit van huishoudens en bedrijven in Noord-Brabant 
en Limburg. De nieuwe extra 380 kV-hoogspanningsverbinding 
biedt de oplossing voor het vervoer van stroom. 

Meer informatie:
www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed.

www.rvo.nl/netuitbreiding-maasbracht-eindhoven
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BBB 380 kV Dodewaard Maasbracht

Stroomnet 380 kV
Dodewaard

Boxmeer

Maasbracht

Fase 
Voornemen en Participatieplan 

Stand van zaken 
Eind 2025 is het Voornemen en Participatieplan gepubliceerd. De 
komende twee jaar worden veel veld- en bodemonderzoeken 
uitgevoerd. Deze zijn nodig om uiteindelijk vergunningen aan te 
kunnen vragen. Ook wordt met de omgeving van het project, zoals 
gemeenten en inwoners, bepaald hoe de werkzaamheden het 
beste kunnen worden uitgevoerd. In 2028 zal de formele 
besluitvorming plaatsvinden en worden gestart met de 
voorbereiding van de realisatie. Op basis van de huidige planning 
wordt vanaf 2029 gestart met een gefaseerde uitvoering van 
werkzaamheden aan de verbinding.

Locatie van het project 
De aanpassingen vinden plaats aan de bestaande 380 kV- 
hoogspanningsverbinding Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard. Dit 
tracé is bijna 100 kilometer lang met 260 masten en vormt de 
verbinding tussen de hoogspanningsstations in Maasbracht, 
Boxmeer en Dodewaard. De locatie van de hoogspanningsmasten 
verandert niet. 

Locatie

Thema

Status

Limburg, Noord-Brabant, Gelderland

Energie-infrastructuur

Projectprocedure

Project in 
het kort

TenneT verhoogt de transportcapaciteit van de 380 kV-hoogspanningsverbinding Maasbracht-Boxmeer-
Dodewaard. Dit gebeurt door de lijnen en de geleiders te vervangen. Zo wordt de stroomsterkte in de 
verbinding verhoogt van ongeveer 2,5 kiloampère (kA) naar 4,0 kA. Daarnaast combineert TenneT de 
werkzaamheden met groot onderhoud aan de verbinding, zoals bijvoorbeeld funderingswerk voor enkele 
hoogspanningsmasten. 

59. Opwaardering 380 kV 
Maasbracht-Boxmeer-Dodewaard

Voornemen en 
Participatieplan

Besluitvorming en 
voorbereiding uitvoering

2025 2028

Start uitvoering 
werkzaamheden aan verbinding 

2029

Samenhang met andere projecten in de regio   
Naast de opwaardering van de hoogspanningsverbinding worden 
ook de drie hoogspanningsstations waar de verbinding tussen 
loopt, vernieuwd. Dat zijn hoogspanningsstations Maasbracht, 
Boxmeer en Dodewaard. Daarnaast wordt een aansluitende 
380 kV-verbinding, Dodewaard-Doetinchem, ook opgewaardeerd.

Meer informatie:
www.rvo.nl/opwaardering-mbd

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed.

https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/opwaardering-380-kv-hsv-mbd


121

Planning

Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

Fase 
Voornemen en Participatieplan 

Stand van zaken 
Begin 2026 start de Projectprocedure met het publiceren van het 
Voornemen en Participatieplan.  

Locatie van het project 
Het Waterstofnetwerk Limburg volgt zoveel mogelijk de bestaande 
aardgasleidingen en loopt vanaf Ravenstein in Noord-Brabant, via 
Venlo, tot Chemelot in Limburg. 

Samenhang met andere projecten in de regio   
In Noord-Limburg is de leidingstrook aangewezen in het 
Programma Energiehoofdstructuur (PEH) het uitgangspunt voor de 
locatie van de waterstofleidingen. De PEH-strook is hier het ook 
uitgangspunt voor de Delta Rhine Corridor (DRC) Oost, waarmee 
een nieuwe buisleiding voor CO₂ wordt aangelegd. Deze zal parallel 
lopen in dezelfde strook als de bestaande aardgasleiding, die voor 
Waterstofnetwerk Limburg is aangewezen.  

Meer informatie:
www.rvo.nl/miek

Noord-Brabant en Limburg

Waterstof

MIEK

Hynetwork is van plan een waterstofnetwerk aan te leggen vanaf Ravenstein in Noord-Brabant via Venlo naar 
Chemelot in Limburg. Het uitgangspunt voor dit netwerk is het hergebruik van bestaande leidingen, die nu 
nog in gebruik zijn voor het gastransport. Waar dit niet mogelijk is, komen nieuwe leidingen onder de grond. 
Het Waterstofnetwerk Limburg is onderdeel van het landelijk waterstofnetwerk van Hynetwork.

60. Waterstofnetwerk Limburg  

Voornemen en 
Participatieplan

Ontwerpprojectbesluit

NRD

 Projectbesluit Voorkeursbeslissing

2026 

2028	

2026

20292027

www.rvo.nl/miek


Energieprojecten in 
Midden-Oost-Nederland  
Ook in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel lopen 
diverse MIEK- en Projectprocedure-projecten. Dit betreft onder andere 
de ontwikkeling van het waterstofnetwerk, uitbreidingen van het 
elektriciteitsnet en de realisatie van diverse windparken op land. 



Welke projecten lopen er?  Locaties projecten Midden-Nederland Vooruitblik

•	 Voorbeelden van projecten in Midden-Nederland zijn: 
•	 Het uitbreiden van een elektriciteitsverbinding van Diemen, 

via Lelystad en Ens, naar Vierverlaten in Groningen; 
•	 Het realiseren van diverse windparken, bijvoorbeeld 

Windpark Groen in Flevoland; 
•	 Opwek van zonne-energie langs de A6.

De meeste nationale energieprojecten in deze regio zijn te vinden 
in de provincies Flevoland en Overijssel. 

Verspreide industrie 
In tegenstelling tot de andere regio’s, waar een groot 
industriecluster zit, is de industrie in Midden-Nederland meer 
verspreid. Ook deze verspreide industrie heeft duurzame energie 
nodig, dus moet op veel plekken extra (vaak regionale) 
infrastructuur worden aangelegd. 

Veel andere maatschappelijke opgaven 
Er zijn veel andere maatschappelijke opgaven in de regio. Denk aan 
de verstedelijking in de regio Utrecht, of de uitdagingen rondom 
stikstof in Gelderland. Net als in andere gebieden ondervindt deze 
regio veel hinder van beperkte ruimte op het stroomnet. Naast de 
uitbreiding van infrastructuur wordt aan maatregelen gewerkt, 
bijvoorbeeld via het Landelijk Actieprogramma Netcongestie en 
het maatregelenpakket (p. 58). 

De komende jaren zullen veel projecten gaan starten in de regio 
Midden-Nederland. Met name voor de versterking van het 
hoogspanningsnetwerk. Het netwerk moet worden verzwaard en 
uitgebreid, om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar 
energie. Een groot deel van de projecten die TenneT heeft 
aangewezen voor de projectaanpak (p.59) ligt dan ook in de regio 
Midden-Nederland.
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Onderzoeksalternatieven

Lelystad

Diemen

Ens

Fase 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Stand van zaken 
Begin 2024 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) 
vastgesteld, met daarin vijf verschillende tracé-alternatieven. Uit 
de Integrale effectenanalyse lijkt de kans reëel is dat het niet 
mogelijk is om met één van de vijf onderzochte alternatieven 
hoogspanningsstation Ens te bereiken. Daarom werd in het 
voorjaar van 2025 de concept-aanvulling op de NRD ter inzage 
gelegd. Hierin wordt voorgesteld een nieuw tracédeel te 
onderzoeken tussen de Ketelbrug en hoogspanningsstation Ens in 
de gemeente Noordoostpolder.

Meer capaciteit 
De nieuwe 380 kV-verbinding is nodig om toekomstige knelpunten 
in het elektriciteitsnet te voorkomen. De hoogspanningsverbinding 
van Diemen naar Ens bereikt namelijk rond 2030 zijn 
maximumcapaciteit, ook na de recente versterking van de 
bestaande 380 kV-verbinding. Dit komt doordat de opwek van 
duurzame energie en het verbruik door huishoudens en bedrijven 
toenemen. 

Locatie

Thema

Status

Noord-Holland, Flevoland en Overijssel  

Elektriciteit

Projectprocedure en MIEK

Project in 
het kort

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) en netbeheerder TenneT zijn van plan een extra 
380 kV-hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen de hoogspanningsstations Diemen, Lelystad en Ens 
(gemeente Noordoostpolder). Ook wordt de locatie van twee nieuwe hoogspanningsstations onderzocht 
nabij Almere/Zeewolde en nabij Lelystad.   

61. 380 kV-hoogspanningsverbinding 
Diemen, Lelystad en Ens 

NRD

Aanvulling op NRD

Ontwerp-
Voorkeursbeslissing

Definitief 
projectbesluit 

2024 2025 2026 2027

Daarnaast hangt dit project samen met de geplande 380 kV- 
hoogspanningsverbinding tussen Vierverlaten en Ens (p. 63). Beide 
hoogspanningsverbindingen gaan bijdragen aan het groeiende 
elektriciteitstransport vanuit de Eemshaven naar de rest van het 
land. 

Meer informatie:
www.rvo.nl/diemen-lelystad-ens

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed.
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Locatie

Thema

Status

Project in 
het kort

Stroomnet 380 kV

Dodewaard

Doetinchem

Fase 
Voornemen en participatieplan 

Stand van zaken 
Van 16 mei tot 26 juni 2025 lag het Voornemen en Participatieplan 
ter inzage. Er zijn 25 reacties binnengekomen. Er worden op dit 
moment onderzoeken gedaan naar onder andere flora, fauna, 
leefomgeving en de omvang van de huidige magnetische velden 
als onderdeel van de milieueffectrapportage-beoordeling, die 
onderdeel vormt van het Projectbesluit. Ook wordt met onder 
andere gemeenten bepaald hoe de werkzaamheden het beste 
kunnen worden uitgevoerd. In 2027 vindt de formele 
besluitvorming plaats en wordt gestart met de voorbereiding van 
de realisatie.

Locatie van het project 
Deze werkzaamheden vinden plaats aan de bestaande 380 kV- 
hoogspanningsverbinding Dodewaard - Doetinchem. Dit tracé is 
ongeveer 42 kilometer lang met 104 masten en vormt de 
verbinding tussen de 380 kV-hoogspanningsstations in 
Dodewaard-Langerak - Doetinchem.  

Gelderland

Energie-infrastructuur

Projectprocedure

TenneT verhoogt de transportcapaciteit van een aantal bestaande 380 kV-verbindingen. De verbinding kan 
dan stroom met hogere stroomsterkte vervoeren: van ongeveer 2,5 kiloampère (kA) naar 4,0 kA. Hiervoor 
worden de lijnen en de geleiders waaraan deze hangen te vernieuwd, en TenneT voert groot onderhoud 
uit aan de verbinding. De fundatie en staalconstructies worden verzwaard en isolatoren en bliksemdraden 
worden vervangen. De locatie van de hoogspanningsmasten verandert niet.  

62. Opwaardering 380kV-Hoogspanningsverbinding 
Dodewaard – Doetinchem 

Voornemen en 
Participatieplan

(ontwerp)Projectbesluit

Start realisatie 

2025 2027 2028

Samenhang met andere projecten in de regio   
Naast het opwaarderen van de hoogspanningsverbinding worden 
ook de twee hoogspanningsstations waar de verbinding tussen 
loopt, uitgebreid. Dat zijn 380/150 kV-hoogspanningsstation 
Dodewaard-Langerak en 380 kV-hoogspanningsstation 
Doetinchem. De uitbreiding van deze stations zijn aparte projecten 
die losstaan van de opwaardering van de verbinding. Daarnaast 
wordt een aansluitende 380 kV-verbinding, Maasbracht-Boxmeer-
Dodewaard, ook opgewaardeerd.

Meer informatie:
www.rvo.nl/opwaardering-dd

*Verwachte inbedrijfname van het project wordt momenteel onderzocht in het 
concept investeringsplan van TenneT. Naar verwachting is het definitieve 
investeringsplan april 2026 gereed.
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A6

Aansluiting 8 Almere-Oostvaarders

Fase 	 	  
Voorkeursalternatief 

Stand van zaken 
December 2024 zijn de definitieve Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD) en het Voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. 
In 2025 is gestart met het uitvoeren van de milieueffectrapportage. 
Daaruit bleek dat het project te kostbaar wordt voor het deel op de 
IJsselmeerdijk. Voor dit deel is Waterschap Zuiderzeeland 
verantwoordelijk. Zij heeft daarom besloten om het project A6 zon 
voor de IJsselmeerdijk niet verder uit te voeren.   

Het overige deel van het project, de realisatie van zonnepanelen in 
de bermen van het weggedeelte van de A6, gaat door. Voor dit deel 
is Rijkswaterstaat initiatiefnemer. De onderzoeken voor dit deel 
zijn momenteel afgerond. Begin 2026 zal het 
ontwerpprojectbesluit, samen met de project-MER, ter inzage 
worden gelegd.  

Locatie

Thema

Status

Provincie Flevoland

Elektriciteit

Projectprocedure

Project in 
het kort

Het project A6 zon Lelystad onderzoekt de mogelijkheid om zonne-energie op te wekken langs de A6. Uit een 
verkenning blijkt dat dit project tussen de 55 tot 75 megawatt (MW) vermogen gaat opleveren. Dit project 
is een samenwerking tussen het ministerie van Klimaat en Groene Groei, gemeente Lelystad, provincie 
Flevoland, netbeheerder Liander, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het 
Rijksvastgoedbedrijf.  

63. A6 zon Lelystad 

Voornemen en voorstel 
voor participatie

NRD en VKA

Project-MER en 
(ontwerp)Projectbesluit

Start aanbesteding/
uitvoering 

2023 2024 2026 2027

Locatie van het project  
Het project speelt zich af in de provincie Flevoland. Mogelijkheden 
worden onderzocht om zonne-energie op te wekken op de A6 
tussen aansluiting 8 Almere-Oostvaarders tot en met aansluiting 11 
Lelystad Noord. Mogelijke plekken om dit te doen zijn:  
•	 in de zij- en middenbermen;  
•	 bij de op- en afritten. 

Opwek van Energie op Rijksvastgoed  
Project ‘A6 zon Lelystad’ maakt deel uit van het programma Opwek 
van Energie op Rijksvastgoed (OER). Bij dit programma worden 
mogelijkheden onderzocht om op grote schaal hernieuwbare 
energie op te wekken op Rijksgronden. Zie pagina 28 voor meer 
informatie over het programma OER.  

Meer informatie:
www.rvo.nl/a6-zon 

rvo.nl/a6-zon
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Project in 
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Waterstofnetwerk Ommen

Zevenaar

Angerlo

Ravenstein

Boxtel

Fase 
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau  

Stand van zaken 
Op dit moment bevindt dit project zich in de verkenningsfase. 
Begin 2025 werd het Voornemen en voorstel voor Participatie 
gepubliceerd. In september 2025 werd de concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) gepubliceerd, het 
onderzoeksplan voor de milieueffectrapportage. De vaststelling 
van Notitie Reikwijdte en Detailniveau is voorzien begin 2026. 
Hierna volgt de milieueffectrapportage. Na 
ontwerpprojectenbesluit en -vergunningen volgen de definitieve 
vergunningen en het Projectbesluit. 

Locatie van het project 
De leiding loopt van Ommen, via Angerlo en Ravenstein naar 
Boxtel. Er wordt een aftakking gemaakt vanaf Angerlo naar de 
Duitse grens bij Zevenaar. 

Samenhang met andere projecten in de regio   
Vanaf Ommen loopt de leiding via Ravenstein naar Boxtel. In 
Ommen sluit de waterstofleiding aan op de leiding 
van Waterstofnetwerk Drenthe Overijssel (p. 67). In Boxtel sluit de 
waterstofleiding aan op de leiding in de Delta Rhine Corridor (p. 
95). In Ravenstein komt er een verbinding met Waterstofnetwerk 
Limburg (p. 121). 

Traject tussen Ommen en Boxtel

Waterstof

Projectprocedure en MIEK

Hynetwork wil samen met het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) tussen Ommen en Boxtel en met 
een aftakking vanaf Angerlo naar de grens bij Zevenaar een bestaande aardgasleiding ombouwen en geschikt 
maken voor het transport van waterstof. Dit project is onderdeel van het landelijke waterstofnetwerk dat 
door Hynetwork (100% dochteronderneming van Gasunie) wordt gebouwd. 

64. Waterstofnetwerk 
Oost-Nederland  

Voornemen en 
voorstel voor participatie

Milieueffectrapportage 

Concept-NRD

 Projectbesluit Vaststelling NRD

2025

2026	

2025

20282026

 Uitrolplan Waterstofnetwerk Nederland 
Het waterstofnetwerk in Oost-Nederland is onderdeel van het 
landelijke waterstofnetwerk van Hynetwork (p.51). Dit landelijke 
netwerk gaat de vijf grote industrieclusters in Nederland met 
elkaar, met de waterstofopslag in Zuidwending én met het 
buitenland verbinden.  

Meer informatie:
rvo.nl/waterstofnetwerk-on

rvo.nl/waterstofnetwerk-on
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Planning

Fase 
nMIEK Programma 

Stand van zaken 
Dit programma is al gestart. Alle lopende acties worden nu 
bestendigd met een nMIEK-status.  

Wat houdt het programma in? 
Het gaat er binnen dit MIEK-programma om bestaande 
samenwerking te versterken en te bestendigen voor de periode 
waarin de FGU-pocket gerealiseerd gaat worden. Doel van 
toekennen nMIEK-status is een structurele basis voor het uitvoeren 
van samenhangende maatregelen om zo de netcongestie in het 
FGU-gebied zo snel mogelijk te verlichten. De kwalificatie 
MIEK-programma heeft niet als gevolg dat de individuele stations 
en/of verbindingen die onderdeel zijn van de pocketstructuur 
worden geprioriteerd, het gaat om het verbeteren van 
overkoepelende coördinatie. 

Het programma start in 2026 en loopt in eerste 
instantie 2 jaar. Dit kan verlengd worden. 

Flevoland, Gelderland en Utrecht 

Elektriciteit/netcongestie

MIEK

De elektricteitspocket Flevoland, Gelderland en Utrecht ziet op het uitbreiden van vier 380 kV-koppelstations 
en het versterken of realiseren van zes randvoorwaardelijke 150 kV-stations in Flevoland, Gelderland en 
Utrecht. 

65. Elektriciteitspocket Flevoland, 
Gelderland en Utrecht  

Locatie van het project 
De elektricteitspocket Flevoland, Gelderland en Utrecht ziet op het 
uitbreiden van vier 380 kV-koppelstations en het versterken of 
realiseren van zes randvoorwaardelijke 150 kV-stations in 
Flevoland, Gelderland en Utrecht. 

Meer informatie:
www.rvo.nl/miek

www.rvo.nl/miek
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