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Nota Kamerbrief halfjaarrapportage 2025 trustfonds 
wederopbouw Sint Maarten 

Aanleiding 
De Wereldbank heeft op 14 oktober 2025 de halfjaarrapportage 2025 van het Sint 
Maarten Reconstruction and Resilience Trust Fund (SXM TF) gepubliceerd. Met de 
bijgaande brieven biedt u de rapportage aan de Eerste en Tweede Kamer aan, 
conform de toezegging de Kamer halfjaarlijks te informeren over de voortgang van 
de wederopbouwactiviteiten op Sint Maarten. 

Geadviseerd besluit 
U wordt verzocht in te stemmen met deze nota en de bijgevoegde brief aan de 
Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen. 

Kern 
• De Wereldbank rapporteert tweemaal per jaar over de voortgang van de 

wederopbouwactiviteiten op Sint Maarten. De huidige halfjaarrapportage 
beschrijft de ontwikkelingen over de periode 1 januari – 30 juni 2025. 

• De rapportage laat een voortdurend positieve trend zien in de uitvoering van de 
trustfondsprojecten. Belangrijke mijlpalen zijn de volledige ingebruikname van 
het vliegveld, aanzienlijke voortgang bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis, en 
afronding van het succesvolle NGO-programma R4CR. 

• De rapportage benoemt ook structurele uitdagingen, met name: 
o tekort aan institutionele en technische capaciteit binnen de overheid van 

Sint Maarten; 
o vertraging in aanbestedingen en contractbeheer; 
o noodzaak tot voortgang in de institutionele hervormingen voor 

duurzaam afvalbeheer. 
• Nederland ondersteunt Sint Maarten hierbij via het bilaterale 

ondersteuningsprogramma dat zich richt op kennisoverdracht en versterking 
van het ministerie van VROMI, onder meer bij het oprichten van een Waste 
Authority en invoering van afvalwetgeving en -heffingen. 

• De prioritaire projecten – het Emergency Debris Management Project (EDMP) 
en het Sint Maarten Waste Management Project – blijven de komende periode 
centraal staan in de Nederlandse inzet binnen de stuurgroep. 

• Over het EDMP loopt een discussie, omdat het project niet kan worden afgerond 
binnen de looptijd van het Trust Fund. U bent hierover geïnformeerd. 
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Toelichting 
Hieronder worden de elementen uit de Kamerbrief verder toegelicht. 
 
Voortgang wederopbouw 
In de eerste helft van 2025 zijn zichtbare resultaten geboekt: 

• De volledig herbouwde luchthaven Princess Juliana International Airport is 
operationeel met een capaciteit van 2,5 miljoen passagiers per jaar. 

• Het nieuwe ziekenhuis bereikt de ruwbouwfase; medische verwijzingen naar 
het buitenland namen met 88% af. 

• Het Enterprise Support Project verstrekte in totaal $19,3 mln. aan 300 
lokale MKB-bedrijven. 

• Het NGO-programma R4CR werd succesvol afgerond met 92 sub-projecten. 
 
Uitdagingen 
De Wereldbank signaleert vertraging bij enkele projecten door gebrek aan capaciteit 
en ervaring met complexe aanbestedingen. De technische assistentie aan Sint 
Maarten is daarom uitgebreid met directe begeleiding bij projectmanagement en 
contractvoorbereiding. 
 
Prioritaire projecten 

• Emergency Debris Management Project (EDMP, $85 mln.): 
haalbaarheidsstudie afgerond en de compensatie van bewoners voltooid. 
Het terrein is overgedragen aan het ministerie van VROMI. Start van de 
bouw is later dan gepland, Nederland biedt extra ondersteuning. 

• Sint Maarten Waste Management Project (US$ 10 mln.): de eerste fase 
(ontwerp en basislijnmetingen) succesvol afgerond. Uitvoering van dit 
project loopt tot de uiterste einddatum van het trustfonds (december 
2028). 
 

Vooruitblik 
In de tweede helft van 2025 ligt de nadruk op versnelling van aanbestedingen, 
versterking van uitvoeringscapaciteit en het voorbereiden van een verantwoorde 
afronding van de projecten richting 2028. 

Politieke context 
De Tweede Kamer is sinds 2018 structureel geïnformeerd over de voortgang van 
het trustfonds. Bijzondere aandacht gaat uit naar de resultaten van de prioritaire 
projecten. 

Communicatie 
De Kamerbrief en rapportage worden na verzending openbaar gemaakt op 
rijksoverheid.nl en de website van de Wereldbank. Er wordt geen separate actieve 
perscommunicatie voorzien. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 
  



 

 Pagina 3 van 3 

Onze referentie 
2025-0000633211 
 

Datum 
28 november 2025 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1a Eerste Kamerbrief 
halfjaarrapportage 2025 
trustfonds wederopbouw Sint 
Maarten 

 Ter ondertekening 

1b Tweede Kamerbrief 
halfjaarrapportage 2025 
trustfonds wederopbouw Sint 
Maarten 

Ter ondertekening 

2 Halfjaarrapportage 2025 
trustfonds wederopbouw Sint 
Maarten 

 Ter informatie en als bijlage bij 
de Kamerbrieven 
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