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Aanleiding

Op 13 mei jl. is de Tweede Kamer per brief! geinformeerd over de lopende
onderzoeken ten aanzien van de renovatie van de monumentale vuurtoren
Kijkduin (in de volksmond: ‘Lange Jaap’) in Den Helder. Hierin is - in lijn met
eerdere communicatie richting de Kamer - nogmaals benadrukt dat de inzet
onverminderd gericht is om zo snel als mogelijk, doch uiterlijk in 2025, de
onzekerheid weg te nemen bij alle betrokkenen en een definitief besluit te nemen
over het voorkeursscenario ‘Renoveren-Stabiliseren’. Inmiddels zijn er in de
onderzoeken m.b.t. het borgen van de constructieve veiligheid en het behouden

van

de monumentale waarde van de vuurtoren dusdanige vorderingen dat er een

definitief besluit genomen kan worden over het voorkeursscenario.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd om:

1.

Ker

een definitief besluit te nemen op het voorkeursscenario ‘Renoveren-
stabiliseren’ en RWS opdracht te geven na afloop van de ontwerpfase over te
gaan tot uitvoering.

de Tweede Kamer te informeren over dit besluit middels bijgevoegde brief en
bijgevoegd adviesrapport mee te sturen.

npunten

De toezegging naar de Kamer dat eind 2025 een definitief besluit kan worden
genomen, was gebaseerd op de verwachting dat het Definitief Ontwerp van de
renovatie dan gereed zou zijn. De onderzoeken naar een reconstructie van de
in de vuurtoren gebruikte materialen en methoden vergen door hun iteratieve
karakter echter meer tijd dan eerder verwacht. Het Definitief Ontwerp wordt in
2026 verwacht.

De aanvullende resultaten van de onderzoeken sinds dit voorjaar zijn echter
zodanig dat het besluit nu aan u kan worden voorgelegd. De onderzoeken zijn
uitgevoerd door een bouwteam bestaande uit RWS, ingenieursbureau Movares
en aannemer Strukton. Op basis van deze resultaten zijn de constructieve
berekeningen in het Voorlopig Ontwerp (VO) bijgewerkt. Met name de
bijgestelde uitgangspunten in de rekenmethodiek voor temperatuurbelasting
en de materialen in de verbindingen hebben tot een grote reductie geleid van
de optredende spanningen die eerder verwacht werden in de constructie.
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- Het grote risico uit de studiefase dat de constructie rekentechnisch al niet zou
voldoen, is daarmee inmiddels uitgesloten. Ook de eerste
onderzoeksresultaten voor metal-stitching (de belangrijkste herstelmethode
voor de scheuren) zijn voorzichtig positief. Ook voor het duurzaam
conserveren zijn realistische varianten beschikbaar.

- Er bestaan nog restrisico’s waarover pas na afronding van de gehele
ontwerpfase meer duidelijkheid is. Deze restrisico’s leiden met name tot enige
mate van onzekerheid in tijd en geld, minder in de constructieve haalbaarheid.

- De investeringskosten voor de vuurtoren Kijkduin bedragen volgens de huidige
De onderhoudskosten zijn in de
geactualiseerde raming niet aangepast. In de eerdere kostenraming in 2023
bedroegen dezeﬁ De kosten zijn in samenspraak met de eigenaar
opgenomen in de agentschapsbegroting van RWS. Hiermee is eerder door uw
voorganger ingestemd?.

Krachtenveld

Sinds de constatering van de scheuren in de vuurtoren in september 2021 is er
veelvuldig afgestemd met de gemeente Den Helder, Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE) en andere betrokken organisaties en zijn omwonenden periodiek
geinformeerd. Ook de Tweede Kamer is meermaals geinformeerd over de stand
van zaken. Voor elke partij geldt als uitgangspunt dat de monumentale vuurtoren
behouden blijft. Tot op heden kon er geen toezegging voor behoud gedaan
worden, omdat de exacte staat van onderhoud en de mogelijkheden tot behoud
nog niet bekend waren. Op basis van de huidige inzichten (zie hieronder bij
toelichting restrisico’s) kan dat wel.

Op basis van deze inzichten door ‘het op basis van proeven ondersteund
ontwerpen’ ziet de toekomst van de vuurtoren Kijkduin er beter uit. Echter kan er
nog niet gestart worden met de uitvoering. De verwachting is dat in 2026, of in
ieder geval een groot deel daarvan, verder gewerkt wordt aan de overige
ontwerpfases. Daarna wordt, onder voorbehoud van de nodige
omgevingsvergunningen, gestart met de daadwerkelijke uitvoering van de
onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren. Hierbij wordt de constructieve
samenwerking met RCE, de gemeente Den Helder en externe gebruikers van de
vuurtoren voortgezet en zullen omwonenden en betrokkenen regelmatig
geinformeerd blijven worden.

2 13 december 2023, kenmerk: RWS-2023/49980
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Toelichting Datum

2 december 2025

Onze referentie

Restrisico’s RWS-2025/31451
Bij het ontwerp van het groot onderhoud aan de vuurtorens ligt de nadruk op het .
herberekenen van de constructie, het oplossen van huidige schades en het g"'age(")
aanpakken van schademechanismes om nieuwe schades in de toekomst te Aan

voorkomen. Daarbij heeft het herstel van de constructieve veiligheid prioriteit en De minister
wordt tegelijk waar mogelijk ook het herstel van de monumentale waarde
geintegreerd in het ontwerp.

Veel onderzoeken hebben inmiddels deelresultaten opgeleverd. De voornaamste
resultaten zijn behaald in het onderzoek naar de belastingen op en in de
constructie en de materialen. Bij deze nota is een adviesdocument van het
bouwteam bijgevoegd, waarin uitgebreid ingegaan wordt op de afgeronde en
lopende onderzoeken. Op de belangrijkste technische aspecten is het beeld als
volgt:

Gietijzer
Om inzicht te krijgen in de materiaaleigenschappen van gietijzer zijn proeven

uitgevoerd op beschikbare gebroken vloerranden. Deze monsters zijn gebruikt
om geen onnodige schade aan de constructie te veroorzaken. Het materiaal
vertoont kenmerken zoals verwacht bij historisch grijs gietijzer. Op basis van
de methode ‘door proeven ondersteund ontwerpen’ uit de Eurocode zijn
rekenwaardes bepaald voor het gietijzer. Met een aanvullende proefmethode
is de stijfheid van het materiaal bepaald. Deze onderzoeksresultaten
gebruiken we in constructieberekeningen.

1Jzercementvoeg

Het ijzercement is inmiddels succesvol hagemaakt met slijpsel van
spoorstaven. Dit is een complexe zoektocht geweest om de juiste ingrediénten
samen te stellen. Er is voldoende materiaal beschikbaar voor het repareren
van voegen. Het maakproces moet nog wat verder worden uitgezocht in de
volgende fase om de risico’s voor de toepassing te beperken. Dit wordt als
positief gezien.

Windbelasting

Er is een windtunnelonderzoek uitgevoerd om de windbelasting op de
vuurtoren te bepalen. Het doel hiervan was het vaststellen van realistische
krachten, momenten en winddrukken op gevels als input voor het
constructieve ontwerp en de beoordeling van de constructieve veiligheid.

Op basis van de resultaten is een globale drukverdeling berekend. De
resultaten zijn betrouwbaarder dan de normberekening en worden in het
rekenmodel toegepast. Hiermee wordt een gedetailleerd beeld van de
verdeling van winddrukken over de toren verkregen, waarmee de
constructieve veiligheid en het gedrag van de toren onder extreme
windcondities beter kan worden beoordeeld. Kortom: meer helderheid over
het gedrag van de vuurtoren en daarmee de constructieve veiligheid.
Monitoring Tilt en Temperatuur

Op basis van metingen en modellering is een historisch betrouwbare waarde
vastgesteld voor het temperatuurverschil tussen de zon- en schaduwzijde van
de vuurtoren. Deze resultaten zijn lager dan de temperatuurverschillen die in
de Eurocode staan voorgeschreven. De uitkomsten zijn gebruikt om
thermische spanningen in het constructiemodel te simuleren. De tilt-metingen
kunnen bij het vervolg van het ontwerp worden gebruikt om het rekenmodel
te valideren.
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- Monitoring Kracht en Rek Datum
De spanning- en rekmetingen lopen momenteel nog. Dit komt door eerdere 2 december 202>
problemen met meetresultaten. Dit is inmiddels succesvol opgelost en er
komen bruikbare meetresultaten binnen. De eerste resultaten van een
windstille dag laten een verband zien tussen de gemeten temperaturen en de
optredende verplaatsingen in de voeg. Zowel binnen als buiten neemt de Aan
verplaatsing in de voeg toe bij een toenemende temperatuur, maar dit De minister
gebeurt niet gelijktijdig. De bevindingen uit deze metingen worden gebruikt
om het constructieve gedrag beter te begrijpen en de rekenmodellen in de
volgende fase verder te verbeteren. Hier wordt in de komende maanden nog
verder aan gewerkt.

- Fundering
De funderingen zijn aanvullend onderzocht en blijken in betere staat dan
verwacht. In de huidige situatie voldoet de fundering. De degradatie neemt
wel toe, waarbij naar verwachting de fundering nog 25 jaar kan voldoen, bij
lineaire verloop van de aantasting. Het lineaire verloop is niet zeker. In de
komende maanden zal het team kijken wat hier verder aan gedaan moet
worden.

Onze referentie
RWS-2025/31451

Bijlage(n)
2

Achtergrond

- In september 2021 heeft een inspectie van de vuurtoren Kijkduin (‘*Lange
Jaap’) in Den Helder uitgewezen dat er langere scheuren waren ontstaan in de
wanden. Dit zorgde voor veel reuring in de omgeving en in de Kamer, omdat
het onzeker is of de vuurtoren kan worden behouden.

- De toenmalige minister heeft in 2022 aangegeven dat het de intentie is om de
vuurtoren te renoveren, afhankelijk van het inzicht van de ingenieurs om te
zien of dat technisch mogelijk is en, zo ja, op welke wijze.

- Vanwege onzekerheid over de constructieve veiligheid van de vuurtoren zijn
destijds maatregelen getroffen en heeft er nader onderzoek plaatsgevonden
naar de constructieve veiligheid van de vuurtoren en de mogelijke scenario’s
voor de toekomst. Over de voortgang van dat traject is de Kamer regelmatig
geinformeerd.

- Eind december 2023 zijn de uitkomsten van het onderzoek door
ingenieursbureau Movares naar de mogelijke scenario’s gedeeld met de
Kamer. De conclusie was dat uitvoeringsvariant ‘Renoveren-Stabiliseren’ het
meest kansrijk is. Het voorkeursscenario ‘Renoveren - Stabiliseren’ houdt in
dat de beschadigde constructie wordt gerenoveerd door reparatie en waar
nodig het toevoegen van constructieve elementen zonder de vuurtoren (deels)
te demonteren. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het
bestaande materiaal.

- Tegelijkertijd is geconstateerd dat er nog veel onzekerheden en risico’s
aanwezig zijn. RWS achtte het daarom niet verantwoord om op dat moment
tot een definitief besluit te komen over dit scenario. Het is wel het scenario
dat voor alle betrokkenen de voorkeur heeft, omdat daarmee het meeste recht
wordt gedaan aan het behoud van de cultuurhistorische waarde.

- Eind 2023 is daarom besloten om dit voorkeursscenario verder uit te werken
in een voorlopig en definitief ontwerp waarin deze restrisico’s worden
meegenomen. RWS heeft hiervoor in 2024 de gunning toegekend aan
Strukton. Op dit moment loopt deze ontwerpfase nog.

- Naast de vuurtoren Kijkduin in Den Helder zijn er nog twee gietijzeren
vuurtorens in beheer bij RWS, namelijk de vuurtorens op Scheveningen en
Westkapelle Laag. Deze twee vuurtorens zijn op dezelfde wijze gebouwd en
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kennen - in mindere mate - vergelijkbare problematiek als de vuurtoren Datum
Kijkduin. RWS zal op basis van de ervaring die opgedaan wordt bij het 2 december 202>
ontwerpen van de vuurtoren Kijkduin, de twee andere gietijzeren vuurtorens
zo mogelijk parallel of aansluitend laten renoveren.

Onze referentie
RWS-2025/31451

Bijlage(n)
2
Informatie die niet openbaargemaakt kan worden Aan
Niet van toepassing. De minister
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