Ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat

Aan Staatssecretaris

n Ota Opvolging motie-Grinwis c.s. over toekomstbestendig
vernieuwen spoorknoop Haarlem

Aanleiding

U heeft de afgelopen tijd meermaals met de Kamer gesproken over spoorknoop
Haarlem. De Kamer heeft op 4 februari motie-Grinwis c.s. aangenomen (ondanks
dat u de motie ontraden heeft). Die motie verzoekt de regering ‘nogmaals binnen
de meerjarenbegroting naar ruimte te zoeken om het emplacement [alsnog] in
één keer toekomstbestendig te verbouwen’ (bijlage 2).

Geadviseerd besluit
De Kamer met bijgevoegde Kamerbrief te informeren dat (bijlage 1):

1. U ProRail heeft gevraagd of en onder welke voorwaarden ProRail het
project alsnog toekomstbestendig kan uitvoeren;

2. ProRail u heeft laten weten dat het inmiddels te laat is om alsnog het
emplacement in één keer toekomstbestendig te verbouwen, omdat
vanwege de doorlooptijd vanaf 2028 de veilige berijdbaarheid in het
geding komt.

3. U de motie daarom niet kan uitvoeren.

Beide brieven van ProRail hierover worden als bijlage bij de Kamerbrief
meegestuurd.

U dient uw voornemen om de motie niet uit te voeren in te brengen in de MR.
Vrijdag 13 februari vindt de laatste MR van het huidige kabinet plaats. U ontvangt
een inbreng via de gebruikelijk voorbereiding van de MR.

Kernpunten

e Emplacement Haarlem is meermaals besproken in de Kamer (CD Spoor d.d.
18 december en NO MIRT d.d. 26 januari jl.).

e Er was en is helaas geen enkel zicht op aanvullend (aanleg)budget om het
emplacement in één keer toekomstbestendig aan te pakken.

e De Kamer heeft u met de motie-Grinwis c.s. verzocht dit budget alsnog te
zoeken.

e ProRail heeft het ministerie desgevraagd opnieuw laten weten dat het te laat is
om het project alsnog toekomstbestendig uit te voeren (bijlage 3 en 4). De
gemaakte keuze is volgens ProRail onomkeerbaar binnen het huidige tijdpad
richting 2028 (het moment waarop infrastructuur vervangen moet worden
zonder volgens ProRail ‘onaanvaardbare risico’s voor beschikbaarheid en
betrouwbaarheid’. Omdat deze wissels centraal in het knooppunt liggen, kan
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dit leiden tot het (gedeeltelijk) stilvallen van het treinverkeer in en rond

Haarlem.

e Zelfs als per direct aanvullend budget beschikbaar komt, is het zodoende te
laat en zou het in de motie genoemde bedrag ontoereikend zijn. Naast de
financiéle beperking geldt een beperking van de maakbaarheid.
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.. . . . . DG Mobiliteit
Wij adviseren daarom om de motie niet uit te voeren en de Kamer daarover

met bijgevoegde brief te informeren.
Ook als de motie wel uitgevoerd zou kunnen worden, geldt dat extra budget

Aan
vrijmaken betekent dat er geherprioriteerd moet worden op andere projecten.  Staatssecretaris
In het debat werd door dhr. Grinwis ingebracht dat dit budget in bijv. Bijlage(n)

4

Zuidasdok zou moeten worden gevonden, waarover ten tijde van het debat
direct discussie met dhr. De Hoop (medeondertekenaar van de motie)
ontstond. In de Kamer lijkt daarmee geen eenduidig beeld te bestaan ten
aanzien van de dekking van de motie.

Krachtenveld

ProRail heeft sinds zomer 2024 voorgesteld om het emplacement in één keer
toekomstbestendig aan te pakken in plaats van 1-op-1 onderhoud te doen. Ze
heeft ‘Haarlem’ ook nadrukkelijk gebruikt als illustratieve casus voor de
financiéle problematiek in haar persconferentie op 11 december jl. (in
Haarlem), waarbij de boodschap was dat de financiéle krapte ertoe leidt dat
toekomstgerichte ‘meekoppelkansen’ niet kunnen worden verzilverd.

College B&W van Haarlem heeft eveneens gevraagd om een
toekomstbestendige aanpak van het emplacement.

De Kamer volgt de lijn uit de mediaberichten dat deze aanpak leidt tot een
forse desinvestering.

NS staat op het standpunt dat de bestaande treincapaciteit voldoende is voor
de huidige en verwachte vervoersvraag de komende jaren. De noodzaak voor
de ‘toekomstbestendige’ uitvoering van het project.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden
N.v.t.
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Volgnummer

02.

03.

04.

05.

Naam Informatie

Kamerbrief Haarlem Ter verzending
Kamerbrief over niet

uitvoeren motie

Motie-Grinwis c.s. over Haarlem Niet verzenden
Motie zoals aangenomen in

TK

Brief ProRail over besluit spoorknoop Haarlem d,d. 31 Ter verzending
oktober 2025 Brief ProRail met besluit over

spoorknoop Haarlem

Brief ProRail over uitvoering motie-Grinwis over Ter verzending

Haarlem Brief ProRail over kunnen

uitvoeren motie.
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