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Aanleiding 
Het ontwikkelkader windenergie op zee (hierna: ontwikkelkader) is een wettelijk 

verplicht instrument dat kaders stelt aan het elektriciteitsnet op zee. Het 

ontwikkelkader wordt aangepast wanneer daar aanleiding voor is. Het 

ontwikkelkader moet nu gewijzigd worden in verband met de geplande wind op 

zee tenders later dit jaar. De opleverdata van deze windparken in het 

ontwikkelkader moeten geactualiseerd worden voor publicatie van de definitieve 

tenderregelingen. 

 

Geadviseerd besluit 
U kunt akkoord gaan met het ontwikkelkader en de bijbehorende Kamerbrief, 

waarna deze gezamenlijk aan de Tweede Kamer verzonden worden.  

 

Kernpunten 
- Het ontwikkelkader wordt opgesteld en vastgesteld door de minister van 

KGG. Het ontwikkelkader geeft TenneT de opdracht de daarin opgenomen 

netaansluitingen op zee conform planning te realiseren. Met deze nota wordt 

een aangepast ontwikkelkader en bijbehorende kamerbrief aan u voorgelegd 

en na uw akkoord aan de Tweede Kamer verzonden. 

- U heeft op 3 april de Tweede Kamer geïnformeerd dat het kabinet in 2026 

voornemens is de twee 1 GW kavels IJmuiden Ver Gamma-A en Gamma-B 

met subsidie te vergunnen. Met deze wijziging van het ontwikkelkader 

worden de opleverdata van het net op zee voor deze windparken 

geactualiseerd. Dit is nodig voordat de definitieve tenderregelingen 

gepubliceerd kunnen worden. 

- Daarnaast worden verschillende andere wijzigingen gemaakt in het 

ontwikkelkader: 
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o In het Programma Aansluiting Wind Op Zee (PAWOZ) – 

Eemshaven is onderzoek gedaan naar de aanlanding van o.a. het 

windenergiegebied Ten Noorden van de Waddeneilanden (TNW). 

Uit dit onderzoek is gebleken dat een directe elektrische 

verbinding tussen TNW en Eemshaven niet mogelijk is omdat er 

geen ruimte is voor een andere aanlanding naast Doordewind. 

Deze verbinding wordt daarom geschrapt uit het ontwikkelkader 

voor de 21GW (huidige routekaart). TNW blijft in beeld als 

mogelijk toekomstig waterstof-demonstratieproject.  

o TenneT krijgt opdracht om rekening te houden met een mogelijke 

levensduurverlenging voor de netten op zee behorende bij de 

windenergiegebieden Borssele, Hollandse Kust (zuid) en Hollandse 

Kust (noord) tot 37 jaar. Voor de andere windenergiegebieden 

werd al rekening gehouden met een langere levensduur. Met een 

langere levensduur kunnen tegen relatief weinig kosten (t.b.v. 

onderhoud) windparken langer draaien. 

o De opdracht om voor Doordewind 2 een net op zee te ontwikkelen 

was eerder onder voorbehoud van de Partiële Herziening van het 

Programma Noordzee 2022-2027 opgenomen in het 

ontwikkelkader. In verband met het aannemen van de Partiële 

Herziening in de Ministerraad van 20 maart 2026 is dit voorbehoud 

weggehaald. 

o Per 1 januari 2026 is de Energiewet in werking getreden. 

Daarnaast zijn vorig jaar het Actieplan windenergie op zee en het 

Windenergie Infrastructuurplan Noordzee (WIN) gepubliceerd door 

uw voorganger. Deze en andere ontwikkelingen zijn aanleiding om 

het ontwikkelkader op verschillende plekken te actualiseren. 

Toelichting 
- Alleen de opleverdata voor de windparken die dit jaar getenderd worden zijn 

aangepast in dit ontwikkelkader. Er wordt nog gewerkt aan de actualisatie 

van de routekaart. Daarom zijn de oplever- en tenderdata voor de andere 

netten en windparken op zee in het bijgevoegde ontwikkelkader voor nu 

ongewijzigd gelaten totdat de routekaart is geactualiseerd en er meer 

duidelijkheid is over de nieuwe tenderplanning. Dit is naar verwachting eind 

dit jaar. De aanpassing van het ontwikkelkader kan hier niet op wachten, 

omdat de data voor de tenders van dit jaar nu aangepast moeten worden. 

- In deze aanpassing van het ontwikkelkader zitten nog geen aanvullende 

windkavels bovenop de 23 GW uit de huidige routekaart. Het toevoegen van 

nieuwe windkavels in verband met de ambities van het kabinet is eveneens 

gepland voor eind dit jaar. U zult hier op een nader te bepalen moment over 

geïnformeerd worden.  

Informatie niet geschikt voor openbaarmaking 
  

 

 

 

 

 

  




