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Nr. 510  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 24 oktober 2019 

Op 10 oktober 2019 heeft u de 42e Voortgangsrapportage HSL-Zuid 
(VGR42) ontvangen1. Zoals gebruikelijk heeft de Auditdienst Rijk (ADR) de 
VGR gecontroleerd. Ik bied u hierbij de ADR-rapportage aan2. 
De ADR rapporteert over de volledigheid van de in de VGR42 opgenomen 
financiële en niet-financiële informatie en over het proces van de 
totstandkoming hiervan. Zoals reeds bij u bekend3 zijn (net als bij VGR 41 
(Kamerstuk 22 026, nr. 505)) de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten, 
mede gezien het zeer gering financieel belang in relatie tot het totale 
projectbudget, in de verslagperiode niet door de ADR gecontroleerd. 
De ADR heeft in haar controlerapport nagenoeg geen kritische opmer-
kingen opgenomen over inhoud en totstandkoming van de VGR. Wel wijst 
de ADR in haar controlerapport op het ontbreken van een actualisatie van 
de bij VGR41 uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse over dreigende 
kostenoverschrijdingen met betrekking tot zettingen bij Schuilingervliet en 
Rijpwetering (inclusief voorstellen voor maatregelen om budgettaire 
effecten te beperken). De ADR voegt daaraan toe dat ik in VGR42 heb 
uitgelegd waarom deze actualisatie niet heeft plaatsgevonden. ProRail laat 
nu namelijk onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de ontwik-
keling van de problematiek aan te pakken: het aantal zettingen is verder 
toegenomen, ondanks eerder getroffen maatregelen. De veilige berijd-
baarheid komt hierdoor niet in gevaar. 
In VGR42 heb ik aangegeven de bij VGR41 uitgevoerde risicoanalyse te 
actualiseren als deze onderzoeken medio 2020 zijn afgerond. Dan zal 

1 Kamerstuk 22 026, nr. 509.
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
3 Kamerstuk 22 026, nr. 507
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blijken of sprake is van eventuele kostenoverschrijdingen en maatregelen 
om deze, waar nodig, te beperken. Ik informeer u volgend jaar over de 
uitkomsten van de risicoanalyse. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
S. van Veldhoven - Van der Meer
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