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Vragen van het lid Sienot en Schonis (beiden D66) aan de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat over het bericht «TenneT zegt 
miljoenencontract 380kv-lijn met Heijmans op, project loopt vertraging op» 
(ingezonden 19 oktober 2018). 

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 
20 november 2018). 

Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «TenneT zegt miljoenencontract 380kv-lijn met 
Heijmans op, project loopt vertraging op?1 

Antwoord 1
Ja. 

Vraag 2
Kunt u aangeven welke rol het kabinet als tenderverlener speelt in deze 
contracten? 

Antwoord 2
TenneT heeft als netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet een 
aansluitplicht en de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende transportca-
paciteit op het hoogspanningsnet. Voor de daarvoor noodzakelijke investerin-
gen stelt TenneT een investeringsplan op dat door mij getoetst wordt. TenneT 
besteedt onderdelen van de realisatie van de investeringen uit aan marktpar-
tijen, zoals in dit geval het leveren van hoogspanningsmasten aan Heijmans 
Europoles B.V, en vervult daarmee de rol van aanbestedende dienst. De 
rijksoverheid heeft hier dus geen rol. 

Vraag 3
Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de uitrol van windparken op zee 
indien Tennet en HEP er niet uit komen? 

1 https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/108792/TenneT-zegt-miljoenencontract-380kv-lijn-met-
Heijmans-op-project-loopt-vertraging-op
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Antwoord 3
Het contract met Heijmans Europoles B.V betreft hoogspanningsmasten voor 
de projecten «Zuid-West 380 kV West» (incl. Rilland) op de geplande 
hoogspanningstracés Borssele-Rilland en «Noord-West 380 kV» op het tracé 
Eemshaven-Vierverlaten. De beëindiging van de contracten heeft alleen 
directe gevolgen voor de planning van Zuid-West 380 kV West, inclusief de 
aftakking van station Rilland 380kV, dat momenteel wordt gebouwd. Er zijn 
vooralsnog geen consequenties voor de geplande inbedrijfname van 
Noord-West 380 kV. 
Op basis van huidige inzichten verwacht TenneT voor Zuid-West 380 kV West 
een vertraging van minimaal een jaar. TenneT neemt echter alle mogelijke 
maatregelen om de planning te versnellen. Zo bereidt TenneT o.a. een 
nieuwe aanbesteding voor en treedt TenneT zo snel mogelijk in overleg met 
haar stakeholders over het vervolg van de projecten en de planningen. Om 
openbare aanbestedingsprocedures van deze omvang en complexiteit 
zorgvuldig te doorlopen, moet rekening worden gehouden met een doorloop-
tijd van minstens een half jaar na publicatie van de opdrachtomschrijving. 
De vertraging in de planning heeft geen gevolgen voor de ontsluiting van de 
windparken in het windenergiegebied Borssele. De windparken zullen 
conform de planning in het ontwikkelkader windenergie op zee worden 
aangesloten. Wel is het zo dat tot de ingebruikname van Zuid-West 380 kV 
West het op sommige momenten kan voorkomen dat het landelijk hoogspan-
ningsnet niet alle opgewekte elektriciteit kan afvoeren. Dit is sterk afhankelijk 
van de marktsituatie (productie/verbruik) en de weersomstandigheden 
(bijvoorbeeld veel wind) op dat moment. In het geval er toch congestie 
optreedt, neemt TenneT congestiemanagement-maatregelen en maakt 
daarvoor kosten. Deze kosten mag TenneT betrekken bij haar toegestane 
inkomsten en komen dus tot uiting in de transporttarieven. 

Vraag 4
Welke inzet pleegt u om te voorkomen dat dergelijke ontwikkelingen niet de 
uitrol van windparken op zee zullen belemmeren? 

Antwoord 4
Zoals ik in mijn antwoord op vraag 3 al aangaf heeft deze ontwikkeling geen 
gevolgen voor de uitrol van de windparken. Het is aan TenneT om te zorgen 
voor voldoende netcapaciteit en, indien nodig, om de benodigde congestie-
maatregelen te nemen. Uiteraard heb ik TenneT om opheldering gevraagd en 
dring ik erop aan dat de realisatie van de betreffende verbindingen zo snel 
mogelijk wordt hervat.
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