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Leeswijzer 

Voor u ligt de kwartaalrapportage van het derde kwartaal van 2017 van Nationaal 

Coördinator Groningen (NCG). De rapportage bestaat uit acht onderdelen. Het 

eerste onderdeel gaat over schadeherstel. De voortgang van het schadeherstel is 

inzichtelijk gemaakt door middel van cijfers over onder andere reguliere schade, 

acuut onveilige situaties en complexe schade. Het tweede onderdeel gaat over het 

inspectie- en versterkingsprogramma en de gebiedsgerichte aanpak. In het derde 

onderdeel wordt de stand van zaken met betrekking tot het instrumentarium 

weergegeven, met onderscheid tussen instrumenten die in uitvoering en 

instrumenten die in ontwikkeling zijn. Onderwerpen die in het derde kwartaal in de 

maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep zijn besproken, komen in onderdeel 

vier aan de orde. Het vijfde onderdeel geeft de thematische aanpak op de 

verschillende beleidsterreinen van NCG weer. Onderdeel zes gaat over onderzoek en 

kennisontwikkeling gerelateerd aan aardbevingen en een leefbaar en kansrijk 

Groningen. De personele bezetting, afhandeling van klachten en Wob-verzoeken 

komt in onderdeel zeven aan de orde. De rapportage sluit af met onderdeel acht 

waarin een overzicht wordt gegeven van de bestedingen van NCG. 
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1 Schadeherstel 

1.1 Schadeafhandeling 

Dit hoofdstuk schetst het verloop van de schadeafhandeling. Dat gebeurt aan de 

hand van gegevens over de schadeafhandeling van Centrum Veilig Wonen (CVW), 

de behandeling van complexe schadegevallen door NCG en de behandeling van 

schadezaken door de Arbiter Bodembeweging en de Commissie Bijzondere Situaties.  

 

De rapportage richt zich op de afhandeling volgens het oude schadeprotocol. Zodra 

wordt gestart met het afhandelen volgens een nieuw schadeprotocol, worden ook 

daar gegevens over toegevoegd. Vanaf 31 maart 2017 tot het einde van het derde 

kwartaal zijn 3.020 schades gemeld. 

1.1.1 Afhandeling reguliere schades onder het oude schadeprotocol 

In onderstaande tabel staan de gegevens over de afhandeling van reguliere schades 

conform het oude protocol. Dit betreft zowel de gegevens over het afgelopen 

kwartaal als de gegevens over de schadeafhandeling vanaf 13 augustus 2012 (start 

van overzicht over de schadeafhandeling door NAM en CVW) tot en met het einde 

van het derde kwartaal van 2017. CVW werkt met een continue werkvoorraad 

waarvan deze rapportage een momentopname is. 
 

Tabel 1. Schadeafhandeling conform oude schadeprotocol door CVW1  

                                                
1 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 5 oktober 2017. 

CVW schadeafhandeling 

conform oude schadeprotocol 

Q3 (26-

06 t/m 

25-09) 

 Totaal 

Schademeldingen en inspecties Q3 2017 Vanaf start schade 

afhandeling (NAM + 

CVW) 

Aantal binnengekomen meldingen   2.945 79.161 

Totaal aantal meldingen in 

behandeling (stand op 25-09-2017) 

 - 8.877 

Meldingen geïnspecteerd door 

eerstelijns schade-expert 

56 2.752 77.833 

Eerstelijns rapportage verzonden 

aan melder 

420 3.725 77.459 

 Waarvan rapporten met 

erkende schade 

109 866 53.433 

 Waarvan rapportages met 

enkel niet-erkende schade 

311 2859 24.026 

Contra-expertise  Q3 2017 Sinds 5-1-2015 

Contra-experts aan de slag 326 1.071 9.838 

Contra-rapportages ontvangen 

door CVW 

347 1.228 9.386 

Akkoord tussen eerstelijns schade-

expert en contra-expert 

129 1.194 6.171 

Disakkoord (tussen eerstelijns 

schade-expert en contra-expert) 

 

 

 

337 1.333 2.724 
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Van de verzonden eerstelijnsrapporten is er in een groot aantal gevallen geen 

schade door bodembeweging (als gevolg van de gaswinning) geconstateerd. Het 

gaat om 74 procent van het totaal aantal verzonden eerstelijnsrapporten. 

  

In het derde kwartaal is door ongeveer 41 procent van de melders bij CVW met 

schade door bodembeweging (als gevolg van de gaswinning) gekozen voor herstel in 

plaats van uitbetaling. Dit is een vrij constante, licht stijgende lijn. 

CVW werkt continu aan verbetering van de registratie in het CRM-systeem. Dit leidt 

er toe dat getallen in de verschillende kwartalen niet altijd optellen tot het geheel.  

1.1.2 Acuut onveilige situaties 

In het derde kwartaal zijn in totaal 81 meldingen van een acuut onveilige situatie 

gedaan. Meldingen van acuut onveilige situaties komen op verschillende manieren 

bij CVW binnen (onder andere via de ‘rode knop’ op de homepage van CVW, schade-

expert, contra-expert, aannemer of bewonerscontactcentrum). Bij acht van deze 

meldingen bleek daadwerkelijk sprake te zijn van een acuut onveilige situatie. 

Vergeleken met het vorige kwartaal is er een afname van het aantal gemelde acuut 

onveilige situaties. Toen waren het er 117. 

 
Tabel 2. Acuut onveilige situaties2 

                                                
2 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 29 september 2017. 

Afgesloten meldingen Q3  2017 Vanaf start schade 

afhandeling (NAM + 

CVW) 

Akkoord van melder ontvangen 

n.a.v. eerstelijns rapportage 

213 1.107 46.908 

Akkoord van melder ontvangen 

n.a.v. contra-expert 

329 1.482 6.919 

Totaal aantal akkoord van 

meldingen 

542 2.589 53.827 

 Waarvan akkoord op 

herstel door CVW 

166 709 6.115 

 Waarvan akkoord op 

herstel door aannemer 

melder 

32 277 3.174 

 Waarvan akkoord op 

uitbetaling schadebedrag 

289 1.483 18.288 

 Waarvan oude NAM-

akkoorden/correcties 

55 120 26.250 

Rapporten met enkel niet-erkende 

schade 

714 2.027 15.725 

Acuut onveilige 

situatiemeldingen 

Q3 2017 Totaal  

(vanaf 1-1-2016) 

Acuut onveilige situaties 81 302 732 

Waarvan beoordeeld als niet 

acuut 
71 250 575 

Waarvan geconstateerd als 

acuut 
8 50 155 

Waarvan een 

noodmaatregel gesteld is 
8 37 117 

Waarvan contact met de 

gemeente is gezocht 
2 15 40 
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1.1.3 Overige cijfers CVW 

CVW is gestopt met het meten van de klanttevredenheid toen het oude 

schadeprotocol is stopgezet. Aangezien de cijfers dus niet meer veranderen, zijn ze 

in deze kwartaalrapportage niet meer toegevoegd.  

 
Het gemiddeld schadebedrag zoals dat in vorige kwartaalrapportages werd 
weergegeven, roept veel vragen op. De cijfers worden ter verduidelijking dit keer in 
grafiek 1 in plaats van een tabel gepresenteerd.  

De lijn in deze grafiek geeft het gemiddeld schadebedrag per jaar weer. De staven in 
deze grafiek geven aan in welk jaar er een akkoord is bereikt voor die melding. Nog 

niet alle meldingen in alle jaren zijn afgehandeld. Hierdoor kan het gemiddelde 
schadebedrag van een jaar wijzigen. In tabel 4 zijn de nog openstaande meldingen 
weergegeven. 
 
Grafiek 1. Gemiddeld schadebedrag3 

 
 
Tabel 3. Openstaande meldingen 

 

In grafiek 2 wordt het gemiddelde schadebedrag nogmaals weergegeven. Hierbij 

wordt echter niet gekeken naar het jaar waarin de schade gemeld is, maar naar het 

jaar waarin de melding vergoed is. Hierbij geeft de lijn opnieuw het gemiddelde 

bedrag voor dat jaar aan, terwijl de staven het aantal in dat jaar uitbetaalde 

schades vertegenwoordigen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 29 september 2017. 

 2012/13

  

2014 2015 2016 2017 

Openstaande 

meldingen per 

meldingsjaar 

265 556 2645 3800 2051 
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Grafiek 2. Gemiddeld schadebedrag op basis van akkoorden in een jaar 

 
 

In beide figuren gaat het om het oude schadeprotocol en zijn alleen dossiers 

meegenomen waarbij sprake was van A of B schade. 

 

Tabel 4. Overige cijfers CVW4 

1.1.4 Proef ‘Afhandeling schade’ 

Bewoners van fase 1 in de proef zijn geïnformeerd over de mogelijkheid een second 

opinion aan te vragen. Van de 209 afwijzingen van de voucher, zijn er nu 84 second 

opinions aangevraagd. Dit traject start begin oktober. Hetzelfde geldt voor de 

inspecties van meldingen van voor 31 maart 2017 die nog niet in fase 1 waren 

geïnspecteerd. Het gaat om 860 adressen. De inspectie en technische beoordeling 

vindt op hoofdlijnen plaats op dezelfde wijze als in fase 1. De begeleidingscommissie 

die actief was bij fase 1 heeft geen rol meer bij deze inspecties. 

1.1.5 Nieuw schadeprotocol 

In het derde kwartaal is doorgewerkt aan de totstandkoming van een nieuw 

schadeprotocol. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de stuurgroepen en op 

basis van adviezen van vele deskundigen met verschillende achtergronden 

(maatschappelijk, technisch, juridisch), inclusief een juridisch advies van de 

commissie Hammerstein. Over het concept schadeprotocol en de vervolgstappen 

wordt in het vierde kwartaal verder gesproken met de maatschappelijke en 

bestuurlijke stuurgroep.  

 

Voor de zomer is gestart met het opnemen van schades conform de methodiek zoals 

ontwikkeld door TU Delft. De maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep hebben 

positief geadviseerd over het opname protocol, evenals de kwaliteitseisen die 

worden gesteld aan de schade-inspecteurs. 

De manier van schade opnemen wijkt af van de oude schadeprocedure. Bij de 

inspectie van de woning registreert de schade-inspecteur niet alleen de gemelde 

schades, maar alle aanwezige schades. De inspecteur maakt van de inspectie een 

verslag, maar doet geen uitspraak over de oorzaak van de schade. De bewoner kan 

aangegeven of de schade volledig en juist is geregistreerd. Dat leidt indien nodig tot 

                                                
4 De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 29 september 2017. 

Aanvullende informatie Q2  2017 Sinds 5-1-2015 

Ontvangen klachten m.b.t. schade 19 118 390 
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aanpassingen. Daarna wordt het opnameverslag overgedragen aan NCG. NCG 

bewaart de gegevens tot de komst van het Instituut Mijnbouwschade. Het instituut 

beoordeelt dan de schade en bepaalt het schadebedrag. 

 

De ambitie is om zo spoedig mogelijk een schadeprotocol vast te stellen om de 

inmiddels 3.020  bewoners met schade van antwoorden te kunnen voorzien.   

1.1.6 Schone lei 

Alle bewoners die op 31 maart 2017 een openstaande schademelding hadden, 

krijgen van NAM een voucher aangeboden voor het herstel van schade. Dat aanbod 

geldt ook voor bewoners met eenzijdig gesloten dossiers.  

 

Het aanbod geldt eenmalig en per adres. Het aanbod komt bovenop de uitbetaling of 

het herstel van de erkende schade wanneer daar sprake van is.  

 

Bewoners met eenzijdig gesloten dossiers (categorie 2), erkende schade tot 1.500 

euro en enkel c-schades (categorie 1 en 3) ontvangen een voucher voor maximaal 

1.500 euro bestemd voor herstel. In categorie 1 is specifiek het aantal weergegeven 

aan de randen van het aardbevingsgebied (voormalig buitengebied). Bewoners met 

erkende schade tussen de 1.500 en 5.500 euro ontvangen een voucher met een 

bedrag ter hoogte van de erkende schade (categorie 4). Daarboven is sprake van 

maatwerk (niet in de grafiek weergegeven).  

 

Grafiek 3. Status voucheraanbiedingen5 

 

In de categorie eenzijdig gesloten dossiers zijn bijna 9000 brieven verstuurd. Deze 

bewoners hebben na de bedenktijd nog een herinneringsbrief en extra bedenktijd 

gekregen van twee weken. Voor de meeste bewoners in deze categorie is de 

bedenktijd voorbij. Ongeveer 46 procent heeft de voucher geaccepteerd. 

                                                
5Ter verduidelijking: In categorie 1 zijn er 159 akkoorden ontvangen en 209 disakkoorden. 1065 brieven zijn nog 

niet beantwoordt en 889 brieven moeten nog verstuurd worden. In categorie 4: Gaat het om 71 akkoorden en 36 

diskkoorden. 1072 mensen zitten nog in de bedenktijd en er moeten nog 192 brieven verstuurd worden.  
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Bewoners bij wie maatwerk aan de orde is, hebben geen standaard aanbod 

gekregen. In dat geval is of wordt persoonlijk contact opgenomen om tot een 

oplossing te komen. Het betreft maatwerk als op 31 maart 2017 de opgetelde 

erkende schade van de openstaande dossiers op een adres meer dan 5.500 euro 

bedroeg. De oplossing wordt gezocht op adresniveau. Het kan hier gaan om herstel 

van c-schades, maar bijvoorbeeld ook over de wijze van herstel van de erkende 

schades. 

In de meeste gevallen heeft de bewoner een bedenktijd van twaalf maanden. Het 

gaat daardoor enige tijd duren voordat een eindbeeld ontstaat. In sommige gevallen 

is er nog geen schaderapport beschikbaar. Het voucheraanbod volgt dan als het 

rapport er is. De aantallen per categorie kunnen dus in verloop van tijd wijzigen. 

1.2 Arbiter Bodembeweging 

Het aantal aanmeldingen bij de Arbiter Bodembeweging is in vergelijking met de 

eerste twee kwartalen van 2017 verder gedaald. Het aantal verzoeken om een 

arbiter in te schakelen is echter nog steeds hoger dan de Arbiter Bodembeweging 

kan afhandelen. In overleg met betrokken partijen is een aangepast reglement 

vastgesteld. De arbiter kan er nu voor kiezen om een geschil schriftelijk, zonder 

schouw en zitting, af te handelen. Dat kan alleen bij zaken met een schadebedrag 

lager dan 4.000 euro. Het gewijzigde reglement gaat in  het vierde kwartaal in en is 

geldig voor alle nieuw aangemelde zaken. Oude zaken worden conform het oude 

reglement afgehandeld, tenzij de eigenaar kiest voor een versnelde afhandeling.  

 

Een van de arbiters heeft in het derde kwartaal afscheid genomen. Daardoor heeft 

de Arbiter Bodembeweging nu vijf arbiters tot zijn beschikking. Er wordt geprobeerd 

nieuwe arbiters aan te trekken. Met twee kandidaten lopen op dit moment 

gesprekken. Naar verwachting zijn in het laatste kwartaal meer arbiters 

beschikbaar. De aanstelling gebeurt op voordracht van de Raad voor de 

Rechtspraak. 

 

Het aantal schikkingen neemt toe. CVW gaat steeds vaker, voordat de schouw en 

zitting is gepland, in overleg met een eigenaar/bewoner om er onderling uit te 

komen. CVW heeft aangegeven dat het aantal schikkingen is toegenomen door de 

inzet van extra capaciteit. Het aantal uitspraken en vaststellingsovereenkomsten 

(schikking tijdens de zitting) blijft nagenoeg gelijk. 
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Tabel 5. Arbiter Bodembeweging6 

 Q3 2017 Totaal 

(va. mei 

2016) 

Binnengekomen zaken 285 1370 1775 

Afgeronde zaken 153 320 433 

waarvan ingetrokken 2 9 14 

waarvan niet ontvankelijk 4 4 5 

waarvan schikking vooraf 83 119 137 

waarvan uitspraak 42 120 159 

waarvan vaststellingsovereenkomst 22 68 118 

1.3 Afhandeling complexe schadegevallen door NCG 

Aan het eind van het derde kwartaal van 2017 waren 82 complexe dossiers bij NCG 

in behandeling. Dat is een aanzienlijke afname ten opzichte van de eerste twee 

kwartalen. Dit hangt vooral samen met het feit dat een groot aantal dossiers zijn 

afgerond. Een deel betreft langlopende dossiers die afgerond zijn en een deel betreft 

dossiers die op een andere manier een vervolg krijgen (bijvoorbeeld binnen het 

versterkingsprogramma). Ook zijn er weinig nieuwe aanmeldingen. Hier kan een rol 

spelen dat reguliere schademeldingen bij CVW na 31 maart 2017 in afwachting zijn 

van het nieuwe schadeprotocol en dat een deel van de potentieel complexe dossiers 

bij CVW tot een afronding komt door gebruik te maken van de schone lei.  

 

Ongeveer de helft van de afgehandelde dossiers waren daadwerkelijk complex. De 

niet-complexe dossiers vroegen echter wel om een aanzienlijke inspanning 

(beoordelen, het op gang helpen van een vastgelopen regulier schadeproces, 

monitoren, etc.). In het derde kwartaal hebben de AGRO-dossiers (adressen met 

een actieve agrarische onderneming) bijzondere aandacht gekregen. Aan het eind 

van dit kwartaal heeft NCG 76 AGRO-dossiers in behandeling. In het derde kwartaal 

zijn tien AGRO-dossiers afgerond. 

 

Tabel 6. Complexe schades 

 Q3 2017 

Dossiers in behandeling (stand op 30-09-2017) 80 n.v.t. 

Aangemelde dossiers 25 98 

Afgeronde dossiers 70 155 

 Waarvan complex 35 64 

 Waarvan beoordeeld als niet complex 35 91 

AGRO-dossiers in behandeling (stand op 30-09-

2017) 
76 

n.v.t. 

AGRO-dossiers afgerond 10 18 

 

 

 

 

                                                
6 De datum aanmelding kan eerder zijn dan een zaak daadwerkelijk wordt opgevoerd. De eigenaar/bewoner kan bij 

CVW aangeven het geschil voor te willen leggen aan de arbiter. De oorspronkelijke aanmelddatum van het formulier 

wordt dan geregistreerd en deze datum kan in het verleden liggen 
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1.4 Commissie Bijzondere Situaties 

De Commissie Bijzondere Situaties heeft in het derde kwartaal vijf nieuwe 

aanmeldingen ontvangen en tien aanmeldingen afgehandeld. In de onderstaande 

tabel staat een overzicht van alle dossiers. 

 

Tabel 7. Commissie Bijzondere Situaties 

 Q3 2017 Cumulatief 

(va. 15-4-

2014) 

Aantal aanmeldingen 5 21 227 

Afgehandelde aanmeldingen 10 28 206 

Nog openstaand Stand op 30-09-

2017: 21 

n.v.t. n.v.t. 

Aantal gevallen waarin de CBS in 

heeft besloten een woning op te 

laten kopen door NAM7 

1 4 39 

 

1.5 Opgekochte woningen NAM 

In specifieke situaties gaat NAM over tot aankoop van een woning of gebouw. 

Redenen voor aankoop zijn complexe schades, een advies van de Commissie 

Bijzondere Situaties of om de woning als testwoning8 te kunnen gebruiken. In de 

onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal tot nu toe opgekochte 

woningen door NAM. 

 

Tabel 8. Opgekochte woningen NAM9 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7 De Commissie Bijzondere Situaties rapporteert het aantal gevallen waarin zij heeft besloten een woning op te laten 

kopen door NAM. De opdracht aan NAM wordt pas gegeven op het moment dat de eigenaar van de woning 

hiermee akkoord is. Het aantal gevallen waarin daadwerkelijke koop heeft plaatsgevonden is weergegeven in 

tabel 8 (bron: NAM). De doorlooptijd tussen het verstrekken van de opdracht door de Commissie Bijzondere 

Situaties aan NAM en daadwerkelijke koop van de woning varieert per geval. 
8 NAM heeft via een regionale makelaar acht testwoningen gekocht. Dankzij onderzoek aan deze woningen wordt 

steeds meer bekend over hoe gebouwen versterkt kunnen worden. De testwoningen staan model voor 

soortgelijke huizen in de regio. Bron: http://www.nam.nl/nam-en-de-samenleving/groningen-gasveld-specifieke-

regelingen/aangekochte-woningen.html 
9 Deze tabel is gebaseerd op gegevens van NAM, zoals ontvangen op 18 september 2017 
10 Geen van de monumenten is gesloopt 

Reden aankoop Q3 2017 Cumulatief 

(vanaf sept. 

2013) 

Testwoningen 0 0 8 

Bijzondere situatie 2 5 34 

Complexe schade 2 3 36 

Totaal aantal opgekochte 

woningen  

4 8 78 

Waarvan gesloopt 0 2 15 

Waarvan verkocht 4 12 21 

Waarvan monument10 - - 9 
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2 Gebiedsgericht werken en versterken 

2.1 Uitgevoerde inspecties 
In het meerjarenprogramma 2017-2021 is vastgelegd dat CVW de opdracht heeft 

om in 2017 5.000 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen te 
inspecteren. Begin juli 2017 rapporteerde CVW onverwachts dat zij deze afspraak 
niet na kon komen. CVW meldde dat er een forse achterstand was ontstaan in de 
inspecties en dat er in 2017 slechts capaciteit beschikbaar was voor de inspecties 

van 3.700 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen.  Inmiddels is 
duidelijk dat deze achterstand niet meer kan worden ingehaald in 2017 en dus in 
2018 alsnog moet worden uitgevoerd en daarmee ten koste gaat van de beschikbare 

capaciteit voor 2018.  

2.2 Inhaalactie in het derde kwartaal  2017 
Gezien het bovenstaande achtte de NCG het noodzakelijk om een inhaalactie te 
starten. Er zijn door NCG een aantal sessies georganiseerd met CVW en 
inspectiebureaus om zoveel mogelijk inspecties te realiseren. Vooralsnog lijken de 

3.700 grondgebonden woningen en 300 andere gebouwen ook daadwerkelijk te 
worden geïnspecteerd. De inspecties die wel gepland maar nog niet zijn gerealiseerd 
in het eerste en tweede kwartaal 2017, worden alsnog ingehaald in het derde en 
vierde kwartaal van 2017. 

2.3 Versterkingsadviezen van inspecties 2016 
Op 1 september zijn nagenoeg alle concept-versterkingsadviezen uit de eerste ronde 

van inspecties in 2016 opgeleverd. Deze voldoen niet aan de kwaliteitseisen die 
daaraan worden gesteld. Onder meer de koppeling van duurzaamheidsmaatregelen, 
de herbouwwaarde, maar ook consistentie in de technische versterkingsmaatregelen 
die worden voorgesteld tussen bureaus en het inzicht in eventuele alternatieven 
heeft onvoldoende een plek gekregen. Zo gaan bureaus verschillend om met 
verweking, funderingen en de Nehobo-vloeren. Inmiddels is ervoor gekozen om in 

deze gevallen uit te gaan van de meest conservatieve en veilige uitgangspunten. 
 
De afgelopen weken is hard gewerkt aan een verbeterslag van de concept-
versterkingsadviezen om toch te kunnen communiceren met de 
bewoners/eigenaren. In toenemende mate spreken deze hun ongenoegen uit dat ze 
nog niet kunnen beschikken over de versterkingsadviezen. In afstemming met de 
gemeenten heeft NCG ervoor gekozen tussen 1 november en 22 december alle 

bewoners/eigenaren te informeren over de inhoud van hun versterkingsadvies en 
daarmee een einde te maken aan de onzekerheid. Dit gebeurt middels 
informatieavonden en individuele gesprekken. Als eventuele resterende 
verbeterpunten nog niet zijn verwerkt, wordt de bewoner/eigenaar daarover 
geïnformeerd. De bewoners zijn inmiddels geïnformeerd over de vertraging en 
gesprekken die gaan plaatsvinden. Helder is dat los van de eerste twee blokken 
woningen die op 16 oktober en 30 oktober in uitvoering zijn genomen in Opwierde-

Zuid de uitvoering van de versterkingsadviezen aanvangt in 2018. 

2.4 Versterkingsadviezen van inspecties 2017 
Van de 5.000 inspecties die CVW dit jaar zou uitvoeren, zouden in 2017 3.500 
versterkingsadviezen worden opgeleverd. CVW heeft inmiddels laten weten te 
verwachten dit jaar daarvan 1.592 gebiedsgericht te kunnen opleveren. Daarnaast 

komen er nog ongeveer 700 versterkingsadviezen beschikbaar verspreid over het 
gebied. Aangezien de overige versterkingsadviezen in de buurt, straat of het gebied 

waar deze gebouwen staan ontbreken, is het pas mogelijk tot uitvoering over te 
gaan als die overige versterkingsadviezen ook beschikbaar zijn. De resterende 
versterkingsadviezen komen in 2018 beschikbaar. De betrokken 
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bewoners/eigenaren zijn geïnformeerd over de vertraging en worden in januari 
verder geïnformeerd over de vervolgstappen. 
 
Tabel 9. Cijfers inspecties programma’s onder regie van NCG 

  

  

Inspecties Q3 2017 
Inspectie Totaal 

(101.102.201) 

(26-6-17 t/m 

24-09-17 

(1-1-17 t/m 

24-9-17) 

(1-1-2015 t/m 

24-9-2017  

Gemeente Appingedam 297 856 1.613 

Ronde 1 incl. Opwierde-

Zuid (Appingedam) 
0 0 620 

Opwierde (Appingedam 

Ronde 2) 
297 856 993 

Meerlaagse bouw 102 493   

Zorg 92 93   

Gemeente Bedum 153 153 153 

Bedum 153 153 153 

Zorg 153 153   

Gemeente Delfzijl 104 578 578 

Delfzijl (noord) 100 574 574 

Meerlaagse bouw 24 232   

Zorg 35 35   

Holwierde 3 3 3 

Spijk Gn 1 1 1 

Kerken 1 1   

Gemeente Eemsmond 278 388 400 

Eppenhuizen 1 1 1 

Kerken 1 1   

Kantens 32 58 64 

Dorpshuizen       

Uithuizen 242 305 305 

Dorpshuizen   1   

Kerken 1 1   

Zorg 50 50   

Uithuizermeeden 0 0 0 

Zorg       

Zandeweer 3 24 30 

Gemeente Loppersum 336 614 1.181 

Eenum 1 1 1 

Dorpshuizen       

Kerken 1 1   

Garrelsweer 0 0 0 

Dorpshuizen       

Garsthuizen 0 0 0 

Dorpshuizen       

Huizinge 2 2 2 

Dorpshuizen   1   



 |Definitief | Kwartaalrapportage Q3 2017 | 31 oktober 2017 

 

 
Pagina 14 van 45 

 

Leermens 1 1 1 

Kerken 1 1   

Loppersum 82 244 679 

Meerlaagse bouw       

Middelstum 158 190 190 

Meerlaagse bouw 2 2   

Zorg 42 42   

Stedum 56 85 85 

Dorpshuizen 1 1   

't Zandt 34 89 221 

Dorpshuizen       

Westeremden 1 1 1 

Dorpshuizen       

Kerken 1 1   

Zeerijp 1 1 1 

Dorpshuizen   1   

Gemeente Slochteren 106 227 260 

Overschild 8 95 128 

Schildwolde 20 51 51 

Meerlaagse bouw 2 2   

Siddeburen 0 0 0 

Zorg       

Slochteren 78 81 81 

Zorg 1 1   

Gemeente Ten Boer 80 274 382 

Lellens 4 25 26 

Ten Boer 48 146 146 

Meerlaagse bouw 1 2   

Ten Post 19 53 159 

Winneweer 9 40 41 

Woltersum 0 10 10 

Eindtotaal 1.354 3.090 4.567 

 
Tabel 10. Aantal versterkingen 

Voortgang 

Aantal Pre 

2015 

Aantal 

2015 

Aantal 

2016 

Aantal 

2017 

Bouwkundig Versterken (niet 

op Norm) 3 285 28 0 

Bouwkundig Versterken (op 

Norm) 0 42 201 12 

 
Tabel 11. Versterking gerealiseerd bij PRBE’s 

Voortgang 

Gerealiseerd Q3 

(26-06-17 t/m 

24-09-17) 

2017 

(1-1-17 t/m 24-

09-17) 

Gerealiseerd 

totaal 

(1-1-15 t/m 

24-09-17) 

Versterking 

gerealiseerd bij PRBE’s 
130 521 2.332 
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Hieronder staat een overzicht van de activiteiten en voortgang van de verschillende 

versterkingspunten van NCG in het derde kwartaal van 2017. Er wordt 

gerapporteerd over: 

 Het aantal informatiebijeenkomsten; 

 Het opkomstpercentage bij informatiebijeenkomsten11; 

 Het aantal bezoekers van de versterkingspunten (VP); 

 Pilotprojecten; 

 Bijzonderheden. 

 

Tabel 12. Versterkingspunt Appingedam 

Versterkingspunt 

Appingedam 
Q3 

Aantal informatiebijeenkomsten 7 bijeenkomsten: 

 

6 juli 2017 

Startbijeenkomst bewoners Q3/Q4 2017 in de 

ASWA 

 

11 juli 2017 

Gesprek met klankbordgroep Opwierde-Zuid in VP 

Appingedam  

 

18 juli 2017 

Vervolgbijeenkomst eigenaren gemetselde 

woningen m.b.t. sloop/herbouw – Opwierde Zuid 

 

19 juli 2017 

Vervolgbijeenkomst eigenaren/bewoners 

vliesgevelwoningen m.b.t. nadere duiding 

versterkingsadviezen. 

 

20 juli 2017 

Vervolgbijeenkomst huurders gemetselde 

woningen o.l.v. Woongroep Marenland m.b.t. 

sloop/herbouw – Opwierde Zuid 

 

10 augustus 2017 

Informatiebijeenkomst voor (reguliere) bewoners 

in zorggebouwen in VP Appingedam  over de 

inspecties van zorggebouwen 

 

30 augustus 2017 

Informatiebijeenkomst voor zorgprofessionals in 

de ASWA onder regie van gemeente Appingedam 

Indicatie percentage opkomst 

aantal bezoekers 

informatiebijeenkomsten12 

6 juli - 50% 

18 juli – 30% 

19 juli – 50% 

20 juli – 30% 

10 augustus - 2% (5 bewoners) 

30 augustus -  25 professionals 

                                                
11 Dit betreft een indicatie dat stand is gekomen door het aantal verstuurde brieven te delen door het aantal 

deelnemers. 
12 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde te brieven te delen door het 

aantal deelnemers.  
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Aantal bezoekers 

Versterkingspunt 
6 

 Totaal 

Opwierde 2e ronde (Noord) Inspecties zijn afgerond, het wachten is op de  

VA’s 

Q3/Q4 2017 Inspecties zijn afgerond, het wachten is op de 

VA’s 

Bijzonderheden Opwierde Zuid Voor de vliesgevelwoningen is in de periode na 19 

juli, conform toezegging op de plenaire avond,  

gestart met gesprekken met eigenaren van 

hoekwoningen. Vanaf 1 augustus zijn 

zogenaamde ‘blokgesprekken’ gevoerd met de 

eerste vier woningblokken. Om uiteindelijk te 

komen tot een definitief ontwerp en daarmee een 

overeenkomst voor versterken van de woningen 

per 16 oktober zijn naast deze blokgesprekken 

ook individuele gesprekken met eigenaren 

gevoerd.   

 

De startdatum voor versterking is vastgesteld op 

16 oktober voor de eerste twee woonblokken en 

30 oktober voor de volgende twee woonblokken.  

 

Duurzaamheid: In de gesprekken met 

eigenaren/bewoners van de eerste woningblokken 

zijn de duurzaamheidsmaatregelen 

geïnventariseerd.  

 

Voor de gemetselde woningen zijn in het kader 

van de ontwikkeling van een sloop-

nieuwbouwvariant in week 39 op twee dagen 

excursies georganiseerd. De opkomst in totaal lag 

voor de koper op 80%, voor de huurders op 50%. 

Reacties van bewoners waren positief.  

Kopers hebben tijdens de excursie uitleg 

gekregen over het collectief particulier 

opdrachtgeverschap. Woningcorporatie Marenland 

heeft de projectleider van het Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap geïntroduceerd.  

 

Wisselwoningen:  

De wisselwoningen aan de Locatie 

Woldweg/Klauckelaan (20 woningen) zijn in 

uitvoering. Hetzelfde geldt voor de Westersingel. 

De Locatie sportpark Appingedam is in 

voorbereiding.  
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Tabel 13. Versterkingspunt Delfzijl 

 Versterkingspunt Delfzijl Q3 

Aantal informatiebijeenkomsten 1 (1 juli 2017) 

Indicatie percentage opkomst aantal bezoekers 

informatiebijeenkomsten13 
11% 

Aantal bezoekers versterkingspunt 5 

 Totaal 

Pilots  Om een goed beeld te krijgen 
van de aardbevingsgevoeligheid 
en de eventuele zwakke 

plekken in de bouwconstructie 
van de verschillende 

typologieën meerlaagse bouw 
zijn in Delfzijl twee meerlaagse 
gebouwen hoger dan 18 meter 
en een meerlaags gebouw 
hoger dan 30 meter 
geïnspecteerd.   

Bijzonderheden  De opkomst bij de 

informatiebijeenkomst op 1 juli 

was laag. Met de gemeente en 

wooncorporatie Acantus wordt 

bekeken of de 

informatievoorziening op een 

andere manier moet worden 

georganiseerd om meer mensen 

te bereiken. 

 

Tabel 14. Versterkingspunt Eemsmond 

Versterkingspunt Eemsmond Q3 

Aantal informatiebijeenkomsten 2 informatiebijeenkomsten: 

 

27 juni 2017 voor de bewoners 

van tien seniorenwoningen aan 

de Cohenstraat.  
 

 

3 juli 2017 informatieavond 

voor bewoners uit Uithuizen 

over  meerlaagse bouw, 

Kennedylaan en een klein deel 

van de Menkema-wijk en MKB 

rondom de Blink. 

Indicatie percentage opkomst aantal bezoekers 

informatiebijeenkomsten14 

Cohenstraat 80%  

 

Uithuizen 25% 

Aantal bezoekers Versterkingspunt 2 

 Totaal 

Bijzonderheden  Op 11 juli 2017 vond op 

initiatief van de gemeente een 

bijeenkomst plaats in Kantens 

                                                
13 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde te brieven te delen door het 

aantal deelnemers.  
14 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde te brieven te delen door het 

aantal deelnemers.  
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over de ontwikkeling van een 

gebiedsvisie.  De 

gebiedsmanager van NCG gaf 

tijdens deze bijeenkomst een 

presentatie  over het 

Meerjarenprogramma 

Aardbevingsbestendig en 

Kansrijk Groningen 2017-2021 

De opkomst in Kantens was 

zeer groot. 

 

 

De opkomst in Uithuizen was 

laag.  

 

Tabel 15. Versterkingspunt Loppersum 

Versterkingspunt Loppersum Q3 

Aantal informatiebijeenkomsten Op 20 juli zijn de bewoners van 

Zeedijken 2-36 geïnformeerd 

over het versterkingsadvies van 

hun woningen. Vrijwel alle  

bewoners (36) waren aanwezig 

op deze zeer constructieve 

avond. 

 

Indicatie percentage opkomst aantal bezoekers 

informatiebijeenkomsten15 
95% 

Aantal bezoekers Versterkingspunt 15 

 Totaal 

Pilots  De nieuwe woningen ter 

vervanging van de gesloopte 

Jarino-woningen in Loppersum 

zijn opgeleverd. Bewoners 

reageren overwegend positief. 

 

Over de pilot ’t Zandt vinden 

gesprekken tussen NCG, 

gemeente, NAM en Marenland 

plaats om krimp, nieuwbouw en 

versterken tot een geheel 

samen te brengen. De wensen 

van bewoners zijn 

geïnventariseerd en worden 

verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde te brieven te delen door het 

aantal deelnemers.  
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Tabel 16. Slochteren 

Versterkingspunt Overschild Q3 

Aantal informatiebijeenkomsten 3 informatiebijeenkomsten 

 

3 juli Overschild over inspectie van het  

buiten de kern van Overschild 

4 juli informatiebijeenkomst voor 

omwonenden van de te versterken 

woningen in Woudbloem 

 

Op 6 september was een 

informatiebijeenkomst voor de eigenaren 

van de 50 Rijksmonumentale kerken in 

het aardbevingsgebied. Deze kerken 

worden geïnspecteerd met een methode, 

die mogelijk tot versnelling van het 

inspectie- en versterkingsprogramma kan 

leiden.   

Indicatie percentage opkomst aantal 

bezoekers informatiebijeenkomsten16 

Overschild: 72% 

Woudbloem: 48 % 

Aantal bezoekers Versterkingspunt 22 

 Totaal 

Pilots  De woningen van Lefier in Woudbloem 

worden tegen het eind van het jaar 

versterkt. De huurders worden tijdelijk 

gehuisvest in wisselwoningen in 

Woudbloem. 

Bijzonderheden  Een aantal bewoners uit Overschild heeft 

zich verenigd in Dorpsbelangen werkgroep 

Versterking Overschild (DVO). Met 

regelmaat organiseren zij een 

informatieavond voor mede-

dorpsbewoners. 

 

Op 5 juli zijn de inwoners van Siddeburen 

geïnformeerd over de plannen die de 

initiatiefgroep MFC Siddeburen heeft met 

de monumentale kerk en de bijgebouwen 

aan de Oudeweg in Siddeburen. De 

benodigde versterking wordt 

gecombineerd met de verbouwing van het 

complex tot een multifunctioneel gebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde te brieven te delen door het 

aantal deelnemers.  
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Tabel 17. Ten Boer 

Versterkingspunt Ten Boer Q3 

Aantal informatiebijeenkomsten  Informatieavond  

Fazanthof 6 juli 2017 

 Informatieavond MKB 

12 juli 2017 

 Informatieavond  

Fazanthof 31 augustus 

Indicatie percentage opkomst aantal bezoekers 

informatiebijeenkomsten17 

6 juli: 63% 

18 juli: 18% 

31 augustus: 47% 

 

Aantal bezoekers Versterkingspunt 102  

 Totaal 

Bijzonderheden  Sinds de verhuizing van het 

Versterkingspunt Ten Post naar 

Ten Boer is de spontane 

aanloop van bezoekers 

aanzienlijk vermeerderd. Ook 

hebben de bewonersbegeleiders 

van CVW een werkplek 

gekregen in het 

versterkingspunt. De 

samenwerking op het 

versterkingspunt tussen beide 

organisaties loopt goed. 

 

 

 

 

                                                
17 Het gaat om een indicatief percentage dat tot stand komt door het aantal verstuurde te brieven te delen door het 

aantal deelnemers.  
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3 Instrumentarium 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het instrumentarium van NCG. Het beschrijft de 

stand van zaken rondom de verschillende regelingen. Het instrumentarium van NCG 

kan worden ingedeeld in twee categorieën: 

• Instrumenten in uitvoering: dit zijn instrumenten die in werking zijn 

getreden en zich op dit moment in de beheerfase bevinden. Er wordt 

gerapporteerd over de voortgang. 

• Instrumenten in ontwikkeling: dit zijn instrumenten die nog niet in werking 

zijn getreden. Er wordt gerapporteerd over activiteiten met betrekking tot 

de ontwikkeling van het instrument. 

 

3.1 Instrumenten in uitvoering 

3.1.1 Pilot Koopinstrument 

In juni 2016 zijn 55 woningen geselecteerd voor opkoop vanuit de Pilot 

Koopinstrument. Wanneer blijkt dat er door tussentijdse verkoop van woningen 

opnieuw ruimte binnen het budget van 10 miljoen euro vrijkomt, dan wordt de 

volgende woning op de lotingslijst geselecteerd. Op deze wijze zijn inmiddels twaalf 

woningen doorgeschoven van de lotingslijst naar het instrument. De bewoners 

hebben een aanbod gekregen volgens dezelfde systematiek als de eerste groep van 

55 geselecteerden. Op dit moment staan er nog dertien woningen op de lotingslijst. 

Deze groep woningen vertegenwoordigt een bedrag van 4,2 miljoen euro (gebaseerd 

op de meest recente vraagprijzen). 

 

Sinds april 2017 zijn de eerste woningen uit de pilot opgekocht. Op dit moment 

heeft van 32 woningen de overdracht plaatsgevonden. Per opgekochte woning wordt 

bekeken of deze inzetbaar is als wisselwoning. Wisselwoningen doen dienst als 

tijdelijke huisvesting voor bewoners van woningen die versterkt moeten worden. Als 

woningen niet ingezet kunnen worden als wisselwoning, dan kan worden bekeken of 

de woning weer te koop gezet kan worden. De opbrengsten van de verkoop kunnen 

benut worden voor de volgende woningen op de reservelijst. 

 

NCG wil een vervolg geven aan de Pilot Koopinstrument. Op basis van de evaluatie 

van de Pilot Koopinstrument wordt voorgesteld om tot een tweeledige invulling van 

het Koopinstrument te komen: 

1) Een garantie-uitspraak voor een aantal jaar waarvoor alle eigenaar-

bewoners in het gebied (0,2 PGA-contour) zich kunnen aanmelden. 

2) Een regeling waarbij eerst de woningen van mensen met knelpunten 

opgekocht worden, voordat de regeling breder wordt toegepast. 

De stuurgroepen hebben ingestemd met dit voorstel. NCG is momenteel in gesprek 

met NAM om de financiering van het vervolg te bespreken. Ook vindt overleg plaats 

over de juridisch vormgeving van het vervolg Koopinstrument. 

3.1.2 Instrument ten behoeve van nieuwbouw 

In de eerste helft van 2017 heeft NCG in overleg met gemeenten, provincie, Rijk, 

maatschappelijke partijen en NAM de oude nieuwbouwregeling van NAM herijkt. De 

(nieuwe) herijkte nieuwbouwregeling is bedoeld voor zowel particuliere als zakelijke 

ontwikkelaars en geldt met terugwerkende kracht tot 23 december 2016 voor een 

periode van twee jaar. Er is sprake van terugwerkende kracht, omdat gedurende het 

opzetten van de herijkte regeling geen projecten in behandeling werden genomen. 
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Op verzoek van regionale bestuurders is aanvullend afgesproken dat een reflectie 

zal plaatsvinden op de herijkte nieuwbouwregeling. Daarbij wordt bekeken of de 

herijkte nieuwbouwregeling naar redelijkheid invulling geeft aan de afspraken uit het 

meerjarenprogramma 2017-2021. De reflectie heeft betrekking op:  

• Samenhang van belangen  

Wat mag van alle van de betrokken partijen in redelijkheid worden verwacht 

om ervoor te zorgen dat (op termijn) aardbevingsbestendige nieuwbouw 

zonder vertraging tegen minimale meerkosten wordt gerealiseerd? 

• Procentuele vergoeding 

Werkt de vergoedingssystematiek naar behoren?  

• Maatwerkvergoeding 

Is er voldoende ruimte voor ontwerpvrijheid binnen de bij de regeling 

gestelde eisen? 

• Stagnatie 

Worden projecten niet onnodig vertraagd door de procedure van de 

nieuwbouwregeling?  

• Verbetermogelijkheden 

Welke verbetermogelijkheden ziet het collectief? 

 

De reflectie wordt uitgevoerd door onafhankelijke partijen. Als de reflectie tot 

aanpassing van de regeling leidt ten gunste van de aanvrager, geldt dit met 

terugwerkende kracht vanaf 23 december 2016 voor een periode van 2 jaar. 

Beoogd wordt de NPR wettelijk te verplichten voor nieuwbouwprojecten. Om te 

voorkomen dat dit leidt tot een stagnatie van het aantal nieuwbouwprojecten, 

worden de mogelijkheden van regelgeving verkend om te zorgen dat de redelijke 

meerkosten die voortkomen uit de versterking voor rekening blijven van NAM. 

 

Tabel 18. Toekenningen Nieuwbouwregeling 

Gemeente18 Q3 2017 Cumulatief sinds 2014 

Projecten Eenheden Projecten Eenheden 

Appingedam 3 6 12 52 

Bedum 2 11 16 93 

Delfzijl 0 0 14 50 

Eemsmond 2 2 14 14 

Groningen 7 104 50 3035 

Hoogezand-

Sappemeer 

2 24 17 70 

Loppersum 0 0 19 40 

De Marne 0 0 2 20 

Menterwolde 0 0 1 1 

Slochteren 1 1 44 174 

Ten Boer 0 0 5 15 

Winsum 0 0 6 7 

Totaal 17 148 194 3564 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 In deze tabel wordt alleen over  de G12 gerapporteerd. 
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3.1.3 Waardevermeerderingsregeling 

De (nieuwe) regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningenveld is 

op 3 april 2017 opengesteld voor schadegevallen vanaf 1 januari 2016. 

Woningeigenaren met een door CVW erkende aardbevingsschade van minstens 

1.000 euro kunnen, naast de vergoeding van de schade, een maximaal bedrag van 

4.000 euro krijgen voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. De 

regeling is bedoeld als compensatie voor overlast door aardbevingsschade. Het 

Samenwerkingsverband Noord-Nederland voert de regeling uit. In 2017 is 40 

miljoen euro beschikbaar voor de regeling. 

 

De meest toegepaste maatregelen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren, HR++(+) 

glas en combiketel met HR. In de onderstaande tabellen zijn de aanvragen en 

toegepaste maatregelen uitgesplitst naar status, type maatregelen en locatie.  

 

Tabel 19. Status aanvragen 

 Totaal   Q3 

Ontvangen aanvragen  1.313  288 

Buiten behandeling/afgewezen 146 69 

Verleend  987 voor €3.809.540 273 

Vastgesteld 0 0 

 

Tabel 20. Top 10 maatregelen  

 Totaal Q3 Totaal 

besteed per 

maatregel 

Zonnepanelen en zonnecollectoren 574 124 € 1.925.065 

HR++(+) glas 331 89 € 600.000 

Kozijnen vereist voor HR++(+) glas 313 80 € 447.750 

Combiketel met HR 255 66 € 150.000 

Dak-, vloer- en gevelisolatie 191 46 € 113.700 

Muurisolatie 61 13 € 78.000 

Pelletkachel 40 16 € 58.000 

(micro) HRe ketel 38 6 € 30.000 

Zonneboiler 22 4 € 22.000 

Warmtepomp 22 6 € 44.000 

Totalen 1847 450 € 3.468.515 

 

Tabel 21. Top 10 gemeenten 

 Top 10 gemeenten (verleende 

projecten) 

Groningen 264 

Hoogezand-Sappemeer 210 

Delfzijl 118 

Menterwolde 89 

Slochteren 61 

Winsum 50 

Bedum 38 

Eemsmond 38 

Appingedam 29 

Loppersum 20 
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3.2 Instrumenten in ontwikkeling 

3.2.1 Woonbedrijf 

De afgelopen periode is verder gewerkt aan de oprichting van het woonbedrijf. Voor 

de oprichting wordt de volgende procedure gevolgd:  

 Een toetsing op het voornemen door het ministerie van Financiën en de 

Algemene Rekenkamer. Het ministerie van Financiën heeft inmiddels advies 

uitgebracht. Momenteel loopt het toetsingsverzoek bij de Algemene 

Rekenkamer. 

 Een voorhangprocedure in de Staten-Generaal. De voorhangprocedure houdt 

in dat een of beide Kamers der Staten-Generaal binnen een termijn van 30 

dagen kunnen verzoeken om nadere inlichtingen over het voornemen tot 

oprichting van de entiteit en/of het oordeel uitspreken dat de voorgenomen 

rechtshandeling tot het oprichten van de entiteit een voorafgaande 

machtiging bij wet behoeft. 

Er is daarnaast goedkeuring van de Europese Commissie nodig om vanuit de Staat 

een financiële bijdrage te leveren aan het woonbedrijf. Daarvoor loopt een 

notificatieprocedure. De verwachting is dat bij het voorspoedig doorlopen van deze 

procedure het woonbedrijf in het vierde kwartaal van 2017 kan worden opgericht. 

3.2.2 Instrumentarium achterstallig onderhoud 

In juli 2017 is het Erfgoedprogramma 2017-2021 van de twaalf gemeenten in het 

aardbevingsgebied, provincie Groningen, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW), Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en NCG vastgesteld. In het 

Erfgoedprogramma is het uitgangspunt opgenomen dat ‘een goed onderhouden 

monument een sterker monument is’. Gezamenlijk wordt daarom onderzocht op 

welke manier, in aanvulling op bestaande regelingen, de financiering van onder 

meer onderhoud restauratie, herbestemming en verduurzaming van waardevolle 

gebouwen moet worden ingericht. Het ministerie van OCW, provincie Groningen en 

NCG hebben besloten om een pilot uit te voeren om ervaring op te doen met de 

financiering van onderhoud voor (rijks)monumenten in de aardbevingsregio. Het 

ministerie van OCW stelt daarvoor 2 miljoen euro beschikbaar. Provincie Groningen 

en NCG financieren allebei 1,35 miljoen euro. De invulling van de pilot wordt 

gezamenlijk uitgewerkt. 

3.2.3 Regeling verduurzaming bij versterking 

De aanpak van NCG is dat er 4.000 euro subsidie per woning beschikbaar komt om 

gelijktijdig met de versterking aanvullende verduurzamingsmaatregelen te 

realiseren. Dit geldt ook in geval van sloop/nieuwbouw. Er is een extra bedrag van 

3.000 euro voor de eerste 500 particuliere woningen beschikbaar gesteld. Het 

uitgangspunt daarbij is dat het beste verduurzamingsresultaat voor de betreffende 

woning wordt gerealiseerd. 

 

Voor de particuliere woningeigenaren werkt NCG een subsidieregeling uit met een 

vouchersysteem. Belangrijk argument om te gaan werken met vouchers is het 

beperken van de administratieve lasten voor woningeigenaren. De voucher wordt 

gekoppeld aan de in het versterkingsplan ‘vastgestelde en overeengekomen’ 

verduurzamingsmaatregelen. Deze maatregelen leveren het meest optimale 

verduurzamingsresultaat op voor de woning in combinatie met de versterking van 

de woning. De voucher kan vervolgens worden overgedragen aan het CVW. De 
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subsidieregeling en bijhorende werkwijze zal in het laatste kwartaal van 2017 aan 

de stuurgroepen worden gepresenteerd. 

 

Uitgangspunt is dat voor particuliere eigenaren en huurders eenzelfde arrangement 

beschikbaar wordt gesteld. Om dit te realiseren bekijkt NCG samen met het 

ministerie van Binnenlandse Zaken naar de mogelijkheden binnen bestaande 

regelingen. Daarnaast wil NCG met woningcorporaties afspraken maken om de 

huurwoningen extra te verduurzamen, zo mogelijk naar Nul op de Meter. 
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4 Maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep 

Sinds januari 2016 adviseren de maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep de 

Nationaal Coördinator Groningen over (de uitvoering van) het Meerjarenprogramma 

Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen. In het derde kwartaal zijn de 

stuurgroepen twee keer bijeengekomen in een reguliere vergadering (20 juli en 14 

september). Bij iedere stuurgroepvergadering geeft de NCG een toelichting op de 

uitvoering door NCG, de voortgang van onderzoeken en regelingen. In een extra 

bijeenkomst in juli is het versterkingsprogramma besproken. Verder zijn er in juli, 

augustus en september een aantal werksessies geweest waarin afvaardigingen 

vanuit zowel de maatschappelijke als de bestuurlijke stuurgroep overleggen over het 

nieuwe schadeprotocol. 

 

De volgende onderwerpen zijn onder meer besproken in het derde kwartaal:   

 Nieuw schadeprotocol (‘Schade 2.0’) 

 Vervolg Koopinstrument 

 Stand van zaken uitvoering  

 Stand van zaken versterkingsopgave 

 Stand van zaken regelingen  

 Stand van zaken onderzoeken 

 Stand van zaken ‘NAM op afstand’ 

 Stand van zaken Zorgprogramma 

 Advies Kennisprogrammering Bouwkundig Versterken (Building)  

 Onderwijs - Rapportage Voortgang scholenprogramma 

 Critical Review woningmarktonderzoeken  
 Vouchers Schone Lei 

 Arbiter (‘Verbreding Arbiter’) 

 Kwartaalrapportages Q1 en Q2 

 Kennistafel Leefbaarheid 

 Verslagen stuurgroep Leefbaarheid  

 Meerjarenprogramma 2018 

 

Hieronder volgt een korte toelichting op een aantal van de besproken onderwerpen. 

4.1 Nieuw schadeprotocol   

De NCG heeft beide stuurgroepen gevraagd te adviseren ten aanzien van de 

ontwikkeling van een nieuw schadeprotocol. De NAM is sinds 31 maart 2017 uit het 

schadeafhandelingsproces. Daarom moet een nieuw proces worden ontwikkeld voor 

de afhandeling van schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning. Ook in 

het derde kwartaal heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de NCG en de 

stuurgroepen over de totstandkoming van een nieuw schadeprotocol. De 

stuurgroepen hebben vier pijlers geformuleerd die de basis moeten zijn voor een 

nieuw protocol. De pijlers zijn: verantwoordelijke staat, rechtvaardige 

schadebepaling, menselijke maat en onafhankelijkheid. In wekelijkse werksessies 

(in juli, augustus en september) met een afvaardiging van beide stuurgroepen zijn 

deze begrippen uitvoerig besproken en uitgewerkt in een concept-protocol. Op 

verzoek van NCG en de regio wordt een juridisch advies ingewonnen (‘commissie 

Hammerstein’) over dit concept-protocol. Er worden vervolgstappen gezet om te 

komen tot een protocol, kwaliteitseisen ten aanzien van proces en inspecteurs en 

een onafhankelijke schadebeoordelingsinstantie (werktitel ‘Instituut 

Mijnbouwschade’). 

De stuurgroepen hebben positief geadviseerd om, in afwachting van het nieuwe 

proces, alvast (in juli) te starten  met de opname van schade onder regie van NCG. 
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Op deze wijze kan, zodra het nieuwe protocol er is, de schade sneller worden 

afgehandeld.   

4.2 Versterking 

De stuurgroepen worden door NCG op de hoogte gehouden van het 

versterkingsprogramma. De versterkingsoperatie levert immers ‘werkende weg’ 

nieuwe vragen en inzichten op. De omvang en complexiteit van de 

versterkingsoperatie vraagt een grote inzet van alle betrokken partijen. Daarbij is 

het dilemma dat er op macroniveau de nadruk op voortgang en snelle beslissingen 

ligt, terwijl op micro(bewoner)niveau er juist behoefte is aan tijd om na te denken.  

De voortgang van de versterkingsoperatie (inspectie, engineering, uitvoering) wordt 

standaard  in elke reguliere stuurgroepvergadering besproken. Daarnaast is in juli 

een extra bijeenkomst georganiseerd om vragen, opmerkingen en adviezen vanuit 

beide stuurgroepen te bespreken. De maatschappelijke  stuurgroep benadrukte 

hierbij onder andere het belang van goede communicatie met de bewoners van de 

wijken die versterkt moeten worden. Ook de bestuurlijke stuurgroep vraagt 

aandacht voor het draagvlak voor de versterkingsoperatie. Tevens vragen beide 

stuurgroepen aandacht voor de positie van de huurders. 

De stuurgroepen zijn door de NCG op de hoogte gebracht van het feit dat het aantal 

uitgevoerde inspecties door CVW achter loopt op de originele planning. De kwaliteit 

van een groot aantal geleverde versterkingsadviezen bleek ook onvoldoende. In 

september zijn de stuurgroepen bijgepraat over verbeteracties onder regie van NCG.  

De stuurgroepen hebben hun teleurstelling uitgesproken over het feit dat NAM en 

CVW niet kunnen leveren wat gewenst is. De NCG wordt in zijn interventies 

gesteund. De stuurgroepen benadrukken in dit verband het grote belang om de 

discussie rond ‘NAM op afstand’ af te ronden. Tot slot is van belang dat de opgedane 

ervaringen in de volgende plannen (meerjarenprogramma en 

gebiedsversterkingsplannen) tot uitdrukking komen. Voor het voeren van 

verantwoorde gesprekken over versterken of sloop/nieuwbouw moet immers het 

basismateriaal in orde zijn.  

4.3 Erfgoedprogramma 

Beide stuurgroepen hebben positief geadviseerd ten aanzien van het 

Erfgoedprogramma. De Provincie Groningen is samen met NCG hiervan de trekker, 

via de stuurgroep Cultureel Erfgoed zijn gemeente en het Rijk (Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed ) aangesloten.  

4.4 Evaluatie Pilot Koopinstrument 

Een voorstel voor het vervolg van het koopinstrument is besproken. De 

maatschappelijke stuurgroep staat positief ten opzichte van de richting van het 

voorstel, maar heeft de voorkeur uitgesproken voor een bredere, generieke 

opkoopregeling. De bestuurlijke stuurgroep adviseert positief over het vervolg op de 

Pilot Koopinstrument, met daarbij de opmerking dat de regio ook zelf nadenkt hoe 

een dergelijke regeling eruit dient te zien. Dit kan wellicht leiden tot voorstellen 

vanuit de regio op een later moment. 

4.5 Meerjarenprogramma 2018 actualisatie  

Het meerjarenprogramma (MJP) wordt geactualiseerd en niet volledig herschreven. 

Beide stuurgroepen zijn benaderd om hier alvast aandachtspunten en onderwerpen 

voor aan te dragen; deze zijn geïnventariseerd. De bestuurlijke stuurgroep 

benadrukt het belang  om ruimte te houden, zowel qua proces als inhoud, om de 

uitkomsten van een nieuw regeerakkoord in het MJP te verwerken. In het najaar 

wordt door NCG verder gewerkt aan het MJP. 
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4.6 Onderzoek meetinstrumentarium  

Zowel de maatschappelijke als de bestuurlijke stuurgroep ondersteunt het voorstel 
van NCG om niet verder te gaan met (vervolg)onderzoeken ten aanzien van het 
meetinstrumentarium, maar een concrete praktijkproef met tiltmeters uit te voeren.  
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5 Kansrijk 

5.1 Onderwijs 

5.1.1 Scholenprogramma 

Het scholenprogramma zit in de uitvoeringsfase. In de gemeente Bedum en 

Loppersum is de uitvoering van de projecten zichtbaar (zie kwartaalrapportage Q1 

en Q2). Het merendeel van de projecten zit in de voorbereidende fase. De in 

september door de stuurgroep Onderwijs vastgestelde planning koerst op realisatie 

van de projecten in 2020. Inmiddels zijn alle samenwerkingsovereenkomsten tussen 

NAM, gemeente en schoolbesturen ondertekend, met uitzondering van de 

samenwerkingsovereenkomst voor de gemeente Eemsmond. De verwachting is dat 

deze in het vierde kwartaal wordt ondertekend.   

 

Tabel 22. Voortgang scholenprogramma19 

 Q3 2017 Cumulatief tot 24-09-2017  

Gemeente Inspecties 

uitgevoerd 

Ver-

sterkings

advies 

op-

geleverd 

Versterking 

in 

uitvoering 

Inspecties 

uitgevoerd 

Versterkings

-advies 

opgeleverd 

Versterking 

in 

uitvoering 

Appingedam    9 9  

Bedum   220 6 6 2 

Delfzijl    21 21  

Eemsmond    15 15  

Hoogezand-

Sappemeer 

   10 10  

Loppersum   121 11 11 1 

Menterwolde    3 3  

Slochteren    13 13  

Ten Boer    8 8  

Totaal   3 105 10522 3 

 

5.1.2 Scholen binnen de gemeente Groningen 

De schoolbesturen en ouders zijn voor de zomervakantie geïnformeerd over de 

aanpak van potentiële risicovolle gebouwelementen bij aardbevingen. Per 

schoolgebouw is inmiddels een plan van aanpak opgesteld over de uit te voeren 

werkzaamheden. Met de betreffende schoolbesturen worden afspraken gemaakt 

over de timing van de uitvoering.  

5.2 Zorg 
De stuurgroep Zorg in de aardbevingsregio heeft in het teken gestaan van het 
gereedmaken van het toekomstperspectief op zorg. Met deze zorgvisie kan 
vervolgens de vertaalslag naar het voor zorg benodigde vastgoed worden gemaakt. 
Op die manier kan toekomstbestendige versterking plaatsvinden. Naast de zorgvisie 

is het nodig om te weten welke zorgpanden versterkt moeten worden. Op 1 juli is 
gestart met het inspecteren en engineeren van circa 70 zorggebouwen binnen de 

                                                
19 Gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12-10-2017 
20 Beide scholen staan in de plaats Bedum 
21 De school staat in het dorp Middelstum 
22 Nadat zij geïnspecteerd waren, zijn er vier scholen teruggetrokken uit het programma wegens sluiting. 
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0,2g contour en de kernen Bedum, Siddeburen en Delfzijl. De inspecties zijn, op drie 
na, afgerond volgens planning of eerder. De communicatie richting medewerkers, 
bewoners en vrijwilligers is door de zorginstelling en gebouweigenaar gezamenlijk 
opgepakt en in het algemeen naar tevredenheid verlopen.  
 

Tabel 23. Voortgang Zorgprogramma23 

 Q3 (25-06-2017 
- 24-09-2017) 

2017 (1-1-2017 
– 24-09-2017) 

Cumulatief 
(totaal vanaf 
start tot 24-09-
2017) 

Inspecties 
uitgevoerd 

43 43 67 

Versterkingsadvies 
opgeleverd 

0 1 16 

Versterking in 
uitvoering 

0 0 0 

Versterking 
gerealiseerd 

0 0 0 

Aantal sloop 0 0 0 

5.3 Infrastructuur 

De conceptrapportage kwalitatieve risicoanalyse infrastructuur is inmiddels door 

Antea afgerond. De rapportage en de vervolgaanpak worden besproken in 

het  bestuurlijk overleg infrastructuur op 13 november. Hiermee wordt het 

onderzoekstraject formeel afgerond. Hieraan wordt ook het publicatiemoment 

gekoppeld. 

5.4 Industrie 

De onderzoeken naar aardbevingsbestendigheid van installaties bij chemiebedrijven 

is onverminderd voortgezet. Conform de afspraken in het meerjarenprogramma en 

het addendum worden de onderzoeken met de Loss of Containment (LoC)-methode 

uitgevoerd bij de vijftien bedrijven die het hoogst op de prioriteringslijst staan. De 

ervaringen die bij deze bedrijven worden opgedaan, worden meegenomen als 

gestart wordt met de installaties bij de overige bedrijven die op de prioriteringslijst 

van NCG staan. 

5.5 Agrarische sector 

5.5.1 Proefproject agrarische bedrijven (pilot Overschild) 

In Overschild loopt een proefproject voor de versterking van agrarische bedrijven 

(pilot Overschild). De inspecties en engineering voor versterking van de drie 

agrarische objecten zijn afgerond. Zodra de versterkingsadviezen zijn ontvangen, 

wordt gekeken welke leerpunten de pilot oplevert. 

5.5.2 Programma Groninger Schuren en Stallen (PGSS) 

Met betrokken partijen is afgesproken dat in het vierde kwartaal een aantal 

casussen worden opgepakt binnen Programma Groninger Schuren en Stallen 

(PGSS). Op basis van de ervaringen van deze casussen wordt een werkwijze 

opgesteld om de ruimtelijke kwaliteit (architectuur en erfinrichting) te borgen als 

een agrarische ondernemer inzet op sloop/nieuwbouw. 

 

                                                
23 Gebaseerd op gegevens van CVW, zoals ontvangen op 12-10-2017 
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5.6 Energietransitie 

Op woensdag 20 september is door zestien partijen een akkoord ondertekend om 

invulling te geven aan het Energietransitieplan Loppersum, om de geschetste 

programmalijnen verder te verdiepen en een inspanning te leveren voor de 

realisatie. Dit plan komt voort uit de ambities van het gemeentelijk 

milieubeleidsplan, de provinciale duurzaamheidsambities, vele initiatieven in het 

dorp Loppersum en een opdracht vanuit de stuurgroep Energietransitie onder leiding 

van NCG. De pilot Loppersum kan een voorbeeld zijn voor andere dorpen en 

gemeenten in het gaswinningsgebied. 

 

De waardevermeerderingsregeling is van kracht en er wordt gewerkt aan de regeling 

verduurzaming bij versterking (zie hoofdstuk 3).  

5.7 Economie 

5.7.1 Voortgang 1000-banenplan 

Om te bevorderen dat werkzoekenden in de regio werk kunnen vinden in de 

aardbevingsopgave, wordt momenteel gewerkt aan uitvoering van het zogenaamde 

1000-banenplan. In dit plan worden werkzoekenden vanuit een uitkering, maar ook 

schoolverlaters en zij-instromers intensief begeleid en opgeleid richting de 

bouwsector. Dit onder andere door actief te matchen met werkgevers. In het derde 

kwartaal heeft NCG aan de Arbeidsmarktregio een financiële bijdrage geleverd van 

100.000 euro, om de opstart van enkele instrumenten van het 1000-banenplan 

mogelijk te maken. Het gaat hierbij om de implementatie van een coördinatiepunt, 

opleidingstrajecten in pilotvorm en de uitwerking van een regionale inkoopkalender. 

Doel is dat de nu nog relatief kleine trajecten opgeschaald worden, zeker wanneer 

de versterkingsopgave volledig op gang komt. In het derde kwartaal is duidelijk 

geworden dat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereid is de regio 

financieel te ondersteunen in de uitvoering van het 1000-banenplan, met een 

bijdrage van ruim 6 miljoen euro voor een periode van vier jaar. Met deze bijdrage, 

in combinatie met de bijdragen vanuit de regio, kan de genoemde opschaling 

worden uitgevoerd. 

5.7.2 Bijdrage NCG aan traject waterstofeconomie NIB 

In het derde kwartaal heeft NCG (samen met onder andere Economic Board 

Groningen, provincie Groningen en Gasunie/ESTRAC) een bijdrage van 90.000 euro 

gedaan aan het onderzoekstraject van de Noordelijke Innovation Board (NIB) naar 

de haalbaarheid van een ‘waterstofeconomie’ in Noord-Nederland. Dit als belangrijke 

ontwikkelstap naar een duurzamere economie en een zogenoemde Gas2.0-aanpak. 

Na afronding van de haalbaarheidsstudie gaat de NIB werken aan projectvoorstellen 

die door marktpartijen geadopteerd kunnen worden. 

5.7.3 Gunning Snel Internet en start uitvoering 

In het derde kwartaal is het aanbestedings- en subsidieverleningstraject voor het 

project Snel Internet afgerond. De opdracht en bijbehorende subsidie is gegund aan 

Rodin Broadband B.V. In het project is de provincie verantwoordelijk en uitvoerend. 

NCG en Economic Board Groningen subsidiëren allebei een bedrag van 5 miljoen 

euro. Momenteel wordt door de provincie gewerkt aan een uitvoeringsovereenkomst 

met Rodin Broadband B.V. Om goed publiek toezicht te borgen, heeft NCG besloten 

een aanvullende bijdrage te doen van 47.500 euro in de projectkosten voor 2017 en 

2018. 

5.7.4 Erkenningsregister 

Een van de doelen van het meerjarenprogramma (MJP) is om het regionale 

bedrijfsleven, groot en klein, een sterke positie in te laten nemen bij de uitvoering 
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van het MJP. Daarmee is het van belang om te monitoren welk aandeel het 

Groninger en het noordelijke bedrijfsleven inneemt binnen de uitvoering, met name 

bij CVW. Onderstaande tabel maakt dit inzichtelijk.  

 

Tabel 24. Erkenningsregister 

5.8 Leefbaarheid 

5.8.1 Advisering stuurgroep Leefbaarheid 

De stuurgroep Leefbaarheid heeft in het derde kwartaal NCG positief geadviseerd 

over de volgende zaken: 

Spoor 1 (gemeenten) Kansrijk Groningen 

 Toekennen bijdrage van  35.000 euro aan de gemeente Bedum, voor een 

project ‘ruimtelijke kwaliteit’, onder voorwaarde van cofinanciering en 

kennisdeling.  

Spoor 2 (regio/maatschappelijke organisaties) Kansrijk Groningen 

 Toekennen bijdrage uit Kansrijk Groningen aan vijf dorpen die een plan 

hebben ingediend bij het leefbaarheidsprogramma Dorpsvisies en 

Landschap: 

1. Bedum, groene inrichting Waldadrift, bijdrage van 164.056,91 euro 

2. Mensingeweer, kern van het dorp maken, bijdrage van 164.303,37 

euro 

3. Onderdendam, dorpsommetjes, buitenspeelplaats, informatieborden 

en rustplaatsen, bijdrage van 149.027,96 euro 

4. Stedum, Haven Plus Plan Stedum, bijdrage van 72.592,22 euro 

5. Wirdum, aanvullen steilkant ter bescherming, bijdrage van  

164.303,37 euro 

                                                
24 Perceel 2 = taxaties n.a.v. schademeldingen, inspecties en engineering t.b.v. bouwkundig versterken. 

Perceel 3 = uitvoering van schade-herstel, veilig stellen en bouwkundig versterken. 

 

 Groningen Friesland Drenthe Overig Totaal 

Erkende vakmensen:      

Perceel 224 – expertise, 

inspectie, engineering 
199 100 97 106 502 

Perceel 3 – uitvoering 2.639 539 712 172 4.062 

Totaal 2.838 639 809 278 4.564 

Bedrijven met erkende 

vakmensen:    

  

Perceel 2 – expertise, 

inspectie, engineering 
84 20 24 17 145 

Perceel 3 – uitvoering 573 71 79 44 767 

Totaal 657 91 103 61 912 

Raamovereenkomsten:      

Perceel 2 – expertise, 

inspectie, engineering 
22 7 5 17 51 

Perceel 3 – uitvoering 74 2 8 1 85 

Totaal 96 9 13 18 136 

Opdrachten:      

Perceel 2 – expertise, 

inspectie, engineering 
706 133 95 683 1.607 

Perceel 3 – uitvoering 696 9 58 3 766 

Totaal 1.402 142 143 686 2.373 
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Spoor 3 (inwoners) Kansrijk Groningen 

 Wijziging van de organisatie- en personeelskosten voor het Loket 

Leefbaarheid voor de uitvoering van het leefbaarheidsprogramma voor 2017 

en 2018.  

NCG heeft deze adviezen overgenomen en de dorpen kunnen van start met hun 

plannen en het Loket Leefbaarheid kan de uitvoering continueren.  

5.8.2 Uitvoering programma’s Kansrijk Groningen 

Spoor 1 (gemeenten): 

 Leefbaarheidsprogramma gemeentelijke herstructureringsprojecten: 

Gemeente Bedum krijgt toekenning voor hun plan onder voorbehoud van 

cofinanciering en kennisdeling.  

Spoor 2 (regio/maatschappelijke organisaties): 

 Leefbaarheidsprogramma Dorpsvisies en Landschap: Vijf dorpen (Bedum, 

Mensingeweer, Onderdendam, Stedum en Wirdum) hebben in de tweede 

tender van dit programma een toekenning gekregen voor hun plannen en 

kunnen uitvoering opstarten. 

 Leefbaarheidsprogramma Lokale Energietransitie: Startsubsidies zijn 

gegeven aan het project Sauwerderpower in Winsum en Energie Coöperatie 

Oudeschip in Eemsmond. Coöperatie Steendam en Werkgroep 

Energietransitie Onderdendam hebben in het tweede kwartaal een 

startsubsidie ontvangen, maar dit is in het derde kwartaal gecommuniceerd. 

Het Revolverend fondsdeel aardbevingsgebied heeft haar eerste aanvragen 

ontvangen en liggen voor ter beoordeling, eerder dit jaar heeft de 

Hogelandster Energiecoöperatie een lening toegekend gekregen.  

 Leefbaarheidsprogramma Snel Internet: Rodin Broadband Groningen B.V. 

heeft de toekenning van de subsidie gekregen. Daarmee is een grote stap 

gezet in het realiseren van snel internet in de negen aardbevingsgemeenten 

en wordt gewerkt aan het verder uitrollen van de plannen. 

Spoor 3 (inwoners): 

 Leefbaarheidsprogramma Loket Leefbaarheid: Het Loket Leefbaarheid heeft 

in totaal 970 aanvragen toegekend van de in totaal 1.347
25

 binnengekomen 

aanvragen (stand 30-09-2017). Binnen de nieuwe regeling voor bijdrage 

aan procesbegeleiding zijn tot nu toe acht aanvragen binnengekomen en 

zeven toegekend.  

 

5.9 Cultureel Erfgoed 

5.9.1 Het erfgoedprogramma  

Op 6 juli 2017 is het concept Erfgoedprogramma door de tijdelijke stuurgroep 

Erfgoed goedgekeurd. Dit programma is vervolgens op 20 juli 2017 door de 

maatschappelijke en bestuurlijke stuurgroep vastgesteld. De Tweede Kamer heeft 

het document op 25 augustus van de minister van EZ, mede namens de minister 

van OCW, ontvangen. 

Ten behoeve van de doorontwikkeling en uitvoering van het programma is de 

tijdelijke stuurgroep omgezet in een definitieve stuurgroep Cultureel Erfgoed 

Groningen, samengesteld uit vertegenwoordigers van het Rijk (ministerie van OCW), 

de provincie, de twaalf gemeenten in het aardbevingsgebied en de NCG. Twee maal 

per jaar wordt een bijeenkomst georganiseerd. De eerste bijeenkomst staat gepland 

op woensdag 6 december. 

                                                
25 In het tweede kwartaal van 2017 is aangegeven dat er 1.335 aanvragen zijn binnengekomen, dit aantal was niet 

correct omdat de vervallen aanvragen en test-aanvragen ook waren meegerekend.  
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5.9.2 Het erfgoedloket en erfgoedadviesteam 

Dinsdag 26 september heeft provincie Groningen samen met NCG bekend gemaakt 

dat adviesbureau Libau subsidie krijgt voor het Erfgoedloket en het 

erfgoedadviesteam in het aardbevingsgebied. Gedeputeerde Staten verstrekken een 

subsidie van 621.000,- euro aan Libau. Met deze subsidie gaat Libau zorg dragen 

voor dit Erfgoedloket en erfgoedadviesteam. Beide zijn onderdeel van het 

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Het 

budget voor de subsidieregeling is beschikbaar gesteld door NCG. Eigenaren van 

gebouwd erfgoed met vragen over het herstel van schade en versterking kunnen 

vanaf 1 oktober bij het Erfgoedloket terecht. Het Erfgoedloket biedt specialistisch 

advies en verwijzing naar mogelijkheden voor financiering. 

5.9.3 Bescherming beeldbepalende en karakteristieke panden 

De gemeenten in het aardbevingsgebied hebben een eenmalige financiële 

bijdrage van 25.000 euro ontvangen om een lijst op te stellen van beeldbepalende 

en karakteristieke panden en een ruimtelijke onderlegger. Deze zijn nu in 

ontwikkeling. 

5.9.4 Budgetraming achterstallig onderhoud rijksmonumenten 

In opdracht van NCG is de onderhoudsbehoefte van rijksmonumenten in het 

aardbevingsgebied onderzocht. Uit deze eerste inventarisatie bleek dat er nog een te 

beperkt zicht is om steekhoudende conclusies te trekken. De inventarisatie is 

daarom uitgebreid naar een tweede fase. In augustus 2017 is hiervoor opdracht 

verleend.  

5.9.5 Onderzoeksprogramma Calvi 

In juli is gestart met het onderzoeksprogramma volgens de inspectie en 

beoordelingsmethodiek van professor Calvi, zoals vermeld in het Addendum  

Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen 2017-2021. Op 6 

september 2017 heeft  een informatiebijeenkomst voor alle kerkeigenaren 

plaatsgevonden. Van alle rijksmonumentale kerken, inclusief losstaande torens, 

worden voor 1 januari 2018 de eerste inspecties uitgevoerd.  
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6 Onderzoeken 

Een van de taken van NCG is om onderzoek en kennisontwikkeling over 

aardbevingen en een leefbaar, kansrijk Groningen te stimuleren en coördineren. 

Kernwoorden daarbij zijn: objectief, onafhankelijk en met draagvlak in de regio. 

 

6.1 Kennisplatforms 

NCG wil kennisopbouw en kennisdeling stimuleren via de kennisplatforms Bouwen 

en Versterken en Leefbaar en Kansrijk. In het derde kwartaal van 2017 heeft NCG 

aan BuildinG en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gevraagd om offertes uit te 

brengen voor het inrichten van deze kennisplatforms.  

6.1.1 Bouwen en Versterken 

Bij de eerste kennistafel Bouwen en Versterken van november 2016 bleek dat er 

behoefte is aan meer deling en duiding van kennis. Daarom wil NCG eind 2017 een 

volgende kennistafel laten organiseren.  

6.1.2 Leefbaar en Kansrijk 

Op 28 juni is de eerste pilot-kennistafel Leefbaar en Kansrijk gehouden rondom het 

thema weerbaarheid en welzijn. De RUG organiseerde de middag, samen met haar 

kennispartners Hanzehogeschool Groningen, CMO STAMM en GGD Groningen. In het 

derde kwartaal van 2017 is een verslag van de bijeenkomst aan de deelnemers 

gestuurd. De eerste kennisagenda wordt binnenkort verwacht.  

6.1.3 Ondergrond Groningen 

Voor de kennistafel Ondergrond Groningen zet NCG zich in voor kennisopbouw via 

het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw (KEM) van het ministerie van Economische 

Zaken (EZ) en SodM. Bij de eerste kennistafel Ondergrond Groningen van eind 

maart zijn kennisvragen uit de regio verzameld. Deze kennisvragen zijn in het derde 

kwartaal van 2017 voorgelegd aan de wetenschappelijke adviescommissie van het 

KEM. Deze commissie zal het ministerie van EZ en SodM adviseren welke  

onderzoeken nodig zijn om de vragen te kunnen beantwoorden. 

6.2 Critical review 

Om open en transparant kennis te delen en bediscussiëren wil NCG critical reviews 

laten organiseren. De aanbestedingsprocedure voor het organiseren van critical 

reviews loopt. Naar verwachting wordt hiervoor in het vierde kwartaal opdracht 

gegeven aan een kennisinstelling en ook gestart met de voorbereidingen voor de 

critical review over PGA-kaarten. 

6.3 CBS Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld 

NCG wil weten hoe de woningmarkt wordt beïnvloed door de aardbevingen die 

ontstaan door de gaswinning in het Groningenveld. Daarom heeft NCG het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om twee keer per jaar de ontwikkeling 

van de huizenprijzen en de verkoopbaarheid van woningen rondom het 

Groningenveld in kaart te brengen. De opdracht loopt in ieder geval tot eind 2018. 

Het volgende rapport staat gepland voor november 2017. 
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6.4 Vervolg woningmarkt- en leefbaarheidsonderzoek OTB en CMO STAMM 

De aardbevingen in Groningen hebben groot effect op het wonen en de leefbaarheid 

in de MEDAL-gemeenten Appingedam, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum en De Marne. 

Ook hebben de aardbevingen grote effecten op de verkoopsnelheid en 

waardeontwikkeling van de woningen. In deze moeilijke beleidscontext is voor deze 

gemeenten een Woon- en Leefbaarheidsplan (WLP) opgesteld dat inzicht geeft in de 

toekomstige krimp van de woningbehoefte per gemeente. Het 

uitvoeringsprogramma van het WLP heeft als doel om de krimp van de 

woningvoorraad te laten overeenkomen met de krimp van de behoefte, de 

kwaliteitsvraag per gemeente optimaal te bedienen, de leegstandsoverschotten per 

gemeente terug te brengen tot een acceptabel niveau en de leefbaarheid te 

verbeteren.  

 

De vraag is nu hoe deze doelstellingen te realiseren zijn. Daartoe wordt een woon- 

en leefbaarheidsonderzoek Noord- en Midden-Groningen uitgevoerd voor de MEDAL-

regio aangevuld met de aardbevingsgemeenten. De opdrachtgevers hiervoor zijn de 

stuurgroep PLUS MEDAL en de gemeente Appingedam. NCG is medefinancier van dit 

onderzoek, omdat bij NCG behoefte bestaat om een actueel beeld te krijgen van het 

effect van de aardbevingen op de bewoners als het gaat om de leefbaarheid en de 

woningmarkt. Daarmee is dit onderdeel van het onderzoek een herhaling van het in 

2015 door OTB, in samenwerking met CMO STAMM, uitgevoerde bewonersonderzoek 

in opdracht van de Dialoogtafel.  

6.5 Regionale Marktindicator Groningen 

OTB heeft in opdracht van de Vereniging Eigen Huis (VEH) in 2004 de Eigen Huis 

Marktindicator (EHM) ontwikkeld. Daarmee kan het vertrouwen onder 

woonconsumenten in de koopwoningenmarkt worden gemeten. NCG heeft OTB 

gevraagd om een regionale steekproef in de provincie Groningen uit te voeren. De 

proef voor deze regionale marktindicator Groningen is gestart in januari 2017 en 

heeft een looptijd van vijf kwartalen. Elk kwartaal wordt er een rapport opgeleverd.  

6.6 Gronings Perspectief 

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) meet, in samenwerking met GGD Groningen 

en Bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Groningen, de veiligheids- en 

gezondheidsbeleving en het toekomstperspectief in de aardbevingsregio. In het 

derde kwartaal is het derde wetenschappelijke rapport verschenen. Naast de 

resultaten van de vierde vragenlijst wordt in het derde rapport ook gerapporteerd 

over gegevens van Lifelines.  

Lifelines is een langdurig gezondheidsonderzoek vanuit het UMCG. Op verzoek van 

het onderzoek Gronings Perspectief zijn aan de Lifelines deelnemers enkele vragen 

over de gaswinning gesteld. Daaruit blijkt onder andere eveneens dat het hebben 

van meervoudige schade een hogere kans op psychische klachten en stress 

veroorzaakt. De resultaten van de vierde vragenlijst van Gronings Perspectief zijn 

onder meer dat de ervaren veiligheid weliswaar toeneemt, maar er geen verbetering 

van gezondheid is. Met name onder personen met meervoudige schade is er een 

afname van psychische gezondheid en een toename van het aantal 

gezondheidsklachten. Alle rapporten zijn te lezen op www.groningsperspectief.nl 

6.7 Onderzoek oorzaken schade 

TU Delft onderzoekt voor NCG de mogelijke oorzaken van schade aan gebouwen, 

ook daar waar bevingen niet de (enige) oorzaak kunnen zijn. Het onderzoek heeft 

enige vertraging opgelopen, doordat het selecteren van studieobjecten meer tijd 

kost dan ingeschat. Bewoners en/of eigenaren dienen toestemming te geven om 
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onder andere inspectierapporten van de panden op te vragen bij CVW. Naar 

verwachting wordt het onderzoek voorjaar 2018 opgeleverd. 

 

Op 13 september is in het aardbevingscafé in Onderdendam een oproep gedaan om 

mee te doen aan het onderzoek en heeft ook LTO Noord onder zijn leden een extra 

oproep gedaan. Inmiddels zijn voor acht gebieden voldoende instemmingsbrieven 

binnengekomen en worden opnamerapporten bestudeerd door de TU Delft. Op basis 

van bruikbaarheid, spreiding, woningtypologie, bouwjaarclassificatie, bijzondere 

gebouwen (onder andere boerderijen) wordt vervolgens een selectie gemaakt. Voor 

het gebied ’t Zandt wordt ondanks te weinig instemmingsbrieven verder gegaan met 

bestudering van opnamerapporten en selectie van panden. Voor het gebied 

Veendam en omgeving heeft de TU Delft twaalf panden geselecteerd voor 

onderzoek. Bewoners zijn geïnformeerd over selectie en eventueel veldonderzoek. 

Het veldonderzoek in Veendam en omgeving is gestart en uitkomsten worden 

geanalyseerd.  

 

Op 19 september is de begeleidingsgroep en op 25 september is de klankbordgroep 

geïnformeerd over de stand van zaken. Deze is toegelicht door de TU Delft. In 

november komen beide groepen weer bij elkaar. 

6.8 Pilot tiltsensoren (voorheen Meetinstrumentarium) 

Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek Meetinstrumentarium heeft  

NCG aanbevelingen gedaan aan de minister van Economische Zaken, NAM, TNO en 

KNMI ten aanzien van het meetinstrumentarium. Daarnaast heeft NCG besloten een 

pilot met tiltsensoren te gaan uitvoeren om de additionele waarde van deze 

metingen te onderzoeken. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. In deze fase 

wordt een projectplan gemaakt. Voor dit projectplan zullen gesprekken worden 

gevoerd met kennisinstellingen en met vertegenwoordigers van de verschillende 

partijen. Het is belangrijk de goede onderzoeksvragen te formuleren voor de start 

van de pilot. Daarbij moet worden bepaald hoeveel tiltsensoren, in welke gebieden 

en bij welke objecten geplaatst moeten worden om relevante data te verkrijgen. In 

de voorbereidingsfase wordt ook de aanbesteding van de aanschaf/huur van 

tiltsensoren uitgewerkt. 

6.9 Industrie  

In juli 2017 is in het addendum van het meerjarenprogramma vastgelegd dat het 

gebruik van de LoC-methode voor de beoordeling van installaties bij 

chemiebedrijven de komende drie jaar wordt voortgezet. Daarbij is aangegeven dat 

een aantal zaken nog nader moet worden uitgewerkt. Zoals de manier waarop 

nadere berekeningen gedaan kunnen worden aan een installatie die niet aan de 

toets blijkt te voldoen en de wijze van doorrekenen van installatietypen waarvoor de 

methode nog niet specifiek genoeg blijkt te zijn. In september zijn de 

voorbereidingen hiervoor gestart. 

 

Over het gebruik van de risico-gebaseerde rekenmethodiek van TNO/Deltares, die 

nog moet worden afgerond, neemt de stuurgroep Industrie in de tweede helft van 

2017 een besluit.  

6.10 NEN 

Op 1 juli is de ontwerp Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998:2017 (NPR) voor het 

gehele aardbevingsgebied van toepassing verklaard voor het inspectie- en 

engineeringsprogramma (versterkingsprogramma) en nieuwbouw. De publicatie van 

deze ontwerp-NPR is onderdeel van een opdracht die vanuit NCG in 2016 aan het 

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) is verstrekt. Vanaf het moment van 
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publicatie is een consultatieperiode gestart waarbij externe belanghebbenden de 

gelegenheid hebben technisch inhoudelijk commentaar in te dienen op deze versie 

van de NPR. Deze consultatieperiode is op 1 september gesloten. Ontvangen 

opmerkingen en voorstellen tot wijziging van de NPR worden door NEN in 

behandeling genomen en betrokken bij besluitvorming over een volgende NPR. 

6.11 Infrastructuur 

De conceptrapportage kwalitatieve risicoanalyse infrastructuur is inmiddels door 

Antea afgerond. De rapportage en de vervolgaanpak worden besproken in het 

bestuurlijk overleg infrastructuur dat op 13 november plaatsvindt. Hiermee wordt 

het onderzoek formeel afgerond. Hieraan wordt ook het publicatiemoment 

gekoppeld. 

6.12 Proeftuin Onderdendam 

Onderdendam, gemeente Bedum, provincie Groningen en NCG hebben in juli 

definitief ingestemd met de inrichting van de Proeftuin Onderdendam. Het eerste 

proefproject, de collectieve aanpak van potentiële risicovolle gebouwelementen 

(PRBE’s), is reeds in uitvoering. Het in en door Onderdendam eerder al geïnitieerde 

laagdrempelig communicatie-instrument ‘Aardbevingscafé’ ondersteunt hierbij. 

Andere projecten die in voorbereiding zijn, zijn ‘streekeigen architectuur bij 

gebiedsontwikkelingsopgaven’ en de opstelling van een collectief schadedraaiboek. 

Daarnaast wordt verkend op welke wijze het eerder doorlopen IABR26-traject ingezet 

kan worden voor de ambities van Onderdendam om energieneutraal te worden. 

 

                                                
26 Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 
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7 Organisatie 

7.1 Personele bezetting 

Aan het einde van het derde kwartaal is in totaal 140,6 fte werkzaam bij NCG. 

Hiervan werkt 18,1 fte bij de Directie Den Haag en 122,5 fte bij de Directie 

Groningen. Bij de Directie Groningen werkt 80 fte aan de Paterswoldseweg en 42,5 

fte op de versterkingspunten. De zes versterkingspunten zijn: Slochteren, Ten Boer, 

Delfzijl, Appingedam, Loppersum en Eemsmond. 

 

De Arbiter Bodembeweging en de Commissie Bijzondere Situaties voeren onderdelen 

van het meerjarenprogramma uit, maar opereren onafhankelijk van NCG. NCG 

voorziet wel in de huisvesting en benodigde middelen. Daarom zijn de fte’s wel 

opgenomen zijn in onderstaand overzicht.  

 

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2017 heeft NCG een kleine groei doorgemaakt 

van 0,7 fte. Deze toename ligt voor 0,2 fte bij de Directie Groningen en voor 0,5 fte 

bij de Directie Den Haag. 

Bij de Arbiter Bodembeweging is de bezetting met 2,9 fte toegenomen. De bezetting 

van de Commissie Bijzondere Situaties is onveranderd. 

 

Tabel 25. Stand personeel op 30-09-2017 

 Fte’s 

Directie Groningen  122,5 

 Locatie Paterswoldseweg                                                 80 

 Versterkingspunten                                                 42,5 

Directie Den Haag   18,1 

Totaal NCG 140,6 

Waarvan stagiaires                                                   2 

  

Arbiters   11,5 

Commissie Bijzondere Situaties    2 

 

7.2 Afhandeling klachten en Wob-verzoeken 

7.2.1 Klachten 

In het derde kwartaal zijn acht klachten binnengekomen. Daarvan zijn twee niet in 

behandeling genomen. Deze klachten hadden allebei betrekking op de werkwijze 

van CVW en zijn doorgezonden aan CVW, die een eigen klachtenprocedure heeft. 

De zes klachten die wel in behandeling zijn genomen betroffen de afhandeling van 

complexe schade (1), bejegening (2) en de versterkingsopgave (3). In het derde 

kwartaal zijn tien klachten informeel afgehandeld. Op dit moment zijn drie klachten 

in behandeling. 
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Tabel 26. Klachten 

Klachten Q3 

2017 Cumulatief 

(vanaf Q4 

2016) 

Ontvangen klachten 8 19 40 

 Waarvan niet bestemd 

voor NCG 

2 13 18 

In behandeling 3 n.v.t. n.v.t. 

Informeel afgehandeld 10 12 19 

Formeel afgehandeld 0 0 0 

7.2.2 Wob-verzoeken 

Wanneer een burger meer wil weten over beleid en uitvoering kan hij een verzoek 

doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie (Wob-verzoek). 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal Wob-verzoeken. 

 

Tabel 27. Wob-verzoeken 

Wob-verzoeken Q3 

2017 Cumulatief 

(vanaf Q4 

2016) 

Ontvangen Wob-verzoeken 2 7 8 

In behandeling 6 n.v.t. n.v.t. 

Afgehandeld 1 2 2 
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8 Financiën 

8.1 Inleiding 

In deze financiële paragraaf wordt gerapporteerd over de bestedingen van het 

meerjarenprogramma en over de bestedingen die vanuit het bestuursakkoord en 

aanvullend bestuursakkoord beschikbaar zijn gesteld door de NAM, gemeenten en 

provincie. De uitgaven zijn bijgewerkt tot en met het derde kwartaal van 2017.  

 

De rapportagemethodiek is ongewijzigd. Bestedingen maar ook overhevelingen van 

budgetten, bijvoorbeeld naar het gemeentefonds, worden aangemerkt als uitgaven. 

Op deze wijze kan verantwoording worden gegeven over het totaal aan beschikbaar 

gesteld budget over de looptijd van NCG.  

8.2 Meerjarenprogramma, begrotingsmutaties en bestedingen NCG 

De meerjarenbegroting van NCG loopt van 2016 tot en met 2024. Voor de duur van 

het programma is 430 miljoen euro beschikbaar gesteld, 96 miljoen euro voor het 

apparaatskostenbudget en 334 miljoen euro voor het programmabudget. Hiervan is 

244 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit de aardgasbaten. De onderdelen van 

de NCG-begroting die hiermee gefinancierd worden, kennen een 100% 

eindejaarsmarge (100% EJM). Dit betekent dat budget dat in een bepaald jaar niet 

volledig wordt benut, meegenomen kan worden naar toekomstige jaren en dus 

beschikbaar blijft voor de uitvoering van het meerjarenprogramma. 

  

Aan het werkbudget is 0,2 miljoen euro toegevoegd als gevolg van het amendement 

van Tongeren en 0,5 miljoen euro loon- en prijscompensatie uitgekeerd op het 

onderdeel verduurzaming kader relevant.  

 

Tabel 28. Bestedingen en begrotingsmutaties t/m derde kwartaal 2017 (bedragen x  

1.000 euro) 

 

 

100% 

EJM

Begroting 

MJP 2016-

2024 ( oor-

spronkelijk)

Mutaties 

t/m 2017 

Begroting 

MJP 2016-

2024

Uitgaven 

NCG t/m 

2017 (A)

Budgetover-

hevelingen 

t/m 2017 (B)

Bestedingen 

cum t/m Q3 

2017 

(C)=(A)+(B)

Bestedingen 

in 2017 t/m 

Q3

A. Apparaatskosten  NCG (art. 40) nee 96.000 0 96.000 21.476 1.929 23.405 10.419

B. Programmakosten

B.1 Verduurzamingsopgave ui t 

aardgasbaten (niet kader relevant)

ja 125.000 0 125.000 30.762 23.500 54.262 36.637

B.2 Verduurzaming (kader relevant ) nee 40.000 543 40.543 0 0 0 0

B.3 Scholenprogramma NCG (OCW) nee 50.000 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000

B.4 Fonds  Achtersta l l ig Onderhoud en 

Inzet Woningmarkt

ja 14.000 0 14.000 1 0 1 1

B.5 Onderzoeksbudget ja 30.000 -692 29.308 5.918 904 6.822 3.514

B.6 Compensatie gemeenten / provincie ja 20.000 0 20.000 9.324 0 9.324 4.051

B.7 Werkbudget ja 55.000 892 55.892 3.322 468 3.790 3.147

B.8 Bi jdrage RVO ja 0 199 199 186 0 186 36

B. Programmakosten NCG (art. 5) mix 334.000 942 334.942 49.513 74.872 124.385 97.386

Totaal 430.000 942 430.942 70.989 76.801 147.790 107.805
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In de kolom begroting meerjarenprogramma 2016-2024 (oorspronkelijk) zijn de 

totaalbedragen weergegeven die beschikbaar zijn voor NCG in de periode 2016-

2024, zoals weergeven in de Kamerbrief van 6 juni 2016 ‘Financiering 

meerjarenprogramma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ (TK 33.529 

nr.256).  

 

A. Apparaatskosten 

De uitgaven bedragen in 2017 bedragen 10,4 miljoen euro (3,6 miljoen euro in het 

3de kwartaal). Deze uitgaven bestaan uit salariskosten, inhuur, overige personele 

kosten en materiële kosten, waaronder huisvestingskosten. 

 

B.1 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten (niet kader relevant) en B3 

scholenprogramma 

Uit deze begrotingsonderdelen wordt meerjarig de waardevermeerderingsregeling en 

het scholenprogramma gefinancierd. NCG heeft in het kader van het 

scholenprogramma met de gemeenten, de betrokken scholenbesturen en het 

ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap (OCW) een bestuurlijke afspraak 

gemaakt over de verdeling van de rijksbijdrage van 73,5 miljoen euro.  

 

Van deze rijksbijdrage wordt  23,5 miljoen euro gefinancierd vanuit het programma 

onderdeel ‘B.1 Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten’. In 2016 heeft een eerste 

verrekening van 17,6 miljoen euro plaatsgevonden. In 2017 is de resterende 5,9 

miljoen euro overgemaakt, zodat uiteindelijk de gehele bijdrage van 23,5 miljoen 

euro is overgemaakt. 

 

Daarnaast heeft het ministerie van OCW voor het scholenprogramma  jaarlijks 3 

miljoen euro beschikbaar gesteld in een reeks die meerjarig oploopt tot een totaal 

bedrag van 50 miljoen euro (onderdeel B.3 scholenprogramma NCG OCW). De 

bedragen van het scholenprogramma zijn bij de Voorjaarsnota 2017 van de 

begroting van het ministerie van Economische Zaken (EZ) overgemaakt naar het 

gemeentefonds om zo direct beschikbaar te komen aan de deelnemende gemeenten 

en scholen. Deze middelen zijn niet meer zichtbaar op het artikel 5 

‘Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen’ op de begroting van het 

ministerie van EZ.   

 

De uitgaven in 2017 voor het programma onderdeel B1. Verduurzamingsopgave uit 

aardgasbaten (niet kader relevant) bedragen in totaal 36,6 miljoen euro. Daarvan 

heeft 5,9 miljoen euro betrekking op de overgehevelde resterende EZ middelen voor 

het scholenprogramma (in 2016 was reeds 17,6 miljoen euro overgemaakt naar het 

gemeentefonds). Het totale bedrag voor het scholenprogramma bestaande uit 23,5 

miljoen euro uit verduurzaming en de 50 miljoen euro uit de bijdrage van OCW is 

daarmee overgeheveld naar het gemeentefonds.   

 

De overige 30,8 miljoen euro heeft betrekking op de waardevermeerderingsregeling. 

De nieuwe waardevermeerderingsregeling voor schadegevallen is opengesteld op 3 

april 2017. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-

Nederland (SNN). In 2017 is 40 miljoen euro beschikbaar voor de regeling. Een 

voorschotbedrag van 30 miljoen euro is overgemaakt. De kosten van de regeling 

bedragen tot nu toe 0,4 miljoen euro. In het kader van de oude 

waardevermeerderingsregeling is een bedrag van 0,4 miljoen euro aan de provincie 

uitgekeerd als compensatie voor de overschrijding op deze regeling.   
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B.2 Verduurzaming (kader relevant)  

Voor het verduurzamen van woningen wanneer deze worden versterkt is 40,5 

miljoen euro (onderdeel ‘B2 verduurzaming kader relevant)’  beschikbaar. Op deze 

post is loon- en prijscompensatie van 0,5 miljoen euro uitgekeerd door het 

ministerie van Financiën.  

 

B4 Fonds achterstallig onderhoud en inzet woningmarkt.  

NCG heeft in totaal 14 miljoen euro beschikbaar voor een regeling achterstallig 

onderhoud (4 miljoen euro) en voor het opzetten van een woonbedrijf (10 miljoen 

euro). De regeling achterstallig onderhoud zal naar verwachting primair een functie 

hebben voor oude/monumentale gebouwen. De versterkingsopgave van NCG leidt 

ook tot vastgoed gerelateerde activiteiten zoals het opkopen, verkopen en/of slopen 

van woningen. Deze activiteiten worden ondergebracht in een op te richten 

woonbedrijf.  

 

B.5 Onderzoeksbudget 

De uitgaven hebben voor een belangrijk deel betrekking op het onderzoek voor de 

NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn aardbevingen). Daarnaast zijn er met name 

uitgaven voor EPI-kenniscentrum en onderzoeken rondom de chemische industrie.  

 

B.6 Compensatie gemeenten 

De bijdrage van NCG aan gemeenten en provincie is in het derde kwartaal volledig 

uitgekeerd op basis van de overeengekomen verdeling. De bijdrage is geïndexeerd 

ten opzichte van 2016.  

 

B.7 Werkbudget 

In dit programmaonderdeel zijn onder andere middelen opgenomen voor 

ondersteuning van project- en stuurgroepen, gebiedsgericht werk, subsidies, 

communicatieve ondersteuning, monitoringsactiviteiten en voorzieningen (diverse 

loketten). Daarnaast is budget gereserveerd als dekking voor  potentiële groei van 

het apparaat. Aan het werkbudget is dit jaar 0,2 miljoen euro toegevoegd als 

dekking voor mogelijke proefprocessen (Amendement van Tongeren). De uitgaven 

in het  derde kwartaal hebben voor een belangrijk deel betrekking op bijdragen aan 

maatschappelijke groeperingen, subsidies en de activiteiten van de Arbiter 

Bodembeweging.    

8.3 Uitgavenontwikkeling bestuursakkoord en aanvullende afspraken 

Naast de middelen die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor het 

meerjarenprogramma zijn destijds via het bestuursakkoord en het aanvullende 

bestuursakkoord middelen ingebracht door NAM en door de gemeenten en provincie. 

In het aanvullend akkoord zijn destijds  regelingen vermeld waarvoor nog geen 

financiële uitwerking was opgenomen. Inmiddels heeft deze uitwerking 

plaatsgevonden en daarmee is het totale bedrag opgelopen naar 1,3 miljard euro.  
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Tabel 29. Bestuursakkoord + aanvullende toezeggingen (bedragen x 1 miljoen) 

*Spoor 2 schade afhandeling is inclusief opkoop van woningen en maatregelen  

**Spoor 2 onderdelen waardevermindering, -vermeerdering, nieuwbouw, commissie 

bijzondere situaties, regeling achterstallig onderhoud en opkoopregeling. 

 

Toelichting NAM spoor 2 schade afhandeling  

Zoals uit het overzicht blijkt zijn de kosten voor NAM voor schade significant hoger 

dan ten tijde van het ondertekenen van het bestuursakkoord was begroot. Ook de 

versterkingsopgave gaat meer kosten dan destijds voorzien. 

8.3.1 Kostenverhouding schadeafhandeling 

In de periode augustus 2012 tot en met september 2017 is 515,2 miljoen euro 

besteed gerelateerd aan schade door bodembeweging (opkoop van woningen en 

maatregelen aan forum buiten beschouwing gelaten). Daarvan is 326,6 miljoen euro 

besteed aan directe kosten voor schadecompensatie of schadeherstel. Een bedrag 

van 188,7 miljoen euro is besteed aan het proces van schadeafhandeling. Dit 

betekent dat tot en met het derde kwartaal van 2017 63% van de uitgaven voor 

schadeafhandeling is besteed aan directe kosten voor schadecompensatie en 

schadeherstel en 37% aan proceskosten. De trend, een stijging van het aandeel 

proceskosten, die al eerder zichtbaar was, zet zich door.  

 

Ten aanzien van de procentuele toename van de proceskosten ten opzichte van de 

schadevergoedingen heeft NAM toegelicht dat de verandering in de verhouding deels 

voortvloeit uit het toegenomen aantal meldingen van relatief kleine schades en niet-

aardbevingsgerelateerde schades. Deze meldingen doorlopen dezelfde procedure als 

alle andere meldingen. De proceskosten nemen daarmee verhoudingsgewijs toe. 

  

Ook de voucherregeling en het tijdelijk stopzetten van de schadebehandeling vanaf 

31 maart van invloed zijn op de hogere proceskosten. Bij beide processen hebben 

bedrijfsmatige activiteiten plaatsgevonden die ten laste van schade worden 

gebracht. 

 

Plafond 

bedrag

Akkoord 

2014 t/m 

2018 incl. 

aanvulling

Aanvul-

lende toe-

zegging

Totale 

middelen

Uitgaven 

t/m Q3 

2017

Uitgaven 

in 2017 

t/m Q3

Uitgaven 

in Q3 

2017

NAM

Spoor 1:  Vei l igheid en preventieve versterking nee 600,0 600,0 561,7 168,2 47,9

Spoor 2:  Schade afhandel ing* nee 250,0 250,0 610,5 53,3 12,5

Spoor 2:  Overig instrumentarium** ja/nee 210,0 210,0 202,5 38,0 12,0

Spoor 3:  Leefbaarheid ja 60,0 60,0 22,3 9,1 -0,3

Spoor 4: Economisch perspectief ja 65,0 65,0 52,1 13,0 0,0

Aanvul lend pakket s tad Groningen ja 50,0 50,0 49,8 25,7 14,1

Bi jdrage NAM aan programma NCG ja 7,0 7,0 3,0 3,0 3,0

Subtotaal NAM 1.235,0 7,0 1.242,0 1.501,9 310,3 89,1

Provincie en gemeenten

Spoor 3 Leefbaarheid ja 25,0 25,0 25,0 0,0 0,0

Spoor 4: Economisch perspectief (provincie) ja 32,5 32,5 32,5 0,0 0,0

Subtotaal provincie en gemeenten 57,5 0,0 57,5 57,5 0,0 0,0

Totaal 1.292,5 7,0 1.299,5 1.559,4 310,3 89,1
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De cumulatieve cijfers over meerdere jaren geven de meest betrouwbare indruk van 

de verhouding, omdat daarin de ratio wordt gebaseerd op de totale kosten die 

gemaakt zijn voor het proces en de totale  bedrag dat is uitgekeerd aan 

schadevergoedingen. Hieruit blijkt een verhouding van 37% proceskosten en 65% 

schadevergoedingen.  

 

Voor wat betreft 2017 kan de momentopname van twee kwartalen een afwijkend 

beeld geven van de totale trend. De proceskosten en de schadevergoedingen 

kunnen in een kwartaal uit elkaar lopen. De uitkering van een schadevergoeding aan 

het eind van het schadeproces kan bijvoorbeeld plaatsvinden in een volgend 

kwartaal. Een kwartaalrapportage is slechts een momentopname. Een vergelijking 

over een geheel jaar geeft hierdoor een betrouwbaarder beeld en is daarmee straks 

beter vergelijkbaar met 2016.  

 

Grafiek 4. Schadekosten ratio 2012-201727 

 

 

Tabel 30. Schadekosten ratio 2012-201728 

 2012/2013 2014 2015 2016 2017 Totaal 

Proceskosten 8,9 32,8 66,8 47,7 32,5 188,7 

Schadevergoedingen 24,5 90,5 128,2 64,7 18,7 326,6 

Totaal 33,3 123,3 195 112,4 51,3 515,2 

 

N.B. In de tabel bestuursakkoord is een bedrag van 610,5 miljoen euro weergegeven 

gerelateerd aan schade. Dit hogere bedrag is inclusief opkoop van woningen en de 

aardbevings-gerelateerde kosten gemoeid met het Forum in Groningen. Deze kosten worden in 

deze tabel over verhoudingen buiten beschouwing gelaten. 

 

                                                
27 Gegevens in deze grafiek zijn gebaseerd op gegevens zoals ontvangen van NAM op 11 oktober 2017. 
28 Gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op gegevens zoals ontvangen van NAM op 11 oktober 2017. 
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