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Hierbij ontvangt u de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT. In deze 
rapportage informeer ik u over de stand van zaken van de vernieuwing 
van de IT voor zover die is gewijzigd ten opzichte van de vorige 
rapportage van 1 juni 2018 (Kamerstuk 31 125, nr. 83) en de brief van 
19 oktober jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 91). Zoals aangekondigd in mijn brief 
van 15 november jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 93) zal met ingang van volgend 
jaar de rapportage op een andere manier plaatsvinden. 

IT-vernieuwing 

De vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie is dringend 
noodzakelijk. 
Om op korte termijn de continuïteit van de IT te kunnen waarborgen zijn 
sinds 2014 maatregelen genomen. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat de 
continuïteit van de IT dienstverlening zonder aanvullende maatregelen 
gegarandeerd is tot in de periode 2020–2022. Verder is de vernieuwing 
van de IT-infrastructuur noodzakelijk om voorbereid te zijn op nieuwe 
dreigingen en om de plannen zoals informatiegestuurd op te treden 
mogelijk te maken. Defensie kan deze vernieuwing alleen samen met de 
markt realiseren en wil daartoe een langjarige samenwerking aangaan. 
Hiertoe is het programma Grensverleggende IT (GrIT) in 2016 gestart. 

Product 

De aanbesteding van de nieuwe IT-infrastructuur nadert het eindstadium. 
Op 19 oktober jl. liet ik u weten (Kamerstuk 31 125, nr. 91) dat één 
consortium zich heeft teruggetrokken en dat ik heb besloten om de 
aanbesteding met één partij voort te zetten. Kortheidshalve verwijs ik u 
naar deze brief. 
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Tijd 

Nu de technische dialoog is voltooid wordt gewerkt aan de afronding van 
de aanbestedingsdocumenten en de voorbereiding van de inschrij-
vingsfase. Hierna volgt de contract- en gunningsfase. Begin december zal 
ik het Bureau ICT Toetsing (BIT) formeel verzoeken een onderzoek uit te 
voeren naar de wijze waarop de aanbevelingen uit eerdere BIT-adviezen 
zijn verwerkt. Naar verwachting zal deze toets begin 2019 plaatsvinden. 

De aanbesteding is nu gericht op de financiële vertaling van het technisch 
ontwerp en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomst waarin de 
door mij toegezegde opvolging van de BIT-adviezen zijn verwerkt. 

Na gunning wordt de nieuwe IT-infrastructuur stapsgewijs gerealiseerd. 
Hiertoe wordt samen met het consortium een fijnmazige planning 
gemaakt. Deze voorziet in kleine, concrete en meetbare werkpakketten 
waaraan betaalmomenten zijn gekoppeld. Deze planning wordt mede 
gebaseerd op de migratie van de bestaande applicaties naar de nieuwe 
IT-infrastructuur. De rationalisatie van de bestaande applicaties wordt, 
conform planning, voor het eind van dit jaar voltooid. Het consortium 
waarmee Defensie in dialoog is, zal vervolgens de technische staat, 
samenhang en complexiteit van de te migreren applicaties onderzoeken. 
Hiermee zal de migratieplanning worden gefinaliseerd. 

Een belangrijke mijlpaal is de oplevering van de nieuwe datacenters. De 
start van de bouw is zo snel mogelijk na de gunning voorzien. Daartoe laat 
ik de grond nu al bouwrijp maken en start ik de aanvraag van de 
benodigde vergunningen. Daarbij worden geen onomkeerbare stappen 
gezet. 

Financiën 

Op dit moment werkt Defensie aan verdere uitwerking van de kosten van 
de vernieuwing van de IT-infrastructuur op basis van het aangeleverde 
technisch ontwerp. Pas na het voltooien van de dialoog kan op basis van 
de definitieve offerte van de marktpartij de definitieve business case 
worden opgemaakt. Zolang geen besluit genomen is op basis van de 
definitieve business case, die ik voorafgaand aan besluitvorming met u zal 
delen conform mijn toezegging van 13 juni jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 89), 
gaat Defensie geen onomkeerbare omvangrijke verplichtingen aan. In de 
brief van 19 oktober jl. (Kamerstuk 31 125, nr. 91.) heb ik u laten weten dat 
indien in het vervolgtraject blijkt dat de gevraagde oplossing niet binnen 
het beschikbare budget kan worden gerealiseerd, Defensie tot het 
moment van definitieve gunning nog eenzijdig kan besluiten eisen aan te 
passen of, in het uiterste geval, de aanbesteding te stoppen. Op 1 juni jl. 
heb ik u commercieel vertrouwelijk geïnformeerd over de reservering 
voor de vernieuwing van de IT. 

Organisatie 

De reorganisatie JIVC kent verschillende fases in de periode tot 2023, 
wanneer GrIT volledig operationeel moet zijn. De eerste fase betreft de 
samenvoeging van de twee IT-uitvoeringsorganisaties van de Defensie 
Materieel Organisatie (DMO), het Joint InformatievoorzieningsCommando 
(JIVC) en het agentschap Operations (OPS) tot één IT-bedrijf met ingang 
van 1 januari 2019. Daarbij wordt het agentschap OPS per 31 december 
2018 opgeheven. Hierover is overeenstemming bereikt met de centrales. 

In het programma GrIT is rekening gehouden met dubbele beheerlasten, 
omdat tot en met 2023 delen van de huidige IT en de nieuwe IT naast 
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elkaar bestaan. Om deze reden wordt naast het huidige JIVC een nieuwe 
Uitvoerende Regie en Beheer Organisatie (URBO) GrIT ingericht. Over dit 
reorganisatieplan is nog geen overeenstemming bereikt met de bonden. 
Alle overleggen zijn op dit moment opgeschort. Vanwege het belang van 
de start van de vernieuwing van onze IT, onderzoek ik nu de mogelijk-
heden om toch invulling te kunnen geven aan URBO. 

De regie-organisatie is vooruitlopend op de definitieve organisatie 
projectmatig ingevuld. JIVC heeft in samenwerking met Deloitte een 
strategisch personeel plan ontwikkeld, waarmee inzicht is ontstaan in de 
huidige en de gewenste competenties van het personeel. Door deze 
ontwikkelaanpak zullen de JIVC-medewerkers ook in de toekomst een 
waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het opbouwen en beheren van 
de IT-infrastructuur van Defensie. 

Internet op de legering 

In het Wetgevingsoverleg Personeel van 12 november jl. vroeg u mij naar 
de voortgang van de verbetering van het internet op de legering (IODL) 
(Kamerstuk 35 000 X, nr. 40). Deze verbetering loopt voor op de planning. 
De vervanging van apparatuur in de gebouwen op 40 locaties is deze 
maand gereed in plaats van begin 2019. 
Daarmee zijn alle locaties met legering uitgerust met vernieuwde 
apparatuur. Ook de bandbreedte van de toegang tot internet is vergroot 
van 5GB/s naar 10GB/s. Daarmee wordt nu voor de gebruikers via het 
NAFIN-netwerk per aangesloten device 5 MB/s bandbreedte gegaran-
deerd. Defensie biedt hiermee medewerkers op de legering de mogelijk-
heden om gebruik te maken van video en toepassingen als mail, web en 
filesharing. Defensie werkt aan een plan om de bandbreedte verder op te 
hogen. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening overal te kunnen garanderen, 
worden de laatste gebouwen op glasvezel aangesloten. De werkzaam-
heden daartoe worden op dit moment in Schaarsbergen uitgevoerd. 
Daarna volgen nog zes locaties waarmee alle locaties met internet op de 
legering voorzien zijn van glasvezelbekabeling. Deze zijn eind 2019 
gereed. Deze verglazing wordt in samenwerking met marktpartijen 
uitgevoerd. Om vooruitlopend op de verglazing al verbeteringen aan te 
brengen wordt er getest of tijdelijke oplossingen, zoals radioverbindingen, 
kunnen worden ingezet. 

Naast de werkzaamheden aan IODL wordt door JIVC ook gewerkt aan het 
verbeteren van de dekking voor mobiele telefoons op een aantal 
defensielocaties. Hiermee wordt de dekking van mobiel internet op de 
locaties Vliegbasis Leeuwarden, Logistiek Centrum Woensdrecht en 
Vredepeel in het eerste kwartaal van 2019 verbeterd. 

Tot slot 

Vernieuwing van de IT is dringend noodzakelijk voor Defensie. Een 
hoogwaardige IT is broodnodig voor Defensie, voor het werk van vandaag 
en om plannen uit de Defensienota te kunnen realiseren. Defensie is 
constant bezig de risico’s te analyseren en te mitigeren waar mogelijk. 
Zoals toegezegd in mijn brief van 15 november jl., zal ik u over deze 
vernieuwing blijven informeren in de begroting, het jaarverslag en het 
Defensie Projecten Overzicht. 

De Staatssecretaris van Defensie, 
B. Visser
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