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Projecten Zeestrijdkrachten

In realisatie
Instandhouding Goalkeeper
Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten
Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)
Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)
Verbetering MK48 torpedo

In planning 
Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (IP LC-fregatten)
Midlife upgrade Landing Craft Utility (MLU LCU)
Vervanging MK46 Lightweight Torpedo
Vervanging onderzeebootcapaciteit

Projecten Landstrijdkrachten

In realisatie
Aanvulling Bushmasters
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)
Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), productie
Patriot vervanging COMPATRIOT
Precision Guided Munition (PGM)

In planning
C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit 
Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 
Verlenging levensduur Patriot
Vervanging brugleggende tank
Verwerving CE-pakketten IGV
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In planning
Defensiebrede vervanging handgedragen 
warmtebeeldkijkers
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Joint Fires
Nieuwe generatie identificatiesystemen 
(IFF mode 5/mode S)
Vernieuwing TITAAN
Verwerving HV brillen
Vervanging 60/81mm mortieren
Vervanging grondterminals MILSATCOM
Vervanging radio’s

Projecten In Afstoting

Mijnenbestrijdingsvaartuig (mijnenjager) van de 
Alkmaarklasse
Pantserhouwitser 2000 (PzH-2000)
Pantserrupsvoertuigen M-577 en YPR
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Projecten Luchtstrijdkrachten

In realisatie
AH-64D block II upgrade
AH-64D verbetering bewapening
AH-64D zelfbescherming (ASE)
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket
F-16 M6.5 onderhoudstape
F-16 mode 5 IFF
F-16 zelfbescherming (ASE)
Langer doorvliegen F-16 – Instandhouding
Langer doorvliegen F-16 – Operationele 
Zelfverdediging
Langer doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid & 
Luchtwaardigheid
Obsolescence Prevention Program PC-7
Vervanging Medium Power Radars in Wier en 
Nieuw Milligen
Verwerving F-35
Vervanging strategisch luchttransport en AAR 
(MRTT)

In planning 
Chinook Vervanging & Modernisering
F-35: Verwerving middellange tot lange afstand 
raket
F-35: Verwerving munitie boordkanon, 
zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers

Projecten Defensiebreed

In realisatie
Counter Improvised Explosive Devices (C-IED)
Defensiebrede vervanging van ondersteunende 
Klein Kaliber Wapens
Militaire Satelliet Communicatie lange termijn 
defensiebreed (MILSATCOM)
Modernisering navigatiesystemen
Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden
NH-90
Uitbreiding Chemische Biologische Radiologische 
en Nucleaire (CBRN)-capaciteit in het kader van de 
Intensivering Civiel Militaire Samenwerking 
(ICMS), materieel
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS)
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Inleiding

Defensie is één van de grootste investeerders van de 
Nederlandse overheid. Om de verwerving van materieel 
in goede banen te leiden en ervoor te zorgen dat 
het defensiegeld zo goed mogelijk wordt besteed, is 
zorgvuldigheid noodzakelijk.

Bij investeringsprojecten groter dan € 25 miljoen wordt het 
Defensie Materieel Proces (DMP) gevolgd. Het markeert 
politieke besluitvorming op belangrijke keuzemomenten 
en zorgt voor adequate informatievoorziening aan de 
minister en de Tweede Kamer zodat een goede afweging 
bij de besluitvorming over grote of gevoelige projecten 
mogelijk is.

Het DMP bestaat bij ‘kopen van de plank’ standaard uit 
drie fasen, namelijk: de A-fase (behoeftestelling), de 
B-fase (onderzoek) en de D-fase (verwerving). De C-fase 
(vervolgonderzoek) is uitsluitend aan de orde als sprake is 
van een ontwikkeltraject.Na de D-fase begint de realisatie. 
Indien er sprake is van projectomstandigheden die vallen 
onder de beginselen van de Regeling Grote Projecten (RGP) 
volgt nog een evaluatie (E-fase).

Projecten tussen de € 25 miljoen en € 100 miljoen worden 
na de A-fase in beginsel door de minister gemandateerd 
aan de ambtelijke organisatie. Mandatering van 
eenvoudige, weinig risicovolle en politiek ongevoelige 
investeringsprojecten met een financiële omvang van meer 
dan €100 miljoen is mogelijk. Defensie beargumenteert 
dit voornemen in de A-brief. Bij gemandateerde projecten 
ontvangt de Tweede Kamer na de A-brief geen DMP-brieven 
meer, maar blijft de Tweede Kamer geïnformeerd via het 
Materieel Projecten Overzicht (MPO) en de begroting. Bij 
niet-gemandateerde projecten wordt de Tweede Kamer na 
de A-brief geïnformeerd over het verdere verloop van het 
proces via de opeenvolgende DMP-brieven, het MPO en de 
begroting. Bij belangrijke wijzigingen, zoals wijzigingen van 
de behoeftestelling, grote tegenvallers of overschrijdingen, 
informeert de minister de Tweede Kamer tussentijds.

Bij afstoting van wapens en wapensystemen geldt dat 
de Tweede Kamer over de verkoop wordt geïnformeerd. 
Materieel dat is verkocht met een museale bestemming, is 
hiervan uitgezonderd.

Materieelprojectenoverzicht (MPO)
Sinds september 2007 wordt jaarlijks het MPO 
samengesteld om te voorzien in de behoefte van de 
Kamer aan meer strategische, beter samenhangende 
en minder technische en versnipperde informatie over 
materieelprojecten. Het MPO geeft de stand van zaken 
weer van de wapensysteemgebonden materieelprojecten 
van meer dan € 25 miljoen, waarvoor in de komende vijf 
jaar uitgaven zijn geraamd. In het overzicht wordt onder 
meer uiteengezet hoe dit past in het defensiebeleid en hoe 
het project samenhangt met andere materieelprojecten. 
Tevens zijn projecten van materieel in afstoting 
opgenomen. Het gaat hierbij om de afstoting van 
overtollige wapens en wapensystemen. De Kamer wordt 
over gerealiseerde verkopen geïnformeerd. Wanneer het 
kopende land openbaarmaking niet op prijs stelt of indien 
commerciële belangen dit noodzakelijk maken, gebeurt dat 
vertrouwelijk.

Niet-wapensysteemgebonden materieelprojecten 
zijn niet opgenomen in het MPO, hierover wordt 
de Kamer geïnformeerd in de begroting. Als niet-
wapensysteemgebonden materieel wordt beschouwd het 
materieel dat niet specifiek ontwikkeld is voor militaire 
doeleinden. Het omvat onder meer zaken als tenten, 
aggregaten en eenvoudige bedrijfswagens en projecten 
op het gebied van vastgoed en informatietechnologie 
(IT). Voor vastgoed- en IT-projecten gelden andere 
rapportageverplichtingen.

Het MPO wordt jaarlijks met Prinsjesdag aan de Tweede 
Kamer aangeboden en op internet gepubliceerd. 
(www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/defensiematerieel/
documenten/begrotingen/2016/09/20/materieel-
projectenoverzicht-defensie.html)
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Het MPO bestaat uit de relevante tabellen uit de defensiebegroting 2017, Beleidsartikel 6 Investeringen 
Krijgsmacht en geeft een overzicht van alle materieelprojecten van meer dan € 25 miljoen in planning en 
realisatie, uitgesplitst per operationeel commando of naar defensiebrede toepassingen. In de tabellen 
is alle financiële informatie weergegeven in miljoenen euro’s. Als verdieping op de tabellen is per 
investeringsproject een projectpagina opgenomen met meer gedetailleerde informatie.

Ook is per afstotingsproject een projectpagina opgenomen. Het gaat hierbij alleen om het nog te verkopen 
materieel. De verkoopwaarde is afhankelijk van de actuele staat van het te verkopen materieel en de 
marktomstandigheden. Uit commerciële overwegingen wordt geen informatie verstrekt over de geschatte 
verkoopwaarde.

De projectpagina’s zijn opgebouwd volgens een vaste indeling.

Projectfase
Een project is in planning als het zich in de A t/m D-fase van het DMP bevindt. Na voltooiing van de 
D-fase en de contractuele verplichting(en), komt het project in de realisatiefase. Zodra een wapen of 
wapensysteem door Defensie buiten gebruik wordt gesteld, komt het in de afstotingsfase.

Wel/niet gemandateerd
Projecten met een financiële omvang tot € 100 miljoen worden na goedkeuring van de behoeftestelling 
in beginsel door de minister gemandateerd aan de ambtelijke organisatie. De Kamer wordt vervolgens via 
de begroting en via dit MPO (voor projecten met een financieel volume van meer dan € 25 miljoen) over 
de voortgang geïnformeerd. Projecten met een financiële omvang van meer dan € 100 miljoen of politiek 
gevoelige projecten worden in de regel niet gemandateerd. Bij niet gemandateerde projecten wordt de 
Tweede Kamer aan het einde van elke DMP-fase schriftelijk geïnformeerd. Mandatering van eenvoudige, 
weinig risicovolle en politiek ongevoelige investeringsprojecten met een financiële omvang van meer dan 
€ 100 miljoen is mogelijk. Defensie beargumenteert dit voornemen in de A-brief.

Invoering van-tot (bij projecten in planning en in realisatie)
Hier wordt vermeld vanaf wanneer het materieel volgens de planning wordt ingevoerd bij Defensie en 
wanneer dat is voltooid. De oorspronkelijke en de huidige planning worden daarbij vermeld. Per project 
is de planning uit het MPO van het vorige jaar opgenomen, zodat direct zichtbaar is bij welke projecten er 
sprake is van wijzigingen in de planning.

Uitvoering van-tot (bij projecten in planning en in realisatie)
Hier wordt vermeld vanaf wanneer een modificatie, upgrade, update of levensduurverlengende activiteit 
wordt uitgevoerd en wanneer dat is voltooid. De oorspronkelijke planning, de planning uit het voorgaande 
MPO en de huidige planning worden daarbij vermeld.

Uitstroom van-tot (bij projecten in afstoting)
Hier  wordt vermeld vanaf wanneer materieel gepland staat bij Defensie uit te stromen en wanneer dat is 
voltooid. De oorspronkelijke en de huidige planning worden daarbij vermeld.

6 Opbouw MPO



Behoeftestelling (bij projecten in planning en in realisatie)
Hier wordt een korte omschrijving gegeven van de inhoud en het doel van het project.

Samenhang met het beleid (bij projecten in planning, in realisatie en in afstoting)
Per project wordt vermeld wat de relatie is met het defensiebeleid en aan welke operationele capaciteiten 
van het militair vermogen het project bijdraagt.

Gerelateerde projecten (bij projecten in planning en in realisatie)
Hier staan de projecten vermeld die een directe of indirecte relatie hebben met andere, in het MPO 
vermelde, projecten.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig jaar (bij projecten in planning, in realisatie en in 
afstoting)
Hier is vermeld welke belangrijke wijzigingen zich hebben voorgedaan in de projecten ten opzichte van het 
voorgaande jaar. Verschuivingen in tijd en financiële aanpassingen kunnen worden veroorzaakt door een 
herfasering, herijking van de behoefte, marktontwikkelingen bij leveranciers of budgettaire overwegingen. 
Bij verschuivingen in tijd en belangrijke financiële wijzigingen is zo nodig een nadere toelichting gegeven.

Relevante Kamerstukken (bij projecten in planning, in realisatie en in afstoting)
Hier wordt een opsomming gegeven van de meest relevante Kamerstukken die betrekking hebben op het 
project.

Financiën (bij projecten in realisatie)
Bij projecten in realisatie worden per project in een tabel het projectvolume (investeringsdeel 
levensduurkosten) en de fasering van de kasgeldreeks opgenomen. Deze zijn in verband gebracht met het 
voorgaande jaar en de oorspronkelijke planning van het project. De financiële informatie staat vermeld 
in miljoenen euro’s en volgens het prijspeil van het lopende jaar. Alle projecten worden jaarlijks op het 
prijspeil van het lopende jaar gebracht.

Bij een aantal projecten is de toegekende prijspeilbijstelling en valutakoers correctie aan het einde van de 
looptijd van het project toegevoegd. Hierdoor zijn de financiële reeksen aangepast vooruitlopend op de 
verwerking ervan bij de eerstvolgende projectmijlpaal. De huidige planning van het project wordt hierdoor 
niet beïnvloed.

Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk

2016

2017

7Opbouw MPO



Planning (bij projecten in planning)
Per project in planning is informatie uit de begrotingstabel opgenomen. Het projectvolume en de planning 
van het DMP worden weergegeven ten opzichte van het voorgaande jaar en de oorspronkelijke planning 
van het project. Alle financiële informatie staat vermeld in miljoenen euro’s, en conform het toenmalige 
prijspeil. In eerste instantie wordt alleen de planning van de A-fase vermeld. Op basis van de A-brief kan 
vervolgens een planning voor de B t/m D-fase worden bepaald.

Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk

2016

2017

Als indicatie van het projectvolume van geplande projecten worden, zoals besproken tijdens het algemeen 
overleg Evaluatie DMP van 31 maart 2016, vijf categorieën onderscheiden (25-100, 100-250, 250-1000, 1000-
2500 en > 2500). Deze staan vermeld in miljoenen euro’s.

Mutaties t.o.v. oorspronkelijk projectvolume (bij projecten in planning en in 
realisatie)
Bij projecten in planning en in realisatie worden in de projecttabellen onder meer het oorspronkelijke 
en het huidige projectvolume vermeld. Deze budgetten zijn niet rechtstreeks vergelijkbaar aangezien 
in de huidige budgetten de prijsbijstellingen van de afgelopen jaren zijn verwerkt. Daarnaast kunnen in 
de periode tussen de goedkeuring van de behoefte en de daadwerkelijke verwerving van de goederen en 
diensten de nodige mutaties zijn verwerkt.

Deze mutaties zijn onder meer het gevolg van:
• verandering van het defensiebeleid;
• de opeenvolgende DMP-fasen waarbij de behoefte in elke volgende fase concreet wordt en waaruit 

kwantitatieve, kwalitatieve en financiële bijstellingen volgen;
• wijzigingen die voortvloeien uit internationale samenwerking;
• het verloop van het ontwikkelingstraject, indien het nieuw te ontwikkelen materieel betreft.

8 Opbouw MPO



Niet meer opgenomen projecten
In onderstaand overzicht staan de projectbenamingen van materieelprojecten die niet meer in dit MPO zijn 
opgenomen. Ieder project is voorzien van een beknopte reden waarom deze niet meer is opgenomen.

Projectomschrijving Reden

Battlefield Management System (BMS) en 
Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)

Voltooid, waarbij nog wel een restbetaling moet 
worden gedaan

Capability Upgrade Elektronische Oorlogvoering 
(CUP EOV)

Als gevolg van herijking is het project vertraagd 

Chinook Simulator Als gevolg van herijking is het project vertraagd 

Fennek Licht Verkennings- en Bewakingsvoertuig 
Midlife Upgrade (Fennek LVB MLU)

Als gevolg van herijking is het project vertraagd 

Instandhouding M-fregatten Voltooid

Low Frequency Active Sonar (LFAS) Voltooid, waarbij nog wel een restbetaling moet 
worden gedaan

Militaire Satelliet Capaciteit (MILSATCAP) Voltooid, waarbij nog wel een restbetaling moet 
worden gedaan

Vervanging genie- en doorbraaktank Voltooid

Vervanging Mobile Combat Training Centre (MCTC) Als gevolg van herijking is het project vertraagd 

Nieuw opgenomen projecten
In onderstaand overzicht staan de materieelprojecten die ten opzichte van het MPO 2015 nieuw in het MPO 
2016 zijn opgenomen, omdat het een nieuw project betreft waarvan een A-brief is verzonden of omdat de 
financiële omvang van een reeds bestaand project groter is (geworden) dan € 25 miljoen. Projecten waarvan 
de financiële reeks later dan 2021 is voorzien, zijn niet in het MPO opgenomen tenzij het is aangemerkt als 
een groot project binnen de Rijksbrede Regeling Grote Projecten (RGP) en een A-brief is verzonden.

Projectomschrijving Reden

Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden Nieuwe behoefte > € 25 mln

Vervanging MK46 Lightweight Torpedo Nieuwe behoefte > € 25 mln

Vervanging onderzeebootcapaciteit Nieuwe behoefte die is aangemerkt als een groot 
project en waarvoor een A-brief is verzonden
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Projectomschrijving Projectvolume
Raming uitgaven in € mln

Fasering t/m
t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Instandhouding Goalkeeper 34,5 30,4 3,5 0,6 2018

Instandhouding Walrusklasse 
onderzeeboten

88,8 51,3 6,4 8,0 5,2 5,2 4,3 2022

Maritime Ballistic Missile Defence 
(MBMD)

128,5 99,1 14,5 4,1 5,6 2,8 2,4 2021

Midlife upgrade BV206D
(MLU BV206D)

32,3 9,8 10,8 7,9 3,8 2019

Verbetering MK48 torpedo 150,4 45,6 17,8 24,1 34,0 18,6 10,4 2021

Projecten 
Zeestrijdkrachten 
in realisatie
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Projectomschrijving Projectvolume
Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Instandhoudingsprogramma 
Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten (IP LC-fregatten)

100-250 A B/C/D

Midlife upgrade Landing Craft Utility 
(MLU LCU) 

25-100 A

Vervanging MK46 Lightweight Torpedo 100-250 A  

Vervanging onderzeebootcapaciteit >2500 A B

Projecten 
Zeestrijdkrachten 
in planning  
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Projectomschrijving Projectvolume
Raming uitgaven in € mln

Fasering t/m
t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aanvulling Bushmasters 32,8 24,9 7,9 2017

Army Ground Based Air Defence 
System (AGBADS)

133,3 126,2 6,0 2023

Groot Pantserwielvoertuig (GPW, 
Boxer), productie

805,9 682,7 105,1 10,4 7,7 2019

Patriot vervanging COMPATRIOT 38,9 20,5 14,2 4,1 2018

Precision Guided Munition 56,6 26,8 8,8 21,0 2018

Projecten 
Landstrijdkrachten 
in realisatie
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Projectomschrijving Projectvolume
Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

C-RAM en Class 1 UAV 
detectiecapaciteit

25-100 A

Levensduurverlenging zwaar 
bergingsvoertuig 

25-100 A

Verlenging levensduur Patriot 100-250 B/D

Vervanging brugleggende tank 25-100 A

Verwerving CE-pakketten IGV 25-100 A

Projecten 
Landstrijdkrachten 
in planning
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Projectomschrijving Projectvolume
Raming uitgaven in € mln

Fasering t/m
t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AH-64D Block II upgrade 120,7 54,6 15,0 29,5 11,5 2023

AH-64D verbetering bewapening 38,9 20,8 4,9 4,7 8,5 2019

AH-64D zelfbescherming (ASE) 98,5 7,3 1,0 12,9 16,2 16,2 2025

F-16 infrarood geleide lucht-lucht 
raket

50,5 17,6 5,1 5,8 9,1 12,9 2020

F-16 M6.5 onderhoudstape 26,1 15,4 7,2 3,5 2018

F-16 mode 5 IFF 42,5 37,4 5,1 2017

F-16 zelfbescherming (ASE) 97,5 61,1 23,3 13,1 2018

Internationale strategische tank- en 
luchttransportcapaciteit

250-1000 2023

Langer Doorvliegen F-16 – 
Instandhouding

83,0 31,9 15,7 16,9 9,5 0,1 0,2 2022

Langer Doorvliegen F-16 – 
Operationele Zelfverdediging

94,2 57,0 22,9 14,3 2018

Langer Doorvliegen F-16 – 
Vliegveiligheid & Luchtwaardigheid

44,3 10,8 7,0 7,6 6,6 5,4 6,9 2021

Obsolescense Prevention Program 
PC-7

38,3 3,4 16,0 18,9 2018

Vervanging Medium Power Radars in 
Wier en Nieuw Milligen

63,2 25,6 11,4 12,6 11,2 2,4 2020

Verwerving F-35 4700,0 619,8 324,3 537,2 673,2 601,6 596,7 2023

Vervanging strategisch luchttransport 
en AAR (MRTT)

250-1000* 2023

*i.v.m. internationale afspraken worden er geen bedragen opgenomen in openbare publicaties

Projecten 
Luchtstrijdkrachten 
in realisatie
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Projectomschrijving Projectvolume
Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Chinook Vervanging & Modernisering 250-1000 B/C/D

F-35: Verwerving middellange en lange 
afstandsraket

100-250 A

F-35: Verwerving munitie boordkanon, 
zelfbeschermingsmiddelen en 
wapenladers

25-100 A

Projecten 
Luchtstrijdkrachten 
in planning
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Projectomschrijving Projectvolume
Raming uitgaven in € mln

Fasering t/m
t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Counter Improvised Explosive Devices 
(C-IED) - Blok 3

54,6 14,6 11,1 15,1 10,4 1,6 0,9 2023

Defensiebrede vervanging van 
ondersteunende Klein Kaliber Wapens

60,2 21,5 27,5 11,0 0,2 2019

Militaire Satelliet Communicatie lange 
termijn defensiebreed (MILSATCOM)

132,3 123,9 7,5 0,9 2018

Modernisering navigatiesystemen 38,9 24,2 4,9 3,6 3,0 1,2 2,0 2021

Munitie t.b.v. aanvulling 
inzetvoorraden

109,1 2,9 38,1 44,6 23,4 0,1 2020

NH-90 1191,3 1038,5 38,0 50,0 29,1 10,7 8,0 2023

Uitbreiding Chemische Biologische 
Radiologische en Nucleaire (CBRN-) 
capaciteit, materieel

62,1 38,4 13,6 3,2 4,3 2,5 2020

Verbeterd Operationeel Soldaat 
Systeem (VOSS)

215,5 47,7 61,6 50,6 41,1 14,5 2020

Projecten 
defensiebreed 
in realisatie

20 Tabellen



Projectomschrijving Projectvolume
Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Defensiebrede vervanging 
handgedragen warmtebeeldkijkers

25-100 A

Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW)

1000-2500 A/B/C D

Defensie Operationeel Kledingsysteem 
(DOKS)

25-100 A

Joint Fires 25-100 A

Nieuwe generatie 
identificatiesystemen (IFF mode 5/
mode S)

25-100 A

Vernieuwing TITAAN 25-100 A

Verwerving HV-brillen 25-100 A

Vervanging 60/81mm mortieren 25-100 A

Vervanging grondterminals 
MILSATCOM

25-100 A

Vervanging radio’s 100-250 A

Projecten 
defensiebreed 
in planning

21Tabellen



In
 re

al
is

at
ie

Pr
oj

ec
te

n
Ze

es
tr

ijd
kr

ac
ht

en

Projecten Zeestrijdkrachten 22



In
 re

al
is

at
ie

23Projecten Zeestrijdkrachten 



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 34,5 32,6 1,9

2017 34,5 30,4 3,5 0,6

Financiën
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Projectnaam
Instandhouding Goalkeeper

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd 

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2010-2014
Planning MPO 2015: 2012-2018
Huidige planning:  2012-2019

Behoeftestelling
Het Goalkeeper-systeem is ontworpen in de 
jaren ’80, als laatste verdedigingsmiddel 
tegen inkomende Anti Ship Missiles (ASM’s). 
Om dit zelfverdedigingssysteem voor de 
grotere oppervlakte-eenheden tot 2025 
technisch in stand en operationeel relevant 
te houden, is een instandhoudings-
programma noodzakelijk.

Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en de inzetbaarheid van de krijgsmacht. In 
de maritieme context gaat het daarbij om 
de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land.

De instandhouding van het Goalkeeper-
systeem is van essentieel belang voor de 
bescherming en zelfverdediging van  
schepen, zoals M- en LC-fregatten en  
Landing Platform Docks, bij expeditionaire  
operaties op grote afstand van Nederland 
die zich veelal in kustwateren zullen 
afspelen. Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: veiligheid en zelfbescherming en 
effectieve (wapen)inzet.

Relatie met andere projecten
• Instandhoudingsprogamma Lucht-

verdedigings- en Commandofregatten 
 (IP LC-fregatten)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De projectuitvoering vergt meer tijd omdat 
enkele schepen vanwege operationele 
inzet niet eerder dan in 2019 kunnen 
worden voorzien van een gemodificeerd 
Goalkeeper-systeem.

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Instandhouding 

Goalkeeper (A-brief ) d.d. 10-03-2010 
(Kamerstuk 32 123 X, nr. 106)

• Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 
(Kamerstuk 30 300 X, nr. 9)

24 Instandhouding Goalkeeper



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100 2018

2016 96,0 59,7 8,0 8,0 8,0 8,0 4,3 2021

2017 88,8 51,3 6,4 8,0 5,2 5,2 4,3 2022

Financiën
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Projectnaam
Instandhouding Walrusklasse 
onderzeeboten

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2015-2020
Planning MPO 2015: 2015-2020
Huidige planning:  2015-2022

Behoeftestelling
De vier onderzeeboten zijn sinds 1990 in 
gebruik. Bij het ontwerp is uitgegaan van 
een levensduur van 25 jaar met halverwege 
de levensduur een moderniserings- 
programma. Om de levensduur tot 
tenminste 2025 te  verlengen, is een aantal 
aanpassingen aan de onderzeeboten nodig 
op het gebied van veiligheid en instand-
houding van de huidige capaciteiten: het 
Instandhoudingsprogramma Walrusklasse 
onderzeeboten. Het programma behelst 
conserveringswerkzaamheden, de vervan-
ging van een aantal verouderde primaire 
sensoren (sonarfunctionaliteiten en 
navigatieperiscoop), de vervanging van 
het Combat Management System (CMS) en 
aanpassingen aan een aantal platform 
systeemdelen.

Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 

transportroutes, alsmede in wateren nabij
operatieterreinen op het land. Nederlandse 
eenheden opereren in toenemende mate in 
kustwateren. De Walrusklasse onderzee- 
boten worden hierbij veelal in een zelf-
standige rol ingezet ten behoeve van onder 
meer het vergaren van inlichtingen en het 
beschermen van de oppervlaktevloot tegen 
de onderwaterdreiging. Door de afstoting 
van de Orion-patrouillevliegtuigen en de 
vermindering van het aantal M-fregatten 
is het belang van de Walrusklasse onder-
zeeboten voor de onderzeeboot bestrijding 
verder toegenomen. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: gevalideerde inlich- 
tingen, ontplooibaarheid en mobiliteit, 
effectieve (wapen) inzet, veiligheid en 
zelfbescherming. 

Relatie met andere projecten
• Modernisering navigatiesystemen
• Verbetering MK48 torpedo
• Vervanging onderzeebootcapaciteit

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De planning voor het uitvoeren 
van Benoemd Onderhoud (BO) van 
onderzeeboten is aangepast. En daarmee 
ook het gereedstellingsplan van CZSK. Dit 
heeft ook gevolgen voor de uitvoering van 
het project Instandhouding Walrusklasse 
onderzeeboten (is gekoppeld aan uitvoeren 
van BO). Door deze gewijzigde planning 
wordt dit project nu in 2022 afgerond. 
Evengoed blijft de beschikbaarheid van 
onderzeeboten gewaarborgd.

Het projectvolume is naar beneden 
bijgesteld ten faveure van twee gerelateerde 
projecten (budget neutrale overheveling). 
Ten eerste wordt een Life Time Buy gedaan 

voor specifieke onderdelen t.b.v. het project 
Verbetering MK48 torpedo. Vanwege 
obsolescence dient namelijk het Weapon Control 
System te worden vervangen. Ten tweede 
wordt een soortgelijke verwerving gedaan 
t.b.v. het project Veiligheidsaanpassingen 
Sonar. Vanwege prioriteitstelling zijn deze 
aankopen in het verleden niet meegenomen 
in de leveringsomvang.

Relevante Kamerstukken 
• Brief Visie op de toekomst van de 

onderzeedienst d.d. 08-06-2015 
(Kamerstuk 34 225, nr. 1)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
A-brief d.d. 01-09-2008 (Kamerstuk 31 200 
X, nr. 154)

• Behoeftestelling Instandhoudings-
programma Walrusklasse onderzeeboten 
(A-brief ) d.d. 13-06-2008 (Kamerstuk 31 
200 X, nr. 129)

• Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 
(Kamerstuk 30 300 X, nr. 9)

25Instandhouding Walrusklasse onderzeeboten



Financiën

Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 100-250

2016 126,8 93,7 18,1 4,5 5,6 2,7 2,2

2017 128,5 99,1 14,5 4,1 5,6 2,8 2,4
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Projectnaam
Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2018-2021
Planning MPO 2015: 2018-2021
Huidige planning:  2018-2021

Behoeftestelling
Met het project Maritime Ballistic Missile Defence 
(MBMD) worden de Luchtverdedigings- 
en Commandofregatten voorzien van 
een SMART-L radar met aanvullende 
sensorcapaciteit (early warning capaciteit) ten 
behoeve van de vroegtijdige waarneming 
van ballistische raketten. De mogelijkheden 
voor internationale samenwerking worden 
momenteel onderzocht. Denemarken, 
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk hebben concrete belangstelling 
getoond voor samenwerking op het gebied 
van Ballistic Missile Defence. Nederland heeft 
LC-fregatten met de verbeterde SMART-L 
radar als early warning sensorplatforms 
aangeboden aan het Active Layered Theatre 
Ballistic Missile Defence (ALTBMD) programma 
van de Navo.

Samenhang met het beleid 
Het onderzoek naar en de ontwikkeling van 
een maritieme BMD-capaciteit in aanvulling 
op de expeditionaire Patriot-capaciteit 
volgt uit de Marinestudie 2005. Dit project 
versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: effec- 
tieve inzet, veiligheid en bescherming 
en hoogwaardige commandovoering. 
De verwerving van deze capaciteit is als 
intensivering opgenomen in de beleids- 
brief 2011. Door de modificatie van de 
SMART-L radar levert Nederland een 
belangrijke bijdrage aan de Europese en 
bondgenootschappelijke raketverdediging. 
Deze modificatie sluit aan bij de prioriteiten 
van de Navo en bij het Smart Defence 
initiatief. In dit kader worden landen  
aangemoedigd zich toe te leggen op 
specifieke, hoogwaardige capaciteiten.

Gerelateerde projecten
• Instandhoudingsprogamma Lucht- 

verdedigings- en Commando-fregatten 
 (IP LC-fregatten)
• Vervanging Medium Power Radars in Wier en 

Nieuw Milligen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het ALTBMD programma van de Navo (zie 
behoeftestelling) is opgegaan in het Ballistic 
Missile Defence (BMD) programma van de Navo.

Eind 2015 heeft Denemarken zich formeel 
aangesloten (middels een Technical 
Arrangement) bij de samenwerking tussen 
Nederland en Duitsland op het gebied van 
een studie over BMD sensorintegratie.

Het projectvolume is gewijzigd als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoers correctie.

Relevante Kamerstukken 
•  Brief over het project Vervanging 

Medium Power Radar van 29 oktober 2014 
(Kamerstuk 27 830, nr. 139)

•  Brief over de resultaten van de 
gecombineerde B/C/D-fase d.d. 16-05-2012 
(Kamerstuk 27 830, nr. 100)

•  Antwoorden op vragen over het project 
MBMD d.d. 25-10-2011 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 94)

•  Brief over het combineren van de B/C/D-
fase van het project MBMD d.d. 07-10-2011 
(Kamerstuk 27 830, nr. 93)

•  Brief over de behoeftestelling van het 
project MBMD d.d. 26-09-2011 (Kamerstuk 
27 830, nr. 91)

•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 
(Kamerstuk 30 300 X, nr. 9)

26 Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)



Financiën

Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 31,7 9,7 12,6 9,3 0,1

2017 32,3 9,8 10,8 7,9 3,8
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Projectnaam
Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2009
Planning MPO 2015: 2018
Huidige planning:  2019

Behoeftestelling
Het CZSK heeft behoefte aan All Terrain 
Mobiliteit voor het Korps Mariniers. Hiervoor 
beschikt het Korps over de BV206D en 
gepantserde rupsvoertuigen van het type 
Viking. De BV206D’s zijn aan het einde van 
hun technische levensduur. Hierdoor zijn 
de voertuigen verminderd inzetbaar en 
vertonen zij operationele tekortkomingen. 
Om financiële redenen is besloten de 
BV206D’s niet te vervangen, maar een aantal 
voertuigen levensduurverlengend onder- 
houd te geven en te moderniseren zodat zij 
operationeel inzetbaar blijven tot tenminste 
2025.

Samenhang met het beleid 
De beschikbaarheid van voldoende All Terrain 
Mobiliteit voor het Korps Mariniers is het 
uitgangspunt geweest bij het vaststellen 
van de voor het CZSK benodigde aantallen 
voertuigen in het project Defensiebrede 
Vervanging Operationele Wielvoertuigen 
(DVOW). Om operationele en financiële 
redenen is voor een deel van de mariniers-
eenheden voor commandovoering,

gevechtssteun en voorwaartse logistiek 
geen wielvoertuig als organiek voertuig 
opgenomen maar een gemodificeerde 
BV206D. Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid, mobiliteit en 
effectieve inzet.

Relatie met andere projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie. Daarnaast is de planning en 
fasering aangepast als gevolg van de 
vertraagde vrijgave van de serie. Hierdoor 
zal het project enkele maanden later 
worden afgesloten.

Relevante Kamerstukken
•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Antwoorden op Kamervragen over de 
behoeftestellingsfase van het project 
Midlife upgrade BV206D d.d. 20-08-2010 
(Kamerstuk 27 830, nr. 81)

•  A-brief Midlife upgrade BV206D (MLU BV206) 
d.d. 25-05-2010 (Kamerstuk 27 830, nr. 77)

•  Beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar d.d. 
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1)

•  Brief over de vervanging van All Terrain 
Vehicles van het Korps Mariniers (A-brief ) 
d.d. 16-03-2005 (Kamerstuk 27 830, nr. 30)

27Midlife upgrade BV206D (MLU BV206D)



Financiën

Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 71,8 46,8 24,6 0,4

2017 150,4 45,6 17,8 24,1 34,0 18,6 10,4
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Behoeftestelling
De Walrusklasse onderzeeboten beschikken 
over één wapensysteem: de torpedo. Sinds 
de bouw van de klasse wordt het type MK48, 
modificatiestandaard 4 (mod 4) gebruikt. 
Deze is van Amerikaanse makelij en in de 
jaren ‘70 van de vorige eeuw ontworpen 
voor inzet in diep water. De omstandig-
heden voor een succesvolle inzet van een 
torpedo zijn in ondiep water veel complexer 
dan de omstandigheden in diep water. De 
MK48 mod 4 heeft beperkte mogelijkheden 
kleine doelen in ondiep water te bestrijden. 
De MK48 mod 4 is in gebruik geweest bij 
de marine van Australië, Canada en de 
Verenigde Staten. Australië en de Verenigde 
Staten zijn reeds  overgeschakeld op de 
mod 7, die beter geschikt is voor het gebruik 
in ondiep water. Reserveonderdelen worden 
niet meer geproduceerd en zijn nu al 
schaars. Hierdoor stijgen de exploitatie- 
kosten de komende jaren sterk. Daarom 
dient de torpedo te worden verbeterd.

Samenhang met het beleid 
Een van de hoofdlijnen van beleid is de 
vergroting van het expeditionaire vermogen 
en de inzetbaarheid van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten, 
transportroutes en in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Nederlandse 
eenheden opereren derhalve in toenemen-
de mate in kustwateren. Voor de verdedi- 
ging op grotere afstand heeft de Neder- 
landse krijgsmacht na de afstoting van de  
Orion-patrouillevliegtuigen alleen nog 
onderzeeboten beschikbaar.

De boot beschikt over een scala aan 
sensoren. Het torpedowapensysteem kan 
zowel tegen oppervlakte-eenheden als 
tegen onderzeeboten worden ingezet. Het 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve (wapen)inzet, veiligheid en 
zelfbescherming.

Gerelateerde projecten
• Instandhouding Walrusklasse 

onderzeeboten

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het projectvolume is verhoogd (zie ook 
onderstaande tabel) omdat het aantal te 
bestellen modificatiepakketten op het 
niveau van de operationele behoefte 
is gebracht. Dit project is nu volledig 
in realisatie en door de aanvullende 
bestelling verschuift de afronding van 
dit project naar 2023. Tevens wordt een 
Life Time Buy gedaan vanwege obsolescence. 
Dit betreft de vervanging van het Weapon 
Control System (zie ook het gestelde bij het 
project Instandhouding Walrusklasse 
onderzeeboten).

Relevante Kamerstukken 
•  Brief over de aanvulling op de behoefte-

stelling verbetering van de MK48 Heavy 
Weight torpedo d.d. 30 januari 2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 145)

•  Jaarverslag ministerie van Defensie d.d. 
18-05-2011 (Kamerstuk 32 710 X, nr. 1)

•  Behoeftestelling (A-brief ) Modificatie 
MK48 torpedo d.d. 17-09-2009 (Kamerstuk 
32 123 X, nr. 6)

•  Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 
(Kamerstuk 30 300 X, nr. 9)

Projectnaam
Verbetering MK48 torpedo

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2011-2016
Planning MPO 2015: 2011-2017
Huidige planning:  2011-2023

28 Verbetering MK48 torpedo
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In planning

Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 100-250 A/B/C/D

2017 100-250 A B/C/D
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Projectnaam
Instandhoudingsprogramma 
Luchtverdedigings- en Commandofregatten 
(IP LC-fregatten)

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2015-2019
Planning MPO 2015: 2017-2021  
Huidige planning:  2017-2021

Behoeftestelling
Bij het ontwerp van de LC-fregatten van de 
‘De Zeven provinciën’-klasse is uitgegaan 
van een instandhoudingsprogramma dat 
ongeveer halverwege de levensduur wordt 
uitgevoerd. De behoefte betreft  de instand-
houding van de platforminstallaties en 
sensor-, wapen- en commandosystemen 
van de vier LC-fregatten, zodat deze tot het 
einde van hun levensduur operationeel 
relevant, effectief inzetbaar en onderhoud-
baar blijven. Het programma zal worden 
uitgevoerd tijdens de reeds voorziene 
periodes van groot onderhoud.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid, 
namelijk de vergroting van het expeditio- 
naire vermogen en van de inzetbaarheid 
van de krijgsmacht. 
In de maritieme context gaat het daarbij 
om de ondersteuning en beïnvloeding van 
landoperaties vanuit zee en het opereren 
in en nabij maritieme knooppunten en 
transportroutes, alsmede in wateren nabij 
operatieterreinen op het land. Het LC-fregat 
past binnen het streven om de operationele 
inzetbaarheid van het CZSK te verbeteren en 
de effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
te vergroten. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve (wapen)
inzet, ontplooibaarheid en mobiliteit, 
hoogwaardige commandovoering en 
veiligheid en zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
• Instandhouding Goalkeeper 
• Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)
• NH90

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De B/C-fase van het project IP LC-fregatten 
gaf aanleiding om het project te herijken. 
Gebleken is dat de budgettaire ramingen 
uit de A-fase voor een aantal deelprojecten 
lager zijn dan de cijfers die voortkomen uit 
de B/C-fase. Daartoe is de behoeftestelling 
op drie punten bijgesteld waarvan het 
stopzetten van drie deelprojecten voor het 
127 mm boordkanon de voornaamste is. In 
plaats van het kanon in stand te houden, 
worden voorbereidingen getroffen om het 
kanon te vervangen. Hierover zal de Tweede 
Kamer vóór eind 2016 met een brief worden 
geïnformeerd. De verwervingsvoorbereiding 
van dit project vordert zodanig dat de 
intentie bestaat om eveneens in 2016 een 
B/C/D-brief te versturen naar de Tweede 
Kamer (naar het zich laat aanzien als eerste 
van twee B/C/D-(deel)brieven).

Relevante Kamerstukken 
• Conceptverslag algemeen overleg 

Materieel Defensie d.d. 29-06-2016 (nr. 
2016D30467)

• Voortgang van het project 
Instandhoudingsprogramma 
Luchtverdedigings- en 
Commandofregatten d.d. 21-06-2016 
(Kamerstuk 27 830, nr.174)

• Behoeftestelling Instandhoudings-
programma LC-Fregatten (A-brief ) d.d. 
04-02-2014 (Kamerstuk 27 830, nr. 123)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763 nr. 1)

• Projectevaluatie LCF d.d. 22-05-2009 
(Kamerstuk 25 800, nr. 23)

• Marinestudie 2005 d.d. 14-10-2005 
(Kamerstuk 30 300 X, nr. 9)

30 Instandhoudingsprogramma Luchtverdedigings- en Commandofregatten (IP LC-fregatten)



In planning

Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 25-100 A

2017 25-100 A
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Samenhang met het beleid 
Veranderingen in de internationale veilig- 
heidssituatie hebben geleid tot meer 
aandacht voor maritieme en amfibische 
operaties in kustwateren. Afhankelijk van 
de uit te voeren opdracht kan een maritieme 
expeditionaire taakgroep worden samen- 
gesteld uit vloot- en marinierseenheden. 
Om marinierseenheden vanaf een taak- 
groep in te zetten op het land zijn landings-
vaartuigen nodig. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
ontplooibaarheid, mobiliteit, effectieve 
inzet en adequate logistieke ondersteuning.

Relatie met andere projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De planning voor uitvoering van dit 
project is bijgesteld omdat studies in de 
onderzoeksfase langer hebben geduurd. 
Naar verwachting is de verwervingsfase van 
dit project medio 2017 gereed.

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de behoeftestelling van het 

project Midlife Upgrade Landing Craft Utility 
(A-brief ) d.d. 01-07-2014 (Kamerstuk 27 
830, nr. 132)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

Projectnaam
Midlife upgrade Landing Craft Utility 
(MLU LCU)

Projectfase
In planning 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2017-2018
Planning MPO 2015: 2015-2020
Huidige planning:  2015-2022

Behoeftestelling
Het project betreft de aanpassing en 
verbetering van de huidige vijf Landing 
Craft Utilities (LCU’s) van Defensie. Hoewel 
de vervanging van de vijf vaartuigen de 
voorkeur had, bleek dit financieel niet 
haalbaar. Daarom is gekozen voor een 
midlife upgrade. Het CZSK gebruikt 
landingsvaartuigen van het type Landing 
Craft Utility (LCU) en Landing Craft Vehicle 
and Personnel (LCVP). Hiermee worden 
marinierseenheden en hun materieel van de 
amfibische schepen (Landing Platform Dock, 
LPD) naar het strand verplaatst. De LCU 
verplaatst vooral groot en zwaar materieel, 
zoals rups- en wielvoertuigen, en logistieke 
voorraden. De LCVP verplaatst vooral 
personeel en een enkel licht voertuig. Door 
het aanpassen van de huidige LCU kan deze 
capaciteit voortaan ook over grotere afstand 
en als ondersteuningsvaartuig worden 
ingezet.
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Projectnaam
Vervanging MK46 Lightweight Torpedo

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  nieuw project
Planning MPO 2015: niet eerder
  opgenomen
Huidige planning:  2020-2026

Behoeftestelling
Het enige wapen van fregatten en NH-90 
maritieme gevechtshelikopters tegen 
onderzeeboten is de Lightweight Torpedo 
(LWT). Het wapen kan offensief worden 
gebruikt, maar vormt ook de kern van 
de zelfverdediging van fregatten tegen 
onderzeeboten. De LWT die Nederland 
gebruikt, is de MK46 torpedo. Dit wapen 
is 43 jaar oud en operationeel verouderd. 
Bovendien staat de onderhoudbaarheid 
onder druk. Reservedelen worden niet 
meer geproduceerd en defecte onderdelen 
worden momenteel vervangen door 
tweedehands onderdelen van uitgefaseerde 
Amerikaanse torpedo’s. Bovendien zal 
na 2018 de beschikbaarheid hiervan in 
toenemende mate onzeker worden, 
omdat de MK46 torpedo dan vanuit de VS 
niet langer logistiek wordt ondersteund. 
Teneinde de inzetbaarheid van CZSK 
te kunnen blijven garanderen, dienen 
fregatten en de NH-90’s te beschikken over 
een effectieve LWT in voldoende aantallen.

Samenhang met het beleid 
Deze behoefte is in samenhang beschouwd 
met de gehele behoefte aan munitie van 
de krijgsmacht. Hierbij wordt munitie 
gelijkmatig aangevuld tot de minimale 
voorraad die nodig is voor de Nederlandse 
inzetambitie. Deze behoefte betreft de 
aankoop van ten minste 106 lightweight 
torpedo’s, zodat Nederland de komende 
jaren in staat is aan internationale 
afspraken te voldoen. In de toekomst zal 
dit aantal worden aangevuld tot het aantal 
dat nodig is voor de volledige inzetambitie, 
zoals genormeerd in het Beleidskader 
Inzetvoorraden (BKI) Munitie.

Relatie met andere projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het betreft een nieuwe behoefte.

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de behoeftestelling ‘Vervanging 

MK46 Lightweight Torpedo’ (A-brief ) d.d. 22-
06-2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 176)
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Projectnaam
Vervanging onderzeebootcapaciteit

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  nieuw project
Planning MPO 2015: niet eerder
  opgenomen
Huidige planning:  2027-2030

Behoeftestelling
Vanaf midden volgend decennium 
bereiken de Nederlandse onderzeeboten 
het einde van hun levensduur. Een verdere 
levensduurverlenging zou complex zijn 
en gepaard gaan met hoge kosten en 
technische risico’s. Defensie richt zich 
daarom op de vervanging van de huidige 
onderzeeboten door een nieuwe, moderne 
en toekomstbestendige capaciteit. 
Om over effectieve capaciteit in het 
onderwaterdomein te kunnen blijven 
beschikken, zijn nu voorbereidingen 
aan de orde die een vervangingsbesluit 
over een aantal jaren mogelijk moeten 
maken in het licht van de dan geldende 
budgettaire mogelijkheden. Daarbij is 
dan ook een analyse van de (toekomstige) 
veiligheidssituatie van belang. Met het oog 
op de later te nemen besluiten zal Defensie 
op basis van de behoeftestellingsbrief van 
17 juni 2016 de vervangingsmogelijkheden 
nauwgezet in kaart gaan brengen. De 
A-brief markeert de overgang naar de 
onderzoeksfase (de B-fase van het DMP) 
waarin wordt nagegaan hoe aan de 
functionele behoefte kan worden voldaan. 
Dit is de eerste stap in het Defensie 
Materieel Proces dat Defensie hanteert om 
materieelinvesteringen te structureren en 
de Tweede Kamer daarover op gezette tijden 
te informeren. Defensie hecht veel waarde 
aan een zorgvuldige voorbereiding van de 

vervanging van dit complexe wapensysteem. 
Het belang van dit project wordt mede 
onderstreept door het besluit van de Tweede 
Kamer de vervanging aan te merken als 
‘groot project’.

Samenhang met het beleid 
In september 2013 verscheen de nota In 
het Belang van Nederland met de hoofdlijnen 
van het defensiebeleid van dit kabinet. 
De nota weerspiegelt de volatiele, snel 
veranderende veiligheidsomgeving 
zoals onder meer beschreven in de 
Internationale Veiligheidsstrategie (IVS), 
eveneens uit 2013, en in de beleidsbrief 
Internationale Veiligheid Turbulente tijden 
in een instabiele omgeving uit 2014. Veel 
elementen hieruit keren ook terug in 
de EU Global Strategy on foreign and security 
policy die in de zomer van 2016 openbaar 
is gemaakt. Het kabinet concludeerde 
dat de krijgsmacht breed inzetbaar moet 
blijven om de drie hoofdtaken te kunnen 
vervullen. Dit zijn achtereenvolgens 
de bescherming van het eigen en 
bondgenootschappelijke grondgebied, 
met inbegrip van het Koninkrijk in het 
Caribisch gebied, de bevordering van de 
internationale rechtsorde en stabiliteit en 
de ondersteuning van civiele autoriteiten.

De verwevenheid tussen de interne en 
externe veiligheid, en daarmee van de 
verwevenheid van de hoofdtaken, neemt 
toe. Een veelzijdig inzetbare krijgsmacht is 
essentieel met het oog op de Nederlandse 
veiligheidsbelangen. Het kan daarbij 
gaan om de inzet in Navo, EU en VN-
verband of in een coalition of the willing. 
De druk op Europese landen, waaronder 
Nederland, om schaarse, hoogwaardige 
wapensystemen en enablers beschikbaar 
te hebben en te leveren, is hoog. Omdat 
de beschikbaarheid van die systemen 
begrensd is, is internationale samenwerking 
van belang. Ook de nota In het Belang 
van Nederland maakt daarvan gewag. Van 
bondgenoten wordt verwacht dat zij 

voldoende investeren in de capaciteiten 
van de krijgsmacht. Voorbeelden hiervan 
zijn de vervanging van Chinook-helikopters 
en operationele voertuigen, maar ook de 
onderzeebootcapaciteit.

Relatie met andere projecten
• Instandhouding Walrusklasse 

onderzeeboten

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Het betreft een nieuwe behoefte.

Relevante Kamerstukken 
• Brief over de behoeftestelling Vervanging 

Onderzeecapaciteit (A-brief ) d.d. 17-06-
2016 (Kamerstuk 34 225, nr.13)

• Brief over de ‘Samenstelling 
klankbordgroep vervanging 
onderzeeboten’ d.d. 31-03-2016 
(Kamerstuk 34 225, nr. 10)

• Brief over de ‘Instelling klankbordgroep 
vervanging onderzeeboten’ d.d. 17-03-2016 
(Kamerstuk 34 225, nr. 3)

• Brief van de VCD met het ‘Voorstel tot 
aanwijzing van het project vervanging 
Nederlandse onderzeeboten tot een groot 
project, in de zin van de Regeling Grote 
Projecten’ d.d. 09-12-2015 (Kamerstuk 34 
225, nr. 2)

• Brief over de ‘Visie op de toekomst van 
de onderzeedienst’ d.d. 09-06-2015 
(Kamerstuk 34 225, nr. 1)

33Vervanging onderzeebootcapaciteit
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 32,8 17,5 15,3

2017 32,8 24,9 7,9

FinanciënPr
oj

ec
te

n 
La

nd
st

rij
dk

ra
ch

te
n

In
 re

al
is

at
ie

Projectnaam
Aanvulling Bushmasters

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2016
Planning MPO 2015: 2017
Huidige planning:  2017

Behoeftestelling
Het gepantserde wielvoertuig Bushmaster 
is voor inzet in Afghanistan aangeschaft. 
Inmiddels is dit voertuig ingedeeld bij de 
13e Lichte Brigade van het CLAS. Dit project 
betreft de aanschaf van een aanvullende 
set van 22 Bushmaster voertuigen. Door 
het aanschaffen van deze voertuigen wordt 
de beschikbaarheid van deze voertuigen 
voor zowel opleiding, training en inzet 
structureel verbeterd voor de Lichte Brigade. 
Daarnaast wordt de beschikbaarheid 
gewaarborgd voor inzet van andere 
eenheden van Defensie met deze voer-
tuigen.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren met  
kwalitatief hoogwaardig materieel. Het 
past binnen het streven om de effectiviteit 
van hoofdwapensystemen verder te 
vergroten. Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, 
veiligheid en zelfbescherming, en effectieve 
(wapen)inzet.

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Recentelijk zijn op basis van het ADR 
onderzoek met een contractwijziging 
de maximale prijzen omgezet naar vaste 
prijzen. Daarnaast is de financiële reeks 
aangepast als gevolg van een operationele 
behoefte om de Bushmasters sneller te 
leveren dan aanvankelijk gepland.

Relevante Kamerstukken
• Wetsvoorstel 34000-X; Vaststelling van de 

begrotingsstaten van het Ministerie van 
Defensie (X) voor het jaar 2015; Ingediend 
16-09-2014.

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Brief over urgente aanvullende behoefte 
van veertien Bushmaster-patrouille-
voertuigen d.d. 15-06-2009 (Kamerstuk 
27925, nr. 345)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 133,3 131,3 2,0

2017 133,3 126,2 6,0 2023
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Projectnaam
Army Ground Based Air Defence System (AGBADS)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2005
Planning MPO 2015: 2017
Huidige planning:  2017

Behoeftestelling
Dit project betreft de invoering van bevel- 
voering- en communicatievoorzieningen 
alsmede lanceersystemen voor de lucht- 
verdediging voor middellange en korte 
afstand (SHORAD en STINGER) voor het 
CLAS. Hiermee wordt een gecontroleerde en 
gecoördineerde inzet van de verschillende 
grondgebonden luchtverdedigingssystemen 
mogelijk.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om te kunnen optreden 
op alle geweldsniveaus er wordt invulling 
gegeven aan de voorgenomen moderni-
sering van de grondgebonden lucht- 
verdediging. Voorts past het binnen het 
streven om te kunnen optreden in  
netwerken (Network Enabled Capabilities) en de 
effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten. Dit project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve (wapen)inzet 
en hoogwaardige commandovoering.

Gerelateerde projecten 
• Patriot vervanging COMPATRIOT

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De financiële reeks is aangepast als gevolg 
van vertraging in onderhandelingen met 
de leverancier. In verband met een geringe 
restbetaling in 2023 van € 1,1 miljoen, wordt 
over dit project in een volgend MPO niet 
meer gerapporteerd.

Relevante Kamerstukken
• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Brief over de resultaten van de verwer-
vingsvoorbereidingsfase van deel 1 fase 2, 
BMC4I FOC en deel 2, SSC (D-brief ) d.d. 
05-10-2006 (Kamerstuk 29 221, nr. 5)

• Brief over het project FGBADS (B/C-brief ) 
d.d. 19-09-2003 (Kamerstuk 29 221, nr. 1)

• Brief inzake de resultaten van de voor-
studiefase van het project TICCS (B-brief ) 
d.d. 27-02-1998 (Kamerstuk 25 917, nr. 1)

• Brief over de behoefte aan een Command & 
Control systeem voor de luchtverdediging 
bij de Koninklijke Landmacht (A-brief ) 
d.d. 13-06-1995 (Kamerstuk 23 900 X, nr. 
82)
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Projectnaam
Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), 
productie

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2015
Planning MPO 2015:  2018
Huidige planning:  2019

Behoeftestelling
Dit project betreft de internationale 
ontwikkeling van een nieuw 
pantserwielvoertuig, de Boxer. De 
ontwikkeling van de Boxer is vanaf 1999 
als binationaal project door Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk opgezet. Begin 
2001 is Nederland tot deze samenwerking 
toegetreden, waarna het Verenigd 
Koninkrijk zich in 2004 uit het project 
heeft teruggetrokken. Vanaf dat moment 
is het project als een binationaal project 
door Duitsland en Nederland voortgezet. 
Het betreft de ontwikkeling van een 
gemeenschappelijk basisvoertuig en 
specifieke landgebonden missiemodulen. 
Voor Nederland worden momenteel voor 
operationeel gebruik vier versies voorzien: 
commandopost, ambulance, vracht, 
en genie. In december 2006 is voor de 
serieproductie een contract getekend, 
dat de levering omvat van 200 voertuigen 
voor Nederland en 272 voertuigen voor 
Duitsland. De rijlesvoertuigen zijn in 2013 
geleverd. De levering van voertuigen voor 
operationeel gebruik is in 2014 begonnen 
met de ambulance-uitvoering en loopt tot 
2018.

Het Nederlandse leverschema loopt deels 
parallel met het ontwikkeltraject van de 
diverse versies. Duitsland loopt in het 
programma voor op Nederland want de 
serieproductie is eind 2008 begonnen en 
de eerste voertuigen zijn vanaf midden 2011 
ingezet in Afghanistan.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid de 
operationele inzetbaarheid van de krijgs- 
macht verder te verbeteren met kwalitatief 
hoogwaardig materieel. Het past binnen 
het streven om de effectiviteit van hoofd-
wapensystemen verder te vergroten en op 
te kunnen treden op alle geweldsniveaus. 
Voorts past het in het streven om de inter-
operabiliteit in nationaal en internationaal 
verband te kunnen verbeteren. Verder 
worden met dit project bijdragen geleverd 
aan de ontwikkeling van nieuw beleid op 
het gebied van onderhoud. Het project 
versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
ontplooibaarheid en mobiliteit, veiligheid 
en zelfbescherming en effectieve (wapen)
inzet.

Gerelateerde projecten 
• Defensiebrede vervanging van onder- 

steunende Klein Kaliber Wapens
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de jaarrapportage 
vervanging pantservoertuigen.
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 250-1000

2016 Productie: 796,6 685,2 94,3 14,9 2,2

2017 Productie: 805,9 682,7 105,1 10,4 7,7
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Relevante Kamerstukken
• Lijst van vragen en antwoorden 

zeventiende jaarrapportage vervanging 
pantservoertuigen M577 en YPR d.d. 15-06-
2016 (Kamerstuk 26 396, nr. 108)

• Brief wisseling rol Boxer en Bushmaster 
d.d. 28-10-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 162)

• Lijst van vragen en antwoorden over het 
erratum inzake het accountantsrapport 
d.d.12-06-2015 *Kamerstuk 26 396, nr. 104)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
zestiende jaarrapportage d.d. 12-06-2015 
(Kamerstuk 26 396, nr. 103)

• Brief aanbieding van een erratum inzake 
het accountantsrapport bij de zestiende 
jaarrapportage inzake het project vervan- 
ging pantservoertuigen M577 en YPR d.d. 
10-04-2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 101)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
vijftiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M577 en YPR d.d. 06-
06-2014 (Kamerstuk 26 396, nr. 99)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
02-10-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

• Lijst van vragen en antwoorden over 
veertiende jaarrapportage “vervanging 
pantservoertuigen M577 en YPR d.d. 

 10-06-2013 (Kamerstuk 26 396, nr. 97)
• Lijst van vragen en antwoorden over de 

dertiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 30-05-2012 (Kamerstuk 26 396, nr. 
93)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
twaalfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 07-06-2011 (Kamerstuk 26 396, nr. 
87)

• Lijst van vragen en antwoorden over 
de elfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 13-08-2010 (Kamerstuk 26 396, nr. 
81)

• Antwoord op Kamervragen over kosten 
en werkverdeling bij de ontwikkeling en 
productie van de Boxer d.d. 18-03-2010 
(Kamerstuk aanhangsel nr. 1958)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
tiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 09-06-2009 (Kamerstuk 26 396, 
nr. 74)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
negende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 20-06-2008 (Kamerstuk 26 396, 
nr. 71)

• Lijst van vragen en antwoorden over 
de overname van Stork PWV door 
Rheinmetall Landsysteme d.d. 09-05-2008 
(Kamerstuk 26 396, nr. 70)

• Brief over de voorgenomen overname van 
Stork Pantserwielvoertuig BV (SPWV) door 
de Duitse firma Rheinmetall Landsysteme 
GmbH (RLS) d.d. 14-03-2008 (Kamerstuk 
26 396, nr. 68)

• Brief over de resultaten van de 
verwervingsvoorbereiding van het project 
Groot Pantserwielvoertuig (D-brief ) d.d. 
18-10-2006 (Kamerstuk 26 396, nr. 63)

• Brief over voortgang project Groot 
Pantserwielvoertuig en over de voort- 
zetting van de verwervingsvoorbereiding 
d.d. 23-06-2006 (Kamerstuk 26 396, nr. 57)

• Brief over de onderhandelingen m.b.t. 
aanschaf Boxer d.d. 19-06-2006  
(Kamerstuk 26 396, nr. 56)

• Brief over prijsonderhandelingen Groot 
Pantserwielvoertuig d.d. 28-02-2006 
(Kamerstuk 26 396, nr. 53)

• Brief over het deelproject ontwikkeling 
van een groot gepantserd wielvoertuig 
voor gevechtsondersteunende taken d.d. 
16-12-2005 (Kamerstuk 26 396, nr. 51)

• Brief inzake toelichting op programma 
van eisen en vergelijking GTK-project met 
ongevraagd alternatief RDM (Piranha) 
(B/C-brief ) d.d. 24-01-2001 (Kamerstuk 26 
396, nr. 6)

• Brief over vervanging pantservoertuigen 
M-577 en YPR (basisbeschrijving groot 
project) d.d. 05-02-1999 (Kamerstuk 26 
396, nr. 1)

• Brief inzake de noodzaak tot vervanging 
van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en  pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 (Kamerstuk 25 
000 X, nr. 74)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 30,8 28,2 2,6

2017 38,9 20,5 14,2 4,1
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Projectnaam
Patriot vervanging COMPATRIOT

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2010
Planning MPO 2015:    2017
Huidige planning:  2018

Behoeftestelling
De krijgsmacht beschikt voor de grond-
gebonden luchtverdediging onder meer 
over het Patriot grond-lucht geleide 
wapensysteem. Het verbindingssysteem 
COMPATRIOT ondersteunt de commando-
voering en vuurleiding van het Patriot-
systeem. De effectiviteit van het Patriot-
systeem is voor een belangrijk deel  
afhankelijk van dit verbindingssysteem. Het 
huidige COMPATRIOT-systeem is technisch 
en economisch verouderd en moet worden 
vervangen.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht te versterken. Het project  
vergroot het vermogen om op te treden 
te treden in netwerken (Network Enabled 
Capabilities) en voorziet in een bijdrage aan 
de verdediging tegen ballistische raketten. 
Het project versterkt twee operationele 
capaciteiten van militair vermogen: effec- 
tieve inzet en hoogwaardige commando-
voering.

Gerelateerde projecten
•  Army Ground Based Air Defence System 

(AGBADS)
•  Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)
• Verlenging levensduur Patriot
• Vernieuwing TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Aan de zijde van de leverancier is het niet 
mogelijk gebleken om de initiële planning 
te realiseren, waardoor het project met 
een jaar is vertraagd. Inmiddels is dit 
opgelost en kan de leverancier aan zijn 
verplichtingen voldoen. Daarnaast is als 
gevolg van een herijking van de behoefte 
het projectbudget verhoogd.

Relevante Kamerstukken 
• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32733, 
nr. 1)

• Behoefte vervanging COMPATRIOT 
verbindingssysteem (A-brief ) d.d. 08-06-
2006 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 112)

40 Patriot vervanging COMPATRIOT



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 25-100 A

2017 56,6 26,8 8,8 21,0
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Projectnaam
Precision Guided Munition (PGM)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2010-2013
Planning MPO 2015:    2015-2017
Huidige planning:  2015-2018

Behoeftestelling
De pantserhouwitser PzH2000NL kan 
in hoog tempo en nauwkeurig 155 mm 
granaten verschieten over een afstand tot 40 
kilometer. De effectiviteit en doelmatigheid 
van de PzH2000 worden verder verbeterd 
door het gebruik van precisiemunitie. 
Hierdoor is minder munitie nodig om een 
doel uit te schakelen. Daarnaast neemt door 
het gebruik van precisiemunitie het risico 
van ongewenste nevenschade (collateral 
damage) af. Precisiemunitie bestaat uit twee 
munitiesoorten: Course Correcting Fuses (CCF’s) 
en Precision Guided Munition (PGM). Laser 
geleide projectielen (behorende tot de PGM) 
die voldoen aan de projecteisen zijn en 
komen voorlopig ook niet op de markt.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht verder te verbeteren. Het 
past binnen het streven de effectiviteit 
van de hoofdwapensystemen verder te 
vergroten en op te kunnen treden op alle 
geweldsniveaus. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve inzet.

Gerelateerde projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De Letter of Offer and Acceptance voor de 
Precision Guided Munition is ondertekend. De 
Letter of Offer and Acceptance voor de Course 
Correcting Fuses (CCF’s) is gepland voor 
ondertekening medio 2017.

Relevante Kamerstukken 
• Mededeling inzake een vertrouwelijke 

brief over financiële informatie 
behoeftestelling project PGM d.d. 17-03-
2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 148)

• Brief Verwerving Precision Guided Munition 
voor Pantserhouwitsers d.d. 20-02-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 146)

• Brief Verwerving Precision Guided Munition 
voor de PzH2000 d.d. 27-01-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 144)

• Voortgang van het project Verwerving 
Precision Guided Munition d.d. 09-07-2010 
(Kamerstuk 32 123X, nr. 136)

• Lijst van vragen en antwoorden 
betreffende het project Precision Guided 
Munition d.d. 10-06-2008 (Kamerstuk 31 200 
X, nr. 123)

• Behoeftestelling Precision Guided Munition 
voor de PzH2000 (A-brief ) d.d. 07-04-2008 
(Kamerstuk 31 200 X, nr. 104)

41Precision Guided Munition (PGM)
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2016 25-100 A
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Projectnaam
C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning:  2011-2014
Planning MPO 2015: 2019-2022
Huidige planning:  2020-2023

Behoeftestelling
Nederland streeft naar een kwalitatief hoog- 
waardige en volledig inzetbare krijgsmacht 
die expeditionair en wereldwijd kan 
opereren. Om effectief te kunnen optreden 
is een sterke inlichtingenpositie een eerste 
vereiste. Ervaringen uit recente militaire 
operaties onderstrepen dat. Inlichtingen 
zijn essentieel voor een goede situational 
awareness en meer in het bijzonder ook 
voor de bestrijding van vijandelijke 
grondwapens. Tot op heden kan de 
wapenlocatieradar (WLR) voor een deel 
in deze behoefte voorzien. Met het einde 
van de levensduur van de WLR in zijn 
huidige vorm ontstaat behoefte aan 
vervangende capaciteit. Daarnaast worden 
Nederlandse militaire eenheden steeds 
vaker geconfronteerd met aanvallen met 
Rockets, Artillery and Mortars (RAM). Vooral de 
geïmproviseerde varianten van deze wapens 
zijn eenvoudig te verkrijgen, gemakkelijk 
te bedienen en vormen een significante 
bedreiging voor Nederlandse eenheden. 
Ook is er een toenemende dreiging van 
kleine onbemande vliegtuigen (Class 1- 
Unmanned Aerial Vehicles UAV of drones), die 
kunnen worden voorzien van optische 
middelen of een offensieve lading. 

Door deze veranderende dreiging is de 
behoefte herijkt en is de projectnaam 
overeenkomstig aangepast. Gestreefd 
wordt naar de introductie van mulit-missie-
sensoren die naast de dreigingen van RAM 
en Class 1-UAV ook de dreiging van Air 
Breathing Threats (vliegtuigen en helikopters) 
en Cruise Missies aankunnen. De diversiteit 
aan sensorsystemen binnen het Defensie 
Grondgebonden Luchtverdedigings- 
commando (DGLC) kan hierdoor op termijn 
worden verminderd.

Samenhang met het beleid 
Het project is onderdeel van het beleid om 
de inlichtingenketen te versterken. Het 
past binnen het streven om de effectiviteit 
van de hoofdwapensystemen verder te 
vergroten. Tevens past dit project binnen 
het streven van betere bescherming van 
ingezette eenheden. Het project versterkt 
drie operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, veiligheid en 
bescherming, en gevalideerde inlichtingen.

Gerelateerde projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Als gevolg van financiële herschikking is de 
planning aangepast.

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling C-RAM en Class 1-UAV-

detectiecapaciteit  (A-brief ) d.d. 21-10-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 161)

43C-RAM en Class 1-UAV detectiecapaciteit
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2016 25-100 A

2017 25-100 A

In planningPr
oj

ec
te

n 
La

nd
st

rij
dk

ra
ch

te
n

In
 p

la
nn

in
g

Projectnaam
Levensduurverlenging zwaar 
bergingsvoertuig 

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning: 2014-2023
Planning MPO 2015: fase 1: 2016-2017
  fase 2: 2021-2022
Huidige planning: fase 1: 2017-2018
  fase 2: 2022-2023

Behoeftestelling
De voertuigen van Defensie die tijdens een 
operatie niet meer kunnen rijden, moeten 
worden geborgen. De verwerving van 
een bergingsvoertuig voor de onlangs bij 
Defensie ingevoerde CV-90 was voorzien 
vanaf 2014. Na de opheffing van de tank- 
bataljons zijn voldoende Leopard-II 
bergingstanks beschikbaar om te worden 
gebruikt als bergingsvoertuig voor al het 
zware materieel zoals de CV-90, Bushmaster, 
Boxer, Pantserhouwitser, genie- en door- 
braaktank en brugleggende tank. Na de 
uitvoering van het levensduurverlengende 
onderhoud met een operationele en 
technische upgrade kan de Leopard-II-tank 
tot aan het einde van de levensduur van 
het bovengenoemde zware materieel de 
bergingstaak vervullen. Het project wordt 
in twee fasen uitgevoerd: in de eerste fase 
worden vier Leopard-II bergingstanks 
gemodificeerd. In de tweede fase volgen de 
overige voertuigen.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht te verbeteren. Daarnaast draagt 
deze behoefte bij aan de operationele 
capaciteiten van het militair vermogen: 
tijdige beschikbaarheid, ontplooibaarheid, 
mobiliteit, effectieve inzet en een adequate 
logistieke ondersteuning.

Gerelateerde projecten
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer), 

productie
• Vervanging brugleggende tank

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Als gevolg van financiële herschikking is de 
planning aangepast. 

Relevante Kamerstukken 
• Brief met toelichting op de vraag betref-

fende de verkoop van defensie materieel 
naast CV-90’s aan Estland d.d. 14-01-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 142)

• Antwoorden op vragen 
levensduurverlenging zwaar bergings-
voertuigen d.d. 06-05-2014 (Kamerstuk 27 
830, nr. 127) 

• A-brief levensduurverlenging zwaar 
bergingsvoertuig d.d. 11-03-2014 
(Kamerstuk 27 830, nr. 125)

44 Levensduurverlenging zwaar bergingsvoertuig 
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t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 25-100 A

2017 100-250* B/D

In planning

* door prijspeilbijstelling is het oorspronkelijk projectbudget boven de grens van € 100 miljoen gekomen. 
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Projectnaam
Verlenging levensduur Patriot

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2017-2021
Planning MPO 2015: 2017-2022
Huidige planning:  2017-2022

Behoeftestelling
Defensie gebruikt het Patriot-systeem sinds 
1987. Het project betreft de vernieuwing 
en instandhouding van componenten van 
de Patriot en de aan het wapen verbonden 
apparatuur. Hierdoor zal het Patriot-
systeem tenminste tot 2040 operationeel 
kunnen worden ingezet voor lucht- en 
raketverdediging.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid om 
de operationele inzetbaarheid en slagkracht 
van de krijgsmacht verder te verbeteren. 
Het past binnen het streven om te voorzien 
in betere bescherming van het Navo-
grondgebied en van ingezette eenheden. 
Ook past het binnen het streven op te 
kunnen treden op alle geweldsniveaus, 
door middel van expeditionaire of 
territoriale lucht- en raketverdediging. Dit 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve inzet, veiligheid en bescherming 
en hoogwaardige commando- 
voering.

Gerelateerde projecten 
• Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)
• Patriot vervanging COMPATRIOT

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De verwerving van de Modern Man Stations 
(die randvoorwaardelijk zijn voor de 
realisatie van het project) is in gang gezet, 
vooruitlopend op de B/D-brief met de 
resultaten van de verwervingsvoorbereiding 
die de Kamer in 2016 ontvangt.

Relevante Kamerstukken 
• Brief over recente ontwikkelingen in Project 

verlenging levensduur Patriot d.d. 06-07-
2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 178)

• Brief over vragen en antwoorden aanschaf 
Modern Man Stations d.d. 03-03-2016 
(Kamerstuk 27 830, nr. 168)

• Brief over aanschaf van Modern Man 
Stations d.d. 29-01-2016 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 167)

• Lijst van vragen en antwoorden inzake de 
A-brief over verlenging levensduur Patriot 
d.d. 29-10-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 164)

• Brief over behoeftestelling verlenging 
levensduur Patriot (A-brief ) d.d. 05-10-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 159)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 17-
09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

45Patriot verlenging levensduur
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Projectnaam
Vervanging brugleggende tank 

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Leguaan: gemandateerd
Leguaanbrug op Leopard 2A4: gemandateerd

Invoering van-tot 
Leguaan op wielonderstel:
Oorspronkelijke planning:  2009
Planning MPO 2015: 2011
Huidige planning:  2011

Leguaan op Leopard 2A4 onderstel:
Oorspronkelijke planning:  2004
Planning MPO 2015: 2017-2019
Huidige planning:  2017-2019 

Behoeftestelling
Brugleggers worden ingezet om tijdens 
operationeel optreden met zowel een hoge 
als lage geweldsintensiteit de mobiliteit 
voor de eigen eenheden te kunnen garan- 
deren. Tijdens crisisbeheersingsoperaties 
treden Nederlandse eenheden op in 
gebieden waar overgangen moeten worden 
gecreëerd. Dit dient snel en met bescher- 
ming van eigen personeel te gebeuren. 
Zowel de Leguaanbrug op een wielonderstel 
als de Leguaanbrug op een Leopard, kan 
ook voor nationale taken bij calamiteiten en 
rampen worden ingezet. De kwantitatieve 
en kwalitatieve behoefte van het project is 
herijkt als gevolg van een vermindering van 
het budget.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 

binnen het streven te kunnen optreden in 
op alle geweldsniveaus. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: ontplooibaarheid en 
mobiliteit.

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De mogelijkheid om gezamenlijk met 
Duitsland deze behoefte te verwerven is 
onderzocht en haalbaar gebleken. Eind 
2016 wordt hierover door beide landen een 
Memorandum of Understanding ondertekend.

Het deelproject Leguaanbrug op Leopard 
2A4 is gemandateerd (Kamerstuk 27 830, 
nr. 175). De Kamer ontvangt geen D-brief, 
maar wordt jaarlijks geïnformeerd over de 
voortgang in het MPO.

Relevante Kamerstukken 
• Brief Voortgang project vervanging 

brugleggende tank d.d. 23-06-2016 
(Kamerstuk 27 830, nr. 175)

• Brief met toelichting op de vraag 
betreffende de verkoop van 
defensiematerieel naast CV-90 aan Estland 
d.d. 14-01-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 142)

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Brief over de voortgang project Vervanging   
 brugleggende tank d.d. 20-05-2010   
 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 127)
• Brief over voorstudie/studie (B/C-brief ) d.d.  
 25-06-1999 (Kamerstuk 26 645, nr. 1)
• Brief over de behoeftestelling (A-brief ) d.d.  
 05-02-1997 (Kamerstuk 25 000 X, nr. 52)

46 Vervanging brugleggende tank 
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Projectnaam
Verwerving CE-pakketten IGV

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2011-2014
Planning MPO 2015: 2022-2023
Huidige planning: 2022-2025

Behoeftestelling
De behoefte omvat de bescherming van 
het Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) 
van de pantserinfanterie binnen de 
gemechaniseerde brigade. Dit voertuig is 
vanaf begin 2009 bij de gemechaniseerde 
eenheden ingestroomd. Het voertuig moet 
extra kunnen worden beschermd met 
beschermingspakketten tegen huidige en 
toekomstige dreigingen. Deze dreigingen 
variëren van Explosively Formed Projectiles (EFP) 
tot diverse types Rocket Propelled Grenades 
(RPG) inclusief tandem heat projectielen. 
Om een voertuig daar tegen te beschermen 
zijn nu al verschillende systemen op de 
markt. Ontwikkelingen gaan echter snel. 
Dit project voorziet in een combinatie van 
passief en/of reactief pantser en actieve 
beveiligingsmaatregelen. De behoefte gaat 
uit van 45 pakketten waarmee een compleet 
pantserinfanteriebataljon kan worden 
uitgerust. De ontwikkelingen op de markt 
worden tijdens de looptijd van het project 
nauwlettend gevolgd. Om een goed beeld 
te krijgen van de beschikbare systemen en 
hun prestaties is gedurende het jaar 2009 
een haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Uit 
deze studie is gebleken dat de behoefte 
realiseerbaar is.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden en 
tevens de effectiviteit van de hoofdwapen-
systemen verder te vergroten. Het project 
versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve inzet en veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Als gevolg van financiële herschikking is de 
planning aangepast.

Relevante Kamerstukken
• Antwoorden op vragen over het project 

verwerving CE-pakketten IGV d.d. 02-11-
2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 107)

• A-brief project ‘Verwerving CE-pakketten 
IGV’ d.d. 11-11-2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 
104)

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Brief over de resultaten van de gecombi- 
neerde studie- en verwervingsvoor-
bereidingsfase (C/D-fase) van het project 
Infanterie Gevechtsvoertuig (IGV) (C/D-
brief ) d.d. 09-11-2004 (Kamerstuk 26 396, 
nr. 40)

47Verwerving CE-pakketten IGV
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 100-250

2016 120,0 54,5 15,0 29,2 11,3 2023

2017 120,7 54,6 15,0 29,5 11,5 2023

Financiën
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Projectnaam
AH-64D block II upgrade

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2010-2013
Planning MPO 2015: 2013-2019
Huidige planning:  2013-2019

Behoeftestelling
Defensie levert een kwalitatief en techno-
logisch hoogwaardige bijdrage aan inter- 
nationale operaties in alle delen op alle 
geweldsniveaus. De Nederlandse Apache-
helikopters vormen daarvan een belangrijke 
component. De huidige versie van de 
Nederlandse Apache, de Block I-versie, 
heeft de grenzen van haar operationele 
capaciteiten bereikt. De enige andere 
gebruiker van deze versie van de Apache, de 
Amerikaanse landmacht, is in hoog tempo 
zijn toestellen aan het moderniseren. 
Door de Block II upgrade houdt Nederland 
operationele en logistieke aansluiting 
met de VS. De Block II upgrade leidt tot een 
verbetering van de situational awareness van 
de Apache-bemanning, waardoor snel een 
beeld van de tactische situatie kan worden 
verkregen. Daarnaast kan de bemanning 
door de Block II upgrade opereren in een 
Network Enabled Capabilities (NEC) omgeving.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om het vermogen om 
op te treden in netwerken (NEC) verder te 

vergroten, te voorzien in betere bescher- 
ming van ingezette eenheden, de effecti-
viteit van de hoofdwapensystemen verder te 
vergroten, de interoperabiliteit in nationaal 
en internationaal verband te kunnen 
verbeteren en te kunnen optreden op alle 
geweldsniveaus. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: ontplooibaarheid en 
mobiliteit en effectieve inzet.

Gerelateerde projecten 
• AH-64D zelfbescherming (ASE)
• Joint Fires
• Nieuwe generatie identificatiesystemen 

(IFF mode 5/mode S)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie.

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Apache Block II upgrade; 

gecombineerde (voor)studie- en 
verwervingsvoorbereidingsfase (B/C/D-
brief ) d.d. 28-10-2009 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 67)

• Brief beantwoording Kamervragen d.d. 
01-12-2008 (Kamerstuk 27 830, nr. 58)

• Brief DMP A-fase (A-brief ) d.d. 30-10-2008 
(Kamerstuk 27 830, nr. 56)

• Brief modificeren vijf reservetoestellen 
d.d. 29-05-2008 (Kamerstuk 27 830 X, nr. 
54)

• Hoofdlijnennotitie d.d. 02-07-2007 
(Kamerstuk 30 800 X, nr. 109)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 37,3 19,6 5,2 6,5 6,0 2019

2017 38,9 20,8 4,9 4,7 8,5 2019
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Projectnaam
AH-64D verbetering bewapening

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2012-2014
Planning MPO 2015:  2012-2019
Huidige planning:  2012-2019

Behoeftestelling
Bij de invoering van de Apache in 1996 is 
een munitiepakket verworven waarbij als 
uitgangspunt het optreden in reguliere 
conflicten is gehanteerd. Tijdens recente 
operaties is gebleken dat dit munitiepakket 
niet optimaal aansluit bij asymmetrische 
operaties, zoals deze in Irak en Afghanistan 
zijn uitgevoerd. Het pakket voldoet niet aan 
de eisen die tegenwoordig worden gesteld 
aan precisie en proportionaliteit. Een deel 
van het munitiepakket heeft in 2012 het 
einde van de technische levensduur bereikt. 
Ten slotte hebben diverse technologische 
ontwikkelingen geleid tot nieuwe munitie- 
typen die beter geschikt zijn voor het 
huidige militaire optreden. Deze combina- 
tie van factoren maakt een herziening 
van het munitiepakket noodzakelijk. De 
behoeftestelling bestaat uit aanschaf van 
Hellfire-raketten en lasergeleide 70 mm 
raketten (inclusief oefenmunitie).

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om zo effectief en 
doelmatig mogelijk te kunnen optreden, 
met een zo gering mogelijke kans op 
nevenschade. Het project versterkt drie 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, veiligheid en 
bescherming.

Relatie met andere projecten 
• Joint Fires

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie.

Relevante Kamerstukken
• Brief inzake het project AH-64D 

verbetering bewapening d.d. 03-05-2010 
(Kamerstuk 27 830, nr. 76)

• Brief behoeftestelling verbetering 
bewapening Apache helikopter (A-brief ) 
d.d. 11-12-2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 68)

• Beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar d.d. 
18-09-2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 100-250

2016 92,0 20,9 11,2 7,5 26,4 12,8 13,2 2021

2017 98,5 7,3 1,0 12,9 16,2 16,2 2025

Financiën
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Projectnaam
AH-64D zelfbescherming (ASE)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2009-2013
Planning MPO 2015: 2013-2020
Huidige planning:  2013-2025

Behoeftestelling
Defensie levert een kwalitatief en techno-
logisch hoogwaardige bijdrage aan inter- 
nationale operaties in alle delen van het 
geweldsspectrum. De Nederlandse Apache- 
helikopters vormen daarvan een belangrijke 
component. Geavanceerde elektronische 
zelfbeschermingsmiddelen tegen lucht- en 
grondgebonden luchtverdedigingssystemen 
dragen in belangrijke mate bij aan de 
operationele bewegingsvrijheid en 
vergroten de overlevingskansen van de 
bemanning en het toestel. Effectieve 
zelfbescherming is mede bepalend voor 
succesvol en langdurig optreden. Bij de 
aanschaf van de Apache-gevechtshelikopter 
in de jaren negentig van de vorige eeuw 
konden de toestellen nog niet worden 
voorzien van een geïntegreerd zelfbescher- 
mingssysteem tegen verschillende typen 
luchtafweersystemen. De apparatuur van de 
Apache bood toen slechts bescherming 
tegen oudere radargeleide luchtafweer-
systemen. Voor de operaties in Irak en 
Afghanistan zijn als tijdelijke oplossing 
dertien Apache Modular Aircraft Survivability 
Equipment systemen aangeschaft tegen 
infraroodgeleide luchtdoelraketten. Met 
het project AH-64D zelfbescherming 
(ASE) krijgen de Apaches een geïntegreerd 
zelfbeschermingssysteem tegen verschillen- 
de en moderne typen luchtafweersystemen. 
De modificatie wordt uitgevoerd op het 
Logistiek Centrum Woensdrecht in  
combinatie met het reguliere groot onder- 
houd en andere voorziene modificaties.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om te voorzien in betere 
bescherming van ingezette eenheden, de 

effectiviteit van de hoofdwapensystemen 
verder te vergroten en te kunnen optreden 
op alle geweldsniveaus. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten 
van militair vermogen: effectieve inzet, 
veiligheid en bescherming. 

Gerelateerde projecten 
• AH-64D Block II upgrade
• Chinook V&M

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De fasering van dit project is gewijzigd 
als gevolg van de verdere uitwerking 
van de keuze voor het Amerikaanse 
zelfbeschermingssysteem voor de Apache 
AH-64D. Deze keuze is een logisch gevolg 
van het streven naar standaardisatie met de 
USArmy AH-64D en met de helikoptervloot 
van de Luchtmacht omdat ook de nieuwe 
Chinooks worden uitgerust met dit 
zelfbeschermingssysteem. Een nieuw 
verwervingstraject voor dit deelproject moet 
worden opgestart waardoor dit project 
langer doorloopt. Het projectvolume is 
gewijzigd als gevolg van prijspeilbijstelling 
en valutakoers correctie.

Relevante Kamerstukken
• Brief voorstudiefase DMP (B-brief ) d.d. 

01-07-2011 (Kamerstuk 27 830, nr. 89)
• Brief modificeren vijf reservetoestellen 

d.d. 29-05-2008 (Kamerstuk 27 830 X, nr. 
54)

• Brief DMP A-fase (A-brief ) d.d. 04-01-2008 
(Kamerstuk 31 200 X, nr. 83)

• Brief modernisering Apache-helikopters 
(A/B/C/D-brief ) d.d. 21-11-2003 (Kamerstuk 
29 200 X, nr. 52)

52 AH-64D zelfbescherming (ASE)



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 50,0 26,6 14,4 9,0 2018

2017 50,5 17,6 5,1 5,8 9,1 12,9 2020

Financiën
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Samenhang met het beleid
Dit project past in het streven om op te 
kunnen treden in het hogere deel van het 
geweldsspectrum. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten 
van militair vermogen: effectieve inzet, 
veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten
• F-35: Verwerving middellange tot lange 

afstand raket
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 

Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid
• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De financiële reeks van dit project is 
met twee jaar verlengd conform de extra 
behoefte zoals beschreven in het MPO 2015. 
Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie.

Relevante Kamerstukken 
• Antwoord op vraag over behoeftestelling 

d.d. 05-10-2006 (Kamerstuk 26 488, nr. 49)
• Brief behoeftestelling (A-brief ) d.d. 18-07-

2006 (Kamerstuk 26 488, nr. 44)

Projectnaam
F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2007-2011
Planning MPO 2015: 2013-2020
Huidige planning:  2013-2020

Behoeftestelling
Bij het optreden op het hoogste gewelds-
niveau is het noodzakelijk eerst een lucht- 
overwicht te bevechten en te behouden. 
Daarvoor dienen vijandelijke luchtverdedi-
gingssystemen, zowel grondgebonden 
systemen als vliegtuigen, te worden 
uitgeschakeld. De potentiële dreiging 
die uitgaat van de vijandelijke gevechts-
vliegtuigen is toegenomen. Om weerstand 
te kunnen bieden aan deze toestellen zijn 
onder andere infraroodgeleide (IR) raketten 
nodig. De huidige raketten zijn echter 
operationeel verouderd en aan het eind 
van de technische levensduur. Deze dienen 
derhalve te worden vervangen door 
verbeterde IR-geleide lucht-lucht raketten. 
De nieuwe raketten moeten software- en 
hardwarematig kunnen worden geïn-
tegreerd op zowel de F-16 als op de F-35.

53F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk <25

2016 25,6 16,1 6,9 2,6

2017 26,1 15,4 7,2 3,5

Financiën
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Projectnaam
F-16 M6.5 onderhoudstape

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Planning MPO 2015: 2012-2015
Huidige planning: 2012-2016

Behoeftestelling
De vloot F-16 gevechtsvliegtuigen dient 
periodiek te worden gemodificeerd zodat 
de toestellen gedurende de resterende 
gebruiksduur effectief en interoperabel 
kunnen blijven opereren en blijven 
voldoen aan de hoge eisen met betrekking 
tot veiligheid en bescherming. In tegen-
stelling tot voorgaande modificaties, waar 
operationele uitbreidingen en verbeteringen 
de boventoon voerden, is de M6.5-
modificatie voornamelijk gericht op het 
onderhoud van de vliegtuigsoftware. Dit 
onderhoud is noodzakelijk om de F-16 
operationeel inzetbaar te houden. De M6.5-
modificatie speelt in op aanpassingen van 
bijvoorbeeld essentiële netwerksystemen 
en is van belang voor de operationele 
inzet van wapens en het zoveel mogelijk 
beperken van nevenschade. Ook vergroot 
de modificatie de vliegveiligheid en de 
overlevingskansen tijdens inzet. Verder 
wordt de interoperabiliteit met de gevechts-
vliegtuigen van coalitiepartners gewaar-
borgd. Door deelneming aan het inter-
nationale M6.5-modificatie programma 
kan Nederland bij de instandhouding van 
het wapensysteem de komende jaren  
gebruik blijven maken van de schaalvoor-
delen die het Multi National Fighter Program 
(MNFP) partnerschap biedt.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past in 
het streven om de effectiviteit van de hoofd- 
wapensystemen verder te verbeteren om op 
te kunnen treden op alle geweldsniveaus. 
Voorts is het project van belang voor het 
optreden samen met bondgenoten.  
Het verbetert de interoperabiliteit in inter-
nationaal verband. Dit project versterkt de 

volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
ontplooibaarheid en mobiliteit, effectieve 
(wapen)inzet, hoogwaardige commando-
voering, veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten
• F-16 mode 5 IFF
• Langer Doorvliegen F-16 - Instandhouding
• Lander Doorvliegen F-16 - Operationele 

Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De planning van het project is als gevolg 
van de uitkomst van acceptatietesten  van 
de onderhoudstape aangepast. Inmiddels 
zijn de testen succesvol afgerond en 
worden de vliegtuigen gemodificeerd.  Het 
projectvolume is gewijzigd als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoers correctie.

Relevante Kamerstukken 
•  Behoeftestelling project Langer door- 

vliegen F-16 – Vliegveiligheid en Lucht-
waardigheid d.d. 05-11-2013 (Kamerstuk 33 
763, nr. 12)

• Behoeftestelling project ‘Langer Door-
vliegen F-16 – Operationele zelfverdedi- 
ing’ d.d. 04-05-2012 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 62)

• Antwoorden op vragen over de M6.5 
softwaremodificatie F-16 d.d. 01-10-2010 
(Kamerstuk 27 830, nr. 83)

• Kamerbrief over de M6.5-software-
modificatie voor de F-16 d.d. 20-05-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 238)

54 F-16 M6.5 onderhoudstape



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk <25

2016 42,1 35,3 4,4 2,4

2017 42,5 37,4 5,1

Financiën
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Projectnaam
F-16 mode 5 IFF

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2009-2011
Planning MPO 2015: 2012-2016
Huidige planning:  2012-2016

Behoeftestelling
Het onderscheiden van vijandelijke en 
vriendschappelijke eenheden is bij het 
operationele optreden essentieel. De 
huidige methoden die hiervoor worden 
gebruikt, raken technisch verouderd. In 
Navo-verband is besloten het huidige IFF 
systeem (Identification Friend or Foe) mode 4 
te gaan vervangen door mode 5. De Navo-
partners krijgen hiermee de beschikking 
over een waterdicht systeem waarmee 
de identificatie versluierd kan worden 
uitgevoerd. De overgang naar mode 5 voor 
offensieve wapensystemen wordt voorzien 
in 2012-2015. Voor de Nederlandse F-16’s 
wordt de mode 5 IFF capaciteit verworven 
via deelname aan het multinationale M6 
modificatieprogramma voor de F-16.

Samenhang met het beleid 
Het project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht verder te verbeteren. 
Het past in het streven om te kunnen 
optreden in het hogere deel van het 
geweldsspectrum. Voorts is het project 
van belang voor het optreden samen 
met bondgenoten. Het verbetert de 
interoperabiliteit in internationaal 
verband. Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: hoogwaardige en adequate 
commandovoering, veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten 
• F-16 M6.5 onderhoudstape 
• Langer Doorvliegen F-16 - Instandhouding
• Lander Doorvliegen F-16 - Operationele 

Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 - Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid
• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie.

Relevante Kamerstukken
• Kamerbrief over de M6.5-

softwaremodificatie voor de F-16 d.d. 
20-05-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 238)

• Brief F-16 mode 5 IFF (A-brief ) d.d. 03-10-
2007 (Kamerstuk 26 488, nr. 62)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 94,5 57,2 24,7 12,6

2017 97,5 61,1 23,3 13,1

Financiën
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Projectnaam
F-16 zelfbescherming (ASE)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2007-2010
Planning MPO 2015:  2009-2017
Huidige planning:  2009-2018

Behoeftestelling
Met dit project wordt de zelfbescherming 
van de F-16’s verbeterd door een aanpassing 
van de radarstoorzender. Daarnaast omvat 
het de verbetering van de presentatie in de 
cockpit door middel van inbouw van het 
Advanced Threat Display (ATD). De bijbehoren-
de test-, analyse- en verificatiesystemen 
maken ook deel uit van het project.

Samenhang met het beleid
Het project past bij de vergroting van het 
expeditionaire vermogen en verhoogt 
de inzetbaarheid van de krijgsmacht 
door bij te dragen aan de verbetering van 
de operationele inzetbaarheid van de 
F-16. Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en, veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten 
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 

Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Er is meer tijd nodig geweest voor de 
contractonderhandelingen waardoor de 
planning is aangepast naar 2018. 
Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie.

Relevante Kamerstukken 
• Brief behoeftestelling F-16 ASE (A-brief ) 

d.d. 06-04-2006 (Kamerstuk 27 487, nr. 9)

56 F-16 zelfbescherming (ASE)



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 100-250

2016 25-100 A

2017 83,0 31,9 15,7 16,9 9,5 0,1 0,2 2022

Financiën
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Projectnaam
Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Planning MPO 2015:  2014-2020
Huidige planning:  2014-2022

Behoeftestelling
Als gevolg van de maatregelen in de 
beleidsbrief 2011 wordt de F-35 niet vanaf 
2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. Hierdoor 
zal de F-16 langer dan was voorzien als 
hoofdwapensysteem inzetbaar moeten 
zijn. Om de technische instandhouding tot 
aan de uitfasering te waarborgen, wordt 
geïnvesteerd in groot onderhoud voor een 
deel van de motoren, de aanschaf van extra 
reservedelen voor de motoren, kanonslo-
pen, airconditioningsystemen, generatoren, 
vervanging van de VHF-radio’s en bepaalde 
meet-/testapparatuur en vervanging/revisie 
van bepaalde gronduitrustingsstukken. Ook 
zullen extra anti-corrosiemaatregelen aan 
de romp en de vleugels worden uitgevoerd.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid en 
slagkracht van de krijgsmacht te blijven 
garanderen. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
effectieve inzet, veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten 
• F-16 mode 5 IFF
• F-16 M6.5 onderhoudstape
• F-16 zelfbescherming (ASE)
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 

Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid
• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages van het Project 
Verwerving F-35.

Relevante Kamerstukken 
• Voortgangsrapportage Project Verwerving 

F-35 d.d. 16-03-2016 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 404)

• Voortgangsrapportage van het project 
Verwerving F-35 d.d. 17-09-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 393)

• Lijst van vragen en antwoorden over 
aanpassing van het project Langer 
Doorvliegen F-16 – Instandhouding d.d. 
30-09-2014 (Kamerstuk 33 763, nr.56)

• Brief ‘Langer Doorvliegen F-16 – 
Instandhouding’ d.d. 27-06-2014 
(Kamerstuk 33 763, nr. 51)

• Voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 30-03-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
383)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

• Kamervragen Behoeftestelling 
project ‘Langer doorvliegen F-16 
– Instandhouding’ d.d. 25-01-2013 
(Kamerstuk 32 733, nr. 104)

• Behoeftestelling project ‘Langer 
doorvliegen F-16 – Instandhouding’ 
(A-brief ) d.d. 02-11-2012 (Kamerstuk 32 
733, nr. 85)

• Beleidsbrief, ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Antwoorden op vragen van de vaste 
commissie voor Defensie over de 
beleidsbrief d.d. 19-05-2011 (Kamerstuk 32 
733, nr. 2)

• Kamervragen Behoeftestellingproject 
‘Langer doorvliegen F-16 – 
Instandhouding’ d.d. 25-01-2013 
(Kamerstuk 32 733, nr. 104)

• Behoeftestelling project ‘Langer 
doorvliegen F-16 – Instandhouding’ d.d. 
02-11-2012 (Kamerstuk 32 733, nr. 85)

57Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding



Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 25-100 A

2017 94,2 57,0 22,9 14,3
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Gerelateerde projecten 
• F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket
• F-16 mode 5 IFF
• F-16 M6.5 onderhoudstape
• F-16 zelfbescherming (ASE)
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid
• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages van het Project 
Verwerving F-35.

Relevante Kamerstukken 
• Voortgangsrapportage van het project 

Verwerving F-35 d.d. 16-03-2016 
(Kamerstuk 26 488, nr. 404)

• Voortgangsrapportage van het project 
Verwerving F-35 d.d.17-09-2015 (Kamerstuk 
26 488, nr. 393)

• Voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 30-03-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
383)

• Behoeftestelling project ‘Langer 
Doorvliegen F-16 – Operationele 
zelfverdediging’ (A-brief ) d.d. 04-05-2012 
(Kamerstuk 32 733, nr. 62)

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Antwoorden op Kamervragen over 
de beleidsbrief 2011 d.d. 19-05-2011 
(Kamerstuk 32 733, nr. 2)

Projectnaam
Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 
Zelfverdediging

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Planning MPO 2015:  2015-2017
Huidige planning:  2015-2017

Behoeftestelling
Als gevolg van de maatregelen in de 
beleidsbrief wordt de F-35 niet vanaf 2016, 
maar vanaf 2019 ingevoerd. Hierdoor 
zal de F-16 langer dan was voorzien als 
hoofdwapensysteem inzetbaar moeten 
zijn. Om de operationele inzetbaarheid 
te waarborgen zijn de modernisering 
en de uitbreiding van het operationele 
zelfbeschermingspakket noodzakelijk, 
onder meer vanwege de proliferatie van 
dreigingssystemen en de operationele 
veroudering van de F-16. Dit project sluit 
aan bij het project F-16 Zelfbescherming 
(ASE).

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid en 
slagkracht van de krijgsmacht te blijven 
garanderen. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
effectieve inzet, veiligheid en bescherming.
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 42,9 14,8 5,9 6,4 5,5 4,3 6,0

2017 44,3 10,8 7,0 7,6 6,6 5,4 6,9

Financiën
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Projectnaam
Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid en 
Luchtwaardigheid

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2014-2019
Planning MPO 2015:  2014-2019
Huidige planning:  2014-2019

Behoeftestelling
Als gevolg van de maatregelen in de 
beleids-brief 2011 wordt de F-35 niet vanaf 
2016, maar vanaf 2019 ingevoerd. Hierdoor 
zal de F-16 langer dan was voor-zien als 
hoofdwapensysteem inzetbaar moeten zijn. 
Om de vliegveiligheid en luchtwaardigheid 
te waarborgen zijn aanpassingen van de 
software en  
additionele hardware noodzakelijk. Met de 
aanpassing van de software worden onder 
meer verbeterde communicatiemiddelen en 
het Automatic Dependant Surveillance-Broadcast 
systeem geïntegreerd. Dit systeem is na 
2019 verplicht op alle luchtvaartuigen. Het 
modificatieprogramma wordt uitgevoerd in 
het Multi National Fighter Program (MNFP-)
verband.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid om 
de operationele inzetbaarheid en slagkracht 
van de krijgsmacht te blijven garanderen. 
Het project versterkt de volgende operatio-
nele capaciteiten van militair vermogen: 
tijdige beschikbaarheid, effectieve inzet, 
veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten 
• F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket 
• F-16 mode 5 IFF
• F-16 M6.5 onderhoudstape
• F-16 zelfbescherming (ASE)
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 

Zelfverdediging
•  Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages van het Project 
Verwerving F-35.

Relevante Kamerstukken 
• Voortgangsrapportage over het project 

Verwerving F-35 d.d. 16-03-2016 
(Kamerstuk 26 488, nr.  404)

• Brief voortgangsrapportage van het 
project Verwerving F-35 d.d. 15-09-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 393)

• Voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 30-03-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
383)

• Behoeftestelling project Langer 
doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 
en Luchtwaardigheid d.d. 05-11-2013 
(Kamerstuk 33 763, nr. 12)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr.1)

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1) 

• Antwoorden op vragen van de vaste 
commissie voor Defensie over de beleids-
brief 2011 d.d. 19-05-2011 (Kamerstuk 32 
733, nr. 2) 

• Voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 30-03-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
383)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk <25

2016 30,0 20,2 9,8

2017 38,3 3,4 16,0 18,9
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Projectnaam
Obsolescence Prevention Program PC-7

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Planning MPO 2015:  2015-2017
Huidige planning:  2015-2018

Behoeftestelling
De Koninklijke Luchtmacht gebruikt 
sinds 1989 voor de Elementaire Militaire 
Vliegopleiding dertien PC-7 lesvliegtuigen. 
Deze toestellen zullen tenminste tot 
2026 in gebruik blijven. Om de toestellen 
technisch in stand te houden en de vereiste 
inzetbaarheid en luchtwaardigheid tot het 
einde van de levensduur te waarborgen 
is modernisering noodzakelijk. De 
toestellen zullen daarna ook voldoen aan 
veranderende wet- en regelgeving. De 
modernisering behelst aanpassing van de 
cockpit waarbij de verouderde analoge 
vlieg- en motorinstrumenten worden 
vervangen door digitale instrumenten. 
Verder worden diverse verouderde 
mechanische componenten en de huidige 
simulator vervangen.

Samenhang met het beleid
Dit project versterkt de operationele 
inzetbaarheid van de krijgsmacht. Het 
past binnen het streven om zo effectief en 
doelmatig mogelijk te kunnen optreden. 

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Door de keuze om naast de tien PC-7’s de 
resterende drie PC-7’s te modificeren, zijn 
de fasering en het projectbudget aangepast. 
Daarnaast is er vanwege de hoge wisselkoers 
van de Zwitserse frank extra budget 
toegekend. De eerste PC-7 staat inmiddels in 
modificatie bij de fabrikant. Voorzien is dat 
in de eerste helft van 2018 alle dertien PC-7’s 
zijn gemodificeerd.

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Obsolescence Prevention 

Program PC-7 (A-brief ) d.d. 04-06-2015 
(Kamerstuk 27 830, nr. 153)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 61,4 27,0 11,6 10,1 9,9 2,7 0,1

2017 63,2 25,6 11,4 12,6 11,2 2,4
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Projectnaam
Vervanging Medium Power Radars in Wier en 
Nieuw Milligen

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2013-2016
Planning MPO 2015:  2018-2020
Huidige planning:  2018-2020

Behoeftestelling
De behoefte omvat de vervanging van een 
tweetal langeafstandsradars in Wier en 
Nieuw Milligen. Deze radars zijn onderdeel 
van het systeem van waarneming, bewaking 
en verdediging van het Nederlandse lucht- 
ruim, zowel in nationaal als in Navo-
verband. De bestaande radars zijn dusdanig 
verouderd dat de instandhouding proble-
matisch is. Uit het oogpunt van luchtruim- 
beveiliging dient deze capaciteit gegaran-
deerd te zijn. De nieuwe radars dienen 
voorbereid te zijn op strategische mobiliteit 
en te beschikken over Ballistic Missile Defense 
functionaliteit. Daarnaast zal worden 
onderzocht op welke wijze rekening kan 
worden gehouden met de vermindering van 
radarverstoring, om meer ruimte te bieden 
aan hoogbouw en duurzame energie-
initiatieven.

Samenhang met het beleid
Het project zorgt voor instandhouding van 
het luchtbeeld dat noodzakelijk is voor de 
beveiliging van het nationale luchtruim in 
het kader van de eerste en derde hoofdtaak 
van Defensie.

Gerelateerde projecten 
• Maritime Ballistic Missile Defence (MBMD)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De locatie Nieuw Milligen is niet optimaal 
gesitueerd voor een radarstation. Tijdens 
de studiefase van het project is onderzocht 
of er een alternatief bestaat voor plaatsing 
van de nieuwe ground based SMART-L 
extended longe range (ELR) radar. Deze locatie 
is gevonden en betreft een terrein nabij 
Herwijnen dat tot voor kort eigendom was 
van de Luchtverkeersleiding Nederland. 
Defensie heeft dit terrein gekocht en 
voorbereidingen worden getroffen voor 
plaatsing van de nieuwe radar. Dit is 
voorzien in 2018 en plaatsing van de nieuwe 
radar in Wier is voorzien in 2020.

Het projectvolume is gewijzigd als gevolg 
van prijspeilbijstelling en valutakoers 
correctie.

Relevante Kamerstukken 
• Brief project vervanging medium power 

radar d.d. 29-10-2014 (Kamerstuk 27 830, 
nr. 139)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

• Vaststelling van de begrotingsstaten van 
het Ministerie van Defensie (X) voor het 
jaar 2009 (Kamerstuk 31 700 X, nr. 125)

• Behoeftestelling Vervanging 2 Medium 
Power Radars d.d. 24-02-2009 (Kamerstuk 27 
830, nr. 62)

• Defensie als structurele veiligheidspartner 
d.d. 24-05-2006 (Kamerstuk 30 300 X, nr. 
106)
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Projectnaam
Verwerving F-35

Projectfase
Verwerving F-35 productie: in realisatie 
D-fase SDD en Nederlandse projecten en 
testtoestellen: in realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning: Vanaf 2012 tot
  tenminste 2025
Planning MPO 2015:  2019-2024
Huidige planning:  2019-2024

Behoeftestelling
Het project Verwerving F-35 heeft tot doel 
tijdig te voorzien in de vervanging van de 
F-16 jachtvliegtuigen van de Nederlandse 
krijgsmacht. Naast de verwerving van 
nieuwe jachtvliegtuigen gaat het tevens  
om de verwerving van bijbehorende 
simulatoren, initiële reservedelen, infra- 
structuur, speciale gereedschappen, meet- 
en testapparatuur, documentatie, initiële 
opleidingen en transport. 

Samenhang met het beleid
Gevechtsvliegtuigen vormen een onmisbare 
component van een hoogwaardige 
expeditionaire krijgsmacht die kan worden 
ingezet op alle geweldsniveaus. Daarnaast 
wil Defensie kunnen deelnemen aan initial 
entry operaties waarbij snel een militair 
overwicht moet worden bereikt. Het 
luchtwapen is hiervoor bij uitstek geschikt. 
Tevens spelen gevechtsvliegtuigen een 
belangrijke rol bij de nationale veiligheid, 
bijvoorbeeld als Quick Reaction Alert. Met 
deze verschillende taken sluit het project 
aan bij de doelstellingen van de nota 
‘In het belang van Nederland’ over de 
toekomst van de krijgsmacht. Dit project 
is bovendien onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht te verbeteren, de effectiviteit 
van de hoofdwapensystemen verder te 
vergroten en de interoperabiliteit in 
nationaal en internationaal verband 
te verbeteren. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: gevalideerde informatie, 
effectieve (wapen) inzet, veiligheid en 
bescherming. Het sensorenpakket versterkt 
de inlichtingencapaciteit voor onder andere 
cyberoperaties, bescherming tegen IED´s 
en optreden binnen NEC. Tot slot biedt het 
project ruimte voor verregaande Europese 
samenwerking bij de instandhouding van 
jachtvliegtuigen (European Footprint).

Gerelateerde projecten 
• F-16 mode 5 IFF
• F-35: Verwerving middellange tot lange 

afstandsraket
• F-35: Verwerving munitie boordkanon, 

zelfbeschermingsmiddelen en 
wapenladers

• Joint Fires
• Langer Doorvliegen F-16 – Instandhouding
• Langer Doorvliegen F-16 – Operationele 

Zelfverdediging
• Langer Doorvliegen F-16 – Vliegveiligheid 

en Luchtwaardigheid

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportages van het Project 
Verwerving F-35.

Relevante Kamerstukken 
• Brief Informatie meerjarige bestelling F-35 

(Block Buy) d.d.17-08-2016 (Kamerstuk 26 
488, nr. 414)

• Lijst vragen en antwoorden n.a.v. 
werkbezoek d.d. 21-06-2016 (Kamerstuk 26 
488, nr. 409)

• Brief meerjarige bevestiging F-35 
toestellen d.d. 21-06-2016 (Kamerstuk 26 
488, nr. 408)

• Brief aanbieding en reactie op F-35 rapport 
van het Government Accountability Office + 
bijlagen d.d. 06-06-2016 (Kamerstuk 26 
488, nr. 407)

• Brief aanbieding reactie op keuze Deense 
regering voor de F-35 d.d. 06-06-2016 + 
bijlage (Kamerstuk 26 488, nr. 406)

• Brief aanbieding  F-35 Selected Acquisition 
Report (SAR) d.d. 17-05-2016 (Kamerstuk 26 
488, nr. 405)

• Accountantsrapport bij 
voortgangsrapportage Project Verwerving 
F-35 d.d. 16-03-2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 
404)

• Voortgangsrapportage Project Verwerving 
F-35 d.d. 16-03-2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 
404)

• Brief aanbieding  jaarverslag Director 
Operational Test and Evaluation over F-35 
project d.d. 29-02-2016 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 403)

62 Verwerving F-35



Pr
oj

ec
te

n 
Lu

ch
ts

tr
ijd

kr
ac

ht
en

In
 re

al
is

at
ie

• Jaarverslag Director Operationale Test 
and Evaluation (DOT&E) d.d. 29-02-2016 
(Kamerstuk 26 488, nr. 403)

• Brief beantwoording vragen over het 
Project Verwerving F-35 d.d. 24-02-2016 
(Kamerstuk 26 488, nr. 402)

• Brief bevestiging volgende F-35 toestellen 
d.d. 29-02-2016 (Kamerstuk 26 488, nr. 
401)

• Brief Algemene rekenkamer monitoring 
vervanging F-16 d.d. 20-01-2016 
(Kamerstuk 26 488, nr. 400)

• Brief Provincie medefinancier 
motorenonderhoud te Woensdrecht d.d. 
11-12-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 399)

• Verslag van Algemeen Overleg op 29-09-
2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 398)

• Brief over bouw en inrichten F-35 
motorenonderhoudsfaciliteit d.d. 28-10-
2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 397)

• Motie lid Hachchi over wisselingen in de 
dollarkoers d.d. 16-10-2015 (Kamerstuk 26 
488, nr. 396)

• Motie van het lid Jasper van Dijk over 
inzage brondocumenten d.d. 16-10-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 395)

• Motie van het lid Jasper van Dijk over 
stopzetten bij overschrijding budget d.d. 
16-10-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 394)

• Voortgangsrapportage van het project 
verwerving F-35 d.d. 17-09-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 393)

• Accountantsrapport bij de 
voortgangsrapportage van het project 
Verwerving F-35 d.d. 17-09-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 393)

• Brief reactie op het bericht Test pilot 
Admits d.d. 13-08-2015 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 392)

• Brief aanpassing afdrachtspercentage F-35 
omzet van het Nederlandse bedrijfsleven 
aan de Staat d.d. 22-07-2015 (Kamerstuk 26 
488, nr. 391)

• Brief Ontwikkelingen in het project 
Verwerving F-35 d.d. 18-06-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 390)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 18-06-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 
389)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 18-06-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 
388)

• Brief Reactie op het amerikaanse GAO-
rapport d.d. 07-05-2015 (Kamerstuk 26 
488, nr. 387)

• Brief reactie op het vervolgrapport 
van de Amerikaanse Inspector General 
Rapport F-35 Lightning II program Quality 
and Assurance and Correcrive Action 
Evaluation d.d. 14-04-2015  (Kamerstuk 26 
488, nr. 386)

• Rapport en reactie op het F-35 rapport 
Selected Acquisition Report 2014 d.d. 14-
04-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 385)

• Verslag van een Algemeen Overleg, 
gehouden op 26 februari 2015, over 
DMP-D Vervanging F-16 d.d. 07-04-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 384)

• Voortgangsrapportage project Vervanging 
F-16 d.d. 30-03-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
383)

• Brief uitstel toezending van de 
voortgangsrapportage Vervanging F-16 
d.d. 12-03-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 382)

• Motie van het lid Hachchi over niet 
overgaan tot de aanschaf van de JSF 
gezien de onzekerheden d.d. 12-03-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 381)

• Motie van het lid Knops over de door de 
Algemene Rekenkamer aangesneden 
problematiek bij een aantal van 37 F-35’s 
d.d. 12-03-2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 380)

• Motie van het lid Knops over toekomstige 
verkoopopbrengsten van F-16’s d.d. 12-03-
2015 (Kamerstuk 26 488, nr. 379)

• Motie van het llid Jasper van Dijk over aan 
de Kamer voorleggen van elk besluit tot 
aanschaf van JSF toestellen d.d. 12-03-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 378)

• Motie van het lid Jasper van Dijk over 
afzien van de aanschaf van acht JSF 
toestellen d.d. 12-03-2015 (Kamerstuk 26 
488, nr. 377)

• Jaarverslag van de Amerikaanse Director 
Operational Test and Evaluation over 
het F-35 programma d.d. 18-02-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 376)

• Brief beantwoording nadere aanvullende 
vragen over D-brief Vervanging F-16 d.d. 
20-02-2014 (Kamerstuk 26 488, nr 375)

• Brief onderbouwing raming van de 
Nederlandse F-35 productie omzet van 
circa 9 miljard dollar d.d. 20-02-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 374) 

• Lijst van vragen en antwoorden over 
D-brief Vervanging F-16 d.d. 18-02-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 372)

• Verslag van een Algemeen Overleg, 
gehouden op 11 december 2014, over 
Vervanging F-16 d.d. 17-02-2015 (Kamertuk 
26 488 nr. 371)

• Brief reactie Algemene Rekenkamer op de 
DMP-D brief Vervanging F-16 d.d. 10-02-
2015 (Kamerstuk 26 488 nr. 370)

• Brief verwervingsvoorbereiding (D) 
vervanging F-16 d.d. 22-12-2014 (Kamerstuk 
26 488, nr. 369)

63Verwerving F-35



Pr
oj

ec
te

n 
Lu

ch
ts

tr
ijd

kr
ac

ht
en

In
 re

al
is

at
ie

• Brief werkgelegenheidsaspecten F-35 
programma d.d. 17-12-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr.368)

• Motie van het lid Jasper van Dijk over 
opschorten van de aanschaf van de JSF d.d. 
18-12-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 367)

• Brief aanbieding versie DMP-D document 
Vervanging F-16 d.d. 16-12-2014 (Kamerstuk 
26 488, nr. 366)

• Brief medeling inzake een vertrouwelijke 
brief ovder DMP-D van het project 
Vervaging F-16 d.d. 16-12-2014 (Kamerstuk 
26 488, nr. 365)

• Brief actualisering van de rapportage over 
F-35 opdrachten voor de Nederlandse 
industrie d.d. 09-12-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr. 364)

• Brief beantwoording van de vragen van 
de commissie voor defensie over de 
jaarrapportage van het project F-16 d.d. 
05-12-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 363)

• Brief informatie  over toezending van een 
rapport van de ADR met de D-brief over 
de vervanging van de F-16 d.d. 04-12-2014 
(Kamerstuk 26 488, nr.362)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
jaarrapportage van het project vervanging 
F-16 d.d. 01012-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
361)

• Brief reactie op het Amerikaanse GAO-
rapport over het F-35 programma d.d. 
22-10-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 360)

• Brief Algemene Rekenkamer; monitoring 
Vervanging F-16 over 2013 d.d. 14-10-2014 
(Kamerstuk 26488, nr. 359)

• Rapportage van het project Vervanging 
F-16 over 2013 d.d. 17-09-2014 (Kamerstuk 
26 488, nr. 358)

• Brief aanbieding MOU operationele 
testfase F-35 d.d. 10-09-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr.357)

• Brief reactie op berichten in de media over 
voornemen tot assemblage Nederlandse 
F-35’s in Italie d.d. 04-09-2014 (Kamerstuk 
26 488, nr. 356)

• Verslag Algemeen Overleg, gehouden op 
1 juli 2014, over Informatie voorziening 
project Vervanging F-16 d.d. 26-08-2014 
(Kamerstuk 26 488, nr. 355)

• Brief aanbieding F-35 Selected Acquisition 
Report 2013 d.d.13-08-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr.354)

• Brief aanbieding uitgangspuntennotitie 
voor het Groot Project Vervanging F-16 
d.d. 22-07-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 353)

• Brief Algemene Rekenkamer: Update 
webdossier vervanging F-16 d.d. 30-06-
2014 (Kamerstuk 26 488, nr.352)

• Brief reactie op de vraag van de vaste 
commissie voor defensie over het F-35 
Selected Acquisition Report 2013 d.d. 19-
06-2014 (Kamerstuk 26 488, nr.351)

• Lijst van vragen en antwoorden over 
ontwikkelingen in het project vervanging 
F-16 d.d. 11-06-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
350

• Lijst vragen en antwoorden over het 
jaarlijks voortgangsrapport van het 
Amerikaanse Government Accountability 
Office (GAO) over het F-35 programma d.d. 
11-06-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 349)

• Brief behoeftestelling vervanging 
F-16; informatievoorziening project 
project Vervanging F-16 d.d.04-06-2014 
(Kamerstuk 26 488, nr. 348)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2014 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

• Aanbieding F-35 Selected Acquisition 
Report 2013 d.d. 15-05-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr. 347) 

• Informatievoorziening project Vervanging 
F-16 d.d. 12-05-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 
346)

• Reactie op berichten in de media over 
het naar Nederland halen van een F-35 
testtoestel d.d. 30-04-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr. 345)

• Reactie op het Amerikaanse F-35 rapport 
van het GAO d.d. 11-04-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr. 344)

• Ontwikkelingen in het Project Vervanging 
F-16 d.d. 08-04-2014 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 343)

• Aanbieding F-35 rapport van het 
Government Accountability Office d.d. 26-
03-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 342)

• GAO rapport d.d. 26-03-2014 bijlage bij 
Kamerstuk 26 488, nr. 342)

• Nadere info over F-35 opdrachten van de 
nederlandse industrie d.d. 04-03-2014 
(Kamerstuk 26 488, nr. 341)

• Vragen en antwoorden over Bijzondere 
Vertegenwoordiger d.d. 04-03-2014 
(Kamerstuk 26 488, nr. 340)

• Aanbieding jaarverslag D-OTE over F-35 
programma d.d 7-2-2014 (Kamerstuk 26 
488, nr. 339)

• Brief MinDef, rapport van de Director 
Operational Test and Evaluation d.d. 24-
01-2014 (Kamerstuk 26 488, nr. 338)

• Informatie over Bijzondere Vertegenwoor-
diger Industriële Inschakeling F-35 d.d. 
11-12-2013 (Kamerstuk 26 488, nr.337)

• Vragen en antwoorden over de proces-
stappen Vervanging F-16 d.d. 25-10-2013 
(Kamerstuk 26 488, nr. 336)
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• Vragen en antwoorden over de jaar-
rapportage d.d. 25-10-2013 (Kamerstuk 26 
488, nr.335)

• Brief MinDef, reactie op motie van Dijk 
over nucleaire taak vervanger F-16 d.d. 14-
01-2014 (Kamerstuk 33 783-5) 

• Antwoorden op vragen over problemen 
JSF d.d. 21-10-2013 (Kamerstuk 26 488 nr. 
334)

• Reactie op rapport Inspector general d.d. 
18-10-2013 (Kamerstuk 26 488 nr. 333)

• Processtappen Vervanging F-16 d.d. 16-10-
3013 (Kamerstuk 26 488, nr. 332)

• Jaarrapportage Vervanging F-16 d.d. 18-10-
2013 (Kamerstuk 26 488, nr. 331)

• Gebruik Nederlandse testsoestellen d.d. 
16-10-2013(Kamerstuk 26 488, nr.330)

• Risico reservering Vervanging F-16 d.d. 
4-10-2013 (Kamerstuk 26 488, nr. 329)

• Jaarrapportage Vervanging F-16 d.d. 30-09-
2013 (Kamerstuk 26 488, nr. 328)

• Toezegging tijdens AO materieel inzake 
ESSM Block II d.d. 26-09-2013 (Kamerstuk 
27 830, nr. 114)

• Rapportage Ernst & Young d.d. 25-09-2013 
(Kamerstuk 26 488, nr. 327)

• Nota over de toekomst van de Krijgsmacht 
met bijlage nota “In het belang van 
Nederland’ d.d. 17-09-2013 (Kamerstuk 33 
763, nr. 11)

• Reactie op artikel Elsevier over vervanging 
F-16 d.d. 09-09-2013

• Brief testtoestellen d.d. 03-07-2013 
• Brief over het F-35 Selected Acquisition 

Report 2012 van 20-06-2013 (Kamerstuk 26 
488, nr. 324)

• Antwoorden op de vragen over de 
Vervanging van de F-16 d.d. 18-04-2013 
(Kamerstuk. 26 488, nr. 320)

• Nederlandse testtoestellen t.b.v. de 
operationele testfase d.d. 04-04-2013 
(Kamerstuk 26 488, nr. 319)

• Reactie op het Amerikaanse GAO-rapport 
over het F-35 programma d.d. 27-03-2013 
(Kamerstuk 26 488, nr. 316)

• Reactie op uitspraken van generaal 
Bogdan over fabrikanten F-35 d.d. 15-03-
2013 (Kamerstuk 26 488, nr. 315)

• Antwoorden op vragen over het rapport 
van de Algemene Rekenkamer over het 
rapport ‘Uitstapkosten Joint Strike Fighter’ 
d.d. 15-02-2013 (Kamerstuk 26 488, nr. 312)

• Antwoorden op vragen van de Minister 
van Defensie over het rapport van de 
Algemene Rekenkamer ‘Uitstapkosten 
Joint Strike Fighter’ d.d. 15-02-2013 
(Kamerstuk 26 488, nr. 311)

• F-35 programma en Nederlandse test-
toestellen d.d. 08-02-2013 (Kamerstuk 26 
488, nr. 309)

• Kamervragen inzake regeerakkoord en 
vervanging F-16 d.d. 15-01-2013 (Kamerstuk 
32 733, nr. 102)

• Kamerbrief Stand van zaken F-35 test-
toestellen d.d. 21-12-2012 (Kamerstuk 26 
488, nr. 308)

• Voorbereiding visie op de krijgsmacht en 
vervanging F-16 d.d. 30-11-2012 (Kamerstuk 
32 733, nr. 96)

• Kamerbrief Regeerakkoord en vervanging 
van de F-16, d.d. 13-11-2012 (Kamerstuk 32 
733, nr. 88)

• Brief Algemene Rekenkamer; Aanvaarding 
verzoek minister van Defensie onderzoek 
uitstapkosten JSF, d.d. 28-07-2012 
(Kamerstuk 26 488, nr. 301)

• Kamervragen naar aanleiding van Jaar-
rapportage Vervanging F-16 over 2011, d.d. 
24-07-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 300)

• Kamerbrief met reactie op een artikel in 
De Volkskrant van 30-06-2012 over een 
«geheime lobby» voor de aanschaf van de 
F-35 d.d. 12-07-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 
299)

• Kamerbrief recente ontwikkelingen in 
Noorwegen ten aanzien van de F-35, d.d. 
27-06-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 295)

• Kamervragen aan Defensie naar aanleiding 
van Monitoring verwerving Joint Strike 
Fighter, d.d. 21-06-2012 (Kamerstuk 31 300, 
nr. 32)

• Kamerbrief Algemene Rekenkamer over 
ontwikkelingen Vervanging F-16 en 
oordeel over informatievoorziening in 
Jaarrapportage over 2011, d.d. 12-06- 2012 
(Kamerstuk 31 300, nr. 31)

• Kamerbrief jaarrapportage van het project 
Vervanging F-16 over het jaar 2011, d.d. 06-
06-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 294)

• Kamervragen naar aanleiding van 
Kamerbrief 26 488, nr. 291, in zake 
Canadees rapport over de F-35, d.d. 29-05-
2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 293)

• Kamervragen naar aanleiding van 
Kamerbrief 26 488, nr. 289, in zake 
Amerikaanse informatie over F-35 
programma, d.d. 16-05-2012 (Kamerstuk 31 
300, nr. 292)

• Kamerbrief inzake Canadees rapport over 
de F-35, d.d. 05-04-2012 (Kamerstuk 26 
488, nr. 291) 

• Monitoring verwerving Joint Strike Fighter, 
d.d. 03-04-2012 (Kamerstuk 31 300, nr. 27 
en nr. 28)

• Kamervragen over de economische 
aspecten van het project Vervanging F-16, 
d.d. 03-04-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 
290)
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• Kamerbrief met Amerikaanse informatie 
over F-35 programma, d.d. 30-03-2012 
(Kamerstuk 26 488, nr. 289)

• Kamervragen inzake het naar beneden 
bijstellen van de prestatie-eisen van de 
F-35 Joint Strike Fighter, d.d. 29-03-2012 
(Handelingen Tweede Kamer 2011-2012, nr. 
2020)

• Kamervragen naar aanleiding van de 
perspublicatie ‘DutchAero grijpt naast 
mammoetorder JSF’, d.d. 13-03-2012 
(Handelingen Tweede Kamer 2011-2012, nr. 
1824)

• Verslag Algemeen Overleg Vervanging F-16, 
08-02-2012, d.d. 05-03-2012 (Kamerstuk 26 
488, nr. 282)

• Kamervragen inzake vlieguren F-16, d.d. 
08-02-2012 (Handelingen Tweede Kamer 
2011-2012, nr. 1464)

• Kamervragen inzake 
uitstapmogelijkheden JSF-programma, 
d.d. 08-02-2012 (Handelingen Tweede 
Kamer 2011-2012, nr. 1463)

• Kamervragen inzake uitspreken Admiraal 
Venlet inzake de JSF, d.d. 07-02-2012 
(Handelingen Tweede Kamer 2011-2012, 
nr.1445)

• Kamervragen inzake nieuwe problemen 
met de JSF, d.d. 07-02-2012 (Handelingen 
Tweede Kamer 2011-2012, nr. 1444)

• Kamerbrief actuele aspecten project 
Vervanging F-16 en bezoek Minister aan 
de Verenigde Staten, d.d. 02-02-2012 
(Kamerstuk 26 488, nr. 281)

• Kamervragen inzake stopzetten 
ontwikkeling F-136 motor, d.d. 24-01-2012 
(Handelingen Tweede Kamer 2011-2012, nr. 
1262)

• Kamerbrief inhoudelijke reactie SAR-10 
rapport, d.d. 20-01-2012 (Kamerstuk 26 
488, nr. 280)

• Kamerbrief verzoek VCD alsmede 
informatiebehoefte Kamer, d.d. 22-12-2011 
(Kamerstuk 26 488, nr. 279)

• Brief Vast Kamercommissie voor Defensie 
inzake Informatievoorziening Vervanging 
F-16, d.d. 12-12-2011 (Kamerbrief 
2011Z22374/2011D61097)

• Kamervragen inzake risico’s van 
JSF-testtoestellen, d.d. 25-11-2012 
(Handelingen Tweede Kamer 2011-2012, nr. 
773)

• Kamerbrief naar aanleiding van 
toezeggingen tijdens WGO materieel 7 
november 2011, d.d. 22-11-2011 (Kamerstuk 
27 830, nr. 97)

• Kamervragen over massa-ontslag bij BAE 
systems naar aanleiding van vertraging en 
kostenoverschrijdingen JSF-project, d.d. 
02-11-2011 (Handelingen Tweede Kamer 
2011-2012, nr. 527)

• Kamervragen inzake de brief project 
vervanging F-16 van 01-07-2011, d.d. 10-11-
2011 (Kamerstuk 26 488, nr. 278)

• Kamervragen inzake de brief verlengen 
optietermijn tweede testtoestel, d.d. 13-
04-2011 (Kamerstuk 26 488, nr. 276)

• Reactie op verzoek van de Vaste Commissie 
voor Defensie op het SAR 2010-rapport 
over het F-35 programma, d.d. 01-06-2011 
(Kamerstuk 26 488, nr. 272)

• Informatie over het kopie van het 
getekende contract voor de aankoop van 
het tweede F-35 testtoestel, d.d. 25-05-2011 
(Kamerstuk 26 488, nr. 270)

• Monitoring Verwerving Joint Strike 
Fighter, d.d. 24-05-2011 (Kamerstuk 31 300, 
nr. 24)

• Reactie op GAO rapport van april 2011 
over het F-35 programma, d.d. 12-05-2011 
(Kamerstuk 26 488, nr. 269)

• Stand van uitstapkosten testfase en F136 
motor, d.d. 27-04-2011 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 268)

• Kamerbrief reactie op verzoek commissie 
Defensie over de optietermijn voor de 
aanschaf van het tweede F-35 testtoestel, 
d.d. 24-03-2011 (Kamerstuk 26 488, nr. 259)

• Kamerbrief prijs tweede F-35 testtoestel 
d.d. 22-02-2011 (Kamerstuk 24688, nr. 257)

• Kamerbrief inzake geactualiseerde 
kostenraming project Vervanging F-16, 
d.d. 14-01-2011 (Kamerstuk 26 488, nr. 253)

• Kamerbrief reactie op verzoek commissie 
om een actualisering van het project 
Vervanging F-16, d.d. 07-01-2011 
(Kamerstuk 26 488, nr. 252)

• Validatie F-35 geluidsbelasting van het 
project Vervanging F-16, d.d. 24-12-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 251)

• Kamerbrief inzake toezegging budgetten 
van het project Vervanging F-16, d.d. 14-12-
2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 250)

• Kamerbrief inzake geactualiseerde 
kostenraming project Vervanging F-16, 
d.d. 2-12-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 249)

• Kamerbrief herhaald commissieverzoek 
certificering F-35 programma door het 
Amerikaanse ministerie van Defensie d.d. 
05-10-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 248)

• Kamerbrief commissieverzoek inzake 
termijn resultaten validatie F-35 
geluidscontouren d.d. 23-09-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 247)

• Kamerbrief commissieverzoek inzake 
certificering F-35 programma door het 
Amerikaanse ministerie van Defensie d.d. 
23-09-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 246)
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• Kamerbrief inzake vertaling Noors rapport 
en validatie rapport F-35 geluidsbelasting 
d.d. 09-07-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 
245)

• Kamerbrief certificering F-35 programma 
door het Amerikaanse ministerie van 
Defensie d.d. 09-07-2010 (Kamerstuk 26 
488, nr. 244)

• Kamerbrief commissieverzoek inzake 
contacten met de VS over het JSF project 
d.d. 30-06-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 
243)

• Kamervragen over de kabinetsreactie op 
de moties Vervanging F-16 d.d. 18-06-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 242)

• Verslag van een algemeen overleg, 
gehouden op 20 mei 2010, inzake de stand 
van zaken JSF d.d. 15-06-2010 (Kamerstuk 
26 488, nr. 241)

• Kabinetsreactie op moties Vervanging F-16 
d.d. 28-05-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 
240)

• Reactie op moties Vervanging F-16 d.d. 27-
05-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 239)

• Lijst van vragen en antwoorden over het 
rapport Monitoring verwerving JSF, stand 
van zaken augustus 2009 van de Algemene 
Rekenkamer d.d. 20-05-2010 en 21-04-2010 
(Kamerstuk 31 300, nr. 18 en 19)

• Kamerbrief inzake stand van zaken 
projecten NH-90 en Vervanging F-16 d.d. 
17-05-2010 (Kamerstuk nr. 25 928, nr. 43)

• Kamervragen over het rapport ‘Monitoring 
verwerving Joint Strike Fighter; Stand van 
zaken augustus 2009’ van de Algemene 
Rekenkamer d.d. 12-05-2010 (Kamerstuk 31 
300, nr. 19)

• Kamerbrief inzake reactie op GAO-rapport 
Joint Strike Fighter maart 2010 d.d. 27-04-
2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 234)

• Kamerbrief JSF Program Office over 
geluidsinformatie JSF d.d. 27-04-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 233)

• Antwoorden vragen Peters over 
beëindiging van NL deelname aan de JSF 
testfase en de aanschaf van het tweede JSF-
testtoestel d.d. 14-04-2010 (Kamervragen 
(Aanhangsel) 2009-2010, 1997)

• Kamerbrief jaarrapportage van het project 
Vervanging F-16 over het jaar 2009 d.d. 
13-04-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 232)

• Informatievoorziening lopende JSF-zaken 
d.d. 09-04-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 
230)

• Reactie op verzoek met betrekking tot een 
Noors rapport over de geluidsbelasting 
van de JSF d.d. 30-03-2010 (Kamerstuk 26 
488, nr. 225)

• Lijst van vragen en antwoorden over het 
JSF afdracht percentage d.d. 29-03-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 224)

• Informatie over de afronding van de JSF 
Business Case d.d. 26-03-2010 (Kamerstuk 
26 488, nr. 223)

• Kamervragen over beëindiging van Neder-
landse deelname aan de JSF-testfase en de 
aanschaf van het tweede JSF-testtoestel 
d.d. 23-03-2010 (Kamerstuk nr. 1997)

• Kamerbrief aanvullende informatie 
herstructurering F-35 programma d.d. 23- 
03-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 222)

• Reactie op de brief van G. Veldman en G. 
Verf over de geluidsbelasting van de JSF 
d.d. 11-03-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 221)

• Kamerbrief over het ontslag van de 
Amerikaanse chef JSF-programma d.d. 11-
03-2010 (Kamerstuk nr.1881)

• Kamerbrief uitstel reactie op een Noors 
rapport over de geluidsbelasting van de 
JSF d.d. 04-03-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 
220)

• Kamerbrief aanvullende informatie 
werkbezoek Israël met betrekking tot JSF 
d.d. 22-02-2010 (Kamerstuk nr. 32 123 X, 
nr.101)

• Kamervragen over de informatie over de 
geluidsbelasting van de JSF d.d. 22-02-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 219)

• Kamervragen over de Amerikaanse 
besluitvorming over de tweede motor voor 
de F-35 d.d. 19-02-2010 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 218)

• Kamerbrief over de herstructurering van 
het F-35-programma d.d. 16-02-2010 
(Kamerstuk nr. 26 488, nr. 217)

• Kamerbrief met reactie op de presentatie 
‘Joint Programs TOC Affordability, Cost 
Department, Naval Air Systems Command’ 
d.d. 15-02-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 216)

• Kamervragen inzake het aantal vlieguren 
per F-16 d.d. 03-02-2010 (Kamerstuk nr. 
1479)

• Reactie op NRC-artikel: “VK halveert 
bestelling JSF’s” d.d. 01-02-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 215)

• Vervolgstappen project Vervanging F-16 
d.d. 28-01-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 213)

• Antwoorden vragen Van Velzen over aantal 
Britse F-35 toestellen d.d. 27-01-2010 
(Kamervragen (Aanhangsel) 2009-2010, 
801)

• Reactie op commissieverzoek herijking 
informatiebehoefte project Vervanging 
F-16 d.d. 22-01-2010 (Kamerstuk 26 488, nr. 
212)

• Antwoorden vragen Van Velzen over de 
nieuwe fabriek van Stork Fokker Aerospace 
Group d.d. 12-01-2010 (Kamervragen 
(Aanhangsel) 2009-2010, 1078)
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• Antwoorden vragen Eijsink over vertraging 
in de testfase van het JSF-project d.d.12-
01-2010 (Kamervragen (Aanhangsel) 2009-
2010-1093)

• Kamerbrief met informatie over de 
geluidsbelasting van de JSF d.d. 07-01-2010 
(Kamerstuk 26 488, nr. 211)

• Kamerbrief Amerikaanse besluitvorming 
over de tweede motor voor de F-35 d.d. 
24-12-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 210)

• Reactie op Kamervragen over vertragingen 
in de testfase van het JSF-project d.d. 22-
12-2009 (Kamerstuk nr. 1093)

• Kamerbrief informatie over deadline 
ondertekening contract voor de aanschaf 
van het tweede JSF- testtoestel d.d. 15-12-
2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 209)

• Kamerbrief over JSF Afdrachtpercentage 
d.d. 02-12-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 
208)

• Afronding arbitragezaak business case d.d. 
27-11-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 207)

• Kamervragen over aantallen Britse F-35 
toestellen d.d. 26-11-2009 (Kamerstuk nr. 
800)

• Verzoek om afschrift van beantwoording 
van schriftelijke vragen COVM 
vliegbasis Leeuwarden over verwachte 
geluidsbelasting van de F-35 d.d. 20-11-
2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 206)

• Kamerbrief reactie staatssecretaris op 
commissieverzoek bestellingen JSF d.d. 
20-11-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 205)

• Kamerbrief correctie project Vervanging 
F-16 in Defensiebegroting d.d. 19-11-2009 
(Kamerstuk 32 123 X, nr. 42)

• Kamervragen Consortium Buy JSF d.d. 03-
11-2009 (Kamerstuk nr. 591 en 592)

• Kamervragen budget Vervanging F-16 d.d. 
28-10-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 202)

• Kamervragen inzake geluidscontouren 
F-35 d.d. 19-10-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 
200)

• Reactie op rapport Congressional Budget 
Office en rapport Center for Strategic and 
Budgetary Assessments d.d. 26-10-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 201)

• Antwoord vragen VCD inzake 
geluidcontouren F-35 d.d. 19-10-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 200)

• Aankondiging vervolgstappen project 
vervanging F-16 d.d. 29-09-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 199)

• Kamervragen over budgettekorten 
voor vervanging F-16 d.d. 16-09-2009 
(Kamerstuk nr. 38)

• Kamervragen over het advies aan het 
Amerikaanse ministerie van Defensie om 
minder JSF toestellen aan te schaffen d.d. 
14-09-2009 (Kamerstuk nr. 3843)

• Kamervragen inzake budget Vervanging 
F-16 d.d. 07-09-2009 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 196)

• Kamervragen over vertraging in de 
ontwikkeling van de JSF d.d. 28-08-2009 
(Kamerstuk nr. 3623)

• Kamervragen over de conclusie van 
geluidsmetingen door het NLR over de 
JSF d.d. 21-08-2009 (Kamerstuk nr. ahtk-
20082009-3558)

• Geluidsopnames JSF - F-15 - F-16 d.d. 10-07-
2009 (Kamerstuk 26 488 nr. 193)

• Kamervragen over alternatieve motor 
voor de JSF d.d. 10-07-2009 (Kamerstuk nr. 
ahtk-20082009-3259)

• Geluidscontouren F-35 d.d. 10-07-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 192)

• Kamervragen aangepast koopcontract 
toestel JSF d.d. 20-05-2009 (Kamerstuk nr. 
ahtk-20082009-2746)

• Kamervragen over geluidsoverlast d.d. 13-
05-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 182)

• Verwijzing prijsinformatie JSF met bijlage 
d.d. 21-04-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 174)

• Assurance rapport over de jaarrapportage 
2008 d.d. 21-04-2009 (Kamerstuk 26 488, 
nr. 173)

• Prijs eerste F-35 testtoestel d.d. 17-04-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 170)

• Stand van zaken motie Van Velzen - 
voorlichting Raad van State met bijlage 
d.d. 16-04-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 
172)

• Geluidscontouren F-35 d.d. 16-04-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 170)

• Aanbiedingsbrief addendum 
jaarrapportage 2008 met bijlage d.d. 15-
04-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 167)

• Kamervragen over vervanging F-16 d.d. 
31-03-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 156)

• Antwoorden aanvullende Kamervragen 
vervanging F-16 d.d. 31-03-2009 
(Kamerstuk 31 300, nr. 11)

• Vragen endlife update d.d. 31-03-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 161)

• Verzoeken project Vervanging F-16 met 
bijlagen d.d. 31-03-2009 (Kamerstuk 26 
488, nr. 160)

• Jaarrapportage 2008 en assurance rapport 
d.d. 27-03-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 
159)

• Kamervragen rapport monitoring 
verwerving Joint Strike Fighter d.d. 16-03-
2009 (Kamerstuk 31 300, nr. 9)

• NLR rapport en bijlagen geluid 
kandidaattoestellen d.d. 16-03-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 153)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk >2500 2007-2025

2016 4691,6 656,2 323,7 491,7 742,0 707,0 654,5 2023

2017 4700,0 619,8 324,3 537,2 673,2 601,6 596,7 2023

Financiën
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• Lijst van vragen en antwoorden over de 
Jaarrapportage 2007 d.d. 07-07-2008 
(Kamerstuk 26488, nr. 75)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
IOT&E van de JSF d.d. 07-07-2008, 04-11-
2008 en 27-11-2008 (Kamerstuk 26 488, nr. 
69, 118 en 125)

• Brief over deelneming aan de Initiële 
Operationele Test en Evaluatie van de JSF 
d.d. 29-02-2008 (Kamerstuk 26 488, nr. 65)

• Brieven deelname PSFD MoU d.d. 29-09-
2006 en 17-10-2006 (Kamerstuk 26 488, nr. 
47 en 54H)

• Brieven deelname SDD-fase JSF d.d.11-
02-2002 en 08-04-2002 en 09-04-2002 
(Kamerstuk 26 488, nr. 8, 13 en 14)

• Basisdocument Vervanging F-16 d.d. 15-03-
2000 (Kamerstuk 26 488, nr. 3)

• Request for porposal vervanging F-16 d.d. 
04-03-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 147)

• Verzoeken commissies d.d. 18-02-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 143)

• Beantwoording vragen besluit twee F-35 
toestellen d.d. 18-02-2009 (Kamerstuk 26 
488, nr. 142)

• Kamervragen levensduur F-16 d.d. 16-02-
2009 (Kamerstuk nr. 1603)

• Antwoorden op Kamervragen over 
kandidatenvergelijking d.d. 10-02-2009 
(Kamerstuk 26 488, nr. 138)

• Kamervragen endlife update F-16’s d.d. 
10-02-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 139)

• Geluidsgegevens kandidaattoestellen 
vervanging F-16 met bijlagen d.d. 22-01-
2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 137)

• Besluit aanschaf twee F-35 toestellen d.d. 
16-01-2009 (Kamerstuk 26 488, nr. 134)

• Endlife update F-16 d.d. 18-12-2008 
(Kamerstuk 26 488, nr. 132)

• Antwoorden Kamervragen d.d. 17-11-2008 
(Kamerstuk 26 488, nr. 121)

• Brief inzake aanbieding D-brief van het 
project Vervanging F-16, productie d.d. 
26-09-2008 (Kamerstuk 31 700 X, nr. 8)

• Algemene Rekenkamer en 
kandidatenevaluatie project Vervanging 
F-16 d.d. 18-09-2008 en 17-10-2008 
(Kamerstuk 26 488, nr. 103 en 110)

• Herberekening JSF Business Case d.d. 
08-07-2008, 17-09-2008, 17-10-2008, 04-12-
2008 en 12-12-2008 (Kamerstuk 26 488, nr. 
97, 102, 109, 126 en 127)

• Brieven kandidatenvergelijking vervanging 
F-16 d.d. 27-06-08, 02-07-2008, 17-07-08, 
02-09-2008, 26-09-2008, 26-09-2008, 07-
10-2008, 11-11-2008, 11-11-2008, 17-12-2008 
en 18-12-2008 (2x) (Kamerstuk 26 488 nr. 
89, 96, 99, 101, 104, 105, 108, 119, 120, 129, 
130 en 131)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 250-1000 A

2016 250-1000 A*

2017 250-1000** 2023

Financiën

* dit project verloopt niet via het DMP, waarbij de waarborgen uit het DMP wel gehanteerd worden.
** i.v.m. nog te maken internationale afspraken worden er geen bedragen opgenomen in openbare publicaties
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of Understanding (MoU) voor MRTT 
ondertekend. In het MoU zijn afspraken 
vastgelegd over deelname aan de MRTT-
pool, waaronder het aantal vlieguren 
en personele bijdrage aan het project. 
Vervolgens is het contract met Airbus 
ondertekend voor de levering van 2 
Airbus 330 MRTT vliegtuigen waarmee 
de uitvoering van het project van start 
kan gaan. Duitsland. Polen, België en 
Noorwegen overwegen op een later 
moment nog toe te treden tot het MRTT 
MoU. In het contract is hiermee optioneel al 
rekening gehouden.

Relevante Kamerstukken 
• Lijst met vragen en antwoorden over de 

aanschaf van nieuwe tankvliegtuigen d.d. 
29-08-2016 (Ref. 2016D32052)

• Brief Update Multi Role Tanker Transport 
(MRTT) project d.d. 28-07-2016 (Kamerstuk 
27 830, nr. 183)

• Brief d.d. 18-12-2014 betreffende de actuele 
ontwikkelingen rondom het Multi Role 
Tanker Transport (MRTT) project (Kamerstuk 
27 830, nr. 141)

• Stand van zaken internationale militaire 
samenwerking d.d. 17-02-2014 (Kamerstuk 
33 279, nr. 10)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
rapportage inzetbaarheidsdoelstellingen 
en operationele knelpunten d.d. 01-11-
2013 (Kamerstuk 32 733, nr. 147)

• Brief van 10 april 2013 betreffende de 
Geannoteerde agenda van de EU-Raad 
Buitenlandse Zaken ministers van 
Defensie d.d. 23-04-2013 (Kamerstuk 
21501-28, nr. 97)

• Brief d.d. 08-03-2013 betreffende het 
Verslag van de Europese informele 
bijeenkomst van de ministers van Defensie 
d.d. 13-02-2013 (Kamerstuk 21 501-28, nr. 
94)

Projectnaam
Vervanging strategisch luchttransport en 
AAR (MRTT)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2020-2023
Planning MPO 2015:  2020-2023
Huidige planning:  2020-2023

Behoeftestelling
Doel van dit internationale project onder de 
vlag van het Europees Defensie Agentschap 
(EDA) is de gezamenlijke verwerving van Air-
to-Air refueling- en luchttransportcapaciteit 
(Multi Role Tanker Transport vliegtuigen) 
(MRTT). Het gaat hierbij om een reductie 
van de tekortkoming van een belangrijke 
strategische capaciteit in Europa. Negen 
lidstaten van het EDA (België, Frankrijk, 
Griekenland, Hongarije, Luxemburg, 
Nederland, Polen, Portugal en Spanje) 
en Noorwegen hebben in november 
2012 een Letter of Intent getekend. Onder 
leiding van Nederland zijn een concept of 
operations en een gezamenlijk pakket van 
eisen overeengekomen. Naast het gebruik 
voor Air-to-Air refueling en luchttransport 
wordt inzet van de vliegtuigen voorzien 
voor humanitaire noodhulp en (medische) 
evacuaties. Realisatie van het project sluit 
aan op de uitfasering van de Nederlandse 
KDC-10 vliegtuigen.

Samenhang met het beleid
Dit project versterkt de wereldwijde 
inzetbaarheid van de krijgsmacht. Verder 
geeft dit project vorm aan internationale 
samenwerking bij de verwerving en 
instandhouding van materieel en uitvoering 
van operaties. Ten slotte is dit project 
toonaangevend op het terrein van Pooling 
and Sharing in Europees verband. De aanpak 
komt overeen met de uitgangspunten van 
de gedragscode Pooling and Sharing.

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Nederland en Luxemburg hebben voor 
deze samenwerking een Memorandum 
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In planning

Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 250-1000

2016 250-1000 B/C/D

2017 250-1000 B/C/D
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Projectnaam
Chinook Vervanging & Modernisering

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2014-2018
Planning MPO 2015: 2016-2023
Huidige planning:  2016-2023

Behoeftestelling
Dit project betreft de vervanging en 
modernisering van de Chinookvloot 
van Defensie. Enkele jaren geleden is de 
helikoptervloot van Defensie uitgebreid 
met zes CH-47F (NL) Chinook-helikopters. 
Hiermee bestaat de Chinookvloot uit 
zeventien helikopters. Met de begroting 
voor 2015 (Kamerstuk 34000-X, nr. 2) heeft 
het kabinet extra geld beschikbaar gesteld 
voor de verbetering van de inzetbaarheid 
en het voortzettingsvermogen van de 
krijgsmacht. Een van de maatregelen is de 
uitbreiding van de Chinook-capaciteit met 
drie toestellen tot in totaal twintig.

Het project “Chinook Vervanging & 
Modernisering” betreft de verwerving van 
veertien nieuwe CH-47F MYII CAAS Chinook 
helikopters voor de vervanging van de elf 
oudere CH-47D toestellen en de aanschaf 
van drie extra Chinooks, alsmede  de 
standaardisatie van de Chinookvloot door 
de modernisering van de huidige zes CH-
47F. De toestellen kunnen naar verwachting 
tot 2045 worden ingezet als tactische 
transporthelikoptercapaciteit van Defensie.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht verder te verbeteren. Het 
past tevens binnen het streven om de 
beschikbaarheid en inzetbaarheid van 
ondersteunende systemen te vergroten. Het 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve inzet en adequate logistieke 
ondersteuning.

Gerelateerde projecten 
• Nieuwe generatie identificatiesystemen 

(IFF mode 5/mode S)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de jaarrapportage 
helikopterprojecten (NH-90 en Chinook).

Relevante Kamerstukken 
• Brief Standaardisatie Chinook-vloot d.d. 

22-06-2016  (Kamerstuk 27 830, nr. 177)
• Brief Chinook Vervanging en 

modernisering (B,C,D-brief ) d.d. 07-09-
2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 157)

• Brief herijking project Chinook Vervanging 
en Modernisering d.d. 19-09-2014 
(Kamerstuk 27 830, nr. 135)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr.1)

• Behoeftestelling project Chinook Midlife 
Update (A-brief ) d.d. 16-05-2011 (Kamerstuk 
27 830, nr. 101)

• Studie Integrale Helikoptercapaciteit d.d. 
21-09-2004 (Kamerstuk 29 800 X, nr. 3)
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In planning

Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 100-250 A

2016 100-250 A

2017 100-250 A
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Projectnaam
F-35: Verwerving middellange tot lange 
afstand raket

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Komt niet voor mandatering in aanmerking

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2019-2023
Planning MPO 2015: 2019-2023
Huidige planning:  2019-2023

Behoeftestelling
Het project betreft de behoefte aan een 
lucht-lucht langeafstandsraket voor de F-35. 
Voor het jachtvliegtuig is een middellange 
tot lange afstand raket een onmisbare 
capaciteit voor het scheppen en behouden 
van het luchtoverwicht en zelfverdediging. 
Daarmee is het een randvoorwaarde voor 
het succesvol uitvoeren van de operationele 
taken. De huidige lange afstand raket voor 
de F-16 (AMRAAM) wordt softwarematig niet 
geïntegreerd in de F-35 en is bovendien te 
groot voor het wapenruim van dit toestel. 
Hierdoor bestaat behoefte aan een nieuwe 
middellange tot lange afstand raket die 
aansluit bij de operationele capaciteit van 
de F-35.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht te kunnen blijven garanderen. 
Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten 
• F-16 infrarood geleide lucht-lucht raket 
• F-35: Verwerving munitie boordkanon,   

   zelfbeschermingsmiddelen en wapen-  
   laders 

• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Brief Nota ‘In het belang van Nederland’ 

d.d. 17-09-2013 (Kamerstuk 33 763 nr. 1)
• Kamervragen naar aanleiding van 

jaarrapportage van het project Verwerving 
F-35 over het jaar 2011 d.d. 24-07-2012 
(Kamerstuk 26 488, nr. 300)

• Kamerbrief jaarrapportage van het project 
Verwerving F-35 over het jaar 2011, d.d. 06-
06-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 294)
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In planning

Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100 A

2016 25-100 A

2017 25-100 A
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Projectnaam
F-35: Verwerving munitie boordkanon, 
zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Komt voor mandatering in aanmerking

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2015-2022
Planning MPO 2015: 2016-2022
Huidige planning:  2016-2022

Behoeftestelling
De boordkanonmunitie, 
zelfbeschermingsmiddelen en wapenladers 
die worden gebruikt voor de F-16 zijn niet 
geschikt voor de F-35. Het boordkanon 
van de F-35 heeft een ander kaliber dan 
dat van de F-16. Dit geldt ook voor de 
huidige zelfbeschermingsmiddelen van de 
F-16. Tenslotte is de huidige wapenlader 
niet geschikt voor het laden van wapens 
in de interne wapenruimte van de F-35. 
De operationele testfase van de F-35 
begint in 2015. Met het oog op deze 
testfase is een klein deel van de munitie, 
zelfbeschermingsmiddelen en twee 
wapenladers nodig. Het overige deel van de 
behoefte wordt daarna in 2019 verworven.

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht te kunnen blijven garanderen. 
Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet, veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten 
• F-35: Verwerving middellange tot lange 

afstandsraket
• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Monitoring verwerving JSF d.d. 25-01-2016 

(Kamerstuk 31 300-X, nr.14)
• Voortgangsrapportage van het project 

Verwerving F-35 d.d. 17-09-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr. 393)

• Lijst van vragen en antwoorden over 
D-brief vervanging F-16 d.d. 18-02-2015 
(Kamerstuk 26 488, nr.372)

• Brief verwervingsvoorbereiding (D) 
vervanging F-16 d.d. 24-12-2014 (Kamerstuk 
26 488, nr. 369)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

• Kamervragen naar aanleiding van 
jaarrapportage van het project Verwerving 
F-35 over het jaar 2011 d.d. 24-07-2012 
(Kamerstuk 26 488, nr. 300)

• Kamerbrief jaarrapportage van het project 
Verwerving F-35 over het jaar 2011, d.d. 06-
06-2012 (Kamerstuk 26 488, nr. 294)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100 2013

2016 54,0 28,1 14,2 7,0 1,5 1,5 0,9 2023

2017 54,6 14,6 11,1 15,1 10,4 1,6 0,9 2023

Financiën
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Behoeftestelling
Het C-IED programma berust op een plan 
van aanpak van de Joint Task Force C-IED uit 
2008. Het betreft een gefaseerd investe- 
ringsprogramma voor C-IED materieel dat 
in drie blokken is geïmplementeerd in de 
krijgsmacht met de volgende onderlinge 
samenhang:

•  Blok 1 heeft betrekking op de destijds 
urgente C-IED behoeften van de Task 
Force Uruzgan. Blok 1 is via Fast Track 
Procurement verworven. Blok 1 is voltooid. 

•  Blok 2 behelst de initiële borging van de 
maatregelen op het gebied van Military 
Search, Improvised Explosive Device Disposal 
en Weapon Intelligence Teams, het testen en 
valideren van diverse maatregelen voor 
voor de Task Force Uruzgan (TFU), en de 
uitvoering van urgente onderzoeks- 
programma’s in relatie tot de missie. 
Met blok 2 begint de reorganisatie en de 
inbedding van permanente voltijd C-IED 
functionarissen in de organisatie. Eind 
2011 is de behoefte van blok 2 herijkt als 
gevolg van de beleidsbrief. De krijgs- 
machtbrede behoefte aan search-middelen 
is aangepast als gevolg van de extensive- 
ringen uit de beleidsbrief en door het 
toepassen van pooling. In 2013 is een 
bedrag overgeheveld naar het project 
DVOW voor de vervanging van interim 
voertuigen van de Advanced Search 
pelotons.

•  Blok 3 betreft aan de structurele 
inbedding van C-IED en bestaat uit 
personele, materiële en organisatorische 
maatregelen. 

Samenhang met het beleid 
Het C-IED programma verhoogt de veilig-
heid en bescherming van operationele 
eenheden. Het programma versterkt 
verschillende essentiële operationele 
capaciteiten: gevalideerde inlichtingen, 
effectieve inzet, mobiliteit en veiligheid en 
bescherming.

Gerelateerde projecten
• Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
C-IED blok 2 is gerealiseerd. Het 
projectvolume is gewijzigd als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoers correctie.

Relevante Kamerstukken
• Antwoorden op vragen over het project 

bescherming tegen geïmproviseerde 
explosieven (CIED blok 3) d.d. 20-12-2012 
(Kamerstuk 32 164, nr. 3)

• DMP A-brief inzake bescherming tegen 
geïmproviseerde explosieven (CIED blok 
3 ‘Structurele inbedding’ d.d. 02-11-2012 
(Kamerstuk 32 164, nr. 2)

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• C-IED structurele behoefte d.d. 06-10-2009 
(Kamerstuk 32 164, nr. 1)

Projectnaam
Counter Improvised Explosive Devices (C-IED) 

Projectfase
• C-IED Blok 1: Gerealiseerd
• C-IED Blok 2: Gerealiseerd
• C-IED Blok 3: In realisatie

Wel/niet gemandateerd
(Deels) gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2008-2017
Planning MPO 2015: 2008-2022
Huidige planning:  2008-2022
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 60,2 23,0 30,0 7,0 0,2

2017 60,2 21,5 27,5 11,0 0,2

Financiën
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Projectnaam
Defensiebrede vervanging van 
ondersteunende Klein Kaliber Wapens

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2014-2017
Planning MPO 2015: 2015-2017
Huidige planning:  2015-2018

Behoeftestelling
Het project voorziet in een vervanging van 
de middelzware en zware ondersteunings-
wapens FN MAG en FN .50 M2. Het betreft 
wapens ten behoeve van zowel uitgestegen 
of te voet optredende militairen, voor 
gebruik op het affuit van voer- en vaartuigen 
en helikopters, als coaxiaal wapen of in 
het Remote Controlled Weapon Station. Een 
aanzienlijk deel van deze systemen is 
versleten en dient te worden vervangen.

Samenhang met het beleid 
Het project is onderdeel van het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de krijgs- 
macht verder te verbeteren. Een bijdrage 
wordt geleverd aan de volgende operatio- 
nele capaciteiten van militair vermogen: 
effectieve (wapen)inzet en veiligheid en 
zelfbescherming.

Gerelateerde projecten 
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 

02-10-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)
• Behoeftestelling vervanging onder-

steunende Klein Kaliber Wapens (A-brief ) 
d.d. 25-03-2013 (Kamerstuk 27 830, nr. 108)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 181,5

2016 132,3 129,6 2,6 0,1

2017 132,3 123,9 7,5 0,9

Financiën
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Projectnaam
Militaire Satelliet Communicatie lange 
termijn defensiebreed (MILSATCOM)

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning: 2007
Planning MPO 2015: 2017
Huidige planning:  2017

Behoeftestelling
Doel van het project MILSATCOM is het 
voorzien in de behoefte van de krijgsmacht 
aan satellietcommunicatiecapaciteit voor 
militair gebruik. Het project betreft de 
gegarandeerde beschikbaarheid van 
satellietcapaciteit (het ruimtesegment) in 
verschillende frequentiebanden (AEHF, 
militaire Super High Frequency (SHF) en  
commerciële SHF), het realiseren van 
grondstations in Nederland en Curaçao (het 
statische grondsegment) en het verwerven 
van land- en scheepsterminals (het 
mobiele grondsegment). Het deelproject 
MILSATCOM voorziet in de zogenaamde  
AEHF-satellietcommunicatie-apaciteit met 
de bijbehorende AEHF-terminals. De AEHF 
capaciteit betreft de meest robuuste vorm 
van satellietcommunicatiecapaciteit.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het past 
binnen het streven om de informatiepositie 
van ingezette eenheden te verbeteren. Het 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 

hoogwaardige en wereldwijde commando-
voering.

Gerelateerde projecten 
• Patriot vervanging COMPATRIOT
• Vernieuwing TITAAN
• Vervanging grondterminals MILSATCOM

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken
•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Brief verwervingsvoorbereiding lange 
termijn, scheepsterminals AEHF, 
ruimtecapaciteit SHF en MOU Operations 
& Support (D2-brief ) d.d. 22-05-2006 
(Kamerstuk 25 886, nr. 8)

•  Brief verwervingsvoorbereiding lange 
termijn, landterminals AEHF (D2-brief ) 
d.d. 18-01-2005 (Kamerstuk 25 886, nr. 7)

•  Brief inzake afsluiten MOU voor AEHF 
deelname d.d. 09-07-2002 (Kamerstuk 25 
886, nr. 6)

•  Brief verwervingsvoorbereiding korte 
termijn (D1-brief ) d.d. 28-02-2002 
(Kamerstuk 25 886, nr. 5) en antwoorden 
schriftelijke vragen d.d. 23-04-2002

•  Brief studiefase lange termijndeel (C2-
brief ) d.d. 09-03-2001 (Kamerstuk 25 
886, nr. 4) en antwoorden op schriftelijke 
vragen

•  Brief studiefase korte termijndeel (C1-
brief ) d.d. 03-11-1999 (Kamerstuk 25 886, 
nr. 3)

•  Brief voorstudie (B-brief ) d.d. 19-02-1998 
(Kamerstuk 25 886, nr. 1)

•  Brief behoeftestelling (A-brief ) d.d. 30-10-
1995 (Kamerstuk 24 400, nr. 21)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 38,9 24,1 3,1 6,3 5,4

2017 38,9 24,2 4,9 3,6 3,0 1,2 2,0

Financiën
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Projectnaam
Modernisering navigatiesystemen

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2013
Planning MPO 2015: 2020
Huidige planning:   2022

Behoeftestelling
Dit project vervult een krijgsmachtbrede 
behoefte aan modernisering en uitbreiding 
van navigatiemiddelen en daarmee samen- 
hangende maritieme identificatiemiddelen. 
Het project bestaat uit drie deelprojecten: 
•  Vervanging van de militaire component 

van het Global Positioning System (GPS in 
gebruik bij de gehele krijgsmacht en 
gelijktijdige verwerving van antenne-
systemen die opzettelijke ontzegging van 
het GPS-signaal door derden tegengaat.

•  Verwerving van de op zee te gebruiken 
Automatische Identificatie Systemen (AIS).

•  Verwerving van elektronische zeekaart-
systemen.

De laatste twee genoemde systemen 
worden nu ook uitgerust met een militaire 
component. Het gaat om een upgrade van 
navigatiemiddelen om plaatsbepaling en 
situational awareness te verbeteren en de 
positie, navigatie en tijd robuuster te maken 
tegen al of niet opzettelijk veroorzaakte 
externe verstoringen.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 

de krijgsmacht verder te verbeteren. Het 
past binnen het streven om het vermogen 
om op te treden in netwerken (Network 
Enabled Capabilities) verder te vergroten 
en om de interoperabiliteit in nationaal 
en internationaal verband te kunnen 
verbeteren. Door een verbetering in de 
operationele samenwerking met Navo-
partners en in Navo-verband vergroot het 
project het expeditionair vermogen van 
de krijgsmacht. Het project versterkt de 
volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: ontplooibaarheid en 
mobiliteit, effectieve inzet en veiligheid 
en zelfbescherming. Verder draagt het ook 
bij aan hoogwaardige commandovoering 
door commandanten op alle niveaus te 
voorzien van identieke, zo mogelijk real 
time informatie.

Gerelateerde projecten 
• Instandhouding Walrusklasse 

onderzeeboten
• NH90

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De projectuitvoering is gekoppeld aan de 
uitvoering van het project Instandhouding 
Walrusklasse onderzeeboten. Daarmee 
wordt de duur van het project 
Modernisering navigatiesystemen met twee 
jaar verlengd.

Relevante Kamerstukken 
• Antwoorden op schriftelijke vragen 

over het project Modernisering 
navigatiesystemen d.d. 12-10-2006 
(Kamerstuk 27 830, nr. 41)

• Brief over de behoeftestelling 
modernisering en uitbreiding van 
navigatiemiddelen (A-brief ) d.d. 17-08-
2006 (Kamerstuk 27 830, nr. 40)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2017 109,1 2,9 38,1 44,6 23,4 0,1

Financiën

Projectnaam
Munitie t.b.v. aanvulling inzetvoorraden

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Uitvoering van-tot
Oorspronkelijke planning: Nieuw project
Planning MPO 2015: Niet eerder
  opgenomen
Huidige planning:  2016-2019

Behoeftestelling
De behoefte betreft een kwantitatieve 
ophoging van inzetvoorraden van bij 
Defensie gangbare munitieartikelen 
waarmee de knelpunten bij huidige missies 
worden opgelost en op de te verwachten 
verbruiken bij voorziene missies wordt 
geanticipeerd. Het gaat hierbij om onder 
meer klein kalibermunitie, geschut- en 
mortiermunitie, hand- en geweergranaten, 
raketten, rookgranaten, springmiddelen en 
diverse specialistische munitiesoorten.

Samenhang met het beleid 
Om de inzetbaarheidsdoelstellingen van de 
nota ‘In het belang van Nederland’ (bijlage 
bij Kamerstuk 33 763, nr. 1) te kunnen 
realiseren en de tijdige beschikbaarheid 
van munitie voor inzet te garanderen, 
zal Defensie de komende jaren gefaseerd 
munitievoorraden moeten ophogen. Als 
gevolg van de gewijzigde veiligheidssituatie 
is voorts een hogere mate van gereedheid 
noodzakelijk.

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Dit is een nieuw “project” bestaande uit 
een aantal “deelprojecten” waarbij gebruik 
wordt gemaakt van bestaande raam- en 
afroepcontracten.

Relevante Kamerstukken
• Behoeftestelling Munitie t.b.v. aanvulling 

inzetvoorraden (A-brief ) d.d. 10-06-2016 
(Kamerstuk 27 830, nr. 171)
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Projectnaam
NH-90

Projectfase
In realisatie 

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:
Volgens het productiecontract dat juni 
2000 is gesloten worden twintig NATO 
Frigate Helicopters (NFH) geleverd in de 
periode 2007 t/m 2012. Deze planning staat 
sinds 2005 onder druk. In maart 2007 heeft 
NHIndustries laten weten de planning te 
moeten wijzigen naar de periode 2009-
2013. Begin 2008 is duidelijk geworden dat 
NHIndustries ook deze planning niet haalt. 
Vervolgens heeft NHIndustries een tijdelijke 
configuratie voorgesteld (Meaningful 
Operational Configuration), MOC. In 2010 is de 
huidige planning afgegeven voor levering 
van nieuwe helikopters. Deze planning 
voorziet in levering van het laatste toestel  
begin 2016.

Huidige planning:
De productie van helikopters is eind 
2014 weer hervat, nadat de afname zes 
maanden had stilgelegen in verband 
met de corrosieproblematiek. De laatste 
productiehelikopter is op 10 juni 2016 
afgeleverd. De ombouw van de zeven 
MOC-toestellen naar de Full Operational 
Capability-configuratie is eind 2013 
gestart. Deze retrofit is kosteloos en duurt 
tot medio 2018. Hiernaast wordt bij zes 
helikopters een (kosteloze) upgrade van 
het radarsysteem uitgevoerd. Dit traject 
start in 2017 en eindigt in 2019. In dezelfde 
periode wordt tevens een software update 
uitgevoerd op alle NH-90 helikopters.

Behoeftestelling
In verband met de uitfasering van de Lynx-
helikopter en de AB-412 neemt Defensie 
deel aan het helikopterproject NH90, een 
internationaal programma met België, 
Duitsland, Frankrijk en Italië. Aanvankelijk 
is een behoefte gesteld voor twintig NFH’s.

Naar aanleiding van de studie ‘Integrale 
helikoptercapaciteit’ is de behoefte 
gewijzigd in twaalf NFH’s en acht maritieme 
transporttoestellen (Transport 
NFH, TNFH). Deze behoefte is om budget-
taire redenen opnieuw gewijzigd. Op 20 
mei 2011 is de Kamer geïnformeerd over 
deze gewijzigde behoefte (Kamerstuk 25 
928, nr. 48). Uiteindelijk worden twintig 
NFH’s afgenomen en door middel van 
missieapparatuur geschikt gemaakt voor de 
(maritieme) transportrol. 

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht verder te verbeteren. 
Naar aanleiding van de studie ‘Integrale 
helikopter capaciteit’ is de kwalitatieve 
behoefte gewijzigd in twaalf NFH’s 
voor diverse maritieme taken en acht 
transportversies van deze helikopter, die 
geschikt zijn voor tactische transporttaken 
vanaf het land en vanaf schepen. Het 
project past binnen het streven om 
de expeditionaire capaciteiten van de 
krijgsmacht te verbeteren en om Europese 
en Navo-tekorten ten aanzien van 
helikoptercapaciteiten te verminderen. Het 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
ontplooibaarheid en mobiliteit, effectieve 
inzet, goede logistieke ondersteuning en 
gereedheid. De behoefte aan de vervulling 
van transporttaken door de NH-90 is in 
de beleidsbrief van 8 april 2011 verder 
onderstreept.

Gerelateerde projecten 
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Ontwikkelingen in dit project worden 
gerapporteerd in de jaarrapportage 
helikopterprojecten (NH-90 en Chinook).

Relevante Kamerstukken 
• Brief vijftiende jaarrapportage van het 

helikopterproject NH-90 d.d. 12-10-2015 
(Kamerstuk 25 928, nr. 72)

• Vertrouwelijke brief met de Agreement 
Letter over de aanpak van de corrosie d.d. 
22-12-2014 (Kamerstuk 25 928, nr. 70)

• Brief hervatting afname NH-90 helikopters 
d.d. 16-12-2014 (Kamerstuk 25 928, nr. 69)

• Brief veertiende jaarrapportage van het 
helikopterproject NH-90 d.d. 27-10-2014 
(Kamerstuk 25 928, nr.68)

•  Brief voortgang NH-90 project d.d. 27-06-
2014 (Kamerstuk 25 928, nr. 66)

•  Brief ‘Overzicht Nederlandse helikopter-
capaciteit’ d.d. 30-06-2014 (Kamerstuk 
33763, nr. 50)

•  Brief ‘Voortgang van het NH-90 project’ 
d.d. 27-06-2014 (2014Z12237)

•  Brief ‘Antwoorden op feitelijke vragen over 
geluidsproblematiek en corrosie NH-90’ 
d.d. 11-07-2014 (Kamerstuk 25928, nr. 65)

•  Brief ‘Antwoorden op vragen over de snelle 
slijtage van de NH-90’ d.d. 26-03-2014 
(Kamerstuk 25 928, nr. 58).

•  Geluidsproblematiek en corrosie NH-90 
d.d. 12-03-2014 (Kamerstuk 25 928, nr. 58)

•  Geluidsproblematiek NH-90 d.d. 31-01-
2014 (Kamerstuk 25 928, nr. 57)

• Antwoorden op vragen over de dertiende 
jaarrapportage NH-90 d.d. 18-12-2013 
(Kamerstuk 25 928, nr. 47)

•  Brief dertiende jaarrapportage NH-90 d.d. 
01-11-2013 (Kamerstuk 25 928, nr.55)

•  Reactie op verzoek n.a.v. technische 
briefing van 12 juni 2013 d.d.16-08-2013

•  Brief over de inzetbaarheid bij missies d.d. 
10-04-2013 (Kamerstuk 32 700, nr. 43)

•  Brief over de inzet van maritieme 
helikopters d.d. 15-03-2013 (Kamerstuk 32 
706, nr. 39)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln Fasering t/m

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 250-1000

2016 1198,3 1062,2 60,2 45,2 30,7

2017 1191,3 1038,5 38,0 50,0 29,1 10,7 8,0 2023

Financiën

•  Antwoorden op de vragen over de twaalfde 
jaarrapportage over het helikopterproject 
NH-90 d.d. 01-02-2013 (Kamerstuk 25 928, 
nr. 52)

•  Kamerbrief twaalfde jaarrapportage van 
het helikopterproject NH-90, d.d. 02-11-
2012 (Kamerstuk 25 928, nr. 51)

•  Kamervragen over de elfde jaarrapportage 
over het helikoptertraject NH-90 d.d. 
14-12-2011(Kamerstuk 25 928, nr. 50)

•  Elfde jaarrapportage over het helikopter-
project NH-90 d.d. 13-10-2011 (Kamerstuk 
25 928, nr. 49)

•  Kamerbrief gewijzigde behoefte heli-
kopterproject NH-90 d.d. 20-05-2011 
(Kamerstuk 25 928, nr. 48)

•  Kamervragen over de tiende jaarrappor-
tage over het helikoptertraject NH-90 d.d. 
22-02-2011 (Kamerstuk 25 928, nr. 47)

•  Tiende jaarrapportage over het helikopter-
project NH-90 d.d. 24-10-2010 (Kamerstuk 
25 928, nr. 46)

•  Kamerbrief helikopterproject NH-90 - 
reservedelen d.d. 25-06-2010 (Kamerstuk 
25 928, nr. 45)

•  Kamerbrief inzake stand van zaken 
projecten NH-90 en Vervanging F-16 d.d. 
17-05-2010 (Kamerstuk 31 300, nr. 19)

•  Kamervragen over de aanvulling openbare 
informatie op de 9e jaarrapportage over 
het helikopterproject NH-90 d.d. 17-03-
2010 (Kamerstuk 25 928, nr. 42)

•  Kamervragen over 9e jaarrapportage 
helikopterproject NH-90 d.d. 17-03-2010 
(Kamerstuk 25 928, nr. 41)

•  Aanvulling openbare informatie negende 
jaarrapportage over het helikopterproject 
NH-90 d.d. 22-01-2010 (Kamerstuk 25 928, 
nr. 40)

•  Negende jaarrapportage over het 
helikopterproject NH-90 d.d. 05-01-2010 
(Kamerstuk 25 928, nr. 38)

•  Voortgang helikopterproject NH-90, 
werkbezoek aan AgustaWestland d.d. 30-
09-2009 (Kamerstuk 25 928, nr. 36)

•  Tijdelijke configuratie NH-90 helikopter 
d.d. 10-07-2009 (Kamerstuk 25 928, nr. 35)

•  Antwoorden achtste jaarrapportage d.d. 
06-02-2009 (Kamerstuk 25 928, nr. 34)

•  Achtste jaarrapportage van het 
helikopterproject NH-90 d.d. 26-11-2008 
(Kamerstuk 25 928, nr. 33)

•  Verslag schriftelijk overleg over project 
NH-90 d.d. 18-07-2008 (Kamerstuk 25 928, 
nr. 31)

•  Brief project NH-90, resultaten 
verwervingsvoorbereidingsfase voor de 
Full Mission Flight Trainer d.d. 24-06-2008 
(Kamerstuk 25 928, nr. 29)

•  Brief financiële stand van zaken project 
NH-90 d.d. 10-06-2008 (Kamerstuk 25 928, 
nr.28)

•  Lijst van vragen en antwoorden over 
zevende jaarrapportage van het  
helikopterproject NH-90 d.d. 06-03-2008 
(Kamerstuk 25 928, nr. 27)

•  Zevende jaarrapportage van het 
helikopterproject NH-90 d.d. 04-12-2007 
(Kamerstuk 25 928 nr. 26)

•  Brief Studies naar aanleiding van de 
Prinsjesdagbrief 2003 d.d. 20-09-2004 
(Kamerstuk 29 800 X nr. 3)

•  Brief over ondertekening MOU en D-fase 
(D-brief ) d.d. 05-09-1991 (Kamerstuk 19 
282, nr. 10)

•  Brief over afronden studie (B/C-brief ) d.d. 
01-10-1990 (Kamerstuk 19 282, nr. 7)

•  Brief over Nederlandse helikopterbehoefte 
(A-brief ) d.d. 03-06-1987 (Kamerstuk 19 
282, nr. 5)
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 62,0 46,3 15,1 0,2 0,3 0,1

2017 62,1 38,4 13,6 3,2 4,3 2,5

Financiën
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Ten behoeve van de nationale inzet worden 
het materieel en de beschermende kleding 
van het CBRN-personeel zoveel mogelijk 
aangepast aan het optreden in civiele 
omstandigheden.

Samenhang met het beleid 
De proliferatie van CBRN-vernietigings-
wapens kan ook de komende decennia een 
risico voor de veiligheid blijven opleveren. 
Naast staten kunnen terroristische organi-
saties ook over dergelijke wapens beschik- 
ken. Hierdoor kan Nederland geconfron-
teerd worden met CBRN-dreiging in binnen- 
en buitenland. Daarnaast bestaat het risico 
dat bij een calamiteit of een ongeval bij 
de chemische industrie giftige stoffen 
vrijkomen. Dit project is onderdeel van het 
beleid om de operationele inzetbaarheid 
verder te verbeteren. Het past binnen het 
streven om de effectiviteit van de hoofd- 
wapensystemen verder te vergroten en de 
commandovoering te verbeteren. 
Het project versterkt de volgende 
operationele capaciteiten van militair 
vermogen: effectieve inzet en veiligheid en 
bescherming.  

Gerelateerde projecten
• Defensie Operationeel Kledingsysteem 

(DOKS)
• Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De invoering van het nieuwe materieel 
wordt in 2019 afgerond. Zo worden 
de deelprojecten Radiologisch/
Chemisch- verkenningsvoertuig en licht 
ontsmettingssysteem in 2017 afgerond, 
maar loopt de uitvoering van het 
deelproject simulatiesysteem nog door tot 
in 2019. Het projectvolume is gewijzigd 
als gevolg van prijspeilbijstelling en 
valutakoers correctie.

Relevante Kamerstukken 
• Brief Behoeftestelling project uitbreiding 

ICMS/CBRN-capaciteit d.d. 23-09-2011 
(Kamerstuk 32 733 X, nr. 39)

• Brief Rapportage Intensivering Civiel-
Militaire Samenwerking aan de Tweede 
Kamer d.d. 24-05-2006 (Kamerstuk 30 300 
X, nr. 106)

• Kamerbrief d.d. 26-05-2006 (Kamerstuk 30 
300X, nr.106)

Projectnaam
Uitbreiding Chemische Biologische 
Radiologische en Nucleaire (CBRN)-
capaciteit in het kader van de Intensivering 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS), 
materieel

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2012-2014
Planning MPO 2015:  2012-2017
Huidige planning:  2012-2019

Behoeftestelling
Als gevolg van de intensivering van de 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS) 
worden de capaciteiten voor Chemische, 
Biologische, Radiologische en Nucleaire 
(CBRN)-bestrijding uitgebreid. Het 
betreft de oprichting van een tweede 
CBRN-verdedigingscompagnie, 
een CBRN-responscapaciteit en een 
multidisciplinaire trainingsfaciliteit. De 
twee CBRN-verdedigingscompagnieën 
en de responscapaciteit zullen worden 
voorzien van opsporings-, identificatie- 
en ontsmettingsmiddelen. De 
multidisciplinaire trainingsfaciliteit, 
waar militaire en civiele eenheden 
gezamenlijk kunnen oefenen, betreft een 
trainingsfaciliteit, een ontsmettingsstraat, 
een meetveld en een meetlaboratorium. 
Opleidingen en trainingen zullen ook op 
locatie kunnen worden gegeven.

85Uitbreiding Chemische Biologische Radiologische en Nucleaire (CBRN)-capaciteit 
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Projectnaam
Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 
(VOSS)

Projectfase
In realisatie

Wel/niet gemandateerd
Niet gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2004-2015
Planning MPO 2015:  2004-2020
Huidige planning:  2004-2020

Behoeftestelling
Het defensiebrede project Verbeterd 
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) komt 
voort uit het Soldier Modernisation Programme 
(SMP) en voorziet in een aantal verbeterin- 
gen van de uitrusting van de te voet 
optredende soldaat. De overlevingskansen 
van de militair verbeteren hierdoor. Tevens 
wordt de commandovoering versterkt en 
nemen de mobiliteit, de effectiviteit en het 
voortzettingsvermogen toe. VOSS is in  
eerste instantie een ontwikkelingsproject 
waarbij de ontwikkelingen centraal 
staan van een nieuwe geïntegreerde 
hoofdbescherming en een smart vest 
(met onder andere een C4I-module, een 
energievoorziening-systeem, een draag- en 
bepakkingsysteem en modulaire ballistische 
bescherming). Vanuit diverse andere 
projecten wordt aangesloten op het project 
VOSS. De behoefte is gesteld op ongeveer 
5.500 systemen voor de te voet optredende 
of uitgestegen militairen. Zij behoren tot de 
categorie die, als gevolg van hun optreden, 
de zwaarste eisen stellen aan hun uitrusting 
en in grote mate daarvan afhankelijk zijn. 
Special Forces maken geen deel uit van de 
doelgroep, maar zullen indirect profiteren 

van de kwaliteitsverbetering van de 
uitrusting door VOSS. Uit onderzoek is 
gebleken dat de voor VOSS ontwikkelde 
ballistische bescherming tevens kan voor- 
zien in de behoefte aan modulaire ballis- 
tische bescherming voor personeel dat VOSS 
niet gebruikt. Hierdoor is de behoefte van 
het project VOSS uitgebreid.

Samenhang met het beleid 
Het project VOSS past in het streven om 
te voorzien in betere bescherming van 
ingezette eenheden en het vermogen op 
te treden in netwerken (Network Enabled 
Capabilities) verder te vergroten. Met VOSS 
worden de operationele capaciteit van de 
individuele militair, maar ook van de lagere 
eenheden vergroot. De uitrusting van het 
project VOSS is bedoeld voor operaties op 
alle geweldsniveaus. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten 
van militair vermogen: gevalideerde 
inlichtingen, veiligheid en bescherming, 
effectieve inzet en hoogwaardige 
commandovoering.

Gerelateerde projecten
• Defensie Operationeel Kledingsysteem 

(DOKS)
• Defensiebrede vervanging handgedragen 

warmtebeeldkijkers
• Groot Pantserwielvoertuig (GPW, Boxer)
• Joint Fires
• Uitbreiding Chemische Biologische 

Radiologische en Nucleaire (CBRN)-
capaciteit in het kader van de Intensivering 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS), 
materieel
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Jaar Projectvolume Raming uitgaven in € mln

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 250-1000

2016 215,4 106,8 27,7 49,7 30,5 0,7

2017 215,5 47,7 61,6 50,6 41,1 14,5

Financiën
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Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Het project is in realisatie (zowel het 
contract voor het Smart Vest als voor de 
E-Lighter is gegund). De introductie van 
het Smart Vest is voorzien in 2018 i.p.v. 2017 
vanwege extra tijdbeslag in de pre-seriefase. 
De ontwikkeling van de E-Lighter vergt 
eveneens meer tijd. Naar verwachting 
wordt dit jaar overeenstemming bereikt 
over het seriemodel en zal de productie 
worden gestart. Invoering van beide 
systemen zal worden afgerond in 2020. Het 
projectvolume is gewijzigd als gevolg van 
prijspeilbijstelling en valutakoers correctie.

Relevante Kamerstukken 
• Brief project Verbeterd Operationeel 

Soldaat Systeem (VOSS)
Verwervingsvoorbereidingsfase (D-brief ) 
d.d. 04-06-2015 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 
98)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

• Studiefase (C-fase) project Verbeterd 
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS) d.d. 
23-09-2011 (Kamerstuk 33 000, nr. 31)

• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Lijst van vragen en antwoorden 
voorstudiefase project VOSS d.d. 10-08-
2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 146)

• Voorstudiefase project Verbeterd 
Operationeel Soldaatsysteem (B-brief ) d.d. 
27-05-2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 130)

• Lijst van vragen en antwoorden over het 
project VOSS d.d. 16-06-2008 (Kamerstuk 
31 200 X, nr. 130)

• Behoeftestelling project VOSS (A-brief ) 
d.d. 08-04-2008 (Kamerstuk 31 200 X, nr. 
105)

• Lijst van vragen en antwoorden over het 
SMP d.d. 05-03-1998 (Kamerstuk 25 600 X, 
nr. 42)

• Brief SMP d.d. 02-12-1997 (Kamerstuk 25 
600 X, nr. 22)
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Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100 A

2016 25-100 A

2017 25-100 A

In planning
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Projectnaam
Defensiebrede vervanging handgedragen 
warmtebeeldkijkers

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2016-2019
Planning MPO 2015: 2016-2019
Huidige planning:  2016-2019

Behoeftestelling
De behoefte betreft een vervanging van 
twee kleine waarnemingssystemen, de 
LION en de Cobra. Het betreft verouderde 
generaties van warmtebeeldsystemen. Deze 
systemen maken optreden mogelijk bij 
duisternis en onder omstandigheden van 
verminderd zicht, zoals neerslag en rook. 
Deze systemen dienen voor doelopsporing, 
doelidentificatie en inlichtingenvergaring, 
en vergroten de situational awareness van 
ingezette militairen. In het huidige 
optreden is doellocatiebepaling zeer 
belangrijk om ongewenste nevenschade 
of het treffen van de eigen eenheden te 
voorkomen.

Samenhang met het beleid 
Het project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van de 
krijgsmacht verder te verbeteren. Het vult 
een randvoorwaarde om dag en nacht en 
onder omstandigheden van verminderd 
zicht te kunnen optreden. Daarnaast past 
het in het streven de inlichtingenketen 
te versterken. Het project versterkt vier 
operationele capaciteiten van militair ver- 
mogen: effectieve (wapen)inzet, veiligheid 
en zelfbescherming, gevalideerde inlich- 
tingen en toepasbaar bij hoogwaardige 
commandovoering.

Gerelateerde projecten
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)
• Verwerving HV brillen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 

17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)
• Antwoorden op de vragen over de brief 

over de behoeftestellingsfase d.d. 13-08-
2013 (Kamerstuk 27 803, nr.111)

• Brief Behoeftestelling ‘Defensiebrede 
vervanging handgedragen warmtebeeld-
kijker’ (A-brief ) d.d.12-06-2013 (Kamerstuk 
27 830, nr. 109)
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Projectnaam
Defensiebrede Vervanging Operationele 
Wielvoertuigen (DVOW)

Projectfase
In realisatie: Voertuig 7,5kN
In planning: Voertuig Quad
  Brandstofcontainers
  Containerhefmiddelen
  Voertuig 50-100-150kN
  Containers
  Voertuig 12kN
  Voertuig 12kN AirAssault

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd: Voertuig 7,5kN
  Voertuig Quad
  Brandstofcontainers
  Containerhefmiddelen
Niet-gemandateerd: Voertuig 50-100-150kN
  Containers
  Voertuig 12kN
  Voertuig 12kN AirAssault

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2013-2019
Planning MPO 2015: 2014-2023
Huidige planning:  2014-2023

Behoeftestelling
De defensiebrede behoefte betreft de 
vervanging van de operationele wielvoer- 
tuigen van Defensie die voor het merendeel 
zijn ingevoerd tussen 1980 en 2000. Deze 
wielvoertuigen vormen de basismobiliteit 
van nagenoeg alle expeditionaire, 
nationale, opleidings- en overige eenheden 
van alle operationele commando’s. Bij 
aanvang van dit project in 2012 beschikte 
Defensie over ongeveer 8.400 te vervangen 
wielvoertuigen. Het toekomstige wiel- 
voertuigenbestand zal gaan bestaan uit een 
licht, een middelzwaar en een zwaar type 
vrachtauto. De middelzware en zware typen 
vrachtauto’s worden containerdragers. 
De voertuigen zullen afhankelijk van de 
behoefte worden voorzien van een laadbak/ 
container met huif of containers met de 
benodigde functionaliteit (commando- 
voering, verbindingen, kantoor, werkplaats, 
magazijn en brandstoftransport). Hiermee 
wordt een grote mate van flexibiliteit 
bereikt bij operaties en in de bedrijfs- 
voering. De vrachtauto’s die zijn bestemd 
voor expeditionaire inzet zullen zijn voor- 
bereid voor montage van beschermings-
middelen. Ten behoeve van de bescherming 
zal binnen dit project een minimaal nood- 
zakelijk aantal wapenstations en affuiten 
worden verworven. Omdat kwalitatief 
hoogwaardige militaire voertuigen 
kostbaar zijn, zal waar verantwoord, gelet 
op de opleiding en training van personeel 
en eenheden een aantal van de huidige 
wielvoertuigen worden vervangen door 
onbeschermde vrachtauto’s in een meer 
civiele uitvoering.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht verder te verbeteren. Het 
past in het streven om de beschikbaarheid 
en inzetbaarheid van ondersteunende 
systemen te vergroten. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: tijdige beschikbaarheid, 
ontplooibaarheid en mobiliteit, adequate 
commandovoering, effectieve inzet en 
adequate logistieke ondersteuning.

Gerelateerde projecten 
• Chinook Vervanging & Modernisering
• Verlenging levensduur Patriot

• Uitbreiding Chemische Biologische 
Radiologische en Nucleaire (CBRN)-
capaciteit in het kader van de Intensivering 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS), 
materieel

• Vernieuwing TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
Met de afronding van de C-fase is eind 
2015 de D-fase gestart voor alle DVOW-
projecten, met uitzondering van het 
voertuig 7,5kN waarvoor eind 2013 reeds 
een leveringscontract ondertekend is, 
alsmede een contract voor de volledige 
uitbesteding van het onderhoud en de 
reservedelenvoorziening.

Voertuig 7,5kN
De uitlevering van de initiële batch van 
1667 voertuigen is begin 2016 volledig 
afgerond. Zoals aangekondigd in de C-brief, 
is inmiddels een optie van 412 extra 7,5kN 
voertuigen afgeroepen. Van deze voertuigen 
wordt naar verwachting driekwart nog in 
2016 uitgeleverd.

Voertuig 50-100-150kN
Het aanbestedingsproces voor deze 
middelzware en zware operationele 
vrachtauto’s is gestart op 3 maart 2016 met 
een publicatie voor de selectiefase. Het doel 
is de aanschaf van ca. 2.000 vrachtauto’s 
tezamen met een contract voor de uitvoer 
van het onderhoud door de industrie in 
samenwerking met Defensie.

Containers
Het aanbestedingsproces voor de 
aanschaf van ca. 1.400 command & 
control -, verbindings-, werkplaats- en 
magazijncontainers inclusief een contract 
voor het onderhoud aan dit materieel 
in samenwerking met Defensie, zal naar 
verwachting in de 2e helft 2016 kunnen 
starten.

Voertuig 12kN
De aanbestedingsdocumenten voor de 
aanschaf van ca. 900 lichte operationele 
vrachtauto’s met een laadvermogen van 
1200 kg en bijbehorend onderhoud aan 
deze voertuigen, worden voorbereid in 
2016. Naar verwachting vindt eind 2016 een 
publicatie plaats.
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Jaar Projectvolume Planning DMP

t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 1000-2500

2016 1000-2500 C D

2017 Voertuig 50-100-150kN 250-1000 C D

Containers 100-250 C D

Voertuig 12kN 250-1000 C D

Voertuig 12kN AirAssault 100-250 C D

In planning
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Voertuig 12kN AirAssault
Analoog aan het voertuig 12kN worden 
ook voor deze ca. 500 aan  te schaffen 
voertuigen de aanbestedingsdocumenten 
(inclusief onderhoudscontract)  in 2016 
voorbereid. Het voertuig onderscheidt zich 
van het reguliere 12kN voertuig door zijn 
beperkingen in afmeting en gewicht ten 
gevolge van het feit dat het vervoerd moet 
kunnen worden in een Chinook-helikopter. 
Ook voor dit voertuig is de publicatie eind 
2016 voorzien.

Voertuig Quad
Defensie beoogt ca. 200 van dit type 
voertuigen aan te schaffen. De op de markt 
verkrijgbare voertuigen zijn niet robuust 
genoeg voor defensiedoeleinden. Derhalve 
zal de aanbesteding het karakter hebben van 
een ontwikkeling. Naar verwachting vindt 
de publicatie plaats begin 2017.

Brandstofcontainers
Dit type container wordt niet geleverd door 
de reguliere containerleveranciers. Daarom 
zal er voor de brandstofcontainers een 
separaat aanbestedingstraject volgen. De 
aanbesteding voor deze ca. 35 systemen, 
inclusief een contract voor het onderhoud, 
zal naar verwachting eind 2016 starten.

Containerhefmiddelen
Voor het heffen en plaatsen van de 
containers worden ca. 70 speciale 
hefmiddelen cq. hefvoertuigen 
aangeschaft, inclusief een contract voor 
het onderhoud. Naar verwachting kan het 
aanbestedingsproces voor deze systemen 
begin 2017 starten.

De budgetten zijn aangepast aan de 
behoefte, zowel qua tijd als omvang.

Relevante Kamerstukken
• Lijst van vragen en antwoorden over 

zeventiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 15-
06-2016 (Kamerstuk 26 396, nr. 108)

• Zeventiende jaarrapportage over het 
project Vervanging pantservoertuigen 
M-577 en YPR d.d.11-04-2016 (Kamerstuk 
26 396, nr. 107)

• Brief met nadere informatievoorziening 
over project DVOW d.d. 23-09-2015 
(Kamerstuk 26 396, nr. 106)

• Brief Resultaten van de C-fase van het 
project Defensiebrede Vervanging 
Operationele Wielvoertuigen (DVOW) d.d. 
3 juli 2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 105)

• Lijst van een vraag en een antwoord over 
het erratum inzake het accountantsrapport 
bij de zestiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 15-
06-2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 104)

• Lijst van vragen en antwoorden over de 
zestiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 15-
06-2015 (Kamerstuk 26 396, nr. 103)

• Brief aanbieding van een erratum inzake 
het accountantsrapport bij de zestiende 
jaarrapportage inzake het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR over het jaar 2014 d.d. 10-04-2015 
(Kamerstuk 26 396, nr.101)

• Zestiende jaarrapportage over het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 31-03-2015 (Kamerstuk 26 396, 
nr.100)

•  Lijst van vragen en antwoorden over de 
vijftiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 02-
06-2014 (Kamerstuk 26 396, nr.99)

•  Vijftiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 31-
03-2014 (Kamerstuk 26 396, nr.  98)

•  Lijst van vragen en antwoorden over de 
veertiende jaarrapportage Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 28-
05-2013 (kamerstuk 26 396, nr.97)

•  Veertiende jaarrapportage Vervanging 
Pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 03-
04-2015 (Kamerstuk  26 396, nr.96)

•  Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

•  Antwoorden op vragen over de DMP B(2)-
brief d.d. 17-07-2012 (Kamerstuk 26 396, 
nr. 95)

•  Brief voorstudiefase overige deelprojecten 
(DMP B(2)-brief ) d.d. 31-05-2012 
(Kamerstuk 26 396, nr. 92)

•  Antwoorden op vragen over de DMP B(1)-
brief d.d. 03-11-2011 (Kamerstuk 26 396, nr. 
89)

•  Brief voorstudiefase voertuig 7,5 kN (DMP 
B(1)-brief ) d.d. 23-09-2011 (Kamerstuk 26 
396, nr. 88)

•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Brief Herijking en vertraging van het 
project d.d. 26-08-2010 (Kamerstuk 26 396, 
nr. 82)

•  Brief Voortgang van het project Defensie- 
brede Vervanging Operationele Wiel-
voertuigen d.d. 03-05-2010 (Kamerstuk 26 
396, nr. 80)

•  Antwoorden op vragen over A-brief d.d. 
23-09-2008 (Kamerstuk 26 396, nr. 73) 

•  Brief Behoeftestelling (A-brief ) d.d. 18-08-
2008 (Kamerstuk 26 396, nr. 72)

•  Antwoorden op vragen over brief 
Conceptuele samenhang tactische 
voertuigen d.d. 27-11-2006 (Kamerstuk 26 
396, nr. 65)

•  Brief Conceptuele samenhang tactische 
voertuigen d.d. 04-10-2006 (Kamerstuk 26 
396, nr. 62)
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Oorspronkelijk A

2016 25-100 A

2017 25-100 A
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Projectnaam
Defensie Operationeel Kledingsysteem 
(DOKS)

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2014-2016
Planning MPO 2015:  2016-2019
Huidige planning:  2017-2022

Behoeftestelling
Het project Defensie Operationeel Kleding- 
systeem betreft de invoering van nieuwe 
gevechtskleding voor de krijgsmacht. 
De bestaande kledinglijnen zijn in het 
begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw 
ingevoerd. Sindsdien is de inzet van de 
krijgsmacht aanzienlijk gewijzigd. 
Nederlandse militairen opereren en trainen 
wereldwijd, in afwisselende gebieden, 
met uiteenlopende klimaten. De huidige 
kledinglijnen voldoen, vooral met het oog 
op de vooruitgang op technisch gebied, 
niet meer aan de eisen die Defensie hier 
tegenwoordig aan stelt. Bovendien zijn de 
tekortkomingen niet meer te verhelpen 
met (gedeeltelijke) aanpassingen. Dit 
leidt tot de behoefte aan vervanging van 
huidige gevechtskleding van Defensie. 
Bij de verwerving van de kleding staan 
bescherming, individuele veiligheid en 
draagcomfort tijdens de inzet van de 
militairen centraal, met het oog op het 
kunnen leveren van een optimale prestatie, 
onder uiteenlopende omstandigheden. 
Hierbij zijn ook degelijkheid en duurzaam-
heid van belang. Deze zullen ook ten 
goede komen aan de instandhouding. Het 
Defensie Operationeel Kledingsysteem zal 
de huidige kledinglijnen naar verwachting 
vanaf 2018 vervangen. In de voorbereiding 
van het project onderzoekt Defensie de 
mogelijkheden om de gevechtshelm te 
vervangen. Afhankelijk van de uitkomsten 
zal de behoeftestelling worden uitgebreid.

Samenhang met het beleid
Het project past in het streven om indivi-
duele militairen en eenheden beter te 
beschermen. De kleding is bestemd voor 
wereldwijd gebruik, in alle delen van het 
geweldspectrum. Invoering van het Defensie 
Operationeel Kledingsysteem draagt bij tot 

een meer effectieve inzet van Nederlandse 
militairen. De defensiebrede invoering van 
een nieuw gevechtskledingsysteem leidt tot 
stroomlijning van de uitrustingspakketten 
en vereenvoudiging van de bevoorrading 
en instandhouding. Dit project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten van 
het militaire vermogen: effectieve inzet, 
veiligheid en bescherming en adequate 
logistieke ondersteuning.

Gerelateerde projecten
• Uitbreiding Chemische Biologische 

Radiologische en Nucleaire (CBRN)-
capaciteit in het kader van de Intensivering 
Civiel Militaire Samenwerking (ICMS), 
materieel

• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 
(VOSS)

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De A-brief is in juni 2016 aan de Kamer 
gestuurd. De aanschaf en invoering van de 
nieuwe helmen gebeurt vanaf 2018. Daarna 
volgt de kleding (2019-2022).

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Behoeftestelling Defensie 

Operationeel Kledingsysteem (DMP-A) 
d.d. 14-06-2016 (Kamerstuk 34 300 X, nr. 
114)

•  D-brief over het project Verbeterd  
Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), d.d. 
04-06-2015 (Kamerstuk 34 000 X, nr. 98)

•  Aanvullende informatie over gevechts-
kleding Mali d.d. 11-03-2014 (Kamerstuk 29 
521, nr. 233)

•  Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)
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Projectnaam
Joint Fires

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Gereed
Oorspronkelijke planning: 2015-2018
Planning MPO 2015: 2015-2018
Huidige planning:  2017-2018

Behoeftestelling
Het project Joint Fires voorziet in de behoefte 
van de krijgsmacht aan materieel om 
de snelheid, precisie en veiligheid van 
maritieme, en grondgebonden vuur- en 
luchtsteun te vergroten. Daarnaast voorziet 
het project in materieel om de situational 
awareness op de grond en in de lucht te 
vergroten. De behoefte omvat materieel 
voor eindgeleiding, command and control-
systemen, verbindingen, mobiliteit, en de 
integratie van maritieme, land, en lucht 
C2-systemen.

Samenhang met het beleid 
Het project past binnen het streven om 
het optreden in netwerken (NEC) verder 
te vergroten en de interoperabiliteit in 
nationaal en internationaal verband te 
kunnen verbeteren. Het project vergroot de 
effectiviteit van wapensystemen en versterkt 
de volgende operationele capaciteiten van 
militair vermogen: effectieve (wapen)inzet, 
veiligheid en hoogwaardige 
commandovoering.

Gerelateerde projecten
• AH-64D Block-II upgrade
• AH-64D verbetering bewapening
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)
• Vernieuwing TITAAN
• Verwerving F-35

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Behoeftestelling Joint Fires (A-brief ) d.d. 

9-3-2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 149)
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Projectnaam
Nieuwe generatie identificatiesystemen 
(IFF mode 5/mode S)

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2011-2014
Planning MPO 2015: 2015-2018
Huidige planning:  2015-2019

Behoeftestelling
Identificatiesystemen maken het mogelijk 
om via elektronische ondervraag- en 
antwoordprocedures de identiteit van 
andere vliegende en varende eenheden vast 
te stellen. Het huidige mode 4 Identification 
Friend or Foe (IFF) systeem is in Navo-verband 
het belangrijkste identificatiesysteem. 
Dit systeem is verouderd. Mode 4 IFF wordt 
binnen de Navo vervangen door mode 5 IFF. 
Mode 5 biedt een hoge mate van beveiliging 
en is interoperabel met de wapensystemen 
die sinds 2009 worden ingevoerd. Een 
betrouwbaar identificatiesysteem is van 
belang om ook in de toekomst te voor- 
komen dat eigen eenheden worden 
aangevallen. De vervangingsbehoefte is 
defensiebreed en bevat naast de militaire 
mode 5 ook de civiele mode S voor het CZSK 
(het CLSK beschikt reeds over mode S). 
Mode S is de vervanger van de bestaande 
mode 3/A waarmee de civiele luchtvaart 
vluchtgegevens uitwisselt.

Samenhang met het beleid
Het project past in het streven naar verster-
king van Network Enabled Capabilities om de 
operationele samenwerking in internatio-
naal verband te bevorderen en comman- 
danten op alle niveaus te voorzien van 
identieke, liefst real time informatie. Het 
verbetert verder de interoperabiliteit 
met Navo-partners en Navo-verband. Het 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
veiligheid en zelfbescherming, adequate 
bevelvoering en effectieve (wapen)inzet. 

Gerelateerde projecten
• Army Ground Based Air Defense System 

(AGBADS)
• AH 64D upgrade
•  Chinook Vervanging & Modernisering
•  Instandhoudingsprogramma 

Luchtverdedigings- en Commando-
fregatten (IP LC-fregatten)

• NH90

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
De planning is afgestemd op de Navo 
streefdatum.

Relevante Kamerstukken 
•  Brief behoeftestelling nieuwe generatie 

identificatiesystemen (A-brief ) d.d. 16-04-
2015 (Kamerstuk 27 830, nr. 151)

•  Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)

•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)
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Projectnaam
Vernieuwing TITAAN

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning: 2009-2015
 (doorloop tot 2022)
Planning MPO 2015: 2013-2017
 (doorloop tot 2024)
Huidige planning: 2013-2021
 (doorloop tot 2024)

Behoeftestelling
Vanaf 2001/2002 is het Theatre Independent 
Army and Air Force Network (TITAAN) in gebruik 
bij het CLAS, het CLSK en ten behoeve van 
de Intensivering Civiel Militaire Samen- 
werking (ICMS) in het kader van Openbare 
Orde en Veiligheid. Het vormt de basis IT-
netwerkinfrastructuur voor grondgebonden 
(deployed) optreden. Binnen TITAAN wordt 
veel gebruik gemaakt van op de civiele 
markt verkrijgbare middelen. Deze 
middelen kenmerken zich door een snelle 
technische en economische veroudering. 
Tenminste eens per vijf jaar moet een 
substantieel deel van deze middelen 
worden vervangen. Daarnaast voltrekken 
veranderingen op IT-gebied zich in een snel 
tempo waardoor regelmatig algehele 
upgrades van het TITAAN netwerk nood-
zakelijk zijn. Het project Vernieuwing 
TITAAN moet voorzien in de vernieuwing 
van de soft- en hardware.

TITAAN moet worden ingevoerd als 
standaard voor de IT-netwerkinfrastructuur 
ten behoeve van het operationele optreden 
voor alle eenheden van de krijgsmacht, en 
zal aansluiten op de defensiebrede statische 
IT-nerwerkinfra- 
structuur in Nederland. Hierbij wordt 
gestreefd naar maximale standaardisatie 
van de laag- en hooggerubriceerde werk-
plekdiensten.

Samenhang met het beleid 
Dit project is onderdeel van het beleid 
om de operationele inzetbaarheid van 
de krijgsmacht verder te verbeteren. Het 
past binnen het streven om het optreden 
in netwerken (Network Enabled Capabilities) 
verder te vergroten en de interoperabiliteit 
in nationaal en internationaal verband te 
kunnen verbeteren. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten 
van militair vermogen: effectieve inzet en 
adequate commandovoering.

Gerelateerde projecten 
• Defensiebrede Vervanging Operationele 

Wielvoertuigen (DVOW)
• Joint Fires
• Militaire Satelliet Communicatie lange 

termijn defensiebreed (MILSATCOM)
• Patriot vervanging COMPATRIOT
• Vervanging grondterminals MILSATCOM

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Door een wijziging in de scope van het 
project zal het project vernieuwing TITAAN 
opnieuw worden aanbesteed.

Relevante Kamerstukken 
•  Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 

17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)
•  Antwoorden op de vragen over de DMP-A 

Brief inzake de behoeftestelling en 
vernieuwing van TITAAN d.d. 17-05-2013 
(Kamerstuk 32 733, nr. 130)

•  Brief ‘Behoeftestelling Vernieuwing 
TITAAN’ d.d. 19-04-2013 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 123)

•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Brief ‘Behoeftestelling TITAAN m.b.t. 
operationele communicatie informatie- 
systemen binnen de krijgsmacht’ (A-brief ) 
d.d. 17-10-2001 (Kamerstuk 28 000 X, nr. 7)
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t/m 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Oorspronkelijk 25-100

2016 25-100 A

2017 25-100 A

In planning

Projectnaam
Verwerving HV brillen

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot 
Oorspronkelijke planning:  2009-2011
Planning MPO 2015: 2014-2015
Huidige planning:  2014-2018

Behoeftestelling
Het defensiebrede project Verwerving HV 
brillen omvat de behoefte van de krijgs-
macht onder alle zichtomstandigheden 
te beschikken over voldoende situational 
awareness en bij dag en nacht te kunnen 
optreden. Dit is vereist voor de uitvoering 
van de operationele opdracht en voor de 
veiligheid en zelfbescherming. De realisatie 
is voorzien met monoculaire en binoculaire 
helderheidversterkende kijkers. Deze zijn 
draagbaar direct op het hoofd of te monte- 
ren op de helm.

Samenhang met het beleid
Het project versterkt de operationele inzet 
van de individuele militair en past binnen 
het streven om de inzet en effectiviteit 
van wapensystemen te vergroten. Het 
project versterkt de volgende operationele 
capaciteit van militair vermogen: 
(individuele) bescherming.

Gerelateerde projecten
• Defensiebrede vervanging handgedragen 

warmtebeeldkijkers

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
In 2016 is een deelcontract ondertekend. 
De productie van de uitrustingsstukken 
verloopt voorspoedig, zodat deze in 
2017 aan de gebruiker kunnen worden 
uitgeleverd. Een tweede deelcontract wordt 
naar verwachting in 2017 ondertekend en 
deze uitrustingsstukken worden in 2018 aan 
de gebruiker verstrekt.

Relevante Kamerstukken 
• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Kamervragen A-brief d.d. 08-10-2009 
(Kamerstuk 27 830, nr. 66)

•  A-brief verwerving HV brillen d.d. 17-07-
2009 (Kamerstuk 27 830, nr. 64)
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Projectnaam
Vervanging 60/81mm mortieren 

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2017-2020
Planning MPO 2015: 2016-2023
Huidige planning:  2016-2023

Behoeftestelling
De behoefte betreft de vervanging en 
modernisering van de huidige 81mm 
mortier vanwege het bereiken van de 
End Life of Type (ELOT) en de afnemende 
inzetbaarheid. Daarnaast vervult het 
project de langlopende behoefte van het 
CLAS aan een indirect vurend middel 
op pelotonsniveau (60mm mortier). 
De huidige 60mm en 81mm mortier 
steunt de lagere niveaus van het CZSK 
en het CLAS met indirect vuur binnen 
het gelaagde vuursteunsysteem en levert 
een essentiële bijdrage aan de slagkracht 
van deze eenheden. Het huidige 81mm 
mortier bereikt in 2016 het einde van 
de technische levensduur. Daarnaast 
voldoet het huidige 81mm mortiersysteem 
niet meer aan de huidige operationele 
eisen. Met name op de aspecten bereik, 
nauwkeurigheid, mobiliteit en de snelheid 
waarmee het mortier ingezet kan worden, 
zijn de prestaties van het huidige systeem 
onvoldoende. De nieuwe capaciteit kan 
het gevecht van de lagere niveaus met 
vuursteun ondersteunen en versterkt de 
bescherming van deze eenheden.

Samenhang met het beleid 
De vervanging van het 60/81mm mortier 
maakt deel uit van het vuursteunconcept 
voor het landoptreden van Defensie dat 
momenteel wordt ontwikkeld. Dit project 
is onderdeel van het beleid om de opera-
tionele inzetbaarheid van de krijgsmacht 
verder te verbeteren. Het past binnen het 
streven om op te kunnen treden op alle 
geweldsniveaus. Het project versterkt 
de volgende operationele capaciteiten 
van militair vermogen: effectieve inzet, 
veiligheid en bescherming.

Gerelateerde projecten
Geen

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar
De A-brief is in juni 2016 naar de Kamer 
verstuurd.

Relevante Kamerstukken 
• Kamerbrief Behoeftestelling Vervanging 

mortieren 60/81mm (A-brief ) d.d. 14-06-
2016 (Kamerstuk 27 830, nr. 173)

• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 
17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)
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Projectnaam
Vervanging grondterminals MILSATCOM

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Gemandateerd

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning: 2013-2015
Planning MPO 2015: 2016-2020
Huidige planning: 2016-2020

Behoeftestelling
Doel van het project is te voorzien in een 
gefaseerde vervanging van de huidige 
mobiele landterminals (Super High Frequency 
SHF Tactische Terminals) van het Militaire 
Satelliet Communicatie (MILSATCOM) 
systeem. 

Samenhang met het beleid
Dit project is onderdeel van het beleid om 
de operationele inzetbaarheid van de krijgs- 
macht verder te verbeteren. Het project 
past in het streven de informatiepositie van 
Defensie in het kader van Network Enabled 
Capabilities verder te vergroten. 

Gerelateerde projecten
• Vernieuwing TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Nota ‘In het belang van Nederland’ d.d. 

17-09-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 1)
• Brief Gevolgen begrotingsafspraken 2014 

d.d. 25-10-2013 (Kamerstuk 33 763, nr. 7)
• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)
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Projectnaam
Vervanging radio’s

Projectfase
In planning

Wel/niet gemandateerd
Komt niet voor mandatering in aanmerking

Invoering van-tot
Oorspronkelijke planning:  2012-2017
Planning MPO 2015: 2015-2023
Huidige planning:  2015-2023

Behoeftestelling
Oorspronkelijk was alleen een 
behoeftestelling voorzien voor de 
vervanging van de radiosystemen HF7000 
EZB en FM9000die omstreeks 2012 hun 
einde levensduur bereikten. Deze radio’s 
zijn voornamelijk in gebruik bij het 
Commando Landstrijdkrachten. Al eerder is 
gemeld dat onder deze behoefte ook moet 
voorzien in de vervanging van radiotypen 
van de andere Operationele Commando’s. 
Hiervoor worden een of meerdere aparte 
behoeftestellingen aangeboden. Besloten is 
ook de acuut noodzakelijke vervanging van 
kleinere draadloze communicatiesystemen 
te bekostigen uit de reservering ten behoeve 
van de vervanging van de radiosystemen. 
Hiervoor worden verschillende kleinere 
behoeftestellingen opgesteld. Een aantal 
van de vervangingen is reeds in gang gezet.

Samenhang met het beleid
Het project past in het streven om het 
vermogen op te treden in netwerken 
(Network Enabled Capabilities) verder uit te 
bouwen. Daarmee vergroot het de effec- 
tiviteit van de grondgebonden eenheden 
van de krijgsmacht, vooral door toege- 
nomen interoperabiliteit. Het project 
versterkt de volgende operationele 
capaciteiten van militair vermogen: 
hoogwaardige commandovoering.

Gerelateerde projecten
• Chinook Vervanging & Modernisering 
• Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem 

(VOSS)
• Vernieuwing TITAAN

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
Geen

99Vervanging radio’s
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Projectnaam
Mijnenbestrijdingsvaartuig (mijnenjager) 
van de Alkmaarklasse

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning:  
Vier mijnenjagers vanaf 2012
Huidige planning:  
Vier mijnenjagers vanaf 2012

Samenhang met het beleid 
De mijnenbestrijdingscapaciteit op zee 
wordt beperkt tot de minimaal benodigde 
capaciteit voor de uitvoering van structurele 
taken op de Noordzee, zoals in het kader van 
de kustwacht en de explosievenopruiming 
op zee. Er resteert slechts een beperkte 
mijnenbestrijdingscapaciteit om bij te 
dragen aan internationale operaties en aan 
de Standing Naval Forces van de Navo.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
In het kader van de beantwoording van 
de motie Van der Staaij II is besloten 
dat tot nader order geen onomkeerbaar 
besluit tot afstoting voor het project 
Mijnenbestrijdingsvaartuig wordt genomen. 
De Kamer wordt vooraf geïnformeerd over 
een voornemen tot verkoop.

Relevante Kamerstukken 
• Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 

een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

• Brief over Wapenexportbeleid d.d. 16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054, nr. 129)

• Motie-Van den Doel c.s. over het 
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054, nr. 24)
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Projectnaam
Pantserhouwitser 2000 (PzH-2000)

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning:  
32 PzH-2000’s tussen 2010 en 2012. In 2012 
gewijzigd in: 29 PzH-2000’s
Huidige planning:  
32 PzH-2000’s tussen 2010 en 2012. In 2012 
gewijzigd in: 29 PzH-2000’s

Samenhang met het beleid 
Er zijn 26 Pantserhouwitsers buiten gebruik 
gesteld als gevolg van eerder genomen 
maatregelen. In de beleidsbrief 2011 
wordt het aantal operationeel inzetbare 
pantserhouwitsers met zes stuks verminderd 
van 24 tot 18.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
In het kader van de beantwoording van de 
motie Van der Staaij II is besloten dat tot 
nader order geen onomkeerbaar besluit tot 
afstoting voor het project Pantserhouwitser 
2000 wordt genomen. De Kamer wordt 
vooraf geïnformeerd over een voornemen 
tot verkoop.

Relevante Kamerstukken 
•  Antwoorden op vragen over de evaluatie 

van het project Vervanging vuurmonden 
M114/39-M109A2/90/PzH2000 d.d. 04-06-
2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 102)

•  Brief ‘Afstoting materieel’ d.d. 25-05-2012 
(Kamerstuk 32 733, nr. 64)

•  Evaluatie van het project Vervanging 
vuurmonden M114/39-M109A2/90/
Pantserhouwitser 2000 (PzH2000) d.d.17-
04-2012 (Kamerstuk 27 830, nr. 99)

•  Beleidsbrief ‘Defensie na de kredietcrisis: 
een kleinere krijgsmacht in een onrustige 
wereld’ d.d. 08-04-2011 (Kamerstuk 32 733, 
nr. 1)

•  Brief over Wapenexportbeleid d.d. 16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054, nr. 129)

•  Beleidsbrief Wereldwijd Dienstbaar d.d.18-
09-2007 (Kamerstuk 31 243, nr. 1)

•  Prinsjesdagbrief d.d. 16-09-2003 
(Kamerstuk 29 200 X, nr. 4) 

•  Motie-Van den Doel c.s. over het 
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054, nr. 24)
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Projectnaam
Pantserrupsvoertuigen M-577 en YPR 

Projectfase
In afstoting

Uitstroom van-tot
Oorspronkelijke planning:
YPR: 534, waarvan 336 direct beschikbaar.
M-577: 32 voertuigen, waarvan zes buiten 
gebruik gesteld. Het restant van de 
voertuigen is nog in de bewapening tot 
2017/2018.
Huidige planning: Er zijn geen wijzigingen 
ten opzichte van de planning zoals 
opgenomen in het MPO 2015.

Samenhang met het beleid
De voertuigen zijn deels operationeel niet 
meer nodig en worden vervangen door de 
Fennek, de CV-90 en de Boxer.

Belangrijke wijzigingen t.o.v. vorig 
jaar 
Geen

Relevante Kamerstukken 
• Afgifte vergunning voor export van 

overtollig defensiematerieel naar Jordanië 
d.d. 23-05-2016 (Kamerstuk 22 054, nr. 275)

• Brief Schenking militair materieel aan 
Jordanië d.d. 12-01-2016 (Kamerstuk 34 
300-X, nr. 73)

• Afgifte vergunning voor export van 
overtollig defensiematerieel naar Jordanië 
d.d. 28-05-2015 (Kamerstuk 22 054, nr. 262)

• Brief over verkoop van vijf YPR-
bergingsvoertuigen d.d. 16-04-2015 
(Kamerstuk 26 396, nr. 102)

• Antwoorden over de vijftiende jaar-
rapportage Vervanging pantservoertuigen 
M577 en YPR d.d. 06-06-2014 (Kamerstuk 
26 396, nr. 99)

• Antwoorden op vragen over de veertien- 
de jaarrapportage ‘Vervanging pantser-
voertuigen M577 en YPR’ d.d. 24- 05-2013 
(Kamerstuk 26 396, nr. 97)

•  Antwoorden op vragen over de dertiende 
jaarrapportage van het project Vervanging 
pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 30-
05-2012 (Kamerstuk 26 396, nr. 93)

•  Dertiende jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 30-03-2012 (Kamerstuk 26 396, nr. 
91)

•  Twaalfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 21-04-2011 (Kamerstuk 26 396, 
nr.86)

•  Antwoorden op vragen Lijst van vragen en 
antwoorden over de elfde jaarrapportage 
van het project Vervanging pantser-
voertuigen M-577 en YPR d.d. 13-08-2010 
(Kamerstuk 26 396, nr. 81)

• Brief over de verkoop van 
landmachtmaterieel aan Jordanië d.d. 16-
06-2010 (Kamerstuk 32 123 X, nr. 142)

•  Elfde jaarrapportage van het project 
Vervanging pantservoertuigen M-577 en 
YPR d.d. 27-04-2010 (Kamerstuk 26 396, 

 nr. 79)
•  Antwoorden op vragen over tiende 

jaarrapportage project Vervanging 
Pantservoertuigen M-577 en YPR d.d. 09-
06-2009 (Kamerstuk 26 396, nr. 75)

•  Tiende jaarrapportage project Vervanging 
Pantservoertuigen M-577 en YPR met 
bijlage d.d. 15-04-2009 (Kamerstuk 26 396, 
nr. 74)

•  Brief over Wapenexportbeleid d.d. 16-10-
2007 (Kamerstuk 22 054, nr. 129)

•  Brief inzake de noodzaak tot vervanging 
van de pantserrups commandovoertuigen 
type M-577 en pantservoertuigen YPR 
(A-brief ) d.d. 18-04-1997 (Kamerstuk 25 
000 X, nr. 74)

•  Motie-Van den Doel c.s. over het 
informeren van de Kamer bij verkoop d.d. 
17-12-1996 (Kamerstuk 22 054, nr. 24)

• Brief d.d. 16-04-2015 betreffende de 
verkoop van vijf YPR-bergingsvoertuigen 
(Kamerstuk 26 396, nr. 102)
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