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WATERSTAAT 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 maart 2019 

Hierbij bied ik u de 15e Voortgangsrapportage (VGR15) van het Tweede 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) aan1. De rapportage 
bestrijkt de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december 2018. 

Al meer dan 1.000 jaar worden dijken ingezet om Nederland droog te 
houden. Wat eens begon met terpen, is nu een netwerk van meer dan 
22.500 kilometer dijken, dammen en dijkrelicten. Dijken zijn de dragers 
van ons landschap. Bodemdaling en klimaatverandering hebben grote 
invloed op de Nederlandse delta en het dijkenstelsel. Het aanleggen, 
versterken en onderhouden van dijken is daarom nooit klaar. In het 
HWBP-2 werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de 
waterveiligheid en de inpassing van de primaire dijk- en kustverbete-
ringen in de omgeving. 

De inzet van innovatieve oplossingen binnen het HWBP-2 helpt de 
omgeving niet alleen veiliger te maken, maar ondersteunt ook bij het 
opdoen van leer- en praktijkervaringen. 

Samenvatting wijzigingen ten opzichte van de 14e Voortgangs-
rapportage 

Planning 

Inmiddels voldoen 82 van de 87 projecten aan de vigerende veilig-
heidsnorm. Op dit moment bevinden de vijf resterende projecten zich in 
de realisatiefase. In de verslagperiode zijn vier mijlpalen bereikt: drie 
projecten zijn opgeleverd en het laatste project is van planfase naar 
realisatiefase gegaan. Daarmee gaat het HWBP-2 richting afronding. De 
oplevering van het laatste project van het HWBP-2 is voorzien eind 2022. 
Daarmee is ook de mijlpaal voor het einde van het programma 

1 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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verschoven van 2021 naar 2022, aangezien dan het laatste project wordt 
opgeleverd. 

Het onderzoek naar de milieueffecten van thermisch gereinigde grond bij 
het project Eemdijk en zuidelijke Randmeren loopt nog. De resultaten van 
het onderzoek, die komende verslagperiode verwacht worden, moeten 
duidelijk maken welke eindbestemming (storten, dan wel reinigen en 
hergebruiken) voor welk deel van de TGG beschikbaar of noodzakelijk is. 
Ook het onderzoek naar de bestendigheid van nieuwe verlijming bij het 
project Waddenzeedijk Friese Kust (elastocoast) loopt nog gedurende het 
stormseizoen 2018 – 2019. Deze resultaten worden ook komende 
verslagperiode verwacht. 

Risico’s 

De huidige risico’s van het HWBP-2 met de grootste impact in tijd en geld 
bevinden zich bij de grotere en vaak complexe projecten die momenteel in 
de realisatiefase zitten. Hiervoor worden, conform systematiek binnen het 
HWBP-2, risicoreserveringen op zowel project- als programmaniveau 
aangehouden. 

In de verslagperiode heeft een actualisatie plaatsgevonden van de 
financiële waarde van de risico’s. De totale financiële waarde van de 
risico’s op programmaniveau is in de verslagperiode met € 24 miljoen 
afgenomen van € 109 miljoen naar € 85 miljoen. De belangrijkste oorzaak 
is dat door het verstrekken van de laatste subsidiebeschikking het risico 
van een duurdere beschikking is vrijgevallen. De totale financiële waarde 
van zowel de risico’s op programmaniveau als in de projecten is in de 
rapportageperiode met € 35 miljoen afgenomen. De totale risicoreser-
vering bedraagt op 31 december 2018 € 216 miljoen. 

Financiën 

Het actuele programmabudget is met € 13 miljoen toegenomen tot een 
totaal van € 2.651 miljoen. Deze wijziging betreft de doorwerking van de 
indexering naar prijspeil 2018. 

De actuele programmaraming is in de huidige verslagperiode toege-
nomen met € 25 miljoen en bedraagt in totaal € 2.700 miljoen. De 
toename wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de actualisatie van 
projectramingen en het beschikken van het laatste project, waarbij 
bijkomende omgevingseisen, resultaten Dijken op Veen en de nieuwe 
normering de belangrijkste redenen voor de stijging van de raming zijn. 

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget 
bedraagt momenteel € 49 miljoen. Ten tijde van VGR 14 was dit € 37 
miljoen. Op dit moment blijft de spanning tussen programmaraming en 
programmabudget gedurende de realisatieperiode van het programma 
nog binnen de bandbreedte van de totale risicoreservering. Hiermee lijkt 
dit verschil oplosbaar, maar het risico dat het programma niet geheel 
binnen het HWBP2 budget te realiseren is, blijft aanwezig. Ik zal u hierover 
bij iedere Voortgangsrapportage blijven informeren. 

Scope 

In de verslagperiode zijn geen inhoudelijke scopewijzigingen vastgesteld. 
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Ontwikkelingen na de verslagperiode 

Aansluitend op de verslagperiode is bekend geworden dat er acht 
beroepen zijn binnengekomen en twee verzoeken tot een voorlopige 
voorziening zijn aangevraagd voor het project Markermeerdijken. De 
behandeling van de verzoeken om voorlopige voorzieningen heeft 
plaatsgevonden op 19 februari 2019. Op 1 maart 2019 zijn deze verzoeken 
door de Raad van State afgewezen. Dit betekent dat gestart kan worden 
met de voorbereidende en omkeerbare werkzaamheden van de dijkver-
sterking. De behandeling van de bodemprocedure vindt in de tweede helft 
van dit jaar plaats. Afhankelijk daarvan worden het Projectplan Waterwet 
en de bijbehorende vergunningen onherroepelijk. 

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, 
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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