
 

 

Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten (periode 1 juli – 31 december 2018) 
 
Deze rapportage bevat de voortgang van de projecten die onder de Tracéwet worden uitgevoerd 
tot en met het moment dat het Tracébesluit is vastgesteld en onherroepelijk is geworden. De wet 
stelt dat twee keer per jaar de voortgang van projecten wordt gemeld (Staatsblad 2011, 595). 
Deze rapportage geeft voor de projecten eveneens inzicht in de mijlpalen voor realisatie.  
 
Deze rapportage beslaat de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018 met als referentie de 
voorgaande voortgangsrapportage die als bijlage is opgenomen in de kamerbrief van 22 november 
2018 over de Voortgang van het MIRT (35000-A-78). Dat overzicht rapporteerde over de projecten in 
de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2018. Een nadere toelichting op de projecten staat in de 
afzonderlijke projectbeschrijvingen van het MIRT-Overzicht 2019 (35000-A-4), dat de Tweede Kamer 
is aangeboden bij brief van 18 september 2018.  
 
Ontwikkelingen 
Over de ontwikkelingen in het hoofdwegennet informeert de minister van Infrastructuur en Waterstaat 
de Tweede Kamer iedere vier maanden via de Rapportage Rijkswegennet. Deze rapportage gaat in op 
de ontwikkeling en aanpak van de doorstroming en van de verkeershinder door werkzaamheden in 
Nederland en op de realisatie van de projecten. De jongste rapportage die de Tweede Kamer is 
aangeboden geeft het overzicht van de 3de periode van 2018 (1 september – 31 december) en is 
toegezonden bij brief van 25 februari 2019, met kenmerk 35000-A-85. 
 
Resultaten van de afgelopen periode 
In de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018 is voor een aantal projecten een mijlpaal 
bereikt. Het gaat om de volgende mijlpalen: 
 
Er is een Startbeslissing genomen voor het hoofdwegenproject:  

• Programma Metropoolregio Amsterdam (MRA): A9 Rottepolderplein 

 

Er is een Ontwerp-tracébesluit vastgesteld voor het hoofdwegenproject: 
• A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 
Dit besluit is één kwartaal eerder genomen dan gepland. 

 
Er zijn Tracébesluiten vastgesteld voor de hoofdwegenprojectenprojecten:  

• A27 Houten-Hooipolder, 
• N35 Nijverdal-Wierden en 
• A15 Papendrecht-Sliedrecht Oost 
Het eerste besluit is één kwartaal eerder vastgesteld dan tevoren gepland. De beide andere zijn 
conform de planning vastgesteld.  
 

In deze periode zijn de Tracébesluiten onherroepelijk geworden van de hoofdwegenprojecten: 
• A24 Blankenburgverbinding, 
• A10 Zuidasdok en  
• A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. 

 
Aangepaste planning 
Voor een aantal projecten is de planning aangepast. Het gaat om: 
De Hoofdwegenprojecten: 

• A27/A12 Ring Utrecht: door een gewijzigd Tracébesluit verschuift de 
realisatie met één jaar. 

• A15 Papendrecht – Sliedrecht Oost: bij vaststelling van het Tracébesluit is 
de planning herijkt en verschuift de realisatie met één jaar. 

• SmartwayZ.NL: InnovA58: door overleg met de regio over 
ontwerpaanpassingen verschuift het OTB van Q4 2018 naar 2019.  

 



 

 

 

En om de Spoorwegprojecten:  
• Amsterdam CS: de planning voor het Tracébesluit is aangepast. Dit besluit 

verschuift van 2020 naar 2021. De heeft geen invloed op de planning voor de realisatie. 
• Alkmaar – Amsterdam: de planning is aangepast door locatiekeuze voor 

behandelen en opstellen. 
 

Toelichting op de tabellen met projecten 
Deze rapportage heeft als peildatum 31 december 2018. 
In de tabellen zijn de projecten met de nieuwe planning voor de mijlpalen aangegeven. 
De voortgang ten opzichte van de peildatum 30 juni 2018 is hierin zichtbaar gemaakt. 
 
De rapportage kent een aparte tabel voor de verkenningen. Daarvan zijn er negen: twee in Noordwest 
– Nederland (was in de vorige rapportage één), drie in Zuid-Nederland (was drie) en vier in Zuidwest-
Nederland (was vier). 
 
In totaal zijn er 20 projecten in de planuitwerkingsfase. Dit waren er in de vorige rapportage 23.  
15 zijn hoofdwegenprojecten en 5 zijn spoorwegenprojecten. Er zijn geen vaarwegprojecten in deze 
fase. 
 
De planuitwerkingen kennen de volgende landsdelige spreiding:  
Noordwest-Nederland (6, was 8), Zuidwest-Nederland (2, was 3), Zuid-Nederland (5, was 5),  
Oost-Nederland (5, was 5) en Noord-Nederland (2, was 2). 
 
Is eenmaal een Tracébesluit onherroepelijk, dan wordt het project in de volgende rapportage niet 
meer opgenomen in het overzicht en gaat het project doorgaans over naar de realisatiefase.  
 



 

 

VOORTGANGSRAPPORTAGE TRACÉWETPLICHTIGE PROJECTEN (PEILDATUM 31 DECEMBER 2018) IN TABELLEN 
 

Toelichting gebruikte afkortingen: 
 

• RL: Richtlijnen 

• MER: Milieueffectrapportage 

• (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit 

 

• SB: Startbeslissing 

• VK: Voorkeursbeslissing 

• (O)RSV: (Ontwerp) Rijksstructuurvisie 

 

• R: Realisatie 

 

• PHS: Programma Hoogfrequent Spoor 

 

 

• Asw: autosnelweg 

• Aw: autoweg 

 

 



 

 

 
Verkenningen  

 Projectnaam Laatste mijlpaal Geplande mijlpalen Procedure 

A2 Deil – ’s Hertogenbosch – Vught SB Q2 2018 VK 2020 

TB 2021/2024 

Tracéwet met structuurvisie 

Knooppunt A4 Burgerveen -N14 SB Q4 2017 VK Q4 2019 

OTB 2020 

TB 2021 

Tracéwet zonder structuurvisie 

Corridor Amsterdam – Hoorn 

 

SB Q1 2015 

 

ORSV + VK Q1 2019 

 

Tracéwet met structuurvisie 

Programma Metropoolregio 

Amsterdam (MRA):  

A9 Rottepolderplein 

SB Q4 2018 VK 2019/2020 

OTB 2020/2021 

TB 2022/2023 

Tracéwet zonder structuurvisie 

A15 Papendrecht - Gorinchem SB Q2 2018 VK 2020 

OTB 2021 

TB 2022 

Tracéwet met structuurvisie 

N15 Suurhoffbrug SB Q4 2017 VK 2020 Dit project valt onder het programma 

Vervanging en Renovatie (V&R). 

Afhankelijk van de uitkomsten van de 

verkenning en het te nemen VK kan de 

Tracéwet van toepassing zijn. 

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Gouda SB Q1 2017 VK Q1 2019 

OTB 2019 

TB 2020 

Tracéwet zonder structuurvisie 

SmartwayZ.nl: A58 Breda – Tilburg SB Q2 2018 VK Q4 2020 Tracéwet met structuurvisie 

A67 Leenderheide -Zaarderheiken SB Q4 2016 VK Q1 2019 

OTB 2019/2020 

TB 2020 

Tracéwet met structuurvisie 



 

 

 

Planuitwerkingen 
 

In onderstaande is per landsdeel per project in kolommen aangegeven:  

- de naam van het project,  

- de laatst bereikte mijlpaal,  

- mijlpalen volgens de planning van de Voortgangsrapportage over de tracéwetplichtige projecten 2
de

 helft 2018,  

- mijlpalen volgens de nieuwe planning,  

- toelichting op bijstelling van de planning,  

- maatregel en rijstrooklengte in km. 

 

 

Noordwest-Nederland (Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) 

 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 1
e
 helft 

2018 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam 

–Almere 

(deeltraject  

A9 Amstelveen) 

 

TB Q1 2017 

 

 

R 2020 – 2024/26 

 

 

R 2020 – 2024/26 

 

 Verdiepte ligging tracé bij Amstelveen 

 

25 km 

A27/A12 Ring Utrecht 

 

 

TB Q4 2016 

 

 

 

R 2020 – 2024/26  

 

 

R 2021 – 2025/27  

 

Wijziging van het Tracébesluit leidde tot 

aanpassing van de realisatiemijlpalen. 

 

 

Lunetten – Rijnsweerd 

Asw 4-6 wordt asw 7-7  

en Oudenrijn - Lunetten 

asw 2-3-3-2 wordt 

asw 3-3-3-3 

 

63 km 

 



 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 1
e
 helft 

2018 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 

 

 

OTB/MER Q3 2018 OTB/MER Q3 2018 

TB 2019 

R 2021 – 2023/25 

 

 

TB 2019 

R 2021 – 2023/25 

 

 Asw 2x2/deels met spits- en plusstrook 

wordt  

asw 2x4/deels 2x3 

 

116 km 

 

A6 Almere Buiten-Oost - Lelystad SB Q4 2016  

OTB Q3 2019 

TB 2020 

R 2021 - 2023 

 

OTB Q3 2019 

TB 2020 

R 2021 – 2023 

 

 Asw 2x2 wordt 2x3 

 

 

15 km 

Spoorwegen 

Amsterdam CS 

 

 

VK Q2 2010 (PHS)  

 

 

OTB 2019 

TB 2019 

R 2020-2026 

 

OTB 2020 

TB 2021 

R 2020-2026 

De planning voor het besluit is aangepast.  Spoorvernieuwing aan beide zijden 

station Amsterdam Centraal: verlenging 

en verbreding van de perrons, aanleg 

van een nieuwe verbrede Oosttunnel en 

aanleg van een “vrije kruising” nabij de 

Dijksgracht.  

 

Alkmaar - Amsterdam VK Q2 2010 (PHS)  

OTB 2019 

TB 2020 

R 2020 – 2024/25 

 

OTB 2020 

TB 2021 

R 2021 – 2028 

 

Planning is aangepast door locatiekeuze 

voor behandelen en opstellen. 

Maatregelen om de 

frequentieverhoging naar 6 intercity’s 

op dit traject mogelijk te maken.  



 

 

Zuidwest-Nederland (Zuid-Holland en Zeeland) 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 1
e
 helft 

2018 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A4 Haaglanden - N14 RSV Q4 2012 

 

 

OTB Q4 2019 

TB Q4 2020 

R 2023 – 2026/2028 

 

 

OTB Q4 2019 

TB Q4 2020 

R 2023 – 2026/2028 

 

 

 Het realiseren van een nieuwe 

parallelstructuur van 2x2 rijstroken 

tussen de N14 en de afslag Den Hoorn, 

inclusief het verbeteren van de 

doorstroming op de kruisingen van de 

N14. 

 

19 km (waarvan 5 km 2x2) 

 

A15 Papendrecht -  Sliedrecht-

Oost 

 

TB Q3 2018  TB Q3 2018 

R 2019 –2020 

 

 

R 2020 –2021 

 

Bij het vaststellen van het Tracébesluit is 

van de planning voor de realisatie herijkt. 

  

Aanleg van een weefvak met 

vluchtstrook op de noordbaan en een 

volledige 3
de

 rijbaan op de zuidbaan  

 

2 km 

 



 

 

 
Zuid-Nederland (Noord-Brabant en Limburg) 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 1
e
 helft 

2018 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A27 Houten – Hooipolder 

 

TB Q4 2018 

 

TB Q4 2018 

R (fase 1)  

2022 – 2027/29 

R (fase 2) 

2022 -2028/30 

 

R (fase 1)  

2022 – 2027/29 

R (fase 2) 

2022 -2028/30 

 Richting Hooipolder (zuid):  

Asw van 2 en 3 rijstroken naar 2+ 

spitsstrook en 4 rijstroken; 

Richting Houten (noord):  

Asw van 2 rijstroken naar 2 + spitsstrook 

en 3 rijstroken. 

2de brug over de Merwede bij 

Gorinchem. 

 

110 km  

 

A2 Het Vonderen – Kerensheide 

 

 

OTB Q3 2017   

TB Q2 2019  

R 2022 – 2025/27 

 

TB Q2 2019  

R 2022 – 2025/27 

 Verbreding asw van 2x2 met spitsstrook 

naar 2x3 met vluchtstrook. 

 

Traject 20 km 

 

SmartwayZ.NL: InnovA58 

Sint Annabosch – Galder en 

Eindhoven - Tilburg 

 

Q4 2015  

Bestuurlijk Voor-

keursalternatief  

 

OTB Q4 2018 

TB 2020 

R 2021 – 2022/24 

 

OTB 2019 

TB 2020 

R 2021 – 2022/24 

 

Overleg met regio over 

ontwerpaanpassingen leidt tot latere 

vaststelling OTB. 

Verbreding asw van 2x2 naar 2x3  

 

Respectievelijk 7 en 28 km 

A67/A73 knooppunt 

Zaarderheiken  

SB Q1 2017  

OTB Q3 2019 

TB Q2 2020 

 

 

OTB Q3 2019 

TB Q2 2020 

R 2021 – 2022 

 

 Uitbreiding van de parallelbaan A73 met 

een extra rijbaan. 

 

Ruim 1 km 

 

 

 

 



 

 

 

Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) 

 

Spoorwegen 

 

Meteren - Boxtel  OTB Q1 2018 

 

 

TB 2019 

R 2020-2026 

 

TB 2019 

R 2020-2026 

 Aanleg Meterenboog tussen de 

Betuweroute en de spoorlijn Utrecht - 

Den Bosch, verdiepte ligging spoor in 

Vught, extra spoor Den Bosch - Vught en 

maatregelen aan geluid, trillingen en 

overwegen (te Boxtel, Haaren en Vught) 

 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 1
e
 helft 

2018 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

A1 Apeldoorn – Azelo 

 

TB Q2 2018 

 

 

 

 

 

R (fase 1) 

2018 – 2020/22 

R (fase 2)  

2024 – 2026/28 

 

 

 

R (fase 1) 

2018 – 2020/22 

R (fase 2)  

2024 – 2026/28 

 

 

 Apeldoorn – Deventer-Oost: 

asw van 2x3 naar 2x4 

Deventer-Oost – Azelo:  

asw van 2x2 naar 2x3 

 

109 km  

A12/A15 Ressen – Oudbroeken 

(ViA15) 

 

 

TB Q1 2017 

 

 

 

R 2020 – 2022/24 

 

R 2020 – 2022/24 

 Nieuwe A15 asw 2x2 rijstroken (12 km) én 

verbreding bestaande A15 asw van 2x1 

naar 2x2 rijstroken (7 km) én verbreding 

bestaande A12 asw van 2x2 naar 2x3 

rijstroken (12 km) 

 

33 km 

 

N35 Nijverdal – Wierden 

 

TB Q4 2018 

 

TB Q4 2018 

R 2021 – 2022/24 

 

R 2021 – 2022/24 

 Aw 2x1 wordt aw 2x2 

 



 

 

 
 

 Noord-Nederland (Drenthe, Friesland en Groningen) 

 

 
 

 21 km 

N50 Kampen – Kampen Zuid SB Q4 2017  

OTB 2020 

TB 2021 

R 2022 - 2024 

 

 

OTB 2020 

TB 2021 

R 2022 - 2024 

 

 Aw 2x1 wordt aw 2x2 

 

3 km 

Spoorwegen 

PHS Geldermalsen  

en vrijleggen MerwedeLingelijn 

 

TB 2017 

 

 

R 2019-2021 

 

R 2019-2021 
 Diverse maatregelen binnen de gemeente 

Geldermalsen,   waaronder: opheffen 

overwegen, aanpak van transfer op 

station Geldermalsen en maatregelen 

tegen trillinghinder 

Projectnaam Laatst bereikte 

mijlpaal 

 

Mijlpalen volgens  

Voortgangsrapportage 1
e
 helft 

2018 

Mijlpalen volgens  

nieuwe planning 

 

Toelichting Maatregel 

Aantal km 

Hoofdwegen 

N33 Zuidbroek – Appingedam 

 

 

VK Q4 2018 OTB Q4 2019 

TB 2020 

R 2019-2021/23 

OTB Q4 2019 

TB 2020 

R 2021 - 2023 

 Aw 2x1 wordt aw 2x2 

 

20 km 

Spoorwegen 

Extra Sneltrein Groningen 

Leeuwarden (ESGL)  

 

OTB Q4 2016 

TB Q4 2017 

TB 2017 

R 2017 – 2019 

 

R 2017 – 2019 

 

 

TB is vastgesteld en eerste 

voorbereidende werkzaamheden zijn 

verricht. 

Spoorverdubbeling tussen Zuidhorn en 

Hoogkerk  

Bij station Zuidhorn komt een keerspoor 

8 km 


