



SINT MAARTEN

MINISTERIE VAN JUSTITIE

PLAN VAN AANPAK Landsrecherche

Stand van zaken Landsrecherche op basis van het Organisatieplan/ Plan van aanpak per 31 juli 2015

<u>Onderdeel</u>	<u>Actiepunten</u>	<u>Waar staan we nu in het proces/ resultaten tot nu toe</u>	<u>Reden waarom actiepunt niet (volledig) is behaald</u>	<u>Planning per 1-6-15: welke ontwikkelingen gaan de komende tijd spelen</u>	<u>Wat zijn de mogelijke risico's</u>
Implementatie traject	<ul style="list-style-type: none"> Vaststelling van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, regelende organisatie, taken en bevoegdheden van de Landsrecherche St. Maarten Goedkeuring en vaststelling van het formatieboek en waarderingen voor de Landsrecherche St. Maarten 	<p>Stukken in de molen ter formalisering</p> <p>Stukken in de molen ter formalisering</p>			<p>Juridische implicaties</p> <p>Onzekerheid onder het personeel en overige diensten</p>
	<ul style="list-style-type: none"> Maken van samenwerkingsafspraken met zuster landsrecherche diensten en de Rijksrecherche, KPSM en de samenwerking met het Parket Procureur-Generaal en de samenwerking met het Justitieel Opleidingsinstituut van Curaçao en de Landelijke Selectie en Opleiding van Politie van Nederland. 	<ul style="list-style-type: none"> Overwogen wordt om samenwerkingsafspraken te maken met o.a. de Belastingdienst 	<ul style="list-style-type: none"> Convenant met LRCUR nog niet getekend; 		
	<ul style="list-style-type: none"> Werving en selectie Opleidingen en training 	<ul style="list-style-type: none"> Advies indienstneming 2 tactische rechercheurs en 1 bedrijfsvoeringscoördinator liggen bij controller Planning cursus analist in aug-sept 	<ul style="list-style-type: none"> Adviezen in dienstneming lopen niet 		<p>Werving loopt vast, kandidaten krijgen problemen met opzegging</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Intergriteitsbeeldanalyse 	<ul style="list-style-type: none"> • De integriteitsonderzoeken Cie Samson-Wit en PWC geven voldoende houvast en maken een IBA onnodig 			

Activiteitenplanning

Trajectnaam nr.	Korte omschrijving	Trekker
Traject A: Voorbereiding		
A01	Vaststellen lbham Landsrecherche Sint Maarten <ul style="list-style-type: none"> - ontwerpen lbham met nota van toelichting; - aanbieden aan Landsregering - Vaststellen lbham Landsrecherche 	Minister v Justitie
A02	-	
A03		
A04	Procesbeschrijving <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring procesbeschrijving functiebeschrijvingen en waarderingen; - - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen 	NVT
A05	Functiebeschrijving en waardering (7 functies) <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven extern adviesbureau - opdrachtverlening; - goedkeuring functiebeschrijvingen en waarderingen; - vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen; - Vaststellen functiebeschrijvingen en waarderingen 	Minister v Justitie de stukken in de molen voor formele afhandeling

A06	Werving, selectie en aanstelling personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> - werving en selectie sleutelfuncties; - Aanstellen sleutelfuncties(2) - Werving en selectie overige functies(7) 	3 personen geworven. Adviezen indienstneming liggen vast bij controller
Traject B: Huisvesting		
B01	Aangaan huurovereenkomst kantoorgebouw <ul style="list-style-type: none"> - aanbieding overeenkomst; - goedkeuring huurovereenkomst - ondertekening huurovereenkomst 	NVT
B02	Compartimentering en bekabeling kantoor <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven aannemers voor offerte; - selectie aannemer; - opdrachtverlening; - oplevering. 	NVT
B03	Inrichten kantoor LSM <ul style="list-style-type: none"> - aanschrijven leveranciers voor offerte; - selectie leverancier; - opdrachtverlening; - oplevering 	NVT
Traject C: Samenwerking met derden		
C01	Samenwerkingsovereenkomst met PG	NVT
C02	Convenant samenwerking Landsrecherchediensten en Rijksrecherche <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	NVT
C03	Convenant samenwerking KPSM <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	NVT

C04	Protocolsamenwerking Justitieel Opleidingsinstituut Curaçao en LSOP <ul style="list-style-type: none"> - onderhandelen concept convenant; - ondertekenen convenant. 	NVT
Traject D: Ontwikkelingstraject en Opleidingen		
D01	Ontwikkelingstraject personeel LSM <ul style="list-style-type: none"> - Onderzoek en vastlegging competentie- gap analyse - selectie en Prioritering van ontwikkelingstrajecten - uitvoeren ontwikkelingstrajecten 	A. Doran
Traject E: Onderzoekstraject		
E01	Onderzoekstraject LSM <ul style="list-style-type: none"> - opstellen onderzoeksplan Integriteitsbeeldanalyse - uitvoeren integriteitsbeeldanalyse 	A. Doran NVT
Traject F: Operationaliseren		
F 01	Operationalisering	A. Doran (lopend)

Ph'Burg, 14 april 2015

Het Hoofd Landsrecherche
A. Doran