



Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Commissie Defensie

Aan de staatssecretaris van Defensie

Plaats en datum: Den Haag, 17 september 2018
Betreft: Voorstel inzake halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT
Ons kenmerk: 2018Z15339/2018D44330

Namens de vaste commissie voor Defensie doe ik u het bij deze brief gevoegde voorstel van de commissie voor de toekomstige opzet van de halfjaarlijkse IT-rapportage toekomen. Daarbij wordt u voorts verzocht de Auditdienst Rijk (ADR) te vragen één maal per jaar de kwaliteit en volledigheid van de informatie in de IT-rapportage en de beheersing en het beheer van het project Grensverleggende IT te onderzoeken en de bevindingen aan de Kamer te doen toekomen.

De commissie ontvangt uw reactie op het voorstel voor de inrichting van de halfjaarlijkse IT-rapportage en het verzoek inzake het betrekken van de ADR graag uiterlijk 8 oktober 2018.

Hoogachtend,

de griffier van de vaste commissie voor Defensie,

T.N.J. de Lange

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.def@tweedekamer.nl

Voorstel van de vaste commissie voor Defensie voor de inrichting van de halfjaarlijkse voortgangsrapportage IT

De rapportage dient in te gaan op de IT-vernieuwing (Grensverleggende IT). De rapportage dient een beeld te geven van de *ontwikkelingen* in de voorgaande verslagleggingsperiode, gerelateerd aan de oorspronkelijke plannen (business case) in termen van in ieder geval doelen, scope, planning, budget en kosten. Afwijkingen ten opzichte van eerdere plannen dienen te worden benoemd en toegelicht.

De rapportage gaat in ieder geval in op de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan of die zijn gepland voor de volgende aspecten :

- doelen (baten, resultaten, reikwijdte, levensduur);
- planning voor het totale project en voor de onderdelen (zoals werkpakketten, bouw datacenters);
- budget en kosten, uitgesplitst naar relevante onderdelen (waaronder ontwerp- en realisatiekosten, programmakosten, dubbele beheerslasten, exploitatiekosten, personele kosten);
- belangrijkste risico's en bijbehorende maatregelen, incl. afhankelijkheden van andere projecten;
- organisatie (waaronder vorming en capaciteit van de regieorganisatie);
- relevante ontwikkelingen in gerelateerde projecten, zoals het project rationalisatie IT-applicaties.

Onder de risico's vallen in ieder geval:

- de (gevolgen van de) reorganisatie van het JIVC;
- de personele vulling van het JIVC/de regieorganisatie (kwantiteit), en gerelateerde risico's zoals schaarste aan specifieke benodigde kwalificaties, kennis en capaciteiten (kwaliteit);
- de capaciteit van het Rijksvastgoedbedrijf in verband met de bouw van de datacenters.

De rapportage dient tevens inzicht te geven in eventuele keuzes en her-prioriteringen binnen de IT-portefeuille, bijvoorbeeld in verband met schaarse (personele) capaciteit.

De rapportage verschijnt tweemaal per jaar: in mei (gelijktijdig met de rapportage Bedrijfsvoering Rijk) en in november.

Overige onderwerpen

In het jaarverslag en de begroting dient te worden ingegaan op de doorontwikkeling van ERP, waaronder in ieder geval begrepen respectievelijk de gerealiseerde en geplande aanwending van het jaarlijkse budget voor de doorontwikkeling van ERP.

Inschakeling van de Auditdienst Rijk

Auditdienst Rijk

De Auditdienst Rijk is de onafhankelijke interne auditor van de Rijksoverheid. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de ministeries.

De Auditdienst Rijk kan op verzoek van de politieke en ambtelijke leiding van ministeries de beleids- en de bedrijfsvoering onderzoeken. Verder geeft de Auditdienst Rijk adviezen op het terrein van onder meer IT, informatiebeveiliging en organisatiekundige vraagstukken.

In het kader van grote projecten¹ doet de ADR in ieder geval onderzoek naar de kwaliteit en

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

T. 070-3182211
E. cie.def@tweedekamer.nl

volledigheid van informatie in voortgangsrapportages en naar de beheersing en het beheer van het project.

De commissie verzoekt de staatssecretaris de ADR te vragen eenmaal per jaar onderzoek te doen bij de IT-voortgangsrapportage.

¹ In de zin van de Regeling Grote Projecten.