



Aan STASDEF
Van PDGB
Afgestemd met CDS, HDFC, DJZ, DCo
In afschrift aan MINDEF

TER BESLISSING

Datum

29 april 2025

Onze referentie

D2025-001389

MINDEF20250015538

Opgesteld door

Adviseur Materieel

KD: Ambtelijke leiding

T +31 6

@mindef.nl

Aantal bijlagen

3

Nota

Defensie Projectenoverzicht 2025

Aanleiding

Het Defensie Projectenoverzicht (DPO) is het resultaat van de afspraken uit het Defensie Materieel Proces (DMP) en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF), en van de ambitie om de rapportages van Defensie meer integraal te maken (Kamerstuk 35000-X, nr. 68). Deze rapportage biedt een integraal periodiek overzicht van de materieel- en wapensysteemgebonden IT-projecten. Het DPO wordt op Verantwoordingsdag aan de Kamer aangeboden.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd in te stemmen met verzending van het DPO 2025.

Kernpunten

- Het DPO 2025 bevat 84 projecten boven de DMP-grens van € 50 miljoen die in onderzoek of in realisatie zijn.
- Sinds het vorige DPO zijn er 13 projecten bijgekomen. Dit is mede het gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit de Defensienota 2024. Ook zijn nieuwe projecten opgenomen naar aanleiding van projectuitbreidingen (meer van hetzelfde), waarmee de financiële omvang van deze projecten boven de DMP-grens van € 50 miljoen is gekomen. Daarnaast zijn 10 projecten voltooid sinds het DPO 2024.
- In de aanbestedingsbrief meldt u het besluit om de DPO-afwijkingsrapportage (DPO AWR) als separate rapportage stop te zetten. Op Prinsjesdag ontvangt de Kamer geen afzonderlijke DPO AWR, maar de Kamer wordt voortaan via de begroting van het DMF integraal geïnformeerd over significante wijzigingen op product, tijd en/of geld. Dit is in lijn met het streven van Defensie om, mede op verzoek van de Tweede Kamer, kritisch te reflecteren op de wijze waarop zij rapporteert met als doel het aantal rapportages te verminderen en daarmee de wendbaarheid van de organisatie te vergroten.¹
- In het Commissiedebat Personeel & Materieel van 13 juni 2024 heeft uw voorganger toegezegd in het komende DPO, waar mogelijk, per project te motiveren waarom vertraging is ontstaan (TZ202406-049). Met het DPO 2025 geeft u invulling aan deze toezegging. Deze toezegging wordt herhaald in de aanbestedingsbrief.
- In het licht van de veranderende veiligheidssituatie en vanwege de bescherming van de operationele belangen is een aantal gegevens vertrouwelijk gemaakt. Dit betreft de aspecten tijd, geld en aantallen waaruit mogelijk gevolgen voor de operationele gereedheid zijn af te leiden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de projecten 'Verbetering MK48 torpedo' en 'Aanvulling inzetvoorraad Patriot PAC-3 raketten'. Deze informatie wordt aangeboden in de vertrouwelijke bijlage (BS20250004569).

¹ Kamerstuk 27 830, nr. 386 van 26 januari 2023.

- De standdatum van dit DPO is 18 april 2025. De informatie in deze rapportage is tot en met deze datum geactualiseerd.

Toelichting

- Het DMP is op verzoek van de Tweede Kamer geactualiseerd. De Kamer is hierover op 23 april 2024 geïnformeerd met de brochure 'DMP bij de Tijd 2.0' (Kamerstuk 27 830, nr. 431). Het DPO kijkt terug en bevat een actuele weergave van projecten die in uitvoering zijn, met speciale aandacht voor significante wijzigingen op de criteria product, tijd of geld. De criteria zijn toegelicht in de inleiding van de rapportage.
- Het DPO geeft tevens informatie over de grootschalige afstotingsprojecten, waarbij het gaat om het nog te verkopen materieel.
- Vastgoed is als thema ontvlochten uit het DPO. De Kamer is in het DPO 2024 over deze aanpassing geïnformeerd. Defensie informeert de Kamer met de Stand van Defensie of in een verzamelbrief over de ontwikkelingen in het vastgoedportfolio.
- In het DPO is een vooruitblik van het investeringsprogramma opgenomen.

Financiële overwegingen

Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan het DPO. De projecten in het DPO zijn gedekt in het Defensie Lifecycle Plan.

Juridische overwegingen

Er zijn geen bijzondere juridische aspecten verbonden aan de aanbidding van het DPO.

Communicatie

Dco neemt een paragraaf op over het DPO in het verzamelbericht voor Verantwoordingsdag. Het DPO wordt op www.defensie.nl gepubliceerd.

Overwegingen Uitvoering

Geen bijzonderheden.

Context

- Op grond van separate afspraken met de Tweede Kamer in het kader van de Regeling Grote Projecten zijn de projecten 'Vervanging onderzeebootcapaciteit' en 'Grensverleggende IT (GrIT)' niet vermeld in het DPO. Defensie stuurt voor deze projecten separate voortgangsrapportages naar de Kamer.
- In de loop van 2025 ontvangt de Kamer de laatste voortgangsrapportage voor het programma 'Verwerving F-35'. Daarom rapporteert Defensie met het DPO 2025 voor het eerst over dit programma met het projectblad 'Programma Doorontwikkeling F-35'.

Informatie die niet openbaar wordt gemaakt

Persoonsgegevens van de steller en de ondertekenaar worden gelakt vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR-GENERAAL BELEID

[Redacted signature]

[Redacted signature]