

Aan
Van

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
DGDOO/IFHR/IenA

nota

Aanbiedingsnota Voortgangsrapportage Regie op de
Monitoring MVOI

BESLISNOTA
Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2025-0000385176

Datum
16 juni 2025

Opgesteld door
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

Bijlage(n)
1

Aanleiding

Eind 2023 is een onderzoek naar mogelijkheden voor regie op de monitoring van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) gestart. Doel van dit onderzoek is om sturings- en monitoringsinformatie ten aanzien van MVOI te verbeteren. Het onderzoek betreft een samenwerking tussen alle overheidslagen, onder leiding van BZK. Begin 2024 is fase 1 van dit onderzoek afgerond. In maart jl. heeft u de Kamer per uitstelbrief geïnformeerd over de planning voor fase 2. De nu voorliggende voortgangsrapportage heeft betrekking op fase 2 en 3 van dit onderzoek.

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd in te stemmen met de inhoud van de voortgangsrapportage en de doorgeleiding daarvan naar de Tweede Kamer.

Kern

In fase 2 worden eenduidige (concept-)definities, doelstellingen en KPI's (kritische prestatie-indicatoren) geformuleerd. De focus in deze fase ligt daarnaast op de (kwaliteit van) databronnen, data-infrastructuur en datagovernance.

In de loop van het onderzoek is, in verband met praktische toepasbaarheid voor alle overheidslagen, besloten een groter aantal productkaarten en meer gedetailleerder sectorkaarten te ontwikkelen. Hoewel de oplevering van fase 2 hiermee over het zomerreces wordt heen getild, kunnen de relevante tussenproducten al wel worden benut ten behoeve van de actualisatie van de rijksinkoopstrategie, Inkopen met Impact. Via de Beleidsreactie op de evaluatie van Inkopen met Impact wordt de Kamer hierover, voor aanvang van het zomerreces, apart geïnformeerd.

Tegelijkertijd worden ook de voorbereidingen voor fase 3 opgestart. De uitkomst van fase 3 betreft een meerjarenplan om te komen tot een toekomstbestendige monitoring en actuele sturingsinformatie. Hiertoe is het van belang om de tot dan toe opgeleverde producten door te vertalen naar de praktijk van de Rijksoverheid.

De definitieve producten van fase 2 worden in september opgeleverd. De vervolgstappen voor fase 3 vinden dit jaar en volgend jaar plaats. Voor het zomerreces 2026 wordt de Kamer nader geïnformeerd over de voortgang.