



TER ONDERTEKENING

Nota actief openbaar
Ja

Onze referentie
2025-0000346852

Datum
12 juni 2025

Opgesteld door

[Redacted signature]

Samengewerkt met

Bijlage(n)
3

Aan
Van

de Staatssecretaris
DGKR

nota

Nota Kamerbrief jaarrapportage 2024 Trustfund
Wederopbouw Sint Maarten

Aanleiding

De Wereldbank heeft op 15 april 2025 de jaarrapportage 2024 over het Sint Maarten Trustfonds gepubliceerd. Met de bijgaande begeleidende brieven biedt u de jaarrapportage aan de Eerste en Tweede Kamer aan.

Geadviseerd besluit

U wordt gevraagd akkoord te gaan met deze nota en de bijgaande brieven aan de Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen.

Kern

De Wereldbank rapporteert conform de afspraken twee keer per jaar over de voortgang van de wederopbouwactiviteiten op Sint Maarten. De halfjaarrapportage 2024 is op 13 januari jl. aan de Eerste en Tweede Kamer aangeboden. In de begeleidende brieven licht u de rapportage toe, geeft u hierover een appreciatie en geeft u een vooruitblik naar de eerste helft 2025.

Toelichting

In 2024 is wederom flink voortgang gerealiseerd in de trustfondsprojecten van de wederopbouw en in de eerste helft van 2025 wordt verwacht dat diverse projecten afgerond kunnen worden waaronder het voor NL prioritaire vliegveld project. De meeste projecten van het trustfonds zijn daarom op koers, maar bij een tweetal projecten zijn aanzienlijke uitdagingen. Bij het voor Nederland prioritaire afval management project stukt vooral de voortgang als wel de bijbehorende institutionele hervormingen. Daarnaast heeft het project dat twee scholen en de nationale bibliotheek herbouwd, het Fostering Resilience Learning Project, forse tegenslag ondervonden waarbij er een nieuwe aannemer gevonden moet worden. De tender hiervoor is in de eerste helft van 2025 opnieuw uitgezet.

Historisch, financieel en politiek speelveld

De €550 mln. aan wederopbouw middelen die NL in 2017 als gift toezegde aan Sint Maarten nadat de orkanen Irma en Maria het eiland voor meer dan 95% had verwoest, zijn grotendeels ondergebracht in een trustfonds bij de Wereld Bank.

De wederopbouw van Sint Maarten verloopt voor de meeste projecten voorspoedig, echter er zijn ook vertragingen ontstaan door de vele tussentijdse verkiezingen en de beperkte uitvoeringscapaciteit bij de overheid van Sint Maarten.

In 2023 heeft de Stuurgroep besloten tot een verlenging van de einddatum van het trustfonds met 36 maanden, vanwege de nasleep van COVID-19 en de impact van de oorlog in Oekraïne op wereldwijde productieketens en prijzen. Ook hierdoor liepen diverse projecten vertraging op.

Onze referentie
2025-0000346852

Datum
12 juni 2025

Wederopbouwactiviteiten duren over het algemeen lang. In vergelijking met andere wederopbouw trajecten zoals na de aardbeving in Haïti in 2010, is de wederopbouw van Sint Maarten relatief snel, zeker voor een eilandstaat waar alles geïmporteerd moet worden en het lokale bedrijfsleven beperkte capaciteit heeft. Binnen de Wereldbank gaan de activiteiten van het trustfonds ongeveer 20% sneller dan van andere vergelijkbare regionale activiteiten.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
1	Brief aan de Eerste Kamer inzake de aanbieding van de jaarrapportage Trustfonds Wederopbouw SXM 2024	Ter ondertekening
2	Brief aan de Tweede Kamer inzake de aanbieding van de jaarrapportage Trustfonds Wederopbouw SXM 2024	Ter ondertekening
3	Jaarrapportage Trustfonds Wederopbouw SXM 2024	Ter info.