



**TERSTOND  
TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Herstel en Toeslagen

**Programma DG Herstel  
Programma DG  
Herstelbeleid**

**Datum**  
9 september 2025

**Notanummer**  
2025-0000433461

**Bijlagen**  
1. Brief v2

nota

Kamerbrief uitgestelde livegang Mijn Herstel - VERSIE 2

**Aanleiding**

De beoogde planning van MijnHerstel en het Aanmeldportaal wordt niet gehaald. Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24 september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer hier alvast per brief over te informeren. Uw opmerkingen aangaande een eerdere versie van de brief [nota nummer DGH 415117] zijn verwerkt.

**Beslispunten**

- Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde aangepaste brief aan de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
- Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze en de vorige nota, conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

**Kernpunten**

- In de brief wordt aangegeven dat er afgelopen zomer voortvarend is gewerkt aan de MijnHerstel route.
- Desondanks wordt de beoogde livegang in september van MijnHerstel en het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U bent hierover in een separate stand-van-zaken-nota verder over geïnformeerd.
- Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.
- Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd. Wel wordt het streven benadrukt om MijnHerstel nog dit najaar open te stellen, vanwege het belang om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden.

**Toelichting**

*Gewijzigd ten opzichte van de eerdere versie:*

- Aan de eerste alinea is toegevoegd: 'Afgelopen zomerperiode is voortvarend gewerkt aan de ontwikkeling van deze route.'
- In de alinea over zorgen van de oudertoetsgroep is toegevoegd: 'Binnenkort zal ik ook zelf daarover het gesprek voeren met de oudertoetsgroep. Door mijn tijdelijke afwezigheid als gevolg van de ontstane politieke situatie op 22 augustus jl. heeft dat overleg nog niet eerder kunnen plaatsvinden.'
- Binnen de brief zijn sommige zinnen of zinsdelen verplaatst.

### *Communicatie*

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het verlengde daarvan het AMP.

Voorliggende brief is aangepast in samenwerking met uw afdeling Communicatie.

### *Politiek/bestuurlijke context*

In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

- "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."
- "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de forfaitaire schaderoutes."
- "Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van 2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden."

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke stakeholders:

- "Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk."
- "In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader uitgewerkt."

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot dusver worden betrokken (zie ook nota's DGH 255613 Update voortgang MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Uw aanwezigheid bij dit gesprek was gepland en voorbereid, maar kon vanwege de ontstane politieke situatie geen doorgang vinden. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over onder andere "de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien". Deze vragen dienen uiterlijk 18 september te zijn beantwoord. In de beantwoording wordt verwezen naar voorliggende Kamerbrief.

### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.



**TERSTOND  
TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Herstel en Toeslagen

**Programma DG Herstel  
Herstelbeleid**

**Datum**  
3 september 2025

**Notanummer**  
2025-0000415117

**Bijlagen**  
1. Brief

# nota

Stand van zaken MijnHerstel route

## Aanleiding

De beoogde planning van MijnHerstel en het Aanmeldportaal wordt niet gehaald. Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24 september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer hier alvast per brief over te informeren.

## Beslispunten

- Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde brief aan de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
- Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze nota, conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

## Kernpunten

- De beoogde livegang in september van MijnHerstel en het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U wordt hierover in een separate stand-van-zakennota verder over geïnformeerd.
- Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.
- Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd.

## Toelichting

### *Communicatie*

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het verlengde daarvan het AMP.

De afdeling Communicatie leest mee op Kamerbrieven.

### *Politiek/bestuurlijke context*

In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

- "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."
- "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel

eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de forfaitaire schaderoutes.”

- “Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van 2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden.”

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke stakeholders:

- “Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk.”
- “In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader uitgewerkt.”

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot dusver worden betrokken (zie ook nota’s DGH 255613 Update voortgang MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over onder andere “de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien”. Deze vragen dienen uiterlijk 18 september te zijn beantwoord.

### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.



**TERSTOND  
TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Herstel en Toeslagen

**Programma DG Herstel  
Programma DG  
Herstelbeleid**

**Datum**

10 september 2025

**Notanummer**

2025-0000436071

**Bijlagen**

1. Brief
2. Scan DGH 433461

nota

Kamerbrief V3 Stand van zaken Mijn Herstel

**Aanleiding**

De beoogde planning (september 2025) van MijnHerstel en het Aanmeldportaal wordt niet gehaald.

Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24 september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer hier alvast per brief over te informeren. Uw opmerkingen aangaande de eerdere versie van de brief [nota nummer DGH 433461] zijn verwerkt.

**Beslispunten**

- Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde aangepaste brief aan de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
- Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze en de vorige nota's (nummers DGH 415117 en DGH 433461), conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

**Kernpunten**

- De brief start met het advies van de cie Van Dam voor een vereenvoudiging van het schadestelsel.
- In de brief wordt aangegeven dat er afgelopen zomer voortvarend is gewerkt aan de MijnHerstel route.
- Desondanks wordt de beoogde livegang in september van MijnHerstel en het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U bent hierover in een separate stand-van-zaken-nota verder over geïnformeerd.
- Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.
- Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd. Wel wordt het streven benadrukt om MijnHerstel nog dit najaar open te stellen, vanwege het belang om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid en voortgang te bieden.

**Toelichting**

*Gewijzigd ten opzichte van de vorige versie (notanummer DGH 433461)*

Al uw opmerkingen (zie bijlage 2) zijn verwerkt:

*Communicatie*

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer

alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het verlengde daarvan het AMP.  
Voorliggende brief is aangepast in samenwerking met uw afdeling Communicatie.

#### *Politiek/bestuurlijke context*

In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

- "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."
- "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de forfaitaire schaderoutes."
- "Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van 2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden."

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke stakeholders:

- "Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk."
- "In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader uitgewerkt."

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot dusver worden betrokken (zie ook nota's DGH 255613 Update voortgang MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Uw aanwezigheid bij dit gesprek was gepland en voorbereid, maar kon vanwege de ontstane politieke situatie geen doorgang vinden. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over onder andere "de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien". Deze vragen dienen uiterlijk 18 september te zijn beantwoord. In de beantwoording wordt verwezen naar voorliggende Kamerbrief.

#### **Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.



**TERSTOND  
TER BESLISSING**

Aan

de staatssecretaris van Financiën – Herstel en Toeslagen

**Programma DG Herstel  
Programma DG  
Herstelbeleid**

**Datum**  
10 september 2025

**Notanummer**  
2025-0000439095

**Bijlagen**  
1. Brief

# nota

Nota Kamerbrief V4 stand van zaken Mijn Herstel

## Aanleiding

De beoogde planning (september 2025) van MijnHerstel en het Aanmeldportaal wordt niet gehaald.

Met het oog op het komende commissiedebat over de hersteloperatie (op 24 september) en de technische briefing (op 10 september) adviseren wij u de Kamer hier alvast per brief over te informeren. Uw opmerkingen aangaande de eerdere versie van de brief [nota nummer DGH 436071] zijn verwerkt.

## Beslispunten

- Bent u akkoord met het verzenden van bijgevoegde aangepaste brief aan de Kamer? Zo ja, dan graag deze brief ondertekenen.
- Graag ook uw akkoord voor het openbaar maken van deze en de vorige nota's (nummers DGH 415117 en DGH 433461 en DGH 436071), conform de beleidslijn Actieve Openbaarmaking.

## Kernpunten

- De brief start met het advies van de cie Van Dam voor een vereenvoudiging van het schadestelsel.
- In de brief wordt aangegeven dat er afgelopen zomer voortvarend is gewerkt aan de MijnHerstel route.
- Desondanks wordt de beoogde livegang in september van MijnHerstel en het AMP wordt door een aantal factoren niet gehaald. U bent hierover in een separate stand-van-zaken-nota verder over geïnformeerd.
- Met de Oudertoetsgroep is besproken om de door hen geuite zorgen mee te nemen in het verdere ontwikkelproces van MijnHerstel.
- Er wordt in de brief nog geen nieuwe datum voor de livegang genoemd. Wel wordt het streven benadrukt om MijnHerstel zo snel mogelijk open te stellen, vanwege het belang om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid en voortgang te bieden.

## Toelichting

*Gewijzigd ten opzichte van de vorige versie (notanummer DGH 436071)*

- Deze toetsgroep heeft intensief meegedacht over het ontwerp, de ontwikkeling en de uitwerking van MijnHerstel. Is gewijzigd in: Deze

toetsgroep is gevraagd mee te denken over het ontwerp, de ontwikkeling en de uitwerking van MijnHerstel.

- Binnenkort zal ik ook zelf daarover het gesprek voeren met de oudertoetsgroep. Is gewijzigd in: Vanwege geuite zorgen over het proces zal ik ook zelf daarover het gesprek voeren met de oudertoetsgroep.

#### *Communicatie*

Vanwege het aanstaande commissiedebat op 24 september en voorafgaand daaraan de technische briefing (10 september) wordt u geadviseerd om de Kamer alvast te informeren over de uitgestelde livegang van MijnHerstel en in het verlengde daarvan het AMP.

Voorliggende brief is aangepast in samenwerking met uw afdeling Communicatie.

#### *Politiek/bestuurlijke context*

In uw kamerbrief van 4 juli 2025 (Kamerstuk 36708 nr. 41) heeft u het volgende gecommuniceerd over de livegang van het aanmeldportaal en MijnHerstel:

- "In september zal dit nieuwe aanmeldportaal van start gaan."
- "Alle inzet is erop gericht om het schadestelsel in september op schaal operationeel te hebben, om zo het financieel en deels emotioneel herstel eind 2027 afgerond te hebben. Daarvoor moet eerst aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan. De belangrijkste randvoorwaarde is het vaststellen van een schadekader dat uniform van toepassing zal zijn in de forfaitaire schaderoutes."
- "Alles wordt in het werk gesteld om in september 2025 live te gaan met de Mijn Herstel route. Deze route zal vervolgens stapsgewijs worden opgeschaald, met het oog op de kabinetsdoelstelling om voor het eind van 2027 het (financieel) herstel van ouders af te ronden."

Ook heeft u het volgende gecommuniceerd over het betrekken van belangrijke stakeholders:

- "Deze route is ontworpen in overleg met ouders, op basis van vier principes: snel, transparant, integraal en persoonlijk."
- "In de afgelopen maanden heb ik met uiteenlopende betrokkenen brainstormsessies, overleggen en rondetafelgesprekken gevoerd, om tot een gedragen ontwerpvisie van Mijn Herstel te komen. Dit ontwerp wordt in de zomer en in samenwerking met stakeholders en uitvoering nader uitgewerkt."

De Oudertoetsgroep heeft met twee brieven (25 juli en 6 augustus) en in gesprek met DG Herstel op 6 augustus hun onvrede geuit over de manier waarop zij tot dusver worden betrokken (zie ook nota's DGH 255613 Update voortgang MijnHerstel en DGH 261600 Ontvangst brief oudertoetsgroep).

Op 27 augustus heeft er een tweede gesprek plaatsgevonden tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Uw aanwezigheid bij dit gesprek was gepland en voorbereid, maar kon vanwege de ontstane politieke situatie geen doorgang vinden. Naar aanleiding van dit gesprek is afgesproken om ongeveer drie weken de tijd te nemen om MijnHerstel verder uit te werken met behulp van een vertaler/verbinder tussen DG Herstel en de Oudertoetsgroep. Dat proces loopt momenteel.

Inmiddels zijn door het lid Van Dijk (CDA) ook schriftelijke vragen gesteld over onder andere "de status van de versnelling van de schadeafhandeling die ouders vanaf september tegenmoet zouden kunnen zien". Deze vragen dienen uiterlijk 18 september te zijn beantwoord. In de beantwoording die inmiddels door u akkoord is bevonden is verwezen naar voorliggende Kamerbrief.

**Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden**

Niet van toepassing.